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System zarzadzania



DOBRE 0 JASNE ROLE | ODPOWIEDZIALNOSC
ZARZADZANIE
PROJEKTEM @ Powolajcie zespét projektowy

Wyznaczcie osoby odpowiedzialne u
kazdego partnera za realizacje projektu

g Wybierzcie lidera




DOBRE
ZARZADZANIE
PROJEKTEM

e PODZIAt ZADAN

Wypis z wniosku zadan
partnera

g Wskazanie podstawowych
obowiazkow | termindw

e KULTURA PRACY

Szanowanie swojej pracy
| Czasu




Komunikacja



J)

e

Uzywajcie swoich jezykéw narodowych.
W razie potrzeby korzystajcie z
ttumaczen.

Dzworicie, piszcie, zatdzcie wspolna
grupe na jednym z darmowych
komunikatoréw. Pozwala to na
monitorowanie postepu prac po obu
stronach granicy i na wczesne
reagowanie w przypadku gdy pojawiajg
sie nieoczekiwane problemy.

Na zewnatrz (w kontaktach z 1Z, WS)
projekt reprezentuje PW. Partnerzy
kontaktuja sie z Partnerem Wiodacym i
miedzy soba.

Scista wspdtpraca pomiedzy
partneramii zaangazowanie kazdej ze
stron gwarantujg sukces.

Nierzadko praca to poczatek pieknej
przyjazni na lata.



Wspotpraca



Stworzcie harmonogram planowanych dziatan w
formie tabeli wyszczegdlniajac konkretne daty,
obowiazki partnera i Wasze z ttumaczeniem
istotnych wyrazen.

Projekty wspotpracy transgranicznej to nie
bierny udziat w dziataniach partnera. To realne
zaangazowanie w realizacje jego czesci dziatan.

Jezeli z wyprzedzeniem poinformujesz o
problemie, to z pewnoscig uda sie Wam wspodlnie
Z partnerami/ instytucjami programowymi
znalez¢ wyjscie z trudnej sytuacji i wprowadzié
ewentualne zmiany. Informowanie po fakcie
zamyka dostepne mozliwosci reagowania.

| w kontaktach z WS, Kontrolerem, |Z.
Pamietaj, ze kontrolujacym takze zalezy na tym,
zeby rozliczyé pomyslnie Wasz projekt.



SO YAVIEYANEIE
problemow




Potencjalne
problemy

Roznice w
systemach
prawnych
/administracyjnych

Bariery jezykowe

Brak znajomosci
procedur
programowych

Pamietajcie o nich. Po
stronie stowackiej dtuzszy
jest np. czas potrzebny na
przeprowadzenie procedury
zamowien publicznych

Jezeli dopiero rozpoczynacie
wspotprace korzystajcie z
pomocy profesjonalnego
ttumacza. Translatory
niejednokrotnie przektamuja
sens, zwtaszcza w przypadku
stownictwa
specjalistycznego

Komunikacja to podstawa.

Przeczytaj Podrecznik
programu. Jezeli czegos nie
rozumiesz-pytaj!



Aby sprawnie WSPOLNIE rozwiazaé

problemy, wyzwania nalezy stawiac

dobro projektu ponad interes swojej
Instytucii.



Praktyczne
wskazowki




DOKUMENTACIA

) Rébcie notatki, dokumentujcie
spotkania robocze

paftored freprs) OGS oo

—9 Sprawdzajcie aktualizacje instrukcji w—  CEER NG “.’/Ik ﬁ,
W .

Upowaznijcie partnera do
mozliwosci pracy w swoim CST -

) umozliwi to monitorowanie postepu
| zachowanie jednolitego podejscia
do kwestii projektowych u
partnerow




—9 Uwazajcie na limit znakdw
_9 Przygotowuicie opisy w pliku word

Przygotujcie sie na odmienny od

—9 polskich kontroleréow system pracy
kontrolerow stowackich

WNIOSKI O ZMIANY

Monitorujcie zmiany partnerow i

) lgczcie sktadane wnioski o zmiany,
aby ograniczyc ilos¢ aktualizacji
whniosku o dofinansowanie

200 <
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canva.com




Tylko wspotpracujac osiagniecie
sukces.

Nawet niewielkie potkniecie partnera moze zadecydowacd o porazce
catego projektul!

Nawet najlepszy PW nie zrealizuje projektu bez partnera/ow.
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