

Interreg



Współfinansowany przez
UNIĘ EUROPEJSKĄ

Spolufinancovaný
EURÓPSKOU ÚNIOU

Polska – Slovensko


POVINNOSTI PARTNEROV V PROJEKTE

ONLINE ŠKOLENIE PRE SLOVENSKÝCH PRIJÍMATEĽOV

25. 09. 2024



PARTNERSTVO V PROGRAME 2021 – 2027





ZODPOVEDNOSŤ PARTNEROV

Súlady aktivít s:

predpismi európskeho a
vnútroštátneho práva

programovými
dokumentami:
Príručka programu
Program Interreg
Pravidlá bezpečného
používania CST2021

vnútroštátnymi a európskymi
princípami a smernicami

zmluvou o poskytnutí
príspevku a žiadosťou o
príspevok schválenou MV
partnerská zmluva



HLAVNÝ PARTNER JE ZODOPOVEDNÝ ZA

včasnú realizáciu projektu

monitorovanie projektu (žiadosti o zmenu, kontrola postupu realizácie u partnerov) projektu)

dosiahnutie cieľov, efektov a ukazovateľov projektu

finančné toky medzi partnermi

vyúčtovávanie projektu v systéme CST2021

komunikáciu a spoluprácu so SpS a ďalšími orgánmi, napr. kontrolórmí, audítormí

informovanie o nezrovnalostiach, úsporách, závažných skutočnostiach ovplyvňujúcich projekt

zabezpečenie udržateľnosti projektu

GDPR



Polska – Slovensko

Ciel projektu < => Ciel všetkých zaangażovaných strán

Spoločný priestor na internete (napr. sociálne siete, OneDrive)

Projektový e-mail vo vnútri organizácie

Sériová korešpondencia v CST2021 ide len do PW

Harmonogram realizácie úloh



VECNÝ A FINANČNÝ HARMONOGRAM – NOVÝ NÁSTROJ

Údaje

- realizované verejné zakázky
- podpísané zmluvy s dodávateľmi
- plánované hodnoty spolufinancovania uvedené v čiastkových žiadostiach o platbu

Harmonogram predkladania žiadostí o platbu

- Financovanie priamych a nepriamych výdavkov
- Celkové uskutočnené a plánované platby
- Doteraz uskutočnené platby
- Plánované žiadosti o platbu s hodnotami v nasledujúcich štvrtrokoch

Lokalizácia

- [Dokumenty pre prijímateľov - Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020\(plsk.eu\)](http://Dokumenty%20pre%20prijimatelov%20-%20Interreg%20Pojsko-Slovensko%202014-2020(plsk.eu))
- Predložený SpS do PW v CST2021



VECNÝ A FINANČNÝ HARMONOGRAM – NOVÝ NÁSTROJ

Ako a kedy

- Prvý vecný a finančný harmonogram do jedného mesiaca po podpise zmluvy o poskytnutí príspevku alebo po prijatí správy v CST2021.
- Odoslané HP ako príloha k správe v module „Korešpondencia“ v CST2021

Ďalšie termíny

- Každý ďalší harmonogram:
- do 10. Januára
- do 10. Apríla
- do 10. Júla
- do 10. Októbra

Organizácia

- HP zbiera údaje od PP dohodnutým spôsobom
- Jeden vecný a finančný harmonogram na jeden projekt
- Karta „Plán predkladania WOP“ sa vyplní automaticky



PREHĽAD REALIZÁCIE PROJEKTU

Zabezpečte

- Prvý prehľad realizácie projektu -> do mesiaca od podpisu zmluvy o poskytnutí príspevku
- Druhý v polovici realizácie projektu
- Dostupnosť-> možnosť online účasti
- Možnosť zorganizovania dodatočného prehľadu

Koho pozvete?

- partnerov projektu
- zástupcov SpS
- národných kontrolórov
- zástupcov RKB

Na aký účel?


- Analýza postupu realizácie projektu
- Hodnotenie kvality riadenia projektu, spolupráce partnerov, komunikácie
- Realistická prognóza a prípadné odporúčania
- Identifikácia rizík a problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť

Po stretnutí

- Zápisnica zo stretnutia do 14 dní

ČO PO UKONČENÍ PROJEKTU?

Platí zákaz zavádzania podstatných zmien do projektu v období 5 rokov od dátumu, v ktorom RO odošle poslednú platbu HP čl. 65 všeobecného nariadenia



ČO PO UKONČENÍ PROJEKTU?

Zabezpečte podmienky umožňujúce využívať výstupy a výsledky, a multiplikovať ich (reprodukovateľnosť) inými organizáciami/regiónmi/krajinami spoza partnerstva





UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Dokumentácia projektu musí byť dostupná v sídle každého prijímateľa po dobu minimálne 5 rokov. Toto obdobie začína plynúť od 31. decembra roku, v ktorom RO zaslal poslednú platbu v prospech HP.

Dokumentácia aktivít a výdavkov spojených s projektom, na ktoré bola poskytnutá štátna pomoc alebo pomoc de minimis, musí byť dostupná po dobu min. 10 rokov od dátumu poskytnutia poslednej pomoci v rámci projektu.

SpS informuje každého HP a jeho kontrolóra o presnom dátume začiatku obdobia uchovávania dokumentov.
HP o uvedenom informuje PP.

