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1 WSTĘP 

Podręcznik przedstawia zasady realizacji projektów w programie Interreg Polska – 
Słowacja 2021-2027. Środki finansowe programu pochodzą z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

Program jest podstawowym dokumentem określającym obszary tematyczne 
projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie. Dokument znajduje się na stronie 
internetowej programu. 

W programie możesz realizować projekty standardowe i małe projekty w ramach 
Funduszy Małych Projektów (FMP). Szczegółowe zasady dotyczące FMP znajdziesz w 
rozdziale 6.  

Podręcznik programu jest przeznaczony dla podmiotów, które planują złożyć wniosek 
o dofinansowanie, oraz dla tych, którzy realizują projekt. Układ podręcznika nawiązuje 
do cyklu życia projektu. Zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem już w trakcie 
prac nad przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie. Znajomość obowiązujących 
w programie zasad umożliwi odpowiednie zaplanowanie i sprawne zrealizowanie 
przedsięwzięcia. W podręczniku umieszczamy odniesienia do bardziej szczegółowych 
informacji w dokumentach źródłowych (odnośniki są podlinkowane). Treści w nich 
zawarte pozwolą szerzej poznać kontekst instytucjonalny i tematyczny programu, a 
tym samym lepiej dostosować projekt do aktualnych wymogów polityk UE i programu. 

Pierwsza wersja podręcznika programu została zatwierdzona przez Komitet 
Monitorujący. Podczas realizacji programu mogą zachodzić różnego rodzaju zmiany. 
Niektóre z nich mogą wymagać modyfikacji treści podręcznika.  

Komunikaty o wszystkich zmianach podręcznika programu zamieszczamy na stronie 
internetowej programu: pl.plsk.eu. 

Jeżeli nie jest wskazane wprost, czy termin podany w podręczniku liczymy według 
dni roboczych czy dni kalendarzowych, obliczamy termin według dni 
kalendarzowych. 

  

https://pl.plsk.eu/dokumenty
https://pl.plsk.eu/dokumenty
https://pl.plsk.eu/
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LISTA UŻYWANYCH SKRÓTÓW 
BIC/SWIFT – kod identyfikujący bank (ang. bank identifier code), znany również pod 
nazwą SWIFT 

COVID-19 – ang. Coronavirus Disease 2019  

CST2021 – centralny system teleinformatyczny 2021 

DNSH – zasada nie czyń poważnych szkód (ang. Do No Significant Harm) 

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EUR – euro 

EUWT – Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej 

ETO – Europejski Trybunał Obrachunkowy 

EWT – Europejska Współpraca Terytorialna 

FMP – Fundusz Małych Projektów 

GBER – ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych – rozporządzenie KE nr 
651/2014 (ang. General Block Exemption Regulation) 

GPT – główny partner transgraniczny  

IA – instytucja audytowa 

IBAN – międzynarodowy standard numeracji kont bankowych (ang. International Bank 
Account Number) 

IK – instytucja krajowa 

IT – technologia informatyczna (ang. Information technology)  

IZ – instytucja zarządzająca 

JST – jednostka samorządu terytorialnego 

KE – Komisja Europejska 

KM – komitet monitorujący 

KRS – krajowy rejestr sądowy 

MŚP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

NEB – Inicjatywa Nowy Europejski Bauhaus 

OLAF – Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 

OSP – ochotnicza straż pożarna 

OZE – odnawialne źródła energii 

OW – obszar wsparcia 

PIFE – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich 

PIT – deklaracja PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=PL
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PLRO – projektowy wskaźnik produktu 

PP – partner projektu 

PW – partner wiodący 

RCO – programowy wskaźnik produktu (ang. Regional Policy Common Output 
Indicator) 

RCR – programowy wskaźnik rezultatu (ang. Regional Policy Common Result Indicator) 

RM – Rada Ministrów 

RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (ang. General Data 
Protection Regulation) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego a Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

RP – Rzeczpospolita Polska 

RPK – regionalny punkt kontaktowy 

RS – Republika Słowacka 

SHRIMP – System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy 
Publicznej 

SL2021 Projekty – aplikacja SL2021 Projekty,  część CST2021 

SUE RMB – Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego 

TEN-T – transeuropejska sieć transportowa (ang. Trans-European Transport Networks) 

TFUE – traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

UE – Unia Europejska 

UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

VAT – podatek od towarów i usług 

WCAG 2.1 – wytyczne dostępności treści internetowych (ang. Web Content 
Accessibility Guidelines) 

WJT – wyższa jednostka terytorialna 

WOD2021 – aplikacja Wniosek o dofinansowanie 2021, część CST2021 

WS – wspólny sekretariat 

ZRID – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK


  

 

8 

2 JAKIE PROJEKTY MOGĄ BYĆ DOFINANSOWANE? 

W tym rozdziale przedstawiamy podstawowe wymagania, które muszą spełniać 
projekty realizowane w programie. Dowiesz się z niego, jakie obszary tematyczne są 
objęte wsparciem. Poznasz przykłady działań, które pozwolą ci zorientować się, 
jakiego rodzaju przedsięwzięcia wpisują się w przewidziane w programie typy działań 
kwalifikowalnych. 

Jakie wymagania podstawowe musi spełniać twój projekt?  

Aby twój projekt mógł uzyskać dofinansowanie, musi spełnić łącznie następujące 
warunki: 

• transgraniczny charakter współpracy (realizowane działania zapewniają tzw. efekt 
transgraniczny), 

• realizacja działań w polsko-słowackim partnerstwie (wyjątek: projekty FMP), 
• zgodność z zasadami horyzontalnymi UE, realizacja celów środowiskowych UE, 
• zapewnienie dostępności produktów i rezultatów dla jak najszerszego grona 

użytkowników, w tym osób ze specjalnymi potrzebami, 
• gotowość techniczna do realizacji – posiadasz na etapie składania wniosku o 

dofinansowanie: 
− dokumentację techniczną oraz niezbędne uzgodnienia środowiskowe wraz z 

potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę / 
zgłoszenia zamiaru robót budowlanych do właściwego organu, 

− lub dokumentację techniczną oraz niezbędne uzgodnienia środowiskowe wraz z 
ostatecznym pozwoleniem na budowę, 

− wymóg obowiązujący dla naborów na projekty zawierające działania 
infrastrukturalne, za wyjątkiem projektów zawierających działania o charakterze 
pilotażowym, które przewidują fazę opracowania koncepcji realizacji inwestycji 
infrastrukturalnej, 

• realizacja działań w okresie od 1 stycznia 2021 r., 
• wdrażanie działań na obszarze wsparcia programu lub poza nim, pod 

warunkiem, że mają pozytywny wpływ na OW, 
• realizacja celów szczegółowych programu. 

Obszar wsparcia na terenie Polski obejmuje południową część województw śląskiego, 
małopolskiego i podkarpackiego, a na terenie Słowacji Żyliński Kraj Samorządowy, 
Preszowski Kraj Samorządowy oraz powiat Spiska Nowa Wieś w Koszyckim Kraju 
Samorządowym (rysunek 1.).
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Rysunek 1. Obszar wsparcia programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027
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Program przewiduje cztery obszary tematyczne (priorytety), w ramach których 
wyróżniono łącznie sześć celów szczegółowych. 

• Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze 
− Cel szczegółowy 1: Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i 

zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także 
odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego. 

− Cel szczegółowy 2: Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności 
biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz 
ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia. 

• Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze 
− Cel szczegółowy 1: Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany 

klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności 
transgranicznej. 

• Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze 
− Cel szczegółowy 1: Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w 

rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych. 
• Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza 

− Cel szczegółowy 1: Zwiększenie zdolności instytucjonalnych instytucji 
publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym 
terytorium, i zainteresowanych stron. 

− Cel szczegółowy 2: Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez 
wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie. 

Budżet programu to 129 839 952 EUR. Przewidziane w programie wartości 
dofinansowania projektów w poszczególnych priorytetach znajdziesz w rozdziale 2.6. 

2.1 TRANSGRANICZNY CHARAKTER DZIAŁAŃ  

Projekty realizowane są we współpracy transgranicznej. Ich celem jest stawianie czoła 
wspólnie zidentyfikowanym wyzwaniom oraz wspólne rozwijanie przez partnerów 
projektu potencjału obszarów przygranicznych. Współpraca transgraniczna 
koncentruje się na wybranym obszarze i wspólnie określonych problemach i/lub 
potencjale rozwojowym.  

Projekty muszą wykazywać tzw. efekt transgraniczny. Oznacza to, że planowane w 
projekcie rezultaty muszą zapewniać:  

• oddziaływanie w wymiarze transgranicznym (np. możliwość użytkowania powstałej 
w projekcie infrastruktury przez mieszkańców z obu stron granicy),  

• uzyskanie rezultatów, które nie byłyby możliwe do osiągnięcia w wyniku 
samodzielnych działań partnerów projektu.  

Możesz uzyskać maksymalnie 80% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych. 
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Ponadto projekty współpracy transgranicznej opierają się na zasadach: wspólnego 
przygotowania, wspólnej realizacji, wspólnego personelu i wspólnego finansowania 
(zobacz rozdział 2.2.). 

Zaplanowane w projekcie działania mają charakter transgraniczny, jeśli:  

• punktem wyjścia jest wspólny problem / potencjał, tj. taki, który występuje na 
danym obszarze po obu stronach granicy,  

• cele projektu mogą być skutecznie osiągnięte jedynie dzięki współpracy partnerów 
z obu krajów poprzez wspólne opracowanie rozwiązań,  

• rezultaty projektu będą dostępne dla użytkowników z obu stron granicy,  
• współpraca w projekcie przyniesie korzyści, których partnerzy nie uzyskają, 

realizując działania samodzielnie lub tylko w jednym kraju.  

W przypadku inwestycji w infrastrukturę, musisz wykazać jej transgraniczne 
oddziaływanie np. poprzez wspólne wykorzystanie.  

2.2 JAK STWORZYĆ PARTNERSTWO W PROJEKCIE? 

Partnerami w projekcie mogą zostać przykładowo: 

• podmioty administracji publicznej, 
• organizacje non profit oraz pozarządowe, 
• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Szczegółową listę instytucji i organizacji, które mogą uzyskać dofinansowanie (zostać 
beneficjentem programu), znajdziesz w załącznikach 2.1. i 2.2. Lista wskazuje 
podmioty, które kwalifikują się do dofinansowania w poszczególnych priorytetach i 
celach szczegółowych programu. Jeżeli nie znajdujesz na niej swojej instytucji / 
organizacji, a należysz do jednej z wymienionych grup partnerów, skonsultuj się z WS. 

Partnerzy projektu co do zasady powinni mieć siedzibę lub oddział na obszarze 
wsparcia. Udział partnerów spoza OW jest możliwy tylko w sytuacji, gdy: 

• działania zaplanowane w projekcie są realizowane na OW lub przyniosą mu 
korzyść (podejmowane działania pozytywnie wpływają na rozwój OW), 

Beneficjentem programu nie może zostać: 
• JST lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny, który posiada akt 

prawny powodujący nieuprawnione różnicowanie, wykluczanie lub 
ograniczanie ze względu na jakiekolwiek przesłanki, tj.: płeć, rasę, 
pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, 
orientację seksualną (dotyczy to również całego etapu realizacji projektu oraz 
okresu trwałości projektu, o którym mowa w art. 65 rozporządzenia 
ogólnego), 

• podmiot, który jest na unijnych lub krajowych listach sankcyjnych w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie lub podmiot, który 
jest związany z osobami lub podmiotami figurującymi na tych listach. 

https://pl.plsk.eu/kontakt
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• oraz udział partnerów spoza OW jest niezbędny do realizacji celów projektu lub 
wnosi istotną wartość pod względem merytorycznym. 

Zasady uczestnictwa MŚP zostały uwzględnione w rozdziale 2.3. 

Minimalny zakres partnerstwa to jeden partner z Polski i jeden ze Słowacji, za 
wyjątkiem EUWT, który może być jedynym partnerem (zgodnie z zapisami 
rozporządzenia Interreg 2021/1059). Zaplanuj projekt tak, by liczba partnerów 
umożliwiała osiągnięcie jego celów, a jednocześnie gwarantowała sprawne 
zarządzanie działaniami w projekcie. 

Współpraca partnerów w projekcie opiera się na następujących zasadach: 

• wspólne przygotowanie, 
Wszyscy partnerzy muszą być zaangażowani w proces rozwoju idei w projekt, a 
następnie podjąć decyzję: 

− jakie rezultaty chcą wspólnie osiągnąć, 
− jakie zadania będą wykonywać razem, 
− co wnosi do projektu każdy partner (kapitał ludzki, zasoby finansowe, wiedza i 

doświadczenie itd.), 
− jakich korzyści oczekuje każdy partner. 

• wspólna realizacja, 
Partnerzy muszą współpracować podczas wdrażania projektu, a w tym czasie: 

− realizować zadania zgodnie z ustalonymi obowiązkami, 
− tworzyć wspólne rozwiązania projektowe pozwalające na osiągnięcie założonych 

celów i rezultatów, 
− unikać dublowania pracy i rozwiązań problemów, 
− wspólnie decydować, czy postęp projektu jest dobry i co ewentualnie należy 

zmienić. 
• wspólny personel, 

Partnerzy zapewniają wspólny personel, który zajmuje się przygotowaniem oraz 
wspólną realizacją projektu.  
• wspólne finansowanie. 

Partnerzy wnoszą do projektu środki finansowe i wykorzystują je do realizacji celów 
projektu. Dlatego budżet projektu podzielony jest na zadania i partnerów. 

Partnerzy obowiązkowo wspólnie przygotowują i wspólnie realizują projekt. Z 
pozostałych dwóch zasad partnerzy projektu muszą zastosować przynajmniej jedną. 

Partnerzy, którzy wnoszą do projektu środki finansowe, muszą posiadać zdolność do 
prefinansowania wydatków w projekcie, tj. mieć zabezpieczoną możliwość zapłaty za 
przewidziane we wniosku o dofinansowanie wydatki przy jednoczesnym utrzymaniu 
płynności finansowej w okresie oczekiwania na refundację. Jeśli partner realizuje 
zadania infrastrukturalne, musi także posiadać środki na bieżące utrzymanie i 
eksploatację infrastruktury w czasie realizacji oraz w okresie trwałości projektu. 

Partnerzy muszą wnosić realną wartość w realizację projektu. Dobór partnerów w 
projekcie powinien uwzględniać: 

• zakres tematyczny i cele projektu, 
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• uzupełnianie się partnerów w realizacji zadań, 
• doświadczenie, zakres działalności i kompetencje partnerów. 

Wszyscy partnerzy projektu przyczyniają się do realizacji celów oraz wskaźników 
projektu. Podział obowiązków między partnerami musi być jasny i logiczny. Role i 
zadania partnerów określa umowa partnerska. Wymagamy przedłożenia podpisanej 
przez wszystkich partnerów umowy partnerskiej przed zawarciem umowy o 
dofinansowanie. Minimalny zakres umowy partnerskiej określa załącznik 11. Jeśli 
widzisz konieczność rozszerzenia zapisów umowy partnerskiej, możesz to zrobić, pod 
warunkiem, że nowe zapisy nie będą sprzeczne z zapisami zawartymi we wzorze. 

Partner wiodący 

Partnerzy projektu wybierają spośród siebie partnera wiodącego, który odpowiada za 
projekt jako całość (finansowo i prawnie): w szczególności za koordynację zadań, 
osiągnięcie celów, rezultatów i wskaźników projektu oraz przepływy finansowe 
(przekazywanie dofinansowania z EFRR). PW podpisuje umowę o dofinansowanie 
projektu z IZ, a następnie koordynuje realizację projektu. Przed podjęciem decyzji o 
wyborze PW, zapoznaj się z obowiązkami zapisanymi w umowie o dofinansowanie 
(załącznik 12.1.). 

W przypadku większej liczby partnerów słowackich w projekcie oraz gdy partner 
wiodący jest z Polski, partnerzy słowaccy wyznaczają spośród siebie głównego 
partnera transgranicznego. Wskaż we wniosku o dofinansowanie i w umowie 
partnerskiej, który z partnerów słowackich pełni funkcję GPT. GPT podpisuje w imieniu 
wszystkich słowackich parterów umowę o współfinansowaniu krajowym pochodzącym 
z budżetu państwa Republiki Słowackiej. 

2.3 SPECYFIKA PARTNERSTWA Z MŚP W PROJEKCIE 

Formalne warunki uczestnictwa w projekcie 

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą z sektora MŚP, pamiętaj o formalnych warunkach 
ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu, w tym sprawdź przede 
wszystkim: 

• czy jesteś na liście organizacji, które mogą uzyskać dofinansowanie,  
Szczegółową listę instytucji i organizacji, które mogą uzyskać dofinansowanie (zostać 
beneficjentem programu), znajdziesz w załącznikach 2.1. i 2.2. Lista wskazuje 
podmioty, które kwalifikują się do dofinansowania w poszczególnych priorytetach i 
celach szczegółowych programu.  

„Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” mogą ubiegać się o dofinansowanie w 
poniższych priorytetach programu: 
• Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze 
• Priorytet 2. Lepiej połączone pogranicze 
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− Typ działania: Poprawa dostępu do atrakcji turystycznych o znaczeniu 
transgranicznym transportem publicznym i/lub innymi ekologicznie 
przyjaznymi środkami transportu poza miastami 

• Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze 

• czy siedziba lub oddział twojego przedsiębiorstwa (stałe lub dodatkowe miejsce 
wykonywania działalności w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą) na dzień składania wniosku o dofinansowanie znajduje się co 
najmniej od trzech lat w polskiej lub słowackiej części OW (co powinno mieć 
potwierdzenie w odpowiednim rejestrze),  

• czy działania zaplanowane w Twoim projekcie są realizowane na OW lub przyniosą 
mu korzyść (podejmowane działania pozytywnie wpływają na rozwój OW), 

• czy nie podlegasz wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie 
przesłanek określonych w: 
− art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 

z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.), 
− art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 769), 

− art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (j.t. Dz. U. z 2016 r. 
poz.1541). 

Dotyczy to tylko przedsiębiorców z Polski. 
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Status MŚP 

Wykaż, iż twoje przedsiębiorstwo ma status MŚP. Sprawdź, czy na dzień złożenia 
wniosku o dofinansowanie spełnia ono wszystkie kryteria pozwalające zaliczyć go do 
kategorii MŚP1. 

Zweryfikuj liczbę personelu, wysokość obrotów oraz sumę bilansową 
przedsiębiorstwa, a także powiązania z innymi przedsiębiorstwami (również poprzez 
osoby fizyczne). 

Złóż oświadczenie o statusie twojego przedsiębiorstwa w: 

• WOD2021 – wybierz odpowiedni status twojego przedsiębiorstwa (mikro, mały, 
średni), 

• formularzu MŚP – jest to załącznik obowiązkowy, który złóż dwukrotnie: 
− na etapie składania wniosku o dofinansowanie oraz 
− na etapie podpisywania umowy (moment udzielenia pomocy publicznej). 

Dokumenty rejestrowe 

Nie przedstawiaj dokumentu rejestrowego twojego przedsiębiorstwa, jeżeli dane firmy 
(w tym dane osób upoważnionych do jej reprezentacji) są dostępne w 
ogólnodostępnych i publicznych rejestrach. 

W przypadku przedsiębiorstw z Polski są to: 

• Krajowy Rejestr Sądowy, 
• Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. 

W przypadku przedsiębiorstw ze Słowacji: 

• Obchodný register SR, 
• Živnostenský register SR. 

W razie wątpliwości WS może żądać dokumentów rejestrowych twojej firmy. 

Zabezpieczenie wkładu na realizację zadań w projekcie 

Pamiętaj, że musisz posiadać środki finansowe na zabezpieczenie realizacji swoich 
zadań w projekcie. 

 

1 Zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu. 
2 Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP. 

Do grupy mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których 
roczny obrót nie przekracza 50 000 000 EUR, a/lub całkowity bilans roczny nie 
przekracza 43 000 000 EUR. 
Instrukcje dotyczące weryfikacji statusu MŚP znajdziesz w Poradniku dla 
użytkowników dotyczącym definicji MŚP2. 

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html
https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
https://www.orsr.sk/
https://www.zrsr.sk/default.aspx
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1
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Do podpisania umowy o dofinansowanie przedstaw również oświadczenie o 
współfinansowaniu projektu na wzorze udostępnionym na stronie programu. Wraz z 
nim dostarcz dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków na realizację swoich 
zadań w projekcie w formie np. umowy kredytu, posiadania środków własnych itd. 

W przypadku wątpliwości co do zabezpieczenia wkładu na realizację zadań w projekcie 
WS na każdym etapie oceny może zażądać od ciebie dokumentów potwierdzających 
takie zabezpieczenie. 

W przypadku gdy realizujesz projekt z elementami infrastruktury pamiętaj, aby 
wykazać, że posiadasz „niezbędne zasoby i mechanizmy finansowe, aby pokryć koszty 
eksploatacji i utrzymania inwestycji w infrastrukturę, tak by zapewnić stabilność ich 
finansowania3”. 

W przypadku, gdy realizujesz w projekcie inwestycje w infrastrukturę obiektów kultury 
w priorytecie 3 „Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze”, przedstaw we wniosku 
plan utrzymania dofinansowanej infrastruktury powyżej okresu trwałości pięciu lat. 

Sprawozdania finansowe 

W celu weryfikacji m.in. trwałości finansowej, możliwości ubiegania się o pomoc 
publiczną / pomoc de minimis przedstaw: 

• sprawozdania finansowe / uproszczone sprawozdania finansowe za trzy ostatnie 
zamknięte lata obrotowe lub kalendarzowe, sporządzone zgodnie z przepisami o 
rachunkowości4, 

Nie dołączaj do wniosku sprawozdania finansowego za dany rok5, jeżeli jest ono 
dostępne w przeglądarce dokumentów finansowych prowadzonej przez odpowiednie 
podmioty, np. w przypadku Polski przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 
• formularze / deklaracje podatkowe za trzy ostatnie lata, 

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą jako osoba fizyczna 
oraz wspólnik spółki cywilnej lub spółki jawnej, przedstaw formularze PIT, złożone 
przez właścicieli / współwłaścicieli do Urzędu Skarbowego. (Nie należy przedstawiać 
formularza PIT-0). Jeżeli jesteś przedsiębiorcą ze Słowacji, przedstaw np. formularze / 
deklaracje podatkowe typu B. 

W przypadku podmiotów, które nie sporządzają sprawozdań finansowych, WS może 
żądać innych dokumentów / ewidencji z wynikami finansowymi z trzech ostatnich lat, 
np. zestawienia przychodów i kosztów pochodzących sporządzanych zgodnie z 
przepisami krajowymi (np. w przypadku przedsiębiorstw z Polski z Podatkowej Księgi 
Przychodów i Rozchodów, w skrócie PKPiR). 

 

3 Art. 22 ust. 4 lit. d Rozporządzenia Interreg. 
4 W przypadku przedsiębiorstw z Polski: ustawa o rachunkowości z 29.09.1994 r. z późn. zm. W 
przypadku przedsiębiorstw ze Słowacji: ustawa nr 431/2002 o rachunkowości z późn. zm. 
5 Ewentualne opóźnienia w publikowaniu sprawozdań przez KRS nie zwalniają cię obowiązku z 
dostarczenia sprawozdań finansowych za dany rok. 

https://pl.plsk.eu/program-2021-2027
https://ekrs.ms.gov.pl/


  

 

17 

Zasady partnerstwa z udziałem MŚP 

Twoje uczestnictwo w projekcie musi spełniać zasady wskazane w rozdziale 2.2. Twoje 
zadania zostaną określone w umowie partnerskiej. 

Pozostałe zasady twojego uczestnictwa w projekcie 

Twoje uczestnictwo w projekcie powinno: 

• być tworzone z podmiotem z sektora publicznego z kraju siedziby/oddziału 
(stałego lub dodatkowego miejsca wykonywania działalności w przypadku osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) twojego przedsiębiorstwa, 

• uwzględniać zakres tematyczny i przyczyniać się do realizacji celów projektu 
zaplanowanych i wdrażanych przez partnera z sektora publicznego (np. krajowe, 
regionalne lub lokalne instytucje publiczne) z kraju siedziby / oddziału (stałego lub 
dodatkowego miejsca wykonywania działalności w przypadku osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą) twojego przedsiębiorstwa, 

• wnosić realną wartość w działania realizowane przez partnera z sektora 
publicznego, tj. twoje współdziałanie z partnerem z sektora publicznego ma 
zwiększać powodzenie projektu i wzmacniać korzyści z niego powstałe (np. 
ożywienie gospodarcze na szlakach turystycznych, zwiększenie atrakcyjności 
zagospodarowania terenu w nowe funkcje, etc.), 

• zachować zgodność sektorowego / branżowego profilu działania twojego 
przedsiębiorstwa z celami partnerstwa, w tym powinieneś posiadać doświadczenie 
w realizacji projektów / przedsięwzięć o podobnym charakterze do tych 
planowanych do realizacji w projekcie, 

• uwzględniać współpracę i uzupełnianie się partnerów w realizacji wspólnej 
promocji projektu. 

Wspierane typy działań 

W ramach projektu możesz realizować typy działań wskazane w rozdziale 2.6. 

Kwalifikowalność wydatków 

W ramach projektu możesz ponosić wydatki na zasadach wskazanych w rozdziale 3.4. 

Pomoc publiczna 

Gdy ubiegasz się o dofinansowanie, twoje działania w projekcie zostaną objęte 
zasadami pomocy publicznej. 

Informacje o pomocy publicznej znajdziesz w rozdziale 3.5. 

Partnerzy z sektora MŚP nie mogą pełnić roli PW w projekcie. 
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2.4 JAK UWZGLĘDNIĆ W PROJEKCIE ZASADY HORYZONTALNE 
ORAZ JAKIE STRATEGIE WZIĄĆ POD UWAGĘ? 

Twój projekt musi być spójny ze strategiami UE, krajowymi i regionalnymi, a także z 
zasadami horyzontalnymi UE. 

Wśród strategii UE weź w pierwszej kolejności pod uwagę: 

• Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB), 
• Strategię Unii Europejskiej dla Regionu Dunaju (Strategia Dunajska), 
• Agendę Terytorialną 2030. 

Sprawdzając zgodność ze strategiami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, uwzględnij 
miejsce realizacji projektu. Upewnij się w szczególności, że twój projekt jest spójny z 
przynajmniej jedną ze strategii: 

• projektem Makroregionalnej Strategii dla Regionu Karpat, 
• Koncepcją rozwoju terytorialnego Słowacji (KURS), 
• Strategią rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, 
• Strategią Rozwoju Województwa – „Małopolska 2030”, 
• Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, 
• programami rozwoju krajów samorządowych żylińskiego, preszowskiego i 

koszyckiego (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja) na lata 
2021−2027. 

O wymienionych strategiach przeczytasz więcej w dokumencie programowym w 
rozdziale 1.2. 

Zapewnisz spójność ze strategiami, wskazując w jakie cele / priorytety strategii wpisuje 
się twój projekt. 

Partnerzy projektu muszą realizować projekt zgodnie z czterema zasadami 
horyzontalnymi6, tj.: 

• poszanowania praw podstawowych oraz przestrzegania Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, 

• równości mężczyzn i kobiet oraz uwzględnienia aspektu i perspektywy płci, 
• zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie 

etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną, 

 

6 Art. 9 Rozporządzenia (UE) 2021/1060. 

Przygotowując projekt dotyczący infrastruktury drogowej, wykaż powiązanie działań 
z: 
• odpowiednimi regionalnymi i/lub lokalnymi strategiami rozwoju i planami 

modernizacji dróg, 
• programami ograniczania zanieczyszczenia powietrza w Polsce i na Słowacji oraz 

programami ochrony powietrza (jeżeli dla danego obszaru są opracowane). 

https://pl.plsk.eu/documents/15954/531277/Program+wsp%C3%B3%C5%82pracy+transgranicznej+Interreg+Polska+%E2%88%92+S%C5%82owacja+2021-2027_zatwierdzony+przez+KE/faf645ee-5e02-4f80-b6f6-168ae180b66c
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• wspierania zrównoważonego rozwoju określonego w art. 11 Traktatu o UE w 
zakresie zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem porozumienia paryskiego7 i 
zasady „nie czyń poważnych szkód”. 

2.4.1. Poszanowanie praw podstawowych oraz przestrzeganie Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej 

Prawa podstawowe to najważniejsze wartości, na których opiera się UE.8 Należą do 
nich: 

• poszanowanie godności osoby ludzkiej, 
• wolność, 
• demokracja, 
• równość, 
• państwo prawne, 
• poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. 

Wyjaśnienie znaczenia praw podstawowych znajdziesz w Karcie praw podstawowych 
UE9. Jest to podstawowy dokument regulujący ochronę praw człowieka w UE. 

2.4.2. Równość kobiet i mężczyzn oraz uwzględnianie aspektu i 
perspektywy płci 

Zasada równości kobiet i mężczyzn jest jedną z podstawowych wartości UE10. UE 
podkreśla jej znaczenie we wszystkich działaniach. Cele polityki i najważniejsze 
działania, które należy podjąć, by wspierać równość kobiet i mężczyzn, określa 
Strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–202511. 

Zasada równości kobiet i mężczyzn polega na zapewnieniu sytuacji, w której kobietom 
i mężczyznom przypisuje się: 

• taką samą wartość społeczną, 

 

7 Więcej na temat Paryskiego porozumienia klimatycznego na stronie: 
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/climate-change/paris-agreement/.  
8 Art. 2. Traktatu o UE. 
9 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (2012/C 326/02). 
10 Obowiązki w zakresie zapewnienia równości kobiet i mężczyzn są zawarte w art. 9 oraz art. 73 
rozporządzenia ogólnego oraz art. 22 ust.2 rozporządzenia Interreg. 
11 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów Unia równości: strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 
2020–2025 - COM/2020/152 final. 

Projekt musi być zgodny ze wszystkimi zasadami horyzontalnymi UE oraz zapewniać 
wkład w ich realizację. Pamiętaj, aby uwzględnić je zarówno w trakcie 
przygotowywania i realizacji, jaki i w ramach monitorowania oraz sprawozdawczości 
projektu. 

Pamiętaj, że na każdym etapie realizacji projektu musisz zapewnić 
poszanowanie praw określonych w Karcie praw podstawowych UE. 
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• równe prawa i równe obowiązki, 
• równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą 

korzystać. 

Jak zaplanować wdrożenie zasady równości kobiet i mężczyzn w projekcie? 

Partnerzy projektu muszą zapewnić równość kobiet i mężczyzn na każdym etapie jego 
realizacji.  

Zasada równości kobiet i mężczyzn w działaniach promocyjnych 

Działaniem wspierającym równość kobiet i mężczyzn jest budowanie przekazu 
informacyjnego i promocyjnego na podstawie przekazów wolnych od stereotypów 
(język, grafika, obrazy). W obszarze promocji projektu wykorzystuj więc, np.: 

• przekazy wolne od stereotypów płci, 
• język wrażliwy na płeć (język, grafika, obrazy). 

W działaniach komunikacyjnych projektu stosuj język wrażliwy na płeć, tj. formy 
męsko- i żeńskoosobowe lub neutralne (np. „poszukujemy kandydatów / kandydatek” 
lub „poszukujemy osób z doświadczeniem w obszarze...”). 

Zasada równości kobiet i mężczyzn na etapie realizacji projektu 

Realizacja zasady równości kobiet i mężczyzn podlega sprawozdawczości. We 
wnioskach o płatność partnerzy projektu wykazują np. w jaki sposób zapewnili 
realizację potrzeb kobiet i mężczyzn w projekcie (w tym w zakresie promocji i 
zarządzania). 

2.4.3. Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną 

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami zakłada umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na 
płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, 
religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność 
do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub 

Aby zapewnić realizację zasady równości kobiet i mężczyzn w projekcie: 
• określ, czy i w jaki sposób w projekcie są zaplanowane działania w obszarze 

równości kobiet i mężczyzn oraz uwzględniania aspektów i perspektywy płci, w 
tym promocji projektu na rzecz budowania przekazu wolnego od stereotypów 
płci, używania języka wrażliwego na płeć,  

• określ, czy i w jaki sposób w projekcie są zaplanowane działania w zakresie 
równościowego zarządzania projektem. 
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orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich 
dziedzinach życia na jednakowych zasadach12. 

Partnerzy projektu są zobowiązani do stosowania zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami13. Projekt nie 
może wspierać działań przyczyniających się do jakichkolwiek form segregacji lub 
wykluczenia, a w przypadku infrastruktury musi zapewniać jej dostępność dla osób z 
niepełnosprawnościami. Dotyczy to zarówno uczestników projektu, odbiorców jego 
produktów, jak też osób pracujących jako personel lub współpracujących (np. w 
ramach zamówień publicznych). Dbanie o równość szans to przede wszystkim 
aktywne działanie i planowanie rozwiązań przyczyniających się do zmniejszania barier, 
których doświadczają różne grupy społeczne w swobodnym dostępnie do dóbr, usług, 
informacji czy infrastruktury. 

Jak zaplanować dostępne działania i produkty w projekcie? 

Realizacja w projekcie zasady równości szans i niedyskryminacji wymaga 
uwzględnienia potrzeb osób z niepełnosprawnościami na każdym etapie realizacji 
przedsięwzięcia. 

Dostępność działań i produktów projektu 

Działania zaplanowanie w projekcie muszą być dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub 
pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Przy projektowaniu 
działań uwzględnij m.in.: 

• jak zapewnić dostęp do informacji o projekcie i rekrutacji dla wszystkich 
zainteresowanych (np. informacja o projekcie na stronie zgodnej ze standardem 

 

12 Wytyczne w zakresie zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. 
13 Obowiązki w zakresie zapewnienia równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami w programach współfinansowanych ze środków europejskich są zawarte w art. 
9 oraz art. 73 rozporządzenia ogólnego oraz w rozporządzeniu Interreg. 

Dla zapewnienia realizacji zasady niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami: 
• przeanalizuj bariery i potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz/lub innych 

grup szczególnie narażonych na dyskryminację z punktu widzenia tematyki i 
zasięgu projektu, 

• uwzględnij zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
wszystkich działań w projekcie (również działań horyzontalnych, jak np. 
promocja projektu, zarządzanie projektem) dla osób z niepełnosprawnościami, 

• zapewnij zgodność produktów z zasadą uniwersalnego projektowania lub ich 
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.  
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WCAG 2.1, poinformowanie o projekcie organizacji pozarządowych wspierających 
osoby z niepełnosprawnościami),  

• w jaki sposób zróżnicować świadczenia wsparcia i dostosować je do 
indywidualnych potrzeb uczestników projektu (np. materiały dla osób 
niedowidzących drukowane większą czcionką, zapewnienie tłumacza języka 
migowego lub asystenta osoby z niepełnosprawnością), 

• jak przełamywać stereotypy i przyczyny segregacji w różnych sferach życia (np. 
uwzględnienie wizerunku osób z niepełnosprawnościami w przekazach 
medialnych). 

Partnerzy projektu muszą zapewnić zgodność produktów projektu z zasadą 
uniwersalnego projektowania. Projektowanie produktów, środowiska pracy, 
programów i usług powinno następować w taki sposób, by były użyteczne dla 
wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub 
specjalistycznego projektowania14. Jednym z najważniejszych celów uniwersalnego 
projektowania jest promowanie równości i zapewnienie osobom z 
niepełnosprawnościami pełnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez usuwanie 
istniejących barier i zapobieganie powstawaniu nowych. 

Przykłady produktów zgodnych z koncepcją uniwersalnego projektowania / 
produktów dostępnych: 

• remont budynku: zastosowanie automatycznie otwieranych drzwi wejściowych, 
zamontowanie podjazdu dla wózków, oznakowanie obiektu tablicami w alfabecie 
Braille’a, 

• remont drogi: antypoślizgowa nawierzchnia chodników, sygnalizacja świetlna wraz 
z sygnalizacją akustyczną, oznaczenia fakturowe, tzw. płaskie krawężniki, 

• zasoby cyfrowe – strony internetowe, publikacje w wersji elektronicznej, itp.: 
stosowanie wytycznych WCAG 2.1 oraz języka łatwego do czytania i zrozumienia, 

• multimedia – filmy, nagrania dźwiękowe, animacje, infografiki itp. – stosowanie 
transkrypcji tekstowej, audiodeskrypcji, języka łatwego do czytania i zrozumienia, 
tłumaczenia na język migowy, 

• materiały drukowane – publikacje, artykuły, plakaty, ulotki, dokumenty 
rekrutacyjne itp.: stosowanie języka łatwego do czytania i zrozumienia, używanie 
czytelnych, bezszeryfowych czcionek, stosowanie większej czcionki itd. 

Dostępność produktów na etapie realizacji projektu 

Partnerzy realizują działania zgodnie z opisem we wniosku o dofinansowanie. We 
wnioskach o płatność informują także o dostępności projektu dla osób z 

 

14 Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych. 

Więcej przykładów dotyczących dostępności działań i produktów w projektach 
znajdziesz w „Rekomendacjach w zakresie dostępności dla wnioskodawców i 
beneficjentów Programów Interreg”. Rekomendacje te są załącznikiem 7 do 
podręcznika. 
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niepełnosprawnościami, w tym zgodności z zasadą uniwersalnego projektowania. W 
ramach wniosków o płatność partnerzy projektu, np.: 

• wykazują, co zrobili, aby zapewnić dostęp dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
w jaki sposób podjęte działania zniwelowały nierówności ze względu na 
niepełnosprawność, 

• przedstawiają opis podjętych działań dostępnościowych w sytuacji, gdy wśród 
uczestników projektu znalazły się osoby z niepełnosprawnościami, 

• opisują dostępność wypracowanych produktów oraz zastosowanie w projekcie 
zasady uniwersalnego projektowania. 

2.4.4. Wspieranie zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem 
porozumienia paryskiego i zasady „nie czyń poważnych szkód” 

Zrównoważony rozwój to taki, który zaspokaja obecne potrzeby ludzi i jednocześnie 
nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. W zrównoważonym 
rozwoju ważny jest nie tylko aspekt gospodarczy, ale także społeczny i środowiskowy. 
Każdy projekt, stosownie do swojego charakteru, powinien uwzględniać kwestie: 

• zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, 
• ochrony zdrowia ludzkiego, ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów 

naturalnych, 
• przeciwdziałania zmianom klimatu. 

Partnerzy projektu muszą zapewnić zgodność projektu z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (ang. Do No Significant Harm – 
DNSH), na każdym etapie realizacji projektu. 

Zasada „nie czyń poważnych szkód” zakazuje czynienia poważnych szkód w 
odniesieniu do sześciu celów środowiskowych: 

• łagodzenie zmian klimatu, 
• adaptacja do zmian klimatu, 
• zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, 
• gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i 

recykling, 
• zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola, 
• ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów. 

Działalność czyni poważne szkody wtedy, kiedy zachodzi przynajmniej jedna z sytuacji 
wymienionych w tabeli 1. W ocenie sytuacji uwzględnia się zarówno skutki 
środowiskowe samej działalności, jak również wpływ, jaki na środowisko mają 
produkty dostarczane i usługi świadczone w ramach tej działalności przez cały cykl ich 
życia. 
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Tabela 1. Przesłanki złamania zasady „nie czyń poważnych szkód” 

  Działalność wyrządza poważne szkody, kiedy15: Któremu ważnemu 

celowi środowiskowemu 

czynimy wtedy szkodę: 

1 prowadzi do znaczących emisji gazów cieplarnianych, łagodzenie zmian 

klimatu 

2 prowadzi do nasilenia niekorzystnych skutków obecnych i 

oczekiwanych, przyszłych warunków klimatycznych, 

adaptacja do zmian 

klimatu 

3 szkodzi:  

(i) dobremu stanowi ekologicznemu wód powierzchniowych (np. 

rzeki, jeziora, sztucznego zbiornika wodnego) i wód podziemnych lub 

(ii) dobremu stanowi środowiska wód morskich, 

zrównoważone 

wykorzystywanie i 

ochrona zasobów 

wodnych i morskich 

4 (i) prowadzi do znaczącego braku efektywności w wykorzystywaniu 

materiałów lub zasobów naturalnych, takich jak nieodnawialne 

źródła energii, surowce, woda i grunty, na co najmniej jednym z 

etapów cyklu życia produktów, w tym pod względem trwałości 

produktów, a także możliwości ich naprawy, ulepszenia, ponownego 

użycia lub recyklingu,  

(ii) prowadzi do znacznego zwiększenia wytwarzania, spalania lub 

unieszkodliwiania odpadów, z wyjątkiem spalania odpadów 

niebezpiecznych nienadających się do recyklingu, 

lub (iii) długotrwałe składowanie odpadów może wyrządzać poważne 

i długoterminowe szkody dla środowiska, 

gospodarka o obiegu 

zamkniętym, w tym 

zapobieganie 

powstawaniu odpadów i 

recykling 

5 prowadzi do znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

wody lub ziemi w porównaniu z sytuacją sprzed rozpoczęcia tej 

działalności, 

zapobieganie 

zanieczyszczeniu i jego 

kontrola 

6 (i) w znacznym stopniu szkodzi dobremu stanowi i odporności 

ekosystemów, 

lub (ii) jest szkodliwa dla stanu zachowania siedlisk i gatunków, w tym 

siedlisk i gatunków objętych zakresem zainteresowania Unii. 

ochrona i odbudowa 

bioróżnorodności i 

ekosystemów 

Obowiązek przestrzegania zasady „nie czyń poważnych szkód” dotyczy wszystkich 
projektów. 

W przypadku projektów nieinfrastrukturalnych (np. projekty edukacyjne) nie 
przewiduje się wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko, jednak nawet 
tzw. projekty miękkie muszą być realizowane z dbałością o środowisko, zasoby 
naturalne oraz z uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną klimatu. 

W przypadku, gdy realizujesz projekt infrastrukturalny (z elementem inwestycji w 
infrastrukturę) musisz zadeklarować i opisać w „Deklaracji zgodności z zasadą DNSH w 

 

15 Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w 
sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 
2019/2088. 
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odniesieniu do każdego z celów środowiskowych”16, iż projekt spełnia zasadę „nie czyń 
poważnych szkód”. Wniosek o dofinansowanie musi zawierać nie tylko deklarację, że 
zasada DNSH jest spełniona, ale także opis, w jaki sposób jest ona realizowana w 
projekcie. Poprosimy cię o przedstawienie deklaracji, w sytuacji gdy nie realizujesz 
projektu infrastrukturalnego, ale na etapie oceny formalnej wystąpią przesłanki 
wskazujące na konieczność wykazania zgodności z zasadą DNSH. 

Zasada zrównoważonego rozwoju powinna być realizowana na wszystkich etapach 
realizacji projektu: 

• przygotowanie: na tym etapie ważna jest analiza rozwiązań alternatywnych, czyli 
innych sposobów realizacji projektu (np. doboru innych działań), aby wybrać taki, 
który jest najkorzystniejszy z punktu widzenia zasady zrównoważonego rozwoju, 

Wszelkie potencjalnie istotne kwestie środowiskowe i zdrowotne powinny być 
zidentyfikowane i rozważone podczas opracowywania projektu, 
• realizacja: wszystkie działania (w tym promocja) projektu są zgodne z tą zasadą, 
• zakończenie: sposób korzystania z jego produktów jest zgodny z tą zasadą. 

Zasada zrównoważonego rozwoju w przypadku projektów z elementem inwestycji w 
infrastrukturę jest szczególnie ważna i wiąże się z dodatkowymi wymogami, np.: 

• infrastruktura co do zasady może podlegać ocenie oddziaływania na środowisko 
oraz wymagać wzięcia pod uwagę rozwiązań alternatywnych17 oraz 

• infrastruktura o przewidywanej trwałości wynoszącej co najmniej pięć lat musi 
uwzględniać możliwe skutki zmian klimatu18. 

Uwzględnienie skutków zmian klimatu w przypadku infrastruktury oznacza np. 
unikanie budowania w miejscach zagrożonych powodzią lub występowania osuwisk, 
konieczność zapewnienia większej wytrzymałości nawierzchni drogi na wysokie 
temperatury. W tej dziedzinie obowiązują  „Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji 
infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027” (2021/C 373/01). 

Przykładowe działania świadczące o uwzględnieniu w planowanym przedsięwzięciu 
zasady zrównoważonego rozwoju: 

• oszczędne gospodarowanie zasobami (np. energia, woda), 

 

16 „Deklaracja zgodności z zasadą DNSH w odniesieniu do każdego z celów środowiskowych” stanowi 
wzór załącznika do wniosku o dofinansowanie. W deklaracji partnerzy projektu wykazują zgodność 
działań projektowych z zasadą DNSH odwołując się do definicji zasady „nie czyń poważnych szkód” (art. 
17 Rozporządzenia 2020/852) oraz technicznych kryteriów kwalifikacji określonych w załączniku I do 
Rozporządzenia delegowanego do taksonomii (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. 
17 Art. 22 ust. 4 pkt e) rozporządzenia Interreg. 
18 Art. 22 ust. 4 pkt j) rozporządzenia Interreg. 

Wsparcie może być udzielone jedynie takim projektom, które są zgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju (w tym zasadą „nie czyń poważnych szkód”). Sposób 
uwzględnienia zasady zrównoważonego rozwoju w projekcie powinien logicznie 
łączyć się z tematyką i działaniami projektu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916(03)&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916(03)&from=PL
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• używanie materiałów nadających się w pełni do recyklingu i technologii 
przyjaznych środowisku, 

• minimalizowanie ilości odpadów, 
• uwzględnianie kwestii środowiskowych w opracowaniu i zakupie technologii, 
• wybieranie takich miejsc spotkań, do których można dotrzeć zrównoważonymi 

środkami transportu (np. pociągiem, autobusem) oraz informowanie o takiej 
możliwości dojazdu w zaproszeniu, 

• przy organizacji wydarzeń wybieranie obiektów dbających o ochronę środowiska, 
realizujących strategię społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego 
rozwoju (posiadające stosowne certyfikaty), w tym obiekty: w których prowadzona 
jest segregacja śmieci, energooszczędne, zapewniające wyposażenie i sprzęt 
energooszczędny, 

• minimalizowanie ilości drukowanych materiałów, 
• preferowanie cateringu z wykorzystaniem produktów lokalnych, sezonowych, 

ekologicznych, fair trade (sprawiedliwy handel), przygotowanego przez podmioty 
ekonomii społecznej (np. spółdzielnie społeczne, zakłady pracy chronionej itp.), 

• podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, 
• wykorzystywanie, w miarę możliwości, zrównoważonych środków transportu (np. 

pociąg zamiast samolotu) lub takich sposobów interakcji, które nie wymagają 
podróżowania, gdy tylko jest to możliwe. 

2.4.5. Inne zasady, inicjatywy i strategie UE 

Przygotowując i realizując projekt, rozważ uwzględnienie innych zasad, inicjatyw i 
strategii UE. Możesz uzyskać dodatkowe punkty na etapie oceny projektu (zobacz 
załącznik 9.3.). 

Europejski zielony ład 

Europejski Zielony Ład (ang. European Green Deal) to plan działania, który ma pomóc 
przekształcić UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę: 

• która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto, 
• w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów, 
• w której żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle, 

oraz pomóc w wyjściu z pandemii COVID-1919. 

Planując działania w projekcie, zwróć uwagę na jakość usług i produktów, które 
stworzysz. W szczególności zadbaj o ich ekologiczność oraz trwałość. 

Zgodność projektu z Europejskim Zielonym Ładem zapewnisz m.in. poprzez: 

• korzystanie z rezultatów oceny zgodności projektu z zasadą „nie czyń poważnych 
szkód”, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, oceny oddziaływania na 
środowisko (OOŚ), 

 

19 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl (data dostępu: 
28.09.2022). 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
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• stosowanie zielonych zamówień publicznych, 
• wdrażanie w projekcie działań związanych z recyklingiem, gospodarką o obiegu 

zamkniętym, OZE itp., 
• wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, 
• partycypację społeczną. 

Zielone zamówienia publiczne 

Zielone zamówienia publiczne (ang. green public procurement – GPP) polegają na 
uzyskaniu przez instytucje publiczne towarów, usług i robót budowlanych mniej niż 
standardowo oddziaływujących na środowisko w ich cyklu życia. Kryteria 
środowiskowe są szczególnie istotne dla produktów elektronicznych, żywności, 
transportu, budownictwa oraz zarządzania budynkami. Przed ogłoszeniem 
zamówienia publicznego sprawdź, czy zastosowałeś kryteria opracowane przez KE20. 

Przykład: zamawiając oświetlenie nowej wystawy muzealnej, wprowadź kryteria: 

• zapewniające najwyższą efektywność energetyczną dla wymaganego poziomu 
oświetlenia, 

• pozwalające na zamówienie systemu regulacji oświetlenia wraz z inteligentnym 
sterowaniem (m.in. włączanie oświetlenia w sytuacji, gdy w pomieszczeniu 
muzealnym pojawią się zwiedzający). 

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych 

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych (ang. social procurement) to kwestie, 
jakie ze względu na realizację szczególnych potrzeb społecznych, mogą być 
uwzględniane na poszczególnych etapach procesu udzielenia zamówienia 
publicznego. Poczynając od możliwości istniejących przy definiowaniu przedmiotu 
zamówienia, możliwości zastrzeżenia zamówienia dla określonych podmiotów, 
poprzez elementy społeczne, jakie mogą być brane pod uwagę przy określaniu 
podmiotowych kryteriów dyskwalifikacji oferentów oraz kryteriów zdolności 
technicznej, definiowaniu kryteriów oceny ofert czy badaniu ofert pod względem 
rażąco niskiej ceny, aż po uwzględnianie wymagań społecznych w warunkach realizacji 
zamówienia. Przed ogłoszeniem zamówienia publicznego sprawdź, czy zawiera ono 
elementy wskazane przez KE21. 

Przykład: zamawiając usługi cateringowe, wprowadź kryteria: 

• zapewniające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób niepełnosprawnych 
w podmiocie realizującym zamówienie, 

• dotyczące przygotowania serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy pochodzącej 
z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu. 

 

20 https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/zielone-zamowienia (data 
dostępu: 28.09.2022). 
https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/tools-public-buyers/green-procurement_pl (data 
dostępu: 28.09.2022). 
21 https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/tools-public-buyers/social-procurement_pl 
(data dostępu: 28.09.2022). 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/zielone-zamowienia
https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/tools-public-buyers/green-procurement_pl
https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/tools-public-buyers/social-procurement_pl
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Nowy europejski Bauhaus 

Nowy europejski Bauhaus (ang. New European Bauhaus – NEB) to inicjatywa, która 
wnosi kulturowy i kreatywny wymiar do Europejskiego Zielonego Ładu. NEB opiera się 
na trzech filarach, są to:  

• zrównoważony rozwój,  
• włączenie społeczne,  
• estetyka. 

By twój projekt był zgodny z NEB, uwzględnij w nim aspekty: 

• zrównoważonego rozwoju – np. ponowne wykorzystanie materiałów i przestrzeni, 
zielona mobilność, odbudowa różnorodności biologicznej, 

• włączenia (m.in. dzięki partycypacji społecznej) –dialog między kulturami, 
dyscyplinami, płciami i grupami wiekowymi oraz zapewnij, że projekt jest dostępny 
i przystępny cenowo, 

• estetyki – inspiracje sztuką, uwzględnienie w projekcie aspektu estetycznego i 
kulturowego, harmonizacji z przyrodą, nawiązanie do dziedzictwa 
architektonicznego i lokalnego rzemiosła. 

Przykład: podczas modernizacji infrastruktury turystycznej wykorzystaj ponownie 
materiały lub poszukaj materiałów z recyklingu, a także zapewnij obieg zamknięty i jak 
najmniejszą energochłonność (np. stosując panele fotowoltaiczne). Uzgadniając zakres 
modernizacji (np. poprzez partycypację społeczną), zainspiruj się naturą, lokalną 
sztuką i tradycją oraz zastosuj rozwiązania umożliwiające dostęp dla osób 
niepełnosprawnych. 

Ekoinnowacje 

Ekoinnowacja to każda innowacja, która prowadzi do osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju przez ograniczenie negatywnego oddziaływania działalności produkcyjnej na 
środowisko, zwiększenie odporności przyrody na obciążenia lub zapewnienie większej 
skuteczności i odpowiedzialności w zakresie korzystania z zasobów naturalnych22. 

Opracowując projekt, zwróć w szczególności uwagę, by proponowane rozwiązania 
prowadziły do: 

• zmniejszenia emisji zanieczyszczeń wód i powietrza (w tym gazami 
cieplarnianymi), 

• zmniejszenia zapotrzebowania na energię, materiały i wodę 

w stosunku do rozwiązań standardowych lub wymaganych przepisami. 

Do zakresu rozwiązań ekoinnowacyjnych zaliczamy także zastosowanie OZE w 
modernizowanych budynkach. 

 

22  
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/index_en.htm_en (data dostępu: 28.09.2022). 

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/index_en.htm_en
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Komplementarność 

Komplementarność to wzmocnienie efektów lub uzupełnienie działań innych 
projektów planowanych do realizacji, realizowanych lub już zakończonych, dzięki 
realizacji planowanego przez ciebie przedsięwzięcia. 

Komplementarność daje szansę na opracowanie produktów i wdrożenie usług o 
wyższej jakości i użyteczności, lepiej odpowiadających na potrzeby mieszkańców 
danego regionu. Może ona zachodzić pomiędzy projektami Interreg, pomiędzy 
projektami Interreg i projektami finansowanymi z programów regionalnych i 
krajowych, a także z innych źródeł. 

Aby wykazać komplementarność w stosunku do innych przedsięwzięć: 

• sprawdź, co można z istniejących już rozwiązań 
wykorzystać/rozwinąć/rozbudować w twoim projekcie, 

• następnie sprawdź, z jakim innym przedsięwzięciem oraz w jaki sposób twój 
projekt jest komplementarny, np. czy poprzez wykorzystanie efektów/produktów 
innego projektu, czy może poprzez kontynuację albo uzupełnienie działań innego 
projektu. 

Europa na miarę ery cyfrowej 

Strategia UE „Europa na miarę ery cyfrowej” służy temu, by transformacja cyfrowa 
przyniosła korzyści Europejczykom i przedsiębiorstwom, a jednocześnie wspiera 
osiągnięcie do 2050 r. celu neutralności klimatycznej Europy23. 

Opracowując projekt, zwróć uwagę, by: 

• w pełni wykorzystać cyfrowe możliwości i technologię (szczególnie w kontekście 
dostępności), 

• ułatwiać dostęp do usług cyfrowych, 
• chronić dane osobowe, prywatność oraz twórczość intelektualną online, 
• prowadzić edukację cyfrową i upowszechniać umiejętności cyfrowe. 

2.5 PARTYCYPACJA 

Identyfikacja interesariuszy projektu to jeden z najważniejszych kroków przy 
opracowaniu koncepcji projektu. Są to osoby, formalne i nieformalne grupy oraz 
instytucje, które mogą być potencjalnymi odbiorcami produktów lub mogą być 

 

23 Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie COM(2021) 118 final. 

Dodatkowe punkty w procesie oceny otrzymają projekty, które: 
• stosują zielone zamówienia publiczne oraz aspekty społeczne w zamówieniach 

publicznych, 
• zapewniają transformację cyfrową, 
• stosują innowacyjne rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, 
• są zgodne z inicjatywą nowy europejski Bauhaus. 
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zainteresowane tematyką projektu oraz jego efektami. Aktywne zaangażowanie 
zainteresowanych stron w proces przygotowania projektu, ich współudział i wpływ na 
dotyczące ich (bezpośrednio lub pośrednio) działania to partycypacja. 

Założenia dotyczące partycypacji w programie 

• Partycypacja funkcjonuje w projektach standardowych w priorytecie 3. Twórcze i 
atrakcyjne turystycznie pogranicze - zaangażowanie interesariuszy jest 
fakultatywne. 

• Proces jest prowadzony na etapie tworzenia koncepcji projektu. 
• Partycypacja jest premiowana w ocenie projektów. 

Korzyści z prowadzenia partycypacji 

Współpraca z interesariuszami przynosi realną wartość, korzyść twojemu projektowi. 

• Efektywnie przeprowadzona partycypacja daje szansę na zapewnienie wysokiej 
jakości projektu, ma pozytywny wpływ na jego zakres i efekty, np. poprzez 
wzbogacenie go o postulowane w procesie elementy. 

• Dzięki włączeniu interesariuszy do tworzenia koncepcji projektu, dasz grupom 
poczucie przynależności do wspólnoty, własności, sprawczości i odpowiedzialności 
za lokalne działania. 

• Zaangażowanie odpowiednich środowisk może mieć pozytywny wpływ także na 
wdrażanie projektu, w tym na zapewnienie jego trwałości, poprzez włączenie 
zainteresowanych środowisk na etapie przygotowania i użytkowania projektu. 
Dzięki procesowi tworzy się sieć współpracy złożona z osób, podmiotów, które są 
zainteresowane sukcesem, utrzymaniem i dalszym rozwojem rezultatów projektu. 

Reprezentatywność 

Prowadząc proces partycypacji, zwróć uwagę na reprezentatywność zaproszonych 
interesariuszy.  

Oznacza to, że w zależności od specyfiki projektu zaangażujesz przedstawicieli np.: 

• społeczności lokalnej poprzez np. ogłoszenie w mediach wykorzystywanych przez 
lokalne władze do informowania o miejscowych wydarzeniach (strona internetowa 
gminy, ogłoszenia parafialne, media społecznościowe), 

• organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które zajmują się promowaniem 
włączenia społecznego, prawami człowieka oraz prawami osób 
niepełnosprawnych, równością płci i niedyskryminacją (np. wyślesz zaproszenia na 
spotkania konsultacyjne konkretnym organizacjom), 

• partnerów społecznych i gospodarczych, 
• inne podmioty, które w twojej ocenie są interesariuszami projektu.  

Pamiętaj, że planujesz projekt transgraniczny. Szczególnie ważne jest zidentyfikowanie 
interesariuszy po obu stronach granicy – w Polsce i Słowacji. Współpracuj ze swoim 
partnerem przy wskazaniu zainteresowanych stron i sposobu partycypacji. Każdy zna 
swój teren najlepiej. 
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Od czego zacząć? 

Internetowa prezentacja projektu ze zgłaszaniem uwag w formie pisemnej jest 
wymagana do przeprowadzenia przez wnioskodawców w dobrowolnym procesie 
partycypacji. To jedna z metod zaangażowania interesariuszy oraz podstawowa forma 
konsultacji, którą zastosujesz, jeśli podjąłeś decyzję o przeprowadzeniu procesu 
partycypacji. Zrealizuj ją na wczesnym etapie przygotowania projektu. Może ona 
dotyczyć np. założeń projektu, jego części, działań lub proponowanych rozwiązań. 
Zaproszenie interesariuszy do pisemnego przesyłania opinii i zebranie uwag na dany 
temat pomoże ci lepiej poznać specyficzne potrzeby potencjalnych odbiorców, 
dopasować do nich odpowiednie rozwiązania, zminimalizować błędy, a nawet ich 
uniknąć. 

Oprócz powyższej, obligatoryjnej formy partycypacji jest wiele innych dodatkowych 
metod i narzędzi partycypacyjnych, z których możesz skorzystać – to otwarty katalog. 
Przykładowe propozycje znajdziesz w załączniku 4. Do ciebie należy decyzja, którą z 
dodatkowych form wybierzesz. Ważne, żeby była aktywizująca, efektywna i 
dostosowana do przedmiotu planowanego przedsięwzięcia. Dla wiarygodności oraz 
skuteczności procesu ważne jest, abyś przeprowadził go z zachowaniem zasad 
partycypacji i informował o nim w internecie. Przy ocenie partycypacji, będzie badane 
zaangażowanie interesariuszy w ostateczny kształt projektu. Sprawdź opis tego 
kryterium premiującego. W Instrukcji wnioskodawcy – wniosek o dofinansowanie 
znajdziesz pytania. Odpowiedzi na nie będą podstawą do weryfikacji spełnienia 
warunków. Zapoznaj się z zasadami partycypacji opisanymi w załączniku 4. 

2.6 JAKIE TYPY DZIAŁAŃ SĄ KWALIFIKOWALNE? 

Wsparcie ze środków programu możesz otrzymać na realizację działań, które wpisują 
się w następujące obszary tematyczne:  

• priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze, 
• priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze, 
• priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze, 
• priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza. 

Właściwy dla twojego projektu obszar tematyczny (priorytet) programu określisz na 
podstawie opisu typów działań kwalifikowanych. 

Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze 

Pogranicze jest obszarem szczególnie cennym przyrodniczo w skali obu krajów. 
Jednocześnie są to tereny narażone na dynamicznie zmieniające się warunki 
meteorologiczne i hydrologiczne. Zmiany klimatu powodują okresowe susze, pożary 
oraz deszcze nawalne, które skutkują podtopieniami i powodziami. Dlatego 
najważniejsze cele w obszarze środowiska to: 

• zwiększanie odporności na zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne, 
• rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury, 
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• wspieranie zachowania bioróżnorodności, w tym inwentaryzacja przyrodnicza, 
ochrona i podnoszenie świadomości znaczenia obszarów chronionych, 

• usprawnienie transgranicznej współpracy w zakresie bezpieczeństwa ludności, w 
tym w zakresie zarządzania kryzysowego. 

Jeżeli planujesz DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZYSTOSOWANIEM DO ZMIAN KLIMATU I OCHRONĄ PRZED 

KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI, takie jak: 

• łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatu w wymiarze transgranicznym, w 
tym tych o charakterze klęsk żywiołowych, przykładowo: 
− rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury aby ograniczyć spływ powierzchniowy 

oraz zwiększyć retencję wody – np. zielone dachy i zielone ściany w obiektach 
użyteczności publicznej, zielone parkingi, nawierzchnie wodoprzepuszczalne, 
łąki kwietne, ogrody deszczowe, ogrody fasadowe, pasaże roślinne, parki 
kieszonkowe, rekonstrukcja i przywracanie terenów zalewowych oraz terenów 
podmokłych, zagospodarowanie terenów zlewni rzek (tereny zielone), 
rewitalizacja i renaturyzacja cieków, stawy hydrofitowe, rowy bioretencyjne, 
skrzynki korzeniowe, poldery, naturalne zbiorniki retencyjne, niecki i stawy 
retencyjne, skrzynie i studnie chłonne, place wodne, systemy gromadzenia wody 
deszczowej,  

− budowa / modernizacja infrastruktury zapobiegającej powstawaniu osuwisk (w 
tym stabilizacji stoków) – np. pokrywanie stoków siatkami geotechnicznymi, 
odwodnienie stoków (kanały i dreny odwadniające), kotwy, mury oporowe, oraz 
dodatkowo nasadzenia roślinności (zadarnienie, krzewy, drzewa), 

− budowa / modernizacja infrastruktury zapobiegającej rozprzestrzenianiu się 
pożarów – np. naturalne zbiorniki służące gromadzeniu wody na obszarach o 
dużym zagrożeniu pożarowym,  

• poprawa współpracy w zakresie transgranicznego zarządzania kryzysowego, w 
tym wymiana doświadczeń / wspólne szkolenia służb ratowniczych / standaryzacja 
wyposażenia służb ratowniczych na obszarze Pogranicza, przykładowo: 
− wymiana doświadczeń i dobrych oraz innowacyjnych praktyk,  
− wspólne szkolenia służb ratowniczych, wspólne symulacje akcji ratunkowych, 

wspólne wielostronne ćwiczenia służb ratowniczych, zarządzania kryzysowego i 
porządkowych, 

− standaryzacja i zakup wyposażenia (sprzętu i oprogramowania) służb 
ratowniczych niezbędnego do prowadzenia wspólnych, transgranicznych 
systemów monitorowania, ostrzegania, reagowania i zarządzania kryzysowego,  

− wdrażanie spójnych systemów monitorowania (np. warunków 
meteorologicznych, stanu pokrywy śnieżnej, wilgotności ściółki), spójnych 
systemów powiadamiania, szybkiego ostrzegania i reagowania w sytuacjach 
kryzysowych i nadzwyczajnych (w szczególności na obszarach górskich), 

− rozszerzanie istniejących form współpracy między służbami ratownictwa 
medycznego, zarządzania kryzysowego, porządkowymi i innymi instytucjami, 

− organizacja konferencji, wielostronnych spotkań, itp. w zakresie zawiązania 
porozumień/opracowania spójnych przepisów dotyczących ochrony ludności i 
zarządzania w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych,  
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• analizy, badania, strategie, plany działania i pilotaże, które dotyczą 
przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu w wymiarze 
transgranicznym, w szczególności w postaci klęsk żywiołowych, przykładowo: 
− przygotowanie analiz (w tym prawnych), założeń legislacyjnych, strategii i 

planów działania dotyczących tego tematu, w tym występujących wspólnych 
problemów i barier, wspólnych systemów/modeli współpracy służb 
ratowniczych, zawiązania porozumień/opracowania wspólnych przepisów 
odnośnie do ochrony ludności i zarządzania w przypadku wystąpienia klęsk 
żywiołowych, 

− prowadzenie działań pilotażowych wynikających ze strategii, analiz i planów 
działania, w tym testowanie nowych rozwiązań (np. technologii) i promowanie 
ich stosowania,  

− wdrażanie i upowszechnienie stosowania innowacyjnych, cyfrowych oraz 
zrównoważonych rozwiązań, 

− wdrażanie innowacyjnych technologii do monitorowania, ostrzegania, 
reagowania i zarządzania kryzysowego, 

wybierz priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze,  

a w nim cel szczegółowy 1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i 
zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także 
odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego. 

Jeżeli twój projekt przewiduje realizację wymienionych działań, zaplanuj w nim 
obowiązkowo działania edukacyjno-promocyjne. Ich celem ma być zwiększanie 
świadomości mieszkańców w zakresie łagodzenia i przystosowania do zmian 
klimatu, a także przeciwdziałania negatywnym skutkom występowania klęsk 
żywiołowych poprzez: 

• promowanie rozwiązań sprzyjających przystosowaniu do postępujących zmian 
klimatu,  

• informowanie o korzyściach ze stosowanych rozwiązań,  
• promowanie zielonej i niebieskiej infrastruktury, 
• informowanie o zasadach postępowania w sytuacji wystąpienia klęsk 

żywiołowych. 

Przykładowe formy działań edukacyjno-promocyjnych: spotkania, prelekcje, 
warsztaty, seminaria, konferencje kończące projekty. Pamiętaj, że adresatami tych 
działań muszą być mieszkańcy Pogranicza.  

 

Dofinansowanie projektu: minimalne 200 000 EUR, maksymalne 2 000 000 EUR 
Okres realizacji projektu: maksymalnie 24 miesiące 

 

Jeżeli twój projekt dotyczy wymienionych działań i opiera się wyłącznie na 
szkoleniach, złóż wniosek o dofinasowanie w ramach FMP w priorytecie 4 w celu 
szczegółowym 2. O zasadach realizacji małych projektów w FMP dowiesz się z 
rozdziału 6. 
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Działania niekwalifikowalne: 
• budowa / modernizacja sieci kanalizacyjnej /wodociągowej / studni głębinowych, 
• poprawa efektywności energetycznej rozumiana jako wymiana źródeł ciepła, 

termomodernizacja, montaż paneli fotowoltaicznych itp., 
• budowa zielonej i niebieskiej infrastruktury w obiektach należących do osób 

fizycznych. 
Nie dofinansujemy także projektu, w którym działania związane z przystosowaniem 
do zmian klimatu i ochroną przed klęskami żywiołowymi stanowią jedynie 
uzupełnienie innych zadań. 

Jeżeli planujesz DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZYRODY I ZACHOWANIEM 

BIORÓŻNORODNOŚCI, w tym na obszarach Natura 2000, takie jak: 

• ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu obszarów cennych przyrodniczo, 
przykładowo: 
− ochrona, odbudowa i poprawa stanu siedlisk przyrodniczych, z uwzględnieniem 

terenów podmokłych, obszarów wodno-błotnych oraz stanowisk miejsc rozrodu 
chronionych gatunków zwierząt, w szczególności na obszarach chronionych, w 
tym, w razie potrzeby, m.in. inwentaryzacja przyrodnicza, monitoring 
przyrodniczy, monitoring ekosystemu pod kątem skutków zanieczyszczeń 
atmosfery, ograniczanie presji turystycznej, poprawa stosunków wodnych, 
nasadzenia uzupełniające,  

− ochrona, utrzymanie i poprawa łączności korytarzy ekologicznych, w 
szczególności pomiędzy obszarami chronionymi, w tym m.in. usuwanie barier 
fizycznych, udrażnianie łączności korytarzy (m.in. poprzez modernizację / 
budowę przepustów pod szlakami komunikacyjnymi), rozwój zielonej i 
niebieskiej infrastruktury,  

• przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu i pojawianiu się gatunków inwazyjnych, 
przykładowo: 
− wykrywanie i kontrola (monitoring) gatunków inwazyjnych, 
− izolacja populacji gatunków inwazyjnych, 
− usuwanie gatunków inwazyjnych (np. koszenie, wyrywanie, stosowanie metod 

feromonowych, wprowadzanie modyfikacji genetycznych),  
• analizy, strategie, plany działania i pilotaże, które dotyczą ochrony lub tworzenia 

form ochrony przyrody i utrzymania transgranicznych korytarzy ekologicznych, 
przykładowo: 
− przygotowanie analiz, strategii i planów działania, w tym w zakresie wspólnego 

zarządzania, planowania przestrzennego, i wyznaczania obszarów chronionych 
oraz korytarzy ekologicznych,  

− prowadzenie działań pilotażowych wynikających ze strategii, analiz i planów 
działania, 

wybierz priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze, 
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a w nim cel szczegółowy 2. Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, 
różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, 
oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia. 

Jeżeli twój projekt przewiduje realizację wymienionych działań, zaplanuj w nim 
obowiązkowo działania edukacyjno-promocyjne. Ich celem ma być zwiększanie 
świadomości społecznej w zakresie ochrony przyrody i zachowania 
bioróżnorodności poprzez: 
• promowanie zasad zrównoważonego gospodarowania i korzystania z zasobów 

środowiska przyrodniczego, 
• informowanie o korzyściach z utrzymania ciągłości korytarzy ekologicznych oraz 

zachowania bioróżnorodności, w tym korzyściach z usług ekosystemowych, 
• promowanie zielonej i niebieskiej infrastruktury, 
• informowanie o zagrożeniach związanych z rozprzestrzenianiem się gatunków 

inwazyjnych, 
• poznawanie ekosystemów (w tym w formie wizyt terenowych) i ich aktualnych 

zagrożeń. 
Przykładowe działania edukacyjno-promocyjne: tworzenie ścieżek edukacyjnych, 
spotkania, prelekcje, warsztaty, seminaria, konferencje kończące projekty. 

 

W ramach projektu możesz udostępnić obszary przyrodnicze w celach edukacyjnych 
i turystycznych pod warunkiem, że ruch turystyczny nie będzie wpływał negatywnie 
na stan środowiska naturalnego. Osiągniesz to np. poprzez ograniczenie liczby wejść 
do obszarów cennych przyrodniczo. 

 

Lista gatunków inwazyjnych: 
• w Polsce: 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002649/O/D2022264
9.pdf 

• na Słowacji: https://invaznedruhy.sopsr.sk/invazne-druhy-sr /  

 

Dofinansowanie projektu: minimalne 200 000 EUR maksymalne 1 500 000 EUR 
Okres realizacji projektu: maksymalnie 24 miesiące 

 

Działania niekwalifikowalne: 
• rewitalizacja parków (sprawdź możliwość realizacji w priorytecie 1. w celu 

szczegółowym 1. lub w priorytecie 3.), 
• budowa / modernizacja ośrodków edukacyjnych, ogrodów botanicznych, zoo 

itp., 
• przygotowanie miejscowych planów rewitalizacji, 
• budowa / modernizacja sieci kanalizacyjnej / wodociągowej / studni 

głębinowych. 
Nie dofinansujemy także projektu, w którym planujesz budowę / modernizację 
infrastruktury turystycznej i towarzyszącej (sprawdź możliwość realizacji w 
priorytecie 3.). 

https://invaznedruhy.sopsr.sk/invazne-druhy-sr%20/
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Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze  

Pograniczne jest obszarem trudnodostępnym ze względu na ukształtowanie terenu. 
Transport opiera się w znacznej mierze na korzystaniu z samochodów osobowych. By 
poprawić jakość i bezpieczeństwo przemieszczania się po OW, w tym dostępność 
obszaru dla transportu zbiorowego, a jednocześnie zadbać o stan środowiska 
naturalnego, program wspiera działania, które mają na celu: 

• zapewnienie odpornej na zmiany klimatu i bezpiecznej infrastruktury drogowej, 
sprzyjającej zwiększaniu integracji gospodarczej i społecznej, 

• promowanie wolnej od zanieczyszczeń i zrównoważonej, multimodalnej 
mobilności, 

• poprawę mobilności transgranicznej.  

Jeżeli planujesz DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POPRAWĄ STANU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ LUB 

ZWIĘKSZENIEM DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH, takie jak: 

• poprawa jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z 
uwzględnieniem aspektów zrównoważonego transportu, przykładowo: 
− przebudowa i remonty (modernizacja) dróg publicznych wraz z obiektami 

inżynierskimi, w szczególności poszerzenia odcinków dróg i korekty zakrętów 
umożliwiające łatwiejsze poruszanie się autobusów,  

− modernizacja jezdni oraz stanowiących integralną część pasa drogowego 
poboczy, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok 
autobusowych, kanalizacji deszczowej, systemów podczyszczania wód 
opadowych, oświetlenia, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, barier 
ochronnych, ekranów dźwiękochłonnych, przejść i przepustów dla zwierząt, 
pasów zieleni, 

• poprawa dostępu do atrakcji turystycznych o znaczeniu transgranicznym 
transportem publicznym i/lub innymi ekologicznie przyjaznymi środkami 
transportu poza miastami, przykładowo: 
− rozwój elektromobilności - zapewnienie transportu (zbiorowego, rowerów itp.) 

opartego na pojazdach zasilanych elektrycznie,  
− zapewnienie stacji do ładowania samochodów elektrycznych na istniejących 

parkingach, 
− wyposażenie istniejących parkingów w cyfrowe urządzenia porządkujące ruch, 

m.in. tablice zmiennej treści informujących o liczbie wolnych miejsc, 
− oznakowanie parkingów „parkuj i jedź”, w szczególności wskazanie jakich 

środków transportu i na jakich trasach można używać w dalszej podróży, 

wybierz priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze, 

a w nim cel szczegółowy 1. Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na 
zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności 
transgranicznej. 
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Infrastrukturę drogową o charakterze transgranicznym stanowią drogi wraz z 
drogowymi obiektami inżynierskimi: 

• znajdujące się w pasie do 30 km od granicy państwa i prowadzące bezpośrednio 
do tego samego przejścia granicznego pomiędzy Polską i Słowacją (rysunek nr 2 – 
kolor niebieski), 

• znajdujące się w pasie do 30 km od granicy państwa i bezpośrednio łączące się z 
drogami publicznymi (rysunek nr 2 – kolor pomarańczowy) prowadzącymi 
bezpośrednio do tego samego przejścia granicznego pomiędzy Polską i Słowacją 
(rysunek nr 2 – kolor niebieski). 

 
 

 

W ramach projektu dofinansowaniem objęta jest infrastruktura drogowa o 
charakterze transgranicznym, która jednocześnie: 
• ma porównywalne parametry techniczne (np. obciążenie jezdni) po obu stronach 

granicy, 
• jest dostępna dla transportu publicznego lub będzie dostępna w wyniku 

modernizacji, 
• wynika z regionalnych i/lub lokalnych strategii rozwoju i planów modernizacji dróg, 

Rysunek 2. Przykład infrastruktury drogowej na pograniczu 
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• posiada analizę potrzeb uzasadniających realizację (analiza popytu oraz analiza 
technicznych możliwości poprawy łączności komunikacyjnej), 

• posiada analizę skutków realizacji dla środowiska (ma określić m.in. działania 
łagodzące ewentualne oddziaływanie modernizowanej drogi na środowisko takie 
jak np. ekrany dźwiękochłonne, pasy zieleni rozgraniczającej, przejścia lub 
przepusty pod drogami oraz infrastruktura towarzysząca dla migrujących 
zwierząt), 

• będzie podlegała kompleksowej modernizacji na odcinkach objętych 
dofinansowaniem, 

• poprawi funkcjonalność, bezpieczeństwo i płynność ruchu oraz może przyczynić 
się do polepszenia stanu środowiska naturalnego. 

Modernizacja infrastruktury o charakterze transgranicznym może dodatkowo 
obejmować budowę przykładowo: 

• chodnika (w terenie zabudowanym oraz, jeśli istnieje taka potrzeba, poza terenem 
zabudowanym - np. wzdłuż dróg, po których prowadzą szlaki turystyczne), 

• ścieżki rowerowej,  
• ciągu pieszo-rowerowego, 
• zatok autobusowych, 
• kanalizacji deszczowej i systemu podczyszczania wód opadowych,  
• oświetlenia,  
• urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, barier ochronnych i ekranów 

dźwiękochłonnych,  
• przejść i przepustów dla zwierząt, 
• pasów zieleni. 

Projekty infrastruktury drogowej powinny pośrednio przyczyniać się do realizacji 
celów Europejskiego zielonego ładu (więcej o zasadach horyzontalnych dowiesz się z 
rozdziału 2.4.). 

Planowane działania powinny wpisywać się w programy ograniczania zanieczyszczenia 
powietrza oraz programy ochrony powietrza (jeżeli dla danego obszaru są 
opracowane).  

Podczas wyboru projektów do dofinansowania, priorytetowo będziemy traktować 
działania poprawiające jakość infrastruktury drogowej na obszarach pozamiejskich.  

Dofinansowanie projektu dot. modernizacji dróg:  
minimalne 500 000 EUR, maksymalne 4 000 000 EUR 
Okres realizacji projektu: maksymalnie 24 miesiące 

 

Atrakcje turystyczne o znaczeniu transgranicznym stanowią atrakcje, których walory 
skłaniają do korzystania z nich mieszkańców i turystów z sąsiedniego kraju.  

Dofinansowanie projektu dot. dostępu do atrakcji turystycznej: 
minimalne 200 000 EUR, maksymalne 900 000 EUR  
Okres realizacji projektu: maksymalnie 18 miesięcy 
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Działania niekwalifikowalne: 
• budowa / modernizacja parkingów (z wyłączeniem miejsc parkingowych dla 

osób z niepełnosprawnościami na istniejących parkingach), 
• remonty i przebudowa (modernizacja) dróg, które nie będą dostępne dla 

transportu publicznego, 
• remonty i przebudowa (modernizacja) dróg, które czynią poważne szkody w 

środowisku,  
• modernizacja elementów pasa drogowego (np. chodnika) bez jednoczesnej 

modernizacji jezdni, 
• infrastruktura, która nie spełnia zasad dostępności, 
• modernizacja odcinków tzw. dróg osiedlowych obsługujących wyłącznie ruch 

miejscowy w danej lokalizacji, stanowiących dojazd do posesji, 
• opracowanie wyłącznie dokumentacji technicznej / koncepcji planistycznej dot. 

modernizacji drogi / poprawy dostępu do atrakcji turystycznej (sprawdź 
możliwość realizacji w priorytecie 4. w celu szczegółowym 1.), 

• inwestycje poprawiające dostęp do atrakcji turystycznych realizowane na terenie 
miast, 

• nie dofinansujemy także projektu, w którym modernizowane drogi nie mają 
znaczenia transgranicznego. 

Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze  

Pogranicze jest obszarem atrakcyjnym turystycznie ze względu na walory środowiska 
naturalnego oraz bogactwo kulturowe. Turystyka stanowi niezwykle ważną część 
gospodarki regionu. Dlatego istotne jest: 

• wspieranie zrównoważonej turystyki poprzez zintegrowane i całościowe podejście 
- uwzględnienie dobra mieszkańców i turystów, poszanowanie środowiska 
naturalnego i kulturowego, zapewnienie rozwoju społeczno-gospodarczego, 

• wykorzystanie pełnego potencjału kultury i zrównoważonej turystyki dla ożywienia 
gospodarczego, włączenia społecznego i innowacji społecznych, 

• wspieranie współpracy instytucji publicznych i przedsiębiorstw skierowanej na 
efektywniejsze świadczenie wysokiej jakości usług na obszarach o dużym 
potencjale turystycznym.  

Jeżeli planujesz DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z DZIEDZICTWEM KULTUROWYM I PRZYRODNICZYM LUB 

TURYSTYKĄ, takie jak:  

• wspieranie rozwoju transgranicznych konkurencyjnych / innowacyjnych / 
zintegrowanych produktów / usług / ofert turystycznych, w celu zwiększenia roli 
kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym i włączeniu społecznym, przykładowo: 
− budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażanie infrastruktury turystycznej, 

kulturowej i rekreacyjnej towarzyszącej transgranicznym szlakom turystycznym 
(np. szlaków pieszych, ścieżek rowerowych), 

− rozwój transgranicznych szlaków tematycznych (terenowych, cyfrowych) po 
zabytkach kultury materialnej i niematerialnej,  

− przygotowanie, rozwój wspólnych / zintegrowanych ofert turystycznych dot. 
kultury i rekreacji, w szczególności turystyki przyrodniczej, 
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− promocja ekoinnowacji i ekologicznych modeli biznesowych w zakresie 
zrównoważonej turystyki, 

− współpraca w zakresie zrównoważonego wykorzystania walorów naturalnych 
Pogranicza, 

− działania na rzecz wydłużenia sezonu turystycznego (np. wzbogacenie oferty 
turystycznej), 

− tworzenie i rozwijanie przestrzeni kreatywno-warsztatowych, których celem jest 
np. zachowanie, popularyzacja, prezentacja i transformacja lokalnych zwyczajów 
i tradycyjnych rzemiosł,  

− sieciowanie i uzupełnianie produktów projektów Interreg Polska – Słowacja z 
wcześniejszych edycji, w tym uspójnienie systemu szlaków i tras turystycznych, 
w szczególności ścieżek rowerowych uzupełniających obecny system tras 
rowerowych i ułatwiających dostęp do obiektów dziedzictwa kulturowego, 

• zachowanie, udostępnienie i promocja materialnego i niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego o znaczeniu transgranicznym, 
przykładowo: 
− rewitalizacja (w tym prace konserwatorskie i restauratorskie) zabytków oraz 

terenów wokół zabytków, które budują i umacniają wspólną tożsamość, 
− rewitalizacja i tworzenie przestrzeni publicznej opartej na lokalnym dziedzictwie 

kulturowym i przyrodniczym, by aktywizować lokalną społeczność (np. 
modernizacja sal wystawienniczych, zakup wyposażenia i narzędzi związanych z 
tradycyjnym rzemiosłem), 

− rewitalizacja i ochrona zabytkowych ogrodów i parków,  
− digitalizacja i cyfrowe udostępnianie zasobów kultury i natury (np. skanowanie 

dzieł sztuki, wystawy multimedialne), 
− cyfrowe utrwalanie ginących zawodów, języków, tradycji, 
− warsztaty, seminaria, kursy dotyczące sztuki i kultury, w tym podtrzymywania 

tradycji lokalnych - np. tańca, zawodów, języków, malarstwa, rękodzieła oraz 
rzemiosła ludowego i artystycznego, 

− współpraca na rzecz wspólnego dziedzictwa,  
− twórcze przekształcanie kultury - wykorzystywanie motywów tradycyjnych w 

nowych aspektach, pomysłowe aranżowanie przestrzeni publicznej (np. użycie 
lokalnych elementów kultury niematerialnej do aranżacji wnętrz wiat 
przystankowych i odpoczynkowych), 

− badanie i popularyzacja lokalnych tradycji, zwyczajów, rytuałów, świąt, legend, 
stylu życia, rzemiosł, rękodzieła i kuchni lokalnej oraz tworzenie i promocja 
tematycznych produktów turystycznych,  

− wspieranie, poprzez np. izby i spółdzielnie rzemieślnicze oraz stowarzyszenia, 
indywidualnych rzemieślników, twórców i artystów ludowych, w tym w zakresie 
udziału w targach, szkoleniach dotyczących m.in. efektywnej promocji i 
sprzedaży swojego rękodzieła w internecie, tworzenia planu rozwoju swojej 
firmy / działalności, 

• tworzenie systemów informacji i promocji turystyki, które popularyzują OW jako 
atrakcyjny cel turystyczny, przykładowo: 
− zintegrowana promocja walorów przyrodniczych i kulturowych, 
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− zintegrowana promocja regionalnych i lokalnych marek, produktów i usług, 
• budowa kapitału ludzkiego i podnoszenie poziomu wiedzy szczególnie w zakresie 

upowszechniania praktyk zrównoważonej turystyki i wymagań Europejskiego 
Zielonego Ładu (w tym Nowy Europejski Bauhaus) oraz kompetencji cyfrowych, 
przykładowo: 
− szkolenia i wizyty studyjne podnoszące kwalifikacje pracodawców i 

pracowników sektora turystyki, kultury i branży kreatywnej, 
− szkolenia umożliwiające przekwalifikowanie pracowników innych sektorów do 

sektora turystyki,  

wybierz priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze, 

a w nim cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w 
rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych. 

 

Projekt, a w szczególności planowana w nim infrastruktura, powinien wpisywać się 
w wyzwania zielonej i cyfrowej transformacji, a także zrównoważonego stylu życia w 
rozumieniu inicjatywy Nowy Europejski Bauhaus (zobacz rozdział 2.4.).  
 
Zalecamy także, aby przy jednoczesnym poszanowaniu walorów kulturowych i 
przyrodniczych, inwestycje w zrównoważoną turystykę przynosiły przychody, które 
będą przeznaczane na utrzymanie produktów projektowych. 
 
Jeśli realizujesz inwestycję w infrastrukturę obiektu kultury, musisz przedłożyć 
razem w wnioskiem o dofinansowanie jej plan utrzymania powyżej wymaganego 
okresu trwałości pięciu lat (long-lasting project results). Więcej o trwałości znajdziesz 
w rozdziale 5.1. 

 

W ramach projektów zachęcamy do współpracy instytucji publicznych oraz mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw. O specyfice partnerstwa MŚP dowiesz się więcej 
z rozdziału 2.3. 

 

Jako uzupełnienie głównych działań możesz kupić wyposażenie (np. stroje ludowe, 
instrumenty muzyczne, sprzęt audiowizualny, eksponaty muzealne) niezbędne do 
realizacji projektu. 

 

Dofinansowanie projektu zawierającego działania infrastrukturalne: 

Na etapie tworzenia projektu rozważ stworzenie warunków do aktywnego udziału 
mieszkańców, instytucji, organizacji, grup formalnych i nieformalnych w 
konsultowaniu pomysłów i rozwiązań. Ten proces to partycypacja. Dowiesz się o niej 
więcej z rozdziału 2.5. 
 
Będziemy wspierać projekty, które zaadresują wyzwania społeczne i gospodarcze 
OW związane m.in. z trudną sytuacją popandemiczną i spowodowaną wojną w 
Ukrainie. 
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minimalne 200 000 EUR, maksymalne 4 000 000 EUR, przy czym dofinansowanie na 
jednego partnera nie może być wyższe niż 2 000 000 EUR 
Okres realizacji projektu: maksymalnie 24 miesiące 
 
Dofinansowanie projektu zawierającego wyłącznie działania miękkie: 
minimalne 200 000 EUR, maksymalne 700 000 EUR 
Okres realizacji projektu: maksymalnie 24 miesiące 

 
 

Twój projekt dotyczy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego lub turystyki, lecz 
planujesz działania o małej skali finansowej (dofinansowanie do 80 000 EUR) – 
skorzystaj z FMP – dowiesz się o nim więcej z rozdziału 6. 
 
Jeśli w ramach małego projektu będziesz modernizować / budować infrastrukturę, 
musisz połączyć ją z działaniami miękkimi.  

 

Działania niekwalifikowalne: 
• budowa / modernizacja infrastruktury sportowej (np. hale sportowe, sale 

gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny), 
• budowa / modernizacja infrastruktury hotelowej i/lub noclegowej, 
• lecznictwo uzdrowiskowe, rehabilitacja uzdrowiskowa, budowa / modernizacja 

bazy leczniczo-zabiegowej, 
• budowa obiektów kultury. 

Nie dofinansujemy także projektu, w którym modernizowana infrastruktura (w tym 
zabytki) nie ma wyraźnego wpływu transgranicznego i nie przyczynia się do 
zwiększenia rozpoznawalności OW. Nie będą finansowane punktowe projekty 
infrastrukturalne, które nie dają efektów transgranicznych. 

Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza  

Bliskość geograficzna i kulturowa sprzyja kontaktom i współpracy. Dlatego program 
ma na celu: 

• wzmocnienie i stymulowanie współpracy po obu stronach granicy na różnych 
poziomach (instytucji, mieszkańców, przedsiębiorców), 

• usprawnienie zarządzania, podniesienie kompetencji pracowników oraz rozwój 
zdolności instytucjonalnej instytucji publicznych, 

• wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców Pogranicza. 

Jeżeli planujesz DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z WZMACNIANIEM WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI LUB 

ZWIĘKSZANIEM KOMPETENCJI OSÓB W NICH ZATRUDNIONYCH, związane w szczególności z: 

• administracją,  
• powiązaniami gospodarczymi,  
• przedsiębiorczością,  
• transportem publicznym i mobilnością transgraniczną,  
• planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym,  
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• ochroną zdrowia,  

takie jak: 

• budowanie zdolności instytucjonalnej instytucji publicznych, przykładowo: 
− szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników, 
− szkolenia podnoszące kompetencje miękkie pracowników, m.in. w zakresie 

komunikacji z osobami korzystającymi z usług instytucji, dostępności 
dokumentów i usług dla osób ze specjalnymi potrzebami (np. osób 
niepełnosprawnych, osób starszych), dopasowania usług do potrzeb lokalnej 
społeczności i migrantów,  

• wzmacnianie współpracy i potencjału instytucji Pogranicza w zakresie 
oferowanych usług, przykładowo: 
− usług użyteczności publicznej, w tym transportu publicznego, 
− rozwiązywania wspólnych problemów i podejmowania transgranicznych 

inicjatyw na rzecz rozwoju Pogranicza, 
− wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, opracowania kodeksów dobrych 

praktyk,  
− stymulowania i rozwijania transgranicznych powiązań gospodarczych (np. 

działania informujące o warunkach i zasadach prowadzenia działalności), 
− usług skierowanych do osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
• transgraniczne analizy, strategie i plany działań dotyczące przykładowo:  

− występujących wspólnych problemów i barier (w tym prawnych i 
administracyjnych) odnośnie współpracy instytucji publicznych, organizacji i 
mieszkańców Pogranicza, transgranicznego transportu publicznego, potrzeb i 
zasobów w zakresie usług społecznych, gospodarki odpadami itp., 

− transgranicznych inicjatyw, idei, koncepcji, planów służących potrzebom i 
rozwojowi Pogranicza (np. ponadlokalne strategie), w szczególności rozwijanie 
inicjatyw na rzecz korzystania z transportu publicznego kołowego i kolejowego 
oraz przygotowywanie analiz i studiów w tym zakresie, usprawnienia 
funkcjonowania instytucji, wykorzystywanych systemów i procedur,  

wybierz priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza, 

a w nim cel szczegółowy 1. Zwiększenie zdolności instytucjonalnych instytucji 
publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym 
terytorium, i zainteresowanych stron. 

Jako uzupełnienie działań miękkich możesz kupić wyposażenie niezbędne do 
realizacji projektu.  

 

Dofinansowanie projektu: minimalne 200 000 EUR, maksymalne 400 000 EUR 
Okres realizacji projektu: maksymalnie 18 miesięcy 

 

Działaniem niekwalifikowalnym jest budowa / modernizacja infrastruktury. 
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Jeżeli planujesz realizować DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z WZMACNIANIEM INTEGRACJI LUB POPRAWĄ 

JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POGRANICZA, takie jak: 

• budowanie transgranicznych partnerstw, przykładowo: 
− współpraca instytucji publicznych oraz organizacji not-profit związanych w 

szczególności z edukacją, ekologią, kulturą, sztuką, sportem, aktywnym 
wypoczynkiem, tradycją, współpracą gospodarczą, turystyką, przyrodą, 
zarządzaniem kryzysowym, ratownictwem, 

• wspieranie lokalnych inicjatyw transgranicznych na rzecz poprawy jakości życia na 
Pograniczu, przykładowo: 
− warsztaty, wizyty studyjne, seminaria, spotkania, w tym umożliwiające tworzenie 

relacji międzypokoleniowych – w szczególności dotyczące obustronnego 
przekazywania wiedzy i umiejętności (w tym lokalnego rzemiosła, kompetencji 
cyfrowych, zdrowego stylu życia), 

• wzmacnianie integracji transgranicznej i budowanie wspólnej tożsamości 
mieszkańców Pogranicza, przykładowo: 
− warsztaty, wizyty studyjne, seminaria dotyczące zwyczajów, tradycji i kultury, w 

tym różnic społecznych, językowych i religijnych, poznawania historii i przyrody 
Pogranicza, skierowane m.in. do osób narażonych na wykluczenie społeczne, 

− nauka języka sąsiadów (polskiego / słowackiego),  
− wspieranie aktywności społecznej i zawodowej seniorów, 
− wspieranie adaptacji i integracji migrantów, które ułatwią im adaptację do 

nowych warunków życia w Polsce i na Słowacji oraz integrację z mieszkańcami 
Pogranicza, 

• wymiana dobrych praktyk, promocja współpracy na rzecz wspólnych rozwiązań w 
zakresie środowiska oraz niskoemisyjnej gospodarki, przykładowo: 
− szkolenia dotyczące przystosowania się do zmian klimatu lub przeciwdziałania 

występowaniu negatywnych skutków klęsk żywiołowych, 
− warsztaty, wizyty studyjne, seminaria dotyczące gospodarki o obiegu 

zamkniętym i zmiany modeli konsumpcji, 
• podnoszenie świadomości i promocja proekologicznych zachowań mieszkańców 

Pogranicza oraz turystów, przykładowo: 
− edukacja mieszkańców w zakresie segregacji odpadów, niskiej emisji, 

energooszczędności, dbałości o środowisko, bioróżnorodności,  
− wspólna transgraniczna promocja ochrony środowiska, gospodarki o obiegu 

zamkniętym, OZE, bioróżnorodności, 

wybierz priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza, 

a w nim cel szczegółowy 2. Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez 
wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie. 



  

 

45 

2.7 KONFLIKT INTERESÓW I POLITYKA ANTYKORUPCYJNA  

W programie obowiązuje zasada Komisji Europejskiej: ZERO TOLERANCJI DLA 
NADUŻYĆ!24  

Projekty realizowane w programie dofinansowane są z funduszy publicznych 
pochodzących z podatków obywateli Unii Europejskiej. Dlatego instytucje wdrażające 
program muszą zapewnić, żeby decyzje związane z wydatkowaniem funduszy 
europejskich były podejmowane w sposób przejrzysty, bezstronny i obiektywny. 
Instytucjami wdrażającymi program są instytucje programu, wnioskodawcy ubiegający 
się o dofinansowanie i beneficjenci, którzy otrzymują dofinansowanie w formie 
refundacji wydatków. Wszystkie te instytucje są zobowiązane do przestrzegania zasad 
dotyczących wydatkowania funduszy europejskich: zarówno prawa krajowego i 
rozporządzeń Unii Europejskiej, jak i zasad programu.  

Powyższe zasady obowiązują na wszystkich etapach: ubiegania się o dofinansowanie, 
realizacji projektu i w okresie trwałości.  

Naruszenie tych zasad stanowi nieprawidłowość lub nadużycie finansowe.  

2.7.1. Co to jest nieprawidłowość i nadużycie?  

Nieprawidłowość to każde naruszenie prawa unijnego lub krajowego wynikające z 
działania lub zaniechania instytucji wdrażającej fundusze europejskie, które może 
skutkować obciążeniem budżetu Unii nieuzasadnionymi wydatkami.  

Nadużycie finansowe to celowe działanie lub zaniechanie, którego celem jest 
sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków pochodzących z funduszy 
europejskich. Nadużycia mogą polegać na:  

• wystawieniu lub wykorzystaniu fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych 
oświadczeń lub dokumentów,  

• nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku,  
• niewłaściwym wykorzystaniu funduszy europejskich do celów innych niż te, na 

które zostały przyznane,  
• niewłaściwym wykorzystaniu korzyści uzyskanej zgodnie z prawem25.  

 

24 Art. 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
25 Akt Rady z dnia 26 lipca 1995 r. ustalający Konwencję w sprawie ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich (95/C 316/03). 

W tym celu możesz realizować wyłącznie małe projekty w ramach FMP o 
dofinansowaniu do 80 000 EUR. Więcej w rozdziale 6. 

 

Jako uzupełnienie działań miękkich możesz kupić wyposażenie niezbędne do 
realizacji projektu.  

 

Działaniem niekwalifikowalnym jest budowa / modernizacja infrastruktury. 
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Nadużycie często wiąże się z celowym wprowadzeniem w błąd dla osiągnięcia 
osobistych korzyści, zapewnieniem korzyści powiązanej osobie (np. członkowi rodziny) 
lub stronie trzeciej (np. wykonawcy zamówienia publicznego) czy narażeniem kogoś 
na stratę.  

Do najczęściej identyfikowanych nadużyć należą: konflikt interesów, korupcja, 
fałszerstwo oraz naruszenie zasad zamówień publicznych.  

2.7.2. Co to jest konflikt interesów?  

Konflikt interesów jest specyficznym przypadkiem nadużycia.  

Konflikt interesów występuje, gdy bezstronność lub obiektywizm osoby podejmującej 
decyzję związaną z wydatkowaniem funduszy europejskich są zagrożone z uwagi na 
względy rodzinne, emocjonalne, polityczne, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne 
bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste26.  

Oznacza to, że poważne ryzyko konfliktu interesów istnieje m.in. w sytuacji, gdy 
zamawiający i wykonawca (lub upoważnieni przedstawiciele instytucji programu i 
beneficjent) są ze sobą spokrewnieni (w szczególności jako rodzice, dzieci, 
rodzeństwo, małżonkowie, rodzice i rodzeństwo współmałżonka) lub łączą ich relacje 
o charakterze gospodarczym czy politycznym.  

Wszystkie osoby zaangażowane w wydatkowanie funduszy europejskich zobowiązane 
są do unikania konfliktu interesów.  

2.7.3. Sposoby zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom  

Wszystkie instytucje zaangażowane w wydatkowanie funduszy europejskich powinny 
wprowadzić zasady zapobiegania nadużyciom oraz procedury postępowania w 
przypadku stwierdzenia lub podejrzenia nadużycia, w tym konfliktu interesów.  

Aby zapewnić ochronę funduszy europejskich przed nadużyciami, wprowadziliśmy w 
programie politykę antykorupcyjną. Jej zasady opisane są szczegółowo w podręczniku 
antykorupcyjnym opublikowanym na stronie internetowej programu.  

Jeśli zauważysz lub podejrzewasz nieprawidłowość lub nadużycie ze strony instytucji 
odpowiedzialnych za realizację programu w trakcie jego wdrażania lub w trakcie 
funkcjonowania projektu, który otrzymał dofinansowanie z programu, powinieneś to 
zgłosić jednej z następujących instytucji:  

• Instytucji Zarządzającej,  
• Instytucji Krajowej,  
• Kontrolerowi,  
• Wspólnemu Sekretariatowi lub  
• na skrzynkę: NieprawidlowosciInterreg@mfipr.gov.pl. 

 

26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w 
sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (…). 
Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie 
rozporządzenia finansowego (2021/C 121/01). 

https://pl.plsk.eu/program-2021-2027
mailto:NieprawidlowosciInterreg@mfipr.gov.pl
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Jeśli podejrzewasz przestępstwo, masz obowiązek niezwłocznie powiadomić:  

• właściwe organy śledcze – zgodnie z prawem krajowym,  
• Instytucję Zarządzającą, jeśli jesteś beneficjentem polskim,  
• Instytucję Krajową, jeśli jesteś beneficjentem słowackim.  

Każda osoba, która podejmuje decyzje związane z wydatkowaniem funduszy 
europejskich ma obowiązek złożenia oświadczenia o bezstronności. Celem takiego 
oświadczenia jest ograniczenie ryzyka wystąpienia konfliktu interesów. Obowiązek ten 
wynika z wytycznych KE w sprawie unikania i zarządzania konfliktami interesów.  

Oznacza to, że musisz podpisać i przechowywać w dokumentacji projektowej 
oświadczenie o bezstronności dotyczące każdego wykonawcy w projekcie. Jeśli 
stwierdzisz lub podejrzewasz istnienie konfliktu interesów, powstrzymaj się od 
podjęcia decyzji. W trakcie czynności kontrolnych kontroler, WS lub Instytucja 
Audytowa na podstawie dostępnych rejestrów mogą sprawdzić, czy oświadczenie 
zostało złożone i czy jest wiarygodne.  

2.7.4. Nieprawidłowości i nadużycia w zamówieniach publicznych27  

Wszystkie wydatki w projekcie muszą być zgodne z prawem. Proces wyboru 
dostawców towarów, usług i wykonawców robót budowlanych musi przebiegać w 
sposób zapewniający przejrzystość decyzji i równe traktowanie wszystkich 
uczestników.  

Działając jako zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia, unikaj sytuacji, 
które mogą prowadzić do konfliktu interesów. Powinieneś podjąć natychmiastowe 
działania w celu naprawienia sytuacji, gdy istnieje konflikt interesów. Środki 
podejmowane w takiej sytuacji zależą od etapu postępowania.  

Na przykład na etapie wyboru wykonawcy:  

• członek komisji przetargowej, który oświadcza, że jest spokrewniony z oferentem, 
musi powstrzymać się od pracy w komisji i zostać zastąpiony inną osobą,  

• zamawiający, który stwierdza powiązanie z oferentem, nie może udzielić 
zamówienia temu oferentowi.  

W przypadku wykrycia konfliktu interesów po zakończeniu procedury wyboru 
wykonawcy, procedura przetargowa musi zostać unieważniona i powtórzona.  

Obowiązki polskich beneficjentów związane z konfliktem interesów regulują:  

• ustawa Prawo zamówień publicznych, 
• szczegółowe zasady udzielania zamówień w ramach zasady konkurencyjności dla 

polskich beneficjentów (załącznik 16.1.).  

Obowiązki słowackich beneficjentów związane z konfliktem interesów regulują: 

• ustawa nr 343/2015 (z późniejszymi zmianami) o zamówieniach publicznych oraz o 
zmianie niektórych ustaw oraz o jednolitym przewodniku dla 

 

27 Art. 24 dyrektywy 2014/24/UE. 
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wnioskodawców/beneficjentów po procesie i kontroli zamówień 
publicznych/zamówień, 

• jednolity przewodnik dla wnioskodawców/beneficjentów po procesie i kontroli 
zamówień publicznych/zamówień (załącznik 16.2.). 

Jeśli stwierdzimy, że przy udzielaniu zamówień publicznych wystąpiła nieprawidłowość 
lub nadużycie, zastosujemy odpowiednią korektę finansową zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi KE28. Zgodnie z nimi konflikt interesów, który wpływa na wynik 
postępowania o udzielenie zamówienia, skutkuje korektą w wysokości 100% 
poniesionych wydatków związanych z zamówieniem. To znaczy, że kontroler uzna 
takie wydatki w całości za niekwalifikowalne.  

3 JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT? 

W tym rozdziale wyjaśniamy, jak sprecyzować pomysł na realizację działań oraz jak 
przygotować projekt, aby wpisywał się w cele, priorytety i zasady programu. Dowiesz 
się również, gdzie i w jaki sposób złożyć wniosek o dofinansowanie oraz gdzie uzyskać 
wsparcie podczas jego przygotowywania. 

3.1 JAKIE SĄ RODZAJE PROJEKTÓW? 

W programie możesz realizować projekty standardowe i małe projekty. 

PROJEKTY STANDARDOWE 

Projekty standardowe mogą być realizowane we wszystkich priorytetach programu, z 
wyjątkiem drugiego celu szczegółowego w priorytecie 4. Jest to cel skierowany 
wyłącznie do małych projektów. 

Wybór projektów standardowych do dofinansowania odbywa się w drodze naborów 
wniosków o dofinansowanie zwanych konkursami. Więcej na ten temat przeczytasz w 
rozdziale 3.8. 

W priorytecie 1. programu projekty standardowe mogą mieć charakter pilotażowy. 

Działania pilotażowe powinny sprawdzać wykonalność i skuteczność nowych 
rozwiązań wypracowanych przez partnerów przedsięwzięcia. Działania pilotażowe 
mogą być realizowane etapowo i zazwyczaj na mniejszą skalę. Dzięki temu wdrożenie 

 

28 Decyzja Komisji z dnia 14 maja 2019 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące określania korekt 
finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania 
obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych. 

Wartość minimalna dofinansowania dla projektu standardowego wynosi 200 000 
EUR. Wartość maksymalna dofinansowania oraz długość okresu realizacji projektu 
są określone indywidualnie dla poszczególnych celów szczegółowych programu 
(zobacz rozdział 2.6.). 
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projektu jest łatwiejsze i sprzyja testowaniu nowatorskich rozwiązań. Działania 
pilotażowe muszą spełniać następujące wymagania: 

• wynikają z wypracowanych przez partnerów projektu strategii, analiz lub planów 
działania, 

• zapewniają możliwość porównania wyników prowadzonych działań, jeśli partnerzy 
projektu realizują je na kilku obszarach, 

• ocenę wyników zrealizowanych działań przeprowadzają wszyscy partnerzy, którzy 
uczestniczyli w ich realizacji, 

• wypracowane rozwiązania mają służyć wszystkim partnerom w osiąganiu 
wyznaczonych w projekcie celów, 

• pisemne wnioski i rekomendacje, w tym sposób wdrażania działań pilotażowych, 
są podane do publicznej wiadomości w języku polskim i słowackim poprzez ich 
udostępnienie na stronach internetowych wszystkich partnerów projektu. 

Działania pilotażowe mogą obejmować inwestycje infrastrukturalne, które służą 
realizacji celu projektu. Ich zasady realizacji są takie same jak dla pozostałych 
inwestycji infrastrukturalnych realizowanych ze środków programu. Spełnienie tych 
zasad może być jednak weryfikowane na późniejszym etapie realizacji projektu. 
Inwestycje infrastrukturalne w działaniach pilotażowych podlegają także wymogom w 
zakresie trwałości, określonym w rozdziale 5.  

MAŁE PROJEKTY 

Małe projekty możesz realizować w priorytecie 3. oraz w drugim celu szczegółowym w 
priorytecie 4. 

Małe projekty są wybierane do dofinansowania w naborach organizowanych przez 
beneficjentów Funduszy Małych Projektów. Więcej na temat zasad realizacji małych 
projektów dowiesz się z rozdziału 6. 

Fundusze Małych Projektów są w programie inicjatywami o znaczeniu strategicznym. 
Ich zadaniem jest wybór i wdrażanie małych projektów. 

Projekty strategiczne FMP są wybierane w trybie niekonkurencyjnym. Uczestniczyć w 
nim mogą wyłącznie organizacje wskazane w rozdziale 6.1.1. 

3.2 JAK PRZEJŚĆ OD POMYSŁU DO PRZYGOTOWANIA PROJEKTU? 

Projekty charakteryzuje tzw. cykl życia. Wyróżnić w nim można następujące po sobie 
etapy: 

• stworzenie pomysłu na projekt, 
• przygotowanie projektu, 
• zawarcie umowy o dofinansowanie projektu, 
• realizacja projektu, 
• zakończenie projektu, 

Na realizację małego projektu możesz uzyskać dofinansowanie od 10 000 do 80 000 
EUR. Długość okresu realizacji małego projektu wynosi co do zasady 12 miesięcy. 
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• utrzymanie trwałości produktów i rezultatów projektu. 

Cechy projektów 

Działania projektowe muszą mieć charakter transgraniczny. Oznacza to, że 
współpraca musi dotyczyć wspólnych problemów lub potencjałów i związanych z nimi 
potrzeb, właściwych dla sąsiadujących ze sobą obszarów po dwóch stronach granicy. 
Zanim przystąpisz do formułowania pomysłu na projekt, zapoznaj się z warunkami, 
które muszą spełniać projekty. Są to: 

• współpraca dwóch lub większej liczby partnerów z obu stron polsko-słowackiej 
granicy, którzy łączą swoje zasoby w projekcie (z uwzględnieniem specyfiki EUWT), 

• rozwiązywanie wspólnych problemów lub rozwijanie potencjałów danego obszaru, 
uwzględnionych w lokalnych lub regionalnych strategiach rozwoju, 

• zorientowanie działań projektowych na rezultaty, w tym na osiągnięcie 
korzystnych i mierzalnych zmian w stosunku do sytuacji wyjściowej, 

• ukierunkowanie produktów/rezultatów projektu na konkretną grupę docelową, 
czyli odbiorców końcowych. 

Rezultaty projektów muszą wykazywać efekt transgraniczny. Występuje on jeśli 
rezultaty projektu: 

• nie mogłyby być osiągnięte bez współpracy partnerów z obu stron granicy 
• i /lub 
• zapewniają większy efekt dzięki współdziałaniu partnerów niż w przypadku ich 

samodzielnego, niezależnego od siebie działania (pozytywny efekt współpracy 
powstający w wyniku wspólnego działania, łączenia zasobów, wyrażony w 
zwiększonych efektach – suma działań zrealizowanych w partnerstwie jest większa 
od sumy tych samych działań zrealizowanych bez partnerstwa), 

• zapewniają potencjał ich wykorzystania przez grupy docelowe z obu stron granicy. 

Więcej informacji o zapewnieniu efektu transgranicznego w projekcie znajdziesz w 
rozdziale 2.1. 

Określenie problemu / potencjału o transgranicznym charakterze 

Przeanalizuj dokładnie problem lub potencjał, którym zamierzasz zająć się w 
projekcie. Upewnij się, że zidentyfikowany problem lub potencjał: 

• występuje na danym obszarze, 
• jest wspólny dla partnerów projektu po obu stronach granicy. 

Udokumentuj fakty dotyczące problemu w postaci np. analiz, danych statystycznych, 
strategii rozwoju, wyników badań. Zidentyfikuj następnie wspólne potrzeby grup 
docelowych. Możesz w tym celu przeprowadzić partycypację społeczną, np. w formie 
ankiet czy spotkań. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale 2.5. 

Twój projekt będzie właściwie zorientowany na rezultaty, gdy jego partnerzy 
wspólnie uzgodnią, co zamierzają razem osiągnąć (zmiana), gdzie (obszar) i dla kogo 
(grupa docelowa). 
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Prawidłowe określenie potrzeb grup docelowych pozwoli ci właściwie zaplanować 
działania w projekcie. 

Określenie interesariuszy oraz grup docelowych 

Jednym z elementów przygotowania projektu jest określenie grup docelowych. 
Identyfikacja problemu, którym zajmie się twój projekt wiąże się ze wskazaniem 
osób/grup/instytucji, których ten problem dotyczy. Wielkość grupy docelowej zależy 
od skali problemu oraz od możliwości organizacyjnych i finansowych dostępnych w 
ramach planowanego projektu. Grupę docelową projektu możesz scharakteryzować 
pod kątem: 

• danych demograficznych (płeć, wiek), 
• statusu (studenci, osoby pracujące, turyści, mieszkańcy), 
• liczebności. 

Grupą docelową mogą być osoby i organizacje: 

• na które produkty projektu mają bezpośredni i pozytywny wpływ, 
• które nie ubiegają się o dofinansowanie i nie są zaangażowane bezpośrednio w 

projekt jako partnerzy, 
• które mogą wykorzystywać wyniki projektu dla własnych korzyści, 
• które są odbiorcami działań promocyjnych prowadzonych w projekcie. 

Trafne określenie grupy docelowej jest istotne dla prawidłowego zaplanowania 
działań w projekcie. 

Oprócz grupy docelowej w projekcie warto także określić grupy interesariuszy. 
Stanowią je osoby, formalne i nieformalne grupy oraz instytucje, które mogą być 
odbiorcami produktów projektu lub być zainteresowane tematyką projektu oraz mieć 
wpływ na jego realizację, np. organ wydający pozwolenie na budowę dla planowanej 
infrastruktury. Do grona interesariuszy zaliczają się również osoby wewnątrz 
organizacji, jak np. personel, kierownictwo. Interesariusze mogą pozytywnie lub 
negatywnie wpływać na projekt. Właściwa identyfikacja interesariuszy wraz z 
określeniem poziomu ich zainteresowania projektem oraz formy oddziaływania na 
projekt, będzie przydatna w oszacowaniu ryzyk w projekcie. 

Dobór partnerstwa 

Do współpracy w projekcie możesz zaangażować partnerów wymienionych w katalogu 
uprawnionych wnioskodawców (sprawdź załączniki 2.1. i 2.2). Zwróć uwagę, że do 
współpracy możesz zaprosić także partnerów z sektora MŚP (zobacz rozdział 2.3.). 
Dobierając partnerów, weź m.in. pod uwagę zasoby, jakimi dysponują, zarówno 
techniczne, organizacyjne, jak i finansowe. Na etapie tworzenia partnerstwa ważne 
jest: 

• wspólne określenie potrzeb, celów, 
• znajomość zasad programu, 
• możliwość wymiany doświadczeń, 
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• zaangażowanie i zaufanie (aktywne uczestnictwo na etapie opracowywania 
projektu), 

• zapewnienie zasobów finansowych dla prefinansowania działań projektowych 
oraz zabezpieczenia wkładu własnego, 

• określenie roli partnerów i ich merytoryczny wkład w projekt, 
• wskazanie partnera wiodącego, 
• określenie zasad wzajemnej współpracy. 

Zaangażowanie poszczególnych partnerów w fazie przygotowania projektu będzie 
mieć znaczenie dla efektywnej współpracy w trakcie jego realizacji. Więcej na temat 
zasad partnerstwa w projekcie znajdziesz w rozdziale 2.2. 

Przedstawienie pomysłu na projekt 

Wskaż, w jaki sposób projekt przyczyni się do rozwiązania wspólnego problemu lub 
rozwinięcia wspólnego potencjału. Określ wstępnie, jakie działania zamierzasz 
zrealizować, dlaczego i w jaki sposób. Opis powinien być krótki i zwięzły – kwestie 
techniczne powinieneś ująć prostym językiem. 

Pomysł na projekt możesz przedstawić schematycznie (tabela 2). Takie ujęcie będzie 
również pomocne dla przyszłych partnerów oraz interesariuszy projektu, którzy mogą 
być zainteresowani udziałem w jego realizacji. 

Schematyczny opis koncepcji projektu będzie także przydatny podczas konsultacji z 
RPK i/lub WS. Na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie program zapewnia 
wnioskodawcom wsparcie w formie konsultacji, szkoleń oraz pomocy w poszukiwaniu 
partnerów (zobacz rozdział 3.10.). Na stronie internetowej programu znajdziesz 
aktualne informacje, które pomogą ci w zaplanowaniu działań związanych z 
przygotowaniem wniosku o dofinansowanie. 

Tabela 2. Schematyczny opis koncepcji projektu 

Nazwa projektu Zwięzła, prosta i klarowna.  

Instytucja i kontakty 

inicjatora projektu lub 

partnera wiodącego 

Podaj nazwę organizacji/instytucji oraz dane do kontaktu.  

Priorytet oraz cel 

szczegółowy programu 

Wskaż priorytet oraz cel szczegółowy programu, w który wpisuje się 

twój projekt (zobacz rozdział 2.6.). 

Sytuacja wyjściowa oraz 

problem/potencjał/potrzeby 

Wskaż problem, potrzeby i wyzwania, na które odpowiada projekt lub 

potencjał, który rozwija. Odpowiedź na pytanie: „Dlaczego powinniśmy 

to robić?”, jest głównym uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu. 

Planując projekt, stwórz odpowiednie warunki, tak aby partnerzy mogli mieć wpływ 
na kształtowanie celów i zadań projektu. Pamiętaj, że twój projekt ma być 
odpowiedzią na problem lub potencjał, który jest wspólny dla wszystkich partnerów. 

Projekt będzie miał szansę na dofinansowanie, jeśli przewidziane w nim działania 
będą bezpośrednio przyczyniały się do osiągnięcia celów programu. 
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Cele i rezultaty (oczekiwane 

zmiany) 

Opisz oczekiwaną zmianę w porównaniu z sytuacją wyjściową. Wskaż 

cele oraz rezultaty projektu. Wskaż wskaźniki produktu oraz rezultatu 

programu, które będzie realizował projekt (szczegółowe wskazówki, 

jak dobrać wskaźniki do zaplanowanych działań znajdziesz w rozdziale 

3.3). 

Partnerzy zadeklarowani Wskaż, jacy partnerzy już zgłosili chęć udziału w projekcie. 

Poszukiwani partnerzy Opisz organizacje/instytucje, których poszukujesz. Bądź konkretny, 

jeśli wiesz, jakich organizacji/kompetencji/umiejętności potrzebujesz – 

np. jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Możesz 

określić, czy poszukujesz partnera na konkretnym terenie lub wskazać 

pożądane cechy, takie jak region działania oraz wiedza specjalistyczna. 

Grupy docelowe  Określ grupy docelowe. Na etapie tworzenia pomysłu na projekt 

musisz wiedzieć, kim są użytkownicy efektów projektu i jakie są ich 

realne potrzeby. 

Orientacyjny harmonogram 

realizacji projektu 

Zaproponuj czas trwania projektu (sprawdź zasady programu w 

rozdziale 2.6), potencjalną datę rozpoczęcia realizacji projektu oraz 

termin, w którym planujesz złożyć wniosek o dofinasowanie (sprawdź 

harmonogram naborów w programie). 

Proponowany zakres 

zadań/działań 

Przedstaw zadania/działania, które będą wspierać osiągnięcie 

wstępnie zaplanowanych rezultatów. Pamiętaj, że działania składają 

się na zadanie. W projekcie możesz realizować maksymalnie pięć 

zadań merytorycznych. Działania, które planujesz muszą być realne do 

wykonania. 

Do dalszych prac nad projektem będziesz mógł przejść wtedy, gdy już uzgodnisz z 
partnerami cele i zakres projektu. 

Kolejnym etapem prac nad przygotowywaniem projektu jest opracowanie logiki 
interwencji projektu. 

Logika interwencji projektu 

Logika interwencji projektu to opis celów (cel główny i cele szczegółowe projektu) i 
planowanych działań wraz z ich logicznym połączeniem z produktami i rezultatami 
projektu. Dostarcza informacji o racjonalności zaplanowanych celów, działań i 
rezultatów projektu oraz o tym, jaki wkład wnosi projekt w osiągnięcie celów i 
rezultatów programu. 

Logika interwencji projektu musi nawiązywać do logiki interwencji programu. W 
praktyce oznacza to, że wszystkie produkty i rezultaty projektu muszą przyczyniać się 
do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu programu. 
Szczegółowe informacje na temat doboru wskaźników znajdziesz w rozdziale 3.3. 

Jak zbudować logikę interwencji projektu? 

• Zdefiniuj cel główny i rezultaty projektu i powiąż je z logiką interwencji programu. 
− Określ cel główny i rezultat(y) projektu. 
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− Wybierz cel szczegółowy priorytetu programu, do którego realizacji przyczynia 
się twój projekt. Cel główny projektu powinien być spójny z celem szczegółowym 
priorytetu programu. 

− Wybierz wskaźnik(i) rezultatu programu odpowiadający wybranemu celowi 
szczegółowemu priorytetu programu, do którego realizacji przyczyni się twój 
projekt. Wybrany przez ciebie wskaźnik rezultatu programu powinien mieć 
odniesienie do grupy docelowej projektu oraz wykazywać bezpośredni związek 
między rezultatem projektu a programem. 

• Zdefiniuj cele szczegółowe projektu. 
− Określ maksymalnie trzy cele szczegółowe projektu. 
− Cele szczegółowe projektu muszą wykazywać bezpośredni wkład w osiągnięcie 

celu głównego twojego projektu. 
− Osiąganie celów szczegółowych projektu powinno być mierzalne (przynajmniej 

częściowo) na podstawie wytworzonych produktów projektu. 
• Zdefiniuj produkty projektu i połącz je ze wskaźnikami produktów. 

− Produkty projektu określ w sekcji „Zadania” wniosku o dofinansowanie, a 
następnie połącz je z celami projektu w sekcji „Informacje o projekcie”. Obie te 
części opisujesz we wniosku o dofinansowanie równolegle, co zmusza cię do 
zastanowienia się nad tym, co i jak zamierzasz w projekcie osiągnąć. Nie każde 
zadanie projektu musi mieć kilka produktów (w rzeczywistości projekt może 
również mieć tylko jeden produkt). 

− Produkt projektu to jego bezpośredni efekt, który można uchwycić za pomocą 
wskaźnika produktu i który bezpośrednio przyczynia się do osiągnięcia rezultatu 
projektu. Produkt projektu i wskaźnik produktu muszą mieć te same jednostki 
miary, aby dało się je sumować. Przykłady znajdziesz w rozdziale 3.3. 

• Opracuj plan działań. 
− Cele, rezultaty i produkty projektu muszą być logicznie powiązane z planem 

działań projektu (zadania, działania, harmonogram). Plan działań projektu 
powinien wyjaśniać, co należy zrobić i kiedy, aby dostarczyć produkty projektu i 
osiągnąć cele szczegółowe i cel główny projektu. 

− Plan działań projektu uwzględnia zadania merytoryczne, zadanie dotyczące 
działań komunikacyjnych projektu oraz zadania administracyjne. Zadania są 
podzielone na działania. Liczba zadań merytorycznych projektu jest ograniczona 
do pięciu. Liczba działań nie jest ograniczona. 

− Zaplanuj wykonalny plan działań i dostosuj go do maksymalnego czasu realizacji 
projektu (zobacz rozdział 2.6). Określ czas na wykonanie poszczególnych działań 
w projekcie, tak aby była zachowana czasowa spójność pomiędzy 
zaplanowanymi zadaniami. Prawidłowe określenie ram czasowych planowanych 
zadań umożliwi ci monitorowanie postępów realizacji projektu, tj. poziomu 
osiągnięcia wskaźników. 

− Jeśli zaplanowane pierwotnie działania nie będą przynosić oczekiwanych 
efektów, będziesz mógł ocenić, jak to wpłynie na realizację celów projektu i 
zdecydować o konieczności podjęcia działań naprawczych, które zmniejszą 
ryzyko nieosiągnięcia celu projektu. 
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− Do zaplanowanych działań oszacujesz następnie adekwatny budżet. 
Szczegółowe informacje na temat planowania budżetu, jego struktury oraz 
kwalifikowalności wydatków znajdziesz w rozdziale 3.4. 

Rysunek 3. Powiązanie logiki interwencji programu z logiką interwencji projektu 

Dalsze informacje, które mogą być pomocne w opracowaniu koncepcji oraz w 
przygotowaniu projektu, znajdziesz w materiałach Interact pod tytułem: „Project Idea 
Generation” oraz „Project Development” dostępnych na stronie internetowej. 

3.3 JAK DOBRAĆ WSKAŹNIKI W PROJEKCIE? 

Wskaźniki dostarczają informacji o produktach i rezultatach projektów. Określają 
wkład projektu w realizację celów programu oraz pozwalają ocenić efekty programu. 

Dobór wskaźników w projekcie musi wynikać z przewidzianych w nim działań i 
produktów. W projekcie planujesz programowe wskaźniki produktu (RCO) i 
projektowe wskaźniki produktu (PLRO) oraz programowe wskaźniki rezultatu (RCR). 

Każdy projekt musi się przyczyniać do realizacji wskaźników programu. Do każdego 
celu szczegółowego w danym priorytecie programu są przypisane właściwe wskaźniki. 
Listy wskaźników wraz z ich definicjami znajdziesz w załączniku 3. do podręcznika.  

Przy doborze wskaźników uwzględnij: 

• cele i oczekiwane produkty oraz rezultaty projektu, 
• charakter planowanych działań, 
• definicje wskaźników. 

W sekcji III wniosku o dofinansowanie określasz: 

• właściwy wskaźnik produktu i rezultatu, 

https://www.interact-eu.net/library


  

 

56 

• realne do osiągnięcia w projekcie docelowe wartości wskaźników, 
• rzetelny sposób pomiaru wskaźników. 

PW zobowiązuje się w umowie o dofinansowanie do osiągnięcia wartości docelowych 
wskaźników produktu i rezultatu w całym projekcie. PW wskazuje we wniosku o 
dofinansowanie, który z partnerów projektu jest odpowiedzialny za realizację danego 
wskaźnika lub jego części. 

Wskaźniki produktu 

Wskaźniki produktu opisują bezpośrednie wyniki realizacji działań w projekcie 
(produkty projektu).  

Przykład: programowy wskaźnik Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych 
wsparciem (RCO77) i powiązany z nim tematycznie projektowy wskaźnik Liczba 
zabytków nieruchomych objętych wsparciem (PLRO 139). 

Programowe wskaźniki produktu (RCO) określają wkład projektu w realizację 
docelowych wartości na poziomie programu. Projektowe wskaźniki produktu (PLRO) 
dostarczają dodatkowych informacji o osiągniętych w danym projekcie efektach. 
Dobierasz je wtedy, gdy wskaźniki programowe nie obejmują wszystkich produktów 
twojego projektu, o ile wskaźnik z udostępnionej listy odpowiada produktom twojego 
projektu. 

Dobierz do każdego produktu w projekcie co najmniej jeden programowy wskaźnik 
produktu. Jeżeli zadania w twoim projekcie są bardziej złożone, możesz wybrać 
maksymalnie dwa dodatkowe wskaźniki z udostępnionej listy. Łącznie zadanie w 
projekcie może mieć maksymalnie trzy wskaźniki produktu (w tym co najmniej jeden 
programowy). Możesz objąć tym samym wskaźnikiem kilka różnych zadań w projekcie. 

Każdy mały projekt musi mieć przypisany co najmniej jeden wskaźnik programowy 
produktu. 

Wskaż we wniosku o dofinansowanie (w polu „sposób pomiaru wskaźnika”) podział na 
partnerów oraz sposób pomiaru. 

Sprawozdawczość w zakresie wskaźników poszerz o informacje o: 

• realizacji polityk horyzontalnych – np. Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych 
objętych wsparciem: 41; w tym dostosowanych/przeznaczonych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych: 20; wspierających zrównoważony rozwój: 1 – oraz 

• kryteriach współpracy – np. Uczestnictwo we wspólnych działaniach 
transgranicznych: 85; w tym Polaków: 40; Słowaków: 40; innych: 5. 

Wartości uzupełniające sprawozdawczość nie podlegają kontroli w ramach weryfikacji 
wniosku o płatność. Informacje odnoszące się do polityk horyzontalnych i współpracy 

Wypełniając wniosek o dofinansowanie, wybierz właściwe wskaźniki z listy dostępnej 
w WOD2021 dla danego naboru.  

Wykaż osiągnięcie wartości wskaźnika we wniosku o płatność po zakończeniu 
działania, do którego odnosił się wskaźnik produktu.  



  

 

57 

przedstaw w załączniku do wniosku o dofinansowanie projektów standardowych 
dotyczącym wskaźników (tabela w arkuszu kalkulacyjnym). 

Wskaźniki rezultatu 

Programowe wskaźniki rezultatu opisują bezpośrednie, mierzalne efekty realizacji 
projektu. Powinny one wynikać bezpośrednio z celów projektu i być powiązane z 
wybranymi wskaźnikami produktu, o ile w przypadku danego projektu jest to możliwe 
(powiązania wskaźników znajdziesz w załączniku 3). 

Przykład: programowy wskaźnik rezultatu Liczba osób odwiedzających obiekty 
kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (RCR 77) w powiązaniu z projektowym 
wskaźnikiem produktu Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych 
wsparciem (RCO 77). 

W projekcie dobierz co najmniej jeden programowy wskaźnik rezultatu. Jeżeli cele 
projektu są bardziej złożone, możesz wybrać maksymalnie dwa dodatkowe wskaźniki 
z listy, o ile w danym przypadku jest to możliwe. Łącznie projekt może mieć przypisane 
maksymalnie trzy wskaźniki rezultatu. 

Sprawozdawczość w zakresie wskaźników poszerz o informacje o: 

• realizacji polityk horyzontalnych – np. liczba osób odwiedzających obiekty 
kulturalne i turystyczne objęte wsparciem: 41; w tym 
dostosowanych/przeznaczonych do potrzeb osób niepełnosprawnych: 20; 
wspierających zrównoważony rozwój: 1 – oraz 

• kryteriach współpracy – np. organizacje współpracujące ponad granicami po 
zakończeniu projektu: 2; w tym polskich: 1; słowackich: 1; innych: 0. 

Wartości uzupełniające sprawozdawczość nie podlegają kontroli w ramach weryfikacji 
wniosku o płatność. Informacje odnoszące się do polityk horyzontalnych i współpracy 
przedstaw w załączniku do wniosku o dofinansowanie projektów standardowych 
dotyczącym wskaźników (tabela w arkuszu kalkulacyjnym). 

Przykład prawidłowego zaplanowania wskaźników w projekcie 

W ramach priorytetu 3. Twórcze i atrakcyjne pogranicze, cel szczegółowy 1. 
Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, 
włączeniu społecznym i innowacjach społecznych, planujesz realizację projektu 
„Rewitalizacja przestrzeni publicznej oparta na regionalnym dziedzictwie kulturowym”. 
Cele projektu: 

• upowszechnienie tradycyjnych rozwiązań architektonicznych w obiektach małej 
infrastruktury, 

• zachowanie i promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
• zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. 

Cele te chcesz osiągnąć, realizując trzy zadania. 

Wykaż najpóźniej w końcowym wniosku o płatność dla projektu osiągnięte wartości 
wskaźników rezultatu. 
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Zadanie 1. to „Architektura regionalna dla praktyków”, a w nim działania i ich 
produkty: 

• plan działań dot. popularyzacji architektury regionalnej, 
• warsztaty dla architektów „Projektowanie regionalne”, 
• warsztaty dla pracowników samorządu „Architektura regionalna – aspekty 

prawne”, 
• wizyty studyjne dla architektów „Inspiracje regionalne”, 
• konkurs na projekt zdobienia dla regionalnego punktu odpoczynku oraz 

regionalnej pasieki. 

Wybierasz z listy wskaźników dla priorytetu 3., cel szczegółowy 1., wskaźniki produktu 
odpowiadające działaniom i ich produktom w projekcie. Następnie podajesz ich 
wartość zgodną z jednostką miary: 

• RCO 081 Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych, 85 
uczestników. 

•  
• Zadanie 2. to „Upowszechnianie wiedzy na temat architektury regionalnej”, a w 

nim działania i ich produkty: 
• festiwale architektoniczne i folklorystyczne, 
• warsztaty dla mieszkańców regionu dot. małej infrastruktury regionalnej. 

Wybierasz z listy wskaźników dla priorytetu 3., cel szczegółowy 1., wskaźniki produktu i 
podajesz ich wartość zgodną z jednostką miary: 

• RCO 115 Wspólnie organizowane transgraniczne wydarzenia publiczne, 3 
wydarzenia, 

• PLRO 196 Liczba zrealizowanych wydarzeń kulturalnych, 2 wydarzenia. 

Zadanie 3. to „Budowa infrastruktury towarzyszącej przy obiektach na 
transgranicznym szlaku architektury drewnianej”, a w nim działania i ich produkty: 

• budowa regionalnych punktów odpoczynku, 
• budowa regionalnych pasiek. 

Wybierasz z listy wskaźników dla priorytetu 3., cel szczegółowy 1., wskaźniki produktu i 
podajesz ich wartość zgodną z jednostką miary: 

• RCO 77 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem, 20 
wspartych obiektów, 

• PLRO 135 Długość wspartych szlaków turystycznych, 50 km. 

Następnie dla całego projektu określasz wskaźniki rezultatu, wybierając je z listy 
wskaźników dla priorytetu 3.: 

• RCR 77 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte 
wsparciem, 5 000 odwiedzających/rok. 
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Dobre praktyki podczas planowania wskaźników 

Przy doborze wskaźnika produktu przypisz do niego wszystkie odpowiadające mu 
produkty projektu, które są realizowane w ramach różnych zadań. Błędem jest, jeśli 
nie obejmiesz wskaźnikiem któregoś odpowiadającego mu produktu. 

Wskaźniki rezultatu dobieraj w taki sposób, aby były one spójne z wybranymi dla 
projektu wskaźnikami produktu, o ile w danym przypadku jest to możliwe. 

Wartość wskaźnika dostosuj do wyniku działania.  

Przykład: określasz w projekcie wartość wskaźnika Liczba obiektów kulturalnych 
objętych wsparciem – uwzględnij zespół pałacowo-parkowy, na którego terenie 
budujesz regionalny punkt odpoczynku, jako całość (1 obiekt). Nie wliczaj do wartości 
wskaźnika osobno każdego budynku, który znajduje się na terenie zespołu (3 – pałac, 
oficyna pałacowa, stajnia). 

Ważne jest, aby wszyscy partnerzy, których działania składają się na osiągnięcie 
danego wskaźnika, określali jego wartość cząstkową oraz źródło pomiaru w sposób 
porównywalny. Brak takiego podejścia może prowadzić do nieprawidłowego 
określania cząstkowych wartości wskaźników realizowanych przez poszczególnych 
partnerów. Utrudnia także rzetelne określenie wkładu partnerów w osiągnięcie 
wskaźników produktu i rezultatu. 

3.4 JAK ZAPLANOWAĆ BUDŻET PROJEKTU? 

Wydatki projektu przedstaw w formie budżetu zadaniowego. 

Budżet zadaniowy to przedstawienie kosztów projektu w podziale na zadania. 

Budżet powinien być realny, rzetelny i wykonalny. Koszty oszacuj na podstawie cen 
rynkowych.  

Do budżetu wypełnij stosowną zakładkę w załączniku 6 do wniosku o dofinansowanie. 

Budżet projektu powinien składać się z zadań: 

• Przygotowanie projektu, 
• Obsługa projektu, które obejmuje obsługę projektu zleconą na zewnątrz – koszty 

ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych oraz koszty związane z 
wyposażeniem stanowiska pracy bezpośredniego personelu projektu – koszty 
wyposażenia, 

Nie możesz rozliczać kosztów zewnętrznego zarządzania projektem (np. koordynator 
projektu, ekspert finansowy), gdy koszty personelu są przedstawiane jako stawka 
ryczałtowa 

• maksymalnie pięciu zadań merytorycznych (bezpośrednio związanych z realizacją 
celu projektu), 

• Komunikacja projektu, 
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• Koszty pośrednie, które obejmuje koszty w ramach kategorii koszty biurowe i 
administracyjne (stawka ryczałtowa), koszty podróży i zakwaterowania (stawka 
ryczałtowa), koszty personelu (stawka ryczałtowa). 

Nie wykazuj kosztów rozliczanych stawką ryczałtową w ramach zadań merytorycznych. 

Kosztem pośrednim są tylko koszty biurowe i administracyjne. Pozostałe koszty 
(koszty personelu, koszty podróży i zakwaterowania) są przypisane do zadania „Koszty 
pośrednie” ze względu na ich rozliczanie również stawkami ryczałtowymi. 

Opracowując budżet, określ wszystkie koszty konieczne do realizacji projektu. 
Następnie przypisz je do poszczególnych zadań jako pozycje budżetowe. 

W trakcie realizacji projektu może wystąpić konieczność zmian w budżecie. Zaplanuj 
pozycje budżetowe w zadaniach w taki sposób, aby ograniczyć liczbę zmian. 

Stosuj ogólne nazwy pozycji budżetowych, aby drobne zmiany w trakcie realizacji nie 
powodowały zmian ich nazw. 

Przykład: 

Jeśli planujesz zakup materiałów promocyjnych, nazwę pozycji budżetowej określ 
ogólnie bez wskazywania liczby kompletów i ceny jednostkowej kompletu, np. 
materiały promocyjne.  

Niewskazana jest nazwa pozycji budżetowej: „Komplety promocyjne – reklamowanie 
projektu wśród uczestników spotkania. 2 komplety 2 x 1 000,00 EUR”. 

Jeśli planujesz roboty budowlane polegające na rozbudowie drogi, nazwę pozycji 
budżetowej określ ogólnie bez wskazywania liczby sztuk, km itp., np. roboty 
budowlane – rozbudowa drogi powiatowej nr Y–Z w miejscowości X. Niewskazana jest 
nazwa pozycji budżetowej: „Roboty budowlane – rozbudowa drogi powiatowej nr Y-Z 
w miejscowości X w kilometrażu 0+415 -1+695”. 

Łącz w jedną, zbiorczą pozycję budżetową koszty powiązane ze sobą i kwalifikujące się 
do tej samej kategorii kosztów. 

Przykład: 

Jeśli planujesz organizację konferencji, nie rozbijaj kosztów związanych z konferencją 
na kilka pozycji budżetowych, np.: wynajem sali na konferencję, catering na 
konferencję, wynajem nagłośnienia na konferencję, prelegent, lecz utwórz jedną 
pozycję, pn. organizacja konferencji. W załączniku 6 do wniosku o dofinansowanie 
wskażesz koszty składające się na tę pozycję budżetową. Pamiętaj, że koszty w 
zbiorczej pozycji musi łączyć kategoria kosztów. W opisanym przykładzie jest to 
kategoria kosztów: koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych. 

Jeśli planujesz zakup sprzętu, nie rozbijaj kosztów związanych z zakupem sprzętu na 
kilka pozycji budżetowych, np.: komputer, drukarka, a stwórz jedną pozycję, pn. zakup 
sprzętu. W załączniku 6 do wniosku o dofinansowanie – wskażesz koszty składające się 
na tę pozycję budżetową. Pamiętaj, że koszty w zbiorczej pozycji musi łączyć kategoria 
kosztów. W opisanym przykładzie jest to kategoria kosztów: koszty wyposażenia. 
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Szczegóły dotyczące pozycji budżetowych będą zawarte w załączniku 6 do wniosku o 
dofinansowanie. 

Budżet zadaniowy jest podstawą oceny kwalifikowalności kosztów projektu na etapie 
oceny wniosku o dofinansowanie. Kategorie, w ramach których możesz planować 
koszty w projekcie, znajdziesz w podrozdziale 3.4.4 obejmującym zasady 
kwalifikowalności wydatków. 

Pamiętaj, że kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana również na etapie realizacji 
projektu oraz po jego zakończeniu. Zatwierdzenie danego projektu do realizacji i 
podpisanie umowy o dofinansowanie z PW nie oznacza, że zostaną zrefundowane 
wszystkie wydatki, które partnerzy projektu przedstawią we wniosku o płatność 
podczas realizacji projektu. Oznacza to, że wydatki przedstawione do rozliczenia we 
wniosku o płatność mogą być uznane za niekwalifikowalne na każdym etapie realizacji 
projektu. 

Przejrzysty i uzasadniony budżet przybliża cię do uzyskania dofinansowania. 

Pamiętaj o spójności budżetu z częścią opisową wniosku o dofinansowanie. 

3.4.1. Zadania w budżecie 

Realizacja zadań merytorycznych ma zapewnić osiągnięcie celu głównego i celów 
szczegółowych projektu. 

Każde zadanie zawiera: 

• nazwę, 
• datę rozpoczęcia i datę zakończenia, 
• opis i uzasadnienie jego realizacji, 
• kwotę wydatków ogółem, wydatków kwalifikowalnych, dofinansowania, 
• pozycje budżetowe (pozycja budżetowa jest kosztem bądź grupą kosztów 

powiązanych ze sobą w ramach jednej kategorii kosztów). 

Pozycja budżetowa zawiera: 

• nazwę kosztu, 
• metodę rozliczania, 
• rodzaj metody uproszczonej, 
• kategorię kosztów, 
• wartość ogółem, wydatki kwalifikowalne, dofinansowanie, 
• limity, 
• partnera projektu odpowiedzialnego za realizację pozycji budżetowej. 

Charakter projektu wpływa na kategorie i pozycje budżetowe znajdujące się w 
budżecie projektu. Podział budżetu na zadania, kategorie i pozycje umożliwia ocenę 
przyjętych w projekcie założeń. 

Pozycja budżetowa może być rozliczana kosztami rzeczywistymi lub metodami 
uproszczonymi. Do pozycji budżetowych rozliczanych uproszczoną metodą 
wybiera się rodzaj metody uproszczonej, a nie kategorię kosztów. 
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Planując budżet projektu, pamiętaj, że każdy partner musi otrzymać odrębną fakturę 
od wykonawcy za swoją część działań. Tylko takie faktury będą refundowane. 

Partnerzy projektu nie mogą między sobą zawierać zleceń na działania projektowe. 

Do budżetu wypełnij załącznik 6 do wniosku o dofinansowanie. Załącznik dotyczy tylko 
kosztów rozliczanych kosztami rzeczywistymi. 

3.4.2. Sposób rozliczania wydatków 

Planując budżet, masz dwie metody rozliczania wydatków: 

• na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, 
• na podstawie uproszczonych metod rozliczania (stawka ryczałtowa, kwota 

ryczałtowa). 

Metoda pierwsza ma zastosowanie do wydatków w następujących kategoriach 
kosztów: 

• koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych, 
• koszty wyposażenia, 
• koszty infrastruktury i robót. 

Metoda druga ma zastosowanie do wydatków w następujących kategoriach kosztów: 

• koszty podróży i zakwaterowania (stawka ryczałtowa), 
• koszty personelu (stawka ryczałtowa), 
• koszty biurowe i administracyjne/koszty pośrednie (stawka ryczałtowa), 
• koszty przygotowawcze (kwota ryczałtowa). 

Jeśli w projekcie zdecydujesz się na „Koszty personelu”, to nie masz możliwości 
zlecania ekspertom zewnętrznym zadań przypisanych dla personelu obsługowego. 

Szczegółowe zasady rozliczania wydatków są zawarte w podrozdziale 3.4.4. 

3.4.3. Waluta 

Część finansową we wniosku o dofinansowanie oraz załączniki finansowe należy 
wyrazić w EUR. Jeśli ponosisz wydatki w PLN, przyjmij jednolity dla całego projektu 
kurs EUR. Wskaż oficjalne źródło, np. “Wieloletni plan finansowy państwa na lata 2022-
2025" lub “Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników 
makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych 
projektowanych ustaw”. Miej na uwadze, że kurs wymiany wpłynie na kwotę 
dofinansowania twojego projektu. Przelicz kwoty planowanych wydatków na EUR. 
Kwota dofinansowania z EFRR przyznana dla projektu na podstawie umowy o 
dofinansowanie wyrażona jest w EUR. 

Pamiętaj, aby opis metody kalkulacji szacunkowych wydatków zawierał również 
informacje czynników wpływających na cenę, np. technologia, a także informacje 
potwierdzające przyjęcie najbardziej efektywnych rozwiązań. 

https://www.gov.pl/web/finanse/wieloletni-plan-finansowy-panstwa
https://www.gov.pl/web/finanse/wieloletni-plan-finansowy-panstwa
https://www.gov.pl/web/finanse/wytyczne-sytuacja-makroekonomiczna
https://www.gov.pl/web/finanse/wytyczne-sytuacja-makroekonomiczna
https://www.gov.pl/web/finanse/wytyczne-sytuacja-makroekonomiczna
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3.4.4. Zasady kwalifikowalności i rozliczania wydatków 

3.4.1.1 Podstawa prawna zasad kwalifikowalności wydatków i hierarchia zasad 
kwalifikowalności 

Zasady kwalifikowalności wydatków w programie opracowano na podstawie: 

• rozporządzenia ogólnego (2021/1060), 
• rozporządzenia EFRR (2021/1058), 
• rozporządzenia Interreg (2021/1059). 

Hierarchia zasad dotyczących kwalifikowalności wydatków jest następująca: 

1) zasady UE dotyczące kwalifikowalności określone w rozporządzeniu ogólnym, 
rozporządzeniu EFRR i rozporządzeniu Interreg, 

2) zasady kwalifikowalności do programu określone w podręczniku, 
3) regulacje prawa krajowego państw członkowskich. 

3.4.1.2 Zasięg geograficzny kwalifikowalności 

Co do zasady działania powinny być realizowane w OW programu. Dopuszcza się 
możliwość realizacji działań poza OW programu. Pamiętaj, że działania realizowane 
poza OW należy wskazać i uzasadnić w danym zadaniu we wniosku o dofinansowanie 
(dotyczy również wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi). 

3.4.1.3 Ramy czasowe kwalifikowalności 

Wydatki kwalifikują się do dofinansowania z EFRR, jeżeli zostały poniesione przez 
partnerów projektów między 1 stycznia 2021 r. a 31 grudnia 2029 r. Szczegółowe 
informacje o okresie realizacji projektu znajdziesz w rozdziale 4.2 i 4.4. 

3.4.1.4 Ogólne zasady i ocena kwalifikowalności wydatków 

Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się zasady 
kwalifikowalności obowiązujące w dniu poniesienia wydatku, z uwzględnieniem 
poniższych punktów. 

• Do oceny kwalifikowalności wydatków wynikających z umów zawartych przez 
partnera projektu z zewnętrznym podmiotem w wyniku postępowania 
dotyczącego zamówień publicznych prowadzącego do zawarcia umowy, 
wszczętego przed dniem wejścia w życie nowych zasad kwalifikowalności, stosuje 
się zasady obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania prowadzącego do 
zawarcia umowy (w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu). 

• Jeśli zasady kwalifikowalności zostaną zmienione na bardziej korzystne dla 
partnera projektu, a dany wydatek nie został jeszcze scertyfikowany przez 
kontrolera – do oceny kwalifikowalności tego wydatku zastosowanie mają zasady 
korzystniejsze dla partnera projektu. 

Ocena kwalifikowalności wydatku polega na analizie zgodności jego poniesienia z 
umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie wraz z załącznikami, 

Ryzyko kursowe spoczywa odpowiednio na partnerach projektu. 
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zasadami opisanymi w podręczniku, obowiązującymi przepisami prawa unijnego i 
krajowego oraz innymi dokumentami, do których stosowania jesteś zobowiązany na 
mocy umowy o dofinansowanie projektu. 

Pamiętaj, że ocena kwalifikowalności wydatku odbywa się zarówno na etapie oceny 
wniosku o dofinansowanie projektu, jak również w trakcie realizacji projektu oraz po 
jego zakończeniu. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie sprawdzeniu podlega 
potencjalna kwalifikowalność wydatków w nim ujętych. Zatwierdzenie danego 
projektu do dofinansowania przez KM i podpisanie z PW umowy o dofinansowanie nie 
oznacza, że wszystkie wydatki, które partnerzy projektu przedstawią we wniosku o 
płatność w trakcie realizacji projektu zostaną zrefundowane. 

W trakcie realizacji projektu kwalifikowalność poniesionych wydatków weryfikowana 
jest przez kontrolera lub inne uprawnione instytucje (np. w trakcie audytu operacji lub 
audytu z KE) poprzez ocenę wniosków o płatność i ewentualne kontrole projektu, w 
tym kontrole przeprowadzone na miejscu jego realizacji. 

Dla wydatków rozliczanych stawką ryczałtową w przypadku zmiany wartości 
całkowitych wydatków kwalifikowalnych (np. po przetargu lub w wyniku zmniejszenia 
zakresu projektu) konieczne jest ich ponowne przeliczenie (stawka ryczałtowa nie 
ulega zmianie). 

Weryfikacja wartości wydatków, które rozliczane są stawką ryczałtową, 
przeprowadzana jest przez kontrolera na etapie poszczególnych częściowych 
wniosków o płatność, jak również przez WS przed zatwierdzeniem ostatniego wniosku 
o płatność. W przypadku wypłacenia partnerowi środków w kwocie wyższej niż 
ustanowiony limit niezbędny będzie zwrot środków nadmiernie wypłaconych. 

Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki: 

• został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie i 
zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami do ww. 
dokumentów, 

• jest zgodny z zasadami programowymi, 
• jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, 
• został faktycznie poniesiony w okresie wynikającym z umowy o dofinansowanie 

(wyjątek stanowią wydatki dotyczące przygotowania projektu i zamykania 
projektu), 

• został poniesiony w związku z realizacją projektu i jest niezbędny do jego realizacji, 
• został poniesiony w sposób racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 
• został należycie udokumentowany, 
• został odpowiednio zaksięgowany, 
• został wykazany we wniosku o płatność, 
• nie stanowi wydatku niekwalifikowalnego (Katalog wydatków niekwalifikowalnych, 

wynikający z przepisów unijnych oraz przykładowe katalogi pozostałych wydatków 
niekwalifikowalnych, uzgodnione na poziomie programu, wskazano w dalszej 
części podręcznika). 
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Wydatkiem niekwalifikowalnym jest wydatek nie spełniający co najmniej jednego z 
warunków wymienionych w powyższym zestawieniu. 

3.4.1.5 Uproszczone metody rozliczania wydatków 

W programie stosujemy uproszczone metody rozliczania wydatków w formie: 

• stawki ryczałtowej: 
− dla rozliczania kosztów personelu, 
− dla rozliczania kosztów administracyjno-biurowych, 
− dla rozliczania kosztów podróży i zakwaterowania, 

• kwoty ryczałtowej: 
− dla rozliczania kosztów przygotowawczych. 

Szczegółowe zasady rozliczania wydatków za pomocą wymienionych metod 
uproszczonych opisane są w dalszej części rozdziału. 

W przypadku uproszczonego rozliczania wydatków partner projektu nie musi 
dokumentować wydatków w ramach projektu. Zastosowane metody ryczałtowe oraz 
(w przypadku stawek ryczałtowych) wydatki będące podstawą ich wyliczenia, będą 
przedmiotem audytów i kontroli zgodnie ze ścieżką audytu określoną w przepisach 
Rozporządzeń. Zastosowanie metod uproszczonych nie zwalnia partnera projektu z 
obowiązku prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub uproszczonej 
ewidencji księgowej zgodnie z przepisami krajowymi. 

3.4.1.6 Kategorie wydatków kwalifikowalnych 

Ten rozdział szczegółowo opisuje zasady kwalifikowalności wydatków w 
poszczególnych kategoriach budżetu projektu, a także przykładowe katalogi wydatków 
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. 

Pamiętaj, że uznanie kwalifikowalności danego wydatku, wskazanego przez partnera 
projektu we wniosku o płatność, jest uzależnione przede wszystkim od celu projektu i 
charakteru działań podjętych w projekcie oraz spełnienia ogólnych zasad 
kwalifikowalności. 

Koszty personelu 

Jest to kategoria wydatków przeznaczona do przedstawienia kosztów personelu 
zatrudnionego przez partnera projektu i zaangażowanego bezpośrednio w realizację 
projektu, np. koordynator projektu, koordynator finansowy, asystent ds. zarządzania 
projektem, pracownik naukowy, trener, wykładowca. 
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Koszty personelu mogą być rozliczane tylko za pomocą metody uproszczonej – stawki 
ryczałtowej. 

Wartość stawki ryczałtowej jest różna dla poszczególnych działań w programie. 

Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze 

• Dla partnerów realizujących w projekcie działania infrastrukturalne stawka 
ryczałtowa wynosi 15% pozostałych kosztów bezpośrednich, tzn. sumy kosztów 
ekspertów zewnętrznych i kosztów usług zewnętrznych, kosztów wyposażenia 
oraz kosztów infrastruktury i robót. 

• Dla partnerów nierealizujących działań infrastrukturalnych w projekcie stawka 
ryczałtowa wynosi 20% pozostałych kosztów bezpośrednich, tzn. sumy kosztów 
ekspertów zewnętrznych i kosztów usług zewnętrznych i kosztów wyposażenia. 

Priorytet 2. Lepiej połączone pogranicze 

• Typ działania: poprawa dostępu do atrakcji turystycznych o znaczeniu 
transgranicznym transportem publicznym i/lub innymi ekologicznie przyjaznymi 
środkami transportu poza miastami. 
− Dla partnerów realizujących w projekcie działania infrastrukturalne stawka 

ryczałtowa wynosi 15% pozostałych kosztów bezpośrednich, tzn. sumy kosztów 
ekspertów zewnętrznych i kosztów usług zewnętrznych, kosztów wyposażenia 
oraz kosztów infrastruktury i robót. 

− Dla partnerów nierealizujących działań infrastrukturalnych w projekcie stawka 
ryczałtowa wynosi 20% pozostałych kosztów bezpośrednich, tzn. sumy kosztów 
ekspertów zewnętrznych i kosztów usług zewnętrznych i kosztów wyposażenia. 

• Typ działania: poprawa jakości infrastruktury drogowej o charakterze 
transgranicznym z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego transportu. 
− Stawka ryczałtowa wynosi 3% pozostałych kosztów bezpośrednich, tzn. sumy 

kosztów ekspertów zewnętrznych i kosztów usług zewnętrznych, kosztów 
wyposażenia oraz kosztów infrastruktury i robót. 

Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze 

• Dla partnerów realizujących w projekcie działania infrastrukturalne stawka 
ryczałtowa wynosi 15% pozostałych kosztów bezpośrednich, tzn. sumy kosztów 
ekspertów zewnętrznych i kosztów usług zewnętrznych, kosztów wyposażenia 
oraz kosztów infrastruktury i robót. 

• Dla partnerów nierealizujących działań infrastrukturalnych w projekcie stawka 
ryczałtowa wynosi 20% pozostałych kosztów bezpośrednich, tzn. sumy kosztów 
ekspertów zewnętrznych i kosztów usług zewnętrznych i kosztów wyposażenia. 

Personel zatrudniony przez partnera to: a) personel zatrudniony na umowę o 
pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy (również pozostałe umowy z Kodeksu 
Pracy), b) osoby fizyczne pracujące dla partnera na podstawie innej umowy niż 
umowa o pracę (w PL: wszystkie umowy cywilnoprawne na realizację projektu, 
zawarte z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, które 
są jednocześnie zatrudnione przez beneficjenta na umowę o pracę). 
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Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza 

Stawka ryczałtowa wynosi 20% pozostałych kosztów bezpośrednich, tzn. sumy 
kosztów ekspertów zewnętrznych i kosztów usług zewnętrznych i kosztów 
wyposażenia (dotyczy tylko celu 1.). 

W przypadku rozliczania kosztów personelu przy zastosowaniu stawki ryczałtowej, 
wnioskodawca zobligowany jest złożyć we wniosku o dofinansowanie w WOD2021 
oświadczenie, iż w związku z zastosowaniem stawki ryczałtowej na koszty personelu 
bezpośredniego poświadcza faktyczne jego zaangażowanie w realizację projektu. 

W przypadku zastosowania stawki ryczałtowej, kontroli nie będą podlegały 
poszczególne dokumenty księgowe dotyczące wydatków objętych stawką ryczałtową. 
Weryfikowana będzie poprawność wybranej stawki ryczałtowej wraz z wydatkami, 
które stanowią podstawę jej obliczenia. To jednak nie zwalnia beneficjenta z 
obowiązku prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub uproszczonej 
ewidencji księgowej zgodnie z przepisami krajowymi. 

Możliwa jest całkowita rezygnacja partnera z rozliczania kosztów personelu w 
projekcie. 

Tabela 3. Podział stawek ryczałtowych wg. priorytetów i działań infrastrukturalnych 

Koszty biurowe i administracyjne 

Priorytet 
Partner z działaniami 

infrastrukturalnymi 

Partner bez działań 

infrastrukturalnych 

Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne 

Pogranicze 
15% 20% 

Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze Typ 

działania: poprawa dostępu do atrakcji 

turystycznych 

o znaczeniu transgranicznym transportem 

publicznym i/lub innymi ekologicznie 

przyjaznymi 

środkami transportu. 

15% 20% 

Priorytet 2. Lepiej połączone pogranicze 

Typ działania: poprawa jakości 

infrastruktury drogowej o charakterze 

transgranicznym z uwzględnieniem 

aspektów zrównoważonego transportu 

3% 

Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne 

turystycznie Pogranicze 
15% 20% 

Priorytet 4. Współpraca instytucji i 

mieszkańców Pogranicza 
nie dotyczy 20% 
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Rozliczenie kosztów biurowych i administracyjnych następuje tylko w sposób 
uproszczony – według stawki ryczałtowej 15% obliczanej od kosztów kwalifikowalnych 
personelu partnera projektu. Wydatki mają charakter kosztów pośrednich projektu. 

Kwalifikowalne wydatki biurowe i administracyjne są ograniczone do następujących 
elementów: 

• czynsz za biuro, 
• ubezpieczenie i podatki związane z budynkami oraz z wyposażeniem biura (np. 

ubezpieczenie od pożaru, kradzieży), 
• rachunki (np. za elektryczność, ogrzewanie, wodę), 
• materiały biurowe, 
• ogólna księgowość prowadzona w obrębie instytucji będącej partnerem projektu, 
• archiwa, 
• konserwacja, sprzątanie (w tym środki czystości) i naprawy, 
• ochrona, 
• systemy informatyczne, które zostały nabyte nie w bezpośrednim związku z 

realizacją projektu, a służące obsłudze administracyjno-biurowej projektu, i z 
których partner korzysta bez względu na realizację projektu (systemy 
informatyczne, służące bezpośrednio realizacji projektu raportowane są w ramach 
kategorii „Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych”), 

• komunikacja (np. telefon, faks, internet, usługi pocztowe, wizytówki), 
• opłaty bankowe za otwarcie konta projektowego i zarządzanie nim, 
• opłaty z tytułu transnarodowych transakcji finansowych, 
• koszty reprezentacyjne (kawa, herbata, itp.) na spotkania projektowe partnerów 

projektu (nie dotyczy usług cateringowych, które należy raportować w ramach 
kategorii „Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych). 

Możliwa jest całkowita rezygnacja partnera z rozliczania wydatków na koszty biurowe i 
administracyjne w projekcie. 

W przypadku zastosowania stawki ryczałtowej kontroli nie będą podlegały 
poszczególne dokumenty księgowe dotyczące wydatków objętych stawką ryczałtową. 
Weryfikowana będzie poprawność wyliczenia stawki ryczałtowej wraz z wydatkami, 
które stanowią podstawę jej obliczenia. 

To jednak nie zwalnia beneficjenta z obowiązku prawidłowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych lub uproszczonej ewidencji księgowej zgodnie z przepisami krajowymi.  

Koszty podróży i zakwaterowania 

Rozliczenie kosztów podróży i zakwaterowania następuje tylko w sposób uproszczony 
– według stawki ryczałtowej 15% obliczanej od kosztów kwalifikowalnych personelu 
partnera projektu. 

Kwalifikowalne wydatki na koszty podróży i zakwaterowania są ograniczone do 
następujących elementów: 

• koszty podróży (np. bilety, ubezpieczenie podróżne i ubezpieczenie samochodu, 
paliwo, stawka kilometrowa, opłaty za przejazd i opłaty parkingowe) przy 
założeniu, że wybór środka transportu uwzględnia zasadę gospodarności, 
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• koszt posiłków, 
• koszty zakwaterowania, 
• koszty wiz, 
• diety dzienne. 

Wydatki na podróże i zakwaterowanie zewnętrznych ekspertów i dostawców usług są 
zaliczane do kategorii „Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych”. 
W przypadku rozliczania kosztów podróży i zakwaterowania przy zastosowaniu stawki 
ryczałtowej wnioskodawca zobligowany jest złożyć we wniosku o dofinansowanie w 
WOD2021 oświadczenie, iż w ramach projektu do jego realizacji niezbędne jest 
odbywanie podróży służbowych i ponoszenie wydatków związanych z 
zakwaterowaniem. 

W związku z rozliczaniem kosztów podróży i zakwaterowania stawką ryczałtową, każdy 
partner jest zobowiązany do udokumentowania odbycia co najmniej jednej podróży 
służbowej w trakcie cyklu życia projektu. 

Informacja o odbyciu podróży powinna znaleźć się także we wniosku o płatność w 
zakładce: postęp rzeczowy projektu. Dokumentem potwierdzającym odbycie podróży 
może być m.in. lista obecności, agenda z informacją o udziale danej osoby w 
wydarzeniu którego dotyczy podróż służbowa. 

Możliwa jest całkowita rezygnacja partnera z rozliczania kosztów podróży i 
zakwaterowania w projekcie. 

W przypadku zastosowania stawki ryczałtowej kontroli nie będą podlegały 
poszczególne dokumenty księgowe dotyczące wydatków objętych stawką ryczałtową. 
Weryfikowana będzie poprawność wyliczenia stawki ryczałtowej wraz z wydatkami 
które stanowią podstawę jej obliczenia. To jednak nie zwalnia beneficjenta z 
obowiązku prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub uproszczonej 
ewidencji księgowej zgodnie z przepisami krajowymi.  

Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych 

W tej kategorii należy przedstawiać wydatki ponoszone przez partnerów projektów na 

podstawie zawartych w formie pisemnej umów lub porozumień oraz faktur lub 

rachunków wystawionych przez podmioty zewnętrzne zaangażowane do realizacji 

działań, których partner projektu nie ma możliwości wykonać we własnym zakresie. 

Na podstawie powyższego zapisu mogą być ujmowane także koszty ponoszone na 

rzecz osób fizycznych pracujących dla partnera na podstawie innej umowy niż umowa 

o pracę (umowy cywilnoprawne np. umowa zlecenie), które nie są jednocześnie 

zatrudnione przez beneficjenta na umowę o pracę. 

Ewentualny brak pisemnej umowy z ekspertem/wykonawcą może wynikać wyłącznie z 
przepisów prawa krajowego (np. niska kwota zamówienia, dla której nie jest 
wymagane zawarcie pisemnej umowy). 

Kwalifikowalne wydatki na pokrycie kosztów ekspertów zewnętrznych i kosztów usług 
zewnętrznych są ograniczone do następujących usług i ekspertyz: 
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• opracowania lub badania (takie jak ewaluacje, strategie, dokumenty koncepcyjne, 
projekty lub podręczniki), 

• szkolenia, 
• tłumaczenia pisemne, 
• opracowywanie, modyfikacja i aktualizacja systemów informatycznych i strony 

internetowej, 
• działania promocyjne i komunikacyjne, reklama, działania promocyjne lub 

informacje związane z projektem lub danym programem, 
• materiały promocyjne, które powstały w związku z wydarzeniem o charakterze 

promocyjnym, informacyjnym, komunikacyjnym w projekcie. W tym przypadku 
jest ważne powiązanie materiałów z wydarzeniem o wspomnianym charakterze i 
celem tego wydarzenia,29  

• zarządzanie finansowe, 
• usługi związane z organizacją i realizacją wydarzeń lub spotkań (w tym najem, 

catering lub tłumaczenia ustne), 
• uczestnictwo w wydarzeniach (takie jak opłaty rejestracyjne), 
• doradztwo prawne, usługi notarialne, ekspertyzy techniczne i finansowe, inne 

usługi doradcze i księgowe, 
• prawa własności intelektualnej, 
• udzielenie gwarancji przez bank lub inną instytucję finansową, w przypadku gdy 

jest to wymagane na mocy prawa unijnego lub krajowego lub dokumentu 
programowego przyjętego przez komitet monitorujący, 

• podróż i zakwaterowanie ekspertów zewnętrznych, prelegentów, 
przewodniczących posiedzeń i dostawców usług, 

• inne specyficzne ekspertyzy i usługi niezbędne dla operacji. 
 

 

 

29 Rozporządzenie Interreg art. 42 lit. e. 

Jeżeli rozliczasz w projekcie koszty personelu, to nie możesz rozliczać kosztów 
obsługi i zarządzania projektem w kategorii koszty ekspertów zewnętrznych i koszty 
usług zewnętrznych. Należą do nich m.in. stanowiska związane z: 
• koordynacją i zarządzaniem projektem np.: kierownik/koordynator/menedżer 

projektu, 
• finansowym koordynowaniem i zarządzaniem projektu np.: księgowy / 

menedżer / asystent finansowy / koordynator finansowy, 
• prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych projektu, 
• obsługą prawną, obsługą zamówień publicznych i innych zakupów związanych z 

projektem, 
• biurową i administracyjną obsługą projektu np.: obsługa kadrowa, pracownicy 

administracyjni, pracownicy obsługowi, 
a także inne stanowiska związane z koordynacją i zarządzaniem projektem. 
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Jeżeli zdecydujesz, że nie będziesz rozliczał kosztów personelu, to koszty 
związane z zarządzeniem projektu zleconym na zewnątrz możesz rozliczyć w 
kategorii koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych. Pamiętaj, 
że w kategorii koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych nie 
można rozliczać kosztów pracowników zatrudnionych przez partnera oraz 
kosztów wynikających z umów na wykonywanie zadań pomiędzy partnerami 
projektu oraz ich pracownikami w celu realizacji zadań projektu. 

Przykładowy katalog wydatków niekwalifikowalnych: 
• koszty pracowników zatrudnionych przez partnera, 
• opracowania analizy na tematy niezwiązane bezpośrednio z tematyką 

projektu, 
• ekspertyzy i doradztwo w zakresie skarg partnera projektu na decyzje 

kontrolera, decyzje IZ itp., 
• koszty wynikające z umów na wykonywanie zadań pomiędzy partnerami 

projektu oraz ich pracownikami w celu realizacji zadań projektu, 
• wydatki poniesione na organizację spotkań niezwiązanych z realizacją celów 

projektu, 
• koszty produkcji i dystrybucji gadżetów (giveaways) do nieprzemyślanego 

rozdawania, które powstały bez związku z jakimś wydarzeniem o charakterze 
promocyjnym (podstawa: rozporządzenie Interreg art. 38 ust. 3 lit. b.), 

• koszty wynajmu sali będącej własnością partnera projektu, 
• wydatki o charakterze wynagrodzeń lub honorariów dla artystów i twórców 

zawodowych, za wyjątkiem artystów lokalnych oraz tworzących sztukę 
zorientowaną na krzewienie dziedzictwa kulturalnego związanego z 
pograniczem i jego historią (np.: muzycy, twórcy ludowi, lokalne zespoły 
pieśni i tańca), tradycyjnych rzemiosł i rękodzieła (np.: rzeźbiarze, malarze), 

• wydatki na realizację filmów, reklam, materiałów audiowizualnych, spotów 
reklamowych, których koszt znacznie odbiega od powszechnie 
obowiązujących cen rynkowych (np.: z tytułu wykorzystania chronionej 
prawem autorskim ścieżki dźwiękowej, wizerunku artysty lub udziału osoby 
znanej), 

• wydatki na materiały informacyjno-promocyjne, niespełniające wymogów 
zawartych w załączniku nr 5 dotyczącym obowiązków partnerów projektu w 
zakresie działań informacyjno-promocyjnych. 
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Koszty wyposażenia 

W tej kategorii kosztów rozliczysz zakupy wyposażenia niezbędnego do realizacji 
projektu oraz koszty amortyzacji, leasingu, wynajmu, dzierżawy niezbędnego 
wyposażenia używanego w okresie wdrażania projektu. 

W przypadku gdy w ramach jednej umowy z wykonawcą planowane są zarówno 
koszty infrastruktury, jak i koszty jej wyposażenia, a z dokumentacji można w klarowny 
sposób wydzielić koszty na wyposażenie i oddzielnie koszty na infrastrukturę, 
wówczas wydatki należy w odpowiedniej części przyporządkować do dwóch kategorii – 
„Infrastruktura i roboty” oraz „Wyposażenie”. Jeżeli nie będzie możliwe 
przyporządkowanie zamówienia do dwóch kategorii kosztów, należy zbadać 
procentowy udział obu rodzajów kosztów w wartości umowy ogółem, a następnie 
przypisać całą wartość kosztów wynikających z umowy (zarówno wyposażenia, jak i 
infrastruktury) do tej kategorii wydatków, która ma przeważającą wartość w całkowitej 
wartości umowy (według przewagi procentowej kosztów do kategorii „Wyposażenie” 
lub kategorii „Infrastruktura i roboty”). 

Koszty pozyskania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 
niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile ww. 
pozyskanie nastąpiło poprzez zastosowanie najbardziej efektywnej dla danego 
przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel 
danego projektu. 

Przykładowa dokumentacja wydatków: 
• faktury lub rachunki za zakupione usługi wraz z dowodami zapłaty, 
• dokumentacja z przeprowadzonego postępowania przetargowego lub 

procesu rozeznania rynku – jeśli dotyczy, 
• kontrakty, umowy (w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło, inne) wraz z 

rachunkami, poświadczeniem odbioru usługi lub zadania, dowodami zapłaty 
kwot wynikających z tych umów oraz efektem wykonanej pracy (ekspertyza, 
notatka itd.), 

• lista obecności ze spotkania, konferencji, seminarium wraz z podpisami 
uczestników (w przypadku formy stacjonarnej) oraz agenda organizowanego 
spotkania, konferencji, seminarium, (program, agenda, fotodokumentacja 
wydarzenia potwierdzająca m.in. spełnienie zasad promocji), 

• certyfikat lub zaświadczenie z odbytego kursu lub szkolenia, 
• egzemplarz materiału promocyjnego (np. ulotki, plakatu, broszury, folderu, 

wkładki do gazety, ogłoszenia prasowego promującego projekt), a w 
przypadku materiałów promocyjno-informacyjnych o dużych gabarytach 
zdjęcia tych materiałów, z których przynajmniej jedno przedstawia 
prawidłowe oznakowanie materiałów, zgodnie z zasadami promocji, 

• adres strony internetowej – w przypadku tworzenia w ramach projektu 
strony internetowej, 

• nagranie spotu emitowanego w TV lub w radio reklamującego projekt z 
pisemnym potwierdzeniem emitenta co do daty, godziny i miejsca emisji (z 
potwierdzeniem wszystkich emisji). 
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Kwalifikowalne wydatki na wyposażenie są ograniczone do następujących pozycji: 

• sprzęt biurowy, 
• sprzęt komputerowy i oprogramowanie (oraz jego ewentualna aktualizacja 

niezbędna do prawidłowej realizacji projektu), 
• meble i instalacje, 
• sprzęt laboratoryjny, 
• maszyny i urządzenia, 
• narzędzia lub przyrządy, 
• pojazdy, 
• inny sprzęt niezbędny dla projektu. 

Wydatek na zakup środka trwałego, który będzie wykorzystywany wyłącznie na 
potrzeby realizacji projektu, kwalifikuje się do współfinansowania ze środków 
programu w całości. Kwalifikowalne są również koszty eksploatacji i serwisowania 
takiego środka trwałego w ramach kategorii Koszty ekspertów zewnętrznych i usług 
zewnętrznych. 

Wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który będzie wykorzystywany również 
poza projektem, a jednocześnie jest niezbędny do realizacji projektu, kwalifikuje się do 
współfinansowania ze środków programu w wysokości odpowiadającej odpisom 
amortyzacyjnym w okresie, w którym środek trwały będzie wykorzystywany do 
realizacji projektu, proporcjonalnie do użytkowania środka trwałego w ramach 
projektu. Kwalifikowalne w sposób proporcjonalny (analogicznie do kosztów zakupu) 
są również koszty eksploatacji i serwisowania takiego środka trwałego. 

Sprzęt musi być amortyzowany zgodnie z przepisami krajowymi, a metoda amortyzacji 
musi być przechowywana dla celów księgowych, kontroli i audytów. Niekwalifikowalne 
są odpisy amortyzacyjne na zakup środka trwałego współfinansowanego z pomocy UE 
lub środków publicznych pochodzących z innych publicznych źródeł zewnętrznych. 

Środki trwałe niskocenne – gdy cena jednostkowa środka trwałego nie przekracza 
kwot wskazanych w przepisach prawa krajowego, dla których przewidywana jest 
amortyzacja jednorazowa – powinny być ujmowane w pełnej wartości, w całości lub 
części, proporcjonalnie do wykorzystania środka trwałego w celu realizacji projektu. 

Koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy bezpośredniego personelu 
projektu są kwalifikowalne w pełnej wysokości wyłącznie w przypadku wyposażenia 
stanowiska pracy personelu projektu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w 
wymiarze co najmniej ½ etatu. W przypadku wykonywania przez pracownika pracy na 
rzecz projektu w wymiarze mniejszym niż ½ etatu wyposażenie stanowiska pracy jest 
niekwalifikowalne. 
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Na potrzeby wprowadzenia powyższej zasady dotyczącej wyposażenia stanowiska 
pracy należy przyjąć, iż wyposażenie stanowiska pracy przysługuje personelowi 
projektu zatrudnionemu w wymiarze co najmniej ½ etatu (dla pracownika na pół etatu 
można w całości sfinansować wyposażenie stanowiska ze środków projektu). 
Natomiast jeśli te pół etatu podzielone jest na dwie osoby (każda zatrudniona na rzecz 
programu w ¼ etatu), wówczas nie przysługuje sfinansowanie w projekcie 
wyposażenia dwóch stanowisk pracy, ale jednego. 

Kupowany sprzęt może być fabrycznie nowy lub używany. Przy tym parametry 
techniczne sprzętu powinny odpowiadać celom, do których sprzęt używany jest w 
projekcie. 

Koszty zakupu sprzętu używanego mogą być kwalifikowalne pod następującymi 
warunkami: 

• sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie, 
• sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był 

uprzednio współfinansowany z udziałem środków UE, 
• cena zakupu nie przekracza jego aktualnej wartości ani zwykłej ceny na danym 

rynku za podobne nowe wyposażenie, 
• dobro konsumpcyjne musi posiadać cechy techniczne, które są niezbędne dla 

danego projektu, i być zgodne z obowiązującymi normami i standardami. 

Zakup pojazdów jest kosztem kwalifikowalnym pod warunkiem, że zakupione pojazdy 
służą wyłącznie realizacji celów projektu. Każdorazowo musi być zagwarantowane 
(poprzez oświadczenie partnera projektu), że pojazd będzie wykorzystany tylko dla 
osiągnięcia celów projektu oraz z pożytkiem dla obszaru wsparcia. Finansowanie 
pojazdów w ramach programu jest ograniczone i podlega szczegółowej ocenie na 
etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie.  

Jeżeli planujesz w projekcie koszty wyposażenia stanowiska pracy, przedstaw w 
uzasadnieniu kosztów personelu, jakie planujesz stanowiska i w jakim wymiarze 
etatu. Dodatkowo rozliczając koszty wyposażenia stanowiska pracy, dołącz do 
częściowego wniosku o płatność dokumenty potwierdzające zatrudnienie 
pracownika. 
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Koszty infrastruktury i robót 

Ta kategoria kosztów przeznaczona jest do przedstawienia kosztów związanych z 
realizacją infrastruktury o charakterze transgranicznym. 

Kwalifikowalne wydatki na infrastrukturę i roboty są ograniczone do następujących 
pozycji: 

• zakup gruntów, 
• pozwolenia budowlane,  
• materiały budowalne,  
• siła robocza, 
• specjalistyczne interwencje (takie jak np. usługi oczyszczania gleby lub usuwanie 

min). 

Wszelkie wydatki muszą być wyraźnie motywowane działaniami projektu i niezbędne 
dla skutecznego jego wdrażania. Niezbędna jest zgodność realizowanych robót z 
krajowym prawem budowlanym. Wybór wykonawców prac musi przebiegać zgodnie z 
prawem zamówień publicznych lub zasadą konkurencyjności. 

Przykładowy katalog wydatków niekwalifikowalnych: 
• zakupy sprzętu nieprzewidzianego w zatwierdzonym wniosku o 

dofinansowanie, 
• zakupy sprzętu w ilościach przekraczających ilości zaplanowane w 

zatwierdzonym wniosku, 
• zakupy sprzętu z pominięciem bądź naruszeniem prawa zamówień 

publicznych lub zasady konkurencyjności (niekwalifikowalność całkowita lub 
częściowa w zależności od rodzaju naruszenia), 

• zakup używanego środka trwałego, który był współfinansowany ze środków 
unijnych, 

• zakup samochodów dla personelu projektu do zarządzania projektem, 
• przedstawienie do refundacji sprzętu, którego wartość uległa całkowitej 

amortyzacji. 

Przykładowa dokumentacja wydatków: 
• protokoły odbioru,  
• faktury VAT za zakupione towary wraz z dowodami zapłaty, 
• dokumentacja z przeprowadzonego postępowania przetargowego lub 

procesu rozeznania rynku, 
• w przypadku zakupu używanego sprzętu – deklaracja sprzedawcy o tym, że 

sprzęt nie był zakupiony ze środków dotacji unijnej oraz deklaracja 
określająca jego pochodzenie, 

• zdjęcia zakupionych środków trwałych z widocznym oznakowaniem zgodnym 
z wytycznymi programowymi, 

• opis przyjętej metody amortyzacji środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych raportowanych w ramach projektu, 

• dokument potwierdzający przyjęcie środka trwałego do składników 
majątkowych. 
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Należy również zapewnić stosowanie wskazanych w rozdziale 4.3. zasad oznakowania 
realizowanej inwestycji. 

W przypadku gdy planowane są w ramach jednej umowy z wykonawcą zarówno 
koszty inwestycji, jak i koszty jej wyposażenia, a z dokumentacji można w klarowny 
sposób wydzielić koszty na wyposażenie i oddzielnie koszty na infrastrukturę, 
wówczas wydatki należy w odpowiedniej części przyporządkować do dwóch kategorii – 
„Infrastruktura i roboty” oraz „Wyposażenie”. Jeżeli nie będzie możliwe 
przyporządkowanie zamówienia do dwóch kategorii kosztów, należy zbadać 
procentowy udział obu rodzajów kosztów w wartości umowy ogółem, a następnie 
przypisać całą wartość kosztów wynikających z umowy (zarówno wyposażenia, jak i 
inwestycji) do tej kategorii wydatków, która ma przeważającą wartość w całkowitej 
wartości umowy (według przewagi procentowej kosztów do kategorii „Wyposażenie” 
lub „Infrastruktura i roboty”). 

Wydatki na roboty dodatkowe oraz roboty zamienne są kwalifikowalne. Więcej 
informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale 4.6. 

Zasady dotyczące zakupu nieruchomości: 

• Zakup nieruchomości kwalifikuje się do współfinansowania, jeżeli spełnione są 
łącznie następujące warunki: 
− nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu, 
− zakup nieruchomości został przewidziany w zaakceptowanym wniosku o 

dofinansowanie, 
− nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z 

przeznaczeniem określonym we wniosku o dofinansowanie, 
− cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, a jej wartość 

potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego 
rzeczoznawcę. 

• Jeżeli nieruchomość stanowi własność partnera projektu lub jego jednostki 
organizacyjnej, może zostać rozliczona w projekcie wyłącznie w formie wkładu 
niepieniężnego. Niedozwolony jest zakup nieruchomości, który wiąże się z 

Przykładowy katalog wydatków kwalifikowalnych: 
• zakup niezabudowanych nieruchomości lub nieruchomości, jeśli jest on 

nierozerwalnie związany z realizacją projektu (nie więcej niż 10% wartości 
całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu), 

• przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne, 
• prace ziemne, rozbiórkowe, budowlano-montażowe, konstrukcyjne, 

wykończeniowe, instalacyjne, 
• opłaty administracyjne wiążące się bezpośrednio z czynnościami i pracami 

realizowanymi w ramach projektu, 
• budowa, rozbudowa lub przebudowa lub remont pomieszczeń i 

infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu (np. 
pomieszczenia na serwery). 
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koniecznością zapłaty przez partnera projektu na swoją rzecz lub jego jednostki 
organizacyjnej. 

• Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych związanych bezpośrednio z nabyciem 
nieruchomości, a więc w szczególności: 
− wydatków poniesionych na nabycie nieruchomości zarówno zabudowanych, jak 

i niezabudowanych, 
− wydatków poniesionych na nabycie prawa użytkowania wieczystego, 
− wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości bądź prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości, 
− wydatków poniesionych na nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości, 
− wydatków poniesionych w związku ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej, wynagrodzenie rzeczoznawcy (np. wydatek związany ze 
sporządzeniem operatu szacunkowego) oraz opłaty notarialne 
(kwalifikowalnych jeśli nabycie nieruchomości stanowi wydatek kwalifikowalny), 

− kosztu wyburzenia budynków znajdujących się na nieruchomościach 
niezbędnych do realizacji inwestycji (kwalifikowalny, jeżeli został zawarty w 
zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie), 

− innych wydatków przewidzianych przepisami prawa krajowego nie może 
przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. 

• Limit, o którym mowa powyżej, weryfikowany jest na etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie oraz na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową. 

• W przypadku gdy jedynie część wydatku poniesionego na nabycie nieruchomości 
może być uznana za kwalifikowalną, wydatki związane z nabyciem nieruchomości 
mogą być uznane za kwalifikowalne na następujących warunkach: 
− proporcjonalnie do udziału wydatku kwalifikowalnego na nabycie 

nieruchomości w całkowitym wydatku na nabycie nieruchomości – w przypadku 
wydatków związanych z nabyciem nieruchomości, których wysokość ustala się 
proporcjonalnie do wartości nieruchomości (np. opłaty notarialne), 

− w pełnej wysokości – w przypadku gdy poniesienie wydatku było wyłącznie 
rezultatem wypełniania wymogów dotyczących realizacji programu (np. wydatki 
związane z wykonaniem operatu szacunkowego w przypadku, gdy w innych 
okolicznościach nie byłoby to wymagane). 
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Koszty przygotowawcze 

Koszty przygotowawcze rozliczane są tylko za pomocą kwoty ryczałtowej. 

W programie istnieją dwa rodzaje kwot ryczałtowych o wartości: 

• 3 700 EUR – do rozliczania ogólnych kosztów przygotowawczych w projekcie. 
− Kwota jest przypisana do PW projektu (jest uwzględniona wyłącznie w budżecie 

PW). 
− Kwota ryczałtowa powinna być ujęta w pierwszym wniosku o płatność. 

• 6 800 EUR – do rozliczania kosztów dokumentacji technicznej w projekcie. 
− Kwota jest przypisana do każdego partnera projektu, który realizuje działania 

infrastrukturalne wymagające dokumentacji technicznej (jest uwzględniana w 
budżecie partnera projektu). 

− Kwota pokrywa następujące koszty dokumentacji: 
o kosztorys uproszczony sporządzony i zatwierdzony przez uprawnioną 

osobę – nie starszy niż sześć miesięcy przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie oraz dokumenty niezbędne do jego uzyskania,  

Przykładowy katalog wydatków niekwalifikowalnych:  
• zakup nieruchomości, które nie są bezpośrednio związane z realizacją celu 

projektu lub nie będą trwale wykorzystywane do realizacji celu projektu, 
• koszty modernizacji i napraw przyległych dróg, które same nie są 

przedmiotem wsparcia, jeśli nie wynikają z prac przeprowadzonych w 
ramach projektu, 

• wydatki nieprzewidziane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, 
• wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności, 
• wydatki związane z pracami budowlanymi, których wykonawca został 

wybrany niezgodnie z prawem zamówień publicznych lub zasadą 
konkurencyjności (niekwalifikowalność całkowita lub częściowa, w zależności 
od wagi nieprawidłowości, 

• zakup nieruchomości, która była uprzednio współfinansowana ze środków 
unijnych. 

Przykładowa dokumentacja wydatków: 
• dokumentacja z przeprowadzonego postępowania przetargowego, 
• dokumentacja całego procesu rozeznania rynku, 
• zawarte umowy i kontrakty, 
• faktury VAT lub rachunki za wykonane roboty wraz z dowodami zapłaty, 
• protokoły odbioru, 
• protokoły konieczności, 
• fotodokumentacja, 
• kopia dziennika budowy, 
• dokument potwierdzający dodanie składnika do majątku, 
• pozwolenie na użytkowanie. 
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o polscy wnioskodawcy - potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie 
pozwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru robót budowlanych do 
właściwego organu; pozwolenie na budowę / ZRID / zgłoszenie budowy 
wykonywania robót budowlanych / zaświadczenie organu 
architektoniczno-budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu 
/ pozwolenie konserwatorskie / i pozostałe, ostateczne wymagane 
prawem decyzje i pozwolenia administracyjne umożliwiające realizację 
infrastruktury oraz dokumenty niezbędne do ich uzyskania, 

o słowaccy wnioskodawcy - potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie 
pozwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru robót budowlanych do 
właściwego organu; decyzja właściwego organu architektoniczno-
budowlanego (tj. pozwolenie na budowę w rozumieniu § 66 prawa 
budowlanego lub zawiadomienie tego urzędu o braku zastrzeżeń do 
złożonego zgłoszenia budowy w rozumieniu § 57 prawa budowlanego) / 
pozwolenie konserwatorskie / i pozostałe, ostateczne wymagane prawem 
decyzje i pozwolenia administracyjne umożliwiające realizację 
infrastruktury. W przypadku budowli wodnych - prawomocne i wykonalne 
pozwolenie organu administracji państwowej właściwego w sprawach 
gospodarowania wodami na realizację obiektu wodnego, będące 
jednocześnie pozwoleniem na budowę oraz dokumenty niezbędne do 
uzyskania powyższych, 

o dokumentacja fotograficzna w zakresie maks. 10 fotografii 
przedstawiających aktualny stan infrastruktury (najlepiej w formacie JPEG 
lub PNG), 

o wspólna mapa lokalizująca cały projekt,  
o deklaracja zgodności z zasadą DNSH oraz dokumenty niezbędne do jej 

uzyskania,  
o ocena oddziaływania lub analiza wpływu na środowisko lub informacja 

potwierdzona decyzją właściwej instytucji o braku takiego obowiązku (jeśli 
dotyczy) oraz dokumenty niezbędne do jej uzyskania, 

o ocena oddziaływania lub analiza wpływu na obszary Natura 2000 lub 
informacja potwierdzona decyzją właściwej instytucji o braku takiego 
obowiązku oraz dokumenty niezbędne do ich uzyskania,  

o polscy wnioskodawcy: deklaracja wodna oraz dokumenty niezbędne do 
jej uzyskania.  

Poza wymienionym powyżej katalogiem składającym się na kwotę ryczałtową 
nie jest możliwe przedłożenie do refundacji innych wydatków 
przygotowawczych. 

− Kwota ryczałtowa powinna być ujęta w pierwszym wniosku o płatność. 

Beneficjent może podjąć decyzję o całkowitej rezygnacji z rozliczania tych kosztów. 

Kwoty ryczałtowe obejmują wszystkie koszty poniesione przez partnerów w fazie 
przygotowania projektu, w tym m.in. wydatki związane z budowaniem partnerstwa, 
takie jak spotkania wśród przyszłych partnerów, podróże i zakwaterowanie przed 
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rozpoczęciem projektu, koszty personelu, ekspertyzy zewnętrzne, koszty 
przygotowania dokumentacji technicznej.  

W kosztach przygotowawczych nie jest możliwe przedstawienie do refundacji 
wydatków rozliczanych w sposób rzeczywisty! 

W budżecie projektu w  WOD2021 kwoty ryczałtowe wymagają określenia wskaźnika. 
Warunkiem wypłaty kwoty ryczałtowej zawartej w pierwszym wniosku o płatność jest 
zatwierdzenie wniosku aplikacyjnego do dofinansowania. 

3.4.1.7 Wkład niepieniężny 

Wkład niepieniężny stanowiący część wkładu własnego, wniesiony na rzecz projektu, 
może stanowić wydatek kwalifikowalny, o ile spełnione są następujące warunki: 

• kwota dofinansowania w momencie końcowego rozliczenia projektu nie 
przekracza kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych z wyłączeniem wkładu 
niepieniężnego, 

• wkład niepieniężny polega na wniesieniu w celu wykorzystania na rzecz projektu 
np. nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), wartości niematerialnych i 
prawnych, ekspertyz pochodzących ze składników majątku beneficjenta, 

• wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dowodem 
poniesienia wydatku, 

• wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych, 
• wartość i dostarczenie wkładu niepieniężnego mogą być poddane niezależnej 

ocenie i weryfikacji, 
• wkład niepieniężny nie był uprzednio współfinansowany ze środków UE. 
• we wkładzie niepieniężnym nie można ujmować nieodpłatnej pracy, tj. 

wolontariatu. 

Elementy powyższe powinny zostać przedstawione na etapie składania wniosku o 
dofinansowanie. 

Pamiętaj, że: 

• wkład niepieniężny nie może przekroczyć wartości wkładu własnego partnera 
projektu, 

• wkład niepieniężny powinien być przedstawiany na etapie składania wniosku o 
dofinansowanie w odpowiednim zadaniu i odpowiedniej kategorii budżetowej, 

• w przypadku wykorzystania środków trwałych lub wartości niematerialnych i 
prawnych na rzecz projektu ich wartość określana jest proporcjonalnie do zakresu 
ich wykorzystania w projekcie, 

• w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu wartość 
nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez 
rzeczoznawcę majątkowego; jeżeli wkładem niepieniężnym nie jest cała 
nieruchomość, a jedynie jej część (np. tylko pomieszczenia), operat szacunkowy 
nie jest wymagany – w takim przypadku wartość wkładu wycenia się jako koszt 
amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji), 

• w przypadku nieruchomości dodatkowo mają zastosowanie zasady dotyczące 
zakupu nieruchomości. 
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3.4.1.8 Podatek od towarów i usług 

Podatek VAT w projekcie, którego całkowity koszt jest mniejszy niż 5 000 000 EUR 
(włączając VAT), jest kwalifikowalny. 

Podatek VAT w projekcie, którego całkowity koszt wynosi 5 000 000 EUR i więcej 
(włączając VAT), jest niekwalifikowalny – z zastrzeżeniem, iż może być kwalifikowalny, 
gdy brak jest prawnej możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie z przepisami prawa 
krajowego. 

Kwalifikowalność VAT w projektach, w których wystąpi pomoc publiczna, jest 
determinowana przepisami rozporządzenia GBER i zależy od możliwości jego 
odzyskania w świetle przepisów krajowych. Więcej na ten temat można znaleźć w 
Podręczniku pomocy publicznej stanowiącym załącznik do podręcznika. 

W ramach projektu, którego całkowity koszt wynosi 5 000 000 EUR i więcej (włączając 
VAT), partnerzy zobowiązani są dołączyć do wniosku o dofinansowanie projektu 
oświadczenie, które m.in. dotyczy kwalifikowalności VAT. 

Zmiana całkowitego kosztu projektu powoduje konieczność ponownego badania 
kwalifikowalności podatku VAT. PW w trakcie realizacji projektu ma obowiązek 
monitorowania wartości całkowitego kosztu projektu. W przypadku gdy całkowity 
koszt projektu wyniesie 5 000 000 EUR lub więcej, PW jest zobowiązany do 
poinformowania WS o zwiększeniu całkowitego kosztu projektu. Dodatkowo wszyscy 
partnerzy projektu muszą wypełnić oświadczenie, które m.in. dotyczy 
kwalifikowalności VAT. 

3.4.1.9 Ubezpieczenie środków trwałych oraz infrastruktury wytworzonej w ramach 
projektu 

Kwalifikowalne są wydatki poniesione na ubezpieczenie środków trwałych na stale 
zainstalowanych w projekcie oraz ubezpieczenie infrastruktury wytworzonej w ramach 
projektu. 

Pamiętaj, że kwalifikowalne są koszty ubezpieczeń na czas realizacji projektu. 

W sytuacji uzyskania odszkodowania środki powinny zostać przeznaczone na zakup 
najbardziej zbliżonych do utraconych środków trwałych bądź odtworzenie zniszczonej 
infrastruktury. W innym przypadku wszelkie korzyści finansowe uzyskane przez 
partnera projektu, w tym z tytułu wypłat ubezpieczenia związanego z projektem, 
muszą być zwrócone proporcjonalnie do wysokości udziału dofinansowania UE w 
wydatkach kwalifikowalnych projektu. 

3.4.1.10Zakup lub amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ze względu na sposób ich 
wykorzystania w ramach i na rzecz projektu dzielą się na: 

• środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne bezpośrednio powiązane z 
przedmiotem projektu, 
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Takie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, a także koszty ich montażu i 
uruchomienia mogą stanowić wydatek kwalifikowalny w całości lub części swojej 
wartości zgodnie ze wskazaniem partnera projektu opartym o faktyczne 
wykorzystanie środka trwałego/wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby 
projektu. Kwalifikowalne są również koszty eksploatacji i serwisowania środka 
trwałego. 
• środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykorzystywane także do 

innych zadań niż te założone w projekcie. 
Takie środki trwałe/wartości niematerialne i prawne mogą stanowić wydatek 
kwalifikowany wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za 
okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu proporcjonalnie do ich 
wykorzystania w celu realizacji projektu. Kwalifikowalne w sposób proporcjonalny 
(analogicznie do kosztów zakupu) są również koszty eksploatacji i serwisowania 
środka trwałego. 

Koszty pozyskania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile ww. 
pozyskanie nastąpiło poprzez zastosowanie najbardziej efektywnej dla danego 
przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel 
danego projektu. 

Pamiętaj, że koszty amortyzacji środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i 
prawnych kwalifikują się do współfinansowania, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki: 

• przedmiotowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są niezbędne 
do prawidłowej realizacji projektu i są wykorzystywane do jego wdrażania, 

• odpisy amortyzacyjne zostały zrealizowane zgodnie z prawem krajowym, 
• wydatki poniesione na zakup przedmiotowych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych nie były planowane w projekcie jako wydatki 
kwalifikowalne ani też zakup środka trwałego nie był współfinansowany ze 
środków unijnych ani z dotacji krajowych, 

• przedmiotowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały 
zakupione w sposób racjonalny i efektywny, tj. ich ceny nie są zawyżone w 
stosunku do cen i stawek rynkowych, 

• kwota wydatków jest należycie uzasadniona dokumentami potwierdzającymi o 
wartości dowodowej równoważnej fakturom obejmującym koszty kwalifikowalne, 

• koszty odnoszą się wyłącznie do okresu realizacji projektu wskazanego w umowie 
o dofinansowanie realizacji projektu. 

Metoda amortyzacji musi być przechowywana dla celów księgowych, kontroli i 
audytów. 

3.4.1.11Leasing 

Do współfinansowania kwalifikują się wydatki poniesione w związku z zastosowaniem 
techniki finansowania, która nie powoduje natychmiastowego przeniesienia prawa 
własności do danego dobra na partnera projektu (podmiot użytkujący), tj. leasing. 
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W przypadku zastosowania w ramach projektu finansowania w drodze leasingu 
wydatkiem kwalifikującym się do współfinansowania jest część raty leasingowej 
związanej ze spłatą kapitału przedmiotu umowy leasingu przez partnera projektu. 
Wydatkami niekwalifikującymi się do współfinansowania są wydatki związane z 
umową leasingu, w tym w szczególności: 

• marża finansującego, 
• opłaty ubezpieczeniowe. 
• inne opłaty. 

Środki w ramach projektu są wypłacane partnerowi projektu (leasingobiorcy) zgodnie 
z faktycznie spłacanymi ratami leasingu. Jeśli przepisy prawa podatkowego przewidują 
dla umowy leasingu wystawienie jednej faktury w dniu zawarcia umowy, a refundacja 
następuje na rzecz leasingobiorcy, dowodem poniesienia wydatku jest harmonogram 
spłat wraz z informacją o płatnościach i wyciągiem bankowym. Gdy okres 
obowiązywania umowy leasingu przekracza końcową datę kwalifikowalności 
wydatków, wydatkami kwalifikującymi się do współfinansowania są wyłącznie raty 
leasingowe, których termin płatności przypada na okres ponoszenia wydatków 
kwalifikowalnych określonych w umowie o dofinansowanie oraz faktycznie zapłacone 
w tym okresie. 

Pamiętaj, że maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć 
rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu. Oznacza to, że kwota 
kwalifikująca się do współfinansowania nie może być wyższa niż: 

• kwota, na którą opiewa dowód zakupu wystawiony leasingodawcy przez dostawcę 
współfinansowanego dobra (dotyczy dóbr zakupionych nie wcześniej niż w okresie 
12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu), 

• rynkowa wartość dobra będącego przedmiotem leasingu określona w wycenie 
sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę lub w wycenie sporządzonej w 
oparciu o metodologię przedstawioną przez partnera projektu (dotyczy dóbr 
zakupionych wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie projektu). 

• Wycena może zostać zastąpiona udokumentowaniem wyboru przedmiotu 
leasingu w procedurze przetargowej lub w procesie rozeznania rynku. 

Do współfinansowania kwalifikują się następujące formy leasingu: 

• leasing finansowy, którego istotą jest umowa leasingu przenosząca ryzyko oraz 
pożytki z tytułu korzystania z przedmiotu leasingu na leasingobiorcę (partnera 
współfinansowanego projektu), 

• Umowa ta często zawiera opcję nabycia przedmiotu leasingu lub przewiduje 
minimalny okres leasingowy odpowiadający okresowi użytkowania aktywów, 
będących przedmiotem leasingu. 

• leasing operacyjny, którego istotą jest umowa leasingu zasadniczo nieprzenosząca 
w całości ryzyka oraz pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu na 
leasingobiorcę (partnera projektu). 

• W ramach tej umowy okres użytkowania przedmiotu leasingu może być krótszy 
niż okres jego gospodarczej używalności (okres amortyzacji). 
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Leasing zwrotny jest niekwalifikowalny. 

3.4.1.12Kary umowne 

Za nienależyte wykonanie zamówienia, np.: z tytułu opóźnień z winy wykonawcy, 
nieprawidłowej realizacji zamówienia, niekompletnego wykonania zamówienia 
stosowane są kary, wskazane w umowie zawieranej z wykonawcą, o ile zostały 
przewidziane. Jeśli zamawiający nie zastosuje kar umownych, część wydatków 
związanych z tym zamówieniem może zostać uznana za wydatki niekwalifikowalne. 
Wysokość wydatków niekwalifikowalnych jest w tym przypadku równa wysokości 
niezastosowanych przez zamawiającego kar wynikających z umowy zawartej z 
wykonawcą. 

3.4.1.13Katalog pozostałych wydatków niekwalifikowanych 

• kary umowne nałożone na beneficjenta, 
• leasing zwrotny, 
• odsetki od zadłużenia, 
• grzywny, kary pieniężne oraz wydatki związane ze sporami sądowymi (w tym 

wydatki związane z przygotowaniem i obsługą prawną spraw sądowych), 
• koszty darowizn, z wyjątkiem nagród (m.in. nagrody i wyróżnienia dla laureatów 

zawodów sportowych, konkursów z nagrodami zorganizowanych w ramach 
projektu do wartości 250 EUR – kwalifikowalne są wyłącznie nagrody rzeczowe), 

• koszty związane z wahaniami kursów wymiany walut obcych, 
• koszty lub wydatki wynikające z obowiązków statutowych jednostki i bieżących 

zadań (inaczej mówiąc zadania te musiałyby zostać wykonane, nawet gdyby 
projekt nie był realizowany), 

• prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut (nie dotyczy prowizji 
pobieranych przez banki z tytułu przelewów transnarodowych w związku z 
realizacją projektu – takie prowizje są kwalifikowalne), 

• koszty pożyczki lub kredytu, 
• podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych 

(dotyczy projektów o całkowitym koszcie 5 000 000 EUR i więcej), 
• inne niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z umową leasingu 

oraz 
• dla partnerów projektów: 

− zlokalizowanych w Polsce – transakcje przekraczające kwoty płatności gotówką 
zgodnie z prawem krajowym, 

− zlokalizowanych na Słowacji – transakcje przekraczające równowartość 1500 
EUR na miesiąc płacone gotówką (w uzasadnionych przypadkach do 5000 EUR). 

3.5 POMOC PUBLICZNA 

Pojęcie pomocy publicznej 

Podstawą wolnego rynku w UE jest zasada konkurencji. Państwo Członkowskie ma 
obowiązek stać na straży tej zasady. Udzielenie pomocy publicznej jest niezgodne z 
rynkiem wewnętrznym, gdyż zakłóca to jego funkcjonowanie i uprzywilejowuje 
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niektóre podmioty. Prawo UE dopuszcza jednak stosowanie wsparcia ze strony 
państwa (czyli udzielanie pomocy publicznej) na konkretnych warunkach. 

Nie istnieje legalna definicja pomocy publicznej. Źródłem prawa i podstawą przy 
określaniu, czym jest pomoc publiczna, są art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności art. 107 ust. 1 TFUE zgodnie, z którym: „z 
zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc 
przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w 
jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez 
sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest 
niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową 
między Państwami Członkowskimi”. 

 
• Pochodzenie od państwa 

Wsparcie udzielane jest przez państwo lub przy użyciu środków publicznych (np. 
środki dofinansowania z EFRR, bezzwrotne granty, dotacje, ulgi podatkowe). 

• Selektywność 

Wsparcie udzielane jest wybranym przedsiębiorstwom lub w wybranych sektorach 
(np. środki fiskalne o charakterze ogólnym nie są selektywne, natomiast umorzenie 
podatku tylko dla jednej grupy przedsiębiorstw jest selektywne, selektywne jest także 
organizowanie szkoleń dla konkretnej grupy przedsiębiorstw z sektora 
gastronomicznego w danym regionie). 

• Korzyść ekonomiczna 

Wsparcie udzielane jest przedsiębiorstwu na warunkach korzystniejszych niż 
oferowane na rynku (np. w postaci dotacji, bezzwrotnego wsparcia finansowego, 
pożyczki lub kredytu o preferencyjnym oprocentowaniu, zwolnienia lub umorzenia 
podatkowego itp.). 

• Zakłócenie konkurencji 

Wsparcie udzielone przedsiębiorstwu zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz 
wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi (np. gdy udzielone 
wsparcie wpływa korzystnie na pozycję funkcjonującego w strefie przygranicznej 
przedsiębiorstwa gastronomicznego, które konkuruje w tym czasie z 
przedsiębiorstwem zagranicznym również działającym w rejonie przygranicznym). 

Pomoc publiczna nie wystąpi, jeśli jedna z ww. przesłanek nie jest spełniona. 

JAKIE SĄ PRZESŁANKI WYSTĄPIENIA POMOCY PUBLICZNEJ? 
 
Za pomoc publiczną uznajemy każde wsparcie ze środków publicznych udzielone 
przedsiębiorstwu, które łącznie spełnia cztery przesłanki: pochodzi od państwa, jest 
udzielana selektywnie – tylko wybranym podmiotom, daje korzyść finansową oraz 
wpływa na zakłócenie konkurencyjności na rynku. 
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CZYM JEST PRZEDSIĘBIORSTWO ORAZ CZYM JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  
W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O POMOCY PUBLICZNEJ? 
 
Zgodnie z definicją przedsiębiorstwa, przyjętą w załączniku I do Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 (GBER), za przedsiębiorstwo uważa się podmiot 
prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się 
tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy 
rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub 
stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą. 
 
Działalnością gospodarczą jest każda działalność polegająca na oferowaniu na rynku 
towarów i usług. 

 
• Przedsiębiorstwem może więc być również np.: stowarzyszenie, fundacja czy też 

jednostka samorządu terytorialnego, jeśli w ramach projektu partner prowadzi 
działalność gospodarczą. Forma prawna podmiotu otrzymującego wsparcie nie 
ma znaczenia dla oceny, czy stanowi ono pomoc publiczną. 

• Istotne jest, czy działalność ta jest wykonywana w warunkach istniejącej lub 
potencjalnej konkurencji. Dla oceny występowania pomocy publicznej nie ma 
znaczenia cel działalności wykonywanej przez określony podmiot. 

• Przedsiębiorstwa nienastawione na zysk również mogą oferować na rynku towary 
i usługi. Dlatego fakt utworzenia podmiotu dla generowania zysku nie stanowi 
nieodzownego warunku dla stwierdzenia wystąpienia pomocy publicznej. 

Więcej informacji o identyfikowaniu pomocy publicznej znaleźć można w materiałach 
dostępnych na stronie programu. 

Pomoc publiczna w programie 

Program pomocowy wymienia formy pomocy publicznej, które są udzielane 
partnerom polskim i zagranicznym. Pomoc ta została uregulowana w przepisach 
unijnych tj.: 

• Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu (dalej: „GBER”), 

• Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis. 

Pomoc publiczna w programie przyznawana jest na podstawie: 

CO STANOWI PODSTAWĘ UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ W PROGRAMIE? 
 
Pomoc publiczna udzielana jest na podstawie programu pomocowego 
(rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczypospolitej Polskiej 
dostępne na stronie programu). Minister pełni funkcję IZ w programie. 

https://pl.plsk.eu/program-2021-2027
https://pl.plsk.eu/program-2021-2027


  

 

87 

• art. 20a GBER do wysokości 20 000 EUR na partnera w projekcie (pomoc publiczna 
bezpośrednia i pośrednia), 

• art. 20 GBER do wysokości 2 000 000 EUR na partnera w projekcie (pomoc 
publiczna bezpośrednia). 

Limit pomocy de minimis: 

• wynosi maksymalnie 200 000 EUR (100 000 EUR dla sektora transportu drogowego 
towarów) od jednego Państwa Członkowskiego, 

• liczony jest dla trzech lat podatkowych poprzedzających dzień udzielenia pomocy, 
• dotyczy jednego przedsiębiorstwa (wszystkie podmioty pozostające pod wpływem 

innego podmiotu traktowane są jako jedno przedsiębiorstwo). 

Zwróć uwagę na ograniczenia w stosowaniu pomocy de minimis z Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1407/2013. Pomoc ta: 

• nie może być wykorzystana w odniesieniu do przedsiębiorstw zajmujących się 
produkcją pierwotną produktów rolnych oraz sektora rybołówstwa i akwakultury30, 

• w przypadku przedsiębiorstw działających w sektorze transportu drogowego 
towarów nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do 
transportu drogowego towarów, 

• nie może być kumulowana z żadną inną pomocą publiczną udzielaną na pokrycie 
tych samych kosztów kwalifikowanych, jeżeli oznacza to, że w wyniku takiej 
kumulacji maksymalna intensywność pomocy przyznanej w ramach GBER została 
przekroczona. 

Decyzja o przyznaniu pomocy publicznej i pomocy de minimis jest podejmowana w 
programie poprzez podpisanie umowy o dofinansowanie. 

 

 

30 Zasady dopuszczalności pomocy de minimis w sektorze rolnym w odniesieniu do produkcji 
podstawowej produktów rolnych określa rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 
2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze rolnym, natomiast w sektorze rybołówstwa i 
akwakultury – rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury. 

CZY W PROGRAMIE MOŻNA UDZIELAĆ POMOCY DE MINIMIS? 
 
TAK. Pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez 
państwo, gdyż uznaje się, że ze względu na swoją małą wartość nie powoduje ona 
zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym UE. 

KTO UDZIELA POMOCY PUBLICZNEJ I POMOCY DE MINIMIS W PROGRAMIE? 
 
Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis może zostać udzielona bezpośrednio 
przez IZ lub pośrednio przez partnera projektu ostatecznemu odbiorcy pomocy 
(przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność gospodarczą w myśl definicji pomocy 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1408&qid=1515675710574&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1408&qid=1515675710574&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1408&qid=1515675710574&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0717&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0717&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0717&from=PL
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Poziom intensywności pomocy 

Poziom intensywności to maksymalna kwota wszystkich skumulowanych środków 
publicznych (np. pomoc publiczna i pomoc de minimis), jaką projekt może otrzymać w 
stosunku do budżetu projektu (te same wydatki kwalifikowalne). Kwota ta jest 
wyrażona w procentach w stosunku do wydatków kwalifikowalnych w projekcie. 
Przekroczenie limitu może oznaczać, że każdą pomoc publiczną udzieloną ponad 
dopuszczalną kwotę będziesz musiał zwrócić. Kumulacja pomocy publicznej z 
maksymalną intensywnością pomocy i pomocy de minimis jest możliwa w projekcie 
tylko wtedy, gdy te różne środki pomocy dotyczą różnych możliwych do 
zidentyfikowania wydatków kwalifikowalnych31. 

Pomoc de minimis i jej kumulacja 

Partnerzy projektów spoza terytorium Polski mogą otrzymać od IZ pomoc de minimis, 
o ile nie przekroczyli limitu 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych 
poprzedzających dzień udzielenia pomocy (w ramach dofinansowania EFRR). Mogą 
skorzystać z pomocy de minimis na pokrycie wkładu własnego w projekcie, jeśli jest 
ona przyznana przez instytucje publiczne z kraju pochodzenia. 

Pomoc de minimis udzielona w Polsce i w kraju partnera nie kumuluje się. 

Partnerzy z terytorium Polski: 

• mogą otrzymać od IZ pomoc de minimis, o ile nie przekroczyli limitu 200 000 EUR 
w okresie trzech lat podatkowych poprzedzających dzień udzielenia pomocy (w 
ramach dofinansowania EFRR). Jeśli parter chciałby otrzymać wsparcie ze środków 
publicznych tytułem pokrycia wkładu własnego np. w postaci bezzwrotnej dotacji 
to: 
− limit pomocy de minimis ze środków EFRR musiałby zostać pomniejszony o 

wartość pomocy udzielonej na pokrycie wkładu własnego lub 

 

31 Dla polskich partnerów zobacz również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, 
nr: I SA/Rz 558/21 (data dostępu: 06.09.2022). 

publicznej). Pomoc pośrednia to np. udział w szkoleniu czy warsztatach 
realizowanych w ramach projektu. WAŻNE! Pomocy de minimis udziela tylko IZ 
(wyjątek: projekty FMP). 

JAKI JEST MAKSYMALNY POZIOM INTENSYWNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ W 
PROGRAMIE? 
 
Maksymalna intensywność pomocy publicznej w programie może wynieść do 80% 
(tyle co poziom dofinansowania z EFRR). W przypadku przyznania maksymalnego 
poziomu pomocy publicznej w projekcie nie ma miejsca na kumulację z inną 
pomocą publiczną lub de minimis przyznaną w tym samym kraju na te same 
wydatki kwalifikowalne w projekcie. 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/69D24A3A42
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/69D24A3A42
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− nie mógłby otrzymać dotacji bezzwrotnej tytułem pokrycia wkładu własnego. W 
tej sytuacji wkład własny mógłby zostać sfinansowany ze środków własnych lub 
pożyczki udzielonej na rynku. 

Wszyscy partnerzy mogą skorzystać z pomocy de minimis przyznanej przez każde inne 
państwo np. w ramach innych projektów Interreg, wartość takiej pomocy nie sumuje 
się z wartością przyznaną przez Polskę. 

Ocena pomocy publicznej w projekcie 

Decyzja o dofinansowaniu projektu wydana przez IZ musi uwzględniać zasady 
udzielania pomocy publicznej. W związku z tym to IZ ocenia występowanie pomocy 
publicznej lub pomocy de minimis (zadanie to wykonuje WS programu na podstawie 
delegowania przez IZ) oraz podpisuje umowy o dofinansowanie w projektach. 

Niemniej jednak, jeśli to partnerzy w projekcie udzielają pomocy publicznej odbiorcom 
ostatecznym pomocy (pomoc pośrednia), to na nich ciąży odpowiedzialność za: 

• poprawne udzielenie pomocy (w tym zbadanie warunków do jej udzielenia), 
• zebranie oraz wystawienie wymaganych dokumentów, zgodnie z krajowymi 

regulacjami (szczegółowe informacje dostępne na stronie programu). 
 

KIEDY NASTĘPUJE OCENA WYSTĘPOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ LUB POMOCY DE 
MINIMIS W PROJEKCIE (POMOC BEZPOŚREDNIA I POŚREDNIA)? 

Ocena występowania pomocy publicznej w projekcie ma miejsce zawsze przed 
podpisaniem umowy o dofinansowanie (w odniesieniu do każdego 
działania/wydatku w projekcie i każdego z partnerów). 

W trakcie oceny bierze się pod uwagę, czy partner jest przedsiębiorstwem w 
rozumieniu prawa UE oraz czy są spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 107 
ust. 1 TFUE (tzw. test pomocy publicznej). 

Spełnienie przesłanek wystąpienia pomocy publicznej lub pomocy de minimis bada 
się indywidualnie dla każdego projektu i dla każdego partnera na etapie oceny 
wniosku o dofinansowanie. Do momentu zawarcia umowy partnerzy niezwłocznie 
informują WS o wszelkich zmianach dotyczących otrzymanej wcześniej pomocy de 
minimis lub pomocy publicznej. 

Instytucja udzielająca pomocy (IZ lub partner projektu) ocenia dopuszczalność 
pomocy na podstawie informacji przekazanych przez partnerów projektów 
ubiegających się o pomoc publiczną. Informacje te partnerzy składają w postaci 
wypełnionych formularzy i kopii zaświadczeń lub oświadczenia o otrzymanej pomocy 
de minimis (szczegółowe informacje dostępne na stronie programu). 

Udzielanie pomocy, monitoring, sprawozdawczość i informowanie 

IZ udziela pomocy publicznej lub pomocy de minimis partnerom polskim i 
zagranicznym oraz stosuje procedury i przepisy dot. raportowania tej pomocy zgodnie 
z przepisami polskimi. 

https://pl.plsk.eu/program-2021-2027
https://pl.plsk.eu/program-2021-2027
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Pomoc pośrednia 

• Partner może udzielić pomocy pośredniej, jeśli przewiduje to umowa o 
dofinansowanie zgodnie z art. 20a GBER. Szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie programu. 

Obowiązek sprawozdawczości nie istnieje w odniesieniu do pomocy udzielonej na 
podstawie art. 20a GBER. Przepisy danego kraju mogą jednak wymagać 
sprawozdawania od partnerów, którzy udzielają pomocy z tego artykułu. Wówczas 
partner raportuje fakt udzielenia takiej pomocy, np. w informatycznych systemach 
krajowych (przy wykorzystaniu odpowiednich, krajowych formularzy), jeśli takie 
istnieją w danym kraju (np. w Polsce jest to system SHRIMP). 

Przechowywanie dokumentów dotyczących pomocy publicznej 

Okres przechowywania dokumentów w projekcie objętym zasadami pomocy 
publicznej wynosi co najmniej 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej w ramach 
projektu (nie dotyczy projektów, w których udzielono pomocy publicznej tylko na 
podstawie art. 20a GBER). 

Kontrola pomocy publicznej 

Do zadań kontrolera, który przeprowadza weryfikację projektu (weryfikacja 
administracyjna i kontrola na miejscu), należy sprawdzenie zgodności poniesionych 
wydatków z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Kontroler weryfikuje 
również, czy u partnera projektu nie zaszły zmiany, które mogą wpłynąć na 
wystąpienie w projekcie pomocy publicznej, pomocy de minimis lub na prawidłowość 
jej udzielenia. 

CO JEST SPRAWDZANE? 
 
• W przypadku pomocy bezpośredniej kontroler weryfikuje, czy wartość 

rzeczywiście udzielonej pomocy nie przekroczyła w przypadku danego partnera 
projektu maksymalnej wysokości pomocy określonej w umowie o 
dofinansowanie. 

• W przypadku pomocy pośredniej kontroler weryfikuje pod względem formalnym 
dokumenty dotyczące udzielonej pomocy pośredniej (wymienione w umowie o 
dofinansowanie) oraz czy nie przekroczono dopuszczalnego limitu 
dofinansowania. 

JAKI RODZAJ POMOCY WYMAGA SPRAWOZDAWANIA DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ? 
 
Zgodnie z rozporządzeniem GBER wymóg sprawozdawczości dotyczy udzielania 
pomocy publicznej na podstawie art. 20 GBER. 
Wyjątek od tej zasady stanowi udzielanie pomocy na podstawie art. 20a GBER. 
Pomoc de minimis nie podlega sprawozdawaniu do KE. 

https://pl.plsk.eu/program-2021-2027
https://pl.plsk.eu/program-2021-2027
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3.6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Realizacja projektu wiąże się m.in. z koniecznością gromadzenia i udostępniania 
danych osobowych. Dane osobowe są niezbędne do zapewnienia bieżącego kontaktu 
między wnioskodawcami/partnerami (w tym PW) a instytucjami na każdym etapie 
realizacji projektu tj. m.in. przy złożeniu wniosku, zawarciu umowy o dofinansowanie, 
a także weryfikacji kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektu. 

W związku z obsługą projektu będą przetwarzane m.in. dane osobowe: 

• osób reprezentujących (lub pracowników) wnioskodawców, beneficjentów i 
partnerów, którzy aplikują o środki i realizują projekty, 

• osób reprezentujących lub pracowników podmiotów powiązanych z 
wnioskodawcami, beneficjentami i partnerami (kapitałowo, osobowo, w ramach 
instytucji nadzorujących itp.), 

• osób reprezentujących oferentów, wykonawców i podwykonawców, realizujących 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub świadczących usługi na podstawie 
umów cywilnoprawnych, 

• pracowników oferentów, wykonawców i podwykonawców zaangażowanych w 
przygotowanie oferty lub włączonych w wykonanie umowy, 

• właścicieli (lub ich pełnomocników), od których nabywane są nieruchomości na 
potrzeby realizacji projektów albo przyłączanych (korzystających) z infrastruktury 
powstającej w wyniku realizacji projektów, 

• uczestników działań projektowych. 

Administratorzy 

Partnerzy (w tym PW), którzy uczestniczą w realizacji projektu i przetwarzają dane 
osobowe m.in. w celu przygotowania, wdrożenia i rozliczenia projektu, są 
administratorami tych danych w rozumieniu RODO32. W toku realizacji projektu 
dochodzi do przekazywania różnego rodzaju dokumentów i informacji, które 
zawierają dane osobowe. Odbiorcami danych osobowych od partnerów (Partnera 
Wiodącego) są przede wszystkim Wspólny Sekretariat (Centrum Projektów 
Europejskich w Warszawie), właściwy kontroler, Instytucja Krajowa (Ministerstwo 
Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji RS) - w odniesieniu do danych 
osobowych osób fizycznych z RS, a także Instytucja Zarządzająca (Minister Funduszy i 
Polityki Regionalnej w Polsce). To przekazanie danych osobowych stanowi 
udostępnienie danych w rozumieniu RODO. W wyniku udostępnienia danych 
wskazane wyżej instytucje stają się samodzielnymi administratorami udostępnionych 
im danych osobowych, odrębnymi od partnerów i PW. 

Wszyscy administratorzy (partnerzy, PW, WS, kontrolerzy, IZ) odpowiadają za 
przetwarzanie danych osobowych i ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa dotyczącymi danych osobowych i prywatności, w tym w szczególności zgodnie z 

 

32 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
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RODO oraz przepisami państwa członkowskiego właściwego z uwagi na siedzibę 
administratora. 

Obowiązek informacyjny 

Administratorzy zobowiązani są do wykonywania obowiązku informacyjnego wobec 
osób, których dane pozyskują. W przypadku partnerów i PW obowiązek ten istnieje 
wobec np. swoich pracowników, kontrahentów i wykonawców różnych zleceń oraz 
umów związanych z projektem. Aby zapewnić tym osobom kompleksową i czytelną 
informację o zasadach przetwarzania ich danych i prawach, które im przysługują, jako 
załącznik do umowy o dofinansowanie udostępniamy do stosowania wzór klauzuli 
informacyjnej. Powinieneś z niej skorzystać, jeśli w momencie pozyskania tych danych 
jesteś partnerem lub PW. Jesteś bowiem zobowiązany realizować obowiązek 
informacyjny zarówno w imieniu swoim, jak i pozostałych administratorów, tj. WS, 
kontrolera, IK i IZ. 

Obowiązek informacyjny może zostać wykonany również z wykorzystaniem innego 
formularza klauzuli informacyjnej, stosowanego u partnera/PW, o ile będzie on 
zawierał wszystkie elementy i informacje ujęte w przekazanym formularzu. 

Szczegółowe zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z 
realizacją projektu są zawarte w umowie o dofinansowanie i w umowie partnerskiej. 

3.7 CST2021 

Systemem wspierającym realizację programu jest centralny system teleinformatyczny 
2021. Za jego budowę, rozwój i utrzymanie odpowiada IZ. 

CST2021 jest systemem centralnym zapewniającym obsługę: 

• naborów i oceny wniosków o dofinansowanie, 
• projektów od momentu wyboru projektu do dofinansowania, w tym rozliczanie 

projektu, 
• kontroli projektów, 
• procesów związanych z certyfikacją wydatków do Komisji Europejskiej. 

Jakie aplikacje wchodzą w skład CST2021 

W skład CST2021 wchodzą aplikacje: 

• SZT2021 – jest tzw. wspólną bramką logowania dla użytkowników korzystających z 
CST2021. Umożliwia zalogowanemu użytkownikowi przechodzenie pomiędzy 
aplikacjami CST2021, do których nadano mu dostęp, bez konieczności ponownego 
uwierzytelnienia. Uwierzytelnienie następuje poprzez wprowadzenie loginu i 
hasła. 

• Administracja – służy do zarządzania: 
− dostępem do systemu, 
− danymi instytucji systemu wdrażania, 
− danymi o realizowanych programach, w tym także wartościami słownikowymi. 
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• WOD2021 – wspiera wybór projektów do dofinansowania. Umożliwia instytucjom 
programowym przygotowanie wzoru wniosku o dofinansowanie, ogłoszenie 
naboru, a wnioskodawcom przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie. 
Dodatkowo WOD2021 rejestruje przebieg oceny wniosku i pozwala na przekazanie 
danych zawartych we wniosku do SL2021 Projekty, aby umożliwić start projektu. W 
przypadku skierowania wniosku do poprawy wnioskodawca otrzyma komunikat o 
zakresie poprawy wniosku przygotowany przez oceniającego i przekazywany wraz 
z wnioskiem o dofinansowanie.  

• SL2021  Projekty – wspiera obsługę projektu od momentu wybrania go do 
dofinansowania, w szczególności w zakresie: 
− wprowadzania zmian w realizowanych projektach, 
− prowadzenia korespondencji między beneficjentami a pracownikami instytucji, 
− przesyłania wniosków o płatność (w tym częściowych wniosków o płatność), ich 

weryfikacji, w tym zatwierdzania, poprawiania, odrzucania i wycofywania, 
− przesyłania danych dotyczących harmonogramów finansowych, ich weryfikacji, 

w tym zatwierdzania, poprawiania i wycofywania, 
− przesyłania danych dotyczących zamówień publicznych i kontraktów,  
− przesyłania danych dotyczących osób zatrudnionych do realizacji projektów, 

tzw. bazy personelu, 
− przesyłania danych dotyczących projektów grantowych (dotyczy Funduszy 

Małych Projektów). 

Przewidziany w SL2021 Projekty moduł komunikacji umożliwia prowadzenie 
korespondencji pomiędzy: 

− PW a WS, 
− PW a IZ, 
− PW i PP a ich kontrolerami, 
− PW a PP. 

• SL2021  Certyfikacja – wspiera realizację procesów związanych z certyfikacją 
wydatków. 

• BK2021 – wspiera realizację zasady konkurencyjności, będzie wykorzystywana 
przez beneficjentów z Polski. 

• e-Kontrole – wspiera prowadzenie i dokumentowanie kontroli projektów przez 
upoważnione instytucje. e-Kontrole zapewnia też obsługę procesu rozpatrywania 
zastrzeżeń do informacji pokontrolnej oraz monitorowania zastrzeżeń.  

• Kontrole krzyżowe – wspiera weryfikację możliwości występowania podwójnego 
finansowania wydatków. Kontrole Krzyżowe łączy dokumenty rozliczeniowe 
deklarowane w dowolnym programie Polityki Spójności w grupy faktur 
skorelowanych, które podlegają weryfikacji zgodnie z kompetencją instytucjonalną 
wynikającą z ustawy wdrożeniowej oraz z wytycznych dotyczących kontroli. W ten 
sposób unika się podwójnego finansowania wydatków. 

• SKANER – wspiera weryfikację występowania konfliktu interesów oraz zwalczanie 
nieprawidłowości (w tym nadużyć finansowych). SKANER zapewnia dostęp do 
danych umożliwiających weryfikację informacji o podmiotach i osobach na 
podstawie danych z rejestrów publicznych. Dane te mogą być wykorzystywane w 
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procesach rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, weryfikacji wydatków oraz 
podczas audytów i kontroli. Dodatkowo, SKANER dostarcza informacji na temat 
powiązań osobowych i kapitałowych między podmiotami, na temat reprezentacji 
podmiotu oraz dotychczasowego korzystania ze środków UE (w tym informacji o 
zamówieniach publikowanych w Bazie Konkurencyjności). 

• SR2021 – umożliwia tworzenie określonych raportów bazujących na danych 
wprowadzonych do CST2021, między innymi w zakresie informacji o poziomie 
wydatkowania środków UE, prognoz wydatków, informacji o stanie wdrażania 
funduszy strukturalnych, informacji na temat przeprowadzonych kontroli. 

Wymienione aplikacje tworzą razem tzw. ekosystem CST2021. 

Architektura CST2021 

Tabela 4. Architektura CST2021 

 

 

 

 

 

 

 

Kto ma dostęp do danych gromadzonych w CST2021 

Dostęp do danych gromadzonych w CST2021 mają: 

• pracownicy instytucji uczestniczących w realizacji programów, tj. między innymi IZ, 
WS, kontrolerzy pierwszego stopnia, instytucji audytowej, w zakresie niezbędnym 
dla prawidłowej realizacji swoich zadań, 

• użytkownicy zewnętrzni: 
− beneficjenci, w zakresie danych dotyczących realizowanych przez nich projektów 

oraz osoby upoważnione przez beneficjentów, w ramach umowy o 
dofinansowanie, do rozliczania projektów w ich imieniu, 

− wnioskodawcy, w zakresie danych dotyczących złożonych przez nich wniosków 
o dofinansowanie oraz osoby upoważnione przez wnioskodawców, 

− ogłoszeniodawcy i oferenci, w zakresie danych dotyczących dodawanych przez 
nich ogłoszeń i tworzonych przez nich ofert.  

Zasady pracy w CST2021 

• Praca w systemie jest obligatoryjna, procesy związane z obsługą naborów oraz 
rozliczeniem projektów będą realizowane wyłącznie w CST2021.  

• Zasady pracy w CST2021, w tym wszystkie wymagania techniczne, formalne oraz 
merytoryczne określone są w odpowiednich instrukcjach wnioskodawcy. Za 
przygotowanie i udostępnienie instrukcji odpowiadają IZ oraz WS. 

System Zarządzania Tożsamością 2021 

SL2021 

Administracja 

Kontrole 

krzyżowe 
SM EFS 

WOD2021 
e-

KONTROLE 
BK2021 

SL2021 

Projekty 

SR2021 

System 

raportujący 

SL2021 

Certyfikacja 

SKANER 
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• Wszyscy użytkownicy systemu zobowiązani są do przestrzegania zapisów 
odpowiednych instrukcji wnioskodawcy. 

• Ponadto, po zawarciu umowy o dofinansowanie do beneficjentów zastosowanie 
mają właściwe zapisy umowy określające zasady pracy w CST2021, w 
szczególności w zakresie wyznaczania osób do reprezentowania beneficjentów, 
zasad komunikacji czy zgłaszania błędów i awarii CST2021. 

3.8 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 

W programie projekty są wybierane do dofinansowania w procedurze naborów 
wniosków o dofinansowanie. Nabory organizuje WS. Warunki naborów zatwierdza 
KM.  

Nabory odbywają się w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym. Nabór 
konkurencyjny jest otwarty dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców. W naborze 
niekonkurencyjnym wnioski mogą składać tylko podmioty wskazane w rozdziale 6.1.1. 

WS publikuje na stronie internetowej programu harmonogram naborów, których 
ogłoszenie planowane jest w ciągu 12 miesięcy lub w okresie dłuższym niż 12 miesięcy 
od dnia zamieszczenia harmonogramu. Informacje te znajdziesz także na stronach 
RPK, IZ i IK. 

Tabela 5. Wykaz stron internetowych 

Opublikowany harmonogram naborów jest aktualizowany co najmniej trzy razy w 
roku, o ile zostały wprowadzone do niego zmiany. Harmonogram uwzględnia 
następujące dane: 

• obszar wsparcia, 

Instytucja Strona internetowa Dostępne języki 

WS http://www.plsk.eu polski i słowacki 

IZ http://www.ewt.gov.pl 

oraz 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

polski  

IK  https://www.mirri.gov.sk słowacki 

Regionalne Punkty Kontaktowe (RPK): 

Żyliński Kraj Samorządowy http://www.regionzilina.sk słowacki 

Preszowski Kraj 

Samorządowy  

http://www.po-kraj.sk słowacki 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego  

http://www.ewt.malopolska.pl polski 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego  

http://www.ewt.podkarpackie.pl polski 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego  

http://www.ewt.slaskie.pl polski 
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• priorytet oraz cel szczegółowy programu, 
• rodzaj wnioskodawców, którzy mogą się ubiegać o dofinansowanie, 
• przewidywany budżet naboru, 
• przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków. 

Ogłoszenie o naborze jest publikowane w dniu jego rozpoczęcia i zawiera następujące 
informacje: 

• zakres tematyczny, 
• rodzaj wnioskodawców, którzy mogą się ubiegać o dofinansowanie, 
• termin i sposób składania wniosku o dofinansowanie, 
• dokumenty programu obowiązujące dla naboru, 
• budżet naboru, 
• minimalną i maksymalną wartość dofinansowania projektu, 
• maksymalny okres realizacji projektu, 
• inne warunki szczegółowe naboru, jeżeli dotyczy. 

3.9 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE I JEGO SKŁADANIE 

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w 
WOD2021 (więcej w rozdziale 3.7.).  

Wniosek możesz zacząć wypełniać najwcześniej w dniu otwarcia naboru. Aby 
rozpocząć pracę w WOD2021 zarejestruj się w CST2021, zaloguj, a następnie wybierz 
właściwy nabór. Wniosek może być wypełniany w WOD2021 etapowo. Zapisuj 
każdorazowo wprowadzone dane. Niektóre pola we wniosku podstawiają się lub 
wyliczają automatycznie, na podstawie wprowadzonych wcześniej danych lub 
informacji o naborze. Poszczególne pola opisowe we wniosku mają ustalone limity 
znaków. 

WOD2021 informuje na bieżąco o brakach lub błędach we wniosku. Zwracaj uwagę na 
pojawiające się komunikaty o błędach i ostrzeżenia. Wniosek zawierający błędy nie 
zostanie pozytywnie zweryfikowany przez automatyczny system kontroli, co oznacza, 
że nie zostanie on skutecznie złożony.  

Wniosek wypełniasz w dwóch językach, polskim i słowackim. Treść obu wersji 
językowych musi być spójna. Dlatego przed złożeniem wniosku upewnij się, czy 
tłumaczenie jest poprawne.  

Ważne: Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złóż przed upływem terminu 
określonego w warunkach naboru, aby został rozpatrzony. Pamiętaj, że 
wnioskodawcą może być tylko PW. Wnioskodawca może nadać uprawnienia do 
wypełniania wniosku swoim współpracownikom oraz partnerom projektu. 
WOD2021 umożliwia jednoczesne wypełnianie wniosku przez kilku 
użytkowników, lecz nie daje możliwości równoczesnego edytowania tych samych 
pól.  
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Wzór wniosku o dofinansowanie może się różnić dla konkretnych naborów. Zanim 
zaczniesz wypełniać wniosek, przeczytaj dokładnie instrukcje wnioskodawcy 
znajdujące się na stronie internetowej programu.  

Z jakich części składa się wniosek o dofinansowanie? 

Wniosek składa się z 11 sekcji: 

Tabela 6. Struktura wniosku o dofinansowanie dla projektów standardowych 

Nazwa sekcji Treść 

A Informacje o projekcie Zwięźle i rzeczowo opisz swój projekt – wymagany jest tytuł i opis 

projektu, daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, 

grupy docelowe, obszar realizacji projektu, dziedzina projektu. 

Tytuł projektu powinien być zwięzły. Akronim jest dopuszczalny, 

o ile nie jesteś w stanie stworzyć krótkiej nazwy projektu. 

Jeśli w projekcie uwzględniasz partycypację społeczną, opisz jej 

rezultaty w polu dla grup docelowych (w jaki sposób zgłoszone w 

trakcie konsultacji postulaty wpłynęły na ostateczny kształt 

projektu). 

B Wnioskodawca i 

realizatorzy 

Określ wnioskodawcę – partnera wiodącego (PW) i realizatorów – 

partnera/partnerów projektu (PP) – nazwa, adres, forma prawna i 

forma własności, wielkość przedsiębiorstwa i informacja o 

możliwości odzyskania VAT, a także dane osoby do kontaktu (co 

najmniej jedna, najlepiej po jednej u każdego partnera). 

C Wskaźniki projektu Dobierz wskaźniki produktu i rezultatu. Więcej na ten temat w 

rozdziale 3.3. Pamiętaj, że wybierasz wskaźniki obowiązkowe (nie 

ma możliwości tworzenia własnych wskaźników). Dodatkowo w 

załączniku 6 do wniosku o dofinansowanie przedstawiasz 

wskaźniki z podziałem na partnerów odpowiedzialnych za 

realizację konkretnego wskaźnika.  

D Zadania Opisz zaplanowane zadania i działania prowadzące do ich 

realizacji. Określ daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań.  

Dodatkowo uzasadnij działania realizowane poza obszarem 

wsparcia. 

E Budżet projektu Budżet jest skonstruowany zadaniowo, tzn. wszystkie jego 

pozycje odnoszą się do zadań określonych w sekcji D. Budżet 

przygotowujesz na oddzielnym, pobranym z systemu szablonie 

(zalecany). Przygotowanie budżetu bezpośrednio w systemie jest 

możliwe, ale wymaga samodzielnych obliczeń. Budżet nie 

przewiduje żadnych wspólnych pozycji budżetowych dla PW i PP. 

Dodatkowo w załączniku 6 do wniosku o dofinansowanie 

przedstawiasz kalkulacje oraz uzasadnienie zaplanowanego w 

projekcie budżetu. 

https://pl.plsk.eu/dokumenty-dla-wnioskodawcow
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F Podsumowanie budżetu Sekcja wypełnia się automatycznie (nie można jej edytować) na 

podstawie sekcji E. Umożliwia wyświetlenie podsumowania 

konkretnego partnera. 

G Źródła finansowania Przedstaw wydatki ogółem i wydatki kwalifikowalne. Określ, skąd 

pochodzą środki (wkład własny, budżet państwa, budżet 

jednostek samorządu terytorialnego, inne źródła publiczne lub 

prywatne). Źródła finansowania w podziale na partnerów 

przedstawiasz w obowiązkowym załączniku 6 do wniosku o 

dofinansowanie. 

H Analiza ryzyka Opisz doświadczenie w realizacji podobnych projektów (własne i 

każdego PP) oraz sposób zarządzania projektem. Opisz wkład 

rzeczowy każdego PP i własne środki finansowe (dotyczy każdego 

z PP). Przeprowadź analizę i uzupełnij listę ryzyk.  

I Dodatkowe informacje 

 

Rozwinięcie opisu projektu. Obejmuje dodatkowe informacje: 

• Uzasadnienie partnerstwa oraz kryteria współpracy. 

• Opis i uzasadnienie zadania (rozszerzenie opisu z sekcji 

D).  

• Komplementarność projektu. 

• Zasady horyzontalne. 

• Zgodność projektu ze strategiami UE. 

• Zamówienia publiczne, transformacja cyfrowa oraz eko-

innowacje. 

• Trwałość produktów i rezultatów projektu. 

J Oświadczenia Zobowiązania wnioskodawcy w związku z realizacją projektu.  

K Załączniki Pamiętaj, że załączniki muszą być gotowe już na etapie składania 

wniosku o dofinansowanie (za wyjątkiem ostatecznego 

pozwolenia na budowę/ ZRID/ zgłoszenia budowy lub wykonania 

robót budowlanych/zaświadczenia organu administracji 

architektoniczno - budowlanej o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu/pozwolenia konserwatorskiego/pozostałych, 

ostatecznych wymaganych prawem decyzji i pozwoleń 

administracyjnych umożliwiających realizację infrastruktury). 

Zwróć uwagę na listę załączników do wniosku o dofinansowanie 

opublikowaną wraz z ogłoszeniem o naborze. 

L Informacje o wniosku o 

dofinansowanie 

Sekcja wypełnia się automatycznie (nie można jej edytować). 

Zawiera informacje identyfikujące wniosek (program operacyjny, 

oś priorytetowa, działanie, numer naboru, numer wniosku, 

status wniosku, data złożenia wniosku, data złożenia wersji). 
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Obowiązkowe załączniki do wniosku o dofinansowanie dla projektów standardowych 

• Słowaccy wnioskodawcy: statut oraz dokument/y potwierdzający/e powołanie 
instytucji (np. wyciąg z rejestru stowarzyszeń, potwierdzenie nadania numeru DIČ, 
IČO); dokumenty te nie są wymagane od jednostek samorządowych ani innych 
jednostek z sektora publicznego, o ile nie prowadzą działalności gospodarczej. 

• Dokument potwierdzający, że osoba podpisująca załączniki (w tym oświadczenia) 
jest osobą uprawnioną. 

• Oświadczenie partnera wiodącego. 
• Oświadczenie partnera projektu. 
• Rozszerzony opis projektu oraz opis infrastruktury. 
• Załącznik dot. kalkulacji budżetu, źródeł finansowania i wskaźników w podziale na 

partnerów projektu. 
• Plan komunikacyjny projektu.  
• Pomoc publiczna (opis dla każdego partnera projektu). . 
• Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji 

projektu. 
• Priorytet 3 – plan utrzymania infrastruktury w obiektach kultury powyżej 

wymaganego okresu trwałości pięciu lat. 
• Priorytet 2, działanie 2.1 (projekty drogowe) – analiza potrzeb uzasadniających 

realizację, a także analiza skutków tej realizacji dla środowiska. 
• W przypadku projektów dotyczących infrastruktury: 

− dokumentacja techniczna (wyciąg określający rodzaj, zakres i sposób 
wykonywanych robót budowlanych),  

− kosztorys uproszczony sporządzony i zatwierdzony przez uprawnioną osobę – 
nie starszy niż sześć miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,  

− polscy wnioskodawcy - w przypadku, jeśli jesteś na etapie uzyskiwania 
ostatecznych pozwoleń / decyzji itp. dołącz na etapie składania wniosku o 
dofinansowanie potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na 
budowę / zgłoszenia zamiaru robót budowlanych do właściwego organu. Jeżeli 
na etapie składania wniosku o dofinansowanie posiadasz ostateczne 
pozwolenie na budowę / ZRID / zgłoszenie budowy wykonywania robót 
budowlanych / zaświadczenie organu architektoniczno-budowlanego o braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu/pozwolenie konserwatorskie/i pozostałe, 
ostateczne wymagane prawem decyzje i pozwolenia administracyjne 
umożliwiające realizację infrastruktury - dołącz je do wniosku, 

− słowaccy wnioskodawcy - w przypadku, jeśli jesteś na etapie uzyskiwania 
ostatecznych pozwoleń / decyzji itp. dołącz na etapie składania wniosku o 
dofinansowanie potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na 
budowę / zgłoszenia zamiaru robót budowlanych do właściwego organu. Jeśli 
posiadasz ostateczne decyzje takie jak: decyzja właściwego organu 
architektoniczno-budowlanego (tj. pozwolenie na budowę w rozumieniu § 66 
prawa budowlanego lub zawiadomienie tego urzędu o braku zastrzeżeń do 
złożonego zgłoszenia budowy w rozumieniu § 57 prawa budowlanego) lub 
pozwolenie na budowę w rozumieniu § 102 ustawy drogowej / pozwolenie 
konserwatorskie/i pozostałe, ostateczne wymagane prawem decyzje i 
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pozwolenia administracyjne umożliwiające realizację infrastruktury- złóż je na 
etapie składania wniosku o dofinansowanie. W przypadku budowli wodnych 
wymagane jest prawomocne i wykonalne pozwolenie organu administracji 
państwowej właściwego w sprawach gospodarowania wodami na realizację 
obiektu wodnego, będące jednocześnie pozwoleniem na budowę.  

− Jeżeli realizacja prac budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowę lub nie 
podlega zgłoszeniu, wnioskodawca musi być w stanie uzasadnić, że projekt 
zgodnie z prawem budowlanym nie wymaga zezwolenia na budowę ani 
zgłoszenia, 

− dokumentacja fotograficzna w zakresie maks. 10 fotografii przedstawiających 
aktualny stan infrastruktury (najlepiej w formacie JPEG lub PNG), 

− wspólna mapa lokalizująca cały projekt,  
− deklaracja zgodności z zasadą DNSH (zobacz rozdział 2.4.),  
− ocena oddziaływania lub analiza wpływu na środowisko lub informacja 

potwierdzona decyzją właściwej instytucji o braku takiego obowiązku (jeśli 
dotyczy), 

− ocena oddziaływania lub analiza wpływu na obszary Natura 2000 lub informacja 
potwierdzona decyzją właściwej instytucji o braku takiego obowiązku (jeśli 
dotyczy),  

− polscy wnioskodawcy: deklaracja wodna (jeśli dotyczy).  
• W przypadku ubiegania się o pomoc publiczną przedstaw Formularz informacji 

przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc. 
• W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis przedstaw Formularz informacji 

przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 
• W przypadku partnera projektu z sektora MŚP: 

− Formularz MŚP – Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa. 
− Sprawozdania finansowe/uproszczone sprawozdania finansowe za trzy ostatnie 

zamknięte lata obrotowe lub kalendarzowe, sporządzone zgodnie z przepisami 
o rachunkowości (jeżeli nie są dostępne w przeglądarce dokumentów 
finansowych prowadzonej przez odpowiednie podmioty). 

− Formularze/deklaracje podatkowe za trzy ostatnie lata. 

WS na etapie oceny formalnej weryfikuje dokumentację techniczną tylko pod 
względem zgodności z opisami we wniosku o dofinansowanie. Opis i uzasadnienie 
infrastruktury wskazane we wniosku o dofinansowanie są wiążące i nadrzędne w 
stosunku do zakresu wskazanego w dokumentacji technicznej i kosztorysie. 

Na etapie oceny pomocy publicznej i oceny jakościowej dokumentacja techniczna 
może stanowić źródło informacji o projekcie. 

W przypadku projektów FMP obowiązkowe załączniki wynikają z ogłoszenia o naborze. 

O czym pamiętać przy wypełnianiu wniosku? 

Informacje zawarte we wniosku są podstawą do oceny, a następnie wyboru projektu 
przez KM do dofinansowania (więcej na temat oceny wniosków w rozdziale 3.11). 
Dlatego powinien on dostarczać wymaganych, niezbędnych informacji o projekcie. 
Przy wypełnianiu wniosku postępuj zgodnie z instrukcjami wnioskodawcy oraz 
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wytycznymi dla konkretnego naboru. Jeśli twój projekt zostanie wybrany do 
dofinansowania, wniosek stanie się częścią umowy o dofinansowanie. 

3.10  GDZIE UZYSKAĆ WSPARCIE PODCZAS PRZYGOTOWYWANIA 
WNIOSKU O DOFINANSOWANIE? 

Na etapie przygotowywania projektu oraz opracowywania wniosku o dofinansowanie 
możesz skorzystać z różnych form wsparcia oferowanego w programie. 

• Na stronie internetowej programu znajdziesz: 
− dokumenty programowe, 
− filmy instruktażowe, 
− materiały szkoleniowe, 
− najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, 
− webinaria oraz sesje pytań i odpowiedzi, 
− terminy i warunki naborów. 

• Możesz wziąć udział w wydarzeniach organizowanych przez RPK, np. spotkaniach 
informacyjno-promocyjnych. 

• Możesz wziąć udział w szkoleniach dotyczących danego naboru –np. na temat 
kwalifikowalności wydatków, zamówień publicznych, zasad dostępności, wymagań 
informacyjno-promocyjnych, CST2021). 

• Możesz skorzystać z indywidualnych konsultacji udzielanych przez RPK oraz WS. 
Konsultacje prowadzimy w formie telefonicznej, elektronicznej (e-mail), spotkań 
online lub osobiście w siedzibie RPK lub WS. Przygotuj zwięzłą informację nt. 
koncepcji projektu oraz zagadnienia, które chcesz przedyskutować. 

• Jeśli poszukujesz partnera do projektu, skorzystaj z formularza udostępnionego na 
stronie internetowej programu. Możesz przedstawić swój pomysł na projekt oraz 
zapoznać się z opublikowanymi inicjatywami. W poszukiwaniu partnera pomagają 
również RPK – skontaktuj się z punktem w twoim województwie. 

Informacje o terminach i formie wydarzeń (spotkań informacyjnych, szkoleń i 
konsultacji), a także dane kontaktowe zamieszczamy na stronie internetowej 
programu oraz na stronach internetowych RPK. 

Jeżeli planujesz realizację małego projektu, informacje znajdziesz na stronach 
beneficjentów FMP, gdzie zamieszczony jest między innymi Podręcznik dla 
beneficjenta małych projektów. 

3.11  OCENA I WYBÓR PROJEKTÓW 

Ocenie podlegają wnioski o dofinansowanie złożone w  WOD2021,. Zasady tworzenia 
kont użytkowników w CST2021 oraz składania wniosków o dofinansowanie znajdziesz 
w rozdziale 3.9. oraz w Instrukcji wnioskodawcy – część ogólna. 

W ciągu 14 dni od zakończenia naboru WS publikuje na stronie internetowej 
programu harmonogram oceny wniosków. W przypadku konieczności wprowadzenia 
zmian, harmonogram jest aktualizowany. 

https://pl.plsk.eu/poszukiwanie-partnerow
https://pl.plsk.eu/poszukiwanie-partnerow
https://pl.plsk.eu/
https://pl.plsk.eu/
https://pl.plsk.eu/znajdz-punkt-informacyjny
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3.11.1.Ocena i wybór projektów standardowych 

Ocena wniosków o dofinansowanie składa się z: 

• oceny formalnej, 
• oceny pomocy publicznej, 
• oceny jakościowej. 

Wnioski, które spełniają kryteria oceny formalnej oraz uzyskują pozytywny wynik testu 
występowania pomocy publicznej, podlegają ocenie pod kątem pomocy publicznej. 
Następnie wnioski są poddawane ocenie jakościowej. 

W trakcie oceny WS prowadzi korespondencję z wnioskodawcą drogą elektroniczną w 
języku ojczystym wnioskodawcy. 

Kryteria oceny projektów przedstawia tabela 7.  

Tabela 7. Kryteria oceny projektów standardowych 

Etap oceny  Oceniający Zakres  

Ocena formalna 

(odpowiedzi 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY) 

WS 

1. Kwalifikowalność partnera wiodącego i partnerów projektu. 

2. Zgodność z priorytetem i celem szczegółowym programu. 

3. Zgodność z zasadami programu oraz ogłoszeniem o naborze. 

4. Kompletność wniosku i załączników . 

5. Kwalifikowalność wydatków. 

6. Źródła finansowania projektu. 

7. Zasady horyzontalne. 

8. Test pomocy publicznej. 

9. Udział MŚP w projekcie (jeśli dotyczy). 

Ocena pomocy 

publicznej 

(ocena opisowa) 

Ekspert 

zewnętrzny 

ds. oceny 

występowania 

pomocy 

publicznej 

Ocena występowania pomocy publicznej i de minimis (jeśli 

dotyczy i wymaga oceny) 

Ocena jakościowa 

(ocena punktowa) 

 

Eksperci 

zewnętrzni ds. 

oceny 

jakościowej 

A. Kryteria obowiązkowe: 

1. Potrzeba realizacji projektu.  

2. Logika interwencji oraz trwałość projektu. 

− 2.1 Logika projektu i wkład projektu w realizację 

wskaźników programu. 

− 2.2  Trwałość projektu. 

3. Transgraniczność projektu. 

4. Partnerstwo. 

5. Działania w projekcie. 

6. Komunikacja i promocja w projekcie. 

7. Budżet projektu. 
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8. Kryteria specyficzne dla projektów drogowych (priorytet 2, 

działanie 1). 

− 8.1 Bezpieczeństwo i funkcjonalność. 

− 8.2 Wpływ na środowisko.  

− 8.3 Realizacja inwestycji na obszarach pozamiejskich. 

 

B. Kryteria premiujące: 

9. Kryteria specyficzne dla Turystyki (priorytet 3). 

− 9.1 Partycypacja. 

− 9.2 Inicjatywa Nowy Europejski Bauhaus (NEB). 

Ocena formalna 

Celem oceny formalnej jest weryfikacja zgodności wniosków o dofinansowanie z 
wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. W przypadku niektórych 
kryteriów oceniający mogą wybrać odpowiedź „tak” i jednocześnie wprowadzić 
warunki, które partnerzy projektu będą musieli spełnić przed zawarciem umowy o 
dofinansowanie. Pozytywny wynik oceny formalnej uzyskują projekty, które spełniają 
wszystkie kryteria (załącznik 9.1. – Kryteria oceny formalnej projektów 
standardowych). Uzyskanie pozytywnego wyniku jest warunkiem koniecznym do 
przejścia wniosku do dalszej oceny. 

Na tym etapie wnioski sprawdzane są także pod kątem występowania pomocy 
publicznej w projekcie (test pomocy publicznej). Więcej na ten temat dowiesz się w 
dalszej części podrozdziału. 

Ocena formalna przebiega w następujący sposób: 

• Ocenę przeprowadza dwóch pracowników WS. Sporządzają dwie karty oceny, 
które zatwierdza koordynator ds. projektów. 

• Ocena jest wykonywana w kolejności kryteriów wskazanej w karcie oceny. W 
przypadku pierwszej odpowiedzi „nie” na pytanie w ramach kryteriów 1 i 2, 
wniosek uzyskuje negatywny wynik oceny formalnej i nie podlega dalszej 
ocenie.WS może wezwać wnioskodawcę do jednokrotnego uzupełnienia i/lub 
korekty wniosku w kryteriach 3 - 9. Na przesłanie poprawionego wniosku 
wnioskodawca ma 10 dni. WS w dniu wysłania uwag udostępnia wniosek do 
poprawy w WOD2021. Jeżeli wnioskodawca nie złoży w WOD2021 uzupełnionego 
wniosku we wskazanym przez WS terminie, wniosek będzie odrzucony. 

• Po uzupełnieniu i/lub korekcie wniosku przez wnioskodawcę następuje 
wznowienie procesu oceny. Na tym etapie oceniający mogą sformułować warunki. 
Warunki dotyczą błędów formalnych w złożonym wniosku i załącznikach. Warunki 
mogą być postawione w kryteriach 3.8, 4.1, 4.3, 4.4, 5 (za wyjątkiem 5.6 i 5.7), 6.1 i 
6.2. Warunek nie może dotyczyć korekty wniosku, która umożliwiałaby 
zwiększenie przyznanego przez KM dofinansowania. 

• W przypadku rozbieżności (braku spójności) wyników oceny formalnej (jedna 
ocena jest pozytywna, a druga negatywna), końcowy wynik jest ustalany w drodze 
konsultacji osób oceniających.  
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• WS publikuje na stronie internetowej programu listę projektów zakwalifikowanych 
do kolejnego etapu oceny. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku oceny, w 
ciągu siedmiu dni od jej zakończenia WS informuje indywidualnie wnioskodawcę. 
Informacja WS zawiera uzasadnienie, karty oceny oraz wskazania dotyczące 
sposobu i terminu odwołania. Wnioskodawca ma prawo odwołania się od wyniku 
oceny formalnej wyłącznie w zakresie uchybień proceduralnych oceny (więcej 
dowiesz się w rozdziale 3.12.). 

Ocena pomocy publicznej 

Ocenie występowania pomocy publicznej podlegają wnioski o dofinansowanie, które: 

• uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej 
 oraz 

• w których wnioskodawca zaplanował pomoc publiczną i/lub wsparcie de minimis 
 lub 

• na etapie oceny formalnej uzyskały pozytywny wynik testu występowania pomocy 
publicznej oraz te, w odniesieniu do których ustalenie pozytywnego wyniku testu 
budzi wątpliwości (kryterium: Zgodność z zasadami udzielania pomocy publicznej 
oraz de minimis – test pomocy publicznej). 

Ocena pomocy publicznej przebiega w następujący sposób: 

• Ocenę występowania pomocy publicznej przeprowadza ekspert zewnętrzny ds. 
oceny występowania pomocy publicznej w projekcie. Ocena dotyczy całego 
projektu, jest przeprowadzana dla wszystkich partnerów oraz wszystkich 
przewidzianych w projekcie zadań. Wynikiem przeprowadzonej przez eksperta 
oceny jest jednoznaczne stwierdzenie, czy w projekcie lub jego części występuje 
pomoc publiczna. Ekspert oceniający wskazuje w odniesieniu do którego partnera 
i w których zadaniach pomoc publiczna występuje. 

Szczegółowy zakres oceny występowania pomocy publicznej znajdziesz w załączniku 
9.2. Kryteria oceny pomocy publicznej. 
• Ocena pomocy publicznej polega na: 

− weryfikacji występowania w projekcie pomocy publicznej, 
− określeniu rodzaju występującej pomocy publicznej, 
− wskazaniu intensywności pomocy publicznej/de minimis, 
− weryfikacji zgodności działań projektowych z przepisami dotyczącymi pomocy 

publicznej. 
• Na wniosek eksperta oceniającego wniosek wnioskodawca ma możliwość 

dwukrotnego przedstawienia wyjaśnień i/lub dodatkowych informacji za 
pośrednictwem WS. Wnioskodawca ma siedem dni od dnia wysłania uwag przez 
WS na przedstawienie wyjaśnień, korektę lub uzupełnienie wniosku. WS w dniu 
wysłania uwag udostępnia wniosek do poprawy w WOD2021. Korekta i/lub 

Czego nie możesz robić, uzupełniając i/lub poprawiając wniosek na etapie oceny 
formalnej  
Nie możesz wprowadzać do wniosku oraz do jego załączników zmian innych niż 
wskazane w uwagach WS. W takim przypadku wniosek będzie odrzucony. 
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uzupełnienie wniosku możliwe są wyłącznie w zakresie wskazanym przez eksperta 
oceniającego. W przypadku wprowadzenia we wniosku innych zmian zostanie on 
odrzucony. Jeżeli wnioskodawca nie złoży wyjaśnień i/lub nie skoryguje/uzupełni 
wniosku w WOD2021 we wskazanym przez WS terminie, wniosek pozostaje bez 
rozpatrzenia. 

• Ocena eksperta jest opisowa. Opis spełniania danego kryterium zawiera 
uzasadnienie oraz ewentualne warunki, które wnioskodawca będzie musiał 
spełnić przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Warunki nie mogą dotyczyć 
czynności ustalania występowania pomocy w projekcie lub braku jej 
występowania. Ekspert oceniający formułuje rekomendacje, gdy zidentyfikuje w 
projekcie ryzyko wystąpienia pomocy na drugim poziomie (patrz rozdział 3.5.). W 
przypadku warunków, ekspert oceniający musi wskazać wynikające z nich dla 
partnerów projektu obowiązki. Na etapie podpisania umowy o dofinansowanie 
ekspert oceniający weryfikuje spełnienie przez wnioskodawcę warunków. W 
sytuacjach niezależnych od WS np. rozwiązania umowy z ekspertem oceniającym 
projekt lub brakiem kontaktu z ekspertem - o akceptacji spełnienia warunków 
może zadecydować WS. 

• WS publikuje na stronie internetowej programu listę projektów zakwalifikowanych 
do kolejnego etapu oceny. W przypadku odrzucenia projektu na tym etapie oceny 
w ciągu siedmiu dni od jej zakończenia WS informuje wnioskodawcę 
indywidualnie. Informacja WS zawiera uzasadnienie odrzucenia projektu. 

Ocena jakościowa  

Etapem, który ma zasadniczy wpływ na wybór projektu do dofinansowania, jest ocena 
jakościowa. Przeprowadzają ją dwaj eksperci zewnętrzni ds. oceny jakościowej, polski i 
słowacki. Ocena jakościowa ma zapewnić wybór projektów, które w możliwie 
największym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia celów programu.  

Na wniosek eksperta oceniającego wniosek, wnioskodawca ma możliwość 
jednokrotnego przedstawienia wyjaśnień i/lub dodatkowych informacji za 
pośrednictwem WS. Wnioskodawca ma siedem dni  od dnia wysłania uwag przez WS 
na przedstawienie wyjaśnień. Jeżeli wnioskodawca nie złoży wyjaśnień we wskazanym 
przez WS terminie, wniosek będzie oceniony bez uwzględnienia wyjaśnień. 

Lista kryteriów oceny jakościowej znajduje się w załączniku 9.3. Kryteria oceny 
jakościowej projektów standardowych.  

Kryteria oceny jakościowej zawierają podkryteria. Każde podkryterium jest oceniane 
na podstawie stopnia spełniania wymagań przedstawionych w opisie podkryterium.  

Czego nie możesz robić, uzupełniając i/lub poprawiając wniosek na etapie oceny 
pomocy publicznej? 
Nie możesz wprowadzać do wniosku oraz do jego załączników zmian innych niż 
wskazane w uwagach eksperta ds. pomocy publicznej przekazanych przez WS. W 
przypadku wprowadzenia do wniosku lub do jego załączników dodatkowych zmian 
wniosek będzie odrzucony. 
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Opis spełniania danego kryterium/podkryterium zawiera wartość punktową, 
uzasadnienie oraz ewentualne warunki, które wnioskodawca będzie musiał spełnić 
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Na etapie podpisania umowy o 
dofinansowanie ekspert oceniający weryfikuje spełnienie przez wnioskodawcę 
warunków. W sytuacjach niezależnych od WS np. rozwiązania umowy z ekspertem 
oceniającym projekt lub brakiem kontaktu z ekspertem - o akceptacji spełnienia 
warunków może zadecydować WS. 

Punktacja i wagi kryteriów 

Kryteria oceny dzielą się na obowiązkowe oraz premiujące. 

Kryteria obowiązkowe dotyczą aspektów strategicznych programu i określają 

minimalny próg punktacji, wymagany do zakwalifikowania projektu do 

dofinansowania.  

Kryteria premiujące umożliwiają zdobycie dodatkowych punktów, które mogą 

zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania. 

Kryteriom oceny nadaje się następujące wagi: 

Tabela 8. Punktacja i wagi kryteriów oceny jakościowej 

Nr kryterium 

/ 

podkryterium 

Nazwa kryterium / podkryterium 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

Waga 

Maksymalna liczba 

punktów  

z uwzględnieniem 

wagi 

 Obowiązkowe    

1 Potrzeba realizacji projektu 9 3 27 

2 
Logika interwencji oraz trwałość 

projektu 
  57 

2.1 
Logika projektu i wkład w realizację 

wskaźników programu 
9 3 27 

2.2 
Trwałość produktów i rezultatów 

projektu 
6 5 30 

3 Transgraniczność projektu 9 10 90 

4 Partnerstwo 9 3 27 

5 Działania w projekcie 9 2 18 

6 Komunikacja i promocja w projekcie 9 1,5 13,5 

7 Budżet projektu 9 2,5 22,5 

Suma   255 

8 
Kryteria specyficzne dla projektów 

drogowych (priorytet 2, działanie 1) 
  36 

8.1 Bezpieczeństwo i funkcjonalność 6 2 12 

8.2 Wpływ na środowisko  6 2 12 

8.3 
Realizacja inwestycji na obszarach 

pozamiejskich 
6 2 12 
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Suma dla projektów drogowych (priorytet 2, działanie 

1) 
  291 

 Premiujące     

9 

Kryteria specyficzne dla projektów 

dziedzictwa kulturowego i turystyki 

(priorytet 3) 

  9 

9.1 Partycypacja 6 1 6 

9.2 
Inicjatywa Nowy Europejski Bauhaus 

(NEB) 
3 1 3 

 

Zasady punktacji  

Uzyskana liczba punktów jest średnią arytmetyczną sumy punktów przyznanych przez 
obu ekspertów ds. oceny jakościowej. W przypadku: 

• znacznej różnicy punktacji pomiędzy ekspertami (tj. powyżej 20 pkt) 
lub 
• gdy projekt w ocenie jednego eksperta uzyskuje wymaganą minimalną liczbę 

punktów, a w ocenie drugiego nie uzyskuje wymaganej minimalnej liczby punktów 

o punktacji dla projektu decyduje panel ekspertów. W panelu uczestniczą eksperci 
oceniający projekt, przedstawiciele WS oraz ewentualni obserwatorzy z IZ oraz/albo IK 
i tłumacze. Jeżeli podczas panelu eksperci nie osiągną konsensusu, WS powołuje 
trzeciego eksperta ds. oceny jakościowej. W takim przypadku, końcowa ocena 
projektu jest średnią arytmetyczną z dwóch ocen z najwyższą punktacją. 

Łączna możliwa maksymalna do uzyskania liczba punktów w kryteriach 
obowiązkowych wynosi 255, a w przypadku projektów drogowych 291 (priorytet 2, 
działanie 1). Wniosek uzyska rekomendację do dofinansowania, jeśli otrzyma: 

• w kryteriach obowiązkowych co najmniej 170 punktów łącznie, a w przypadku 
projektów drogowych 194 punktów łącznie (priorytet 2, działanie 1),  

oraz 
• co najmniej 66% (132) punktów łącznie w kryteriach: 1 (potrzeba realizacji), 2 

(logika i trwałość), 3 (transgraniczność) i 4 (partnerstwo) (na 201 możliwych),  
oraz 
• w kryterium 3  (transgraniczność) – minimum 60 punktów, 

oraz 
• dodatnią liczbę punktów w ramach każdego z podkryteriów za wyjątkiem 

podkryteriów 8.3 oraz 9.1 i 9.2.  

Warunki te muszą być spełnione łącznie. 

Wniosek może uzyskać dodatkowe punkty w kryteriach premiujących nr 9 (dotyczy 
tylko priorytetu 3). Są one wliczane do łącznej całkowitej liczby uzyskanych punktów 
tylko wtedy, gdy wniosek uzyska minimalną liczbę punktów w kryteriach 
obowiązkowych. 
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W przypadku gdy wniosek nie spełnia warunków uzyskania rekomendacji do 
dofinansowania, w ciągu siedmiu dni od zakończenia oceny jakościowej WS 
poinformuje indywidualnie wnioskodawcę. Informacja WS zawiera uzasadnienie, karty 
oceny oraz wskazania dotyczące sposobu i terminu odwołania. 

Wnioskodawca ma prawo odwołania się od wyniku oceny jakościowej wyłącznie w 
zakresie uchybień proceduralnych oceny (patrz rozdział 3.12.). 

Wybór projektów do dofinansowania 

Na podstawie liczby uzyskanych punktów WS sporządza listę rankingową projektów 
rekomendowanych do dofinansowania (od oceny najwyższej do najniższej) wniosków 
spełniających wymogi na wszystkich etapach oceny. 

Decyzję o zatwierdzeniu projektów do dofinansowania podejmuje KM. Komitet 
przyznaje dofinansowanie projektom zgodnie z ich kolejnością na liście rankingowej, 
tj. począwszy od najwyżej ocenionego. KM może zmienić kolejność projektów na liście 
rankingowej, przedstawiając uzasadnienie swojej decyzji. KM może również podjąć 
decyzję o odrzuceniu projektu rekomendowanego do zatwierdzenia lub określić 
dodatkowe warunki i rekomendacje, które musi spełnić projekt wybrany do 
dofinansowania, przedstawiając uzasadnienie swojej decyzji. 

Przyznanie projektowi dofinansowania w pełnej wnioskowanej wysokości uzależnione 
jest od dostępności środków w danym naborze. W przypadku braku wystarczającej 
ilości środków KM może zaproponować wnioskodawcy niższy poziom dofinansowania 
dla projektu, z możliwością jego podwyższenia w miarę dostępności środków. 

W przypadku, gdy wartość projektów rekomendowanych do zatwierdzenia przewyższa 
kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w danym naborze, KM może 
podjąć decyzję o umieszczeniu projektu na liście rezerwowej. Projekt z listy 
rezerwowej otrzymuje dofinansowanie w zależności od dostępności środków w 
ramach programu. 

W ciągu siedmiu dni od dnia decyzji KM WS informuje wnioskodawców o wynikach 
oceny ich projektów i decyzji KM. Informacja zawiera postanowienie o warunkach, jeśli 
dotyczy, oraz wskazanie planowanego terminu podpisania umowy o dofinansowanie. 

Lista projektów, które zostały zatwierdzone do dofinansowania, jest publikowana na 
stronie internetowej programu niezwłocznie po podjęciu decyzji przez KM. Lista 
zawiera podstawowe informacje na temat projektów takie jak nazwa partnera 
wiodącego, nazwy pozostałych partnerów projektu, tytuł projektu, skrócony opis 
projektu, czas trwania projektu oraz wysokość dofinansowania z EFRR. 

3.11.2. Ocena i wybór projektów FMP 

Ocena wniosków o dofinansowanie projektów FMP składa się z: 

• oceny formalnej, 
• oceny jakościowej. 

Wnioski, które spełnią kryteria oceny formalnej, poddawane są ocenie jakościowej. 
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W trakcie oceny WS prowadzi korespondencję z wnioskodawcą projektu FMP w jego 
języku ojczystym. 

Kryteria oceny projektów FMP przedstawia tabela 9. 

Tabela 9. Kryteria oceny projektów FMP 

Etap oceny Oceniający Zakres 

Ocena formalna 

(odpowiedzi TAK/NIE) 
WS 

1. Kompletność wniosku i załączników. 

2. Zgodność z priorytetem i celem szczegółowym programu. 

3. Zgodność z zasadami programu oraz ogłoszeniem o 

naborze. 

4. Kwalifikowalność wnioskodawcy.  

5. Kwalifikowalność wydatków. 

6. Źródła finansowania.  

7. Zasady horyzontalne. 

8. Test pomocy publicznej.  

Ocena jakościowa 

(opisowa) 

 

WS/IZ 

1. Potencjał beneficjenta projektu FMP.  

2. Transgraniczność. 

3. Komplementarność.  

4. Wkład projektu w realizację wskaźników programu, logika 

interwencji oraz trwałość efektów. 

5. Plan działań w projekcie. 

6. Komunikacja i promocja w projekcie. 

7. Budżet projektu. 

Ocena formalna 

Celem oceny formalnej jest weryfikacja zgodności wniosków o dofinansowanie z 
wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze i Podręczniku programu. 
Pozytywny wynik oceny formalnej uzyskują projekty, które spełniają wszystkie kryteria 
(załącznik 9.4. Kryteria oceny formalnej projektów FMP). Uzyskanie pozytywnego 
wyniku jest warunkiem koniecznym do przejścia wniosku do dalszej oceny. 

Ocena formalna przebiega w następujący sposób: 

• Ocenę przeprowadza dwóch pracowników WS. Sporządzają dwie karty oceny, 
które zatwierdza koordynator ds. projektów. 

• Oceniający mogą zwrócić się do wnioskodawcy o wyjaśnienia lub 
uzupełnienie/korektę wniosku. Na przesłanie poprawionego wniosku 
wnioskodawca ma 10 dni. WS w dniu wysłania uwag udostępnia wniosek do 
poprawy w WOD2021.  

• W przypadku rozbieżności (braku spójności) wyników oceny formalnej (jedna 
ocena jest pozytywna, a druga negatywna) końcowy wynik jest ustalany w drodze 
konsultacji osób oceniających. 

• WS informuje wnioskodawcę o wyniku oceny formalnej. Wnioskodawca ma prawo 
odwołania się od wyniku oceny formalnej wyłącznie w zakresie uchybień 
proceduralnych oceny (patrz rozdział 3.12.). 
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Ocena jakościowa 

Etapem, który ma zasadniczy wpływ na wybór projektu do dofinansowania, jest ocena 
jakościowa. 

Ocena jakościowa przebiega w następujący sposób: 

• Przeprowadzają ją pracownicy WS i/lub pracownik IZ. Ocena jakościowa ma 
zapewnić, że wybrane projekty FMP w możliwie największym stopniu przyczyniają 
się do osiągnięcia celów programu.  

• Ocena jakościowa projektu FMP ma charakter opisowy. Wnioskodawca musi 
spełnić wszystkie kryteria jakościowe określone dla projektu FMP. 

• Lista kryteriów oceny jakościowej znajduje się w załączniku 9.5. Kryteria oceny 
jakościowej projektów FMP. 

• Na etapie oceny jakościowej oceniający mogą zwrócić się do wnioskodawcy o 
uzupełnienie/korektę wniosku. 

• W przypadku rozbieżności (braku spójności) wyników oceny jakościowej (jedna 
ocena jest pozytywna a druga negatywna) końcowy wynik jest ustalany w drodze 
konsultacji osób oceniających.  

Wnioskodawca ma prawo odwołania się od wyniku oceny jakościowej wyłącznie w 
zakresie uchybień proceduralnych oceny (patrz rozdział 3.12.). 

Wybór projektów do dofinansowania 

Na podstawie przeprowadzonej oceny wniosków WS sporządza listę projektów FMP 
rekomendowanych do dofinansowania. 

Decyzję o zatwierdzeniu projektów do dofinansowania podejmuje KM. KM może 
również podjąć decyzję o odrzuceniu projektu rekomendowanego do zatwierdzenia 
lub określić dodatkowe warunki i rekomendacje, które musi spełnić projekt wybrany 
do dofinansowania, przedstawiając uzasadnienie swojej decyzji. 

W ciągu siedmiu dni od dnia decyzji KM WS poinformuje wnioskodawców o wynikach 
oceny ich projektów i decyzji KM. Informacja zawiera postanowienie o warunkach, jeśli 
dotyczy, oraz wskazanie planowanego terminu podpisania umowy o dofinansowanie. 

Lista projektów, które zostały zatwierdzone do dofinansowania, jest publikowana na 
stronie internetowej programu niezwłocznie po podjęciu decyzji przez KM. Lista 
zawiera podstawowe informacje na temat projektów, takie jak: nazwa beneficjenta 
projektu FMP, tytuł projektu, skrócony opis projektu, czas trwania projektu oraz 
wysokość dofinansowania z EFRR. 

3.12  PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

Jeśli masz uzasadnione zastrzeżenia do sposobu przeprowadzenia oceny twojego 
projektu, możesz złożyć odwołanie. Odwołać możesz się wyłącznie w zakresie 
zgodności oceny projektu z obowiązującymi w programie procedurami (zobacz 
rozdział 3.11.). Odwołanie może złożyć wyłącznie podmiot wskazany we wniosku o 
dofinansowanie jako PW lub beneficjent FMP. Szczegółowe zasady składania odwołań 
znajdziesz w Procedurze odwoławczej (załącznik 2 do Regulaminu KM).  
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Pamiętaj, że odwołanie nie może dotyczyć: 

• oceny występowania pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis w projekcie, 
• oceny poszczególnych kryteriów (liczba punktów przyznanych w ocenie 

jakościowej), 
• warunków zawartych w decyzji KM. 

4  JAK REALIZOWAĆ PROJEKT? 

W tym rozdziale znajdziesz informacje dotyczące zasad realizacji projektu, od decyzji 
KM o przyznaniu dofinansowania do zakończenia projektu. 

Realizacja projektu przebiegnie sprawnie, gdy zwrócisz szczególną uwagę na: 

• sprawną komunikację między partnerami projektu, a także z kontrolerami, WS 
oraz RPK, 

• systematyczną sprawozdawczość, 
• obowiązkową promocję projektu, 
• korzystanie z aktualnych dokumentów programu. 

4.1 UMOWA O DOFINANSOWANIE. CO JEST POTRZEBNE DO JEJ 
ZAWARCIA? 

Podstawą zawarcia umowy o dofinansowanie jest decyzja KM o dofinansowaniu 
projektu. KM podejmuje decyzję na podstawie wyniku oceny wniosku o 
dofinansowanie (zobacz rozdział 3.11.). WS przesyła na wskazany we wniosku o 
dofinansowanie adres e-mail partnera wiodącego wiadomość wraz z podpisanym 
elektronicznie pismem, które zawiera: 

• informację o decyzji KM w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie, 
• wartość przyznanego przez KM dofinansowania, 
• termin przesłania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o 

dofinansowanie, 
• ewentualne warunki zaakceptowane przez KM, które muszą spełnić partnerzy 

projektu, aby projekt uzyskał dofinansowanie z programu, 
• warunki mogą dotyczyć np. sprecyzowania opisu projektu, uzupełnienia 

dokumentacji, przedstawienia wyliczeń wskaźników, 
• imię i nazwisko pracownika WS, z którym PW kontaktuje się w imieniu wszystkich 

partnerów projektu. 

Po otrzymaniu pisma z WS, jeśli jesteś PW, poinformuj partnerów projektu o decyzji 
KM. 

W zależności od decyzji KM i dostępnej kwoty alokacji w priorytecie istnieje możliwość 
zawarcia umowy z początkową niepełną kwotą dofinansowania. Wraz z dostępnością 
środków w programie kwota dofinasowania może wzrosnąć. 

PW jest odpowiedzialny za zarządzanie całym projektem i jego wdrażanie. 
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Przed zawarciem umowy o dofinansowanie podejmij następujące działania: 

• Wypełnij warunki, jeśli zostały sformułowane w odniesieniu do twojego wniosku o 
dofinansowanie – zweryfikujemy, czy je spełniłeś. 

• Zaktualizuj informacje w projekcie niezbędne do podpisania umowy o 
dofinansowanie (takie jak np.: daty rozpoczęcia i zakończenia projektu, dane 
teleadresowe, dane osób odpowiedzialnych za projekt i osób kontaktowych itp.). 
Zrób to bezpośrednio w SL2021 Projekty poprzez utworzenie propozycji wniosku o 
zmianę (zgodnie z instrukcjami wnioskodawcy) – pamiętaj o: 
− zachowaniu spójności zapisów wszystkich części projektu z wnioskiem o 

dofinansowanie (np. w sytuacji zmiany osoby reprezentującej partnera – zmień 
dane w projekcie), 

− okresie obowiązywania dokumentów (np. pozwoleń na budowę) – sprawdź, czy 
nie utraciły bądź nie utracą ważności przed planowanym rozpoczęciem realizacji 
zadań. 

• Podpisz umowę partnerską (zobacz rozdział 2.2.). 
• Prześlij do WS za pośrednictwem SL2021 Projekty w module korespondencja 

następujące dokumenty: 
− podpisaną umowę partnerską, 
− oświadczenia wszystkich partnerów o współfinansowaniu projektu (wzór 

znajdziesz na stronie internetowej programu) – zwróć uwagę na to, by kwoty 
wskazane w oświadczeniach zgadzały się z kwotami wskazanymi w źródłach 
finansowania wydatków partnerów we wniosku o dofinansowanie w WOD2021, 

− Partnerzy z sektora MŚP dostarczają dokumenty potwierdzające zabezpieczenie 
środków na realizację swojej części zadań (np. w formie umowy kredytu lub 
potwierdzenia posiadania środków własnych na rachunku bankowym) wraz z 
oświadczeniem o współfinansowaniu,  

− dokumenty potwierdzające uprawnienie konkretnych osób do reprezentacji 
partnera projektu (np. pełnomocnictwo, uchwała, zaświadczenie Komisji 
Wyborczej), 

− zaświadczenie PW o wyodrębnionym na potrzeby projektu koncie bankowym 
prowadzonym w euro dla PW – zaświadczenie musi zawierać dane PW, nazwę 
projektu, nazwę i adres banku, numer konta, numery BIC/SWIFT oraz IBAN, 

− wnioski o dodanie osoby zarządzającej projektem w SL2021 Projekty, osobno 
dla każdego partnera (wzór dokumentu znajdziesz na stronie internetowej 
programu), 

− polscy wnioskodawcy: ostateczne pozwolenie na budowę /ZRID/zgłoszenie 
budowy wykonywania robót budowlanych /zaświadczenie organu 
architektoniczno-budowlanego o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu/pozwolenie konserwatorskie/i pozostałe, ostateczne wymagane 
prawem decyzje i pozwolenia administracyjne umożliwiające realizację 
infrastruktury – dotyczy projektów zawierających działania infrastrukturalne w 

W WS każdym projektem zajmuje się wyznaczona osoba. 

https://pl.plsk.eu/program-2021-2027
https://pl.plsk.eu/program-2021-2027
https://pl.plsk.eu/program-2021-2027


  

 

113 

sytuacji, jeżeli na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie dołączyłeś tych 
dokumentów, 

− słowaccy wnioskodawcy: decyzję właściwego organu architektoniczno-
budowlanego (tj. pozwolenie na budowę w rozumieniu § 66 prawa 
budowlanego lub zawiadomienie tego urzędu o braku zastrzeżeń do złożonego 
zgłoszenia budowy w rozumieniu § 57 prawa budowlanego) lub pozwolenie na 
budowę w rozumieniu § 102 ustawy drogowej/ pozwolenie konserwatorskie/i 
pozostałe, ostateczne wymagane prawem decyzje i pozwolenia administracyjne 
umożliwiające realizację infrastruktury/. W przypadku budowli wodnych 
wymagane jest prawomocne i wykonalne pozwolenie organu administracji 
państwowej właściwego w sprawach gospodarowania wodami na realizację 
obiektu wodnego, będące jednocześnie pozwoleniem na budowę. Jeżeli 
realizacja prac budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowę lub nie 
podlega zgłoszeniu, wnioskodawca musi być w stanie uzasadnić, że projekt 
zgodnie z prawem budowlanym nie wymaga zezwolenia na budowę ani 
zgłoszenia - dotyczy projektów zawierających działania infrastrukturalne w 
sytuacji, jeżeli na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie dołączyłeś tych 
dokumentów,  

− oświadczenie, że projekt był dotychczas realizowany zgodnie z prawem 
krajowym i europejskim oraz z zasadami obowiązującymi w programie (wzór 
znajdziesz na stronie internetowej programu) – dotyczy sytuacji, jeśli 
rozpocząłeś realizację projektu przed zawarciem umowy o dofinansowanie 
(zobacz rozdział 4.2.), 

− dokument zaświadczający o działalności partnera, jeśli jest on słowacką 
organizacją non-profit (wzór znajdziesz na stronie internetowej programu). 

Podmioty słowackie, zgodnie z ustawą nr 315/2016 o rejestrze partnerów sektora 
publicznego, mają obowiązek zarejestrować się na stronie: https://rpvs.gov.sk/rpvs/. 
Taki obowiązek mają podmioty, u których zaistnieje ryzyko przekroczenia 
jednorazowego dofinansowania (np. środki z UE, budżet państwa) ponad kwotę 100 
000 EUR. Dotyczy on również podmiotów, u których dofinansowania w danym roku 
kalendarzowym przekraczają łącznie kwotę 250 000 EUR. Obowiązek ten nie dotyczy 
podmiotów administracji publicznej (pełen wykaz podmiotów znajdziesz pod adresem 
Subjekty verejnej správy (statistics.sk)33. 

 

33 Charakter non-profit ma podmiot, który prowadzi działalność pożytku publicznego lub świadczy 
usługi na rzecz ogółu społeczeństwa. A także w sytuacji gdy realizuje potrzeby członków danej 
organizacji, przy założeniu, że cel powstania danego podmiotu był inny niż „osiąganie zysku”. Porządek 
prawny Republiki Słowackiej nie określa wprost, które podmioty można zaliczyć do podmiotów 
działających w sektorze non-profit. Najczęściej zalicza się do nich: organizacje świadczące usługi na 
rzecz ogółu społeczeństwa, stowarzyszenia, fundacje i fundusze nieinwestycyjne, a także organizacje 
kościelne, szkoły i placówki edukacyjne. Obowiązek wpisu do Rejestru partnerów sektora publicznego 
dotyczy podmiotów, które dostarczają towary lub usługi w ramach umowy, umowy ramowej lub umowy 
koncesji zgodnie z prawem zamówień publicznych w celu osiągnięcia zysku lub nabycia majątku, prawa 
do majątku lub innych praw majątkowych. Jeśli ogólna wartość towarów lub usług przewyższa łącznie 
kwotę 100 000 EUR – w takim przypadku nawet podmiot należący do sektora non-profit jest partnerem 
sektora publicznego. 

https://pl.plsk.eu/program-2021-2027
https://pl.plsk.eu/program-2021-2027
https://rpvs.gov.sk/rpvs/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/administration/!ut/p/z1/pVJLc9owEP4tOXCUd40lLPemdBJI6nbqUEzQJSMZgQ34EVuxS399RdJLZxqYTnTT7Pfa2Q8kPIKsVF9slS3qSh3cfyUnT2n8nV9f-wLxlvkoxDxhX_xoTL8ySEGCzCrb2BxWte5UTrr9CDvrFDKS1ZU1lR3hWlml1a-jm7zondnbI-lNa3aV2ZGuaVV_POk0WbGGlb_RE9SMEu0zReiEhoQzpgnNIoUsWEeaj2F5KZh0Y3znCfzD_zwVMxrGiDyeMrwTs8VDlAQBiuCVf0b-jX_G4CJfvkLOJbi0wxtAJEkyj9MUp-n4Fu8Cf4rfFgtnGcLKhQzfTXETwrIvzACLqm5Ld-z5f95ghnAPstClN2Slhx7jnLKQRZT7vkPTU3uK3fOzFK4ipyb8tPD4oY44QVHpgG9Btmbjhq330rqW5tY23acRjnAYBm9b19uD8U4e_2Lkdedy_AWEpix5cCwKsn_gw49NfuhjsxRXV78BsCKjLA!!/dz/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQSEhL3Nr/
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Datą wpływu będzie dzień, w którym w SL2021Projekty znajdzie się komplet 
dokumentów. Na dostarczenie dokumentów do WS masz dwa miesiące od dnia 
następującego po dacie przesłania przez WS wiadomości e-mail wraz z pismem o 
decyzji KM. Jeśli twój projekt znalazł się na liście rezerwowej, termin dwóch miesięcy 
biegnie od daty przesłania przez WS pisma z informacją o dostępności środków w 
programie.  

Jeżeli nie dotrzymasz terminu dostarczenia dokumentów do WS, nie dojdzie do 
zawarcia umowy o dofinansowanie i projekt taki uznaje się za odrzucony przez KM. 
Wyjątek stanowi wystąpienie siły wyższej (powodzi, trzęsienia ziemi, epidemii itp.) lub 
innego zdarzenia niezależnego od partnerów, które może opóźnić dostarczenie 
dokumentów. Najpóźniej w ostatnim dniu przed upływem terminu poinformuj WS 
ustnie bądź pisemnie o wystąpieniu siły wyższej lub zdarzenia, które uniemożliwiły ci 
dostarczenie dokumentów. Następnie w terminie siedmiu dni przekaż do WS pismo, w 
którym udokumentujesz wystąpienie siły wyższej lub zdarzenia niezależnego. Na tej 
podstawie IZ w porozumieniu z IK zdecyduje o wydłużeniu terminu. 

Działania niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie podejmij zaraz po 
otrzymaniu informacji o decyzji KM (pismo WS). Miej na uwadze czas potrzebny na 
aktualizację wniosku o dofinansowanie, spełnienie warunków, które zaakceptował KM, 
oraz ponowną weryfikację wniosku przez WS. Poprawność przesłanych dokumentów 
sprawdzi WS – może poprosić o ich korektę. Zwrot dokumentów do korekty nie 
wydłuża wyznaczonego terminu na dostarczenie dokumentów przed zawarciem 
umowy. Zadbaj o staranne przygotowanie dokumentów – usprawni to proces ich 
weryfikacji i umożliwi zawarcie umowy o dofinansowanie. 

Zmiany w projekcie możliwe przed podpisaniem umowy o dofinansowanie 

Po otrzymaniu pisma WS o decyzji KM a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie 
z IZ być może będziesz musiał wprowadzić zmiany w projekcie. 

W zależności od rodzaju zmian mogą one wymagać akceptacji WS, KM lub ponownej 
oceny projektu. 

Akceptacji WS wymagają: 

• aktualizacja dat rozpoczęcia i zakończenia projektu, 
• pierwotnie zaplanowany okres realizacji projektu nie może się zmienić, np. jeżeli 

planujesz projekt na okres 24 miesięcy, to po aktualizacji dat musisz zachować 
okres 24 miesięcy (w uzasadnionym przypadku możesz zmienić okres realizacji 
projektu po zawarciu umowy o dofinansowanie – zobacz rozdział 4.6.). 

• zmiana funkcji PW na innego z grona partnerów wymienionych we wniosku o 
dofinansowanie zatwierdzonym przez KM, 

Dokumenty możesz podpisać elektronicznie podpisem kwalifikowanym lub 
odręcznie na wydruku. 

Nie są dopuszczalne zmiany projektu wpływające na jego cel oraz grupę docelową. 
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• po wprowadzeniu zmiany zamieniający się funkcją partnerzy realizują działania w 
pierwotnym zakresie, z wyjątkiem działań związanych z zarządzaniem projektem. 

• zmiany wynikające z okoliczności niezależnych od partnera, których nie można 
było przewidzieć na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie (np. 
zmiana lokalizacji inwestycji). 

• projekt po zmianie musi w równym stopniu przyczyniać się do realizacji pierwotnie 
zaplanowanych celów. 

Akceptacji KM wymaga zmiana wpływająca na wartość wskaźników projektu. 

Ponownej oceny projektu i decyzji KM wymagają: 

• zmiana, która może mieć negatywny wpływ na wynik oceny projektu – projekt 
będzie ponownie oceniony w kryterium, w którym pierwotna ocena może ulec 
zmianie, 

• zmiana partnerstwa, a więc zmiana któregokolwiek partnera projektu na nowego, 
spoza grona partnerów wymienionych we wniosku o dofinansowanie 
zatwierdzonym przez KM – projekt wymaga ponownej oceny: 
− formalnej, 
− jakościowej, w tym: 

• zgodności projektu z celami i wskaźnikami programu, 
• transgraniczności projektu, 
• partnerstwa, 
• budżetu, 

− pomocy publicznej / pomocy de minimis (jeśli dotyczy). 

W przypadku zmiany partnerstwa obowiązki i zakres zadań partnera, który 
zrezygnował z projektu, przejmuje w całości partner, który wchodzi w jego miejsce. 
Wtedy wskaźniki w projekcie nie mogą ulec zmianie. Partnerzy, wchodzący w skład 
początkowego partnerstwa, za pośrednictwem PW dostarczają dokumentację do 
zawarcia umowy o dofinansowanie w pierwotnym terminie. Nowi partnerzy 
dostarczają dokumentację za pośrednictwem PW w terminie wskazanym przez WS. 

Jeżeli zmieniły się dane teleadresowe, dane osób odpowiedzialnych za projekt lub 
dane osób do kontaktu – poinformuj o tym niezwłocznie WS i wprowadź dane do 
SL2021Projekty w trakcie aktualizowania projektu. 

 

Po uzyskaniu akceptacji zmian lub decyzji KM zaktualizuj odpowiednio projekt oraz 
pozostałe dokumenty (m.in. umowę partnerską, pełnomocnictwa). 

Podpisanie umowy o dofinansowanie 

Umowę o dofinansowanie przygotowuje WS. Umowę zawierają IZ z PW, w dwóch 
wersjach językowych – polskiej i słowackiej. Datą zawarcia umowy o dofinasowanie 
jest dzień złożenia podpisu przez ostatnią ze stron umowy. W momencie, gdy będziesz 
przekazywał do WS komplet dokumentów do zawarcia umowy, poinformuj WS o 
wybranym przez ciebie sposobie podpisania umowy o dofinansowanie. 
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Zapoznaj się z wzorami umów – załącznikami 12.1. (umowa dla projektów 
standardowych) oraz 12.2. (umowa dla projektów FMP) do podręcznika programu. 

Umowę o dofinansowanie podpisujesz: 

• elektronicznie 
Obie strony umowy podpisują jeden dokument kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Następnie PW podpisaną umowę przesyła do WS poprzez SL2021 
Projekty. WS weryfikuje poprawność podpisu elektronicznego.  
• odręcznie - tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

Obie strony umowy podpisują dokument odręcznie na wydruku. Następnie PW 
oryginał podpisanej umowy przesyła do biura WS. Umowa sporządzana jest w trzech 
egzemplarzach – po jednym dla PW i dwa dla IZ. 
• odręcznie i elektronicznie - tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

Jedna ze stron podpisuje dokument odręcznie a druga kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Następnie PW oryginał podpisanej umowy przesyła do biura WS. 
Umowa sporządzana jest w trzech egzemplarzach – jeden dla PW i dwa dla IZ.  

W obu przypadkach prześlij umowę nie później niż następnego dnia roboczego po jej 
podpisaniu. 

Jeżeli projekt zawiera pomoc publiczną – PW niezwłocznie informuje WS o podpisaniu 
przez siebie umowy. IZ w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy zgłasza udzielenie 
pomocy publicznej do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poprzez 
elektroniczny system SHRIMP. Następnie IZ przesyła PW zaświadczenie o udzieleniu 
pomocy poprzez SL2021 Projekty. 

Przypadki, w których IZ może odmówić zawarcia umowy o dofinansowanie 

IZ może odmówić zawarcia umowy o dofinansowanie, jeżeli zachodzi obawa, że jej 
podpisanie może doprowadzić do wyrządzenia szkody w mieniu publicznym, 
ponieważ w stosunku do wnioskodawcy (w rozumieniu ustawy wdrożeniowej) toczy 
się postępowanie karne lub karne skarbowe34, dotyczące w szczególności: 

• składania fałszywych zeznań, 
• przekupstwa, 
• przestępstw przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i 

papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, 
• innych przestępstw związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej lub 

popełnionych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych w związku z otrzymanym 
dofinansowaniem udzielonym ze środków publicznych na realizację projektu temu 
wnioskodawcy, podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo lub 
członkowi organów zarządzających tego wnioskodawcy lub podmiotu. 

Dofinansowanie dla partnerów słowackich z budżetu państwa  

Co do zasady, każdy słowacki partner projektu standardowego otrzymuje 
współfinansowanie krajowe z budżetu Republiki Słowackiej (RS) o wartości 12% 

 

34 Rozdział 15, art. 61. ust 4. Ustawy wdrożeniowej. 
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kosztów kwalifikowalnych na partnera. Wyjątek stanowią partnerzy, będący 
jednostkami administracji państwowej - otrzymają współfinansowania krajowego o 
wartości 20% kosztów kwalifikowalnych na partnera. Partnerzy, którzy otrzymują 
pomoc publiczną lub pomoc de minimis z EFRR na realizację swoich działań 
projektowych, nie otrzymają współfinansowania krajowego z budżetu państwa 
Republiki Słowackiej.  

Umowę o współfinansowanie krajowe z budżetu RS zawiera Ministerstwo Inwestycji, 
Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji RS jako Instytucja Krajowa (IK) pomiędzy: 

• słowackim partnerem wiodącym (PW) lub 
• słowackim głównym partnerem transgranicznym (GPT), który w zatwierdzonym 

wniosku o dofinansowanie funkcjonuje jako pierwszy partner projektu – jeśli PW 
jest z Polski. 

Jeżeli jest kilku partnerów słowackich, wskaż, który z partnerów jest GPT poprzez 
dodanie skrótu GPT przy nazwie partnera. 

Umowa sporządzana jest w trzech egzemplarzach – jednym dla słowackiego PW lub 
GPT i dwóch dla IK. Datą zawarcia umowy o współfinansowaniu krajowym z budżetu 
RS jest dzień złożenia podpisu przez ostatnią ze stron umowy. Jeżeli strony umowy nie 
uzgodniły wcześniejszego terminu wejścia umowy w życie, umowa ta wchodzi w życie 
w dniu następnym po dniu jej upublicznienia. IK ma obowiązek upubliczniać umowy w 
Centralnym Rejestrze Umów prowadzonym przez Biuro Rządu RS. O datach wejścia w 
życie oraz skuteczności umowy, IK elektronicznie informuje słowackiego PW, lub GPT, 
z którym zawarła umowę. 

Jeżeli w terminie trzech miesięcy od momentu zawarcia umowy o współfinansowaniu 
krajowym, umowa nie zostanie upubliczniona przez IK, uznaje się, że umowa nie 
została zawarta. 

Warunkiem podpisania umowy o współfinansowaniu krajowym z budżetu RS jest 
zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy IZ a PW. Kopię umowy o 
dofinansowanie projektu IK otrzymuje za pośrednictwem WS. 

Po otrzymaniu kopii umowy o dofinansowanie projektu IK pisemnie prosi PW lub GPT 
o dostarczenie dokumentów takich jak: 

• wyciąg z rejestru karnego, 
• kopia lub skan umowy o założeniu konta bankowego, służącego do przyjęcia 

dofinansowania z budżetu RS, 
• oświadczenie (wzór znajdziesz na stronie internetowej programu). 

Pamiętaj, że wymienione dokumenty nie mogą być sporządzone z datą wcześniejszą 
niż trzy miesiące od dnia otrzymania pisma od IK. Dokumenty te prześlij w oryginale 
lub poświadczonej kopii od każdego słowackiego partnera projektu za pośrednictwem 
centralnego portalu administracji publicznej/slovensko.sk lub na adres: Ministerstwo 
Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji, Wydział Zarządzania i Realizacji 
Programów Współpracy Transgranicznej, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratysława, 
Słowacja. 

http://www.crz.gov.sk/
https://sk.plsk.eu/-/zmluva-o-narodnom-spolufinancovani-zo-statneho-rozpoctu-slovenskej-republiky
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4.2 OKRES REALIZACJI PROJEKTU 

Planując okres realizacji projektu, weź pod uwagę specyfikę swojego przedsięwzięcia, 
tj. czas potrzebny na przeprowadzenie wszystkich procedur (przetargi niezbędne do 
rozpoczęcia działań, spełnienie wymogów programu wynikających z umowy itp.) oraz 
wpływ czynników zewnętrznych (takich jak pory roku). 

Daty rozpoczęcia i zakończenia projektu są określone w umowie o dofinansowanie. 
Szczegóły zawierania umowy o dofinansowanie znajdziesz w rozdziale 4.1. 

Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu nie musi się pokrywać z datą zawarcia 
umowy o dofinansowanie. Wydatki w programie są kwalifikowalne od 1 stycznia 2021 
r. W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu przed zawarciem umowy o 
dofinansowanie: 

• żadne z zadań w projekcie nie może być fizycznie ukończone (w przypadku robót 
budowalnych) lub w pełni zrealizowane (w przypadku dostaw i usług) przed datą 
złożenia wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy wykonano wszystkie 
powiązane z nimi płatności35, 

• realizacja zadań musi się odbywać z zachowaniem obowiązujących w programie 
przepisów i uregulowań. 

Wszystkie działania muszą być realizowane zgodnie z zasadami programu. Dlatego 
pamiętaj, aby należycie dokumentować realizowane prace i wydatki. Do czasu 
podpisania umowy o dofinansowanie zadania wykonujesz na własne ryzyko. 
Podstawą do refundacji wydatków jest podpisanie umowy o dofinansowanie. 

Realizacja projektu obejmuje część rzeczową i finansową. 

Realizacja rzeczowa polega na wykonaniu określonych we wniosku o dofinansowanie 
zadań i prowadzi do osiągnięcia zaplanowanych w nim wskaźników produktu. 
Zakończenie realizacji rzeczowej projektu to data zakończenia ostatniego zadania w 
projekcie, niezbędnego do osiągnięcia jego celu (tj. udostępnienia produktów projektu 
grupie docelowej). Dokumenty potwierdzające wykonanie zadań i osiągnięcie 
wskaźników produktu (np. protokół odbioru robót/prac, pozwolenie na użytkowanie) 
muszą być podpisane lub wystawione najpóźniej do czasu zakończenia rzeczowej 
realizacji projektu. 

Realizacja finansowa trwa w ciągu całej realizacji rzeczowej oraz do 30 dni od jej 
zakończenia. W tym czasie partnerzy projektu ponoszą ostatnie wydatki związane z 
realizacją rzeczową i kompletują dokumenty, które są podstawą do uznania wydatków 
za kwalifikowalne. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach (np. decyzja 
sądu, dla beneficjentów ze Słowacji także ustawa nr 513/1991) niezależnych od 
partnera projektu, finansowe zakończenie projektu może nastąpić później, jednakże 
nie później niż w momencie przekazania przez IZ płatności wynikającej z wniosku o 
płatność końcową. 

 

35 Zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporządzenia ramowego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z 
dnia 24 czerwca 2021 r. 
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Po zakończeniu realizacji rzeczowej i finansowej projektu partnerzy w dalszym ciągu 
mają obowiązki wynikające z realizacji projektu, m.in. obowiązek archiwizacji 
dokumentów związanych z wdrażaniem projektu oraz obowiązek utrzymania trwałości 
projektu – szczegóły w rozdziale 5. 

4.3 CO MOŻESZ ZROBIĆ, ABY TWÓJ PROJEKT BYŁ DOBRZE 
WIDOCZNY? 

4.3.1. Dlaczego komunikacja jest ważna 

Komunikacja służy skutecznej realizacji projektu. Dzięki niej partnerzy mogą dotrzeć z 
informacją o przedsięwzięciu do różnych grup, aby przykładowo: 

• zachęcić do udziału w projekcie, np. w organizowanym szkoleniu, 
• pozyskać potencjalnych partnerów do realizacji przyszłych przedsięwzięć, 
• poinformować i zachęcić lokalną społeczność do skorzystania z efektów projektu, 
• zainteresować media rezultatami przedsięwzięcia i dzięki temu budować 

pozytywny wizerunek siebie oraz UE, która dofinansowała projekt, 
• zainspirować lokalnych decydentów, aby podjęli dalsze kroki w temacie projektu, 

już bez wsparcia z UE. 

Dlatego tak ważne jest, abyś już na etapie przygotowania projektu zaplanował 
działania komunikacyjne. Uwzględnij je w planie komunikacji, który jest integralną 
częścią wniosku o dofinansowanie. 

Istotna jest też dobra komunikacja wewnątrz projektu, ponieważ przyczynia się do 
wzrostu wzajemnego zrozumienia i zaufania wśród partnerów. To z kolei wpływa na 
efektywną realizację przedsięwzięcia. 

4.3.2. Obowiązki partnerów w zakresie komunikacji 

Obowiązki wynikające z rozporządzeń UE 

Obowiązki każdego partnera w zakresie komunikacji są zawarte w rozporządzeniu 
ogólnym oraz w szczególności w rozporządzeniu Interreg. Należą do nich: 

a) stosowanie logotypu programu podczas realizacji działań dotyczących widoczności, 
przejrzystości i komunikacji36, 

b) opublikowanie na własnej stronie internetowej lub we własnych mediach 
społecznościowych (jeśli partnerzy je prowadzą) krótkiego opisu projektu, 
obejmującego także: 
− cele, 
− rezultaty, 
− informację o otrzymaniu wsparcia finansowego z programu, 

 

36 Na podstawie art. 36 ust. 4 rozporządzenia Interreg. 
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c) zamieszczenie w widoczny sposób informacji o wsparciu z programu w 
dokumentach i materiałach informacyjnych związanych z realizacją projektu, 
przeznaczonych dla społeczeństwa lub uczestników, 

d) umieszczenie w miejscach publicznych trwałych tablic informacyjnych lub tablic 
pamiątkowych, które zawierają logotyp programu, 
Powinno to nastąpić niezwłocznie po rozpoczęciu rzeczowej realizacji projektu, 
który obejmuje inwestycje rzeczowe lub zakup sprzętu, lub po zainstalowaniu 
zakupionego sprzętu, w odniesieniu do projektów o wartości powyżej 100 000 EUR, 

e) w przypadku projektów, które nie wchodzą w zakres lit. d), umieszczenie w 
miejscach publicznych przynajmniej jednego plakatu o wymiarze minimum A3 lub 
podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza z informacjami o projekcie i 
wsparciu z programu, 

f) zorganizowanie wydarzenia informacyjnego i zaangażowanie w nie KE i IZ37 dotyczy 
projektów o znaczeniu strategicznym i projektów, których łączny koszt przekracza 
5 000 000 EUR. 

W przypadku funduszu małych projektów beneficjent zapewnia w umowie z 
ostatecznymi odbiorcami, iż zastosują się oni do obowiązku publicznego 
informowania o projekcie Interreg38. 

Partnerzy są również zobowiązani do udostępniania materiałów związanych z 
komunikacją i widocznością na wniosek unijnych instytucji, organów i jednostek 
organizacyjnych, np. Komisji Europejskiej. UE powinna otrzymać nieodpłatną, 
niewyłączną i nieodwołalną licencję na korzystanie z tych materiałów oraz wszelkie 
wcześniej istniejące prawa, które wynikają z takiej licencji. Na podstawie licencji 
zostaną przyznane UE co najmniej następujące prawa: 

• prawo do powielania i kopiowania ww. materiałów oraz udostępniania ich 
instytucjom i jednostkom organizacyjnym Unii i instytucjom państw członkowskich 
oraz ich pracownikom (użytek wewnętrzny), 

• odtwarzanie za pomocą wszelkich środków i we wszelkich formach, w całości lub 
w części, 

• publiczne udostępnianie przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikacji, 
• publiczna dystrybucja materiałów lub ich kopii we wszelkich formach, 
• przechowywanie i archiwizowanie, 
• udzielanie osobom trzecim sublicencji na prawa do tych materiałów. 

Obowiązek ten nie będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami lub obciążeniami 
administracyjnymi dla partnerów39. 

 

37 Wszystkie punkty (z wyjątkiem pierwszego) na podstawie art. 36 ust. 4 rozporządzenia Interreg. 
38 Na podstawie art. 36 ust. 5 rozporządzenia Interreg. 
39 Art. 49 ust. 6 oraz załącznik IX pkt 2 do rozporządzenia ogólnego. 
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Obniżenie dofinansowania w przypadku niewywiązywania się z obowiązków 
zawartych w rozporządzeniach 

Jeśli ty lub twoi partnerzy nie przestrzegacie obowiązków, które wynikają z 
rozporządzeń oraz nie podejmujecie działań zaradczych, instytucja zarządzająca 
obniża dofinansowanie przyznane danemu partnerowi maksymalnie o 2%, zgodnie z 
informacją zawartą w tabeli 10. 

Tabela 10. Oprocentowane obniżenie dofinansowania za niewywiązanie się z obowiązków dotyczących 

komunikacji 

Obowiązek partnera Maksymalna wysokość obniżenia 

dofinansowania za brak realizacji danego 

obowiązku w trakcie trwania projektu 

(% przyznanego dofinansowania dla 

danego partnera projektu) 

1) Zamieszcza krótki opis projektu, informację o jego 

celach i rezultatach, wsparciu finansowym z programu 

na własnej stronie internetowej lub własnych stronach 

mediów społecznościowych (jeżeli posiada). 

0,4% 

2) Zamieszcza informację o wsparciu z programu w 

dokumentach i materiałach informacyjnych 

dotyczących projektu, przeznaczonych dla 

społeczeństwa lub uczestników. 

0,4% 

3) a) Umieszcza w miejscach publicznych trwałe tablice 

informacyjne lub tablice pamiątkowe, które zawierają 

logotyp programu – w projektach o wartości powyżej 

100 000 EUR obejmujących inwestycje rzeczowe lub 

zakup sprzętu. 

0,4% 

Lub 

3)   b) Umieszcza w miejscach publicznych co najmniej 

jeden plakat o wymiarze minimum A3 lub podobnej 

wielkości elektroniczny wyświetlacz, z informacją o 

projekcie i wsparciu z programu – w pozostałych 

projektach niewymienionych w pkt. 3a. 

0,4% 

4) Organizuje wydarzenie informacyjne, angażując w nie 

IZ, IK oraz KE – dotyczy projektów o znaczeniu 

strategicznym i projektów, których łączny koszt 

przekracza 5 000 000 EUR. 

0,4% 

 

5) Inne działania dotyczące komunikacji (za wyjątkiem 

wymienionych w pkt. 1–4): podczas realizowania 

działań dotyczących widoczności, przejrzystości i 

0,1% za jednostkowe niewywiązanie się, 

maksymalnie 0,4% 
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komunikacji stosuje logotyp programu, którego częścią 

jest symbol Unii. 

Potencjalnie obniżenia dofinansowania będą również przewidziane dla ostatecznych 
odbiorców w przypadku funduszu małych projektów. 

Dodatkowe obowiązki 

Partnerzy są również zobowiązani do przekazywania do WS: 

a) dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej z realizacji projektu (m.in. zdjęcia, 
filmy, webcasty, audycje radiowe i telewizyjne lub skany artykułów prasowych). 
Techniczne i jakościowe parametry wybranych materiałów zostały określone w 
Poradniku beneficjenta w zakresie komunikacji.  
Partnerzy są zobowiązani zapewnić wykorzystywanie tej dokumentacji w 
działaniach informacyjno-promocyjnych instytucji programowych. Przekazanie 
dokumentacji będzie odbywać się na podstawie odrębnych, nieodpłatnych, 
niewyłącznych umów licencyjnych przygotowanych przez WS. 

b) informacji o planowanych i bieżących działaniach w odniesieniu do widoczności, 
przejrzystości i komunikacji w projekcie (np. organizacja konferencji) oraz 
zakończonych istotnych etapach projektu, w tym w odniesieniu do zrealizowanych 
produktów i rezultatów (np. wydanie publikacji). Dotyczy to także produktów 
opracowanych przez zewnętrznych wykonawców na zlecenie partnerów (np. 
opracowanie raportu z badania). Więcej przykładów znajduje się w Poradniku 
beneficjenta w zakresie komunikacji. 
Informację prześlij na adres e-mail WS co najmniej 14 dni przed planowanym 
działaniem oraz bez zbędnej zwłoki po zakończeniu istotnych etapów projektu, w 
tym osiągnięciu rezultatu, dostarczeniu produktu. 

Dodatkowo masz obowiązek przekazania właściwemu RPK-owi informacji, o których 
mowa w punkcie b).  

4.3.3. Dodatkowe obowiązki dla polskich beneficjentów dotacji z budżetu 
państwa i funduszy celowych 

Jeśli realizujesz zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa 
lub z państwowych funduszy celowych, jesteś zobowiązany do odpowiedniego 
informowania na temat tego finansowania lub dofinansowania40. W przypadku 
jednoczesnej realizacji zadań współfinansowanych z Funduszy Europejskich (w tym 
programu Interreg) obowiązek ten musisz wykonywać niezależnie od działań 
informacyjnych wynikających z przepisów Unii Europejskiej. Taki zbieg różnych źródeł 

 

40 Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych 
podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu 
państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953) oraz art. 35 a ust. 1 i art. 35 b 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) 
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finansowania może wystąpić w sytuacji, gdy wkład własny, który wnosisz do projektu, 
pochodzi z państwowego budżetu lub funduszy celowych. 

Jeżeli dotyczy to twojego projektu, może to oznaczać, że jako polski beneficjent musisz 
na przykład przygotować dwie tablice informacyjne - jedną zgodną z unijnymi 
przepisami oraz drugą na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów (RM). 

Rozporządzenie RM określa: 

• rodzaje działań informacyjnych, 
• sposób ich realizacji, w tym okres, w którym mają być wykonane, 
• kwotę lub kwoty finansowania/dofinansowania z budżetu państwa lub z 

państwowych funduszy celowych, do wysokości których nie powstaje obowiązek 
informacji. 

4.3.4. Jak przygotować plan komunikacji projektu 

Plan komunikacji opisuje sposób prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych 
w twoim projekcie. 

Partnerzy wspólnie planują komunikację w projekcie i uzupełniają plan komunikacji 
projektu, który jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. W planie wskazują: 

• cele komunikacyjne, minimum dwa – na początku i na zakończenie realizacji 
projektu, 

• Jeśli specyfika przedsięwzięcia tego wymaga, w planie komunikacji możecie 
uwzględniać dodatkowe cele dla ważnych etapów projektu. 

• grupy docelowe, które są bezpośrednio powiązane z celami komunikacyjnymi, 
• działania komunikacyjne (minimum te, które wynikają z obowiązków określonych 

w niniejszym rozdziale); rekomendujemy określenie również dodatkowych działań, 
które pomogą osiągnąć zamierzony cel i dotrzeć do grupy docelowej, 

• narzędzia komunikacyjne dostosowane do każdego działania oraz docelową 
wartość liczbową (sztuki lub osoby), 

• partnera, który będzie odpowiedzialny za realizację działania komunikacyjnego. 

Szczegółowe informacje na temat planu komunikacji w projekcie oraz praktyczne 
przykłady znajdują się w Poradniku beneficjenta w zakresie komunikacji. 

4.3.5. Logotyp programu 

Logotyp programu powstał na podstawie logotypu Interreg, który składa się z: terminu 
Interreg, symbolu Unii Europejskiej oraz informacji o współfinansowaniu. Nazwa 
programu znajduje się poniżej terminu Interreg. 

Logotyp programu musisz stosować obowiązkowo na wszystkich materiałach 
informacyjnych i promocyjnych. Więcej informacji na temat jego użycia znajdziesz 
w Poradniku beneficjenta w zakresie komunikacji. 
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4.3.6. Nazwa i logotyp projektu 

Nazwa projektu 

Rekomendujemy krótkie i chwytliwe nazwy projektów – łatwiej je zapamiętać i 
promować. Zalecamy krótkie nazwy przedsięwzięć również ze względu na techniczne 
wymagania dotyczące łączenia nazw z logotypem programu. Wyjątkowo możesz 
zastosować akronim, jeśli z jakichś przyczyn nie mogłeś sformułować krótkiej nazwy 
projektu.  

Logotyp projektu 

Możesz utworzyć logotyp dla swojego projektu. Powinieneś dołączyć go do logotypu 
programu według wskazówek znajdujących się w Poradniku beneficjenta w zakresie 
komunikacji.  

Zawsze, kiedy stosujesz nazwę projektu lub logotyp projektu, powinieneś również użyć 
logotyp programu. 

Nie dodawaj żadnych innych elementów wizualnych w obszarze logotypu programu i 
projektu/nazwy. 

 

 

Więcej informacji na temat nazwy i logotypu projektu znajdziesz w Poradniku 
beneficjenta w zakresie komunikacji. 

Na zasadach określonych w Poradniku beneficjenta w zakresie komunikacji nadal 
możesz stosować logotypy projektów, które powstały w poprzednich edycjach 
programu (lata 2014–2020, 2007–2013). 

Rysunek 4. Logotyp programu 

Rysunek 5. Logotyp projektu 
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Kolory dla dziedzin wsparcia z UE 

Do graficznego przedstawienia dziedzin wsparcia z UE możesz wykorzystać specjalnie 
przygotowany system kolorów. Więcej na ten temat znajdziesz w Poradniku 
beneficjenta w zakresie komunikacji. 

4.4 JAK ROZLICZYĆ PROJEKT?  

4.4.1. Wniosek o płatność 

Wniosek o płatność jest sprawozdaniem z realizacji rzeczowej oraz finansowej 
projektu. We wniosku o płatność PP informuje o: 

• postępie realizowanych zadań (np. o przebiegu zamówień publicznych, etapie prac 
budowlanych, promocji projektu, realizacji zasad horyzontalnych), 

• osiągniętych wskaźnikach (jeśli chcesz wykazać wskaźnik, nie zapomnij dołączyć 
dokumentów zgodnych ze źródłem pomiaru), 

• napotkanych problemach w realizacji zadań, 
• poniesionych wydatkach, 
• działaniach przewidzianych do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym. 

Wnioski o płatność składane są dwuetapowo. 

Każdy PW i PP składa w swoim imieniu częściowy wniosek o płatność. Częściowe 
wnioski weryfikuje odpowiedni kontroler.  

Partner projektu przekazuje częściowy wniosek o płatność do weryfikacji kontrolerowi 
w ciągu 10 dni od zakończenia okresu sprawozdawczego. Przykład: wniosek za okres 
od 23.03.2023 r. do 22.06.2023 r. składasz do 2.07.2023 r. 

W trakcie weryfikacji wniosku kontroler może poprosić partnera projektu o 
wyjaśnienia lub o dodatkowe informacje i dokumenty. W przypadku stwierdzenia 
błędów kontroler zwraca wniosek do poprawy. Kontroler ma możliwość poprawy 
oczywistych omyłek we wniosku o płatność. Weryfikacja częściowego wniosku o 
płatność trwa maksymalnie 60 dni. 

Na podstawie zatwierdzonych częściowych wniosków o płatność PW przygotowuje 
jeden wniosek o płatność dla projektu. Obejmuje on informacje zawarte w 
częściowych wnioskach o płatność. Częściowe wnioski o płatność, zatwierdzone przez 
kontrolerów po terminie, PW może wykazać we wniosku o płatność dla projektu w 
kolejnym okresie sprawozdawczym. 

Wszystkie wnioski o płatność partnerzy projektu przygotowują w SL2021  Projekty. 
Instrukcję przygotowania wniosku o płatność znajdziesz w Instrukcji wnioskodawcy – 
część ogólna. Gotowy wniosek o płatność mogą przesłać do właściwej instytucji 
jedynie uprawnione osoby. Zadbaj o aktualność listy osób upoważnionych do pracy w 
CST2021 (zobacz rozdziały 3.7. oraz 4.1.). 

Korespondencję dotyczącą wniosków o płatność prowadź z kontrolerami i WS w 
SL2021 Projekty. 

https://pl.plsk.eu/kontakt
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Terminy składania wniosku o płatność 

Pierwszy częściowy wniosek o płatność, obejmujący m.in. koszty przygotowawcze, 
partnerzy projektu składają za okres od dnia rozpoczęcia realizacji działań w projekcie 
(zobacz rozdział 4.2.) do miesiąca od podpisania umowy o dofinansowanie. Przykłady: 

• Umowę o dofinansowanie podpisaliście i działania w projekcie rozpoczęliście 
23.03.2023 r. – pierwszy wniosek o płatność obejmuje okres od 23.03.2023 r. do 
22.04.2023 r., 

• Umowę o dofinansowanie podpisaliście 23.03.2023 r., lecz działania w projekcie 
rozpoczęliście wcześniej (data rozpoczęcia realizacji projektu jest zapisana w 
umowie), np. 11.10.2022 r. – pierwszy wniosek o płatność obejmuje okres od 
11.10.2022 r. do 22.04.2023 r., 

• WYJĄTEK: umowę o dofinansowanie podpisaliście 23.03.2023 r., lecz działania w 
projekcie rozpoczęliście później (data rozpoczęcia realizacji projektu jest zapisana 
w umowie), np. 01.06.2023 r. – pierwszy wniosek o płatność obejmuje okres od 
23.03.2023 r. do 30.06.2023 r. 

Kolejne wnioski o płatność PP składają co do zasady za okres trzech miesięcy. 
Kontynuując powyższy przykład: od 23.04.2023 r. do 22.07.2023 r., od 23.07.2023 r. do 
22.10.2023 r. itd. 

PW przekazuje wniosek o płatność dla projektu do weryfikacji WS: 

• w ciągu 10 dni od zatwierdzenia częściowych wniosków o płatność, 
• lecz nie później niż w ciągu 80 dni od zakończenia okresu sprawozdawczego. 

Przykład: 

Kontrolerzy zatwierdzili częściowy wniosek o płatność PW 22.08.2023 r., PP1 – 
28.08.2023 r., a PP2 – 21.08.2023 r. Najpóźniejsza data to 28.08.2023 r., tak więc 
wniosek o płatność dla projektu PW złoży do WS do 7.09.2023 r. 

Końcowy wniosek o płatność dla projektu jest ostatnim wnioskiem o płatność w 
projekcie. Składasz go po zakończeniu działań rzeczowych i finansowych. Obejmuje on 
okres od pierwszego dnia ostatniego okresu sprawozdawczego do dnia zakończenia 
realizacji rzeczowej projektu. Kontynuując powyższy przykład, przy założeniu, że 
projekt kończy się 22.03.2025 r., końcowy wniosek o płatność obejmuje okres od 
23.01.2025 r. do 22.03.2025 r. 

W końcowym wniosku o płatność dla projektu zwróć uwagę szczególnie na to: 

• czy zrealizowałeś zakres rzeczowy projektu, 
• czy i jak osiągnąłeś cele projektu, 
• czy i jak osiągnąłeś wskaźniki produktu i rezultatu (pamiętaj, żeby przedstawić 

dokumenty określone w źródłach pomiaru), 

Jeśli z istotnych przyczyn zamierzasz złożyć wniosek o płatność za inny okres 
sprawozdawczy, poproś o zgodę WS i przedstaw odpowiednie uzasadnienie.  

Płatność za wykonane działania możesz zrealizować w ciągu 30 dni od zakończenia 
rzeczowej realizacji projektu. 
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• czy nie przekroczyłeś limitów w przypadku wydatków, którym podlegają (zobacz 
rozdział 3.4.). 

 

Ostateczne raportowanie wykonania wskaźników rezultatu w projekcie możliwe jest 
do czasu przekazania WS pierwszej wersji końcowego wniosku o płatność dla 
projektu (tj. w terminie do 140 dni od daty zakończenia działań rzeczowych w 
projekcie określonej w umowie o dofinansowanie). 

Weryfikacja i refundacja wniosków o płatność dla projektu 

W przypadku stwierdzenia błędów WS zwraca wniosek o płatność dla projektu do 
poprawy PW. Jeśli WS stwierdzi błędy wymagające poprawy częściowego wniosku o 
płatność, prosi kontrolera o ponowną weryfikację. Weryfikacja wniosku o płatność dla 
projektu przez WS trwa maksymalnie 25 dni. 

IZ może wstrzymać refundację, o czym PW jest informowany wraz z podaniem 
przyczyn, w przypadku gdy: 

• kwota ujęta we wniosku o płatność dla projektu jest nienależna lub odpowiednie 
dokumenty potwierdzające nie zostały przedłożone 

     lub  
• wszczęto dochodzenie w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami mającymi 

wpływ na dane wydatki. 

Po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność dla projektu i jego zatwierdzeniu 
następuje refundacja wydatków. IZ refunduje wydatki w euro, na rachunek PW 
wskazany w umowie o dofinansowanie. Refundacja wydatków następuje w ciągu 80 
dni od złożenia do WS wniosku o płatność dla projektu, pod warunkiem dostępności 
środków na koncie programu. PW przekazuje niezwłocznie odpowiednie kwoty 
partnerom projektu na ich rachunki bankowe. 

Po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność dla projektu następuje płatność 
końcowa (refundacja wydatków – data przelewu na rachunek bankowy PW). Od tego 
dnia rozpoczyna się trwałość projektu. 

Zapewnij trwałość projektu po jego zakończeniu. Szczegółowe informacje znajdziesz 
w rozdziale 5. 

Współfinansowanie ze środków budżetu państwa RS dla słowackich partnerów 
wypłaca IK. Środki przekazywane są na rachunek bankowy słowackiego PW lub 
słowackiego głównego partnera transgranicznego. Partner następnie przekazuje 

Terminy składania końcowego wniosku o płatność dla projektu są dłuższe. 
• Końcowy częściowy wniosek o płatność składasz w ciągu 30 dni od zakończenia 

okresu sprawozdawczego, a kontroler na jego weryfikację ma 90 dni. 
• Końcowy wniosek o płatność dla projektu składasz w ciągu 20 dni od 

zatwierdzenia przez kontrolerów wszystkich końcowych częściowych wniosków 
o płatność, a WS na jego weryfikację ma 25 dni. 
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odpowiednie kwoty pozostałym słowackim partnerom projektu na ich rachunki 
bankowe. 

Beneficjenci z Republiki Słowackiej mają, zgodnie z ustawą nr 523/2004 z późniejszymi 
zmianami (§ 20, ust. 8), obowiązek powiadomienia Ministerstwa Finansów RS o 
wysokości pomocy otrzymanej od UE w ciągu 30 dni od jej otrzymania oraz celu, w 
jakim pomoc finansowa została udzielona. W tym samym okresie są zobowiązani 
powiadomić Ministerstwo Finansów RS o otrzymaniu wniosku od Unii Europejskiej o 
zwrot części lub całości pomocy finansowej. Obowiązek ten występuje po każdej 
wypłacie środków z EFRR (nie z budżetu państwa RS) od IZ lub od PW na rachunek 
beneficjenta. Więcej informacji i formularz powiadomienia o pomocy można znaleźć 
na stronie internetowej Ministerstwa Finansów RS. 

Wydatki zawarte w częściowym wniosku o płatność 

Wydatki, które przedstawiasz do rozliczenia we wniosku o płatność, powinny zostać 
poniesione w okresie sprawozdawczym danego wniosku o płatność.  

Wyjątki: 

• Jeśli poniosłeś wydatki na przygotowanie projektu, rozlicz je w pierwszym 
częściowym wniosku o płatność kwotą ryczałtową. 

• Jeśli poniosłeś wydatki w ciągu 30 dni po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu, 
rozlicz je w końcowym częściowym wniosku o płatność. 

• Jeśli poniosłeś wydatki na łączną kwotę niższą niż 1000 EUR, możesz je rozliczyć w 
następnym częściowym wniosku o płatność i złożyć „zerowy” częściowy wniosek o 
płatność za ten okres. 

• Jeśli któryś z wydatków nie był ujęty w odpowiednim częściowym wniosku o 
płatność, rozlicz go w kolejnym okresie sprawozdawczym, w którym kontroler 
uznał wydatek za kwalifikowalny. Chodzi o wyłączenie z częściowych wniosków o 
płatność wydatków, które kontroler uznał już po zatwierdzeniu częściowego 
wniosku o płatność, w którym powinien być rozliczony, np.: wydatki dotyczące 
zamówienia publicznego, które jest weryfikowane przez inne instytucje do tego 
upoważnione. 

• W wyjątkowych, nieopisanych powyżej sytuacjach zwróć się do kontrolera w celu 
ustalenia sposobu postępowania. 

Kwalifikowalność każdego wydatku sprawdza kontroler. W przypadku rozliczania 
wydatków poniesionych metodą rzeczywistą możesz zostać poproszony o dołączenie 
do częściowego wniosku o płatność dokumentów potwierdzających powiązanie 
wydatku z działaniami realizowanymi w projekcie (faktury, rachunki, wyciągi bankowe, 

 

41 Zgodnie z art. 38, ust. 5 rozporządzenia EWT (Interreg) z 24.06.2021 r.  

Wydatki poniesione w złotówkach przelicz na euro, wykorzystując miesięczny 
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE w miesiącu, w którym wydatki 
zostały przedłożone do weryfikacji przez kontrolera41. Ten kurs wymiany, nazywany 
InforEuro, sprawdzisz na stronie KE. 

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/oznamenie-prijati-financnej-pomoci-z-eu/oznamenie-mf-sr-urceni-vzoru-tlaciva-podla-20-ods-9-zakona-c-523/2004-z-z-rozpoctovych-pravidlach-verejnej-spravy-zmene-doplneni-niektorych-zakonov/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en
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umowy z wykonawcami, protokoły odbioru itd.). Zakres i sposób przeprowadzania 
kontroli wydatków znajdziesz w rozdziale 4.7. 

4.4.2. Zasada poniesienia wydatku 

W projekcie kwalifikowalne są wydatki, które zostały faktycznie poniesione przez 
partnera projektu lub podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków. Do 
podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków stosuje się odpowiednio 
postanowienia podręcznika odnoszące się do partnera projektu. Podmiot 
upoważniony musi zostać wskazany we wniosku o dofinansowanie. 

Wydatek faktycznie poniesiony to wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. jako 
rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego partnera projektu. 
Wyjątkiem od tej zasady są: 

• wkład niepieniężny, 
• wydatki rozliczane metodą uproszczoną, 
• koszty amortyzacji, 
• rozliczenia realizowane na podstawie wewnętrznej noty obciążeniowej, 
• kompensata należności (uregulowanie kwoty wynikającej z faktury lub innego 

dokumentu o równoważnej wartości dowodowej wystawionego przez kontrahenta 
w drodze potrącenia wzajemnych należności). 

Zaliczki (na określony cel) wypłacone na rzecz wykonawcy na podstawie faktury lub 
innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej są kwalifikowalne, jeśli: 

• zostały wypłacone zgodnie z postanowieniami umowy z wykonawcą, 
• są zgodne z prawem zamówień publicznych. 

Dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura, w tym również faktura 
częściowa lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej wraz z 
dokumentem potwierdzającym wykonanie płatności. Rozliczając w projekcie 
faktury/rachunki itp., pamiętaj, że muszą być one w całości zapłacone. Datą płatności 
w przypadku, gdy faktura jest opłacana w ratach, są wszystkie daty zapłaty za daną 
fakturę. 

Datą poniesienia wydatku jest: 

• w przypadku wydatków pieniężnych: 
− przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą – data obciążenia rachunku 

bankowego partnera projektu, tj. data księgowania operacji, a nie data zlecenia 
przelewu, 

− kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej 
płatności – data transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej 
lub podobnego instrumentu, 

− gotówką – data faktycznego wykonania płatności, 
• w przypadku wydatków niepieniężnych: 

− data faktycznego wkładu wniesienia (np. data pierwszego wykorzystania środka 
trwałego na rzecz projektu), 

− dla amortyzacji – data odpisu amortyzacyjnego, 
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− dla kompensaty – data uznania kompensaty przez drugą stronę. 

Opis dokumentu księgowego 

Pamiętaj, że każdy dokument księgowy dotyczący projektu powinien być odpowiednio 
opisany. Opis powinien zawierać co najmniej: 

• numer projektu, 
• kwotę wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, 
• związek wydatku z zadaniem projektu. 

Pamiętaj, aby opis dokumentu księgowego znajdował się na oryginale dokumentu i 
jednoznacznie wskazywał związek wydatku z realizowanym projektem. Formę opisu 
dokumentu możesz wybrać samodzielnie, np. odcisk pieczęci. 

Wydzielona ewidencja księgowa 

Od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu dla wydatków 
poniesionych w ramach projektu masz obowiązek prowadzenia wyodrębnionej 
ewidencji księgowej lub stosowania odrębnego kodu księgowego. 

Pamiętaj, że ewidencja księgowa powinna być prowadzona: 

• zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, 
• zgodnie z polityką rachunkowości partnerów projektu, 
• w sposób umożliwiający potwierdzenie z oryginałami dokumentów księgowych. 

Jeśli poniosłeś część wydatków w ramach projektu przed podpisaniem umowy o 
dofinansowanie: 

• przeksięguj je na odpowiednie wyodrębnione konta analityczne lub 
pozabilansowe (warunkiem jest, że system finansowo-księgowy taką operację 
dopuszcza) 

• lub 
• oznacz dokumenty księgowe odpowiednim kodem projektu i sporządź zestawienie 

wszystkich dokumentów księgowych. 

W ten sposób spełnisz obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. 

Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu dotyczy 
jedynie wydatków rozliczanych w sposób rzeczywisty. 

• Zasady obowiązujące słowackich partnerów projektu: 
• Jeśli używają podwójnej (pełnej) księgowości, rejestrują wszystkie wydatki 

dotyczące projektu na kontach analitycznych w podziale według poszczególnych 
projektów lub w ewidencji analitycznej prowadzonej w formie technicznej w 
rozbiciu na poszczególne projekty bez tworzenia kont analitycznych w podziale 
według poszczególnych projektów. 

• Jeśli używają prostej księgowości, rejestrują wszystkie wydatki dotyczące projektu 
w księgach rachunkowych ze słownym i numerycznym oznaczeniem projektu w 
zapisach rachunkowych. 



  

 

131 

• Jeśli partner nie jest jednostką rozrachunkową, prowadzi ewidencję majątku, 
zobowiązań, przychodów i wydatków związanych z projektem w księgach 
rachunkowych ze słownym i numerycznym oznaczeniem projektu w tych zapisach. 

Zakaz podwójnego finansowania 

Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków. Podwójne finansowanie 
oznacza w szczególności: 

• więcej niż jednokrotne rozliczenie tego samego wydatku albo tej samej części 
wydatku ze środków UE w jakiejkolwiek formie (w szczególności dotacji, pożyczki, 
gwarancji/poręczenia), 

• rozliczenie zakupu używanego środka trwałego, który był uprzednio 
współfinansowany z udziałem środków UE, 

• rozliczenie kosztów amortyzacji środka trwałego uprzednio zakupionego z 
udziałem środków UE, 

• rozliczenie wydatku poniesionego przez leasingodawcę na zakup przedmiotu 
leasingu w ramach leasingu finansowego, a następnie rozliczenie rat opłacanych 
przez beneficjenta w związku z leasingiem tego przedmiotu, 

• objęcie kosztów kwalifikowalnych jednoczesnym wsparciem w formie pożyczki i 
gwarancji/poręczenia, 

• rozliczenie tego samego wydatku w kosztach pośrednich projektu oraz kosztach 
bezpośrednich projektu, 

• otrzymanie na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części projektu dotacji 
z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 
100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu. 

4.4.3. Zasady udzielania zamówień 

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, a także udzielenie zamówienia w 
ramach projektu odbywa się w sposób zapewniający zachowanie zasady 
transparentności, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców42, w 
tym wykonawców potencjalnych. 

W celu realizacji zasad, o których mowa powyżej, zamówienia w ramach projektu są 
udzielane zgodnie z unijnymi lub krajowymi przepisami dotyczącymi udzielania 
zamówień publicznych – w przypadku obowiązku zastosowania tych przepisów przy 
udzielaniu danego zamówienia. Wykaz właściwych aktów prawnych oraz dokumentów 
obowiązujących w danym państwie członkowskim opublikowany jest na stronie 
internetowej programu. 

Ważne:  
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, wyklucz osoby i 
podmioty wpisane na unijnych lub krajowych listach sankcyjnych w związku z 

 

42 Więcej informacji w Komunikacie wyjaśniającym Komisji dotyczącym prawa wspólnotowego 
obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte 
dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02). 

https://pl.plsk.eu/program-2021-2027
https://pl.plsk.eu/program-2021-2027
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działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie lub podmiot, który jest 
związany z osobami lub podmiotami figurującymi na tych listach43. 
 
W przypadku polskich beneficjentów, dodatkowe wymogi dotyczące wykluczenia 
wykonawców wynikają również z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r  - o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. 
poz. 129, 185). 
Wykluczenie wykonawców stosuj do zamówień, które udzielasz:  

• zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z 
późn. zm.), 

• w postępowaniach o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, w tym zasady 
konkurencyjności, w zamówieniach wyłączonych spod przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

W przypadku projektów obejmujących działania inwestycyjne w infrastrukturę po obu 
stronach granicy, na realizację których, ze względu na ich charakter i sposób 
wykonania (np. most, kładka), partnerzy projektu nie mogą udzielić osobnych 
zamówień publicznych, partnerzy uzgadniają między sobą, który z nich udzieli 
zamówienia na całość inwestycji. Zamówienie jest wtedy udzielane zgodnie z prawem 
państwa członkowskiego uzgodnionym przez partnerów lub zgodnie z procedura 
unijną (w zależności od wartości zamówienia). W przypadku wspólnego udzielania 
zamówienia publicznego partnerzy już na etapie planowania postępowania powinni 
określić zasady oraz podział płatności za zamówienie. 

W celu prawidłowego rozliczenia projektu każdy partner uczestniczący w udzielaniu 
wspólnego zamówienia powinien otrzymać odrębną fakturę (faktury) za część 
zamówienia odpowiadającą jego finansowemu udziałowi w zamówieniu. Kwestia ta 
musi być uregulowana w dokumentacji zamówienia publicznego (istotnych dla stron 
postanowieniach umowy, ogólnych warunkach umowy, wzorze umowy), tak aby 
warunki były jasne dla potencjalnych wykonawców. Odpowiedzialność za kontrolę 
zamówienia spoczywa na państwie członkowskim, w którym zlokalizowany jest 
partner realizujący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku 
wspólnych inwestycji, kiedy to kontrola przeprowadzana jest po stronie państwa 
członkowskiego, którego prawo zamówień publicznych zostało zastosowane, 
obowiązuje następująca zasada: kontroler sąsiedniego państwa członkowskiego uzna 
wyniki kontroli przeprowadzonej przez to państwo członkowskie, którego prawo 
zamówień publicznych zostało zastosowane i które było odpowiedzialne za kontrolę. 

Dodatkowo, w odniesieniu do wszystkich zamówień udzielanych w ramach projektu, 
niezależnie od ich wartości, trybu wyłonienia wykonawcy, jak i podmiotu udzielającego 
zamówienie, wymagane jest przestrzeganie zasady należytego zarządzania finansami. 
Oznacza to przestrzeganie zasady gospodarności, efektywności i skuteczności, a także 

 

43 Rozporządzenie (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 
833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie. 
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racjonalności wydatkowania środków publicznych oraz pozostałych warunków 
kwalifikowalności wydatków ustanowionych w programie. 

Partnerzy projektu zobowiązani są stosować zasady dotyczące zamówień w projekcie 
właściwe dla Polski i Słowacji, zgodnie z załącznikami: 

• 16.1. Szczegółowe zasady udzielania zamówień w ramach zasady 
konkurencyjności dla polskich beneficjentów, 

• 16.2. Jednolity przewodnik dla wnioskodawców/beneficjentów po procesie i 
kontroli zamówień publicznych/zamówień dla słowackich beneficjentów. 

W przypadku naruszenia zasad dotyczących udzielania zamówień publicznych44 albo 
zasad specyficznych, o których mowa w załącznikach 16.1. i 16.2., odpowiednie 
wydatki związane z zamówieniem są uznawane w całości lub w części za 
niekwalifikowalne. Ustalenie wysokości wydatków niekwalifikowalnych następuje 
zgodnie z przepisami lub procedurami przyjętymi w danym kraju45. Jeżeli dane 
państwo członkowskie nie przyjęło krajowych przepisów lub procedur do określenia 
wysokości wydatków niekwalifikowalnych zastosowanie ma dokument wydany przez 
KE dotyczący określania korekt finansowych dla wydatków finansowanych przez UE w 
przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień46, w wersji aktualnej 
na dzień stwierdzenia nieprawidłowości. 

Słowacka kontrola stosuje korekty w zamówieniach publicznych według wytycznych nr 
5 Centralnego Organu Koordynacyjnego.  

W celu uniknięcia wielokrotnie powtarzających się nieprawidłowości, KE opublikowała 
podręcznik „Zamówienia publiczne”, porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie 
zamówień publicznych dotyczący unikania najczęstszych błędów popełnianych w 
projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 
Dokument jest dostępny na stronie internetowej. 

4.5 CZYM JEST PRZEGLĄD REALIZACJI PROJEKTU? 

Przegląd realizacji projektu to spotkanie, na którym przedstawiasz postęp realizacji 
przedsięwzięcia. 

W czasie trwania projektu zorganizuj dwa przeglądy: 

 

44 Kwestia występowania nadużyć i konfliktu interesów w zamówieniach publicznych została opisana w 
rozdziale 2.7.4. 
45 W przypadku polskich beneficjentów stosuje się art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o 
zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-
2027. Zgodnie z jego treścią Komisja Europejska może obniżyć wartość korekty finansowej albo wartość 
wydatków poniesionych nieprawidłowo. Komisja Europejska wydała decyzję z 14 maja 2019 r. 
ustanawiającą wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków 
finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących 
zamówień publicznych nr С(2019) 3452.  
46 Decyzja Komisji z 14 maja 2019 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące określania korekt finansowych  
w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących 
przepisów dotyczących zamówień publicznych nr С(2019) 3452. 

https://www.gov.pl/web/mswia-instytucja-posredniczaca/komisja-europejska-opublikowala-poradnik-dla-osob-odpowiedzialnych-za-udzielanie-zamowien-publicznych-w-projektach-realizowanych-ze-srodkow-ue
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• pierwszy w ciągu miesiąca po podpisaniu umowy o dofinansowanie, 
• drugi w połowie okresu realizacji projektu. 

Jeśli w projekcie pojawią się problemy, możesz zaplanować dodatkowy przegląd. 

Każdy przegląd powinien mieć formę spotkania wszystkich partnerów projektu, WS, 
RPK oraz kontrolerów. O terminie przeglądu powiadom uczestników co najmniej dwa 
tygodnie wcześniej. Pamiętaj o zapewnieniu dostępności – zorganizuj spotkanie z 
możliwością udziału online. 

Pierwszy przegląd powinien mieć formę zapoznania się partnerów projektu z 
kontrolerami krajowymi oraz pracownikami RPK i WS. W trakcie spotkania przedstaw 
projekt, jego główne założenia, harmonogram realizacji zadań oraz wyzwania i ryzyka. 

Podczas kolejnych przeglądów skoncentruj się na: 

• analizie rzeczowej i finansowej realizacji projektu, w tym efektywności 
zrealizowanych zadań względem osiągnięcia zaplanowanych celów i wskaźników, 

• ocenie terminowości realizacji zaplanowanych działań, 
• analizie jakości zarządzania i współpracy partnerów w projekcie, w tym realizacji 

umowy partnerskiej, komunikacji partnerów, przepływach finansowych, 
przeprowadzaniu zamówień publicznych, 

• analizie problemów i ryzyka, opóźnień oraz koniecznych zmian w projekcie (jeśli 
dotyczy), 

• realistycznej prognozie dotyczącej realizacji zadań czekających cię w dalszej części 
projektu. 

Protokół z przeglądu, zawierający punkty omawiane na spotkaniu, wnioski oraz 
ustalenia, przekaż do wszystkich uczestników w formie elektronicznej (jeśli możliwe za 
pomocą SL2021 Projekty) w terminie do 14 dni od przeglądu. Bazując na wyniku 
przeglądu, możesz wprowadzić konieczne zmiany w projekcie.  

4.6 JAK WPROWADZIĆ ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI 
PROJEKTU? 

Projekt realizuj zgodnie z umową o dofinansowanie, zatwierdzonym wnioskiem o 
dofinansowanie oraz zasadami wskazanymi w podręczniku programu. W trakcie 
realizacji projektu możesz jednak wprowadzić zmiany, aby dostosować działania 
projektowe do aktualnych, obiektywnych potrzeb. 

Zmiany w projekcie mogą mieć różny charakter. Program przewiduje następujące 
kategorie zmian: 

• dotyczące harmonogramu realizacji zadań, 
• finansowe, 
• rzeczowe, 
• inne (w tym zmiany danych formalnych). 

Jeśli będziesz musiał wprowadzić zmiany, nie zwlekaj i od razu podejmij stosowne 
działania. 
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W zależności od zakresu zmiany decyduje o jej uznaniu PW, WS lub kontroler. 

Zgodnie z zasadami programu: 

• o zmianie danych formalnych partnera projektu niezwłocznie informujesz WS, 
wysyłając wiadomość w SL2021 Projekty, 

• o zmianie w harmonogramie realizacji zadań, które nie mają wpływu na termin 
zakończenia projektu, informujesz w częściowym wniosku o płatność, 

• zmiany dotyczące koniecznych i niezbędnych prac zamiennych lub dodatkowych 
realizujesz we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, następnie 
opisujesz i dokumentujesz w częściowym wniosku o płatność – o ich uznaniu 
decyduje kontroler krajowy, 

• o przesunięciach finansowych w obrębie budżetu jednego partnera projektu 
decyduje PW, 

• w pozostałych przypadkach o wprowadzeniu zmian do projektu decyduje WS. 

Tylko w ostatnich dwóch przypadkach przygotowujesz propozycję zmian w SL2021 
Projekty oraz wypełniasz i składasz formularz wniosku o wprowadzenie zmian 
(załącznik 15 do podręcznika). Zwróć uwagę, aby twój wniosek o wprowadzenie zmian 
był kompletny i poprawny pod względem formalnym i rzeczowym. Wykaż potrzebę 
wprowadzenia zmiany oraz dołącz dokumenty potwierdzające jej zasadność. Wskaż 
także, dlaczego na etapie pisania wniosku o dofinansowanie nie przewidziałeś sytuacji, 
która spowodowała potrzebę złożenia wniosku o zmiany. 

Pamiętaj, że zmiany w projekcie możesz wprowadzać, wyłącznie stosując się do zasad 
wskazanych w podręczniku programu. Jeśli wprowadzisz jakąkolwiek zmianę 
niezgodnie z zapisami podręcznika, wydatki powiązane ze zmianą będą uznane za 
niekwalifikowalne. 

Zmiany do decyzji partnera wiodącego 

PW decyduje jedynie o zmianach w obrębie budżetu partnera (również w przypadku 
zmian w jego własnym budżecie), tzn. gdy nie dochodzi do przesunięć pomiędzy 
budżetami partnerów. Za zmianę w budżecie jednego partnera uznajemy przesunięcia 

Pamiętaj, że zmiany nie mogą: 
• wpływać na wskaźniki i cel projektu, 
• prowadzić do modyfikacji zakresu projektu, w tym w szczególności do 

rozszerzania zakresu rzeczowego (wyjątek stanowią roboty dodatkowe dot. 
pierwotnego zakresu – więcej o nich przeczytasz w dalszej części tego 
podrozdziału), 

• wpływać na zasady horyzontalne i trwałość projektu, 
• prowadzić do obniżenia jakości projektu, 
• być sprzeczne z warunkami określonymi w decyzji KM o dofinansowaniu 

projektu. 

W niektórych przypadkach dla zatwierdzenia zmiany może być wymagana zgoda 
KM. Jeśli planowane w projekcie zmiany wykraczają poza zakres opisany w tym 
rozdziale, skontaktuj się z WS przed wprowadzeniem wszelkich zmian. 
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środków (w tym powstających oszczędności) między pozycjami budżetowymi 
zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie. 

Partner projektu może przesuwać środki w obrębie trzech kategorii kosztów: 

• koszty wyposażenia, 
• koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych, 
• koszty infrastruktury i robót  
• oraz wyłącznie: 
• pomiędzy pozycjami budżetowymi w ramach zadania, 
• pomiędzy zadaniami merytorycznymi, 
• pomiędzy zadaniami merytorycznymi i zadaniem Komunikacja projektu, 
• z zadania Obsługa projektu do zadań merytorycznych i/lub zadania Komunikacja 

projektu. 

Jeśli przekroczenie zaplanowanej kwoty pozycji budżetowej nie powoduje 
przekroczenia zaplanowanej kwoty zadania, przedstaw je w częściowym wniosku o 
płatność. Wówczas nie ma potrzeby składania wniosku o zmiany. 

Partner, który zamierza wprowadzić zmianę, wypełnia formularz wniosku o 
wprowadzenie zmian (załącznik 15 do podręcznika) oraz przygotowuje dokumenty 
potwierdzające zasadność zmiany. W formularzu: 

• uzasadnia potrzebę zmiany, 
• uzupełnia tabele finansowe, 
• wpisuje do listy załączników dokumenty potwierdzające zasadność zmiany, 
• zaznacza, że decyzję o zatwierdzeniu zmian podejmuje PW. 

Wypełniony formularz wniosku przesyła do PW. 

PW weryfikuje wniosek pod kątem jego poprawności oraz zasadności wprowadzenia 
wnioskowanej zmiany. Następnie podejmuje decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu 
zmiany. Jeśli zatwierdza zmiany: 

• informuje o tym wszystkich partnerów projektu, 
• wprowadza zmiany w projekcie w SL2021Projekty i przesyła je do WS, 
• w module korespondencja przesyła zaakceptowany formularz zmian w obu 

wersjach językowych oraz załączniki. 

WS sprawdza zgodność zatwierdzonej przez PW zmiany z zasadami programu. Możesz 
poprawić propozycję zmiany tylko w przypadku, gdy znajdują się w niej błędy 
formalne względem zatwierdzonej przez PW zmiany. Jeśli zmiana jest zgodna z 
zasadami programu i prawidłowo wprowadzona do SL2021 Projekty, WS przyjmuje ją 
do wiadomości. 

Jeśli zmiana ma obowiązywać w danym okresie sprawozdawczym, musi zostać 
zaakceptowana w SL2021 Projekty najpóźniej do końca trwania danego okresu 
sprawozdawczego. Jeśli zostanie zaakceptowana później – partner projektu 
uwzględnia związane z zatwierdzoną zmianą wydatki w następnym okresie 
sprawozdawczym. 
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Partner projektu może wystąpić z wnioskiem o zmiany do decyzji PW maksymalnie 
dwa razy w ciągu każdego roku realizacji projektu. 

Przykład: Jeżeli projekt rozpoczął się 22.10.2022 r., każdy partner może zgłosić dwie 
zmiany do 21.10.2023 r. 

Zmiany do decyzji wspólnego sekretariatu 

Partner projektu, który zamierza wprowadzić zmianę, wypełnia formularz wniosku o 
wprowadzenie zmian (załącznik 15 do podręcznika) oraz przygotowuje dokumenty 
potwierdzające zasadność zmiany. 

W formularzu: 

• uzasadnia potrzebę zmiany, 
• uzupełnia tabele finansowe, 
• wpisuje do listy załączników dokumenty potwierdzające zasadność zmiany, 
• zaznacza, że decyzję o zatwierdzeniu zmian podejmuje WS. 

Wniosek o zmiany przesyła do PW. 

PW weryfikuje wniosek pod kątem kompletności i poprawności. Jeśli o zmiany 
wnioskuje jednocześnie więcej partnerów, w tym również PW, PW: 

• aktualizuje projekt w SL2021 Projekty i przesyła go do WS, 
• uzasadnia potrzebę zmiany – w tym celu w module korespondencja przesyła 

zaakceptowany przez siebie formularz wniosku o zmianę w obu wersjach 
językowych wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność zmiany, 
uwzględniając wnioski o zmianę wszystkich partnerów. 

PW, który zamierza wprowadzić zmiany wyłącznie we własnej części projektu, 
przygotowuje propozycję wraz z formularzem zmian i wysyła je do WS. 

WS weryfikuje wniosek o zmiany w ciągu 14 dni od daty jego przesłania przez PW. W 
czasie weryfikacji WS może poprosić o jego poprawę (np. uzupełnienie dokumentów, 
wyjaśnienie i/lub korektę zapisów). PW przesyła do WS wyjaśnienia i/lub poprawiony 
wniosek w ciągu siedmiu dni. WS ponownie weryfikuje wniosek w ciągu siedmiu dni 
od jego przesłania przez PW. Jeśli wniosek nadal wymaga poprawy – WS raz jeszcze 
prosi PW o jego korektę i/lub uzupełnienie. PW przesyła do WS poprawiony wniosek w 
ciągu siedmiu dni. WS przeprowadza ostateczną weryfikację w ciągu siedmiu dni. 

WS odrzuci z przyczyn formalnych wniosek o zmianę, jeżeli: 

• PW nie dotrzyma terminów przewidzianych na jego poprawę, 
• pomimo dwukrotnej poprawy wymaga on dalszych korekt i/lub uzupełnień. 

Korespondencję dotyczącą zmian PW prowadzi z WS w SL2021 Projekty. 

W uzasadnionych przypadkach (np. w razie konieczności konsultacji z IZ) weryfikacja 
wniosku przez WS może trwać dłużej. W takim przypadku WS powiadamia o tym 
PW. 
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WS może odstąpić od odrzucenia wniosku o zmiany w przypadku udokumentowanego 
wystąpienia siły wyższej (np. powódź, huragan, trzęsienia ziemi itp.) lub innego 
zdarzenia niezależnego od PW. 

Po zakończeniu weryfikacji wniosku o zmiany, WS przesyła PW decyzję. 

Następnie PW informuje partnerów projektu o decyzji. 

Zatwierdzenie zmian okresu realizacji lub kwoty dofinansowania projektu 
każdorazowo wymaga podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie.  

PW może złożyć do WS maksymalnie dwa wnioski o zmiany w ciągu każdego roku 
realizacji projektu. 

Przykład: Jeżeli projekt rozpoczął się 22.10.2022 r., PW może do 21.10.2023 r. złożyć do 
WS dwa wnioski o zmiany. 

Zmiany w harmonogramie realizacji zadania 

W trakcie realizacji projektu mogą wystąpić opóźnienia w realizacji zadania. Jeżeli nie 
wpływają one na okres realizacji projektu – poinformuj o nich w częściowym wniosku 
o płatność za okres sprawozdawczy, w którym wystąpiły i wskaż przyczyny zmiany 
harmonogramu realizacji zadania. 

W uzasadnionych przypadkach możesz wnioskować o zmiany harmonogramu 
realizacji zadania, które wpływają na okres realizacji projektu. Zgoda będzie 
warunkowana aktualnym stanem osiągnięcia wskaźników wykonania programu, 
warunkami specyficznymi określonymi w danym ogłoszeniu o naborze lub terminami 
na rozliczenie programu z KE. 

Zmiany finansowe. Przesunięcia środków między budżetami partnerów projektu 

Partnerzy projektu mogą przesuwać między sobą środki w obrębie trzech kategorii 
kosztów: 

• koszty wyposażenia, 
• koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych, 
• koszty infrastruktury i robót. 
• oraz wyłącznie: 
• pomiędzy pozycjami budżetowymi w ramach zadania, 
• pomiędzy zadaniami merytorycznymi, 
• pomiędzy zadaniami merytorycznymi i zadaniem Komunikacja projektu, 
• z zadania Obsługa projektu do zadań merytorycznych i/lub zadania Komunikacja 

projektu. 

Ostatni wniosek o zmiany złóż najpóźniej dwa miesiące przed datą zakończenia 
projektu. Pozwoli to na terminowe rozpatrzenie i wprowadzenie zmian. Wnioski o 
zmianę złożone w terminie krótszym niż dwa miesiące przed datą zakończenia 
projektu mogą być nierozpatrzone. 

Przesunięcia środków nie mogą prowadzić do zmiany wysokości zastosowanych 
w projekcie stawek ryczałtowych. 
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Aby spełnić wskazany wymóg, przy planowaniu przesunięć uwzględnij wydatki 
rozliczane tzw. metodami uproszczonymi, czyli ryczałtami. Nie wystarczy zatem 
zaproponować przesunięcia z jednej pozycji wydatków bezpośrednich do innej w 
proporcji 1:1. Takie przesunięcie spowoduje zmianę procentowych wartości kosztów 
rozliczanych uproszczonymi metodami. 

Przykład: 

Dwóch partnerów realizuje projekt dotyczący poprawy jakości infrastruktury drogowej 
o charakterze transgranicznym w priorytecie nr 2: Lepiej połączone pogranicze. 
Partner nr 1 rozlicza za pomocą ryczałtów koszty personelu, koszty biurowe i 
administracyjne oraz koszty podróży i zakwaterowania. Partner nr 2 rozlicza za 
pomocą ryczałtów tylko koszty personelu oraz koszty biurowe i administracyjne. Nie 
rozlicza on kosztów podróży i zakwaterowania, ponieważ nie zaplanował takich we 
wniosku o dofinansowanie. 

Partner nr 2 wnioskuje o zwiększenie kosztów bezpośrednich o 2 000,00 EUR. Partner 
nr 1 ma oszczędność i chce przekazać partnerowi nr 2 te środki. Prawidłowe 
obliczenie kwot do przesunięcia pomiędzy partnerami powinno się odbywać 
następująco: 

• Partner nr 2 oblicza, ile faktycznie musi od partnera nr 1 otrzymać środków, aby 
pokryć nie tylko niedobór kosztów bezpośrednich, lecz również kwoty na koszty 
rozliczane stawkami ryczałtowymi. W tym przypadku obliczenie faktycznej wartości 
wygląda następująco: 
x = 2 000,00 + 2 000,00*0,03 + (2 000,00*0,03)*0,15, przy czym: 
− część żółta jest kwotą, którą partner nr 2 potrzebuje na pokrycie niedoboru 

kosztów bezpośrednich, 
− część zielona odpowiada kwocie, którą partner nr 2 przeznaczy na wydatki na 

personel, przy czym liczba 0,03 w tym równaniu odpowiada stawce ryczałtowej 
3%, która jest ustalona dla kosztów personelu – kwota ta jest obliczana od 
kosztów bezpośrednich, w tym przypadku od 2 000,00 EUR, 

− część niebieska odpowiada kwocie, którą partner nr 2 przeznaczy na wydatki 
biurowe i administracyjne – kwota obliczana jest jako 15% od kwoty na 
personel. 

Zatem x = 2 069,00 EUR. 
Niewiadomą x w tym równaniu jest kwota, którą łącznie partner nr 2 potrzebuje 
przesunąć od partnera nr 1. 
Z kwoty 2 069,00 EUR przeznaczy 2 000,00 EUR na koszty bezpośrednie, 60,00 EUR na 
koszty personelu i 9,00 EUR na koszty biurowe i administracyjne. 
• Partner nr 1 oblicza, w jaki sposób rozłoży kwotę 2 069,00 EUR na poszczególne 

koszty, przy czym uwzględnia swój zestaw kosztów rozliczanych stawkami 
ryczałtowymi. W tym przypadku, obliczenie wygląda następująco: 

• 2 069,00 = x + x*0,03 + x*0,03*0,15 + x*0,03*0,15 
• 2 069,00 = 1,039x 
• 1991,33 = x, przy czym: 

− niewiadoma x jest kwotą, o którą partner nr 1 powinien pomniejszyć koszty 
bezpośrednie, 
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− część zielona odpowiada kwocie, o którą powinien pomniejszyć swoje wydatki 
na personel, przy czym liczba 0,03 w tym równaniu odpowiada stawce 
ryczałtowej 3%, która jest ustalona dla kosztów personelu, 

− część niebieska odpowiada kwocie, o którą powinien pomniejszyć swoje wydatki 
biurowe i administracyjne – kwota obliczana jest jako 15% od kwoty na 
personel, 

− część szara odpowiada kwocie, o którą powinien pomniejszyć swoje wydatki na 
podróże i zakwaterowanie – kwota jest obliczana jako 15% od kwoty na 
personel. 

Zatem x = 1 991,33 EUR, czyli kwota, o którą partner nr 1 pomniejsza swoje koszty 
bezpośrednie. 
Od tej kwoty, na podstawie równania, wylicza wartości dla poszczególnych kosztów 
rozliczanych stawkami ryczałtowymi. 
Koszty na personel = 59,73 EUR 
Koszty biurowe i administracyjne = 8,97 EUR (59,73 EUR*0,15) 
Koszty podróży i zakwaterowania = 8,97 EUR (59,73 EUR*0,15) 
Te wszystkie części składowe łącznie dają kwotę 2 069,00 EUR, którą partner nr 1 
przesuwa partnerowi nr 2. 

Partnerzy projektu, którzy planują przesunięcia środków, przesyłają do PW formularz 
wniosku o zmiany. Po weryfikacji i akceptacji zmian PW przesyła propozycję zmian 
wraz z zaakceptowanym formularzem wniosku o zmiany do WS. 

Zmiany finansowe wpływające na wysokość przyznanego dofinansowania 

Takie zmiany mogą powstać w wyniku uznania niektórych wydatków za 
niekwalifikowalne lub pojawienia się oszczędności, których partnerzy projektu nie 
mogą wykorzystać. 

Oszczędności to środki, które powstały w wyniku realizacji działania projektowego, 
jeśli jego ostateczny koszt okazał się niższy niż budżet przewidziany we wniosku o 
dofinansowanie. Oszczędności oblicza się, odejmując od kwoty wskazanej we wniosku 
o dofinansowanie kwotę faktycznie poniesioną. 

Przy obliczeniu oszczędności ujętych w innej walucie niż euro stosuje się kurs euro 
przyjęty w częściowym wniosku o płatność, w którym wydatki zostały przedstawione 
kontrolerowi do weryfikacji. Jeżeli wydatki nie zostały przedstawione do weryfikacji – 
stosuje się kurs z naboru. 

Środki powstałe na skutek rezygnacji z części realizacji zakresu rzeczowego 
projektu w ramach kosztów kwalifikowalnych nie stanowią oszczędności w 
projekcie, bez względu na ich wysokość. Środki te wracają do programu. 

Przy przygotowywaniu wniosku o zmianę zmodyfikuj kalkulacje przesunięć 
pomiędzy partnerami na podstawie twoich potrzeb oraz wysokości stawek 
ryczałtowych w twoim projekcie. 



  

 

141 

Zmiany rzeczowe 

Zmiany rzeczowe obejmują zmiany opisów zadań lub pozycji budżetowych, 
rozdzielanie lub łączenie pozycji budżetowych, zmiany kategorii kosztów. 

Zmiany do decyzji kontrolera 

Zmiany podlegające decyzji kontrolera dotyczą: 

• robót zamiennych, 
• robót dodatkowych. 

W trakcie przygotowań do realizacji inwestycji lub podczas jej realizacji konieczne 
może być wprowadzenie zmian technologii wykonania (roboty zamienne) lub 
wykonanie robót dodatkowych. 

Partnerzy projektu wykonują roboty zamienne lub dodatkowe we własnym zakresie i 
na własną odpowiedzialność. Realizację zmian zgłaszają w częściowym wniosku o 
płatność. Do wniosku dołączają odpowiednie dokumenty potwierdzające konieczność 
ich wprowadzenia, poświadczone przez uprawnione osoby oraz aktualną 
dokumentację techniczną. 

Konieczność wprowadzenia zmiany musi być uzasadniona oraz udokumentowana, 
np.: 

• protokołem konieczności, 
• opiniami lub stanowiskami uprawnionych osób – np. inspektora nadzoru 

budowlanego, projektanta, 
• jeśli to konieczne – opiniami lub stanowiskami instytucji trzecich, np. urzędów 

odpowiedzialnych za wydanie pozwolenia na budowę, konserwatora zabytków czy 
instytucji odpowiedzialnych za wydawanie pozwoleń z zakresu ochrony przyrody. 

Roboty zamienne 

Roboty zamienne (rozwiązania zamienne) polegają na odmiennym niż określony w 
umowie z wykonawcą sposobie wykonania prac budowlanych. Ich wprowadzenie nie 
może powodować zwiększenia zakresu świadczenia rzeczowego wykonawcy 
zawartego w ofercie lub prowadzić do zmiany przedmiotu umowy. 

Koszty robót zamiennych mogą być kwalifikowalne, po spełnieniu łącznie 
następujących warunków: 

• nie zwiększa się zakres świadczenia rzeczowego wykonawcy zawarty w ofercie, 
• nie zmienia się przedmiot umowy o roboty budowlane (tj. dotyczy tego samego 

obiektu), 
• następuje jedynie zmiana ilościowa lub jakościowa zakresu umowy z wykonawcą, 

zmienia się czynność przewidziana do wykonania, materiał do wykorzystania, 
sposób wykonania itp., 

Wprowadzenie niektórych zmian rzeczowych może powodować zmiany w budżecie 
lub w harmonogramie projektu. 
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• roboty zamienne zostały zakwalifikowane przez przedstawicieli zamawiającego 
(inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta) do kategorii robót 
zamiennych, co zostało potwierdzone stosownymi dokumentami, 

• koszt ich wykonania nie może przekroczyć wartości pierwotnie planowanej w 
umowie z wykonawcą. 

O rozliczeniu robót zamiennych w projekcie decyduje kontroler w trakcie weryfikacji 
częściowego wniosku o płatność. 

Roboty dodatkowe 

W trakcie realizacji projektu mogą wystąpić nieprzewidziane okoliczności, w wyniku 
których może pojawić się konieczność wprowadzenia tzw. robót dodatkowych. Roboty 
dodatkowe dotyczą nowych elementów prac budowlanych, których wprowadzenie 
wynika np. ze zmian w przepisach prawnych. 

Koszty robót dodatkowych mogą być kwalifikowalne po spełnieniu łącznie 
następujących warunków: 

• wydatek jest uzasadniony i niezbędny do realizacji celów oraz wskaźników 
produktu projektu, 

• wydatek był niemożliwy do przewidzenia na etapie przygotowania projektu oraz 
jest niezbędny do prawidłowego wykonania projektu, 

• dofinansowanie projektu, po uwzględnieniu wydatku na roboty dodatkowe, nie 
przekroczy kwoty określonej w umowie o dofinansowanie projektu, 

• wydatek został zrealizowany zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień 
publicznych, 

• wymagane jest przedstawienie kontrolerowi krajowemu opinii eksperta (np. 
projektanta inwestycji) i/albo właściwego organu, z którego wynika, że zmiana 
jest konieczna. 

O rozliczeniu robót dodatkowych w projekcie decyduje kontroler w trakcie weryfikacji 
częściowego wniosku o płatność. 

Zmiany formalne i inne 

Jeśli zmianie uległy dane formalne partnera projektu wskazane we wniosku o 
dofinansowanie – PW informuje o tym WS. Dotyczy to przede wszystkim aktualizacji 
danych typu: dane teleadresowe partnera, dane kontaktowe osób upoważnionych do 
kontaktów roboczych, numer rachunku bankowego projektu, dane osób 
uprawnionych do dostępu do SL2021 Projekty, zmiana nazwy partnera itp. 

O konieczności aktualizacji danych partner projektu niezwłocznie informuje PW. 
Następnie PW informuje WS. WS wprowadza zmiany do SL2021 Projekty (jeśli jest to 
wymagane). 

Jeśli w projekcie wymagane są inne zmiany niż opisane w tym rozdziale, skontaktuj 
się z WS. 
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Obowiązywanie zmian, aneksowanie umowy o dofinansowanie i rejestr zmian 

Zmiany obowiązują od dnia zaakceptowania zmian w SL2021  Projekty, a w przypadku 
aneksowania umowy o dofinansowanie – od dnia zawarcia aneksu. 

Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie dotyczy wyłącznie przypadków, gdy 
zatwierdzone w projekcie zmiany wymagają aktualizacji zapisów umowy. Projekt 
aneksu przygotowuje WS. PW dostarcza WS dokumenty niezbędne do przygotowania 
aneksu. Aneks do umowy może być zawarty jedynie w okresie realizacji projektu 
wskazanym w umowie o dofinansowanie. 

Każdą zatwierdzoną lub przyjętą do wiadomości zmianę WS odnotowuje w rejestrze 
zmian projektu. WS przesyła rejestr zmian PW, IZ i kontrolerom krajowym.  

Zagospodarowanie wolnych środków w programie 

WS monitoruje poziom osiągnięcia wskaźników programu oraz wykorzystania 
środków. Bazując na wynikach monitoringu, KM podejmuje decyzje o wprowadzeniu 
najkorzystniejszych dla programu rozwiązań. 

Przewidujemy następujące rozwiązania: 

1. Uruchomienie kolejnego naboru. 
Uwalniane środki w pierwszej kolejności uzupełniają budżet drugiego naboru, 
jeśli jest zaplanowany, lub kolejnego, jeśli powstanie potrzeba jego 
uruchomienia. 

2. Utworzenie listy rezerwowej projektów. 
W przypadku gdy w danym priorytecie nie jest planowany kolejny nabór i łączna 
wartość projektów zatwierdzonych do dofinansowania przekracza dostępne 
środki w naborze oraz realizacja projektów z listy rezerwowej jest możliwa w 
zaplanowanym w programie terminie o utworzeniu lub rozwiązaniu listy 
rezerwowej decyduje KM. 

3. Rozszerzanie zakresu rzeczowego. 
W przypadku wyczerpania rozwiązań z punktu 1 i/lub 2 lub braku możliwości ich 
zastosowania KM może zdecydować o wprowadzeniu możliwości rozszerzania 
pierwotnego zakresu rzeczowego projektów. W zależności od potrzeb 
programu, poszerzenie zakresu rzeczowego może przybrać następujące formy: 
3.1.  Rozszerzanie zakresu powiązane z osiągnięciem wskaźnika programowego. 

Opcja stosowana, gdy jeszcze nie osiągnęliśmy wskaźników programowych 
w danym celu szczegółowym, przy czym: 
3.1.1.w pierwszej kolejności rozszerzony zakres będzie finansowany z 

własnych oszczędności projektów i/lub 
3.1.2.w przypadku, gdy projekt nie ma swoich oszczędności lub ma 

niewystarczającą kwotę na pokrycie rozszerzonego zakresu, a 
jednocześnie program posiada wolne środki, jest dopuszczalne 
zwiększenie dofinansowania na rozszerzony zakres. O kolejności 

Do SL2021 Projekty nie może być wprowadzona żadna zmiana po zakończeniu 
okresu realizacji projektu. 
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przyznawania dodatkowych środków projektom decyduje punktacja 
uzyskana na etapie oceny wniosku o dofinansowanie. 

3.2. Rozszerzanie zakresu bez wpływu na wskaźnik programowy. 
Opcja stosowana, gdy osiągnęliśmy już wszystkie wskaźniki programowe w 
danym celu szczegółowym, przy czym: 
3.2.1.w pierwszej kolejności rozszerzony zakres będzie finansowany z 

własnych oszczędności projektów i/lub 
3.2.2.w przypadku, gdy projekt nie ma swoich oszczędności lub ma 

niewystarczającą kwotę na pokrycie rozszerzonego zakresu, a 
jednocześnie program posiada wolne środki, jest możliwe zwiększenie 
dofinansowania na rozszerzony zakres. O kolejności przyznawania 
dodatkowych środków projektom decyduje punktacja uzyskana na 
etapie oceny wniosku o dofinansowanie. 

WS informuje beneficjentów o wprowadzeniu możliwości rozszerzania zakresu. W 
takich przypadkach obowiązuje procedura wprowadzania zmian opisana w części 
Zmiany do decyzji WS. Zmiany tego typu nie wliczają się w maksymalną dopuszczalną 
liczbę zmian. 

4.7 JAKIM KONTROLOM PODLEGA PROJEKT? 

Projekt podlega kilku rodzajom kontroli: 

• kontrola administracyjna częściowego wniosku o płatność, 
• kontrola projektu na miejscu, 
• kontrola udzielania zamówień publicznych, 
• kontrola trwałości, 
• kontrola krzyżowa, 
• audyt. 

Pierwsze cztery rodzaje kontroli wykonują niezależni kontrolerzy zgodnie z siedzibą 
partnera projektu: 

• w Polsce: Wojewoda Małopolski, Wojewoda Podkarpacki oraz Wojewoda Śląski, 
• na Słowacji: Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji. 

Kontrole krzyżowe wykonuje Instytucja Zarządzająca we współpracy z Instytucją 
Koordynującą Umowę Partnerstwa. 

Audyt wykonuje Instytucja Audytowa: 

• w Polsce: Krajowa Administracja Skarbowa (Ministerstwo Finansów oraz Izby 
Administracji Skarbowej), 

• na Słowacji: Urząd Audytu Rządowego. 

Niezależnie od powyższych kontroli, w okresie realizacji projektu oraz jego trwałości, 
prawidłowość prowadzenia zadań i ponoszenia wydatków mogą sprawdzać: 

• Komisja Europejska, 
• Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO), 
• Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), 
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• krajowe organy kontrolne. 

Kontrola administracyjna częściowego wniosku o płatność 

Kontrola administracyjna częściowego wniosku o płatność dotyczy postępu realizacji 
projektu – m.in. wydatków, wskaźników, promocji. Podczas kontroli administracyjnej 
kontroler sprawdza, czy: 

• prawidłowo wypełniłeś częściowy wniosek o płatność pod względem formalnym i 
rachunkowym, 

• załączyłeś wszystkie wymagane załączniki, 
• rzetelnie przedstawiłeś postęp realizacji projektu, w tym realizację wskaźników, 
• twoje wydatki są prawidłowe i zgodne z zasadami kwalifikowalności, 
• twoje wydatki są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie, umową o 

dofinansowanie, umową partnerską, tzn. czy były zaplanowane w projekcie i czy 
rozliczasz je w ramach prawidłowej kategorii wydatków, 

• nie przekroczyłeś limitu wydatków w ramach poszczególnych zadań oraz kategorii 
wydatków, 

• w przypadku wydatków rozliczanych za pomocą uproszczonych metod rozliczania, 
spełniłeś warunki wynikające z umowy o dofinansowanie, w tym m.in. czy 
zastosowałeś prawidłową stawkę ryczałtową/jednostkową i prawidłowo ją 
obliczyłeś, oraz czy rozliczenie jest zgodne z umową o dofinansowanie i 
dokumentacją programową, 

• poniosłeś wydatki zgodnie z zasadami: 
− zamówień publicznych lub konkurencyjności, 
− pomocy publicznej, 
− polityk horyzontalnych, 
− informacji i promocji, 

• poniosłeś wydatki w sposób gospodarny, racjonalny i efektywny, z zachowaniem 
zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 

• w przypadku częściowych wniosków o płatność PW, czy PW wypełnił prawidłowo 
obowiązki wynikające z pełnionej funkcji (zgodnie z par. 8 umowy o 
dofinansowanie). 

Kontroler prowadzi weryfikację na podstawie informacji zawartych m.in. w: 

• zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami, 
• umowie o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i wszystkimi aneksami lub 

zmianami, 
• umowie partnerskiej zawartej pomiędzy PW a PP wraz ze wszystkimi załącznikami i 

wszystkimi aneksami lub zmianami, 
• częściowym wniosku o płatność wraz ze wszystkimi załącznikami, 
• dokumentach potwierdzających prawidłowość i kwalifikowalność wydatków 

ujętych we wniosku o płatność (dotyczy wydatków rozliczanych na podstawie 
kosztów rzeczywistych), w tym: 
− dowodach księgowych dotyczących poniesionych wydatków (fakturach, 

rachunkach, listach płac itp.) oraz dokumentach potwierdzających zapłatę (np. 
wyciągach bankowych), 
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− umowach z wykonawcami dostaw, usług lub robót, 
− protokołach odbioru lub przyjęcia dostarczonych towarów, usług lub robót oraz 

innych dokumentach potwierdzających odbiór lub wykonanie prac (pozwoleniu 
na użytkowanie itd.), 

− innych dokumentach koniecznych do potwierdzenia prawidłowości i 
kwalifikowalności wydatków, 

• dokumentach składających się na ścieżkę audytu, określoną w załączniku XIII do 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060, 

• oświadczeniu partnera o kwalifikowalności VAT dla projektów o wartości co 
najmniej 5 000 000 EUR. 

Jeśli planujesz rozpocząć procedurę zamówienia publicznego lub postępowanie 
zgodne z zasadą konkurencyjności – zamieść odpowiednią informację w CST2021. 

Dokumentację z prowadzonych zamówień i postępowań zamieszczaj w CST2021 na 
bieżąco. Najlepiej niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą, a najpóźniej w 
dniu składania częściowego wniosku o płatność, w którym dokumentujesz pierwszy 
wydatek dotyczący danego zamówienia/postępowania. Usprawni to kontrolę. 

Kontroler pomoże ci przeprowadzić ocenę dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia zamówienia publicznego, przed ogłoszeniem postępowania w 
ramach tzw. procedury ex-ante. 

Jeśli masz zastrzeżenia do wyników kontroli administracyjnej częściowego wniosku o 
płatność, możesz zgłosić je zgodnie z krajowymi procedurami: 

• w Polsce: art. 27 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań 
finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, 

• na Słowacji: art. 21 ust. 1 lit. b) ustawy nr 357/2015 o kontroli finansowej i audycie 
oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych przepisów, z późniejszymi zmianami. 

Kontrola projektu na miejscu 

Kontrola projektu na miejscu dotyczy faktycznego (fizycznego) stanu realizacji projektu 
oraz prowadzenia dokumentacji. Kontroler sprawdza, czy: 

• towary i usługi zostały dostarczone, 
• faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom zawartym w złożonych 

częściowych wnioskach o płatność, 
• wydatki zostały faktycznie poniesione, 
• wydatki są zgodne z wymaganiami programu oraz zasadami unijnymi i krajowymi, 

w tym z zasadami polityk horyzontalnych 
• dokumentujesz osiąganie wskaźników, 
• prawidłowo prowadzisz ewidencję księgową, 
• realizujesz działania informacyjne i promocyjne zgodne z wymaganiami programu, 
• prawidłowo przechowujesz dokumentację, 
• PW wypełnia prawidłowo obowiązki wynikające z pełnionej funkcji (dotyczy 

kontroli na miejscu u PW). 
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Kontrole na miejscu mogą być prowadzone na próbie w trakcie realizacji projektu, na 
jego zakończenie oraz po jego zakończeniu (kontrola trwałości). 

Jeśli masz zastrzeżenia do wyników kontroli projektu na miejscu, możesz zgłosić je 
zgodnie z krajowymi procedurami: 

• w Polsce: art. 27 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań 
finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, 

• na Słowacji: 21 ust. 1 lit. b) ustawy nr 357/2015 o kontroli finansowej i audycie oraz 
o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami. 

Kontrola krzyżowa 

Kontrola krzyżowa to weryfikacja, czy w ramach kilku projektów nie są finansowane te 
same wydatki. Odbywa się w dwóch przypadkach: 

• gdy realizujesz więcej niż jeden projekt, 
• gdy realizowałeś wcześniej projekt(y) współfinansowane przez UE. 

Podczas kontroli sprawdzane są dane i dokumenty w systemach informatycznych. Nie 
uczestniczysz w tej kontroli. Dowiesz się o niej jedynie w sytuacji, gdy zajdzie 
podejrzenie podwójnego finansowania. Kontroler poprosi cię wtedy o przedłożenie 
konkretnych dokumentów do weryfikacji. 

Kontrola trwałości 

Kontrola trwałości jest prowadzona po zakończeniu realizacji projektu przez 
kontrolerów. Dotyczy sprawdzenia, czy nie modyfikowano projektu po jego 
zakończeniu. 

Audyt 

Audyty prowadzone są przez audytorów polskich i słowackich, którzy działają w 
ramach Grupy Audytorów. Audytorzy badają poprawność funkcjonowania systemu 
zarządzania i kontroli w programie, w szczególności poprawności kontroli 
przeprowadzanych przez kontrolerów. Audytorzy sprawdzają prawidłowość 
poniesionych wydatków. Audyt może być prowadzony: 

• w siedzibie kontrolerów, 
• w siedzibie partnera projektu, 
• na miejscu realizacji projektu. 

Audyt prowadzony jest na wybranych losowo projektach – tzw. próbie badawczej. Jeśli 
twój projekt zostanie wybrany do próby, zostaniesz o tym poinformowany przez 
krajowego kontrolera. Audytor poprosi cię o przygotowanie dokumentów. Zapewnij 
audytorowi miejsce i warunki do przeprowadzenia czynności audytowych. 

Audyt po stronie polskiej prowadzony jest zgodnie z ustawą o Krajowej Administracji 
Skarbowej. Jeśli audyty prowadzone w stosunku do instytucji kontrolujących projekty, 
krajowi kontrolerzy przekazują partnerom audytowanych projektów informacje o 
ustaleniach finansowych. 
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Po zakończeniu czynności, audytor przygotuje dokumentację, w której opisze przebieg 
audytu. Charakter dokumentacji zależy od przepisów krajowych: 

• w Polsce: Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 
(Dz.U. 2022 poz. 813), 

• na Słowacji: ustawa nr 357/2015 o kontroli finansowej i audycie oraz o zmianie i 
uzupełnieniu niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami. 

Nieprawidłowo poniesione wydatki w projekcie 

Jeśli kontrola lub audyt wykaże nieprawidłowo poniesione wydatki w projekcie, 
konieczna będzie korekta. Sposób korekty zależy od etapu, na którym je wykazano. 
Jeśli nieprawidłowo poniesione wydatki wykazano przed zatwierdzeniem wniosku o 
płatność przez WS – poprawiasz wniosek o płatność. Wydatek nieprawidłowy 
uznawany jest za oszczędność w projekcie. Dlatego podczas poprawy wniosku o 
płatność możesz przedstawić inny kwalifikowalny wydatek. Przykład: za poniesiony 
nieprawidłowo uznano wydatek 1000 EUR. Możesz więc przedstawić inny wydatek 
kwalifikowalny w projekcie do wysokości 1000 EUR. 

Jeśli jednak nieprawidłowo poniesione wydatki wykazano po zatwierdzeniu wniosku 
przez WS, to możliwość zadeklarowania innego wydatku zależy od tego, czy wydatek 
nieprawidłowy został zadeklarowany do KE. Jeśli tak, to w miejsce skorygowanego 
wydatku nie możesz zadeklarować innych wydatków kwalifikowalnych. 

4.8 GDZIE UZYSKAĆ WSPARCIE PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU? 

W trakcie realizacji projektu mogą pojawić się pytania lub problemy. Skorzystaj wtedy 
ze wsparcia oferowanego w ramach programu. 

• Na stronie internetowej programu publikujemy na bieżąco odpowiedzi na 
najczęściej pojawiające się pytania, filmy instruktażowe, materiały szkoleniowe, a 
także aktualne wersje dokumentów. 

• Realizujemy szkolenia dla beneficjentów dotyczące konkretnych zagadnień (np. 
wniosków o płatność) – terminy, tematy i formy szkoleń (stacjonarne/online) 
znajdziesz na stronie internetowej programu oraz na stronach internetowych RPK. 

• Prowadzimy indywidualne konsultacje – zgłoś się do swojego RPK lub do WS. 
• Odpowiemy na twoje pytania podczas przeglądu realizacji projektu (więcej o nim 

przeczytasz w rozdziale 4.5.) 

Dodatkowo, o każdej aktualizacji podręcznika programu, będziemy informować PW 
przez CST2021. 

https://pl.plsk.eu/program-2021-2027
https://pl.plsk.eu/
https://pl.plsk.eu/znajdz-punkt-informacyjny
https://pl.plsk.eu/znajdz-punkt-informacyjny
https://pl.plsk.eu/kontakt
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5 CO PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU?  

5.1 ZASADA UTRZYMANIA PRODUKTÓW I REZULTATÓW W 
DZIAŁANIACH BEZ INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ LUB 
INWESTYCJI PRODUKCYJNYCH 

Produkty i rezultaty projektu powinny wnosić trwały wkład w rozwiązanie podjętych 
wyzwań oraz być dostępne po zakończeniu projektu:  

• w przypadku zakupu środków trwałych/ wyposażenia, zapewnij utrzymanie 
nabytego wyposażenia/sprzętu w stanie umożliwiającym realizację celów 
projektu, w możliwie najdłuższym czasie (np. poprzez gwarancje, rękojmie, 
wsparcie techniczne), 

• w przypadku opracowywania dokumentów takich jak analizy, strategie, plany i 
programy, zapewnij możliwość ich wykorzystania przez te same i/lub inne grupy 
docelowe/instytucje także po zakończeniu projektu, 

• w przypadku innych produktów, zapewnij możliwość ich wykorzystania lub 
kontynuacji także po zakończeniu projektu (np. cykliczność festiwali). 

  

5.2 ZASADA UTRZYMANIA PRODUKTÓW I REZULTATÓW W 
INWESTYCJACH W INFRASTRUKTURĘ LUB INWESTYCJACH 

PRODUKCYJNYCH 

Produkty i rezultaty muszą być utrzymane przez okres pięciu lat po zakończeniu 
projektu na poziomie finansowym i instytucjonalnym. Dlatego upewnij się: 

• czy masz niezbędne zasoby i mechanizmy finansowe, aby pokryć koszty 
eksploatacji i utrzymania produktów i rezultatów projektu, 

• kto pozostaje właścicielem produktów i rezultatów projektu oraz kto będzie 
odpowiedzialny za ich utrzymanie po zakończeniu projektu, a także czy 
podmiot/-y te posiadają zasoby instytucjonalne i zdolność instytucjonalną do  
utrzymania produktów i rezultatów po zakończeniu projektu. 

W przypadku produktów i rezultatów, o których mowa w podrozdziałach 5.1. i 5.2.,  
o ile jest to możliwe, zapewnij warunki do wykorzystania produktów i rezultatów 
projektu oraz możliwość ich powielania (możliwe do odtworzenia) przez inne 
organizacje/regiony/kraje spoza partnerstwa. 
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5.3 ZASADA ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI INWESTYCJI W 
INFRASTRUKTURĘ LUB INWESTYCJI PRODUKCYJNYCH 

Aby zostały spełnione wymogi trwałości, tj. utrzymania inwestycji przez okres pięciu lat 
od daty realizacji przez instytucję zarządzającą ostatniej płatności do PW47, nie może 
zajść żadna z poniższych okoliczności (zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego): 

• zaprzestanie lub przeniesienie działalności produkcyjnej poza region na 
poziomie NUTS 2, w którym dany projekt otrzymał wsparcie, 

• zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub 
podmiotowi publicznemu nienależną korzyść, 

• istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki 
wdrażania, mogąca doprowadzić do naruszenia pierwotnych celów operacji. 

Jeśli naruszysz któryś z warunków trwałości, powoduje to konieczność zwrotu 
środków otrzymanych na realizację projektu, proporcjonalnie do okresu 
niezachowania obowiązku trwałości. Masz obowiązek niezwłocznie poinformować WS 
w SL2021 Projekty o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na 
nieutrzymanie trwałości projektu.  

Zasada trwałości nie ma zastosowania, gdy partner projektu zaprzestał działalności z 
powodu ogłoszenia upadłości niewynikającej z oszukańczego bankructwa (zgodnie z 
art. 65 rozporządzenia ogólnego). W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności 
przez partnera projektu, IZ/WS sprawdza, czy w odniesieniu do tego partnera została 
ogłoszona upadłość. Jeśli nie – oznacza to naruszenie zasady trwałości. 

Jeśli planujesz w projekcie inwestycje w obiekty kultury, zapewnij zachowanie trwałości 
finansowej inwestycji poprzez poszerzenie możliwości ich użytkowania oraz większe 
poleganie na własnych źródłach przychodów. Zalecana jest poprawa 
samowystarczalności finansowej wspieranych obiektów kultury poprzez działania 
pozwalające na generowanie przychodów umożliwiających kontynuację ich 
działalności. 

Więcej informacji na temat planu znajdziesz w instrukcji do WOD2021. 

5.4 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW 

Musisz przechowywać wszystkie dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku w 
ramach projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Na 
żądanie odpowiednich instytucji udostępniaj wszystkie dokumenty przez cały okres 
ich przechowywania. 

 

47 Projekty, które otrzymują wsparcie na podstawie przepisów o pomocy państwa utrzymują okres trwałości 

zgodnie z tymi przepisami. 
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Okres przechowywania 

Dokumentacja projektowa musi pozostać dostępna w siedzibie każdego beneficjenta 
co najmniej przez pięć lat. Okres ten rozpoczyna się 31 grudnia roku, w którym IZ 
wykonała ostatnią płatność na rzecz PW. 

Przykład: jeżeli IZ wykonała ostatnią płatność na rzecz PW 16 lipca 2026 r., to 
dokumentacja projektowa musi pozostać dostępna do 31 grudnia 2031 r. 

Ponadto wszystkie dokumenty dotyczące działań i wydatków związanych z projektem, 
na które przyznano pomoc publiczną lub pomoc de minimis muszą być dostępne 
przez co najmniej 10 lat od daty przyznania ostatniej pomocy w ramach projektu. 
Okres przechowywania danych zostaje przerwany w przypadku postępowania 
sądowego lub na wniosek KE. 

Wszystkie organy uprawnione do przeprowadzania kontroli i audytów mają prawo 
dostępu do projektu oraz wszelkiej dokumentacji i rozliczeń w całym okresie 
przechowywania. 

WS informuje każdego PW i jego kontrolera o dokładnej dacie rozpoczęcia okresów 
przechowywania. PW przekazuje tę informację PP. 

Obowiązek przechowywania dokumentów przez PP projektu reguluje umowa 
partnerska. 

6 FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW (FMP) 

W sprawach nieuregulowanych w tym rozdziale obowiązują zasady opisane w 
pozostałych rozdziałach podręcznika. 

Definicje pojęć stosowanych w tym rozdziale znajdują się w załączniku 1. 

6.1 ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW FMP  

6.1.1. Główne założenia realizacji projektów FMP 

W programie realizowanych jest pięć projektów FMP. 

• Zakres tematyczny projektów FMP 
• Projekty FMP realizowane są w dwóch priorytetach: 3. Twórcze i atrakcyjne 

turystycznie pogranicze, cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i 
zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym oraz 
innowacjach społecznych oraz 4. Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza, 
cel szczegółowy 2. Budowanie wzajemnego zaufania poprzez wspieranie działań 
ułatwiających kontakty międzyludzkie. Projekty muszą przyczyniać się do realizacji 
celów programu i realizować wskaźniki produktu przypisane odpowiedniemu 
priorytetowi i celowi szczegółowemu.  

• Beneficjenci projektów FMP 
• Każdy projekt FMP jest przygotowywany i realizowany przez jednego beneficjenta: 
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− w priorytecie 3., w celu szczegółowym 1. – trzy projekty FMP, realizowane przez: 
Stowarzyszenie „Region Beskidy”, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, 
EUWT „TATRY” 

− w priorytecie 4., w celu szczegółowym 2. – dwa projekty FMP, realizowane przez: 
Wyższą Jednostkę Terytorialną w Preszowie i Wyższą Jednostkę Terytorialną w 
Żylinie 

• Strategiczny charakter projektów FMP 
• Projekty FMP są projektami strategicznymi w programie, umożliwiają współpracę 

wielu polskich i słowackich podmiotów, zwłaszcza lokalnych oraz organizacji 
pozarządowych. Projekty te realizowane są na całym OW Programu i obejmą 
wszystkie cele i działania określone dla priorytetu 3 i celu szczegółowego 2. w 
priorytecie 4. 

• Działania w projektach FMP 
• W ramach FMP możliwa jest realizacja działań o charakterze „miękkim”, a także 

inwestycji w infrastrukturę z nimi powiązanych. Wydatki na infrastrukturę i roboty 
budowlane mogą być ponoszone wyłącznie w małych projektach realizowanych w 
priorytecie 3. Infrastruktura nie może być jedynym lub głównym celem realizacji 
małego projektu, może być realizowana po spełnieniu łącznie następujących 
warunków: 

• infrastruktura musi wpisywać się w cel ogólny lub w cele szczegółowe małego 
projektu, 

• zadanie lub zadania infrastrukturalne muszą w logiczny sposób łączyć się z 
pozostałymi zadaniami małego projektu, 

• zadanie lub zadania infrastrukturalne muszą być powiązane z zadaniem lub 
zadaniami miękkimi projektu, 

• infrastruktura realizowana w ramach małych projektów powinna być 
przeznaczona na cele publiczne. 

W priorytecie 4., w celu szczegółowym 2. możliwy jest zakup wyposażenia 
niezbędnego do realizacji małego projektu jako uzupełnienie działań miękkich.  

Dofinansowanie inicjatyw lokalnych o niewielkiej skali, możliwe dzięki FMP, powinno 
tworzyć fundament dla większych wspólnych projektów transgranicznych.  

6.1.2. Obszar wsparcia  

Dla projektu FMP, który w priorytecie 3., w celu szczegółowym 1. Wzmacnianie roli 
kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym 
oraz innowacjach społecznych realizuje Stowarzyszenie „Region Beskidy”: 

• podregion bielski: powiat cieszyński, powiat bielski, powiat żywiecki, miasto na 
prawach powiatu – Bielsko-Biała, 

• podregion tyski: powiat pszczyński, 
• podregion oświęcimski: powiat wadowicki, powiat oświęcimski, 
• podregion krakowski: gmina Pcim z powiatu myślenickiego, 
• podregion nowotarski: powiat suski, 
• Okres Bytča, Okres Čadca, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Žilina, Okres Martin, 

Okres Turčianske Teplice, Okres Námestovo (Samorządowy Kraj Żyliński) 
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Dla projektu FMP, który w priorytecie 3., w celu szczegółowym 1. Wzmacnianie roli 
kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym 
oraz innowacjach społecznych realizuje EUWT „TATRY”:  

• podregion nowosądecki: powiat gorlicki, powiat limanowski, powiat nowosądecki, 
miasto na prawach powiatu Nowy Sącz,  

• podregion nowotarski: powiat nowotarski, powiat tatrzański, 
• podregion oświęcimski: powiat chrzanowski, powiat olkuski, 
• podregion krakowski: powiat myślenicki z wyłączeniem gminy Pcim. 
• Okres Dolný Kubín, Okres Tvrdošín, Okres Ružomberok, Okres Liptovský Mikuláš 

(Samorządowy Kraj Żyliński), 
• Okres Stará Ľubovňa, Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres 

Poprad (Samorządowy Kraj Preszowski), 
• Okres Spišská Nová Ves (Kraj Koszycki) 

Dla projektu FMP, który w priorytecie 3., w celu szczegółowym 1. Wzmacnianie roli 
kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym 
oraz innowacjach społecznych Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska: 

• podregion krośnieński: powiat jasielski, powiat krośnieński, powiat sanocki, powiat 
leski, powiat brzozowski, powiat bieszczadzki, miasto na prawach powiatu Krosno, 

• podregion przemyski: powiat przemyski, powiat lubaczowski, powiat przeworski, 
powiat jarosławski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, 

• podregion rzeszowski: powiat rzeszowski i miasto na prawach powiatu Rzeszów, 
• Okres Snina, Okres Humenné, Okres Stropkov, Okres Medzilaborce, Okres Svidník, 

Okres Vranov nad Topľou, Okres Prešov, Okres Sabinov (Samorządowy Kraj 
Preszowski). 

Dla projektu FMP, który w priorytecie 4. w celu szczegółowym 2. Budowanie 
wzajemnego zaufania poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty 
międzyludzkie realizuje Samorządowy Kraj Preszowski: 

• podregion nowosądecki: powiat gorlicki, powiat nowosądecki, miasto na prawach 
powiatu Nowy Sącz,  

• podregion nowotarski: powiat nowotarski, powiat tatrzański, 
• podregion krośnieński: powiat jasielski, powiat krośnieński, powiat sanocki, powiat 

leski, powiat brzozowski, powiat bieszczadzki, miasto na prawach powiatu Krosno, 
• podregion przemyski: powiat przemyski, powiat lubaczowski, powiat przeworski, 

powiat jarosławski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, 
• podregion rzeszowski: powiat rzeszowski i miasto na prawach powiatu Rzeszów, 
• Okres Stará Ľubovňa, Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres 

Poprad, 
• Okres Snina, Okres Humenné, Okres Stropkov, Okres Medzilaborce, Okres Svidník, 

Okres Vranov nad Topľou, Okres Prešov, Okres Sabinov, 
• Okres Spišská Nová Ves (Kraj Koszycki). 

Dla projektu FMP, który w priorytecie 4. w celu szczegółowym 2. Budowanie 
wzajemnego zaufania poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty 
międzyludzkie zarządza Samorządowy Kraj Żyliński: 
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• podregion bielski: powiat cieszyński, powiat bielski, powiat żywiecki, miasto na 
prawach powiatu Bielsko-Biała, 

• podregion tyski: powiat pszczyński, 
• podregion oświęcimski: powiat wadowicki, powiat oświęcimski, powiat 

chrzanowski, powiat olkuski, 
• podregion nowotarski: powiat suski, 
• podregion nowosądecki: powiat limanowski, 
• podregion krakowski: powiat myślenicki, 
• Okres Bytča, Okres Čadca, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Žilina, Okres Martin, 

Okres Turčianske Teplice, Okres Námestovo, 
• Okres Dolný Kubín, Okres Tvrdošín, Okres Ružomberok, Okres Liptovský Mikuláš. 

6.1.3. Okres realizacji projektów FMP 

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu FMP zawarta jest w umowie o 
dofinansowanie. Projekt FMP musi zakończyć się w czasie umożliwiającym terminowe 
zamknięcie programu. Co do zasady, realizacja rzeczowa projektu FMP może trwać do 
31 marca 2028 roku.  

6.1.4. Budżet projektu FMP 

Na realizację wszystkich projektów FMP w perspektywie finansowej 2021-2027 
przeznaczone są środki w wysokości stanowiącej nie więcej niż 15% budżetu 
programu. Środki te są podzielone pomiędzy dwa priorytety oraz pięć projektów FMP. 
Każdy projekt FMP dysponuje budżetem EFRR w wysokości 3 878 594 euro. Decyzję o 
zmianie kwoty alokacji dla projektu FMP może podjąć Komitet Monitorujący. 

Budżety projektów FMP obejmują zarówno środki na dofinansowanie małych 
projektów (minimalnie 80% budżetu danego projektu FMP), jak i środki na pokrycie 
kosztów zarządzania projektem FMP (maksymalnie 20% całkowitego budżetu danego 
projektu FMP).  

Beneficjenci FMP zobowiązani są do dołożenia wszelkich starań w celu maksymalnego 
wykorzystania alokacji z EFRR. W przypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji 
projektu i pojawiających się oszczędności w projekcie FMP, beneficjent projektu 
informuje o tym fakcie WS i IZ oraz podejmuje środki zaradcze. Niepodjęcie działań 
zaradczych może stanowić podstawę dla KM do zmniejszenia wysokości alokacji 
przyznanej dla projektu FMP. 

6.1.4.1 Struktura budżetu i kategorie wydatków kwalifikowalnych 

Budżet projektu FMP ma strukturę zadaniową. Skonstruowany jest z dwóch zadań: 

• Zarządzanie projektem FMP 
• Realizacja małych projektów 

Zadanie Zarządzanie projektem FMP rozliczane jest jako stawka ryczałtowa – 22% 
kwalifikowalnych (zatwierdzonych przez kontrolera) wydatków poniesionych w małych 
projektach (zadanie 2) albo w oparciu o udokumentowane wydatki rzeczywiste. 

W projektach FMP nie są kwalifikowalne koszty przygotowawcze. 
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W przypadku rozliczania zarządzania w oparciu o wydatki rzeczywiste kontroler 
weryfikuje wydatki na podstawie dokumentów dowodowych (listy płac, faktur, 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego itp.). 

Sposób rozliczania kosztów zarządzania projektu FMP określony jest w umowie o 
dofinansowanie i nie podlega zmianie. 

W zadaniu Zarządzanie projektem FMP kwalifikowalne są następujące kategorie 
wydatków: 

• Koszty personelu 
• Koszty biurowe i administracyjne 
• Koszty podróży i zakwaterowania 
• Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych 
• Koszty wyposażenia 

Wydatki na zarządzanie projektem FMP nie mogą przekroczyć 20% kwalifikowalnych 
(potwierdzonych przez kontrolera) wydatków poniesionych w projekcie. 

Zadanie Realizacja małych projektów - rozliczanie kosztów małych projektów opisane 
jest w części poświęconej małym projektom.  

6.1.5. Wskaźniki produktu i rezultatu dla projektów FMP  

Projekty FMP realizują wskaźniki programowe produktu oraz rezultatu, które 
przypisane zostały w Programie do odpowiednich priorytetów i celów szczegółowych. 

W priorytecie 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze (cel szczegółowy 1. 
Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, 
włączeniu społecznym oraz innowacjach społecznych projekty) FMP realizują cztery 
wskaźniki produktu oraz dwa wskaźniki rezultatu: 

RCO 77 – Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem – cel 
końcowy (2029) – 41 

RCO 81 – Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych – cel końcowy 
(2029) – 59 000 

RCO 87 – Organizacje współpracujące ponad granicami – cel końcowy – (2029) - 172 

RCO 115 – Wspólnie organizowane transgraniczne wydarzenia publiczne - cel końcowy 
– (2029) – 861 

RCR 77 – Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte 
wsparciem – 167 555 

RCR 84 – Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu - 138 

W priorytecie 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza (cel szczegółowy 2. 
Budowanie wzajemnego zaufania poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty 
międzyludzkie) projekty FMP realizują trzy wskaźniki produktu oraz dwa wskaźniki 
rezultatu: 

Niekwalifikowalne są koszty infrastruktury i robót. 
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RCO 81 – Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych - cel końcowy 
(2029) – 39 000 

RCO 87 – Organizacje współpracujące ponad granicami – cel końcowy (2029) - 110 

RCO 115 – Wspólnie organizowane transgraniczne wydarzenia publiczne – cel 
końcowy (2029) – 570 

RCR 84 – Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu - 92 

RCR 85 – Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych po zakończeniu 
projektu – 31 000 

Wartości docelowe wskaźników produktu i rezultatu określone są w umowie o 
dofinansowanie projektu FMP.  

6.1.6. Obowiązki beneficjenta FMP i zakres działań w ramach projektu 
FMP  

Beneficjent projektu FMP odpowiada przed IZ za całość realizacji projektu w tym za 
zadania powierzone komitetowi ds. małych projektów i ekspertom oceniającym małe 
projekty.  

Podstawowe zadania i obowiązki beneficjentów FMP związane z realizacją małych 
projektów: 

• Aktualizowanie dokumentów i podręcznika dla beneficjenta małych projektów 
(decyzję o wprowadzeniu zmian podejmuje IZ/IK) m.in. w zakresie: 
− arkusza/metodologii oceny małych projektów,  
− wzoru umowy o dofinansowanie małego projektu i deklaracji współpracy, 
− wzoru umowy partnerskiej dla małych projektów,  
− systemu naborów i oceny wniosków projektowych, 
− warunków realizacji i raportów z realizacji małych projektów,  
− mechanizmów zapewniających prawidłową realizację małych projektów,  
− systemu rozpatrywania skarg w zakresie dotyczącym niezgodności oceny 

małego projektu z procedurami zawartymi w dokumentach dotyczących naboru 
wniosków  
o dofinansowanie. 
 

Na obszarze wsparcia obowiązuje jeden podręcznik dla beneficjenta małych 
projektów. 

 
• Organizacja naborów, oceny i wyboru małych projektów 

− przygotowanie, ogłoszenie i przeprowadzenie naborów małych projektów w 
formie elektronicznej, 

− działania informacyjno-promocyjne w językach narodowych, organizowane po 
obu stronach granicy, 

− szkolenia i konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców w językach 
narodowych, organizowane po obu stronach granicy, 
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− ocena formalna oraz zapewnienie oceny jakościowej złożonych wniosków o 
dofinansowanie małego projektu, w tym ocena budżetu małego projektu i 
określenie kwot ryczałtowych w małym projekcie oraz warunków ich refundacji, 
ocena występowania pomocy publicznej, 

− zapewnienie obiektywnego i spójnego podejścia przez wszystkich oceniających 
złożone wnioski o dofinansowanie (z uwzględnieniem konfliktu interesów), 

− powołanie i organizacja posiedzeń polsko-słowackiego komitetu ds. małych 
projektów, 

− przygotowanie list rankingowych (w tym listy małych projektów 
rekomendowanych do dofinansowania, oraz list małych projektów rezerwowych 
i odrzuconych) i przedłożenie ich do zatwierdzenia przez właściwy komitet ds. 
małych projektów, 

− zawieranie umów z beneficjentami małych projektów oraz partnerami 
wiodącymi w małych projektach wspólnych i ich aneksowanie,  

− publikowanie listy beneficjentów.  
• Zapewnienie prawidłowej realizacji projektu FMP 

− analiza, weryfikacja oraz zatwierdzanie zmian w małych projektach,  
− monitorowanie realizacji małych projektów i całego projektu FMP, 
− prowadzenie bazy monitoringu małych projektów – przygotowywanie dla IZ 

miesięcznych informacji nt. stanu realizacji małych projektów, 
− zapewnienie, że wydatki przedstawiane przez PW i beneficjentów małych 

projektów do refundacji są prawidłowe i kwalifikowalne i prawidłowo zostały 
naliczone stawki ryczałtowe, m.in. poprzez: 

− potwierdzanie osiągnięcia wskaźników określonych dla danego małego 
projektu, sprawdzenie dokumentów przedstawionych przez beneficjentów 
małych projektów jako potwierdzenie realizacji kwot ryczałtowych (zadań), 

− wizyty sprawdzające na miejscu realizacji małych projektów (w przypadku 
sprawdzania próby małych projektów, jest ona wybrana w oparciu o 
opracowaną przez beneficjenta FMP analizę ryzyka),  

− przedkładanie częściowych wniosków o płatność z projektu FMP zawierających 
zestawienie wydatków poniesionych w ramach małych projektów oraz 
wydatków poniesionych w ramach kosztów zarządzania (nie dotyczy projektów 
FMP, w których koszty zarządzania rozliczane są ryczałtem) odpowiedniemu 
kontrolerowi w CST2021, 

− przedkładanie wniosków o płatność z projektu FMP do WS w CST2021, 
− prowadzenie wpisów do rejestru grantów w CST2021, 
− udzielanie i monitorowanie pomocy de minimis udzielonej beneficjentom 

małych projektów, 
− realizacja zadań związanych z dofinansowaniem małych projektów i kosztów 

zarządzania projektem FMP ze środków budżetu państwa, zgodnie z 
odpowiednimi procedurami krajowymi,  

− jeżeli w projekcie FMP lub małym projekcie zostało wypłacone dofinansowanie z 
tytułu wydatków niekwalifikowalnych, wydatków poniesionych nieprawidłowo 
lub naruszone zostały postanowienia umowy o dofinansowanie, bądź jeżeli 
środki finansowe zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 
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wówczas beneficjent FMP zwraca na konto programowe nienależnie wypłacone 
dofinansowanie, odpowiednio w całości lub w części,  

− wykonywanie zadań Administratora Danych Osobowych w odniesieniu do 
zbioru danych osobowych dotyczącego małych projektów, przetwarzanych w 
dokumentach lub elektronicznie, zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych.  

• Przekazywanie refundacji beneficjentom małych projektów 
− Beneficjent projektu FMP przekazuje beneficjentom małych projektów lub PW 

małych projektów wspólnych należne dofinansowanie z EFRR niezwłocznie po 
sprawdzeniu poprawności złożonych raportów i kwalifikowalności wydatków. 
Warunkiem refundacji jest dostępność środków na koncie beneficjenta projektu 
FMP. 

−  Beneficjent projektu FMP do częściowego wniosku o płatność włącza jedynie 
wydatki małych projektów, które zostały zrefundowane. 

− Beneficjent projektu FMP dla małych projektów realizowanych przez polskiego 
beneficjenta stosuje miesięczny kurs obrachunkowy stosowany przez Komisję 
Europejską w miesiącu, w którym dany beneficjent projektu FMP ogłosił nabór 
wniosków o dofinansowanie małych projektów. Kurs ten dostępny jest pod 
adresem: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-
tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl. 

• Działania związane z informacją i promocją 
− promocja projektu FMP polegająca na rozpowszechnianiu informacji o 

wynikach/efektach małych projektów wśród społeczności pogranicza, na 
obszarze programu i poza nim, 

− prowadzenie konsultacji i szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców oraz dla 
beneficjentów i partnerów małych projektów, 

− wsparcie/pomoc w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych małych projektów 
(np. forum poszukiwania partnerów), 

− przygotowywanie pisemnych informacji o realizacji i osiągnięciach projektu FMP 
oraz małych projektów na prośbę instytucji programowych - IZ, IK, WS, 
kontrolera, KM, a także komitetu ds. małych projektów, 

− beneficjent FMP przekazuje do IZ oraz WS, istniejącą dokumentację 
fotograficzną i audiowizualną z realizacji projektu FMP oraz projektów małych 
beneficjentów (wraz ze zgodą na jej wykorzystywanie przez IZ i WS oraz 
publikację w jakiejkolwiek formie i w jakichkolwiek mediach), 

− beneficjent FMP organizuje wydarzenie informacyjne dotyczące realizowanego 
projektu strategicznego oraz angażuje w nie KE i Instytucję Zarządzającą.48 

• Beneficjenci FMP zapewniają elektroniczny system składania wniosków 
projektowych i rozliczania małych projektów. 

 

48 Art. 36 ust. 4 lit. e) rozp. Interreg 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl
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6.1.7. Składanie i ocena wniosku o dofinansowanie projektu FMP 

Beneficjent FMP składa wniosek o dofinansowanie projektu FMP do WS w terminie i w 
formie określonych w ogłoszeniu o naborze. Warunkiem zatwierdzenia projektu FMP 
jest zaakceptowany przez KM podręcznik dla beneficjenta małych projektów, który 
zawiera m.in.: 

• opis systemu naboru i oceny małych projektów, w tym zasady szacowania budżetu 
małych projektów, 

• wymagania dotyczące rozliczania i sprawozdawania z realizacji małych projektów, 
• opis systemu odwoławczego, 
• zasady funkcjonowania komitetów ds. małych projektów, 
• zasady zapewnienia prawidłowej realizacji małych projektów, zgodnie z zakresem 

określonym w podręczniku dla beneficjenta małych projektów, w tym: zakres 
próby wizyt sprawdzających,  

• zasady archiwizacji,  
• zasady zachowania trwałości,  
• zasady monitorowania pomocy de minimis w odniesieniu do beneficjentów i 

partnerów małych projektów. 

Zmiany w podręczniku dla beneficjenta małych projektów mogą być wprowadzone 
jedynie za zgodą wszystkich beneficjentów FMP (wspólny wniosek o zmianę) i 
wymagają zatwierdzenia przez IZ/IK. Zmianę może zainicjować także IZ oraz IK. 

WS przeprowadza ocenę formalną i jakościową wniosku o dofinansowanie, przy 
współpracy z IZ, zgodnie z kryteriami przyjętymi dla projektów FMP. W przypadku 
oceny pozytywnej przedkłada go Komitetowi Monitorującemu do zatwierdzenia.  

Kryteria oceny projektu FMP określone są w załączniku 9.4. (Kryteria oceny formalnej 
projektów FMP) i 9.5. (Kryteria oceny jakościowej projektów FMP). 

6.1.8. Zatwierdzenie projektu FMP i zawarcie umowy o dofinansowanie 

W przypadku zatwierdzenia przez KM projektu FMP beneficjent FMP podpisuje z IZ 
umowę o dofinansowanie ze środków EFRR. Wzór umowy IZ z beneficjentem FMP 
stanowi załącznik nr 12.2. Umowa może być w razie konieczności poszerzana o 
dodatkowe postanowienia, jednak pod warunkiem, że nowe postanowienia nie są 
sprzeczne z zawartymi we wzorze. 

Warunki zawarcia umowy o dofinansowanie opisane są w rozdziale 4.1 Podręcznika.  

Beneficjent projektu FMP zobowiązany jest w terminie do 60 dni od dnia podpisania 
umowy o dofinansowanie ogłosić nabór małych projektów. 

6.1.9. Wnioski o płatność i przepływy finansowe w ramach projektu FMP 

Beneficjent projektu FMP zobowiązany jest do składania częściowych wniosków o 
płatność do właściwego kontrolera w CST2021 za okres kolejnych trzech miesięcy 
kalendarzowych. Beneficjent FMP rozliczający cały projekt FMP w oparciu o metody 
uproszczone ma możliwość składania częściowych wniosków o płatność w okresach 
sprawozdawczych krótszych niż trzy miesiące, jednak nie krótszych niż jeden miesiąc. 
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Z możliwości tej może skorzystać, jeżeli kwota wydatków ujętych we wniosku wynosi 
minimum 50 tys. EUR. Kontrolę częściowego wniosku o płatność przeprowadza 
kontroler właściwy dla beneficjenta projektu FMP (koszty zarządzania oraz koszty 
ponoszone w zadaniu „Realizacja małych projektów”). Szczegółowe zasady składania 
wniosków o płatność w systemie informatycznym i wzory obowiązujących 
dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej Programu. 

Częściowy wniosek o płatność składany przez beneficjenta FMP do kontrolera 
obejmuje:  

• zestawienie małych projektów wraz ze wskazaniem wydatków kwalifikowalnych 
rozliczanych kwotami ryczałtowymi i terminami refundacji przekazanych na rzecz 
małych projektów, 

• zestawienie wydatków poniesionych w zadaniu „Zarządzanie projektem FMP” w 
przypadku rozliczania kosztów rzeczywiście poniesionych lub ryczałt dla kosztów 
zarządzania projektem FMP. 

Częściowy wniosek o płatność z realizacji projektu FMP musi być złożony do 
kontrolera nie później niż 30 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego, za który 
składany jest wniosek. 

Kontroler przeprowadza weryfikację częściowego wniosku o płatność z projektu FMP, 
w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia pierwszej jego wersji.  

Z częściowego wniosku o płatność, zatwierdzonego przez kontrolera, beneficjent FMP 
przygotowuje w systemie informatycznym wniosek o płatność z projektu FMP, który 
weryfikowany jest przez WS. Beneficjent ma pięć dni roboczych od dnia następującego 
po zatwierdzeniu przez kontrolera w CST2021 częściowego wniosku o płatność na 
przesłanie do WS wniosku o płatność. 

Proces weryfikacji trwa do 20 dni od daty wpłynięcia w CST2021 wniosku o płatność 
do WS. WS przygotowuje i przekazuje do IZ dokumenty niezbędne do wypłaty 
beneficjentowi projektu FMP należnych środków uwzględniając ewentualne 
pomniejszenia płatności na podstawie dokumentów przekazanych przez IZ. IZ wypłaca 
środki na rachunek bankowy beneficjenta FMP.  

6.1.10. Zasady zaliczkowania  

Na realizację projektu FMP beneficjent projektu FMP otrzymuje dofinansowanie w 
formie zaliczki ze środków EFRR w wysokości określonej w umowie o dofinansowanie. 
Zaliczka wypłacana jest w transzach i jest przeznaczona na pokrycie kosztów 
zarządzania projektem FMP oraz płatności dla beneficjentów małych projektów. 

Sposób udzielania i rozliczania dofinansowania w formie zaliczki dla beneficjenta 
projektu FMP określony jest szczegółowo w umowie o dofinansowanie. 

W częściowym wniosku o płatność ujęte są wyłącznie wydatki poniesione przez 
beneficjenta w związku z zarządzaniem FMP i refundacjami dla małych projektów. 
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6.1.11. Zasady horyzontalne Unii Europejskiej 

Beneficjent musi realizować projekt zgodnie z czterema zasadami horyzontalnymi49, 
tj.: 

• poszanowania praw podstawowych oraz przestrzegania Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej (poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, 
demokracja, równość, państwo prawne, poszanowanie praw człowieka, w tym 
praw osób należących do mniejszości), 

• równości kobiet i mężczyzn oraz uwzględnienia aspektu i perspektywy płci m.in. 
poprzez: 
− stosowanie przekazu informacyjnego i promocyjnego wolnego od stereotypów 

(język, grafika, obrazy) oraz używanie języka wrażliwego na płeć (form męsko- i 
żeńskoosobowych lub neutralnych). 

− równościowe zarządzanie projektem, tj.: 
− zapewnienie takiej organizacji pracy zespołu projektowego, która umożliwia 

godzenie życia zawodowego z prywatnym (np. organizacja pracy uwzględniająca 
elastyczne formy zatrudnienia lub godziny pracy, organizacja spotkań zespołu 
projektowego czy szkoleń wewnętrznych w takich godzinach, aby umożliwiać 
zawiezienie dziecka do placówki opiekuńczej oraz odebranie go z niej, 
umożliwienie opieki nad osobami zależnymi – osobami starszymi, osobami z 
niepełnosprawnościami.), 

− wdrażanie projektu z poszanowaniem zasad antydyskryminacyjnych i 
antymobbingowych, 

• równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami poprzez: 
−  zapewnienie dostępności wszystkich działań w projekcie (również działań 

horyzontalnych jak np. promocja projektu, zarządzanie projektem) dla osób z 
niepełnosprawnościami, 

− zapewnienie zgodności produktów z zasadą uniwersalnego projektowania 
(zasoby cyfrowe, multimedia i materiały drukowane dostosowane do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami), 

• wspierania zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem porozumienia 
paryskiego i zasady „nie czyń poważnych szkód” m.in. poprzez: 
− realizację projektu z dbałością o środowisko, zasoby naturalne oraz z 

uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną klimatu (m.in. oszczędne 
gospodarowanie zasobami, minimalizowanie ilości odpadów, minimalizowanie 
ilości drukowanych materiałów, używanie materiałów nadających się w pełni do 
recyklingu i technologii przyjaznych środowisku, wykorzystywanie, w miarę 
możliwości, zrównoważonych środków transportu (np. pociąg zamiast 
samolotu) lub z takich sposobów interakcji, które nie wymagają podróżowania, 
gdy tylko jest to możliwe), 

− zapewnienie, że działania infrastrukturalne realizowane w małych projektach 
nie wywołują poważnych negatywnych skutków środowiskowych. 

 

49 Art. 9 rozporządzenia (UE) 2021/1060 
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Zasady te zapewnia w działaniach realizowanych w ramach zarządzania projektem 
oraz zapewnia ich stosowanie przez beneficjentów małych projektów. 

6.1.12. Komplementarność projektów FMP 

Projekty FMP wzmacniają efekty i uzupełniają działania projektów realizowanych lub 
zakończonych w programach UE, programach regionalnych lub krajowych. Stanowią 
kontynuację działań podejmowanych we wcześniejszych programach polsko-
słowackiej współpracy transgranicznej w ramach funduszy małych projektów.  

6.1.13. Zmiany w trakcie realizacji projektów FMP 

KM programu w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o zwiększeniu lub 
obniżeniu wartości dofinansowania dla projektu FMP.  

W przypadku projektów FMP, w których koszty zarządzania rozliczane są stawką 
ryczałtową naliczaną od kwalifikowalnych wydatków małych projektów, co do zasady 
możliwa jest jedynie zmiana terminu realizacji projektów lub zadań. 

Jeżeli koszty zarządzania projektami FMP rozliczane są stawką ryczałtową, to 
obowiązuje ona w niezmienionej wysokości w całym okresie realizacji projektu. 

W przypadku projektów FMP, w których koszty zarządzania rozliczane są na podstawie 
wydatków rzeczywistych, beneficjent projektu FMP, na zasadach określonych w 
rozdziale 4.6, może złożyć do WS wniosek o zmianę budżetu w zadaniu „Zarządzanie 
projektem FMP” oraz o przesunięcie środków do zadania „Realizacja małych 
projektów”.  

Przesunięcie środków finansowych pomiędzy kategoriami zadania „Zarządzenie 
projektem FMP”, zmiana opisu wydatku lub zmiana liczby jednostek w danej kategorii 
wymagają zgody WS. 

Wydłużenie terminu realizacji projektu FMP wymaga zgody IZ oraz aneksowania 
umowy o dofinansowanie. 

6.2 ŚCIEŻKA REALIZACJI MAŁYCH PROJEKTÓW 

Poniższy rozdział określa standardy obowiązujące beneficjentów projektów FMP. Są 
one podstawą do opracowania dokumentów wdrożeniowych dla beneficjentów 
małych projektów. 

6.2.1. Kwalifikujący się beneficjenci  

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:  

• podmioty posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem 
krajowym, 

• podmioty posiadające osobowość prawną ubiegające się o dofinansowanie w 
imieniu jednostki podległej, która będzie realizować mały projekt. We wniosku o 
dofinansowanie małego projektu wskazywana jest jednostka podległa, realizująca 
(merytorycznie lub finansowo) mały projekt. 
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6.2.2. Zasięg geograficzny  

Partner wiodący/beneficjent małego projektu i partnerzy małego projektu co do 
zasady powinni pochodzić z obszaru danego projektu FMP. Podmioty spoza tego 
obszaru mogą uczestniczyć w małym projekcie pod warunkiem, że ich udział jest 
konieczny dla osiągnięcia jego celów. Działania muszą być realizowane na terenie 
objętym danym projektem FMP lub przynosić mu korzyść.  

W małych projektach przedstawiciele spoza Polski i Słowacji mogą uczestniczyć 
jedynie bez wkładu finansowego. 

W uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja działań (np. informacyjno-
promocyjnych) poza obszarem wsparcia FMP, także na terytorium państwa trzeciego. 

Lista podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie zamieszczona jest w 
załącznikach 2.1. i 2.2. 

6.2.3. Okres realizacji małych projektów 

Czas realizacji małego projektu co do zasady nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. W 
wyjątkowych przypadkach, na pisemny wniosek beneficjenta/PW małego projektu 
zaakceptowany przez beneficjenta FMP, okres ten może zostać wydłużony do 
18 miesięcy.  

Najwcześniejszą możliwą datą rozpoczęcia działań rzeczowych w małym projekcie jest 
kolejny dzień po dniu decyzji komitetu ds. małych projektów o przyznaniu 
dofinansowania. Okres realizacji każdego małego projektu określony jest we wniosku i 
w umowie o dofinansowanie.  

6.2.4. Budżet i wysokość dofinansowania małych projektów 

Małe projekty realizowane w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 są 
współfinansowane ze środków EFRR w wysokości do 80% wydatków kwalifikowalnych. 
Minimalny limit dofinansowania małego projektu ze środków EFRR wynosi 10 000 EUR 
a maksymalny 80 000 EUR. Maksymalny całkowity budżet małego projektu wynosi 
100 000 euro.  

Finansowanie wydatków kwalifikowalnych małych projektów przedstawia się w 
sposób następujący: 

po stronie polskiej: 

• z EFRR maksymalnie 80%  

Wnioskodawcą lub partnerem nie może być beneficjent projektu FMP (tzw. mały 
projekt własny), w którym realizowany jest mały projekt. 
MŚP nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach małego projektu. 
Beneficjentem małego projektu nie może być podmiot, którego podstawowym 
celem działalności jest osiąganie zysku. 
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• wkład własny beneficjentów małych projektów minimalnie 20%50 

Finansowanie państwowych jednostek budżetowych: 

• z EFRR maksymalnie 80% 
• z budżetu państwa RP minimalnie 20% 

po stronie słowackiej:  

• z EFRR maksymalnie 80% 
• wkład własny beneficjentów małych projektów minimalnie 20%51 

6.2.5. Nabór małych projektów 

Po zatwierdzeniu projektu FMP przez KM oraz po podpisaniu umowy o 
dofinansowanie projektu FMP beneficjent FMP ogłasza niezwłocznie nabór wniosków 
o dofinansowanie małych projektów (najpóźniej w ciągu 60 dni od dnia podpisania 
umowy o dofinansowanie projektu FMP). Beneficjent projektu FMP może ogłosić 
nabór małych projektów jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie 
projektu, ale po zatwierdzeniu projektu FMP przez KM.  
O ogłoszeniu naboru małych projektów informowani są: IZ, IK, WS, odpowiedni 
Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) oraz właściwy Punkt Informacji o Funduszach 
Europejskich (PIFE). Informacja o naborach jest publikowana przez beneficjenta 
projektu FMP na swojej stronie internetowej i poprzez WS na stronie programu. 
Beneficjent projektu FMP wykorzystuje najbardziej efektywne środki przekazu, 
pozwalające dotrzeć do jak najszerszego grona potencjalnych wnioskodawców. 

Ogłoszenie o naborze musi zawierać co najmniej następujące elementy:  

• nazwa i adres instytucji ogłaszającej nabór, 
• przedmiot konkursu, w tym program i typy małych projektów podlegające 

dofinansowaniu, 
• określenie warunków naboru dotyczących limitów (wartości środków EFRR 

dostępnych w danym naborze i w danym celu tematycznym oraz kwot 
minimalnych i maksymalnych dofinansowania z EFRR oraz całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych małych projektów), 

• maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania małego projektu, 
• termin i forma składania wniosków o dofinansowanie małego projektu, 
• sposób i miejsce udostępnienia pakietu aplikacyjnego. 

Beneficjent projektu FMP publikuje informację o przewidywanych trybach 
prowadzenia naborów i – w wypadku naborów ograniczonych czasowo – do końca 
danego roku harmonogram konkursów zaplanowanych na rok następny. Ogłoszenie o 
naborze oraz wszelkie dokumenty z nim związane publikowane są w polskiej i 
słowackiej wersji językowej. 

 

50 Możliwość i wysokość współfinansowania wkładu własnego ze środków budżetu państwa określona 
jest w procedurze rezerwy celowej budżetu państwa RP. 
51 Możliwość i wysokość współfinansowania wkładu własnego ze środków budżetu państwa określona 
jest w odrębnych procedurach krajowych RS. 



  

 

165 

Beneficjent projektu FMP zapewnia wszystkim potencjalnym beneficjentom małych 
projektów oraz wnioskodawcom z obszaru objętego projektem równy dostęp do 
konsultacji i szkoleń w języku narodowym (polskim i słowackim). Informacja o 
terminach szkoleń publikowana jest na stronie internetowej beneficjenta FMP i 
przekazywana jest do właściwych RPK i PIFE.  

Beneficjent projektu FMP pomaga także w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych w 
małych projektach. 

6.2.6. Składanie wniosków o dofinansowanie, ocena i wybór małych 
projektów 

Dwujęzyczne wnioski o dofinansowanie (w języku polskim i słowackim) są 
przygotowywane w systemie informatycznym – Generator wniosków i rozliczeń.  

Jeżeli wniosek o dofinansowanie (wraz ze wszystkim wymaganymi załącznikami) 
wpłynie do euroregionu / EUWT / WJT w systemie informatycznym po terminie 
wskazanym dla składania wniosków o dofinansowanie, wniosek ten zostanie 
automatycznie wycofany z dalszego etapu oceny. Wnioskodawca zostanie o tym 
poinformowany pisemnie.  

W razie pojawienia się oszczędności w naborze małych projektów beneficjent projektu 
FMP może ogłosić kolejny nabór lub zakontraktować małe projekty z listy rezerwowej, 
jeżeli o jej utworzeniu zdecydował komitet ds. małych projektów. Informacja o 
ponownym otworzeniu naboru zostanie zamieszczona na oficjalnych stronach 
Beneficjenta projektów FMP wraz z kolejnym terminem składania wniosków.  

6.2.6.1. Ocena małych projektów (formalna i kwalifikowalności oraz jakości) 

Zasady oceny małych projektów oraz kryteria wyboru ekspertów są określone w 
podręczniku dla beneficjenta małych projektów.  

Minimalne standardy dotyczące oceny małych projektów 

• Ocena małych projektów odbywa się w dwóch etapach: ocena formalna i 
kwalifikowalności oraz ocena jakości, obejmująca ocenę merytoryczną i jeżeli 
dotyczy małego projektu z elementami infrastruktury, ocenę techniczną. 
Beneficjent zapewnia także przeprowadzenie oceny pod kątem wystąpienia 
pomocy de minimis w małym projekcie. 

• Ocenę formalną małych projektów przeprowadza beneficjent projektu FMP, do 
którego złożono dany wniosek o dofinansowanie. Beneficjent projektu FMP 
odpowiada za przeprowadzenie oceny budżetu małego projektu i oszacowanie 
wartości kwot ryczałtowych przypisanych zadaniom merytorycznym małego 
projektu. 

• Kryteria wyboru ekspertów muszą uwzględniać kwalifikacje, doświadczenie 
zawodowe  
i bezstronność (wg zasad obowiązujących dla projektów standardowych). Za 
przygotowanie kryteriów odpowiedzialni są wszyscy beneficjenci projektów FMP i 
są one częścią podręcznika dla beneficjenta małych projektów. 

• Za przeszkolenie ekspertów odpowiedzialny jest beneficjent projektu FMP. 
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• Lista ekspertów jest zatwierdzana przez komitet ds. małych projektów. 
• Eksperci oceniają jakość wniosków w oparciu o kryteria określone w podręczniku 

dla beneficjenta małych projektów. 
• Jeśli oceny ekspertów różnią się większą liczbą punktów niż 15 procedura powinna 

przewidywać uzgodnienie wspólnej oceny w trakcie dyskusji na panelu. W sytuacji 
gdy nie ma możliwości uzgodnienia stanowisk dopuszcza się powołanie trzeciego 
eksperta do oceny małego projektu. W takim przypadku ostateczna ocena jest 
średnią arytmetyczną ocen wszystkich trzech ekspertów. Trzeci ekspert 
powoływany jest również w przypadku gdy projekt otrzyma jeden negatywny 
wynik oceny i jeden pozytywny. 

• Beneficjent projektu FMP zapewnia rozdzielenie procesu oceny małego projektu 
od procesu wyboru przez komitet ds. małych projektów, co oznacza, że osoby 
uczestniczące w ocenie małego projektu nie mogą uczestniczyć w ich wyborze 
przez komitet ds. małych projektów.  

W projektach FMP realizowanych w jednym celu szczegółowym obowiązuje jednolity 
system punktacji.  

Każdy zarejestrowany wniosek o dofinansowanie małego projektu, który wpłynął do 
beneficjenta projektu FMP w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze podlega 
ocenie formalnej.  

Lista rankingowa, zawierająca wszystkie małe projekty, uszeregowane wg uzyskanej 
punktacji, przedkładana jest do decyzji komitetu ds. małych projektów. Członkowie 
oraz obserwatorzy komitetu ds. małych projektów otrzymują listy rankingowe, fiszki 
projektowe oraz karty oceny ekspertów najpóźniej 14 dni przed posiedzeniem 
komitetu.  

6.2.6.2. Wybór małych projektów 

Beneficjent projektu FMP odpowiada za powołanie polsko-słowackiego komitetu ds. 
małych projektów, którego głównym zadaniem jest wybór małych projektów do 
realizacji. Komitet ds. małych projektów otrzymuje do wiadomości informacje o 
wnioskach odrzuconych ze względów formalnych oraz nierekomendowanych w 
wyniku oceny jakościowej. Komitet rozpatruje projekty rekomendowane do 
dofinansowania przez Zespół Ekspertów i podejmuje decyzję o ich zatwierdzeniu lub 
odrzuceniu. Przewodniczącym komitetu ds. małych projektów jest przedstawiciel 
beneficjenta projektu FMP. Przewodniczący komitetu musi zachować bezstronność, 
nie może wykazywać konfliktu interesów wobec jakiegokolwiek wniosku o 
dofinansowanie rozpatrywanego podczas wyboru małych projektów.  

W posiedzeniach komitetu ds. małych projektów z prawem głosu uczestniczą 
przedstawiciele różnych instytucji reprezentatywnych dla obszaru wsparcia ze strony 
polskiej i słowackiej, w tym przedstawiciele delegowani przez władze regionalne. 
Każda instytucja posiadająca prawo głosu może być reprezentowana tylko przez 
jednego członka (sposób reprezentowania jest określony w regulaminie komitet ds. 
małych projektów). W posiedzeniach komitetu ds. małych projektów w charakterze 
obserwatorów uczestniczą przedstawiciele: IZ, IK, WS, kontrolerów oraz KE. 
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Beneficjent projektu FMP zapewnia bezstronność i brak konfliktu interesów członków 
komitetu ds. małych projektów. 

Do zadań komitetu ds. małych projektów należy:  

• zatwierdzanie małych projektów do realizacji, zgodnie z przyjętymi procedurami,  
• okresowy przegląd postępów realizacji celów projektu FMP,  
• analiza wyników realizacji małych projektów, 
• zatwierdzenie listy małych projektów rezerwowych i odrzuconych na podstawie 

kryteriów określonych w podręczniku dla beneficjenta małych projektów. 

Szczegółowe informacje dotyczące składu, działania i organizacji posiedzeń komitetu  
ds. małych projektów zawiera podręcznik dla beneficjenta małych projektów. 

Najpóźniej następnego dnia roboczego po posiedzeniu komitetu ds. małych 
projektów, podczas którego zatwierdzano małe projekty, przewodniczący podaje do 
publicznej wiadomości listę wybranych małych projektów wraz z informacją o innych 
decyzjach podjętych przez komitet, w tym dotyczących ewentualnych list 
rezerwowych. Listy publikowane są na stronie internetowej beneficjenta projektu FMP 
i stronie programu. 

Niezależnie od tego beneficjent projektu FMP pisemnie informuje swoich 
wnioskodawców o decyzji komitetu ds. małych projektów, wysokości przyznanego 
dofinansowania z EFRR i warunkach zawarcia umowy o dofinansowanie małego 
projektu w terminie do 10 dni od decyzji komitetu ds. małych projektów.  

6.2.7. Zawieranie umów z beneficjentami małych projektów 

Beneficjent projektu FMP jest odpowiedzialny za zawarcie umów o dofinansowanie 
małych projektów.  

Umowy powinny być zawarte co do zasady w terminie do 90 dni od dnia decyzji 
komitetu ds. małych projektów o zatwierdzeniu małego projektu do realizacji.  

6.2.8. Raportowanie i przepływy finansowe małych projektów 

Regulacje dotyczące rozliczania i przepływów finansowych w małych projektach, a 
także odpowiedzialność beneficjenta projektu FMP z tytułu ich realizacji określone są 
w umowie o dofinansowanie projektu FMP, a także w umowie o dofinansowanie 
małego projektu. 

Dla małego projektu sporządzany jest wspólny raport z realizacji, zawierający część 
rzeczową oraz finansową. 

Raporty z realizacji małego projektu mogą być sporządzane po zakończeniu zadania 
projektowego. Raporty z realizacji małych projektów sporządzane są w języku polskim 
i słowackim.  

Beneficjent małego projektu (w projektach finansowanych tylko przez jednego 
beneficjenta małego projektu) i PW małego projektu wspólnego otrzymują refundację 
z EFRR po akceptacji raportu przez beneficjenta projektu FMP. PW małego projektu 
przekazuje niezwłocznie swojemu partnerowi/partnerom należną część refundacji. 
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6.2.9. Rozliczanie małych projektów 

Małe projekty rozliczane są kwotami ryczałtowymi. Kwota ryczałtowa przypisana jest 
do każdego zadania małego projektu. Kwota ryczałtowa szacowana jest na podstawie 
projektu budżetu52. Kategorie wydatków ponoszonych w małych projektach: 
• koszty personelu, 
• koszty biurowe i administracyjne, 
• koszty podróży i zakwaterowania, 
• koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych, 
• koszty wyposażenia, 
• koszty infrastruktury i robót (wyłącznie w priorytecie 3.). 

W każdym małym projekcie koszty personelu, koszty podróży i zakwaterowania oraz 
koszty biurowe i administracyjne wchodzące w skład kwoty ryczałtowej rozliczane są 
jako stała stawka ryczałtowa: 

• koszty personelu – 20% kosztów bezpośrednich zadania innych niż koszty 
personelu (kosztów wyposażenia, kosztów ekspertów zewnętrznych i kosztów 
usług zewnętrznych lub kosztów infrastruktury i robót), 

• koszty biurowe i administracyjne – 15% kosztów personelu, 
• koszty podróży i zakwaterowania – 2% kosztów personelu. 

Beneficjent małego projektu może rozliczyć personel 20% stawką ryczałtową albo 
zrezygnować z rozliczania kosztów personelu. Nie ma możliwości zastosowania innej 
wysokości stawki lub innej metody rozliczenia tej kategorii w małym projekcie. 

Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków w ramach poszczególnych kategorii 
budżetu projektu FMP oraz małego projektu, które nie zostały opisane w tym 
rozdziale, a także przykładowe katalogi wydatków kwalifikowalnych i 
niekwalifikowalnych opisane są w rozdziale 3.4. 

6.2.10. Pomoc publiczna w małych projektach 

W małych projektach możliwe jest jedynie udzielenie pomocy de minimis przez 
beneficjenta projektu FMP lub przez beneficjenta/PW/partnera małego projektu.  

6.2.11. Zasady horyzontalne Unii Europejskiej 

Beneficjenci małych projektów muszą realizować projekt zgodnie z czterema zasadami 
horyzontalnymi53 tj.: 

 

52 Art. 25 ust. 6 rozporządzenia Interreg 
53 Art. 9 rozporządzenia (UE) 2021/1060. 

Brak kosztów personelu w małym projekcie oznacza, że beneficjent małego projektu 
nie rozlicza również kosztów biurowych i administracyjnych oraz kosztów podróży i 
zakwaterowania. Nie ma możliwości zastosowania innej wysokości stawek 
ryczałtowych lub innej metody rozliczenia tych kategorii w małym projekcie. 
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• poszanowania praw podstawowych oraz przestrzegania Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, 

• równości mężczyzn i kobiet oraz uwzględnienia aspektu i perspektywy płci, 
• zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie 

etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną,  

• wspierania zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem porozumienia 
paryskiego i zasady „nie czyń poważnych szkód”. 

6.2.12. Komplementarność 

Realizacja małych projektów pozwoli polskim i słowackim społecznościom 
opracowywać i testować w małej skali działania, których celem jest zwiększanie 
atrakcyjności przygranicznych miejscowości dla ich mieszkańców i turystów. 
Rozwiązania sprawdzone w skali mikro, będą mogły zostać wykorzystane w ramach 
innych projektów i programów. Jednocześnie beneficjenci małych projektów powinni 
korzystać z efektów trwających lub zakończonych projektów, co pozwoli na stworzenie 
i wypromowanie wspólnych produktów lepiej odpowiadających na potrzeby różnych 
grup docelowych. Szczególnie zmodernizowana infrastruktura turystyczna i 
rekreacyjna, w tym także budowa ścieżek rowerowych, uzupełniających obecny 
system tras rowerowych, digitalizacja zasobów, jak również multimedialne prezentacje 
umożliwią szersze korzystanie z potencjału Pogranicza.  

6.2.13. Zmiany w trakcie realizacji małego projektu 

Co do zasady jedyne zmiany, które mogą być wprowadzone w małym projekcie za 
zgodą beneficjenta projektu FMP dotyczą harmonogramu realizacji zadań i terminu 
jego realizacji. 

Pozostałe zmiany możliwe są jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnych od 
beneficjentów małego projektu (np. klęska żywiołowa, pandemia). Zasady 
postępowania w takich sytuacjach muszą być uregulowane odrębnymi 
wytycznymi/komunikatami. Każdy taki przypadek rozpatrywany jest indywidualnie 
przez beneficjenta projektu FMP po uzgodnieniu z IZ/IK. 

Zmiany w małym projekcie mogą być wprowadzone wyłącznie w czasie jego 
realizacji. 
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