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1. ÚVOD 

Príručka obsahuje pravidlá realizácie projektov v rámci programu Interreg Poľsko – 
Slovensko 2021 – 2027. Finančné prostriedky programu pochádzajú z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja. 

Program je základným dokumentom vymedzujúcim tematické oblasti projektov, 
ktorým môže byť poskytnutý finančný príspevok. Dokument je zverejnený na 
internetovej stránke programu. 

V rámci programu môžete realizovať štandardné projekty a v rámci Fondu malých 
projektov aj malé projekty. Podrobné pravidlá týkajúce sa FMP nájdete v kapitole 6.  

Príručka programu je určená pre subjekty, ktoré plánujú predložiť žiadosť 
o poskytnutie finančného príspevku a aj pre tých, ktorí už projekt realizujú. Obsah 
príručky je prispôsobený životnému cyklu projektu. Odporúčame vám, aby ste sa 
oboznámili s celou príručkou už pri príprave žiadosti o poskytnutie finančného 
príspevku. Znalosť pravidiel, ktorými sa riadi program vám umožní projekt vhodne 
naplánovať a riadne zrealizovať. V príručke sa nachádzajú odkazy na podrobnejšie 
informácie uvedené v zdrojových dokumentoch (odkazy sú uvedené vo forme linkov). 
Ich obsah umožňuje spoznať širší inštitucionálny a tematický kontext programu, 
a vďaka tomu lepšie prispôsobiť projekt aktuálnym požiadavkám EÚ a programu. 

Prvú verziu príručky programu schválil Monitorovací výbor. V priebehu realizácie 
programu môže dôjsť k rôznym zmenám. Niektoré z nich môžu mať za následok aj 
úpravu obsahu príručky. Monitorovací výbor schvaľuje zmeny týkajúce sa výberu 
projektov, komunikácie a publicity, a to: 

• kapitolu 3.11. Hodnotenie a výber projektov, 
• kapitolu 4.3. Ako zabezpečiť vhodnú publicitu projektu? 
• prílohu č. 5. Sprievodca komunikáciou,  
• príloh č. 9.1 – 9.5. Kritéria hodnotenia projektov. 

Oznámenia o všetkých zmenách príručky zverejňujeme na internetovej stránke 
programu: www.plsk.eu. 

Ak nie je výslovne uvedené, či sa termín uvedený v príručke počíta podľa pracovných 
dní alebo kalendárnych dní, vypočítame ho podľa kalendárnych dní. 

  

https://sk.plsk.eu/dokumenty
http://www.plsk.eu/
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

BIC/SWIFT – kód banky v medzinárodnom formáte (ang. bank identifier code), známy 
tiež ako SWIFT  

COVID-19 – anglická skratka pre Coronavirus Disease 2019  

CST2021 – Centrálny informačný systém 2021 

DHZ – Dobrovoľný hasičský zbor 

DNSH – zásada „výrazne nenarušiť” (ang. Do No Significant Harm) 

DPH – daň z pridanej hodnoty 

EDA – Európsky dvor audítorov 

EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja 

EK – Európska komisia 

EUR – euro 

EÚ – Európska únia 

EÚS – Európska územná spolupráca 

EZÚS – Európske zoskupenie územnej spolupráce 

FMP – Fond malých projektov 

GBER – všeobecné nariadenie týkajúce sa skupinových výnimiek v oblasti štátnej 
pomoci – nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 (ang. General Block Exemption 
Regulation) 

GDPR – všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ang. General Data Protection 
Regulation) - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

HP – hlavný partner 

HCP – hlavný cezhraničný partner 

IBAN – štandardný medzinárodný formát čísla účtu (ang. International Bank Account 
Number) 

IT – informačná technológia (ang. Information technology)  

KRS – poľská skratka pre Národný súdny register (pol. krajowy rejestr sądowy) 

MSP – mikro, malé a stredné podniky 

MV – Monitorovací výbor 

NEB – Iniciatíva Nový Európsky Bauhaus 

NK – národný kontrolór 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK


   

7 

 

NO – Národný organ 

OA – Orgán auditu 

OLAF – Európsky úrad pre boj proti podvodom 

OZE – obnoviteľné zdroje energie 

PIFE – poľská skratka pre Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne 
a investičné fondy (pol. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich) 

PIT – poľská skratka pre daňové priznania (ang. Personal Income Tax) 

PKPiR – poľská skratka pre Daňovú knihu príjmov a výdavkov (pol. Podatkowa księga 
przychodów i rozchodów) 

PLRO – projektový ukazovateľ výstupu 

PO – programová oblasť / pohraničie 

PP – partner projektu 

PR – Poľská republika 

RCO – programový ukazovateľ výstupu (ang. Regional Policy Common Output 
Indicator) 

RCR – programové ukazovatele výsledku (ang. Regional Policy Common Result 
Indicator) 

RO – Riadiaci orgán 

RKB – regionálny kontaktný bod 

SHRIMP – poľský elektronický systém SHRIMP pre informovanie a monitorovanie 
poskytnutia štátnej pomoci (pol. System Harmonogramowania, Rejestracji i 
Monitorowania Pomocy Publicznej) 

SpS – Spoločný sekretariát 

SR – Slovenská republika 

TEN-T – transeurópska dopravná sieť (ang. Trans-European Transport Networks)  

UOKiK – poľský Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľov (pol. Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów) 

VÚC – vyšší územný celok 

WCAG 2.1 – Pravidlá pre prístupnosť webového obsahu (ang. Web Content 
Accessibility Guidelines) 

WOD2021 – aplikácia Žiadosť o príspevok 2021 

ZFEÚ – Zmluva o fungovaní Európskej únie 

ZRID – poľská skratka pre stavebné povolenie na realizáciu cestnej investície (pol. 
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) 
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2. AKÉ PROJEKTY MÔŽU ZÍSKAŤ FINANČNÝ 
PRÍSPEVOK? 

V tejto kapitole uvádzame základné požiadavky, ktoré musia spĺňať projekty 
realizované v rámci programu. Nájdete v nej aj informácie o tom, aké tematické 
oblasti program podporuje a príklady aktivít, ktoré vám pomôžu v orientácii, aké 
druhy projektov spĺňajú podmienky oprávnených aktivít naplánovaných v programe. 

Aké základné požiadavky musí spĺňať váš projekt?  

Aby mohol váš projekt získať finančný príspevok, musí splniť všetky nasledujúce 
podmienky: 

• cezhraničný charakter spolupráce (realizované aktivity zaručujú tzv. cezhraničný 
vplyv), 

• realizácia aktivít v poľsko-slovenskom partnerstve (výnimka: projekty FMP), 
• súlad s horizontálnymi princípmi EÚ, realizácia environmentálnych cieľov EÚ, 
• zaistenie prístupnosti výstupov a výsledkov pre čo najväčšiu skupinu príjemcov, 

vrátane osôb so špeciálnymi potrebami, 
• technická pripravenosť na realizáciu – vo fáze predkladania žiadosti 

o poskytnutie finančného príspevku žiadateľ má  
− technickú dokumentáciu a nevyhnutné stanoviská orgánov v oblasti životného 

prostredia spolu s potvrdením predloženia žiadosti o vydanie stavebného 
povolenia alebo ohlásením drobnej stavby príslušnému orgánu 

− alebo technickú dokumentáciu spolu s právoplatným stavebným povolením 
a stanoviskami orgánov v oblasti životného prostredia alebo vyhlásením o tom, 
že stavebný úrad voči realizácii drobnej stavby nemá námietky, 
táto požiadavka sa týka výziev na projekty zahŕňajúce infraštruktúrne aktivity, 
okrem projektov obsahujúcich pilotné aktivity, ktoré predpokladajú fázu 
prípravy štúdie realizácie infraštruktúrnej investície. 

• realizácia aktivít v období od 1. januára 2021, 
• implementácia aktivít v rámci programovej oblasti a mimo nej len pod 

podmienkou, že majú pozitívny vplyv na PO, 
• realizuje špecifické ciele programu. 

Programovú oblasť tvoria v Poľsku južné časti Malopoľského, Podkarpatského 
a Sliezskeho vojvodstva a na území Slovenska Žilinský samosprávny kraj, Prešovský 
samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom kraji (obrázok 
1).
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Obrázok 1. Programová oblasť programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 
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V Programe sú naplánované štyri tematické oblasti (priority), v rámci ktorých je spolu 
vyčlenených šesť špecifických cieľov. 

• Priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie. 
− špecifický cieľ 1: Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof 

a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy. 
− špecifický cieľ 2: Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej 

infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem 
znečistenia. 

• Priorita 2. Prepojenejšie pohraničie. 
− špecifický cieľ 1: Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej 

vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane 
zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility. 

• Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie. 
− špecifický cieľ 1: Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v 

oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie. 
• Priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia. 

− špecifický cieľ 1: Posilňovanie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci, 
najmä tých, ktoré sú oprávnené riadiť osobitné územie, ako aj zainteresovaných 
strán. 

− špecifický cieľ 2: Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu 
„ľudia ľuďom“. 

Rozpočet programu je 129 839 952 eur. Miery spolufinancovania pre jednotlivé 
priority naplánované v programe sú uvedené v kapitole 2.6. 

2.1. CEZHRANIČNÝ CHARAKTER AKTIVÍT 

Projekty sa realizujú v rámci cezhraničnej spolupráce. Ich cieľom je spoločne čeliť 
identifikovaným výzvam a spoločne rozvíjať potenciál prihraničných oblastí vďaka 
spolupráci partnerov projektu. Cezhraničná spolupráca sa sústredí na vybranú oblasť 
a spoločne zadefinované problémy a/alebo rozvojový potenciál. 

Projekty musia mať tzv. cezhraničný vplyv. Znamená to, že naplánované výsledky 
projektu musia zaručiť: 

• efekt viditeľný v cezhraničnom meradle (napr. možnosť využívania infraštruktúry 
vytvorenej v rámci projektu obyvateľmi z oboch strán hranice), 

• dosiahnutie výsledkov, ktoré by nebolo možné dosiahnuť, ak by partneri projektu 
realizovali aktivity samostatne. 

Okrem toho sú projekty cezhraničnej spolupráce založené na princípoch: spoločnej 
prípravy, spoločnej realizácie, spoločného personálu a spoločného financovania (pozri 
kapitolu 2.2.). 

Spolufinancovanie, ktoré môžete získať, predstavuje maximálne 80% oprávnených 
výdavkov projektu. 
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Aktivity naplánované v projekte majú cezhraničný charakter, ak: 

• je východiskom spoločný problém/potenciál, t. j. taký, ktorý sa vyskytuje na danom 
území na oboch stranách hranice, 

• ciele projektu môžu byť účinne dosiahnuté len vďaka spolupráci partnerov z oboch 
krajín prostredníctvom spoločne vypracovaných riešení, 

• budú výsledky projektu dostupné pre používateľov z oboch strán hranice, 
• bude spolupráca v rámci projektu prínosom, ktorý partneri nedosiahnu realizujúc 

aktivity samostatne alebo iba v jednej krajine. 

V prípade investícií do infraštruktúry je potrebné preukázať jej cezhraničný vplyv napr. 
vo forme spoločného využívania. 

2.2. AKO VYTVORIŤ V PROJEKTE PARTNERSTVO? 

Partnermi projektu môžu byť napríklad: 

• subjekty verejnej správy, 
• neziskové a mimovládne organizácie, 
• mikro, malé a stredné podniky. 

Podrobný zoznam inštitúcií a organizácií, ktorým môže byť poskytnutý príspevok 
(môžu byť prijímateľom programu) sa nachádza v prílohe č. 2.1 a 2.2. V zozname sú 
uvedené subjekty oprávnené uchádzať sa o poskytnutie príspevku v rámci 
jednotlivých priorít a špecifických cieľov programu. V prípade, že v tomto zozname 
svoju inštitúciu/organizáciu nenájdete, ale patríte k niektorej z uvedených skupín 
partnerov, prekonzultujte to s SpS. 

Partneri projektu by v súlade s pravidlami programu mali mať sídlo alebo 
pobočku na území programovej oblasti. Účasť partnerov spoza PO je možná iba 
v nasledovných situáciách: 

• ak sa aktivity naplánované v rámci projektu realizujú v PO alebo pre ňu budú 
prínosom (vyvíjané aktivity pozitívne ovplyvnia rozvoj PO), 

• ak je účasť partnerov spoza PO nevyhnutná pre naplnenie cieľov projektu alebo 
predstavuje pre projekt významný vecný prínos. 

Pravidlá účasti MSP sú uvedené v kapitole 2.3. 

Minimálny rozsah partnerstva je jeden partner z Poľska a jeden zo Slovenska, 
okrem EZÚS, ktoré môže byť jediným partnerom (v súlade s ustanoveniami nariadenia 
Interreg 2021/1059). Naplánujte projekt tak, aby počet partnerov umožnil naplniť jeho 
ciele a súčasne zaručoval správne riadenie projektových úloh. 

Prijímateľom programu nesmie byť jednotka územnej samosprávy ani subjekt ňou 
kontrolovaný alebo od nej závislý, ktorého právny akt vedie k nerovnakému 
zaobchádzaniu, vylučovaniu alebo obmedzovaniu na základe akéhokoľvek dôvodu, 
t. j.: pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženstva, svetonázoru, zdravotného 
postihnutia, veku, sexuálnej orientácie. 

https://sk.plsk.eu/kontakt
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Spolupráca partnerov v rámci projektu je založená na nasledujúcich princípoch: 

• spoločná príprava 
Všetci partneri musia byť zapojení do procesu tvorby idey projektu a následne 
musia rozhodnúť: 
− aké výsledky chcú spoločne dosiahnuť, 
− aké úlohy budú spoločne realizovať, 
− aký je vklad každého partnera do projektu (ľudský kapitál, finančné zdroje, 

poznatky a skúsenosti atď.), 
− aké prínosy každý z partnerov očakáva. 

• spoločná realizácia 
Partneri musia spolupracovať počas implementácie projektu a v tom čase: 
− realizovať úlohy v súlade so stanoveným rozsahom povinností, 
− pracovať na spoločných riešeniach v rámci projektu, ktoré umožnia dosiahnuť 

naplánované ciele a výsledky, 
− vyhýbať sa duplicitným činnostiam a riešeniam problémov, 
− spoločne rozhodovať o vhodnom postupe realizácie projektu a prípadných 

zmenách. 
• spoločný personál 

Partneri zabezpečujú spoločný personál zodpovedný za prípravu a spoločnú 
realizáciu projektu. 

• spoločné financovanie 
Partneri vkladajú do projektu finančné prostriedky, ktoré využívajú na realizáciu 
cieľov projektu. V súvislosti s tým je rozpočet projektu rozdelený podľa úloh 
a partnerov. 

Partneri povinne spoločne pripravujú a spoločne realizujú projekt. Okrem toho sú 
povinní naplniť aspoň jeden z posledných dvoch uvedených princípov partnerstva. 

Partneri, ktorí vkladajú finančné prostriedky do projektu musia byť schopní financovať 
výdavky projektu, t. j. musia mať zabezpečené financie na úhradu výdavkov 
naplánovaných v žiadosti o poskytnutie príspevku pre projekt, a zároveň musí vedieť 
zabezpečiť svoju finančnú likviditu v období čakania na refundáciu. V prípade, že 
partner realizuje infraštruktúrne úlohy, musí mať zabezpečené aj prostriedky na 
priebežnú prevádzku a údržbu tejto infraštruktúry v období realizácie a v období 
udržateľnosti projektu. 

Účasť daného partnera musí byť skutočným prínosom pre realizáciu projektu a výber 
partnerov projektu musí zohľadňovať: 

• tematický rozsah a ciele projektu, 
• vzájomnú komplementárnosť partnerov počas realizácie úloh, 
• skúsenosti, rozsah činnosti a kompetencie partnerov. 

Všetci partneri projektu sa podieľajú na realizácii cieľov a plnení ukazovateľov 
projektu. Rozdelenie povinností medzi partnerov musí byť transparentné a logické. 
Rola v rámci partnerstva a úlohy partnerov sú stanovené v partnerskej zmluve. 
Partneri sú povinní predložiť podpísanú všetkými partnermi partnerskú zmluvu pred 
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uzavretím zmluvy o poskytnutí príspevku. Minimálny rozsah partnerskej zmluvy je 
stanovený v prílohe č. 11. Ak je podľa vás potrebné ustanovenia partnerskej zmluvy 
rozšíriť, môžete tak urobiť pod podmienkou, že nové ustanovenia nebudú v rozpore 
s ustanoveniami uvedenými vo vzorovej zmluve. 

Hlavný partner  
Partneri projektu vyberajú spomedzi seba hlavného partnera, ktorý je (finančne 
a právne) zodpovedný za celý projekt: predovšetkým za koordináciu úloh, 
dosiahnutie cieľov, výsledkov a plnenie ukazovateľov projektu a za finančné toky 
(poukazovanie príspevkov z EFRR). HP podpisuje s RO zmluvu o poskytnutí príspevku 
a následne koordinuje realizáciu projektu. Pred rozhodnutím o výbere HP sa 
oboznámte s povinnosťami HP uvedenými v zmluve o poskytnutí príspevku (príloha 
č. 12.1.). 
V prípade väčšieho počtu slovenských partnerov v projekte a aj v prípade, že hlavný 
partner je partner z Poľska, slovenskí partneri si určia, kto z nich bude hlavný 
cezhraničný partner. V žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre projekt 
a v partnerskej zmluve je potrebné uviesť, ktorý zo slovenských partnerov je HCP. HCP 
podpisuje v mene všetkých slovenských partnerov zmluvu o poskytnutí národného 
spolufinancovania zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

2.3. ŠPECIFIKÁ PARTNERSTVA S MSP V PROJEKTE 

Formálne podmienky účasti na projekte 

Ak ste podnikateľom zo sektora MSP, skontrolujte si formálne podmienky uchádzania 
sa o príspevok v rámci programu, predovšetkým overte: 
• či sa nachádzate v zozname organizácii, ktoré sa môžu uchádzať o príspevok. 

Podrobný zoznam inštitúcií a organizácií, ktorým sa finančný príspevok poskytuje 
(sú prijímateľmi programu), nájdete v prílohe č. 2.1. a 2.2. V zozname sú uvedené 
subjekty oprávnené uchádzať sa o príspevok v jednotlivých prioritách a špecifických 
cieľoch programu, 

„Mikro, malé a stredné podniky” sa môžu uchádzať o príspevok v nasledujúcich 
prioritách programu: 
• Priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie, 
• Priorita 2. Prepojenejšie pohraničie. 

− Typ aktivity: Zlepšenie dostupnosti atraktivít cestovného ruchu s 
cezhraničným významom zavedením verejnej dopravy a/alebo iných 
ekologických dopravných prostriedkov v mimomestských oblastiach. 

• Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie. 

• či sa sídlo alebo pobočka vášho podniku (hlavné alebo ďalšie miesto podnikania 
v prípade fyzických osôb – podnikateľov) v deň predkladania žiadosti o poskytnutie 
príspevku nachádza minimálne 3 roky v poľskej alebo slovenskej časti PO (čo by 
malo byť potvrdené v príslušnom registri), 

• či aktivity naplánované vo vašom projekte sú realizovateľné v PO alebo či pre ňu 
budú prínosom (realizované aktivity pozitívne ovplyvnia rozvoj PO), 
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• či nie ste vylúčení z uchádzania sa o príspevok na základe kritérií uvedených 
v nasledujúcich právnych predpisoch: 
− čl. 207 ods. 4 zákona zo dňa 27. augusta 2009 o verejných financiách 

(konsolidované znenie Z. z. z roku 2016, čiastka 1870 v znení neskorších 
predpisov), 

− čl. 12 ods. 1 bod 1 zákona zo dňa 15. júna 2012 o následkoch zamestnávania 
štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí sa zdržiavajú na území Poľskej 
republiky v rozpore s právnymi predpismi (Z. z. z roku 2012, čiastka 769), 

− čl. 9 ods. 1 bod 2a zákona zo dňa 28. októbra 2002 o zodpovednosti 
skupinových subjektov za trestné činy pod hrozbou sankcie (konsolidované 
znenie Z. z. z roku 2016, čiastka 1541).  

Vzťahuje sa len na podnikateľov z Poľska. 

Postavenie MSP 

Preukážte, že váš podnik má postavenie MSP. Overte, ci v deň predloženia žiadosti 
o poskytnutie príspevku spĺňa všetky kritériá pre kategóriu MSP.1 

Overte si počet zamestnancov, ročný obrat a celkovú ročnú súvahu podniku, a aj 
prepojenia s inými podnikmi (vrátane personálnych). 

Predložte vyhlásenie o postavení vášho podniku: 

• v WOD2021 – vyberte postavenie vášho podniku (mikro, malý, stredný), 
• vo formulári MSP – povinná príloha, ktorú predkladáte dvakrát: 

− vo fáze predkladania žiadosti o poskytnutie príspevku a 
− vo fáze uzatvárania zmluvy (moment poskytnutia štátnej pomoci). 

Ku skupine mikro, malých a stredných podnikov (MSP) patria podniky, ktoré 
zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov a ich ročný obrat nepresahuje 50 
000 000 eur, a/alebo ročná súvaha nepresahuje 43 000 000 eur. 
Návod na overenie postavenia MSP nájdete v Príručke pre používateľov 
týkajúcej sa definície MSP2. 

Registračné dokumenty 

Nepredkladajte registračné dokumenty vášho podniku (vrátane údajov osôb 
oprávnených na zastupovanie), ak sú tieto údaje voľne dostupné vo verejných 
registroch. 

V prípade podnikov z Poľska sú to: 

• Krajowy Rejestr Sądowy, 
• Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. 

 

 

1 V súlade s Prílohou I. k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých 

kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy. 
2 Príručka pre používateľov k definícii MSP. 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html
https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1
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V prípade podnikov zo Slovenska: 

• Obchodný register SR, 
• Živnostenský register SR. 

V prípade pochybností môže SpS požiadať o registračné dokumenty vášho podniku. 

Zabezpečenie vkladu na realizáciu projektových úloh 

Nezabudnite, že musíte mať finančné prostriedky na zabezpečenie realizácií 
projektových úloh. Vyhlásenie o spoločnom financovaní projektu vo formulári 
zverejnenom na stránke programu predložte pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí 
príspevku. Spolu s ním predložte dokumenty potvrdzujúce zabezpečenie prostriedkov 
na realizáciu projektových úloh, napr. vo forme úverovej zmluvy, krycieho listu 
rozpočtu projektu atď.  

V prípade pochybností týkajúcich sa zabezpečenia vkladu na realizáciu projektových 
úloh vás SpS môže v každej fáze hodnotenia požiadať o dokumenty. 

V prípade, že realizujete projekt s prvkami infraštruktúry, predložte vyhlásenie 
a vysvetlite, či máte „potrebné finančné zdroje a mechanizmy na pokrytie nákladov na 
prevádzku a údržbu operácií zahŕňajúcich investície do infraštruktúry alebo 
produktívne investície s cieľom zabezpečiť ich finančnú udržateľnosť“3. 

V prípade, že realizujete v projekte investície do infraštruktúry v priorite 3. „Tvorivé a 
turisticky atraktívne pohraničie”, uveďte v žiadosti plán prevádzky a údržby finančne 
podporenej infraštruktúry presahujúci obdobie udržateľnosti. 

Účtovné výkazy 

Pre verifikáciu o. i. finančnej udržateľnosti, možností uchádzania sa o štátnu pomoc / 
pomoc de minimis predložte: 

• účtovné výkazy/zjednodušené účtovné výkazy za tri posledné ukončené fiškálne 
roky alebo kalendárne roky, vyhotovené v súlade s predpismi o účtovníctve4, 
Účtovný výkaz za daný rok5 nepripájajte k žiadosti, ak je dostupný vo vyhľadávači 
finančných dokumentov prevádzkovanom príslušnými subjektmi, napr. v Poľsku je 
to Ministerstwo Sprawiedliwości. 

• formuláre/daňové priznania za posledné tri roky. 
Ak ste podnikateľ, ktorý vykonáva hospodársku činnosť ako fyzická osoba alebo 
spoločník spoločnosti občianskeho práva (spółka cywilna), alebo verejnej 
obchodnej spoločnosti, predložte formuláre PIT (daňové priznania), ktoré 

 

 

3 Čl. 22 ods. 4 písm. d nariadenia Interreg. 
4 Pre podniky z Poľska: zákon o účtovníctve z 29.09.1994 v znení neskorších predpisov. Pre podniky zo 

Slovenska: zákon č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
5 Prípadne oneskorenia so zverejňovaním účtovných závierok KRS vás nezbavujú povinnosti predložiť 

finančné výkazy za daný rok. 

https://www.orsr.sk/
https://www.zrsr.sk/default.aspx
https://sk.plsk.eu/program-2021-2027
https://ekrs.ms.gov.pl/
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majitelia/spolumajitelia predložili Daňovému úradu. (Nie je potrebné predkladať 
formulár PIT-0). Ak ste podnikateľom zo Slovenska predložte napr. 
formuláre/daňové priznania typu B. 

SpS môže požiadať subjekty, ktoré nevyhotovujú finančné výkazy, o iné 
dokumenty/evidencie obsahujúce finančné výsledky za tri posledné roky napr. výkaz 
príjmov a výdavkov vyhotovený v súlade s vnútroštátnymi predpismi (pre podniky 
z Poľska môže to byť Daňová kniha príjmov a výdavkov, poľská skratka PKPiR). 

Pravidlá partnerstva s účasťou MSP 

Vaša účasť na projekte musí spĺňať princípy uvedené v kapitole 2.2. Tvoje úlohy budú 
uvedené v partnerskej zmluve.  

Partneri zo sektora MSP nemôžu byť HP v projekte. 

Ostatné princípy vašej účasti na projekte 

Vaša účasť na partnerskom projekte by mala spĺňať: 

• byť vytvorená so subjektom z verejného sektora z krajiny sídla/pobočky (miesto 
pravidelného vykonávania podnikateľskej činnosti alebo iného miesta v prípade 
samostatne zárobkových fyzických osôb) vášho podniku, 

• vziať do úvahy tematický rozsah a prispieť k dosiahnutiu cieľov projektu, ktoré 
plánuje a realizuje partner z verejného sektora (napr. národné, regionálne alebo 
miestne verejné inštitúcie) z krajiny sídla/pobočky (miesto pravidelného 
vykonávania podnikateľskej činnosti alebo iného miesta v prípade samostatne 
zárobkových fyzických osôb) vášho podniku, 

• priniesť skutočnú hodnotu do aktivít realizovaných partnerom z verejného sektora, 
t.j. vaša spolupráca s partnerom z verejného sektora má za cieľ zvýšiť úspešnosť 
projektu a posilniť prínosy z neho vyplývajúce (napr. oživenie ekonomiky na 
turistických chodníkoch, zvýšenie atraktivity územia dodaním nových funkcií atď.), 

• udržať súladu sektorového/odvetvového profilu činnosti vášho podniku s cieľmi 
partnerstva, vrátane mali by ste mať skúsenosti s realizáciou projektov/zámerov 
podobného charakteru ako sú naplánované v danom projekte, 

• vziať do úvahy spoluprácu a komplementárnosť partnerov pri realizácii spoločnej 
propagácie projektu. 

Podporované typy aktivít 

V rámci projektu môžete realizovať typy aktivít uvedené v kapitole 2.6. 

Oprávnenosť výdavkov 

Výdavky v rámci projektu musia byť vynaložené v súlade s pravidlami uvedenými 
v kapitole 3.4. 
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Štátna pomoc 

Ak sa uchádzate o poskytnutie finančného príspevku, budú sa na vaše projektové 
aktivity vzťahovať pravidlá štátnej pomoci. 

Informácie o štátnej pomoci nájdete v kapitole 3.5. 

2.4. AKO UPLATNIŤ V PROJEKTE HORIZONTÁLNE PRINCÍPY 
A AKÉ STRATÉGIE TREBA ZOHĽADNIŤ? 

Váš projekt musí byť v súlade s európskymi, národnými a regionálnymi 
stratégiami a horizontálnymi princípmi EÚ. 

V prvom rade musíte zohľadniť nasledujúce stratégie EÚ: 

• Stratégia EÚ pre región Baltského mora (EUSBSR), 
• Stratégia Európskej únie pre Dunajský región (Dunajská stratégia), 
• Územná agenda 2030. 

Pri overovaní súladu s národnými, regionálnymi a miestnymi stratégiami zohľadnite 
miesto realizácie. Predovšetkým sa uistite, že je váš projekt zhodný s prinajmenšom 
jednou zo stratégií: 

• návrhom Makroregionálnej stratégie pre Karpatský región, 
• Koncepciou územného rozvoja Slovenska (KÚRS) 
• Stratégiou rozvoja vojvodstva – Podkarpackie 2030, 
• Stratégiou rozvoja vojvodstva – „Małopolska 2030”, 
• Stratégiou rozvoja Sliezskeho vojvodstva „Śląskie 2030”, 
• programami rozvoja Žilinského, Prešovského a Košického kraja samosprávneho 

kraja (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja) na roky 2021 − 2027. 

Viac si o uvedených stratégiách prečítate v programovom dokumente v kapitole 1.2. 

Súlad so stratégiami zabezpečíte uvedením cieľov / priorít stratégií, do ktorých váš 
projekt zapadá. 

Počas prípravy projektu súvisiaceho s cestnou infraštruktúrou je potrebné 
preukázať prepojenie aktivít s: 

• príslušnými regionálnymi a/alebo miestnymi stratégiami rozvoja a plánmi 
modernizácie ciest, 

• programami na zlepšenie kvality ovzdušia platnými v Poľsku a na Slovensku a 
programami ochrany ovzdušia (ak boli pre dané územie vypracované). 

Partneri projektu musia realizovať projekt v súlade so štyrmi horizontálnymi 
princípmi6: 

 

 

6 Čl. 9 nariadenia (EÚ) 2021/1060. 
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• rešpektovanie základných práv a dodržiavanie Charty základných práv Európskej 
únie, 

• rovnosť medzi ženami a mužmi so zohľadnením rodového hľadiska a rodovej 
perspektívy, 

• predchádzanie všetkým formám diskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy alebo 
etnického pôvodu, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, postihnutia, 
veku alebo sexuálnej orientácie, 

• podporovanie udržateľného rozvoja v zmysle čl. 11 Zmluvy o fungovaní EÚ v 
rozsahu udržateľného rozvoja so zohľadnením Parížskej dohody7 a princípu 
„výrazne nenarušiť”. 

Projekt musí byť v súlade so všetkými horizontálnymi princípmi EÚ a musí byť 
prínosom v ich realizácii. Nezabudnite zohľadniť tieto princípy počas 
prípravy, realizácie, monitorovania a vykazovania projektu. 

2.4.1. Rešpektovanie základných práv a dodržiavanie Charty 
základných práv Európskej únie 

Základné práva sú najdôležitejšie hodnoty, ktoré sú základom EÚ.8 Patria k nim: 

• rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, 
• sloboda, 
• demokracia, 
• rovnosť, 
• právny štát, 
• rešpektovanie ľudských práv, vrátane práv príslušníkov menšín. 

Vysvetlenie významu základných práv nájdete v Charte základných práv EÚ.9 Je to 

základný dokument upravujúci ochranu ľudských práv v EÚ. 

Nezabudnite, že v každej fáze realizácie projektu musíte zaručiť rešpektovanie práv 

stanovených Chartou základných práv EÚ. 

2.4.2. Rovnosť medzi ženami a mužmi so zohľadnením rodového 
hľadiska a rodovej perspektívy 

Princíp rovnosti medzi ženami a mužmi je jednou zo základných hodnôt EÚ.10 EÚ 
zdôrazňuje jej význam vo všetkých aktivitách. Ciele politiky a najdôležitejšie opatrenia, 

 

 

7 Viac informácii o Parížskej dohode o zmene klímy nájdete na stránke: 

https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/climate-change/paris-agreement/. 
8 Čl. 2. Zmluvy o fungovaní EÚ. 
9 Charta základných práv Európskej únie (2012/C 326/02). 
10 Povinnosti v oblasti zabezpečenia rovnosti medzi ženami a mužmi sú uvedené v čl. 9 a čl. 73 

všeobecného nariadenia a čl. 22 ods. 2 nariadenia Interreg. 

mailto:https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/climate-change/paris-agreement/?subject=https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/climate-change/paris-agreement/
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ktoré je potrebné vyvíjať na podporu rovnosti žien a mužov, určuje Stratégia rodovej 
rovnosti 2020 – 2025.11 

Princíp rovnosti medzi ženami a mužmi spočíva vo vytvorení situácie, v ktorej ženy 
a muži majú: 

• sociálnu rovnosť, 
• rovnaké práva a povinnosti, 
• rovnaký prístup k zdrojom (finančné prostriedky, rozvojové príležitosti), ktoré môžu 

využívať. 

Ako v projekte naplánovať uplatnenie princípu rovnosti medzi ženami a mužmi? 

Partneri projektu musia zabezpečiť rovnosť medzi ženami a mužmi v každej fáze 
realizácie projektu.  

Pre zabezpečenie realizácie princípu rovnosti medzi ženami a mužmi 
v projekte: 
• uveďte, či a akým spôsobom sú v projekte naplánované propagačné aktivity 

zamerané na rovnosť žien a mužov a zohľadnenie rodového aspektu 
a perspektívy vrátane komunikácie bez rodových stereotypných predstáv 
a s použitím rodovo vyváženého jazyka, 

• uveďte, či a akým spôsobom je v projekte zohľadnené rodovo vyvážené riadenie 
projektu. 

Princíp rovnosti medzi ženami a mužmi v propagačných aktivitách 

Aktivitou podporujúcou rovnosť medzi ženami a mužmi je komunikácia na základe 
obsahov zbavených stereotypov (jazyk, grafika, obrazy). Preto sa rámci propagácie 
projektu používa napr.: 

• komunikácia zbavená rodových stereotypov, 
• rodovo vyvážený jazyk (jazyk, grafika, obrazy). 

V komunikačných aktivitách používajte rodovo vyvážený jazyk, t. j. mužské a ženské 
alebo neutrálne formy (napr. „hľadáme kandidátov/kandidátky” alebo „hľadáme osoby 
so skúsenosťami v oblasti...”). 

Princíp rovnosti medzi ženami a mužmi vo fáze realizácie projektu 

Do vykazovania projektu je potrebné zahrnúť aj princíp rovnosti medzi ženami 
a mužmi. V žiadostiach o platbu partneri preukazujú napr. akým spôsobom 
zabezpečili potreby žien a mužov v projekte (vrátane propagácie a riadenia). 

 

 

11 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 

výboru a Výboru regiónov Únia rovnosti: stratégia rodovej rovnosti 2020 – 2025 - COM/2020/152 final. 
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2.4.3 Predchádzanie všetkým formám diskriminácie z dôvodu 
pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva, politického 
alebo iného zmýšľania, postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie 

Princíp rovnosti príležitostí a nediskriminácie, vrátane prístupnosti pre osoby 
s postihnutím, predpokladá, aby bola všetkým osobám – bez ohľadu na pohlavie, rasu, 
farbu pleti, etnický a sociálny pôvod, genetické vlastnosti, jazyk, náboženstvo alebo 
vieru, politické alebo iné zmýšľanie, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, 
narodenie, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu – umožnená 
spravodlivá plná účasť vo všetkých oblastiach života založená na rovnakých 
princípoch.12 

Partneri projektu sú povinní uplatňovať princíp rovnosti príležitostí a nediskriminácie, 
vrátane prístupnosti pre osoby s postihnutím.13 Projekt nesmie podporovať aktivity 
zapríčiňujúce akékoľvek formy segregácie alebo vylúčenia, musí zabezpečovať 
prístupnosť infraštruktúry pre osoby s postihnutím. Vzťahuje sa to na účastníkov 
projektu, príjemcov jeho výstupov a personál projektu alebo spolupracujúce osoby 
(napr. v rámci verejných obstarávaní). Dbanie o rovnosť príležitostí znamená 
predovšetkým aktívnu realizáciu a plánovanie opatrení a riešení prispievajúcich k 
zmierňovaniu bariér, na ktoré narážajú rôzne sociálne skupiny pri slobodnom 
prístupe k statkom, službám, informáciám alebo infraštruktúre. 

Ako naplánovať prístupné aktivity a výstupy projektu? 

Pre uplatnenie princípu rovnosti príležitostí a nediskriminácie v projekte musíte 
v každej fáze realizácie projektu zohľadniť potreby osôb s postihnutím. 

Pre zabezpečenie uplatňovania princípu nediskriminácie, vrátane prístupnosti pre 
osoby s postihnutím: 
• preanalyzujte z hľadiska tematiky a dosahu projektu bariéry a potreby osôb 

s postihnutím a/alebo iných skupín osobitne vystavených diskriminácii, 
• zohľadnite princíp rovnosti príležitostí a nediskriminácie, vrátane prístupnosti 

všetkých projektových aktivít (aj horizontálnych aktivít, ako napr. propagácia 
projektu, riadenie projektu) pre osoby s postihnutím, 

• zabezpečte súlad výstupov s princípom univerzálneho dizajnu alebo prístupnosť 
výstupov pre osoby s postihnutím. 

Prístupnosť aktivít a výstupov projektu 

Aktivity naplánované v projekte musia byť prístupné pre všetky zainteresované strany, 
bez ohľadu na pohlavie, vek, postihnutie, rasu alebo etnický pôvod, náboženstvo 

 

 

12 Usmernenia o princípoch rovnosti v rámci európskych fondov na roky 2021-2027.  
13 Povinnosti týkajúce sa uplatňovania rovnosti príležitostí a nediskriminácie, vrátane prístupnosti pre 

osoby s postihnutím v programoch spolufinancovaných z európskych zdrojov sú uvedené v čl. 9 a čl. 73 

všeobecného nariadenia a v nariadení Interreg. 
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alebo vieru, politické alebo iné zmýšľanie, sexuálnu orientáciu so špeciálnym 
zohľadnením osôb s postihnutím. Počas plánovania aktivít zohľadnite o. i.: 

• ako zabezpečiť prístup k informáciám o projekte a výberovom konaní pre všetky 
zainteresované strany (napr. informácia o projekte na stránke zhodnej so 
štandardom WCAG 2.1, informovanie mimovládnych organizácií, ktoré podporujú 
osoby s postihnutím), 

• akým spôsobom rozlišovať poskytovanú podporu a prispôsobiť ju individuálnym 
potrebám účastníkov projektu (napr. materiály pre slabozraké osoby vytlačené 
väčším písmom, zabezpečenie tlmočníka posunkovej reči alebo asistenta osoby 
s postihnutím), 

• ako prekonávať stereotypy a príčiny segregácie v rôznych oblastiach života (napr. 
spôsob vizualizácie osôb s postihnutím v mediálnych informáciách). 

Partneri projektu musia zabezpečiť súlad výstupov projektu s princípom 
univerzálneho dizajnu. Znamená to navrhovanie výrobkov, prostredí, programov a 
služieb tak, aby ich mohli využívať v čo najväčšej možnej miere všetci ľudia bez 
nutnosti úprav alebo špeciálneho dizajnu14. Jedným z najdôležitejších cieľov 
univerzálneho dizajnu je propagovať rovnosť a zabezpečiť plnú účasť osôb 
s postihnutím v spoločenskom živote odstraňovaním existujúcich bariér 
a predchádzaním vzniku nových. 

Príklady výstupov zhodných s koncepciou univerzálneho dizajnu / prístupných 
výstupov: 

• rekonštrukcia budovy: použitie automatického otvárania dverí, inštalácia rámp pre 
vozíky, označenie objektu tabuľami s Braillovom písmom, 

• rekonštrukcia cesty: protišmykový povrch chodníkov, svetelná a zvuková 
signalizácia, signálna-varovná alebo vodiaca dlažba, tzv. ploché obrubníky, 
• digitálne zdroje – internetové stránky, publikácie v elektronickej podobe a pod.: 

používanie štandardov WCAG 2.1 a ľahko čitateľného a zrozumiteľného jazyka, 
• multimédia – filmy, zvukové záznamy, animácie, infografiky a pod.– používanie 

transkripcie (prepisu) zvukového záznamu do textovej podoby, 
audiokomentára, ľahko čitateľného a ľahko zrozumiteľného jazyka, 

• tlačené materiály – publikácie, články, plagáty, letáky, formuláre pre výberové 
konania a pod. používanie ľahko čitateľného a ľahko zrozumiteľného jazyka, 
čitateľného bezserifového (hovorovo bezpätkového) písma, väčšieho písma atď. 

•  

Viac príkladov zabezpečenia prístupnosti aktivít a výstupov projektoch nájdete v 
„Odporúčaniach týkajúcich sa prístupnosti pre žiadateľov a prijímateľov programov 
Interreg”. 
Predmetné odporúčania tvoria prílohu k tejto príručke. 

 

 

14 Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím. 
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Prístupnosť výstupov vo fáze realizácie projektu 

Partneri realizujú aktivity v súlade s opisom uvedeným v žiadosti o príspevok. V 
žiadostiach o platbu informujú aj o prístupnosti projektu pre osoby s postihnutím, 
vrátane súladu s princípom univerzálneho dizajnu. V rámci žiadosti o platbu partneri 
projektu, napr.: 

• vykazujú, čo urobili pre zabezpečenie prístupu pre osoby s postihnutím a akým 
spôsobom zmiernili uplatnené opatrenia disproporcie spôsobené postihnutím, 

• uvádzajú opis zavedených opatrení na podporu prístupnosti, ak sú medzi 
účastníkmi projektu osoby s postihnutím, 

• opisujú prístupnosť vytvorených výstupov a uplatnenie princípu univerzálneho 
dizajnu v projekte. 

2.4.4. Podporovanie udržateľného rozvoja so zohľadnením Parížskej 
dohody a zásady „výrazne nenarušiť” 

Udržateľný rozvoj je taký rozvoj, ktorý umožňuje uspokojovanie potrieb súčasných 
generácií bez toho, aby boli ohrozené nároky budúcich generácií na uspokojovanie ich 
potrieb. V udržateľnom rozvoji je dôležitý nielen hospodársky, ale aj sociálny 
a environmentálny aspekt. Každý projekt má podľa svojho charakteru zohľadňovať 
problematiku: 

• zachovania, ochrany a zlepšenia kvality životného prostredia, 
• ochrany ľudského zdravia, šetrného a racionálneho využívania prírodných zdrojov, 
• predchádzania zmene klímy. 

Partneri projektu musia zabezpečiť súlad projektu s princípom udržateľného rozvoja, 
vrátane zásady „výrazne nenarušiť” (angl. Do No Significant Harm – DNSH), v každej 
fáze realizácie projektu. 

Zásada „výrazne nenarušiť” zakazuje poškodzovať plnenie šiestich 
environmentálnych cieľov, ktorými sú: 

• zmiernenie zmeny klímy, 
• adaptácia na zmenu klímy, 
• udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov, 
• obehové hospodárstvo vrátane predchádzania vzniku odpadov a recyklácie, 
• prevencia a kontrola znečisťovania, 
• ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov. 

Činnosť sa považuje za výrazne narúšajúcu, ak spĺňa aspoň jedno z kritérií uvedených 
v tabuľke 1. Pri posudzovaní sa zohľadňujú environmentálne následky samotnej 
činnosti a aj vplyv na životné prostredie produktov a služieb poskytovaných v rámci 
tejto činnosti v priebehu ich celého životného cyklu. 
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Tabuľka 1. Kritéria porušenia zásady „výrazne nenarušiť” 

  Činnosť sa považuje za výrazne narúšajúcu, ak15: Ktorý dôležitý 

environmentálny cieľ 

takto narušujeme: 

1 vedie k značným emisiám skleníkových plynov, zmierňovanie zmeny klímy 

2 vedie k zvýšenému nepriaznivému dôsledku súčasnej klímy a 

očakávanej budúcej klímy na činnosť samú alebo na ľudí, 

prírodu alebo majetok, 

adaptácia na zmenu klímy 

3 poškodzuje: 

(i) dobrý stav alebo dobrý ekologický potenciál vodných útvarov 

vrátane povrchových (napr. rieky, jazera, umelej vodnej nádrže) 

a podzemných vôd, alebo (ii) dobrý environmentálny stav 

morských vôd, 

udržateľné využívanie a 

ochrana vodných a 

morských zdrojov 

4 (i) vedie k výraznej neefektívnosti využívania materiálov alebo 

priameho alebo nepriameho využívania prírodných zdrojov, ako 

sú napríklad neobnoviteľné zdroje energie, suroviny, voda a 

pôda, v jednej alebo viacerých fázach životného cyklu výrobkov, 

okrem iného z hľadiska trvanlivosti, opraviteľnosti, 

modernizovateľnosti, opätovnej použiteľnosti alebo 

recyklovateľnosti výrobkov, 

(ii) vedie k výraznému zvýšeniu vzniku, spaľovania alebo 

zneškodňovania odpadu, s výnimkou spaľovania 

nerecyklovateľného nebezpečného odpadu,  

alebo iii) dlhodobé zneškodňovanie odpadu môže spôsobiť 

výrazné a dlhodobé poškodenie životného prostredia, 

obehové hospodárstvo 

vrátane predchádzania 

vzniku odpadov 

5 vedie k výraznému nárastu emisií znečisťujúcich látok do 

ovzdušia, vody a pôdy v porovnaní so situáciou pred začiatkom 

tejto činnosti, 

prevencia a kontrola 

znečisťovania ovzdušia, 

vody alebo pôdy 

6 (i) výrazne poškodzuje dobrý stav a odolnosť ekosystémov,  

alebo (ii) poškodzuje stav ochrany biotopov a druhov vrátane 

tých, ktoré sú záujmom Únie. 

ochrana a obnova 

biodiverzity a ekosystémov 

Povinnosť dodržiavania zásady „výrazne nenarušiť” sa vzťahuje na všetky 
projekty. 

V prípade iných ako infraštruktúrnych projektov (napr. vzdelávacie projekty) sa 
nepredpokladá negatívny dopad na životné prostredie, ale aj tzv. mäkké projekty musia 
byť realizované s ohľadom na starostlivosť o životné prostredie, prírodné zdroje a 
aspekty spojené s ochranou klímy. 

 

 

15 Čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na 

uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088. 
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V prípade, že realizujete infraštruktúrny projekt (s prvkami investícií do 
infraštruktúry), musíte deklarovať a vo „Vyhlásení o dodržiavaní zásady DNSH vo 
vzťahu ku každému z environmentálnych cieľov”16 opísať, že projekt dodržiava zásadu 
„výrazne nenarušiť”. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku musí obsahovať 
nielen vyhlásenie o dodržiavaní DNSH, ale aj opis spôsobu, akým sa to v projekte 
realizuje. 

Finančný príspevok môže byť poskytnutý len tým projektom, ktoré sú v súlade 
s princípom udržateľného rozvoja (vrátane zásady „výrazne nenarušiť ). Spôsob 
zohľadnenia princípu udržateľného rozvoja v projekte musí byť logicky prepojený 
s tematikou a aktivitami projektu. 

Princíp udržateľného rozvoja je potrebné uplatňovať vo všetkých fázach realizácie 
projektu: 

• príprava: v tejto fáze je dôležitá analýza alternatívnych riešení, teda iných 
spôsobov realizácie projektu (napr. iných aktivít), ktorej cieľom je vybrať z hľadiska 
udržateľného rozvoja najlepší spôsob. Všetky potenciálne dôležité 
environmentálne a zdravotné aspekty je potrebné identifikovať a preskúmať počas 
prípravy projektu. 

• realizácia: všetky projektové aktivity (vrátane propagácie) musia byť zhodné 
s týmto princípom, 

• ukončenie: spôsob používania výstupov je zhodný s týmto princípom. 

Princíp udržateľného rozvoja je mimoriadne dôležitý v prípade projektov s prvkami 
investícií do infraštruktúry a spája sa s dodatočnými požiadavkami, napr.: 

• infraštruktúra spravidla vyžaduje posúdenie vplyvu na životné prostredie 
a zohľadnenie alternatívnych riešení,17 a 

• infraštruktúra s predpokladanou udržateľnosťou minimálne päť rokov musí 
zohľadňovať možné následky zmeny klímy.18 
Zohľadnenie následkov zmeny klímy znamená v prípade infraštruktúry napr. 
vyhýbanie sa výstavbe na miestach ohrozených povodňami alebo zosuvmi pôdy, 
potrebu zabezpečiť väčšiu odolnosť povrchu cesty proti vysokým teplotám. V tejto 
oblasti je záväzné EK zverejnené „Technické usmernenie k zabezpečeniu odolnosti 
infraštruktúry proti zmene klímy v období 2021 – 2027“ (2021/C 373/01). 

 

 

16 „Vyhlásení o dodržiavaní zásady DNSH vo vzťahu ku každému z environmentálnych cieľov“ tvorí 

prílohu k žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Vo vyhlásení partneri projektu preukazujú súlad 

projektových aktivít so zásadou DNSH s odvolaním sa na definíciu zásady „výrazne nenarušiť” (čl. 17 

Nariadenia 2020/852) a na technické kritériá stanovené v prílohe I. k delegovanému nariadeniu 

doplňujúcemu nariadenie o taxonómii (EÚ) 2021/2139 zo 4. júna 2021 
17 Čl. 22 ods. 4 bod e) nariadenia Interreg. 
18 Čl. 22 ods. 4 bod j) nariadenia Interreg. 
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Vzorové aktivity, ktoré svedčia o zohľadnení princípu udržateľného rozvoja 
v plánovanom projekte: 

• šetrné využívanie zdrojov (napr. energia, voda), 
• používanie plne recyklovateľných materiálov a ohľaduplných k životnému 

prostrediu technológií, 
• minimalizácia množstva odpadov, 
• zohľadnenie environmentálnych aspektov pri tvorbe a nákupe technológií, 
• výber miest stretnutí dostupných udržateľnými dopravnými prostriedkami (napr. 

vlakom, autobusom) a informovanie o takejto možnosti cestovania v pozvánke, 
• organizovanie podujatí v objektoch, ktoré dbajú o ochranu životného prostredia, 

realizujú stratégiu spoločenskej zodpovednosti podnikov a udržateľného rozvoja 
(držiteľov príslušných certifikátov), vrátane objektov, ktoré triedia odpad 
a ponúkajú energeticky úsporné vybavenie a techniku, 

• minimalizácia množstva tlačených materiálov, 
• uprednostňovanie cateringu s využitím miestnych, sezónnych, ekologických 

výrobkov, fair trade (spravodlivý obchod), pripraveného subjektmi sociálnej 
ekonomiky (napr. sociálnymi podnikmi, chránenými dielňami a pod.), 

• zvyšovanie úrovne environmentálneho povedomia, 
• využívanie – v rámci možností – udržateľných dopravných prostriedkov (napr. vlak 

namiesto lietadla) alebo – vždy, keď je to možné – využívanie takých spôsobov 
interakcie, ktoré nevyžadujú cestovanie. 

2.4.5. Iné princípy, iniciatívy a stratégie EÚ 

Pri príprave a realizácii projektu zvážte zohľadnenie iných pravidiel, iniciatív a stratégii 
EÚ. Môžete získať body navyše vo fáze hodnotenia projektu (pozri prílohu č. 9.3).  

Európska zelená dohoda 

Európska zelená dohoda (angl. European Green Deal) je akčný plán podporujúci 
transformáciu EÚ na moderné, úsporné a konkurencieschopné hospodárstvo, ktorý si 
dáva za cieľ: 

• nulové čisté emisie skleníkových plynov do roku 2050, 
• oddelenie hospodárskeho rastu od využívania zdrojov, 
• zabezpečiť, aby pripravované zmeny boli spravodlivé a inkluzívne, pričom sa 

nezabudne na žiadneho jednotlivca či región 

a pomôže prekonať pandémiu COVID-19.19 

Vo fáze plánovania aktivít v projekte zohľadnite kvalitu služieb a produktov, ktoré 
vytvoríte. Predovšetkým zabezpečte ich ekologickosť a udržateľnosť. 

Súlad projektu s Európskou zelenou dohodou zabezpečíte napr.: 

 

 

19 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk (cit.: 28.09.2022). 
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• uplatnením výsledkov posúdenia súladu projektu so zásadou „výrazne nenarušiť”, 
správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie, posúdenia vplyvu na životné 
prostredie, 

• uplatnením zelených verejných obstarávaní, 
• implementáciou opatrení spojených s recykláciou, obehovým hospodárstvom, OZE 

a pod. v projekte,  
• implementáciou inovatívnych riešení,  
• občianskou participáciou. 

Zelené verejné obstarávania 

V prípade zelených verejných obstarávaní (angl. green public procurement – GPP) 
verejné inštitúcie nakupujú tovary, služby a stavebné práce, ktoré majú vplyv na 
životné prostredie počas svojho životného cyklu menší ako štandardne. 
Environmentálne kritéria sú mimoriadne dôležité v prípade elektronických výrobkov, 
potravín, dopravy, stavebníctva a správy budov. Pred vyhlásením verejného 
obstarávania skontrolujte, či ste zohľadnili kritéria, ktoré vypracovala EK20. 

Príklad: pri obstarávaní osvetlenia novej muzeálnej výstavy uplatnite kritériá: 

• zabezpečujúce najvyššiu energetickú efektivitu požadovanej intenzity osvetlenia, 
• umožňujúce objednať systém regulácie osvetlenia s inteligentným ovládaním 

(napr. zapínanie osvetlenia, keď do miestnosti prichádzajú návštevníci). 

Sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní 

Sociálne aspekty vo verejných obstarávaniach (angl. social procurement) predstavujú 
problematiku, ktorá môže byť pri realizácii špecifických sociálnych potrieb 
zohľadňovaná v jednotlivých fázach procesu verejného obstarávania. Počnúc 
špecifikáciou predmetu zákazky, vyhradením obstarávania pre určité subjekty, cez 
sociálne aspekty, ktoré môžu byť zohľadnené pri nastavovaní diskvalifikačných kritérií 
uchádzačov a kritérií technickej spôsobilosti, pri definovaní kritérií hodnotenia ponúk 
alebo pri analýze ponúk z hľadiska zarážajúco nízkej ceny až po zohľadnenie 
sociálnych požiadaviek v podmienkach realizácie obstarávania. Pred vyhlásením 
verejného obstarávania overte, či obsahuje zložky stanovené EK.21 

Príklad: pri obstarávaní cateringových služieb uplatnite kritériá: 

• zaručujúce, že subjekt realizujúci zákazku zamestnáva v rámci pracovného pomeru 
osoby s postihnutím, 

 

 

20 https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/zielone-zamowienia (cit.: 

28.09.2022). 

https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/tools-public-buyers/green-procurement_sk 

(dátum cit.: 28.09.2022). 
21 https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/tools-public-buyers/green-procurement_sk 

(cit.: 28. 09. 2022). 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/zielone-zamowienia
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• týkajúce sa servírovania kávy, ktorej výroba spĺňa sociálne štandardy spravodlivého 
obchodu. 

Nový európsky Bauhaus 

Nový európsky Bauhaus (angl. New European Bauhaus – NEB) je iniciatíva, ktorá 
prináša kultúrny a kreatívny rozmer v Európskej zelenej dohode. NEB tvoria tri piliere:  

• udržateľný rozvoj,  
• sociálne začlenenie,  
• estetika. 

Pre zabezpečenie súladu vášho projektu s NEB v ňom zohľadnite nasledujúce aspekty: 

• udržateľný rozvoj – napr. opätovné využívanie materiálov a priestoru, zelená 
mobilita, obnova biodiverzity, 

• začlenenie (o. i. prostredníctvom participácie) – dialóg medzi kultúrami, 
disciplínami, pohlaviami a vekovými skupinami a zabezpečte prístupnosť a cenovú 
dostupnosť projektu, 

• estetiky – inšpirácie umením, prítomnosť estetických a kultúrnych hodnôt 
v projekte, zosúladenie s prírodou, nadviazanie na architektonické dedičstvo 
a miestne remeslá. 

Príklad: pri modernizácii infraštruktúry cestovného ruchu opätovne používajte 
materiály alebo hľadajte recyklované materiály, vytvorte obehové hospodárstvo 
a zabezpečte čo najmenšiu energetickú náročnosť (napr. použitím fotovoltických 
panelov). Pri určovaní rozsahu modernizácie (o. i. prostredníctvom participácie) sa 
inšpirujte prírodou, miestnym umením a tradíciou, používajte riešenia umožňujúce 
prístup osobám s postihnutím. 

Ekoinovácie 

Ekoinovácia je každá inovácia, ktorá vedie k dosiahnutiu udržateľného rozvoja 
obmedzením negatívneho vplyvu výrobnej činnosti na životné prostredie, zvyšovaním 
odolnosti životného prostredia proti zaťaženiam, zabezpečením vyššej efektívnosti 
alebo zodpovednosti v oblasti využívania prírodných zdrojov.22 

Počas prípravy projektu venujte mimoriadnu pozornosť tomu, aby navrhnuté riešenia 
viedli k: 

• zníženiu emisií znečistenia vody a ovzdušia (vrátane znečisťovania skleníkovými 
plynmi), 

• zníženiu spotreby energie, materiálov a vody 

v porovnaní so štandardnými alebo predpismi stanovenými riešeniami. 

 

 

22 https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/ecoinnovation/pl.pdf (cit.: 28.09.2022). 

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/index_en.htm_en (cit.: 28.09.2022). 

https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/ecoinnovation/pl.pdf
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/index_en.htm_en
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K ekoinováciám patrí aj používanie OZE v modernizovaných budovách. 

Komplementárnosť  

Komplementárnosť je posilnenie efektov alebo doplnenie aktivít iných naplánovaných, 
realizovaných alebo už ukončených projektov vďaka realizácii vášho plánovaného 
projektu. 

Komplementárnosť umožňuje vytvoriť kvalitnejšie a užitočnejšie produkty a služby, 
lepšie prispôsobené potrebám obyvateľov daného regiónu. Navzájom 
komplementárne môžu byť projekty Interreg a projekty financované z regionálnych 
a národných programov, prípadne aj z iných zdrojov. 

Na preukázanie komplementárnosť vo vzťahu k iným projektom: 

• overte, čo je možné v rámci už existujúcich riešení využiť/rozvinúť/rozšíriť vo vašom 
projekte, 

• následne overte, s akým iným projektom a akým spôsobom je váš projekt 
komplementárny, napr. využívaním výsledkov/výstupov iného projektu, prípadne či 
je pokračovaním alebo doplnením aktivít iného projektu. 

Európa pripravená na digitálny vek 

Stratégia EÚ „Európa pripravená na digitálny vek” má za cieľ zabezpečiť, aby bola 
digitálna transformácia prínosom pre Európanov a podniky, a zároveň pomôcť Európe 
stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou.23 

Pri príprave projektu venujte pozornosť tomu, aby ste: 

• naplno využívali digitálne možnosti a technológie (najmä v kontexte prístupnosti), 
• uľahčovali prístup k digitálnym službám, 
• chránili osobné údaje, súkromie a online tvorivú duševnú činnosť, 
• digitálne vzdelávali a sprístupňovali digitálne zručnosti. 

 

Dodatočné body v hodnotení získajú projekty: 
• uplatňujúce zelené obstarávania a sociálne aspekty vo verejných 

obstarávaniach, 
• zabezpečujúce digitálnu transformáciu, 
• uplatňujúce inovatívne riešenia v oblasti udržateľného rozvoja, 
• zhodné s iniciatívou Nový európsky Bauhaus. 

 

 

23 Digitálny kompas do roku 2030: digitálne desaťročie na európsky spôsob COM(2021) 118 final. 
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2.5. PARTICIPÁCIA  

Identifikácia zainteresovaných strán je jedným z najdôležitejších krokov pri príprave 
koncepcie projektu. Sú to osoby, formálne a neformálne skupiny a inštitúcie, ktoré 
môžu byť potenciálnymi odberateľmi výstupov alebo môžu mať záujem o tematiku 
projektu a o jeho výsledky. Zapojenie rôznych strán v procese prípravy projektu a ich 
aktívna účasť a vplyv na plánované aktivity, ktoré sa ich týkajú (priamo alebo 
nepriamo), je participácia. 

Predpoklady týkajúce sa participácie v Programe 

• Participácia sa uplatňuje v štandardných projektoch v priorite 3. Tvorivé a turisticky 
atraktívne pohraničie - zapojenie zainteresovaných strán je voliteľné. 

• Proces sa realizuje na etape prípravy koncepcie projektu. 
• Za participáciu môže projekt získať dodatočné body počas hodnotenia. 

Výhody z participácie 

Spolupráca so zainteresovanými stranami prináša reálnu hodnotu, výhodu pre váš 
projekt. 

• Efektívne zrealizovaný proces participácie je príležitosťou na zlepšenie kvality 
projektu, má pozitívny vplyv na jeho rozsah a výsledky, napr. obohacuje ho 
o navrhnuté prvky. 

• Vďaka zapojeniu zainteresovaných strán do tvorby koncepcie projektu dáte 
skupinám pocit spolupatričnosti, činnosti a zodpovednosti za miestne 
aktivity. 

• Zapojenie príslušných kruhov spoločnosti môže mať pozitívny vplyv aj na 
implementáciu projektu vrátane zabezpečenia jeho udržateľnosti vďaka 
zapojeniu zainteresovaných skupín na etape prípravy a využívania projektu. Vďaka 
procesu sa vytvára sieť spolupráce, ktorej členmi sú ľudia a subjekty 
zainteresované úspechom a rozvojom projektu.  

Reprezentatívnosť  

Počas realizácie procesu participácie venujte pozornosť reprezentatívnosti pozvaných 
zainteresovaných strán.  

To znamená, že podľa špecifických charakteristík projektu môžete zapojiť zástupcov, 
napr.:  
• miestnej komunity – prostredníctvom inzerátu v médiách využívaných miestnymi 

orgánmi na informovanie o miestnych podujatiach (webová stránka obce, farské 
oznamy, sociálne siete),  

• organizácií občianskej spoločnosti, ktoré sa venujú podpore sociálneho 
začlenenia, ľudským právam a právam zdravotne postihnutých, rodovej rovnosti 
a nediskriminácii (napr. pošlete konkrétnym organizáciám pozvánky na 
konzultačné stretnutia), 

• sociálnych a hospodárskych partnerov, 
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• iných subjektov, ktoré sú podľa vášho názoru zainteresovanými stranami 
v projekte. 

Pamätajte, že plánujete cezhraničný projekt. Mimoriadne dôležité je zidentifikovať 
zainteresované strany na oboch stranách hranice – v Poľsku a na Slovensku. 
Spolupracujte so svojím partnerom pri určovaní zainteresovaných strán a spôsobu 
participácie. Každý najlepšie pozná svoje vlastné územie.  

Od čoho začať?  

Od žiadateľov v procese dobrovoľnej participácie je požadovaná internetová 
prezentácia projektu spolu s písomným podaním pripomienok. Je to jedna z metód 
zapojenia zainteresovaných strán a minimálna forma konzultácie, ktorú použijete ak 
ste sa rozhodli pre uskutočnenie procesu participácie. Zrealizujte ju v skorej etape 
prípravy projektu. Môže sa týkať napr. koncepcie projektu, jeho časti, aktivít alebo 
navrhovaných riešení. Vyzývanie zainteresovaných skupín na písomné predkladanie 
názorov a získanie pohľadov na danú tému vám pomôže lepšie spoznať špecifické 
potreby potenciálnych odberateľov, prispôsobiť im príslušné riešenia, zminimalizovať 
chyby, či dokonca sa im vyhnúť.  

Okrem vyššie uvedenej povinnej formy participácie môžete využiť aj veľa iných 
dodatočných metód a participačných nástrojov – je to otvorený katalóg. Vzorové 
návrhy nájdete v prílohe č. 4 k Príručke. Vy rozhodujete o tom, ktorú formu vyberiete. 
Dôležité je, aby bola mobilizujúca, efektívna a prispôsobená predmetu plánovaného 
zámeru. Pre dôveryhodnosť a efektívnosť procesu je dôležité, že ho vediete v súlade 
so zásadami participácie a informujete o ňom internetovou formou. Pri hodnotení 
participácie bude skúmané zapojenie zainteresovaných strán pri vypracovaní 
konečnej podoby projektu. Oboznámte sa s opisom tohto zvýhodňujúceho kritéria. 
V Inštrukcii pre žiadateľa – žiadosť o príspevok nájdete otázky. Odpovede na ne budú 
základom pri overovaní splnenia podmienok. So zásadami participácie sa oboznámte 
v prílohe č. 4. 

2.6. AKÉ TYPY AKTIVÍT SÚ OPRÁVNENÉ? 

Podporu z prostriedkov programu môžete získať na realizáciu aktivít, ktoré sú zhodné 
s nasledujúcimi tematickými oblasťami programu:  

• priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie, 
• priorita 2. Prepojenejšie pohraničie, 
• priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie, 
• priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia. 

Tematickú oblasť (prioritu), ktorá je vhodná pre váš projekt, určite na základe opisu 
typov oprávnených aktivít. 
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Priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie 

Pohraničie je pre obidve krajiny oblasťou mimoriadne cennou z prírodného hľadiska. 
Zároveň ide o oblasti vystavené dynamicky sa meniacim meteorologickým a 
hydrologickým podmienkam. Klimatické zmeny spôsobujú periodické suchá, požiare a 
prívalové dažde, ktoré vedú k povodniam. Preto najdôležitejšími cieľmi v oblasti 
životného prostredia sú: 

• zvýšenie odolnosti voči klimatickým zmenám a extrémnym javom,  
• rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry,  
• podpora zachovania biodiverzity, vrátane environmentálnej inventarizácie, 

ochrany a zvyšovania povedomia o význame chránených oblastí, 
• zlepšenie cezhraničnej spolupráce v oblasti bezpečnosti obyvateľstva vrátane 

oblasti krízového riadenia. 

Ak plánujete AKTIVITY SÚVISIACE S ADAPTÁCIOU NA ZMENU KLÍMY A PREVENCIOU RIZIKA 

KATASTROF, ako napríklad: 

• zmierňovanie negatívnych následkov zmeny klímy v cezhraničnom meradle, 
vrátane živelných pohrôm, napr.: 
− rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry na obmedzenie povrchového odtoku 

a zväčšenie retencie vody – napr. zelené strechy a zelené steny vo verejných 
budovách, zelené parkoviská, vodopriepustné povrchy, kvetné lúky, dažďové 
záhrady, fasádne záhrady, rastlinné pasáže, vreckové parky, rekonštrukcia 
a obnova záplavových území a mokradí, úprava území v povodiach riek (zelené 
plochy), revitalizácia a renaturácia tokov, mokraďové rybníky, bioretenčné 
priekopy, koreňové boxy, poldre, prírodné retenčné nádrže, retenčné jazierka 
a rybníky, absorpčné boxy a šachty, vodné plochy, systémy zberu dažďovej 
vody, 

− výstavba/modernizácia infraštruktúry na predchádzanie zosuvom (vrátane 
stabilizácie svahov) – napr. zabezpečenie svahov geotechnickými mrežami, 
odvodnenie svahov (odvodňovacie kanály a drenáž), kotvenie, oporné múry 
a dodatočne výsadba rastlín (zatrávňovanie, kry, stromy), 

− výstavba/modernizácia infraštruktúry na predchádzanie šírenia požiarov – napr. 
prírodné nádrže na zhromažďovanie vody v oblastiach s vysokým požiarnym 
nebezpečenstvom,  

• zlepšenie spolupráce v oblasti cezhraničného krízového riadenia, vrátane výmeny 
skúseností/spoločných školení záchranných služieb/štandardizácie vybavenia 
záchranných zložiek na území pohraničia, napr.: 
− výmena skúseností, dobrých a inovatívnych riešení,  
− spoločné školenia záchranných služieb, spoločné simulácie záchranných akcií, 

spoločné multilaterálne cvičenia záchranných, krízových a poriadkových služieb, 
− štandardizácia a kúpa vybavenia (zariadení a softvéru) záchranných služieb na 

účely realizácie spoločných cezhraničných systémov monitorovania, varovania, 
reagovania a krízového riadenia,  
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− implementácia konzistentných monitorovacích systémov (napr. 
meteorologických podmienok, stavu snehovej pokrývky, vlhkosti hrabanky), 
konzistentných oznamovacích systémov, systémov varovania a reagovania 
v krízových a mimoriadnych situáciách (najmä v horských oblastiach), 

− rozšírenie existujúcich foriem spolupráce medzi záchrannými zložkami, 
službami krízového riadenia, poriadkovými službami a inými inštitúciami, 

− organizácia konferencií, multilaterálnych stretnutí a pod. týkajúcich sa prípravy 
dohôd/zosúladených predpisov vo veci ochrany obyvateľstva a riadenia 
v prípade živelných pohrôm,  

• analýzy, výskumy, stratégie, akčné plány a pilotné programy, ktorých cieľom je 
predchádzať negatívnym následkom zmeny klímy v cezhraničnom meradle, najmä 
v podobe živelných pohrôm, napr.: 
− príprava analýz (vrátane právnych), legislatívnych východísk, stratégií a akčných 

plánov týkajúcich sa tohto tematického okruhu, vrátane vyskytujúcich sa 
spoločných problémov a bariér, spoločných systémov/modelov spolupráce 
záchranných služieb, prípravy dohôd/spoločných predpisov v oblasti ochrany 
obyvateľstva a riadenia v prípade výskytu živelných pohrôm,  

− realizácia pilotných aktivít na základe stratégií, analýz a akčných plánov, vrátane 
testovania nových riešení (napr. technológií) a propagovanie ich uplatňovania, 

− implementácia a podpora používania inovatívnych, digitálnych a udržateľných 
riešení, 

− implementácia inovačných technológií na monitorovanie, varovanie, reagovanie 
a krízové riadenie, 

vyberte Prioritu 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie, 

a v nej Špecifický cieľ 1. podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof 
a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy. 

V prípade, že Váš projekt predpokladá realizáciu horeuvedených aktivít, 
povinne v ňom naplánujte vzdelávacie a propagačné aktivity. Ich cieľom má 
byť zvýšenie povedomia obyvateľov o zmierňovaní a prispôsobovaní sa 
klimatickým zmenám a o predchádzaní negatívnym následkom živelných 
pohrôm prostredníctvom: 

• propagovania riešení podporujúcich prispôsobovanie sa klimatickým 
zmenám,  

• informovania o prínosoch z implementovaných riešení, 
• podpora zelenej a modrej infraštruktúry, 
• informovania o zásadách konania v situácii výskytu živelných pohrôm. 

Príklady foriem vzdelávacích a propagačných aktivít: stretnutia, prednášky, 
workshopy, semináre, záverečné konferencie v projektoch. Pamätajte, že 
adresátmi týchto aktivít musia byť obyvatelia pohraničia.  

 

Príspevok pre projekt: minimálne 200 000 EUR, maximálne 2 000 000 EUR 
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Obdobie realizácie projektu: maximálne 24 mesiacov 

 

Ak sa Váš projekt zameriava na spomínané aktivity a spočíva výlučne na 
vzdelávacích aktivitách, podajte žiadosť o finančný príspevok v rámci FMP 
v priorite 4 v rámci špecifického cieľa 2. O zásadách realizácie malých projektov 
vo FMP sa dozviete v kapitole 6. 

 

Neoprávnené aktivity: 
• výstavba / modernizácia kanalizačnej/vodovodnej siete/ hlbinných studní, 
• zlepšenie energetickej efektívnosti chápanej ako výmena zdrojov tepla, 

tepelná modernizácia, inštalácia fotovoltaických panelov a pod., 
• výstavba zelenej a modrej infraštruktúry v objektoch vo vlastníctve fyzických 

osôb 
Taktiež nebudeme spolufinancovať projekt, v ktorom aktivity súvisiace s 
adaptáciou na zmenu klímy a ochranou pred prírodnými katastrofami sú len 
doplňujúcimi úlohami. 

V prípade, že plánujete AKTIVITY SÚVISIACE S OCHRANOU PRÍRODY A ZACHOVANÍM 

BIODIVERZITY, vrátane aktivít na území Natura 2000, ako napríklad: 

• ochrana biodiverzity a zlepšenie stavu prírodne cenných oblastí, napr.: 
− ochrana, obnova a zlepšenie stavu prírodných biotopov zohľadňujúc mokrade a 

miesta rozmnožovania chránených druhov živočíchov najmä na chránených 
územiach, vrátane, v prípade potreby, napr. environmentálna inventarizácia a 
monitoring, monitorovanie následkov znečistenia ovzdušia pre ekosystém, 
obmedzovanie tlaku cestovného ruchu, zlepšenie vodohospodárskych pomerov, 
doplnková výsadba, 

− ochrana, udržanie a zlepšenie prepojenosti medzi biokoridormi, najmä medzi 
chránenými oblasťami, z toho o. i. odstraňovanie fyzických bariér, udržiavanie 
prepojenia medzi koridormi (o. i. skrze modernizáciu / stavbu priepustov pod 
komunikačnými ťahmi), rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry,  

• predchádzanie šíreniu a výskytu inváznych druhov, napr.: 
− zisťovanie a kontrola (monitorovanie) inváznych druhov, 
− izolácia populácií inváznych druhov,  
− odstraňovanie inváznych druhov (napr. kosenie, vytrhávanie, uplatňovanie 

feromónových metód, zavádzanie genetických úprav),  
• analýzy, stratégie, akčné plány a pilotné programy týkajúce sa ochrany alebo 

tvorenia foriem ochrany prírody a zachovania cezhraničných ekologických 
koridorov, napr.: 

− príprava analýz, stratégií a akčných plánov, vrátane oblasti spoločného riadenia, 
územného plánovania, vyznačovania chránených oblastí a biokoridorov,  

− realizácia pilotných aktivít na základe stratégií, analýz a plánov činnosti, 

vyberte Prioritu 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie, 
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a v nej Špecifický cieľ 2. posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej 
infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia. 

V prípade, že váš projekt obsahuje realizáciu horeuvedených aktivít, povinne 
v ňom naplánujte vzdelávacie a propagačné aktivity. Ich cieľom má byť zvýšenie 
spoločenského povedomia v oblasti ochrany prírody a zachovania biodiverzity 
prostredníctvom: 
• propagovania zásad udržateľného hospodárenia a využívania zdrojov životného 

prostredia, 
• informovania o výhodách vyplývajúcich z udržiavania biokoridorov a zachovania 

biodiverzity, vrátane prínosov environmentálnych služieb, 
• propagovania zelenej a modrej infraštruktúry, 
• informovania o rizikách spojených so šírením inváznych druhov, 
• možnosti spoznávať a pozorovať ekosystémy (aj vo forme prehliadok v teréne) 

a ich aktuálne ohrozenia.  
Príklady vzdelávaco - propagačných aktivít: vytváranie náučných chodníkov, 
stretnutia, prednášky, workshopy, semináre, záverečné konferencie v projektoch. 

 

V rámci projektu môžete sprístupniť prírodné oblasti na vzdelávacie a turistické 
účely za predpokladu, že cestovný ruch nebude mať negatívny vplyv na stav 
životného prostredia. Dosiahnete to napríklad obmedzením počtu vstupov do 
prírodne vzácnych území. 

 

Zoznam inváznych druhov: 

• v Poľsku: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/lista-roslin-i-

zwierzat-gatunkow-obcych-ktore-w-przypadku-uwolnienia-17736502 

• na Slovensku: https://invaznedruhy.sopsr.sk/invazne-druhy-sr/ 

 

Príspevok pre projekt: minimálne 200 000 EUR, maximálne 1 500 000 EUR 
Obdobie realizácie projektu: maximálne 24 mesiacov 

 

Neoprávnené aktivity: 
• revitalizácia parkov (uskutočniteľnosť overte v priorite 1. v rámci špecifického 

cieľa 1. alebo v priorite 3.), 
• výstavba / modernizácia vzdelávacích centier, botanických a zoologických 

záhrad atď., 
• príprava miestnych revitalizačných plánov, 
• výstavba / modernizácia kanalizačnej / vodovodnej siete / hlbinných studní. 

Taktiež nebudeme spolufinancovať projekt, v ktorom je plánovaná turistická a 
sprievodná infraštruktúra (overte možnosť realizácie v priorite 3.). 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/lista-roslin-i-zwierzat-gatunkow-obcych-ktore-w-przypadku-uwolnienia-17736502
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/lista-roslin-i-zwierzat-gatunkow-obcych-ktore-w-przypadku-uwolnienia-17736502
https://invaznedruhy.sopsr.sk/invazne-druhy-sr/
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Priorita 2. Prepojenejšie pohraničie  

V dôsledku morfológie terénu je pohraničie ťažko dostupnou oblasťou. Doprava v 
pohraničí v značnej miere spočíva na využívaní osobných automobiloch. Za účelom 
zlepšenia kvality a bezpečnosti pohybu po OÚ, vrátane dostupnosti územia pre 
hromadnú dopravu a zároveň starostlivosti o životné prostredie podporuje program 
aktivity zamerané na: 

• zaistenie bezpečnej dopravnej infraštruktúry odolnej proti zmene klímy 
a prospievajúcej k zvýšeniu hospodárskej a sociálnej integrácie, 

• propagovanie udržateľnej multimodálnej mobility, ktorá negeneruje 
znečistenie, 

• zlepšenie cezhraničnej mobility.  

Ak plánujete AKTIVITY SÚVISIACE SO ZLEPŠENÍM STAVU CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY ALEBO SO 

ZLEPŠENÍM KOMUNIKAČNEJ DOSTUPNOSTI ATRAKTIVÍT CESTOVNÉHO RUCHU, ako napríklad: 

• zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry cezhraničného charakteru pri zohľadnení 
aspektov udržateľnej dopravy, napr.: 

− prestavba a rekonštrukcia (modernizácia) ciest spolu s inžinierskymi objektmi, 
najmä úprava šírky úsekov ciest a zákrut uľahčujúce pohyb autobusov, 

− modernizácia vozoviek, krajníc, chodníkov, cyklistických chodníkov, chodníkov 
pre chodcov a cyklistov, zastávkových zálivov, dažďovej kanalizácie, systémov 
prečisťovania zrážkovej vody, osvetlenia, zariadení na zaistenie bezpečnosti 
v cestnej premávke a zvodidiel tvoriacich neoddeliteľnú súčasť cestnej 
infraštruktúry, protihlukové steny, priepusty pod cestami pre migrujúce druhy 
živočíchov, ochranné zelené pásy,  

• zlepšenie prístupu k atraktivitám cestovného ruchu s cezhraničným významom 
pomocou verejnej dopravy a/alebo iných dopravných prostriedkov šetrných voči 
životnému prostrediu mimo miest, napr.: 
− rozvoj elektromobility – zabezpečenie dopravy (hromadnej, bicyklov 

ap.) s využitím vozidiel s elektrickým pohonom,  
− zaistenie nabíjacích staníc elektromobilov na existujúcich parkoviskách, 
− vybavenie existujúcich parkovísk digitálnymi dopravnými zariadeniami, o. i. 

tabuľami s dynamickým obsahom s informáciou o počtoch voľných miest, 
− označenie parkovísk typu „P&R“ s uvedením toho, aké dopravné prostriedky sú 

dostupné a na akých trasách je možné ich využiť, 

vyberte Prioritu 2. Prepojenejšie pohraničie, 

a v nej Špecifický cieľ 1. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a 
intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene 
klímy, vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility. 

Cestnú infraštruktúru cezhraničného charakteru tvoria cesty spolu 
s cestnými inžinierskymi objektmi: 
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• nachádzajúce sa vo vzdialenosti do 30 km od štátnej hranice a vedúce 
priamo k štátnej hranici, 

• nachádzajúce sa vo vzdialenosti do 30 km od štátnej hranice a spájajúce 
sa s cestami vedúcimi priamo k štátnej hranici. 

Príspevok sa môže poskytnúť na úseky ciest/cestné inžinierske objekty, 

ktoré súčasne: 

• sa nachádzajú v jednom dopravnom ťahu alebo sa spájajú s tou istou 
cestou vedúcou priamo k hranici, 

• majú porovnateľné technické parametre (napr. zaťaženie vozovky) na 
oboch stranách hranice, 

• sú prístupné pre verejnú dopravu alebo vďaka modernizácii budú 
prístupné, 

• vyplývajú z regionálnych a/alebo miestnych rozvojových stratégiách 
a plánoch modernizácie ciest, 

• majú vypracovanú analýzu potrieb, ktorá odôvodňuje realizáciu (analýza 
dopytu a analýza technických možností na zlepšenie dopravnej 
dostupnosti), 

• disponujú analýzou vplyvov realizácie na životné prostredie (má okrem 
iného určiť opatrenia na zmiernenie možného vplyvu modernizovanej 
cesty na životné prostredie, ako sú protihlukové bariéry, vymedzené 
zelené pásy, priechody nad alebo priepusty pod cestami pre migrujúce 
zvieratá a sprievodná infraštruktúra), 

• budú podliehať komplexnej modernizácii, 
• zlepšujú funkčnosť, bezpečnosť a plynulosť dopravy a môžu prispieť k 

zlepšeniu stavu životného prostredia. 

Modernizácia cesty môže dodatočne zahŕňať výstavbu, napr.: 

• chodníka (v intraviláne a, ak je to potrebné, mimo obce, napr. pozdĺž 
ciest, ktorými prechádzajú turistické chodníky), 

• cyklistického chodníka,  
• chodníka pre chodcov a cyklistov,  
• zastávkových zálivov, 
• dažďovej kanalizácie a systému na prečistenie zrážkovej vody,  
• osvetlenia,  
• zariadení zaisťujúcich bezpečnosť v cestnej premávke, zvodidiel a 

protihlukových stien, 
• priechodov a priepustov pre zvieratá, 
• pásov zelene. 

Projekty cestnej infraštruktúry by sa mali nepriamo podieľať na realizácii cieľov 
Európskej zelenej dohody (viac o horizontálnych zásadách sa dozviete 
v kapitole 2.4.). 
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Plánované opatrenia by mali byť v súlade s programami znižovania znečistenia 
ovzdušia a programami ochrany ovzdušia (ak sú pre danú oblasť vypracované). 

Pri výbere projektov, ktoré získajú finančný príspevok, budeme 
uprednostňovať aktivity zlepšujúce kvalitu cestnej infraštruktúry 
v mimomestských oblastiach.  

Príspevok pre projekt týkajúci sa modernizácie ciest: 
minimálne 500 000 EUR, maximálne 4 000 000 EUR 
Obdobie realizácie projektu: maximálne 24 mesiacov 

 

Neoprávnené aktivity: 

• výstavba / modernizácia parkovísk, 
• opravy a prestavba (modernizácia) ciest, ktoré nebudú prístupné pre 

verejnú dopravu  
• opravy a prestavba (modernizácia) ciest, ktoré spôsobujú závažné škody 

životnému prostrediu,  
• modernizácia prvkov jazdného pásu (napr. chodníka) bez súčasnej 

modernizácie cesty, 
• infraštruktúra, ktorá nespĺňa požiadavky princípu prístupnosti, 
• modernizácia miestnych úsekov, tzv. sídliskových ciest, obsluhujúcich 

výlučne miestnu dopravu s prístupom k nehnuteľnostiam v danej lokalizácii, 
• vypracovanie výlučne technickej dokumentácie / plánovacej koncepcie 

modernizácie ciest / zlepšenie prístupu k turistickým atrakciám (overte 
možnosť realizácie v priorite 4 v špecifickom cieli 1). 

Taktiež nebudeme spolufinancovať projekt, v ktorom zmodernizované cesty 
nemajú cezhraničný význam. 

Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie  

Pohraničie je oblasťou atraktívnou turisticky vzhľadom na hodnoty životného 
prostredia a kultúrne bohatstvo. Cestovný ruch je mimoriadne dôležitou súčasťou 
ekonomiky regiónu. Preto je dôležité: 

• podpora udržateľného cestovného ruchu vďaka zintegrovanému a ucelenému 
prístupu – zohľadnenie záujmov obyvateľov a turistov, rešpektovanie životného 
a kultúrneho prostredia, zaistenie sociálneho a hospodárskeho vývoja, 

• využitie úplného potenciálu kultúry a udržateľného cestovného ruchu pre 
hospodárske oživenie, sociálne začlenenie a sociálne inovácie, 

Atraktivity cestovného ruchu s cezhraničným významom sú také, za 
hodnotou ktorých prichádzajú obyvatelia a turisti zo susednej krajiny. 

Príspevok pre projekt týkajúci sa sprístupnenia turistických atrakcií: 
minimálne 200 000 EUR, maximálne 900 000 EUR 
Obdobie realizácie projektu: maximálne 18 mesiacov 
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• podpora spolupráce verejných inštitúcií a podnikov zameranej na efektívnejšie 
poskytovanie vysokokvalitných služieb na územiach vyznačujúcich sa vysokým 
potenciálom cestovného ruchu.  

Ak plánujete AKTIVITY SÚVISIACE S KULTÚRNYM A PRÍRODNÝM DEDIČSTVOM ALEBO 

CESTOVNÝM RUCHOM, ako napríklad:  

• podpora rozvoja cezhraničných konkurencieschopných / inovatívnych / 
integrovaných produktov / služieb / ponúk cestovného ruchu pre zvýšenie 
úlohy kultúry a cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji a sociálnom 
začlenení, napr.: 

− výstavba, rozšírenie, modernizácia a dodatočné vybavenie infraštruktúry 
cestovného ruchu, kultúry a rekreácie nachádzajúcej sa popri cezhraničných 
turistických chodníkoch (napr. turistických peších chodníkov, cyklistických 
chodníkov),  

− rozvoj cezhraničných tematických chodníkov (v teréne, digitálnych) 
sprevádzajúcich pamiatkami hmotnej a nehmotnej kultúry,  

− príprava, rozvoj a propagácia spoločných / zintegrovaných ponúk kultúrneho 
a zážitkového cestovného ruchu, najmä prírodného turizmu, 

− propagácia ekologických inovácií a podnikateľských modelov v rámci 
udržateľného cestovného ruchu, 

− spolupráca v oblasti udržateľného využitia prírodných hodnôt pohraničia, 
− aktivity v prospech predĺženia turistickej sezóny (napr. Podpora ponuky 

cestovného ruchu), 
− vytváranie a rozvoj kreatívnych priestorov a dielní zameraných napr. na 

uchovávanie, popularizáciu, prezentáciu ako aj transformáciu lokálnych zvykov a 
tradičných remesiel, 

− sieťovanie a doplňovanie výstupov projektov Interreg Poľsko – Slovensko 
z predchádzajúcich programových období, vrátane zosúladenia systému 
turistických chodníkov a trás, najmä cyklochodníkov doplňujúcich súčasnú sieť 
cyklotrás a zjednodušujúcich dostupnosť objektov kultúrneho dedičstva, 

• zachovanie, sprístupnenie a propagácia hmotného a nehmotného kultúrneho 
a prírodného dedičstva s cezhraničným významom, napr.: 

− revitalizácia (vrátane konzervačných a reštauračných prác) kultúrnych pamiatok 
a areálov kultúrnych pamiatok, ktoré tvoria a posilňujú spoločnú identitu, 

− revitalizácia a tvorba verejného priestranstva založené na miestnom kultúrnom 
a prírodnom dedičstve za účelom aktivizácie miestneho obyvateľstva (napr. 
modernizácia výstavných miestností, nákup vybavenia a náradia súvisiacich s 
tradičnými remeslami), 

− revitalizácia a ochrana historických záhrad a parkov,  
− digitalizácia a digitálne sprístupňovanie kultúrnych a prírodných zdrojov (napr. 

skenovanie umeleckých diel, multimediálne výstavy), 
− digitálne zaznamenávanie miznúcich povolaní, jazykov, tradícií, 
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− workshopy, semináre, kurzy týkajúce sa umenia a kultúry, vrátane udržiavania 
miestnych tradícií – napr. tanca, povolaní, jazykov, maliarstva, remeselníctva 
a ľudovej a umeleckej tvorby, 

− spolupráca v prospech spoločného dedičstva, 
− tvorivé využívanie kultúry – využívanie tradičných motívov v nových aspektoch, 

novátorské aranžovanie verejného priestranstva (napr. využívanie miestnych 
prvkov nehmotnej kultúry pri aranžovaní prístreškov na zastávkach 
a odpočívadlách), 

− výskum a popularizácia miestnych tradícií, zvykov, obradov, slávností, legiend, 
životného štýlu, remesiel, ručnej výroby a miestnych jedál a vytváranie 
a propagácia tematických produktov cestovného ruchu,  

− podpora individuálnych ľudových remeselníkov, tvorcov a umelcov napr. 
pomocou komôr a remeselníckych družstiev a združení, vrátane účasti na 
veľtrhoch, školení týkajúcich sa o. i. efektívnej propagácie a predaja vlastných 
remeselníckych výrobkov na internete, tvorby plánov rozvoja svojej 
firmy/činnosti,  

• tvorba systémov informácie a propagácie cestovného ruchu popularizujúcich 
PO ako atraktívnu destináciu cestovného ruchu, napr.: 

− zintegrovaná on-line propagácia prírodných a kultúrnych hodnôt, 
− zintegrovaná propagácia regionálnych a lokálnych značiek, produktov a služieb, 
• budovanie ľudského kapitálu a zvyšovanie úrovne poznatkov najmä v oblasti 

šírenia riešení v oblasti udržateľného cestovného ruchu a požiadaviek 
Európskej zelenej dohody (vrátane Nového európskeho Bauhausu) a digitálnych 
kompetencií, napr.: 

− školenia a študijné návštevy zvyšujúce kvalifikácie zamestnávateľov 
a zamestnancov v sektore cestovného ruchu, kultúry a kreatívnom odvetví, 

− školenia umožňujúce zmenu kvalifikácií zamestnancov iných sektorov na 
kvalifikácie potrebné v sektore cestovného ruchu.  

vyberte Prioritu 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie, 

a v nej Špecifický cieľ 1. posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v 
oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie. 

Vo fáze prípravy projektu zvážte vytvorenie podmienok pre aktívnu účasť 
obyvateľov, inštitúcií, organizácií, formálnych a neformálnych skupín na 
konzultovanie vašich zámerov a riešení. Tento proces sa nazýva participácia. 
Viac sa o tom dozviete v kapitole 2.5. 
 
Podporíme projekty, ktoré sa zaoberajú sociálnymi a hospodárskymi výzvami 
na PO súvisiacimi o. i. s ťažkou situáciou spôsobenou pandémiou a vojnou na 
Ukrajine. 

 

Projekt a najmä plánovaná infraštruktúra musí byť zhodná s výzvami zelenej 
a digitálnej transformácie a udržateľného životného štýlu v súlade 
s iniciatívou Nový európsky Bauhaus (viď kapitola 2.4.).  
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Odporúčame tiež, aby investície do udržateľného cestovného ruchu pri 
rešpektovaní kultúrnych a prírodných hodnôt vytvárali príjmy, ktoré by sa 
použili na udržiavanie projektových produktov. 
 
Ak v projekte realizujete infraštruktúru, musíte spolu so žiadosťou o finančný 
príspevok predložiť plán zabezpečenia jej prevádzky v dlhodobom horizonte 
presahujúcom povinné obdobie udržateľnosti 5 rokov (tzv. long-lasting project 
results). Viac informácií o udržateľnosti nájdete v kapitole 5.1. 

 

Nabádame k spolupráci verejných inštitúcií a mikro, malých a stredných 
podnikov v rámci projektov. O špecifických podmienkach partnerstva MSP sa 
dozviete viac v kapitole 2.3. 

Ako doplnenie hlavných aktivít, máte možnosť kúpy vybavenia (napr. ľudové 
kroje, hudobné nástroje, audiovizuálne vybavenie, získavanie muzeálnych 
exponátov) nevyhnutného na realizáciu projektu. 

 

Príspevok pre projekt obsahujúci prvok infraštruktúry:  
minimálne 200 000 EUR, maximálne 4 000 000 EUR, pričom finančný príspevok 
z EFRR na jedného partnera projektu nesmie presiahnuť 2 000 000 EUR  
Obdobie realizácie projektu: maximálne 24 mesiacov  
 
Príspevok pre projekt obsahujúci výlučne mäkké aktivity: 
minimálne 200 000 EUR, maximálne 700 000 EUR  
Obdobie realizácie projektu: maximálne 24 mesiace 

 

Váš projekt sa týka kultúrneho a prírodného dedičstva alebo cestovného ruchu, 
ale plánujete aktivity malého finančného rozsahu? Využite FMP – viac sa 
o ňom dozviete v kapitole 6. 
Ak budete modernizovať / budovať infraštruktúru ako súčasť malého projektu, 
musíte ju prepojiť s mäkkými aktivitami. 

 

Neoprávnené aktivity: 
• výstavba/modernizácia športovej infraštruktúry (napr. športové haly / 

telocvične /športové ihriská, klziská, kryte plavárne) 
• výstavba/modernizácia hotelovej infraštruktúry, 
• kúpeľná liečba, kúpeľná rehabilitácia, výstavba/modernizácia zdravotníckych 

zariadení. 
Taktiež nebudeme spolufinancovať projekt, v ktorom zmodernizovaná 
infraštruktúra (vrátane kultúrnych pamiatok) nemá výrazný cezhraničný dopad 
a neprispieva k zvýšeniu povedomia o PO. 
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Projekty s bodovou infraštruktúrou, ktoré nemajú cezhraničný dopad, nebudú 
programom financované. 

Priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia  

Geografická a kultúrna blízkosť podporuje kontakty aj spoluprácu. Preto cieľom 
programu je: 

• posilnenie a stimulovanie spolupráce na oboch stranách hranice na rôznych 
úrovniach (inštitúcií, obyvateľov, podnikateľov), 

• zlepšenie riadenia, zvýšenie kompetencií zamestnancov a rozvoj inštitucionálnych 
kapacít verejných inštitúcií, 

• posilnenie sociálnej integrácie obyvateľov pohraničia. 

Ak plánujete AKTIVITY SÚVISIACE S POSILŇOVANÍM SPOLUPRÁCE INŠTITÚCIÍ ALEBO SO 

ZVÝŠENÍM KOMPETENCIÍ ICH ZAMESTNANCOV, najmä v súvislosti s: 

• administratívou,  
• hospodárskymi vzťahmi,  
• podnikaním,  
• verejnou dopravou a cezhraničnou mobilitou,  
• územným plánovaním a regionálnym rozvojom,  
• ochranou zdravia,  

ako napríklad: 

• budovanie inštitucionálnych kapacít verejných inštitúcií, napr.: 
− školenia zvyšujúce odborné kvalifikácie zamestnancov, 
− školenia zvyšujúce mäkké kompetencie zamestnancov, o. i. v rozsahu 

komunikácie s osobami využívajúcimi služby inštitúcií, prístupnosti dokumentov 
a služieb pre osoby so špeciálnymi potrebami (napr. osoby s postihnutím, 
seniorov), prispôsobovania služieb potrebám miestnych obyvateľov a 
migrantov,  

• posilňovanie spolupráce a kapacít inštitúcií ponúkajúcich služby v pohraničí v 
oblasti, napr.: 

− služieb prospešných verejnosti, vrátane verejnej dopravy, 
− riešenia spoločných problémov a realizácie cezhraničných iniciatív v prospech 

rozvoja pohraničia, 
− výmeny skúseností a dobrých praktík, vypracovania kódexov dobrých praktík,  
− stimulovania a rozvíjania cezhraničných hospodárskych prepojení (napr. aktivity 

zamerané na informovanie o podmienkach a zásadách podnikania), 
− služieb adresovaných seniorom, zdravotne postihnutým, osobám ohrozeným 

sociálnym vylúčením,  
• cezhraničné analýzy, stratégie a akčné plány týkajúce sa, napr.:  
− vyskytujúcich sa spoločných problémov a bariér (vrátane právnych 

a administratívnych) v spolupráci verejných inštitúcií, organizácií a obyvateľov 
pohraničia, cezhraničnej verejnej dopravy, potrieb a zdrojov v oblasti sociálnych 
služieb, odpadového hospodárstva atď., 
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− cezhraničných iniciatív, myšlienok, koncepcií, plánov slúžiacich uspokojovaniu 
potrieb a rozvoju pohraničia (napr. stratégie s dosahom širším než len miestny), 
a to najmä rozvíjanie iniciatívy podporujúce využívanie verejnej cestnej 
a železničnej dopravy, analýzy a štúdie venované tejto problematike, 

− zlepšenia fungovania inštitúcií, využívaných systémov a postupov,  

vyberte Prioritu 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia, 

a v nej Špecifický cieľ 1. Posilňovanie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci, 
najmä tých, ktoré sú oprávnené riadiť osobitné územie, ako aj zainteresovaných strán. 

Ako doplnenie mäkkých aktivít môžete kúpiť vybavenie nevyhnutné na 
realizáciu projektu. 

 

Príspevok pre projekt: minimálne 200 000 EUR, maximálne 400 000 EUR 
Obdobie realizácie projektu: maximálne 18 mesiacov 

 

Neoprávnenou aktivitou je výstavba / modernizácia infraštruktúry. 

Pokiaľ plánujete realizáciu AKTIVÍT SÚVISIACICH S POSILŇOVANÍM INTEGRÁCIE ALEBO ZLEPŠENÍM 

KVALITY ŽIVOTA OBYVATEĽOV POHRANIČIA, ako napríklad: 

• budovanie cezhraničných partnerstiev, napr.: 
− spolupráca verejných inštitúcií a neziskových organizácií spojených najmä so 

vzdelávaním, ekológiou, kultúrou, umením, športom, aktívnym oddychom, 
tradíciou, hospodárskou spoluprácou, cestovným ruchom, s prírodou, krízovým 
manažmentom, záchrannými zložkami 

• podpora miestnych cezhraničných iniciatív vyvíjaných pre zlepšenie kvality 
života v pohraničí, napr.: 

− workshopy, študijné pobyty, semináre, stretnutia, vrátane podujatí 
umožňujúcich budovanie medzigeneračných vzťahov – týkajúce sa najmä 
obojstranného poskytovania poznatkov a zručností (vrátane miestnych 
remesiel, digitálnych kompetencií, zdravého životného štýlu), 

• posilňovanie cezhraničnej integrácie a budovanie spoločnej identity obyvateľov 
pohraničia, napr.: 

− workshopy, študijné návštevy, semináre týkajúce sa zvykov, tradícií a kultúry, 
z toho sociálnych, jazykových a náboženských rozdielov, spoznávania dejín 
a prírody pohraničia, adresované o. i. osobám ohrozeným sociálnym vylúčením, 

− výučba jazyka susedov (poľského/slovenského),  
− podporovanie spoločenskej a profesijnej činnosti seniorov, 
− podporovanie adaptácie a integrácie migrantov, ktoré im uľahčia adaptáciu na 

nové životné podmienky v Poľsku a na Slovensku a integráciu s obyvateľmi 
pohraničia, 

• výmena dobrej praxe, propagácia spolupráce zameranej na spoločné riešenia v 
oblasti životného prostredia a nízkouhlíkového hospodárstva, napr.: 
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− školenia týkajúce sa adaptácie na zmenu klímy alebo prevencie rizika 
negatívnych následkov živelných pohrôm, 

− workshopy, študijné návštevy, semináre o obehovom hospodárstve a 
o zmenách v spotrebiteľských vzorcov, 

• zvyšovanie povedomia a propagácia proekologického správania obyvateľov 
pohraničia a turistov, napr.: 

− vzdelávanie obyvateľov v oblasti triedenia odpadu, nízkych emisií, energetickej 
úspornosti, starostlivosti o životné prostredie, biodiverzity, 

− spoločná cezhraničná propagácia ochrany životného prostredia, cirkulárneho 
hospodárstva, OZE, biodiverzity, 

vyberte Prioritu 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia 

a v nej Špecifický cieľ 2. Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu 
„ľudia ľuďom“. 

Za týmto účelom môžete realizovať výlučne malé projekty v rámci FMP 
s finančným príspevkom do 80 000 EUR. Viac v kapitole 6. 

 

Ako doplnenie mäkkých aktivít môžete kúpiť vybavenie nevyhnutné na realizáciu 
projektu. 

 

Neoprávnenou aktivitou je výstavba / modernizácia infraštruktúry. 

2.7. KONFLIKT ZÁUJMOV A PROTIKORUPČNÁ POLITIKA 

V programe platí zásada Európskej komisie: NULOVÁ TOLERANCIA VOČI 
PODVODOM!24 

Projekty realizované v programe sú spolufinancované z verejných zdrojov 
pochádzajúcich z daní občanov Európskej únie. V súvislosti s tým musia subjekty 
implementujúce program zaistiť, aby rozhodnutia týkajúce sa vynakladania 
európskych prostriedkov boli transparentné, nestranné a objektívne. Subjektmi 
implementujúcimi program sú orgány programu, žiadatelia uchádzajúci sa o 
príspevok pre projekt a prijímatelia, ktorým sa poskytuje príspevok vo forme 
refundácie výdavkov. Všetky tieto subjekty sú povinné dodržiavať pravidlá 
vynakladania európskych prostriedkov: vnútroštátne právne predpisy, nariadenia 
Európskej únie a pravidlá programu. 

Uvedené pravidlá platia vo všetkých fázach: pri uchádzaní sa o poskytnutie finančného 
príspevku, počas realizácie projektu a v období udržateľnosti projektu. 

Porušenie týchto pravidiel je nezrovnalosťou alebo finančným podvodom. 

 

 

24 Čl. 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
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2.7.1. Čo je nezrovnalosť a podvod? 

Nezrovnalosť je akékoľvek porušenie európskeho alebo vnútroštátneho práva 
vyplývajúce z konania alebo opomenutia subjektu implementujúceho európske 
finančné prostriedky, dôsledkom ktorého dôjde k zaťaženiu rozpočtu Európskej únie 
neoprávnenými výdavkami. 

Podvod je zámerné konanie alebo opomenutie, ktorého cieľom je sprenevera alebo 
protiprávne zadržanie prostriedkov pochádzajúcich z európskych finančných zdrojov. 
Podvodom môže byť: 

• vystavenie alebo použitie nepravdivých, nepresných alebo neúplných vyhlásení 
alebo dokumentov, 

• neuverejnenie informácií, čím dôjde k porušeniu osobitnej povinnosti, 
• nenáležité využitie európskych prostriedkov, teda ich využitie v rozpore 

s cieľom, na ktorý boli prostriedky poukázané, 
• nenáležité využitie výhody dosiahnutej v súlade s právom25. 

Podvod sa často spája so zámerným uvedením do omylu s úmyslom dosiahnuť 
osobný prospech, umožniť dosiahnutie prospechu prepojenej osobe (napr. členovi 
rodiny) alebo tretej strane (napr. dodávateľovi v rámci verejného obstarávania) alebo 
spôsobiť niekomu stratu. 

K najčastejšie identifikovaným podvodom patria situácie, pri ktorých dochádza ku 
konfliktu záujmov, korupcia, falšovanie a porušenie pravidiel verejného obstarávania. 

2.7.2. Čo je konflikt záujmov? 

Konflikt záujmov je špecifický prípad podvodu. 

Konflikt záujmov nastáva, ak je nestrannosť alebo objektivita osoby rozhodujúcej 
o vynakladaní európskych prostriedkov ohrozená z dôvodu rodinných, citových, 
politických vzťahov, hospodárskeho záujmu alebo akéhokoľvek iného priameho alebo 
nepriameho osobného záujmu.26 

Znamená to, že závažné riziko konfliktu záujmov vzniká napríklad v situácii, ak sú 
objednávateľ a dodávateľ (alebo oprávnení zástupcovia orgánov programu a 
prijímateľ) prepojení rodinnými vzťahmi (najmä ako rodičia, deti, súrodenci, manželia, 
rodičia a súrodenci manžela) alebo sú prepojení väzbami hospodárskeho či 
politického charakteru. 

 

 

25 Akt Rady z 26. júla 1995, ktorým sa vyhotoví Dohovor o ochrane finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev (95/C 316/03). 
26 Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových 

pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (…). 

Usmernenie týkajúce sa predchádzania a riešenia konfliktov záujmov v zmysle nariadenia o 

rozpočtových pravidlách o (2021/C 121/01). 
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Všetky osoby zapojené do vynakladania európskych prostriedkov sú povinné vyhýbať 
sa konfliktu záujmov. 

2.7.3. Spôsoby predchádzania nezrovnalostiam a podvodom 

Všetky subjekty zapojené do vynakladania európskych prostriedkov sú povinné 
uplatňovať pravidlá o predchádzaní podvodom a postupy konania v prípade zistenia 
alebo podozrenia spáchania podvodu, vrátane konfliktu záujmov. 

Na ochranu európskych prostriedkov proti podvodom sme v programe zaviedli 
protikorupčnú politiku. Jej zásady sú podrobne opísané v protikorupčnej príručke 
zverejnenej na internetovej stránke programu. 

Ak zistite alebo máte podozrenie na nezrovnalosť alebo podvodné konanie 
vyskytujúce sa na strane orgánov zodpovedných za realizáciu programu počas jeho 
implementácie alebo v období fungovania projektu, ktorý získal finančný príspevok z 
programu, ste povinní nahlásiť to jednému z nasledovných orgánov: 

• Riadiacemu orgánu, 
• Národnému orgánu, 
• Kontrolórovi, 
• Spoločnému sekretariátu alebo 
• prostredníctvom elektronickej schránky: 

NieprawidlowosciInterreg@mfipr.gov.pl.  

O každom podozrení z protiprávneho konania ste povinní bezodkladne informovať: 

• príslušné orgány činné v trestnom konaní – v súlade s vnútroštátnym právom, 
• Riadiaci orgán, ak ste poľským prijímateľom, 
• Národný orgán, ak ste slovenským prijímateľom. 

Každá osoba, ktorá rozhoduje o vynakladaní európskych prostriedkov, je povinná 
predložiť vyhlásenie o nestrannosti. Cieľom tohto vyhlásenia je obmedziť riziko 
konfliktu záujmov. Uvedená povinnosť vyplýva z usmernení EK týkajúcich sa 
predchádzania a riešenia konfliktov záujmov. 

Znamená to, že musíte podpísať a v rámci projektovej dokumentácie uchovávať 
vyhlásenie o nestrannosti každého dodávateľa zúčastneného na projekte. V prípade, 
že zistite alebo máte podozrenie, že dochádza ku konfliktu záujmov, pozastavte 
rozhodovací proces. V priebehu kontrolných činnosti môže kontrolór, SpS alebo orgán 
auditu na základe dostupných registrov overiť, či bolo vyhlásenie predložené a či je 
vierohodné. 

https://pl.plsk.eu/program-2021-2027
mailto:NieprawidlowosciInterreg@mfipr.gov.pl
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2.7.4. Nezrovnalosti a podvody vo verejných obstarávaniach27 

Všetky výdavky projektu musia byť zákonné. Postup výberu dodávateľov tovarov, 
služieb a zhotoviteľov stavebných prác musí prebiehať spôsobom zaručujúcim 
transparentnosť rozhodovania a rovnaké zaobchádzanie zo všetkými účastníkmi. 

Ako objednávateľ vo verejnom obstarávaní sa vyhýbajte situáciám, ktoré môžu viesť 
ku konfliktu záujmov. V prípade, že dôjde ku konfliktu záujmov, ste povinní 
bezodkladne uskutočniť nápravu. V takejto situácii závisia opatrenia od fázy, v ktorej 
sa obstarávanie nachádza. 

Napríklad, pri výbere dodávateľa: 

• člen súťažnej komisie, ktorý vyhlási, že je s uchádzačom v príbuzenskom vzťahu, 
sa musí zdržať práce v komisii a musí ho nahradiť iná osoba, 

• objednávateľ, ktorý zistí, že má väzby s uchádzačom, nesmie tomuto 
uchádzačovi zadať zákazku. 

V prípade zistenia konfliktu záujmov po ukončení postupu výberu dodávateľa sa musí 
verejné obstarávanie zrušiť a opakovať. 

Povinnosti poľských prijímateľov súvisiace s konfliktom záujmov upravuje: 

• zákon o verejnom obstarávaní, 
• podrobné pravidlá zadávania zákaziek v súlade s hospodárskou súťažou pre 

poľských prijímateľov (príloha č. 16.1.). 

Povinnosti slovenských prijímateľov súvisiace s konfliktom záujmov upravuje: 

• zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Jednotná príručka pre 
žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného 
obstarávania/obstarávania,  

• jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného 
obstarávania/obstarávania (príloha č. 16.2.).  

Ak zistíme, že počas verejného obstarávania došlo k nezrovnalosti alebo podvodu, 
uložíme príslušnú finančnú opravu v súlade s aktuálnymi usmerneniami EK.28 Podľa 
týchto usmernení je následkom konfliktu záujmov, ktorý má vplyv na výsledok 
verejného obstarávania, oprava vo výške 100% výdavkov vynaložených na verejné 
obstarávanie. Znamená to, že kontrolór bude celé takéto výdavky považovať za 
neoprávnené. 

 

 

27 Čl. 24 smernice 2014/24/EÚ. 

28 Rozhodnutie Komisie zo 14. mája 2019, ktorým sa stanovujú usmernenia o určovaní finančných 

opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky financované Úniou pri nedodržaní platných pravidiel 

verejného obstarávania 
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3. AKO PRIPRAVIŤ PROJEKT? 

V tejto kapitole vám vysvetlíme, ako zhmotniť nápad na realizáciu aktivít a pripraviť 
projekt, aby napĺňal ciele, priority a pravidlá programu. Dozviete sa aj to, kde a akým 
spôsobom môžete predložiť žiadosť o príspevok a získať podporu pri jej príprave. 

3.1. AKÉ DRUHY PROJEKTOV POZNÁME? 

V programe môžete realizovať štandardné a malé projekty. 

ŠTANDARDNÉ PROJEKTY 

Štandardné projekty sa môžu realizovať vo všetkých prioritách programu, okrem 
druhého špecifického cieľa v priorite 4. Tento cieľ je určený iba pre malé projekty. 

Štandardné projekty sa vyberajú na spolufinancovanie v rámci výziev na predkladanie 
žiadostí o príspevok nazývaných súťaž. Viac si o tejto téme prečítate v kapitole 3.8. 

Minimálna výška príspevku pre štandardný projekt je 200 000 eur. Maximálna 
výška príspevku a obdobie realizácie projektu sú stanovené individuálne pre 
jednotlivé špecifické ciele programu (pozri kapitola 2.6.). 

V priorite 1. programu môžu mať štandardné projekty pilotný charakter. 

Pilotné aktivity by mali overovať realizovateľnosť a účinnosť nových riešení, ktoré 
partneri projektu pripravili. Takéto aktivity sa môžu realizovať po etapách a zvyčajne 
v menšom rozsahu. Vďaka tomu je implementácia projektu jednoduchšia a umožňuje 
testovať inovatívne riešenia. Pilotné aktivity musia spĺňať nasledujúce požiadavky: 

• vyplývajú zo stratégií, analýz alebo akčných plánov vypracovaných partnermi 
projektu, 

• umožňujú porovnanie výsledkov realizovaných aktivít v prípade, že ich partneri 
projektu realizujú vo viacerých oblastiach, 

• hodnotenie výsledkov aktivít realizujú všetci partneri, ktorí sa zúčastňovali na 
ich realizácii, 

• vzpracované riešenia majú pomôcť všetkým partnerom dosiahnuť ciele 
stanovené v projekte, 

• písomné závery a odporúčania, vrátane spôsobu implementácie pilotných 
aktivít sú zverejnené v poľskom a slovenskom jazyku na internetových 
stránkach všetkých partnerov projektu. 

Pilotné aktivity môžu zahŕňať infraštruktúrne investície, ktoré napĺňajú cieľ projektu. 
Požiadavky na ich realizáciu sú rovnaké ako pre ostatné infraštruktúrne investície 
realizované z prostriedkov programu. Splnenie týchto požiadaviek sa však môže 
kontrolovať až v neskoršej fáze realizácie projektu. Infraštruktúrne investície v 
projektoch obsahujúcich pilotné aktivity tiež podliehajú požiadavkám udržateľnosti 
stanoveným v kapitole 5. 
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MALÉ PROJEKTY 

Malé projekty môžete realizovať v priorite 3. a v druhom špecifickom cieli v rámci 
priority 4. 

Na realizáciu malého projektu môžete získať príspevok od 10 000 eur do 80 000 
eur. Dĺžka obdobia realizácie malého projektu je spravidla 12 mesiacov. 

Malé projekty sa vyberajú na spolufinancovanie vo výzvach na predkladanie žiadostí o 
príspevok organizovaných prijímateľmi Fondov malých projektov. Viac o pravidlách 
realizácie malých projektov sa dozviete v kapitole 6. 

Fondy malých projektov sú v programe iniciatívami so strategickým významom. Ich 
úlohou je výber a implementácia malých projektov. 

Strategické projekty FMP sa vyberajú v nesúťažnom režime. Tohto postupu sa môžu 
zúčastniť len organizácie uvedené v kapitole 6.1.1. 

3.2. AKO PREJSŤ OD NÁPADU KU PRÍPRAVE PROJEKTU? 

Projekty majú tzv. životný cyklus. Môžeme v ňom vyčleniť jednotlivé etapy: 

• návrh projektu, 
• príprava projektu, 
• uzatvorenie zmluvy o príspevku, 
• realizácia projektu, 
• ukončenie projektu, 
• zabezpečenie udržateľnosti výstupov a výsledkov projektu. 

Charakteristické črty projektov  

Projektové aktivity musia mať cezhraničný charakter. Znamená to, že spolupráca sa 
musí vzťahovať na spoločné problémy alebo potenciál a s nimi spojené potreby 
navzájom susediacich oblastí na oboch stranách hranice. Predtým, než začnete 
formulovať koncepciu projektu, oboznámte sa s podmienkami, ktoré musia spĺňať 
projekty Interreg. Sú to: 

• spolupráca dvoch alebo viacerých partnerov z oboch strán poľsko-slovenskej 
hranice, ktorí spájajú svoje kapacity v projekte (pri zohľadnení špecifík EZÚS), 

• riešenie spoločných problémov alebo rozvíjanie potenciálu daného územia, 
zohľadnených v miestnych alebo regionálnych stratégiách rozvoja, 

• zameranie projektových aktivít na výsledky a dosiahnutie priaznivých a 
merateľných zmien v porovnaní s východiskovou situáciou, 

• zacielenie výstupov/výsledkov projektu na konkrétnu cieľovú skupinu, teda 
konečných príjemcov. 

Výsledky projektov musia vykazovať cezhraničný vplyv. Ten je prítomný, ak: 

• by výsledky projektu nebolo možné dosiahnuť bez spolupráce partnerov z 
oboch strán hranice 
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• a /alebo 
• výsledky projektu zaisťujú vďaka súčinnosti partnerov väčší efekt ako v prípade, 

že by ich títo partneri realizovali samostatne, nezávisle od seba (pozitívny efekt 
spolupráce vzniká v dôsledku spoločného konania, spájania kapacít, odráža sa 
vo zväčšených efektoch – súhrn aktivít zrealizovaných v partnerstve je väčší ako 
súhrn tých istých aktivít realizovaných bez partnerstva), 

• výsledky projektu zaručujú, že ich budú využívať cieľové skupiny z oboch strán 
hranice. 

Viac informácií o zaistení cezhraničného vplyvu nájdete v kapitole 2.1. 

Váš projekt bude správne zameraný na výsledky, ak jeho partneri spoločne 
dohodnú, čo (zmena), kde (územie) a pre koho (cieľová skupina) plánujú 
spoločne dosiahnuť. 

Zadefinovanie problému / potenciálu cezhraničného charakteru 

Podrobne analyzujte problém alebo potenciál, ktorým sa chcete zaoberať v projekte. 

Uistite sa, že identifikovaný problém alebo potenciál: 

• sa vyskytuje na danom území, 
• je spoločný pre partnerov projektu na oboch stranách hranice. 

Zdokumentujte fakty súvisiace s problémom, napríklad formou analýz, štatistických 
údajov, stratégií rozvoja, výsledkov výskumov. Následne identifikujte spoločné potreby 
cieľových skupín. Na tento účel môžete realizovať občiansku participáciu, napr. vo 
forme dotazníkových prieskumov alebo stretnutí. Viac informácií na túto tému nájdete 
v kapitole 2.5. Správne určenie potrieb cieľových skupín vám umožní vhodne 
naplánovať aktivity v projekte. 

Zadefinovanie zainteresovaných strán a cieľových skupín 

Jednou zo zložiek prípravy projektu je určenie cieľových skupín. Identifikovanie 
problému, ktorým sa bude váš projekt zaoberať, sa spája so zadefinovaním 
osôb/skupín/inštitúcií, na ktoré sa tento problém vzťahuje. Veľkosť cieľovej skupiny 
závisí od rozsahu problému a organizačných a finančných možností dostupných 
v rámci plánovaného projektu. Cieľovú skupinu projektu môžete charakterizovať 
z hľadiska: 

• demografických údajov (pohlavie, vek), 
• statusu (študenti, zamestnané osoby, turisti, obyvatelia), 
• početnosti. 

Cieľovou skupinou môžu byť osoby a organizácie: 

• na ktoré majú výstupy projektu priamy a pozitívny vplyv, 
• ktoré sa neuchádzajú o príspevok a nie sú priamo zapojené do projektu ako 

partneri, 
• ktoré môžu využívať efekty projektu vo vlastný prospech, 
• ktoré sú príjemcami propagačných aktivít realizovaných v projekte. 
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Presné určenie cieľových skupín je dôležité pre správne naplánovanie aktivít v 
projekte. 

Okrem cieľových skupín je dobré určiť v projekte aj skupiny zainteresovaných strán. Sú 
to osoby, formálne a neformálne skupiny a inštitúcie, ktoré môžu byť príjemcami 
výstupov projektu alebo mať záujem o tematiku projektu a môžu ovplyvniť jeho 
realizáciu, napr. orgán, ktorý vydáva stavebné povolenie na výstavbu plánovanej 
infraštruktúry. Zainteresovanými stranami sú aj členovia/interní zamestnanci 
organizácie, napr. personál, vedenie. Zainteresované strany môžu mať pozitívny alebo 
negatívny vplyv na projekt. Správne identifikovanie zainteresovaných strán 
a zadefinovanie úrovne ich záujmu o projekt a formy ovplyvňovania projektu bude 
užitočné pri hodnotení rizík v projekte. 

Výber partnerstva 

Do spolupráce v projekte môžete zapojiť partnerov uvedených v zozname 
oprávnených žiadateľov (overte prílohu č. 2.1. a 2.2.). Myslite na to, že k spolupráci 
môžete prizvať partnerov zo sektora MSP (pozri kapitolu 2.3.). Pri výbere partnerov 
zohľadnite o. i. ich technické, organizačné a finančné kapacity. Vo fáze vytvárania 
partnerstva sú dôležité tieto komponenty: 

• spoločné zadefinovanie potrieb, cieľov, 
• znalosť pravidiel programu, 
• možnosť výmeny skúseností, 
• angažovanosť a dôvera (aktívna účasť vo fáze prípravy projektu), 
• zabezpečenie finančných zdrojov na financovanie projektových aktivít 

a zabezpečenie vlastného vkladu, 
• vymedzenie funkcií partnerov a ich vecného vkladu v projekt, 
• určenie vedúceho partnera, 
• definovanie zásad vzájomnej spolupráce. 

Zapojenie jednotlivých partnerov do fázy prípravy projektu bude mať význam pre 
efektívnu spoluprácu počas jeho realizácie. Viac o princípoch partnerstva v projekte 
nájdete v kapitole 2.2. 

Počas plánovania projektu vytvorte vhodné podmienky, ktoré partnerom 
umožnia ovplyvniť stanovenie cieľov a úloh projektu. Nezabúdajte, že váš 
projekt má byť odpoveďou na problém alebo potenciál spoločný pre všetkých 
partnerov. 

Prezentácia návrhu projektu 

Uveďte, akým spôsobom projekt prispeje k vyriešeniu spoločného problému alebo 
k rozvoju spoločného potenciálu. Najprv zadefinujte aktivity, ktoré chcete realizovať, 
ich dôvody a spôsob. Opis musí byť stručný a vecný – technické otázky musíte opísať 
jednoduchým jazykom. 
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Návrh projektu môžete predstaviť schematicky (tabuľka 2). Taký spôsob bude 
nápomocný aj pre budúcich partnerov a zainteresované strany projektu, ktoré môžu 
mať záujem sa zúčastniť na jeho realizácii. 

Schematický opis koncepcie projektu bude užitočný aj pri konzultáciách s orgánmi 
programu. Vo fáze prípravy žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre projekt 
program zaručuje žiadateľom podporu vo forme konzultácií, školení a pomoci 
v hľadaní partnerov (pozri kapitola 3.10). Na internetovej stránke programu 
zverejňujeme aktuálne informácie, ktoré vám pomôžu naplánovať aktivity spojené 
s prípravou žiadosti o poskytnutie príspevku. 

Projekt bude mať možnosť získať finančný príspevok, ak aktivity v ňom 
naplánované budú priamo prispievať k naplneniu cieľov programu. 

 

Tabuľka 2. Schematický opis koncepcie projektu 

Názov projektu Stručný, jednoduchý a zrozumiteľný 

Inštitúcia a kontakty na 

iniciátora projektu alebo 

hlavného partnera 

Uveďte názov organizácie/inštitúcie a kontaktné údaje. 

Priorita a špecifický cieľ 

programu 

Uveďte prioritu a špecifický cieľ programu, ktoré napĺňa váš projekt 

(pozri kapitolu 2.6).  

Východisková situácia a 

problém/potenciál/potreby 

Uveďte problém, potreby a výzvy, ktoré reflektuje projekt alebo 

potenciál, ktorý rozvíja. Hlavným odôvodnením potreby realizácie 

projektu je odpoveď na otázku: „Prečo by sme to mali robiť?”. 

Ciele a výsledky 

(očakávané zmeny) 

Opíšte očakávanú zmenu, porovnajte ju s východiskovou situáciou. 

Uveďte ciele a výsledky projektu. Uveďte ukazovatele výstupu 

a výsledku programu, ktoré bude napĺňať projekt (podrobné pokyny, 

ako priradiť ukazovatele naplánovaným aktivitám, nájdete v kapitole 

3.3). 

Deklarovaní partneri Uveďte, akí partneri už deklarovali záujem o účasť na projekte. 

Vyhľadávaní partneri Opíšte aké organizácie/inštitúcie hľadáte. Ak viete, aké 

organizácie/kompetencie/zručností potrebujete, buďte konkrétny – 

napr. jednotky územnej samosprávy na obecnej úrovni. Môžete 

zadefinovať, či hľadáte partnera na konkrétnom území alebo uviesť 

požadované vlastnosti, napr. región pôsobenia a odborné poznatky. 

Cieľové skupiny  Zadefinujte cieľové skupiny. Vo fáze tvorby koncepcie projektu musíte 

vedieť, kto sú používatelia výsledkov projektu a aké sú ich reálne 

potreby. 

Orientačný harmonogram 

realizácie projektu  

Navrhnite obdobie realizácie projektu (skontrolujte pravidlá programu 

v kapitole 2.6), potenciálny dátum začiatku realizácie projektu a termín, 

v ktorom plánujete predložiť žiadosť o poskytnutie finančného 

príspevku (skontrolujte harmonogram výziev na predkladanie žiadostí v 

programe). 
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Navrhovaný rozsah 

úloh/aktivít 

Opíšte úlohy/aktivity, ktoré budú podporovať dosiahnutie úvodne 

naplánovaných výsledkov. Nezabudnite na to, že aktivity sú zložkami 

úlohy. V projekte môžete realizovať maximálne päť vecných úloh. 

Aktivity, ktoré ste si naplánovali, musia byť uskutočniteľné. 

Ďalšie práce na projekte budete môcť začať, ak si s partnermi dohodnete ciele 
a rozsah projektu. 

Ďalšou etapou prípravy projektu je vypracovanie intervenčnej logiky projektu. 

Intervenčná logika projektu 

Intervenčná logika projektu je opis cieľov (hlavný cieľ a špecifické ciele projektu) a 
plánovaných aktivít spolu s ich logickým prepojením s výstupmi a výsledkami projektu. 
Poskytuje informácie o racionalite naplánovaných cieľov, aktivít a výsledkov projektu 
a o prínose projektu pre dosiahnutie cieľov a výsledkov programu. 

Intervenčná logika projektu musí nadväzovať na intervenčnú logiku programu. V praxi 
to znamená, že všetky výstupy a výsledky projektu musia prispievať k naplneniu 
cieľových hodnôt ukazovateľov výstupu a výsledku programu. Podrobné informácie 
o výbere ukazovateľov nájdete v kapitole 3.3. 

Ako vytvoriť intervenčnú logiku projektu? 

• Zadefinujte hlavný cieľ a výsledky projektu a prepojte ich s intervenčnou logikou 
programu. 

− Určite hlavný cieľ a výsledok(výsledky) projektu. 
− Vyberte špecifický cieľ priority programu, k realizácii ktorého prispieva váš 

projekt. Hlavný cieľ projektu by mal byť konzistentný so špecifickým cieľom 
priority programu. 

− Vyberte ukazovateľ(e) výstupu programu zodpovedajúce vybranému 
špecifickému cieľu priority programu, k realizácii ktorej váš projekt prispeje. 
Vami vybraný ukazovateľ výstupu programu musí byť prepojený s cieľovými 
skupinami projektu a preukazovať priamu súvislosť medzi výsledkom projektu a 
programom. 

• Zadefinujte špecifické ciele projektu. 
− Uveďte maximálne tri špecifické ciele projektu. 
− Špecifické ciele projektu musia preukázateľne priamo prispievať k naplneniu 

hlavného cieľa vášho projektu. 
− Plnenie špecifických cieľov projektu musí byť merateľné (aspoň čiastočne) na 

základe vytvorených výstupov projektu. 
• Zadefinujte výstupy projektu a prepojte ich s ukazovateľmi výstupov. 
− Výstupy projektu uveďte v sekcii „Úlohy” žiadosti o poskytnutie príspevku 

a následne ich prepojte s cieľmi projektu v sekcii „Informácie o projekte”. Obe 
tieto časti vypĺňate v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre projekt 
súbežne, preto musíte porozmýšľať, čo a ako chcete v projekte dosiahnuť. Nie 
každá úloha projektu musí mať niekoľko výstupov (v skutočnosti môže mať 
projekt len jeden výstup). 
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− Výstup projektu je jeho priamy efekt, ktorý sa dá zachytiť pomocou ukazovateľa 
výstupu a priamo prispieva k dosiahnutiu výsledku projektu. Výstup projektu a 
ukazovateľ výstupu musia mať rovnaké merné jednotky, aby ich bolo možné 
sčítať. Príklady nájdete v kapitole 3.3. 

• Vypracujte plán aktivít. 
− Ciele, výsledky a výstupy projektu musia byť logický prepojené s plánom aktivít 

projektu (úlohy, aktivity, harmonogram). Plán aktivít projektu musí vysvetľovať, 
čo a kedy je potrebné urobiť, aby sa dosiahli výstupy projektu a naplnili 
špecifické ciele a hlavný cieľ projektu. 

− Plán aktivít projektu zahŕňa vecné úlohy, úlohu týkajúcu sa komunikačných 
aktivít projektu a administratívne úlohy. Úlohy sú rozdelené na aktivity. Počet 
vecných úloh projektu je obmedzený na päť. Počet aktivít je neobmedzený. 

− Naplánujte realizovateľný plán aktivít a prispôsobte ho maximálnej dĺžke 
obdobia realizácie projektu (pozri kapitola 2.6). Určite čas na realizáciu 
jednotlivých aktivít v projekte tak, aby bol zachovaný časový súlad medzi 
naplánovanými úlohami. Správne vymedzenie časového rámca plánovaných 
úloh vám umožní monitorovať postup realizácie projektu, t. j. úroveň plnenia 
ukazovateľov. 

− Ak pôvodne naplánované aktivity nebudú prinášať očakávané výsledky, budete 
môcť posúdiť ako to ovplyvní realizáciu cieľov projektu a rozhodnúť o zavedení 
opravných opatrení, ktoré znížia riziko nenaplnenia cieľa projektu. 

− K naplánovaným aktivitám následne vypracujete adekvátny rozpočet. Podrobné 
informácie o plánovaní rozpočtu, jeho štruktúre a oprávnenosti výdavkov 
nájdete v kapitole 3.4. 

 

 
Obrázok 2. Prepojenie intervenčnej logiky programu s intervenčnou logikou projektu 
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Ďalšie informácie, ktoré môžu byť užitočné pre spracovanie koncepcie a prípravu 
projektu, nájdete v materiáloch Interact s názvom: „Project Idea Generation“ a „Project 
Development“ dostupných na internetovej stránke. 

3.3. AKO ZVOLIŤ UKAZOVATELE V PROJEKTE? 

Ukazovatele poskytujú informácie o výstupoch a výsledkoch projektov. Určujú prínos 
projektu pre realizáciu cieľov programu a umožňujú hodnotiť efekty programu. 

Výber ukazovateľov v projekte musí vyplývať z aktivít a výstupov naplánovaných 
v danom projekte. V projekte musíte naplánovať programové ukazovatele výstupu 
(RCO), projektové ukazovatele výstupu (PLRO) a programové ukazovatele 
výsledku (RCR). 

Každý projekt musí prispievať k plneniu ukazovateľov programu. Ku každému 
špecifickému cieľu v danej priorite programu sú priradené príslušné ukazovatele. 
Zoznamy ukazovateľov spolu s ich definíciami nájdete v prílohe 3 k príručke. Pri výbere 
ukazovateľov zohľadnite: 

• ciele a očakávané výstupy a výsledky projektu, 
• charakter plánovaných aktivít, 
• definície ukazovateľov. 

V sekcii III. žiadosti o príspevok pre projekt vyberáte: 

• vhodný ukazovateľ výstupu a výsledku, 
• cieľové hodnoty ukazovateľov reálne dosiahnuteľné v projekte, 
• dôveryhodný spôsob merania ukazovateľov. 

HP sa v zmluve o poskytnutí príspevku zaväzuje dosiahnuť cieľové hodnoty 
ukazovateľov výstupu a výsledku v celom projekte. HP uvádza v žiadosti o príspevok, 
ktorý z partnerov projektu je zodpovedný za plnenie daného ukazovateľa alebo jeho 
časti. 

Pri vypĺňaní žiadosti o príspevok vyberte príslušné ukazovatele zo zoznamu 
dostupného v CST2021 pre danú výzvu.  

Ukazovatele výstupu 

Ukazovatele výstupu opisujú priame výsledky realizácie aktivít v projekte 
(výstupy projektu).  

Príklad: programový ukazovateľ Počet podporovaných kultúrnych a turistických lokalít 
(RCO77) a s ním prepojený tematický projektový ukazovateľ Počet podporovaných 
nehnuteľných pamiatok (PLRO 139). 

Programové ukazovatele výstupu (RCO) určia prínos projektu v plnení cieľových 
hodnôt na úrovni programu. Projektové ukazovatele výstupu (PLRO) poskytujú 
dodatočné informácie o efektoch dosiahnutých v danom projekte. Vyberáte ich vtedy, 

https://www.interact-eu.net/library
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keď programové ukazovatele nezastrešujú všetky výstupy vášho projektu a ukazovateľ 
z dostupného zoznamu zodpovedá výstupom vášho projektu. 

Ku každému výstupu projektu vyberte minimálne jeden programový ukazovateľ 
výstupu. Ak sú úlohy vo vašom projekte zložitejšie, môžete z dostupného zoznamu 
vybrať maximálne dva dodatočné ukazovatele. Projekt môže mať spolu vybrané 
maximálne tri ukazovatele výstupu (z toho minimálne jeden programový). Jeden 
ukazovateľ môžete priradiť k niekoľkým rôznym úlohám v projekte. 

Každý malý projekt musí mať priradený minimálne jeden programový 
ukazovateľ výstupu. 

V žiadosti o príspevok (v poli „spôsob merania ukazovateľa”) uveďte rozdelenie medzi 
partnerov a spôsob merania. 

V žiadosti o platbu predkladanej po ukončení aktivity, na ktorú sa ukazovateľ 
výstupu vzťahoval, musíte preukázať dosiahnuté hodnoty ukazovateľa. 

Vykazovanie ukazovateľov doplňte o informácie o: 

• realizácii horizontálnych politík – napr. počet podporovaných kultúrnych a 
turistických lokalít: 41: z toho prispôsobených/určených potrebám osôb s 
postihnutím: 20; podporujúcich udržateľný rozvoj: 1 – a 

• kritériách spolupráce – napr. účasti na spoločných cezhraničných aktivitách: 85; 
z toho Poliaci: 40; Slováci: 40; iní: 5. 

V rámci verifikácie žiadosti o platbu nie sú hodnoty doplňujúce vykazovanie 
predmetom kontroly. Informácie o horizontálnych politikách a spolupráci uveďte 
v prílohe k žiadosti o príspevok pre štandardný projekt vzťahujúcej sa na ukazovatele 
(tabuľka v záložke s výpočtom). 

Ukazovatele výsledku 

Programové ukazovatele výsledku opisujú priame, merateľné efekty realizácie 
projektu. Musia priamo vyplývať z cieľov projektu a byť prepojené s vybranými 
ukazovateľmi výstupu, ak je to v prípade daného projektu možné (prepojenia 
ukazovateľov nájdete v prílohe 3 k príručke). 

Príklad: programový ukazovateľ výsledku Návštevníci podporovaných kultúrnych a 
turistických lokalít (RCR 77) v prepojení s projektovým ukazovateľom výstupu Počet 
podporovaných kultúrnych a turistických lokalít (RCO 77). 

V projekte vyberte minimálne jeden programový ukazovateľ výsledku. V prípade, 
že sú ciele projektu zložitejšie, môžete vybrať maximálne dva dodatočné ukazovatele 
zo zoznamu, ak je to v danom prípade možné. Spolu môže mať projekt maximálne tri 
ukazovatele výsledku. 

Najneskôr v záverečnej žiadosti o platbu pre projekt preukážte dosiahnuté 
hodnoty ukazovateľov výsledku. 
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Vykazovanie ukazovateľov rozšírte o informácie o: 

• realizácii horizontálnych politík – napr. počet návštevníkov podporovaných 
kultúrnych a turistických lokalít: 41; z toho prispôsobených/určených potrebám 
osôb s postihnutím: 20; podporujúcich udržateľný rozvoj: 1 – a 

• kritériách spolupráce – napr. organizácie zapojené do cezhraničnej spolupráce 
po dokončení projektu: 2; z toho poľských: 10; slovenských: 1; iní: 0. 

V rámci verifikácie žiadosti o platbu nie sú hodnoty doplňujúce vykazovanie 
predmetom kontroly. Informácie o horizontálnych politikách a spolupráci uveďte 
v prílohe k žiadosti o príspevok pre štandardný projekt vzťahujúcej sa na ukazovatele 
(tabuľka v záložke s výpočtom). 

Príklad správne naplánovaných ukazovateľov v projekte  

V rámci priority 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie, špecifický cieľ 1. 
Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho 
rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie plánujete realizovať projekt 
„Revitalizácia verejného priestoru založená na regionálnom kultúrnom dedičstve”. 
Ciele projektu: 

• popularizácia tradičných architektonických riešení v objektoch drobnej 
infraštruktúry, 

• zachovanie a propagácia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, 
• zvýšenie atraktivity regiónu pre cestovný ruch. 

Uvedené ciele naplníte realizovaním troch úloh. 

Úloha 1. je „Regionálna architektúra v praxi” a v rámci nej aktivity a ich výstupy: 

• plán aktivít zameraný na popularizáciu regionálnej architektúry, 
• workshopy pre architektov „Regionálne projektovanie”, 
• workshopy pre zamestnancov samosprávy „Regionálna architektúra – právne 

aspekty”, 
• študijné návštevy pre architektov „Regionálne inšpirácie”, 
• súťaž návrhov na výzdobu regionálneho oddychového miesta a regionálneho 

včelína. 

Zo zoznamu ukazovateľov pre prioritu 3., špecifický cieľ 1., vyberiete ukazovatele 
výstupu zodpovedajúce ukazovateľom a ich výstupom v projekte. Následne uvediete 
ich hodnotu zhodnú s mernou jednotkou: 

• RCO 081 Účasti na spoločných cezhraničných akciách, 85 účastníkov. 

Úloha 2. je „Popularizácia poznatkov o regionálnej architektúre” a v rámci nej aktivity a 
ich výstupy: 

• architektonické a folklórne festivaly, 
• workshopy pre obyvateľov regiónu v menované regionálnej drobnej 

infraštruktúre. 
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Zo zoznamu ukazovateľov pre prioritu 3., špecifický cieľ 1., vyberiete ukazovatele 
výstupu a uvediete ich hodnotu zhodnú s mernou jednotkou: 

• RCO 115 Spoločne organizované cezhraničné verejné podujatia, 3 podujatia, 
• PLRO 196 Počet zrealizovaných kultúrnych podujatí, 2 podujatia. 

Úloha 3. je „Výstavba sprievodnej infraštruktúry pri objektoch na cezhraničnej trase 
drevenej architektúry“ a v rámci nej aktivity a ich výstupy: 

• výstavba regionálnych oddychových miest, 
• výstavba regionálnych včelínov. 

Zo zoznamu ukazovateľov pre prioritu 3., špecifický cieľ 1., vyberiete ukazovatele 
výstupu a uvediete ich hodnotu zhodnú s mernou jednotkou: 

• RCO 77 Počet podporovaných kultúrnych a turistických lokalít, 20 podporených 
objektov, 

• PLRO 135 Dĺžka podporených turistických trás, 50 km. 

Následne zadefinujete ukazovatele výsledku pre celý projekt, ktoré vyberáte zo 
zoznamu ukazovateľov pre prioritu 3.: 

• RCR 77 Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít, 5 000 
návštevníkov/ročne. 

Dobrá prax pri plánovaní ukazovateľov 

Pri výbere ukazovateľa výstupu k nemu priraďte všetky jemu zodpovedajúce výstupy 
projektu realizované v rámci rôznych úloh. Je chybou, ak do ukazovateľa nezahrniete 
niektorý z výstupov. 

Ak je to v danom prípade možné, ukazovatele výsledku vyberajte takým spôsobom, 
aby boli prepojené s ukazovateľmi výstupu vybranými pre projekt. 

Hodnotu ukazovateľa prispôsobte výsledku aktivity. Príklad: v projekte stanovujete 
hodnotu ukazovateľa Počet podporovaných kultúrnych objektov – zámocký areál, v 
ktorom budujete regionálne oddychové miesto, zohľadnite ako celok (1 objekt). 
Do hodnoty ukazovateľa nezapočítavajte osobitne každú budovu, ktorá sa nachádza 
v areáli súboru (3 – zámok vedľajšia budova, stajňa). 

Dôležité je, aby všetci partneri, ktorých aktivity prispievajú k naplneniu daného 
ukazovateľa, určili jeho čiastkovú hodnotu a zdroj merania porovnateľným spôsobom. 
Bez takého prístupu sa môžu vyskytnúť nesprávne určenia čiastkových hodnôt 
ukazovateľov realizovaných jednotlivými partnermi. Komplikuje to aj prehľadnosť 
stanovenia prínosu partnerov k plneniu ukazovateľov výstupu a výsledku. 

3.4 AKO NAPLÁNOVAŤ ROZPOČET PROJEKTU? 

Výdavky projektu predstavte vo forme rozpočtu podľa úloh. 

Rozpočet podľa úloh je znázornením nákladov projektu podľa jednotlivých úloh. 
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Rozpočet by mal byť realistický, spoľahlivý a vykonateľný. Odhadujte náklady na 
základe trhových cien.  

K rozpočtu vyplňte príslušný list v prílohe č. k žiadosti o poskytnutie príspevku. 

Rozpočet projektu by mal pozostávať z úloh: 

• Príprava projektu, 
• Riadenie projektu, ktorá zahŕňa externé riadenie projektu – náklady na 

externých expertov a náklady naexterné služby a náklady súvisiace s vybavením 
pracoviska pre zamestnancov zapojených priamo do realizácie projektu - 
náklady na vybavenie 

• maximálne päť vecných úloh (priamo súvisiacich s realizáciou cieľa projektu), 
• Komunikácia projektu, 
• Nepriame náklady, ktoré zahŕňajú náklady v kategóriách kancelárske a 

administratívne náklady (paušálna sadzba), cestovné náklady a náklady na 
ubytovanie (paušálna sadzba), náklady na zamestnancov (paušálna sadzba).  

• V rámci vecných úloh neuvádzajte paušálne náklady. 

Pri zostavovaní rozpočtu stanovte všetky náklady nevyhnutné na realizáciu projektu. 
Následne ich priraďte k jednotlivým úlohám ako rozpočtové položky. 

Používajte všeobecné názvy rozpočtových položiek, aby drobné zmeny počas realizácie 
nemali za následok zmenu názvov. 

Príklad: 

Ak plánujete nákup propagačných materiálov, pomenujte rozpočtovú položku 
všeobecne bez uvedenia počtu sád a jednotkovej ceny za sadu, napr. propagačné 
materiály.  

Neodporúča sa uvádzať názov rozpočtovej položky: „Propagačné sady – propagácia 
projektu medzi účastníkmi stretnutia. 2 sady 2 x 1 000,00 EUR”. 

Ak plánujete stavebné práce súvisiace s rozšírením cesty, uveďte názov rozpočtovej 
položky všeobecne bez uvedenia počtu kusov, km, atď., napr. stavebné práce – 

Nemôžete účtovať náklady na externé riadenie projektu (napr. koordinátor projektu, 
finančný expert), ak sú náklady na zamestnancov prezentované ako paušálna sadzba. 

Nepriame náklady predstavujú len kancelárske a administratívne náklady. 
Ostatné náklady (náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady na 
ubytovanie) sú priradené k úlohe „Nepriame náklady“ z dôvodu ich zúčtovania 
aj pomocou paušálnych sadzieb. 

V priebehu realizácie projektu môžu byť potrebné zmeny rozpočtu. Naplánujte 
rozpočtové položky v úlohách tak, aby ste obmedzili počet zmien. 
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rozšírenie okresnej cesty č. Y-Z v obci X. Neodporúča sa uvádzať názov rozpočtovej 
položky: „Stavebné práce – rozšírenie okresnej cesty č. Y-Z v obci X v km 0+415 -
1+695”. 

Spojte náklady, ktoré spolu súvisia a patria do rovnakej kategórie nákladov, do jednej 
súhrnnej rozpočtovej položky. 

Príklad: 

Ak plánujete zorganizovať konferenciu, nerozdeľujte náklady spojené s konferenciou 
do viacerých rozpočtových položiek, napr.: prenájom konferenčnej miestnosti, 
stravovanie na konferenciu, prenájom ozvučenia na konferenciu, prednášajúci, ale 
vytvorte jednu položku s názvom organizácia konferencie. V prílohe č. 6 k žiadosti o 
príspevok uvediete náklady, ktoré tvoria túto rozpočtovú položku. Nezabudnite, že 
náklady v súhrnnej položke musia byť prepojené podľa kategórie nákladov. V 
opísanom príklade ide o kategóriu nákladov: náklady na externé odborné znalosti a 
služby. 

Ak plánujete nákup zariadenia, nerozdeľujte náklady spojené s nákupom zariadenia 
do viacerých rozpočtových položiek, napr.: počítač, tlačiareň, ale vytvorte jednu 
položku pod názvom nákup zariadenia. V prílohe č. 6 k žiadosti o príspevok uvediete 
náklady, ktoré tvoria túto rozpočtovú položku. Nezabudnite, že náklady v súhrnnej 
položke musia byť prepojené podľa kategórie nákladov. V opísanom príklade je to 
kategória nákladov: náklady na vybavenie. 

Podrobnosti o rozpočtových položkách budú uvedené v prílohe č. 6 k žiadosti o 
príspevok). 

Rozpočet podľa úloh je základom pre posúdenie oprávnenosti výdavkov projektu vo 
fáze posudzovania žiadosti o poskytnutie FP. Kategórie, v rámci ktorých môžete 
plánovať náklady v projekte, nájdete v podkapitole 3.4.4, ktorá sa zaoberá pravidlami 
oprávnenosti výdavkov. 

Prehľadný a odôvodnený rozpočet vás priblíži k získaniu finančného príspevku. 
Nezabudnite, aby bol rozpočet v súlade s opisnou časťou žiadosti o príspevok. 

3.4.1 Úlohy v rozpočte 

Realizácia vecných úloh má zabezpečiť dosiahnutie hlavného cieľa a špecifických cieľov 
projektu. 

Každá úloha obsahuje: 

Pamätajte, že oprávnenosť výdavkov sa kontroluje aj vo fáze realizácie projektu a po 
jeho ukončení. Schválenie daného projektu na realizáciu a podpísanie zmluvy 
o poskytnutí príspevku s HP neznamená, že budú preplatené všetky výdavky, ktoré 
partneri projektu uvedú v žiadosti o platbu počas realizácie projektu. To znamená, že 
výdavky predložené na zúčtovanie v žiadosti o platbu môžu byť považované za 
neoprávnené v ktorejkoľvek fáze realizácie projektu. 
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• názov, 
• dátum začatia a dátum ukončenia, 
• opis a odôvodnenie jeho realizácie, 
• sumu celkových výdavkov, oprávnených výdavkov, finančného príspevku, 
• rozpočtové položky (rozpočtová položka je náklad alebo skupina vzájomne 

súvisiacich nákladov v rámci jednej kategórie nákladov). 

Rozpočtová položka obsahuje: 

• názov nákladu, 
• metódu účtovania, 
• typ zjednodušeného spôsobu vykazovania nákladov, 
• kategóriu nákladov, 
• celkovú hodnotu, oprávnené výdavky, finančný príspevok, 
• limity, 
• partnera projektu zodpovedného za realizáciu rozpočtovej položky. 

Charakter projektu ovplyvňuje kategórie a rozpočtové položky, ktoré sa nachádzajú v 
rozpočte projektu. Rozdelenie rozpočtu do úloh, kategórií a položiek umožňuje 
posúdiť prijaté v projekte predpoklady. 

Pri plánovaní rozpočtu projektu nezabudnite, že každý partner musí od dodávateľa 
dostať osobitnú faktúru za svoju časť aktivít. Refundované budú len takéto faktúry. 

Partneri projektu nesmú medzi sebou uzatvárať zmluvy o projektových aktivitách. 

K rozpočtu vyplňte prílohu č. 6 k žiadosti o príspevok. Príloha sa vzťahuje len na 
priamo vykazované náklady. 

3.4.2 Spôsob účtovania výdavkov 

Pri plánovaní rozpočtu máte k dispozícii dva spôsoby účtovania výdavkov: 

• na základe skutočne vynaložených výdavkov, 
• na základe zjednodušeného vykazovania nákladov (paušálna sadzba, jednorazová 

platba). 

Prvý spôsob sa uplatňuje na výdavky v týchto kategóriách nákladov: 

• náklady na externé odborné znalosti a služby, 
• náklady na vybavenie, 

Pamätajte, že opis metódy výpočtu odhadovaných výdavkov by mal obsahovať aj 
informácie o faktoroch ovplyvňujúcich cenu, napr. o technológii, ako aj informácie 
potvrdzujúce prijatie najefektívnejších riešení. 

Rozpočtová položka sa môže účtovať podľa skutočných nákladov alebo pomocou 
zjednodušeného vykazovania nákladov. Pre rozpočtové položky zúčtované 
zjednodušeným vykazovaním nákladov sa vyberá typ zjednodušeného vykazovania, 
nie kategória nákladov. 
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• náklady na infraštruktúru a stavebné práce. 

Druhý spôsob sa uplatňuje na výdavky v týchto kategóriách nákladov: 

• cestovné náklady a náklady na ubytovanie (paušálna sadzba), 
• náklady na zamestnancov (paušálna sadzba), 
• kancelárske a administratívne náklady/nepriame náklady (paušálna sadzba), 
• prípravné náklady (jednorazová platba). 

Ak sa v projekte rozhodnete využívať „Náklady na zamestnancov“, nebudete mať 
možnosť zadať externým odborníkom úlohy, ktoré sú pridelené zamestnancom na 
obsluhu a riadenie projektu. 

Podrobné pravidlá týkajúce sa vykazovania nákladov sú uvedené v podkapitole 3.4.4. 

3.4.3 Mena 

Finančná časť v žiadosti o príspevok a vo finančných prílohách má byť vyjadrená v 

EUR. Ak vám vzniknú náklady v PLN, stanovte si príslušný výmenný kurz v EUR. Uveďte 

oficiálny zdroj výmenného kurzu, napr. „Dlhodobý finančný plán na roky 2022-2025“ 

alebo „Smernice týkajúce sa makroekonomických ukazovateľov“, ktoré sú základom 

navrhovaných finančných zákonov. Pamätajte, že tento kurz bude ovplyvňovať 

vyplatenú výšku príspevku pre váš projekt. Prepočítajte sumy plánovaných nákladov 

na EUR. Výška finančného príspevku z EFRR prideleného pre projekt na základe 

zmluvy o poskytnutí príspevku je vyjadrená v EUR. 

3.4.4 Pravidlá oprávnenosti a vykazovania výdavkov 

3.4.4.1 Právny základ pravidiel oprávnenosti výdavkov a hierarchia pravidiel 

oprávnenosti 

Pravidlá oprávnenosti výdavkov v programe boli vypracované na základe: 

• všeobecného nariadenia (2021/1060), 
• nariadenia EFRR (2021/1058), 
• nariadenia Interreg (2021/1059). 

Hierarchia pravidiel týkajúcich sa oprávnenosti výdavkov je nasledovná: 

• pravidlá EÚ týkajúce sa oprávnenosti stanovené vo Všeobecnom nariadení, 
nariadení EFRR a nariadení Interreg, 

• pravidlá oprávnenosti programu uvedené v príručke, 
• vnútroštátne právne predpisy členských štátov. 

3.4.4.2 Územná oprávnenosť 

V zásade aktivity musia byť realizované na oprávnenom území programu. Aktivity 
mimo oprávneného územia programu sú prípustné. Pamätajte, že aktivity realizované 

Kurzové riziko znášajú partneri projektu. 

https://www.gov.pl/web/finanse/wieloletni-plan-finansowy-panstwa
https://www.gov.pl/web/finanse/wytyczne-sytuacja-makroekonomiczna
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mimo oprávneného územia musia byť v žiadosti o príspevok uvedené a zdôvodnené v 
rámci danej úlohy (to platí aj pre zjednodušené vykazovanie nákladov). 

3.4.4.3 Časový rámec oprávnenosti 

Výdavky sú oprávnené na spolufinancovanie z EFRR, ak sú vynakladané partnerom 
projektu v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2029. Podrobnosti o období 
realizácie projektu sú uvedené v kapitolách 4.2 a 4.4. 

3.4.4.4 Všeobecné pravidlá a posúdenie oprávnenosti výdavkov 

Na posúdenie oprávnenosti vynaložených výdavkov sa uplatňujú pravidlá 
oprávnenosti platné v deň, keď boli výdavky vynaložené, pričom sa zohľadňujú tieto 
body. 

• Na posudzovanie oprávnenosti výdavkov vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých 
partnerom projektu s externým subjektom ako výsledok postupu verejného 
obstarávania vedúceho k uzavretiu zmluvy, ktorý sa začal pred dátumom 
nadobudnutia účinnosti nových pravidiel oprávnenosti, sa uplatňujú pravidlá 
platné v deň začatia postupu vedúceho k uzavretiu zmluvy (v deň uverejnenia 
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania). 

• Ak sa pravidlá oprávnenosti zmenia na pravidlá, ktoré sú pre projektového 
partnera priaznivejšie, a predmetný výdavok ešte nebol kontrolórom certifikovaný, 
na posúdenie oprávnenosti tohto výdavku sa použijú pravidlá, ktoré sú pre 
projektového partnera priaznivejšie. 

Posúdenie oprávnenosti výdavku spočíva v analýze súladu jeho vynaloženia so 
zmluvou o poskytnutí príspevku a žiadosťou o príspevok spolu s prílohami, pravidlami 
popísanými v príručke, platnými ustanoveniami právnych predpisov EÚ a 
vnútroštátnych právnych predpisov a ďalšími dokumentmi, ktoré ste povinní 
uplatňovať v rámci zmluvy o poskytnutí príspevku na projekt. 

Pamätajte, že posúdenie oprávnenosti výdavku sa vykonáva tak vo fáze hodnotenia 
žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt, ako aj počas realizácie projektu a po jeho 
ukončení. Vo fáze posudzovania žiadosti o poskytnutie príspevku sa kontroluje 
potenciálna oprávnenosť výdavkov v nej uvedených. Schválenie daného projektu MV 
na spolufinancovanie a podpísanie zmluvy o poskytnutí príspevku s HP neznamená, že 
budú refundované všetky výdavky, ktoré partneri projektu predložia v žiadosti o 
platbu počas realizácie projektu. 

V priebehu realizácie projektu overuje oprávnenosť vynaložených výdavkov kontrolór 
alebo iné oprávnené inštitúcie (napr. počas auditu operácií alebo auditu EK) 
prostredníctvom posúdenia žiadostí o platbu a prípadných kontrol projektu vrátane 
kontrol vykonaných na mieste jeho realizácie. 

V prípade výdavkov vyúčtovaných na základe paušálnej sadzby, ak dôjde k zmene 
hodnoty celkových oprávnených výdavkov (napr. po verejnom obstarávaní alebo v 
dôsledku zníženia rozsahu projektu), je potrebné ich prepočítať (paušálna sadzba sa 
nemení). 
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Overenie hodnoty výdavkov, ktoré sa účtujú paušálne, vykonáva kontrolór vo fáze 
jednotlivých čiastkových žiadostí o platbu, ako aj SpS pred schválením záverečnej 
žiadosti o platbu. V prípade, ak budú partnerovi vyplatené prostriedky v hodnote 
vyššej ako stanovený limit, bude potrebné tento rozdiel vrátiť. 

Aby sa mohol výdavok považovať za oprávnený, musí spĺňať všeobecné pravidlá 
oprávnenosti výdavkov: 

• bol vynaložený v súlade so zmluvou o poskytnutí príspevku a schválenou žiadosťou 
o príspevok spolu s prílohami k uvedeným dokumentom, 

• je v súlade s programovými pravidlami, 
• je v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi 

predpismi, 
• bol skutočne vynaložený v rámci obdobia vyplývajúceho zo zmluvy o poskytnutí 

príspevku (výnimku predstavujú výdavky týkajúce sa ukončenia projektu), 
• bol vynaložený v súvislosti s realizáciou projektu a je potrebný na jeho realizáciu, 
• bol vynaložený v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a 

účinnosti, 
• bol náležite zdokumentovaný, 
• bol správne zaúčtovaný, 
• bol uvedený v žiadosti o platbu, 
• nepredstavuje neoprávnený výdavok (katalóg neoprávnených výdavkov vyplývajúci 

z predpisov EÚ ako aj príklady iných neoprávnených výdavkov, prijaté na úrovni 
programu, sú uvedené v ďalšej časti príručky). 

Neoprávneným výdavkom je výdavok, ktorý nespĺňa minimálne jednu z podmienok 
uvedených vo vyššie uvedenom zozname. 

3.4.4.5 Zjednodušené vykazovanie nákladov 

V rámci programu sa používa zjednodušené vykazovanie nákladov vo forme: 

• paušálnej sadzby: 
− pre vykazovanie nákladov na zamestnancov, 
− pre vykazovanie kancelárskych a administratívnych nákladov, 
− pre vykazovanie cestovných nákladov a nákladov na ubytovanie, 

• jednorazovej platby: 
− pre zúčtovanie prípravných nákladov. 

Podrobné pravidlá zaúčtovania výdavkov pomocou uvedeného zjednodušeného 
vykazovania sú opísané ďalej v tejto kapitole.   

V prípade zjednodušeného vykazovania nákladov nemusí projektový partner 

dokladovať výdavky v rámci projektu. Použité paušálne metódy a (v prípade 

paušálnych sadzieb) výdavky, ktoré sú základom ich výpočtu, budú predmetom 

auditov a kontrol v súlade s auditným postupom špecifikovaným v ustanoveniach 

Nariadení. Uplatnenie zjednodušených metód neoslobodzuje partnera projektu od 
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povinnosti správneho vedenia účtovných kníh alebo zjednodušeného účtovníctva v 

súlade s vnútroštátnymi predpismi.  

3.4.4.6 Kategórie oprávnených nákladov 

V tejto kapitole sú podrobné opísané pravidlá oprávnenosti výdavkov v rámci 
jednotlivých kategórií rozpočtu projektu, a taktiež príklady oprávnených a 
neoprávnených výdavkov. 

Je pritom potrebné zdôrazniť, že uznanie oprávnenosti daného výdavku uvedeného 
partnerom projektu v žiadosti o platbu závisí hlavne od cieľa projektu, charakteru 
aktivít realizovaných v projekte a zároveň aj od splnenia vyššie uvedených 
všeobecných pravidiel týkajúcich sa oprávnenosti. 

Náklady na zamestnancov  

Je to kategória nákladov určená na preukázanie nákladov na zamestnancov 
zamestnaných partnerom projektu, zapojeného priamo do realizácie projektu, napr. 
koordinátor projektu, finančný koordinátor, asistent pre riadenie projektu, výskumný 
pracovník, tréner, prednášateľ (lektor). 

Náklady na zamestnancov sa môžu zúčtovať len zjednodušeným vykazovaním – 
paušálnou sadzbou. 

Hodnota paušálnej sadzby sa v jednotlivých aktivitách programu líši. 

Priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie  

• Pre partnerov realizujúcich infraštruktúru v rámci projektu je paušálna sadzba 
15% z ostatných priamych nákladov, t. j. sumy nákladov na externé odborné 
znalosti a služby, nákladov na vybavenie a nákladov na infraštruktúru a stavebné 
práce. 

• Pre partnerov nerealizujúcich infraštruktúru v rámci projektu je paušálna 
sadzba 20% z ostatných priamych výdavkov, t. j. sumy nákladov na externé 
odborné znalosti a služby a nákladov na vybavenie. 

Priorita 2. Prepojenejšie pohraničie  

• Typ aktivity: zlepšenie prístupu k atraktivitám cestovného ruchu s cezhraničným 
významom pomocou verejnej dopravy a/alebo iných dopravných prostriedkov 
šetrných voči životnému prostrediu mimo miest. 
− Pre partnerov realizujúcich infraštruktúru v rámci projektu je paušálna 

sadzba 15% z ostatných priamych nákladov, t. j. sumy nákladov na externé 

Personálom zamestnaným u partnera projektu sú: a) zamestnanci zamestnaní 
na základe pracovnej zmluvy bez ohľadu na pracovný čas (v PL: aj iné zmluvy zo 
Zákonníka práce), b) fyzické osoby pracujúce pre partnera projektu na základe 
inej ako pracovnej zmluvy (v PL: všetky občianskoprávne zmluvy na realizáciu 
projektu uzatvorené s fyzickými osobami (ktoré nepodnikajú), ktorí sú súčasne 
zamestnaní u prijímateľa na základe pracovnej zmluvy). 
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odborné znalosti a služby, nákladov na vybavenie a nákladov na infraštruktúru a 
stavebné práce. 

− Pre partnerov nerealizujúcich infraštruktúru v rámci projektu je paušálna 
sadzba 20% z ostatných priamych výdavkov, t. j. sumy nákladov na externé 
odborné znalosti a služby a nákladov na vybavenie.  

• Typ aktivity: zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry cezhraničného charakteru pri 
zohľadnení aspektov udržateľnej dopravy.  
− Paušálna sadzba je 3% z ostatných priamych nákladov, t. j sumy nákladov na 

externé odborné znalosti a služby, nákladov na vybavenie a nákladov na 
infraštruktúru a stavebné práce. 

Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie  

• Pre partnerov realizujúcich infraštruktúru v rámci projektu je paušálna sadzba 
15% z ostatných priamych výdavkov, t. j. sumy nákladov na externé odborné 
znalosti a služby, nákladov na vybavenie a nákladov na infraštruktúru a stavebné 
práce. 

• Pre partnerov nerealizujúcich infraštruktúru v rámci projektu je paušálna 
sadzba 20% z ostatných priamych výdavkov, t. j. sumy nákladov na externé 
odborné znalosti a služby a nákladov na vybavenie. 

Priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia  

Paušálna sadzba je 20% z ostatných priamych výdavkov, t. j. sumy nákladov na 
externé odborné znalosti a služby a nákladov na vybavenie (týka sa len cieľa 1). 

V prípade zúčtovania nákladov na zamestnancov paušálnou sadzbou sa od prijímateľa 
vyžaduje, aby spolu so žiadosťou o príspevok v systéme CST2021 predložili vyhlásenie, 
že v súvislosti s uplatnením paušálnej sadzby na náklady na zamestnancov priamo 
zapojených v rámci projektu o skutočnom zapojení zamestnancov do realizácie 
projektu-. 

Ak sa použije paušálna sadzba kontrole nebudú podliehať jednotlivé účtovné doklady 
tykajúce sa výdavkov, na ktoré sa vzťahuje paušálna sadzba. Overí sa správnosť 
výpočtu paušálnej sadzby spolu s výdavkami, ktoré sú základom pre jej výpočet. To 
však nezbavuje prijímateľa povinnosti správne viesť účtovné knihy alebo 
zjednodušené účtovníctvo v súlade s vnútroštátnymi predpismi. 

Partner projektu má možnosť celkového odstúpenia od vykazovania nákladov na 
zamestnancov v rámci projektu. 

Tabuľka 3. Podiel paušálnych sadzieb podľa priorít a infraštrukturálnych aktivít 

Priorita Partner s infraštruktúrou 
Partner bez 

infraštruktúry 

Priorita 1. K prírode ohľaduplné a 

bezpečné pohraničie 
15% 20% 
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Kancelárske a administratívne náklady 

Vyúčtovanie kancelárskych a administratívnych nákladov sa vykonáva na základe 
zjednodušeného vykazovania – podľa paušálnej sadzby vo výške 15% z oprávnených 
nákladov na zamestnancov partnera projektu. Tieto výdavky predstavujú nepriame 
náklady projektu. 

Oprávnené kancelárske a administratívne náklady sú obmedzené do nasledujúcich 
položiek: 

• prenájom kancelárie, 
• poistenie a dane týkajúce sa budov, kde sídlia zamestnanci, a vybavenia kancelárií 

(ako je napríklad poistenie proti požiaru alebo krádeži), 
• účty (ako je napríklad elektrina, kúrenie, voda), 
• kancelárske potreby, 
• vedenie účtovníctva vykonávaného v rámci inštitúcie, ktorá je partnerom projektu, 
• archívy, 
• údržba, upratovanie (vrátane čistiacich prostriedkov) a opravy, 
• bezpečnostná ochrana, 
• informačné systémy, ktoré boli nadobudnuté nie v priamej súvislosti s realizáciou 

projektu a slúžiace na administratívnu a kancelársku obsluhu projektu, a ktoré 
partner používa bez ohľadu na realizáciu projektu (informačné systémy slúžiace 
priamo na realizáciu projektu sú uvádzané v rámci kategórie „Náklady na externé 
odborné znalosti a služby”), 

• komunikácia (napr. telefón, fax, internet, poštové služby, vizitky) 
• bankové poplatky za otvorenie a vedenie účtu na účely projektu a jeho vedenie, 
• poplatky za medzinárodné finančné transakcie, 

Priorita 2. Prepojenejšie pohraničie 

Typ aktivity: zlepšenie prístupu 

k atraktivitám cestovného ruchu 

s cezhraničným významom pomocou 

verejnej dopravy a/alebo iných 

dopravných prostriedkov šetrných 

voči životnému prostrediu mimo miest 

15% 20% 

Priorita 2. Prepojenejšie pohraničie  

Typ aktivity: zlepšenie kvality cestnej 

infraštruktúry cezhraničného 

charakteru pri zohľadnení aspektov 

udržateľnej dopravy 

3% 

Priorita 3. Tvorivé a turisticky 

atraktívne pohraničie 
15% 20% 

Priorita 4. Spolupráca medzi 

inštitúciami a obyvateľmi pohraničia 
nevzťahuje sa 20% 
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• výdavky na reprezentáciu (napr. káva, čaj, atď.) počas stretnutí projektových 
partnerov (netýka sa stravovacích služieb, ktoré je potrebné uvádzať v rámci 
kategórie „Náklady na externé odborné znalosti a služby”). 

Partner projektu má možnosť celkového odstúpenia od vykazovania kancelárskych a 
administratívnych nákladov v rámci projektu. 

Ak sa použije paušálna sadzba, kontrole nebudú podliehať jednotlivé účtovné doklady 
týkajúce sa výdavkov, pre ktoré sa vzťahuje paušálna sadzba. Overí sa správnosť 
výpočtu paušálnej sadzby spolu s výdavkami, ktoré sú základom pre jej výpočet. To 
však nezbavuje prijímateľa povinnosti správne viesť účtovné knihy alebo 
zjednodušené účtovníctvo v súlade s vnútroštátnymi predpismi. 

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie 

Vyúčtovanie cestovných nákladov a nákladov na ubytovanie sa vykonáva na základe 
zjednodušeného vykazovania – podľa paušálnej sadzby vo výške 15% z oprávnených 
nákladov na zamestnancov partnera projektu. 

Oprávnené cestovné náklady a náklady na ubytovanie sú obmedzené do 
nasledujúcich položiek: 

• cestovné náklady (napr. cestovné lístky, cestovné postenie a poistenie vozidla, 
palivo, počet prejdených kilometrov, mýto a poplatky za parkovanie) za 
predpokladu, že výber dopravného prostriedku zohľadňuje zásadu hospodárnosti, 

• náklady na stravovanie, 
• náklady na ubytovanie, 
• náklady na získanie víz, 
• denné príspevky. 

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie externých expertov a poskytovateľov 
služieb patria do kategórie nákladov „Náklady na externé odborné znalosti a nákladov 
na služby“. 

V prípade zúčtovania cestovných nákladov a nákladov na ubytovanie paušálnou 
sadzbou je prijímateľ povinný spolu so žiadosťou o príspevok v systéme CST2021 
predložiť vyhlásenie o tom, že v rámci projektu pre jeho realizáciu sú potrebné 
pracovné cesty a vynakladanie výdavkov spojených s ubytovaním. 

Partner projektu má možnosť celkového odstúpenia od vykazovania cestovných 
nákladov a nákladov na ubytovanie v rámci projektu. 

Ak sa použije paušálna sadzba, kontrole nepodliehajú jednotlivé účtovné doklady, pre 
ktoré sa vzťahuje paušálna sadzba. Overí sa správnosť výpočtu paušálnej sadzby spolu 
s výdavkami, ktoré sú základom pre jej výpočet. To však nezbavuje prijímateľa 
povinnosti správne viesť účtovné knihy alebo zjednodušené účtovníctvo v súlade 
s vnútroštátnymi predpismi. 
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Náklady na externé odborné znalosti a nákladov na služby  

Do tejto kategórie patria výdavky vynaložené partnermi projektu na základe zmlúv 
alebo dohôd uzatvorených v písomnej podobe, ako aj faktúr alebo účtov 
vyhotovených externými subjektmi zapojenými do realizácie aktivít, ktoré partner 
projektu nemohol vykonať sám. 

Prípadná absencia písomnej zmluvy s expertom/dodávateľom môže vyplývať len z 
vnútroštátnych právnych predpisov (napr. nízka suma zákazky, pre ktorú sa 
nevyžaduje uzavretie písomnej zmluvy). 

Oprávnené náklady na pokrytie nákladov spojených s externými expertmi a externými 
službami sú obmedzené na nasledujúce služby a expertízy: 

• štúdie alebo prieskumy (napr. hodnotenia, stratégie, koncepčné dokumenty, 
návrhy, príručky), 

• školenia (odborná príprava), 
• preklady, 
• vytvorenie, úprava a aktualizácia informačných systémov a webových sídel, 
• propagácia, komunikácia, reklama, propagačné činnosti alebo informovanie 

spojené s projektom alebo daným programom, 
• propagačné materiály, ktoré vznikli v súvislosti s propagačným, informačným a 

komunikačným podujatím v projekte. V tomto prípade je dôležité spojiť materiály s 
podujatím uvedeného charakteru a účelu,29  

• finančné riadenie, 
• služby spojené s organizáciou a realizáciou podujatí alebo zasadnutí (vrátanie 

prenájmu, cateringu alebo tlmočenia), 
• účasť na podujatiach (napr. registračné poplatky), 
• právne poradenstvo, notárske poplatky, technické a finančné odborné znalosti, iné 

poradenské a účtovné služby, 
• právo duševného vlastníctva, 
• záruky poskytované bankami alebo inými finančnými inštitúciami, v prípade ak 

také záruky sú vyžadované podľa práva Európskej únie, národnej legislatívy alebo 
monitorovací výbor, 

• cestovné a ubytovanie pre externých expertov, hovorcov, predsedov zasadnutí a 
poskytovateľov služieb, 

• iné osobitné expertízy a služby potrebné na realizáciu projektu. 
 

 

 

29 Nariadenie Interreg, čl. 42 písm. e). 



   

69 

 

 

Ak v projekte plánujete zúčtovať náklady na zamestnancov, nemôžete 
náklady na obsluhu a riadenie projektu zúčtovať v kategórii náklady na 
externé odborné znalosti a služby. Patria medzi ne pracovné pozície súvisiace s: 
• koordináciou a riadením projektov, napr.: projektový manažér / koordinátor / 

manažér, 
• finančnou koordináciou a riadením projektu, napr. účtovník / manažér / finančný 

asistent / finančný koordinátor, 
• vedením informačných a propagačných aktivít projektu, 
• právnymi službami, službami v oblasti verejného obstarávania a inými nákupmi 

súvisiacimi s projektom, 
• kancelárskou a administratívnou podporou projektu, napr.: ľudské zdroje, 

administratívny personál, pomocný personál, 
ako aj ďalšie pozície súvisiace s koordináciou a riadením projektu. 
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Katalóg príkladových neoprávnených výdavkov: 
• náklady na zamestnancov zamestnaných partnerom, 
• vypracovanie analýzy nesúvisiacej priamo s tematikou projektu, 
• expertízy a poradenstvo v oblasti odvolania sa partnera projektu proti 

rozhodnutiu kontrolóra, rozhodnutí RO, atď., 
• výdavky na základe zmlúv na vykonávanie úloh medzi partnermi projektu ako 

aj ich pracovníkmi za účelom realizácie úloh projektu, 
• výdavky vynaložené na organizáciu stretnutí nesúvisiacich s realizáciou 

projektu, 
• náklady na výrobu a distribúciu „gadgetov“ (giveaways) pre neuváženú 

distribúciu, ktoré 
• vznikli a nesúvisia so žiadnym podujatím propagačného charakteru 
• (základ: článok 38 ods. 3 písm. b) nariadenia Interreg], 
• výdavky spojené s prenájmom priestorov, ktoré sú majetkom partnera 

projektu, 
• výdavky s charakterom miezd alebo honoráru pre umelcov a umeleckých 

pracovníkov, s výnimkou miestnych umelcov a umelcov tvoriacich umenie 
zamerané na udržiavanie kultúrneho dedičstva spojeného s pohraničím a jeho 
históriou (napr. hudobníci, ľudoví umelci, miestne hudobné a tanečné 
skupiny), tradičným remeslom a ručnými prácami (napr. sochári, maliari), 

• výdavky na realizáciu filmov, reklám, audiovizuálnych materiálov, reklamných 
spotov, ktorých výdavok je výrazne nad rámec všeobecne platných trhových 
cien (napr.: z titulu využitia zvukovej stopy, imidžu umelca alebo účasti známej 
osoby chránenej autorským právom), 

• výdavky na informačné a propagačné materiály nespĺňajúce požiadavky 
uvedené v prílohe č. 5 týkajúcej sa povinností partnera projektu v oblasti 
informačných a propagačných aktivít. 

Ak sa rozhodnete nevyúčtovať náklady na zamestnancov, môžete náklady 
súvisiace s externým riadením projektu zaúčtovať v kategórii nákladov na 
externé odborné znalosti a služby. Upozorňujeme, že v kategórii nákladov na 
externé odborné znalosti a služby nie je možné zúčtovať náklady na 
zamestnancov zamestnaných partnerom projektu a náklady vyplývajúce zo 
zmlúv o plnení úloh medzi projektovými partnermi a ich zamestnancami za 
účelom realizácie projektových úloh. 
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Náklady na vybavenie 

V rámci tejto kategórie môžete zúčtovať nákup vybavenia potrebného na realizáciu 
projektu ak aj odpisy, lízing, prenájom, nájom potrebného vybavenia používaného 
počas implementácie projektu. 

V prípade, ak sú v rámci jednej zmluvy so zhotoviteľom naplánované náklady na 
infraštruktúru a aj náklady na jej vybavenie, a z dokumentácie je možné jasným 
spôsobom rozdeliť náklady na vybavenie a samostatne náklady na infraštruktúru, je 
potrebné príslušnú časť nákladov rozdeliť do dvoch kategórií – „Infraštruktúra a 
stavebné práce” a „Vybavenie”. Ak nebude možné rozdeliť zákazku do dvoch kategórií 
nákladov, je potrebné preskúmať percentuálny podiel oboch druhov nákladov na 
celkovej hodnote zmluvy, a následne priradiť celú hodnotu nákladov (na vybavenie aj 
na infraštruktúru) k tej kategórii nákladov, ktorá prevažuje v rámci celkovej hodnoty 
zmluvy (podľa percentuálnej prevahy nákladov do kategórie „Vybavenie“ alebo 
kategórie „Infraštruktúra a stavebné práce“). 

Náklady spojené s obstaraním hmotného a nehmotného majetku potrebného na 
realizáciu projektu sa môžu považovať za oprávnené za predpokladu, že uvedené 

Príkladová dokumentácia potrebná na predloženie výdavkov: 
• faktúry alebo iné účtovné doklady za tovary a služby spolu s potvrdeniami o 

úhrade, 
• dokumentácia z verejného obstarávania alebo prieskumu trhu - ak je 

relevantné, 
• zmluvy, dohody (vrátane mandátnej zmluvy, zmluvy o dielo, iné) spolu s 

daňovými dokladmi, potvrdením prevzatia práce alebo úlohy, spolu s 
potvrdeniami o úhrade vyplývajúcimi z týchto zmlúv ako aj výsledky 
vykonanej práce (expertíza, poznámka, atď.), 

• prezenčná listina zo stretnutia, konferencie, seminára spolu s podpismi 
účastníkov (v prípade stacionárnej formy) ako aj agenda organizovaného 
stretnutia, konferencie, seminára (program, agenda, fotodokumentácia 
podujatia preukazujúca dodržanie pravidiel propagácie), 

• certifikát alebo potvrdenie ukončeného kurzu alebo školenia, 
• exemplár propagačného materiálu (napr. letáku, plagátu, brožúry, záložky, 

článku v novinách, tlačovej správy propagujúcej projekt) a v prípade 
informačných a propagačných materiálov veľkého formátu fotografie týchto 
materiálov, z ktorých minimálne jedna zachytáva správne označenie 
materiálov v súlade s pravidlami publicity, 

• adresa internetovej stránky - v prípade tvorby internetovej stránky v rámci 
projektu, 

• nahrávka spotu vysielaného v TV alebo v rádiu propagujúceho projekt s 
písomným potvrdením emitenta dátumu, hodiny a miesta vysielania (s 
potvrdením všetkých vysielaní). 
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obstaranie sa uskutočnilo pomocou najefektívnejšej metódy v danom prípade (kúpa, 
odpisy, lízing atď.), pričom sa zohľadní predmet a cieľ projektu. 

Oprávnené výdavky na vybavenie sú obmedzené do nasledujúcich položiek: 

• vybavenie kancelárií, 
• IT hardvér a softvér (ako aj jeho prípadná aktualizácia potrebná na správnu 

realizáciu projektu), 
• nábytok a inštalácie, 
• laboratórne vybavenie, 
• stroje a zariadenia, 
• nástroje alebo prístroje, 
• vozidlá, 
• iné osobitné vybavenie potrebné v súvislosti s projektom. 

Výdavok na nákup hmotného majetku, ktorý bude používaný výlučne pre potreby 
realizácie projektu, môže byť spolufinancovaný z finančných prostriedkov programu v 
celom rozsahu. Oprávnené sú aj náklady spojené s prevádzkou a servisom takéhoto 
hmotného majetku v rámci kategórie Náklady na externé odborné znalosti a služby. 

Výdavok vynaložený na nákup hmotného majetku, ktorý bude využívaný aj mimo 
projektu a zároveň je potrebný na realizáciu projektu, môže byť spolufinancovaný z 
finančných prostriedkov vo výške prislúchajúcej odpisom počas obdobia, v ktorom 
bude hmotný majetok využívaný na realizáciu projektu v pomere k používaniu 
hmotného majetku v rámci projektu. Proporcionálnym spôsobom (analogicky ako v 
prípade nákladov na nákup) sú oprávnené tiež náklady na prevádzku a servis takého 
hmotného majetku. 

Odpisy zariadení sa musia vykonávať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
metóda odpisovania sa musí uchovávať na účely účtovníctva, kontroly a auditu. 
Neoprávnené sú odpisy určené na nákup majetku spolufinancovaného z finančnej 
podpory EÚ alebo štátneho rozpočtu pochádzajúcich z iných štátnych externých 
zdrojov. 

Drobný hmotný a nehmotný majetok – ak jednotková cena nepresahuje sumu 
uvedenú vo vnútroštátnych právnych predpisoch, pre ktoré je predpokladaná 
jednorazová amortizácia – musí byť uvedený v plnej výške – vcelku alebo sčasti, v 
pomere k využitiu majetku za účelom realizácie projektu. 

Výdavky spojené s vybavením pracovného miesta priameho personálu projektu sú 
oprávnené v plnej výške jedine v prípade vybavenia miesta výkonu práce personálu 
projektu zamestnaného na základe pracovnej zmluvy na minimálne ½ úväzku. V 
prípade, ak zamestnanec vykonáva prácu v prospech projektu v rozsahu menšom ako 
½ úväzku, je vybavenie pracoviska chápané ako neoprávnené. 

Na účely zavedenia uvedeného pravidla týkajúceho sa vybavenia miesta výkonu práce 
by sa malo predpokladať, že vybavenie miesta výkonu práce je k dispozícii 
zamestnancom projektu zamestnaným aspoň na ½ úväzku (v prípade zamestnanca na 
čiastočný úväzok môže byť vybavenie pracoviska plne financované z prostriedkov 
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projektu). Na druhej strane, ak je tento polovičný úväzok rozdelený medzi dve osoby 
(každá zamestnaná v rámci programu na ¼ úväzku), potom projekt nemá nárok na 
financovanie vybavenia dvoch pracovných miest, ale jedného. 

Zakúpené zariadenia môžu byť úplne nové alebo použité. Technické parametre 
zariadení by pritom mali zodpovedať účelom, na ktoré sa zariadenie v projekte 
používa. 

Náklady na nákup používaného zariadenia môžu byť oprávnené za týchto podmienok: 

• predávajúci hmotný majetok vystavil vyhlásenie určujúce jeho pôvod, 
• predávajúci hmotný majetok uviedol vo vyhlásení, že nebol v predchádzajúcom 

období spolufinancovaný z finančných prostriedkov EÚ, 
• obstarávacia cena nie je nad rámec trhovej ceny za porovnateľné nové vybavenie, 
• spotrebiteľský tovar musí spĺňať technické vlastnosti, ktoré sú pre daný projekt 

potrebné a musia byť v súlade s platnými normami a štandardmi. 

Nákup vozidiel predstavuje oprávnený výdavok v prípade, ak nakúpené vozidlá slúžia 
jedine na realizáciu cieľov projektu Vždy musí byť zaručené (na základe vyhlásenia 
partnera projektu), že vozidlo bude využívané výlučne na dosiahnutie jeho cieľov ako 
aj v prospech oprávneného územia. Financovanie vozidiel v rámci programu je 
obmedzené a podlieha podrobnému posúdeniu vo fáze overovania žiadosti o 
financovanie. 

 

Nezabudnite, že ak v projekte plánujete náklady na vybavenie pracovného 
miesta, v odôvodnení nákladov na zamestnancov uveďte, ktoré pracovné miesta 
plánujete a v rámci akého druhu úväzku. Okrem toho pri vyúčtovaní výdavkov na 
vybavenie pracovného miesta priložte k čiastkovej žiadosti o platbu doklady 
potvrdzujúce zamestnanie zamestnanca. 

Katalóg príkladových neoprávnených výdavkov: 
• nákup zariadenia nepredpokladaného v schválenej žiadosti o príspevok, 
• nákup zariadenia v množstve, ktoré je nad rámec množstva plánovaného v 

schválenej žiadosti o príspevok, 
• nákup zariadenia bez vyhlásenia alebo v rozpore s právnymi predpismi o 

verejnom obstarávaní alebo s nedodržaním pravidiel súťaže (úplná alebo 
čiastočná neoprávnenosť v závislosti od druhu porušenia), 

• nákup používaného hmotného majetku, ktorý bol spolufinancovaný z 
finančných prostriedkov EÚ, 

• nákup vozidiel pre zamestnancov projektu na účely riadenia projektu, 
• predloženie na refundáciu zariadenia, ktorého hodnota už bola úplne 

odpísaná. 
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Náklady na infraštruktúru a stavebné práce 

Táto rozpočtová kategória je určená na náklady spojené s realizáciou infraštruktúry s 
cezhraničným charakterom.  

Oprávnené výdavky na infraštruktúru a stavebné práce sú obmedzené do 
nasledujúcich položiek: 

• nákup pozemkov, 
• stavebné povolenia, 
• stavebný materiál, 
• pracovná sila, 
• odborné zásahy (ako sú napr. sanácia pôdy, odstraňovanie mín). 

Všetky výdavky musia byť jasne motivované aktivitami projektu a nevyhnutné pre jeho 
úspešnú realizáciu. Je nevyhnutné, aby vykonané stavebné práce boli v súlade s 
vnútroštátnym stavebným právom. Výber zhotoviteľov stavebných prác sa musí 
uskutočniť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a pravidiel súťaže. 

Malo by sa tiež zabezpečiť, aby sa uplatňovali zásady označovania realizovaných 
investícií, ako je uvedené v kapitole 4.3. 

V prípade, ak sú v rámci jednej zmluvy so zhotoviteľom naplánované náklady na 
infraštruktúru aj náklady na jej vybavenie, a z dokumentácie je možné jasným 
spôsobom rozdeliť náklady na vybavenie a samostatne náklady na infraštruktúru, je 
potrebné príslušnú časť nákladov rozdeliť do dvoch kategórií – „Infraštruktúra a 
stavebné práce” a „Vybavenie”. Ak nebude možné rozdeliť zákazku do dvoch kategórií 
nákladov, je potrebné preskúmať percentuálny podiel oboch druhov nákladov na 
celkovej hodnote zmluvy, a následne priradiť celú hodnotu nákladov (na vybavenie aj 
na infraštruktúru) k tej kategórii nákladov, ktorá prevažuje v rámci celkovej hodnoty 
zmluvy (podľa percentuálnej prevahy nákladov do kategórie „Vybavenie“ alebo 
kategórie „Infraštruktúra a stavebné práce“). 

Príkladové dokumentácia potrebná na predloženie výdavkov: 
• preberacie protokoly,  
• faktúry za nakúpené tovary spolu s dokladmi o úhrade, 
• dokumentácia z uskutočneného verejného obstarávania alebo prieskumu 

trhu, 
• v prípade nákupu používaného zariadenia – vyhlásenie predávajúceho o tom, 

že zariadenie nebolo kúpené z finančných prostriedkov EÚ a vyhlásenie 
uvádzajúce jeho pôvode, 

• fotografie kúpeného investičného majetku s viditeľným označením, ktoré je v 
súlade s programovým požiadavkami, 

• opis prijatej metódy odpisu hmotného majetku alebo nehmotného majetku 
uvádzaného v rámci projektu, 

• dokument potvrdzujúci zaradenie hmotného majetku do aktív. 
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Výdavky na práce naviac a nevyhnutné/náhradné práce sú oprávnené. Viac informácií 
nájdete v kapitole 4.6. 

Pravidlá týkajúce sa nákupu nehnuteľností: 

• Nákup pozemku môže byť spolufinancovaný, ak sú splnené všetky nasledovné 
podmienky: 
− pozemok je potrebný na realizáciu projektu, 
− nákup pozemku bol predpokladaný v schválenej žiadosti o FP, 
− pozemok je využívaný iba na ciele realizácie projektu v súlade s určením 

uvedeným v žiadosti o FP, 
− cena nadobudnutia nie je nad rámec trhovej hodnoty nehnuteľnosti a jej 

hodnota je potvrdená predbežným hodnotením vyhotoveným súdnym znalcom. 
• Ak je pozemok majetkom partnera projektu alebo jeho organizačnej jednotky, 

môže byť účtovaný v projekte iba vo forme nepeňažného vkladu. Nie je povolený 
nákup pozemku, ktorý je spojený s tým, aby partner projektu vykonal platbu vo 
svoj prospech alebo v prospech svojej organizačnej jednotky. 

• Celková výška oprávnených výdavkov spojených priamo s nadobudnutím 
nehnuteľnosti a teda predovšetkým: 
− výdavkov vynaložených na nadobudnutie pozemku nielen zastavaného, ale aj 

nezastavaného, 
− výdavkov vynaložených na nadobudnutie trvalého užívacieho práva na 

pozemky, 
− nepeňažného vkladu vo forme pozemku alebo trvalého užívacieho práva na 

pozemky, 
− výdavkov vynaložených na nadobudnutie iných právnych titulov nehnuteľnosti, 
− výdavkov vynaložených v súvislosti s vyhotovením geodetickej dokumentácie, 

mzda pre znalca (napr. výdavok spojený s prípravou predbežného hodnotenia) 
ako aj notárske poplatky (oprávnené, ak nadobudnutie pozemku predstavuje 
oprávnený výdavok), 

Katalóg príkladových oprávnených výdavkov: 
• nákup nezastavaného pozemku alebo nehnuteľnosti, ak je nerozlučne 

spojený s realizáciou projektu (nie viac ako 10% hodnoty celkových 
oprávnených výdavkov projektu), 

• príprava pozemku na stavbu, vrátane geodetických prác, 
• zemné práce, demontážne práce, stavebno-montážne práce, konštrukčné, 

dokončovacie, inštalačné, 
• administratívne poplatky spojené priamo s činnosťami a prácami 

realizovanými v rámci projektu, 
• stavba, rozšírenie alebo prestavba alebo rekonštrukcia miestností a 

technického zázemia potrebného pre realizáciu projektu (napr. miestnosti na 
servery). 
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− výdavok týkajúci sa zbúrania budov nachádzajúcich sa na pozemku potrebnom 
na realizáciu investície (oprávnený, ak bol uvedený v schválenej žiadosti o 
príspevok), 

− iných výdavkov stanovených vnútroštátnymi predpismi 

nemôže byť vyššia ako 10% celkových oprávnených výdavkov projektu. 

• Vyššie uvedený limit je overovaný počas hodnotenia žiadosti o príspevok ako aj 
počas verifikácie záverečnej žiadosti o platbu. 

• V prípade, že len časť výdavkov vynaložených na nadobudnutie nehnuteľnosti 
možno považovať za oprávnenú, tak výdavky súvisiace s nadobudnutím 
nehnuteľnosti možno považovať za oprávnené za týchto podmienok: 
− v pomere k účasti oprávneného výdavku na nadobudnutie pozemku k celkovým 

výdavkom na nadobudnutie pozemku – v prípade výdavkov spojených s 
nadobudnutím pozemku, ktorých výška sa ustanovuje v pomere k hodnote 
pozemku (napr. notárske poplatky), 

− v celkovej výške – v prípade, ak vynaloženie výdavku bolo výlučne výsledkom 
splnenia požiadaviek týkajúcich sa realizácie programu (napr. výdavky spojené s 
vykonaním predbežného odhadu ceny, v prípade, ak by to za iných okolností 
nebolo vyžadované). 

 

Katalóg príkladových neoprávnených výdavkov:  
• nákup pozemkov, ktoré nie sú priamo spojený s realizáciou projektu alebo 

nebude natrvalo využívaný na realizáciu projektu, 
• výdavky spojené s modernizáciou a opravou priľahlých ciest, ktoré ako také 

nie sú predmetom finančného príspevku, ak nevyplývajú z prác 
uskutočnených v rámci projektu, 

• výdavky nepredpokladané v schválenej žiadosti o príspevok, 
• výdavky spojené s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti, 
• výdavky súvisiace so stavebnými prácami, ktorých zhotoviteľ nebol vybraný v 

súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a pravidlami súťaže (úplná alebo 
čiastková neoprávnenosť, v závislosti od váhy nezrovnalosti), 

• nákup nehnuteľnosti, ktorá bola predtým spolufinancovaná z prostriedkov 
EÚ. 
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Prípravné náklady 

Prípravné náklady sa uhrádzajú len prostredníctvom jednorazových platieb. 

V programe sú dva typy jednorazových platieb s hodnotou: 

• 3 700 EUR – na zaúčtovanie všeobecných prípravných nákladov v rámci projektu. 
− Táto suma je priradená HP projektu (je zahrnutá len v rozpočte HP). 
− Jednorazová platba by mala byť zahrnutá do prvej žiadosti o platbu. 

• 6 800 EUR – na zaúčtovanie výdavkov na technickú projektovú dokumentáciu v 
rámci projektu. 
− Táto platba sa pridelí každému partnerovi projektu, ktorý realizuje 

infraštruktúru, čo si vyžaduje technickú projektovú dokumentáciu (je zahrnutá v 
rozpočte partnera projektu). 

− Čiastka pokrýva tieto náklady na dokumentáciu: 
o predbežný rozpočet stavby vypracovaný a schválený oprávnenou osobou – 

nie starší ako šesť mesiacov počítajúc od dátumu predloženia žiadosti o 
príspevok a dokumenty potrebné na jeho získanie,  

o poľskí žiadatelia: potvrdenie o predložení žiadosti o stavebné povolenie / 
ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác príslušnému stavebnému 
úradu; právoplatné stavebné povolenie / ZRID – povolenie na realizáciu 
cestnej infraštruktúry / ohlásenie stavebnému úradu drobnej stavby, 
stavebnej úpravy alebo udržiavacích prác / potvrdenie architektonicko-
stavebného orgánu, že neexistujú dôvody na vznesenie námietok / 
stanovisko pamiatkového úradu / ostatné administratívne rozhodnutia a iné 
zákonné povolenia umožňujúce realizáciu infraštruktúry a dokumenty 
potrebné na ich získanie,  

o slovenskí žiadatelia: potvrdenie o predložení žiadosti o stavebné povolenie / 
ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacích prác 
príslušnému stavebnému úradu;  právoplatné rozhodnutie príslušného 
stavebného úradu (t. j. stavebné povolenie v zmysle § 66 stavebného zákona 
alebo oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky proti podanému 

Príkladová dokumentácia potrebná na predloženie výdavkov: 
• dokumentácia z uskutočneného verejného obstarávania, 
• dokumentácia celého procesu týkajúceho sa prieskumu trhu, 
• uzatvorené dohody a zmluvy, objednávky, 
• faktúry alebo iné účtovné doklady za vykonané stavebné práce spolu s 

potvrdeniami o úhrade, 
• preberacie protokoly, 
• pokyn ku zmene, 
• fotodokumentácia, 
• kópia stavebného denníka, 
• zaradenie majetku do evidencie organizácie, 
• kolaudačné rozhodnutie. 
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ohláseniu v zmysle § 57 stavebného zákona) / stanovisko pamiatkového 
úradu / iné právoplatné rozhodnutia a administratívne povolenia 
umožňujúce realizáciu infraštruktúry. V prípade vodných stavieb – 
právoplatné a vykonateľné povolenie orgánu štátnej vodnej správy na 
realizáciu vodnej stavby, ktoré je súčasne stavebným povolením a 
dokumenty potrebné na ich získanie,  

o fotografická dokumentácia pozostávajúca z max. 10 fotografií, ktoré 
prezentujú aktuálny stav infraštruktúry (najlepšie vo formáte JPEG alebo 
PNG),  

o spoločná mapa lokalizujúca celý projekt,  
o vyhlásenie o dodržiavaní zásady DNSH a dokumenty potrebné na jeho 

získanie,  
o posúdenie vplyvu alebo analýza vplyvu na životné prostredie, alebo 

informácia potvrdená rozhodnutím príslušného orgánu, že sa táto povinnosť 
na projekt nevzťahuje (ak sa vzťahuje) a dokumenty potrebné na ich získanie,   

o posúdenie vplyvu alebo analýza vplyvu na územia Natura 2000 alebo 
informácia potvrdená rozhodnutím príslušného orgánu, že sa táto povinnosť 
na projekt nevzťahuje (ak sa vzťahuje) a dokumenty potrebné na ich získanie,  

o poľskí žiadatelia: stanovisko orgánu vodnej správy  a dokumenty potrebné na 
jeho získanie. 

Okrem vyššie uvedeného katalógu nie je možné vyúčtovať žiadne iné skutočne 
vynaložené výdavky! 

− Jednorazová platba by mala byť zahrnutá do prvej žiadosti o platbu. 

Prijímateľ sa môže rozhodnúť, že tieto náklady nebude v projekte vyúčtovávať vôbec. 

Jednorazové platby pokrývajú všetky výdavky, ktoré partneri vynaložili počas prípravy 
projektu, vrátane o.i. výdavkov súvisiacich s budovaním partnerstva, ako sú stretnutia 
potenciálnych partnerov, pracovné cesty a ubytovanie pred začatím projektu, výdavky 
na zamestnancov, externé expertízy, výdavky spojené s prípravou technickej 
projektovej dokumentácie. 

Výdavky v rámci prípravných nákladov nie je možné vyúčtovať spôsobom 
vykázania ich skutočného vynaloženia! 

Podmienkou pre vyplatenie jednorazovej platby je naplnenie ukazovateľa 
výstupu „schválenie žiadosti o príspevok“. 

3.4.4.7 Nepeňažný vklad 

Nepeňažný vklad predstavujúci časť vlastného vkladu, vložený v prospech projektu, 
môže predstavovať oprávnený výdavok, pokiaľ sú splnené nasledujúce podmienky: 

• finančný príspevok v čase záverečného vyúčtovania projektu nepresahuje sumu 
celkových oprávnených výdavkov bez nepeňažného vkladu, 

• nepeňažný vklad spočíva v poskytnutí, za účelom využitia v prospech projektu, 
napr. nehnuteľností, zariadení, materiálov (surovín), nehmotného majetku, expertíz 
z majetku prijímateľa, 
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• hodnota nepeňažného vkladu bola náležite schválená napr. potvrdením 
vynaloženia výdavku, 

• hodnota pripísaná nepeňažným vkladom nie je nad rámec trhových sadzieb, 
• hodnota a dodanie vkladov môže byť podrobené nezávislému hodnoteniu a 

kontrole, 
• nepeňažný vklad nebol predtým spolufinancovaný z prostriedkov EÚ. 

Uvedené elementy by mali byť uvedené už počas predkladania žiadosti o poskytnutie 
príspevku. 

Pamätajte, že: 

• nepeňažný vklad nemôže byť väčší ako hodnota vlastného vkladu partnera 
projektu, 

• nepeňažný vklad musí byť predstavený ešte počas etapy predloženia žiadosti o 
poskytnutie finančného príspevku v príslušnej úlohe a príslušnej rozpočtovej 
kategórii, 

• v prípade, že sa na projekt používa hmotný alebo nehmotný majetok, jeho hodnota 
sa určí pomerne k jeho použitiu v projekte, 

• v prípade, že sa na projekt využíva nehnuteľnosť, hodnota nehnuteľnosti sa 
potvrdzuje predbežným odhadom ceny vypracovaným znalcom z odboru 
oceňovania nehnuteľností, ak nepeňažným vkladom nie je celá nehnuteľnosť, ale 
len jej časť (napr. len priestory), predbežný odhad sa nevyžaduje – v takom prípade 
sa hodnota vkladu ocení ako výdavky na odpisy alebo nájomné (sadzba môže byť 
určená napr. cenníkom príslušnej inštitúcie). 

• v prípade nehnuteľností sa dodatočne uplatňujú pravidlá týkajúce sa nákupu 
nehnuteľností. 

3.4.4.8 Daň z pridanej hodnoty 

DPH v projekte, ktorého celkové náklady sú nižšie ako 5 000 000 EUR (vrátane DPH), je 
je oprávnené.DPH v projekte s celkovými nákladmi 5 000 000 EUR a viac (vrátane DPH) 
je neoprávnené – s tým, že môže byť oprávnené, ak neexistuje zákonná možnosť 
vrátenia DPH podľa vnútroštátnych právnych predpisov. 

Oprávnenosť DPH v projektoch zahŕňajúcich štátnu pomoc je podmienená 
ustanoveniami GBER a závisí od možnosti jej vrátenia podľa vnútroštátnych 
predpisov. Viac o tejto téme nájdeš Príručke pre štátnu pomoc, ktorá je prílohou 
k Príručke. 

V rámci projektu s celkovými nákladmi 5 000 000 EUR a viac (vrátane DPH) sú partneri 
povinní priložiť k žiadosti o príspevok vyhlásenie, ktoré sa okrem iného týka 
oprávnenosti DPH. 

Zmena celkových výdavkov projektu vedie k opätovnému preskúmaniu oprávnenosti 
DPH. HP je povinný monitorovať hodnotu celkových nákladov projektu počas jeho 
realizácie. Ak sú celkové náklady projektu 5 000 000 EUR alebo viac, je HP povinný 
informovať SpS o zvýšení celkových nákladov projektu. Okrem toho musia všetci 
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partneri projektu opätovne vyplniť vyhlásenie, ktoré sa okrem iného týka 
oprávnenosti DPH. 

3.4.4.9 Poistenie hmotného majetku a infraštruktúry vytvorenej v rámci projektu 

Oprávnené sú výdavky vynaložené na poistenie nastálo nainštalovaného hmotného 
majetku v projekte ako aj na poistenie infraštruktúry vytvorenej v rámci projektu. 

Pamätajte, že oprávnené sú výdavky na poistenie na obdobie realizácie projektu. 

V situácii, ak bude získané odškodné, musia byť finančné prostriedky použité na 
nákup hmotného majetku, ktorý bude najviac podobný stratenému hmotnému 
majetku alebo na obnovenie zničenej infraštruktúry. V opačnom prípade akékoľvek 
finančné prínosy získané partnerom projektu, vrátane vyplatenia poistenia spojeného 
s projektom, musia byť vrátené pomerne k výške účasti finančného príspevku EÚ k 
oprávneným výdavkom projektu. 

3.4.4.10 Nákup alebo odpisy hmotného a nehmotného majetku 

Hmotný a nehmotný majetok je vzhľadom na spôsob jeho využitia v rámci a v 
prospech projektu delený na: 

• hmotný a nehmotný majetok priamo spojený s predmetom projektu, 
• Takýto hmotný a nehmotný majetok, a taktiež výdavky spojené s jeho montážou a 

spustením do prevádzky, môžu predstavovať oprávnené výdavky vcelku alebo 
sčasti svojej hodnoty podľa pokynov partnera projektu založených na skutočnom 
využití hmotného/nehmotného majetku pre potreby projektu. Oprávnené sú aj 
výdavky na prevádzku a obsluhu hmotného majetku. 

• hmotný a nehmotný majetok používaný aj na iné úlohy ako tie, ktoré sú stanovené 
v projekte. 

• Takýto hmotný/nehmotný majetok môže predstavovať oprávnené výdavky len vo 
výške zodpovedajúcej odpisom za obdobie, v ktorom sa využíval na účely projektu 
v pomere k jeho využitiu za účelom realizácie projektu. Oprávnené 
proporcionálnym spôsobom (analogicky ako v prípade výdavkov na nákup) sú 
oprávnené tiež výdavky na prevádzku a servis takého hmotného majetku. 

Výdavky spojené s obstaraním hmotného a nehmotného majetku potrebného na 
realizáciu projektu sa môžu považovať za oprávnené za predpokladu, že obstaranie sa 
uskutočnilo v danom prípade pomocou najefektívnejšej metódy (nákup, odpis, lízing 
atď.), pričom sa zohľadnil predmet a cieľ projektu. 

Pamätajte, že výdavky na odpisy hmotného aj nehmotného majetku sú oprávnené, ak 
sú splnené všetky nasledujúce podmienky: 

• predmetný hmotný a nehmotný majetok je potrebný pre správnu realizáciu 
projektu a je využívaný na jeho implementáciu, 

• odpisy boli vykonané podľa vnútroštátnych právnych predpisov, 
• výdavky vynaložené na nákup predmetného hmotného alebo nehmotného 

majetku neboli v projekte plánované ako oprávnené a nákup majetku nebol 
spolufinancovaný z finančných prostriedkov EÚ ani štátnych dotácií, 
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• predmetný hmotný a nehmotný majetok bol kúpený racionálnym a efektívnym 
spôsobom, t. j. ich ceny nie sú nadhodnotené v porovnaní s trhovými cenami a 
sadzbami, 

• suma výdavkov je náležite odôvodnená dokladmi, potvrdzujúcimi rovnocennú 
dôkaznú hodnotu ako faktúry pokrývajúce oprávnené výdavky, 

• výdavky sa vzťahujú len na obdobie realizácie projektu uvedené v zmluve o 
poskytnutí príspevku pre realizáciu projektu. 

Metóda odpisovania sa musí uchovávať na účely účtovníctva, kontroly a auditu. 

3.4.4.11 Lízing 

Finančný príspevok sa môže vzťahovať na výdavky vynaložené v súvislosti s 
uplatnením techník financovania, na základe ktorých nevzniká okamžité prenesenie 
vlastníckeho práva daného majetku na partnera projektu (užívajúci subjekt), t. j. lízing. 

V prípade, že v rámci projektu bude uplatnené financovanie s využitím lízingu, 
oprávneným výdavkom je časť lízingovej splátky súvisiaca s úhradou kapitálu 
predmetu lízingovej zmluvy zo strany partnera projektu. Neoprávnenými výdavkami 
sú výdavky spojené s lízingovou zmluvou, najmä: 

• zisk poskytovateľa lízingu, 
• poplatky spojené s poistením, 
• iné poplatky. 

V rámci projektu sú partnerovi projektu (nájomcovi) vyplácané finančné prostriedky v 
súlade s reálne zaplatenými lízingovými splátkami. V prípade, že sa v daňových 
predpisoch vyskytuje možnosť, aby pre lízingovú zmluvu bolo možné vystaviť jednu 
faktúru v deň uzatvorenia zmluvy a refundácia nasleduje v prospech nájomcu, 
potvrdením vynaloženia výdavku je harmonogram splátok spolu s informáciou o 
platbách a výpisom z bankového účtu. V prípade, ak lehota platnosti lízingovej zmluvy 
prekračuje záverečný dátum oprávnenosti výdavkov, oprávnenými výdavkami sú iba 
lízingové splátky, ktorých lehota splatnosti sa nachádza v období oprávnenosti 
výdavkov uvedenom v zmluve o poskytnutí príspevku, a ktoré boli v tomto období aj 
reálne zaplatené. 

Pamätajte, že maximálna výška oprávnených výdavkov nemôže prekročiť rámec 
trhovej hodnoty majetku, ktorý je predmetom lízingu. To znamená, že oprávnená na 
spolufinancovanie nemôže byť vyššia ako: 

• suma, na ktorú je vyhotovený doklad o nákupe vystavený prenajímateľovi zo strany 
poskytovateľa spolufinancovaného majetku (sa týka majetku zakúpeného nie skôr 
ako 12 mesiacov pred predložením žiadosti o poskytnutie príspevku), 

• trhová hodnota majetku, ktorý je predmetom lízingu a je určený v odhade ceny 
vyhotovenom oprávneným znalcom alebo v odhade ceny vyhotovenom na základe 
metodológie uvedenej partnerom projektu (týka sa majetku kúpeného skôr ako 12 
mesiacov pred predložením žiadosti o poskytnutie príspevku).  

• Odhad ceny môže byť nahradený zdokumentovaným výberom predmetu lízingu v 
rámci postupu verejného obstarávania alebo procesu prieskumu trhu. 
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Na spolufinancovanie sú oprávnené nasledujúce formy lízingu: 

• finančný lízing, ktorého podstatou je lízingová zmluva prenášajúca riziká a zisky z 
používania predmetu lízingu na nájomcu (partnera projekte), 

• Táto zmluva často obsahuje opciu na nákup prenajatého majetku alebo stanovuje 
minimálnu dobu prenájmu zodpovedajúcu dobe použiteľnosti prenajatého 
majetku. 

• operačný lízing, ktorého podstatou je lízingová zmluva, ktorá v zásade neprenáša 
všetky riziká a zisky z titulu vlastníctva prenajatého predmetu na nájomcu 
(partnera projektu). 

• V rámci tejto zmluvy môže byť doba použiteľnosti prenajatého predmetu kratšia 
ako doba jeho ekonomickej použiteľnosti (doba odpisovania). 

Spätný nájom je neoprávneným výdavkom. 

3.4.4.12 Zmluvné pokuty 

Za nenáležité vykonanie zákazky napr. z dôvodu omeškania spôsobeného 
dodávateľom, nesprávnej realizácie zákazky a neúplného vykonania zákazky sa 
uplatňujú pokuty, uvedené v zmluve uzatvorenej s dodávateľom, pokiaľ boli 
stanovené. Ak objednávateľ neuplatní zmluvné pokuty, časť výdavkov súvisiacich s 
touto zákazkou sa môže považovať za neoprávnené výdavky. Výška neoprávnených 
výdavkov sa v tomto prípade rovná výške sankcií, ktoré objednávateľ neuplatnil na 
základe zmluvy uzatvorenej s dodávateľom. 

3.4.4.13 Prehľad ďalších neoprávnených výdavkov 

• zmluvné pokuty uložené prijímateľovi, 
• spätný nájom, 
• úroky z dlžných súm,  
• pokuty, finančné sankcie ako aj výdavky na právne spory a žaloby (vrátane 

výdavkov spojených s prípravou a právnou obsluhou súdnych sporov), 
• výdavky spojené s darmi, s výnimkou odmien (o. i. odmeny a vyznamenania pre 

víťazov športových podujatí, súťaží s odmenami organizovanými v rámci projektu 
do hodnoty 250 EUR – oprávnené sú len vecné ceny), 

• výdavky spojené s kolísaním výmenných kurzov, 
• náklady alebo výdavky vyplývajúce zo štatutárnych povinností jednotky a bežných 

úloh (inými slovami, tieto úlohy by sa museli vykonať, aj keby sa projekt 
nerealizoval), 

• provízie vyberané v rámci devízových operácií (nevzťahuje sa na provízie vyberané 
bankami za medzinárodné prevody v súvislosti s realizáciou projektu – tieto 
provízie sú oprávnené), 

• výdavky spojené s pôžičkou alebo úverom, 
• DPH, ktoré možno získať späť podľa vnútroštátnych právnych predpisov (platí pre 

projekty s celkovými výdavkami 5 000 000 EUR a viac), 
• výdavky iné ako kapitálová časť lízingovej splátky spojené s lízingovou zmluvou a 
• pre partnerov projektu: 



   

83 

 

− so sídlom v Poľsku – transakcie presahujúce sumy platieb v hotovosti v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi, 

− so sídlom na Slovensku – transakcie presahujúce ekvivalent 1 500 EUR mesačne 
platené v hotovosti (v odôvodnených prípadoch až do výšky 5 000 EUR). 

3.5. ŠTÁTNA POMOC 

Pojem štátna pomoc 

Základom voľného trhu v EÚ je princíp hospodárskej súťaže. Členský štát je povinný 
dohliadať na dodržiavanie tohto princípu. Poskytnutie štátnej pomoci je nezlučiteľné 
s vnútorným trhom, pretože narušuje jeho fungovanie a zvýhodňuje niektoré 
subjekty. Právo EÚ však umožňuje štátom poskytovať podporu (teda poskytovať 
štátnu pomoc) za konkrétnych podmienok. 

Oficiálna definícia štátnej pomoci neexistuje. Právnym zdrojom a základom 
vymedzenia štátnej pomoci je čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej 
len ZFEÚ), najmä čl. 107 ods. 1 ZFEÚ, podľa ktorého:„Ak nie je zmluvami ustanovené 
inak, pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme členským štátom alebo zo štátnych 
prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej 
súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, 
je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi”. 

AKÉ SÚ KRITÉRIÁ ŠTÁTNEJ POMOCI? 

Za štátnu pomoc sa považuje každá podpora poskytnutá podniku z verejných 
zdrojov, ktorá spĺňa kumulatívne štyri kritériá: pripísateľnosť štátu, selektívnosť 
– poskytuje sa iba vybraným subjektom, je hospodárskou výhodou a narušuje 
hospodársku súťaž na trhu. 

• Pripísateľnosť štátu 

Štátom poskytovaná podpora s použitím verejných zdrojov (napr. príspevok z EFRR, 
nenávratné granty, dotácie, daňové úľavy). 

• Selektívnosť 

Podpora sa poskytuje vybraným podnikom alebo vo vybraných sektoroch (napr. 
fiškálne prostriedky všeobecnej povahy nie sú selektívne, ale odpustenie dane len 
jednej skupine podnikov je selektívne, selektívne je aj organizovanie školení pre 
konkrétnu skupinu podnikov z gastronomického sektora v danom regióne). 

• Hospodárska výhoda 

Podpora sa poskytuje podniku za podmienok výhodnejších ako sú dostupné na trhu 
(napr. vo forme dotácie, nenávratného finančného príspevku, pôžičky alebo úveru so 
zvýhodnenou úrokovou sadzbou, oslobodenia od alebo odpustenia dane a pod.). 

• Narušenie hospodárskej súťaže 
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Podpora poskytnutá podniku narúša alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže a 
ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi (napr. ak poskytnutá podpora pozitívne 
ovplyvňuje postavenie gastronomického podniku fungujúceho v prihraničnej oblasti, 
ktorý v danom období konkuruje zahraničnému podniku, ktorý tiež pôsobí 
v prihraničnej oblasti). 

• K štátnej pomoci nedochádza, ak nie je splnené jedno z uvedených kritérií. 

ČO JE PODNIK A ČO JE HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ V ZMYSLE PREDPISOV O 
ŠTÁTNEJ POMOCI? 

V súlade s definíciou podniku prijatou v prílohe k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 
651/2014 (GBER) sa za podnik považuje každý subjekt, ktorý vykonáva 
hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu. Patria sem najmä 
samostatne zárobkovo činné osoby a rodinné podniky, ktoré vykonávajú 
remeselnícke alebo iné činnosti, a partnerstvá alebo združenia, ktoré 
pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť. 

Hospodárska činnosť je akákoľvek činnosť pozostávajúca z ponuky tovarov 
a/alebo služieb na danom trhu. 

• Podnikom môže teda byť aj napr. združenie, nadácia alebo jednotka územnej 
samosprávy, ak v rámci projektu partner vykonáva hospodársku činnosť. Právna 
forma subjektu, ktorému bola podpora poskytnutá, nemá význam pre hodnotenie, 
či je táto podpora štátnou pomocou. 

• Dôležité je, či sa táto činnosť vykonáva v podmienkach existujúcej alebo 
potenciálnej hospodárskej súťaže. Pre hodnotenie prítomnosti štátnej pomoci 
nemá význam cieľ hospodárskej činnosti, ktorú daný subjekt vykonáva. 

• Aj podniky nezamerané na zisk môžu ponúkať tovary a služby na trhu. V súvislosti 
s tým nie je nevyhnutným kritériom identifikácie prítomnosti štátnej pomoci 
skutočnosť zriadenia subjektu, ktorého cieľom je dosahovať zisk. 

Viac informácií o identifikovaní štátnej pomoci môžete nájsť v materiáloch 
zverejnených na stránke programu. 

Štátna pomoc v programe  

ČO JE ZÁKLADOM POSKYTOVANIA ŠTÁTNEJ POMOCI V PROGRAME? 

Štátna pomoc sa poskytuje na základe schémy pomoci (nariadenie Ministerstva 
fondov a regionálnej politiky Poľskej republiky zverejnené na stránke 
programu). Ministerstvo plní v programe funkciu RO. 

V schéme pomoci sú uvedené formy štátnej pomoci poskytované poľským 
a zahraničným partnerom. Túto pomoc upravujú európske predpisy t. j.: 

• nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií 
pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (ďalej len 
„GBER”), 

https://sk.plsk.eu/program-2021-2027
https://sk.plsk.eu/program-2021-2027
https://sk.plsk.eu/program-2021-2027
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• nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 
107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. 

Štátna pomoc v programe sa poskytuje na základe: 

• čl. 20a GBER do výšky 20 000 eur pre každého partnera v projekte (priama 
a nepriama štátna pomoc), 

• čl. 20 GBER do výšky 2 000 000 eur pre každého partnera v projekte (priama štátna 
pomoc). 

JE MOŽNÉ V PROGRAME POSKYTNÚŤ POMOC DE MINIMIS? 

ÁNO. Pomoc de minimis je osobitná kategória štátom poskytovanej podpory, 
pretože sa má za to, že kvôli nízkej hodnote nenarušuje hospodársku súťaž na 
vnútornom trhu EÚ. 

Strop pomoci de minimis: 

• je maximálne 200 000 eur (100 000 eur pre sektor cestnej nákladnej dopravy) 
poskytnutých jedným členským štátom, 

• vypočítava sa pre tri fiškálne roky predchádzajúce moment udelenia štátnej 
pomoci, 

• vzťahuje sa na jediný podnik (skupina prepojených podnikov sa považuje za jediný 
podnik). 

Venujte pozornosť obmedzeniam pri uplatňovaní pomoci de minimis uvedeným v 
nariadení Komisie (EÚ) č. 1407/2013. Táto pomoc: 

• nemôže byť poskytnutá podnikom zo sektora prvovýroby poľnohospodárskych 
výrobkov, rybolovu a akvakultúry,30 

• sa v prípade podnikov zo sektora cestnej nákladnej dopravy nesmie využiť na 
nákup vozidiel určených na cestnú nákladnú dopravu, 

• sa nesmie kumulovať so žiadnou inou štátnou pomocou poskytovanou na 
financovanie tých istých oprávnených výdavkov, ak to znamená, že by v dôsledku 
takejto kumulácie došlo k presiahnutiu maximálnej intenzity pomoci poskytnutej v 
rámci GBER. 

Rozhodnutie o poskytnutí štátnej pomoci a pomoci de minimis sa v programe prijíma 
uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančného príspevku. 

 

 

30 Pravidlá prípustnosti pomoci de minimis v poľnohospodárskom sektore vzťahujúce sa prvovýrobu 

poľnohospodárskych výrobkov upravuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013  

o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore 

poľnohospodárstva, a v sektore rybolovu a akvakultúry – nariadenie Komisie EÚ) č. 717/2014 zz 27. júna 

2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v 

sektore rybolovu a akvakultúry. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1408&qid=1515675710574&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1408&qid=1515675710574&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1408&qid=1515675710574&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0717&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0717&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0717&from=PL
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Intenzita pomoci 

Intenzita je maximálna čiastka všetkých skumulovaných verejných zdrojov (napr. 

štátna pomoc a pomoc de minimis), ktorú môže projekt získať vo vzťahu k svojmu 

rozpočtu (tie isté oprávnené výdavky). Táto čiastka je vyjadrená ako percentuálny 

podiel k oprávneným výdavkom projektu. Prekročenie maximálnej intenzity môže 

znamenať, že budete musieť vrátiť každú poskytnutú štátnu pomoc presahujúcu 

povolenú čiastku. Kumulácia štátnej pomoci s maximálnou intenzitou a pomoci de 

minimis je možná v projekte len vtedy, ak sa jednotlivé druhy pomoci vzťahujú na 

rôzne identifikovateľné oprávnené výdavky.31 

AKÁ JE MAXIMÁLNA INTENZITA ŠTÁTNEJ POMOCI V PROGRAME? 

Maximálna intenzita štátnej pomoci v programe môže byť 80% (rovnako ako 
miera spolufinancovania z EFRR). V prípade poskytnutia maximálnej intenzity 
štátnej pomoci nie je v projekte priestor na kumuláciu s inou štátnou pomocou 
alebo pomocou de minimis poskytovanou v tej istej krajine na tie isté 
oprávnené výdavky v projekte. 

Pomoc de minimis a jej kumulácia 

Partneri projektov spoza územia Poľskej republiky môžu získať od RO pomoc de 
minimis, ak nepresiahli strop 200 000 eur v období troch fiškálnych rokov 
predchádzajúce moment udelenia štátnej pomoc (v rámci príspevkov z EFRR). Ak táto 
pomoc bola poskytnutá verejnými inštitúciami v krajine ich pôvodu, môžu využiť 
pomoc de minimis na financovanie vlastného vkladu do projektu. 

Pomoc de minimis poskytnutá v Poľsku a v krajine partnera sa nekumuluje. 

 

 

31 Pre poľských partnerov, pozri aj wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, nr: I 

SA/Rz 558/21.zverejnený na: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/69D24A3A42 (dátum prístupu: 

06. 09. 2022). 

KTO POSKYTUJE ŠTÁTNU POMOC A POMOC DE MINIMIS V PROGRAME? 

Štátnu pomoc a pomoc de minimis môže poskytnúť priamo RO alebo 

nepriamo partner projektu konečnému príjemcovi pomoci (podniku 

vykonávajúcemu hospodársku činnosť v zmysle definície štátnej pomoci). 

Nepriama pomoc je napr. účasť na školení alebo workshopoch realizovaných v 

rámci projektu. V rámci týchto workshopov nezíska výhodu (napr. konkrétne 

poznatky, znalosti alebo oprávnenia, licencie) partner projektu, ale konečný 

príjemca pomoci v projekte. Tzn. konečný príjemca pomoci získava výhodu, za 

ktorú by musel v trhových podmienkach zaplatiť. 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/69D24A3A42
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/69D24A3A42
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/69D24A3A42
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Partneri z Poľska: 

• môžu získať od RO pomoc de minimis, ak nepresiahli strop 200 000 eur v období 
troch fiškálnych rokov predchádzajúce moment udelenia štátnej pomoc (v rámci 
príspevkov z EFRR). V prípade, že by partner chcel získať podporu z verejných 
zdrojov na financovanie vlastného vkladu napr. vo forme nenávratnej dotácie: 

− musel by sa strop pomoci de minimis poskytnutej z prostriedkov EFRR znížiť 
o výšku pomoci poskytnutej na financovanie vlastného vkladu alebo 

− by partner nemohol dostať nenávratnú dotáciu na financovanie vlastného 
vkladu. V tejto situácii by mohol vlastný vklad financovať z vlastných 
prostriedkov alebo z pôžičky poskytnutej podľa trhových podmienok. 

Všetci partneri môžu využiť pomoc de minimis poskytnutú iným štátom, napr. v rámci 
iných projektov Interreg, pričom výška takejto pomoci sa nezarátava do výšky pomoci, 
ktorú poskytuje Poľsko. 

Hodnotenie štátnej pomoci v projekte 

Rozhodnutie RO o poskytnutí finančného príspevku pre projekt musí zohľadňovať 
pravidlá poskytovania štátnej pomoci. V súvislosti s tým RO posudzuje štátnu pomoc 
alebo pomoc de minimis (v rámci delegovaných povinností RO sa týmto zaoberá SpS) 
a podpisuje zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre projekt. 

Avšak v prípade, ak partneri v projekte poskytujú štátnu pomoc konečným príjemcom 
pomoci (nepriama pomoc), sú zodpovední za: 

• správne poskytnutie pomoci (vrátane preskúmania podmienok jej poskytnutia), 
• zber a vystavenie povinných dokumentov v súlade s vnútroštátnymi predpismi 

(podrobné informácie sú zverejnené na stránke programu). 

KEDY SA POSUDZUJE ŠTÁTNA POMOC ALEBO POMOC DE MINIMIS V PROJEKTE 
(PRIAMA A NEPRIAMA POMOC)? 

Posudzovanie štátnej pomoci v projekte sa vykonáva vždy pred podpisom zmluvy o 
poskytnutí finančného príspevku (štátna pomoc sa posudzuje v každej 
aktivite/výdavku v projekte u každého z partnerov). 

Počas posudzovania sa zohľadňuje, či je partner podnikom podľa európskeho práva 
a či sú splnené všetky kritériá definované čl. 107 ods. 1 ZFEÚ (tzv. test štátnej pomoci). 

Splnenie kritérií štátnej pomoci alebo pomoci de minimis sa skúma individuálne pre 
každý projekt a pre každého partnera vo fáze hodnotenia žiadosti o poskytnutie 
príspevku. Do momentu uzatvorenia zmluvy sú partneri povinní bezodkladne 
informovať SpS o všetkých zmenách týkajúcich sa už skôr poskytnutej pomoci de 
minimis alebo štátnej pomoci. 

Subjekt poskytujúci pomoc (RO alebo partner projektu) hodnotí prípustnosť pomoci 
na základe informácií od partnerov projektov, ktorí sa uchádzajú o štátnu pomoc. 
Partneri tieto informácie predkladajú vo forme vyplnených formulárov a kópií 

https://sk.plsk.eu/program-2021-2027
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potvrdení alebo vyhlásení o poskytnutej pomoci de minimis (podrobné informácie sú 
zverejnené na stránke programu). 

Poskytovanie pomoci, monitoring, notifikovanie a informovanie 

RO poskytuje štátnu pomoc alebo pomoc de minimis poľským a zahraničným 
partnerom a uplatňuje postupy a predpisy týkajúce sa notifikovania tejto pomoci 
v súlade s poľskou legislatívou. 

AKÝ DRUH POMOCI MUSÍ BYŤ NOTIFIKOVANÝ EURÓPSKEJ KOMISII? 

V súlade s nariadením GBER sa notifikačná povinnosť vzťahuje na poskytovanie 
štátnej pomoci na základe čl. 20 GBER. 
Výnimku predstavuje poskytovanie pomoci na základe čl.20a GBER. 
Pomoc de minimis je oslobodená od povinnosti notifikovania EK. 

Nepriama pomoc 

Partner môže poskytnúť nepriamu pomoc, ak mu to umožňuje zmluva o poskytnutí 
finančného príspevku v súlade s čl. 20a GBER. Podrobné informácie sú zverejnené na 
stránke programu. 

Notifikačná povinnosť sa nevzťahuje na pomoc poskytnutú na základe čl. 20a GBER. 
Predpisy danej krajiny však môžu vyžadovať notifikáciu od partnerov, ktorí poskytujú 
pomoc podľa tohto článku. V tomto prípade partner vykazuje poskytnutie predmetnej 
pomoci, napr. v národných informačných systémoch (prostredníctvom príslušných 
národných formulárov), ak tieto v danej krajine existujú (napr. v Poľsku je to systém 
SHRIMP). 

Uchovávanie dokumentov súvisiacich so štátnou pomocou 

Obdobie uchovávania dokumentov v projekte, na ktorý sa vzťahujú pravidlá o štátnej 
pomoci, je minimálne 10 rokov odo dňa poskytnutia štátnej pomoci v rámci projektu 
(nevzťahuje sa na projekty, v ktorých bola štátna pomoc poskytnutá iba na základe čl. 
20a GBER). 

Kontrola štátnej pomoci 

K povinnostiam kontrolóra, ktorý verifikuje projekt (administratívna kontrola 
a kontrola na mieste), patrí overenie súladu vynaložených výdavkov s predpismi o 
štátnej pomoci. Kontrolór verifikuje aj to, či na strane partnera projektu nedošlo k 
zmenám, ktoré môžu mať vplyv na štátnu pomoc, pomoc de minimis v projekte alebo 
na zákonnosť jej poskytnutia. 

ČO SA OVERUJE? 

• V prípade priamej pomoci kontrolór zisťuje, či výška skutočne poskytnutej 
pomoci nepresiahla v prípade daného partnera projektu maximálnu výšku 
pomoci stanovenú v zmluve o poskytnutí finančného príspevku. 

https://sk.plsk.eu/program-2021-2027
https://sk.plsk.eu/program-2021-2027
https://sk.plsk.eu/program-2021-2027
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• V prípade nepriamej pomoci kontrolór po formálnej stránke kontroluje 
dokumenty týkajúce sa poskytnutej nepriamej pomoci (uvedené v zmluve o 
poskytnutí finančného príspevku) a to, či došlo k prekročeniu prípustného 
stropu spolufinancovania. 

3.6. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR) 

Okrem iného sa realizácia projektu spája aj s potrebou zberu a sprístupňovania 
osobných údajov. Osobné údaje sú pre zaistenie priebežného kontaktu medzi 
žiadateľmi/partnermi (vrátane HP) a orgánmi programu nevyhnutné v každej fáze 
realizácie projektu, napr. počas predkladania žiadosti, uzatvárania zmluvy o 
poskytnutí finančného príspevku alebo verifikácie oprávnenosti výdavkov 
vynakladaných v rámci projektu. 

V rámci obsluhy projektu budú spracúvané o. i. osobné údaje 

• osôb zastupujúcich (alebo zamestnancov) žiadateľov, prijímateľov a partnerov, ktorí 
sa uchádzajú o finančné prostriedky a realizujú projekty, 

• osôb zastupujúcich subjekty alebo zamestnancov subjektov (kapitálovo, 
personálne, v rámci dozorných inštitúcií) prepojených so žiadateľmi, prijímateľmi a 
partnermi, 

• osôb zastupujúcich uchádzačov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorí realizujú 
zmluvy v rámci verejného obstarávania alebo poskytujú služby na základe 
občianskoprávnych zmlúv, 

• zamestnancov uchádzačov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorí pripravujú 
ponuku a sú zapojení do plnenia zmluvy, 

• vlastníkov (alebo ich splnomocnencov), od ktorých sú nadobúdané nehnuteľnosti 
na účely realizácie projektov alebo pripájaných do infraštruktúry (používajúcich 
infraštruktúru) vytvorenej v dôsledku realizácie projektov, 

• účastníkov projektových aktivít. 

Prevádzkovatelia 

Partneri (vrátane HP), ktorí sa zúčastňujú realizácie projektu a spracúvania osobných 
údajov o. i. s cieľom prípravy, implementácie a vyúčtovania projektu, sú v zmysle GDPR 
prevádzkovateľmi týchto údajov.32 V priebehu realizácie projektu dochádza k 
odovzdávaniu rôznych dokumentov a informácií obsahujúcich osobné údaje. 
Príjemcami osobných údajov poskytovaných partnermi (vedúcim partnerom) sú 
predovšetkým Spoločný sekretariát (Centrum európskych projektov vo Varšave), 
príslušný kontrolór a Riadiaci orgán (Ministerstvo fondov a regionálnej politiky Poľskej 
republiky). Podľa GDPR takéto je poskytnutie osobných údajov je sprístupnením 

 

 

32 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES. 
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údajov. Sprístupnením údajov sa uvedené orgány stávajú samostatnými 
prevádzkovateľmi osobných údajov, ktoré sú im sprístupnené, nezávislými od 
partnerov a HP. 

Všetci prevádzkovatelia (partneri, HP, SpS, kontrolóri, RO) zodpovedajú za spracúvanie 
osobných údajov a ich ochranu v súlade s platnými právnymi predpismi o osobných 
údajoch a súkromí, a v rámci toho najmä za súlad s GDPR a predpismi členského štátu, 
v ktorom má sídlo prevádzkovateľ. 

Informačná povinnosť 

Prevádzkovatelia sú povinní plniť informačnú povinnosť voči osobám, ktorých údaje 
získavajú. V prípade partnerov a HP sa táto povinnosť vzťahuje na napr. ich 
zamestnancov, zmluvných partnerov a dodávateľov, ktorí realizujú rôzne objednávky 
a zmluvy súvisiace s projektom. S cieľom zaistiť týmto osobám komplexné a jasné 
informácie o pravidlách spracúvania údajov a právach, ktoré im prislúchajú, 
sprístupňujeme vzor informačnej doložky ako prílohu k zmluve o poskytnutí 
finančného príspevku. Ak ste partnerom alebo HP, mali by ste ju použiť v okamihu 
nadobudnutia týchto údajov, pretože ste zaviazaní plniť informačnú povinnosť 
vo svojom mene a aj v mene ostatných prevádzkovateľov, t. j. SpS, kontrolóra a RO. 

Informačná povinnosť sa môže realizovať aj prostredníctvom iného formulára 
informačnej doložky, ktorý používa partner / HP za predpokladu, že bude obsahovať 
všetky náležitosti a informácie uvedené v sprístupnenom vzorovom formulári. 

Podrobné ustanovenia o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s realizáciou 
projektu sú uvedené v zmluve o poskytnutí príspevku pre projekt a v partnerskej 
zmluve. 

3.7. CST2021 

Podporným systémom realizácie programu je Centrálny informačný systém 2021 
(CST2021). Za jeho tvorbu, vývoj a prevádzku zodpovedá RO. 

CST2021 je centrálny systém zabezpečujúci: 

• spravovanie výziev a hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančného príspevku, 
• spravovanie projektov od momentu výberu projektu na spolufinancovanie, vrátane 

jeho priebežného zúčtovania, 
• kontrolu projektov, 
• postupy spojené s certifikáciou výdavkov vo vzťahu k Európskej komisii. 

Aké aplikácie tvoria CST2021 

CST2021 tvoria tieto aplikácie: 

• SZT2021 – je tzv. spoločná prihlasovacia brána pre používateľov, ktorí používajú 
aplikácie CST2021. Prihlásenému používateľovi umožňuje pohyb medzi aplikáciami 
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CST2021, ku ktorým mu bol udelený prístup, a to bez toho, aby sa musel opätovne 
overovať. Overenie prebieha zadaním prihlasovacieho mena a hesla. 

• Správa systému – spravuje: 
− prístup do systému, 
− údaje inštitúcií patriacich do systému implementácie, 
− údaje o realizovaných programoch, vrátane slovníkových hodnôt. 

• WOD2021 – aplikácia podporujúca výber projektov na spolufinancovanie. 
Umožňuje programovým inštitúciám pripraviť vzor žiadosti o príspevok, vyhlásiť 
výzvu na predkladanie projektov a umožňuje žiadateľom pripraviť a predložiť 
žiadosť o príspevok. Okrem toho aplikácia zaznamenáva proces hodnotenia 
žiadosti a umožňuje prenášať údaje zo žiadosti do systému SL2021, aby sa projekt 
mohol začať realizovať. Ak je žiadosť zaslaná na opravu, žiadateľ dostane správu o 
rozsahu opravy žiadosti, ktorú pripraví hodnotiteľ a zašle ju spolu so žiadosťou o 
príspevok.  

• SL2021 v časti Projekty – podporuje spravovanie projektu od okamihu jeho výberu 
na spolufinancovanie, predovšetkým v nasledovnom rozsahu: 
− zavádzanie zmien v realizovaných projektoch, 
− korešpondencia medzi prijímateľmi a zamestnancami inštitúcií, 
− zasielanie žiadostí o platbu (vrátane čiastkových žiadostí o platbu), ich 

overovanie, schvaľovanie, oprava, zamietnutie a stiahnutie, 
− prenos údajov týkajúcich sa finančných harmonogramov, ich overenie vrátane 

schválenia, opravy a stiahnutia, 
− prenos údajov týkajúcich sa verejných obstarávaní a kontraktov,  
− prenos údajov týkajúcich sa osôb zamestnaných na realizáciu projektov, tzv. 

personálne kapacity, 
− prenos údajov týkajúcich sa grantových projektov (vzťahuje sa na Fond malých 

projektov). 
Komunikačný modul v SL2021 umožňuje korešpondenciu medzi: 

− HP a SpS, 
− HP a RO, 
− HP, PP a ich kontrolórmi, 
− HP a PP. 

• SL2021 v časti Certifikácia – podpora realizácie procesov spojených s certifikáciou 
výdavkov. 

• BK2021 – aplikácia podporujúca uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže, ktorú 
budú využívať prijímatelia z Poľska. 

• e-Kontroly – podporuje vykonávanie a dokumentovanie kontrol. V aplikácii budú 
prebiehať kontroly projektov zo strany oprávnených inštitúcií, t. j. vyplní sa kontrolný 
zoznam a na základe preddefinovaného formulára sa vytvorí výstup z kontroly. 
Aplikácia tiež podporuje obsluhu procesu posudzovania námietok k výstupom 
z kontroly a monitoring námietok.  

• Krížové kontroly – podporuje verifikáciu možnosti dvojitého financovania 
výdavkov. Aplikácia Krížové kontroly spája účtovné doklady deklarované 
v ľubovoľnom programe Kohéznej politiky do skupiny korelovaných faktúr, ktoré 
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podliehajú overovaniu v súlade s inštitucionálnou kompetenciou vyplývajúcou 
z implementačného zákona a smerníc týkajúcich sa kontroly. Týmto spôsobom sa 
zabráni dvojitému financovaniu výdavkov. 

• SKENER – podporuje overovanie existencie konfliktu záujmov a boj proti 
nezrovnalostiam (vrátane finančných podvodov). Aplikácia poskytuje prístup k 
údajom, ktoré umožňujú overiť informácie o subjektoch a osobách na základe 
údajov z verejných registrov. Tieto údaje sa môžu využiť v procesoch spravovania 
žiadostí o poskytnutie finančného príspevku, pri overovaní výdavkov a počas auditov 
a kontrol. SKENER okrem toho poskytuje informácie o personálnych a kapitálových 
prepojeniach medzi subjektmi, o zastupovaní subjektu a o predchádzajúcom 
využívaní finančných prostriedkov EÚ (vrátane informácií o zmluvách zverejnených 
v databáze konkurencieschopnosti). 

• SR2021 – aplikácia na predkladanie správ. Umožňuje vytvárať konkrétne správy na 
základe údajov vložených do CST2021, týkajúce sa okrem iného informácií o úrovni 
čerpania prostriedkov EÚ, odhadov výdavkov, informácií o stave implementácie 
štrukturálnych fondov, informácií o uskutočnených kontrolách. 

Uvedené aplikácie spolutvoria tzv. ekosystém CST2021. 

Architektúra CST2021 

Tabuľka 4. Architektúra CST2021 

SZT 2021 

SL2021 

Správa 
Krížové kontroly SM EFS 

WOD2021 e-KONTROLY BK2021 

SL2021 

Projekty 

SR2021 

Systém 

predkladania správ 

SL2021 

Certifikácia 

SKANER 

Kto má prístup k údajom zbieraným v CST2021 

Prístup k údajom zbieraným v CST2021 majú: 

• zamestnanci inštitúcií zapojených do realizácie programov, okrem iného RO, SpS, 
prvostupňová kontrola, orgán auditu – v rozsahu potrebnom pre riadnu realizáciu 
svojich úloh, 

• externí príjemcovia: 
− prijímatelia v rozsahu údajov o projektoch, ktoré realizujú a oprávnené osoby 

prijímateľov, v rámci zmluvy o poskytnutí príspevku, na vyúčtovanie projektov 
v ich mene, 

− žiadatelia v rozsahu údajov uvedených v žiadostiach o príspevok, ktoré predložili 
a oprávnené osoby žiadateľov, 

− oznamovatelia a predkladatelia ponúk, v rozsahu údajov uvedených 
v oznamoch a ponúk, ktoré predkladajú.  
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Práca v CST2021 

• Práca v systéme je povinná, procesy spojené so spravovaním výziev a vyúčtovaním 
projektov budú realizované výhradne v CST2021.  

• Zásady práce v CST2021, vrátane všetkých technických, formálnych a vecných 
požiadaviek sú uvedené v príslušných inštrukciách pre žiadateľa. Za prípravu 
a sprístupnenie inštrukcií je zodpovedný RO a SpS. 

• Všetci používatelia systému sú povinní dodržiavať príslušné postupy v inštrukciách 
pre žiadateľa. 

• Okrem toho sa po uzatvorení zmluvy o poskytnutí finančného príspevku vzťahujú 
na prijímateľov príslušné ustanovenia zmluvy opisujúce zásady práce v CST2021, 
predovšetkým v rozsahu určovania osôb na zastupovanie prijímateľov, v rozsahu 
pravidiel komunikácie a ohlasovania chýb a porúch CST2021. 

3.8. VYHLÁSENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ 
O PRÍSPEVOK 

V programe sú projekty vyberané na spolufinancovanie vo výzvach na predkladanie 
žiadostí o príspevok. Výzvy pripravuje a vyhlasuje SpS. Podmienky výziev na 
predkladanie žiadostí schvaľuje MV. 

Výzvy sa konajú v súťažnom a nesúťažnom režime. Výziev sa v súťažnom režime môžu 
zúčastniť všetci potenciálni žiadatelia. V rámci výzvy realizovanej v nesúťažnom režime 
môžu žiadosti predkladať iba subjekty uvedené v kapitole 6.1.1. 

SpS zverejňuje na internetovej stránke programu harmonogram výziev na 
predkladanie žiadostí, ktorých vyhlásenie sa plánuje v priebehu 12 mesiacov alebo 
v období presahujúcom 12 mesiacov odo dňa zverejnenia harmonogramu a následne 
oznámenia o vyhlásení výziev. Tieto informácie nájdete aj na stránkach RKB, RO a NO. 

Tabuľka 5. Zoznam internetových stránok 

Orgán  Internetová stránka Dostupné 

jazyky 

SpS http://www.plsk.eu poľský a 

slovenský 

RO http://www.ewt.gov.pl 

a 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

poľský  

NO https://www.mirri.gov.sk slovenský 

Regionálne kontaktné body (RKB): 

Žilinský samosprávny kraj http://www.regionzilina.sk slovenský 

Prešovský samosprávny kraj http://www.po-kraj.sk slovenský 

Maršalkovský úrad Malopoľského 

vojvodstva  

http://www.ewt.malopolska.pl poľský 

Maršalkovský úrad Podkarpatského 

vojvodstva 

http://www.ewt.podkarpackie.pl poľský 

http://www.plsk.eu/
http://www.ewt.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.mirri.gov.sk/
http://www.regionzilina.sk/
http://www.po-kraj.sk/
http://www.ewt.malopolska.pl/
http://www.ewt.podkarpackie.pl/
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Maršalkovský úrad Sliezskeho 

vojvodstva 

http://www.ewt.slaskie.pl poľský 

Vyhlásený harmonogram výziev na predkladanie žiadostí sa aktualizuje minimálne 
trikrát za rok, pričom sa aktualizujú nasledujúce údaje: 

• oblasť podpory, 
• priorita a špecifický cieľ programu, 
• druh žiadateľov, ktorí sa môžu uchádzať o poskytnutie finančného príspevku, 
• predpokladaný rozpočet výzvy, 
• predpokladaný dátum začatia a ukončenia výzvy na predkladanie žiadostí. 

Oznámenie o vyhlásení výzvy je zverejnené v deň jej začatia a obsahuje nasledujúce 
informácie: 

• tematická oblasť, 
• druh žiadateľov, ktorí sa môžu uchádzať o poskytnutie finančného príspevku, 
• termín a spôsob predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku, 
• programové dokumenty platné pre túto výzvu, 
• rozpočet výzvy, 
• minimálna a maximálna hodnota spolufinancovania projektu, 
• maximálne obdobie realizácie projektu, 
• iné podrobné podmienky výzvy, pokiaľ sa týkajú. 

3.9. ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK A JEJ PREDKLADANIE 

Žiadosť o príspevok môžete predložiť výlučne v elektronickej podobe v aplikácii 
WOD2021, ktorá je súčasťou CST2021 (viac v kapitole 3.7.). 

Žiadosť môžete začať vypĺňať najskôr v deň vyhlásenia výzvy. Aby ste mohli začať 
pracovať v aplikácii WOD2021, zaregistrujte sa v CST2021, prihláste sa a následne 
vyberte príslušnú výzvu. Žiadosť môžete v aplikácii vypĺňať po častiach. Uložte si údaje 
po každom ich zadaní. Niektoré polia žiadosti sa vypĺňajú alebo vypočítajú 
automaticky na základe skôr zadaných údajov alebo informácií o výzve. Jednotlivé 
opisné polia majú určené limity znakov. 

Aplikácia priebežne informuje o nedostatkoch alebo chybách v žiadosti. 
Neprehliadnite zobrazujúce sa oznamy o chybách a varovania. Žiadosť obsahujúca 
chyby nebude pozitívne verifikovaná automatickým systémom kontroly, znamená to, 
že nebude účinne predložená. 

Dôležité: Na to, aby bola žiadosť posúdená, predložte žiadosť spolu s povinnými 
prílohami pred uplynutím termínu stanoveného v podmienkach výzvy. 
Pamätajte, že žiadateľom môže byť len HP. Žiadateľ môže zveriť oprávnenia na 
vyplňovanie žiadosti svojim zamestnancom a partnerom projektu. Aplikácia 
umožňuje súčasné vypĺňanie žiadosti niekoľkými osobami, ale neumožňuje dané 
pole editovať súčasne. 

http://www.ewt.slaskie.pl/
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Žiadosť vypĺňate v dvoch jazykoch: poľskom a slovenskom. Obsah oboch jazykových 
verzií musí byť zosúladený. Preto si pred predložením žiadosti overte, či je preklad 
správny. 

Vzor žiadosti o príspevok sa môže v konkrétnych výzvach líšiť. Pred vypĺňaním žiadosti 
si pozorne prečítajte inštrukcie pre žiadateľa, ktorá sa nachádzajú na internetovej 
stránke programu. 

Z akých častí sa skladá žiadosť o príspevok? 

Žiadosť pozostáva z 11 sekcií: 

Tabuľka 6. Štruktúra žiadosti o príspevok pre štandardné projekty 

Názov sekcie Obsah 

A Informácie o projekte Stručne a vecne opíšte svoj projekt – povinnými zložkami sú: 

názov a opis projektu, dátum začatia a ukončenia realizácie 

projektu, cieľové skupiny, územie realizácie projektu, zameranie 

projektu. 

Názov projektu by mal byť krátky. Akronym je prípustný, v 

prípade že z nejakého dôvodu nedokážete sformulovať krátky 

názov projektu. 

V prípade, že v projekte zohľadňujete občiansku participáciu, 

opíšte v poli určenom pre cieľové skupiny jej výsledky (akým 

spôsobom v priebehu konzultácií nahlásené postuláty ovplyvnili 

konečnú podobu projektu). 

B Žiadateľ a partneri Uveďte žiadateľa – hlavného partnera (HP) a partnera/partnerov 

projektu (PP) – názov, adresa, právna forma a forma vlastníctva, 

veľkosť podniku, informácia o možnosti vrátenia DPH a údaje 

kontaktnej osoby (minimálne jednej, najlepšie jednej pre 

každého partnera). 

C Ukazovatele projektu Vyberte ukazovatele výstupu a výsledku. Viac na túto tému 

v kapitole 3.3. Nezabudnite, že vyberáte povinné ukazovatele 

(neexistuje možnosť vytvoriť vlastné ukazovatele). Okrem toho 

uveďte ukazovatele rozdelené podľa partnerov zodpovedných za 

realizáciu konkrétneho ukazovateľa v prílohe 4 k žiadosti o 

príspevok. 

D Úlohy Opíšte naplánované úlohy a aktivity potrebné na ich realizáciu. 

Uveďte dátumy začatia a ukončenia realizácie aktivít. 

Odôvodnite aj aktivity realizované mimo programovej oblasti. 

E Rozpočet projektu Rozpočet je zostavený podľa úloh, tzn. všetky jeho položky sa 

vzťahujú na úlohy uvedené v sekcii D. Rozpočet pripravujete 

v osobitnom, zo systému stiahnutom, vzorovom formulári 

(odporúčaný). Je možné vypracovať rozpočet priamo v systéme, 

ale v tomto prípade musíte výpočty urobiť sami. Rozpočet 

nepredpokladá žiadne spoločné rozpočtové položky pre HP a PP. 

https://sk.plsk.eu/dokumenty-pre-ziadatelov
https://sk.plsk.eu/dokumenty-pre-ziadatelov
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Okrem toho musíte v prílohe 4 k žiadosti o príspevok uviesť 

kalkuláciu a odôvodnenie naplánovaného projektového 

rozpočtu. 

F Zhrnutie rozpočtu Sekcia sa vypĺňa automaticky (je needitovateľná) na základe 

sekcie E. Umožňuje zobraziť zhrnutie pre konkrétneho partnera. 

G Zdroje financovania Uveďte celkové výdavky a oprávnené výdavky. Uveďte zdroje 

financovania (vlastný vklad, štátny rozpočet, rozpočet jednotiek 

územnej samosprávy, iné verejné alebo súkromné zdroje). 

Zdroje financovania rozdelené podľa partnerov uvádzate 

v povinnej prílohe 4 k žiadosti príspevok. 

H Analýza rizika Opíšte skúsenosti s realizáciou podobných projektov (vlastné a 

každého PP) a spôsob riadenia projektu. Opíšte vecný vklad 

každého PP a jeho vlastné finančné zdroje (vzťahuje sa na 

každého PP). Vypracujte analýzu a vyplňte zoznam rizík. 

I Dodatočné informácie 

 

Doplnenie opisu projektu. Obsahuje sedem Doplnkových 

informácií: 

1. Odôvodnenie partnerstva a kritériá spolupráce. 

2. Opis a odôvodnenie úlohy (doplnenie opisu zo sekcie D). 

3. Komplementárnosť projektu. 

4. Horizontálne princípy. 

5. Súlad projektu so stratégiami EÚ. 

6. Verejné obstarávania, digitálna transformácia 

a ekoinovácie. 

7. Udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu. 

J Vyhlásenia Povinnosti žiadateľa spojené s realizáciou projektu. 

K Prílohy Pamätajte, že prílohy musia byť hotové už vo fáze predkladania 

žiadosti o príspevok (okrem právoplatného stavebného 

povolenia / ZRID - povolenie na realizáciu cestnej infraštruktúry 

(poľskí žiadatelia) / ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích 

prác / potvrdenie o nepodaní odporu architektonicko-

stavebného orgánu / stanovisko pamiatkového úradu / iné 

právoplatné rozhodnutia a administratívne povolenia 

umožňujúce realizáciu infraštruktúry). Oboznámte sa so 

zoznamom príloh k žiadosti o príspevok zverejneným spolu 

s oznámením o vyhlásení výzvy. 

L Informácie o žiadosti o 

poskytnutie finančného 

príspevku 

Sekcia sa vypĺňa automaticky (je needitovateľná). Obsahuje 

informácie umožňujúce identifikovať žiadosť (operačný program, 

prioritná os, aktivita, číslo výzvy, číslo žiadosti, status žiadosti, 

dátum predloženia žiadosti, dátum predloženia verzie). 

Povinné prílohy k žiadosti o príspevok pre štandardné projekty 

• Slovenskí žiadatelia: štatút a dokument/y potvrdzujúci/e zriadenie inštitúcie 
(napr. výpis z registra združení, potvrdenie o pridelení DIČ, IČO); jednotky 
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samosprávy ani iné subjekty verejného sektora, ktoré nevykonávajú hospodársku 
činnosť, nemusia tieto dokumenty predkladať. 

• Dokument potvrdzujúci, že osoba podpisujúca prílohy (vrátane vyhlásení) je 
oprávnenou osobou. 

• Vyhlásenie hlavného partnera. 
• Vyhlásenie partnera projektu. 
• Rozšírený opis projektu a opis infraštruktúry. 
• Príloha obsahujúca kalkuláciu rozpočtu, zdroje financovania a ukazovatele 

rozdelené na partnerov projektu. 
• Komunikačný plán projektu. 
• Štátna pomoc (opis pre každého partnera projektu). 
• Vyhlásenie o práve disponovať nehnuteľnosťou na účely realizácie projektu. 
• Priorita 3. – plán prevádzky a údržby infraštruktúry v období presahujúcom 5 

rokov od ukončenia projektu. 
• Priorita 2., aktivita 2.1 (cestné projekty) – analýza potrieb odôvodňujúca 

realizáciu a analýza vplyvu projektu na životné prostredie. 
• V prípade infraštruktúrnych projektov: 

− technická dokumentácia, 
− predbežný rozpočet stavby vypracovaný a schválený oprávnenou osobou – nie 

starší ako šesť mesiacov počítajúc od dátumu predloženia žiadosti o príspevok, 
− poľskí žiadatelia: v prípade, že ste vo fáze získavania právoplatného povolenia 

/ rozhodnutí atď., tak predložte vo fáze skladania žiadosti o príspevok 
potvrdenie o predložení žiadosti o stavebné povolenie / ohlásenie stavebných 
úprav a udržiavacích prác príslušnému stavebnému úradu. Pokiaľ vo fáze 
skladania žiadosti o príspevok máte právoplatné stavebné povolenie / ZRID – 
povolenie na realizáciu cestnej infraštruktúry, ohlásenie stavebnému úradu 
drobnej stavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacích prác, potvrdenie 
architektonicko-stavebného orgánu, že neexistujú dôvody na vznesenie 
námietok, stanovisko pamiatkového úradu a ostatné administratívne 
rozhodnutia a iné zákonné povolenia umožňujúce realizáciu infraštruktúry - 
dodaj ich do žiadosti o príspevok, 

− slovenskí žiadatelia: v prípade, že ste vo fáze získavania právoplatného 
povolenia / rozhodnutí atď., tak predlož vo fáze skladania žiadosti o príspevok 
potvrdenie o predložení žiadosti o stavebné povolenie / ohlásenie drobnej 
stavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacích prác príslušnému stavebnému 
úradu. Pokiaľ vo fáze skladania žiadosti o príspevok máte právoplatné 
rozhodnutia ako: právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu (t. j. 
stavebné povolenie v zmysle § 66 stavebného zákona alebo oznámenie 
stavebného úradu, že nemá námietky proti podanému ohláseniu v zmysle § 57 
stavebného zákona) resp. stavebné povolenie v zmysle § 120 Zákona o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) / stanovisko pamiatkového úradu / 
iné právoplatné rozhodnutia a administratívne povolenia umožňujúce realizáciu 
infraštruktúry- predlož ich vo fáze predkladania žiadosti o príspevok V prípade 
vodných stavieb je potrebné právoplatné a vykonateľné povolenie orgánu 
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štátnej vodnej správy na realizáciu vodnej stavby, ktoré je súčasne stavebným 
povolením. Ak realizácia stavebných prác nevyžaduje stavebné povolenie alebo 
podanie ohlásenia stavebnému úradu, žiadateľ musí byť schopný odôvodniť, že 
v súlade so stavebným zákonom nie je pre projekt potrebné stavebné povolenie 
ani ohlásenie stavebnému úradu, 

− fotografická dokumentácia pozostávajúca z max. 10 fotografií, ktoré prezentujú 
aktuálny stav infraštruktúry (najlepšie vo formáte JPEG alebo PNG), 

− spoločná mapa lokalizujúca celý projekt, vyhlásenie o dodržiavaní zásady DNSH 
(pozri kapitolu 2.4.), 

− posúdenie vplyvu alebo analýza vplyvu na životné prostredie, alebo informácia 
potvrdená rozhodnutím príslušného orgánu, že sa táto povinnosť na projekt 
nevzťahuje (ak sa vzťahuje),  

− posúdenie vplyvu alebo analýza vplyvu na územia Natura 2000 alebo informácia 
potvrdená rozhodnutím príslušného orgánu, že sa táto povinnosť na projekt 
nevzťahuje (ak sa vzťahuje), 

− poľskí žiadatelia: stanovisko orgánu vodnej správy (ak sa vzťahuje). 
− V prípade žiadania o štátnu pomoc predlož Formulár informácií 

poskytovaných pri uchádzaní sa o pomoc. 
− V prípade žiadania o pomoc de minimis predlož Formulár informácií 

poskytovaných pri žiadaní o pomoc de minimis. 
• V prípade účasti partnera projektu zo sektora MSP: 

− Formulár MSP – Prehlásenie o veľkosti podnikateľa. 
− Účtovná závierka/zjednodušená účtovná závierka za posledné tri uzavreté 

účtovné alebo kalendárne roky zostavená podľa účtovných predpisov (ak nie je 
dostupná v prehliadači účtovných dokladov vedených príslušnými subjektmi). 

− Tlačivá/daňové priznania za posledné tri roky. 

Vo fáze formálneho hodnotenia SpS overuje technickú dokumentáciu len z hľadiska 
súladu s opismi v žiadosti o príspevok. Opis a zdôvodnenie infraštruktúry uvedené v 
žiadosti o príspevok sú záväzné a nadradené do rozsahu uvedenému v technickej 
dokumentácii a zjednodušenému odhadovanému rozpočtu.  

Vo fáze hodnotenia štátnej pomoci a kvalitatívneho hodnotenia môže technická 
dokumentácia slúžiť ako zdroj informácií o projekte. 

V prípade projektov FMP sú povinné prílohy uvedené v oznámení o vyhlásení výzvy. 

Na čo nesmiete zabudnúť počas vyplňovania žiadosti? 

Informácie uvedené v žiadosti sú základom hodnotenia a následne výberu projektu 
MV na spolufinancovanie (viac o hodnotení žiadostí v kapitole 3.11.). Z tohto dôvodu 
musí žiadosť obsahovať potrebné, nevyhnutné informácie o projekte. Pri vypĺňaní 
žiadosti postupujte v súlade s inštrukciami pre žiadateľa a usmerneniami týkajúcimi sa 
konkrétnej výzvy. V prípade, že váš projekt bude vybraný na spolufinancovanie, 
žiadosť sa stane súčasťou zmluvy o poskytnutí príspevku. 
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3.10. KDE ZÍSKAŤ PODPORU POČAS PRÍPRAVY ŽIADOSTI? 

Vo fáze prípravy projektu a vypracovávania žiadosti o príspevok môžete využiť rôzne 
formy podpory ponúkané v rámci programu. 

• Na internetovej stránke programu nájdete: 
− programové dokumenty, 
− inštruktážne filmy, 
− školiace materiály, 
− najčastejšie otázky a odpovede, 
− webináre a panely otázok a odpovedí, 
− termíny a podmienky výziev na predkladanie žiadostí. 
• Môžete sa zúčastniť podujatiach organizovaných RKB, napr. na informačno-

propagačných stretnutiach. 
• Môžete sa zúčastniť školení pre danú výzvu (napr. na tému oprávnenosti 

výdavkov, verejného obstarávania, princípov prístupnosti, informačno-
propagačných požiadaviek, CST2021). 

• Môžete využiť individuálne konzultácie poskytované RKB a SpS. Konzultácie 
poskytujeme telefonicky, elektronicky (e-mail), vo forme online stretnutí alebo 
osobných stretnutí v sídle RKB alebo SpS. Pripravte si stručnú informáciu 
o koncepcii projektu a témach, ktoré chcete prediskutovať. 

• Ak hľadáte partnera projektu, využite formulár dostupný na internetovej 
stránke programu. Môžete predstaviť svoju koncepciu projektu a oboznámiť sa 
so zverejnenými iniciatívami. V hľadaní partnera pomáhajú aj RKB – kontaktujte 
bod vo svojom kraji. 

Informácie o termínoch a forme podujatí (informačných stretnutí, školení a 
konzultácií) a kontaktné údaje zverejňujeme na internetovej stránke programu a na 
internetových stránkach RKB. 

Ak plánujte realizovať malý projekt, informácie nájdete na stránkach, na ktorých je 
zverejnená aj Príručka pre prijímateľov malých projektov. 

3.11 HODNOTENIE A VÝBER PROJEKTOV 

Hodnotia sa žiadosti o poskytnutie finančného príspevku predložené v aplikácii 
WOD2021, ktorá je súčasťou systému CST2021. Postup zriaďovania účtov používateľov 
v CST2021 a predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku nájdete 
v kapitole 3.8 a v Inštrukcii pre žiadateľa – všeobecná časť. 

SpS zverejní harmonogram hodnotenia žiadostí na internetovej stránke programu v 
lehote kalendárnych 14 dní od ukončenia výzvy. V prípade potreby zavedenia zmien 
sa harmonogram aktualizuje. 

Hodnotenie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku tvorí: 

• formálne hodnotenie, 
• hodnotenie štátnej pomoci, 

https://sk.plsk.eu/hladanie-partnerov
https://sk.plsk.eu/hladanie-partnerov
https://sk.plsk.eu/
https://sk.plsk.eu/hladaj-kontaktny-bod
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• kvalitatívne hodnotenie. 

Žiadosti, ktoré spĺňajú kritériá formálneho hodnotenia a získajú pozitívny výsledok 
v rámci testu štátnej pomoci, sa posudzujú z hľadiska štátnej pomoci. Následne 
postupujú žiadosti na kvalitatívne hodnotenie. 

SpS počas hodnotenia elektronicky komunikuje so žiadateľom v rodnom jazyku 
daného žiadateľa. 

Kritériá hodnotenia projektov sú uvedené v tabuľke 7. Pre projekty FMP platia kritériá 
prispôsobené ich špecifikám (viac informácií nájdete v podkapitole 3.11.1). 

Tabuľka 7. Kritériá hodnotenia štandardných projektov 

Fáza hodnotenia  Hodnotiteľ Rozsah 

Formálne hodnotenie 

(odpovede ÁNO/ NIE/ 

NEVZŤAHUJE SA) 

SpS 

1. Úplnosť žiadosti a príloh. 

2. Súlad s prioritou a špecifickým cieľom programu. 

3. Súlad s pravidlami programu a oznámením o vyhlásení výzvy. 

4. Oprávnenosť vedúceho partnera a partnerov projektu. 

5. Oprávnenosť výdavkov. 

6. Zdroje financovania. 

7. Horizontálne princípy. 

8. Test štátnej pomoci. 

9. Účasť MSP v projekte (ak sa vzťahuje). 

Hodnotenie štátnej 

pomoci 

(opisné hodnotenie) 

Externý expert 

pre štátnu 

pomoc 

Posúdenie prítomnosti štátnej pomoci a pomoci de minimis 

v projekte (ak sa vzťahuje a je potrebné) 

 

Kvalitatívne hodnotenie 

(bodové hodnotenie) 

 

Externí experti 

pre kvalitatívne 

hodnotenie 

A. Povinné kritériá: 

1. Potreba realizácie projektu.  

2. Intervenčná logika a udržateľnosť projektu. 

2.1. Logika projektu a prínos projektu k plneniu ukazovateľov 

programu. 

2.2. Udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu. 

3. Cezhraničnosť projektu. 

4. Partnerstvo. 

5. Aktivity v projekte. 

6. Komunikácia a propagácia v projekte. 

7. Rozpočet projektu. 

8. Kritériá špecifické pre cestné projekty (priorita 2., aktivita 1.) 

8.1. Bezpečnosť a funkčnosť. 

8.2. Vplyv na životné prostredie. 

8.3. Realizácia investícií v oblastiach iných ako mestá. 

 

B. Zvýhodňujúce kritériá: 

9. Kritériá špecifické pre Cestovný ruch (priorita 3.). 

9.4. Participácia. 

9.5. Iniciatíva Nový európsky Bauhaus (NEB). 
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Formálne hodnotenie 

Cieľom formálneho hodnotenia je overiť súlad žiadostí o poskytnutie finančného 
príspevku s požiadavkami uvedenými v oznámení o vyhlásení výzvy. V prípade 
niektorých kritérií môžu hodnotitelia zvoliť odpoveď „áno” a súčasne stanoviť 
podmienky, ktoré musia partneri projektu splniť pred uzatvorením zmluvy 
o poskytnutí finančného príspevku. Pozitívny výsledok formálneho hodnotenia 
dosiahnu projekty spĺňajúce všetky kritériá (príloha č. 9.1 Kritériá formálneho 
hodnotenia štandardných projektov). Pozitívny výsledok tohto hodnotenia je 
nevyhnutnou podmienkou postúpenia žiadosti do ďalšej fázy hodnotenia. 

V tejto fáze sa žiadosti posudzujú aj z hľadiska prítomnosti štátnej pomoci v projekte 
(test štátnej pomoci). Viac o tejto téme sa dozviete v ďalšej časti podkapitoly. 

Formálne hodnotenie prebieha nasledovne: 

• Žiadosť hodnotia dvaja zamestnanci SpS. Vyhotovujú dva hodnotiace hárky, 
ktoré schvaľuje koordinátor pre projekty. 

• Ak je dané kritérium hodnotenia splnené, hodnotitelia odpovedajú na otázku 
týkajúcu sa tohto kritéria „áno”. 

• Hodnotitelia môžu označiť odpoveď „áno” a naformulovať podmienky. 
Podmienky sa týkajú formálnych chýb predloženej žiadosti a príloh. Podmienky 
môžu byť naformulované v kritériách 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 3.8 a 5 (s 
výnimkou 5.7 a 5.8). Podmienka sa nesmie vzťahovať na opravu žiadosti, ktorej 
následkom by mohlo byť zvýšenie finančného príspevku schvaľovaného MV. 

• Žiadateľ má právo jeden raz doplniť a/alebo opraviť žiadosť, a to len 
v rozsahu, na ktorý sa vzťahujú pripomienky SpS. Žiadateľ musí zaslať opravenú 
žiadosť do 10 kalendárnych dní. V deň zaslania pripomienok SpS sprístupňuje 
žiadosť na opravu v CST2021. Ak žiadateľ nepredloží v CST2021 doplnenú 
žiadosť v termíne uvedenom SpS, žiadosť bude zamietnutá. 

• V prípade rozdielnych (nesúladných) výsledkov formálneho hodnotenia (jedno 
hodnotenie je kladné, a druhé záporné) bude konečný výsledok prijatý na 
základe konzultácie hodnotiteľov. 

• SpS zverejňuje na internetovej stránke programu zoznam projektov, ktoré 
postúpili do ďalšej fázy hodnotenia. V prípade negatívneho výsledku 
hodnotenia SpS do 7 kalendárnych dní od ukončenia hodnotenia individuálne 
oznamuje výsledok žiadateľovi. Oznámenie SpS obsahuje odôvodnenie, 
hodnotiace hárky a informácie o postupe a termíne na podanie odvolania. 
Žiadateľ má právo odvolať sa proti výsledku formálneho hodnotenia len 
v rozsahu týkajúcom sa procedurálnych chýb hodnotenia (viac sa dozviete 

v kapitole 3.12.). 

Čo nesmiete urobiť pri doplňovaní a/alebo oprave žiadosti vo fáze 
formálneho hodnotenia 
Nesmiete robiť v žiadosti a jej prílohách iné zmeny, ako uvedené 
v pripomienkach SpS. V opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá. 
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Hodnotenie štátnej pomoci 

Prítomnosť štátnej pomoci sa posudzuje v žiadostiach o poskytnutie finančného 
príspevku, ktoré: 

• získali pozitívny výsledok v rámci formálneho hodnotenia a 
• žiadateľ v nich naplánoval štátnu pomoc a/alebo pomoc de minimis 
alebo 

• získali vo fáze formálneho hodnotenia pozitívny výsledok testu štátnej pomoci a 
v tých žiadostiach, ktorých výsledok testu vzbudzuje pochybnosti (kritérium: Súlad 
s pravidlami poskytovania štátnej pomoci a pomoci de minimis – test štátnej 
pomoci). 

Hodnotenie štátnej pomoci prebieha nasledovne: 

• Prítomnosť štátnej pomoci posudzuje externý expert pre štátnu pomoc v 
projekte. Hodnotí sa celý projekt, všetky úlohy všetkých partnerov projektu. 
Výsledkom hodnotenia experta je jednoznačné konštatovanie, či sa v projekte 
alebo v jeho časti štátna pomoc vyskytuje. Hodnotiaci expert uvádza, u ktorého 
partnera a v ktorých úlohách sa štátna pomoc vyskytuje. 

• Podrobný rozsah hodnotenia štátnej pomoci nájdete v prílohe č. 9.2. Kritéria 
hodnotenia štátnej pomoci.  
• Hodnotenie štátnej pomoci spočíva v: 
− posúdení prítomnosti štátnej pomoci v projekte, 
− identifikácii druhu štátnej pomoci, 
− stanovení intenzity štátnej pomoci/de minimis, 
− overení súladu projektových aktivít s predpismi o štátnej pomoci. 
• Ak o to expert hodnotiaci žiadosť požiada, má žiadateľ možnosť dvakrát 

predložiť vysvetlenie a/alebo dodatočné informácie prostredníctvom SpS. 
Žiadateľ má na predloženie vysvetlení, opravu alebo doplnenie žiadosti 
sedem kalendárnych dní odo dňa zaslania pripomienok SpS. SpS v deň zaslania 
pripomienok sprístupňuje žiadosť na opravu v CST2021. Žiadosť môžete opraviť 
a/alebo doplniť iba v rozsahu uvedenom hodnotiacim expertom. V prípade 
zavedenia iných zmien bude žiadosť zamietnutá. Ak žiadateľ nepredloží v 
CST2021 vysvetlenia alebo neopraví/nedoplní žiadosť v termíne uvedenom SpS, 
žiadosť nebude posúdená. 

• Hodnotenie experta je opisné. Opis splnenia daného kritéria obsahuje 
odôvodnenie a prípadné podmienky a odporúčania, ktoré musí žiadateľ splniť 
pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančného príspevku. Podmienky sa 
nemôžu vzťahovať na postupy identifikácie, či sa pomoc v projekte vyskytuje 
alebo nevyskytuje. Hodnotiaci expert formuluje odporúčania, ak identifikuje 
riziko pomoci na druhej úrovni (pozri kapitolu 3.5.). V prípade podmienok 
aj odporúčaní musí hodnotiaci expert uviesť povinnosti vyplývajúce pre 
partnerov projektu. Vo fáze prípravy zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 
pre projekt, hodnotiaci expert overuje splnenie podmienok a/alebo odporúčaní 
zo strany žiadateľa. 
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• SpS internetovej stránke programu zverejňuje na zoznam projektov, ktoré 
postúpili do ďalšej fázy hodnotenia. V prípade zamietnutia projektu v tejto fáze 
hodnotenia to SpS individuálne oznámi žiadateľovi do siedmich kalendárnych 
dní od ukončenia hodnotenia. Oznámenie SpS obsahuje odôvodnenie 

zamietnutia projektu. 

Kvalitatívne hodnotenie 

Fázou, ktorá má podstatný vplyv na výber projektu na spolufinancovanie, je 
kvalitatívne hodnotenie. Kvalitatívne hodnotenie vykonávajú dvaja externí experti 
pre kvalitatívne hodnotenie, poľský a slovenský. Cieľom kvalitatívneho hodnotenia 
je zabezpečiť výber projektov, ktoré v čo najväčšej miere prispievajú k dosiahnutiu 
cieľov programu.  

Ak o to expert hodnotiaci žiadosť požiada, má žiadateľ možnosť jedenkrát predložiť 
vysvetlenie a/alebo dodatočné informácie prostredníctvom SpS. Žiadateľ má na 
predloženie vysvetlení sedem kalendárnych dní odo dňa zaslania pripomienok SpS. 
SpS v deň zaslania pripomienok sprístupňuje žiadosť na opravu v CST2021. Žiadosť 
môžete doplniť iba v rozsahu uvedenom hodnotiacim expertom. V prípade zavedenia 
iných zmien bude žiadosť zamietnutá. Ak žiadateľ nepredloží v CST2021 vysvetlenia 
alebo neopraví/nedoplní žiadosť v termíne uvedenom SpS, žiadosť bude posúdená 
bez zohľadnenia vysvetlení. 

Zoznam kritérií kvalitatívneho hodnotenia sa nachádza v prílohe č. 9.3. Kritériá 
kvalitatívneho hodnotenia štandardných projektov. 

Kritériá kvalitatívneho hodnotenia obsahujú podkritériá. Každé podkritérium sa 
hodnotí na základe miery splnenia požiadaviek predstavených v opise podkritéria. 

Bodovanie a váhy kritérií 

Kritériá hodnotenia sa delia na povinné a zvýhodňujúce. 

Povinné kritériá sa vzťahujú na strategické aspekty programu a definujú minimálny 
limit bodov potrebných na to, aby bol projekt odporučený na spolufinancovanie. 

Zvýhodňujúce kritériá umožňujú získať ďalšie body, ktoré môžu zvýšiť šance na 
získanie finančného príspevku. 

Kritériám hodnotenia sú priradené nasledovné váhy: 

 

Čo nesmiete urobiť pri dopĺňaní a/alebo oprave žiadosti vo fáze 
posudzovania štátnej pomoci? 

V žiadosti ani jej prílohách nesmiete robiť iné zmeny ako uvedené 
v pripomienkach experta pre štátnu pomoc zaslaných SpS. Dodatočné zmeny v 
žiadosti alebo jej prílohách budú mať za následok jej zamietnutie. 
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Tabuľka 8. Bodovanie a váhy kritérií kvalitatívneho hodnotenia 

Č. kritéria/ 

podkritéria 

Názov kritéria/ podkritéria Maximálny 

počet 

bodov 

Váha Maximálny počet 

bodov so 

zohľadnením ich 

váhy 

 Povinné    

1 Potreba realizácie projektu. 9 3 27 

2 Intervenčná logika a udržateľnosť 

projektu. 

  54 

2.1. Logika projektu a prínos projektu 

k plneniu ukazovateľov programu. 

9 3 27 

2.2. Udržateľnosť výstupov a výsledkov 

projektu. 

6 5 30 

3 Cezhraničnosť projektu. 9 10 90 

4 Partnerstvo. 9 3 27 

5 Aktivity v projekte. 9 2 18 

6 Komunikácia a propagácia 

v projekte. 

9 1,5 13,5 

7 Rozpočet projektu. 9 2,5 22,5 

Súčet   255 

8 Kritériá špecifické pre cestné 

projekty (priorita 2., aktivita 1.). 

  36 

8.1 Bezpečnosť a funkčnosť. 6 2 12 

8.2 Vplyv na životné prostredie. 6 2 12 

8.3 Realizácia investícií v oblastiach 

iných ako mestá. 

6 2 12 

Súčet pre cestné projekty (priorita 2., aktivita 

1.) 

  291 

 Zvýhodňujúce    

9 Kritériá špecifické pre projekty 

z oblasti kultúrneho dedičstva 

a cestovného ruchu (priorita 3.) 

  9 

9.1 Participácia 6 1 6 

9.2 Iniciatíva Nový európsky Bauhaus 

(NEB) 

3 1 3 

Pravidlá bodovania 

Získaný počet bodov je aritmetickým priemerom súčtu bodov pridelených oboma 
expertmi pre kvalitatívne hodnotenie. V prípade, že: 

• veľkého rozdielu bodov pridelených expertmi (t. j. viac ako 20 bodov) 
• alebo 
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• projekt v rámci hodnotenia jedného experta získal minimálny potrebný počet 
bodov, a v rámci hodnotenia druhého experta tento minimálny počet 
nedosiahol 

o počte bodov pridelených projektu rozhoduje panel expertov. Na paneli sa 
zúčastňujú experti hodnotiaci projekt a zástupca SpS. Ak počas panelu experti 
nedosiahnu konsenzus, SpS povolá tretieho experta pre kvalitatívne hodnotenie. 
V takomto prípade je konečný výsledok hodnotenia projektu aritmetickým priemerom 
dvoch hodnotení s najvyšším počtom bodov. 

Celkový maximálny počet bodov, ktoré možno získať v povinných kritériách, 
predstavuje 255, v prípade cestných projektov 291 (priorita 2., aktivita 1.). Žiadosť 
získa odporúčanie na spolufinancovanie, ak dosiahne: 

• v povinných kritériách minimálne 170 bodov spolu, a v prípade cestných 
projektov (priorita. 2, aktivita 1.) spolu 194 bodov  

• a 
• minimálne 66% (132) bodov spolu v kritériách: 1 (potreba realizácie), 2 (logika a 

udržateľnosť), 3 (cezhraničnosť) a 4 (partnerstvo) (z 201 možných) 
• a  

• v kritériu 3 (cezhraničnosť) – minimálne 60 bodov 
• a 

• kladný počet bodov v rámci každého podkritéria okrem podkritérií 8.3, 9.1 a 9.2.  

Tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne. 

Žiadosť môže získať dodatočné body v zvýhodňujúcich kritériu č. 9 (týka sa iba priority 
3). Tieto body sa započítavajú do celkového počtu získaných bodov len vtedy, ak 
žiadosť získa minimálny počet v povinných kritériách. 

V prípade, že žiadosť nespĺňa podmienky pre odporúčanie na spolufinancovanie, SpS 
to žiadateľovi individuálne oznámi do siedmich kalendárnych dní od ukončenia 
kvalitatívneho hodnotenia. Oznámenie SpS obsahuje odôvodnenie, hodnotiace hárky 
a informácie o postupe a termíne na podanie odvolania. 

Žiadateľ má právo odvolať sa proti výsledku kvalitatívneho hodnotenia iba v rozsahu 
procedurálnych chýb hodnotenia (pozri kapitolu 3.12.). 

Výber projektov na spolufinancovanie 

SpS vypracuje poradovník podľa počtu bodov (od najvyššieho po najnižší) získaných v 
žiadostiach, ktoré spĺňajú požiadavky všetkých fáz hodnotenia – tzv. zoznam projektov 
odporúčaných na spolufinancovanie. 

O schválení projektov na spolufinancovanie rozhoduje MV. Monitorovací výbor 
schvaľuje projekty na spolufinancovanie podľa poradia, v akom sú uvedené 
v poradovníku, t. j. počnúc tým s najväčším počtom bodov. MV môže zmeniť poradie 
projektov v poradovníku a predstaviť odôvodnenie svojho rozhodnutia. MV môže tiež 
rozhodnúť o zamietnutí odporúčaného projektu alebo určiť dodatočné podmienky 
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a odporúčania, ktoré musí projekt vybraný na spolufinancovanie splniť, pričom svoje 
rozhodnutie zdôvodní. 

Poskytnutie projektu finančného príspevku v plnej výške závisí od dostupnosti 
prostriedkov v danej výzve. V prípade nedostatočného objemu prostriedkov môže MV 
navrhnúť žiadateľovi nižšiu mieru spolufinancovania projektu s možnosťou jej 
navýšenia podľa dostupnosti prostriedkov. 

Ak hodnota projektov odporúčaných na schválenie presahuje čiastku určenú na 
spolufinancovanie projektov v rámci danej výzvy, môže MV rozhodnúť o zaradení 
projektu do rezervného zoznamu. Projektom z rezervného zoznamu sa finančné 
príspevky poskytujú v závislosti od dostupnosti prostriedkov v programe.  

SpS oznámi žiadateľom výsledky hodnotenia ich projektov a rozhodnutie MV do 
siedmich kalendárnych dní od rozhodnutia MV. V oznámení bude uvedená informácia 
o podmienkach (ak sa vzťahuje) a plánovaný termín uzatvorenia zmluvy o poskytnutí 
finančného príspevku. 

Zoznam projektov schválených na spolufinancovanie sa zverejňuje na internetovej 
stránke programu bezodkladne po rozhodnutí MV. V zozname sú uvedené základné 
informácie o projektoch, napr. názov vedúceho partnera, názvy ostatných partnerov 
projektu, názov projektu, stručný opis projektu, obdobie realizácie projektu a výška 
príspevku z EFRR. 

3.11.1 Hodnotenie a výber projektov FMP 

Hodnotenie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre projekty FMP tvorí: 

• formálne hodnotenie, 
• kvalitatívne hodnotenie. 

Žiadosti, ktoré spĺňajú kritériá formálneho hodnotenia, postupujú na kvalitatívne 
hodnotenie. 

SpS počas hodnotenia komunikuje so žiadateľom projektu FMP v rodnom jazyku 
daného žiadateľa. 

Kritériá hodnotenia projektov FMP sú uvedené v tabuľke 9. 

Tabuľka 9. Kritériá hodnotenia projektov FMP 

Fáza hodnotenia Hodnotiteľ Rozsah 

Formálne hodnotenie 

(odpovede ÁNO/NIE) 
SpS 

1. Úplnosť žiadosti a príloh. 

2. Súlad s prioritou a špecifickým cieľom programu. 

3. Súlad s pravidlami programu a oznámením o vyhlásení výzvy. 

4. Oprávnenosť žiadateľa. 

5. Oprávnenosť výdavkov. 

6. Zdroje financovania. 

7. Horizontálne princípy. 

8. Test štátnej pomoci. 



   

107 

 

Formálne hodnotenie 

Cieľom formálneho hodnotenia je overiť súlad žiadostí o poskytnutie finančného 
príspevku s požiadavkami stanovenými v oznámení o vyhlásení výzvy a v Príručke 
programu. Pozitívny výsledok formálneho hodnotenia dosiahnu projekty spĺňajúce 
všetky kritériá (príloha č. 9.4. Kritériá formálneho hodnotenia projektov FMP). 
Pozitívny výsledok tohto hodnotenia je nevyhnutnou podmienkou postúpenia žiadosti 
na ďalšie hodnotenie. 

Formálne hodnotenie prebieha nasledovne: 

• Žiadosť hodnotia dvaja zamestnanci SpS. Vyhotovujú dva hodnotiace hárky, 
ktoré schvaľuje koordinátor pre projekty. 

• Ak je dané kritérium hodnotenia splnené, hodnotitelia na otázku v tomto 
kritériu odpovedajú „áno”. 

• Hodnotitelia môžu požiadať žiadateľa o vysvetlenia alebo doplnenie/opravu 
žiadosti. Žiadateľ musí zaslať opravenú žiadosť do 10 kalendárnych dní. SpS 
sprístupňuje žiadosť na opravu v CST2021 v deň zaslania pripomienok. 

• V prípade rozdielnych (nesúladných) výsledkov formálneho hodnotenia (jedno 
hodnotenie je kladné a druhé záporné) bude konečný výsledok prijatý na 
základe konzultácie hodnotiteľov. 

• SpS oznamuje žiadateľovi výsledok formálneho hodnotenia. Žiadateľ má právo 
sa odvolať proti výsledku formálneho hodnotenia len v rozsahu týkajúcom sa 
procedurálnych chýb hodnotenia (pozri kapitolu 3.12.). 

Kvalitatívne hodnotenie 

Kvalitatívne hodnotenie je fáza, ktorá má podstatný vplyv na výber projektu na 
spolufinancovanie. 

Kvalitatívne hodnotenie prebieha nasledovne: 

• Hodnotiteľmi sú zamestnanci SpS a/alebo zamestnanec RO. Cieľom 
kvalitatívneho hodnotenia je zaistiť, aby vybrané projekty FMP v čo najväčšej 
miere prispievali k dosiahnutiu hlavného cieľa programu.  

• Kvalitatívne hodnotenie projektu FMP má opisný charakter. Žiadateľ musí splniť 
všetky kvalitatívne kritériá stanovené pre projekt FMP. 

• Zoznam kritérií kvalitatívneho hodnotenia sa nachádza v prílohe č. 9.5. Kritériá 
kvalitatívneho hodnotenia projektov FMP. 

Kvalitatívne hodnotenie 

(opisné) 

 

SpS/RO 

1. Potenciál prijímateľa projektu FMP. 

2. Cezhraničnosť. 

3. Komplementárnosť. 

4. Prínos projektu k plneniu ukazovateľov programu, intervenčná 

logika a udržateľnosť projektu. 

5. Plán aktivít v projekte. 

6. Komunikácia a propagácia v projekte. 

7. Rozpočet projektu. 
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• Vo fáze kvalitatívneho hodnotenia môžu hodnotitelia požiadať žiadateľa 
o doplnenie/opravu žiadosti. 

• V prípade rozdielnych (nesúladných) výsledkov formálneho hodnotenia (jedno 
hodnotenie je kladné a druhé záporné) bude konečný výsledok prijatý na 
základe konzultácie hodnotiteľov. 

Žiadateľ má právo odvolať sa proti výsledku kvalitatívneho hodnotenia iba v rozsahu 
procedurálnych chýb (pozri kapitolu 3.12.). 

Výber projektov na spolufinancovanie 

SpS vypracuje na základe hodnotenia žiadostí zoznam projektov FMP odporúčaných 
na spolufinancovanie. 

O schválení projektov na spolufinancovanie rozhoduje MV. MV môže tiež rozhodnúť 
o zamietnutí odporúčaného projektu alebo určiť dodatočné podmienky 
a odporúčania, ktoré musí projekt vybraný na spolufinancovanie splniť, pričom svoje 
rozhodnutie zdôvodní. 

SpS oznámi žiadateľom výsledky hodnotenia ich projektov a rozhodnutie MV do 
siedmich kalendárnych dní od rozhodnutia MV. V oznámení bude uvedená informácia 
o podmienkach (ak sa vzťahuje) a plánovaný termín uzatvorenia zmluvy o poskytnutí 
finančného príspevku. 

Zoznam projektov schválených na spolufinancovanie sa zverejňuje na internetovej 
stránke programu bezodkladne po rozhodnutí MV. V zozname sú uvedené základné 
informácie o projektoch, napr.: názov prijímateľa projektu FMP, názov projektu, 
stručný opis projektu, obdobie realizácie projektu a výška príspevku z EFRR. 

3.12. ODVOLACIE KONANIE 

Ak máte odôvodnené námietky voči spôsobu hodnotenia vášho projektu, môžete podať 
odvolanie. Odvolať sa môžete výlučne voči nesúladu hodnotenia projektu s postupmi 
platnými v programe (pozri kapitolu 3.11.). Odvolanie môže podať len HP alebo 
prijímateľ FMP. Podrobné pravidlá podávania odvolaní nájdete v Odvolacom konaní 
(príloha č. 2 k Rokovaciemu poriadku MV). Odvolania skúma Odvolacia komisia, 
v zložení ktorej sú zástupcovia RO, NO, SpS a MV. Prácam komisie predsedá zástupca 
RO. 

Odvolanie v poľskom a slovenskom jazyku spolu s prílohami podávate na príslušnom 
formulári (príloha č. 2.2. k Rokovaciemu poriadku MV) a zasielate elektronickou poštou 
na SpS. Lehota na zaslanie odvolania je 10 dní odo dňa, ktorý nasleduje po doručení 
listu SpS oznamujúceho výsledok hodnotenia projektu alebo rozhodnutie MV o výbere 
projektu. Rozhodnutie Odvolacej komisie o odvolaní je konečné. 

Nezabudnite, že sa nemôžete odvolať voči: 

• posúdeniu štátnej pomoci v projekte, 
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• hodnoteniu jednotlivých kritérií (počtu bodov pridelených v rámci kvalitatívneho 
hodnotenia), 

• podmienkam uvedeným v rozhodnutí MV. 

4. AKO REALIZOVAŤ PROJEKT? 

V tejto kapitole nájdete informácie o pravidlách realizácie projektu od rozhodnutia MV 

o schválení príspevku po ukončenie projektu. 

Realizácia projektu prebehne správne, ak budete venovať zvýšenú pozornosť: 

• správnej komunikácii medzi partnermi projektu, kontrolórmi, SpS a RKB, 
• systematickému vykazovaniu, 
• povinnej propagácii projektu, 
• používaniu aktuálnych programových dokumentov. 

4.1. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU. ČO JE POTREBNÉ 
PRE JEJ UZATVORENIE?  

Základom uzatvorenia zmluvy o poskytnutí príspevku je rozhodnutie MV o 
priznaní príspevku pre projekt. MV rozhoduje na základe výsledku hodnotenia 
žiadosti o príspevok (pozri kapitolu 3.11.). SpS zasiela na e-mailovú adresu hlavného 
partnera uvedenú v žiadosti o príspevok oznámenie spolu s elektronicky podpísaným 
listom, v ktorom sa nachádzajú nasledujúce informácie: 

• oznámenie o rozhodnutí MV o schválení žiadosti o príspevok, 
• výška príspevku schváleného MV, 
• termín zaslania dokumentov nevyhnutných pre uzatvorenie zmluvy 

o poskytnutí príspevku, 
• prípadné podmienky schválené MV, ktoré musia splniť partneri projektu, aby 

projekt získal príspevok z programu, 
• Podmienky sa môžu týkať napr. spresnenia opisu projektu, doplnenia 

dokumentácie, predloženia výpočtov ukazovateľov. 
• meno a priezvisko zamestnanca SpS, ktorého má HP kontaktovať v mene 

všetkých partnerov projektu. 

Ak ste HP, po doručení listu z SpS informujte partnerov projektu o rozhodnutí MV. 

V závislosti od rozhodnutia MV a dostupnej alokácie v priorite je možné uzatvoriť 
zmluvu so zníženou mierou spolufinancovania. V závislostí od objemu dostupných 
prostriedkov v programe sa môže miera spolufinancovania zvýšiť. 

HP zodpovedá za riadenie celého projektu a jeho implementáciu. 
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Pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí príspevku uskutočnite nasledujúce kroky: 

• Splňte podmienky, ktoré sa vzťahovali na vašu žiadosť o príspevok – 
skontrolujeme, či ste ich splnili. 

• Aktualizujte informácie v projekte nevyhnutné k podpísaniu zmluvy o 
poskytnutí príspevku (ako sú napr.: dátum začiatku a ukončenia projektu, 
kontaktné údaje, údaje osôb zodpovedných za projekt a kontaktných osôb atď.) 
Urobte to priamo v CST2021 v aplikácii Projekty vytvorením návrhu žiadosti 
o zavedenie zmeny (v súlade s inštrukciami pre žiadateľa) a nezabudnite: 
− dodržať súlad obsahu všetkých častí návrhu so žiadosťou o príspevok (napr. ak 

došlo k zmene osoby zastupujúcej partnera zmeňte údaje v projekte), 
− overiť obdobie platnosti dokumentov (napr. stavebných povolení) – či sa 

neskončilo alebo neskončí pred plánovaným začiatkom realizácie úloh. 
• Podpíšte partnerskú zmluvu (pozri kapitolu 2.2.). 
• Prostredníctvom CST2021 v aplikácii Projekty v module Korešpondencia pošlite 

SpS nasledujúce dokumenty: 
− overenú kópiu podpísanej partnerskej zmluvy, 
− vyhlásenia všetkých partnerov o spolufinancovaní projektu (vzor nájdete na 

internetovej stránke programu) – venujte pozornosť tomu, aby čiastky uvedené 
vo vyhláseniach boli zhodné s čiastkami uvedenými v zdrojoch financovania 
výdavkov partnerov uvedených v žiadosti príspevok v CST2021 v aplikácii 
WOD2021, 

− Partneri zo sektora MSP predkladajú dokumenty potvrdzujúce zabezpečenie 
prostriedkov na realizáciu svojej časti úloh, (napr. vo forme úverovej zmluvy 
alebo potvrdenie o vlastných prostriedkoch na bankovom účte), spolu s 
vyhlásením o spolufinancovaní, 

− dokumenty potvrdzujúce oprávnenia konkrétnych osôb na zastupovanie 
partnera projektu (napr. splnomocnenie, uznesenie, potvrdenie volebnej 
komisie), 

− potvrdenie HP o bankovom účte HP vedenom v eurách pre potreby projektu – 
potvrdenie musí obsahovať údaje HP, názov projektu, názov a adresu banky, 
číslo účtu, čísla BIC/SWIFT a IBAN, 

− žiadosť o pridanie osoby riadiacej projekt do systému CST2021 v aplikácii 
Projekty, osobitne pre každého partnera (vzor dokumentu nájdete na 
internetovej stránke programu), 

− poľskí žiadatelia: právoplatné stavebné povolenie / ZRID - povolenie na realizáciu 
cestnej infraštruktúry / ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác/ 
potvrdenie o nepodaní odporu architektonicko-stavebného orgánu / stanovisko 
pamiatkového úradu / iné právoplatné rozhodnutia a administratívne povolenia 
umožňujúce realizáciu infraštruktúry - vzťahuje sa na projekty s 
infraštruktúralnymi aktivitami v prípade ak, vo fáze skladania žiadosti o 
príspevok ste dokumenty nepredložili, 

Každý projekt je priradený konkrétnemu zamestnancovi SpS. 

https://sk.plsk.eu/program-2021-2027
https://sk.plsk.eu/program-2021-2027
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− slovenskí žiadatelia: právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu 
(t. j. stavebné povolenie v zmysle § 66 stavebného zákona alebo oznámenie 
stavebného úradu, že nemá námietky proti podanému ohláseniu v zmysle § 57 
stavebného zákona), resp. stavebné povolenie v zmysle § 120 Zákona o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) / stanovisko pamiatkového úradu / 
iné právoplatné rozhodnutia a administratívne povolenia umožňujúce realizáciu 
infraštruktúry. V prípade vodných stavieb je potrebné právoplatné 
a vykonateľné povolenie orgánu štátnej vodnej správy na realizáciu vodnej 
stavby, ktoré je súčasne stavebným povolením. Ak realizácia stavebných prác 
nevyžaduje stavebné povolenie alebo podanie ohlásenia stavebnému úradu, 
žiadateľ musí byť schopný odôvodniť, že v súlade so stavebným zákonom nie je 
pre projekt potrebné stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu – 
vzťahuje sa na projekty s infraštruktúralnymi aktivitami v prípade ak, vo fáze 
skladania žiadosti o príspevok ste dokumenty nepredložili, 

− vyhlásenie, že projekt bol doteraz realizovaný v súlade s vnútroštátnou 
a európskou legislatívou a pravidlami platnými v programe (vzor nájdete na 
internetovej stránke programu) – vzťahuje sa na situáciu, ak ste začali realizovať 
projekt pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí príspevku (pozri kapitola 4.2.), 

−  dokument potvrdzujúci činnosť partnera, ak je slovenskou neziskovou 
organizáciou (vzor nájdete na internetovej stránke programu). 
Slovenské subjekty v súlade so zákonom č. 315/2016 o registri partnerov 
verejného sektora majú povinnosť sa registrovať na stránke: 
https://rpvs.gov.sk/rpvs/. Táto povinnosť sa vzťahuje na subjekty, v prípade 
ktorých existuje riziko, že jednorazový finančný príspevok poskytnutý týmto 
subjektom (napr. z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu) presiahne čiastku 100 
000 eur. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na subjekty, ktoré v danom 
kalendárnom roku získali finančnú podporu s celkovou výškou presahujúcou 
250 000 eur. Táto povinnosť sa nevzťahuje na subjekty verejnej správy (úplný 
zoznam subjektov nájdete na adrese Subjekty verejnej správy (statistics.sk).33 

 

 

33 Neziskový charakter má subjekt, ktorý vykonáva verejne prospešnú činnosť alebo poskytuje verejne prospešné 

služby pre celú spoločnosť. To platí aj v prípade, že uspokojuje potreby členov danej organizácie za predpokladu, že 

cieľ, pre ktorý bol daný subjekt zriadený, bol iný ako „dosahovanie zisku”. Právny poriadok Slovenskej republiky 

priamo neurčuje, ktoré subjekty je možné považovať za subjekty pôsobiace v neziskovom sektore. Najčastejšie sa 

za takéto subjekty považujú organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, združenia, nadácie 

a neinvestičné fondy, náboženské organizácie, školy a vzdelávacie zariadenia. Povinnosť zápisu do Registra 

partnerov verejného sektora sa vzťahuje na subjekty, ktoré poskytujú tovary alebo služby v rámci podpísanej 

rámcovej zmluvy alebo koncesie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní s cieľom dosiahnuť zisk alebo 

nadobudnúť majetok, právo k majetku alebo iné majetkové práva. V prípade, že celková hodnota tovarov a služieb 

presahuje čiastku 100 000 eur je aj subjekt, ktorý patrí k neziskovému sektoru, partnerom verejného sektora. 

Dokumenty môžete podpísať elektronicky kvalifikovaným (zaručeným) 
elektronickým podpisom alebo vlastnoručne na tlačenej verzii. 

https://sk.plsk.eu/program-2021-2027
https://sk.plsk.eu/program-2021-2027
https://rpvs.gov.sk/rpvs/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/administration/!ut/p/z1/pVJLc9owEP4tOXCUd40lLPemdBJI6nbqUEzQJSMZgQ34EVuxS399RdJLZxqYTnTT7Pfa2Q8kPIKsVF9slS3qSh3cfyUnT2n8nV9f-wLxlvkoxDxhX_xoTL8ySEGCzCrb2BxWte5UTrr9CDvrFDKS1ZU1lR3hWlml1a-jm7zondnbI-lNa3aV2ZGuaVV_POk0WbGGlb_RE9SMEu0zReiEhoQzpgnNIoUsWEeaj2F5KZh0Y3znCfzD_zwVMxrGiDyeMrwTs8VDlAQBiuCVf0b-jX_G4CJfvkLOJbi0wxtAJEkyj9MUp-n4Fu8Cf4rfFgtnGcLKhQzfTXETwrIvzACLqm5Ld-z5f95ghnAPstClN2Slhx7jnLKQRZT7vkPTU3uK3fOzFK4ipyb8tPD4oY44QVHpgG9Btmbjhq330rqW5tY23acRjnAYBm9b19uD8U4e_2Lkdedy_AWEpix5cCwKsn_gw49NfuhjsxRXV78BsCKjLA!!/dz/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQSEhL3Nr/
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Dátumom doručenia je deň, v ktorom bude v systéme CST2021 v aplikácii Projekty 
uložený kompletný súbor dokumentov. Na predloženie dokumentov SpS máte dva 
mesiace odo dňa nasledujúceho po dátume, v ktorom SpS zašle e-mail spolu 
s listom o rozhodnutí MV. Ak je váš projekt v rezervnom zozname, dvojmesačná 
lehota začína plynúť od dátumu, v ktorom SpS zašle list s informáciou o dostupnosti 
prostriedkov v programe.  

Ak nedodržíte termín predloženia dokumentov SpS, zmluva o poskytnutí 
finančného príspevku nebude uzatvorená a takýto projekt považuje MV za 
zamietnutý . Výnimkou sú situácie spôsobené vyššou mocou (povodne, 

zemetrasenia, epidémie a pod.) alebo iné okolnosti nezávislé od partnerov, ktoré 
môžu zapríčiniť oneskorené predloženie dokumentov. Najneskôr v posledný deň pred 
vypršaním lehoty informujte SpS ústne alebo písomne o tom, že vám vyššia moc alebo 
okolnosť neumožnila predložiť dokumenty. Následne v lehote 7 dní zašlite SpS list, 
v ktorom zdokladujete zásah vyššej moci alebo nezávislej okolnosti. RO po konzultácii 
s NO na základe uvedeného rozhodne o predĺžení termínu. 

Povolené zmeny v projekte pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí príspevku 

Je možné, že po doručení listu SpS o rozhodnutí MV, ale pred podpisom zmluvy o 
poskytnutí príspevku s RO, budete musieť zaviesť zmeny v projekte. 

V závislosti od ich druhu, môžu zmeny vyžadovať schválenie SpS, MV alebo opätovné 
hodnotenie projektu. 

Schválenie SpS vyžadujú tieto zmeny: 

• aktualizácia dátumov začatia a ukončenia projektu, 
• Pôvodne naplánované obdobie realizácie projektu sa nesmie zmeniť, napr. ak 

plánujete projekt na obdobie 24 mesiacov, musíte aj po aktualizácii dátumov 
zachovať obdobie 24 mesiacov (v odôvodnenom prípade môžete zmeniť obdobie 
realizácie projektu po uzatvorení zmluvy o poskytnutí príspevku – pozri kapitolu 
4.6.). 
• prevzatie funkcie HP iným z partnerov uvedených v žiadosti o príspevok pre 

projekt schválenej MV, 

Kroky nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí príspevku uskutočnite 
bezodkladne po doručení informácií o rozhodnutí MV (list SpS). Zohľadnite čas 
potrebný na aktualizáciu žiadosti o príspevok, splnenie podmienok schválených 
MV a opätovnú verifikáciu žiadosti SpS. Správnosť zaslaných dokumentov overí 
SpS – ten môže požiadať o ich opravu. Vrátením dokumentov na opravu sa 
nepredlžuje termín stanovený na predloženie dokumentov pred 
uzatvorením zmluvy. Venujte pozornosť starostlivej príprave dokumentov, 
ktorá uľahčí ich verifikáciu a umožní uzatvoriť zmluvu o poskytnutí príspevku. 

Zmeny, ktoré majú vplyv na cieľ a cieľovú skupinu projektu sú neprípustné. 
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• Partneri, ktorí si vymenili funkcie realizujú aktivity po zavedení zmeny v pôvodnom 
rozsahu, okrem aktivít spojených s riadením projektu. 
• zmeny vyplývajúce z okolností nezávislých od partnera, ktoré nebolo možné 

predvídať vo fáze prípravy žiadosti o príspevok pre projekt (napr. zmena 
umiestnenia investície). 

• Projekt musí po zmene prispievať k realizácii pôvodne naplánovaných cieľov 
v rovnakej miere. 

Schválenie MV vyžaduje zmena, ktorá má vplyv na hodnotu ukazovateľov projektu. 

Opätovné hodnotenie a rozhodnutie MV vyžadujú tieto zmeny: 

• zmena, ktorá môže negatívne ovplyvniť výsledok hodnotenia projektu – projekt 
bude opätovne hodnotený v kritérium, v ktorým sa môže pôvodné hodnotenie 
zmeniť, 

• zmena partnerstva, teda nahradenie ktoréhokoľvek partnera projektu novým 
partnerom, ktorý nebol uvedený v žiadosti o príspevok pre projekt schválenej 
MV – projekt vyžaduje opätovné: 

− formálne hodnotenie, 
− kvalitatívne hodnotenie vrátane posudzovania: 

• súladu projektu s cieľmi a ukazovateľmi programu, 
• cezhraničného vplyvu projektu, 
• partnerstva, 
• rozpočtu, 

− hodnotenie štátnej pomoci / pomoci de minimis (ak sa vzťahuje). 

V prípade zmeny partnerstva prechádzajú všetky povinnosti a celý rozsah úloh 
partnera, ktorý odstúpil od projektu, na partnera, ktorý ho nahradí. V tomto prípade 
sa nesmú ukazovatele v projekte zmeniť. Partneri, ktorí boli v zložení pôvodného 
partnerstva, predkladajú prostredníctvom HP dokumentáciu potrebnú pre 
uzatvorenie zmluvy o poskytnutí príspevku v pôvodne stanovenom termíne. Noví 
partneri predkladajú dokumentáciu prostredníctvom HP v termíne uvedenom SpS. 

Podpis zmluvy o poskytnutí príspevku 

Zmluvu o poskytnutí príspevku pripravuje SpS. RO uzatvára s HP zmluvu v dvoch 
jazykových verziách – v poľskej a v slovenskej. Dátumom uzatvorenia zmluvy 
o poskytnutí príspevku je deň podpísania tejto zmluvy poslednou zo zmluvných 
strán. Pri prekladaní kompletného súboru dokumentov potrebných pre uzatvorenie 

Ak sa zmenili kontaktné údaje, údaje osôb zodpovedných za projekt alebo údaje 
kontaktných osôb – bezodkladne informujte o tom SpS a nové údaje zadajte do 
CST2021 v aplikácii Projekty počas aktualizácie projektu. 

Po schválení zmien alebo rozhodnutí MV aktualizujte projekt a ostatné 
dokumenty v príslušnom rozsahu (o. i. partnerskú zmluvu, splnomocnenia). 
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zmluvy informujte SpS o spôsobe podpisu zmluvy o poskytnutí príspevku, ktorý ste si 
vybrali. 

Oboznámte sa so vzormi zmlúv – prílohami č. 12.1. (zmluva pre štandardné projekty) 
a 12.2. (zmluva pre projekty FMP) k príručke programu. 

Zmluvu o poskytnutí príspevku podpisujete: 

• elektronicky 
• Obe zmluvné strany podpisujú jeden dokument kvalifikovaným elektronickým 

podpisom. HP následne zasiela podpísanú zmluvu SpS prostredníctvom CST2021 v 
aplikácii Projekty. SpS overuje správnosť elektronického podpisu. 
• ručne - len vo výnimočne odôvodnených prípadoch 

• Obe zmluvné strany podpisujú ručne vytlačený dokument. HP následne zasiela 
originál podpísanej zmluvy do kancelárie SpS. Zmluva je vyhotovená v troch 
rovnopisoch, z ktorých jeden dostáva HP a dva RO 
• ručne a elektronicky - len vo výnimočne odôvodnených prípadoch 

• Jedna zo strán podpisuje dokument ručne a druhá strana kvalifikovaným 
elektronickým podpisom. HP následne zasiela originál podpísanej zmluvy do 
kancelárie SpS. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch - jeden pre HP a dva pre 
RO. 

V oboch prípadoch musíte poslať zmluvu najneskôr v nasledujúci pracovný deň po jej 
podpísaní. 

Ak sa v projekte vyskytuje štátna pomoc – HP bezodkladne informuje SpS o tom, že 
podpísal zmluvu. RO do siedmich dní od uzatvorenia zmluvy informuje 
prostredníctvom elektronického systému SHRIMP o poskytnutí štátnej pomoci poľský 
Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľov (Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów – UOKiK). Následne RO zasiela HP prostredníctvom CST2021 
potvrdenie o poskytnutí pomoci. 

Prípady, v ktorých môže RO odmietnuť uzatvorenie zmluvy o poskytnutí 
príspevku 

RO môže odmietnuť uzatvorenie zmluvy o poskytnutí príspevku, ak existuje obava, že 
jej podpisom môže dôjsť ku škodám na verejnom majetku, pretože je proti žiadateľovi 
vedené (v zmysle Implementačného zákona) trestné konanie,34 týkajúce sa 
predovšetkým: 

• krivých výpovedí, 
• úplatkárstva, 
• majetkových trestných činov, pravosti dokumentov, obehu peňazí a cenných 

papierov, hospodárskeho obehu, bankového systému, 

 

 

34 Kapitola 15, čl. 61. ods. 4. Implementačného zákona (Ustawa wdrożeniowa). 
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• iných trestných činov súvisiacich s vykonávaním hospodárskej činnosti alebo 
spáchaných pre dosiahnutie majetkových výhod v súvislosti s finančným 
príspevkom na realizáciu projektu poskytnutým tomuto žiadateľovi z verejných 
zdrojov, personálne alebo kapitálovo s ním prepojenému subjektu alebo 
členovi riadiacich orgánov tohto žiadateľa alebo subjektu. 

Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu pre slovenských partnerov 

V zásade každému slovenskému partnerovi štandardného projektu bude poskytnuté 
národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (SR) vo výške 
12% oprávnených výdavkov daného partnera. Výnimku tvoria partneri, ktorí sú 
zložkami štátnej správy – národné spolufinancovanie dostanú vo výške 20% 
oprávnených výdavkov daného partnera. Partneri, ktorí dostanú na realizáciu svojich 
projektových aktivít štátnu pomoc alebo pomoc de minimis z EFRR, nedostanú 
národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR. 

Zmluvu o poskytnutí národného spolufinancovania z rozpočtu SR uzatvára 
Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný orgán 
(NO): 

• so slovenským hlavným partnerom (HP) alebo 
• so slovenským hlavným cezhraničným partnerom (HCP), ktorý je v schválenej 

žiadosti o príspevok pre projekt uvedený ako prvý partner projektu – ak je HP z 
Poľska. 

Ak je v projekte niekoľko slovenských partnerov, označte, ktorý z nich je HCP 
uvedením skratky HCP pri názve tohto partnera. 

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch – jeden pre slovenského HP alebo HCP a 
jeden pre NO. Dátumom uzatvorenia zmluvy o poskytnutí národného 
spolufinancovania z rozpočtu SR je deň podpísania tejto zmluvy poslednou zo 
zmluvných strán. Ak sa zmluvné strany nedohodli na skoršom termíne právoplatnosti, 
táto zmluva nadobúda právoplatnosť v deň nasledujúci po jej zverejnení. NO je 
povinný zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 
O dátumoch nadobudnutia právoplatnosti a účinnosti zmluvy NO elektronicky 
informuje slovenského HP alebo HCP, s ktorým uzatvoril zmluvu. 

Ak v lehote troch mesiacov od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí národného 
spolufinancovania NO nezverejní zmluvu, má sa za to, že zmluva nebola uzatvorená. 

Podmienkou podpísania zmluvy o poskytnutí národného spolufinancovania 
z rozpočtu SR je uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre projekt 
medzi RO a HP. SpS zasiela NO kópiu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku. 

Po doručení kópie zmluvy o poskytnutí príspevku NO písomne požiada HP alebo HCP 
o predloženie nasledujúcich dokumentov: 

• overený vzor podpisu štatutárneho zástupcu subjektu a potvrdenie jeho 
splnomocnenia, 

http://www.crz.gov.sk/
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• kópiu dokumentu potvrdzujúceho zriadenie bankového účtu, na ktorý bude 
prevedený príspevok z rozpočtu SR, 

• výpis z uznesenia schvaľujúceho program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
a príslušnú územno-plánovaciu dokumentáciu, vyžadované pre podpis zmluvy 
o poskytnutí národného spolufinancovania (platí pre mestá, obce a VÚC), 

• vyhlásenie (vzor nájdete na internetovej stránke programu). 

Pamätajte, že uvedené dokumenty nemôžu byť staršie ako tri mesiace, počítajúc od 
dátumu doručenia listu NO. Originály alebo overené kópie dokumentov každého 
slovenského partnera projektu zašlite na adresu: Odbor riadenia a implementácie 
programov cezhraničnej spolupráce, investícií regionálneho rozvoja a informatizácie, 
Pribinova 4195/25, 811 09Bratislava, Slovensko. 

4.2. OBDOBIE REALIZÁCIE PROJEKTU 

Pri plánovaní obdobia realizácie projektu zohľadnite špecifickosť svojho zámeru, t. j. 
čas potrebný na realizáciu všetkých postupov (verejné obstarávania nevyhnutné pre 
začatie aktivít, splnenie podmienok programu vyplývajúcich zo zmluvy a pod.) a vplyv 
externých faktorov (napr. ročných období). 

Dátumy začatia a ukončenia projektu sú stanovené v zmluve o poskytnutí FP. 
Podrobnosti o uzatváraní zmluvy o poskytnutí príspevku nájdete v kapitole 4.1. 

Dátum začatia vecnej realizácie projektu nemusí byť totožný s dátumom uzatvorenia 
zmluvy o poskytnutí príspevku . Výdavky sú oprávnené v rámci programu od 1. 
januára 2021. V prípade, že začnete realizáciu projektu pred uzatvorením zmluvy o 
poskytnutí príspevku: 

• žiadna úloha projektu nemôže byť fyzicky ukončená (platí pre stavebné práce) ani 
úplne zrealizovaná (platí pre dodávky tovarov a služieb) pred dátumom 
predloženia žiadosti o príspevok, bez ohľadu na to, či všetky s tým súvisiace platby 
boli uhradené,35 

• úlohy sa musia realizovať v súlade s platnými predpismi a pravidlami programu. 

Všetky aktivity sa musia realizovať v súlade s pravidlami programu. Preto 
nezabudnite náležite dokumentovať realizované práce a výdavky. Do uzatvorenia 
zmluvy o poskytnutí príspevku realizujete úlohy vo vlastnú zodpovednosť. 
Základom pre refundáciu výdavkov je uzatvorenie zmluvy o poskytnutí príspevku. 

Realizácia projektu zahŕňa vecnú a finančnú časť. 

Vecná realizácia spočíva v plnení úloh naplánovaných v žiadosti o príspevok s cieľom 
naplniť ukazovatele výstupu stanovené v žiadosti. Ukončenie vecnej realizácie 
projektu je dátumom ukončenia poslednej úlohy projektu nevyhnutnej pre 

 

 

35 V súlade s čl. 63 ods. 6 všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. 

júna 2021. 

https://sk.plsk.eu/-/zmluva-o-narodnom-spolufinancovani-zo-statneho-rozpoctu-slovenskej-republiky
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dosiahnutie cieľa (t. j. sprístupnenie výstupov projektu cieľovej skupine). Dokumenty 
potvrdzujúce realizáciu úloh a naplnenie ukazovateľov výstupu (napr. preberací 
protokol prác, kolaudačné rozhodnutie) musia byť podpísané alebo vystavené 
najneskôr do momentu ukončenia vecnej realizácie projektu. 

Finančná realizácia trvá počas celej vecnej realizácie projektu a 30 dní po jej 
ukončení. V tomto čase partneri projektu vynakladajú posledné výdavky súvisiace 
s vecnou realizáciou a kompletizujú dokumenty, ktoré sú základom pre uznanie 
výdavkov za oprávnené. Vo výnimočných a náležite odôvodnených prípadoch (napr. 
súdne rozhodnutie a pre slovenských prijímateľov aj zákon č. 513/1991) nezávislých 
od partnera projektu, môže finančné ukončenie prebehnúť neskôr, avšak najneskôr 
ku dňu realizácie platby zo strany RO vyplývajúcej zo záverečnej žiadosti o platbu. 

Po ukončení vecnej a finančnej realizácii projektu majú partneri naďalej povinnosti 
vyplývajúce z realizácie projektu, o. i. majú povinnosť archivovať dokumenty súvisiace 
s implementáciou projektu a povinnosť zabezpečiť udržateľnosť projektu – 
podrobnosti v kapitole 5. 

4.3 AKO ZABEZPEČIŤ VHODNÚ PUBLICITU PROJEKTU? 

4.3.1 Prečo je komunikácia dôležitá 

Komunikácia pomáha účinne realizovať projekt. Umožňuje partnerom dostať sa 
s informáciou o ich zámere k rôznym skupinám, aby ich mohli napríklad: 

• osloviť kvôli účasti na projekte, napr. na organizovanom školení, 
• získať potenciálnych partnerov, s ktorými budú realizovať budúce projekty, 
• informovať a povzbudzovať miestnu komunitu, aby využívala výsledky projektu, 
• povzbudiť záujem médií o výsledky projektu, a vďaka tomu budovať pozitívny 

obraz o sebe a o EÚ, ktorá spolufinancovala projekt, 
• inšpirovať zodpovedné osoby rozhodujúce na miestnej úrovni, aby vyvíjali 

ďalšie kroky v oblasti, ktorá je témou projektu, už bez finančnej podpory 
z európskych prostriedkov. 

Z tohto dôvodu je dôležité, aby ste už vo fáze prípravy projektu naplánovali 
komunikačné aktivity. Zohľadnite ich v komunikačnom pláne, ktorý je neoddeliteľnou 
súčasťou žiadosti o príspevok. 

Dôležitá je aj správna komunikácia medzi partnermi projektu, pretože im umožňuje 
navzájom sa pochopiť a prispieva k budovaniu vzájomnej dôvery. To následne 
ovplyvňuje efektívnu realizáciu projektu. 

4.3.2 Komunikačné povinnosti partnerov 

Povinnosti vyplývajúce z nariadení EÚ 

Povinnosti každého partnera v oblasti komunikácie sú uvedené vo všeobecnom 
nariadení, a predovšetkým v nariadení Interreg. Patria k nim: 
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a) používanie logotypu programu počas realizácie aktivít týkajúcich sa publicity, 
transparentnosti a komunikácie,36 

b) zverejňovanie stručného opisu projektu na svojej internetovej stránke alebo na 
svojich sociálnych sieťach (ak ich partneri prevádzkujú) s uvedením: 
− cieľov, 
− výsledkov, 
− informácii o získaní príspevku z programu, 

c) zverejňovanie informácií o príspevku z programu v dokumentoch a informačných 
materiáloch spojených s realizáciou projektu a určených pre verejnosť alebo 
účastníkov viditeľným spôsobom, 

d) umiestnenie trvalých informačných tabúľ alebo pamätných tabúľ obsahujúcich 
logotyp programu na verejne dostupných miestach, 
Je potrebné to urobiť bezodkladne po začatí vecnej realizácie projektu, v ktorom sú 
naplánované fyzické investície alebo nákup vybavenia, a v prípade projektov 
s hodnotou nad 100 000 eur po inštalácii zakúpených zariadení, 

e) V prípade projektov, na ktoré sa nevzťahuje písmeno d), umiestnenie aspoň 
jedného plagátu vo formáte minimálne A3 alebo rovnocenné elektronické 
zobrazenie s informáciou o projekte a podpore z programu na verejne dostupných 
miestach, 

f) usporiadanie informačného podujatia a zapojenie EK, RO a NO do tohto 
podujatia37 – vzťahuje sa na projekty so strategickým významom a projekty s 
celkovou hodnotou presahujúcou 5 000 000 eur. 

V prípade fondu malých projektov prijímateľ zabezpečí v zmluve s konečnými 
prijímateľmi dodržiavanie povinnosti verejného informovania o projekte Interreg.38 

Partneri sú tiež povinní na žiadosť európskych inštitúcií, orgánov a ich organizačných 
jednotiek, napr. EK, sprístupňovať materiály spojené s komunikáciou a publicitou. EÚ 
dostane bezplatnú, nevýhradnú a neodvolateľnú licenciu na používanie týchto 
materiálov a všetky skôr existujúce práva, ktoré z tejto licencie vyplývajú. Na základe 
licencie budú postúpené minimálne tieto práva: 

• právo rozmnožovať a kopírovať uvedené materiály a sprístupňovať ich inštitúciám 
a organizačným jednotkám EÚ, inštitúciám členských štátov a ich zamestnancom 
(interné využitie), 

• právo reprodukovať pomocou akýchkoľvek prostriedkov a akoukoľvek formou, v 
plnom rozsahu alebo čiastočne, 

• právo na verejné sprístupňovanie všetkými komunikačnými prostriedkami, 
• právo verejne distribuovať materiály alebo ich kópie vo všetkých podobách, 
• právo na uchovávanie a archivovanie, 
• právo poskytovať tretím osobám sublicenciu na práva k týmto materiálom. 

 

 

36 Na základe čl. 36, ods. 4 nariadenia Interreg. 
37 Všetky body (okrem prvého) na základe čl. 36 ods. 4 nariadenia Interreg. 
38 Na základe čl. 36 ods. 5 nariadenia Interreg. 
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Táto povinnosť nebude spojená s dodatočnými výdavkami alebo administratívnou 
záťažou pre partnerov.39 

Zníženie hodnoty príspevku v prípade nesplnenia povinností uvedených v 
nariadeniach 

V prípade, že vy alebo iní partneri nedodržiavate povinnosti vyplývajúce z nariadení 
a nerealizujete nápravné opatrenia, RO zníži príspevok poskytnutý danému partnerovi 
o maximálne 2%, v súlade s informáciou uvedenou v tabuľke 10. 

Tabuľka 10. Percentuálne zníženie príspevku z dôvodu nesplnenia komunikačných povinností 

Povinnosť partnera Maximálne zníženie hodnoty 

príspevku za nezrealizovanie 

danej povinnosti počas trvania 

projektu (% príspevku 

poskytnutého danému 

partnerovi projektu) 

1) Zverejniť stručný opis projektu, informáciu o jeho 

cieľoch a výsledkoch, finančnej podpore 

z programu na vlastnej internetovej stránke alebo 

na svojich účtoch v sociálnych sieťach (ak existujú). 

0,4% 

2) Zverejniť informáciu o podpore z programu v 

dokumentoch a informačných materiáloch 

o projekte určených pre verejnosť alebo 

účastníkov. 

0,4% 

3) a) Umiestniť trvalé informačné tabule alebo 

pamätné tabule obsahujúce logotyp programu na 

verejne dostupných miestach – vzťahuje sa na 

projekty s vecnými investíciami alebo nákupom 

vybavenia s hodnotou nad 100 000 eur. 

0,4% 

Alebo 

3) b) Umiestniť aspoň jeden plagát vo formáte 

minimálne A3 alebo rovnocenné elektronické 

zobrazenie informujúce o projekte a podpore z 

programu na verejne dostupnom mieste – 

v ostatných projektoch neuvedených v bode 3a. 

0,4% 

4) Organizovať informačné podujatia a zapájať do 

nich Riadiaci orgán, Národný orgán a Európsku 

komisiu – vzťahuje sa na projekty so strategickým 

významom a projekty, ktorých celkové výdavky 

presahujú 5 000 000 eur. 

0,4% 

 

 

 

39 Čl. 49 ods. 6a príloha IX bod 2 k všeobecnému nariadení. 
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5) Iné komunikačné aktivity (s výnimkou uvedených v 

bodoch 1 – 4): počas realizácie aktivít z oblasti 

publicity, transparentnosti a komunikácie sa 

používa logotyp programu, ktorého súčasťou je 

symbol Európskej únie. 

0,1% za jednorazové nenaplnenie, 

maximálne 0,4% 

Potenciálne zníženia hodnoty príspevku sa budú vzťahovať aj na konečných 
prijímateľov projektov realizovaných v rámci fondu malých projektov. 

Ďalšie povinnosti 

Partneri sú taktiež povinní SpS predložiť: 

a) fotografickú a audiovizuálnu dokumentáciu z realizácie projektu (o. i. fotografie, 
filmy webcasty, rádiové a televízne programy alebo skeny tlačových 
článkov).Technické a kvalitatívne parametre vybraných materiálov sú určené v 
Sprievodcovi komunikáciou. Partneri sú povinní zabezpečiť využívanie tejto 
dokumentácie na účely informačno-propagačných aktivít programových inštitúcií. 
Dokumentácia sa bude predkladať na základe osobitných, bezplatných, 
nevýhradných licenčných zmlúv pripravených SpS. 

b) informácie o plánovaných a aktuálnych aktivitách v oblasti publicity, 
transparentnosti a komunikácie v projekte (napr. o organizovanej konferencii) 
a ukončených dôležitých etapách projektu, vrátane ich prepojenia so 
zrealizovanými výstupmi a výsledkami (napr. vydanie publikácie).Vzťahuje sa to aj 
na výstupy vypracované externými dodávateľmi na objednávku partnerov (napr. 
vypracovanie správy o výskume). Viac príkladov je uvedených v Sprievodcovi 
komunikáciou. Tieto informácie zasielajte na e-mailovú adresu SpS minimálne 14 
dni pred plánovanou aktivitou a bez zbytočného odkladu po ukončení dôležitých 
etáp projektu, vrátane dosiahnutia výsledku a poskytnutia výstupu.  
 

Okrem toho máte povinnosť oznámiť správnemu RKB informácie uvedené v bode 
b). 

4.3.3 Dodatočné povinnosti pre poľských prijímateľov príspevku zo 
štátneho rozpočtu a účelových fondov 

Ak realizujete úlohy financované alebo spolufinancované zo štátneho rozpočtu alebo 
zo štátnych účelových fondov, ste povinní náležitým spôsobom informovať o tomto 
financovaní alebo spolufinancovaní.40 V prípade paralelnej realizácie úloh 
spolufinancovaných z európskych finančných prostriedkov (vrátane programu 

 

 

40 Nariadenie vlády Poľskej republiky zo 7. mája 2021 o informačných aktivitách subjektov realizujúcich 

úlohy financované alebo spolufinancované zo štátneho rozpočtu alebo zo štátnych účelových fondov (Z. 

z. z roku 2021 čiastka 953) a čl. 35a ods. 1 a čl. 35b zákona zo dňa 27. augusta 2009 o verejných 

financiách (Z. z. z roku 2021 čiastka 305) 
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Interreg) musíte tú povinnosť realizovať bez ohľadu na informačné povinnosti 
vyplývajúce z predpisov Európskej únie. K takémuto súbehu rôznych zdrojov 
financovania môže dôjsť v situácii, ak váš vlastný vklad v projekte pochádza zo 
štátneho rozpočtu alebo účelových fondov. 

Ak sa to týka vášho projektu, môže to znamenať, že ako poľský príjemca musíte 
napríklad pripraviť dve informačné tabule – jednu v súlade s nariadeniami EÚ a druhú 
na základe nariadenia vlády. 

Nariadenie vlády určuje: 

• druhy informačných aktivít, 
• spôsob ich realizácie, vrátane obdobia, v ktorom majú byť zrealizované, 
• čiastku alebo čiastky financovania/spolufinancovania zo štátneho rozpočtu alebo 

zo štátnych účelových fondov, ktorých výška nepresahuje limit stanovený pre 
informačnú povinnosť. 

4.3.4 Ako pripraviť komunikačný plán projektu 

Komunikačný plán uvádza spôsob realizácie informačno – propagačných aktivít tvojho 
projektu. 

Partneri spoločne plánujú komunikáciu v projekte a dopĺňajú komunikačný plán 
projektu, ktorý tvorí prílohu k žiadosti o poskytnutie príspevku. V pláne uvádzajú: 

• komunikačné ciele, minimálne dva – na začiatok a na ukončenie realizácie projektu, 
Ak si to vyžaduje špecifickosť projektu, môžete v komunikačnom pláne zohľadniť 
dodatočne ciele dôležitých etáp projektu, 

• cieľové skupiny priamo prepojené s komunikačnými cieľmi, 
• komunikačné aktivity (aspoň tie, ktoré vyplývajú z povinností stanovených v tejto 

kapitole), 
Dobre je určiť aj doplňujúce aktivity, ktoré pomôžu dosiahnuť naplánovaný cieľ 
a osloviť cieľové skupiny. 

• komunikačné nástroje prispôsobené každej aktivite a cieľová číselná hodnota (kusy 
alebo osoby), 

• partnera, ktorý bude zodpovedný za realizáciu komunikačnej aktivity. 

Podrobné informácie o komunikačnom pláne projektu a praktické príklady sa 
nachádzajú v Sprievodcovi komunikáciou. 

4.3.5 Logotyp programu 

Logotyp programu vznikol na základe logotypu Interreg, ktorý sa skladá z: názvu 
Interreg, symbolu Európskej únie a informácii o spolufinancovaní. Názov programu sa 
nachádza pod názvom Interreg. 

Ste povinní používať logotyp programu vo všetkých informačných a propagačných 
materiáloch. Viac informácií o jeho použití nájdete v Sprievodcovi komunikáciou. 
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Obrázok 3. Logotyp programu 

4.3.6 Názov a logotyp projektu 

Názov projektu 

Odporúčame krátke a pútavé názvy projektov – budú ľahšie zapamätateľné 
a propagovateľné. Navrhujeme vám krátke názvy projektov aj kvôli technickým 
požiadavkám na spájanie názvov s logotypom programu. Výnimočne môžete použiť 
akronym, ak ste z nejakého dôvodu nedokázali sformulovať krátky názov projektu.  

Logotyp projektu 

Môžete vytvoriť logotyp pre svoj projekt. Mali by ste ho pripojiť k logotypu programu 
podľa pokynov uvedených v Sprievodcovi komunikáciou. 

Vždy, keď používate názov projektu alebo logotyp projektu, by ste mali použiť aj 
logotyp programu. 

Do logotypu programu a projektu/názvu nepridávajte žiadne iné vizuálne prvky. 

 

Obrázok 4. Logotyp projektu 

Viac informácií o názve a logotype projektu nájdete v Sprievodcovi komunikáciou. 

V súlade s pravidlami stanovenými v Sprievodcovi komunikáciou naďalej môžete používať 

logotypy projektov, ktoré vznikli v rámci predchádzajúcich poľsko-slovenských programov 

cezhraničnej spolupráce (v programových obdobiach 2014 – 2020, 2007 – 2013). 

Farby a ikony pre oblasti podpory spolufinancované EÚ 

Pre grafické predstavenie oblasti podpory spolufinancovaných EÚ môžete využiť špeciálne 

pripraveny systém farieb. Viac o tejto téme nájdete v Sprievodcovi komunikáciou. 
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4.4. AKO VYÚČTOVAŤ PROJEKT? 

4.4.1. Žiadosť o platbu 

Žiadosť o platbu je správa o vecnej a finančnej realizácii projektu. PP v žiadosti o 
platbu informuje o: 

• postupe realizovaných úloh (napr. o priebehu verejných obstarávaní, etape 
stavebných prác, propagácii projektu, realizácie horizontálnych princípov), 

• naplnených ukazovateľoch (ak chcete preukázať plnenie ukazovateľa, nezabudnite 
priložiť dokumenty uvedené ako zdroj merania), 

• problémoch, ktoré sa vyskytli počas realizácie úloh, 
• vynaložených výdavkoch, 
• aktivitách naplánovaných na realizáciu v ďalšom monitorovacom období. 

Žiadosti o platbu sa predkladajú v dvoch etapách. 

Každý HP a PP predkladá vo svojom mene čiastkovú žiadosť o platbu. Čiastkové 
žiadosti verifikuje príslušný kontrolór.  

Partner projektu predkladá čiastkovú žiadosť o platbu kontrolórovi na verifikáciu v 
lehote 10 dní od ukončenia monitorovacieho obdobia. Príklad: žiadosť za obdobie od 
23.03.2023 do 22.06.2023 predkladáte do 02.07.2023. 

Počas verifikácie žiadosti môže kontrolór požiadať partnera projektu o vysvetlenia 
alebo o doplňujúce informácie a dokumenty. V prípade, že kontrolór zistí 
nezrovnalosti, vráti vám žiadosť na opravu. Kontrolór ma možnosť opraviť zjavné 
omyly v žiadosti o platbu. Verifikácia čiastkovej žiadosti o platbu trvá maximálne 60 
dní. 

Na základe schválených čiastkových žiadosti o platbu HP pripraví jednu žiadosť o 
platbu pre projekt. Táto žiadosť zahŕňa informácie z čiastkových žiadostí o platbu. 
Čiastkové žiadosti o platbu schválené kontrolórmi po termíne môže HP zahrnúť do 
žiadosti o platbu pre projekt predkladanej v ďalšom monitorovacom období. 

Partneri projektu pripravujú v CST2021 v aplikácii Projekty všetky žiadosti o platbu. 
Návod na prípravu žiadosti o platbu nájdete v Inštrukcii pre žiadateľa – všeobecná 
časť. Hotovú žiadosť o platbu môžu zaslať príslušnému orgánu iba oprávnené osoby. 
Dbajte o platnosť zoznamu osôb oprávnených na prácu v CST2021 (pozri kapitolu 
4.1.). 

Na komunikáciu s kontrolórmi a SpS týkajúcu sa žiadosti o platbu používajte 
CST2021. 

Lehoty na predkladanie žiadosti o platbu 

Prvú čiastkovú žiadosť o platbu, ktorá o. i. obsahuje výdavky na prípravu, 
partneri projektu podávajú za obdobie odo dňa začatia realizácie projektových aktivít 
(pozri kapitolu 4.2) do mesiaca od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí príspevku. 
Príklady: 

https://sk.plsk.eu/kontakt
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• Zmluvu o poskytnutí príspevku ste podpísali a začali ste realizovať projektové 
aktivity 23.03.2023 – prvá žiadosť o platbu sa vzťahuje na obdobie od 23.03.2023 
do 22.04.2023, 

• Zmluvu o poskytnutí príspevku ste podpísali 23.03.2023, ale projektové aktivity ste 
začali realizovať skôr (dátum začiatku realizácie projektu je uvedený v zmluve), 
napr. 11.10.2022 – prvá žiadosť o platbu sa vzťahuje obdobie od 11.10.2022 do 
22.04.2023, 

• VÝNIMKA: zmluvu o poskytnutí príspevku ste podpísali 23.03.2023, ale projektové 
aktivity ste začali neskôr (dátum začiatku realizácie projektu je uvedený v zmluve), 
napr. 01.06.2023 – prvá žiadosť o platbu sa vzťahuje obdobie od 23.03.2023 do 
30.06.2023. 

PP predkladajú ďalšie žiadosti o platbu spravidla za trojmesačné obdobia. V prípade 
uvedeného príkladu je to od 23.04.2023 do 22.07.2023, od 23.07.2023 do 22.10.2023 
atď. 

Ak z vážnych dôvodov plánujete predložiť žiadosť o platbu za iné monitorovacie 
obdobie, požiadajte o súhlas SpS a náležite to zdôvodnite.  

HP predkladá žiadosť o platbu pre projekt SpS na verifikáciu: 

• do 10 dní od schválenia čiastkových žiadostí o platbu, 
• ale nie viac ako 80 dní od ukončenia monitorovacieho obdobia. 

Príklad: 

Kontrolóri schválili čiastkovú žiadosť o platbu HP 22.08.2023, PP1 – 28.08.2023, a PP2 
– 21.08.2023. Najneskorším dátumom je 28.08.2023, teda žiadosť o platbu pre projekt 
HP predloží SpS do 07.09.2023. 

Záverečná žiadosť o platbu je poslednou žiadosťou o platbu v projekte. Predkladáte 
ju po ukončení vecných a finančných aktivít. Zahŕňa ona obdobie od prvého dňa 
posledného monitorovacieho obdobia do dňa ukončenia vecnej realizácie projektu. 
Pokračujme v uvedenom príklade: za predpokladu, že sa projekt končí 22.03.2025, 
3záverečná žiadosť o platbu sa vzťahuje na obdobie od 23.01.2025 do 22.03..03.2025. 

Úhradu za vykonané aktivity môžete urobiť do 30 dní od ukončenia vecnej 
realizácie projektu. 

 V záverečnej žiadosti o platbu sa zamerajte predovšetkým na to: 

• či ste zrealizovali vecný rozsah projektu, 
• či a ako ste dosiahli ciele projektu, 
• či a ako ste naplnili ukazovatele výstupu a výsledku (nezabudnite na predloženie 

dokumentov uvedených v zdrojoch merania), 
• či ste nepresiahli limity stanovené pre výdavky (pozri kapitolu 3.4.). 

Lehoty na predkladanie záverečnej žiadosti o platbu sú dlhšie. 
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• Záverečnú čiastkovú žiadosť o platbu predkladáte v lehote 30 dní od 
ukončenia monitorovacieho obdobia a kontrolór má na jej verifikáciu 90 
dní. 

• Záverečnú žiadosť o platbu pre projekt predkladáte v lehote 20 dní od 
schválenia všetkých záverečných čiastkových žiadostí o platbu zo strany 
kontrolórov a SpS má na jej verifikáciu 25 dní. 

Verifikácia a refundácia žiadostí o platbu 

SpS vráti v prípade zistenia nezrovnalostí HP žiadosť o platbu pre projekt na opravu. 
Ak SpS zistí nezrovnalosti, ktoré vyžadujú opravu čiastkovej žiadosti o platbu, požiada 
kontrolóra o opätovnú verifikáciu. SpS verifikuje žiadosť o platbu pre projekt 
maximálne 25 dní. 

RO môže pozastaviť refundáciu a HP dostane príslušnú informáciu spolu s uvedenými 
dôvodmi pozastavenia, v prípade, že: 

• čiastka uvedená v žiadosti o platbu pre projekt je neoprávnená alebo neboli 
predložené príslušné potvrdzujúce dokumenty 
alebo 

• sa začalo šetrenie vo veci prípadných nezrovnalostí, ktoré majú vplyv na dané 
výdavky. 

Po ukončení verifikácie žiadosti o platbu pre projekt a jej schválení prebehne 
refundácia výdavkov. RO refunduje výdavky v eurách a platbu poukazuje na účet 
HP uvedený v zmluve o poskytnutí príspevku. Refundácia výdavkov sa uskutoční v 
lehote 80 kalendárnych dní od predloženia žiadosti o platbu pre projekt spoločnému 
sekretariátu, pod podmienkou, že na účte programu budú dostupné prostriedky. HP 
bezodkladne poukazuje príslušné čiastky partnerom projektu na ich bankové účty. 

Po schválení záverečnej žiadosti o platbu nasleduje záverečná platba (refundácia 
výdavkov – dátum prevodu na bankový účet HP). V tento deň začína udržateľnosť 
projektu. 

Zaistite udržateľnosť projektu aj po jeho ukončení. Podrobné informácie nájdete 
v kapitole 5. 

Príspevok zo štátneho rozpočtu SR vypláca slovenským partnerom NO. Prostriedky sa 
poukazujú na bankový účet slovenského HP alebo slovenského hlavného 
cezhraničného partnera. Partner následne poukazuje príslušné čiastky ostatným 
slovenským partnerom projektu na ich bankové účty.  

Prijímatelia zo Slovenskej republiky sú v súlade so zákonom č. 523/2004 v znení 
neskorších predpisov (§ 20, ods. 8) povinní oznámiť ministerstvu financií výšku prijatej 
finančnej pomoci z EÚ a účel, na ktorý bola finančná pomoc poskytnutá, v lehote 30 
dní od jej prijatia. V rovnakej lehote sú povinní oznámiť Ministerstvu financií SR prijatie 
žiadosti Európskej únie o vrátenie finančnej pomoci alebo jej časti. Táto povinnosť 
platí po každom vyplatení prostriedkov z EFRR (nie zo štátneho rozpočtu SR) RO alebo 
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HP na účet prijímateľa. Viac informácií a formulár oznámenia o prijatí finančnej 
pomoci priamo z EÚ nájdete na internetovej stránke Ministerstva financií SR. 

Výdavky uvedené v žiadosti o platbu 

Výdavky, ktoré predkladáte na vyúčtovanie v žiadosti o platbu, musia byť 
vynaložené v monitorovacom období, na ktoré sa daná žiadosť o platbu 
vzťahuje.  

Výnimky: 

• ak ste vynaložili výdavky na prípravu projektu, vyúčtuje ich v prvej žiadosti o platbu 
jednorazovou platbou (inak nazývanou paušálna suma), 

• ak ste vynaložili výdavky v lehote 30 dní po ukončení vecnej realizácie projektu, 
vyúčtujte ich v záverečnej žiadosti o platbu. 

• ak ste vynaložili výdavky, ktorých celková výška nepresahuje 1 000 eur, môžete ich 
vyúčtovať v rámci nasledujúcej čiastkovej žiadosti o platbu a predložiť „nulovú” 
čiastkovú žiadosť o platbu za dané obdobie, 

• ak nejaký výdavok nebol zohľadnený v príslušnej žiadosti o platbu, vyúčtujte ho 
v ďalšom monitorovacom období, v ktorom kontrolór uznal výdavok za oprávnený. 
Ide o vylúčenie takých výdavkov zo žiadosti o platbu, ktoré kontrolór schválil až po 
schválení žiadosti o platbu, v rámci ktorej by mali byť vyúčtované, napr.: výdavky na 
verejné obstarávanie, ktoré kontrolujú oprávnené inštitúcie, 

• v prípade výnimočných situácií, ktoré tu nie sú uvedené, sa obráťte na kontrolóra 
vo veci odsúhlasenia spôsobu postupovania. 

Výdavky vynaložené v poľských zlotých prepočítajte na eurá podľa mesačného 
účtovného výmenného kurzu EK platného v mesiaci, v ktorom boli výdavky 
predložené na verifikáciu kontrolórovi.41 Tento výmenný kurz nazývaný 
InforEuro si overíte na stránke EK. 

Oprávnenosť každého výdavku verifikuje kontrolór. V prípade vyúčtovávania 
skutočných výdavkov vás môže kontrolór požiadať o pripojenie dokumentov 
potvrdzujúcich prepojenie výdavku s aktivitami realizovanými v projekte k čiastkovej 
žiadosti o platbu (faktúry, pokladničné bloky, bankové výpisy, zmluvy s dodávateľmi, 
preberacie protokoly atď.). Rozsah a spôsob vykonávania kontroly výdavkov sú 
opísané v kapitole 4.7. 

4.4.2. Pravidlo vynaloženia výdavku 

V projekte sa za oprávnené výdavky považujú také výdavky, ktoré partner projektu 
alebo subjekt poverený vynakladaním výdavkov skutočne vynaložil. Na subjekty 
poverené vynakladaním výdavkov sa vzťahujú príslušné ustanovenia príručky o 

 

 

41 V súlade s čl. 38, ods. 5 nariadenia EÚS (Interreg) z 24. 06. 2021 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en
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partnerovi projektu. Poverený subjekt musí byť uvedený v žiadosti o poskytnutie 
príspevku. 

Skutočne vynaložený výdavok je výdavok vynaložený v účtovnom význame, t. j. ako 
výdavok peňažných prostriedkov z pokladnice alebo bankového účtu partnera 
projektu. Výnimku predstavujú: 

• nepeňažný vklad, 
• výdavky vyúčtovávané zjednodušeným vykazovaním, 
• odpisy, 
• vyúčtovania realizovane na základe interného dobropisu, 
• zápočet pohľadávok (uhradenie čiastky vyplývajúcej z faktúry alebo iného 

dokumentu rovnocennej dôkaznej povahy, ktorý vystavil zmluvný partner v rámci 
vzájomného zápočtu pohľadávok). 

Zálohy (na konkrétny cieľ) vyplatené dodávateľovi na základe faktúry alebo iného 
dokumentu rovnocennej dôkazovej povahy sú oprávnené, ak: 

• boli vyplatené v súlade s ustanoveniami zmluvy s dodávateľom, 
• sú zhodné so zákonom o verejnom obstarávaní. 

Potvrdením vynaloženia výdavku je uhradená faktúra, čiastková faktúra alebo iný 
dokument rovnocennej dôkaznej povahy spolu s dokumentom potvrdzujúcim úhradu. 
Pri vyúčtovávaní faktúr/pokladničných blokov a pod. v projekte nezabudnite, že musia 
byť zaplatené v plnom rozsahu. V prípade, že faktúra je hradená formou splátok sú 
dátumom úhrady všetky dátumy uhradenia platby za danú faktúru. 

Dátumom vynaloženia výdavku je: 

• v prípade peňažných výdavkov: 
− uhradených prevodom alebo platobnou charge kartou – dátum odpísania 

prostriedkov z bankového účtu partnera projektu, t. j. dátum zaúčtovania 
operácie, a nie dátum zadania platobného príkazu, 

− uhradených kreditnou kartou alebo podobným platobným nástrojom 
s odloženou splatnosťou – dátum transakcie, v dôsledku ktorej boli prostriedky 
odpísané z účtu kreditnej karty alebo podobného nástroja, 

− uhradených v hotovosti – dátum skutočnej úhrady, 
• v prípade nepeňažných výdavkov: 

− dátum skutočného vloženia vkladu (napr. dátum prvého využitia dlhodobého 
majetku na potreby projektu), 

− na účely odpisov – dátum ich vykonania, 
− na účely zápočtov – dátum potvrdenia zápočtu druhou stranou. 

Opis účtovného dokladu 

Nezabudnite, že každý účtovný doklad súvisiaci s projektom musí byť príslušne 
opísaný. Opis musí obsahovať minimálne: 

• číslo projektu, 
• čiastku oprávnených výdavkov v rámci projektu, 
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• súvis výdavku s úlohami projektu. 

Nezabudnite tiež, že opis účtovného dokladu sa musí nachádzať na origináli dokladu a 
jednoznačne preukazovať súvis výdavku s realizovaným projektom. Formu opisu 
dokladu si môžete zvoliť samostatne, napr. odtlačok pečiatky. 

Osobitná účtovná evidencia 

Od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre projekt ste povinní 
viesť pre výdavky vynaložené v rámci projektu osobitnú účtovnú evidenciu alebo 
používať osobitný účtovný kód. 

Nezabudnite, že sa účtovná evidencia musí viesť: 

• v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi, 
• v súlade s účtovnou politikou partnerov projektu, 
• spôsobom umožňujúcim porovnať účtovné doklady s originálmi. 

Ak ste vynaložili časť výdavkov v rámci projektu pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí 
finančného príspevku: 

• zaúčtujte ich v príslušných vyčlenených analytických alebo mimobilančných účtoch 
(podmienkou je, že finančno-účtovný systém umožňuje takúto operáciu) 
alebo 

• označte účtovné doklady príslušným kódom projektu a vyhotovte zoznam všetkých 
účtovných dokladov. 

Týmto spôsobom splníte povinnosť vedenia osobitnej účtovnej evidencie. 

Povinnosť viesť osobitnú účtovnú evidenciu pre projekt sa vzťahuje iba na skutočne 
vynaložené výdavky. 

Pravidlá platné pre slovenských partnerov projektu: 

• Ak vedú podvojné účtovníctvo, evidujú všetky výdavky súvisiace s projektom na 
analytických účtoch rozdelených podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej 
evidencii vedenej v technickej podobe v rozdelení podľa jednotlivých projektov bez 
vytvárania analytických účtov pre jednotlivé projekty. 

• Ak vedú jednoduché účtovníctvo, evidujú všetky výdavky súvisiace s projektom v 
účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu v účtovných 
záznamoch. 

• Ak partner nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a 
výdavkov súvisiacich s projektom v účtovných knihách so slovným a číselným 
označením projektu v účtovných záznamoch. 

Zákaz dvojitého financovania 

Dvojité financovanie výdavkov je neprípustné. Dvojité financovanie znamená 
predovšetkým: 
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• viacnásobné vyúčtovanie toho istého výdavku alebo tej istej časti výdavku 
financovaného z prostriedkov EÚ v akejkoľvek forme (najmä dotácie, pôžičky, 
zábezpeky/záruky), 

• vyúčtovanie nákupu používaného dlhodobého majetku, ktorý bol v minulosti 
spolufinancovaný aj z prostriedkov EÚ, 

• vyúčtovanie odpisov dlhodobého majetku, ktorý bol v minulosti aspoň čiastočne 
zakúpený z prostriedkov EÚ, 

• vyúčtovanie výdavku vynaloženého prenajímateľom na nákup predmetu leasingu v 
rámci finančného leasingu, a následne vyúčtovanie splátok hradených prijímateľom 
v rámci leasingu tohto predmetu, 

• zastrešenie oprávnených výdavkov podporou vo forme pôžičky a zábezpeky/záruky 
súčasne, 

• vyúčtovanie toho istého výdavku v rámci priamych a nepriamych výdavkov 
projektu, 

• získanie finančnej podpory na oprávnené výdavky daného projektu alebo časti 
projektu z niekoľkých zdrojov (národných, európskych a iných) v celkovej výške 
presahujúcej 100% oprávnených výdavkov projektu alebo časti projektu. 

4.4.3. Pravidlá verejného obstarávania 

Príprava a realizácia obstarávania a výber dodávateľov v rámci projektu sa koná 
spôsobom zaisťujúcim dodržiavanie princípov transparentnosti, poctivej hospodárskej 
súťaže a rovnakého zaobchádzania s dodávateľmi42 vrátane potenciálnych 
dodávateľov. 

V snahe dodržať uvedené princípy sa verejné obstarávania v rámci projektu realizujú v 
súlade európskymi alebo vnútroštátnymi predpismi o verejnom obstarávaní – 
v prípade ak je povinnosť uplatňovať tieto predpisy pri výbere dodávateľov. Zoznam 
príslušných právnych aktov a dokumentov platných v danom členskom štáte je 
zverejnený na internetovej stránke programu. 

V prípade projektov zahŕňajúcich investičné aktivity do infraštruktúry na oboch 
stranách hranice, na realizáciu ktorých nesmú partneri projektu, kvôli charakteru a 
spôsobu realizácie (napr. most, lávka a pod.), vyhlásiť samostatné verejné 
obstarávania, sa partneri dohodnú medzi sebou, ktorý z nich vyhlási verejné 
obstarávanie na realizáciu celej investície. V tomto prípade sa zákazka zadáva v súlade 
s právom členského štátu, na ktorom sa dohodnú partneri alebo v súlade 
s európskym postupom (v závislosti od hodnoty zákazky). V prípade spoločného 
verejného obstarávania sú partneri povinní už vo fáze plánovania postupu určiť 
pravidlá a rozdeliť medzi seba výdavky s tým spojené. 

 

 

42Viac informácii vo výkladovom oznámení Komisie o právnych predpisoch Spoločenstva uplatniteľných na zadávanie 
zákaziek, na ktoré sa úplne alebo čiastočne nevzťahujú smernice o verejnom obstarávaní (2006/C 179/02). 

https://sk.plsk.eu/program-2021-2027
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Pre náležité vyúčtovanie projektu musí každý partner, ktorý sa zúčastňuje na 
spoločnom obstarávaní, dostať osobitnú faktúru (faktúry) za časť zákazky 
zodpovedajúcu jeho finančnému podielu. Toto musí byť ošetrené v dokumentácii k 
verejnému obstarávaniu (ustanovenia dôležité pre zmluvné strany, všeobecné 
zmluvné podmienky, vzor zmluvy), aby boli podmienky jasné pre potenciálnych 
dodávateľov. Zodpovednosť za kontrolu verejného obstarávania nesie členský štát, 
v ktorom má sídlo partner realizujúci verejné obstarávanie. V prípade spoločných 
investícií, ak sa kontrola vykonáva v členskom štáte, ktorého zákon o verejnom 
obstarávané sa uplatňuje, platí nasledujúce pravidlo: kontrolór susedného členského 
štátu uzná výsledky kontroly zrealizovanej tým členským štátom, ktorého zákon o 
verejnom obstarávaní bol uplatnený a ktorý je za kontrolu zodpovedný. 

Navyše, v prípade všetkých zákaziek zadávaných v rámci projektu, bez ohľadu na ich 
hodnotu, spôsob výberu dodávateľa a subjekt, ktorý zákazku zadáva, platí povinnosť 
dodržiavať princíp správneho finančného riadenia. Znamená to dodržiavanie princípu 
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti, racionálneho vynakladania verejných financií 
a dodržiavanie ostatných podmienok oprávnenosti výdavkov stanovených v 
programe. 

Partneri projektu sú povinní uplatňovať pravidlá verejného obstarávania platné 
v Poľsku a na Slovensku v súlade s prílohami: 

• 16.1. Podrobné pravidlá zadávania zákaziek v súlade s hospodárskou súťažou pre 
poľských prijímateľov,  

• 16.2. Jednotná príručka pre žiadateľov / prijímateľov po procese a kontrole 
verejného obstarávania / obstarávania pre slovenských prijímateľov. 

V prípade porušenia pravidiel verejného obstarávania43 alebo špecifických pravidiel 
uvedených v prílohách 16.1. a 16.2., sa príslušné výdavky súvisiace s verejným 
obstarávaním považujú celé alebo ich časť za neoprávnené. Výška neoprávnených 
výdavkov sa určí podľa predpisov alebo postupov platných v danom štáte44. Ak daný 
členský štát nemá vnútroštátne prepisy alebo postupy umožňujúce určiť výšku 
neoprávnených výdavkov, uplatňuje sa dokument vydaný EK o stanovení finančných 

 

 

43 Problematika zneužívania a konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní je popísaná v kapitole 2.7.4. 
44 Na poľských prijímateľov sa vzťahuje čl. 26, ods. 6 nariadenia z dňa 28. apríla. 2022 o pravidlách 

plnenia úloh financovaných z európskych fondov vo finančnej perspektíve 2021-2027. Európska komisia 

môže podľa jej obsahu znížiť hodnotu finančnej opravy alebo hodnotu neoprávnených výdavkov. 

Európska komisia vydala 14. mája 2019 rozhodnutie, ktorým sa stanovujú usmernenia o určovaní 

finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať vo vzťahu k výdavkom financovaných Úniou pri 

nedodržaní platných pravidiel verejného obstarávania č. C(2019) 3452. Dokument je dostupný na 

webovej stránke: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities

_SK.pdf 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_SK.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_SK.pdf
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opráv pre výdavky financované EÚ v prípade nedodržovania predpisov o verejnom 
obstarávaní45 vo verzii platnej v deň zistenia nezrovnalosti. 

Slovenská kontrola uplatňuje opravy vo verejných obstarávaniach podľa Metodického 
pokynu č. 5 Centrálneho koordinačného orgánu. 

Preto, aby nedochádzalo k opakovaným nezrovnalostiam, EK zverejnila príručku 
„Verejné obstarávanie“, rady pre osoby zodpovedné za verejné obstarávanie ako sa 
vyhnúť najčastejším chybám v rámci projektov financovaných z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov. Dokument je dostupný na internetovej stránke 
EK. 

4.5. ČO JE PREHĽAD REALIZÁCIE PROJEKTU? 

Prehľad realizácie projektu je stretnutie, na ktorom prezentujete postup 
realizácie projektu. 

V období trvania projektu zorganizujte dva prehľady: 

• prvý v priebehu prvého mesiaca po podpise zmluvy o poskytnutí príspevku pre 
projekt, 

• druhý v polovici obdobia realizácie projektu. 

Ak sa v projekte vyskytnú problémy, môžete naplánovať dodatočný prehľad. 

Každý prehľad musí byť usporiadaný vo forme stretnutia všetkých partnerov 
projektu, SpS, RKB a kontrolórov. O termíne stretnutia informujte účastníkov 
s minimálne mesačným predstihom. Nezabudnite o zabezpečení prístupnosti – 
zorganizujte stretnutie s možnosťou online účasti. 

Prvý prehľad slúži na zoznámenie sa partnerov projektu s národnými kontrolórmi, 
pracovníkmi RKB a SpS. V priebehu stretnutia predstavte projekt, jeho hlavné 
východiská, harmonogram realizácie úloh, výzvy a riziká. 

Počas ďalších prehľadov sa sústreďte na: 

• vecnú a finančnú analýzu realizácie projektu, vrátane efektivity ukončených úloh 
z hľadiska naplnenia naplánovaných cieľov a ukazovateľov, 

• posúdenie dodržiavania termínov realizácie naplánovaných aktivít, 
• analýzu kvality riadenia a spolupráce partnerov v projekte, vrátane realizácie 

partnerskej zmluvy, komunikácie medzi partnermi, finančných tokov, realizáciu 
verejných obstarávaní, 

• analýzu problémov a rizík, omeškaní a nevyhnutných zmien v projekte (ak sa 
vzťahuje), 

 

 

45 Rozhodnutie Komisie z 14. mája 2019 ktorým sa stanovujú usmernenia o určovaní finančných opráv, 

ktoré je potrebné uplatňovať vo vzťahu k výdavkom financovaných Úniou pri nedodržaní platných 

pravidiel verejného obstarávania č. C(2019) 3452. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/guide/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/guide/
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• realistickú prognózu plnenia úloh naplánovaných v ďalšej časti projektu. 

Zápisnicu z prehľadu, ktorá musí obsahovať body prerokované počas stretnutia, 
závery a dohody, zašlite všetkým účastníkom elektronickou formou (ak je to možné 
cez CST2021) a v lehote 14 dní od stretnutia. Výsledky prehľadu môžu byť podkladom 
pre zavedenie nevyhnutných zmien v projekte. 

4.6. AKO ZAVIESŤ ZMENY POČAS REALIZÁCIE PROJEKTU? 

Projekt realizujte v súlade so zmluvou o poskytnutí príspevku, schválenou žiadosťou o 
príspevku a pravidlami uvedenými v príručke programu. Počas realizácie projektu 
však môžete zaviesť zmeny, aby ste projektové aktivity prispôsobili aktuálnym, 
objektívnym potrebám. 

Ak budete musieť zaviesť zmeny, nečakajte a príslušné kroky podniknite 
okamžite. 

Zmeny v projekte môžu mať rôzny charakter. Program predpokladá nasledujúce 
kategórie zmien: 

• zmeny v harmonograme realizácie úloh, 
• finančné zmeny, 
• vecné zmeny, 
• iné (vrátane zmien formálnych údajov). 

Podľa rozsahu zmeny o jej schválení rozhoduje HP, SpS alebo kontrolór. 

Nezabudnite, že zmeny nesmú: 

• ovplyvňovať ukazovatele a cieľ projektu, 
• viesť k modifikácii rozsahu projektu, najmä rozširovať jeho vecný rozsah 

(výnimkou sú naviac práce súvisiace s pôvodným rozsahom – viac sa o nich 
dozviete v ďalšej časti tejto podkapitoly), 

• ovplyvňovať horizontálne princípy a udržateľnosť projektu, 
• znižovať kvalitu projektu, 
• byť v rozpore s podmienkami stanovenými v rozhodnutí MV o 

spolufinancovaní projektu. 

V súlade s pravidlami programu: 

• o zmene formálnych údajov partnera projektu bezodkladne informujete SpS 
odoslaním správy v CST2021 v aplikácii Projekty, 

• o zmenách v harmonograme realizácie úloh, ktoré nemajú vplyv na lehotu 
ukončenia projektu, informujete v čiastkovej žiadosti o platbu, 

• zmeny týkajúce sa potrebných a nevyhnutných náhradných prác lebo naviac prác 
realizujete vo vlastnej réžii a na svoju zodpovednosť, následne ich opisujete 
a dokladujete v čiastkovej žiadosti o platbu – o ich zohľadnení rozhoduje národný 
kontrolór, 

• o finančných presunoch v rámci rozpočtu jedného partnera projektu rozhoduje HP, 
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• v ostatných prípadoch rozhoduje o zavedení zmien v projekte SpS. 

Iba vo dvoch posledných prípadoch pripravujete návrh zmien v CST2021 v aplikácii 
Projekty a vypĺňate a predkladáte formulár žiadosti o zavedenie zmien (príloha č. 15). 
Skontrolujte, či je vaša žiadosť o zavedenie zmien úplná a správna z formálneho 
a vecného hľadiska. Preukážte potrebu zavedenia zmeny a priložte dokumenty 
potvrdzujúce jej opodstatnenosť. Uveďte tiež, prečo ste počas prípravy žiadosti o 
príspevok nepredvídali situáciu, ktorá viedla k predloženiu žiadosti o zavedenie zmien. 

V niektorých prípadoch môže schválenie zmeny vyžadovať súhlas MV. Ak 
zmeny plánované v projekte presahujú rozsah opísaný v tejto kapitole, 
kontaktujte SpS a akékoľvek zmeny zavádzajte až následne. 

Nezabudnite, že zmeny v projekte môžete zavádzať výlučne v súlade 
s pravidlami uvedenými v príručke programu. V prípade zavedenia akejkoľvek 
zmeny v rozpore s ustanoveniami príručky sa budú výdavky spojené s takouto 
zmenou považovať za neoprávnené. 

Zmeny, o ktorých rozhoduje hlavný partner 

HP rozhoduje len o zmenách rozpočtu partnera projektu (vrátane zmien vo 
svojom rozpočte), tzn. ak nedochádza k žiadnym presunom medzi rozpočtami 
partnerov Za zmenu v rozpočte jedného partnera považujeme presun 
prostriedkov (vrátane vzniknutých úspor) medzi rozpočtovými pozíciami 
naplánovanými v žiadosti o príspevok. 

Partner projektu môže presúvať prostriedky v rámci troch kategórií nákladov: 

• náklady na vybavenie, 
• náklady na externé odborné znalosti a služby, 
• náklady na infraštruktúru a stavebné práce, 

a výlučne: 

• medzi rozpočtovými pozíciami v rámci úlohy, 
• medzi vecnými úlohami, 
• medzi vecnými úlohami a úlohou Komunikácia projektu, 
• z úlohy Riadenie projektu do vecných úloh a/alebo úlohy Komunikácia projektu. 

Ak presiahnutie naplánovanej výšky rozpočtových pozícií nespôsobí presiahnutie 
čiastky naplánovanej pre úlohu, uveďte ho v čiastkovej žiadosti o platbu. V takom 
prípade nemusíte predkladať žiadosť o zavedenie zmeny. 

Partner, ktorý plánuje zaviesť zmenu, vypĺňa formulár žiadosti o zavedenie zmien 
(príloha č. 15) a pripravuje dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť zmeny. Vo 
formulári: 

• odôvodní potrebu zmeny, 
• vyplní finančné tabuľky, 
• v zozname príloh uvedie dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť zmeny, 
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• označí, že o schválení zmien rozhoduje HP. 

Vyplnený formulár žiadosti zašle hlavnému partnerovi. 

HP overí žiadosť z hľadiska jej správnosti a opodstatnenosti zavedenia navrhovanej 
zmeny. Následne rozhoduje o schválení alebo zamietnutí zmeny. Ak zmeny schvaľuje: 

• oznámi to všetkým partnerom projektu, 
• zavedie zmeny v projekte v CST2021 v aplikácii Projekty a zasiela ich SpS, 
• v module korešpondencia zašle schválený formulár zmien v oboch jazykových 

verziách spolu s prílohami. 

SpS overuje súlad zmeny schválenej HP s pravidlami programu. Návrh na zmenu 
môžete opraviť iba v prípade, že obsahuje formálne chyby v porovnaní so zmenou 
schválenou HP. Ak je zmena zhodná s pravidlami programu a správne nahraná do 
CST2021 v aplikácii Projekty, SpS ju vezme na vedomie. 

Ak má zmena platiť v danom monitorovacom období, musí byť schválená 
v CST2021 v aplikácii Projekty najneskôr pred ukončením daného 
monitorovacieho obdobia. Ak bude schválená neskoršie – partner projektu 
zohľadní výdavky súvisiace so schválenou zmenou v nasledujúcom 
monitorovacom období. 

Partner projektu môže predložiť žiadosť o zavedenie zmeny, o ktorej rozhoduje 
HP, maximálne dvakrát v každom roku realizácie projektu. 

Príklad: Ak sa projekt začal 22.10.2022, každý partner môže žiadať o dve zmeny do 
21.10.2023. 

Zmeny, o ktorých rozhoduje Spoločný Sekretariát 

Partner projektu, ktorý plánuje zaviesť zmenu, vypĺňa formulár žiadosti o zavedenie 
zmien (príloha č. 15) a pripravuje dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť zmeny. 

Vo formulári: 

• odôvodní potrebu zmeny, 
• vyplní finančné tabuľky, 
• v zozname príloh uvedie dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť zmeny, 
• označí, že o schválení zmien rozhoduje SpS. 

Žiadosť o zavedenie zmeny zašle hlavnému partnerovi. 

HP overí úplnosť a správnosť žiadosti. Ak súčasne žiada o zmeny viac partnerov, 
vrátane HP, HP: 

• aktualizuje projekt v CST2021 aplikácia Projekty a zasiela ho SpS, 
• odôvodní potrebu zmeny – s týmto cieľom zašle v module korešpondencia ním 

schválený formulár žiadosti o zavedenie zmeny v oboch jazykových verziách spolu 
s dokumentmi potvrdzujúcimi opodstatnenosť zmeny, v ktorom sú zahrnuté 
žiadosti o zavedenie zmien predložené všetkými partnermi. 
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HP, ktorý plánuje zaviesť zmeny iba vo svojej časti projektu, pripraví návrh spolu s 
formulárom zmien, ktoré zasiela SpS. 

HP používa na korešpondenciu so SpS týkajúcu sa zmien systém CST2021, 
aplikáciu Projekty. 

SpS verifikuje žiadosť o zavedenie zmien v lehote 14 dní od dátumu jej zaslania HP. 
Počas verifikácie môže SpS požiadať o jej opravu (napr. doplnenie dokumentov, 
vysvetlenie a/alebo úpravu obsahu). HP zasiela SpS vysvetlenie a/alebo opravenú 
žiadosť do 7 dní. SpS opätovne verifikuje žiadosť do 7 dní od jej zaslania HP. Ak žiadosť 
naďalej vyžaduje opravu – SpS ešte raz požiada HP o jej opravu a/alebo doplnenie. HP 
zasiela SpS opravenú žiadosť do 7 dní. SpS urobí konečnú verifikáciu v lehote 7 dní. 

V odôvodnených prípadoch (napr. v prípade potreby konzultácie s RO) môže 
verifikácia žiadosti SpS trvať dlhšie. V takom prípade o tom SpS upovedomí 
hlavného partnera. 

SpS zamietne z formálnych dôvodov žiadosť o zavedenie zmeny, ak: 

• HP nedodrží lehoty stanovené na jej opravu, 
• napriek dvom opravám žiadosť stále vyžaduje opravy a/alebo doplnenia. 

SpS môže odstúpiť od zamietnutia žiadosti o zavedenie zmien v prípade 
zdokladovaného výskytu vyššej moci (napr. povodeň, víchrica, zemetrasenie a pod.) 
alebo inej udalosti nezávislej od HP. 

Po ukončení verifikácie žiadosti o zavedenie zmeny SpS zasiela rozhodnutie 
hlavnému partnerovi. 

Následne HP informuje partnerov projektu o danom rozhodnutí. 

Každá schválená zmena obdobia realizácie alebo výšky príspevku poskytnutého 
pre projekt vyžaduje podpísanie dodatku k zmluve o poskytnutí príspevku.  

HP môže predložiť SpS maximálne dve žiadosti o zavedenie zmien v každom 
roku realizácie projektu. 

Príklad: Ak sa projekt začal 22.10.2022 HP môže predložiť SpS dve žiadosti o zavedenie 
zmeny do 21.10.2023. 

Poslednú žiadosť o zavedenie zmeny musíte predložiť najneskôr na dva 
mesiace pred dátumom ukončenia projektu. Umožní to preskúmať a zaviesť 
zmeny v stanovenej lehote. Žiadosti o zavedenie zmeny predložené v lehote 
kratšej ako dva mesiace pred dátumom ukončenia projektu môžu ostať 
nepreskúmané. 

Zmeny v harmonograme realizácie úlohy 

Počas realizácie projektu môže dôjsť k oneskoreniu realizácie úlohy. Ak tieto 
oneskorenia nemajú vplyv na obdobie realizácie projektu – informujte o nich v 
čiastkovej žiadosti o platbu za monitorovacie obdobie, v ktorom k nim došlo a uveďte 
dôvody zmeny harmonogramu realizácie úlohy. 
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V odôvodnených prípadoch môžete žiadať o zmeny harmonogramu realizácie úlohy, 
ktoré majú vplyv na obdobie realizácie projektu. Ich schválenie bude závisieť od 
aktuálneho stavu plnenia výkonnostných ukazovateľov programu, špecifických 
podmienok stanovených v danom oznámení o vyhlásení výzvy alebo od termínov 
vyúčtovania programu s EK. 

Finančné zmeny. Presuny prostriedkov medzi rozpočtami partnerov projektu 

Partneri projektu môžu medzi sebou presúvať prostriedky v rámci troch kategórii 
nákladov: 

• náklady na vybavenie, 
• náklady na externé odborné znalosti a služby, 
• náklady na infraštruktúru a stavebné práce. 

a výlučne: 

• medzi rozpočtovými pozíciami v rámci úlohy, 
• medzi vecnými úlohami, 
• medzi vecnými úlohami a úlohou Komunikácia projektu, 
• z riadenia do vecných úloh a/alebo úlohy Komunikácia projektu. 

Presuny prostriedkov nemôžu viesť k zmene výšky v projekte použitých 
paušálnych sadzieb. 

Pre splnenie uvedenej požiadavky zohľadnite počas plánovania presunov aj náklady 
vyúčtovávané zjednodušeným vykazovaním, teda paušálmi. Kvôli tomu nestačí 
navrhnúť presun z jednej položky priamych nákladov do inej v pomere 1:1. Takýto 
presun zapríčiní zmenu percentuálnych hodnôt nákladov vyúčtovávaných 
zjednodušeným vykazovaním. 

Príklad: 

Dvaja partneri realizujú projekt týkajúci sa zlepšenia kvality cestnej infraštruktúry 
cezhraničného charakteru v rámci priority č. 2: Prepojenejšie pohraničie. Partner č. 1 
vyúčtováva paušálne náklady na zamestnancov, kancelárske a administratívne 
náklady a cestovné náklady a náklady na ubytovanie. Partner č. 2 vyúčtováva paušálne 
len náklady na zamestnancov a kancelárske a administratívne náklady. Nevyúčtováva 
cestovné náklady a náklady na ubytovanie, pretože ich v žiadosti o poskytnutie 
príspevku nenaplánoval. 

Partnerovi č. 2 chýba v jednej položke priamych nákladov 2 000,00 eur. Partner č. 1 
má úspory a chce tieto prostriedky presunúť partnerovi č. 2. Správny postup výpočtu 
čiastok, ktoré majú byť presunuté medzi partnermi, je nasledovný: 

• Partner č. 2 vypočítavá, aký objem prostriedkov musí skutočne dostať od partnera 
č. 1, aby pokryl nielen nedostatok priamych nákladov, ale aj čiastky v rámci 
výdavkov vyúčtovávaných paušálne. V tomto prípade vyzerá výpočet skutočnej 
hodnoty nasledovne: 
x = 2 000,00 + 2 000,00*0,03 + (2 000,00*0,03)*0,15, pričom: 
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− žltá časť je čiastka, ktorú partner č. 2 potrebuje na pokrytie chýbajúcich 
priamych nákladov, 

− zelená časť je čiastka, ktorú partner č. 2 potrebuje na náklady na zamestnancov, 
a 0,03 v tejto rovnici predstavuje paušálnu sadzbu 3%, ktorá je stanovená pre 
náklady na zamestnancov – táto čiastka sa vypočíta na základe priamych 
nákladov, v tomto prípade z hodnoty 2 000,00 eur, 

− modrá časť je čiastka, ktorú partner č. 2 použije na kancelárske a 
administratívne náklady - čiastka sa vypočíta ako 15% paušálnej čiastky 
nákladov na zamestnancov.  

Preto x = 2 069,00 eur. 
Neznámou x je v tejto rovnici práve čiastka, ktorú partner 2 potrebuje presunúť od 
partnera č. 1. 
Z čiastky 2 069,00 eur určí 2 000,00 eur na priame náklady, 60,00 eur na náklady na 
zamestnancov a 9,00 eur na kancelárske a administratívne náklady. 

• Partner č. 1 vypočíta, akým spôsobom rozdelí čiastku 2 069,00 eur na jednotlivé 
náklady a zohľadní pritom všetky svoje náklady vyúčtovanými pomocou paušálnych 
sadzieb. V tomto prípade vyzerá výpočet nasledovne: 
2 069,00 = x + x*0,03 + x*0,03*0,15 + x*0,03*0,15 
2 069,00 = 1,039x 
1991,33 = x, kde: 
− neznáma x je čiastka, o ktorú by mal partner č. 1 znížiť priame náklady, 
− zelená časť je čiastka, o ktorú by mal znížiť svoje náklady na zamestnancov, 

pričom 0,03 v tejto rovnici predstavuje paušálnu sadzbu 3%, ktorá je stanovená 
pre náklady na zamestnancov, 

− modrá časť je čiastka, o ktorú by mal znížiť svoje kancelárske a administratívne 
náklady – čiastka sa vypočíta ako 15% paušálnych nákladov na zamestnancov, 

− sivá časť je čiastka, o ktorú by mal znížiť svoje cestovné náklady a náklady na 
ubytovanie – čiastka sa vypočíta ako 15% paušálnych nákladov na 
zamestnancov. 

Preto x = 1 991,33 eur a je to čiastka, o ktorú partner č. 1 znižuje svoje priame 
náklady. 
Z tejto čiastky následne vypočíta rovnicou, hodnoty pre jednotlivé náklady 
vyúčtovávanými paušálne.  
Náklady na zamestnancov = 59,73 eur 
Kancelárske a administratívne náklady = 8,97 eur (59,73 EUR*0,15) 
Cestovné náklady a náklady na ubytovanie = 8,97 eur (59,73 EUR*0,15). 
Všetky tieto zložky predstavujú spolu čiastku 2 069,00 eur, ktorú partner č. 1 
presúva do rozpočtu partnera č. 2. 

Pri príprave žiadosti o zmeny uprav kalkulácie týkajúce sa presunov medzi 
partnermi na základe tvojich potrieb a výšky paušálnych sadzieb v tvojom 
projekte. 
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Partneri projektu, ktorí plánujú presuny prostriedkov, zasielajú HP formulár žiadosti 
o zavedenie zmien. Po verifikácii a schválení zmien HP zasiela SpS návrh zmien spolu 
so schváleným formulárom žiadosti o zavedenie zmien. 

Finančné zmeny, ktoré majú vplyv na výšku poskytnutého príspevku 

Takéto zmeny môžu vzniknúť v dôsledku uznania výdavkov za neoprávnené alebo 
vzniku úspor, ktoré partneri projektu nemôžu využiť. 

Úspory sú prostriedky, ktoré vznikli po realizácii projektovej aktivity, ak jej konečná 
hodnota bola nižšia ako rozpočet naplánovaný v žiadosti o poskytnutie príspevku. 
Úspory sa vypočítavajú odpočítaním skutočne vynaložených prostriedkov od čiastky 
uvedenej v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre projekt. 

Pri výpočte úspor, ktoré vznikli v mene inej ako euro, sa používa výmenný kurz euro 
prijatý v čiastkovej žiadosti o platbu, v ktorej boli dané výdavky predložené 
kontrolórovi na verifikáciu. Ak výdavky neboli predložené na verifikáciu – používa sa 
výmenný kurz platný počas výzvy na predkladanie žiadostí. 

Prostriedky, ktoré vzniknú v dôsledku nerealizovania časti vecného rozsahu 
projektu v rámci oprávnených výdavkov, nie sú úsporami v projekte bez ohľadu 
na ich výšku. Tieto prostriedky sa vracajú do programu. 

Vecné zmeny 

Vecné zmeny zahŕňajú zmeny opisov úloh alebo rozpočtových pozícií, rozdeľovanie 
alebo spájanie rozpočtových pozícií, zmeny kategórií nákladov. 

Zavedenie niektorých vecných zmien môže spôsobiť zmeny rozpočtu alebo 
harmonogramu projektu. 

Zmeny, o ktorých rozhoduje kontrolór 

Zmeny vyžadujúce rozhodnutie kontrolóra sa vzťahujú na: 

• náhradné práce, 
• naviac práce. 

Počas prípravy na realizáciu investície alebo v priebehu jej realizácie môže dôjsť k 
nevyhnutnej zmene technologického postupu (náhradné práce) alebo k naviac 
prácam. 

Partneri projektu realizujú náhradné alebo naviac práce vo vlastnej réžii a na vlastnú 
zodpovednosť. O realizácii zmien informujú v čiastkovej žiadosti o platbu. K žiadosti 
pripoja príslušné dokumenty potvrdzujúce nevyhnutnosť realizácie týchto prác 
potvrdené oprávnenými osobami a aktuálnu technickú dokumentáciu. 

Zavedenie zmeny musí byť odôvodnené a zdokladované, napr.: 

• zmenovým list, 
• vyjadreniami alebo stanoviskami oprávnených osôb – napr. stavebného dozoru, 

projektanta, 
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• v prípade potreby vyjadreniami alebo stanoviskami tretích inštitúcií, napr. 
stavebného úradu, pamiatkového úradu alebo inštitúcii vydávajúcich povolenia v 
rámci ochrany prírody. 

Náhradné práce 

Náhradné práce (náhradné riešenia) sú spôsoby realizácie stavebných prác iné ako 

uvedené v zmluve so zhotoviteľom. Ich realizácia nesmie zvýšiť rozsah vecného plnenia 

zhotoviteľa stanovený v ponuke ani viesť k zmene predmetu zmluvy. 

Výdavky na náhradné práce môžu byť oprávnenými výdavkami, ak splnia všetky nasledujúce 

podmienky: 

• nerozšíria rozsah vecného plnenia zhotoviteľa uvedený v ponuke, 
• nemenia predmet zmluvy na stavebné práce (t. j. týkajú sa toho istého objektu), 
• rozsah zmluvy so zhotoviteľom menia len kvantitatívne alebo kvalitatívne, teda 

mení sa činnosť, ktorej realizácia bola naplánovaná, použitý materiál, spôsob 
realizácie a pod., 

• zástupcovia objednávateľa (stavebný dozor alebo projektant) zaradili náhradné 
práce do kategórie náhradných prác, čo potvrdzujú príslušné dokumenty, 

• náklady na ich realizáciu nesmú presiahnuť výšku pôvodne naplánovanú v zmluve so 

zhotoviteľom. 

O vyúčtovaní náhradných prác v projekte rozhoduje kontrolór počas verifikácie čiastkovej 

žiadosti o platbu. 

Naviac práce 

Počas realizácie projektu môže dôjsť k nepredvídateľným okolnostiam vyžadujúcim tzv. naviac 

práce. Naviac práce sa vzťahujú na nové zložky stavebných prác, ktoré musia byť 

zavedené napr. z dôvodu zmien právnych predpisov. 

Výdavky na naviac prác môžu byť oprávnenými výdavkami, ak splnia všetky nasledujúce 

podmienky: 

• výdavok je opodstatnený a nevyhnutný pre naplnenie cieľov a ukazovateľov 
výstupu projektu, 

• výdavku nebolo možné predvídať vo fáze prípravy projektu a pre riadnu realizáciu 
projektu je nevyhnutný, 

• finančný príspevok poskytnutý pre projekt nepresiahne po zohľadnení výdavku na 
naviac práce čiastku uvedenú v zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre 
projekt, 

• výdavok bol vynaložený v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, 
• bude národnému kontrolórovi predložený posudok experta (napr. projektanta 

danej investície) a/alebo príslušného orgánu, z ktorého vyplýva, že je zmena 
potrebná. 

O vyúčtovaní naviac prác v projekte rozhoduje kontrolór počas verifikácie čiastkovej žiadosti o 

platbu. 
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Formálne a iné zmeny 

Ak sa zmenili formálne údaje partnera projektu uvedené v žiadosti o príspevok pre 

projekt, HP informuje o tom SpS. Vzťahuje sa to predovšetkým na aktualizáciu telefonických 

údajov partnera a adresy, kontaktných údajov osôb oprávnených na pracovnú komunikáciu, 

číslo bankového účtu projektu, údaje osôb oprávnených na prístup do CST2021 v aplikácii 

Projekty, zmenu názvu partnera a pod. 

Partner projektu bezodkladne informuje HP o potrebe aktualizovať údaje. Následne HP 

informuje SpS. SpS zavádza zmeny v CST2021 v aplikácii Projekty (ak je to potrebné). 

Ak sú v projekte potrebné iné zmeny ako opísané v tejto kapitole, kontaktujte 
SpS.  

Platnosť zmien, dodatkovanie zmluvy o poskytnutí príspevku a register zmien 

Zmeny platia odo dňa schválenia zmien v CST2021 v aplikácii Projekty, a 
v prípade dodatkovania zmluvy o poskytnutí príspevku – odo dňa uzatvorenia 
dodatku. 

Uzatvorenie dodatku k zmluve o poskytnutí príspevku sa vzťahuje len na 
prípady, v ktorých zmeny schválené v projekte vyžadujú aktualizáciu ustanovení 
zmluvy. Návrh dodatku pripravuje SpS. HP predkladá SpS dokumenty potrebné pre 
prípravu dodatku. Dodatok k zmluve môže byť uzatvorený len v období realizácie 
projektu uvedenom v zmluve o poskytnutí príspevku. 

Každú schválenú alebo oznámenú zmenu SpS zaznamenáva v registri zmien 
projektu. SpS zasiela register zmien HP, RO a národným kontrolórom. 

Do CST2021 v aplikácii Projekty sa po ukončení obdobia realizácie projektu 
nesmie zavadzať žiadna zmena. 

Využitie voľných prostriedkov v programe 

SpS monitoruje úroveň plnenia ukazovateľov programu a využitia prostriedkov. Na 
základe výsledkov tohto monitoringu MV rozhoduje o zavedení najvhodnejších riešení 
pre program. 

Predpokladáme nasledujúce riešenia: 

1. Spustenie ďalšej výzvy. 
Uvoľňované prostriedky v prvom rade doplňujú rozpočet druhej výzvy, ak je 
naplánovaná alebo ďalšej výzvy, ak to bude potrebné. 

2. Vytvorenie rezervného zoznamu projektov. 
V prípade, že v danej priorite nie je naplánovaná ďalšia výzva a celková hodnota 
projektov schválených na spolufinancovanie presahuje dostupné prostriedky 
v rámci výzvy a realizácia projektov z rezervného zoznamu je v lehote naplánovanej 
v programe možná. O vytvorení alebo zrušení rezervného zoznamu rozhoduje MV. 

3. Rozšírenie vecného rozsahu. 
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V prípade vyčerpania riešení uvedených v bode 1 a/alebo 2, alebo ak sa tieto 
riešenia nedajú použiť, môže MV rozhodnúť o rozšírení pôvodného vecného 
rozsahu projektov. V závislosti od potrieb programu môže mať rozšírenie vecného 
rozsahu nasledujúce formy: 
3.1. Rozšírenie rozsahu prepojené s plnením programového ukazovateľa. 

To je možné v prípade, ak v danom špecifickom cieli nie sú ešte naplnené 
programové ukazovatele, pričom: 

3.1.1. najprv bude rozšírený rozsah financovaný z vlastných úspor projektov 
a/alebo 

3.1.2. v prípade, že projekt nemá vlastné úspory alebo nemá prostriedky 
postačujúce na financovanie rozšíreného rozsahu a súčasne sú v 
programe dostupné voľné prostriedky, je možné navýšiť financovanie 
určené na rozšírený rozsah. O poradí poskytovania dodatočných 
prostriedkov pre projekty rozhoduje dosiahnutý počet bodov vo fáze 
hodnotenia žiadosti o poskytnutie príspevku. 

3.2. Rozšírenie rozsahu bez vplyvu na programový ukazovateľ. 
Táto možnosť sa používa, ak sú už v danom špecifickom cieli naplnené všetky 
programové ukazovatele, pričom: 

3.2.1. najprv bude rozšírený rozsah financovaný z vlastných úspor projektov 
a/alebo 

3.2.2. v prípade, že projekt nemá vlastné úspory alebo nemá prostriedky 
postačujúce na financovanie rozšíreného rozsahu a súčasne sú 
v programe dostupné voľné prostriedky, je možné navýšiť 
financovanie určené na rozšírený rozsah. O poradí poskytovania 
dodatočných prostriedkov pre projekty rozhoduje dosiahnutý počet 
bodov vo fáze hodnotenia žiadosti o poskytnutie príspevku. 

SpS informuje prijímateľov možnosti rozšírenia rozsahu. V takýchto prípadoch sa 
uplatňuje postup zavadzania zmien opísaný v časti Zmeny vyžadujúce rozhodnutie 
SpS. Zmeny tohto typu sa nezapočítavajú do maximálneho prípustného počtu zmien. 

4.7. AKÝM KONTROLÁM PODLIEHA PROJEKT?  

Projekt podlieha týmto druhom kontroly: 

• administratívna kontrola čiastkovej žiadosti o platbu, 
• kontrola projektu na mieste, 
• kontrola verejného obstarávania, 
• kontrola udržateľnosti, 
• krížová kontrola, 
• audit. 

Prvé štyri druhy kontroly vykonávajú nezávislí kontrolóri miestne príslušní podľa sídla 
partnera projektu: 

• v Poľsku: Malopoľský vojvodský úrad, Podkarpatský vojvodský úrad a Sliezsky 
vojvodský úrad, 
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• na Slovensku: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 

 
Krížové kontroly vykonáva Riadiaci orgán v spolupráci s Koordinačným orgánom pre 
Partnerskú dohodu. 

Audit vykonáva Orgán auditu: 

• v Poľsku: Štátna finančná správa (ministerstvo financií a orgány daňovej správy), 
• na Slovensku: Úrad vládneho auditu. 

Nezávisle od uvedených kontrol môžu riadnu realizáciu úloh a vynakladanie 
výdavkov v období realizácie a udržateľnosti projektu overovať: 

• Európska komisia, 
• Európsky dvor audítorov (EDA), 
• Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), 
• národné kontrolné orgány. 

Administratívna kontrola čiastkovej žiadosti o platbu 

Administratívna kontrola čiastkovej žiadosti o platbu sa vzťahuje na postup realizácie 
projektu – o. i. výdavky, ukazovatele, propagáciu. Počas administratívnej kontroly 
kontrolór overuje: 

• správnosť vyplnenia čiastkovej žiadosti o platbu z formálneho a účtovného 
hľadiska, 

• pripojenie všetkých povinných príloh, 
• správny opis postupu realizácie projektu, vrátane plnenia ukazovateľov, 
• správnosť výdavkov a ich súlad s pravidlami oprávnenosti, 
• zhodnosť výdavkov so žiadosťou o príspevok, zmluvou o poskytnutí príspevku, 

partnerskou zmluvou, t. j. či boli naplánované v projekte a či sú vykázané v rámci 
správnej kategórie nákladov, 

• presiahnutie limitu výdavkov v rámci jednotlivých úloh a kategórií nákladov, 
• splnenie podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí príspevku v prípade 

výdavkov vyúčtovávaných zjednodušeným vykazovaním, napr. či boli použité 
správne paušálne sadzby/jednotkové náklady, ich správny výpočet a to, či je 
výpočet v súlade so zmluvou o poskytnutí príspevku a programovou 
dokumentáciou, 

• vynaloženie výdavkov v súlade s pravidlami: 
− verejného obstarávania alebo hospodárskej súťaže, 
− štátnej pomoci, 
− horizontálnych politík, 
− informácií a propagácie, 

• vynaloženie výdavkov hospodárnym, racionálnym a efektívnym spôsobom, 
s dodržaním princípov dosahovania čo najlepších výsledkov pri daných nákladoch, 
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• v prípade čiastkových žiadosti o platbu HP – či HP riadne splnil povinnosti 
vyplývajúce zo zastávanej funkcie (v súlade s paragrafom 8 zmluvy o poskytnutí 
príspevku). 

Kontrolór vykonáva verifikáciu na základe informácií uvedených o. i. v nasledujúcich 
dokumentoch: 

• schválená žiadosť o príspevok pre projekt a jej všetky prílohy, 
• zmluva o poskytnutí príspevku pre projekt vrátane príloh a všetkých dodatkov 

alebo zmien, 
• partnerská zmluva uzatvorená medzi HP a PP vrátane všetkých príloh a všetkých 

dodatkov alebo zmien, 
• čiastková žiadosť o platbu so všetkými prílohami, 
• dokumenty potvrdzujúce správnosť a oprávnenosť výdavkov uvedených v žiadosti 

o platbu (vzťahuje sa na výdavky vykazované na základe skutočných výdavkov), 
vrátane: 
− účtovných dokladov súvisiacich s vynaloženými výdavkami (faktúry, pokladničné 

bloky, súpisy miezd a pod.) a dokumentov potvrdzujúcich úhradu (napr. 
bankové výpisy), 

− zmlúv s dodávateľmi tovarov, služieb a prác, 
− preberacích protokolov dodaných tovarov, služieb alebo prác a iných 

dokumentov potvrdzujúcich prebranie alebo ukončenie prác (kolaudačné 
rozhodnutie atď.), 

− iných dokumentov potrebných pre potvrdenie správnosti a oprávnenosti 
výdavkov, 

• dokumentoch, ktoré tvoria audítorský záznam, určený v prílohe XIII k nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060, 

• vyhlásenie partnera o oprávnenosti DPH pre projekty s hodnotou minimálne 
5 000 000 eur. 

Ak plánujete vyhlásiť verejné obstarávanie alebo iný typ zadávania zákazy v súlade 
s pravidlami hospodárskej súťaže – príslušnú informáciu zverejnite v CST2021. 

Dokumentáciu realizovaných obstarávaní priebežne zverejňujte v CST2021. Najlepšie 
bezodkladne po podpísaní zmluvy s dodávateľom, a najneskôr v deň predkladania 
čiastkovej žiadosti o platbu, v ktorej vykazujete prvý výdavok vzťahujúci sa na dané 
obstarávanie/postup. Toto vylepší kontrolu. 

Kontrolór vám pomôže posúdiť dokumenty potrebné na uskutočnenie verejného 
obstarávania pred vyhlásením obstarávania v rámci tzv. ex-ante posúdenia. 

Ak máte námietky proti výsledkom administratívnej kontroly čiastkovej žiadosti o 
platbu, môžete ich podať v súlade s postupmi platnými vo vašej krajine: 

• v Poľsku: čl. 27 zákona zo dňa 28. apríla 2022 o pravidlách realizácie úloh 
financovaných z európskych zdrojov v programovom období 2021 – 2027, 

• na Slovensku: čl. 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Kontrola projektu na mieste 

Účelom kontroly projektu na mieste je overiť skutočný (fyzický) stav realizácie projektu 
a vedenia dokumentácie. Kontrolór overuje: 

• dodanie tovarov a služieb, 
• skutočný stav realizácie projektu s informáciami uvedenými v predložených 

čiastkových žiadostiach o platbu, 
• skutočné vynaloženie výdavkov, 
• zhodnosť výdavkov s požiadavkami programu a európskymi a vnútroštátnymi 

pravidlami, vrátane s pravidlami horizontálnych politík, 
• dokumentáciu plnenia ukazovateľov, 
• vedenie účtovnej evidencie, 
• realizáciu informačných a propagačných aktivít v súlade s požiadavkami programu, 
• spôsob uchovávania dokumentácie, 
• plnenie povinností HP vyplývajúcich z jeho funkcie (vzťahuje sa na kontroly na 

mieste u HP). 

Kontroly na mieste sa môžu vykonávať na vzorke počas realizácie projektu, na záver 
projektu a po jeho ukončení (kontrola udržateľnosti). 

Ak máte námietky proti výsledkom kontroly projektu na mieste, môžete ich podať 
v súlade s postupmi platnými vo vašej krajine: 

• v Poľsku: čl. 27 zákona zo dňa 28. apríla 2022 o pravidlách realizácie úloh 
financovaných z európskych zdrojov v programovom období 2021 – 2027, 

• na Slovensku: čl. 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Krížová kontrola 

Krížovou kontrolou sa zisťuje, či nie sú v rámci viacerých projektov financované tie isté 
výdavky. Vykonáva sa vo dvoch prípadoch: 

• ak realizujete viac ako jeden projekt, 
• ak ste skôr realizovali projekt(y) spolufinancované EÚ. 

Počas kontroly sa overujú údaje a dokumenty v informačných systémoch. Tejto 
kontroly sa nezúčastňujete. Dozviete sa o nej len v situácii, ak vznikne podozrenie z 
dvojitého financovania. Vtedy vás kontrolór požiada o predloženie konkrétnych 
dokumentov na overenie. 

Kontrola udržateľnosti 

Kontrolu udržateľnosti kontrolóri vykonávajú po ukončení realizácie projektu. V rámci 
tejto kontroly overujú, či projekt nebol modifikovaný po jeho ukončení. 

Audit 

Audity vykonávajú poľskí a slovenskí audítori, ktorí pôsobia v rámci Skupiny audítorov. 
Audítori preverujú správnosť fungovania systému riadenia a kontroly v programe, 
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predovšetkým správnosť kontrol, ktoré vykonávajú kontrolóri. Audítori preverujú 
správnosť vynaložených výdavkov. Audit sa môže vykonávať: 

• v sídle kontrolórov, 
• v sídle partnera projektu, 
• na mieste realizácie projektu. 

Audit sa vykonáva na náhodne vybraných projektoch – tzv. výskumnej vzorke. Ak bude 
váš projekt vybraný do vzorky, informuje vás o tom národný kontrolór. Audítor vás 
požiada o prípravu dokumentov. Audítorovi ste povinní zaistiť miesto a podmienky na 
výkon auditových úkonov. 

Audit na poľskej strane sa vykonáva v súlade so zákonom o Štátnej finančnej správe. 
V prípade auditov orgánov, ktoré kontrolujú projekty, národní kontrolóri informujú 
partnerov auditovaných projektov o finančných zisteniach. 

Audítor vypracuje po ukončení úkonov dokumentáciu, v ktorej opíše priebeh auditu. 
Charakter dokumentácie je definovaný vnútroštátnymi predpismi: 

• v Poľsku: zákon zo dňa 16. novembra 2016 o Štátnej finančnej správe (Z. z. z roku 
2022 čiastka 813), 

• na Slovensku: zákon č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Nesprávne vynaložené výdavky v projekte 

Ak budú počas kontroly alebo auditu projektu identifikované nesprávne vynaložené 
výdavky, bude potrebné oprava. Spôsob opravy závisí od fázy, v ktorej boli 
identifikované. Ak boli nesprávne vynaložené výdavky zistené pred schválením SpS 
žiadosti o platbu – opravujete žiadosť o platbu. Nesprávne vynaložený výdavok sa 
považuje za úsporu v projekte. Preto môžete pri oprave žiadosti o platbu vykázať iný 
oprávnený výdavok. Príklad: za nesprávne vynaložený bol uznaný výdavok vo výške 
1 000 eur. Môžete preto predstaviť iný oprávnený výdavok projektu vo výške 
nepresahujúcej 1 000 eur. 

V prípade, že boli nesprávne vynaložené výdavky identifikované po schválení žiadosti 
SpS, závisí možnosť vykázania iného výdavku od toho, či bol nesprávne vynaložený 
výdavok deklarovaný EK. Ak áno, nesmiete na miesto opravovaného výdavku 
vykazovať iné oprávnené výdavky. 

4.8. KDE ZÍSKAŤ PODPORU POČAS REALIZÁCIE PROJEKTU? 

V priebehu realizácie projektu sa môžu objaviť otázky alebo problémy. V takom 
prípade môžete využiť podporu poskytovanú v rámci programu. 

• Na internetovej stránke programu priebežne zverejňujeme odpovede na 
najčastejšie kladené otázky, inštruktážne filmy, školiace materiály a aj aktuálne 
verzie dokumentov. 

https://sk.plsk.eu/program-2021-2027
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• Realizujeme školenia pre prijímateľov venované konkrétnej problematike (napr. 
žiadosti o platbu) – termíny, témy a formy školení (stacionárne/online) nájdete na 
internetovej stránke programu a na internetových stránkach RKB]. 

• Poskytujeme individuálne konzultácie – prihláste sa do svojho RKB alebo SpS. 
• Odpovieme na vaše otázky počas prehľadu realizácie projektu (viac o tom prečítate 

v kapitole 4.5.) 

Okrem toho budeme HP informovať o každej aktualizácii príručky programu 
prostredníctvom CST2021. 

5. ČO PO UKONČENÍ PROJEKTU?  

5.1. UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTU 

Zachovanie udržateľnosti projektu znamená zabezpečenie dostupnosti jeho výsledkov 
aj po dátume ukončenia projektu, ako je stanovené v zmluve o poskytnutí príspevku. 
Projekt nesmie byť v období udržateľnosti podrobený žiadnym významným zmenám. 
Predovšetkým sa musia udržať výstupy a výsledky uvedené v žiadosti o príspevok. 
Udržateľnosť projektu platí po dobu 5 rokov od záverečnej platby hlavnému 
partnerovi projektu. 

Osobitné pravidlá platia pre projekty, ktoré dostávajú podporu podľa pravidiel štátnej 
pomoci – v takom prípade sa obdobie udržateľnosti určuje v súlade s týmito 
pravidlami. 

Všetci partneri projektu sú povinní vymenovať oprávnenú osobu, ktorá bude 
pracovať v CST2021 počas celého obdobia udržateľnosti. Systém obsahuje 
údaje potrebné na vykonanie auditov. CST2021 je tiež hlavným nástrojom na 
komunikáciu s SpS. 

Zásada zachovania udržateľnosti výstupov a výsledkov projektu 

Povinnosť zachovania udržateľnosti výstupov a výsledkov sa vzťahuje na všetky 
projekty financované z programu.  

Zohľadnite, aký vplyv budú mať výstupy a výsledky po skončení projektu, ako 
zachováte ich dostupnosť pre cieľové skupiny, ako udržíte udržateľnosť na úrovni: 

• finančnej, t. j. či máte potrebné zdroje a finančné mechanizmy na pokrytie 
prevádzkových výdavkov a výdavkov na udržanie výstupov a výsledkov projektu, 

• inštitucionálnej, t. j. kto zostáva vlastníkom výstupov a výsledkov projektu a kto 
bude zodpovedný za ich udržiavanie po skončení projektu. 

Výstupy a výsledky projektu by mali dlhodobo prispievať k riešeniu stanovených výziev 
a mali by byť k dispozícii aj po skončení projektu:  

https://sk.plsk.eu/program-2021-2027
https://sk.plsk.eu/hladaj-kontaktny-bod
https://sk.plsk.eu/hladaj-kontaktny-bod
https://sk.plsk.eu/kontakt
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• v prípade nákupu hmotného majetku/vybavenia zabezpečte, aby sa zakúpené 
vybavenie/zariadenie udržiavalo v stave, ktorý umožní plniť ciele projektu čo 
možno najdlhšie, 

• v prípade vypracovania dokumentov, ako sú analýzy, stratégie, plány a programy, 
zabezpečte, aby ich tie isté a/alebo iné cieľové skupiny/inštitúcie mohli používať aj 
po skončení projektu, 

• v prípade iných produktov zabezpečte, aby sa mohli používať alebo pokračovať aj 
po skončení projektu (napr. opakovateľnosť festivalov). 

V čo najväčšej možnej miere by sa mali zabezpečiť podmienky pre využívanie výstupov 
a výsledkov projektu a ich uplatnenie (replikovateľnosť) inými 
organizáciami/regiónmi/krajinami mimo partnerstva. 

Ak porušíte udržateľnosť výstupov a výsledkov projektu, môže to mať za 
následok, že budete musieť vrátiť finančné prostriedky, ktoré ste na projekt 
dostali, úmerne k obdobiu nedodržania povinnosti udržateľnosti.  

Ste povinní bezodkladne informovať SpS prostredníctvom CST2021 o všetkých 
okolnostiach, ktoré môžu mať nepriaznivý dopad na zabezpečenie udržateľnosti 
výstupov a výsledkov projektu. 

Zásada udržateľnosti investícií do infraštruktúry a výrobných investícií  

Aby boli splnené požiadavky udržateľnosti, nesmie nastať žiadna z nasledujúcich 
okolností (v súlade s článkom 65 všeobecného nariadenia): 

• ukončenie alebo presun výrobnej činnosti mimo regiónu na úrovni NUTS 2, 
v ktorom projekt získal podporu, 

• zmena vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje firme alebo orgánu 
verejnej moci nenáležité zvýhodnenie, 

• podstatná zmena ovplyvňujúca povahu projektu, jeho ciele alebo podmienky 
realizácie, ktorá by viedla k porušeniu pôvodných cieľov projektu. 

Ak porušíte niektorú z podmienok udržateľnosti, môže to mať za následok, že 
budete musieť vrátiť finančné prostriedky, ktoré ste na projekt dostali, úmerne 
k obdobiu nedodržania povinnosti udržateľnosti. Ste povinní bezodkladne 
informovať SpS prostredníctvom CST2021 o všetkých okolnostiach, ktoré môžu mať 
nepriaznivý dopad na zabezpečenie udržateľnosti.  

Partnerská zmluva by mala upravovať zodpovednosť jednotlivých partnerov projektu 
za zabezpečenie udržateľnosti projektu. 

Zásada udržateľnosti sa neuplatňuje, ak partner projektu ukončil svoju činnosť v 
dôsledku nepodvodného vyhlásenia konkurzu (v súlade s článkom 65 všeobecného 
nariadenia). V prípade, že partner projektu ukončí svoju činnosť, RO/SpS skontroluje, 
či bol voči partnerovi vyhlásený konkurz. Ak nie – znamená to porušenie zásady 
udržateľnosti. 

Ak v rámci svojho projektu plánujete investovať do rekonštrukcie kultúrnych 
objektov, zabezpečte zachovanie finančnej udržateľnosti investície tým, že rozšírite 
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možnosť ich využívania a budete sa viac spoliehať na vlastné zdroje príjmov. 
Odporúča sa zlepšiť finančnú samostatnosť podporovaných kultúrnych objektov 
prostredníctvom aktivít, ktoré umožnia vytvárať príjmy umožňujúce pokračovanie 
činností v zrekonštruovaných objektoch kultúrneho dedičstva alebo v zariadeniach 
kultúrnych inštitúcií. 

Okrem toho v prípade investícií do infraštruktúry v rámci priority „Tvorivé a turisticky 
atraktívne pohraničie” pripojte k žiadosti o príspevok plán zabezpečenia prevádzky 
spolufinancovanej infraštruktúry po uplynutí 5-ročného obdobia udržateľnosti.  

Viac informácií o pláne nájdete v Inštrukcie pre žiadateľa – žiadosť o príspevok.  

5.2. VYKAZOVANIE UKAZOVATEĽOV VÝSLEDKU 

Záverečné vykazovanie plnenia ukazovateľov výsledku v projekte je možné až po 
predložení prvej verzie súhrnnej záverečnej žiadosti o platbu na SpS (t. j. do 140 
kalendárnych dní odo dňa ukončenia vecných úloh v projekte uvedených v zmluve o 
poskytnutí finančného príspevku). Informácie o vyúčtovaní projektu nájdete v kapitole 
4.4. 

5.3. UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Všetky dokumenty potvrdzujúce výdavky na projekt musíte uchovávať spôsobom, 
ktorý zabezpečí ich dostupnosť, dôvernosť a bezpečnosť. Na žiadosť príslušných 
inštitúcií sprístupňujte všetky dokumenty počas celého obdobia uchovávania. 

Doba uchovávania 

Projektová dokumentácia musí zostať k dispozícii v priestoroch každého 
prijímateľa najmenej 5 rokov. Toto obdobie sa začína 31. decembra roku, v ktorom 
RO uskutočnil poslednú platbu v prospech HP. 

Príklad: Ak RO vykonal poslednú platbu v prospech HP 16. júla 2026, projektová 
dokumentácia musí zostať k dispozícii do 31. decembra 2031. 

Okrem toho musia byť všetky dokumenty týkajúce sa aktivít a výdavkov 
spojených s projektom, na ktorý bola poskytnutá štátna pomoc, k dispozícii 
najmenej 10 rokov od dátumu poskytnutia poslednej pomoci v rámci programu. 
Doba uchovávania sa preruší v prípade súdneho konania alebo na žiadosť EK. 

Všetky orgány oprávnené vykonávať kontroly a audity majú právo prístupu k projektu 
a všetkej dokumentácii a účtovníctvu počas celého obdobia uchovávania. 

SpS informuje každého HP a jeho kontrolóra o presnom dátume, kedy sa začínajú 
obdobia uchovávania. HP poskytne túto informáciu PP. 

Partnerská zmluva by mala upravovať povinnosť každého partnera uchovávať 
dokumenty. 
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6. FOND MALÝCH PROJEKTOV (FMP) 

Vo veciach, ktoré nie sú upravené v tejto kapitole, platia pravidlá opísané v iných 
kapitolách Príručky. 

Definície pojmov používaných v tejto kapitole nájdete v prílohe č. 1 

6.1. ZÁSADY REALIZÁCIE PROJEKTOV FMP  

6.1.1. Hlavné predpoklady realizácie projektov FMP 

V rámci programu sa realizuje päť projektov FMP. 

• Tematický rozsah projektov FMP 
Projekty FMP sa realizujú v dvoch prioritách: 3. Tvorivé a turisticky atraktívne 
pohraničie - špecifický cieľ 1. Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného 
ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie 
a 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia - špecifický cieľ 2. 
Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“. Projekty 
musia prispievať k realizácii cieľov programu a spĺňať ukazovatele výstupov 
priradené k príslušnej priorite a špecifickému cieľu.  

• Prijímatelia projektov FMP 
Každý projekt FMP pripravuje a realizuje jeden prijímateľ: 
− v priorite 3., v špecifickom cieli 1. – tri projekty FMP, ktoré realizuje: Združenie 

„Región Beskydy”, Združenie Karpatského euroregiónu Poľsko, EZÚS „TATRY” 
− v priorite 4., v špecifickom cieli 2. – dva projekty FMP, ktoré realizuje: Prešovský 

samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj 
• Strategický charakter projektov FMP 

Projekty FMP sú strategickými projektmi v programe, umožňujú spoluprácu 
mnohých poľských a slovenských subjektov, najmä miestnych a mimovládnych 
organizácií. Tieto projekty sa realizujú v rámci PO programu a budú pokrývať všetky 
ciele a akcie stanovené pre prioritu 3. a špecificky cieľ 2 v priorite 4. 

• Aktivity v projektoch FMP 
V rámci FMP je možné realizovať „mäkké” aktivity, ako aj investície do súvisiacej 
infraštruktúry. Výdavky na infraštruktúru a stavebné práce môžu byť realizované 
len v malých projektoch realizovaných v rámci priority 3. Infraštruktúra nemôže byť 
jediným alebo hlavným cieľom realizácie malého projektu, je možné ju realizovať 
po splnení všetkých nasledujúcich podmienok: 
− infraštruktúra musí spĺňať všeobecný cieľ alebo špecifické ciele malého 

projektu, 
− infraštrukturálna úloha alebo úlohy musia byť logicky prepojené s ostatnými 

úlohami malého projektu, 
− infraštrukturálna úloha alebo úlohy musia súvisieť s mäkkou úlohou alebo 

úlohami projektu, 
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− infraštruktúra realizovaná v rámci malých projektov by mala byť vyčlenená na 
verejné účely. 

V priorite 4., v špecifickom cieli 2. je možný nákup vybavenia nevyhnutného na 
realizáciu malého projektu ako doplnenie mäkkých aktivít.  

Financovanie miestnych iniciatív malého rozsahu, ktoré umožňuje FMP, by malo 
predstavovať základ pre väčšie spoločné cezhraničné projekty.  

6.1.2. Programová oblasť  

Pre projekt FMP, ktorý v priorite 3. v špecifickom cieli 1. Posilnenie úlohy kultúry 
a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho 
začlenenia a sociálnej inovácie, realizuje Združenie „Región Beskydy”: 

• bielsky subregión: tešínsky okres, bielsky okres, żywiecky okres, mesto s 
postavením okresu – Bielsko-Biała, 

• tyský subregión: pszczyńský okres, 
• osvienčimský subregión: wadowický okres, osvienčimský okres, 
• krakovský subregión: obec Pcim z myślenického okresu, 
• nowotarský subregión: suský okres, 
• Okres Bytča, Okres Čadca, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Žilina, Okres Martin, 

Okres Turčianske Teplice, Okres Námestovo (Žilinský samosprávny kraj). 

Pre projekt FMP, ktorý v priorite 3. v špecifickom cieli 1. Posilnenie úlohy kultúry 
a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho 
začlenenia a sociálnej inovácie, realizuje EZÚS „TATRY”: 

• nowosądecký subregión: gorlický okres, limanowský okres, nowosądecký okres, 
mesto s postavením okresu Nowy Sącz, 

• nowotarský subregión: nowotarský okres, tatrzańský okres 
• osvienčimský subregión: chrzanowský okres, olkuský okres, 
• krakovský subregión: myślenický okres s vylúčením obce Pcim, 
• Okres Dolný Kubín, Okres Tvrdošín, Okres Ružomberok, Okres Liptovský Mikuláš 

(Žilinský samosprávny kraj), 
• Okres Stará Ľubovňa, Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres 

Poprad (Prešovský samosprávny kraj), 
•  Okres Spišská Nová Ves (Košický kraj). 

Pre projekt FMP, ktorý v priorite 3. v špecifickom cieli 1. Posilnenie úlohy kultúry a 
udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho 
začlenenia a sociálnej inovácie, realizuje Združenie Karpatského euroregiónu 
Poľsko: 

• krośnieńský subregión: jasielský okres, krośnieńský okres, sanocký okres, leský 
okres, brzozowský okres, bieszczadský okres, mesto s postavením okresu Krosno, 

• przemyský subregión: przemyský okres, lubaczowský okres, przeworský okres, 
jarosławský okres, mesto s postavením okresu Przemyśl, 

• rešovský subregión: rešovský okres a mesto s postavením okresu Rešov, 
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• Okres Snina, Okres Humenné, Okres Stropkov, Okres Medzilaborce, Okres Svidník, 
Okres Vranov nad Topľou, Okres Prešov, Okres Sabinov (Prešovský samosprávny 
kraj). 

Pre projekt FMP, ktorý v priorite 4., v špecifikom cieli 2. Budovanie vzájomnej 
dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“, realizuje Prešovský 
samosprávny kraj: 

• nowosądecký subregión: gorlický okres, nowosądecký okres, mesto s postavením 
okresu Nowy Sącz,  

• nowotarský subregión: nowotarský okres, tatrzańský okres, 
• krośnieńský subregión: jasielský okres, krośnieńský okres, sanocký okres, leský 

okres, brzozowský okres, bieszczadský okres, mesto s postavením okresu Krosno, 
• przemyský subregión: przemyský okres, lubaczowský okres, przeworský okres, 

jarosławský okres, mesto s postavením okresu Przemyśl, 
• rešovský subregión: rešovský okres a mesto s postavením okresu Rešov, 
• Okres Stará Ľubovňa, Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres 

Poprad, 
• Okres Snina, Okres Humenné, Okres Stropkov, Okres Medzilaborce, Okres Svidník, 

Okres Vranov nad Topľou, Okres Prešov, Okres Sabinov, 
• Okres Spišská Nová Ves (Košický kraj). 

Pre projekt FMP, ktorý v priorite 4., v špecifikom cieli 2. Budovanie vzájomnej 
dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“, realizuje Žilinský samosprávny 
kraj: 

• bielsky subregión: tešínsky okres, bielsky okres, żywiecky okres, mesto s 
postavením okresu Bielsko-Biała,  

• tyský subregión: pszczyńský okres, 
• osvienčimský subregión: wadowický okres, osvienčimský okres, chrzanowský okres, 

olkuský okres, 
• nowotarský subregión: suský okres, 
• nowosądecký subregión: limanowský okres,  
• krakovský subregión: myślenický okres,  
• Okres Bytča, Okres Čadca, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Žilina, Okres Martin, 

Okres Turčianske Teplice, Okres Námestovo, 
• Okres Dolný Kubín, Okres Tvrdošín, Okres Ružomberok, Okres Liptovský Mikuláš. 

6.1.3. Obdobie realizácie projektov FMP 

Dátum začiatku a ukončenia projektu FMP je uvedený v zmluve o poskytnutí 
príspevku. Projekt FMP musí byť dokončený včas, aby bolo možné včasné ukončenie 
programu. Vecná realizácia projektu FMP môže trvať do 31. marca 2028.  

6.1.4. Rozpočet projektu FMP 

Na realizáciu všetkých projektov FMP v programovom období 2021-2027 sú vyčlenené 
finančné prostriedky vo výške maximálne 15% rozpočtu programu. Tieto prostriedky 
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sú rozdelené medzi dve priority a päť projektov FMP. Každý projekt FMP má rozpočet 
EFRR vo výške 3 878 594 EUR. O zmene výšky alokácie pre projekt FMP môže 
rozhodnúť Monitorovací výbor. 

Rozpočty projektov FMP zahŕňajú prostriedky na financovanie malých projektov 
(minimálne 80% rozpočtu daného projektu FMP), ako aj prostriedky na pokrytie 
nákladov spojené s riadením projektu FMP (maximálne 20% z celkového rozpočtu 
daného projektu FMP).  

Prijímatelia FMP sú povinní vynaložiť čo najväčšie úsilie na maximálne využitie alokácií 
EFRR. V prípade oneskorenia realizácie projektu a vzniku úspor v projekte FMP 
prijímateľ projektu informuje o tejto skutočnosti SpS a RO a prijme potrebné nápravné 
opatrenia. Neprijatie nápravných opatrení môže byť dôvodom na to, aby MV znížil 
alokáciu pridelenú projektu FMP. 

6.1.4.1. Štruktúra rozpočtu a kategórie oprávnených výdavkov 

Rozpočet projektu FMP má štruktúru úloh. Pozostáva z 2 úloh: 

• Riadenie projektu FMP 
• Realizácia malých projektov 

Náklady na prípravu sú v projektoch FMP neoprávnené. 

Úloha Riadenie projektu FMP sa vykazuje ako paušálna sadzba - 22% z oprávnených 
(schválených kontrolórom) výdavkov vynaložených na malé projekty (úloha 2) alebo 
na základe skutočne vynaložených výdavkov. 

V prípade vykazovania riadenia na základe skutočných výdavkov kontrolór overuje 
výdavky na základe dokumentácie (mzdy, faktúry, postupy verejného obstarávania a 
pod.). 

Spôsob vykazovania nákladov na riadenie projektu FMP je uvedený v zmluve o 
poskytnutí príspevku a jeho zmena nie je možná. 

V rámci úlohy Riadenie projektu FMP sú oprávnené tieto kategórie nákladov: 

• Náklady na zamestnancov 
• Kancelárske a administratívne náklady 
• Cestovné náklady a náklady na ubytovanie 
• Náklady na externé odborné znalosti a služby 
• Náklady na vybavenie 

Výdavky na riadenie projektu FMP nesmú presiahnuť 20% oprávnených (potvrdených 
kontrolórom) výdavkov vynaložených na projekt. 

Náklady na infraštruktúru a stavebné práce sú neoprávnené. 

Úloha Realizácia malých projektov - vykazovanie nákladov malých projektov je 
popísané v časti venovanej malým projektom.  
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6.1.5. Ukazovatele výstupu a výsledku pre projekty FMP  

FMP realizujú programové ukazovatele výstupu a výsledku, ktoré sú v Programe 
priradené k príslušným prioritám a špecifickým cieľom. 

V priorite 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie (špecifický cieľ 1. Posilnenie 
úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, 
sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie) projekty FMP realizujú 4 ukazovatele 
výstupu a 2 ukazovatele výsledku: 

RCO 77 – Počet podporovaných kultúrnych a turistických lokalít – konečná cieľová 
hodnota (2029) – 41 

RCO 81 – Účasti na spoločných cezhraničných akciách - konečná cieľová hodnota 
(2029) – 59 000 

RCO 87 – Organizácie zapojené do cezhraničnej spolupráce - konečná cieľová hodnota 
(2029) - 172 

RCO 115 – Spoločne organizované cezhraničné verejné podujatia - konečná cieľová 
hodnota (2029) - 861 

RCR 77 – Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít – 167 555 

RCR 84 – Organizácie zapojené do cezhraničnej spolupráce po dokončení projektu – 
138 

V priorite 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia (špecifický cieľ 2. 
Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“) projekty 
FMP realizujú 3 ukazovatele výstupu a 2 ukazovatele výsledku: 

RCO 81 – Účasť na spoločných cezhraničných akciách - konečná cieľová hodnota 
(2029) – 39 000 

RCO 87 – Organizácie zapojené do cezhraničnej spolupráce – konečná cieľová hodnota 
(2029) - 110 

RCO 115 – Spoločne organizované cezhraničné verejné podujatia - konečná cieľová 
hodnota (2029) - 570 

RCR 84 – Organizácie zapojené do cezhraničnej spolupráce po dokončení projektu - 92 

RCR 85 – Účasť na spoločných cezhraničných akciách po dokončení projektu –31 000 

Cieľové hodnoty ukazovateľov výstupu a výsledku sú uvedené v zmluve o príspevku 
pre projektu FMP.   

6.1.6. Povinnosti prijímateľa FMP a rozsah činností v rámci projektu 
FMP  

Prijímateľ projektu FMP zodpovedá RO za celú realizáciu projektu, vrátane úloh 
zverených výboru pre malé projekty a expertom hodnotiacim malé projekty.  

Základné úlohy a povinnosti prijímateľov FMP súvisiace s realizáciou malých projektov: 
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• Aktualizácia dokumentov a príručky pre prijímateľa malých projektov (o zavedení 
zmien rozhoduje RO/NO) o. i. v rozsahu: 
− hárka/metodológii hodnotenia malých projektov,  
− vzoru zmluvy o príspevku pre malý projekt a vyhlásení o spolupráci, 
− vzoru partnerskej zmluvy pre malé projekty,  
− systému výziev a hodnotenia projektových žiadostí, 
− podmienok realizácie a podávania správ z realizácii malých projektov,  
− mechanizmov zabezpečujúcich správnu realizáciu malých projektov,  
− systému vybavovania sťažností v rozsahu týkajúcom sa nesúladu hodnotenia 

malého projektu s postupmi uvedenými v dokumentoch k výzve na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. 

V programovej oblasti platí pre prijímateľa malých projektov jedna príručka. 

• Organizácia výziev, hodnotenie a výber malých projektov 
− príprava, vyhlásenie a uskutočnenie výziev malých projektov v elektronickej 

forme, 
− informačné a propagačné aktivity v národných jazykoch organizované na oboch 

stranách hranice, 
− školenia a konzultácie pre potenciálnych žiadateľov v národných jazykoch, 

organizované na oboch stranách hranice, 
− formálne hodnotenie a zabezpečenie kvalitatívneho hodnotenia predložených 

žiadostí príspevok pre malý projekt vrátane posúdenia rozpočtu malého 
projektu a stanovenia jednorazových platieb v malom projekte a podmienok ich 
refundácie, posúdenie prítomnosti štátnej pomoci, 

− zabezpečenie objektívneho a konzistentného prístupu všetkých hodnotiteľov k 
predloženým žiadostiam o príspevok (s prihliadnutím na konflikt záujmov), 

− zriadenie a organizácia zasadnutí poľsko-slovenského výboru pre malé projekty, 
− vypracovanie poradovníkov projektov (vrátane zoznamu malých projektov 

odporúčaných na poskytnutie príspevku, a zoznamov malých rezervných a 
zamietnutých projektov) a ich predloženie na schválenie príslušnému výboru 
pre malé projekty, 

− uzatváranie zmlúv s prijímateľmi malých projektov a vedúcimi partnermi v 
malých spoločných projektoch spolu s ďalšími dodatkami.  

− zverejnenie zoznamu prijímateľov  
• Zabezpečenie riadnej realizácie projektu FMP 

− analýza, overovanie a schvaľovanie zmien v malých projektoch,  
− monitorovanie realizácie malých projektov a celého projektu FMP, 
− vedenie databázy monitoringu malých projektov – vypracovanie mesačných 

informácií pre RO o stave realizácie malých projektov, 
− zabezpečenie faktu, že výdavky predložené zo strany HP a prijímateľov malých 

projektov na refundáciu sú správne a oprávnené, a že paušálne sadzby boli 
správne vypočítané, napr. prostredníctvom: 
• potvrdenia dosiahnutia ukazovateľov stanovených pre daný malý projekt, 

kontrolu dokumentov poskytnutých prijímateľmi malých projektov ako 
potvrdenie o vykonaní jednorazových platieb (úloh), 
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• kontrolných návštev na mieste realizácie malých projektov (v prípade 
kontroly vzorky malých projektov sa vyberá na základe analýzy rizík 
vypracovanej prijímateľom FMP),  

− predkladania čiastkových žiadostí o platbu pre projekt FMP obsahujúcich výkaz 
výdavkov vynaložených v rámci malých projektov a výdavkov vynaložených v 
rámci nákladov na riadenie (nevzťahuje sa na projekty FMP, kde sa náklady na 
riadenie vykazujú paušálne) príslušnému kontrolórovi v systéme CST2021, 

− predkladania žiadostí o platbu z projektu FMP na SpS v systéme CST2021, 
− vedenia záznamov v registri grantov v systéme CST2021, 
− poskytovania a monitorovania pomoci de minimis poskytnutej prijímateľom 

malých projektov, 
− plnenie úloh súvisiacich so spolufinancovaním malých projektov a nákladov na 

riadenie projektu FMP zo štátneho rozpočtu, v súlade s príslušnými 
vnútroštátnymi postupmi, 

− ak v projekte FMP alebo malom projekte bol vyplatený finančný príspevok za 
neoprávnené výdavky, nesprávne vynaložené výdavky alebo boli porušené 
ustanovenia zmluvy o poskytnutí príspevku, alebo ak boli prostriedky získané 
neoprávnene alebo v nadmernej výške, potom prijímateľ FMP vráti 
neoprávnene vyplatené finančné prostriedky na účet programu v celom 
rozsahu alebo v primeranej časti.  

− plnenia úloh Prevádzkovateľa osobných údajov vo vzťahu k súboru osobných 
údajov týkajúcich sa malých projektov, spracúvaných v dokumentoch alebo 
elektronicky, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.  

• Vyplatenie refundácie prijímateľom malých projektov 
− Prijímateľ projektu FMP vyplatí splatný finančný príspevok z EFRR prijímateľom 

malých projektov alebo HP malých spoločných projektov ihneď po kontrole 
správnosti predložených správ a oprávnenosti výdavkov. Predpokladom 
vyplatenia refundácie je dostupnosť prostriedkov na účte prijímateľa projektu 
FMP. 

− Prijímateľ projektu FMP zahrnie do čiastočnej žiadosti o platbu len výdavky 
malých projektov, ktoré boli refundované. 

− Prijímateľ projektu FMP pre malé projekty realizované poľským prijímateľom 
uplatňuje mesačný účtovný výmenný kurz používaný Európskou komisiou v 
mesiaci, v ktorom bola predložená žiadosť o poskytnutie finančného príspevku. 
Tento kurz je dostupný na stránke: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-
beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl. 

• Informačné a propagačné aktivity 
− propagácia projektu FMP spočívajúca v šírení informácií o výsledkoch/efektoch 

malých projektov v pohraničnej komunite, v rámci programovej oblasti aj mimo 
nej, 

− vedenie konzultácií a školení pre potenciálnych žiadateľov, ako aj pre 
prijímateľov a partnerov malých projektov, 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl
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− podpora/pomoc pri hľadaní zahraničných partnerov pre malé projekty (napr. 
fórum na vyhľadávanie partnerov), 

− vypracovanie písomných informácií o realizácii a úspechoch projektu FMP a 
malých projektov na žiadosť programových inštitúcií - RO, NO, SpS, kontrolóra, 
MV, ako aj výboru pre malé projekty, 

− prijímateľ FMP predkladá RO a SpS existujúcu fotografickú a audiovizuálnu 
dokumentáciu z realizácie projektu FMP a projektov malých prijímateľov (spolu 
so súhlasom na jej použitie RO a SpS a zverejnenie v akejkoľvek forme a v 
akýchkoľvek médiách), 

− prijímateľ FMP organizuje informačné podujatie týkajúce sa realizovaného 
strategického projektu a zapája Európsku komisiu a Riadiaci orgán.46 

• Prijímatelia FMP poskytujú elektronický systém na podávanie projektových žiadostí 
a vykazovanie malých projektov. 

6.1.7. Predloženie a vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie finančného 
príspevku pre projekt FMP 

Prijímateľ FMP predkladá SpS žiadosť o príspevok pre projekt FMP v lehote a vo forme 
uvedenej vo výzve na predkladanie žiadostí. Podmienkou schválenia projektu FMP je 
príručka pre prijímateľa malých projektov schválená MV, ktorá okrem iného obsahuje: 

• popis systému výberu a hodnotenia malých projektov vrátane pravidiel odhadu 
rozpočtu malých projektov, 

• požiadavky týkajúce sa vykazovania o podávania správ o realizácii malých 
projektov, 

• popis systému podávania odvolaní, 
• pravidlá fungovania výberov pre malé projekty, 
• pravidlá na zabezpečenie správnej realizácie malých projektov v súlade s rozsahom 

uvedeným v príručke pre prijímateľa malého projektu, vrátane rozsahu vzorky 
kontrolných návštev,  

• pravidlá uchovávania dokumentácie,  
• pravidlá trvalej udržateľnosti,  
• pravidlá monitorovania pomoci de minimis s ohľadom na prijímateľov a partnerov 

malých projektov. 

Zmeny v príručke pre prijímateľov malých projektov možno zaviesť len so súhlasom 
všetkých prijímateľov FMP (spoločná žiadosť o zmenu), pričom si vyžadujú schválenie 
RO/NO. Zmenu môže iniciovať aj RO a NO. 

SpS vykonáva formálne a kvalitatívne hodnotenie žiadosti o príspevok v spolupráci s 
RO v súlade s kritériami prijatými pre projekty FMP. V prípade kladného hodnotenia 
ho predkladá na schválenie Monitorovaciemu výboru.  

 

 

46 Čl. 36 ods. 4 písm. e) nar. Interreg 
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Kritériá hodnotenia projektov FMP sú uvedené v prílohe č. 9.4. (Kritéria hodnotenia 
projektov FMP)) a 9.5.(Kritéria kvalitatívneho hodnotenia projektov FMP)). 

6.1.8. Schválenie projektu FMP a uzatvorenie zmluvy o poskytnutí 
príspevku 

Ak MV schváli projekt FMP, prijímateľ FMP podpíše zmluvu s RO  
o poskytnutí príspevku z prostriedkov EFRR. Vzor zmluvy medzi RO a prijímateľom 
FMP tvorí prílohu č. 12.2. Zmluvu možno v prípade potreby rozšíriť o ďalšie 
ustanovenia za predpokladu, že nové ustanovenia nebudú v rozpore s tými, ktoré sú 
uvedené vo vzore. 

Podmienky na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí príspevku sú opísané v kapitole 4.1 
Príručky. 

Prijímateľ projektu FMP je povinný vyhlásiť výzvu na predkladanie malých projektov do 
60 dní odo dňa podpísania zmluvy o poskytnutie príspevku. 

6.1.9. Žiadosti o platbu a finančné toky v rámci projektu FMP 

Prijímateľ projektu FMP je povinný predkladať čiastkové žiadosti o platbu príslušnému 
kontrolórovi v systéme CST2021 za obdobie nasledujúcich troch kalendárnych 
mesiacov. Prijímateľ FMP, ktorý vykazuje celý projekt FMP na základe zjednodušených 
metód, má možnosť predkladať čiastkové žiadosti o platbu vo vykazovacích obdobiach 
kratších ako tri mesiace, nie však kratších ako jeden mesiac. Túto možnosť môže 
využiť, ak výška výdavkov uvedených v žiadosti je aspoň 50 tisíc EUR. Kontrolu 
čiastkovej žiadosti o platbu vykonáva príslušný kontrolór pre prijímateľa projektu FMP 
(náklady na riadenie a náklady vynaložené v rámci plnenia úlohy „Realizácia malých 
projektov”). Podrobné pravidlá podávania žiadostí o platbu v informačnom systéme a 
vzory príslušných dokumentov sú k dispozícii na webovej stránke Programu. 

Čiastková žiadosť o platbu, ktorú podáva prijímateľ FMP kontrolórovi, obsahuje:  

• zoznam malých projektov s uvedením oprávnených výdavkov vykazovaných 
jednorazovými platbami a termínmi úhrady malých projektov, 

• výkaz výdavkov vynaložených v rámci plnenia úlohy „Riadenie projektu FMP” v 
prípade vykazovania skutočne vynaložených nákladov alebo paušálnej sumy za 
náklady na riadenie projektu FMP. 

Do čiastkovej žiadosti o platbu sú zahrnuté len výdavky, ktoré vznikli 
prijímateľovi v súvislosti s riadením FMP a refundáciami pre malé projekty. 

Žiadosť o čiastkovú platbu z realizácie projektu FMP musí byť podaná kontrolórovi 
najneskôr do 30 kalendárnych dní po ukončení vykazovacieho obdobia, za ktorý sa 
žiadosť podáva. 

Kontrolór overí čiastkovú žiadosť o platbu z projektu FMP do 60 kalendárnych dní odo 
dňa doručenia jej prvej verzie.  
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Z čiastkovej žiadosti o platbu schválenej kontrolórom vypracuje prijímateľ FMP v 
informačnom systéme žiadosť o platbu z projektu FMP, ktorú overí SpS. Prijímateľ má 
päť pracovných dní na zaslanie SpS žiadosti o platbu odo dňa nasledujúceho po 
schválení kontrolórom v CST2021 čiastkovej žiadosti o platbu. 

Proces overenia trvá do 20 kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti o platbu v 
systéme CST2021 smerovanú SpS. SpS vypracuje a predkladá RO doklady potrebné na 
úhradu splatných finančných prostriedkov prijímateľovi projektu FMP, pričom 
zohľadňuje prípadné zníženia platieb na základe dokumentov poskytnutých RO. RO 
realizuje platby na bankový účet prijímateľa FMP.  

6.1.10. Pravidlá predbežného financovania  

Na realizáciu projektu FMP dostane prijímateľ projektu FMP finančné prostriedky 
formou zálohovej platby z EFRR vo výške uvedenej v zmluve o poskytnutí príspevku. 
Zálohová platba sa vypláca v tranžiach a je určená na pokrytie nákladov na riadenie 
projektu FMP a platby pre prijímateľov malých projektov. 

Spôsob priznania a vykazovania príspevku formou zálohovej platby pre prijímateľa 
projektu FMP je podrobne špecifikovaný v zmluve o poskytnutí príspevku. 

6.1.11. Horizontálne princípy Európskej únie 

Prijímateľ musí realizovať projekt v súlade so štyrmi horizontálnymi princípmi47, t. j. 

• dodržiavanie základných práv a súlad s Chartou základných práv Európskej únie 
(rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát, 
rešpektovanie ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám), 

• rovnosť medzi ženami a mužmi a zohľadnenie rodového hľadiska a začlenenia, a to 
o. i. prostredníctvom: 
− používanie informačného a propagačného oznamu bez stereotypov (jazyk, 

grafika, obrázky) a používanie rodovo vyváženého jazyka (mužských aj ženských 
alebo neutrálnych foriem). 

− rovnosti pri riadení projektu, t. j.: 
− zabezpečenie takej organizácie práce projektového tímu, ktorá umožňuje 

zosúladiť pracovný a súkromný život (napr. organizácia práce zohľadňujúca 
flexibilné formy zamestnania alebo pracovného času, organizovanie stretnutí 
projektového tímu alebo interné školenia v takom čase, aby mohlo byť dieťa 
odvezené do opatrovateľského zariadenia a neskôr z nej vyzdvihnuté, 
umožnenie starostlivosti o odkázaných ľudí – seniorov, ľudí so zdravotným 
postihnutím.), 

− implementácia projektu v súlade s antidiskriminačnými a antimobbingovými 
princípmi, 

 

 

47 čl. 9 nariadenia (EÚ) 2021/1060 
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• rovnosti príležitostí a nediskriminácie, vrátane dostupnosti pre ľudí so zdravotným 
postihnutím prostredníctvom: 
−  zabezpečenia dostupnosti všetkých aktivít v projekte (vrátane horizontálnych 

aktivít, ako je propagácia projektu, riadenie projektu) pre ľudí so zdravotným 
postihnutím, 

− zabezpečenie súladu výstupov s princípom univerzálneho navrhovania 
(digitálne zdroje, multimédiá a tlačené materiály prispôsobené potrebám ľudí so 
zdravotným postihnutím), 

• podpory trvalo udržateľného rozvoja, so zohľadnením na Parížsku dohodu a 
zásadu „výrazne nerušiť” o. i. prostredníctvom: 
− realizácie projektu so starostlivosťou o životné prostredie, prírodné zdroje a so 

zohľadnením otázok súvisiacich s ochranou klímy (o. i. úsporné hospodárenie so 
zdrojmi, minimalizácia množstva odpadu, minimalizácia množstva tlačených 
materiálov, používania plne recyklovateľných materiálov a technológií šetrných 
k životnému prostrediu, v rámci možností, používanie trvalo udržateľných 
spôsobov dopravy (napr. vlak namiesto lietadla) alebo takých spôsobov 
interakcie, ktoré si nevyžadujú cestovanie, vždy, keď je to možné), 

− zabezpečenia toho, aby opatrenia v oblasti infraštruktúry realizované v malých 
projektoch nespôsobovali vážne negatívne vplyvy na životné prostredie. 

Tieto pravidlá sa uplatňujú pri činnostiach vykonávaných v rámci riadenia projektu a 
zaisťuje aj ich uplatňovanie prijímateľmi malých projektov. 

6.1.12. Komplementárnosť projektov FMP 

Projekty FMP posilňujú efekty a dopĺňajú aktivity projektov realizovaných alebo 
ukončených v programoch EÚ, regionálnych alebo národných programoch. Sú 
pokračovaním aktivít realizovaných v rámci predchádzajúcich programov poľsko-
slovenskej cezhraničnej spolupráce v rámci fondov malých projektov.  

6.1.13. Zmeny počas realizácie projektov FMP 

MV programu môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o zvýšení alebo znížení 
hodnoty príspevku projektu FMP.  

V prípade projektov FMP, kde sú náklady na riadenie vykazované paušálnou sadzbou 
vypočítanou z oprávnených výdavkov malých projektov, je spravidla možné zmeniť len 
termín realizácie projektov alebo úloh.  

Ak sú náklady na riadenie projektu FMP vykazované paušálnou sadzbou, uplatňuje sa 
v nezmenenej výške počas celého obdobia realizácie projektu. 

V prípade projektov FMP, kde sú náklady na riadenie hradené na základe skutočných 
výdavkov, môže prijímateľ projektu FMP za podmienok uvedených v kapitole 4.6. 
predložiť SpS žiadosť o zmenu rozpočtu v úlohe „Riadenie projektu FMP“ a o prevod 
finančných prostriedkov na úlohu „Realizácia malých projektov“.  

Prevod prostriedkov medzi kategóriami úlohy „Riadenie projektu FMP“, zmena popisu 
výdavku alebo zmena počtu jednotiek v danej kategórii si vyžaduje súhlas SpS. 
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Predĺženie termínu realizácie projektu FMP si vyžaduje súhlas RO a dodatok k zmluve 
o poskytnutí príspevku. 

6.2. PRIEBEH REALIZÁCIE MALÝCH PROJEKTOV 

Nasledujúca kapitola definuje pravidlá platné pre prijímateľov projektov FMP. Sú 
podkladom pre vypracovanie implementačných dokumentov pre prijímateľov malých 
projektov. 

6.2.1 Oprávnení prijímatelia  

Žiadosti o príspevok môžu podávať:  

• subjekty s právnou subjektivitou v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi 
predpismi, 

• subjekty s právnou subjektivitou žiadajúce o príspevok v mene podriadeného 
orgánu, ktorý bude realizovať malý projekt. V žiadosti o príspevok pre malý projekt 
je uvedený podriadený orgán realizujúci malý projekt (vecne alebo finančne). 

Žiadateľom alebo partnerom nemôže byť prijímateľ projektu FMP (tzv. vlastný 
malý projekt), v ktorom sa realizuje malý projekt. 
MSP sa nemôžu uchádzať o financovanie v rámci malého projektu. 
Prijímateľom malého projektu nemôže byť subjekt, ktorého činnosť je 
nastavená primárne na dosahovanie zisku. 

6.2.2. Oblasť podpory  

Hlavný partner/prijímateľ malého projektu a partneri malého projektu by mali 
spravidla pochádzať z oblasti daného projektu FMP. Subjekty mimo tejto oblasti sa 
môžu zúčastniť malého projektu za predpokladu, že ich účasť je potrebná na 
dosiahnutie jeho cieľov. Aktivity musia byť realizované v oblasti, ktorej sa daný projekt 
FMP týka, alebo mu musia priniesť výhody.  

Zástupcovia pochádzajúci mimo Poľska a Slovenska sa môžu zapojiť do malých 
projektov len bez finančného príspevku. 

V odôvodnených prípadoch je možné aktivity (napr. informačné a propagačné) 
realizovať aj mimo programovej oblasti FMP, aj na území tretej krajiny. 

Zoznam subjektov, ktoré môžu žiadať o poskytnutie príspevku, je uvedený v 
prílohách 2.1. a 2.2. 

6.2.3. Obdobie realizácie malých projektov  

Obdobie realizácie malého projektu spravidla nesmie presiahnuť 12 mesiacov. Vo 
výnimočných prípadoch, na základe písomnej žiadosti prijímateľa/HP malého projektu 
schválenej prijímateľom FMP, môže byť táto lehota predĺžená do 18 mesiacov.  
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Najskorší možný dátum začatia vecných aktivít v malom projekte je deň nasledujúci po 
rozhodnutí výboru pre malé projekty o udelení príspevku. Obdobie realizácie každého 
malého projektu je uvedená v žiadosti a v zmluve o poskytnutí príspevku.  

6.2.4. Rozpočet a výška príspevku pre malé projekty 

Malé projekty realizované v rámci Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027 sú 
spolufinancované z prostriedkov EFRR vo výške do 80% oprávnených výdavkov. 
Minimálna hranica spolufinancovania malého projektu z prostriedkov EFRR je 10 000 
EUR a maximálna 80 000 EUR. Maximálny celkový rozpočet malého projektu je 100 
000 EUR.  

Financovanie oprávnených výdavkov na malé projekty vyzerá nasledovne: 

na poľskej strane: 

• z EFRR maximálne 80%  
• vlastný príspevok prijímateľov malých projektov minimálne 20%48 

Financovanie štátnych rozpočtových jednotiek: 

• z EFRR maximálne 80% 
• zo štátneho rozpočtu Poľskej republiky minimálne 20% 

na slovenskej strane:  

• z EFRR maximálne 80% 
• vlastný príspevok prijímateľov malých projektov minimálne 20%49 

6.2.5. Výzvy na predkladanie malých projektov 

Po schválení projektu FMP prostredníctvom MV a po podpísaní zmluvy o poskytnutí 
príspevku projektu FMP prijímateľ FMP bezodkladne vyhlási výzvu na predkladanie 
žiadostí o príspevok pre malé projekty (najneskôr do 60 dní odo dňa podpísania 
zmluvy o poskytnutí príspevku projektu FMP). Prijímateľ projektu FMP môže oznámiť 
výzvu na predkladanie malých projektov pred podpisom zmluvy o poskytnutí 
príspevku pre projekt, ale až po schválení projektu FMP prostredníctvom MV.  
O vyhlásení výzvy na predkladanie malých projektov budú informovaný RO, NO, SpS, 
príslušný Regionálny kontaktný bod (RKB) a príslušný Informačný bod o európskych 
fondoch (PIFE). Informácie o výzvach zverejňuje prijímateľ projektu FMP na svojej 
webovej stránke a prostredníctvom SpS na stránkach programu. Prijímateľ projektu 
FMP využíva najefektívnejší spôsob komunikácie, aby oslovil čo najširšiu skupinu 
potenciálnych žiadateľov. 

 

 

48 Možnosť a výška spolufinancovania vlastného príspevku zo štátneho rozpočtu je uvedená v postupe 

o účelovej rezerve štátneho rozpočtu Poľskej republiky. 
49 Možnosť a výška spolufinancovania vlastného príspevku zo štátneho rozpočtu je uvedená 

v zvláštnych právnych predpisoch Slovenskej republiky. 
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Oznámenie o výzve na predkladanie musí obsahovať minimálne tieto údaje:  

• Názov a adresu inštitúcie, ktorá vyhlasuje výzvu.  
• Predmet výzvy, vrátane programu a typov malých projektov, na ktoré sa vzťahuje 

príspevok. 
• Definovanie podmienok výzvy ohľadom limitov (hodnoty prostriedkov EFRR 

dostupných v danej výzve a pre daný tematický cieľ, ako aj minimálne a maximálne 
výšky príspevkov z EFRR a celkových oprávnených výdavkov malých projektov). 

• Maximálnu prípustnú úroveň príspevku pre malý projekt. 
• Termín a forma podávania žiadostí o príspevok pre malý projekt. 
• Spôsob a miesto sprístupnenia aplikačného balíka. 

Prijímateľ projektu FMP zverejňuje informácie o predpokladaných režimoch výziev a - 
v prípade časovo obmedzených výziev - do konca daného roka harmonogram výziev 
plánovaných na nasledujúci rok. Vyhlásenie výzvy a všetky súvisiace dokumenty sú 
zverejnené v poľskej a slovenskej jazykovej verzii. 

Prijímateľ projektu FMP poskytuje všetkým potenciálnym prijímateľom malých 
projektov a žiadateľom z programovej oblasti rovnaký prístup ku konzultáciám a 
školeniam v národnom jazyku (poľskom a slovenskom). Informácie o termínoch 
školení sú zverejnené na webovej stránke prijímateľa FMP a odovzdávajú sa 
príslušnému RKB a PIFE.  

Prijímateľ projektu FMP pomáha aj pri hľadaní zahraničných partnerov v malých 
projektoch. 

6.2.6. Predkladanie žiadostí o príspevok, hodnotenie a výber malých 
projektov 

Dvojjazyčné žiadosti o príspevok (v poľskom a slovenskom jazyku) sa pripravujú  
v informačno-technologickom systéme - Generátore žiadostí a vyúčtovaní.  

Ak žiadosť o príspevok (spolu so všetkými požadovanými prílohami) dostane 
Euroregión/EZÚS/VÚC v informačnom systému po termíne stanovenom na podávanie 
žiadostí o príspevok, žiadosť bude automaticky vyradená z ďalšej fázy hodnotenia. 
Žiadateľ bude o tejto skutočnosti písomne informovaný.  

Ak vzniknú úspory vo výzve malých projektov, prijímateľ projektu FMP môže ohlásiť 
ďalšiu výzvu alebo zazmluvniť malé projekty z rezervného zoznamu, ak o jeho 
vytvorení rozhodol výbor pre malé projekty. Informácie o opätovnom vyhlásení výzvy 
budú uvedené na oficiálnych stránkach prijímateľa FMP spolu s ďalším termínom na 
predkladanie žiadostí.  

6.2.6.1. Hodnotenie malých projektov (formálne, kvalitatívne a oprávnenosť) 

Pravidlá hodnotenia malých projektov a kritériá výberu expertov sú uvedené v 
príručke pre prijímateľa malého projektu.  
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Minimálne štandardy pre hodnotenie malých projektov 

• Posudzovanie malých projektov prebieha v dvoch etapách: formálne, kvalitatívne 
posúdenie a hodnotenie oprávnenosti, vrátane vecného hodnotenia a ak ide o 
malý projekt s prvkami infraštruktúry, tak aj technické hodnotenie. Prijímateľ tiež 
zabezpečuje, aby sa v malom projekte vykonalo hodnotenie pomoci de minimis. 

• Formálne hodnotenie malých projektov vykonáva prijímateľ projektu FMP, 
ktorému bola podaná žiadosť o poskytnutie finančného príspevku. Prijímateľ 
projektu FMP je zodpovedný za vykonanie hodnotenia rozpočtu malého projektu a 
odhad hodnoty jednorazových platieb pridelených na vecné úlohy malého 
projektu. 

• Kritériá výberu expertov musia zohľadňovať kvalifikáciu, expertov prax  
a nestrannosť (podľa pravidiel platných pre štandardné projekty). Za prípravu 
kritérií sú zodpovední všetci prijímatelia projektov FMP a sú súčasťou príručky pre 
prijímateľov malého projektu. 

• Za preškolenie expertov zodpovedá prijímateľ projektu FMP. 

• Zoznam expertov schvaľuje výbor pre malé projekty.  

• Experti hodnotia kvalitu žiadosti na základe kritérií stanovených v príručke pre 
prijímateľov malých projektov. 

• Ak sa hodnotenia expertov líšia o viac ako 15 bodov, postup by mal predpokladať 
dohodu o spoločnom hodnotení počas diskusie. V situácii, keď nie je možné 
dosiahnuť dohodu, je dovolené vymenovať tretieho experta na hodnotenie malého 
projektu. V tomto prípade je konečná známka aritmetickým priemerom skóre 
všetkých troch expertov. Tretí expert je menovaný aj vtedy, ak projekt získa jeden 
negatívny a jeden pozitívny výsledok. 

•  Prijímateľ projektu FMP zabezpečuje, aby bol proces hodnotenia malých projektov 
oddelený od výboru pre malé projekty, čo znamená, že osoby, ktoré sú zapojení do 
hodnotenia malých projektov, nemôžu byť členmi výboru pre malé projekty. 

V projektoch FMP realizovaných pre jeden špecifický cieľ platí jednotný systém 
bodovania.  

Formálnemu hodnoteniu podlieha každá zaregistrovaná žiadosť o príspevok 
pre malý projekt, ktorú prijímateľ projektu FMP dostane v lehote stanovenej vo 
výzve na predkladanie žiadostí.  

Poradovník projektov, obsahujúci všetky malé projekty, zoradené podľa získaného 
bodového hodnotenia, sa predkladá na rozhodnutie výboru pre malé projekty. 
Členovia a pozorovatelia výboru pre malé projekty dostanú hodnotiace zoznamy, 
projektové poznámky a hodnotiace hárky expertov najneskôr 14 kalendárnych dní 
pred zasadnutím výboru. 
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6.2.6.2. Výber malých projektov 

Prijímateľ projektu FMP je zodpovedný za zriadenie poľsko-slovenského výboru pre 
malé projekty, ktorého hlavnou úlohou je vybrať malé projekty na realizáciu. Výbor 
pre malé projekty je informovaný o žiadostiach, ktoré boli zamietnuté pre formálne 
dôvody ako aj o žiadostiach, ktoré nedostali odporúčanie v dôsledku kvalitatívneho 
hodnotenia. Výbor preskúma všetky projekty odporúčané na poskytnutie príspevku 
tímom expertov a rozhodne o ich schválení alebo zamietnutí. Predsedom výboru pre 
malé projekty je zástupca prijímateľa projektu FMP. Predseda výboru musí byť 
nestranný a nesmie vykazovať konflikt záujmov v súvislosti so žiadnou žiadosťou o 
príspevok posudzovanou pri výbere malých projektov.  

Na zasadnutiach výboru pre malé projekty sa zúčastňujú zástupcovia rôznych inštitúcií 
s hlasovacím právom reprezentujúcich poľskú a slovenskú programovú oblasť, 
vrátane zástupcov delegovaných regionálnymi orgánmi. Každú inštitúciu s hlasovacím 
právom môže zastupovať len jeden člen (spôsob zastupovania je uvedený v pravidlách 
výboru pre malé projekty). Na zasadnutiach výboru pre malé projekty sa ako 
pozorovatelia zúčastňujú zástupcovia RO, NO, SpS, kontrolórov a EK. 

Prijímateľ projektu FMP zabezpečuje nestrannosť a neexistenciu konfliktu záujmov 
členov výboru pre malé projekty. 

Medzi úlohy výboru pre malé projekty patrí:  

• schvaľovanie malých projektov na realizáciu v súlade s prijatými postupmi,  
• pravidelná kontrola pokroku pri dosahovaní cieľov projektu FMP,  
• analýza výsledkov realizácie malých projektov, 
• schválenie zoznamu malých rezervných a zamietnutých projektov na základe 

kritérií stanovených v príručke pre prijímateľa malých projektov. 

Podrobné informácie o zložení, fungovaní a organizácii zasadnutí výboru  
pre malé projekty sú uvedené v príručku pre prijímateľa malého projektu. 

Najneskôr nasledujúci pracovný deň po zasadnutí výboru pre malé projekty, na 
ktorom boli schválené malé projekty, predseda zverejní zoznam vybraných malých 
projektov, spolu s informáciami o ďalších rozhodnutiach prijatých výborom, vrátane 
prípadných rezervných zoznamov. Zoznamy budú zverejnené na webovej stránke 
prijímateľa projektu FMP a na webovej stránke programu. 

Aj napriek tomu prijímateľ projektu FMP písomne informuje svojich žiadateľov o 
rozhodnutí výboru pre malé projekty, o výške poskytnutého príspevku z EFRR a o 
podmienkach uzatvorenia zmluvy o poskytnutí príspevku pre malý projekt do 10 
kalendárnych dní od rozhodnutia výboru pre malé projekty.  

6.2.7. Zazmluvňovanie s prijímateľmi malých projektov 

Za uzatváranie zmlúv o poskytnutí príspevku pre malé projekty je zodpovedný 
prijímateľ projektu FMP.  



   

165 

 

Zmluvy by sa mali uzatvárať spravidla do 90 kalendárnych dní odo dňa rozhodnutia 
výboru pre malé projekty o schválení malého projektu na realizáciu.  

6.2.8. Podávanie správ a finančné toky malých projektov 

Pravidlá týkajúce sa vykazovania a finančných tokov v malých projektoch, ako aj 
zodpovednosť prijímateľa projektu FMP za ich realizáciu sú uvedené v zmluve o 
poskytnutí príspevku projektu FMP, ako aj v zmluve o poskytnutí príspevku pre malý 
projekt. 

Pre malý projekt sa vypracúva spoločná správa z realizácie obsahujúca vecnú a 
finančnú časť. 

Správy o realizácii malého projektu je možné vypracovať po ukončení projektovej 
úlohy. Správy o realizácii malých projektov sa vypracúvajú v poľskom a slovenskom 
jazyku.  

Prijímateľ malého projektu (v projektoch financovaných iba jedným prijímateľom 
malého projektu) a HP malého spoločného projektu dostanú refundáciu z EFRR po 
schválení správy prijímateľom projektu FMP. HP malého projektu okamžite prevedie 
splatnú čiastku svojmu partnerovi (partnerom). 

6.2.9. Vykazovanie malých projektov 

Malé projekty sa vykazujú jednorazovými platbami. Ku každej úlohe malého projektu 
je priradená jednorazová platba. 

Jednorazová platba sa odhaduje na základe návrhu rozpočtu.50 Kategórie nákladov 
súvisiace s malými projektami: 

• náklady na zamestnancov,  
• kancelárske a administratívne náklady, 
• cestovné náklady a náklady na ubytovanie 
• náklady na externé odborné znalosti a služby, 
• náklady na vybavenie, 
• náklady na infraštruktúru a stavebné práce (len priorita 3.) 

Pre každý malý projekt sa personálne, cestovné a ubytovacie náklady, ako aj 
kancelárske a administratívne náklady zahrnuté v jednorazovej platbe účtujú ako 
pevná paušálna sadzba: 

• náklady na zamestnancov – 20% z priamych nákladov úlohy iných ako personálne 
náklady (náklady na vybavenie, externých expertov a náklady na externé služby 
alebo infraštruktúru a stavebné práce), 

• kancelárske a administratívne náklady – 15% z personálnych nákladov, 
• cestovné náklady a náklady na ubytovanie – 2% z personálnych nákladov. 

 

 

50 Čl. 25 ods. 6 nar. Interreg. 
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Prijímateľ malého projektu môže vykázať zamestnancov paušálnou sadzbou 20% 
alebo sa rozhodnúť nevykazovať náklady na zamestnancov. V malom projekte nie je 
možné pre túto kategóriu uplatniť inú výšku sadzby ani iný spôsob vykazovania. 

Žiadne náklady na zamestnancov v malom projekte znamenajú, že prijímateľ 
malého projektu tiež nevykazuje kancelárske a administratívne náklady, ako aj 
cestovné náklady a náklady na ubytovanie. Pri malom projekte nie je možné 
uplatniť inú výšku paušálnych sadzieb alebo iný spôsob vykazovania týchto 
kategórií.  

Podrobné pravidlá oprávnenosti výdavkov v rámci jednotlivých rozpočtových kategórií 
projektu FMP a malého projektu, ktoré nie sú popísané v tejto kapitole, ako aj 
príkladové katalógy oprávnených a neoprávnených výdavkov sú popísané v kapitole 
3.4. 

6.2.10. Štátna pomoc v malých projektoch 

V rámci malých projektov je možné poskytnúť pomoc de minimis jedine prijímateľom 

projektu FMP alebo prijímateľom/HP/partnerom malého projektu.  

6.2.11. Horizontálne princípy Európskej únie 

Prijímatelia malých projektov musia realizovať projekt v súlade so štyrmi 
horizontálnymi princípmi51, t. j. 
• dodržiavanie základných práv a súlad s Chartou základných práv Európskej únie, 
• rovnosť medzi mužmi a ženami a zohľadnenie rodového hľadiska a začlenenia, 
• predchádzanie akejkoľvek diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického 

pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej 
orientácie,  

• podpora trvalo udržateľného rozvoja pri zohľadnení Parížskej dohody a zásadu 
„výrazne nenarušiť”. 

6.2.12. Komplementárnosť 

Realizácia malých projektov umožní poľským a slovenským komunitám rozvíjať a 
testovať aktivity menšieho rozsahu zamerané na zvýšenie atraktivity prihraničných 
miest pre ich obyvateľov a turistov. Osvedčené riešenia menšieho rozsahu môžu byť 
použité v iných projektoch a programoch. Prijímatelia malých projektov by zároveň 
mali využívať efekty prebiehajúcich alebo ukončených projektov, čo umožní vytvárať a 
propagovať spoločné výstupy, ktoré lepšie zodpovedajú potrebám rôznych cieľových 
skupín. Najmä modernizovaná turistická a rekreačná infraštruktúra vrátane 
budovania cyklotrás, doplnenie súčasného systému cyklotrás, digitalizácia zdrojov, 
ako aj multimediálne prezentácie umožnia širšie využitie potenciálu pohraničia.  

 

 

51 Čl. 9 nariadenia (EÚ) 2021/1060. 
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6.2.13. Zmeny počas realizácie malého projektu 

Jediné zmeny, ktoré možno v malom projekte zaviesť so súhlasom prijímateľa projektu 

FMP, sa spravidla týkajú harmonogramu plnenia úloh a termínu ich realizácie. 

Iné zmeny sú možné len v núdzových situáciách, mimo kontroly prijímateľov malého 

projektu (napr. prírodná katastrofa, pandémia). Pravidlá správania v takýchto 

situáciách musia byť upravené samostatnými usmerneniami/hláseniami. Každý takýto 

prípad posudzuje prijímateľ projektu FMP individuálne po dohode s RO/NO. 

Zmeny v malom projekte je možné vykonať len počas jeho realizácie. 
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