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1. UVOD

Prirucka obsahuje pravidla realizacie projektov v ramci programu Interreg Polsko -
Slovensko 2021 - 2027. Financ¢né prostriedky programu pochadzaju z Eurépskeho
fondu regionalneho rozvoja.

Program je zakladnym dokumentom vymedzujucim tematické oblasti projektov,
ktorym moze byt poskytnuty financny prispevok. Dokument je zverejneny na
internetovej stranke programu.

V ramci programu mozete realizovat Standardné projekty a v ramci Fondu malych
projektov aj malé projekty. Podrobné pravidla tykajuce sa FMP najdete v kapitole 6.

Prirucka programu je urcena pre subjekty, ktoré planuju predlozit Ziadost

o poskytnutie financného prispevku a aj pre tych, ktori uz projekt realizuju. Obsah
prirucky je prispésobeny zZivotnému cyklu projektu. Odporucame vam, aby ste sa
oboznamili s celou priruckou uz pri priprave ziadosti o poskytnutie financného
prispevku. Znalost pravidiel, ktorymi sa riadi program vam umozni projekt vhodne
naplanovat a riadne zrealizovat. V prirucke sa nachadzaju odkazy na podrobnejSie
informacie uvedené v zdrojovych dokumentoch (odkazy su uvedené vo forme linkov).
Ich obsah umoznuje spoznat Sirsi institucionalny a tematicky kontext programu,

a vdaka tomu lepSie prispdsobit projekt aktudlnym poZiadavkam EU a programu.

Prva verziu prirucky programu schvalil Monitorovaci vybor. V priebehu realizacie
programu méze dojst k roznym zmenam. Niektoré z nich mézu mat za nasledok aj
Upravu obsahu prirucky. Monitorovaci vybor schvaluje zmeny tykajlce sa vyberu
projektov, komunikacie a publicity, a to:

kapitolu 3.11. Hodnotenie a vyber projektov,

kapitolu 4.3. Ako zabezpecit vhodnu publicitu projektu?
prilohu €. 5. Sprievodca komunikaciou,

priloh €. 9.1 - 9.5. Kritéria hodnotenia projektov.

Oznamenia o vsetkych zmenach prirucky zverejfiujeme na internetovej stranke
programu: www.plsk.eu.

Ak nie je vyslovne uvedené, Ci sa termin uvedeny v prirucke pocita podla pracovnych
dni alebo kalendarnych dni, vypocitame ho podla kalendarnych dni.


https://sk.plsk.eu/dokumenty
http://www.plsk.eu/
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ZOZNAM POUZITYCH SKRATIEK

BIC/SWIFT - kdd banky v medzinarodnom formate (ang. bank identifier code), znamy
tieZ ako SWIFT

COVID-19 - anglicka skratka pre Coronavirus Disease 2019
CST2021 - Centralny informacny systém 2021

DHZ - Dobrovolny hasi¢sky zbor

DNSH - zasada ,vyrazne nenarusit” (ang. Do No Significant Harm)
DPH - dan z pridanej hodnoty

EDA - Eur6psky dvor auditorov

EFRR - Eurdpsky fond regionalneho rozvoja

EK - Eurépska komisia

EUR - euro

EU - Eurdpska Unia

EUS - Eurdpska Gzemna spolupréca

EZUS - Eurépske zoskupenie Gizemnej spoluprace

FMP - Fond malych projektov

GBER - vSeobecné nariadenie tykajuce sa skupinovych vynimiek v oblasti Statne;j
pomoci - nariadenie Komisie (EU) €. 651/2014 (ang. General Block Exemption
Regulation)

GDPR - vSeobecné nariadenie o ochrane udajov (ang. General Data Protection
Regulation) - Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila
2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani osobnych udajov a o volnom pohybe
takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES

HP - hlavny partner
HCP - hlavny cezhrani¢ny partner

IBAN - Standardny medzinarodny format Cisla Uctu (ang. International Bank Account
Number)

IT - informacna technolégia (ang. Information technology)

KRS - polska skratka pre Narodny sudny register (pol. krajowy rejestr sgdowy)
MSP - mikro, malé a stredné podniky

MV - Monitorovaci vybor

NEB - Iniciativa Novy Eurdpsky Bauhaus

NK - narodny kontroloér


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK
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NO - Narodny organ

OA - Organ auditu

OLAF - Eurdpsky urad pre boj proti podvodom
OZE - obnovitelné zdroje energie

PIFE - polska skratka pre Informacno-poradenské centrum pre eurdpske Strukturalne
a investi¢né fondy (pol. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich)

PIT - polska skratka pre danové priznania (ang. Personal Income Tax)

PKPIR - polska skratka pre Danovu knihu prijmov a vydavkov (pol. Podatkowa ksiega
przychoddw i rozchoddw)

PLRO - projektovy ukazovatel vystupu
PO - programova oblast / pohranicie
PP - partner projektu

PR - Polska republika

RCO - programovy ukazovatel vystupu (ang. Regional Policy Common Output
Indicator)

RCR - programové ukazovatele vysledku (ang. Regional Policy Common Result
Indicator)

RO - Riadiaci organ
RKB - regionalny kontaktny bod

SHRIMP - polsky elektronicky systém SHRIMP pre informovanie a monitorovanie
poskytnutia Statnej pomoci (pol. System Harmonogramowania, Rejestracji i
Monitorowania Pomocy Publicznej)

SpS - Spolocny sekretariat
SR - Slovenska republika
TEN-T - transeurdpska dopravna siet (ang. Trans-European Transport Networks)

UOKIK - polsky Urad pre ochranu hospodarskej sitaZe a spotrebitelov (pol. Urzad
Ochrony Konkurencji i Konsumentow)

VUC - vy33i Gzemny celok

WCAG 2.1 - Pravidla pre pristupnost webového obsahu (ang. Web Content
Accessibility Guidelines)

WOD2021 - aplikacia Ziadost o prispevok 2021
ZFEU - Zmluva o fungovani Eurépskej Gnie

ZRID - polska skratka pre stavebné povolenie na realizaciu cestnej investicie (pol.
zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej)
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2. AKE PROJEKTY MOZU ZISKAT FINANCNY
PRISPEVOK?

V tejto kapitole uvddzame zakladné poZiadavky, ktoré musia spifiat projekty
realizované v ramci programu. Najdete v nej aj informacie o tom, aké tematické
oblasti program podporuje a priklady aktivit, ktoré vam pomozu v orientacii, aké
druhy projektov spifiaju podmienky opravnenych aktivit naplanovanych v programe.

Aké zakladné poziadavky musi spifiat vas projekt?

Aby mohol vas projekt ziskat financny prispevok, musi splnit vSetky nasledujuce
podmienky:
e cezhrani€ny charakter spoluprace (realizované aktivity zarucuju tzv. cezhranicny
vplyv),
e realizacia aktivit v polsko-slovenskom partnerstve (vynimka: projekty FMP),
e sulad s horizontalnymi principmi EU, realizacia environmentalnych cielov EU,
e zaistenie pristupnosti vystupov a vysledkov pre ¢o najvacSiu skupinu prijemcov,
vratane osOb so Specialnymi potrebami,
e technicka pripravenost na realizaciu - vo faze predkladania Ziadosti
0 poskytnutle financného prispevku Ziadatel ma
technickd dokumentaciu a nevyhnutné stanoviska organov v oblasti Zivotného
prostredia spolu s potvrdenim predlozZenia Ziadosti o vydanie stavebného
povolenia alebo ohlasenim drobnej stavby prislusSnému organu
— alebo technickd dokumentaciu spolu s pravoplatnym stavebnym povolenim
a stanoviskami organov v oblasti zivotného prostredia alebo vyhlasenim o tom,
Ze stavebny Urad vodi realizacii drobnej stavby nema namietky,
tato poziadavka sa tyka vyziev na projekty zahfnajuce infrastruktdrne aktivity,
okrem projektov obsahujucich pilotné aktivity, ktoré predpokladaju fazu
pripravy Studie realizacie infraStrukturnej investicie.
e realizacia aktivit v obdobi od 1. januara 2021,
e implementacia aktivit v ramci programovej oblasti a mimo nej len pod
podmienkou, Ze maju pozitivny vplyv na PO,
e realizuje Specifické ciele programu.
Programovu oblast tvoria v Polsku juzné Casti Malopolského, Podkarpatského

a Sliezskeho vojvodstva a na Uzemi Slovenska Zilinsky samospravny kraj, Pre3ovsky
samospravny kraj a okres SpiSska Nova Ves v KoSickom samospravnom kraji (obrazok

1).
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V Programe su naplanované Styri tematické oblasti (priority), v ramci ktorych je spolu
vyClenenych Sest Specifickych cielov.

e Priorita 1. K prirode ohladuplné a bezpecné pohranicie.

— Specificky ciel 1: Podpora adaptacie na zmenu klimy a prevencie rizika katastrof
a odolnosti s prihliadnutim na ekosystémoveé pristupy.

— Specificky ciel 2: Posilnenie ochrany a zachovania prirody, biodiverzity a zelenej
infrastruktury, a to aj v mestskych oblastiach, a zniZzenie vSetkych foriem
znecistenia.

e Priorita 2. PrepojenejSie pohranicie.

— Specificky ciel 1: Rozvoj a posilnovanie udrzatelnej, inteligentnej a intermodalne;j
vnutrostatnej, regionalnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klimy vratane
zlepSeného pristupu k TEN-T a cezhrani¢nej mobility.

e Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie.

— Specificky ciel 1: Posilnenie Ulohy kultury a udrzatelného cestovného ruchu v

oblasti hospodarskeho rozvoja, socialneho zaclenenia a socialnej inovacie.
e Priorita 4. Spolupraca medzi instituciami a obyvatelmi pohranicia.

— Specificky ciel 1: Posilfovanie inStitucionalnej kapacity organov verejnej moci,
najma tych, ktoré su opravnené riadit osobitné Uzemie, ako aj zainteresovanych
stran.

— Specificky ciel 2: Budovanie vzajomnej ddvery, najma propagaciou akcii typu
~ludia ludom®.

Rozpocet programu je 129 839 952 eur. Miery spolufinancovania pre jednotlivé
priority naplanované v programe su uvedené v kapitole 2.6.

Spolufinancovanie, ktoré mozete ziskat, predstavuje maximalne 80% opravnenych
vydavkov projektu.

2.1. CEZHRANICNY CHARAKTER AKTIVIT

Projekty sa realizuju v ramci cezhranicnej spoluprace. Ich ciefom je spolocne Celit
identifikovanym vyzvam a spolocne rozvijat potencial prihrani¢nych oblasti vdaka
spolupraci partnerov projektu. Cezhrani¢na spolupraca sa sustredi na vybranu oblast
a spolocCne zadefinované problémy a/alebo rozvojovy potencial.

Projekty musia mat tzv. cezhrani€ny vplyv. Znamena to, Ze naplanované vysledky
projektu musia zarucit:

o efekt viditelny v cezhranicnom meradle (napr. moznost vyuzivania infrastruktdry
vytvorenej v ramci projektu obyvatelmi z oboch stran hranice),

e dosiahnutie vysledkov, ktoré by nebolo mozné dosiahnut, ak by partneri projektu
realizovali aktivity samostatne.

Okrem toho su projekty cezhranicnej spoluprace zalozené na principoch: spolo¢nej
pripravy, spolocCnej realizacie, spolocného personalu a spolo¢ného financovania (pozri
kapitolu 2.2.).
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Aktivity naplanované v projekte majua cezhrani€ény charakter, ak:

e jevychodiskom spolocny problém/potencidl, t. j. taky, ktory sa vyskytuje na danom
Uzemi na oboch stranach hranice,

o ciele projektu mézu byt ucinne dosiahnuté len vdaka spolupraci partnerov z oboch
krajin prostrednictvom spolo¢ne vypracovanych rieSeni,

e budu vysledky projektu dostupné pre pouzivatelov z oboch stran hranice,

e bude spolupraca v ramci projektu prinosom, ktory partneri nedosiahnu realizujuc
aktivity samostatne alebo iba v jednej krajine.

V pripade investicii do infrastruktury je potrebné preukazat jej cezhranicny vplyv napr.
vo forme spolo¢ného vyuzivania.

2.2. AKO VYTVORIT V PROJEKTE PARTNERSTVO?

Partnermi projektu mézu byt napriklad:

e subjekty verejnej spravy,
e neziskové a mimovladne organizacie,
e mikro, malé a stredné podniky.

Podrobny zoznam institucii a organizacii, ktorym méze byt poskytnuty prispevok
(mdézu byt prijimatelom programu) sa nachadza v prilohe ¢. 2.1 a 2.2. V zozname su
uvedené subjekty opravnené uchadzat sa o poskytnutie prispevku v ramci
jednotlivych priorit a Specifickych cielov programu. V pripade, Ze vtomto zozname
svoju instituciu/organizaciu nenajdete, ale patrite k niektorej z uvedenych skupin
partnerov, prekonzultujte to s SpS.

Prijimatelom programu nesmie byt jednotka Uzemnej samospravy ani subjekt fou
kontrolovany alebo od nej zavisly, ktorého pravny akt vedie k nerovnakému
zaobchadzaniu, vyluCovaniu alebo obmedzovaniu na zaklade akéhokolvek dévodu,
t. j.: pohlavia, rasy, etnického pévodu, naboZenstva, svetonazoru, zdravotného
postihnutia, veku, sexualnej orientacie.

Partneri projektu by v sulade s pravidlami programu mali mat sidlo alebo
pobocku na izemi programovej oblasti. Ucast partnerov spoza PO je mozna iba
v nasledovnych situaciach:

e ak sa aktivity naplanované v ramci projektu realizuju v PO alebo pre fiu budu
prinosom (vyvijané aktivity pozitivhe ovplyvnia rozvoj PO),

e akje ucast partnerov spoza PO nevyhnutna pre naplnenie cielov projektu alebo
predstavuje pre projekt vyznamny vecny prinos.

Pravidla ucasti MSP su uvedené v kapitole 2.3.

Minimalny rozsah partnerstva je jeden partner z Polska a jeden zo Slovenska,
okrem EZUS, ktoré méZe byt jedinym partnerom (v stlade s ustanoveniami nariadenia
Interreg 2021/1059). Naplanujte projekt tak, aby pocet partnerov umoznil naplnit jeho
ciele a sucasne zarucoval spravne riadenie projektovych uloh.
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Spolupraca partnerov v ramci projektu je zaloZzena na nasledujucich principoch:

e spolocna priprava
VSetci partneri musia byt zapojeni do procesu tvorby idey projektu a nasledne
musia rozhodnut:
— aké vysledky chcu spolo¢ne dosiahnut,
— aké ulohy budu spolocne realizovat,
— aky je vklad kazdého partnera do projektu (fludsky kapital, financné zdroje,
poznatky a skusenosti atd.),
— aké prinosy kazdy z partnerov oCakava.
e spolocna realizacia
Partneri musia spolupracovat pocas implementacie projektu a v tom case:
— realizovat Ulohy v sulade so stanovenym rozsahom povinnosti,
— pracovat na spolocnych rieSeniach v ramci projektu, ktoré umoznia dosiahnut
naplanované ciele a vysledky,
— vyhybat sa duplicitnym Cinnostiam a rieSeniam problémov,
— spolo¢ne rozhodovat o vhodnom postupe realizacie projektu a pripadnych
zmenach.
e spolocny personal
Partneri zabezpecuju spolocny personal zodpovedny za pripravu a spolo¢nu
realizaciu projektu.
e spolocné financovanie
Partneri vkladaju do projektu financné prostriedky, ktoré vyuzivaju na realizaciu
cielov projektu. V suvislosti s tym je rozpocet projektu rozdeleny podla uloh
a partnerov.

Partneri povinne spolocne pripravuju a spolo¢ne realizuju projekt. Okrem toho su
povinni naplnit aspon jeden z poslednych dvoch uvedenych principov partnerstva.

Partneri, ktori vkladaju financné prostriedky do projektu musia byt schopni financovat
vydavky projektu, t. j. musia mat zabezpecené financie na uhradu vydavkov
naplanovanych v Ziadosti o poskytnutie prispevku pre projekt, a zaroven musi vediet
zabezpedit svoju finan¢nu likviditu v obdobi ¢akania na refundaciu. V pripade, ze
partner realizuje infrastruktdrne Ulohy, musi mat zabezpecené aj prostriedky na
priebeznu prevadzku a udrzbu tejto infrastruktury v obdobi realizacie a v obdobi
udrZatelnosti projektu.

U&ast daného partnera musi byt skutoénym prinosom pre realizaciu projektu a vyber
partnerov projektu musi zohladnovat:

e tematicky rozsah a ciele projektu,
e vzajomnu komplementarnost partnerov pocas realizacie uloh,
e skusenosti, rozsah ¢innosti a kompetencie partnerov.

Vsetci partneri projektu sa podielaju na realizacii cielov a plneni ukazovatelov
projektu. Rozdelenie povinnosti medzi partnerov musi byt transparentné a logické.
Rola v ramci partnerstva a ulohy partnerov su stanovené v partnerskej zmluve.
Partneri su povinni predlozit podpisanu vSetkymi partnermi partnersku zmluvu pred
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uzavretim zmluvy o poskytnuti prispevku. Minimalny rozsah partnerskej zmluvy je
stanoveny v prilohe €. 11. Ak je podla vas potrebné ustanovenia partnerskej zmluvy
rozsirit, mozete tak urobit pod podmienkou, Ze nové ustanovenia nebudu v rozpore
s ustanoveniami uvedenymi vo vzorovej zmluve.

Hlavny partner

Partneri projektu vyberaju spomedzi seba hlavného partnera, ktory je (financne

a pravne) zodpovedny za cely projekt: predovSetkym za koordinaciu uloh,
dosiahnutie cielov, vysledkov a plnenie ukazovatelov projektu a za financné toky
(poukazovanie prispevkov z EFRR). HP podpisuje s RO zmluvu o poskytnuti prispevku
a nasledne koordinuje realizaciu projektu. Pred rozhodnutim o vybere HP sa
oboznamte s povinnostami HP uvedenymi v zmluve o poskytnuti prispevku (priloha
c.12.1.).

V pripade vacSieho poctu slovenskych partnerov v projekte a aj v pripade, ze hlavny
partner je partner z Polska, slovenski partneri si urcia, kto z nich bude hlavny
cezhranicny partner. V Ziadosti o poskytnutie financného prispevku pre projekt

a v partnerskej zmluve je potrebné uviest, ktory zo slovenskych partnerov je HCP. HCP
podpisuje v mene vsetkych slovenskych partnerov zmluvu o poskytnuti narodného
spolufinancovania zo Statneho rozpoctu Slovenskej republiky.

2.3. SPECIFIKA PARTNERSTVA S MSP V PROJEKTE

Formalne podmienky ucasti na projekte

Ak ste podnikatelom zo sektora MSP, skontrolujte si formalne podmienky uchadzania

sa o prispevok v ramci programu, predovsetkym overte:

o (isanachadzate v zozname organizacii, ktoré sa mézu uchadzat o prispevok.
Podrobny zoznam institucii a organizacii, ktorym sa financny prispevok poskytuje
(su prijimatelmi programu), najdete v prilohe €. 2.1. a 2.2. V zozname su uvedené
subjekty opravnené uchadzat sa o prispevok v jednotlivych prioritach a Specifickych
cieloch programu,

»Mikro, malé a stredné podniky” sa m6zu uchadzat o prispevok v nasledujucich
prioritach programu:

. Priorita 1. K prirode ohladuplné a bezpecné pohranicie,

. Priorita 2. PrepojenejSie pohranicie.

— Typ aktivity: ZlepSenie dostupnosti atraktivit cestovného ruchu s
cezhranicnym vyznamom zavedenim verejnej dopravy a/alebo inych
ekologickych dopravnych prostriedkov v mimomestskych oblastiach.

o Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie.

e (isasidlo alebo pobocka vasho podniku (hlavné alebo dalSie miesto podnikania
v pripade fyzickych oséb - podnikatelov) v den predkladania Ziadosti o poskytnutie
prispevku nachadza minimalne 3 roky v polskej alebo slovenskej casti PO (Co by
malo byt potvrdené v prislusSnom registri),

e (i aktivity naplanované vo vasom projekte su realizovatelné v PO alebo ¢i pre nu
budu prinosom (realizované aktivity pozitivne ovplyvnia rozvoj PO),
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e (i nie ste vyluceni z uchadzania sa o prispevok na zaklade kritérii uvedenych

v nasledujucich pravnych predpisoch:

— €l. 207 ods. 4 zakona zo dna 27. augusta 2009 o verejnych financiach
(konsolidované znenie Z. z. z roku 2016, Ciastka 1870 v zneni neskorsich
predpisov),

— C€l. 12 ods. 1 bod 1 zdkona zo dna 15. juna 2012 o nasledkoch zamestnavania
Statnych prislusnikov tretej krajiny, ktori sa zdrziavaju na Uzemi Polskej
republiky v rozpore s pravnymi predpismi (Z. z. z roku 2012, Ciastka 769),

— ¢l. 9 ods. 1 bod 2a zakona zo dna 28. oktobra 2002 o zodpovednosti
skupinovych subjektov za trestné ciny pod hrozbou sankcie (konsolidované
znenie Z. z. z roku 2016, Ciastka 1541).

Vztahuje sa len na podnikatelov z Polska.

Postavenie MSP

PreukaZzte, Ze vas podnik ma postavenie MSP. Overte, ci v den predloZenia Ziadosti
o poskytnutie prispevku splia vsetky kritéria pre kategériu MSP.’

Overte si poCet zamestnancov, rocny obrat a celkovl ro¢nu suvahu podniku, a aj
prepojenia s inymi podnikmi (vratane personalnych).

PredloZte vyhlasenie o postaveni vasho podniku:

e vWOD2021 - vyberte postavenie vasho podniku (mikro, maly, stredny),
e vo formulari MSP - povinna priloha, ktoru predkladate dvakrat:

— vo faze predkladania ziadosti o poskytnutie prispevku a

— vo faze uzatvarania zmluvy (moment poskytnutia Statnej pomoci).
Ku skupine mikro, malych a strednych podnikov (MSP) patria podniky, ktoré
zamestnavaju menej ako 250 zamestnancov a ich ro¢ny obrat nepresahuje 50
000 000 eur, a/alebo ro¢na suvaha nepresahuje 43 000 000 eur.
Navod na overenie postavenia MSP najdete v Prirucke pre pouZzivatelov
tykajucej sa definicie MSP2.

Registracné dokumenty

Nepredkladajte registracné dokumenty vasho podniku (vratane udajov osob
opravnenych na zastupovanie), ak su tieto Udaje volne dostupné vo verejnych
registroch.

V pripade podnikov z Polska su to:

e Krajowy Rejestr Sgdowy,
o Centralna Ewidencja i Informacja o DziatalnoSci Gospodarczej.

'V sulade s Prilohou I. k nariadeniu Komisie (EU) €. 651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhlaseni urcitych
kategorii pomoci za zlucitelné s vnatornym trhom podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy.
2 Prirucka pre pouZzivatelov k definicii MSP.
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V pripade podnikov zo Slovenska:

e Obchodny register SR,
e Zivnostensky register SR.

V pripade pochybnosti mdZe SpS poziadat o registracné dokumenty vasho podniku.

Zabezpecenie vkladu na realizaciu projektovych uloh

Nezabudnite, Ze musite mat financné prostriedky na zabezpecenie realizacii
projektovych uloh. Vyhlasenie o spolo¢nom financovani projektu vo formulari
zverejnenom na stranke programu predloZte pred uzatvorenim zmluvy o poskytnuti
prispevku. Spolu s nim predlozte dokumenty potvrdzujuce zabezpecenie prostriedkov
na realizaciu projektovych uloh, napr. vo forme Uverovej zmluvy, krycieho listu
rozpoctu projektu atd.

V pripade pochybnosti tykajucich sa zabezpecenia vkladu na realizaciu projektovych
uloh vas SpS moéze v kazdej faze hodnotenia poziadat o dokumenty.

V pripade, Ze realizujete projekt s prvkami infrastruktury, predlozZte vyhlasenie

a vysvetlite, ¢i mate ,potrebné financné zdroje a mechanizmy na pokrytie nakladov na
prevadzku a Udrzbu operacii zahfnhajucich investicie do infrastruktury alebo
produktivne investicie s cielom zabezpe(it ich finan¢nu udrzatelnost™3.

V pripade, Ze realizujete v projekte investicie do infrastruktury v priorite 3., Tvorivé a
turisticky atraktivne pohranicie”, uvedte v Ziadosti plan prevadzky a udrzby financne
podporenej infrastruktury presahujuci obdobie udrzatelnosti.

Uétovné vykazy

Pre verifikaciu o. i. financnej udrzatelnosti, moznosti uchadzania sa o stathu pomoc /
pomoc de minimis predloZte:

e UcCtovné vykazy/zjednodusené uctovné vykazy za tri posledné ukoncené fiskalne
roky alebo kalendarne roky, vyhotovené v sulade s predpismi o Uctovnictve?,
U¢tovny vykaz za dany rok® nepripéjajte k Ziadosti, ak je dostupny vo vyhladavaci
financnych dokumentov prevadzkovanom prislusSnymi subjektmi, napr. v Polsku je
to Ministerstwo Sprawiedliwosci.

o formulare/danové priznania za posledné tri roky.

Ak ste podnikatel, ktory vykonava hospodarsku ¢innost ako fyzicka osoba alebo
spolocnik spolo¢nosti obcCianskeho prava (spétka cywilna), alebo verejnej
obchodnej spolocnosti, predloZte formulare PIT (dafiové priznania), ktoré

3 (l. 22 ods. 4 pism. d nariadenia Interreg.

4 Pre podniky z Polska: zakon o Uctovnictve z 29.09.1994 v zneni neskorSich predpisov. Pre podniky zo
Slovenska: zakon €. 431/2002 o uctovnictve v zneni neskorsSich predpisov.

> Pripadne oneskorenia so zverejiiovanim Uctovnych zavierok KRS vas nezbavuju povinnosti predlozit
financné vykazy za dany rok.
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majitelia/spolumaijitelia predlozili Daflovému uradu. (Nie je potrebné predkladat
formular PIT-0). Ak ste podnikatelom zo Slovenska predlozte napr.
formulare/danové priznania typu B.

SpS mdze poziadat subjekty, ktoré nevyhotovuju finanéné vykazy, o iné
dokumenty/evidencie obsahujuce financné vysledky za tri posledné roky napr. vykaz

prijmov a vydavkov vyhotoveny v sulade s vnutrostatnymi predpismi (pre podniky
z Polska m&ze to byt Danova kniha prijmov a vydavkov, polska skratka PKPiR).

Pravidla partnerstva s ucastou MSP

Va$a Ucast na projekte musi spifiat principy uvedené v kapitole 2.2. Tvoje Glohy budu
uvedené v partnerskej zmluve.

Partneri zo sektora MSP nem®6Zu byt HP v projekte.

Ostatné principy vasej ucasti na projekte

Va$a Ucast na partnerskom projekte by mala spifiat:

e byt vytvorena so subjektom z verejného sektora z krajiny sidla/pobocky (miesto
pravidelného vykonavania podnikatelskej ¢Cinnosti alebo iného miesta v pripade
samostatne zarobkovych fyzickych oséb) vasho podniku,

e vziat do Uvahy tematicky rozsah a prispiet k dosiahnutiu cielov projektu, ktoré
planuje a realizuje partner z verejného sektora (napr. narodné, regionalne alebo
miestne verejné institucie) z krajiny sidla/pobocky (miesto pravidelného
vykonavania podnikatelskej cinnosti alebo iného miesta v pripade samostatne
zarobkovych fyzickych os6b) vasho podniku,

e priniest skutocnu hodnotu do aktivit realizovanych partnerom z verejného sektora,
t.j. vaSa spolupraca s partnerom z verejného sektora ma za ciel zvySit uspeSnost
projektu a posilnit prinosy z neho vyplyvajlce (napr. oZivenie ekonomiky na
turistickych chodnikoch, zvySenie atraktivity Uzemia dodanim novych funkcii atd.),

e udrzZat suladu sektorového/odvetvového profilu ¢innosti vasho podniku s cielmi
partnerstva, vratane mali by ste mat skdsenosti s realizaciou projektov/zamerov
podobného charakteru ako su naplanované v danom projekte,

e vziat do Uvahy spolupracu a komplementarnost partnerov pri realizacii spolo¢nej
propagacie projektu.

Podporované typy aktivit

V ramci projektu mozete realizovat typy aktivit uvedené v kapitole 2.6.

Opravnenost vydavkov

Vydavky v ramci projektu musia byt vynalozené v sulade s pravidlami uvedenymi
v kapitole 3.4.

16



iiterreg

Polsko - Slovensko

Spolufinancovany
EUROPSKOU UNIOU

Statna pomoc

Ak sa uchadzate o poskytnutie financného prispevku, budu sa na vase projektové
aktivity vztahovat pravidla Statnej pomoci.

Informacie o Statnej pomoci najdete v kapitole 3.5.

2.4. AKO UPLATNIT V PROJEKTE HORIZONTALNE PRINCIPY
A AKE STRATEGIE TREBA ZOHLADNIT?

Vas projekt musi byt v sulade s eurépskymi, narodnymi a regionalnymi
stratégiami a horizontalnymi principmi EU.

V prvom rade musite zohladnit nasledujlce stratégie EU:

e Stratégia EU pre region Baltského mora (EUSBSR),
e Stratégia Eurépskej Unie pre Dunajsky region (Dunajska stratégia),
e Uzemna agenda 2030.

Pri overovani suladu s narodnymi, regionalnymi a miestnymi stratégiami zohladnite
miesto realizacie. PredovSetkym sa uistite, Ze je vas projekt zhodny s prinajmensom
jednou zo stratégii:

e navrhom Makroregionalnej stratégie pre Karpatsky region,

e Koncepciou Uzemného rozvoja Slovenska (KURS)

e Stratégiou rozvoja vojvodstva - Podkarpackie 2030,

e Stratégiou rozvoja vojvodstva - ,Matopolska 2030",

e Stratégiou rozvoja Sliezskeho vojvodstva ,Slaskie 2030”,

e programami rozvoja Zilinského, PreSovského a Kosického kraja samospravneho
kraja (Program hospodarskeho a socialneho rozvoja kraja) na roky 2021 - 2027.

Viac si o uvedenych stratégiach precitate v programovom dokumente v kapitole 1.2.

Sulad so stratégiami zabezpecite uvedenim cielov / priorit stratégii, do ktorych vas
projekt zapada.

Pocas pripravy projektu suvisiaceho s cestnou infrastrukturou je potrebné
preukazat prepojenie aktivit s:

e prislusnymi regionalnymi a/alebo miestnymi stratégiami rozvoja a planmi
modernizacie ciest,

e programami na zlepsSenie kvality ovzdusia platnymi v Polsku a na Slovensku a
programami ochrany ovzdusia (ak boli pre dané uzemie vypracované).

Partneri projektu musia realizovat projekt v sulade so Styrmi horizontalnymi
principmi®:

6 CI. 9 nariadenia (EU) 2021/1060.
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e reSpektovanie zakladnych prav a dodrziavanie Charty zakladnych prav Eurdpskej
unie,

e rovnost medzi Zenami a muzmi so zohladnenim rodového hladiska a rodove;j
perspektivy,

e predchadzanie vSetkym formam diskriminacie z dévodu pohlavia, rasy alebo
etnického povodu, nabozenstva, politického alebo iného zmyslania, postihnutia,
veku alebo sexualnej orientacie,

« podporovanie udrzatelného rozvoja v zmysle ¢l. 11 Zmluvy o fungovani EU v
rozsahu udrzatelného rozvoja so zohladnenim Parizskej dohody7 a principu
,Vyrazne nenarusit”.

Projekt musi byt v stlade so vietkymi horizontalnymi principmi EU a musi byt
prinosom v ich realizacii. Nezabudnite zohladnit tieto principy pocas
pripravy, realizacie, monitorovania a vykazovania projektu.

2.4.1. ReSpektovanie zakladnych prav a dodrziavanie Charty
zakladnych prav Eurépskej unie

Zakladné prava su najddleZitejsie hodnoty, ktoré su zakladom EU.8 Patria k nim:

e reSpektovanie [udskej dostojnosti,

e sloboda,

e demokracia,

e rovnost,

e pravny Stat,

e reSpektovanie ludskych prav, vratane prav prislusnikov mensin.

Vysvetlenie vyznamu zdkladnych prav najdete v Charte zakladnych prav EU.? Je to
z&kladny dokument upravujici ochranu ludskych prav v EU.

Nezabudnite, Ze v kazdej faze realizacie projektu musite zarucit reSpektovanie prav
stanovenych Chartou zakladnych prav EU.

2.4.2. Rovnost medzi Zzenami a muzmi so zohladnenim rodového
hladiska a rodovej perspektivy

Princip rovnosti medzi Zenami a muzmi je jednou zo zakladnych hodnét EU.'° EU
zddraznuje jej vyznam vo vSetkych aktivitach. Ciele politiky a najddleZitejSie opatrenia,

7Viac informadcii o PariZzskej dohode o zmene klimy najdete na stranke:
https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/climate-change/paris-agreement/.

8 CI. 2. Zmluvy o fungovani EU.

9 Charta zakladnych prav Eurépskej Unie (2012/C 326/02).

0 Povinnosti v oblasti zabezpecenia rovnosti medzi Zzenami a muzmi st uvedené v ¢l. 9 a ¢l. 73
vSeobecného nariadenia a ¢l. 22 ods. 2 nariadenia Interreg.

18



mailto:https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/climate-change/paris-agreement/?subject=https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/climate-change/paris-agreement/

HiILCIrey Spolufinancovany
, EUROPSKOU UNIOU
Polsko - Slovensko

ktoré je potrebné vyvijat na podporu rovnosti Zien a muzov, urCuje Stratégia rodovej
rovnosti 2020 - 2025."

Princip rovnosti medzi Zenami a muzmi spociva vo vytvoreni situacie, v ktorej zeny

a muzi maju:

e sociadlnu rovnost,

e rovnaké prava a povinnosti,

e rovnaky pristup k zdrojom (finan¢né prostriedky, rozvojové prilezitosti), ktoré mézu
vyuzivat.

Ako v projekte naplanovat uplatnenie principu rovnosti medzi Zenami a muzmi?

Partneri projektu musia zabezpecit rovnost medzi Zzenami a muzmi v kazdej faze
realizacie projektu.

Pre zabezpecenie realizacie principu rovnosti medzi Zenami a muzmi

v projekte:

e uvedte, Ci a akym sp6sobom su v projekte naplanované propagacné aktivity
zamerané na rovnost Zien a muzov a zohladnenie rodového aspektu
a perspektivy vratane komunikacie bez rodovych stereotypnych predstav
a s pouzitim rodovo vyvazeného jazyka,

e uvedte, Ci a akym sp6sobom je v projekte zohladnené rodovo vyvazené riadenie
projektu.

Princip rovnosti medzi Zenami a muZmi v propagacnych aktivitach

Aktivitou podporujucou rovnost medzi Zenami a muzmi je komunikacia na zaklade
obsahov zbavenych stereotypov (jazyk, grafika, obrazy). Preto sa ramci propagacie
projektu pouziva napr.:

e komunikacia zbavena rodovych stereotypov,

e rodovo vyvazeny jazyk (jazyk, grafika, obrazy).
V komunikacnych aktivitach pouZivajte rodovo vyvazeny jazyk, t.j. muzské a Zenské
alebo neutralne formy (napr. ,hladame kandidatov/kandidatky” alebo ,hladame osoby
so skusenostami v oblasti...").
Princip rovnosti medzi Zenami a muZmi vo faze realizacie projektu

Do vykazovania projektu je potrebné zahrnut aj princip rovnosti medzi Zzenami
a muzmi. V ziadostiach o platbu partneri preukazuju napr. akym spésobom
zabezpecili potreby zien a muzov v projekte (vratane propagacie a riadenia).

" Oznédmenie Komisie Eurépskemu parlamentu, Rade, Eurépskemu hospodarskemu a socialnemu
vyboru a Vyboru regiénov Unia rovnosti: stratégia rodovej rovnosti 2020 - 2025 - COM/2020/152 final.
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2.4.3 Predchadzanie vSetkym formam diskriminacie z dévodu
pohlavia, rasy alebo etnického povodu, naboZenstva, politického
alebo iného zmyslania, postihnutia, veku alebo sexualnej orientacie

Princip rovnosti prileZitosti a nediskriminacie, vratane pristupnosti pre osoby

s postihnutim, predpoklada, aby bola vSetkym osobam - bez ohladu na pohlavie, rasu,
farbu pleti, etnicky a socialny pévod, genetické vlastnosti, jazyk, nabozenstvo alebo
vieru, politické alebo iné zmyslanie, prislusnost k narodnostnej mensine, majetok,
narodenie, zdravotné postihnutie, vek alebo sexualnu orientaciu - umoznena
spravodliva plna ucast vo vSetkych oblastiach Zivota zaloZzena na rovnakych
principoch.'

Partneri projektu su povinni uplathovat princip rovnosti prilezitosti a nediskriminacie,
vratane pristupnosti pre osoby s postihnutim.' Projekt nesmie podporovat aktivity
zapricinujuce akékolvek formy segregacie alebo vylucenia, musi zabezpecovat
pristupnost infrastruktury pre osoby s postihnutim. Vztahuje sa to na ucastnikov
projektu, prijemcov jeho vystupov a personal projektu alebo spolupracujice osoby
(napr. v ramci verejnych obstaravani). Dbanie o rovnost prilezitosti znamena
predovSetkym aktivnu realizaciu a planovanie opatreni a rieSeni prispievajucich k
zmiernovaniu bariér, na ktoré narazaju r6zne socialne skupiny pri slobodnom
pristupe k statkom, sluzbam, informaciam alebo infrastrukture.

Ako naplanovat pristupné aktivity a vystupy projektu?

Pre uplatnenie principu rovnosti prilezitosti a nediskriminacie v projekte musite
v kazdej faze realizacie projektu zohladnit potreby oséb s postihnutim.

Pre zabezpecenie uplatfiovania principu nediskriminacie, vratane pristupnosti pre

osoby s postihnutim:

e preanalyzujte z hladiska tematiky a dosahu projektu bariéry a potreby oséb
s postihnutim a/alebo inych skupin osobitne vystavenych diskriminacii,

e zohladnite princip rovnosti prilezitosti a nediskriminacie, vratane pristupnosti
vSetkych projektovych aktivit (aj horizontalnych aktivit, ako napr. propagacia
projektu, riadenie projektu) pre osoby s postihnutim,

e zabezpecte sulad vystupov s principom univerzalneho dizajnu alebo pristupnost
vystupov pre osoby s postihnutim.

Pristupnost aktivit a vystupov projektu

Aktivity naplanované v projekte musia byt pristupné pre vSetky zainteresované strany,
bez ohladu na pohlavie, vek, postihnutie, rasu alebo etnicky pévod, nabozenstvo

2 Usmernenia o principoch rovnosti v ramci eurépskych fondov na roky 2021-2027.

13 Povinnosti tykajuce sa uplathovania rovnosti prilezitosti a nediskriminacie, vratane pristupnosti pre
osoby s postihnutim v programoch spolufinancovanych z eurépskych zdrojov st uvedené v ¢l. 9 a ¢l. 73
vSeobecného nariadenia a v nariadeni Interreg.
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alebo vieru, politické alebo iné zmySlanie, sexualnu orientaciu so Specialnym
zohladnenim oséb s postihnutim. Pocas planovania aktivit zohladnite o. i.:

e ako zabezpedit pristup k informaciam o projekte a vyberovom konani pre vSetky
zainteresované strany (napr. informacia o projekte na stranke zhodnej so
Standardom WCAG 2.1, informovanie mimovladnych organizacii, ktoré podporuju
osoby s postihnutim),

e akym spdsobom rozliSovat poskytovanu podporu a prispdsobit ju individualnym
potrebam ucastnikov projektu (napr. materialy pre slabozraké osoby vytlacené
vacsim pismom, zabezpecenie timocnika posunkovej reci alebo asistenta osoby
s postihnutim),

e ako prekonavat stereotypy a priciny segregacie v roznych oblastiach Zivota (napr.
spOsob vizualizacie 0s6b s postihnutim v medialnych informaciach).

Partneri projektu musia zabezpecit sulad vystupov projektu s principom
univerzalneho dizajnu. Znamena to navrhovanie vyrobkov, prostredi, programov a
sluzieb tak, aby ich mohli vyuzivat v o najvacsej moznej miere vSetci [udia bez
nutnosti Uprav alebo $pecidlneho dizajnu'. Jednym z najdéleZitejSich cielov
univerzalneho dizajnu je propagovat rovnost a zabezpecit pInu ucast oséb

s postihnutim v spoloCenskom Zivote odstranovanim existujucich bariér

a predchadzanim vzniku novych.

Priklady vystupov zhodnych s koncepciou univerzalneho dizajnu / pristupnych
vystupov:

e rekonstrukcia budovy: pouZitie automatického otvarania dveri, instalacia ramp pre
voziky, oznacenie objektu tabulami s Braillovom pismom,
e rekonstrukcia cesty: protiSmykovy povrch chodnikov, svetelna a zvukova
signalizacia, signalna-varovna alebo vodiaca dlazba, tzv. ploché obrubniky,
e digitalne zdroje - internetové stranky, publikacie v elektronickej podobe a pod.:
pouzivanie Standardov WCAG 2.1 a lahko citatelného a zrozumitelného jazyka,
e multimédia - filmy, zvukové zaznamy, animacie, infografiky a pod.- pouZzivanie
transkripcie (prepisu) zvukového zaznamu do textovej podoby,
audiokomentara, lahko citatelného a lahko zrozumitelného jazyka,
e tlacené materialy - publikacie, ¢lanky, plagaty, letaky, formulare pre vyberové
konania a pod. pouzivanie lahko Citatelného a lahko zrozumitelného jazyka,

Citatelného bezserifového (hovorovo bezpatkového) pisma, vacSieho pisma atd.
[ ]

Viac prikladov zabezpecenia pristupnosti aktivit a vystupov projektoch najdete v
»,Odporucaniach tykajucich sa pristupnosti pre Ziadatelov a prijimatelov programov
Interreg”.

Predmetné odporucania tvoria prilohu k tejto prirucke.

4 Dohovor o pravach osbdb so zdravotnym postihnutim.

21



Spolufinancovany

il 4 |
e ©Y EUROPSKOU UNIOU

Polsko - Slovensko

Pristupnost vystupov vo faze realizacie projektu

Partneri realizuju aktivity v sulade s opisom uvedenym v ziadosti o prispevok. V
Ziadostiach o platbu informuju aj o pristupnosti projektu pre osoby s postihnutim,
vratane suladu s principom univerzalneho dizajnu. V ramci Ziadosti o platbu partneri
projektu, napr.:

e vykazuju, o urobili pre zabezpeclenie pristupu pre osoby s postihnutim a akym
sp6sobom zmiernili uplatnené opatrenia disproporcie spésobené postihnutim,

e uvadzaju opis zavedenych opatreni na podporu pristupnosti, ak si medzi
ucastnikmi projektu osoby s postihnutim,

e Opisuju pristupnost vytvorenych vystupov a uplatnenie principu univerzalneho
dizajnu v projekte.

2.4.4. Podporovanie udrzatelného rozvoja so zohladnenim PariZskej
dohody a zasady ,,vyrazne nenarusit”

Udrzatelny rozvoj je taky rozvoj, ktory umoznuje uspokojovanie potrieb sucasnych
generacii bez toho, aby boli ohrozené naroky buducich generacii na uspokojovanie ich
potrieb. V udrzatelnom rozvoji je dolezity nielen hospodarsky, ale aj socialny

a environmentalny aspekt. Kazdy projekt ma podla svojho charakteru zohladnovat
problematiku:

e zachovania, ochrany a zlepSenia kvality Zivotného prostredia,
e ochrany [udského zdravia, Setrného a racionalneho vyuzivania prirodnych zdrojov,
e predchadzania zmene klimy.

Partneri projektu musia zabezpecit sulad projektu s principom udrzatelného rozvoja,
vratane zasady ,,vyrazne nenarusit” (angl. Do No Significant Harm - DNSH), v kazdej
faze realizacie projektu.

Zasada ,,vyrazne nenarusit” zakazuje poskodzovat plnenie Siestich
environmentalnych cielov, ktorymi su:

e zmiernenie zmeny klimy,

e adaptacia na zmenu klimy,

e udrzZatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov,

e obehové hospodarstvo vratane predchadzania vzniku odpadov a recyklacie,
e prevencia a kontrola znecistovania,

e ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov.

Cinnost sa povaZuje za vyrazne narGsajlcu, ak spifia aspori jedno z kritérii uvedenych
v tabulke 1. Pri posudzovani sa zohladnuju environmentalne nasledky samotnej

¢innosti a aj vplyv na Zivotné prostredie produktov a sluzieb poskytovanych v ramci
tejto Cinnosti v priebehu ich celého Zivotného cyklu.
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Tabulka 1. Kritéria poruSenia zasady ,vyrazne nenarusit”

Cinnost sa povaZuje za vyrazne nara3ajucu, ak’'s:

Ktory ddleZity
environmentalny ciel
takto naruSujeme:

vedie k znatnym emisiam sklenikovych plynov,

zmierniovanie zmeny klimy

vedie k zvySenému nepriaznivému désledku sucasnej klimy a
oCakavanej buducej klimy na ¢innost samu alebo na ludi,
prirodu alebo majetok,

adaptacia na zmenu klimy

poskodzuje:

(i) dobry stav alebo dobry ekologicky potencial vodnych uUtvarov
vratane povrchovych (napr. rieky, jazera, umelej vodnej nadrze)
a podzemnych vbd, alebo (ii) dobry environmentalny stav
morskych vod,

udrzatelné vyuzivanie a
ochrana vodnych a
morskych zdrojov

(i) vedie k vyraznej neefektivnosti vyuzivania materialov alebo
priameho alebo nepriameho vyuzivania prirodnych zdrojov, ako
su napriklad neobnovitelné zdroje energie, suroviny, voda a
pdda, v jednej alebo viacerych fazach Zivotného cyklu vyrobkoy,
okrem iného z hladiska trvanlivosti, opravitelnosti,
modernizovatelnosti, opatovnej pouZzitelnosti alebo
recyklovatelnosti vyrobkov,

(ii) vedie k vyraznému zvyseniu vzniku, spalovania alebo
zneSkodnovania odpadu, s vynimkou spalovania
nerecyklovatelného nebezpecného odpadu,

alebo iii) dlhodobé zneSkodnovanie odpadu méze spdsobit
vyrazné a dlhodobé poskodenie Zivotného prostredia,

obehové hospodarstvo
vratane predchadzania
vzniku odpadov

vedie k vyraznému narastu emisii znecistujucich latok do
ovzdusia, vody a pddy v porovnani so situaciou pred zaciatkom
tejto ¢innosti,

prevencia a kontrola
znecistovania ovzdusia,
vody alebo pddy

(i) vyrazne poskodzuje dobry stav a odolnost ekosystémov,
alebo (ii) poSkodzuje stav ochrany biotopov a druhov vratane
tych, ktoré su zaujmom Unie.

ochrana a obnova
biodiverzity a ekosystémov

Povinnost dodrZiavania zasady ,,vyrazne nenarusit” sa vztahuje na vSetky
projekty.

V pripade inych ako infraStrukturnych projektov (napr. vzdelavacie projekty) sa
nepredpoklada negativny dopad na zivotné prostredie, ale aj tzv. makké projekty musia
byt realizované s ohladom na starostlivost o Zivotné prostredie, prirodné zdroje a
aspekty spojené s ochranou klimy.

15 Cl. 17 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. juna 2020 o vytvoreni rdmca na
ulahcenie udrzatelnych investicii a o0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088.
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V pripade, Ze realizujete infrasStrukturny projekt (s prvkami investicii do
infrastruktury), musite deklarovat a vo ,Vyhlaseni o dodrziavani zdsady DNSH vo
vztahu ku kaZzdému z environmentalnych cielov''® opisat, Ze projekt dodrZiava zasadu
,vyrazne nenarusit”. Ziadost o poskytnutie finan€ného prispevku musi obsahovat
nielen vyhlasenie o dodrziavani DNSH, ale aj opis spésobu, akym sa to v projekte
realizuje.

Financny prispevok méze byt poskytnuty len tym projektom, ktoré su v sulade

s principom udrzatelného rozvoja (vratane zasady ,vyrazne nenarusit ). Spdsob
zohladnenia principu udrzatelného rozvoja v projekte musi byt logicky prepojeny
s tematikou a aktivitami projektu.

Princip udrZatelhého rozvoja je potrebné uplatnovat vo vSetkych fazach realizacie
projektu:

e priprava: v tejto faze je dblezita analyza alternativnych rieSeni, teda inych
sposobov realizacie projektu (napr. inych aktivit), ktorej cielom je vybrat z hladiska
udrzatelného rozvoja najlepsi spésob. VSetky potencialne dblezité
environmentalne a zdravotné aspekty je potrebné identifikovat a preskumat pocas
pripravy projektu.

e realizacia: vSetky projektové aktivity (vratane propagacie) musia byt zhodné
s tymto principom,

e ukoncenie: spdsob pouzivania vystupov je zhodny s tymto principom.

Princip udrzatelného rozvoja je mimoriadne ddlezity v pripade projektov s prvkami
investicii do infraStruktury a spaja sa s dodatocnymi poziadavkami, napr.:

e infrastruktdra spravidla vyZzaduje posudenie vplyvu na Zivotné prostredie
a zohladnenie alternativnych rieseni,’” a

e infrastruktura s predpokladanou udrzatelhostou minimalne pat rokov musi
zohladnovat moZné nasledky zmeny klimy.'®
Zohladnenie nasledkov zmeny klimy znamena v pripade infrastruktary napr.
vyhybanie sa vystavbe na miestach ohrozenych povodnami alebo zosuvmi pddy,
potrebu zabezpecit vacsiu odolnost povrchu cesty proti vysokym teplotam. V tejto
oblasti je zavazné EK zverejnené ,Technické usmernenie k zabezpeceniu odolnosti
infrastruktury proti zmene klimy v obdobi 2021 - 2027 (2021/C 373/01).

16 Vyhlaseni o dodrZiavani zasady DNSH vo vztahu ku kazdému z environmentalnych cielov” tvori
prilohu k ziadosti o poskytnutie financného prispevku. Vo vyhlaseni partneri projektu preukazuju sulad
projektovych aktivit so zasadou DNSH s odvolanim sa na definiciu zasady ,vyrazne nenarusit” (¢l. 17
Nariadenia 2020/852) a na technické kritéria stanovené v prilohe I. k delegovanému nariadeniu
doplfujucemu nariadenie o taxonémii (EU) 2021/2139 zo 4. jina 2021

17 Cl. 22 ods. 4 bod e) nariadenia Interreg.

18 CI. 22 ods. 4 bod j) nariadenia Interreg.
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Vzorové aktivity, ktoré svedcia o zohladneni principu udrzatelného rozvoja
v planovanom projekte:

e Setrné vyuZzivanie zdrojov (napr. energia, voda),

e pouzivanie plne recyklovatelnych materialov a ohladuplnych k Zivotnému
prostrediu technolégii,

e minimalizacia mnozstva odpadoy,

e zohladnenie environmentalnych aspektov pri tvorbe a nakupe technolégii,

e vyber miest stretnuti dostupnych udrzatelnymi dopravnymi prostriedkami (napr.
vlakom, autobusom) a informovanie o takejto moznosti cestovania v pozvanke,

e organizovanie podujati v objektoch, ktoré dbaju o ochranu Zivotného prostredia,
realizuju stratégiu spoloCenskej zodpovednosti podnikov a udrzatelného rozvoja
(drzitelov prislusnych certifikatov), vratane objektov, ktoré triedia odpad
a ponukaju energeticky usporné vybavenie a techniku,

e minimalizacia mnozstva tlacenych materialov,

e uprednosthovanie cateringu s vyuzitim miestnych, sezénnych, ekologickych
vyrobkoy, fair trade (spravodlivy obchod), pripraveného subjektmi socialnej
ekonomiky (napr. socialnymi podnikmi, chranenymi dielfiami a pod.),

e zvySovanie Urovne environmentalneho povedomia,

e vyuzivanie - v ramci moznosti - udrzatelnych dopravnych prostriedkov (napr. vlak
namiesto lietadla) alebo - vZdy, ked je to mozné - vyuZzivanie takych spdsobov
interakcie, ktoré nevyzaduju cestovanie.

2.4.5. Iné principy, iniciativy a stratégie EU

Pri priprave a realizacii projektu zvazte zohladnenie inych pravidiel, iniciativ a stratégii
EU. M&Zete ziskat body navyse vo faze hodnotenia projektu (pozri prilohu €. 9.3).

Eurdpska zelena dohoda

Eurdpska zelena dohoda (angl. European Green Deal) je akény plan podporujuci
transformaciu EU na moderné, Usporné a konkurencieschopné hospodarstvo, ktory si
dava za ciel:

e nuloveé Cisté emisie sklenikovych plynov do roku 2050,

e oddelenie hospodarskeho rastu od vyuzivania zdrojov,

o zabezpedit, aby pripravované zmeny boli spravodlivé a inkluzivne, pricom sa
nezabudne na ziadneho jednotlivca Ci region

a pomoze prekonat pandémiu COVID-19."

Vo faze planovania aktivit v projekte zohladnite kvalitu sluzieb a produktov, ktoré
vytvorite. PredovSetkym zabezpecte ich ekologickost a udrzatelnost.

Sulad projektu s Europskou zelenou dohodou zabezpedite napr.:

9 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk (cit.: 28.09.2022).
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e uplatnenim vysledkov posudenia suladu projektu so zasadou ,vyrazne nenarusit”,
spravy o hodnoteni vplyvov na Zivotné prostredie, posudenia vplyvu na Zivotné
prostredie,

e uplatnenim zelenych verejnych obstaravani,

e implementaciou opatreni spojenych s recyklaciou, obehovym hospodarstvom, OZE
a pod. v projekte,

e implementaciou inovativnych rieSeni,

e obdianskou participaciou.

Zelené verejné obstaravania

V pripade zelenych verejnych obstaravani (angl. green public procurement - GPP)
verejné institucie nakupuju tovary, sluzby a stavebné prace, ktoré maju vplyv na
Zivotné prostredie pocas svojho Zivotného cyklu mensi ako Standardne.
Environmentalne kritéria s mimoriadne ddlezité v pripade elektronickych vyrobkov,
potravin, dopravy, stavebnictva a spravy budov. Pred vyhlasenim verejného
obstaravania skontrolujte, ¢i ste zohladnili kritéria, ktoré vypracovala EK%.

Priklad: pri obstaravani osvetlenia novej muzealnej vystavy uplatnite kritéria:

e zabezpecujuce najvyssSiu energeticku efektivitu pozadovanej intenzity osvetlenia,
e umoznujuce objednat systém regulacie osvetlenia s inteligentnym ovladanim
(napr. zapinanie osvetlenia, ked do miestnosti prichadzaju navstevnici).

Socialne aspekty vo verejnom obstaravani

Socialne aspekty vo verejnych obstaravaniach (angl. social procurement) predstavuju
problematiku, ktora méze byt pri realizacii Specifickych socialnych potrieb
zohladnovana v jednotlivych fazach procesu verejného obstaravania. Po¢nuc
Specifikaciou predmetu zakazky, vyhradenim obstaravania pre urcité subjekty, cez
socialne aspekty, ktoré mdzu byt zohladnené pri nastavovani diskvalifikacnych kritérii
uchadzacov a kritérii technickej spdsobilosti, pri definovani kritérii hodnotenia ponuk
alebo pri analyze ponuk z hladiska zarazajuco nizkej ceny az po zohladnenie
socialnych poziadaviek v podmienkach realizacie obstaravania. Pred vyhlasenim
verejného obstaravania overte, ¢i obsahuje zlozky stanovené EK.?'

Priklad: pri obstaravani cateringovych sluzieb uplatnite kritéria:

e zarucujuce, Ze subjekt realizujuci zakazku zamestnava v ramci pracovného pomeru
osoby s postihnutim,

20 https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/zielone-zamowienia (cit.:
28.09.2022).
https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/tools-public-buyers/green-procurement_sk
(datum cit.: 28.09.2022).

21 https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/tools-public-buyers/green-procurement_sk
(cit.: 28. 09. 2022).
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e tykajuce sa servirovania kavy, ktorej vyroba spifa socialne standardy spravodlivého
obchodu.

Novy eurépsky Bauhaus

Novy eurdpsky Bauhaus (angl. New European Bauhaus - NEB) je iniciativa, ktora
prinasa kultdrny a kreativny rozmer v Eur6pskej zelenej dohode. NEB tvoria tri piliere:

e udrzatelny rozvoj,
e socialne zaclenenie,
e estetika.

Pre zabezpecenie suladu vasho projektu s NEB v nom zohladnite nasledujuce aspekty:

e udrzZatelny rozvoj - napr. opatovné vyuzivanie materialov a priestoru, zelena
mobilita, obnova biodiverzity,

e zaclenenie (0. i. prostrednictvom participacie) - dialég medzi kultdrami,
disciplinami, pohlaviami a vekovymi skupinami a zabezpecte pristupnost a cenovu
dostupnost projektu,

e estetiky - inSpiracie umenim, pritomnost estetickych a kulturnych hodnot
v projekte, zosuladenie s prirodou, nadviazanie na architektonické dedic¢stvo
a miestne remesla.

Priklad: pri modernizacii infrastruktury cestovného ruchu opatovne pouZivajte
materialy alebo hladajte recyklované materialy, vytvorte obehové hospodarstvo

a zabezpecte ¢o najmensiu energetickd narocnost (napr. pouzitim fotovoltickych
panelov). Pri urCovani rozsahu modernizacie (o. i. prostrednictvom participacie) sa
inSpirujte prirodou, miestnym umenim a tradiciou, pouZivajte rieSenia umoznujuce
pristup osobam s postihnutim.

Ekoinovacie

Ekoinovacia je kazda inovacia, ktora vedie k dosiahnutiu udrzatelného rozvoja
obmedzenim negativneho vplyvu vyrobnej ¢innosti na Zivotné prostredie, zvySovanim
odolnosti zivotného prostredia proti zatazeniam, zabezpecenim vyssej efektivnosti
alebo zodpovednosti v oblasti vyuZivania prirodnych zdrojov.??

Pocas pripravy projektu venujte mimoriadnu pozornost tomu, aby navrhnuté rieSenia
viedli k:
e znizeniu emisii znecistenia vody a ovzdusia (vratane znecistovania sklenikovymi

plynmi),
e znizeniu spotreby energie, materialov a vody

v porovnani so Standardnymi alebo predpismi stanovenymi rieSeniami.

22 https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/ecoinnovation/pl.pdf (cit.: 28.09.2022).
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/index_en.htm_en (cit.: 28.09.2022).
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K ekoinovaciam patri aj pouzivanie OZE v modernizovanych budovach.

Komplementarnost

Komplementarnost je posilnenie efektov alebo doplnenie aktivit inych naplanovanych,
realizovanych alebo uz ukoncenych projektov vdaka realizacii vasho planovaného
projektu.

Komplementarnost umoznuje vytvorit kvalitnejSie a uzito¢nejSie produkty a sluzby,

lepSie prispdsobené potrebam obyvatelov daného regionu. Navzajom

komplementarne mézu byt projekty Interreg a projekty financované z regionalnych

a narodnych programov, pripadne aj z inych zdrojov.

Na preukazanie komplementarnost vo vztahu k inym projektom:

e overte, €0 je mozné v ramci uz existujucich rieSeni vyuzit/rozvinut/rozsirit vo vasom
projekte,

e nasledne overte, s akym inym projektom a akym spdsobom je vas projekt
komplementarny, napr. vyuzivanim vysledkov/vystupov iného projektu, pripadne i
je pokracovanim alebo doplnenim aktivit iného projektu.

Eurépa pripravena na digitalny vek

Stratégia EU ,Eurépa pripravena na digitalny vek” mé za ciel zabezpecit, aby bola
digitalna transformacia prinosom pre Eurépanov a podniky, a zaroven poméct Eurépe
stat sa do roku 2050 klimaticky neutralnou.?

Pri priprave projektu venujte pozornost tomu, aby ste:

e naplno vyuzivali digitalne moznosti a technoldgie (najma v kontexte pristupnosti),
e ulahcovali pristup k digitalnym sluzbam,

e chranili osobné udaje, sukromie a online tvorivd dusevnu ¢innost,

o digitdlne vzdelavali a spristupnovali digitalne zru¢nosti.

Dodatocné body v hodnoteni ziskaju projekty:

e uplathujuce zelené obstaravania a socialne aspekty vo verejnych
obstaravaniach,

e zabezpecujuce digitalnu transformaciu,

e uplatiujuce inovativne rieSenia v oblasti udrzatelného rozvoja,

o zhodné s iniciativou Novy eurépsky Bauhaus.

23 Digitalny kompas do roku 2030: digitalne desatrocie na eurdpsky spdsob COM(2021) 118 final.
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2.5. PARTICIPACIA

|dentifikacia zainteresovanych stran je jednym z najddlezitejSich krokov pri priprave
koncepcie projektu. Su to osoby, formalne a neformalne skupiny a institucie, ktoré
mozu byt potencidalnymi odberatelmi vystupov alebo mozu mat zaujem o tematiku
projektu a o jeho vysledky. Zapojenie réznych stran v procese pripravy projektu a ich
aktivna ucast a vplyv na planované aktivity, ktoré sa ich tykaju (priamo alebo
nepriamo), je participacia.

Predpoklady tykajlce sa participacie v Programe

e Participacia sa uplatniuje v Standardnych projektoch v priorite 3. Tvorivé a turisticky
atraktivne pohranicie - zapojenie zainteresovanych stran je volitelné.

e Proces sa realizuje na etape pripravy koncepcie projektu.

e Za participaciu mbze projekt ziskat dodatocné body pocas hodnotenia.

Vyhody z participacie

Spolupraca so zainteresovanymi stranami prinasa realnu hodnotu, vyhodu pre vas
projekt.

o Efektivne zrealizovany proces participacie je prilezitostou na zlepSenie kvality
projektu, ma pozitivny vplyv na jeho rozsah a vysledky, napr. obohacuje ho
o navrhnuté prvky.

e Vdaka zapojeniu zainteresovanych stran do tvorby koncepcie projektu date
skupinam pocit spolupatri¢nosti, €Cinnosti a zodpovednosti za miestne
aktivity.

e Zapojenie prislusnych kruhov spolo¢nosti moze mat pozitivny vplyv aj na
implementaciu projektu vratane zabezpecenia jeho udrzatelnosti vdaka
zapojeniu zainteresovanych skupin na etape pripravy a vyuzivania projektu. Vdaka
procesu sa vytvara siet spoluprace, ktorej clenmi su ludia a subjekty
zainteresované uspechom a rozvojom projektu.

Reprezentativnost

Pocas realizacie procesu participacie venujte pozornost reprezentativnosti pozvanych
zainteresovanych stran.

To znamena, Ze podla Specifickych charakteristik projektu méZete zapojit zastupcov,

napr.:

o miestnej komunity - prostrednictvom inzeratu v médiach vyuZivanych miestnymi
organmi na informovanie o miestnych podujatiach (webova stranka obce, farské
oznamy, socialne siete),

« organizacii obCianskej spolo€nosti, ktoré sa venuju podpore socialneho
zaclenenia, ludskym pravam a pravam zdravotne postihnutych, rodovej rovnosti
a nediskriminacii (napr. poslete konkrétnym organizaciam pozvanky na
konzultacné stretnutia),

« socialnych a hospodarskych partnerov,
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« inych subjektov, ktoré su podla vaSho nazoru zainteresovanymi stranami
v projekte.

Pamatajte, Ze planujete cezhrani¢ny projekt. Mimoriadne déleZité je zidentifikovat
zainteresované strany na oboch stranach hranice - v Polsku a na Slovensku.
Spolupracujte so svojim partnerom pri ur¢ovani zainteresovanych stran a spésobu
participacie. Kazdy najlepSie pozna svoje vlastné uzemie.

Od coho zacat?

Od Ziadatelov v procese dobrovolnej participacie je poZzadovana internetova
prezentacia projektu spolu s pisomnym podanim pripomienok. Je to jedna z metod
zapojenia zainteresovanych stran a minimalna forma konzultacie, ktoru pouZijete ak
ste sa rozhodli pre uskutocnenie procesu participacie. Zrealizujte ju v skorej etape
pripravy projektu. MdZe sa tykat napr. koncepcie projektu, jeho €asti, aktivit alebo
navrhovanych rieSeni. Vyzyvanie zainteresovanych skupin na pisomné predkladanie
nazorov a ziskanie pohladov na danu tému vam pomoze lepSie spoznat Specifické
potreby potencialnych odberatelov, prispésobit im prislusné rieSenia, zminimalizovat
chyby, ¢i dokonca sa im vyhnut.

Okrem vysSie uvedenej povinnej formy participacie mozete vyuzit aj vela inych
dodatocnych metdd a participacnych nastrojov - je to otvoreny kataldg. Vzorové
navrhy najdete v prilohe €. 4 k Prirucke. Vy rozhodujete o tom, ktoru formu vyberiete.
Dolezité je, aby bola mobilizujlca, efektivna a prispésobena predmetu planovaného
zameru. Pre déveryhodnost a efektivnost procesu je ddlezité, Ze ho vediete v sulade
so zasadami participacie a informujete o nom internetovou formou. Pri hodnoteni
participacie bude skimané zapojenie zainteresovanych stran pri vypracovani
konecnej podoby projektu. Oboznamte sa s opisom tohto zvyhodnujuceho kritéria.

V InStrukcii pre Ziadatela - Ziadost o prispevok najdete otazky. Odpovede na ne budu
zakladom pri overovani splnenia podmienok. So zasadami participacie sa oboznamte
v prilohe €. 4.

2.6. AKE TYPY AKTIVIT SU OPRAVNENE?

Podporu z prostriedkov programu mozete ziskat na realizaciu aktivit, ktoré su zhodné
s nasledujucimi tematickymi oblastami programu:

priorita 1. K prirode ohladuplné a bezpecné pohranicie,

priorita 2. PrepojenejSie pohranicie,

priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie,

priorita 4. Spolupraca medzi inStiticiami a obyvatelmi pohranicia.

Tematicku oblast (prioritu), ktora je vhodna pre vas projekt, urcite na zaklade opisu
typov opravnenych aktivit.
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Priorita 1. K prirode ohladuplné a bezpecné pohranicie

Pohranicie je pre obidve krajiny oblastou mimoriadne cennou z prirodného hladiska.
Zaroven ide o oblasti vystavené dynamicky sa meniacim meteorologickym a
hydrologickym podmienkam. Klimatické zmeny sp6sobuju periodické sucha, poZiare a
privalové dazde, ktoré vedu k povodniam. Preto najddlezitejSimi cielmi v oblasti
Zivotného prostredia su:

e zvySenie odolnosti vodi klimatickym zmenam a extrémnym javom,

e rozvoj zelenej a modrej infrastruktury,

e podpora zachovania biodiverzity, vratane environmentalnej inventarizacie,
ochrany a zvySovania povedomia o vyzname chranenych oblasti,

e zlepSenie cezhranicnej spoluprace v oblasti bezpecnosti obyvatelstva vratane
oblasti krizového riadenia.

Ak planujete AKTIVITY SUVISIACE S ADAPTACIOU NA ZMENU KLIMY A PREVENCIOU RIZIKA
KATASTROF, ako napriklad:

e zmiernovanie negativnych nasledkov zmeny klimy v cezhranicnom meradle,
vratane Zivelnych pohrém, napr.:

— rozvoj zelenej a modrej infrastruktury na obmedzenie povrchového odtoku
a zvacsSenie retencie vody - napr. zelené strechy a zelené steny vo verejnych
budovach, zelené parkoviska, vodopriepustné povrchy, kvetné IUky, dazdové
zahrady, fasadne zahrady, rastlinné pasaze, vreckové parky, rekonstrukcia
a obnova zaplavovych Uzemi a mokradi, Uprava Uzemi v povodiach riek (zelené
plochy), revitalizacia a renaturacia tokov, mokradové rybniky, bioretencné
priekopy, korenové boxy, poldre, prirodné retencné nadrze, retencné jazierka
a rybniky, absorpcné boxy a Sachty, vodné plochy, systémy zberu dazdove;j
vody,

— vystavba/modernizacia infrastruktdry na predchadzanie zosuvom (vratane
stabilizacie svahov) - napr. zabezpecenie svahov geotechnickymi mrezami,
odvodnenie svahov (odvodnovacie kanaly a drenaz), kotvenie, oporné mury
a dodatocne vysadba rastlin (zatravhovanie, kry, stromy),

— vystavba/modernizacia infrastruktury na predchadzanie Sirenia poziarov - napr.
prirodné nadrze na zhromazdovanie vody v oblastiach s vysokym poziarnym
nebezpecenstvom,

e zlepSenie spoluprace v oblasti cezhrani¢ného krizového riadenia, vratane vymeny
skusenosti/spolocnych Skoleni zachrannych sluzieb/Standardizacie vybavenia
zachrannych zloziek na izemi pohranicia, napr.:

— vymena skusenosti, dobrych a inovativnych rieSeni,

— spolocné skolenia zachrannych sluzieb, spolo¢né simuldcie zachrannych akcii,
spolocné multilateralne cvicenia zachrannych, krizovych a poriadkovych sluzieb,

— Standardizacia a kupa vybavenia (zariadeni a softvéru) zachrannych sluzieb na
Ucely realizacie spolo¢nych cezhrani¢nych systémov monitorovania, varovania,
reagovania a krizového riadenia,
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— implementacia konzistentnych monitorovacich systémov (napr.
meteorologickych podmienok, stavu snehovej pokryvky, vihkosti hrabanky),
konzistentnych oznamovacich systémov, systémov varovania a reagovania
v krizovych a mimoriadnych situaciach (najma v horskych oblastiach),

— rozSirenie existujucich foriem spoluprace medzi zachrannymi zlozkami,
sluzbami krizového riadenia, poriadkovymi sluzbami a inymi institdciami,

— organizacia konferencii, multilateralnych stretnuti a pod. tykajucich sa pripravy
dohdd/zosuladenych predpisov vo veci ochrany obyvatelstva a riadenia
v pripade Zivelnych pohrom,

e analyzy, vyskumy, stratégie, akéné plany a pilotné programy, ktorych cielom je
predchadzat negativnym nasledkom zmeny klimy v cezhranicnom meradle, najma
v podobe Zivelnych pohrém, napr.:

— priprava analyz (vratane pravnych), legislativnych vychodisk, stratégii a akénych
planov tykajucich sa tohto tematického okruhu, vratane vyskytujucich sa
spolocnych problémov a bariér, spolo¢nych systémov/modelov spoluprace
zachrannych sluzieb, pripravy dohdd/spolocnych predpisov v oblasti ochrany
obyvatelstva a riadenia v pripade vyskytu zivelnych pohrém,

— realizacia pilotnych aktivit na zaklade stratégii, analyz a akénych planov, vratane
testovania novych rieSeni (napr. technolégii) a propagovanie ich uplatriovania,

— implementacia a podpora pouZzivania inovativnych, digitalnych a udrzatelnych
rieSeni,

— implementacia inovacnych technolégii na monitorovanie, varovanie, reagovanie
a krizové riadenie,

vyberte Prioritu 1. K prirode ohladuplné a bezpecné pohranicie,

a v nej Specificky ciel 1. podpora adaptécie na zmenu klimy a prevencie rizika katastrof
a odolnosti s prihliadnutim na ekosystémové pristupy.

V pripade, Ze Vas projekt predpoklada realizaciu horeuvedenych aktivit,
povinne v nom naplanujte vzdelavacie a propagacné aktivity. Ich cielom ma
byt zvySenie povedomia obyvatelov o zmierfovani a prisposobovani sa
klimatickym zmenam a o predchadzani negativnym nasledkom Zivelnych
pohrém prostrednictvom:

e propagovania rieSeni podporujucich prispdsobovanie sa klimatickym
zmenam,

e informovania o prinosoch z implementovanych rieSeni,

e podpora zelenej a modrej infrastruktury,

e informovania o zasadach konania v situacii vyskytu zivelnych pohrém.

Priklady foriem vzdelavacich a propagacnych aktivit: stretnutia, prednasky,
workshopy, seminare, zaverecné konferencie v projektoch. Pamatajte, Ze
adresatmi tychto aktivit musia byt obyvatelia pohranicia.

| Prispevok pre projekt: minimalne 200 000 EUR, maximalne 2 000 000 EUR |
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| Obdobie realizacie projektu: maximalne 24 mesiacov |

Ak sa Vas projekt zameriava na spominané aktivity a spociva vylu¢ne na
vzdelavacich aktivitach, podajte Zziadost o financny prispevok v ramci FMP

v priorite 4 v ramci Specifického ciela 2. O zasadach realizacie malych projektov
vo FMP sa dozviete v kapitole 6.

Neopravnené aktivity:

e vystavba / modernizacia kanalizacnej/vodovodnej siete/ hibinnych studni,

o zlepSenie energetickej efektivnosti chapanej ako vymena zdrojov tepla,
tepelnda modernizacia, inStalacia fotovoltaickych panelov a pod.,

e vystavba zelenej a modrej infrastruktury v objektoch vo vlastnictve fyzickych
0sbb

Taktiez nebudeme spolufinancovat projekt, v ktorom aktivity suvisiace s

adaptaciou na zmenu klimy a ochranou pred prirodnymi katastrofami su len

doplniujucimi ulohami.

V pripade, Ze planujete AKTIVITY SOVISIACE S OCHRANOU PRIRODY A ZACHOVANIM
BIODIVERZITY, vratane aktivit na Uzemi Natura 2000, ako napriklad:

ochrana biodiverzity a zlepSenie stavu prirodne cennych oblasti, napr.:
ochrana, obnova a zlepSenie stavu prirodnych biotopov zohladnujuc mokrade a
miesta rozmnozovania chranenych druhov zZivoCichov najma na chranenych
Uzemiach, vratane, v pripade potreby, napr. environmentalna inventarizacia a
monitoring, monitorovanie nasledkov znecistenia ovzdusia pre ekosystém,
obmedzovanie tlaku cestovného ruchu, zlepSenie vodohospodarskych pomeroy,
doplnkova vysadba,

ochrana, udrzanie a zlepSenie prepojenosti medzi biokoridormi, najma medzi
chranenymi oblastami, z toho o. i. odstrafovanie fyzickych bariér, udrziavanie
prepojenia medzi koridormi (o. i. skrze modernizaciu / stavbu priepustov pod
komunikacnymi tahmi), rozvoj zelenej a modrej infrastruktury,

predchadzanie Sireniu a vyskytu invaznych druhov, napr.:

zistovanie a kontrola (monitorovanie) invaznych druhov,

izolacia populacii invaznych druhov,

odstranovanie invaznych druhov (napr. kosenie, vytrhavanie, uplatfiovanie
feromoénovych metdd, zavadzanie genetickych Uprav),

analyzy, stratégie, akéné plany a pilotné programy tykajuce sa ochrany alebo
tvorenia foriem ochrany prirody a zachovania cezhrani¢nych ekologickych
koridorov, napr.:

priprava analyz, stratégii a akénych planov, vratane oblasti spoloc¢ného riadenia,
uzemného planovania, vyznacovania chranenych oblasti a biokoridorov,
realizacia pilotnych aktivit na zaklade stratégii, analyz a planov ¢innosti,

vyberte Prioritu 1. K prirode ohladuplné a bezpecné pohranicie,
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a v nej Specificky ciel 2. posilnenie ochrany a zachovania prirody, biodiverzity a zelenej
infrastruktury, a to aj v mestskych oblastiach, a znizenie vSetkych foriem znecistenia.

V pripade, Ze vas projekt obsahuje realizaciu horeuvedenych aktivit, povinne

v nom naplanujte vzdelavacie a propagacné aktivity. Ich cielom ma byt zvySenie

spolocenského povedomia v oblasti ochrany prirody a zachovania biodiverzity

prostrednictvom:

e propagovania zasad udrzatelného hospodarenia a vyuZzivania zdrojov Zivotného
prostredia,

e informovania o vyhodach vyplyvajucich z udrziavania biokoridorov a zachovania
biodiverzity, vratane prinosov environmentalnych sluzieb,

e propagovania zelenej a modrej infrastruktury,

e informovania o rizikach spojenych so Sirenim invaznych druhoy,

e moznosti spoznavat a pozorovat ekosystémy (aj vo forme prehliadok v teréne)
a ich aktualne ohrozenia.

Priklady vzdelavaco - propagacnych aktivit: vytvaranie nau¢nych chodnikov,

stretnutia, prednasky, workshopy, seminare, zaverecné konferencie v projektoch.

V ramci projektu mézete spristupnit prirodné oblasti na vzdelavacie a turistické
ucely za predpokladu, zZe cestovny ruch nebude mat negativny vplyv na stav
zivotného prostredia. Dosiahnete to napriklad obmedzenim poctu vstupov do
prirodne vzacnych Gzemi.

Zoznam invaznych druhov:

o v Polsku: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/lista-roslin-i-
zwierzat-gatunkow-obcych-ktore-w-przypadku-uwolnienia-17736502

e na Slovensku: https://invaznedruhy.sopsr.sk/invazne-druhy-sr/

Prispevok pre projekt: minimalne 200 000 EUR, maximalne 1 500 000 EUR
Obdobie realizacie projektu: maximalne 24 mesiacov

Neopravnené aktivity:
e revitalizacia parkov (uskutocnitelnost overte v priorite 1. v ramci Specifického
ciela 1. alebo v priorite 3.),
e vystavba / modernizacia vzdelavacich centier, botanickych a zoologickych
zahrad atd.,
e priprava miestnych revitalizacnych planoyv,
e vystavba / modernizacia kanalizacnej / vodovodnej siete / hlbinnych studni.
Taktiez nebudeme spolufinancovat projekt, v ktorom je planovana turisticka a
sprievodna infrastruktura (overte moznost realizacie v priorite 3.).
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Priorita 2. PrepojenejSie pohranicie

V dbsledku morfolégie terénu je pohranicie tazko dostupnou oblastou. Doprava v
pohranici v znacnej miere spociva na vyuzivani osobnych automobiloch. Za uc¢elom
zlepdenia kvality a bezpe¢nosti pohybu po OU, vratane dostupnosti Uizemia pre
hromadnu dopravu a zaroven starostlivosti o Zivotné prostredie podporuje program
aktivity zamerané na:

e zaistenie bezpelnej dopravnej infrastruktury odolnej proti zmene klimy
a prospievajucej k zvySeniu hospodarskej a socialnej integracie,
e propagovanie udrzatelnej multimodalnej mobility, ktora negeneruje
znecistenie,
e zlepSenie cezhrani¢nej mobility.
Ak planujete AKTIVITY SUVISIACE SO ZLEPSENiM STAVU CESTNEJ INFRASTRUKTURY ALEBO SO
ZLEPSENiIM KOMUNIKACNE) DOSTUPNOSTI ATRAKTIVIT CESTOVNEHO RUCHU, ako napriklad:

e zlepSenie kvality cestnej infrastruktury cezhrani¢ného charakteru pri zohladneni
aspektov udrzatelnej dopravy, napr.:

— prestavba a rekonStrukcia (modernizacia) ciest spolu s inZinierskymi objektmi,
najma uprava Sirky Usekov ciest a zakrut ulahcujuce pohyb autobusov,

— modernizacia vozoviek, krajnic, chodnikov, cyklistickych chodnikov, chodnikov
pre chodcov a cyklistov, zastavkovych zalivov, dazdovej kanalizacie, systémov
precistovania zrazkovej vody, osvetlenia, zariadeni na zaistenie bezpecnosti
v cestnej premavke a zvodidiel tvoriacich neoddelitelnu sucast cestnej
infrastruktudry, protihlukové steny, priepusty pod cestami pre migrujuce druhy
zivocichov, ochranné zelené pasy,

e zlepSenie pristupu k atraktivitdm cestovného ruchu s cezhrani¢nym vyznamom
pomocou verejnej dopravy a/alebo inych dopravnych prostriedkov Setrnych voci
Zivotnému prostrediu mimo miest, napr.:

— rozvoj elektromobility - zabezpecenie dopravy (hromadnej, bicyklov
ap.) s vyuzitim vozidiel s elektrickym pohonom,

— zaistenie nabijacich stanic elektromobilov na existujucich parkoviskach,

— vybavenie existujucich parkovisk digitalnymi dopravnymi zariadeniami, o. i.
tabulami s dynamickym obsahom s informaciou o poctoch volnych miest,

— oznacenie parkovisk typu ,P&R" s uvedenim toho, aké dopravné prostriedky su
dostupné a na akych trasach je mozné ich vyurzit,

vyberte Prioritu 2. PrepojenejSie pohranicie,

a v nej Specificky ciel 1. Rozvoj a posilfiovanie udrZatelnej, inteligentnej a
intermodalnej vnutrostatnej, regionalnej a miestnej mobility odolnej proti zmene
klimy, vratane zlepSeného pristupu k TEN-T a cezhrani¢nej mobility.

Cestnu infraStrukturu cezhraniéného charakteru tvoria cesty spolu
s cestnymi inzinierskymi objektmi:
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nachadzajuce sa vo vzdialenosti do 30 km od Statnej hranice a veduce
priamo k Statnej hranici,

nachadzajuce sa vo vzdialenosti do 30 km od Statnej hranice a spajajuce
sa s cestami veducimi priamo k Statnej hranici.

Prispevok sa mozZe poskytnut na tseky ciest/cestné inZinierske objekty,
ktoré sucasne:

sa nachadzaju v jednom dopravnom tahu alebo sa spajaju s tou istou
cestou veducou priamo k hranici,

maju porovnatelné technické parametre (napr. zatazenie vozovky) na
oboch stranach hranice,

su pristupné pre verejnu dopravu alebo vdaka modernizacii budu
pristupné,

vyplyvaju z regionalnych a/alebo miestnych rozvojovych stratégiach

a planoch modernizacie ciest,

maju vypracovanu analyzu potrieb, ktora odévodnuje realizaciu (analyza
dopytu a analyza technickych moznosti na zlepSenie dopravnej
dostupnosti),

disponuju analyzou vplyvov realizacie na zZivotné prostredie (ma okrem
iného urcit opatrenia na zmiernenie mozného vplyvu modernizovanej
cesty na zivotné prostredie, ako su protihlukové bariéry, vymedzené
zelené pasy, priechody nad alebo priepusty pod cestami pre migrujuce
zvierata a sprievodna infrastruktura),

budu podliehat komplexnej modernizacii,

zlepSuju funkcnost, bezpecnost a plynulost dopravy a mézu prispiet k
zlepSeniu stavu Zivotného prostredia.

Modernizacia cesty moze dodatocne zahrnat vystavbu, napr.:

chodnika (v intravilane a, ak je to potrebné, mimo obce, napr. pozdiz
ciest, ktorymi prechadzaju turistické chodniky),

cyklistického chodnika,

chodnika pre chodcov a cyklistov,

zastavkovych zalivov,

dazdovej kanalizacie a systému na precistenie zrazkovej vody,
osvetlenia,

zariadeni zaistujucich bezpecnost v cestnej premavke, zvodidiel a
protihlukovych stien,

priechodov a priepustov pre zvierata,

pasov zelene.

Projekty cestnej infrastruktury by sa mali nepriamo podielat na realizacii cielov
Eurdpskej zelenej dohody (viac o horizontalnych zasadach sa dozviete
v kapitole 2.4.).
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Planované opatrenia by mali byt v silade s programami zniZzovania znecistenia
ovzdusia a programami ochrany ovzdusia (ak su pre danu oblast vypracované).

Pri vybere projektov, ktoré ziskaju financny prispevok, budeme
uprednostinovat aktivity zlepsujuce kvalitu cestnej infrastruktdry
v mimomestskych oblastiach.

Prispevok pre projekt tykajuci sa modernizacie ciest:
minimalne 500 000 EUR, maximalne 4 000 000 EUR
Obdobie realizacie projektu: maximalne 24 mesiacov

Atraktivity cestovného ruchu s cezhrani€nym vyznamom su také, za
hodnotou ktorych prichadzaju obyvatelia a turisti zo susednej krajiny.

Prispevok pre projekt tykajuci sa spristupnenia turistickych atrakcii:

minimalne 200 000 EUR, maximalne 900 000 EUR

Obdobie realizacie projektu: maximalne 18 mesiacov

Neopravnené aktivity:

e vystavba / modernizacia parkovisk,

e opravy a prestavba (modernizacia) ciest, ktoré nebudu pristupné pre
verejnu dopravu

e oOpravy a prestavba (modernizacia) ciest, ktoré spdsobuju zavazné skody
zivotnému prostrediu,

e modernizacia prvkov jazdného pasu (napr. chodnika) bez sicasnej
modernizacie cesty,

e infrastruktura, ktora nespifia poziadavky principu pristupnosti,

e modernizacia miestnych usekov, tzv. sidliskovych ciest, obsluhujucich
vylu¢ne miestnu dopravu s pristupom k nehnutelhostiam v danej lokalizacii,

e vypracovanie vylucne technickej dokumentacie / planovacej koncepcie
modernizacie ciest / zlepSenie pristupu k turistickym atrakciam (overte
moznost realizacie v priorite 4 v Specifickom cieli 1).

Taktiez nebudeme spolufinancovat projekt, v ktorom zmodernizované cesty

nemaju cezhranicny vyznam.

Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie

Pohranicie je oblastou atraktivnou turisticky vzhladom na hodnoty Zivotného
prostredia a kulturne bohatstvo. Cestovny ruch je mimoriadne ddlezitou sucastou
ekonomiky regidnu. Preto je dolezité:

e podpora udrzatelného cestovného ruchu vdaka zintegrovanému a ucelenému
pristupu - zohladnenie zaujmov obyvatelov a turistov, reSpektovanie zivotného
a kulturneho prostredia, zaistenie socialneho a hospodarskeho vyvoja,

e vyuzitie Uplného potencialu kultdry a udrzatelného cestovného ruchu pre
hospodarske oZivenie, socialne zaclenenie a socialne inovacie,
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podpora spoluprace verejnych institucii a podnikov zameranej na efektivnejsie
poskytovanie vysokokvalitnych sluzieb na Uzemiach vyznacujucich sa vysokym
potencialom cestovného ruchu.

Ak planujete AKTIVITY SUVISIACE S KULTURNYM A PRIRODNYM DEDICSTVOM ALEBO
CESTOVNYM RUCHOM, ako napriklad:

podpora rozvoja cezhrani¢nych konkurencieschopnych / inovativnych /
integrovanych produktov / sluzieb / ponuk cestovného ruchu pre zvySenie
ulohy kultury a cestovného ruchu v hospodarskom rozvoji a socialnom
zacleneni, napr.:

vystavba, rozsirenie, modernizacia a dodatocné vybavenie infrastruktury
cestovného ruchu, kultury a rekreacie nachadzajucej sa popri cezhrani¢nych
turistickych chodnikoch (napr. turistickych pesich chodnikov, cyklistickych
chodnikov),

rozvoj cezhrani¢nych tematickych chodnikov (v teréne, digitalnych)
sprevadzajucich pamiatkami hmotnej a nehmotnej kultdry,

priprava, rozvoj a propagacia spolo¢nych / zintegrovanych ponuk kulturneho
a zazitkového cestovného ruchu, najma prirodného turizmu,

propagacia ekologickych inovacii a podnikatelskych modelov v ramci
udrzatelného cestovného ruchu,

spolupraca v oblasti udrzatelného vyuzitia prirodnych hodnét pohranicia,
aktivity v prospech predizenia turistickej sezény (napr. Podpora ponuky
cestovného ruchu),

vytvaranie a rozvoj kreativnych priestorov a dielni zameranych napr. na
uchovavanie, popularizaciu, prezentaciu ako aj transformaciu lokalnych zvykov a
tradi¢nych remesiel,

sietovanie a doplhovanie vystupov projektov Interreg Polsko - Slovensko

z predchadzajucich programovych obdobi, vratane zosuladenia systému
turistickych chodnikov a tras, najma cyklochodnikov doplfiujucich sucasnu siet
cyklotras a zjednodusSujucich dostupnost objektov kultdrneho dedicstva,
zachovanie, spristupnenie a propagacia hmotného a nehmotného kultdrneho
a prirodného dedi¢stva s cezhrani¢nym vyznamom, napr.:

revitalizacia (vratane konzervacnych a reStauracnych prac) kulturnych pamiatok
a arealov kultdarnych pamiatok, ktoré tvoria a posilfiuju spolo¢nu identitu,
revitalizacia a tvorba verejného priestranstva zaloZzené na miestnom kultirnom
a prirodnom dedicstve za ucelom aktivizacie miestneho obyvatelstva (napr.
modernizacia vystavnych miestnosti, nakup vybavenia a naradia suvisiacich s
tradicnymi remeslami),

revitalizacia a ochrana historickych zahrad a parkov,

digitalizacia a digitalne spristupnovanie kultdrnych a prirodnych zdrojov (napr.
skenovanie umeleckych diel, multimedialne vystavy),

digitdlne zaznamenavanie miznucich povolani, jazykov, tradicii,
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— workshopy, seminare, kurzy tykajuce sa umenia a kultury, vratane udrziavania
miestnych tradicii - napr. tanca, povolani, jazykov, maliarstva, remeselnictva
a ludovej a umeleckej tvorby,

— spolupraca v prospech spolo¢ného dedicstva,

— tvorivé vyuzivanie kultury - vyuzivanie tradi¢nych motivov v novych aspektoch,
novatorské aranzovanie verejného priestranstva (napr. vyuzivanie miestnych
prvkov nehmotnej kultury pri aranzovani pristreSkov na zastavkach
a odpocivadlach),

— vyskum a popularizacia miestnych tradicii, zvykov, obradov, slavnosti, legiend,
zivotného stylu, remesiel, rucnej vyroby a miestnych jedal a vytvaranie
a propagacia tematickych produktov cestovného ruchu,

— podpora individualnych ludovych remeselnikov, tvorcov a umelcov napr.
pomocou komor a remeselnickych druzstiev a zdruzeni, vratane Ucasti na
veltrhoch, Skoleni tykajucich sa o. i. efektivnej propagacie a predaja vlastnych
remeselnickych vyrobkov na internete, tvorby planov rozvoja svojej
firmy/cinnosti,

e tvorba systémov informacie a propagacie cestovného ruchu popularizujucich
PO ako atraktivnu destinaciu cestovného ruchu, napr.:

— zintegrovana on-line propagacia prirodnych a kultdrnych hodnét,

— zintegrovana propagacia regionalnych a lokalnych znaciek, produktov a sluzieb,

e budovanie [udského kapitalu a zvySovanie Urovne poznatkov najma v oblasti
Sirenia rieSeni v oblasti udrzatelného cestovného ruchu a poZiadaviek
Eurdpskej zelenej dohody (vratane Nového eurdpskeho Bauhausu) a digitalnych
kompetencii, napr.:

— Skolenia a Studijné navstevy zvySujuce kvalifikacie zamestnavatelov
a zamestnancov v sektore cestovného ruchu, kultury a kreativnom odvetvi,

— Skolenia umoznujuce zmenu kvalifikacii zamestnancov inych sektorov na
kvalifikacie potrebné v sektore cestovného ruchu.

vyberte Prioritu 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie,

a v nej Specificky ciel 1. posilnenie Ulohy kulttry a udrzatelného cestovného ruchu v
oblasti hospodarskeho rozvoja, socidlneho zaclenenia a socialnej inovacie.

Vo faze pripravy projektu zvazte vytvorenie podmienok pre aktivnu ucast
obyvatelov, institucii, organizacii, formalnych a neformalnych skupin na
konzultovanie vasich zamerov a rieSeni. Tento proces sa nazyva participacia.
Viac sa o tom dozviete v kapitole 2.5.

Podporime projekty, ktoré sa zaoberaju socialnymi a hospodarskymi vyzvami
na PO suvisiacimi o. i. s tazkou situaciou spésobenou pandémiou a vojnou na
Ukrajine.

Projekt a najma planovana infrastruktdra musi byt zhodna s vyzvami zelenej
a digitalnej transformacie a udrZatelhého Zivotného Stylu v sulade
s iniciativou Novy eurdpsky Bauhaus (vid kapitola 2.4.).
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Odporucame tiez, aby investicie do udrzatelného cestovného ruchu pri
reSpektovani kultdrnych a prirodnych hodnét vytvarali prijmy, ktoré by sa
pouzili na udrziavanie projektovych produktov.

Ak v projekte realizujete infrastruktdru, musite spolu so Ziadostou o financny
prispevok predloZit plan zabezpecenia jej prevadzky v dlhodobom horizonte
presahujucom povinné obdobie udrzatelnosti 5 rokov (tzv. long-lasting project
results). Viac informacii o udrzatelnosti najdete v kapitole 5.1.

Nabadame k spolupraci verejnych institucii a mikro, malych a strednych
podnikov v ramci projektov. O Specifickych podmienkach partnerstva MSP sa
dozviete viac v kapitole 2.3.

Ako doplnenie hlavnych aktivit, mate moznost kipy vybavenia (napr. ludové
kroje, hudobné nastroje, audiovizualne vybavenie, ziskavanie muzealnych
exponatov) nevyhnutného na realizaciu projektu.

Prispevok pre projekt obsahujuci prvok infrastruktury:

minimalne 200 000 EUR, maximalne 4 000 000 EUR, pricom financny prispevok
z EFRR na jedného partnera projektu nesmie presiahnut 2 000 000 EUR
Obdobie realizacie projektu: maximalne 24 mesiacov

Prispevok pre projekt obsahujuci vylu¢ne makké aktivity:
minimalne 200 000 EUR, maximalne 700 000 EUR
Obdobie realizacie projektu: maximalne 24 mesiace

Vas projekt sa tyka kultirneho a prirodného dedicstva alebo cestovného ruchu,
ale planujete aktivity malého finan€éného rozsahu? VyuZite FMP - viac sa

o nom dozviete v kapitole 6.

Ak budete modernizovat / budovat infrastruktiru ako sucast malého projektu,
musite ju prepojit s makkymi aktivitami.

Neopravnené aktivity:

e vystavba/modernizacia Sportovej infrastruktury (napr. Sportové haly /
telocvicne /Sportové ihriska, klziska, kryte plavarne)

e vystavba/modernizacia hotelovej infrastruktury,

e kupelna liecba, kupelna rehabilitacia, vystavba/modernizacia zdravotnickych
zariadeni.

Taktiez nebudeme spolufinancovat projekt, v ktorom zmodernizovana

infrastruktura (vratane kultirnych pamiatok) nema vyrazny cezhrani¢ny dopad

a neprispieva k zvySeniu povedomia o PO.
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Projekty s bodovou infrastrukturou, ktoré nemaju cezhrani¢ny dopad, nebudu
programom financovaneé.

Priorita 4. Spolupraca medzi inStiticiami a obyvatelmi pohranicia

Geograficka a kulturna blizkost podporuje kontakty aj spolupracu. Preto ciefom
programu je:

posilnenie a stimulovanie spoluprace na oboch stranach hranice na réznych
arovniach (institucii, obyvatelov, podnikatelov),

zlepSenie riadenia, zvySenie kompetencii zamestnancov a rozvoj institucionalnych
kapacit verejnych institucii,

posilnenie socialnej integracie obyvatelov pohranicia.

Ak planujete AKTIVITY SUVISIACE S POSILNOVANIM SPOLUPRACE INSTITUCIi ALEBO SO
ZVYSENIM KOMPETENCIi ICH ZAMESTNANCOV, najma v suvislosti s:

administrativou,

hospodarskymi vztahmi,

podnikanim,

verejnou dopravou a cezhrani¢nou mobilitou,
Uuzemnym planovanim a regionalnym rozvojom,
ochranou zdravia,

ako napriklad:

budovanie institucionalnych kapacit verejnych institdcii, napr.:

— Skolenia zvySujuce odborné kvalifikacie zamestnancoy,

— Skolenia zvySujuce makké kompetencie zamestnancoy, o. i. v rozsahu
komunikacie s osobami vyuzivajucimi sluzby institucii, pristupnosti dokumentov
a sluzieb pre osoby so Specialnymi potrebami (napr. osoby s postihnutim,
seniorov), prispésobovania sluzieb potrebam miestnych obyvatelov a
migrantov,

e posiliovanie spoluprace a kapacit institucii ponukajucich sluzby v pohranici v
oblasti, napr.:

— sluzieb prospesnych verejnosti, vratane verejnej dopravy,

— rieSenia spolocnych problémov a realizacie cezhranicnych iniciativ v prospech
rozvoja pohranicia,

— vymeny skusenosti a dobrych praktik, vypracovania kédexov dobrych praktik,

— stimulovania a rozvijania cezhrani¢nych hospodarskych prepojeni (napr. aktivity
zamerané na informovanie o podmienkach a zasadach podnikania),

— sluZieb adresovanych seniorom, zdravotne postihnutym, osobam ohrozenym
socialnym vylucenim,

e cezhranicné analyzy, stratégie a akcné plany tykajuce sa, napr.:

— vyskytujucich sa spolo¢nych problémov a bariér (vratane pravnych

a administrativnych) v spolupraci verejnych institdcii, organizacii a obyvatelov

pohranicia, cezhrani¢nej verejnej dopravy, potrieb a zdrojov v oblasti socialnych

sluzieb, odpadovéeho hospodarstva atd.,
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— cezhranicnych iniciativ, myslienok, koncepcii, planov sldziacich uspokojovaniu

potrieb a rozvoju pohranicia (napr. stratégie s dosahom SirSim nez len miestny),
a to najma rozvijanie iniciativy podporujuce vyuzivanie verejnej cestnej
a Zelezni¢nej dopravy, analyzy a Studie venovaneé tejto problematike,

— zlepSenia fungovania institucii, vyuzivanych systémov a postupov,

vyberte Prioritu 4. Spolupraca medzi instituciami a obyvatelmi pohranicia,

a v nej Specificky ciel 1. Posilfovanie institucionalnej kapacity orgdnov verejnej moci,
najma tych, ktoré su opravnené riadit osobitné Uzemie, ako aj zainteresovanych stran.

Ako doplnenie makkych aktivit mézete kupit vybavenie nevyhnutné na
realizaciu projektu.

Prispevok pre projekt: minimalne 200 000 EUR, maximalne 400 000 EUR
Obdobie realizacie projektu: maximalne 18 mesiacov

| Neopravnenou aktivitou je vystavba / modernizacia infrastruktary.

Pokial planujete realizaciu AKTIVIT SUVISIACICH S POSILNOVANIM INTEGRACIE ALEBO ZLEPSENIM
KVALITY ZIVOTA OBYVATELOV POHRANICIA, ako napriklad:

budovanie cezhranicnych partnerstiev, napr.:

spolupraca verejnych institucii a neziskovych organizacii spojenych najma so
vzdelavanim, ekoldgiou, kultirou, umenim, Sportom, aktivnym oddychom,
tradiciou, hospodarskou spolupracou, cestovnym ruchom, s prirodou, krizovym
manazmentom, zachrannymi zlozkami

podpora miestnych cezhrani¢nych iniciativ vyvijanych pre zlepSenie kvality
Zivota v pohranici, napr.:

workshopy, Studijné pobyty, seminare, stretnutia, vratane podujati
umoznujucich budovanie medzigeneracnych vztahov - tykajuce sa najma
obojstranného poskytovania poznatkov a zru¢nosti (vratane miestnych
remesiel, digitalnych kompetencii, zdravého Zivotného stylu),

posiliiovanie cezhrani¢nej integracie a budovanie spolocnej identity obyvatelov
pohranicia, napr.:

workshopy, Studijné navstevy, seminare tykajuce sa zvykov, tradicii a kultdry,

z toho socialnych, jazykovych a nabozenskych rozdielov, spoznavania dejin

a prirody pohranicia, adresované o. i. osobam ohrozenym socialnym vylucenim,
vyucba jazyka susedov (polského/slovenského),

podporovanie spoloCenskej a profesijnej cinnosti seniorov,

podporovanie adaptacie a integracie migrantov, ktoré im ulahcia adaptaciu na
nove zivotné podmienky v Polsku a na Slovensku a integraciu s obyvatelmi
pohranicia,

vymena dobrej praxe, propagacia spoluprace zameranej na spolo¢né rieSenia v
oblasti zivotného prostredia a nizkouhlikového hospodarstva, napr.:
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— Skolenia tykajuce sa adaptacie na zmenu klimy alebo prevencie rizika
negativnych nasledkov zivelnych pohréom,

— workshopy, Studijné navstevy, seminare o obehovom hospodarstve a
0 zmenach v spotrebitelskych vzorcov,

e zvySovanie povedomia a propagacia proekologického spravania obyvatelov
pohranicia a turistov, napr.:

— vzdelavanie obyvatelov v oblasti triedenia odpadu, nizkych emisii, energetickej
uspornosti, starostlivosti o Zivotné prostredie, biodiverzity,

— spolocna cezhrani¢na propagacia ochrany zivotného prostredia, cirkularneho
hospodarstva, OZE, biodiverzity,

vyberte Prioritu 4. Spolupraca medzi instituciami a obyvatelmi pohranicia

a v nej Specificky ciel 2. Budovanie vzajomnej dévery, najma propagaciou akcif typu
.ludia ludom®.

Za tymto ucelom mdZete realizovat vylu¢ne malé projekty v ramci FMP
s financnym prispevkom do 80 000 EUR. Viac v kapitole 6.

Ako doplnenie makkych aktivit mézete kupit vybavenie nevyhnutné na realizaciu
projektu.

| Neopravnenou aktivitou je vystavba / modernizcia infrastruktury. |

2.7. KONFLIKT ZAUJMOV A PROTIKORUPCNA POLITIKA

V programe plati zasada Eurépskej komisie: NULOVA TOLERANCIA VOCI
PODVODOM!*

Projekty realizované v programe su spolufinancované z verejnych zdrojov
pochadzajucich z dani obanov Eurdpskej unie. V suvislosti s tym musia subjekty
implementujuce program zaistit, aby rozhodnutia tykajuce sa vynakladania
europskych prostriedkov boli transparentné, nestranné a objektivne. Subjektmi
implementujucimi program su organy programu, Ziadatelia uchadzajuci sa o
prispevok pre projekt a prijimatelia, ktorym sa poskytuje prispevok vo forme
refundacie vydavkov. V3etky tieto subjekty su povinné dodrziavat pravidla
vynakladania eurdpskych prostriedkov: vnutroStatne pravne predpisy, nariadenia
Eurdpskej unie a pravidla programu.

Uvedené pravidla platia vo vSetkych fazach: pri uchadzani sa o poskytnutie financného
prispevku, pocas realizacie projektu a v obdobi udrzatelnosti projektu.

PoruSenie tychto pravidiel je nezrovnalostou alebo finan¢nym podvodom.

24 ¢1. 325 Zmluvy o fungovani Eurdpskej Unie.
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2.7.1. Co je nezrovnalost a podvod?

Nezrovnalost je akékolvek poruSenie eurdpskeho alebo vnutrostatneho prava
vyplyvajuce z konania alebo opomenutia subjektu implementujuceho eurépske
financné prostriedky, désledkom ktorého dojde k zataZeniu rozpoctu Eurdpskej Unie
neopravnenymi vydavkami.

Podvod je zamerné konanie alebo opomenutie, ktorého cielom je sprenevera alebo
protipravne zadrzanie prostriedkov pochadzajucich z eurépskych financnych zdrojov.
Podvodom moéze byt:

e vystavenie alebo pouZitie nepravdivych, nepresnych alebo neuplnych vyhlaseni
alebo dokumentov,

e neuverejnenie informacii, ¢im dojde k poruseniu osobitnej povinnosti,

e nenalezité vyuzitie eurdpskych prostriedkov, teda ich vyuZitie v rozpore
s cielom, na ktory boli prostriedky poukazané,

e nenaleZité vyuzitie vyhody dosiahnutej v stilade s pravom?>,

Podvod sa Casto spaja so zamernym uvedenim do omylu s umyslom dosiahnut
osobny prospech, umoznit dosiahnutie prospechu prepojenej osobe (napr. ¢lenovi
rodiny) alebo tretej strane (napr. dodavatelovi v ramci verejného obstaravania) alebo
sposobit niekomu stratu.

K najcastejSie identifikovanym podvodom patria situacie, pri ktorych dochadza ku
konfliktu zaujmov, korupcia, falSovanie a porusenie pravidiel verejného obstaravania.

2.7.2. Co je konflikt zdujmov?
Konflikt zaujmov je Specificky pripad podvodu.

Konflikt zaujmov nastava, ak je nestrannost alebo objektivita osoby rozhodujuce;j

o vynakladani eurépskych prostriedkov ohrozena z dévodu rodinnych, citovych,
politickych vztahov, hospodarskeho zaujmu alebo akéhokolvek iného priameho alebo
nepriameho osobného zaujmu.?®

Znamena to, Zze zavazné riziko konfliktu zaujmov vznika napriklad v situacii, ak su
objednavatel a dodavatel (alebo opravneni zastupcovia organov programu a
prijimatel) prepojeni rodinnymi vztahmi (najma ako rodicia, deti, surodenci, manzelia,
rodicia a surodenci manzela) alebo su prepojeni vazbami hospodarskeho Ci
politického charakteru.

25 Akt Rady z 26. jula 1995, ktorym sa vyhotovi Dohovor o ochrane finan¢nych zaujmov Eurépskych
spolocenstiev (95/C 316/03).

26 Nariadenie Eurépskeho parlamentu a rady (EU, Euratom) 2018/1046 z 18. jula 2018 o rozpoctovych
pravidlach, ktoré sa vztahuju na vieobecny rozpocet Unie (...).

Usmernenie tykajuce sa predchadzania a rieSenia konfliktov zaujmov v zmysle nariadenia o
rozpoctovych pravidlach o (2021/C 121/01).
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VSetky osoby zapojené do vynakladania eurépskych prostriedkov su povinné vyhybat
sa konfliktu zaujmov.

2.7.3. Sposoby predchadzania nezrovnalostiam a podvodom

VSetky subjekty zapojené do vynakladania eurdpskych prostriedkov su povinné
uplatfiovat pravidla o predchadzani podvodom a postupy konania v pripade zistenia
alebo podozrenia spachania podvodu, vratane konfliktu zaujmov.

Na ochranu eurépskych prostriedkov proti podvodom sme v programe zaviedli
protikorupcnu politiku. Jej zasady su podrobne opisané v protikorupcnej prirucke
zverejnenej na internetovej stranke programu.

Ak zistite alebo mate podozrenie na nezrovnalost alebo podvodné konanie
vyskytujuce sa na strane organov zodpovednych za realizaciu programu pocas jeho
implementacie alebo v obdobi fungovania projektu, ktory ziskal financny prispevok z
programu, ste povinni nahlasit to jednému z nasledovnych organov:

e Riadiacemu organu,

e Narodnému organu,

e Kontroldrovi,

e Spolo¢nému sekretariatu alebo

e prostrednictvom elektronickej schranky:
Nieprawidlowoscilnterreg@mfipr.gov.pl.

O kazdom podozreni z protipravneho konania ste povinni bezodkladne informovat:

e prislusné organy ¢inné v trestnom konani - v sulade s vnutrostatnym pravom,
e Riadiaci organ, ak ste polskym prijimatelom,
e Narodny organ, ak ste slovenskym prijimatelom.

Kazda osoba, ktora rozhoduje o vynakladani eurépskych prostriedkov, je povinna
predloZit vyhlasenie o nestrannosti. Cielom tohto vyhlasenia je obmedzit riziko
konfliktu zaujmov. Uvedena povinnost vyplyva z usmerneni EK tykajucich sa
predchadzania a rieSenia konfliktov zaujmov.

Znamena to, Ze musite podpisat a v ramci projektovej dokumentacie uchovavat
vyhlasenie o nestrannosti kazdého dodavatela zu¢astneného na projekte. V pripade,
Ze zistite alebo mate podozrenie, Ze dochadza ku konfliktu zaujmov, pozastavte
rozhodovaci proces. V priebehu kontrolnych ¢innosti méze kontrolér, SpS alebo organ
auditu na zaklade dostupnych registrov overit, ¢i bolo vyhlasenie predlozené a Ci je
vierohodné.

45


https://pl.plsk.eu/program-2021-2027
mailto:NieprawidlowosciInterreg@mfipr.gov.pl

iiterreg

Polsko - Slovensko

Spolufinancovany
EUROPSKOU UNIOU

2.7.4. Nezrovnalosti a podvody vo verejnych obstaravaniach?’

VSetky vydavky projektu musia byt zakonné. Postup vyberu dodavatelov tovarov,
sluzieb a zhotovitelov stavebnych prac musi prebiehat sp6sobom zarucujicim
transparentnost rozhodovania a rovnaké zaobchadzanie zo vSetkymi ucastnikmi.

Ako objednavatel vo verejnom obstaravani sa vyhybajte situaciam, ktoré mdzu viest
ku konfliktu zaujmov. V pripade, Ze d6jde ku konfliktu zaujmov, ste povinni
bezodkladne uskutocnit napravu. V takejto situacii zavisia opatrenia od fazy, v ktorej
sa obstaravanie nachadza.

Napriklad, pri vybere dodavatela:

e (len sutaznej komisie, ktory vyhlasi, Ze je s uchadzacom v pribuzenskom vztahu,
sa musi zdrzat prace v komisii @ musi ho nahradit ina osoba,

e objednavatel, ktory zisti, Ze ma vazby s uchadzacom, nesmie tomuto
uchadzacovi zadat zakazku.

V pripade zistenia konfliktu zaujmov po ukonceni postupu vyberu dodavatela sa musi
verejné obstaravanie zrusit a opakovat.

Povinnosti polskych prijimatelov suvisiace s konfliktom zaujmov upravuje:

e zakon o verejnom obstaravani,
e podrobné pravidla zadavania zakaziek v sulade s hospodarskou sutazou pre
polskych prijimatelov (priloha €. 16.1.).

Povinnosti slovenskych prijimatelov suvisiace s konfliktom zaujmov upravuje:

e zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov a Jednotna prirucka pre
Ziadatelov/prijimatelov k procesu a kontrole verejného
obstaravania/obstaravania,

e jednotna prirucka pre ziadatelov/prijimatelov k procesu a kontrole verejného
obstaravania/obstaravania (priloha ¢. 16.2.).

Ak zistime, Ze pocas verejného obstaravania doSlo k nezrovnalosti alebo podvodu,
uloZime prisludnu finan¢nu opravu v stlade s aktudlnymi usmerneniami EK.?® Podla
tychto usmerneni je nasledkom konfliktu zaujmov, ktory ma vplyv na vysledok
verejného obstaravania, oprava vo vyske 100% vydavkov vynaloZzenych na verejné
obstaravanie. Znamena to, Ze kontrol6r bude celé takéto vydavky povazovat za
neopravneneé.

27 ¢|, 24 smernice 2014/24/EU.

28 Rozhodnutie Komisie zo 14. méaja 2019, ktorym sa stanovuju usmernenia o urcovani financnych
oprév, ktoré je potrebné uplatfiovat na vydavky financované Uniou pri nedodrZani platnych pravidiel
verejného obstaravania
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3. AKO PRIPRAVIT PROJEKT?

V tejto kapitole vam vysvetlime, ako zhmotnit napad na realizaciu aktivit a pripravit
projekt, aby naplnal ciele, priority a pravidla programu. Dozviete sa aj to, kde a akym
sposobom mozete predloZit Ziadost o prispevok a ziskat podporu pri jej priprave.

3.1. AKE DRUHY PROJEKTOV POZNAME?

V programe mdZete realizovat Standardné a malé projekty.
STANDARDNE PROJEKTY

Standardné projekty sa moZu realizovat vo v3etkych prioritdch programu, okrem
druhého Specifického ciela v priorite 4. Tento ciel je urCeny iba pre malé projekty.

Standardné projekty sa vyberaju na spolufinancovanie v rdmci vyziev na predkladanie
Ziadosti o prispevok nazyvanych sutaz. Viac si o tejto téme precitate v kapitole 3.8.

Minimalna vySka prispevku pre Standardny projekt je 200 000 eur. Maximalna
vySka prispevku a obdobie realizacie projektu su stanovené individualne pre
jednotlivé Specifické ciele programu (pozri kapitola 2.6.).

V priorite 1. programu mdzu mat Standardné projekty pilotny charakter.

Pilotné aktivity by mali overovat realizovatelnost a u¢innost novych rieSeni, ktoré
partneri projektu pripravili. Takéto aktivity sa mdzu realizovat po etapach a zvycajne
v menSom rozsahu. Vdaka tomu je implementacia projektu jednoduchsia a umoznuje
testovat inovativne rieenia. Pilotné aktivity musia splfiat nasledujlice poZiadavky:

e vyplyvaju zo stratégii, analyz alebo akénych planov vypracovanych partnermi
projektu,

e umMoOZnuju porovnanie vysledkov realizovanych aktivit v pripade, Ze ich partneri
projektu realizuju vo viacerych oblastiach,

e hodnotenie vysledkov aktivit realizuju vSetci partneri, ktori sa zdcasthovali na
ich realizacii,

e vzpracované rieSenia maju pomoct vSetkym partnerom dosiahnut ciele
stanovené v projekte,

e pisomné zavery a odporucania, vratane spésobu implementacie pilotnych
aktivit su zverejnené v polskom a slovenskom jazyku na internetovych
strankach vSetkych partnerov projektu.

Pilotné aktivity mdzu zahffiat infrastruktirne investicie, ktoré napliiaju ciel projektu.
PoZiadavky na ich realizaciu su rovnaké ako pre ostatné infrastrukturne investicie
realizované z prostriedkov programu. Splnenie tychto poziadaviek sa vSak méze
kontrolovat az v neskorsSej faze realizacie projektu. Infrastruktdrne investicie v
projektoch obsahujucich pilotné aktivity tiez podliehaju poziadavkam udrzatelnosti
stanovenym v kapitole 5.
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MALE PROJEKTY

Malé projekty mbzete realizovat v priorite 3. a vdruhom Specifickom cieli v ramci
priority 4.

Na realizaciu malého projektu mozete ziskat prispevok od 10 000 eur do 80 000
eur. DIZka obdobia realizacie malého projektu je spravidla 12 mesiacov.

Malé projekty sa vyberaju na spolufinancovanie vo vyzvach na predkladanie Ziadosti o
prispevok organizovanych prijimatelmi Fondov malych projektov. Viac o pravidlach
realizacie malych projektov sa dozviete v kapitole 6.

Fondy malych projektov su v programe iniciativami so strategickym vyznamom. Ich
ulohou je vyber a implementacia malych projektov.

Strategické projekty FMP sa vyberaju v nesutaznom rezime. Tohto postupu sa mézu
zucastnit len organizacie uvedené v kapitole 6.1.1.

3.2. AKO PREJST OD NAPADU KU PRIPRAVE PROJEKTU?
Projekty maju tzv. Zivotny cyklus. MéZeme v nom vyclenit jednotlivé etapy:

navrh projektu,

priprava projektu,

uzatvorenie zmluvy o prispevku,

realizacia projektu,

ukoncenie projektu,

zabezpeclenie udrzatelnosti vystupov a vysledkov projektu.

Charakteristické crty projektov

Projektové aktivity musia mat cezhrani¢ny charakter. Znamena to, Ze spolupraca sa
musi vztahovat na spolo¢né problémy alebo potencial a s nimi spojené potreby
navzajom susediacich oblasti na oboch stranach hranice. Predtym, nez za¢nete
formulovat koncepciu projektu, obozndmte sa s podmienkami, ktoré musia spifiat
projekty Interreg. Su to:

e spolupraca dvoch alebo viacerych partnerov z oboch stran polsko-slovenske;j
hranice, ktori spajaju svoje kapacity v projekte (pri zohladneni $pecifik EZUS),

e rieSenie spoloCnych problémov alebo rozvijanie potencialu daného Gzemia,
zohladnenych v miestnych alebo regionalnych stratégiach rozvoja,

e zameranie projektovych aktivit na vysledky a dosiahnutie priaznivych a
meratelnych zmien v porovnani s vychodiskovou situaciou,

e zacielenie vystupov/vysledkov projektu na konkrétnu cielovd skupinu, teda
konecnych prijemcov.

Vysledky projektov musia vykazovat cezhrani€ny vplyv. Ten je pritomny, ak:

e by vysledky projektu nebolo mozné dosiahnut bez spoluprace partnerov z
oboch stran hranice
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e a/alebo

o vysledky projektu zaistuju vdaka sucinnosti partnerov vacsi efekt ako v pripade,
Ze by ich tito partneri realizovali samostatne, nezavisle od seba (pozitivny efekt
spoluprace vznika v désledku spolocného konania, spajania kapacit, odraza sa
vo zvacSenych efektoch - suhrn aktivit zrealizovanych v partnerstve je vacsi ako
suhrn tych istych aktivit realizovanych bez partnerstva),

e vysledky projektu zarucuju, Ze ich budu vyuzivat cielové skupiny z oboch stran
hranice.

Viac informacii o zaisteni cezhrani¢ného vplyvu najdete v kapitole 2.1.

Vas projekt bude spravne zamerany na vysledky, ak jeho partneri spolo¢ne
dohodnd, ¢o (zmena), kde (Uzemie) a pre koho (cielova skupina) planuju
spolo¢ne dosiahnut.

Zadefinovanie problému / potencialu cezhraniéného charakteru

Podrobne analyzujte problém alebo potencial, ktorym sa chcete zaoberat v projekte.
Uistite sa, Ze identifikovany problém alebo potencial:

e savyskytuje na danom Uzemi,
e je spolocny pre partnerov projektu na oboch stranach hranice.

Zdokumentujte fakty suvisiace s problémom, napriklad formou analyz, Statistickych
udajov, stratégii rozvoja, vysledkov vyskumov. Nasledne identifikujte spolo¢né potreby
cielovych skupin. Na tento Ucel mdzete realizovat obciansku participaciu, napr. vo
forme dotaznikovych prieskumov alebo stretnuti. Viac informacii na tuto tému najdete
v kapitole 2.5. Spravne urcenie potrieb cielovych skupin vam umozni vhodne
naplanovat aktivity v projekte.

Zadefinovanie zainteresovanych stran a cielovych skupin

Jednou zo zloZiek pripravy projektu je urCenie cielovych skupin. Identifikovanie
problému, ktorym sa bude vas projekt zaoberat, sa spaja so zadefinovanim
osdb/skupin/institucii, na ktoré sa tento problém vztahuje. Velkost cielovej skupiny
zavisi od rozsahu problému a organizacnych a financnych moznosti dostupnych

v ramci planovaného projektu. Cielovu skupinu projektu moZete charakterizovat

z hladiska:

o demografickych udajov (pohlavie, vek),
e statusu (Studenti, zamestnané osoby, turisti, obyvatelia),
e pocetnosti.

Cielovou skupinou mézu byt osoby a organizacie:

e na ktoré maju vystupy projektu priamy a pozitivny vplyv,
e ktoré sa neuchadzaju o prispevok a nie su priamo zapojené do projektu ako
partneri,
e ktoré mozu vyuzivat efekty projektu vo vlastny prospech,
e ktoré su prijemcami propagacnych aktivit realizovanych v projekte.
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Presné urcenie cielovych skupin je dblezZité pre spravne naplanovanie aktivit v
projekte.

Okrem cielovych skupin je dobré urcit v projekte aj skupiny zainteresovanych stran. Su
to osoby, formalne a neformalne skupiny a institucie, ktoré mozu byt prijemcami
vystupov projektu alebo mat zaujem o tematiku projektu a mézu ovplyvnit jeho
realizaciu, napr. organ, ktory vydava stavebné povolenie na vystavbu planovanej
infrastruktdry. Zainteresovanymi stranami su aj ¢lenovia/interni zamestnanci
organizacie, napr. personal, vedenie. Zainteresované strany mézu mat pozitivny alebo
negativny vplyv na projekt. Spravne identifikovanie zainteresovanych stran

a zadefinovanie Urovne ich zaujmu o projekt a formy ovplyvhovania projektu bude
uzito¢né pri hodnoteni rizik v projekte.

Vyber partnerstva

Do spoluprace v projekte moZzete zapojit partnerov uvedenych v zozname
opravnenych Ziadatelov (overte prilohu €. 2.1. a 2.2.). Myslite na to, Ze k spolupraci
mozete prizvat partnerov zo sektora MSP (pozri kapitolu 2.3.). Pri vybere partnerov
zohladnite o. i. ich technické, organizacné a financné kapacity. Vo faze vytvarania
partnerstva su dolezité tieto komponenty:

spolocné zadefinovanie potrieb, cielov,

znalost pravidiel programu,

moznost vymeny skusenosti,

angazovanost a dovera (aktivna ucast vo faze pripravy projektu),
zabezpecenie financnych zdrojov na financovanie projektovych aktivit
a zabezpecenie vlastného vkladu,

e vymedzenie funkcii partnerov a ich vecného vkladu v projekt,

e urcenie veduceho partnera,

e definovanie zasad vzajomnej spoluprace.

Zapojenie jednotlivych partnerov do fazy pripravy projektu bude mat vyznam pre
efektivnu spolupracu pocas jeho realizacie. Viac o principoch partnerstva v projekte
najdete v kapitole 2.2.

Pocas planovania projektu vytvorte vhodné podmienky, ktoré partnerom
umoznia ovplyvnit stanovenie cielov a uloh projektu. Nezabudajte, Ze vas
projekt ma byt odpovedou na problém alebo potencial spolocny pre vSetkych
partnerov.

Prezentacia navrhu projektu

Uvedte, akym sp6sobom projekt prispeje k vyrieSeniu spolocného problému alebo

k rozvoju spolocného potencialu. Najprv zadefinujte aktivity, ktoré chcete realizovat,
ich dévody a sp6sob. Opis musi byt strucny a vecny - technické otazky musite opisat
jednoduchym jazykom.
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Navrh projektu mdZete predstavit schematicky (tabulka 2). Taky spésob bude
napomocny aj pre buducich partnerov a zainteresované strany projektu, ktoré moézu
mat zaujem sa zucastnit na jeho realizacii.

Schematicky opis koncepcie projektu bude uzito¢ny aj pri konzultaciach s organmi
programu. Vo faze pripravy Ziadosti o poskytnutie financného prispevku pre projekt
program zarucuje Ziadatelom podporu vo forme konzultacii, Skoleni a pomoci

v hladani partnerov (pozri kapitola 3.10). Na internetovej stranke programu
zverejnujeme aktualne informacie, ktoré vam poma&ézu naplanovat aktivity spojené

s pripravou zZiadosti o poskytnutie prispevku.

Projekt bude mat moznost ziskat financny prispevok, ak aktivity v hom
naplanované budu priamo prispievat k naplneniu cielov programu.

Tabulka 2. Schematicky opis koncepcie projektu

Nazov projektu Strucny, jednoduchy a zrozumitelny

InStitlcia a kontakty na Uvedte nazov organizacie/institucie a kontaktné udaje.
iniciatora projektu alebo
hlavného partnera

Priorita a Specificky ciel Uvedte prioritu a $pecificky ciel programu, ktoré napiha vas projekt
programu (pozri kapitolu 2.6).
Vychodiskova situacia a Uvedte problém, potreby a vyzvy, ktoré reflektuje projekt alebo

problém/potencial/potreby | potencial, ktory rozvija. Hlavnym odévodnenim potreby realizacie
projektu je odpoved na otazku: , Preco by sme to mali robit?".

Ciele a vysledky OpiSte oCakavanu zmenu, porovnajte ju s vychodiskovou situaciou.
(oCakavané zmeny) Uvedte ciele a vysledky projektu. Uvedte ukazovatele vystupu

a vysledku programu, ktoré bude naplifat projekt (podrobné pokyny,
ako priradit ukazovatele naplanovanym aktivitam, najdete v kapitole

3.3).
Deklarovani partneri Uvedte, aki partneri uz deklarovali zaujem o Gcast na projekte.
Vyhladavani partneri Opiste aké organizacie/institucie hladate. Ak viete, aké

organizacie/kompetencie/zrucnosti potrebujete, budte konkrétny -
napr. jednotky Uzemnej samospravy na obecnej urovni. M6Zete
zadefinovat, ¢i hladate partnera na konkrétnom Uzemi alebo uviest
pozadované vlastnosti, napr. regién posobenia a odborné poznatky.

Cieloveé skupiny Zadefinujte cielové skupiny. Vo faze tvorby koncepcie projektu musite
vediet, kto su pouzivatelia vysledkov projektu a aké su ich realne
potreby.

Orientacny harmonogram | Navrhnite obdobie realizacie projektu (skontrolujte pravidla programu
realizacie projektu v kapitole 2.6), potencidlny datum zaciatku realizacie projektu a termin,
v ktorom planujete predlozit Ziadost o poskytnutie financného
prispevku (skontrolujte harmonogram vyziev na predkladanie ziadosti v
programe).
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Navrhovany rozsah Opiste ulohy/aktivity, ktoré budu podporovat dosiahnutie ivodne
uloh/aktivit naplanovanych vysledkov. Nezabudnite na to, ze aktivity su zlozkami
ulohy. V projekte moZete realizovat maximalne pat vecnych uloh.
Aktivity, ktoré ste si naplanovali, musia byt uskutocnitelné.

Dal3ie prace na projekte budete méct zacat, ak si s partnermi dohodnete ciele
a rozsah projektu.

Dal3ou etapou pripravy projektu je vypracovanie intervenénej logiky projektu.

Intervencna logika projektu

Intervencna logika projektu je opis cielov (hlavny ciel a Specifické ciele projektu) a
planovanych aktivit spolu s ich logickym prepojenim s vystupmi a vysledkami projektu.
Poskytuje informacie o racionalite naplanovanych cielov, aktivit a vysledkov projektu

a o prinose projektu pre dosiahnutie cielov a vysledkov programu.

Intervencna logika projektu musi nadvazovat na intervencnu logiku programu. V praxi
to znamena, Ze vSetky vystupy a vysledky projektu musia prispievat k naplneniu
cielovych hodnét ukazovatelov vystupu a vysledku programu. Podrobné informacie

o vybere ukazovatelov najdete v kapitole 3.3.

Ako vytvorit intervencnu logiku projektu?

e Zadefinujte hlavny ciel a vysledky projektu a prepojte ich s intervencnou logikou
programu.

— Urcite hlavny ciel a vysledok(vysledky) projektu.

— Vyberte Specificky ciel priority programu, k realizacii ktorého prispieva vas
projekt. Hlavny ciel projektu by mal byt konzistentny so Specifickym ciefom
priority programu.

— Vyberte ukazovatel(e) vystupu programu zodpovedajuce vybranému
Specifickému cielu priority programu, k realizacii ktorej vas projekt prispeje.
Vami vybrany ukazovatel vystupu programu musi byt prepojeny s cielovymi
skupinami projektu a preukazovat priamu suvislost medzi vysledkom projektu a
programom.

e Zadefinujte Specifické ciele projektu.

— Uvedte maximalne tri Specifické ciele projektu.

— Specifické ciele projektu musia preukazatelne priamo prispievat k naplneniu
hlavného ciela vasho projektu.

— PlInenie Specifickych cielov projektu musi byt meratelné (aspon ciastocne) na
zaklade vytvorenych vystupov projektu.

e Zadefinujte vystupy projektu a prepojte ich s ukazovatelmi vystupov.

— Vystupy projektu uvedte v sekcii ,Ulohy” Ziadosti o poskytnutie prispevku
a nasledne ich prepojte s cielmi projektu v sekcii ,Informacie o projekte”. Obe
tieto ¢asti vyplfate v Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku pre projekt
subezne, preto musite porozmyslat, o a ako chcete v projekte dosiahnut. Nie
kazda uloha projektu musi mat niekolko vystupov (v skuto¢nosti méze mat
projekt len jeden vystup).
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— Vystup projektu je jeho priamy efekt, ktory sa da zachytit pomocou ukazovatela
vystupu a priamo prispieva k dosiahnutiu vysledku projektu. Vystup projektu a
ukazovatel vystupu musia mat rovnaké merné jednotky, aby ich bolo mozné
sCitat. Priklady najdete v kapitole 3.3.

e Vypracujte plan aktivit.

— Ciele, vysledky a vystupy projektu musia byt logicky prepojené s planom aktivit
projektu (Ulohy, aktivity, harmonogram). Plan aktivit projektu musi vysvetlovat,
Co a kedy je potrebné urobit, aby sa dosiahli vystupy projektu a naplnili
Specifické ciele a hlavny ciel projektu.

— Plan aktivit projektu zahfha vecné Ulohy, ulohu tykajucu sa komunikacnych
aktivit projektu a administrativne tlohy. Ulohy s rozdelené na aktivity. Pocet
vecnych uloh projektu je obmedzeny na pat. PocCet aktivit je neobmedzeny.

— Naplanujte realizovatelny plan aktivit a prispésobte ho maximéalnej dizke
obdobia realizacie projektu (pozri kapitola 2.6). Urcite ¢as na realizaciu
jednotlivych aktivit v projekte tak, aby bol zachovany ¢asovy sulad medzi
naplanovanymi ulohami. Spravne vymedzenie ¢asového ramca planovanych
uloh vam umozni monitorovat postup realizacie projektu, t. j. Uroven plnenia
ukazovatelov.

— Ak pévodne naplanované aktivity nebudu prinasat oCakavané vysledky, budete
moct posudit ako to ovplyvni realizaciu cielov projektu a rozhodnut o zavedeni
opravnych opatreni, ktoré znizia riziko nenaplnenia ciela projektu.

— Knaplanovanym aktivitam nasledne vypracujete adekvatny rozpocet. Podrobné
informacie o planovani rozpoctu, jeho Struktdre a opravnenosti vydavkov
najdete v kapitole 3.4.

PROGRAM PROJEKT
v
v T
o ap Lo i Ukazovatel'
Specifick I t
PRIORITA A peciicky clel priority el Hlavny ciel Vysledky
programu . — .
programu projektu projektu
‘ T
v A 4
Opis opravnenych aktivit Uka’zovatel' Spe.cifické Produkty
—> vystupu C|'ele - projektu
PRIORITA programu projektu
PROGRAMU 1 |
Plan aktivit
PRIORITY Ulohy
B, C, D... . —
Aktivity

Casovy ramec aktivit

Obrazok 2. Prepojenie intervencnej logiky programu s intervencnou logikou projektu
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Dal3ie informécie, ktoré mdzu byt uZitocné pre spracovanie koncepcie a pripravu
projektu, najdete v materidloch Interact s nazvom: ,,Project Idea Generation” a ,,Project
Development” dostupnych na internetovej stranke.

3.3. AKO ZVOLIT UKAZOVATELE V PROJEKTE?

Ukazovatele poskytuju informacie o vystupoch a vysledkoch projektov. Urcuju prinos
projektu pre realizaciu cielov programu a umoznuju hodnotit efekty programu.

Vyber ukazovatelov v projekte musi vyplyvat z aktivit a vystupov naplanovanych

v danom projekte. V projekte musite naplanovat programové ukazovatele vystupu
(RCO), projektové ukazovatele vystupu (PLRO) a programové ukazovatele
vysledku (RCR).

Kazdy projekt musi prispievat k plneniu ukazovatelov programu. Ku kazdému
Specifickému cielu v danej priorite programu su priradené prislusné ukazovatele.
Zoznamy ukazovatelov spolu s ich definiciami najdete v prilohe 3 k prirucke. Pri vybere
ukazovatelov zohladnite:

e ciele a oCakavané vystupy a vysledky projektu,
e charakter planovanych aktivit,
o definicie ukazovatelov.

V sekcii lll. Ziadosti o prispevok pre projekt vyberate:

e vhodny ukazovatel vystupu a vysledku,
e cielové hodnoty ukazovatelov realne dosiahnutelné v projekte,
e dbveryhodny spdsob merania ukazovatelov.

HP sa v zmluve o poskytnuti prispevku zavazuje dosiahnut cielové hodnoty
ukazovatelov vystupu a vysledku v celom projekte. HP uvadza v ziadosti o prispevok,
ktory z partnerov projektu je zodpovedny za plnenie daného ukazovatela alebo jeho
Casti.

Pri vyplifani Ziadosti o prispevok vyberte prisluiné ukazovatele zo zoznamu
dostupného v CST2021 pre danu vyzvu.

Ukazovatele vystupu

Ukazovatele vystupu opisuju priame vysledky realizacie aktivit v projekte
(vystupy projektu).

Priklad: programovy ukazovatel Pocet podporovanych kulturnych a turistickych lokalit

(RCO77) a s nim prepojeny tematicky projektovy ukazovatel PoCet podporovanych
nehnutelnych pamiatok (PLRO 139).

Programové ukazovatele vystupu (RCO) urcia prinos projektu v plneni cielovych
hodndt na urovni programu. Projektové ukazovatele vystupu (PLRO) poskytuju
dodatocné informacie o efektoch dosiahnutych v danom projekte. Vyberate ich vtedy,
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ked programové ukazovatele nezastreSuju vsetky vystupy vasho projektu a ukazovatel
z dostupného zoznamu zodpoveda vystupom vasho projektu.

Ku kaZzdému vystupu projektu vyberte minimalne jeden programovy ukazovatel
vystupu. Ak su ulohy vo vasom projekte zlozitejSie, mbézete z dostupného zoznamu
vybrat maximalne dva dodatocné ukazovatele. Projekt méze mat spolu vybrané
maximalne tri ukazovatele vystupu (z toho minimalne jeden programovy). Jeden
ukazovatel mézete priradit k niekolkym réznym uloham v projekte.

KaZdy maly projekt musi mat priradeny minimalne jeden programovy
ukazovatel vystupu.

V Ziadosti o prispevok (v poli ,spdsob merania ukazovatela”) uvedte rozdelenie medzi
partnerov a sp6sob merania.

V Ziadosti o platbu predkladanej po ukonceni aktivity, na ktoru sa ukazovatel
vystupu vztahoval, musite preukazat dosiahnuté hodnoty ukazovatela.

Vykazovanie ukazovatelov doplrite o informacie o:

e realizacii horizontalnych politik - napr. pocet podporovanych kulturnych a
turistickych lokalit: 41: z toho prispdsobenych/urcenych potrebam osdb s
postihnutim: 20; podporujucich udrzatelny rozvoj: 1 - a

e kritériach spoluprace - napr. Ucasti na spolo¢nych cezhrani¢nych aktivitach: 85;
z toho Poliaci: 40; Slovaci: 40; ini: 5.

V ramci verifikacie Ziadosti o platbu nie su hodnoty doplfiujuce vykazovanie
predmetom kontroly. Informacie o horizontalnych politikach a spolupraci uvedte

v prilohe k Ziadosti o prispevok pre Standardny projekt vztahujucej sa na ukazovatele
(tabulka v zalozke s vypoctom).

Ukazovatele vysledku

Programové ukazovatele vysledku opisuju priame, meratelnhé efekty realizacie
projektu. Musia priamo vyplyvat z cielov projektu a byt prepojené s vybranymi
ukazovatelmi vystupu, ak je to v pripade daného projektu mozné (prepojenia
ukazovatelov najdete v prilohe 3 k prirucke).

Priklad: programovy ukazovatel vysledku Navstevnici podporovanych kultdrnych a
turistickych lokalit (RCR 77) v prepojeni s projektovym ukazovatelom vystupu Pocet
podporovanych kultirnych a turistickych lokalit (RCO 77).

V projekte vyberte minimalne jeden programovy ukazovatel vysledku. V pripade,
Ze su ciele projektu zloZitejSie, mdZete vybrat maximalne dva dodatocné ukazovatele
zo zoznamu, ak je to v.danom pripade mozné. Spolu moze mat projekt maximalne tri
ukazovatele vysledku.

Najneskor v zaverecnej Ziadosti o platbu pre projekt preukazte dosiahnuté
hodnoty ukazovatelov vysledku.
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Vykazovanie ukazovatelov rozsirte o informacie o:

e realizacii horizontalnych politik - napr. pocet navstevnikov podporovanych
kultdrnych a turistickych lokalit: 41; z toho prispdsobenych/urcenych potrebam
0s0b s postihnutim: 20; podporujucich udrzatelny rozvoj: 1 - a

e kritériach spoluprace - napr. organizacie zapojené do cezhranicnej spoluprace
po dokonceni projektu: 2; z toho polskych: 10; slovenskych: 1; ini: 0.

V ramci verifikacie Ziadosti o platbu nie su hodnoty doplfiujuce vykazovanie
predmetom kontroly. Informacie o horizontalnych politikdch a spolupraci uvedte

v prilohe k Ziadosti o prispevok pre Standardny projekt vztahujucej sa na ukazovatele
(tabulka v zalozke s vypoctom).

Priklad spravne naplanovanych ukazovatelov v projekte

V ramci priority 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie, Specificky ciel 1.
Posilnenie ulohy kultdry a udrzatelného cestovného ruchu v oblasti hospodarskeho
rozvoja, socialneho zaclenenia a socialnej inovacie planujete realizovat projekt
.Revitalizacia verejného priestoru zalozena na regionalnom kultdrnom dedicstve”.
Ciele projektu:

e popularizacia tradic¢nych architektonickych rieSeni v objektoch drobnej
infrastruktdry,

e zachovanie a propagacia hmotného a nehmotného kulturneho dedicstva,

e zvySenie atraktivity regiénu pre cestovny ruch.

Uvedené ciele naplinite realizovanim troch uloh.
Uloha 1. je ,Regionalna architektdra v praxi” a v rdmci nej aktivity a ich vystupy:

e plan aktivit zamerany na popularizaciu regionalnej architektury,

e workshopy pre architektov ,Regionalne projektovanie”,

e workshopy pre zamestnancov samospravy ,Regionalna architektdra - pravne
aspekty”,

e sutaz navrhov na vyzdobu regionalneho oddychového miesta a regionalneho
vcelina.

Zo zoznamu ukazovatelov pre prioritu 3., Specificky ciel 1., vyberiete ukazovatele
vystupu zodpovedajuce ukazovatelom a ich vystupom v projekte. Nasledne uvediete
ich hodnotu zhodnu s mernou jednotkou:

e RCO 081 Ucasti na spolo¢nych cezhrani¢nych akciach, 85 Gcastnikov.

Uloha 2. je ,Popularizacia poznatkov o regionalnej architektire” a v rdmci nej aktivity a
ich vystupy:
e architektonické a folklorne festivaly,

e workshopy pre obyvatelov regiénu v menované regionalnej drobnej
infrastrukture.
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Zo zoznamu ukazovatelov pre prioritu 3., Specificky ciel 1., vyberiete ukazovatele
vystupu a uvediete ich hodnotu zhodnu s mernou jednotkou:

e RCO 115 Spolocne organizované cezhranic¢né verejné podujatia, 3 podujatia,
e PLRO 196 Pocet zrealizovanych kulturnych podujati, 2 podujatia.

Uloha 3. je ,Vystavba sprievodnej infrastruktiry pri objektoch na cezhrani¢nej trase
drevenej architektury” a v ramci nej aktivity a ich vystupy:

e vystavba regionalnych oddychovych miest,
e vystavba regionalnych vcelinov.

Zo zoznamu ukazovatelov pre prioritu 3., Specificky ciel 1., vyberiete ukazovatele
vystupu a uvediete ich hodnotu zhodnu s mernou jednotkou:

e RCO 77 Pocet podporovanych kultdrnych a turistickych lokalit, 20 podporenych
objektov,
e PLRO 135 Dlzka podporenych turistickych tras, 50 km.

Nasledne zadefinujete ukazovatele vysledku pre cely projekt, ktoré vyberate zo
zoznamu ukazovatelov pre prioritu 3.:

e RCR 77 Navstevnici podporovanych kultdrnych a turistickych lokalit, 5 000
navstevnikov/rocne.

Dobra prax pri planovani ukazovatelov

Pri vybere ukazovatela vystupu k nemu priradte vsetky jemu zodpovedajuce vystupy
projektu realizované v ramci réznych uloh. Je chybou, ak do ukazovatela nezahrniete
niektory z vystupov.

Ak je to vdanom pripade mozné, ukazovatele vysledku vyberajte takym spésobom,
aby boli prepojené s ukazovatelmi vystupu vybranymi pre projekt.

Hodnotu ukazovatela prispésobte vysledku aktivity. Priklad: v projekte stanovujete
hodnotu ukazovatela Pocet podporovanych kulturnych objektov - zamocky areal, v
ktorom budujete regionalne oddychové miesto, zohladnite ako celok (1 objekt).

Do hodnoty ukazovatela nezapocitavajte osobitne kazdu budovu, ktora sa nachadza
v areali suboru (3 - zamok vedlajSia budova, stajna).

Ddlezité je, aby vsetci partneri, ktorych aktivity prispievaju k naplneniu daného
ukazovatela, urcili jeho ciastkovd hodnotu a zdroj merania porovnatelnym spdsobom.
Bez takého pristupu sa mdzu vyskytnut nespravne urcenia Ciastkovych hodnot
ukazovatelov realizovanych jednotlivymi partnermi. Komplikuje to aj prehladnost
stanovenia prinosu partnerov k plneniu ukazovatelov vystupu a vysledku.

3.4 AKO NAPLANOVAT ROZPOCET PROJEKTU?

Vydavky projektu predstavte vo forme rozpoctu podla uloh.

Rozpocet podla Uloh je zndzornenim nakladov projektu podla jednotlivych uloh.
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Rozpocet by mal byt realisticky, spolahlivy a vykonatelny. Odhadujte naklady na
zaklade trhovych cien.

K rozpoctu vyplnte prislusny list v prilohe €. k Ziadosti o poskytnutie prispevku.
Rozpocet projektu by mal pozostavat z uloh:

e Priprava projektu,

e Riadenie projektu, ktora zahfna externé riadenie projektu - naklady na
externych expertov a naklady naexterné sluzby a naklady suvisiace s vybavenim
pracoviska pre zamestnancov zapojenych priamo do realizacie projektu -
naklady na vybavenie

NemdZete uctovat naklady na externé riadenie projektu (napr. koordinator projektu,
financny expert), ak su naklady na zamestnancov prezentované ako pausalna sadzba

e maximalne pat vecnych uloh (priamo suvisiacich s realizaciou ciela projektu),

e Komunikacia projektu,

e Nepriame naklady, ktoré zahffaju naklady v kategoriach kancelarske a
administrativne naklady (pausalna sadzba), cestovné naklady a naklady na
ubytovanie (pausalna sadzba), naklady na zamestnancov (pausalna sadzba).

e V ramcivecnych Uloh neuvadzajte pausalne naklady.

Nepriame naklady predstavuju len kancelarske a administrativne naklady.
Ostatné naklady (naklady na zamestnancov, cestovné naklady a naklady na
ubytovanie) su priradené k Ulohe ,Nepriame naklady” z dévodu ich zUctovania
aj pomocou pausalnych sadzieb.

V priebehu realizacie projektu mézu byt potrebné zmeny rozpoctu. Naplanujte
rozpoctové polozky v ulohach tak, aby ste obmedzili pocet zmien.

Pri zostavovani rozpoctu stanovte vsetky naklady nevyhnutné na realizaciu projektu.
Nasledne ich priradte k jednotlivym Uloham ako rozpoctoveé polozky.

PouZivajte vSeobecné nazvy rozpoctovych poloziek, aby drobné zmeny pocas realizacie
nemali za nasledok zmenu nazvov.

Priklad:

Ak planujete nakup propagacnych materidlov, pomenujte rozpoctovu polozku
vSeobecne bez uvedenia poctu sad a jednotkovej ceny za sadu, napr. propagacné
materialy.

Neodporuca sa uvadzat nazov rozpoctovej polozky: ,Propagacné sady - propagacia
projektu medzi Uc€astnikmi stretnutia. 2 sady 2 x 1 000,00 EUR".

Ak planujete stavebné prace suvisiace s rozSirenim cesty, uvedte nazov rozpoctovej
polozky vSeobecne bez uvedenia poctu kusov, km, atd., napr. stavebné prace -
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rozSirenie okresnej cesty €. Y-Z v obci X. Neodporuca sa uvadzat nazov rozpoctove;j
polozky: ,Stavebné prace - rozSirenie okresnej cesty €. Y-Z v obci X v km 0+415 -
1+695".

Spojte naklady, ktoré spolu suvisia a patria do rovnakej kategorie nakladov, do jednej
suhrnnej rozpoctovej polozky.

Priklad:

Ak planujete zorganizovat konferenciu, nerozdelujte naklady spojené s konferenciou
do viacerych rozpoctovych poloziek, napr.: prendjom konferencnej miestnosti,
stravovanie na konferenciu, prenajom ozvucenia na konferenciu, prednasajuci, ale
vytvorte jednu polozku s nazvom organizacia konferencie. V prilohe €. 6 k Ziadosti o
prispevok uvediete naklady, ktoré tvoria tuto rozpoctovu polozku. Nezabudnite, ze
naklady v suhrnnej polozke musia byt prepojené podla kategdrie nakladov. V
opisanom priklade ide o kategériu nakladov: naklady na externé odborné znalosti a
sluzby.

Ak planujete nakup zariadenia, nerozdelujte naklady spojené s nakupom zariadenia
do viacerych rozpoctovych poloZiek, napr.: pocitac, tlaCiaren, ale vytvorte jednu
polozku pod nazvom nakup zariadenia. V prilohe €. 6 k Ziadosti o prispevok uvediete
naklady, ktoré tvoria tuto rozpoctovu polozku. Nezabudnite, Ze naklady v suhrnnej
polozke musia byt prepojené podla kategérie nakladov. V opisanom priklade je to
kategoria nakladov: naklady na vybavenie.

Podrobnosti o rozpoctovych polozkach budu uvedené v prilohe €. 6 k Ziadosti o
prispevok).

Rozpocet podla Uloh je zakladom pre posudenie opravnenosti vydavkov projektu vo
faze posudzovania Ziadosti o poskytnutie FP. Kategérie, v ramci ktorych mézete
planovat naklady v projekte, najdete v podkapitole 3.4.4, ktora sa zaobera pravidlami
opravnenosti vydavkov.

Pamatajte, Ze opravnenost vydavkov sa kontroluje aj vo faze realizacie projektu a po
jeho ukonceni. Schvalenie daného projektu na realizaciu a podpisanie zmluvy

o poskytnuti prispevku s HP neznamena, Ze budu preplatené vSetky vydavky, ktoré
partneri projektu uvedu v Ziadosti o platbu pocas realizacie projektu. To znamena, Ze
vydavky predloZené na zuctovanie v Ziadosti o platbu mézZu byt povazované za
neopravnené v ktorejkolvek faze realizacie projektu.

Prehladny a oddévodneny rozpocet vas priblizi k ziskaniu financného prispevku.
Nezabudnite, aby bol rozpocet v sulade s opisnou castou Ziadosti o prispevok.
3.4.1 Ulohy v rozpocte

Realizacia vecnych uloh ma zabezpecit dosiahnutie hlavného ciela a Specifickych cielov
projektu.

Kazda uloha obsahuje:
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e nazov,

e datum zacatia a datum ukoncenia,

e opis a odévodnenie jeho realizacie,

e sumu celkovych vydavkov, opravnenych vydavkov, finanéného prispevku,

e rozpoctove polozky (rozpoctova polozka je naklad alebo skupina vzajomne
suvisiacich nakladov v ramci jednej kategorie nakladov).

Rozpoctova polozka obsahuje:

e nazov nakladu,

e metddu Uctovania,

e typ zjednodusSeného spdsobu vykazovania nakladov,

o kategoriu nakladov,

e celkovud hodnotu, opravnené vydavky, financny prispevok,

e limity,

e partnera projektu zodpovedného za realizaciu rozpoctovej polozky.

Rozpoctova polozka sa moze uctovat podla skutocnych nakladov alebo pomocou
zjednoduseného vykazovania nakladov. Pre rozpoctové polozky zuctované
zjednoduSenym vykazovanim nakladov sa vybera typ zjednoduseného vykazovania
nie kategdria nakladov.

Charakter projektu ovplyvnuje kategorie a rozpoctove polozky, ktoré sa nachadzaju v
rozpocte projektu. Rozdelenie rozpoctu do uloh, kategérii a poloziek umoznuje
posudit prijaté v projekte predpoklady.

Pri planovani rozpocCtu projektu nezabudnite, Ze kazdy partner musi od dodavatela
dostat osobitnu fakturu za svoju Cast aktivit. Refundované budu len takéto faktuary.

Partneri projektu nesmu medzi sebou uzatvarat zmluvy o projektovych aktivitach.

K rozpoctu vyplnte prilohu €. 6 k Ziadosti o prispevok. Priloha sa vztahuje len na
priamo vykazované naklady.

Pamatajte, ze opis metddy vypoctu odhadovanych vydavkov by mal obsahovat aj
informacie o faktoroch ovplyvnujucich cenu, napr. o technolégii, ako aj informacie
potvrdzujuce prijatie najefektivnejSich rieSeni.

3.4.2 Sposob uctovania vydavkov
Pri planovani rozpoctu mate k dispozicii dva spésoby uctovania vydavkov:

e na zaklade skutocne vynaloZenych vydavkov,
e na zaklade zjednoduSeného vykazovania nakladov (pausalna sadzba, jednorazova
platba).

Prvy spbsob sa uplatfiuje na vydavky v tychto kategoriach nakladov:

e naklady na externé odborné znalosti a sluzby,
e naklady na vybavenie,
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e naklady na infrastrukturu a stavebné prace.
Druhy spdsob sa uplatfiuje na vydavky v tychto kategoriach nakladov:

e cestovné naklady a naklady na ubytovanie (pausalna sadzba),

e naklady na zamestnancov (pausalna sadzba),

e kancelarske a administrativne naklady/nepriame naklady (pausalna sadzba),
e pripravné naklady (jednorazova platba).

Ak sa v projekte rozhodnete vyuzivat ,Naklady na zamestnancov”, nebudete mat
moznost zadat externym odbornikom ulohy, ktoré su pridelené zamestnancom na
obsluhu a riadenie projektu.

Podrobné pravidla tykajuce sa vykazovania nakladov su uvedené v podkapitole 3.4.4.

3.4.3 Mena

Financna cast v Ziadosti o prispevok a vo finan¢nych prilohach ma byt vyjadrena v
EUR. Ak vam vzniknu naklady v PLN, stanovte si prislusny vymenny kurz v EUR. Uvedte
oficialny zdroj vymenného kurzu, napr. ,Dlhodoby finanny plan na roky 2022-2025"
alebo ,Smernice tykajuce sa makroekonomickych ukazovatelov”, ktoré su zakladom
navrhovanych finan¢nych zakonov. Pamataijte, Ze tento kurz bude ovplyvriovat
vyplatenu vysku prispevku pre vas projekt. Prepocitajte sumy planovanych nakladov
na EUR. Vyska financného prispevku z EFRR prideleného pre projekt na zaklade
zmluvy o poskytnuti prispevku je vyjadrena v EUR.

Kurzové riziko znasaju partneri projektu.

3.4.4 Pravidla opravnenosti a vykazovania vydavkov

3.4.4.1 Pravny zaklad pravidiel opravnenosti vydavkov a hierarchia pravidiel
opravnenosti

Pravidla opravnenosti vydavkov v programe boli vypracované na zaklade:

e VvSeobecného nariadenia (2021/1060),
e nariadenia EFRR (2021/1058),
e nariadenia Interreg (2021/1059).

Hierarchia pravidiel tykajucich sa opravnenosti vydavkov je nasledovna:

 pravidla EU tykajlce sa opravnenosti stanovené vo V3eobecnom nariadeni,
nariadeni EFRR a nariadeni Interreg,

e pravidla opravnenosti programu uvedené v prirucke,

e vnutrostatne pravne predpisy ¢lenskych Statov.

3.4.4.2 Uzemné opravnenost

V zasade aktivity musia byt realizované na opravnenom uzemi programu. Aktivity
mimo opravneného Uzemia programu su pripustné. Pamatajte, Ze aktivity realizované
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mimo opravneného Uzemia musia byt v Ziadosti o prispevok uvedené a zdévodnené v
ramci danej ulohy (to plati aj pre zjednoduSené vykazovanie nakladov).

3.4.4.3 Casovy rdmec opravnenosti

Vydavky su opravnené na spolufinancovanie z EFRR, ak su vynakladané partnerom
projektu v obdobi od 1. januara 2021 do 31. decembra 2029. Podrobnosti o obdobi
realizacie projektu su uvedené v kapitolach 4.2 a 4.4.

3.4.4.4 VSeobecné pravidla a posudenie opravnenosti vydavkov

Na posudenie opravnenosti vynaloZzenych vydavkov sa uplatiuju pravidla
opravnenosti platné v den, ked boli vydavky vynaloZené, pricom sa zohladnuju tieto
body.

e Na posudzovanie opravnenosti vydavkov vyplyvajucich zo zmlav uzavretych
partnerom projektu s externym subjektom ako vysledok postupu verejného
obstaravania veduceho k uzavretiu zmluvy, ktory sa zacal pred datumom
nadobudnutia ucinnosti novych pravidiel opravnenosti, sa uplatniuju pravidla
platné v den zacatia postupu veduceho k uzavretiu zmluvy (v den uverejnenia
oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania).

e Ak sa pravidla opravnenosti zmenia na pravidla, ktoré su pre projektového
partnera priaznivejSie, a predmetny vydavok esSte nebol kontrolérom certifikovany,
na posudenie opravnenosti tohto vydavku sa pouziju pravidla, ktoré su pre
projektového partnera priaznivejSie.

Posudenie opravnenosti vydavku spociva v analyze suladu jeho vynaloZenia so
zmluvou o poskytnuti prispevku a Ziadostou o prispevok spolu s prilohami, pravidlami
popisanymi v prirucke, platnymi ustanoveniami pravnych predpisov EU a
vnutrostatnych pravnych predpisov a dalSimi dokumentmi, ktoré ste povinni
uplatfhovat v ramci zmluvy o poskytnuti prispevku na projekt.

Pamatajte, Ze posudenie opravnenosti vydavku sa vykonava tak vo faze hodnotenia
Ziadosti o poskytnutie prispevku na projekt, ako aj pocas realizacie projektu a po jeho
ukonceni. Vo faze posudzovania Ziadosti o poskytnutie prispevku sa kontroluje
potencialna opravnenost vydavkov v nej uvedenych. Schvalenie daného projektu MV
na spolufinancovanie a podpisanie zmluvy o poskytnuti prispevku s HP neznamena, ze
budu refundované vsetky vydavky, ktoré partneri projektu predlozia v Ziadosti o
platbu pocas realizacie projektu.

V priebehu realizacie projektu overuje opravnenost vynaloZenych vydavkov kontrolor
alebo iné opravnené institucie (napr. pocas auditu operacii alebo auditu EK)
prostrednictvom posudenia Ziadosti o platbu a pripadnych kontrol projektu vratane
kontrol vykonanych na mieste jeho realizacie.

V pripade vydavkov vyuctovanych na zaklade pausalnej sadzby, ak déjde k zmene
hodnoty celkovych opravnenych vydavkov (napr. po verejnom obstaravani alebo v
doésledku znizenia rozsahu projektu), je potrebné ich prepocitat (pausalna sadzba sa
nemeni).
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Overenie hodnoty vydavkov, ktoré sa uctuju pausalne, vykonava kontrolér vo faze
jednotlivych Ciastkovych Ziadosti o platbu, ako aj SpS pred schvalenim zaverecnej
Ziadosti o platbu. V pripade, ak budu partnerovi vyplatené prostriedky v hodnote
vysSej ako stanoveny limit, bude potrebné tento rozdiel vratit.

Aby sa mohol vydavok povaZovat za opravneny, musi spifiat vieobecné pravidla
opravnenosti vydavkov:

e bol vynalozeny v sulade so zmluvou o poskytnuti prispevku a schvalenou Ziadostou
o prispevok spolu s prilohami k uvedenym dokumentom,

e jevsulade s programovymi pravidlami,

e jevsulade s platnymi pravnymi predpismi EU a vnutro3tatnymi pravnymi
predpismi,

e bol skuto¢ne vynalozeny v ramci obdobia vyplyvajuceho zo zmluvy o poskytnuti
prispevku (vynimku predstavuju vydavky tykajuce sa ukoncenia projektu),

e bol vynaloZeny v suvislosti s realizaciou projektu a je potrebny na jeho realizaciu,

e bol vynalozeny v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, i€elnosti a
ucinnosti,

e bol nalezite zdokumentovany,

e bol spravne zauctovany,

e bol uvedeny v Ziadosti o platbu,

e nepredstavuje neopravneny vydavok (katalég neopravnenych vydavkov vyplyvajuci
z predpisov EU ako aj priklady inych neopravnenych vydavkov, prijaté na Grovni
programu, su uvedené v dalSej Casti prirucky).

Neopravnenym vydavkom je vydavok, ktory nespifia miniméalne jednu z podmienok
uvedenych vo vysSie uvedenom zozname.

3.4.4.5 ZjednoduSené vykazovanie nakladov
V ramci programu sa pouziva zjednoduSené vykazovanie nakladov vo forme:

e pausalnej sadzby:

— pre vykazovanie nakladov na zamestnancoy,

— pre vykazovanie kancelarskych a administrativnych nakladov,

— pre vykazovanie cestovnych nakladov a nakladov na ubytovanie,
e jednorazovej platby:

— pre zUctovanie pripravnych nakladov.

Podrobné pravidla zauctovania vydavkov pomocou uvedeného zjednoduseného
vykazovania su opisané dalej v tejto kapitole.

V pripade zjednodusSeného vykazovania nakladov nemusi projektovy partner
dokladovat vydavky v ramci projektu. Pouzité pausalne metody a (v pripade
pausalnych sadzieb) vydavky, ktoré su zakladom ich vypoctu, budud predmetom
auditov a kontrol v sulade s auditnym postupom Specifikovanym v ustanoveniach
Nariadeni. Uplatnenie zjednoduSenych metdd neoslobodzuje partnera projektu od
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povinnosti spravneho vedenia Uctovnych knih alebo zjednoduseného uctovnictva v
sulade s vnutrostatnymi predpismi.

3.4.4.6 Kategorie opravnenych nakladov

V tejto kapitole su podrobné opisané pravidla opravnenosti vydavkov v ramci
jednotlivych kategérii rozpoctu projektu, a taktiez priklady opravnenych a
neopravnenych vydavkov.

Je pritom potrebné zddraznit, Ze uznanie opravnenosti daného vydavku uvedeného
partnerom projektu v Ziadosti o platbu zavisi hlavne od ciela projektu, charakteru
aktivit realizovanych v projekte a zaroven aj od splnenia vySSie uvedenych
vSeobecnych pravidiel tykajucich sa opravnenosti.

Naklady na zamestnancov
Je to kategdria nakladov urcena na preukazanie nakladov na zamestnancov
zamestnanych partnerom projektu, zapojeného priamo do realizacie projektu, napr.

koordinator projektu, financny koordinator, asistent pre riadenie projektu, vyskumny
pracovnik, tréner, prednasatel (lektor).

Personalom zamestnanym u partnera projektu su: a) zamestnanci zamestnani
na zaklade pracovnej zmluvy bez ohladu na pracovny c¢as (v PL: aj iné zmluvy zo
Zakonnika prace), b) fyzické osoby pracujlce pre partnera projektu na zaklade
inej ako pracovnej zmluvy (v PL: vSetky obcianskopravne zmluvy na realizaciu
projektu uzatvorené s fyzickymi osobami (ktoré nepodnikaju), ktori su sucasne
zamestnani u prijimatela na zaklade pracovnej zmluvy).

Naklady na zamestnancov sa mézu zuctovat len zjednodusenym vykazovanim -
pausalnou sadzbou.

Hodnota pausalnej sadzby sa v jednotlivych aktivitach programu [isi.
Priorita 1. K prirode ohladuplné a bezpecné pohranicie

e Pre partnerov realizujucich infrastruktidru v ramci projektu je pausalna sadzba
15% z ostatnych priamych nakladoy, t. j. sumy nakladov na externé odborné
znalosti a sluzby, nakladov na vybavenie a nakladov na infrastruktdru a stavebné
prace.

e Pre partnerov nerealizujucich infrastruktaru v ramci projektu je pausalna
sadzba 20% z ostatnych priamych vydavkoy, t. j. sumy nakladov na externé
odborné znalosti a sluzby a nakladov na vybavenie.

Priorita 2. PrepojenejSie pohranicie

o Typ aktivity: zlepSenie pristupu k atraktivitam cestovného ruchu s cezhrani¢nym
vyznamom pomocou verejnej dopravy a/alebo inych dopravnych prostriedkov
Setrnych vodi zivotnému prostrediu mimo miest.

— Pre partnerov realizujucich infrastruktiru v ramci projektu je pausalna
sadzba 15% z ostatnych priamych nakladoy, t. j. sumy nakladov na externé
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odborné znalosti a sluzby, nakladov na vybavenie a nakladov na infrastrukturu a
stavebné prace.

— Pre partnerov nerealizujucich infraStruktaru v ramci projektu je pausalna
sadzba 20% z ostatnych priamych vydavkoy, t. j. sumy nakladov na externé
odborné znalosti a sluzby a nakladov na vybavenie.

e Typ aktivity: zlepSenie kvality cestnej infrastruktury cezhrani¢ného charakteru pri
zohladneni aspektov udrzatelnej dopravy.

— Pausalna sadzba je 3% z ostatnych priamych nakladoy, t. j sumy nakladov na
externé odborné znalosti a sluzby, nakladov na vybavenie a nakladov na
infrastruktdru a stavebné prace.

Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie

e Pre partnerov realizujucich infrastruktaru v ramci projektu je pausalna sadzba
15% z ostatnych priamych vydavkoy, t. j. sumy nakladov na externé odborné
znalosti a sluzby, nakladov na vybavenie a ndkladov na infrastruktdru a stavebné
prace.

e Pre partnerov nerealizujucich infraStruktaru v ramci projektu je pausalna
sadzba 20% z ostatnych priamych vydavkoy, t. j. sumy nakladov na externé
odborné znalosti a sluzby a nadkladov na vybavenie.

Priorita 4. Spolupraca medzi inStituciami a obyvatelmi pohranicia

Pausalna sadzba je 20% z ostatnych priamych vydavkoyv, t. j. sumy nakladov na
externé odborné znalosti a sluzby a nakladov na vybavenie (tyka sa len ciela 1).

V pripade zuctovania nakladov na zamestnancov pausalnou sadzbou sa od prijimatela
vyzaduje, aby spolu so Ziadostou o prispevok v systéme CST2021 predlozili vyhlasenie,
Ze v suvislosti s uplatnenim pausalnej sadzby na naklady na zamestnancov priamo
zapojenych v ramci projektu o skuto¢nom zapojeni zamestnancov do realizacie
projektu-.

Ak sa pouzije pausalna sadzba kontrole nebudu podliehat jednotlivé Uctovné doklady
tykajuce sa vydavkov, na ktoré sa vztahuje pausalna sadzba. Overi sa spravnost
vypoctu pausalnej sadzby spolu s vydavkami, ktoré su zakladom pre jej vypocet. To
vSak nezbavuje prijimatela povinnosti spravne viest uctovné knihy alebo
zjednodusSené uctovnictvo v sulade s vnutroStatnymi predpismi.

Partner projektu ma moznost celkového odstupenia od vykazovania nakladov na
zamestnancov v ramci projektu.

Tabulka 3. Podiel pausalnych sadzieb podla priorit a infrastrukturalnych aktivit

Partner bez

Priorita Partner s infrastruktuirou ) . .
infraStruktury

Priorita 1. K prirode ohladuplné a

o - 15% 20%
bezpecné pohranicie

65



Spolufinancovany

il nm
HiLCIrecy EUROPSKOU UNIOU

Polsko - Slovensko

Priorita 2. PrepojenejSie pohranicie
Typ aktivity: zlepSenie pristupu

k atraktivitdm cestovného ruchu
s cezhrani¢nym vyznamom pomocou 15% 20%
verejnej dopravy a/alebo inych
dopravnych prostriedkov Setrnych
voci Zivotnému prostrediu mimo miest

Priorita 2. PrepojenejSie pohranicie
Typ aktivity: zlepSenie kvality cestnej
infraStruktury cezhrani¢ného 3%
charakteru pri zohladneni aspektov
udrzatelnej dopravy

Priorita 3. Tvorivé a turisticky

0, 0,
atraktivne pohranicie 15% 20%
Priorita 4. Spolupraca medzi L
s - . nevztahuje sa 20%
inStitciami a obyvatelmi pohranicia

Kancelarske a administrativne naklady

Vyuctovanie kancelarskych a administrativnych nakladov sa vykonava na zaklade
zjednoduseného vykazovania - podla pausalnej sadzby vo vyske 15% z opravnenych
nakladov na zamestnancov partnera projektu. Tieto vydavky predstavuju nepriame
naklady projektu.

Opravnené kancelarske a administrativne naklady si obmedzené do nasledujucich
polozZiek:

e prenajom kancelarie,

e poistenie a dane tykajuce sa budov, kde sidlia zamestnanci, a vybavenia kancelarii
(ako je napriklad poistenie proti poziaru alebo kradezi),

e UCty (ako je napriklad elektrina, kurenie, voda),

e kancelarske potreby,

e vedenie Uctovnictva vykonavaného v ramci institucie, ktora je partnerom projektu,

e archivy,

e UdrZzba, upratovanie (vratane Cistiacich prostriedkov) a opravy,

e bezpecnostna ochrana,

e informacné systémy, ktoré boli nadobudnuté nie v priamej suvislosti s realizaciou
projektu a sluziace na administrativnu a kancelarsku obsluhu projektu, a ktoré
partner pouziva bez ohladu na realizaciu projektu (informacné systémy sluziace
priamo na realizaciu projektu su uvadzané v ramci kategérie ,Naklady na externé
odborné znalosti a sluzby”),

e komunikacia (napr. telefén, fax, internet, postove sluzby, vizitky)

e bankové poplatky za otvorenie a vedenie uctu na Ucely projektu a jeho vedenie,

e poplatky za medzinarodné financné transakcie,
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e vydavky na reprezentaciu (napr. kava, €aj, atd.) pocas stretnuti projektovych
partnerov (netyka sa stravovacich sluzieb, ktoré je potrebné uvadzat v ramci
kategorie ,Naklady na externé odborné znalosti a sluzby”).

Partner projektu ma moznost celkového odstupenia od vykazovania kancelarskych a
administrativnych nakladov v ramci projektu.

Ak sa pouzije pausalna sadzba, kontrole nebudu podliehat jednotlivé uctovné doklady
tykajuce sa vydavkov, pre ktoré sa vztahuje pausalna sadzba. Overi sa spravnost
vypoctu pausalnej sadzby spolu s vydavkami, ktoré su zakladom pre jej vypocet. To
vSak nezbavuje prijimatela povinnosti spravne viest uctovné knihy alebo
zjednodusené uctovnictvo v sulade s vnutrostatnymi predpismi.

Cestovné naklady a naklady na ubytovanie

Vyuctovanie cestovnych nakladov a nakladov na ubytovanie sa vykonava na zaklade
zjednoduseného vykazovania - podla pausalnej sadzby vo vyske 15% z opravnenych
nakladov na zamestnancov partnera projektu.

Opravnené cestovné naklady a naklady na ubytovanie su obmedzené do
nasledujucich polozZiek:

e cestovné naklady (napr. cestovné listky, cestovné postenie a poistenie vozidla,
palivo, pocet prejdenych kilometrov, myto a poplatky za parkovanie) za
predpokladu, Ze vyber dopravného prostriedku zohladnuje zasadu hospodarnosti,

e naklady na stravovanie,

e naklady na ubytovanie,

e naklady na ziskanie viz,

e denné prispevky.

Cestovné naklady a naklady na ubytovanie externych expertov a poskytovatelov
sluzieb patria do kategérie nakladov ,Naklady na externé odborné znalosti a nakladov
na sluzby"”.

V pripade zuctovania cestovnych nakladov a nakladov na ubytovanie pausalnou
sadzbou je prijimatel povinny spolu so Ziadostou o prispevok v systéme CST2021
predlozit vyhlasenie o tom, ze v ramci projektu pre jeho realizaciu su potrebné
pracovné cesty a vynakladanie vydavkov spojenych s ubytovanim.

Partner projektu ma moznost celkového odstupenia od vykazovania cestovnych
nakladov a nakladov na ubytovanie v ramci projektu.

Ak sa pouzije pausalna sadzba, kontrole nepodliehaju jednotlivé uctovné doklady, pre
ktoré sa vztahuje pausalna sadzba. Overi sa spravnost vypoctu pausalnej sadzby spolu
s vydavkami, ktoré su zakladom pre jej vypocet. To vSak nezbavuje prijimatela
povinnosti spravne viest uctovné knihy alebo zjednodusené uctovnictvo v sulade

s vnutrostatnymi predpismi.
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Naklady na externé odborné znalosti a nakladov na sluzby

Do tejto kategdrie patria vydavky vynaloZené partnermi projektu na zaklade zmlav
alebo dohéd uzatvorenych v pisomnej podobe, ako aj faktur alebo uctov
vyhotovenych externymi subjektmi zapojenymi do realizacie aktivit, ktoré partner
projektu nemohol vykonat sam.

Pripadna absencia pisomnej zmluvy s expertom/dodavatelom moze vyplyvat len z
vnutrostatnych pravnych predpisov (napr. nizka suma zakazky, pre ktoru sa
nevyzaduje uzavretie pisomnej zmluvy).

Opravnené naklady na pokrytie nakladov spojenych s externymi expertmi a externymi
sluzbami su obmedzené na nasledujuce sluzby a expertizy:

e Studie alebo prieskumy (napr. hodnotenia, stratégie, koncepcné dokumenty,
navrhy, prirucky),

e Skolenia (odborna priprava),

e preklady,

e vytvorenie, Uprava a aktualizacia informacnych systémov a webovych sidel,

e propagacia, komunikacia, reklama, propagacné cinnosti alebo informovanie
spojené s projektom alebo danym programom,

e propagacné materialy, ktoré vznikli v suvislosti s propagacnym, informacnym a
komunikacnym podujatim v projekte. V tomto pripade je délezité spojit materialy s
podujatim uvedeného charakteru a ucelu,29

o financné riadenie,

e sluZzby spojené s organizaciou a realizaciou podujati alebo zasadnuti (vratanie
prenajmu, cateringu alebo timocenia),

e Ucast na podujatiach (napr. registracné poplatky),

e pravne poradenstvo, notarske poplatky, technické a financné odborné znalosti, iné
poradenské a uctovné sluzby,

e pravo duSevného vlastnictva,

e zaruky poskytované bankami alebo inymi finan¢nymi institaciami, v pripade ak
také zaruky su vyzadované podla prava Europskej Unie, narodnej legislativy alebo
monitorovaci vybor,

e cestovné a ubytovanie pre externych expertov, hovorcov, predsedov zasadnuti a
poskytovatelov sluzieb,

e iné osobitné expertizy a sluzby potrebné na realizaciu projektu.

29 Nariadenie Interreg, ¢l. 42 pism. e).
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Ak v projekte planujete zictovat naklady na zamestnancov, nemoZete
naklady na obsluhu a riadenie projektu zactovat v kategorii naklady na
externé odborné znalosti a sluzby. Patria medzi ne pracovné pozicie suvisiace s:

koordinaciou a riadenim projektov, napr.: projektovy manazér / koordinator /
manazér,

financnou koordinaciou a riadenim projektu, napr. uctovnik / manazér / financny
asistent / financny koordinator,

vedenim informacnych a propagacnych aktivit projektu,

pravnymi sluzbami, sluzbami v oblasti verejného obstaravania a inymi nakupmi
suvisiacimi s projektom,

kancelarskou a administrativnou podporou projektu, napr.: ludské zdroje,
administrativny personal, pomocny personal,

ako aj dalSie pozicie suvisiace s koordinaciou a riadenim projektu.
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Ak sa rozhodnete nevyuctovat naklady na zamestnancov, mozete naklady
suvisiace s externym riadenim projektu zauctovat v kateg6rii nakladov na
externé odborné znalosti a sluzby. Upozornujeme, Ze v kategdrii nakladov na
externé odborné znalosti a sluzby nie je mozné zuctovat naklady na
zamestnancov zamestnanych partnerom projektu a naklady vyplyvajuce zo
zmlav o plneni uloh medzi projektovymi partnermi a ich zamestnancami za
ucelom realizacie projektovych uloh.

Katalog prikladovych neopravnenych vydavkov:

naklady na zamestnancov zamestnanych partnerom,

vypracovanie analyzy nesuvisiacej priamo s tematikou projektu,

expertizy a poradenstvo v oblasti odvolania sa partnera projektu proti
rozhodnutiu kontroléra, rozhodnuti RO, atd.,

vydavky na zaklade zmluv na vykonavanie uloh medzi partnermi projektu ako
aj ich pracovnikmi za ucelom realizacie uloh projektu,

vydavky vynaloZzené na organizaciu stretnuti nesuvisiacich s realizaciou
projektu,

naklady na vyrobu a distribuciu ,gadgetov” (giveaways) pre neuvazenu
distribuciu, ktoré

vznikli a nesuvisia so ziadnym podujatim propagacného charakteru

(zaklad: ¢lanok 38 ods. 3 pism. b) nariadenia Interreg],

vydavky spojené s prenajmom priestorov, ktoré su majetkom partnera
projektu,

vydavky s charakterom miezd alebo honoraru pre umelcov a umeleckych
pracovnikov, s vynimkou miestnych umelcov a umelcov tvoriacich umenie
zamerané na udrziavanie kulturneho dedicstva spojeného s pohranicim a jeho
histériou (napr. hudobnici, ludovi umelci, miestne hudobné a tanecné
skupiny), tradi€nym remeslom a ru¢nymi pracami (napr. sochari, maliari),
vydavky na realizaciu filmov, rekldam, audiovizualnych materialov, reklamnych
spotov, ktorych vydavok je vyrazne nad ramec vSeobecne platnych trhovych
cien (napr.: z titulu vyuZitia zvukovej stopy, imidZzu umelca alebo Ucasti znamej
osoby chranenej autorskym pravom),

vydavky na informa¢né a propagacné materialy nesplfiajtice poZiadavky
uvedené v prilohe €. 5 tykajucej sa povinnosti partnera projektu v oblasti
informacnych a propagacnych aktivit.
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Prikladova dokumentacia potrebna na predloZenie vydavkov:

o faktury alebo iné uctovné doklady za tovary a sluzby spolu s potvrdeniami o
uhrade,

e dokumentacia z verejného obstaravania alebo prieskumu trhu - ak je
relevantne,

e zmluvy, dohody (vratane mandatnej zmluvy, zmluvy o dielo, iné) spolu s
danovymi dokladmi, potvrdenim prevzatia prace alebo ulohy, spolu s
potvrdeniami o Uhrade vyplyvajucimi z tychto zmlav ako aj vysledky
vykonanej prace (expertiza, poznamka, atd.),

e prezencna listina zo stretnutia, konferencie, seminara spolu s podpismi
ucastnikov (v pripade stacionarnej formy) ako aj agenda organizovaného
stretnutia, konferencie, seminara (program, agenda, fotodokumentacia
podujatia preukazujuca dodrzanie pravidiel propagacie),

o certifikat alebo potvrdenie ukonceného kurzu alebo Skolenia,

e exemplar propagacného materialu (napr. letaku, plagatu, brozary, zalozky,
¢lanku v novinach, tlaCovej spravy propagujucej projekt) a v pripade
informacnych a propagacnych materialov velkého formatu fotografie tychto
materialov, z ktorych minimalne jedna zachytava spravne oznacenie
materialov v sulade s pravidlami publicity,

e adresa internetovej stranky - v pripade tvorby internetovej stranky v ramci
projektu,

e nahravka spotu vysielaného v TV alebo v radiu propagujuceho projekt s
pisomnym potvrdenim emitenta datumu, hodiny a miesta vysielania (s
potvrdenim vSetkych vysielani).

Naklady na vybavenie

V ramci tejto kategorie mbzete zUctovat nakup vybavenia potrebného na realizaciu
projektu ak aj odpisy, lizing, prenajom, najom potrebného vybavenia pouzivaného
pocas implementacie projektu.

V pripade, ak su v ramci jednej zmluvy so zhotovitelom naplanované naklady na
infrastruktdru a aj naklady na jej vybavenie, a z dokumentacie je mozné jasnym
sposobom rozdelit naklady na vybavenie a samostatne naklady na infrastrukturu, je
potrebné prislusnu cast nakladov rozdelit do dvoch kategorii -, Infrastruktura a
stavebné prace” a ,Vybavenie". Ak nebude mozné rozdelit zakazku do dvoch kategérii
nakladov, je potrebné preskiumat percentualny podiel oboch druhov nakladov na
celkovej hodnote zmluvy, a nasledne priradit celd hodnotu nakladov (na vybavenie aj
na infrastruktdru) k tej kategorii nakladov, ktora prevazuje v ramci celkovej hodnoty
zmluvy (podla percentualnej prevahy nakladov do kategorie ,Vybavenie” alebo
kategorie , Infrastruktira a stavebné prace”).

Naklady spojené s obstaranim hmotného a nehmotného majetku potrebného na
realizaciu projektu sa mozu povazovat za opravnené za predpokladu, Ze uvedené
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obstaranie sa uskutocnilo pomocou najefektivnejSej metddy v danom pripade (kupa,
odpisy, lizing atd.), pricom sa zohladni predmet a ciel projektu.

Opravnené vydavky na vybavenie su obmedzené do nasledujucich poloziek:

e vybavenie kancelarii,

e IT hardvér a softvér (ako aj jeho pripadna aktualizacia potrebna na spravnu
realizaciu projektu),

e nabytok a inStalacie,

e laboratérne vybavenie,

e stroje a zariadenia,

e nastroje alebo pristroje,

e vozidl3,

e iné osobitné vybavenie potrebné v suvislosti s projektom.

Vydavok na nakup hmotného majetku, ktory bude pouzivany vylu¢ne pre potreby
realizacie projektu, mdze byt spolufinancovany z financnych prostriedkov programu v
celom rozsahu. Opravnené su aj naklady spojené s prevadzkou a servisom takéhoto
hmotného majetku v ramci kategorie Naklady na externé odborné znalosti a sluzby.

Vydavok vynaloZzeny na nakup hmotného majetku, ktory bude vyuzivany aj mimo
projektu a zaroven je potrebny na realizaciu projektu, méze byt spolufinancovany z
financnych prostriedkov vo vyske prisluchajucej odpisom pocas obdobia, v ktorom
bude hmotny majetok vyuzivany na realizaciu projektu v pomere k pouZzivaniu
hmotného majetku v ramci projektu. Proporcionalnym sp6sobom (analogicky ako v
pripade nakladov na nakup) su opravnené tiez naklady na prevadzku a servis takého
hmotného majetku.

Odpisy zariadeni sa musia vykonavat v sulade s vnutrostatnymi pravnymi predpismi a
metoda odpisovania sa musi uchovavat na Ucely uctovnictva, kontroly a auditu.
Neopravnené su odpisy urcené na nakup majetku spolufinancovaného z financnej
podpory EU alebo $tatneho rozpo¢tu pochadzajucich z inych $tatnych externych
zdrojov.

Drobny hmotny a nehmotny majetok - ak jednotkova cena nepresahuje sumu
uvedenu vo vnutrostatnych pravnych predpisoch, pre ktoré je predpokladana
jednorazova amortizacia - musi byt uvedeny v plnej vyske - vcelku alebo scasti, v
pomere k vyuZitiu majetku za ucelom realizacie projektu.

Vydavky spojené s vybavenim pracovného miesta priameho personalu projektu su
opravnené v plnej vyske jedine v pripade vybavenia miesta vykonu prace personalu
projektu zamestnaného na zaklade pracovnej zmluvy na minimalne % tvazku. V
pripade, ak zamestnanec vykonava pracu v prospech projektu v rozsahu mensom ako
% uvazku, je vybavenie pracoviska chapané ako neopravnené.

Na ucely zavedenia uvedeného pravidla tykajuceho sa vybavenia miesta vykonu prace
by sa malo predpokladat, Ze vybavenie miesta vykonu prace je k dispozicii
zamestnancom projektu zamestnanym aspon na % Uvazku (v pripade zamestnanca na
CiastoCny uvazok méze byt vybavenie pracoviska plne financované z prostriedkov
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projektu). Na druhej strane, ak je tento polovicny uvazok rozdeleny medzi dve osoby
(kazda zamestnana v ramci programu na % uvazku), potom projekt nema narok na
financovanie vybavenia dvoch pracovnych miest, ale jedného.

Nezabudnite, Ze ak v projekte planujete naklady na vybavenie pracovného
miesta, v odévodneni ndkladov na zamestnancov uvedte, ktoré pracovné miesta
planujete a v ramci akého druhu Uvazku. Okrem toho pri vyuctovani vydavkov na
vybavenie pracovného miesta prilozte k Ciastkovej ziadosti o platbu doklady
potvrdzujuce zamestnanie zamestnanca.

Zakupené zariadenia mdzu byt Uplne nové alebo pouzité. Technické parametre
zariadeni by pritom mali zodpovedat Ucelom, na ktoré sa zariadenie v projekte
pouziva.

Naklady na nakup pouzivaného zariadenia mdézu byt opravnené za tychto podmienok:

e predavajuci hmotny majetok vystavil vyhlasenie urcujuce jeho pévod,

e predavajuci hmotny majetok uviedol vo vyhlaseni, Ze nebol v predchadzajucom
obdobi spolufinancovany z finanénych prostriedkov EU,

e obstaravacia cena nie je nad ramec trhovej ceny za porovnatelné noveé vybavenie,

e spotrebitelsky tovar musi spifiat technické vlastnosti, ktoré st pre dany projekt
potrebné a musia byt v sulade s platnymi normami a Standardmi.

Nakup vozidiel predstavuje opravneny vydavok v pripade, ak nakupené vozidla sluzia
jedine na realizaciu cielov projektu VZzdy musi byt zarucené (na zaklade vyhlasenia
partnera projektu), Ze vozidlo bude vyuzivané vylu¢ne na dosiahnutie jeho cielov ako
aj v prospech opravneného uzemia._Financovanie vozidiel v ramci programu je
obmedzené a podlieha podrobnému posudeniu vo faze overovania ziadosti o
financovanie.

Katalég prikladovych neopravnenych vydavkov:

e nakup zariadenia nepredpokladaného v schvalenej Ziadosti o prispevok,

e nakup zariadenia v mnozstve, ktoré je nad ramec mnoZstva planovaného v
schvalenej Ziadosti o prispevok,

e nakup zariadenia bez vyhlasenia alebo v rozpore s pravnymi predpismi o
verejnom obstaravani alebo s nedodrzanim pravidiel sitaze (Uplna alebo
CiastoCna neopravnenost v zavislosti od druhu porusenia),

e nakup pouzivaného hmotného majetku, ktory bol spolufinancovany z
finanénych prostriedkov EU,

e nakup vozidiel pre zamestnancov projektu na ucely riadenia projektu,

e predloZenie na refundaciu zariadenia, ktorého hodnota uz bola Uplne
odpisana.
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Prikladové dokumentacia potrebna na predloZenie vydavkov:

e preberacie protokoly,

e faktury za nakupené tovary spolu s dokladmi o uhrade,

e dokumentacia z uskuto¢neného verejného obstaravania alebo prieskumu
trhu,

e v pripade nakupu pouzivaného zariadenia - vyhlasenie predavajuceho o tom,
7e zariadenie nebolo kipené z finanénych prostriedkov EU a vyhlasenie
uvadzajuce jeho pbvode,

o fotografie kipeného investicného majetku s viditelnym oznacenim, ktoré je v
sulade s programovym poziadavkami,

e Opis prijatej metddy odpisu hmotného majetku alebo nehmotného majetku
uvadzaného v ramci projektu,

e dokument potvrdzujuci zaradenie hmotného majetku do aktiv.

Naklady na infraStrukturu a stavebné prace

Tato rozpoctova kategoria je urCena na naklady spojené s realizaciou infrastruktury s
cezhrani¢nym charakterom.

Opravnené vydavky na infrastrukturu a stavebné prace su obmedzené do
nasledujucich poloziek:

e nakup pozemkov,

e stavebné povolenia,

e stavebny material,

e pracovnasila,

e odborné zasahy (ako su napr. sanacia pddy, odstrafiovanie min).

VSetky vydavky musia byt jasne motivované aktivitami projektu a nevyhnutné pre jeho
uspesnu realizaciu. Je nevyhnutné, aby vykonané stavebné prace boli v sulade s
vnutrostatnym stavebnym pravom. Vyber zhotovitelov stavebnych prac sa musi
uskutocnit v sulade so zakonom o verejnom obstaravani a pravidiel sutaze.

Malo by sa tiez zabezpecit, aby sa uplathovali zasady oznacovania realizovanych
investicii, ako je uvedené v kapitole 4.3.

V pripade, ak su v ramci jednej zmluvy so zhotovitelom napldnované naklady na
infrastruktdru aj naklady na jej vybavenie, a z dokumentacie je mozné jasnym
sposobom rozdelit naklady na vybavenie a samostatne naklady na infrastrukturu, je
potrebné prislusnu cast nakladov rozdelit do dvoch kategorii -, Infrastruktara a
stavebné prace” a ,Vybavenie”. Ak nebude mozné rozdelit zakazku do dvoch kategorii
nakladov, je potrebné preskumat percentualny podiel oboch druhov nakladov na
celkovej hodnote zmluvy, a nasledne priradit celd hodnotu nakladov (na vybavenie aj
na infrastruktdru) k tej kategorii nakladov, ktora prevazuje v ramci celkovej hodnoty
zmluvy (podla percentualnej prevahy nakladov do kategorie ,Vybavenie” alebo
kategorie ,Infrastruktura a stavebné prace”).
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Katalog prikladovych opravnenych vydavkov:

nakup nezastavaného pozemku alebo nehnutelnosti, ak je nerozlu¢ne
spojeny s realizaciou projektu (nie viac ako 10% hodnoty celkovych
opravnenych vydavkov projektu),

priprava pozemku na stavbu, vratane geodetickych prac,

zemné prace, demontazne prace, stavebno-montazne prace, konstrukcéné,
dokoncovacie, inStalacné,

administrativne poplatky spojené priamo s ¢innostami a pracami
realizovanymi v ramci projektu,

stavba, rozSirenie alebo prestavba alebo rekonstrukcia miestnosti a
technického zazemia potrebného pre realizaciu projektu (napr. miestnosti na
servery).

Vydavky na prace naviac a nevyhnutné/nahradné prace su opravnené. Viac informacii
najdete v kapitole 4.6.

Pravidla tykajuce sa nakupu nehnutelnosti:

Nakup pozemku moze byt spolufinancovany, ak su splnené vsetky nasledovné

podmienky:

— pozemok je potrebny na realizaciu projektu,

— nakup pozemku bol predpokladany v schvalenej Ziadosti o FP,

— pozemok je vyuZivany iba na ciele realizacie projektu v sulade s urcenim
uvedenym v ziadosti o FP,

— cena nadobudnutia nie je nad ramec trhovej hodnoty nehnutelnosti a jej
hodnota je potvrdena predbeznym hodnotenim vyhotovenym sudnym znalcom.

Ak je pozemok majetkom partnera projektu alebo jeho organizacnej jednotky,

moZe byt Uctovany v projekte iba vo forme neperazného vkladu. Nie je povoleny

nakup pozemku, ktory je spojeny s tym, aby partner projektu vykonal platbu vo

svoj prospech alebo v prospech svojej organizacnej jednotky.

Celkova vySka opravnenych vydavkov spojenych priamo s nadobudnutim

nehnutelnosti a teda predovsetkym:

— vydavkov vynaloZenych na nadobudnutie pozemku nielen zastavaného, ale aj
nezastavaného,

— vydavkov vynaloZenych na nadobudnutie trvalého uzivacieho prava na
pozemky,

— nepenazného vkladu vo forme pozemku alebo trvalého uZivacieho prava na
pozemky,

— vydavkov vynaloZzenych na nadobudnutie inych pravnych titulov nehnutelnosti,

— vydavkov vynalozenych v suvislosti s vyhotovenim geodetickej dokumentacie,
mzda pre znalca (napr. vydavok spojeny s pripravou predbezného hodnotenia)
ako aj notarske poplatky (opravnené, ak nadobudnutie pozemku predstavuje
opravneny vydavok),
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vydavok tykajuci sa zburania budov nachadzajucich sa na pozemku potrebnom
na realizaciu investicie (opravneny, ak bol uvedeny v schvalenej Ziadosti o
prispevok),

inych vydavkov stanovenych vnatroStatnymi predpismi

nemoze byt vyssSia ako 10% celkovych opravnenych vydavkov projektu.

Vyssie uvedeny limit je overovany pocas hodnotenia Ziadosti o prispevok ako aj
pocas verifikacie zaverecnej Ziadosti o platbu.

V pripade, Ze len Cast vydavkov vynalozenych na nadobudnutie nehnutelnosti
mozno povazovat za opravnend, tak vydavky suvisiace s nadobudnutim
nehnutelnosti mozno povazovat za opravnené za tychto podmienok:

v pomere k Ucasti opravneného vydavku na nadobudnutie pozemku k celkovym
vydavkom na nadobudnutie pozemku - v pripade vydavkov spojenych s
nadobudnutim pozemku, ktorych vySka sa ustanovuje v pomere k hodnote
pozemku (napr. notarske poplatky),

v celkovej vyske - v pripade, ak vynalozenie vydavku bolo vylu¢ne vysledkom
splnenia poziadaviek tykajucich sa realizacie programu (napr. vydavky spojené s
vykonanim predbezného odhadu ceny, v pripade, ak by to za inych okolnosti
nebolo vyzadované).

Katalég prikladovych neopravnenych vydavkov:

nakup pozemkov, ktoré nie suU priamo spojeny s realizaciou projektu alebo
nebude natrvalo vyuzivany na realizaciu projektu,

vydavky spojené s modernizaciou a opravou prilahlych ciest, ktoré ako také
nie su predmetom finan¢ného prispevku, ak nevyplyvaju z prac
uskutocnenych v ramci projektu,

vydavky nepredpokladané v schvalenej Ziadosti o prispevok,

vydavky spojené s vypracovanim Studie uskutocnitelnosti,

vydavky suvisiace so stavebnymi pracami, ktorych zhotovitel nebol vybrany v
sulade so zakonom o verejnom obstaravani a pravidlami sutaze (Uplna alebo
Ciastkova neopravnenost, v zavislosti od vahy nezrovnalosti),

nakup nehnutelnosti, ktora bola predtym spolufinancovana z prostriedkov
EU.
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Prikladova dokumentacia potrebna na predloZenie vydavkov:

e dokumentacia z uskuto¢neného verejného obstaravania,

e dokumentacia celého procesu tykajuceho sa prieskumu trhu,

e uzatvorené dohody a zmluvy, objednavky,

e faktury alebo iné Uctovné doklady za vykonané stavebné prace spolu s
potvrdeniami o Uhrade,

e preberacie protokoly,

e pokyn ku zmene,

o fotodokumentacia,

e kopia stavebného dennika,

e zaradenie majetku do evidencie organizacie,

e kolaudacné rozhodnutie.

Pripravné naklady
Pripravné naklady sa uhradzaju len prostrednictvom jednorazovych platieb.

V programe su dva typy jednorazovych platieb s hodnotou:

e 3700 EUR - na zauctovanie vSeobecnych pripravnych nakladov v ramci projektu.

— Tato suma je priradena HP projektu (je zahrnuta len v rozpocte HP).
— Jednorazova platba by mala byt zahrnuta do prvej Ziadosti o platbu.

e 6800 EUR - na zauctovanie vydavkov na technickd projektovd dokumentaciu v

ramci projektu.
— Tato platba sa prideli kazdému partnerovi projektu, ktory realizuje

infrastruktudru, €o si vyZaduje technickd projektovi dokumentaciu (je zahrnuta v

rozpocCte partnera projektu).
— Ciastka pokryva tieto naklady na dokumentaciu:

o predbezny rozpocet stavby vypracovany a schvaleny opravnenou osobou -

nie starsi ako Sest mesiacov pocitajuc od datumu predloZenia Ziadosti o
prispevok a dokumenty potrebné na jeho ziskanie,

polski Ziadatelia: potvrdenie o predloZeni Ziadosti o stavebné povolenie /
ohlasenie stavebnych Uprav a udrziavacich prac prislusnému stavebnému
Uradu; pravoplatné stavebné povolenie / ZRID - povolenie na realizaciu
cestnej infrastruktury / ohlasenie stavebnému Uradu drobnej stavby,
stavebnej Upravy alebo udrziavacich prac / potvrdenie architektonicko-
stavebného organu, Ze neexistuju dovody na vznesenie namietok /
stanovisko pamiatkového Uradu / ostatné administrativne rozhodnutia a iné
zakonné povolenia umoznujuce realizaciu infrastruktdry a dokumenty
potrebné na ich ziskanie,

slovenski ziadatelia: potvrdenie o predlozeni ziadosti o stavebné povolenie /
ohlasenie drobnej stavby, stavebnej Upravy alebo udrziavacich prac
prisluSnému stavebnému dradu; pravoplatné rozhodnutie prislusného
stavebného Uradu (t. j. stavebné povolenie v zmysle § 66 stavebného zakona
alebo oznamenie stavebného uradu, Ze nema namietky proti podanému
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ohlaseniu v zmysle 8 57 stavebného zakona) / stanovisko pamiatkového
uradu / iné pravoplatné rozhodnutia a administrativne povolenia
umoznujuce realizaciu infrastruktary. V pripade vodnych stavieb -
pravoplatné a vykonatelné povolenie organu statnej vodnej spravy na
realizaciu vodnej stavby, ktoré je sucasne stavebnym povolenim a
dokumenty potrebné na ich ziskanie,

o fotografickd dokumentacia pozostavajuca z max. 10 fotografii, ktoré
prezentuju aktualny stav infrastruktdry (najlepsSie vo formate JPEG alebo
PNG),

o spolocna mapa lokalizujuca cely projekt,

o vyhlasenie o dodrziavani zasady DNSH a dokumenty potrebné na jeho
ziskanie,

o posudenie vplyvu alebo analyza vplyvu na Zivotné prostredie, alebo
informacia potvrdena rozhodnutim prislusného organu, Ze sa tato povinnost
na projekt nevztahuje (ak sa vztahuje) a dokumenty potrebné na ich ziskanie,

o posudenie vplyvu alebo analyza vplyvu na Uzemia Natura 2000 alebo
informacia potvrdena rozhodnutim prislusného organu, Ze sa tato povinnost
na projekt nevztahuje (ak sa vztahuje) a dokumenty potrebné na ich ziskanie,

o polski Ziadatelia: stanovisko organu vodnej spravy a dokumenty potrebné na
jeho ziskanie.

Okrem vySSie uvedeného katalégu nie je mozné vyuctovat Ziadne iné skutocne

vynalozené vydavky!

— Jednorazova platba by mala byt zahrnuta do prvej Ziadosti o platbu.

Prijimatel sa mdZe rozhodnut, Ze tieto naklady nebude v projekte vyuctovavat vébec.

Jednorazové platby pokryvaju vsetky vydavky, ktoré partneri vynaloZili pocas pripravy
projektu, vratane o.i. vydavkov suvisiacich s budovanim partnerstva, ako su stretnutia
potencialnych partnerov, pracovné cesty a ubytovanie pred zacatim projektu, vydavky
na zamestnancov, externé expertizy, vydavky spojené s pripravou technickej
projektovej dokumentacie.

Vydavky v ramci pripravnych nakladov nie je mozné vyuctovat spésobom
vykazania ich skutocného vynaloZenia!

Podmienkou pre vyplatenie jednorazovej platby je naplnenie ukazovatela
vystupu ,schvalenie Ziadosti o prispevok”.

3.4.4.7 Nepenazny vklad

Nepenazny vklad predstavujuci cast vlastného vkladu, vloZzeny v prospech projektu,
moze predstavovat opravneny vydavok, pokial su splnené nasledujuce podmienky:

e financny prispevok v Case zaverecného vyuctovania projektu nepresahuje sumu
celkovych opravnenych vydavkov bez nepenazného vkladu,

e nepenazny vklad spociva v poskytnuti, za U€elom vyuZitia v prospech projektu,
napr. nehnutelnosti, zariadeni, materialov (surovin), nehmotného majetku, expertiz
z majetku prijimatela,
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hodnota nepenazného vkladu bola nalezite schvalena napr. potvrdenim
vynalozenia vydavku,

hodnota pripisana nepenaznym vkladom nie je nad ramec trhovych sadzieb,
hodnota a dodanie vkladov mdzZe byt podrobené nezavislému hodnoteniu a
kontrole,

nepenazny vklad nebol predtym spolufinancovany z prostriedkov EU.

Uvedené elementy by mali byt uvedené uz pocas predkladania Ziadosti o poskytnutie
prispevku.

Pamatajte, Ze:

vV

projektu,

nepenazny vklad musi byt predstaveny eSte pocas etapy predloZzenia Ziadosti o
poskytnutie financného prispevku v prislusnej Ulohe a prislusnej rozpoctovej
kategorii,

v pripade, Ze sa na projekt pouziva hmotny alebo nehmotny majetok, jeho hodnota
sa urci pomerne k jeho poufzitiu v projekte,

v pripade, Ze sa na projekt vyuziva nehnutelnost, hodnota nehnutelnosti sa
potvrdzuje predbeznym odhadom ceny vypracovanym znalcom z odboru
ocenovania nehnutelnosti, ak nepenaznym vkladom nie je cela nehnutelnost, ale
len jej Cast (napr. len priestory), predbezny odhad sa nevyzaduje - v takom pripade
sa hodnota vkladu oceni ako vydavky na odpisy alebo najomné (sadzba méze byt
urcena napr. cennikom prislusnej institucie).

v pripade nehnutelnosti sa dodato¢ne uplatriuju pravidla tykajuce sa nakupu
nehnutelnosti.

3.4.4.8 Dan z pridanej hodnoty

DPH v projekte, ktorého celkové naklady su nizSie ako 5 000 000 EUR (vratane DPH), je
je opravnené.DPH v projekte s celkovymi nakladmi 5 000 000 EUR a viac (vratane DPH)
je neopravnené - s tym, ze moze byt opravnené, ak neexistuje zakonna moznost
vratenia DPH podla vnutrostatnych pravnych predpisov.

Opravnenost DPH v projektoch zahffajucich Stathu pomoc je podmienena
ustanoveniami GBER a zavisi od moznosti jej vratenia podla vnutrostatnych
predpisov. Viac o tejto téme najdes Prirucke pre Statnu pomoc, ktora je prilohou
k Prirucke.

V ramci projektu s celkovymi nakladmi 5 000 000 EUR a viac (vratane DPH) su partneri
povinni priloZit k Ziadosti o prispevok vyhlasenie, ktoré sa okrem iného tyka
opravnenosti DPH.

Zmena celkovych vydavkov projektu vedie k opatovnému preskdmaniu opravnenosti
DPH. HP je povinny monitorovat hodnotu celkovych nakladov projektu pocas jeho
realizacie. Ak su celkové naklady projektu 5 000 000 EUR alebo viac, je HP povinny
informovat SpS o zvySeni celkovych nakladov projektu. Okrem toho musia vsetci
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partneri projektu opatovne vyplnit vyhlasenie, ktoré sa okrem iného tyka
opravnenosti DPH.

3.4.4.9 Poistenie hmotného majetku a infrastruktury vytvorenej v ramci projektu

Opravnené su vydavky vynaloZené na poistenie nastalo nainstalovaného hmotného
majetku v projekte ako aj na poistenie infrastruktury vytvorenej v ramci projektu.

Pamatajte, Ze opravnené su vydavky na poistenie na obdobie realizacie projektu.

V situacii, ak bude ziskané odskodné, musia byt finan¢né prostriedky pouzité na
nakup hmotného majetku, ktory bude najviac podobny stratenému hmotnému
majetku alebo na obnovenie zniCenej infrastruktdry. V opacnom pripade akékolvek
financné prinosy ziskané partnerom projektu, vratane vyplatenia poistenia spojeného
s projektom, musia byt vratené pomerne k vy3ke Gcasti finan¢ného prispevku EU k
opravnenym vydavkom projektu.

3.4.4.10 Nakup alebo odpisy hmotného a nehmotného majetku

Hmotny a nehmotny majetok je vzhladom na sp&sob jeho vyuZitia v ramcia v
prospech projektu deleny na:

e hmotny a nehmotny majetok priamo spojeny s predmetom projektu,

e Takyto hmotny a nehmotny majetok, a taktiez vydavky spojené s jeho montazou a
spustenim do prevadzky, mézu predstavovat opravnené vydavky vcelku alebo
scasti svojej hodnoty podla pokynov partnera projektu zaloZzenych na skutocnom
vyuziti hmotného/nehmotného majetku pre potreby projektu. Opravnené su gj
vydavky na prevadzku a obsluhu hmotného majetku.

e hmotny a nehmotny majetok pouzivany aj na iné ulohy ako tie, ktoré su stanovené
v projekte.

e Takyto hmotny/nehmotny majetok moze predstavovat opravnené vydavky len vo
vySke zodpovedajucej odpisom za obdobie, v ktorom sa vyuZzival na ucely projektu
v pomere k jeho vyuZitiu za Ucelom realizacie projektu. Opravnené
proporcionalnym sp6sobom (analogicky ako v pripade vydavkov na nakup) su
opravnené tiez vydavky na prevadzku a servis takého hmotného majetku.

Vydavky spojené s obstaranim hmotného a nehmotného majetku potrebného na
realizaciu projektu sa mozu povazovat za opravnené za predpokladu, Ze obstaranie sa
uskutocnilo v danom pripade pomocou najefektivnejSej metody (nakup, odpis, lizing
atd.), priCom sa zohladnil predmet a ciel projektu.

Pamatajte, Ze vydavky na odpisy hmotného aj nehmotného majetku su opravnené, ak
su splnené vsetky nasledujuce podmienky:

e predmetny hmotny a nehmotny majetok je potrebny pre spravnu realizaciu
projektu a je vyuzivany na jeho implementaciu,

e odpisy boli vykonané podla vnutrostatnych pravnych predpisov,

e vydavky vynaloZzené na nakup predmetného hmotného alebo nehmotného
majetku neboli v projekte pldnované ako opravnené a nakup majetku nebol
spolufinancovany z finan¢nych prostriedkov EU ani $tatnych dotacif,
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e predmetny hmotny a nehmotny majetok bol kiipeny racionalnym a efektivnym
spésobom, t. j. ich ceny nie su nadhodnotené v porovnani s trhovymi cenami a
sadzbami,

e suma vydavkov je nalezite odévodnena dokladmi, potvrdzujucimi rovnocennu
dbkaznu hodnotu ako faktury pokryvajuce opravnené vydavky,

e vydavky sa vztahuju len na obdobie realizacie projektu uvedené v zmluve o
poskytnuti prispevku pre realizaciu projektu.

Metdda odpisovania sa musi uchovavat na ucely Uctovnictva, kontroly a auditu.
3.4.4.11 Lizing

Financny prispevok sa mdze vztahovat na vydavky vynalozené v suvislosti s
uplatnenim technik financovania, na zaklade ktorych nevznika okamzité prenesenie
vlastnickeho prava daného majetku na partnera projektu (uzivajuci subjekt), t. j. lizing.

V pripade, Ze v ramci projektu bude uplatnené financovanie s vyuzitim lizingu,
opravnenym vydavkom je Cast lizingovej splatky suvisiaca s Uhradou kapitalu
predmetu lizingovej zmluvy zo strany partnera projektu. Neopravnenymi vydavkami
su vydavky spojené s lizingovou zmluvou, najma:

o zisk poskytovatela lizingu,
e poplatky spojené s poistenim,
e iné poplatky.

V ramci projektu su partnerovi projektu (najomcovi) vyplacané financné prostriedky v
sulade s realne zaplatenymi lizingovymi splatkami. V pripade, Ze sa v danovych
predpisoch vyskytuje moznost, aby pre lizingovd zmluvu bolo mozné vystavit jednu
faktdru v den uzatvorenia zmluvy a refundacia nasleduje v prospech najomcu,
potvrdenim vynaloZenia vydavku je harmonogram splatok spolu s informaciou o
platbach a vypisom z bankového uctu. V pripade, ak lehota platnosti lizingovej zmluvy
prekracCuje zaverecny datum opravnenosti vydavkov, opravnenymi vydavkami su iba
lizingové splatky, ktorych lehota splatnosti sa nachadza v obdobi opravnenosti
vydavkov uvedenom v zmluve o poskytnuti prispevku, a ktoré boli vtomto obdobi aj
realne zaplatené.

Pamatajte, Ze maximalna vyska opravnenych vydavkov nemdze prekrocit ramec
trhovej hodnoty majetku, ktory je predmetom lizingu. To znamena, Ze opravnena na
spolufinancovanie nemoéze byt vyssSia ako:

e suma, na ktoru je vyhotoveny doklad o nakupe vystaveny prenajimatelovi zo strany
poskytovatela spolufinancovaného majetku (sa tyka majetku zakipeného nie skoér
ako 12 mesiacov pred predlozenim Ziadosti o poskytnutie prispevku),

e trhova hodnota majetku, ktory je predmetom lizingu a je urCeny v odhade ceny
vyhotovenom opravnenym znalcom alebo v odhade ceny vyhotovenom na zaklade
metodologie uvedenej partnerom projektu (tyka sa majetku kipeného skor ako 12
mesiacov pred predlozenim ziadosti o poskytnutie prispevku).

e Odhad ceny moze byt nahradeny zdokumentovanym vyberom predmetu lizingu v
ramci postupu verejného obstaravania alebo procesu prieskumu trhu.
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Na spolufinancovanie su opravnené nasledujuce formy lizingu:

e financny lizing, ktorého podstatou je lizingova zmluva prenasajuca rizika a zisky z
pouzivania predmetu lizingu na najomcu (partnera projekte),

e Tato zmluva Casto obsahuje opciu na nakup prenajatého majetku alebo stanovuje
minimalnu dobu prenajmu zodpovedajucu dobe pouZzitelnosti prenajatého
majetku.

e operacny lizing, ktorého podstatou je lizingova zmluva, ktora v zasade neprenasa
vSetky rizika a zisky z titulu vlastnictva prenajatého predmetu na najomcu
(partnera projektu).

e Vramcitejto zmluvy moze byt doba pouzitelnosti prenajatého predmetu kratSia
ako doba jeho ekonomickej pouzitelnosti (doba odpisovania).

Spatny najom je neopravnenym vydavkom.
3.4.4.12 Zmluvné pokuty

Za nenalezité vykonanie zakazky napr. z dévodu omeskania spésobeného
dodavatelom, nespravnej realizacie zakazky a neuplného vykonania zakazky sa
uplatniuju pokuty, uvedené v zmluve uzatvorenej s dodavatelom, pokial boli
stanovené. Ak objednavatel neuplatni zmluvné pokuty, Cast vydavkov suvisiacich s
touto zakazkou sa mdze povazovat za neopravnené vydavky. Vyska neopravnenych
vydavkov sa v tomto pripade rovna vyske sankcii, ktoré objednavatel neuplatnil na
zaklade zmluvy uzatvorenej s dodavatelom.

3.4.4.13 Prehlad dalSich neopravnenych vydavkov

e zmluvné pokuty uloZené prijimatelovi,

e spatny najom,

e Uroky z dlZznych sum,

e pokuty, finan¢né sankcie ako aj vydavky na pravne spory a Zaloby (vratane
vydavkov spojenych s pripravou a pravnou obsluhou sudnych sporov),

e vydavky spojené s darmi, s vynimkou odmien (o. i. odmeny a vyznamenania pre
vitazov Sportovych podujati, sutazi s odmenami organizovanymi v ramci projektu
do hodnoty 250 EUR - opravnené su len vecné ceny),

e vydavky spojené s kolisanim vymennych kurzov,

e naklady alebo vydavky vyplyvajuce zo Statutarnych povinnosti jednotky a beznych
uloh (inymi slovami, tieto ulohy by sa museli vykonat, aj keby sa projekt
nerealizoval),

e provizie vyberané v ramci devizovych operacii (nevztahuje sa na provizie vyberané
bankami za medzinarodné prevody v suvislosti s realizaciou projektu - tieto
provizie sU opravnené),

e vydavky spojené s p&zickou alebo uverom,

e DPH, ktoré mozno ziskat spat podla vnutroStatnych pravnych predpisov (plati pre
projekty s celkovymi vydavkami 5 000 000 EUR a viac),

e vydavky iné ako kapitalova Cast lizingovej splatky spojené s lizingovou zmluvou a

e pre partnerov projektu:
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— so sidlom v Polsku - transakcie presahujuce sumy platieb v hotovosti v sulade s
vnutrostatnymi pravnymi predpismi,

— so sidlom na Slovensku - transakcie presahujuce ekvivalent 1 500 EUR mesacne
platené v hotovosti (v odévodnenych pripadoch az do vysky 5 000 EUR).

3.5. STATNA POMOC

Pojem Statna pomoc

Zakladom volného trhu v EU je princip hospodarskej sutaze. Clensky $tat je povinny
dohliadat na dodrzZiavanie tohto principu. Poskytnutie Statnej pomoci je nezlucitelné
s vnutornym trhom, pretoze narusuje jeho fungovanie a zvyhodnuje niektoré
subjekty. Pravo EU v3ak umoZiuje $tdtom poskytovat podporu (teda poskytovat
Statnu pomoc) za konkrétnych podmienok.

Oficialna definicia Statnej pomoci neexistuje. Pravnym zdrojom a zakladom
vymedzenia Statnej pomoci je ¢l. 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej unie (dalej
len ZFEU), najmé ¢l. 107 ods. 1 ZFEU, podla ktorého:, Ak nie je zmluvami ustanovené
inak, pomoc poskytovana v akejkolvek forme ¢lenskym Statom alebo zo Statnych
prostriedkov, ktora narusa hospodarsku sutaz alebo hrozi narusenim hospodarske;j
sutaze tym, ze zvyhodnuje urcitych podnikatelov alebo vyrobu urcitych druhov tovaru,
je nezlucitelna s vnatornym trhom, pokial ovplyvriuje obchod medzi ¢lenskymi statmi”.

AKE SU KRITERIA STATNEJ POMOCI?

Za Statnu pomoc sa povazuje kazda podpora poskytnuta podniku z verejnych
zdrojov, ktora spifia kumulativne 3tyri kritéria: pripisatelnost $tatu, selektivnost
- poskytuje sa iba vybranym subjektom, je hospodarskou vyhodou a narusuje
hospodarsku sutaz na trhu.

e Pripisatelnost Statu

Statom poskytovana podpora s pouzitim verejnych zdrojov (napr. prispevok z EFRR,
nenavratné granty, dotacie, danové ulavy).

e Selektivnost

Podpora sa poskytuje vybranym podnikom alebo vo vybranych sektoroch (napr.
fiSkalne prostriedky vSeobecnej povahy nie su selektivne, ale odpustenie dane len
jednej skupine podnikov je selektivne, selektivne je aj organizovanie Skoleni pre
konkrétnu skupinu podnikov z gastronomického sektora v danom regione).

e Hospodarska vyhoda

Podpora sa poskytuje podniku za podmienok vyhodnejSich ako su dostupné na trhu
(napr. vo forme dotacie, nenavratného financného prispevku, pozicky alebo Uveru so
zvyhodnenou urokovou sadzbou, oslobodenia od alebo odpustenia dane a pod.).

e Narusenie hospodarskej sutaze
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Podpora poskytnuta podniku narusa alebo hrozi narusenim hospodarskej sutaze a
ovplyviuje obchod medzi clenskymi Statmi (napr. ak poskytnuta podpora pozitivne
ovplyviuje postavenie gastronomického podniku fungujuceho v prihrani¢nej oblasti,
ktory v danom obdobi konkuruje zahrani¢cnému podniku, ktory tiez p6sobi

v prihrani¢nej oblasti).

e K Statnej pomoci nedochadza, ak nie je splnené jedno z uvedenych kritérii.

CO JE PODNIK A CO JE HOSPODARSKA CINNOST V ZMYSLE PREDPISOV O
STATNEJ POMOCI?

V stilade s definiciou podniku prijatou v prilohe k nariadeniu Komisie (EU) ¢.
651/2014 (GBER) sa za podnik povazuje kazdy subjekt, ktory vykonava
hospodarsku ¢innost bez ohladu na jeho pravnu formu. Patria sem najma
samostatne zarobkovo ¢inné osoby a rodinné podniky, ktoré vykonavaju
remeselnicke alebo iné Cinnosti, a partnerstva alebo zdruzenia, ktoré
pravidelne vykonavaju hospodarsku ¢innost.

Hospodarska €innost je akakolvek ¢innost pozostavajuca z ponuky tovarov
a/alebo sluZieb na danom trhu.

e Podnikom mdze teda byt aj napr. zdruzenie, nadacia alebo jednotka Uzemnej
samospravy, ak v ramci projektu partner vykonava hospodarsku ¢innost. Pravna
forma subjektu, ktorému bola podpora poskytnuta, nema vyznam pre hodnotenie,
Ci je tato podpora Statnou pomocou.

e Dolezité je, Ci sa tato Cinnost vykonava v podmienkach existujucej alebo
potencialnej hospodarskej sutaZe. Pre hodnotenie pritomnosti Statnej pomoci
nema vyznam ciel hospodarskej ¢innosti, ktord dany subjekt vykonava.

o Ajpodniky nezamerané na zisk mézu ponukat tovary a sluzby na trhu. V suvislosti
s tym nie je nevyhnutnym kritériom identifikacie pritomnosti Statnej pomoci
skutoCnost zriadenia subjektu, ktorého cielom je dosahovat zisk.

Viac informacii o identifikovani Statnej pomoci moZzete najst v materialoch
zverejnenych na stranke programu.

Statna pomoc v programe

CO JE ZAKLADOM POSKYTOVANIA STATNE) POMOCI V PROGRAME?

Statna pomoc sa poskytuje na zéklade schémy pomoci (nariadenie Ministerstva
fondov a regionalnej politiky Polskej republiky zverejnené na stranke
programu). Ministerstvo plni v programe funkciu RO.

V schéme pomoci su uvedené formy Statnej pomoci poskytované polskym
a zahraniCnym partnerom. TUto pomoc upravuju eurépske predpisy t. j.:

e nariadenie Komisie (EU) €. 651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhlaseni urcitych kategorii
pomoci za zlucitelné s vnutornym trhom podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy (dalej len
+GBER"),
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e nariadenie Komisie (EU) ¢ 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatriovani ¢lankov
107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej Unie na pomoc de minimis.

Statna pomoc v programe sa poskytuje na zaklade:

e (l. 20a GBER do vysky 20 000 eur pre kazdého partnera v projekte (priama
a nepriama Statna pomoc),

e (l. 20 GBER do vysky 2 000 000 eur pre kazdého partnera v projekte (priama Statna
pomoc).

JE MOZNE V PROGRAME POSKYTNUT POMOC DE MINIMIS?

ANO. Pomoc de minimis je osobitna kategéria Stdtom poskytovanej podpory,
pretoZe sa ma za to, Ze kvoli nizkej hodnote nenarusuje hospodarsku sutaz na
vnutornom trhu EU.

Strop pomoci de minimis:

e je maximalne 200 000 eur (100 000 eur pre sektor cestnej nakladnej dopravy)
poskytnutych jednym &lenskym Statom,

e vypocitava sa pre tri fiskalne roky predchadzajuce moment udelenia Statne;
pomoci,

e vztahuje sa na jediny podnik (skupina prepojenych podnikov sa povazuje za jediny
podnik).

Venujte pozornost obmedzeniam pri uplatinovani pomoci de minimis uvedenym v
nariadeni Komisie (EU) ¢. 1407/2013. Tato pomoc:

e nemobZe byt poskytnuta podnikom zo sektora prvovyroby polnohospodarskych
vyrobkov, rybolovu a akvakultary,°

e sav pripade podnikov zo sektora cestnej nakladnej dopravy nesmie vyuzit na
nakup vozidiel ur€enych na cestnu nakladnu dopravu,

e sanesmie kumulovat so Ziadnou inou Stathnou pomocou poskytovanou na
financovanie tych istych opravnenych vydavkov, ak to znamena, ze by v désledku
takejto kumulacie doslo k presiahnutiu maximalnej intenzity pomoci poskytnutej v
ramci GBER.

Rozhodnutie o poskytnuti Stathej pomoci a pomoci de minimis sa v programe prijima
uzatvorenim zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku.

30 pravidla pripustnosti pomoci de minimis v polnohospodarskom sektore vztahujuce sa prvovyrobu
polnohospodérskych vyrobkov upravuje nariadenie Komisie (EU) €. 1408/2013 z 18. decembra 2013
0 uplathovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej Unie na pomoc de minimis v sektore
polnohospodarstva, a v sektore rybolovu a akvakulttry - nariadenie Komisie EU) & 717/2014 zz 27. juna

2014 o uplatnovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej Unie na pomoc de minimis v
sektore rybolovu a akvakultury.
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KTO POSKYTUJE STATNU POMOC A POMOC DE MINIMIS V PROGRAME?

Statnu pomoc a pomoc de minimis méZe poskytnut priamo RO alebo
nepriamo partner projektu kone¢nému prijemcovi pomoci (podniku
vykonavajucemu hospodarsku ¢innost v zmysle definicie Statnej pomoci).
Nepriama pomoc je napr. ucast na Skoleni alebo workshopoch realizovanych v
ramci projektu. V ramci tychto workshopov neziska vyhodu (napr. konkrétne
poznatky, znalosti alebo opravnenia, licencie) partner projektu, ale konecny
prijemca pomoci v projekte. Tzn. konecny prijemca pomoci ziskava vyhodu, za
ktoru by musel v trhovych podmienkach zaplatit.

Intenzita pomoci

Intenzita je maximalna Ciastka vSetkych skumulovanych verejnych zdrojov (napr.
Statna pomoc a pomoc de minimis), ktord moze projekt ziskat vo vztahu k svojmu
rozpoctu (tie isté opravnené vydavky). Tato Ciastka je vyjadrena ako percentualny
podiel k opravnenym vydavkom projektu. PrekroCenie maximalnej intenzity moze
znamenat, Ze budete musiet vratit kazdu poskytnutd Statnu pomoc presahujuicu
povolenu Ciastku. Kumulacia Statnej pomoci s maximalnou intenzitou a pomoci de
minimis je mozna v projekte len vtedy, ak sa jednotlivé druhy pomoci vztahuju na
rozne identifikovatelné opravnené vydavky.>'

AKA JE MAXIMALNA INTENZITA STATNE) POMOCI V PROGRAME?

Maximalna intenzita Statnej pomoci v programe moze byt 80% (rovnako ako
miera spolufinancovania z EFRR). V pripade poskytnutia maximalnej intenzity
Statnej pomoci nie je v projekte priestor na kumulaciu s inou Statnou pomocou
alebo pomocou de minimis poskytovanou v tej istej krajine na tie isté
opravnené vydavky v projekte.

Pomoc de minimis a jej kumulacia

Partneri projektov spoza Uzemia Polskej republiky mézu ziskat od RO pomoc de
minimis, ak nepresiahli strop 200 000 eur v obdobi troch fiskalnych rokov
predchadzajuce moment udelenia Statnej pomoc (v ramci prispevkov z EFRR). Ak tato
pomoc bola poskytnuta verejnymi instituciami v krajine ich pdvodu, mézu vyuzit
pomoc de minimis na financovanie vlastného vkladu do projektu.

Pomoc de minimis poskytnuta v Polsku a v krajine partnera sa nekumuluje.

31 Pre polskych partnerov, pozri aj wyrok Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Rzeszowie, nr: |
SA/Rz 558/21.zverejneny na: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/69D24A3A42 (datum pristupu:
06. 09. 2022).
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Partneri z Polska:

e mozu ziskat od RO pomoc de minimis, ak nepresiahli strop 200 000 eur v obdobi
troch fiskalnych rokov predchadzajuce moment udelenia Statnej pomoc (v ramci
prispevkov z EFRR). V pripade, Ze by partner chcel ziskat podporu z verejnych
zdrojov na financovanie vlastného vkladu napr. vo forme nenavratnej dotacie:

— musel by sa strop pomoci de minimis poskytnutej z prostriedkov EFRR znizit
o vySku pomoci poskytnutej na financovanie vlastného vkladu alebo

— by partner nemohol dostat nenavratnu dotaciu na financovanie vlastného
vkladu. V tejto situacii by mohol vlastny vklad financovat z vlastnych
prostriedkov alebo z pdZicky poskytnutej podla trhovych podmienok.

VSetci partneri mozu vyuzit pomoc de minimis poskytnutd inym Statom, napr. v ramci
inych projektov Interreg, pricom vyska takejto pomoci sa nezaratava do vySky pomodi,
ktoru poskytuje Polsko.

Hodnotenie Statnej pomoci v projekte

Rozhodnutie RO o poskytnuti financného prispevku pre projekt musi zohladnovat
pravidla poskytovania Statnej pomoci. V suvislosti s tym RO posudzuje Statnu pomoc
alebo pomoc de minimis (v ramci delegovanych povinnosti RO sa tymto zaobera SpS)
a podpisuje zmluvu o poskytnuti financného prispevku pre projekt.

Avsak v pripade, ak partneri v projekte poskytuju Statnu pomoc konecnym prijemcom
pomoci (nepriama pomoc), su zodpovedni za:

e spravne poskytnutie pomoci (vratane preskimania podmienok jej poskytnutia),
e zber a vystavenie povinnych dokumentov v sulade s vnutrostatnymi predpismi
(podrobné informacie su zverejnené na stranke programu).

KEDY SA POSUDZUJE STATNA POMOC ALEBO POMOC DE MINIMIS V PROJEKTE
(PRIAMA A NEPRIAMA POMOC)?

Posudzovanie Statnej pomoci v projekte sa vykonava vzdy pred podpisom zmluvy o
poskytnuti financného prispevku (Statna pomoc sa posudzuje v kazdej
aktivite/vydavku v projekte u kazdého z partnerov).

Pocas posudzovania sa zohladnuje, Ci je partner podnikom podla eurdpskeho prava
a Ci su splnené vsetky kritéria definované ¢l. 107 ods. 1 ZFEU (tzv. test Statnej pomoci).

Splnenie kritérii Statnej pomoci alebo pomoci de minimis sa skima individualne pre
kazdy projekt a pre kazdého partnera vo faze hodnotenia ziadosti o poskytnutie
prispevku. Do momentu uzatvorenia zmluvy su partneri povinni bezodkladne
informovat SpS o vSetkych zmenach tykajucich sa uz skdr poskytnutej pomoci de
minimis alebo Statnej pomoci.

Subjekt poskytujuci pomoc (RO alebo partner projektu) hodnoti pripustnost pomoci
na zaklade informacii od partnerov projektov, ktori sa uchadzaju o Stathu pomoc.
Partneri tieto informacie predkladaju vo forme vyplnenych formularov a kopii
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potvrdeni alebo vyhlaseni o poskytnutej pomoci de minimis (podrobné informacie su
zverejnené na stranke programu).

Poskytovanie pomoci, monitoring, notifikovanie a informovanie

RO poskytuje Stathu pomoc alebo pomoc de minimis polskym a zahranicnym
partnerom a uplatfiuje postupy a predpisy tykajuce sa notifikovania tejto pomoci
v sulade s polskou legislativou.

AKY DRUH POMOCI MUSI BYT NOTIFIKOVANY EUROPSKE] KOMISII?

V sulade s nariadenim GBER sa notifikacna povinnost vztahuje na poskytovanie
Statnej pomoci na zaklade ¢l. 20 GBER.

Vynimku predstavuje poskytovanie pomoci na zaklade ¢l.20a GBER.

Pomoc de minimis je oslobodena od povinnosti notifikovania EK.

Nepriama pomoc

Partner méze poskytnut nepriamu pomoc, ak mu to umoznuje zmluva o poskytnuti
financného prispevku v sulade s ¢l. 20a GBER. Podrobné informacie su zverejnené na
stranke programu.

Notifikacna povinnost sa nevztahuje na pomoc poskytnutd na zaklade ¢l. 20a GBER.
Predpisy danej krajiny vSak mdzu vyzadovat notifikaciu od partnerov, ktori poskytuju
pomoc podla tohto ¢lanku. V tomto pripade partner vykazuje poskytnutie predmetnej
pomoci, napr. v narodnych informacnych systémoch (prostrednictvom prislusnych
narodnych formularov), ak tieto v danej krajine existuju (napr. v Polsku je to systém
SHRIMP).

Uchovavanie dokumentov suvisiacich so Sstatnou pomocou

Obdobie uchovavania dokumentov v projekte, na ktory sa vztahuju pravidla o Statnej
pomoci, je minimalne 10 rokov odo dna poskytnutia Statnej pomoci v ramci projektu
(nevztahuje sa na projekty, v ktorych bola Statha pomoc poskytnuta iba na zaklade ¢l.
20a GBER).

Kontrola Statnej pomoci

K povinnostiam kontrolora, ktory verifikuje projekt (administrativna kontrola

a kontrola na mieste), patri overenie suladu vynalozenych vydavkov s predpismi o
Statnej pomoci. Kontrolér verifikuje aj to, ¢i na strane partnera projektu nedoslo k
zmenam, ktoré mozu mat vplyv na stathu pomoc, pomoc de minimis v projekte alebo
na zakonnost jej poskytnutia.

CO SA OVERUJE?

e V pripade priamej pomoci kontrolor zistuje, ¢i vySka skutocne poskytnute;
pomoci nepresiahla v pripade daného partnera projektu maximalnu vysku
pomoci stanovenu v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku.
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e V pripade nepriamej pomoci kontrolér po formalnej stranke kontroluje
dokumenty tykajuce sa poskytnutej nepriamej pomoci (uvedené v zmluve o
poskytnuti financného prispevku) a to, ¢i doslo k prekroceniu pripustného
stropu spolufinancovania.

3.6. SPRACUVANIE OSOBNYCH UDAJOV (GDPR)

Okrem iného sa realizacia projektu spaja aj s potrebou zberu a spristupriovania
osobnych Udajov. Osobné Udaje su pre zaistenie priebezného kontaktu medzi
Ziadatelmi/partnermi (vratane HP) a organmi programu nevyhnutné v kazdej faze
realizacie projektu, napr. pocas predkladania Ziadosti, uzatvarania zmluvy o
poskytnuti financného prispevku alebo verifikacie opravnenosti vydavkov
vynakladanych v ramci projektu.

V ramci obsluhy projektu budu spracuvané o. i. osobné udaje

e 0s0b zastupujucich (alebo zamestnancov) ziadatelov, prijimatelov a partnerov, ktori
sa uchadzaju o financné prostriedky a realizuju projekty,

e 0s0b zastupujucich subjekty alebo zamestnancov subjektov (kapitalovo,
personalne, v ramci dozornych institucii) prepojenych so Ziadatelmi, prijimatelmi a
partnermi,

e 0s0b zastupujucich uchadzacov, dodavatelov a subdodavatelov, ktori realizuju
zmluvy v ramci verejného obstaravania alebo poskytuju sluzby na zaklade
obcianskopravnych zmluay,

e zamestnancov uchadzacov, dodavatelov a subdodavatelov, ktori pripravuju
ponuku a su zapojeni do plnenia zmluvy,

e vlastnikov (alebo ich splnomocnencov), od ktorych su nadobudané nehnutelnosti
na ucely realizacie projektov alebo pripajanych do infrastruktury (pouzivajucich
infrastruktdru) vytvorenej v désledku realizacie projektov,

e Ucastnikov projektovych aktivit.

Prevadzkovatelia

Partneri (vratane HP), ktori sa zUcastnuju realizacie projektu a spracivania osobnych
udajov o. i. s cielom pripravy, implementacie a vyuctovania projektu, s vzmysle GDPR
prevadzkovatelmi tychto udajov.3’ V priebehu realizdcie projektu dochadza k
odovzdavaniu rbznych dokumentov ainformacii obsahujucich osobné Uudaje.
Prijemcami osobnych uddajov poskytovanych partnermi (veducim partnerom) su
predovsetkym Spolocny sekretariat (Centrum eurdpskych projektov vo VarSave),
prislusny kontrolér a Riadiaci organ (Ministerstvo fondov a regionalnej politiky Polskej
republiky). Podla GDPR takéto je poskytnutie osobnych uUdajov je spristupnenim

32 Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb
pri spracdvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES.
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udajov. Spristupnenim Udajov sa uvedené organy stavaju samostatnymi
prevadzkovatelmi osobnych ddajov, ktoré su im spristupnené, nezavislymi od
partnerov a HP.

VSetci prevadzkovatelia (partneri, HP, SpS, kontroléri, RO) zodpovedaju za spracuvanie
osobnych udajov a ich ochranu v sulade s platnymi pravnymi predpismi o osobnych
udajoch a sukromi, a v ramci toho najma za sulad s GDPR a predpismi ¢lenského Statu,
v ktorom ma sidlo prevadzkovatel.

Informacna povinnost

Prevadzkovatelia su povinni plnit informacnu povinnost voci osobam, ktorych udaje
ziskavaju. V pripade partnerov a HP sa tato povinnost vztahuje na napr. ich
zamestnancov, zmluvnych partnerov a dodavatelov, ktori realizuju r6zne objednavky
a zmluvy suvisiace s projektom. S cielom zaistit tymto osobam komplexné a jasné
informacie o pravidlach spracdvania udajov a pravach, ktoré im prisluchaju,
spristupnujeme vzor informacnej dolozky ako prilohu k zmluve o poskytnuti
financného prispevku. Ak ste partnerom alebo HP, mali by ste ju pouzit v okamihu
nadobudnutia tychto Udajov, pretoze ste zaviazani plnit informacnu povinnost

VO svojom mene a aj v mene ostatnych prevadzkovateloy, t. j. SpS, kontroléra a RO.

Informacna povinnost sa méze realizovat aj prostrednictvom iného formulara
informacnej dolozky, ktory pouziva partner / HP za predpokladu, Ze bude obsahovat
vSetky naleZitosti a informacie uvedené v spristupnenom vzorovom formulari.

Podrobné ustanovenia o spracdvani osobnych udajov v suvislosti s realizaciou
projektu su uvedené v zmluve o poskytnuti prispevku pre projekt a v partnerskej
zmluve.

3.7. CST2021

Podpornym systémom realizacie programu je Centralny informacny systém 2021
(CST2021). Za jeho tvorbu, vyvoj a prevadzku zodpoveda RO.

CST2021 je centralny systém zabezpecujuci:

e spravovanie vyziev a hodnotenia Ziadosti o poskytnutie financného prispevku,

e spravovanie projektov od momentu vyberu projektu na spolufinancovanie, vratane
jeho priebezného zuctovania,

kontrolu projektov,

postupy spojené s certifikaciou vydavkov vo vztahu k Eurdpskej komisii.

Aké aplikacie tvoria CST2021
CST2021 tvoria tieto aplikacie:

e SZT2021 - je tzv. spolocna prihlasovacia brana pre pouzivatelov, ktori pouzivaju
aplikacie CST2021. Prihlasenému pouZivatelovi umozZniuje pohyb medzi aplikaciami
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CST2021, ku ktorym mu bol udeleny pristup, a to bez toho, aby sa musel opatovne
overovat. Overenie prebieha zadanim prihlasovacieho mena a hesla.
Sprava systému - spravuje:
— pristup do systému,
— Udaje inStitucii patriacich do systému implementacie,
— Udaje o realizovanych programoch, vratane slovnikovych hodnét.
WOD2021 - aplikacia podporujuca vyber projektov na spolufinancovanie.
UmozZnuje programovym instituciam pripravit vzor Ziadosti o prispevok, vyhlasit
vyzvu na predkladanie projektov a umoznuje ziadatelom pripravit a predlozit
Ziadost o prispevok. Okrem toho aplikacia zaznamenava proces hodnotenia
Ziadosti a umoznuje prenasat Udaje zo ziadosti do systému SL2021, aby sa projekt
mohol zacat realizovat. Ak je Ziadost zaslana na opravu, Ziadatel dostane spravu o
rozsahu opravy Ziadosti, ktoru pripravi hodnotitel a zaSle ju spolu so Ziadostou o
prispevok.
SL2021 v Casti Projekty - podporuje spravovanie projektu od okamihu jeho vyberu
na spolufinancovanie, predovsetkym v nasledovnom rozsahu:
— zavadzanie zmien v realizovanych projektoch,
— koreSpondencia medzi prijimatelmi a zamestnancami institucii,
— zasielanie ziadosti o platbu (vratane Ciastkovych Ziadosti o platbu), ich
overovanie, schvalovanie, oprava, zamietnutie a stiahnutie,
— prenos udajov tykajucich sa financnych harmonogramov, ich overenie vratane
schvalenia, opravy a stiahnutia,
— prenos udajov tykajucich sa verejnych obstaravani a kontraktov,
— prenos udajov tykajucich sa oséb zamestnanych na realizaciu projektov, tzv.
personalne kapacity,
— prenos udajov tykajucich sa grantovych projektov (vztahuje sa na Fond malych
projektov).
Komunikacny modul v SL2021 umoznuje koreSpondenciu medzi:
- HP aS5ps,
- HPaRO,
— HP, PP aich kontrolérmi,
- HPaPP.
SL2021 v Casti Certifikacia - podpora realizacie procesov spojenych s certifikaciou
vydavkov.
BK2021 - aplikacia podporujuca uplathovanie pravidiel hospodarskej sutaze, ktoru
budu vyuzivat prijimatelia z Polska.
e-Kontroly - podporuje vykonavanie a dokumentovanie kontrol. V aplikacii budu
prebiehat kontroly projektov zo strany opravnenych institucii, t. j. vyplni sa kontrolny
zoznam a na zaklade preddefinovaného formulara sa vytvori vystup z kontroly.
Aplikacia tiez podporuje obsluhu procesu posudzovania namietok k vystupom
z kontroly a monitoring namietok.
Krizové kontroly - podporuje verifikaciu moznosti dvojitého financovania
vydavkov. Aplikacia Krizové kontroly spaja uctovné doklady deklarované
v lubovolnom programe Kohéznej politiky do skupiny korelovanych faktur, ktoré
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podliehaju overovaniu v sulade s inStitucionalnou kompetenciou vyplyvajucou
z implementacného zakona a smernic tykajucich sa kontroly. Tymto spésobom sa
zabrani dvojitému financovaniu vydavkov.

e SKENER - podporuje overovanie existencie konfliktu zaujmov a boj proti
nezrovnalostiam (vratane financ¢nych podvodov). Aplikacia poskytuje pristup k
udajom, ktoré umoznuju overit informacie o subjektoch a osobach na zaklade
udajov z verejnych registrov. Tieto Udaje sa mdzu vyuZit v procesoch spravovania
Ziadosti o poskytnutie financného prispevku, pri overovani vydavkov a pocas auditov
a kontrol. SKENER okrem toho poskytuje informacie o personalnych a kapitalovych
prepojeniach medzi subjektmi, o zastupovani subjektu a o predchadzajucom
vyuzivani finanénych prostriedkov EU (vratane informacii o zmluvach zverejnenych
v databaze konkurencieschopnosti).

e SR2021 - aplikacia na predkladanie sprav. Umoznuje vytvarat konkrétne spravy na
zaklade udajov vloZzenych do CST2021, tykajuce sa okrem iného informacii o urovni
Cerpania prostriedkov EU, odhadov vydavkov, informécii o stave implementacie
Strukturalnych fondov, informacii o uskutocnenych kontrolach.

Uvedené aplikacie spolutvoria tzv. ekosystém CST2021.

Architektura CST2021
Tabulka 4. Architekttra CST2021

SZT 2021
SL2021 .
. Krizové kontroly SM EFS

Sprava

WO0D2021 e-KONTROLY BK2021
SR2021

SL2021 Systém SL2021

Projekty y i , Certifikacia
predkladania sprav

SKANER

Kto ma pristup k adajom zbieranym v CST2021
Pristup k udajom zbieranym v CST2021 maju:

e zamestnanci institucii zapojenych do realizacie programov, okrem iného RO, SpS,
prvostupniova kontrola, organ auditu - v rozsahu potrebnom pre riadnu realizaciu
svojich uloh,

e externi prijemcovia:

— prijimatelia v rozsahu udajov o projektoch, ktoré realizuju a opravnené osoby
prijimatelov, v ramci zmluvy o poskytnuti prispevku, na vyuctovanie projektov
vich mene,

— Ziadatelia v rozsahu udajov uvedenych v Ziadostiach o prispevok, ktoré predlozili
a opravnené osoby ziadatelov,

— oznamovatelia a predkladatelia ponuk, v rozsahu udajov uvedenych
v oznamoch a ponuk, ktoré predkladaju.
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Praca v CST2021

e Pracav systéme je povinna, procesy spojené so spravovanim vyziev a vyuctovanim
projektov budu realizované vyhradne v CST2021.

e Zasady prace v CST2021, vratane vSetkych technickych, formalnych a vecnych
poZziadaviek su uvedené v prislusnych inStrukciach pre Ziadatela. Za pripravu
a spristupnenie instrukcii je zodpovedny RO a SpS.

e VSetci pouzivatelia systému su povinni dodrziavat prislusné postupy v instrukciach
pre Ziadatela.

e Okrem toho sa po uzatvoreni zmluvy o poskytnuti financného prispevku vztahuju
na prijimatelov prislusné ustanovenia zmluvy opisujuce zasady prace v CST2021,
predovSetkym v rozsahu urcovania os6b na zastupovanie prijimatelov, v rozsahu
pravidiel komunikacie a ohlasovania chyb a pordch CST2021.

3.8. VYHLASENIE VYZVY NA PREDKLADANIE ZIADOSTI
O PRISPEVOK

V programe su projekty vyberané na spolufinancovanie vo vyzvach na predkladanie
Ziadosti o prispevok. Vyzvy pripravuje a vyhlasuje SpS. Podmienky vyziev na
predkladanie Ziadosti schvaluje MV.

Vyzvy sa konaju v sutaznom a nesutaznom rezime. Vyziev sa v sutaznom rezime mozu
zucastnit vSetci potencialni Ziadatelia. V ramci vyzvy realizovanej v nesutaznom rezime
moZzu ziadosti predkladat iba subjekty uvedené v kapitole 6.1.1.

SpS zverejfiuje na internetovej stranke programu harmonogram vyziev na
predkladanie Ziadosti, ktorych vyhlasenie sa planuje v priebehu 12 mesiacov alebo

v obdobi presahujucom 12 mesiacov odo dna zverejnenia harmonogramu a nasledne
oznamenia o vyhlaseni vyziev. Tieto informacie najdete aj na strankach RKB, RO a NO.

Tabulka 5. Zoznam internetovych stranok

Organ Internetova stranka Dostupné
jazyky
SpS http://www.plsk.eu polsky a
slovensky
RO http://www.ewt.gov.pl polsky

a
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

NO https://www.mirri.gov.sk slovensky
Regionalne kontaktné body (RKB):

Zilinsky samospravny kraj http://www.regionzilina.sk slovensky
PreSovsky samospravny kraj http://www.po-kraj.sk slovensky
Marsalkovsky trad Malopolského http://www.ewt.malopolska.pl polsky
vojvodstva

Marsalkovsky Urad Podkarpatského | http://www.ewt.podkarpackie.pl polsky
vojvodstva
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Marsalkovsky Urad Sliezskeho http://www.ewt.slaskie.pl polsky
vojvodstva

Vyhlaseny harmonogram vyziev na predkladanie Ziadosti sa aktualizuje minimalne
trikrat za rok, pricom sa aktualizuju nasledujuce udaje:

e oblast podpory,

e priorita a Specificky ciel programu,

e druh Ziadatelov, ktori sa mézu uchadzat o poskytnutie financného prispevku,
e predpokladany rozpocet vyzvy,

e predpokladany datum zacatia a ukoncenia vyzvy na predkladanie Ziadosti.

Oznamenie o vyhlaseni vyzvy je zverejnené v den jej zacatia a obsahuje nasledujuce
informacie:

e tematicka oblast,

e druh Ziadatelov, ktori sa mézu uchadzat o poskytnutie financného prispevku,
e termin a sposob predkladania Ziadosti o poskytnutie prispevku,

e programové dokumenty platné pre tuto vyzvu,

e rozpocet vyzvy,

e minimalna a maximalna hodnota spolufinancovania projektu,

e maximalne obdobie realizacie projektu,

e iné podrobné podmienky vyzvy, pokial sa tykaju.

3.9. ZIADOST O PRISPEVOK A JE] PREDKLADANIE

Ziadost o prispevok mdZete predloZit vyluéne v elektronickej podobe v aplikcii
WOD2021, ktora je sucastou CST2021 (viac v kapitole 3.7.).

Ziadost mdzete zacat vypihat najskor v defi vyhlasenia vyzvy. Aby ste mohli zacat
pracovat v aplikacii WOD2021, zaregistrujte sa v CST2021, prihlaste sa a nasledne
vyberte prislusna vyzvu. Ziadost mézete v aplikacii vypifiat po €astiach. UloZte si idaje
po kazdom ich zadani. Niektoré polia Ziadosti sa vyplfiaju alebo vypocitaju
automaticky na zaklade skor zadanych udajov alebo informacii o vyzve. Jednotlivé
opisné polia maju urcené limity znakov.

Aplikacia priebeZne informuje o nedostatkoch alebo chybach v Ziadosti.
Neprehliadnite zobrazujlce sa 0znamy o chybach a varovania. Ziadost obsahujlca
chyby nebude pozitivne verifikovana automatickym systémom kontroly, znamena to,
Ze nebude ucinne predlozena.

DélezZité: Na to, aby bola Ziadost posudend, predloZte Ziadost spolu s povinnymi
prilohami pred uplynutim terminu stanoveného v podmienkach vyzvy.
Pamatajte, Ze Ziadatelom moZe byt len HP. Ziadatel mdZe zverit opravnenia na
vyplnovanie ziadosti svojim zamestnancom a partnerom projektu. Aplikacia
umoZiuje stcasné vypliianie Ziadosti niekolkymi osobami, ale neumoZfuje dané
pole editovat sucasne.
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verzii musi byt zosuladeny. Preto si pred predlozenim Ziadosti overte, Ci je preklad

spravny.

Vzor Ziadosti o prispevok sa méZe v konkrétnych vyzvach ligit. Pred vypifianim Ziadosti

si pozorne preditajte inStrukcie pre Ziadatela, ktora sa nachadzaju na internetovej

stranke programu.

Z akych casti sa sklada Ziadost o prispevok?

Ziadost pozostava z 11 sekcii:

Tabulka 6. Struktira Ziadosti o prispevok pre Standardné projekty

Nazov sekcie

Obsah

A Informacie o projekte

Stru¢ne a vecne opiSte svoj projekt - povinnymi zlozkami su:
nazov a opis projektu, datum zacatia a ukoncenia realizacie
projektu, cielové skupiny, Uzemie realizacie projektu, zameranie
projektu.

Nazov projektu by mal byt kratky. Akronym je pripustny, v
pripade Ze z nejakého dévodu nedokazete sformulovat kratky
nazov projektu.

V pripade, Ze v projekte zohladnujete obciansku participaciu,
opiste v poli uréenom pre cielové skupiny jej vysledky (akym
sposobom v priebehu konzultacii nahlasené postulaty ovplyvnili
konecnu podobu projektu).

B Ziadatel a partneri

Uvedte Ziadatela - hlavného partnera (HP) a partnera/partnerov
projektu (PP) - nazov, adresa, pravna forma a forma vlastnictva,
velkost podniku, informacia o moznosti vratenia DPH a Udaje
kontaktnej osoby (minimalne jednej, najlepSie jednej pre
kazdého partnera).

C Ukazovatele projektu

Vyberte ukazovatele vystupu a vysledku. Viac na tdto tému

v kapitole 3.3. Nezabudnite, Ze vyberate povinné ukazovatele
(neexistuje moznost vytvorit vlastné ukazovatele). Okrem toho
uvedte ukazovatele rozdelené podla partnerov zodpovednych za
realizaciu konkrétneho ukazovatela v prilohe 4 k Ziadosti o
prispevok.

D Ulohy

OpiSte naplanované ulohy a aktivity potrebné na ich realizaciu.
Uvedte datumy zacatia a ukoncenia realizacie aktivit.
Odévodnite aj aktivity realizované mimo programovej oblasti.

E Rozpocet projektu

Rozpocet je zostaveny podla uloh, tzn. vSetky jeho polozky sa
vztahuju na Ulohy uvedené v sekcii D. Rozpocet pripravujete

v osobitnom, zo systému stiahnutom, vzorovom formulari
(odporucany). Je mozné vypracovat rozpocet priamo v systéme,
ale v tomto pripade musite vypocty urobit sami. Rozpocet
nepredpoklada Ziadne spolocné rozpoctové polozky pre HP a PP.
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Okrem toho musite v prilohe 4 k Ziadosti o prispevok uviest
kalkulaciu a oddévodnenie naplanovaného projektového
rozpoctu.

F Zhrnutie rozpoctu

Sekcia sa vyplfia automaticky (je needitovatelna) na zaklade
sekcie E. Umoznuje zobrazit zhrnutie pre konkrétneho partnera.

G Zdroje financovania

Uvedte celkové vydavky a opravnené vydavky. Uvedte zdroje
financovania (vlastny vklad, Statny rozpocet, rozpocet jednotiek
Uzemnej samospravy, iné verejné alebo sukromné zdroje).
Zdroje financovania rozdelené podla partnerov uvadzate

v povinnej prilohe 4 k Ziadosti prispevok.

H Analyza rizika

OpisSte skusenosti s realizaciou podobnych projektov (vlastné a
kazdého PP) a spbsob riadenia projektu. OpiSte vecny vklad
kazdého PP a jeho vlastné financné zdroje (vztahuje sa na
kazdého PP). Vypracujte analyzu a vyplite zoznam rizik.

| Dodatoc¢né informacie

Doplnenie opisu projektu. Obsahuje sedem Doplnkovych
informacit:
1. Odbvodnenie partnerstva a kritéria spoluprace.
Opis a odoévodnenie Ulohy (doplnenie opisu zo sekcie D).
Komplementarnost projektu.
Horizontalne principy.
Sulad projektu so stratégiami EU.
Verejné obstaravania, digitalna transformacia
a ekoinovacie.
7. Udrzatelnost vystupov a vysledkov projektu.

oV s WN

J Vyhlasenia

Povinnosti ziadatela spojené s realizaciou projektu.

K Prilohy

Pamatajte, Ze prilohy musia byt hotové uz vo faze predkladania
Ziadosti o prispevok (okrem pravoplatného stavebného
povolenia / ZRID - povolenie na realizaciu cestnej infrastruktary
(polski ziadatelia) / ohlasenie stavebnych Uprav a udrziavacich
prac / potvrdenie o nepodani odporu architektonicko-
stavebného organu / stanovisko pamiatkového Uradu / iné
pravoplatné rozhodnutia a administrativne povolenia
umoznujuce realizaciu infrastruktiry). Oboznamte sa so
zoznamom priloh k Ziadosti o prispevok zverejnenym spolu

s oznamenim o vyhlaseni vyzvy.

L Informacie o Ziadosti o
poskytnutie financného
prispevku

Sekcia sa vyplfia automaticky (je needitovatelna). Obsahuje
informacie umoznujuce identifikovat Ziadost (operacny program,
prioritna os, aktivita, ¢islo vyzvy, Cislo ziadosti, status Ziadosti,
datum predloZenia ziadosti, datum predlozenia verzie).

Povinné prilohy k Ziadosti o prispevok pre Standardné projekty

o Slovenski Ziadatelia: Statut a dokument/y potvrdzujuci/e zriadenie institucie
(napr. vypis z registra zdruzeni, potvrdenie o prideleni DIC, ICO); jednotky
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samospravy ani iné subjekty verejného sektora, ktoré nevykonavaju hospodarsku

¢innost, nemusia tieto dokumenty predkladat.

Dokument potvrdzujuci, Ze osoba podpisujuca prilohy (vratane vyhlaseni) je

opravnenou osobou.

Vyhlasenie hlavného partnera.

Vyhlasenie partnera projektu.

RozSireny opis projektu a opis infrastruktury.

Priloha obsahujuca kalkulaciu rozpoctu, zdroje financovania a ukazovatele

rozdelené na partnerov projektu.

Komunikacny plan projektu.

Statna pomoc (opis pre kazdého partnera projektu).

Vyhlasenie o prave disponovat nehnutelnostou na ucely realizacie projektu.

Priorita 3. - plan prevadzky a udrzby infrastruktury v obdobi presahujucom 5

rokov od ukoncenia projektu.

Priorita 2., aktivita 2.1 (cestné projekty) - analyza potrieb odévodnujuca

realizaciu a analyza vplyvu projektu na zivotné prostredie.

V pripade infrastruktdrnych projektov:

— technicka dokumentacia,

— predbezny rozpocet stavby vypracovany a schvaleny opravnenou osobou - nie
starsi ako Sest mesiacov pocitajuc od datumu predloZenia Ziadosti o prispevok,

— polski Ziadatelia: v pripade, Ze ste vo faze ziskavania pravoplatného povolenia
/ rozhodnuti atd., tak predlozte vo faze skladania Ziadosti o prispevok
potvrdenie o predlozeni Ziadosti o stavebné povolenie / ohlasenie stavebnych
Uprav a udrziavacich prac prislusSnému stavebnému uradu. Pokial vo faze
skladania Ziadosti o prispevok mate pravoplatné stavebné povolenie / ZRID -
povolenie na realizaciu cestnej infrastruktury, ohlasenie stavebnému uradu
drobnej stavby, stavebnej Upravy alebo udrziavacich prac, potvrdenie
architektonicko-stavebného organu, Ze neexistuju dévody na vznesenie
namietok, stanovisko pamiatkového Uradu a ostatné administrativne
rozhodnutia a iné zakonné povolenia umoznujuce realizaciu infrastruktury -
dodaj ich do ziadosti o prispevok,

— slovenski Ziadatelia: v pripade, Ze ste vo faze ziskavania pravoplatného
povolenia / rozhodnuti atd., tak predloz vo faze skladania Ziadosti o prispevok
potvrdenie o predloZeni Ziadosti o stavebné povolenie / ohlasenie drobnej
stavby, stavebnej Upravy alebo udrziavacich prac prisluSnému stavebnému
uradu. Pokial vo faze skladania Ziadosti o prispevok mate pravoplatné
rozhodnutia ako: pravoplatné rozhodnutie prislusného stavebného dradu (t. j.
stavebné povolenie v zmysle 8 66 stavebného zakona alebo oznamenie
stavebného uradu, Zze nema namietky proti podanému ohlaseniu v zmysle § 57
stavebného zakona) resp. stavebné povolenie v zmysle 8 120 Zakona o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) / stanovisko pamiatkového uradu /
iné pravoplatné rozhodnutia a administrativne povolenia umoznujuce realizaciu
infrastruktury- predloz ich vo faze predkladania ziadosti o prispevok V pripade
vodnych stavieb je potrebné pravoplatné a vykonatelné povolenie organu
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Statnej vodnej spravy na realizaciu vodnej stavby, ktoré je sucasne stavebnym
povolenim. Ak realizacia stavebnych prac nevyZzaduje stavebné povolenie alebo
podanie ohlasenia stavebnému uradu, Ziadatel musi byt schopny oddvodnit, Ze
v sulade so stavebnym zdkonom nie je pre projekt potrebné stavebné povolenie
ani ohlasenie stavebnému uradu,

— fotografickd dokumentacia pozostavajuca z max. 10 fotografii, ktoré prezentuju
aktualny stav infrastruktury (najlepSie vo formate JPEG alebo PNG),

— spolo¢na mapa lokalizujuca cely projekt, vyhlasenie o dodrziavani zasady DNSH
(pozri kapitolu 2.4.),

— posudenie vplyvu alebo analyza vplyvu na Zivotné prostredie, alebo informacia
potvrdena rozhodnutim prislusného organu, Ze sa tato povinnost na projekt
nevztahuje (ak sa vztahuje),

— posudenie vplyvu alebo analyza vplyvu na tzemia Natura 2000 alebo informacia
potvrdend rozhodnutim prislusného organu, Ze sa tato povinnost na projekt
nevztahuje (ak sa vztahuje),

— polski Ziadatelia: stanovisko organu vodnej spravy (ak sa vztahuje).

— V pripade ziadania o Statnu pomoc predloZ Formular informacii
poskytovanych pri uchadzani sa o pomoc.

— V pripade Ziadania o pomoc de minimis predloz Formular informacii
poskytovanych pri Ziadani o pomoc de minimis.

e V pripade Ucasti partnera projektu zo sektora MSP:

— Formular MSP - Prehlasenie o velkosti podnikatela.

— Uctovna zavierka/zjednoduena Gctovna zavierka za posledné tri uzavreté
uctovné alebo kalendarne roky zostavena podla Uctovnych predpisov (ak nie je
dostupna v prehliadaci uctovnych dokladov vedenych prislusnymi subjektmi).

— Tlaciva/danoveé priznania za posledné tri roky.

Vo faze formalneho hodnotenia SpS overuje technicki dokumentaciu len z hladiska
suladu s opismi v Ziadosti o prispevok. Opis a zdévodnenie infrastruktury uvedené v
Ziadosti o prispevok su zavazné a nadradené do rozsahu uvedenému v technickej
dokumentacii a zjednoduSenému odhadovanému rozpoctu.

Vo faze hodnotenia Statnej pomoci a kvalitativneho hodnotenia mdze technicka
dokumentacia sluzit ako zdroj informacii o projekte.

V pripade projektov FMP su povinné prilohy uvedené v oznameni o vyhlaseni vyzvy.
Na ¢o nesmiete zabudnut pocas vyplhovania Ziadosti?

Informacie uvedené v Ziadosti su zakladom hodnotenia a nasledne vyberu projektu
MV na spolufinancovanie (viac o hodnoteni Ziadosti v kapitole 3.11.). Z tohto dévodu
musf Ziadost obsahovat potrebné, nevyhnutné informécie o projekte. Pri vypihani
Ziadosti postupujte v sulade s inStrukciami pre Ziadatela a usmerneniami tykajucimi sa
konkrétnej vyzvy. V pripade, ze vas projekt bude vybrany na spolufinancovanie,
Ziadost sa stane sucastou zmluvy o poskytnuti prispevku.
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3.10. KDE ZISKAT PODPORU POCAS PRIPRAVY ZIADOSTI?

Vo faze pripravy projektu a vypracovavania ziadosti o prispevok mézete vyuzit rozne
formy podpory ponukané v ramci programu.

Na internetovej stranke programu najdete:

— programové dokumenty,

— inStruktazne filmy,

— Skoliace materialy,

— najCastejSie otazky a odpovede,

— webinare a panely otazok a odpoved;,

— terminy a podmienky vyziev na predkladanie Ziadosti.

e MobZete sa zucastnit podujatiach organizovanych RKB, napr. na informacno-
propagacnych stretnutiach.

e MobZete sa zucastnit Skoleni pre danu vyzvu (napr. na tému opravnenosti
vydavkov, verejného obstaravania, principov pristupnosti, informacno-
propagacnych poziadaviek, CST2021).

e MbdzZete vyuzit individualne konzultacie poskytované RKB a SpS. Konzultacie
poskytujeme telefonicky, elektronicky (e-mail), vo forme online stretnuti alebo
osobnych stretnuti v sidle RKB alebo SpS. Pripravte si stru¢nu informaciu
o koncepcii projektu a témach, ktoré chcete prediskutovat.

o Ak hladate partnera projektu, vyuzite formular dostupny na internetovej

stranke programu. MéZete predstavit svoju koncepciu projektu a oboznamit sa

so zverejnenymi iniciativami. V hladani partnera pomahaju aj RKB - kontaktujte
bod vo svojom kraji.

Informacie o terminoch a forme podujati (informacnych stretnuti, Skoleni a
konzultacii) a kontaktné Udaje zverejhiujeme na internetovej stranke programu a na
internetovych strankach RKB.

Ak planujte realizovat maly projekt, informacie najdete na strankach, na ktorych je
zverejnena aj Prirucka pre prijimatelov malych projektov.

3.11 HODNOTENIE A VYBER PROJEKTOV

Hodnotia sa ziadosti o poskytnutie financného prispevku predlozené v aplikacii
WOD2021, ktora je sucastou systému CST2021. Postup zriadovania Uctov pouzivatelov
v CST2021 a predkladania Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku najdete

v kapitole 3.8 a v InStrukcii pre Ziadatela - vSeobecna cast.

SpS zverejni harmonogram hodnotenia Ziadosti na internetovej stranke programu v
lehote kalendarnych 14 dni od ukoncenia vyzvy. V pripade potreby zavedenia zmien
sa harmonogram aktualizuje.

Hodnotenie Ziadosti o poskytnutie finan¢ného prispevku tvori:

e formalne hodnotenie,
e hodnotenie Statnej pomodi,
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e kvalitativne hodnotenie.

Ziadosti, ktoré splfaju kritéria formalneho hodnotenia a ziskaju pozitivny vysledok
v ramci testu Statnej pomoci, sa posudzuju z hladiska Statnej pomoci. Nasledne
postupuju Ziadosti na kvalitativhe hodnotenie.

SpS pocas hodnotenia elektronicky komunikuje so Ziadatelom v rodnom jazyku

daného Ziadatela.

Kritéria hodnotenia projektov su uvedené v tabulke 7. Pre projekty FMP platia kritéria
prispdsobené ich Specifikam (viac informacii najdete v podkapitole 3.11.1).

Tabulka 7. Kritéria hodnotenia Standardnych projektov

Faza hodnotenia Hodnotitel  |Rozsah

1. Uplnost Ziadosti a priloh.

2. Sulad s prioritou a Specifickym ciefom programu.

3. Sulad s pravidlami programu a ozndmenim o vyhlaseni vyzvy.
Formalne hodnotenie 4. Opravnenost vedlceho partnera a partnerov projektu.
(odpovede ANO/ NIE/  [SpS 5. Opravnenost vydavkov.
NEVZTAHUJE SA) 6. Zdroje financovania.

7. Horizontalne principy.

8. Test Statnej pomoci.

9. Ucast MSP v projekte (ak sa vztahuje).
Hodnotenie Statnej Externy expert | Posudenie pritomnosti Statnej pomoci a pomoci de minimis
pomoci pre Statnu v projekte (ak sa vztahuje a je potrebné)
(opisné hodnotenie) pomoc

Kvalitativne hodnotenie
(bodové hodnotenie)

Externi experti
pre kvalitativne
hodnotenie

A. Povinné kritéria:

1. Potreba realizacie projektu.

2. Intervencna logika a udrzatelnost projektu.

2.1.  Logika projektu a prinos projektu k plneniu ukazovatelov
programu.

2. Udrzatelnost vystupov a vysledkov projektu.

Cezhranicnost projektu.

Partnerstvo.

Aktivity v projekte.

Komunikacia a propagacia v projekte.

Rozpocet projektu.

Kritéria Specifické pre cestné projekty (priorita 2., aktivita 1.)

8.1. Bezpeclnost a funkcnost.

8.2.  Vplyv na Zivotné prostredie.

8.3. Realizacia investicii v oblastiach inych ako mesta.

SRS R SN

B. Zvyhodnujuce kritéria:
9. Kritéria Specifické pre Cestovny ruch (priorita 3.).
9.4. Participacia.

9.5. Iniciativa Novy eurdpsky Bauhaus (NEB).
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Formalne hodnotenie

Cielom formalneho hodnotenia je overit sulad Ziadosti o poskytnutie financného
prispevku s poziadavkami uvedenymi v oznameni o vyhlaseni vyzvy. V pripade
niektorych kritérii mézu hodnotitelia zvolit odpoved',ano” a sucasne stanovit
podmienky, ktoré musia partneri projektu splnit pred uzatvorenim zmluvy

o poskytnuti financného prispevku. Pozitivny vysledok formalneho hodnotenia
dosiahnu projekty spifajtce v3etky kritéria (priloha €. 9.1 Kritéria formalneho
hodnotenia Standardnych projektov). Pozitivny vysledok tohto hodnotenia je
nevyhnutnou podmienkou postupenia Ziadosti do dalSej fazy hodnotenia.

V tejto faze sa Ziadosti posudzuju aj z hladiska pritomnosti Statnej pomoci v projekte
(test Statnej pomodci). Viac o tejto téme sa dozviete v dalSej Casti podkapitoly.

Formalne hodnotenie prebieha nasledovne:

e Ziadost hodnotia dvaja zamestnanci SpS. Vyhotovuju dva hodnotiace harky,
ktoré schvaluje koordinator pre projekty.

e Ak je dané kritérium hodnotenia splnené, hodnotitelia odpovedaju na otazku
tykajucu sa tohto kritéria ,ano”.

e Hodnotitelia mézu oznacit odpoved ,ano” a naformulovat podmienky.
Podmienky sa tykaju formalnych chyb predloZenej zZiadosti a priloh. Podmienky
mozu byt naformulované v kritériach 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,2.1,3.8a 5 (s
vynimkou 5.7 a 5.8). Podmienka sa nesmie vztahovat na opravu Ziadosti, ktorej
nasledkom by mohlo byt zvySenie financného prispevku schvalovaného MV.

e Ziadatel méa pravo jeden raz doplnit a/alebo opravit Ziadost, a to len
v rozsahu, na ktory sa vztahuju pripomienky SpS. Ziadatel musi zaslat opravenu
Ziadost do 10 kalendarnych dni. V den zaslania pripomienok SpS spristupnuje
Ziadost na opravu v CST2021. Ak Ziadatel nepredlozi v CST2021 doplnenu
Ziadost v termine uvedenom SpS, Ziadost bude zamietnuta.

e V pripade rozdielnych (nesuladnych) vysledkov formalneho hodnotenia (jedno
hodnotenie je kladné, a druhé zaporné) bude konecny vysledok prijaty na
zaklade konzultacie hodnotitelov.

e SpS zverejnuje na internetovej stranke programu zoznam projektov, ktoré
postupili do dalSej fazy hodnotenia. V pripade negativneho vysledku
hodnotenia SpS do 7 kalendarnych dni od ukoncenia hodnotenia individualne
oznamuje vysledok Ziadatelovi. Oznamenie SpS obsahuje odévodnenie,
hodnotiace harky a informacie o postupe a termine na podanie odvolania.
Ziadatel ma pravo odvolat sa proti vysledku formalneho hodnotenia len
v rozsahu tykajucom sa proceduralnych chyb hodnotenia (viac sa dozviete

Co nesmiete urobit pri doplfiovani a/alebo oprave Ziadosti vo faze
formalneho hodnotenia
Nesmiete robit v Zziadosti a jej prilohach iné zmeny, ako uvedené

v kapitole 3.12.).

101



iiterreg

Polsko - Slovensko

Spolufinancovany
EUROPSKOU UNIOU

Hodnotenie Statnej pomoci

Pritomnost Statnej pomoci sa posudzuje v Ziadostiach o poskytnutie financného
prispevku, ktoré:

ziskali pozitivny vysledok v ramci formalneho hodnotenia a
Ziadatel v nich naplanoval Statnu pomoc a/alebo pomoc de minimis

alebo

o ziskali vo faze formalneho hodnotenia pozitivny vysledok testu Statnej pomoci a
v tych Ziadostiach, ktorych vysledok testu vzbudzuje pochybnosti (kritérium: Sulad
s pravidlami poskytovania Statnej pomoci a pomoci de minimis - test Statnej
pomMoCci).

Hodnotenie Statnej pomoci prebieha nasledovne:

Pritomnost Statnej pomoci posudzuje externy expert pre Stathnu pomoc v
projekte. Hodnoti sa cely projekt, vSetky Ulohy vSetkych partnerov projektu.
Vysledkom hodnotenia experta je jednoznacné konstatovanie, Ci sa v projekte
alebo v jeho Casti Statna pomoc vyskytuje. Hodnotiaci expert uvadza, u ktorého
partnera a v ktorych ulohach sa Statna pomoc vyskytuje.

Podrobny rozsah hodnotenia Statnej pomoci najdete v prilohe €. 9.2. Kritéria

hodnotenia Statnej pomoci.

Hodnotenie Statnej pomoci spociva v:

posudeni pritomnosti Statnej pomoci v projekte,

identifikacii druhu Statnej pomoci,

stanoveni intenzity Statnej pomoci/de minimis,

overeni suladu projektovych aktivit s predpismi o Statnej pomoci.

Ak o to expert hodnotiaci Ziadost poZiada, ma Ziadatel moZnost dvakrat
predloZit vysvetlenie a/alebo dodato¢né informacie prostrednictvom SpS.
Ziadatel m4 na predloZenie vysvetleni, opravu alebo doplnenie Ziadosti
sedem kalendarnych dni odo dna zaslania pripomienok SpS. SpS v den zaslania
pripomienok spristupfuje Ziadost na opravu v CST2021. Ziadost méZete opravit
a/alebo doplnit iba v rozsahu uvedenom hodnotiacim expertom. V pripade
zavedenia inych zmien bude Ziadost zamietnuta. Ak Ziadatel nepredlozi v
CST2021 vysvetlenia alebo neopravi/nedoplni Ziadost v termine uvedenom SpS,
Ziadost nebude posudena.

Hodnotenie experta je opisné. Opis splnenia daného kritéria obsahuje
odbévodnenie a pripadné podmienky a odporucania, ktoré musi Ziadatel splnit
pred uzatvorenim zmluvy o poskytnuti financného prispevku. Podmienky sa
nema&zu vztahovat na postupy identifikacie, ¢i sa pomoc v projekte vyskytuje
alebo nevyskytuje. Hodnotiaci expert formuluje odporucania, ak identifikuje
riziko pomoci na druhej Urovni (pozri kapitolu 3.5.). V pripade podmienok

aj odporucani musi hodnotiaci expert uviest povinnosti vyplyvajuce pre
partnerov projektu. Vo faze pripravy zmluvy o poskytnuti finan¢ného prispevku
pre projekt, hodnotiaci expert overuje splnenie podmienok a/alebo odporucani
zo strany ziadatela.
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e SpS internetovej stranke programu zverejiuje na zoznam projektov, ktoré
postupili do dalSej fazy hodnotenia. V pripade zamietnutia projektu v tejto faze
hodnotenia to SpS individualne oznami ziadatelovi do siedmich kalendarnych
dni od ukoncenia hodnotenia. Oznamenie SpS obsahuje odévodnenie

Co nesmiete urobit pri dopifiani a/alebo oprave Ziadosti vo faze
posudzovania Statnej pomoci?

V Ziadosti ani jej prilohach nesmiete robit iné zmeny ako uvedené
v pripomienkach experta pre Statnu pomoc zaslanych SpS. Dodato¢né zmeny v
Ziadosti alebo jej prilohach budd mat za nasledok iej zamietnutie.

zamietnutia projektu.

Kvalitativne hodnotenie

Fazou, ktora ma podstatny vplyv na vyber projektu na spolufinancovanie, je
kvalitativne hodnotenie. Kvalitativhe hodnotenie vykonavaju dvaja externi experti
pre kvalitativne hodnotenie, polsky a slovensky. Cielom kvalitativneho hodnotenia
je zabezpecit vyber projektov, ktoré v ¢o najvacsej miere prispievaju k dosiahnutiu
cielov programu.

Ak o to expert hodnotiaci Ziadost poziada, ma Ziadatel moZnost jedenkrat predlozit
vysvetlenie a/alebo dodatoéné informacie prostrednictvom SpS. Ziadatel méa na
predloZenie vysvetleni sedem kalendarnych dni odo dna zaslania pripomienok SpS.
SpS v deni zaslania pripomienok spristupfiuje Ziadost na opravu v CST2021. Ziadost
mdZete doplnit iba v rozsahu uvedenom hodnotiacim expertom. V pripade zavedenia
inych zmien bude Ziadost zamietnuta. Ak Ziadatel nepredlozi v CST2021 vysvetlenia
alebo neopravi/nedoplni Ziadost v termine uvedenom SpS, Ziadost bude posudena
bez zohladnenia vysvetleni.

Zoznam kritérii kvalitativneho hodnotenia sa nachadza v prilohe €. 9.3. Kritéria
kvalitativneho hodnotenia Standardnych projektov.

Kritéria kvalitativneho hodnotenia obsahuju podkritéria. Kazdé podkritérium sa
hodnoti na zaklade miery splnenia poziadaviek predstavenych v opise podkritéria.
Bodovanie a vahy kritérii

Kritéria hodnotenia sa delia na povinné a zvyhodnujuce.

Povinné kritéria sa vztahuju na strategické aspekty programu a definuju minimalny
limit bodov potrebnych na to, aby bol projekt odporuceny na spolufinancovanie.
Zvyhodnujuce kritéria umoznuju ziskat dalSie body, ktoré mézu zvysit Sance na
ziskanie finan¢ného prispevku.

Kritériam hodnotenia su priradené nasledovné vahy:
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Tabulka 8. Bodovanie a vahy kritérii kvalitativneho hodnotenia

(NEB)

C. kritéria/ | Nazov kritéria/ podkritéria Maximalny | Vdha Maximalny pocet
podkritéria pocet bodov so
bodov zohladnenim ich
vahy

Povinné

1 Potreba realizacie projektu. 9 3 27

2 Intervencna logika a udrzatelnost 54
projektu.

2.1. Logika projektu a prinos projektu | 9 3 27
k plneniu ukazovatelov programu.

2.2 Udrzatelnost vystupov a vysledkov | 6 5 30
projektu.

3 Cezhranicnost projektu. 9 10 90

4 Partnerstvo. 9 3 27

5 Aktivity v projekte. 9 2 18

6 Komunikacia a propagacia 9 1,5 13,5
v projekte.

7 Rozpocet projektu. 9 2,5 22,5

Sucet 255

8 Kritéria Specifické pre cestné 36
projekty (priorita 2., aktivita 1.).

8.1 Bezpecnost a funkénost. 6 2 12

8.2 Vplyv na Zivotné prostredie. 6 2 12

8.3 Realizacia investicii v oblastiach 6 2 12
inych ako mesta.

Sucet pre cestné projekty (priorita 2., aktivita 291

1)
Zvyhodiujuce

9 Kritéria Specifické pre projekty 9
z oblasti kultirneho dedicstva
a cestovného ruchu (priorita 3.)

9.1 Participacia 6 1 6

9.2 Iniciativa Novy eurépsky Bauhaus | 3 1 3

Pravidla bodovania

Ziskany pocet bodov je aritmetickym priemerom suctu bodov pridelenych oboma
expertmi pre kvalitativhe hodnotenie. V pripade, ze:

e velkého rozdielu bodov pridelenych expertmi (t. j. viac ako 20 bodov)

e alebo
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e projekt v ramci hodnotenia jedného experta ziskal minimalny potrebny pocet
bodov, a v ramci hodnotenia druhého experta tento minimalny pocet
nedosiahol

o pocte bodov pridelenych projektu rozhoduje panel expertov. Na paneli sa
zucastnuju experti hodnotiaci projekt a zastupca SpS. Ak pocas panelu experti
nedosiahnu konsenzus, SpS povola tretieho experta pre kvalitativne hodnotenie.
V takomto pripade je konecny vysledok hodnotenia projektu aritmetickym priemerom
dvoch hodnoteni s najvyssim poctom bodov.

Celkovy maximalny pocet bodov, ktoré mozno ziskat v povinnych kritériach,
predstavuje 255, v pripade cestnych projektov 291 (priorita 2., aktivita 1.). Ziadost
ziska odporucanie na spolufinancovanie, ak dosiahne:

e v povinnych kritéridach minimalne 170 bodov spolu, a v pripade cestnych
projektov (priorita. 2, aktivita 1.) spolu 194 bodov

minimalne 66% (132) bodov spolu v kritériach: 1 (potreba realizacie), 2 (logika a
udrzatelnost), 3 (cezhranicnost) a 4 (partnerstvo) (z 201 moznych)

v kritériu 3 (cezhrani¢nost) - minimalne 60 bodov

e U o W

kladny pocet bodov v ramci kazdého podkritéria okrem podkritérii 8.3, 9.1 a 9.2.
Tieto podmienky musia byt splnené kumulativne.

Ziadost mdze ziskat dodato¢né body v zvyhodnujlcich kritériu €. 9 (tyka sa iba priority
3). Tieto body sa zapocitavaju do celkového poctu ziskanych bodov len vtedy, ak
Ziadost ziska minimalny pocet v povinnych kritériach.

V pripade, e Ziadost nespifia podmienky pre odporucanie na spolufinancovanie, SpS
to ziadatelovi individualne oznami do siedmich kalendarnych dni od ukoncenia
kvalitativneho hodnotenia. Oznamenie SpS obsahuje odévodnenie, hodnotiace harky
a informacie o postupe a termine na podanie odvolania.

Ziadatel ma pravo odvolat sa proti vysledku kvalitativneho hodnotenia iba v rozsahu
proceduralnych chyb hodnotenia (pozri kapitolu 3.12.).

Vyber projektov na spolufinancovanie

o v 7

ziadostiach, ktoré splnaju poziadavky vSetkych faz hodnotenia - tzv. zoznam projektov
odporucanych na spolufinancovanie.

O schvaleni projektov na spolufinancovanie rozhoduje MV. Monitorovaci vybor
schvaluje projekty na spolufinancovanie podla poradia, v akom su uvedené

v poradovniku, t. j. po¢nuc tym s najvacsim poctom bodov. MV mdze zmenit poradie
projektov v poradovniku a predstavit odévodnenie svojho rozhodnutia. MV moze tiez
rozhodnut o zamietnuti odporucaného projektu alebo urcit dodato¢né podmienky
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a odporucania, ktoré musi projekt vybrany na spolufinancovanie splnit, pricom svoje
rozhodnutie zdévodni.

Poskytnutie projektu financného prispevku v plnej vyske zavisi od dostupnosti
prostriedkov v danej vyzve. V pripade nedostatocného objemu prostriedkov mdze MV
navrhnut Ziadatelovi nizSiu mieru spolufinancovania projektu s moznostou jej
navysenia podla dostupnosti prostriedkov.

Ak hodnota projektov odporucanych na schvalenie presahuje Ciastku uréenu na
spolufinancovanie projektov v ramci danej vyzvy, méze MV rozhodnut o zaradeni
projektu do rezervného zoznamu. Projektom z rezervného zoznamu sa financné
prispevky poskytuju v zavislosti od dostupnosti prostriedkov v programe.

SpS oznami Ziadatelom vysledky hodnotenia ich projektov a rozhodnutie MV do
siedmich kalendarnych dni od rozhodnutia MV. V oznameni bude uvedend informacia
o podmienkach (ak sa vztahuje) a planovany termin uzatvorenia zmluvy o poskytnuti
financného prispevku.

Zoznam projektov schvalenych na spolufinancovanie sa zverejiiuje na internetovej
stranke programu bezodkladne po rozhodnuti MV. V zozname su uvedené zakladné
informacie o projektoch, napr. nazov veduceho partnera, nazvy ostatnych partnerov
projektu, nazov projektu, stru¢ny opis projektu, obdobie realizacie projektu a vyska
prispevku z EFRR.

3.11.1 Hodnotenie a vyber projektov FMP

Hodnotenie Ziadosti o poskytnutie financného prispevku pre projekty FMP tvori:

e formalne hodnotenie,
e kvalitativne hodnotenie.

Ziadosti, ktoré splfiaju kritéria formalneho hodnotenia, postupuju na kvalitativne
hodnotenie.

SpS pocas hodnotenia komunikuje so Ziadatelom projektu FMP v rodnom jazyku
daného Ziadatela.

Kritéria hodnotenia projektov FMP su uvedené v tabulke 9.
Tabulka 9. Kritéria hodnotenia projektov FMP

Faza hodnotenia Hodnotitel Rozsah

Uplnost Ziadosti a priloh.

Sulad s prioritou a Specifickym ciefom programu.

Sulad s pravidlami programu a oznamenim o vyhlaseni vyzvy.
Opravnenost Ziadatela.

Opravnenost vydavkov.

Zdroje financovania.

Horizontalne principy.

Test Statnej pomoci.

Forméalne hodnotenie

X SpS
(odpovede ANO/NIE) P

O No U AWN=
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Potencial prijimatela projektu FMP.

Cezhranicnost.

Komplementarnost.

Prinos projektu k plneniu ukazovatelov programu, intervencna
logika a udrZatelnost projektu.

Plan aktivit v projekte.

Komunikacia a propagacia v projekte.

7. Rozpocet projektu.

Kvalitativne hodnotenie
(opisné) SpS/RO

AwnN =

o w

Formalne hodnotenie

Cielom formalneho hodnotenia je overit sulad Ziadosti o poskytnutie finan¢ného
prispevku s poziadavkami stanovenymi v oznameni o vyhlaseni vyzvy a v Prirucke
programu. Pozitivny vysledok formalneho hodnotenia dosiahnu projekty spifajice
vSetky kritéria (priloha €. 9.4. Kritéria formalneho hodnotenia projektov FMP).
Pozitivny vysledok tohto hodnotenia je nevyhnutnou podmienkou postupenia Ziadosti
na dalSie hodnotenie.

Formalne hodnotenie prebieha nasledovne:

 Ziadost hodnotia dvaja zamestnanci SpS. Vyhotovuju dva hodnotiace harky,
ktoré schvaluje koordinator pre projekty.

e Ak je dané kritérium hodnotenia splnené, hodnotitelia na otazku v tomto
kritériu odpovedaju ,ano”.

e Hodnotitelia méZu poziadat Ziadatela o vysvetlenia alebo doplnenie/opravu
Ziadosti. Ziadatel musi zaslat opravenu Ziadost do 10 kalendarnych dni. SpS
spristupnuje Ziadost na opravu v CST2021 v den zaslania pripomienok.

e V pripade rozdielnych (nesuladnych) vysledkov formalneho hodnotenia (jedno
hodnotenie je kladné a druhé zaporné) bude konecny vysledok prijaty na
zaklade konzultacie hodnotitelov.

e SpS oznamuje Ziadatelovi vysledok formalneho hodnotenia. Ziadatel ma pravo
sa odvolat proti vysledku formalneho hodnotenia len v rozsahu tykajucom sa
proceduralnych chyb hodnotenia (pozri kapitolu 3.12.).

Kvalitativhe hodnotenie

Kvalitativne hodnotenie je faza, ktora ma podstatny vplyv na vyber projektu na
spolufinancovanie.

Kvalitativne hodnotenie prebieha nasledovne:

e HodnotiteImi su zamestnanci SpS a/alebo zamestnanec RO. Cielom
kvalitativneho hodnotenia je zaistit, aby vybrané projekty FMP v Co najvacse;
miere prispievali k dosiahnutiu hlavného ciela programu.

 Kvalitativne hodnotenie projektu FMP mé opisny charakter. Ziadatel musi splnit
vSetky kvalitativne kritéria stanovené pre projekt FMP.

e Zoznam kritérii kvalitativneho hodnotenia sa nachadza v prilohe €. 9.5. Kritéria
kvalitativneho hodnotenia projektov FMP.
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e Vo faze kvalitativneho hodnotenia mézu hodnotitelia poziadat Ziadatela
o doplnenie/opravu Ziadosti.

e V pripade rozdielnych (nesuladnych) vysledkov formalneho hodnotenia (jedno
hodnotenie je kladné a druhé zaporné) bude konecny vysledok prijaty na
zaklade konzultacie hodnotitelov.

Ziadatel ma pravo odvolat sa proti vysledku kvalitativneho hodnotenia iba v rozsahu
proceduralnych chyb (pozri kapitolu 3.12.).

Vyber projektov na spolufinancovanie

SpS vypracuje na zaklade hodnotenia Ziadosti zoznam projektov FMP odporucanych
na spolufinancovanie.

O schvaleni projektov na spolufinancovanie rozhoduje MV. MV m&ze tiez rozhodnut
o zamietnuti odporucaného projektu alebo urcit dodato¢né podmienky

a odporucania, ktoré musi projekt vybrany na spolufinancovanie splnit, pricom svoje
rozhodnutie zdévodni.

SpS oznami Ziadatelom vysledky hodnotenia ich projektov a rozhodnutie MV do
siedmich kalendarnych dni od rozhodnutia MV. V oznameni bude uvedend informacia
o podmienkach (ak sa vztahuje) a planovany termin uzatvorenia zmluvy o poskytnuti
financného prispevku.

Zoznam projektov schvalenych na spolufinancovanie sa zverejiuje na internetovej
stranke programu bezodkladne po rozhodnuti MV. V zozname su uvedené zakladné
informacie o projektoch, napr.: nadzov prijimatela projektu FMP, nazov projektu,
strucny opis projektu, obdobie realizacie projektu a vySka prispevku z EFRR.

3.12. ODVOLACIE KONANIE

Ak mate odévodnené namietky voci spésobu hodnotenia vasho projektu, mozete podat
odvolanie. Odvolat sa mozete vyluc¢ne voci nesuladu hodnotenia projektu s postupmi
platnymi v programe (pozri kapitolu 3.11.). Odvolanie méze podat len HP alebo
prijimatel FMP. Podrobné pravidla podavania odvolani najdete v Odvolacom konani
(priloha €. 2 k Rokovaciemu poriadku MV). Odvolania skima Odvolacia komisia,
v zloZeni ktorej su zastupcovia RO, NO, SpS a MV. Pracam komisie predseda zastupca
RO.

Odvolanie v polskom a slovenskom jazyku spolu s prilohami podavate na prislusSnom
formulari (priloha €. 2.2. k Rokovaciemu poriadku MV) a zasielate elektronickou postou
na SpS. Lehota na zaslanie odvolania je 10 dni odo dna, ktory nasleduje po doruceni
listu SpS oznamujuceho vysledok hodnotenia projektu alebo rozhodnutie MV o vybere
projektu. Rozhodnutie Odvolacej komisie o odvolani je konecné.

Nezabudnite, Ze sa nemozZete odvolat voci:

e posudeniu Statnej pomoci v projekte,

108



HiILCIrey Spolufinancovany

, EUROPSKOU UNIOU
Polsko - Slovensko

e hodnoteniu jednotlivych kritérii (poCtu bodov pridelenych v ramci kvalitativneho
hodnotenia),
e podmienkam uvedenym v rozhodnuti MV.

4. AKO REALIZOVAT PROJEKT?

V tejto kapitole najdete informacie o pravidlach realizacie projektu od rozhodnutia MV
o schvaleni prispevku po ukoncenie projektu.

Realizacia projektu prebehne spravne, ak budete venovat zvySenu pozornost:

spravnej komunikacii medzi partnermi projektu, kontrolérmi, SpS a RKB,
systematickému vykazovaniu,

povinnej propagacii projektu,

pouZivaniu aktualnych programovych dokumentov.

HP zodpoveda za riadenie celého projektu a jeho implementaciu.

4.1. ZMLUVA O POSKYTNUTI PRISPEVKU. CO JE POTREBNE
PRE JE] UZATVORENIE?

Zakladom uzatvorenia zmluvy o poskytnuti prispevku je rozhodnutie MV o
priznani prispevku pre projekt. MV rozhoduje na zaklade vysledku hodnotenia
Ziadosti o prispevok (pozri kapitolu 3.11.). SpS zasiela na e-mailovu adresu hlavného
partnera uvedenu v Ziadosti o prispevok oznamenie spolu s elektronicky podpisanym
listom, v ktorom sa nachadzaju nasledujuce informacie:

e o0znamenie o rozhodnuti MV o schvaleni Ziadosti o prispevok,

e vySka prispevku schvaleného MV,

e termin zaslania dokumentov nevyhnutnych pre uzatvorenie zmluvy
o poskytnuti prispevku,

e pripadné podmienky schvalené MV, ktoré musia splnit partneri projektu, aby
projekt ziskal prispevok z programu,

e Podmienky sa mo6zu tykat napr. spresnenia opisu projektu, doplnenia

dokumentacie, predloZenia vypoctov ukazovatelov.

e meno a priezvisko zamestnanca SpS, ktorého ma HP kontaktovat v mene
vSetkych partnerov projektu.

Ak ste HP, po doruceni listu z SpS informujte partnerov projektu o rozhodnuti MV.

V zavislosti od rozhodnutia MV a dostupnej alokacie v priorite je mozné uzatvorit
zmluvu so znizenou mierou spolufinancovania. V zavislosti od objemu dostupnych
prostriedkov v programe sa mdze miera spolufinancovania zvysit.
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Kazdy projekt je priradeny konkrétnemu zamestnancovi SpS.

Pred uzatvorenim zmluvy o poskytnuti prispevku uskutocnite nasledujice kroky:

e Splite podmienky, ktoré sa vztahovali na vasu Ziadost o prispevok -
skontrolujeme, Ci ste ich splnili.

e Aktualizujte informacie v projekte nevyhnutné k podpisaniu zmluvy o
poskytnuti prispevku (ako su napr.: datum zaciatku a ukoncenia projektu,
kontaktné Udaje, udaje osdb zodpovednych za projekt a kontaktnych oséb atd')
Urobte to priamo v CST2021 v aplikacii Projekty vytvorenim navrhu ziadosti
o zavedenie zmeny (v sulade s inStrukciami pre Ziadatela) a nezabudnite:

— dodrzat sulad obsahu vSetkych €asti navrhu so Ziadostou o prispevok (napr. ak
doslo k zmene osoby zastupujlcej partnera zmente Udaje v projekte),

— overit obdobie platnosti dokumentov (napr. stavebnych povoleni) - ¢i sa
neskoncilo alebo neskonci pred planovanym zaciatkom realizacie uloh.

e PodpisSte partnerska zmluvu (pozri kapitolu 2.2.).

e Prostrednictvom CST2021 v aplikacii Projekty v module KoreSpondencia poslite
SpS nasledujuce dokumenty:

— overenu kopiu podpisanej partnerskej zmluvy,

— vyhlasenia vSetkych partnerov o spolufinancovani projektu (vzor najdete na
internetovej stranke programu) - venujte pozornost tomu, aby Ciastky uvedené
vo vyhlaseniach boli zhodné s Ciastkami uvedenymi v zdrojoch financovania
vydavkov partnerov uvedenych v Ziadosti prispevok v CST2021 v aplikacii
WO0D2021,

— Partneri zo sektora MSP predkladaju dokumenty potvrdzujlce zabezpeclenie
prostriedkov na realizaciu svojej Casti uloh, (napr. vo forme uUverovej zmluvy
alebo potvrdenie o vlastnych prostriedkoch na bankovom ucte), spolu s
vyhlasenim o spolufinancovani,

— dokumenty potvrdzujuce opravnenia konkrétnych oséb na zastupovanie
partnera projektu (napr. splnomocnenie, uznesenie, potvrdenie volebnej
komisie),

— potvrdenie HP o bankovom ucte HP vedenom v eurach pre potreby projektu -
potvrdenie musi obsahovat Udaje HP, nazov projektu, nazov a adresu banky,
¢islo Uctu, Cisla BIC/SWIFT a IBAN,

— ziadost o pridanie osoby riadiacej projekt do systému CST2021 v aplikacii
Projekty, osobitne pre kazdého partnera (vzor dokumentu najdete na
internetovej stranke programu),

— polski ziadatelia: pravoplatné stavebné povolenie / ZRID - povolenie na realizaciu
cestnej infrastruktury / ohlasenie stavebnych Uprav a udrziavacich prac/
potvrdenie o nepodani odporu architektonicko-stavebného organu / stanovisko
pamiatkového Uradu / iné pravoplatné rozhodnutia a administrativne povolenia
umoznujuce realizaciu infrastruktury - vztahuje sa na projekty s
infrastruktdralnymi aktivitami v pripade ak, vo faze skladania Ziadosti o
prispevok ste dokumenty nepredlozili,
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— slovenski Ziadatelia: pravoplatné rozhodnutie prislusného stavebného uradu
(t. j. stavebné povolenie v zmysle § 66 stavebného zakona alebo ozndmenie
stavebného uradu, Ze nema namietky proti podanému ohlaseniu v zmysle § 57
stavebného zakona), resp. stavebné povolenie v zmysle § 120 Zdkona o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) / stanovisko pamiatkového uradu /
iné pravoplatné rozhodnutia a administrativne povolenia umoznujuce realizaciu
infrastruktdry. V pripade vodnych stavieb je potrebné pravoplatné
a vykonatelné povolenie organu Statnej vodnej spravy na realizaciu vodnej
stavby, ktoré je sucasne stavebnym povolenim. Ak realizacia stavebnych prac
nevyzaduje stavebné povolenie alebo podanie ohlasenia stavebnému uradu,
Ziadatel musi byt schopny od6vodnit, Ze v sulade so stavebnym zakonom nie je
pre projekt potrebné stavebné povolenie ani ohlasenie stavebnému uradu -
vztahuje sa na projekty s infrastruktdralnymi aktivitami v pripade ak, vo faze
skladania ziadosti o prispevok ste dokumenty nepredlozili,

Dokumenty mdzZete podpisat elektronicky kvalifikovanym (zaruc¢enym)
elektronickym podpisom alebo vlastnorucne na tlacenej verzii.
— vyhlasenie, Ze projekt bol doteraz realizovany v sulade s vnutrostatnou
a eurdpskou legislativou a pravidlami platnymi v programe (vzor najdete na
internetovej stranke programu) - vztahuje sa na situaciu, ak ste zacali realizovat
projekt pred uzatvorenim zmluvy o poskytnuti prispevku (pozri kapitola 4.2.),
— dokument potvrdzujuci ¢Cinnost partnera, ak je slovenskou neziskovou
organizaciou (vzor najdete na internetovej stranke programu).
Slovenské subjekty v sulade so zakonom €. 315/2016 o registri partnerov
verejného sektora maju povinnost sa registrovat na stranke:
https://rpvs.gov.sk/rpvs/. Tato povinnost sa vztahuje na subjekty, v pripade
ktorych existuje riziko, Ze jednorazovy financny prispevok poskytnuty tymto
subjektom (napr. z prostriedkov EU, $tadtneho rozpoctu) presiahne ¢iastku 100
000 eur. Uvedena povinnost sa vztahuje aj na subjekty, ktoré v danom
kalendarnom roku ziskali finan¢nu podporu s celkovou vyskou presahujlucou
250 000 eur. Tato povinnost sa nevztahuje na subjekty verejnej spravy (Uplny
zoznam subjektov najdete na adrese Subjekty verejnej spravy (statistics.sk).?3

33 Neziskovy charakter ma subjekt, ktory vykonava verejne prospe3nu ¢innost alebo poskytuje verejne prospe3né
sluzby pre cell spolocnost. To plati aj v pripade, Ze uspokojuje potreby ¢lenov danej organizacie za predpokladu, Ze
ciel, pre ktory bol dany subjekt zriadeny, bol iny ako ,,dosahovanie zisku”. Pravny poriadok Slovenskej republiky
priamo neurcuje, ktoré subjekty je mozné povazovat za subjekty pdsobiace v neziskovom sektore. NajcastejSie sa
za takéto subjekty povaZzuju organizacie poskytujlce vSeobecne prospedné sluzby, zdruzenia, nadacie

a neinvesti¢né fondy, naboZenské organizacie, Skoly a vzdelavacie zariadenia. Povinnost zapisu do Registra
partnerov verejného sektora sa vztahuje na subjekty, ktoré poskytuju tovary alebo sluzby v ramci podpisanej
ramcovej zmluvy alebo koncesie v stilade so zakonom o verejnom obstaravani s cielom dosiahnut zisk alebo
nadobudnut majetok, pravo k majetku alebo iné majetkové prava. V pripade, Ze celkova hodnota tovarov a sluzieb
presahuje Ciastku 100 000 eur je aj subjekt, ktory patri k neziskovému sektoru, partnerom verejného sektora.
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Datumom dorucenia je den, v ktorom bude v systéme CST2021 v aplikacii Projekty
ulozeny kompletny subor dokumentov. Na predloZenie dokumentov SpS mate dva
mesiace odo diia nasledujuceho po datume, v ktorom SpS zasle e-mail spolu

s listom o rozhodnuti MV. Ak je vas projekt v rezervnom zozname, dvojmesacna
lehota zacina plynut od datumu, v ktorom SpS zasle list s informaciou o dostupnosti
prostriedkov v programe.

Ak nedodrzite termin predloZenia dokumentov SpS, zmluva o poskytnuti

financéného prispevku nebude uzatvorena a takyto projekt povazuje MV za
zamietnuty . Vynimkou su situacie spdsobené vysSou mocou (povodne,

Kroky nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o poskytnuti prispevku uskutocnite
bezodkladne po doruceni informacii o rozhodnuti MV (list SpS). Zohladnite cas
potrebny na aktualizaciu ziadosti o prispevok, splnenie podmienok schvalenych
MV a opatovnu verifikaciu zZiadosti SpS. Spravnost zaslanych dokumentov overi
SpS - ten mOze poziadat o ich opravu. Vratenim dokumentov na opravu sa
nepredlZuje termin stanoveny na predloZenie dokumentov pred
uzatvorenim zmluvy. Venujte pozornost starostlivej priprave dokumentov,
ktord ulahdiich verifikaciu a umozni uzatvorit zmluvu o poskytnuti prispevku.

zemetrasenia, epidémie a pod.) alebo iné okolnosti nezavislé od partnerov, ktoré
moZzu zapricinit oneskorené predlozenie dokumentov. Najneskdr v posledny den pred
vyprsanim lehoty informujte SpS ustne alebo pisomne o tom, Ze vam vysSia moc alebo
okolnost neumoznila predlozit dokumenty. Nasledne v lehote 7 dni zaslite SpS list,

v ktorom zdokladujete zasah vysSej moci alebo nezavislej okolnosti. RO po konzultacii
s NO na zéklade uvedeného rozhodne o predizeni terminu.

Povolené zmeny v projekte pred uzatvorenim zmluvy o poskytnuti prispevku

Je mozné, Ze po doruceni listu SpS o rozhodnuti MV, ale pred podpisom zmluvy o
poskytnuti prispevku s RO, budete musiet zaviest zmeny v projekte.

V zavislosti od ich druhu, mézu zmeny vyzadovat schvalenie SpS, MV alebo opatovné
hodnotenie projektu.

Zmeny, ktoré maju vplyv na ciel a cielovu skupinu projektu su nepripustné.

Schvalenie SpS vyZaduju tieto zmeny:

e aktualizacia datumov zacatia a ukoncenia projektu,

e Pdvodne naplanované obdobie realizacie projektu sa nesmie zmenit, napr. ak
planujete projekt na obdobie 24 mesiacov, musite aj po aktualizacii datumov
zachovat obdobie 24 mesiacov (v odovodnenom pripade mdzete zmenit obdobie
realizacie projektu po uzatvoreni zmluvy o poskytnuti prispevku - pozri kapitolu
4.6.).

e prevzatie funkcie HP inym z partnerov uvedenych v Ziadosti o prispevok pre
projekt schvalenej MV,

112



HiILCIrey Spolufinancovany

, EUROPSKOU UNIOU
Polsko - Slovensko

e Partneri, ktori si vymenili funkcie realizuju aktivity po zavedeni zmeny v p6vodnom
rozsahu, okrem aktivit spojenych s riadenim projektu.

e zmeny vyplyvajuce z okolnosti nezavislych od partnera, ktoré nebolo mozné
predvidat vo faze pripravy Ziadosti o prispevok pre projekt (napr. zmena
umiestnenia investicie).

e Projekt musi po zmene prispievat k realizacii pévodne naplanovanych cielov

v rovnakej miere.

Schvalenie MV vyZaduje zmena, ktord ma vplyv na hodnotu ukazovatelov projektu.
Opétovné hodnotenie a rozhodnutie MV vyZaduju tieto zmeny:

e zmena, ktora mdze negativne ovplyvnit vysledok hodnotenia projektu - projekt
bude opatovne hodnoteny v kritérium, v ktorym sa moze pévodné hodnotenie
zmenit,

e zmena partnerstva, teda nahradenie ktoréhokolvek partnera projektu novym

partnerom, ktory nebol uvedeny v Ziadosti o prispevok pre projekt schvalenej

MV - projekt vyZzaduje opatovné:

formalne hodnotenie,

kvalitativhe hodnotenie vratane posudzovania:

e suladu projektu s cielmi a ukazovatelmi programu,

e cezhrani¢ného vplyvu projektu,

e partnerstva,

e rozpoctu,

— hodnotenie Statnej pomoci / pomoci de minimis (ak sa vztahuje).

V pripade zmeny partnerstva prechadzaju vSetky povinnosti a cely rozsah Uloh
partnera, ktory odstupil od projektu, na partnera, ktory ho nahradi. V tomto pripade
sa nesmu ukazovatele v projekte zmenit. Partneri, ktori boli v zloZeni pdvodného
partnerstva, predkladaju prostrednictvom HP dokumentaciu potrebnu pre
uzatvorenie zmluvy o poskytnuti prispevku v pdvodne stanovenom termine. Novi
partneri predkladaju dokumentaciu prostrednictvom HP v termine uvedenom SpS.

Ak sa zmenili kontaktné Udaje, Udaje os6b zodpovednych za projekt alebo udaje
kontaktnych osbb - bezodkladne informujte o tom SpS a nové Udaje zadajte do
CST2021 v aplikacii Projekty pocas aktualizacie projektu.

Po schvaleni zmien alebo rozhodnuti MV aktualizujte projekt a ostatné
dokumenty v prislusSnom rozsahu (o. i. partnerskd zmluvu, splnomocnenia).

Podpis zmluvy o poskytnuti prispevku

Zmluvu o poskytnuti prispevku pripravuje SpS. RO uzatvara s HP zmluvu v dvoch
jazykovych verziach - v polskej a v slovenskej. Datumom uzatvorenia zmluvy

o poskytnuti prispevku je den podpisania tejto zmluvy poslednou zo zmluvnych
stran. Pri prekladani kompletného suboru dokumentov potrebnych pre uzatvorenie
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zmluvy informujte SpS o spdsobe podpisu zmluvy o poskytnuti prispevku, ktory ste si
vybrali.

Oboznamte sa so vzormi zmllv - prilohami €. 12.1. (zmluva pre Standardné projekty)
a 12.2. (zmluva pre projekty FMP) k prirucke programu.

Zmluvu o poskytnuti prispevku podpisujete:

o elektronicky

e Obe zmluvné strany podpisuju jeden dokument kvalifikovanym elektronickym
podpisom. HP nasledne zasiela podpisanu zmluvu SpS prostrednictvom CST2021 v
aplikacii Projekty. SpS overuje spravnost elektronického podpisu.
e rucne - len vo vynimocne oddévodnenych pripadoch

e Obe zmluvné strany podpisuju ruc¢ne vytlaceny dokument. HP nasledne zasiela
original podpisanej zmluvy do kancelarie SpS. Zmluva je vyhotovena v troch
rovnopisoch, z ktorych jeden dostava HP a dva RO
e rucne a elektronicky - len vo vynimocne odévodnenych pripadoch

e Jedna zo stran podpisuje dokument ru¢ne a druha strana kvalifikovanym
elektronickym podpisom. HP nasledne zasiela original podpisanej zmluvy do
kancelarie SpS. Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch - jeden pre HP a dva pre
RO.

V oboch pripadoch musite poslat zmluvu najneskdr v nasledujuci pracovny den po jej
podpisani.

Ak sa v projekte vyskytuje Statha pomoc - HP bezodkladne informuje SpS o tom, Ze
podpisal zmluvu. RO do siedmich dni od uzatvorenia zmluvy informuje
prostrednictvom elektronického systému SHRIMP o poskytnuti Statnej pomoci polsky
Urad pre ochranu hospodéarskej sitaZe a spotrebitelov (Urzad Ochrony Konkurencji i
Konsumentow - UOKIK). Nasledne RO zasiela HP prostrednictvom CST2021
potvrdenie o poskytnuti pomoci.

Pripady, v ktorych mdZe RO odmietnut uzatvorenie zmluvy o poskytnuti
prispevku

RO mdze odmietnut uzatvorenie zmluvy o poskytnuti prispevku, ak existuje obava, ze
jej podpisom mdze ddjst ku Skodam na verejnom majetku, pretoze je proti ziadatelovi
vedené (v zmysle Implementa¢ného zadkona) trestné konanie,? tykajlce sa
predovsetkym:

e krivych vypovedi,

e Uplatkarstva,

e majetkovych trestnych ¢inov, pravosti dokumentov, obehu penazi a cennych
papierov, hospodarskeho obehu, bankového systému,

34 Kapitola 15, ¢l. 61. ods. 4. Implementac¢ného zakona (Ustawa wdrozeniowa).
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e inych trestnych Cinov suvisiacich s vykonavanim hospodarskej ¢innosti alebo
spachanych pre dosiahnutie majetkovych vyhod v suvislosti s finanénym
prispevkom na realizaciu projektu poskytnutym tomuto Ziadatelovi z verejnych
zdrojov, personalne alebo kapitalovo s nim prepojenému subjektu alebo
Clenovi riadiacich organov tohto Ziadatela alebo subjektu.

Narodné spolufinancovanie zo Statneho rozpoctu pre slovenskych partnerov

V zasade kazdému slovenskému partnerovi Standardného projektu bude poskytnuté
narodné spolufinancovanie zo Statneho rozpoctu Slovenskej republiky (SR) vo vySke
12% opravnenych vydavkov daného partnera. Vynimku tvoria partneri, ktori su
zlozkami Statnej spravy - narodné spolufinancovanie dostanu vo vyske 20%
opravnenych vydavkov daného partnera. Partneri, ktori dostanu na realizaciu svojich
projektovych aktivit Statnu pomoc alebo pomoc de minimis z EFRR, nedostanu
narodné spolufinancovanie zo Statneho rozpoctu SR.

Zmluvu o poskytnuti narodného spolufinancovania z rozpoctu SR uzatvara
Ministerstvo investicii regionalneho rozvoja a informatizacie SR ako Narodny organ
(NO):

e so slovenskym hlavnym partnerom (HP) alebo

e so slovenskym hlavnym cezhrani¢nym partnerom (HCP), ktory je v schvalenej
ziadosti o prispevok pre projekt uvedeny ako prvy partner projektu - ak je HP z
Polska.

Ak je v projekte niekolko slovenskych partnerov, oznacte, ktory z nich je HCP
uvedenim skratky HCP pri nazve tohto partnera.

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch - jeden pre slovenského HP alebo HCP a
jeden pre NO. Datumom uzatvorenia zmluvy o poskytnuti narodného
spolufinancovania z rozpoctu SR je den podpisania tejto zmluvy poslednou zo
zmluvnych stran. Ak sa zmluvné strany nedohodli na skorSom termine pravoplatnosti,
tato zmluva nadobuda pravoplatnost v def nasledujuci po jej zverejneni. NO je
povinny zverejfiovat zmluvy v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vl&dy SR.
O datumoch nadobudnutia pravoplatnosti a ucinnosti zmluvy NO elektronicky
informuje slovenského HP alebo HCP, s ktorym uzatvoril zmluvu.

Ak v lehote troch mesiacov od uzatvorenia zmluvy o poskytnuti narodného
spolufinancovania NO nezverejni zmluvu, ma sa za to, Zze zmluva nebola uzatvorena.

Podmienkou podpisania zmluvy o poskytnuti narodného spolufinancovania
z rozpocCtu SR je uzatvorenie zmluvy o poskytnuti financného prispevku pre projekt
medzi RO a HP. SpS zasiela NO képiu zmluvy o poskytnuti finan¢ného prispevku.

Po doruceni képie zmluvy o poskytnuti prispevku NO pisomne poziada HP alebo HCP
o predlozenie nasledujucich dokumentov:

e overeny vzor podpisu Statutarneho zastupcu subjektu a potvrdenie jeho
splnomocnenia,
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e képiu dokumentu potvrdzujuceho zriadenie bankového Uctu, na ktory bude
prevedeny prispevok z rozpoctu SR,

e Vypis z uznesenia schvalujuceho program hospodarskeho a socialneho rozvoja
a prislusnu uzemno-planovaciu dokumentaciu, vyzadované pre podpis zmluvy
o poskytnuti ndrodného spolufinancovania (plati pre mesta, obce a VUC),

e vyhlasenie (vzor najdete na internetovej stranke programu).

Pamatajte, Ze uvedené dokumenty nemo6zu byt starsSie ako tri mesiace, pocitajuc od
datumu dorucenia listu NO. Originaly alebo overené kdpie dokumentov kazdého
slovenského partnera projektu zaslite na adresu: Odbor riadenia a implementacie
programov cezhrani¢nej spoluprace, investicii regionalneho rozvoja a informatizacie,
Pribinova 4195/25, 811 09Bratislava, Slovensko.

4.2. OBDOBIE REALIZACIE PROJEKTU

Pri planovani obdobia realizacie projektu zohladnite Specifickost svojho zameru, t. j.
Cas potrebny na realizaciu vSetkych postupov (verejné obstaravania nevyhnutné pre
zacatie aktivit, splnenie podmienok programu vyplyvajucich zo zmluvy a pod.) a vplyv
externych faktorov (napr. rocnych obdobi).

Datumy zacatia a ukoncenia projektu su stanovené v zmluve o poskytnuti FP.
Podrobnosti o uzatvarani zmluvy o poskytnuti prispevku najdete v kapitole 4.1.

Datum zacatia vecnej realizacie projektu nemusi byt totozny s datumom uzatvorenia
zmluvy o poskytnuti prispevku . Vydavky su opravnené v ramci programu od 1.
januara 2021. V pripade, Ze zacnete realizaciu projektu pred uzatvorenim zmluvy o
poskytnuti prispevku:

e Ziadna uloha projektu neméze byt fyzicky ukoncena (plati pre stavebné prace) ani
uplne zrealizovana (plati pre dodavky tovarov a sluzieb) pred datumom
predloZenia Ziadosti o prispevok, bez ohladu na to, Ci vSetky s tym suvisiace platby
boli uhradené,®

e Ulohy sa musia realizovat v sulade s platnymi predpismi a pravidlami programu.

VSetky aktivity sa musia realizovat v sulade s pravidlami programu. Preto
nezabudnite nalezite dokumentovat realizované prace a vydavky. Do uzatvorenia
zmluvy o poskytnuti prispevku realizujete Ulohy vo vlastnu zodpovednost.
Zakladom pre refundaciu vydavkov je uzatvorenie zmluvy o poskytnuti prispevku.

Realizacia projektu zahfria vecnu a financnu cast.

Vecna realizacia spociva v plneni tloh naplanovanych v Ziadosti o prispevok s cielom
naplnit ukazovatele vystupu stanovené v Ziadosti. Ukoncenie vecnej realizacie
projektu je datumom ukoncenia poslednej ulohy projektu nevyhnutnej pre

35V stlade s €l. 63 ods. 6 vseobecného nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 z 24.
juna 2021.
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dosiahnutie ciela (t. j. spristupnenie vystupov projektu cielovej skupine). Dokumenty
potvrdzujuce realizaciu Uloh a naplnenie ukazovatelov vystupu (napr. preberaci
protokol prac, kolaudacné rozhodnutie) musia byt podpisané alebo vystavené
najneskdr do momentu ukoncenia vecnej realizacie projektu.

Finan€na realizacia trva pocas celej vecnej realizacie projektu a 30 dni po jej
ukonceni. V tomto Case partneri projektu vynakladaju posledné vydavky suvisiace

s vecnou realizaciou a kompletizuju dokumenty, ktoré su zakladom pre uznanie
vydavkov za opravnené. Vo vynimocnych a nalezite odévodnenych pripadoch (napr.
sudne rozhodnutie a pre slovenskych prijimatelov aj zakon €. 513/1991) nezavislych
od partnera projektu, méze financné ukoncenie prebehnut neskor, avsak najneskor
ku dnu realizacie platby zo strany RO vyplyvajucej zo zaverecnej Ziadosti o platbu.

Po ukonceni vecnej a financnej realizacii projektu maju partneri nadalej povinnosti
vyplyvajuce z realizacie projektu, o. i. maju povinnost archivovat dokumenty suvisiace
s implementaciou projektu a povinnost zabezpecit udrzatelnost projektu -
podrobnosti v kapitole 5.

4.3 AKO ZABEZPECIT VHODNU PUBLICITU PROJEKTU?

4.3.1 Preco je komunikacia dolezita

Komunikacia pomaha ucinne realizovat projekt. UmoZnuje partnerom dostat sa
s informaciou o ich zamere k ré6znym skupinam, aby ich mohli napriklad:

oslovit kvdli ucasti na projekte, napr. na organizovanom skoleni,

ziskat potencialnych partnerov, s ktorymi budu realizovat buduce projekty,
informovat a povzbudzovat miestnu komunitu, aby vyuZzivala vysledky projektu,
povzbudit zaujem médii o vysledky projektu, a vdaka tomu budovat pozitivny
obraz o sebe a o EU, ktora spolufinancovala projekt,

e inSpirovat zodpovedné osoby rozhodujluce na miestnej Urovni, aby vyvijali
dalSie kroky v oblasti, ktora je témou projektu, uz bez financnej podpory

z europskych prostriedkov.

Z tohto dovodu je ddlezité, aby ste uz vo faze pripravy projektu naplanovali
komunikacné aktivity. Zohladnite ich v komunikacnom plane, ktory je neoddelitelnou
sucastou Ziadosti o prispevok.

Ddlezita je aj spravna komunikacia medzi partnermi projektu, pretoZe im umoznuje
navzajom sa pochopit a prispieva k budovaniu vzajomnej dévery. To nasledne
ovplyviuje efektivnu realizaciu projektu.

4.3.2 Komunika€né povinnosti partnerov

Povinnosti vyplyvajtice z nariadeni EU

Povinnosti kazdého partnera v oblasti komunikacie su uvedené vo vSeobecnom
nariadeni, a predovsetkym v nariadeni Interreg. Patria k nim:
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a) pouzivanie logotypu programu pocas realizacie aktivit tykajucich sa publicity,
transparentnosti a komunikacie,®

b) zverejriovanie stru¢ného opisu projektu na svojej internetovej stranke alebo na
svojich socialnych sietach (ak ich partneri prevadzkuju) s uvedenim:

— cielov,
— vysledkoy,
— informacii o ziskani prispevku z programu,

c) zverejnovanie informacii o prispevku z programu v dokumentoch a informacnych
materialoch spojenych s realizaciou projektu a urcenych pre verejnost alebo
ucastnikov viditelnym spésobom,

d) umiestnenie trvalych informacnych tabul alebo pamatnych tabul obsahujucich
logotyp programu na verejne dostupnych miestach,

Je potrebné to urobit bezodkladne po zacati vecnej realizacie projektu, v ktorom su
naplanované fyzické investicie alebo nakup vybavenia, a v pripade projektov
s hodnotou nad 100 000 eur po inStalacii zakupenych zariadeni,

e) V pripade projektov, na ktoré sa nevztahuje pismeno d), umiestnenie aspon
jedného plagatu vo formate minimalne A3 alebo rovnocenné elektronické
zobrazenie s informaciou o projekte a podpore z programu na verejne dostupnych
miestach,

f) usporiadanie informacného podujatia a zapojenie EK, RO a NO do tohto
podujatia®’ - vztahuje sa na projekty so strategickym vyznamom a projekty s
celkovou hodnotou presahujicou 5 000 000 eur.

V pripade fondu malych projektov prijimatel zabezpeci v zmluve s konecnymi
prijimatelmi dodrZiavanie povinnosti verejného informovania o projekte Interreg.3®

Partneri su tiez povinni na Ziadost eur6pskych institacii, organov a ich organizacnych
jednotiek, napr. EK, spristupriovat materialy spojené s komunikéciou a publicitou. EU
dostane bezplatnu, nevyhradnu a neodvolatelnu licenciu na pouzivanie tychto
materialov a vSetky skér existujuce prava, ktoré z tejto licencie vyplyvaju. Na zaklade
licencie budu postupené minimalne tieto prava:

e pravo rozmnoZovat a kopirovat uvedené materialy a spristupriovat ich institdciam
a organizacnym jednotkam EU, intitGcidm ¢lenskych 3tatov a ich zamestnancom
(interné vyuzitie),

e pravo reprodukovat pomocou akychkolvek prostriedkov a akoukolvek formou, v
plnom rozsahu alebo Ciastocne,

e pravo na verejné spristupnovanie vSetkymi komunika¢nymi prostriedkami,

e pravo verejne distribuovat materialy alebo ich képie vo vSetkych podobach,

e pravo na uchovavanie a archivovanie,

e pravo poskytovat tretim osobam sublicenciu na prava k tymto materialom.

36 Na zaklade ¢l. 36, ods. 4 nariadenia Interreg.
37 VSetky body (okrem prvého) na zaklade ¢l. 36 ods. 4 nariadenia Interreg.
38 Na zaklade ¢l. 36 ods. 5 nariadenia Interreg.
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Tato povinnost nebude spojena s dodatocnymi vydavkami alebo administrativhou
zataZou pre partnerov.®

ZniZenie hodnoty prispevku v pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v
nariadeniach

V pripade, Ze vy alebo ini partneri nedodrziavate povinnosti vyplyvajuce z nariadeni
a nerealizujete napravné opatrenia, RO znizZi prispevok poskytnuty danému partnerovi
0 maximalne 2%, v sulade s informaciou uvedenou v tabulke 10.

Tabulka 10. Percentualne znizenie prispevku z dévodu nesplnenia komunikacnych povinnosti

Povinnost partnera Maximalne zniZenie hodnoty
prispevku za nezrealizovanie
danej povinnosti pocas trvania
projektu (% prispevku
poskytnutého danému
partnerovi projektu)

1) Zverejnit strucny opis projektu, informaciu o jeho 0,4%
cieloch a vysledkoch, finan¢nej podpore
z programu na vlastnej internetovej stranke alebo
na svojich Uctoch v socialnych sietach (ak existuju).

2) Zverejnit informaciu o podpore z programu v 0,4%
dokumentoch a informacnych materialoch
o projekte urc¢enych pre verejnost alebo
ucastnikov.

3) a)Umiestnit trvalé informacné tabule alebo 0,4%
pamatné tabule obsahujlce logotyp programu na
verejne dostupnych miestach - vztahuje sa na
projekty s vecnymi investiciami alebo nakupom
vybavenia s hodnotou nad 100 000 eur.

Alebo

3) b) Umiestnit asponi jeden plagat vo formate 0,4%
minimalne A3 alebo rovnocenné elektronické
zobrazenie informujlce o projekte a podpore z
programu na verejne dostupnom mieste -

v ostatnych projektoch neuvedenych v bode 3a.

4) Organizovat informacné podujatia a zapajat do 0,4%
nich Riadiaci organ, Narodny organ a Eurépsku
komisiu - vztahuje sa na projekty so strategickym
vyznamom a projekty, ktorych celkové vydavky
presahuju 5 000 000 eur.

39 (1. 49 ods. 6a priloha IX bod 2 k vieobecnému nariadeni.
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5) Iné komunikacné aktivity (s vynimkou uvedenych v | 0,1% za jednorazové nenaplnenie,
bodoch 1 - 4): pocas realizacie aktivit z oblasti maximalne 0,4%
publicity, transparentnosti a komunikacie sa
pouziva logotyp programu, ktorého sucastou je
symbol Eurdpskej Unie.

Potencialne zniZzenia hodnoty prispevku sa budu vztahovat aj na konecnych
prijimatelov projektov realizovanych v ramci fondu malych projektov.

Dal3ie povinnosti
Partneri su taktiez povinni SpS predlozit:

a) fotograficku a audiovizualnu dokumentaciu z realizacie projektu (o. i. fotografie,
filmy webcasty, radiové a televizne programy alebo skeny tlacovych
¢lankov).Technické a kvalitativne parametre vybranych materialov su urcené v
Sprievodcovi komunikaciou. Partneri su povinni zabezpecit vyuZivanie tejto
dokumentacie na ucely informacno-propagacnych aktivit programovych institucii.
Dokumentacia sa bude predkladat na zaklade osobitnych, bezplatnych,
nevyhradnych licencnych zmlav pripravenych SpS.

b) informacie o planovanych a aktualnych aktivitach v oblasti publicity,
transparentnosti a komunikacie v projekte (napr. o organizovanej konferencii)

a ukoncenych délezitych etapach projektu, vratane ich prepojenia so
zrealizovanymi vystupmi a vysledkami (napr. vydanie publikacie).Vztahuje sa to aj
na vystupy vypracované externymi dodavatelmi na objednavku partnerov (napr.
vypracovanie spravy o vyskume). Viac prikladov je uvedenych v Sprievodcovi
komunikaciou. Tieto informacie zasielajte na e-mailovd adresu SpS minimalne 14
dni pred planovanou aktivitou a bez zbytocného odkladu po ukonceni délezitych
etap projektu, vratane dosiahnutia vysledku a poskytnutia vystupu.

Okrem toho mate povinnost oznamit spravnemu RKB informacie uvedené v bode
b).

4.3.3 Dodatoc€né povinnosti pre polskych prijimatelov prispevku zo
Statneho rozpoctu a ucelovych fondov

Ak realizujete ulohy financované alebo spolufinancované zo Statneho rozpoctu alebo
zo Statnych ucelovych fondov, ste povinni nalezitym sp6sobom informovat o tomto
financovani alebo spolufinancovani.*’ V pripade paralelnej realizacie Uloh
spolufinancovanych z eurépskych finan¢nych prostriedkov (vratane programu

40 Nariadenie vlady Polskej republiky zo 7. méja 2021 o informacnych aktivitach subjektov realizujucich
ulohy financované alebo spolufinancované zo Statneho rozpoctu alebo zo Statnych ucelovych fondov (Z.
z. z roku 2021 ciastka 953) a ¢l. 35a ods. 1 a ¢l. 35b zakona zo dna 27. augusta 2009 o verejnych
financiach (Z. z. z roku 2021 ciastka 305)
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Interreg) musite tu povinnost realizovat bez ohladu na informacné povinnosti
vyplyvajuce z predpisov Eurdpskej unie. K takémuto subehu réznych zdrojov
financovania mdze dojst v situacii, ak vas vlastny vklad v projekte pochadza zo
Statneho rozpoctu alebo Ucelovych fondov.

Ak sa to tyka vasho projektu, mdze to znamenat, Ze ako polsky prijemca musite
napriklad pripravit dve informacné tabule - jednu v sulade s nariadeniami EU a druhu
na zaklade nariadenia vlady.

Nariadenie vlady urcuje:

e druhy informacnych aktivit,

e spdsob ich realizacie, vratane obdobia, v ktorom maju byt zrealizované,

e (Ciastku alebo ciastky financovania/spolufinancovania zo statneho rozpoctu alebo
zo Statnych ucelovych fondov, ktorych vyska nepresahuje limit stanoveny pre
informacnu povinnost.

4.3.4 Ako pripravit komunika€ny plan projektu

Komunikacny plan uvadza spdsob realizacie informacno - propagacnych aktivit tvojho
projektu.

Partneri spolo¢ne planuju komunikéciu v projekte a dopifaju komunikacny plan
projektu, ktory tvori prilohu k Ziadosti o poskytnutie prispevku. V plane uvadzaju:

e komunikacné ciele, minimalne dva - na zaciatok a na ukoncenie realizacie projektu,
Ak si to vyzaduje Specifickost projektu, mézete v komunikacnom plane zohladnit
dodatocne ciele dblezitych etap projektu,

e cielové skupiny priamo prepojené s komunikacnymi cielmi,

e komunikacné aktivity (aspon tie, ktoré vyplyvaju z povinnosti stanovenych v tejto
kapitole),

Dobre je urcit aj doplfujuce aktivity, ktoré pomo6zu dosiahnut naplanovany ciel
a oslovit cielové skupiny.

e komunikacné nastroje prisp6sobené kazdej aktivite a cielova Ciselna hodnota (kusy
alebo osoby),

e partnera, ktory bude zodpovedny za realizaciu komunikacnej aktivity.

Podrobné informacie o komunikacnom plane projektu a praktické priklady sa
nachadzaju v Sprievodcovi komunikaciou.
4.3.5 Logotyp programu

Logotyp programu vznikol na zaklade logotypu Interreg, ktory sa sklada z: nazvu
Interreg, symbolu Eurdpskej Unie a informacii o spolufinancovani. Nazov programu sa
nachadza pod nazvom Interreg.

Ste povinni pouzivat logotyp programu vo vsetkych informacnych a propagacnych
materialoch. Viac informacii o jeho pouziti najdete v Sprievodcovi komunikaciou.
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Obrazok 3. Logotyp programu

4.3.6 Nazov a logotyp projektu
Nazov projektu

Odporucame kratke a putavé nazvy projektov - budu lahSie zapamatatelné

a propagovatelné. Navrhujeme vam kratke nazvy projektov aj kvoli technickym
poziadavkam na spajanie nazvov s logotypom programu. Vynimocne mdzete pouzit
akronym, ak ste z nejakého dévodu nedokazali sformulovat kratky nazov projektu.

Logotyp projektu

Mbzete vytvorit logotyp pre svoj projekt. Mali by ste ho pripojit k logotypu programu
podla pokynov uvedenych v Sprievodcovi komunikaciou.

Vzdy, ked pouzivate nazov projektu alebo logotyp projektu, by ste mali pouzit aj
logotyp programu.

Do logotypu programu a projektu/nazvu nepridavajte Ziadne iné vizualne prvky.

Spolufinancovany
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Obrazok 4. Logotyp projektu

Viac informacii 0 nazve a logotype projektu najdete v Sprievodcovi komunikaciou.

V sulade s pravidlami stanovenymi v Sprievodcovi komunikaciou nadalej méZete pouZzivat
logotypy projektov, ktoré vznikli v ramci predchadzajucich polsko-slovenskych programov
cezhranicnej spoluprace (v programovych obdobiach 2014 - 2020, 2007 - 2013).

Farby a ikony pre oblasti podpory spolufinancované EU

Pre grafické predstavenie oblasti podpory spolufinancovanych EU méZete vyuZit Specilne
pripraveny systém farieb. Viac o tejto téme najdete v Sprievodcovi komunikaciou.
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4.4. AKO VYUCTOVAT PROJEKT?
4.4.1. Ziadost o platbu

Ziadost o platbu je sprava o vecnej a finan¢nej realizcii projektu. PP v Ziadosti o
platbu informuje o:

e postupe realizovanych uloh (napr. o priebehu verejnych obstaravani, etape
stavebnych prac, propagacii projektu, realizacie horizontalnych principov),

e naplnenych ukazovateloch (ak chcete preukazat plnenie ukazovatela, nezabudnite
prilozit dokumenty uvedené ako zdroj merania),

e problémoch, ktoré sa vyskytli pocas realizacie uloh,

e vynaloZenych vydavkoch,

e aktivitach naplanovanych na realizaciu v dalSom monitorovacom obdobi.

Ziadosti o platbu sa predkladaja v dvoch etapach.

Kazdy HP a PP predklada vo svojom mene €iastkovu Ziadost o platbu. Ciastkové
Ziadosti verifikuje prislusny kontrolér.

Partner projektu predklada Ciastkovu ziadost o platbu kontrolérovi na verifikaciu v
lehote 10 dni od ukoncenia monitorovacieho obdobia. Priklad: Ziadost za obdobie od
23.03.2023 do 22.06.2023 predkladate do 02.07.2023.

Pocas verifikacie Ziadosti méze kontroldr poziadat partnera projektu o vysvetlenia
alebo o doplnujuce informacie a dokumenty. V pripade, Ze kontrolér zisti
nezrovnalosti, vrati vam Ziadost na opravu. Kontrolor ma moznost opravit zjavné
omyly v ziadosti o platbu. Verifikacia Ciastkovej Ziadosti o platbu trva maximalne 60
dni.

Na zaklade schvalenych Ciastkovych Ziadosti o platbu HP pripravi jednu Ziadost o
platbu pre projekt. Tato Ziadost zahfna informacie z Ciastkovych Ziadosti o platbu.
Ciastkové Ziadosti o platbu schvalené kontrolérmi po termine méze HP zahrnit do
Ziadosti o platbu pre projekt predkladanej v dalSom monitorovacom obdobi.

Partneri projektu pripravuju v CST2021 v aplikacii Projekty vSetky Ziadosti o platbu.
Navod na pripravu Ziadosti o platbu najdete v InStrukcii pre Ziadatela - vSeobecna
Cast. Hotovu Ziadost o platbu mdZu zaslat prisluSnému organu iba opravnené osoby.
Dbajte o platnost zoznamu 0sdb opravnenych na pracu v CST2021 (pozri kapitolu
4.1.).

Na komunikaciu s kontrolérmi a SpS tykajucu sa Ziadosti o platbu pouzivajte
CST2021.

Lehoty na predkladanie Ziadosti o platbu

Prvu Ciastkovu Ziadost o platbu, ktora o. i. obsahuje vydavky na pripravu,
partneri projektu podavaju za obdobie odo dna zacatia realizacie projektovych aktivit
(pozri kapitolu 4.2) do mesiaca od uzatvorenia zmluvy o poskytnuti prispevku.
Priklady:
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e Zmluvu o poskytnuti prispevku ste podpisali a zacali ste realizovat projektové
aktivity 23.03.2023 - prva Ziadost o platbu sa vztahuje na obdobie od 23.03.2023
do 22.04.2023,

e Zmluvu o poskytnuti prispevku ste podpisali 23.03.2023, ale projektové aktivity ste
zacali realizovat skor (datum zaciatku realizacie projektu je uvedeny v zmluve),
napr. 11.10.2022 - prva Ziadost o platbu sa vztahuje obdobie od 11.10.2022 do
22.04.2023,

e VYNIMKA: zmluvu o poskytnuti prispevku ste podpisali 23.03.2023, ale projektové
aktivity ste zacali neskdr (datum zaciatku realizacie projektu je uvedeny v zmluve),
napr. 01.06.2023 - prva Ziadost o platbu sa vztahuje obdobie od 23.03.2023 do
30.06.2023.

PP predkladaju dalSie Ziadosti o platbu spravidla za trojmesacné obdobia. V pripade
uvedeného prikladu je to od 23.04.2023 do 22.07.2023, od 23.07.2023 do 22.10.2023
atd.

Ak z vaznych dovodov planujete predlozit Ziadost o platbu za iné monitorovacie
obdobie, poziadajte o suhlas SpS a naleZite to zdbévodnite.

HP predklada Ziadost o platbu pre projekt SpS na verifikaciu:

e do 10 dni od schvalenia Ciastkovych Ziadosti o platbu,
e ale nie viac ako 80 dni od ukoncenia monitorovacieho obdobia.

Priklad:

Kontrolori schvalili ¢iastkovu Ziadost o platbu HP 22.08.2023, PP1 - 28.08.2023, a PP2
- 21.08.2023. Najneskorsim datumom je 28.08.2023, teda Ziadost o platbu pre projekt
HP predlozi SpS do 07.09.2023.

Zaverecna Ziadost o platbu je poslednou Ziadostou o platbu v projekte. Predkladate
ju po ukonceni vecnych a financnych aktivit. Zahffa ona obdobie od prvého dna
posledného monitorovacieho obdobia do drna ukoncenia vecnej realizacie projektu.
Pokracujme v uvedenom priklade: za predpokladu, Ze sa projekt konci 22.03.2025,
3zaverecna Ziadost o platbu sa vztahuje na obdobie od 23.01.2025 do 22.03..03.2025.

Uhradu za vykonané aktivity méZete urobit do 30 dni od ukonc&enia vecnej
realizacie projektu.

V zaverecnej Ziadosti o platbu sa zamerajte predovsetkym na to:

o (i ste zrealizovali vecny rozsah projektu,

e (i a ako ste dosiahli ciele projektu,

e (i a ako ste naplnili ukazovatele vystupu a vysledku (nezabudnite na predloZenie
dokumentov uvedenych v zdrojoch merania),

o (i ste nepresiahli limity stanovené pre vydavky (pozri kapitolu 3.4.).

Lehoty na predkladanie zaverecnej ziadosti o platbu su dlhSie.
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e Zaverecnu Ciastkovu Ziadost o platbu predkladate v lehote 30 dni od
ukoncenia monitorovacieho obdobia a kontrolér ma na jej verifikaciu 90
dni.

e Zaverecnu ziadost o platbu pre projekt predkladate v lehote 20 dni od
schvalenia vSetkych zaverecnych Ciastkovych Ziadosti o platbu zo strany
kontrolérov a SpS ma na jej verifikaciu 25 dni.

Verifikacia a refundacia Ziadosti o platbu

SpS vrati v pripade zistenia nezrovnalosti HP Ziadost o platbu pre projekt na opravu.
Ak SpS zisti nezrovnalosti, ktoré vyZzaduju opravu Ciastkovej Ziadosti o platbu, poziada
kontroldra o opatovnu verifikaciu. SpS verifikuje Ziadost o platbu pre projekt
maximalne 25 dni.

RO mdze pozastavit refundaciu a HP dostane prislusnu informaciu spolu s uvedenymi
dévodmi pozastavenia, v pripade, Ze:

e (Ciastka uvedena v ziadosti o platbu pre projekt je neopravnena alebo neboli
predloZené prislusné potvrdzujuce dokumenty
alebo

e sa zacalo Setrenie vo veci pripadnych nezrovnalosti, ktoré maju vplyv na dané
vydavky.

Po ukonceni verifikacie Ziadosti o platbu pre projekt a jej schvaleni prebehne
refundacia vydavkov. RO refunduje vydavky v eurach a platbu poukazuje na Gcet
HP uvedeny v zmluve o poskytnuti prispevku. Refundacia vydavkov sa uskutocni v
lehote 80 kalendarnych dni od predlozenia Ziadosti o platbu pre projekt spolocnému
sekretariatu, pod podmienkou, Ze na ucte programu budu dostupné prostriedky. HP
bezodkladne poukazuje prislusné Ciastky partnerom projektu na ich bankové ucty.

Po schvaleni zaverecCnej Ziadosti o platbu nasleduje zavereéna platba (refundacia
vydavkov - datum prevodu na bankovy ucet HP). V tento den zacina udrZatelnost
projektu.

Zaistite udrzatelnost projektu aj po jeho ukonceni. Podrobné informacie najdete
v kapitole 5.

Prispevok zo Statneho rozpoctu SR vyplaca slovenskym partnerom NO. Prostriedky sa
poukazuju na bankovy ucet slovenského HP alebo slovenského hlavného
cezhrani¢ného partnera. Partner nasledne poukazuje prislusné ciastky ostatnym
slovenskym partnerom projektu na ich bankové ucty.

Prijimatelia zo Slovenskej republiky su v sulade so zakonom €. 523/2004 v zneni
neskorsich predpisov (8 20, ods. 8) povinni oznamit ministerstvu financii vysku prijatej
finan&nej pomoci z EU a G¢el, na ktory bola finan¢na pomoc poskytnuta, v lehote 30
dni od jej prijatia. V rovnakej lehote su povinni oznamit Ministerstvu financii SR prijatie
ziadosti Europskej Unie o vratenie financnej pomoci alebo jej Casti. Tato povinnost
plati po kazdom vyplateni prostriedkov z EFRR (nie zo Statneho rozpoctu SR) RO alebo
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HP na ucet prijimatela. Viac informacii a formular oznamenia o prijati financne;
pomoci priamo z EU najdete na internetovej stranke Ministerstva financii SR.

Vydavky uvedené v Ziadosti o platbu

Vydavky, ktoré predkladate na vyuctovanie v Ziadosti o platbu, musia byt
vynaloZené v monitorovacom obdobi, na ktoré sa dana Ziadost o platbu
vztahuje.

Vynimky:

e ak ste vynalozili vydavky na pripravu projektu, vyuctuje ich v prvej zZiadosti o platbu
jednorazovou platbou (inak nazyvanou pausalna suma),

e ak ste vynalozili vydavky v lehote 30 dni po ukonceni vecnej realizacie projektu,
vyuctujte ich v zaverecnej Ziadosti o platbu.

e ak ste vynalozili vydavky, ktorych celkova vySka nepresahuje 1 000 eur, mézete ich
vyuctovat v ramci nasledujucej Ciastkovej Ziadosti o platbu a predlozit ,nulovd”
Ciastkovu ziadost o platbu za dané obdobie,

e ak nejaky vydavok nebol zohladneny v prislusnej Ziadosti o platbu, vyuctujte ho
v dalSom monitorovacom obdobi, v ktorom kontrolér uznal vydavok za opravneny.
Ide o vylucenie takych vydavkov zo ziadosti o platbu, ktoré kontrol6r schvalil az po
schvaleni Ziadosti o platbu, v ramci ktorej by mali byt vyuctované, napr.: vydavky na
verejné obstaravanie, ktoré kontroluju opravnené institucie,

e Vv pripade vynimocZnych situacii, ktoré tu nie su uvedené, sa obratte na kontroléra

vo veci odsuhlasenia sp6sobu postupovania.

Vydavky vynalozené v polskych zlotych prepoditajte na eura podla mesacného

uctovného vymenného kurzu EK platného v mesiaci, v ktorom boli vydavky

predloZené na verifikaciu kontrolérovi.*! Tento vymenny kurz nazyvany

InforEuro si overite na stranke EK.

Opravnenost kazdého vydavku verifikuje kontrolér. V pripade vyuctovavania
skutocnych vydavkov vas moze kontroldr poziadat o pripojenie dokumentov
potvrdzujucich prepojenie vydavku s aktivitami realizovanymi v projekte k Ciastkovej
Ziadosti o platbu (faktury, pokladni¢né bloky, bankové vypisy, zmluvy s dodavatelmi,
preberacie protokoly atd.). Rozsah a spdsob vykonavania kontroly vydavkov su
opisané v kapitole 4.7.

4.4.2. Pravidlo vynaloZenia vydavku

V projekte sa za opravnené vydavky povazuju také vydavky, ktoré partner projektu
alebo subjekt povereny vynakladanim vydavkov skuto¢ne vynalozil. Na subjekty
poverené vynakladanim vydavkov sa vztahuju prislusné ustanovenia prirucky o

41V stlade s €l. 38, ods. 5 nariadenia EUS (Interreg) z 24. 06. 2021
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partnerovi projektu. Povereny subjekt musi byt uvedeny v Ziadosti o poskytnutie
prispevku.

Skutocne vynaloZeny vydavok je vydavok vynaloZeny v i¢tovnom vyzname, t. j. ako
vydavok penaznych prostriedkov z pokladnice alebo bankového uctu partnera
projektu. Vynimku predstavuju:

e nepenazny vklad,

e vydavky vyuctovavaneé zjednoduSenym vykazovanim,

e odpisy,

e vyuctovania realizovane na zaklade interného dobropisu,

e zapocet pohladavok (uhradenie Ciastky vyplyvajucej z faktuary alebo iného
dokumentu rovnocennej dékaznej povahy, ktory vystavil zmluvny partner v ramci
vzajomného zapoctu pohladavok).

Zalohy (na konkrétny ciel) vyplatené dodavatelovi na zaklade faktury alebo iného
dokumentu rovnocennej dékazovej povahy su opravnené, ak:

e bolivyplatené v sulade s ustanoveniami zmluvy s dodavatelom,
e suUzhodné so zakonom o verejnom obstaravani.

Potvrdenim vynaloZenia vydavku je uhradena faktura, Ciastkova faktara alebo iny
dokument rovnocennej dékaznej povahy spolu s dokumentom potvrdzujucim Uhradu.
Pri vyuctovavani faktur/pokladni¢nych blokov a pod. v projekte nezabudnite, Ze musia
byt zaplatené v plnom rozsahu. V pripade, Ze faktura je hradena formou splatok su
datumom Uhrady vSetky datumy uhradenia platby za danu faktdru.

Datumom vynaloZenia vydavku je:

e Vv pripade penaznych vydavkov:

— uhradenych prevodom alebo platobnou charge kartou - datum odpisania
prostriedkov z bankového uctu partnera projektu, t. j. datum zauctovania
operacie, a nie datum zadania platobného prikazu,

— uhradenych kreditnou kartou alebo podobnym platobnym nastrojom
s odloZzenou splatnostou - datum transakcie, v désledku ktorej boli prostriedky
odpisané z uctu kreditnej karty alebo podobného nastroja,

— uhradenych v hotovosti - datum skutocnej Uhrady,

e Vv pripade nepenaznych vydavkov:

— datum skutocného vlozenia vkladu (napr. datum prvého vyuzitia dlhodobého
majetku na potreby projektu),

— na ucely odpisov - datum ich vykonania,

— na ucely zapoctov - datum potvrdenia zapoctu druhou stranou.

Opis uctovného dokladu

Nezabudnite, Ze kazdy uctovny doklad suvisiaci s projektom musi byt prislusne
opisany. Opis musi obsahovat minimalne:
e (islo projektu,
e (Ciastku opravnenych vydavkov v ramci projektu,
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e sUvis vydavku s ulohami projektu.

Nezabudnite tiez, ze opis uctovného dokladu sa musi nachadzat na originali dokladu a
jednoznacne preukazovat suvis vydavku s realizovanym projektom. Formu opisu
dokladu si mézete zvolit samostatne, napr. odtlacok peciatky.

Osobitna uctovna evidencia

Od uzatvorenia zmluvy o poskytnuti financného prispevku pre projekt ste povinni
viest pre vydavky vynalozené v ramci projektu osobitnu uctovnu evidenciu alebo
pouZivat osobitny uctovny kod.

Nezabudnite, Ze sa uctovna evidencia musi viest:

e v sulade s platnymi vnutroStatnymi predpismi,
e vsulade s uctovnou politikou partnerov projektu,
e spdsobom umoznujucim porovnat uctovné doklady s originalmi.

Ak ste vynalozili Cast vydavkov v ramci projektu pred uzatvorenim zmluvy o poskytnuti
financného prispevku:

e zauctujte ich v prislusnych vyclenenych analytickych alebo mimobilancnych Uctoch
(podmienkou je, Ze financno-uctovny systém umoznuje takuto operaciu)
alebo

e o0znacte uctovné doklady prislusSnym kédom projektu a vyhotovte zoznam vsetkych
uctovnych dokladov.

Tymto spdsobom splnite povinnost vedenia osobitnej uctovnej evidencie.

Povinnost viest osobitnu Uctovnu evidenciu pre projekt sa vztahuje iba na skutocne
vynaloZené vydavky.

Pravidla platné pre slovenskych partnerov projektu:

e Ak vedu podvojné uctovnictvo, eviduju vsetky vydavky suvisiace s projektom na
analytickych uctoch rozdelenych podla jednotlivych projektov alebo v analyticke;
evidencii vedenej v technickej podobe v rozdeleni podla jednotlivych projektov bez
vytvarania analytickych uctov pre jednotlivé projekty.

e Ak vedu jednoduché uctovnictvo, eviduju vsetky vydavky suvisiace s projektom v
uctovnych knihach so slovnym a ¢iselnym oznacenim projektu v uctovnych
zdznamoch.

e Ak partner nie je uctovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a
vydavkov suvisiacich s projektom v uctovnych knihach so slovnym a Ciselnym
oznacenim projektu v uctovnych zaznamoch.

Zakaz dvojitého financovania

Dvojité financovanie vydavkov je nepripustné. Dvojité financovanie znamena
predovsetkym:
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e viacnasobné vyuctovanie toho istého vydavku alebo tej istej Casti vydavku
financovaného z prostriedkov EU v akejkolvek forme (najmé dotécie, pdzicky,
zabezpeky/zaruky),

e vyuctovanie nakupu pouzivaného dlhodobého majetku, ktory bol v minulosti
spolufinancovany aj z prostriedkov EU,

e vyuctovanie odpisov dlhodobého majetku, ktory bol v minulosti aspon Ciastocne
zakUpeny z prostriedkov EU,

e vyuctovanie vydavku vynaloZzeného prenajimatelom na ndkup predmetu leasingu v
ramci financného leasingu, a nasledne vyuctovanie splatok hradenych prijimatelom
v ramci leasingu tohto predmetu,

e zastreSenie opravnenych vydavkov podporou vo forme p6zicky a zabezpeky/zaruky
sucasne,

e vyuctovanie toho istého vydavku v ramci priamych a nepriamych vydavkov
projektu,

e ziskanie financ¢nej podpory na opravnené vydavky daného projektu alebo cCasti
projektu z niekolkych zdrojov (narodnych, eurépskych a inych) v celkovej vySke
presahujucej 100% opravnenych vydavkov projektu alebo Casti projektu.

4.4.3. Pravidla verejného obstaravania

Priprava a realizacia obstaravania a vyber dodavatelov v ramci projektu sa kona
sposobom zaistujucim dodrziavanie principov transparentnosti, poctivej hospodarskej
sUtaZze a rovnakého zaobchadzania s dodavatelmi#? vratane potencialnych
dodavatelov.

V snahe dodrzat uvedené principy sa verejné obstaravania v ramci projektu realizuju v
sulade eurdpskymi alebo vnutrostatnymi predpismi o verejnom obstaravani -

v pripade ak je povinnost uplatfiovat tieto predpisy pri vybere dodavatelov. Zoznam
prislusnych pravnych aktov a dokumentov platnych v danom ¢lenskom State je
zverejneny na internetovej stranke programu.

V pripade projektov zahrfnajucich investi¢né aktivity do infrastruktury na oboch
stranach hranice, na realizaciu ktorych nesmu partneri projektu, kvoli charakteru a
spOsobu realizacie (napr. most, lavka a pod.), vyhlasit samostatné verejné
obstaravania, sa partneri dohodnu medzi sebou, ktory z nich vyhlasi verejné
obstaravanie na realizaciu celej investicie. V tomto pripade sa zakazka zadava v sulade
s pravom clenského Statu, na ktorom sa dohodnu partneri alebo v sulade

s europskym postupom (v zavislosti od hodnoty zakazky). V pripade spolo¢ného
verejného obstaravania su partneri povinni uz vo faze planovania postupu urcit
pravidla a rozdelit medzi seba vydavky s tym spojené.

%Viac informacii vo vykladovom ozndmeni Komisie o pravnych predpisoch Spoloéenstva uplatnitelnych na zadavanie
zékaziek, na ktoré sa Uplne alebo ¢iasto¢ne nevztahuji smernice o verejnom obstaravani (2006/C 179/02).

129


https://sk.plsk.eu/program-2021-2027

iiterreg

Polsko - Slovensko

Spolufinancovany
EUROPSKOU UNIOU

Pre nalezité vyuctovanie projektu musi kazdy partner, ktory sa zdcastnuje na
spolonom obstaravani, dostat osobitnu fakturu (faktury) za cast zakazky
zodpovedajucu jeho finan¢nému podielu. Toto musi byt oSetrené v dokumentacii k
verejnému obstaravaniu (ustanovenia dblezité pre zmluvné strany, vSeobecné
zmluvné podmienky, vzor zmluvy), aby boli podmienky jasné pre potencialnych
dodavatelov. Zodpovednost za kontrolu verejného obstaravania nesie ¢lensky Stat,
v ktorom ma sidlo partner realizujuci verejné obstaravanie. V pripade spolo¢nych
investicii, ak sa kontrola vykonava v ¢lenskom State, ktorého zakon o verejnom
obstaravané sa uplatniuje, plati nasledujuce pravidlo: kontrolér susedného ¢lenského
Statu uzna vysledky kontroly zrealizovanej tym clenskym Statom, ktorého zakon o
verejnom obstaravani bol uplatneny a ktory je za kontrolu zodpovedny.

NavysSe, v pripade vSetkych zakaziek zadavanych v ramci projektu, bez ohladu na ich
hodnotu, spdsob vyberu dodavatela a subjekt, ktory zakazku zadava, plati povinnost
dodrziavat princip spravneho financného riadenia. Znamena to dodrzZiavanie principu
hospodarnosti, efektivnosti a ucinnosti, racionalneho vynakladania verejnych financii
a dodrziavanie ostatnych podmienok opravnenosti vydavkov stanovenych v
programe.

Partneri projektu su povinni uplatnovat pravidla verejného obstaravania platné
v Polsku a na Slovensku v sulade s prilohami:

e 16.1. Podrobné pravidla zadavania zakaziek v sulade s hospodarskou sutazou pre
polskych prijimatelov,

e 16.2.Jednotna prirucka pre Ziadatelov / prijimatelov po procese a kontrole
verejného obstaravania / obstaravania pre slovenskych prijimatelov.

V pripade porusenia pravidiel verejného obstaravania®® alebo $pecifickych pravidiel
uvedenych v prilohach 16.1. a 16:2., sa prislusné vydavky suvisiace s verejnym
obstaravanim povazuju celé alebo ich ¢ast za neopravnené. Vyska neopravnenych
vydavkov sa urci podla predpisov alebo postupov platnych v danom 3State*4. Ak dany
Clensky stat nema vnutrostatne prepisy alebo postupy umoznujuce urcit vySku
neopravnenych vydavkov, uplatfiuje sa dokument vydany EK o stanoveni financnych

43 Problematika zneuzivania a konfliktu zaujmov vo verejnom obstaravani je popisana v kapitole 2.7.4.
44 Na polskych prijimatelov sa vztahuje ¢l. 26, ods. 6 nariadenia z diia 28. aprila. 2022 o pravidlach
plnenia Uloh financovanych z eur6pskych fondov vo financnej perspektive 2021-2027. Eur6pska komisia
moze podla jej obsahu znizit hodnotu financnej opravy alebo hodnotu neopravnenych vydavkov.
Eurdpska komisia vydala 14. maja 2019 rozhodnutie, ktorym sa stanovuju usmernenia o urcovani
finan¢nych oprav, ktoré je potrebné uplatfiovat vo vztahu k vydavkom financovanych Uniou pri
nedodrzani platnych pravidiel verejného obstaravania ¢. C(2019) 3452. Dokument je dostupny na
webovej stranke:
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities

SK.pdf
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opréav pre vydavky financované EU v pripade nedodrzovania predpisov o verejnom
obstaravani* vo verzii platnej v de zistenia nezrovnalosti.

Slovenska kontrola uplatiuje opravy vo verejnych obstaravaniach podla Metodického
pokynu €. 5 Centralneho koordinacného organu.

Preto, aby nedochadzalo k opakovanym nezrovnalostiam, EK zverejnila prirucku
.Verejné obstaravanie”, rady pre osoby zodpovedné za verejné obstaravanie ako sa
vyhnut najcastejSim chybam v ramci projektov financovanych z eurépskych
Strukturalnych a investi¢nych fondov. Dokument je dostupny na internetovej stranke
EK.

4.5. CO JE PREHLAD REALIZACIE PROJEKTU?

Prehlad realizacie projektu je stretnutie, na ktorom prezentujete postup
realizacie projektu.

V obdobi trvania projektu zorganizujte dva prehlady:

e prvy vV priebehu prvého mesiaca po podpise zmluvy o poskytnuti prispevku pre
projekt,
e druhy v polovici obdobia realizacie projektu.

Ak sa v projekte vyskytnu problémy, mézete naplanovat dodatocny prehlad.

KaZdy prehlad musi byt usporiadany vo forme stretnutia vSetkych partnerov
projektu, SpS, RKB a kontrolérov. O termine stretnutia informujte ucastnikov

s minimalne mesacnym predstihom. Nezabudnite o zabezpeceni pristupnosti -
zorganizujte stretnutie s moznostou online ucasti.

Prvy prehlad slUzi na zoznamenie sa partnerov projektu s narodnymi kontrolérmi,
pracovnikmi RKB a SpS. V priebehu stretnutia predstavte projekt, jeho hlavné
vychodiska, harmonogram realizacie uloh, vyzvy a rizika.

Pocas dalSich prehladov sa sustredte na:

e vecnu a finan¢nu analyzu realizacie projektu, vratane efektivity ukoncenych uloh
z hladiska naplnenia naplanovanych cielov a ukazovatelov,

e posudenie dodrZiavania terminov realizacie naplanovanych aktivit,

e analyzu kvality riadenia a spoluprace partnerov v projekte, vratane realizacie
partnerskej zmluvy, komunikacie medzi partnermi, financnych tokov, realizaciu
verejnych obstaravani,

e analyzu problémov a rizik, omeSkani a nevyhnutnych zmien v projekte (ak sa
vztahuje),

4> Rozhodnutie Komisie z 14. maja 2019 ktorym sa stanovuju usmernenia o urc¢ovani financnych oprav,
ktoré je potrebné uplatfiovat vo vztahu k vydavkom financovanych Uniou pri nedodrZani platnych
pravidiel verejného obstaravania ¢. C(2019) 3452.
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e realistickl progndzu plnenia uloh naplanovanych v dalSej Casti projektu.

Zapisnicu z prehladu, ktora musi obsahovat body prerokované pocas stretnutia,
zavery a dohody, zaslite vSetkym ucastnikom elektronickou formou (ak je to mozné
cez CST2021) a v lehote 14 dni od stretnutia. Vysledky prehladu mézu byt podkladom
pre zavedenie nevyhnutnych zmien v projekte.

4.6. AKO ZAVIEST ZMENY POCAS REALIZACIE PROJEKTU?

Projekt realizujte v sulade so zmluvou o poskytnuti prispevku, schvalenou Ziadostou o
prispevku a pravidlami uvedenymi v prirucke programu. Pocas realizacie projektu
vSak mdbzete zaviest zmeny, aby ste projektové aktivity prisposobili aktualnym,
objektivnym potrebam.

Ak budete musiet zaviest zmeny, necakaijte a prislusné kroky podniknite
okam’Zite.

Zmeny v projekte moézu mat rézny charakter. Program predpoklada nasledujuce
kategdrie zmien:

e zmeny Vv harmonograme realizacie uloh,
e financné zmeny,

e Vvecné zmeny,

e iné (vratane zmien formalnych udajov).

Podla rozsahu zmeny o jej schvaleni rozhoduje HP, SpS alebo kontroloér.

Nezabudnite, Ze zmeny nesmu:

e ovplyvhovat ukazovatele a ciel projektu,

e viest k modifikacii rozsahu projektu, najma rozsirovat jeho vecny rozsah
(vynimkou su naviac prace suvisiace s pévodnym rozsahom - viac sa o nich
dozviete v dalSej Casti tejto podkapitoly),

e ovplyvnovat horizontalne principy a udrzatelnost projektu,

e znizovat kvalitu projektu,

e bytvrozpore s podmienkami stanovenymi v rozhodnuti MV o
spolufinancovani projektu.

V sulade s pravidlami programu:

e 0 zmene formalnych Udajov partnera projektu bezodkladne informujete SpS
odoslanim spravy v CST2021 v aplikacii Projekty,

e 0zmenach v harmonograme realizacie uloh, ktoré nemaju vplyv na lehotu
ukoncenia projektu, informujete v Ciastkovej Ziadosti o platbu,

e zmeny tykajuce sa potrebnych a nevyhnutnych nahradnych prac lebo naviac prac
realizujete vo vlastnej réZii a na svoju zodpovednost, nasledne ich opisujete
a dokladujete v Ciastkovej zZiadosti o platbu - o ich zohladneni rozhoduje narodny
kontrolor,

e o finan¢nych presunoch v ramci rozpoctu jedného partnera projektu rozhoduje HP,
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e v ostatnych pripadoch rozhoduje o zavedeni zmien v projekte SpS.

Iba vo dvoch poslednych pripadoch pripravujete navrh zmien v CST2021 v aplikacii
Projekty a vypifiate a predkladate formular Ziadosti o zavedenie zmien (priloha €. 15).
Skontrolujte, Ci je vaSa Ziadost o zavedenie zmien Uplna a spravna z formalneho
a vecného hladiska. Preukazte potrebu zavedenia zmeny a prilozte dokumenty
potvrdzujuce jej opodstatnenost. Uvedte tieZ, preco ste pocas pripravy Ziadosti o
prispevok nepredvidali situaciu, ktora viedla k predloZeniu Ziadosti o zavedenie zmien.

V niektorych pripadoch moze schvalenie zmeny vyzadovat suhlas MV. Ak
zmeny planované v projekte presahuju rozsah opisany v tejto kapitole,
kontaktujte SpS a akékolvek zmeny zavadzajte az nasledne.

Nezabudnite, Ze zmeny v projekte moZete zavadzat vylucne v sulade

s pravidlami uvedenymi v prirucke programu. V pripade zavedenia akejkolvek
zmeny v rozpore s ustanoveniami prirucky sa budu vydavky spojené s takouto
zmenou povazovat za neopravnené.

Zmeny, o ktorych rozhoduje hlavny partner

HP rozhoduje len o zmenach rozpoctu partnera projektu (vratane zmien vo
svojom rozpocte), tzn. ak nedochadza k Ziadnym presunom medzi rozpoctami
partnerov Za zmenu v rozpocte jedného partnera povaZujeme presun
prostriedkov (vratane vzniknutych uspor) medzi rozpoctovymi poziciami
naplanovanymi v Ziadosti o prispevok.

Partner projektu méZe presuvat prostriedky v ramci troch kategérii nakladov:

e naklady na vybavenie,
e naklady na externé odborné znalosti a sluzby,
e naklady na infrastruktdru a stavebné prace,

a vylucne:
e medzi rozpoctovymi poziciami v ramci Ulohy,
e medzi vecnymi ulohami,

e medzi vecnymi Ulohami a Ulohou Komunikacia projektu,
e z Ulohy Riadenie projektu do vecnych uloh a/alebo ulohy Komunikacia projektu.

Ak presiahnutie naplanovanej vysky rozpoctovych pozicii nespdsobi presiahnutie
Ciastky naplanovanej pre ulohu, uvedte ho v Ciastkovej Ziadosti o platbu. V takom
pripade nemusite predkladat ziadost o zavedenie zmeny.

Partner, ktory planuje zaviest zmenu, vypifia formuldr Ziadosti o zavedenie zmien
(priloha €. 15) a pripravuje dokumenty potvrdzujuce opodstatnenost zmeny. Vo
formulari:

e odbévodni potrebu zmeny,
e vyplni finanné tabulky,
e vzozname priloh uvedie dokumenty potvrdzujuce opodstatnenost zmeny,
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e o0znadi, Ze o schvaleni zmien rozhoduje HP.
Vyplneny formular Ziadosti zasle hlavnhému partnerovi.

HP overi Ziadost z hladiska jej spravnosti a opodstatnenosti zavedenia navrhovanej
zmeny. Nasledne rozhoduje o schvaleni alebo zamietnuti zmeny. Ak zmeny schvaluje:

e 0znami to vSetkym partnerom projektu,

e zavedie zmeny v projekte v CST2021 v aplikacii Projekty a zasiela ich SpS,

e v module koreSpondencia zasle schvaleny formular zmien v oboch jazykovych
verziach spolu s prilohami.

SpS overuje sulad zmeny schvalenej HP s pravidlami programu. Navrh na zmenu
moZete opravit iba v pripade, Ze obsahuje formalne chyby v porovnani so zmenou
schvalenou HP. Ak je zmena zhodna s pravidlami programu a spravne nahrana do
CST2021 v aplikacii Projekty, SpS ju vezme na vedomie.

Ak ma zmena platit vdanom monitorovacom obdobi, musi byt schvalena
v CST2021 v aplikacii Projekty najneskor pred ukonéenim daného
monitorovacieho obdobia. Ak bude schvalena neskorsie - partner projektu
zohladni vydavky suvisiace so schvalenou zmenou v nasledujucom
monitorovacom obdobi.

Partner projektu moZe predloZit Ziadost o zavedenie zmeny, o ktorej rozhoduje
HP, maximalne dvakrat v kazdom roku realizacie projektu.

Priklad: Ak sa projekt zacal 22.10.2022, kazdy partner moze Ziadat o dve zmeny do
21.10.2023.

Zmeny, o ktorych rozhoduje Spolo¢ny Sekretariat

Partner projektu, ktory planuje zaviest zmenu, vypifia formuldr Ziadosti o zavedenie
zmien (priloha €. 15) a pripravuje dokumenty potvrdzujuce opodstatnenost zmeny.

Vo formulari:

e oddvodni potrebu zmeny,

e vyplni financné tabulky,

e vzozname priloh uvedie dokumenty potvrdzujuce opodstatnenost zmeny,
e oznaci, Ze o schvaleni zmien rozhoduje SpS.

Ziadost o zavedenie zmeny zasle hlavnému partnerovi.

HP overi Uplnost a spravnost Ziadosti. Ak suCasne Ziada o zmeny viac partnerov,
vratane HP, HP:

e aktualizuje projekt v CST2021 aplikacia Projekty a zasiela ho SpS,

e odovodni potrebu zmeny - s tymto cielom zasle v module koreSpondencia nim
schvaleny formular Ziadosti o zavedenie zmeny v oboch jazykovych verziach spolu
s dokumentmi potvrdzujucimi opodstatnenost zmeny, v ktorom su zahrnuté
Ziadosti o zavedenie zmien predlozené vsetkymi partnermi.
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HP, ktory planuje zaviest zmeny iba vo svojej Casti projektu, pripravi navrh spolu s
formuldrom zmien, ktoré zasiela SpS.

HP pouZziva na koreSpondenciu so SpS tykajucu sa zmien systém CST2021,
aplikaciu Projekty.

SpS verifikuje Ziadost o zavedenie zmien v lehote 14 dni od datumu jej zaslania HP.
Pocas verifikacie mbze SpS poziadat o jej opravu (napr. doplnenie dokumentov,
vysvetlenie a/alebo Upravu obsahu). HP zasiela SpS vysvetlenie a/alebo opravenu
Ziadost do 7 dni. SpS opatovne verifikuje ziadost do 7 dni od jej zaslania HP. Ak Ziadost
nadalej vyZaduje opravu - SpS eSte raz poziada HP o jej opravu a/alebo doplnenie. HP
zasiela SpS opravenu ziadost do 7 dni. SpS urobi konecnu verifikaciu v lehote 7 dni.

V odévodnenych pripadoch (napr. v pripade potreby konzultacie s RO) moze
verifikacia ziadosti SpS trvat dlhSie. V takom pripade o tom SpS upovedomi
hlavného partnera.

SpS zamietne z formalnych dévodov ziadost o zavedenie zmeny, ak:

e HP nedodrZi lehoty stanovené na jej opravu,
e napriek dvom opravam zZiadost stale vyzaduje opravy a/alebo doplnenia.

SpS mdze odstupit od zamietnutia Ziadosti o zavedenie zmien v pripade
zdokladovaného vyskytu vyssej moci (napr. povoden, vichrica, zemetrasenie a pod.)
alebo inej udalosti nezavislej od HP.

Po ukonceni verifikacie Ziadosti o zavedenie zmeny SpS zasiela rozhodnutie
hlavhému partnerovi.

Nasledne HP informuje partnerov projektu o danom rozhodnuti.

KaZda schvalena zmena obdobia realizacie alebo vysky prispevku poskytnutého
pre projekt vyZaduje podpisanie dodatku k zmluve o poskytnuti prispevku.

HP moze predloZit SpS maximalne dve Ziadosti o zavedenie zmien v kazdom
roku realizacie projektu.

Priklad: Ak sa projekt zacal 22.10.2022 HP mdzZe predlozit SpS dve Ziadosti o zavedenie
zmeny do 21.10.2023.

Poslednu Ziadost o zavedenie zmeny musite predlozit najneskdr na dva
mesiace pred datumom ukoncenia projektu. Umozni to preskimat a zaviest
zmeny v stanovenej lehote. Ziadosti o zavedenie zmeny predloZené v lehote
kratSej ako dva mesiace pred datumom ukoncenia projektu mdzu ostat
nepreskumané.

Zmeny v harmonograme realizacie ulohy

Pocas realizacie projektu méze dojst k oneskoreniu realizacie alohy. Ak tieto
oneskorenia nemaju vplyv na obdobie realizacie projektu - informujte o nich v
Ciastkovej Ziadosti o platbu za monitorovacie obdobie, v ktorom k nim doslo a uvedte
dbévody zmeny harmonogramu realizacie ulohy.
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V odévodnenych pripadoch méZete Ziadat o zmeny harmonogramu realizacie ulohy,
ktoré maju vplyv na obdobie realizacie projektu. Ich schvalenie bude zavisiet od
aktualneho stavu plnenia vykonnostnych ukazovatelov programu, Specifickych
podmienok stanovenych v danom oznameni o vyhlaseni vyzvy alebo od terminov
vyuctovania programu s EK.

Financéné zmeny. Presuny prostriedkov medzi rozpoctami partnerov projektu

Partneri projektu mézu medzi sebou presuvat prostriedky v ramci troch kategorii
nakladov:

e naklady na vybavenie,
e naklady na externé odborné znalosti a sluzby,
e naklady na infrastrukturu a stavebné prace.

a vylucne:

medzi rozpocCtovymi poziciami v ramci ulohy,

medzi vecnymi ulohami,

medzi vecnymi ulohami a ulohou Komunikacia projektu,

z riadenia do vecnych uloh a/alebo ulohy Komunikacia projektu.

Presuny prostriedkov nemdzu viest k zmene vysky v projekte pouzitych
pausalnych sadzieb.

Pre splnenie uvedenej poziadavky zohladnite pocas planovania presunov aj naklady
vyuctovavané zjednoduSenym vykazovanim, teda pausalmi. Kvéli tomu nestaci
navrhnut presun z jednej polozky priamych nakladov do inej v pomere 1:1. Takyto
presun zapricini zmenu percentualnych hodndét nakladov vyuctovavanych
zjednoduSenym vykazovanim.

Priklad:

Dvaja partneri realizuju projekt tykajuci sa zlepSenia kvality cestnej infrastruktury
cezhrani¢ného charakteru v ramci priority €. 2: PrepojenejSie pohranicie. Partner €. 1
vyuctovava pausalne naklady na zamestnancov, kancelarske a administrativne
naklady a cestovné naklady a naklady na ubytovanie. Partner €. 2 vyuctovava pausalne
len naklady na zamestnancov a kancelarske a administrativne naklady. Nevyuctovava
cestovné naklady a naklady na ubytovanie, pretoze ich v ziadosti o poskytnutie
prispevku nenaplanoval.

Partnerovi €. 2 chyba v jednej polozke priamych nakladov 2 000,00 eur. Partner €. 1
ma uspory a chce tieto prostriedky presunut partnerovi €. 2. Spravny postup vypoctu
Ciastok, ktoré maju byt presunuté medzi partnermi, je nasledovny:

e Partner C. 2 vypocitava, aky objem prostriedkov musi skutocne dostat od partnera
¢. 1, aby pokryl nielen nedostatok priamych nakladov, ale aj Ciastky v ramci
vydavkov vyuctovavanych pausalne. V tomto pripade vyzera vypocet skutoCnej
hodnoty nasledovne:

x = 2 000,00 + 21000,00%0,03 + (2 000,00%0,03)*0,15, pricom:
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— ZIta Cast je Ciastka, ktoru partner €. 2 potrebuje na pokrytie chybajucich

riamych nakladov,
- ije Ciastka, ktoru partner €. 2 potrebuje na naklady na zamestnancoy,

a 0,03 v tejto rovnici predstavuje pausalnu sadzbu 3%, ktora je stanovena pre
naklady na zamestnancov - tato Ciastka sa vypocita na zaklade priamych
nakladov, v tomto pripade z hodnoty 2 000,00 eur,

— modra cast je Ciastka, ktoru partner €. 2 pouzije na kancelarske a
administrativne naklady - Ciastka sa vypocita ako 15% pausalnej Ciastky
nakladov na zamestnancov.

Preto x = 2 069,00 eur.

Neznamou X je v tejto rovnici prave Ciastka, ktoru partner 2 potrebuje presunut od

partnera C. 1.

Z Ciastky 2 069,00 eur urci 2 000,00 eur na priame naklady, 60,00 eur na naklady na

zamestnancov a 9,00 eur na kancelarske a administrativne naklady.

Partner €. 1 vypocita, akym sposobom rozdeli ciastku 2 069,00 eur na jednotlivé

naklady a zohladni pritom vSetky svoje naklady vyuctovanymi pomocou pausalnych

sadzieb. V tomto pripade vyzera vypocet nasledovne:

2069,00=x+ +x*0,03*0,15 + x*0,03*0,15

2 069,00 = 1,039x

1991,33 = x, kde:

— neznama X je Ciastka, o ktoru by mal partner €. 1 znizit priame naklady,

— ZeleRaEast je ciastka, o ktord by mal zniZit svoje naklady na zamestnancov,
pricom 0,03 v tejto rovnici predstavuje pausalnu sadzbu 3%, ktora je stanovena
pre naklady na zamestnancov,

— modra cast je Ciastka, o ktoru by mal znizit svoje kancelarske a administrativne
naklady - Ciastka sa vypocita ako 15% pausalnych nakladov na zamestnancov,

— siva Cast je Ciastka, o ktoru by mal zniZit svoje cestovné naklady a naklady na
ubytovanie - Ciastka sa vypocita ako 15% pausalnych nakladov na
zamestnancov.

Preto x =1 991,33 eur a je to Ciastka, o ktoru partner €. 1 zniZuje svoje priame

naklady.

Z tejto Ciastky nasledne vypocita rovnicou, hodnoty pre jednotlivé naklady

vyuctovavanymi pausalne.

Naklady na zamestnancov = 59,73 eur

Kancelarske a administrativne naklady = 8,97 eur (59,73 EUR*0,15)

Cestovné naklady a naklady na ubytovanie = 8,97 eur (59,73 EUR*0,15).

VSetky tieto zlozky predstavuju spolu Ciastku 2 069,00 eur, ktoru partner €. 1

presuva do rozpoctu partnera C. 2.

Pri priprave ziadosti o zmeny uprav kalkulacie tykajuce sa presunov medzi
partnermi na zaklade tvojich potrieb a vysky pausalnych sadzieb v tvojom
projekte.
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Partneri projektu, ktori planuju presuny prostriedkov, zasielaju HP formular ziadosti
o zavedenie zmien. Po verifikacii a schvaleni zmien HP zasiela SpS navrh zmien spolu
so schvalenym formuldrom Ziadosti o zavedenie zmien.

Financéné zmeny, ktoré maju vplyv na vysku poskytnutého prispevku

Takéto zmeny mézu vzniknut v dosledku uznania vydavkov za neopravnené alebo
vzniku uspor, ktoré partneri projektu nemozu vyuzit.

Uspory su prostriedky, ktoré vznikli po realizacii projektovej aktivity, ak jej kone¢na
hodnota bola nizSia ako rozpocet naplanovany v Ziadosti o poskytnutie prispevku.
Uspory sa vypocitavaju odpocitanim skutone vynaloZenych prostriedkov od Ciastky
uvedenej v Ziadosti o poskytnutie financného prispevku pre projekt.

Pri vypocte Uspor, ktoré vznikli v mene inej ako euro, sa pouziva vymenny kurz euro
prijaty v Ciastkovej Ziadosti o platbu, v ktorej boli dané vydavky predlozené
kontrolorovi na verifikaciu. Ak vydavky neboli predlozené na verifikaciu - pouziva sa
vymenny kurz platny pocas vyzvy na predkladanie Ziadosti.

Prostriedky, ktoré vzniknu v désledku nerealizovania Casti vecného rozsahu
projektu v ramci opravnenych vydavkov, nie su Usporami v projekte bez ohladu
na ich vySku. Tieto prostriedky sa vracaju do programu.

Vecné zmeny

Vecné zmeny zahfnaju zmeny opisov Uloh alebo rozpoctovych pozicii, rozdelovanie
alebo spajanie rozpoctovych pozicii, zmeny kategérii nakladov.

Zavedenie niektorych vecnych zmien mdze spdsobit zmeny rozpoctu alebo
harmonogramu projektu.

Zmeny, o ktorych rozhoduje kontrolér
Zmeny vyzadujuce rozhodnutie kontroldra sa vztahuju na:

e nahradné prace,
e naviac prace.

Pocas pripravy na realizaciu investicie alebo v priebehu jej realizacie moze dojst k
nevyhnutnej zmene technologického postupu (nahradné prace) alebo k naviac
pracam.

Partneri projektu realizuju nahradné alebo naviac prace vo vlastnej rézii a na vlastnu
zodpovednost. O realizacii zmien informuju v Ciastkovej Ziadosti o platbu. K Ziadosti
pripoja prislusné dokumenty potvrdzujuce nevyhnutnost realizacie tychto prac
potvrdené opravnenymi osobami a aktualnu technickd dokumentaciu.

Zavedenie zmeny musi byt odévodnené a zdokladované, napr.:

e zmenovym list,
e vyjadreniami alebo stanoviskami opravnenych oséb - napr. stavebného dozoru,
projektanta,
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e Vv pripade potreby vyjadreniami alebo stanoviskami tretich inStitucii, napr.
stavebného uradu, pamiatkového Uradu alebo institdcii vydavajucich povolenia v
ramci ochrany prirody.

Nahradné prace

Nahradné prace (nahradné rieSenia) su sposoby realizacie stavebnych prac iné ako
uvedené v zmluve so zhotovitelom. Ich realizacia nesmie zvysit rozsah vecného plnenia
zhotovitela stanoveny v ponuke ani viest k zmene predmetu zmluvy.

Vydavky na ndhradné prace moézu byt opravnenymi vydavkami, ak splnia vSetky nasledujuce
podmienky:

e nerozsiria rozsah vecného plnenia zhotovitela uvedeny v ponuke,

e nemenia predmet zmluvy na stavebné prace (t. . tykaju sa toho istého objektu),

e rozsah zmluvy so zhotovitelom menia len kvantitativne alebo kvalitativne, teda
meni sa ¢innost, ktorej realizacia bola naplanovana, pouzity material, spésob
realizacie a pod.,

e zastupcovia objednavatela (stavebny dozor alebo projektant) zaradili nahradné
prace do kategorie nahradnych prac, ¢o potvrdzuju prislusné dokumenty,

e naklady na ich realizaciu nesmu presiahnut vysku pévodne naplanovanud v zmluve so
zhotovitelom.

O vyuctovani nahradnych prac v projekte rozhoduje kontrolér pocas verifikacie Ciastkovej
Ziadosti o platbu.

Naviac prace

Pocas realizacie projektu moze déjst k nepredvidatelnym okolnostiam vyzadujucim tzv. naviac
prace. Naviac prace sa vztahuju na nové zlozky stavebnych prac, ktoré musia byt
zavedené napr. z dovodu zmien pravnych predpisov.

Vydavky na naviac prac moézu byt opravnenymi vydavkami, ak spinia vSetky nasledujuce
podmienky:

e vydavok je opodstatneny a nevyhnutny pre naplnenie cielov a ukazovatelov
vystupu projektu,

e vydavku nebolo mozné predvidat vo faze pripravy projektu a pre riadnu realizaciu
projektu je nevyhnutny,

e financny prispevok poskytnuty pre projekt nepresiahne po zohladneni vydavku na
naviac prace Ciastku uvedenu v zmluve o poskytnuti financného prispevku pre
projekt,

e vydavok bol vynaloZeny v sulade so zakonom o verejnom obstaravani,

e bude narodnému kontrolorovi predlozeny posudok experta (napr. projektanta
danej investicie) a/alebo prislusného organu, z ktorého vyplyva, Ze je zmena
potrebna.

O vyuctovani naviac prac v projekte rozhoduje kontrolér pocas verifikacie Ciastkovej Ziadosti o
platbu.
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Formalne a iné zmeny

Ak sa zmenili formalne udaje partnera projektu uvedené v Ziadosti o prispevok pre
projekt, HP informuje o tom SpS. Vztahuje sa to predovsetkym na aktualizaciu telefonickych
udajov partnera a adresy, kontaktnych udajov os6b opravnenych na pracovnu komunikaciu,
Cislo bankového uctu projektu, tdaje oséb opravnenych na pristup do CST2021 v aplikacii
Projekty, zmenu nazvu partnera a pod.

Partner projektu bezodkladne informuje HP o potrebe aktualizovat Udaje. Nasledne HP
informuje SpS. SpS zavadza zmeny v CST2021 v aplikacii Projekty (ak je to potrebné).

Ak su v projekte potrebné iné zmeny ako opisané v tejto kapitole, kontaktujte
SpS.

Platnost zmien, dodatkovanie zmluvy o poskytnuti prispevku a register zmien

Zmeny platia odo dia schvalenia zmien v CST2021 v aplikacii Projekty, a
v pripade dodatkovania zmluvy o poskytnuti prispevku - odo dfia uzatvorenia
dodatku.

Uzatvorenie dodatku k zmluve o poskytnuti prispevku sa vztahuje len na
pripady, v ktorych zmeny schvalené v projekte vyZaduju aktualizaciu ustanoveni
zmluvy. Navrh dodatku pripravuje SpS. HP predklada SpS dokumenty potrebné pre
pripravu dodatku. Dodatok k zmluve méze byt uzatvoreny len v obdobi realizacie
projektu uvedenom v zmluve o poskytnuti prispevku.

KaZdu schvalenu alebo oznamenu zmenu SpS zaznamenava v registri zmien
projektu. SpS zasiela register zmien HP, RO a narodnym kontrolérom.

Do CST2021 v aplikacii Projekty sa po ukonceni obdobia realizacie projektu
nesmie zavadzat Ziadna zmena.

VyuZitie volnych prostriedkov v programe

SpS monitoruje uroven plnenia ukazovatelov programu a vyuZitia prostriedkov. Na
zaklade vysledkov tohto monitoringu MV rozhoduje o zavedeni najvhodnejsich rieSeni
pre program.

Predpokladame nasledujuce rieSenia:

1. Spustenie dalSej vyzvy.
Uvolfiované prostriedky v prvom rade doplhuju rozpocet druhej vyzvy, ak je
naplanovana alebo dalSej vyzvy, ak to bude potrebné.
2. Vytvorenie rezervného zoznamu projektov.
V pripade, Ze v danej priorite nie je naplanovana dalSia vyzva a celkova hodnota
projektov schvalenych na spolufinancovanie presahuje dostupné prostriedky
vV ramci vyzvy a realizacia projektov z rezervného zoznamu je v lehote naplanovanej
v programe mozna. O vytvoreni alebo zruSeni rezervného zoznamu rozhoduje MV.
3. RozSirenie vecného rozsahu.
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V pripade vyCerpania rieSeni uvedenych v bode 1 a/alebo 2, alebo ak sa tieto
rieSenia nedaju pouzit, méze MV rozhodnut o rozsireni pdvodného vecného
rozsahu projektov. V zavislosti od potrieb programu méze mat rozSirenie vecného
rozsahu nasledujuce formy:

3.1. RozSirenie rozsahu prepojené s plnenim programového ukazovatela.
To je mozné v pripade, ak v danom Specifickom cieli nie su eSte naplnené
programové ukazovatele, pricom:

3.1.1. najprv bude rozsireny rozsah financovany z vlastnych uspor projektov
a/alebo

3.1.2. v pripade, Ze projekt nema vlastné uspory alebo nema prostriedky
postacujuce na financovanie rozSireného rozsahu a sucasne su v
programe dostupné volné prostriedky, je mozné navysit financovanie
urcené na rozsireny rozsah. O poradi poskytovania dodatocnych
prostriedkov pre projekty rozhoduje dosiahnuty pocet bodov vo faze
hodnotenia Ziadosti o poskytnutie prispevku.

3.2. RozSirenie rozsahu bez vplyvu na programovy ukazovatel.

Tato moznost sa pouziva, ak su uz v danom Specifickom cieli naplnené vsetky
programové ukazovatele, pricom:
3.2.1. najprv bude rozsireny rozsah financovany z vlastnych uspor projektov
a/alebo
3.2.2. v pripade, ze projekt nema vlastné Uspory alebo nema prostriedky
postacujuce na financovanie rozSireného rozsahu a sucasne su
v programe dostupné volné prostriedky, je mozné navysit
financovanie urcené na rozSireny rozsah. O poradi poskytovania
dodatocnych prostriedkov pre projekty rozhoduje dosiahnuty pocet
bodov vo faze hodnotenia Ziadosti o poskytnutie prispevku.

SpS informuje prijimatelov moZnosti rozSirenia rozsahu. V takychto pripadoch sa
uplatfiuje postup zavadzania zmien opisany v ¢asti Zmeny vyzadujuce rozhodnutie
SpS. Zmeny tohto typu sa nezapocitavaju do maximalneho pripustného poctu zmien.

4.7. AKYM KONTROLAM PODLIEHA PROJEKT?
Projekt podlieha tymto druhom kontroly:

administrativna kontrola Ciastkovej Ziadosti o platbu,
kontrola projektu na mieste,

kontrola verejného obstaravania,

kontrola udrzatelnosti,

krizova kontrola,

audit.

Prvé Styri druhy kontroly vykonavaju nezavisli kontrolori miestne prislusni podla sidla
partnera projektu:

v Polsku: Malopolsky vojvodsky urad, Podkarpatsky vojvodsky Urad a Sliezsky
vojvodsky urad,
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e na Slovensku: Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR.

Krizové kontroly vykonava Riadiaci organ v spolupraci s Koordinanym organom pre
Partnersku dohodu.

Audit vykonava Organ auditu:
e v Polsku: Statna finan¢na sprava (ministerstvo financii a organy dafovej spravy),
e na Slovensku: Urad vladneho auditu.

Nezavisle od uvedenych kontrol mézu riadnu realizaciu uloh a vynakladanie
vydavkov v obdobi realizacie a udrzatelnosti projektu overovat:

Eurdpska komisia,

Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),
narodné kontrolné organy.

Administrativna kontrola iastkovej Ziadosti o platbu

Administrativna kontrola Ciastkovej Ziadosti o platbu sa vztahuje na postup realizacie
projektu - o. i. vydavky, ukazovatele, propagaciu. Po¢as administrativnej kontroly
kontrolor overuje:

e spravnost vyplnenia Ciastkovej Ziadosti o platbu z formalneho a uctovného
hladiska,

e pripojenie vSetkych povinnych priloh,

e spravny opis postupu realizacie projektu, vratane plnenia ukazovatelov,

e spravnost vydavkov a ich sulad s pravidlami opravnenosti,

e zhodnost vydavkov so Ziadostou o prispevok, zmluvou o poskytnuti prispevku,
partnerskou zmluvou, t. j. ¢i boli naplanované v projekte a ¢i su vykazané v ramci
spravnej kategorie nakladov,

e presiahnutie limitu vydavkov v ramci jednotlivych Uloh a kategorii nakladov,

e splnenie podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti prispevku v pripade
vydavkov vyuctovavanych zjednoduSenym vykazovanim, napr. ¢i boli pouzité
spravne pausalne sadzby/jednotkové naklady, ich spravny vypocet a to, i je
vypocet v sulade so zmluvou o poskytnuti prispevku a programovou
dokumentaciou,

e vynaloZenie vydavkov v sulade s pravidlami:
— verejného obstaravania alebo hospodarskej sutaze,
— Statnej pomoci,

horizontalnych politik,
— informacii a propagacie,

e vynaloZenie vydavkov hospodarnym, racionalnym a efektivnym spdsobom,

s dodrZanim principov dosahovania ¢o najlepsich vysledkov pri danych nakladoch,
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e v pripade Ciastkovych Ziadosti o platbu HP - ¢i HP riadne splnil povinnosti
vyplyvajuce zo zastavanej funkcie (v sulade s paragrafom 8 zmluvy o poskytnuti
prispevku).

Kontrolor vykonava verifikaciu na zaklade informacii uvedenych o. i. v nasledujucich
dokumentoch:

e schvalena Ziadost o prispevok pre projekt a jej vSetky prilohy,

e zmluva o poskytnuti prispevku pre projekt vratane priloh a vSetkych dodatkov
alebo zmien,

e partnerska zmluva uzatvorena medzi HP a PP vratane vSetkych priloh a vSetkych
dodatkov alebo zmien,

e (Ciastkova ziadost o platbu so vSetkymi prilohami,

e dokumenty potvrdzujuce spravnost a opravnenost vydavkov uvedenych v Ziadosti
o platbu (vztahuje sa na vydavky vykazované na zaklade skutocnych vydavkov),
vratane:

— uctovnych dokladov suvisiacich s vynalozenymi vydavkami (faktury, pokladni¢né
bloky, supisy miezd a pod.) a dokumentov potvrdzujucich uhradu (napr.
bankové vypisy),

— zmluv s dodavatelmi tovarov, sluzieb a prac,

— preberacich protokolov dodanych tovarov, sluzieb alebo prac a inych
dokumentov potvrdzujucich prebranie alebo ukoncenie prac (kolaudacné
rozhodnutie atd.),

— inych dokumentov potrebnych pre potvrdenie spravnosti a opravnenosti
vydavkov,

e dokumentoch, ktoré tvoria auditorsky zaznam, urceny v prilohe XIlII k nariadeniu
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/1060,

e vyhlasenie partnera o opravnenosti DPH pre projekty s hodnotou minimalne
5000 000 eur.

Ak planujete vyhlasit verejné obstaravanie alebo iny typ zadavania zakazy v sulade
s pravidlami hospodarskej sutaze - prislusnu informaciu zverejnite v CST2021.

Dokumentaciu realizovanych obstaravani priebezne zverejriujte v CST2021. NajlepSie
bezodkladne po podpisani zmluvy s dodavatelom, a najneskér v den predkladania
Ciastkovej Ziadosti o platbu, v ktorej vykazujete prvy vydavok vztahujuci sa na dané
obstaravanie/postup. Toto vylepsi kontrolu.

Kontrolor vam pomdze posudit dokumenty potrebné na uskutocnenie verejného
obstaravania pred vyhlasenim obstaravania v ramci tzv. ex-ante posudenia.

Ak mate namietky proti vysledkom administrativnej kontroly Ciastkovej Ziadosti o
platbu, mdzete ich podat v sulade s postupmi platnymi vo vasej krajine:

e Vv Polsku: €l. 27 zakona zo dna 28. aprila 2022 o pravidlach realizacie uloh
financovanych z eurépskych zdrojov v programovom obdobi 2021 - 2027,

e na Slovensku: ¢l. 21 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 357/2015 o finan¢nej kontrole a
audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov.
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Kontrola projektu na mieste

U&elom kontroly projektu na mieste je overit skuto¢ny (fyzicky) stav realizacie projektu
a vedenia dokumentacie. Kontrolér overuje:

e dodanie tovarov a sluzieb,

e skutocny stav realizacie projektu s informaciami uvedenymi v predlozenych
Ciastkovych ziadostiach o platbu,

e skutocné vynalozenie vydavkov,

e zhodnost vydavkov s pozZziadavkami programu a eurépskymi a vnutrostatnymi
pravidlami, vratane s pravidlami horizontalnych politik,

e dokumentaciu plnenia ukazovatelov,

e vedenie UCtovnej evidencie,

e realizaciu informacnych a propagacnych aktivit v silade s poZiadavkami programu,

e spbsob uchovavania dokumentacie,

e plnenie povinnosti HP vyplyvajucich z jeho funkcie (vztahuje sa na kontroly na
mieste u HP).

Kontroly na mieste sa mdzu vykonavat na vzorke pocas realizacie projektu, na zaver
projektu a po jeho ukonceni (kontrola udrzatelnosti).

Ak mate namietky proti vysledkom kontroly projektu na mieste, mdzete ich podat
v stlade s postupmi platnymi vo vasej krajine:

o v Polsku: ¢€l. 27 zakona zo dna 28. aprila 2022 o pravidlach realizacie uloh
financovanych z eurdpskych zdrojov v programovom obdobi 2021 - 2027,

e na Slovensku: ¢l. 21 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 357/2015 o finan¢nej kontrole a
audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Krizova kontrola

Krizovou kontrolou sa zistuje, ¢i nie sU v ramci viacerych projektov financované tie isté
vydavky. Vykonava sa vo dvoch pripadoch:

e akrealizujete viac ako jeden projekt,
e ak ste skor realizovali projekt(y) spolufinancované EU.

Pocas kontroly sa overuju Udaje a dokumenty v informacnych systémoch. Tejto
kontroly sa nezucasthujete. Dozviete sa o nej len v situdcii, ak vznikne podozrenie z
dvojitého financovania. Vtedy vas kontrol6r poZiada o predloZenie konkrétnych
dokumentov na overenie.

Kontrola udrZatelhosti
Kontrolu udrzatelnosti kontrolori vykonavaju po ukonceni realizacie projektu. V ramci
tejto kontroly overujd, i projekt nebol modifikovany po jeho ukonceni.

Audit

Audity vykonavaju polski a slovenski auditori, ktori pdsobia v ramci Skupiny auditorov.
Auditori preveruju spravnost fungovania systému riadenia a kontroly v programe,
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predovSetkym spravnost kontrol, ktoré vykonavaju kontrol6ri. Auditori preveruju
spravnost vynalozenych vydavkov. Audit sa mdze vykonavat:

e v sidle kontrolérov,
e v sidle partnera projektu,
e na mieste realizacie projektu.

Audit sa vykonava na nahodne vybranych projektoch - tzv. vyskumnej vzorke. Ak bude
vas projekt vybrany do vzorky, informuje vas o tom narodny kontrolér. Auditor vas
poZziada o pripravu dokumentov. Auditorovi ste povinni zaistit miesto a podmienky na
vykon auditovych ukonov.

Audit na polskej strane sa vykonava v stlade so zdkonom o Statnej finan¢nej sprave.
V pripade auditov organov, ktoré kontroluju projekty, narodni kontroléri informuju
partnerov auditovanych projektov o financnych zisteniach.

Auditor vypracuje po ukonceni ukonov dokumentaciu, v ktorej opiSe priebeh auditu.
Charakter dokumentacie je definovany vnutrostatnymi predpismi:

e v Polsku: zakon zo dfia 16. novembra 2016 o Statnej finan¢nej sprave (Z. z. z roku
2022 Ciastka 813),

e na Slovensku: zakon ¢. 357/2015 o financnej kontrole a audite a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov.

Nespravne vynaloZené vydavky v projekte

Ak budu pocas kontroly alebo auditu projektu identifikované nespravne vynaloZené
vydavky, bude potrebné oprava. Sposob opravy zavisi od fazy, v ktorej boli
identifikované. Ak boli nespravne vynaloZené vydavky zistené pred schvalenim SpS
Ziadosti o platbu - opravujete Ziadost o platbu. Nespravne vynaloZeny vydavok sa
povazuje za usporu v projekte. Preto mdZete pri oprave Ziadosti o platbu vykazat iny
opravneny vydavok. Priklad: za nespravne vynalozeny bol uznany vydavok vo vyske
1 000 eur. MdZete preto predstavit iny opravneny vydavok projektu vo vyske
nepresahujucej 1 000 eur.

V pripade, Ze boli nespravne vynalozené vydavky identifikované po schvaleni Ziadosti
SpS, zavisi moznost vykazania iného vydavku od toho, ¢i bol nespravne vynalozeny
vydavok deklarovany EK. Ak ano, nesmiete na miesto opravovaného vydavku
vykazovat iné opravnené vydavky.

4.8. KDE ZISKAT PODPORU POCAS REALIZACIE PROJEKTU?

V priebehu realizacie projektu sa mézu objavit otazky alebo problémy. V takom
pripade mbzete vyuzit podporu poskytovanu v ramci programul.

e Na internetovej stranke programu priebezne zverejnujeme odpovede na
najCastejSie kladené otazky, inStruktazne filmy, Skoliace materialy a aj aktualne
verzie dokumentov.
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e Realizujeme Skolenia pre prijimatelov venované konkrétnej problematike (napr.
Ziadosti o platbu) - terminy, témy a formy Skoleni (stacionarne/online) najdete na
internetovej stranke programu a na internetovych strankach RKB].

e Poskytujeme individualne konzultacie - prihlaste sa do svojho RKB alebo SpS.

e Odpovieme na vase otazky pocas prehladu realizacie projektu (viac o tom precitate
v kapitole 4.5.)

Okrem toho budeme HP informovat o kazdej aktualizacii prirucky programu
prostrednictvom CST2021.

5. CO PO UKONCENI PROJEKTU?

5.1. UDRZATELNOST PROJEKTU

Zachovanie udrzatelnosti projektu znamena zabezpecenie dostupnosti jeho vysledkov
aj po datume ukoncenia projektu, ako je stanovené v zmluve o poskytnuti prispevku.
Projekt nesmie byt v obdobi udrzatelnosti podrobeny Ziadnym vyznamnym zmenam.
Predovsetkym sa musia udrzat vystupy a vysledky uvedené v Ziadosti o prispevok.
Udrzatelhost projektu plati po dobu 5 rokov od zaverecnej platby hlavnému
partnerovi projektu.

Osobitné pravidla platia pre projekty, ktoré dostavaju podporu podla pravidiel Statnej
pomoci - v takom pripade sa obdobie udrzatelnosti urCuje v stlade s tymito
pravidlami.

VSetci partneri projektu su povinni vymenovat opravnenu osobu, ktora bude
pracovat v CST2021 pocas celého obdobia udrzatelhosti. Systém obsahuje
Udaje potrebné na vykonanie auditov. CST2021 je tieZ hlavnym nastrojom na
komunikaciu s SpS.

Zasada zachovania udrzZatelhosti vystupov a vysledkov projektu

Povinnost zachovania udrzatelnosti vystupov a vysledkov sa vztahuje na vsetky
projekty financované z programu.

Zohladnite, aky vplyv budu mat vystupy a vysledky po skonceni projektu, ako

zachovate ich dostupnost pre cielové skupiny, ako udrzite udrzatelnost na urovni:

e financnej, t. j. Ci mate potrebné zdroje a financné mechanizmy na pokrytie
prevadzkovych vydavkov a vydavkov na udrzanie vystupov a vysledkov projektu,

e inStitucionalnej, t. j. kto zostava vlastnikom vystupov a vysledkov projektu a kto
bude zodpovedny za ich udrziavanie po skonceni projektu.

Vystupy a vysledky projektu by mali dlhodobo prispievat k rieSeniu stanovenych vyziev
a mali by byt k dispozicii aj po skonceni projektu:
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e v pripade nakupu hmotného majetku/vybavenia zabezpecte, aby sa zakupené
vybavenie/zariadenie udrziavalo v stave, ktory umozni pinit ciele projektu co
mozno najdlhSie,

e Vv pripade vypracovania dokumentov, ako su analyzy, stratégie, plany a programy,
zabezpecte, aby ich tie isté a/alebo iné cielové skupiny/institucie mohli pouzivat aj
po skonceni projektu,

e v pripade inych produktov zabezpecte, aby sa mohli pouzivat alebo pokracovat aj
po skonceni projektu (napr. opakovatelnost festivalov).

V Co najvacsej moznej miere by sa mali zabezpecit podmienky pre vyuZivanie vystupov
a vysledkov projektu a ich uplatnenie (replikovatelnost) inymi
organizaciami/regiénmi/krajinami mimo partnerstva.

Ak porusite udrzatelnost vystupov a vysledkov projektu, mdéZe to mat za
nasledok, Ze budete musiet vratit finan€né prostriedky, ktoré ste na projekt
dostali, imerne k obdobiu nedodrZania povinnosti udrZzatelnosti.

Ste povinni bezodkladne informovat SpS prostrednictvom CST2021 o vSetkych
okolnostiach, ktoré mozu mat nepriaznivy dopad na zabezpecenie udrzatelnosti
vystupov a vysledkov projektu.

Zasada udrZatelnosti investicii do infraStruktury a vyrobnych investicii

Aby boli splnené poziadavky udrzatelnosti, nesmie nastat Ziadna z nasledujucich
okolnosti (v sulade s ¢lankom 65 vSeobecného nariadenia):

e ukoncenie alebo presun vyrobnej ¢innosti mimo regiénu na Urovni NUTS 2,
v ktorom projekt ziskal podporu,

e zmena vlastnictva polozky infrastruktury, ktora poskytuje firme alebo organu
verejnej moci nenalezité zvyhodnenie,

e podstatna zmena ovplyvniujuca povahu projektu, jeho ciele alebo podmienky
realizacie, ktora by viedla k poruseniu pévodnych cielov projektu.

Ak porusite niektoru z podmienok udrzatelnosti, méZe to mat za nasledok, Ze
budete musiet vratit finanéné prostriedky, ktoré ste na projekt dostali, imerne
k obdobiu nedodrZania povinnosti udrZatelnhosti. Ste povinni bezodkladne
informovat SpS prostrednictvom CST2021 o vSetkych okolnostiach, ktoré mézu mat
nepriaznivy dopad na zabezpeclenie udrzatelnosti.

Partnerska zmluva by mala upravovat zodpovednost jednotlivych partnerov projektu
za zabezpecenie udrzatelnosti projektu.

Zasada udrzatelnosti sa neuplatnuje, ak partner projektu ukoncil svoju ¢innost v
désledku nepodvodného vyhlasenia konkurzu (v sulade s cldankom 65 vSeobecného
nariadenia). V pripade, Ze partner projektu ukonci svoju ¢innost, RO/SpS skontroluje,
Ci bol vodi partnerovi vyhlaseny konkurz. Ak nie - znamena to porusenie zasady
udrzatelnosti.

Ak v ramci svojho projektu planujete investovat do rekonstrukcie kultirnych
objektov, zabezpecte zachovanie financnej udrzatelnosti investicie tym, zZe rozSirite
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moznost ich vyuZivania a budete sa viac spoliehat na vlastné zdroje prijmov.
Odporuca sa zlepsit financnu samostatnost podporovanych kultdrnych objektov
prostrednictvom aktivit, ktoré umoznia vytvarat prijmy umoznujuce pokracovanie
¢innosti v zrekonstruovanych objektoch kultdrneho dedicstva alebo v zariadeniach
kultdrnych institucii.

Okrem toho v pripade investicii do infrastruktury v ramci priority , Tvorivé a turisticky
atraktivne pohranicie” pripojte k zZiadosti o prispevok plan zabezpeclenia prevadzky
spolufinancovanej infrastruktdry po uplynuti 5-ro€ného obdobia udrzatelnhosti.

Viac informacii o plane najdete v InStrukcie pre Ziadatela - Ziadost o prispevok.

5.2. VYKAZOVANIE UKAZOVATELOV VYSLEDKU

Zaverecné vykazovanie plnenia ukazovatelov vysledku v projekte je mozné az po
predloZeni prvej verzie suhrnnej zaverecnej Ziadosti o platbu na SpS (t. j. do 140
kalendarnych dni odo dna ukoncenia vecnych Uloh v projekte uvedenych v zmluve o
poskytnuti financného prispevku). Informacie o vyuctovani projektu najdete v kapitole
4.4.

5.3. UCHOVAVANIE DOKUMENTOV

VSetky dokumenty potvrdzujuce vydavky na projekt musite uchovavat spésobom,
ktory zabezpedi ich dostupnost, dévernost a bezpecnost. Na ziadost prislusnych
inStitucii spristupnujte vSetky dokumenty pocas celého obdobia uchovavania.

Doba uchovavania

Projektova dokumentacia musi zostat k dispozicii v priestoroch kaZzdého
prijimatela najmenej 5 rokov. Toto obdobie sa zacina 31. decembra roku, v ktorom
RO uskutocnil poslednu platbu v prospech HP.

Priklad: Ak RO vykonal poslednu platbu v prospech HP 16. jula 2026, projektova
dokumentacia musi zostat k dispozicii do 31. decembra 2031.

Okrem toho musia byt vSetky dokumenty tykajlce sa aktivit a vydavkov
spojenych s projektom, na ktory bola poskytnuta Statna pomoc, k dispozicii
najmenej 10 rokov od datumu poskytnutia poslednej pomoci v rdmci programu.
Doba uchovavania sa prerusi v pripade sudneho konania alebo na Ziadost EK.

VsSetky organy opravnené vykonavat kontroly a audity maju pravo pristupu k projektu
a vSetkej dokumentacii a Uctovnictvu pocas celého obdobia uchovavania.

SpS informuje kazdého HP a jeho kontrolora o presnom datume, kedy sa zacinaju
obdobia uchovavania. HP poskytne tuto informaciu PP.

Partnerska zmluva by mala upravovat povinnost kazdého partnera uchovavat
dokumenty.
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6. FOND MALYCH PROJEKTOV (FMP)

Vo veciach, ktoré nie su upravené v tejto kapitole, platia pravidla opisané v inych
kapitolach Prirucky.

Definicie pojmov pouzivanych v tejto kapitole najdete v prilohe €. 1

6.1. ZASADY REALIZACIE PROJEKTOV FMP
6.1.1. Hlavné predpoklady realizacie projektov FMP

V ramci programu sa realizuje pat projektov FMP.

e Tematicky rozsah projektov FMP
Projekty FMP sa realizuju v dvoch prioritach: 3. Tvorivé a turisticky atraktivne
pohranicie - Specificky ciel 1. Posilnenie ulohy kultdry a udrzatelného cestovného
ruchu v oblasti hospodarskeho rozvoja, socialneho zaclenenia a socialnej inovacie
a 4. Spolupraca medzi inStituciami a obyvatelmi pohranicia - Specificky ciel 2.
Budovanie vzajomnej dévery, najma propagaciou akcii typu ,ludia ludom®”. Projekty
musia prispievat k realizcii cielov programu a spifiat ukazovatele vystupov
priradené k prislusnej priorite a Specifickému cielu.
e Prijimatelia projektov FMP
Kazdy projekt FMP pripravuje a realizuje jeden prijimatel:
— v priorite 3., v Specifickom cieli 1. - tri projekty FMP, ktoré realizuje: Zdruzenie
,Region Beskydy”, ZdruZenie Karpatského euroregionu Polsko, EZUS , TATRY”
— v priorite 4., v Specifickom cieli 2. - dva projekty FMP, ktoré realizuje: PreSovsky
samospravny kraj a Zilinsky samospravny kraj
e Strategicky charakter projektov FMP
Projekty FMP su strategickymi projektmi v programe, umoznuju spolupracu
mnohych polskych a slovenskych subjektov, najma miestnych a mimovladnych
organizacii. Tieto projekty sa realizuju v ramci PO programu a budu pokryvat vSetky
ciele a akcie stanovené pre prioritu 3. a Specificky ciel 2 v priorite 4.
e Aktivity v projektoch FMP
V ramci FMP je mozné realizovat ,makké” aktivity, ako aj investicie do suvisiacej
infrastruktury. Vydavky na infrastrukturu a stavebné prace mdzu byt realizované
len v malych projektoch realizovanych v ramci priority 3. Infrastruktira neméze byt
jedinym alebo hlavnym cielom realizacie malého projektu, je mozné ju realizovat
po splneni vsetkych nasledujucich podmienok:
— infrastruktdra musi spifiat vieobecny ciel alebo $pecifické ciele malého
projektu,
— infrastrukturalna uloha alebo Ulohy musia byt logicky prepojené s ostatnymi
ulohami malého projektu,
— infrastrukturalna Uloha alebo Ulohy musia suvisiet s makkou ulohou alebo
ulohami projektu,
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— infrastruktudra realizovana v ramci malych projektov by mala byt vyclenena na
verejné ucely.
V priorite 4., v Specifickom cieli 2. je moZny nakup vybavenia nevyhnutného na
realizaciu malého projektu ako doplnenie makkych aktivit.

Financovanie miestnych iniciativ malého rozsahu, ktoré umoznuje FMP, by malo
predstavovat zaklad pre vacsie spolocné cezhranicné projekty.

6.1.2. Programova oblast

Pre projekt FMP, ktory v priorite 3. v Specifickom cieli 1. Posilnenie ulohy kultdry
a udrzatelného cestovného ruchu v oblasti hospodarskeho rozvoja, socialneho
zacClenenia a socialnej inovacie, realizuje ZdruZenie ,,Regiéon Beskydy":

e Dbielsky subregién: teSinsky okres, bielsky okres, zywiecky okres, mesto s
postavenim okresu - Bielsko-Biata,

o tysky subregion: pszczynsky okres,

e osvienCimsky subregion: wadowicky okres, osviencimsky okres,

e krakovsky subregién: obec Pcim z myslenického okresu,

e nowotarsky subregion: susky okres,

o Okres Byt&a, Okres Cadca, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Zilina, Okres Martin,
Okres Turcianske Teplice, Okres Namestovo (Zilinsky samospravny kraj).

Pre projekt FMP, ktory v priorite 3. v Specifickom cieli 1. Posilnenie ulohy kultary
a udrzatelného cestovného ruchu v oblasti hospodarskeho rozvoja, socialneho
zaclenenia a socialnej inovacie, realizuje EZUS ,,TATRY":

e nowosgdecky subregién: gorlicky okres, limanowsky okres, nowosgdecky okres,
mesto s postavenim okresu Nowy S3cz,

e nowotarsky subregion: nowotarsky okres, tatrzansky okres

e osviencimsky subregion: chrzanowsky okres, olkusky okres,

e krakovsky subregion: myslenicky okres s vylicenim obce Pcim,

e Okres Dolny Kubin, Okres TvrdoSin, Okres Ruzomberok, Okres Liptovsky Mikulas
(Zilinsky samospravny kraj),

e Okres Stara Lubovna, Okres Bardejov, Okres Kezmarok, Okres Levoca, Okres

Poprad (PreSovsky samospravny kraj),

Okres SpiSska Nova Ves (Kosicky kraj).

Pre projekt FMP, ktory v priorite 3. v Specifickom cieli 1. Posilnenie ulohy kultury a
udrzatelného cestovného ruchu v oblasti hospodarskeho rozvoja, socialneho
zaclenenia a socialnej inovacie, realizuje ZdruZenie Karpatského euroregiéonu
Polsko:

e krosniensky subregion: jasielsky okres, krosniensky okres, sanocky okres, lesky
okres, brzozowsky okres, bieszczadsky okres, mesto s postavenim okresu Krosno,

e przemysky subregion: przemysky okres, lubaczowsky okres, przeworsky okres,
jarostawsky okres, mesto s postavenim okresu Przemysl,

e reSovsky subregion: reSovsky okres a mesto s postavenim okresu ReSov,
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e Okres Snina, Okres Humenné, Okres Stropkov, Okres Medzilaborce, Okres Svidnik,
Okres Vranov nad Toplou, Okres PreSov, Okres Sabinov (PreSovsky samospravny
kraj).

Pre projekt FMP, ktory v priorite 4., v Specifikom cieli 2. Budovanie vzajomnej
dovery, najma propagaciou akcii typu ,ludia ludom”, realizuje PreSovsky
samospravny kraj:

e nowosgadecky subregidn: gorlicky okres, nowosgdecky okres, mesto s postavenim
okresu Nowy Sacz,

e nowotarsky subregién: nowotarsky okres, tatrzansky okres,

e krosniensky subregion: jasielsky okres, kro$niensky okres, sanocky okres, lesky
okres, brzozowsky okres, bieszczadsky okres, mesto s postavenim okresu Krosno,

e przemysky subregion: przemysky okres, lubaczowsky okres, przeworsky okres,
jarostawsky okres, mesto s postavenim okresu Przemysl,

e reSovsky subregion: reSovsky okres a mesto s postavenim okresu ReSov,

e Okres Stara Lubovna, Okres Bardejov, Okres Kezmarok, Okres Levoca, Okres
Poprad,

e Okres Snina, Okres Humenné, Okres Stropkov, Okres Medzilaborce, Okres Svidnik,
Okres Vranov nad Toplou, Okres PreSov, Okres Sabinov,

e Okres SpiSska Nova Ves (KoSicky kraj).

Pre projekt FMP, ktory v priorite 4., v Specifikom cieli 2. Budovanie vzajomnej
dovery, najma propagaciou akcii typu ,ludia ludom®, realizuje Zilinsky samospravny
kraj:

o bielsky subregion: teSinsky okres, bielsky okres, zywiecky okres, mesto s
postavenim okresu Bielsko-Biata,

o tysky subregion: pszczynsky okres,

osvienimsky subregién: wadowicky okres, osvienCimsky okres, chrzanowsky okres,

olkusky okres,

nowotarsky subregion: susky okres,

nowosgdecky subregion: limanowsky okres,

krakovsky subregion: myslenicky okres,

Okres Bytca, Okres Cadca, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Zilina, Okres Martin,

Okres Turcianske Teplice, Okres Namestovo,

e Okres Dolny Kubin, Okres Tvrdosin, Okres Ruzomberok, Okres Liptovsky Mikulas.

6.1.3. Obdobie realizacie projektov FMP

Datum zaciatku a ukoncenia projektu FMP je uvedeny v zmluve o poskytnuti
prispevku. Projekt FMP musi byt dokonceny vcas, aby bolo mozné v€asné ukoncenie
programu. Vecna realizacia projektu FMP md&ze trvat do 31. marca 2028.

6.1.4. Rozpocet projektu FMP

Na realizaciu vSetkych projektov FMP v programovom obdobi 2021-2027 su vyclenené
financné prostriedky vo vyske maximalne 15% rozpoctu programu. Tieto prostriedky
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su rozdelené medzi dve priority a pat projektov FMP. Kazdy projekt FMP ma rozpocet
EFRR vo vySke 3 878 594 EUR. O zmene vysky alokacie pre projekt FMP mdze
rozhodnut Monitorovaci vybor.

Rozpocty projektov FMP zahrnaju prostriedky na financovanie malych projektov
(minimalne 80% rozpoctu daného projektu FMP), ako aj prostriedky na pokrytie
nakladov spojené s riadenim projektu FMP (maximalne 20% z celkového rozpoctu
daného projektu FMP).

Prijimatelia FMP su povinni vynalozit ¢o najvacsie usilie na maximalne vyuzitie alokacii
EFRR. V pripade oneskorenia realizacie projektu a vzniku Uspor v projekte FMP
prijimatel projektu informuje o tejto skutocnosti SpS a RO a prijme potrebné napravné
opatrenia. Neprijatie napravnych opatreni méze byt ddvodom na to, aby MV zniZil
alokaciu pridelenu projektu FMP.

6.1.4.1. Struktlra rozpottu a kategérie opravnenych vydavkov
Rozpocet projektu FMP ma Struktdru uloh. Pozostava z 2 uloh:

e Riadenie projektu FMP
e Realizacia malych projektov

| Naklady na pripravu st v projektoch FMP neopravnené. |

Uloha Riadenie projektu FMP sa vykazuje ako pausélna sadzba - 22% z opravnenych
(schvalenych kontrolérom) vydavkov vynalozenych na malé projekty (Uloha 2) alebo
na zaklade skutoCne vynalozenych vydavkov.

V pripade vykazovania riadenia na zaklade skuto¢nych vydavkov kontrolér overuje
vydavky na zaklade dokumentacie (mzdy, faktury, postupy verejného obstaravania a
pod.).

Spbsob vykazovania nakladov na riadenie projektu FMP je uvedeny v zmluve o
poskytnuti prispevku a jeho zmena nie je mozna.

V ramci ulohy Riadenie projektu FMP su opravnené tieto kategorie nakladov:

Naklady na zamestnancov

Kancelarske a administrativne naklady
Cestovné naklady a naklady na ubytovanie
Naklady na externé odborné znalosti a sluzby
Naklady na vybavenie

Vydavky na riadenie projektu FMP nesmu presiahnut 20% opravnenych (potvrdenych
kontrolérom) vydavkov vynalozenych na projekt.

| Naklady na infrastrukturu a stavebné prace su neopravnené. |

Uloha Realizacia malych projektov - vykazovanie nakladov malych projektov je
popisané v Casti venovanej malym projektom.
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6.1.5. Ukazovatele vystupu a vysledku pre projekty FMP

FMP realizuju programové ukazovatele vystupu a vysledku, ktoré su v Programe
priradené k prisluSnym prioritam a Specifickym cielom.

V priorite 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie (Specificky ciel 1. Posilnenie
ulohy kultdry a udrzatelného cestovného ruchu v oblasti hospodarskeho rozvoja,
socialneho zaclenenia a socialnej inovacie) projekty FMP realizuju 4 ukazovatele
vystupu a 2 ukazovatele vysledku:

RCO 77 - Pocet podporovanych kultarnych a turistickych lokalit - konecna cielova
hodnota (2029) - 41

RCO 81 - Ucasti na spolo¢nych cezhrani¢nych akciach - kone&na cielova hodnota
(2029) - 59 000

RCO 87 - Organizacie zapojené do cezhrani¢nej spoluprace - konecna cielova hodnota
(2029)- 172

RCO 115 - Spoloc¢ne organizované cezhrani¢né verejné podujatia - konec¢na cielova
hodnota (2029) - 861

RCR 77 - Navstevnici podporovanych kultdrnych a turistickych lokalit - 167 555

RCR 84 - Organizacie zapojené do cezhrani¢nej spoluprace po dokonceni projektu -
138

V priorite 4. Spolupraca medzi inStiticiami a obyvatelmi pohranicia (Specificky ciel 2.
Budovanie vzajomnej dévery, najma propagaciou akcii typu ,ludia ludom”) projekty
FMP realizuju 3 ukazovatele vystupu a 2 ukazovatele vysledku:

RCO 81 - Ucast na spoloénych cezhrani¢nych akciach - kone¢na cielova hodnota
(2029) - 39 000

RCO 87 - Organizacie zapojené do cezhrani¢nej spoluprace - konecna cielova hodnota
(2029)- 110

RCO 115 - Spoloc¢ne organizované cezhranicné verejné podujatia - konec¢na cielova
hodnota (2029) - 570

RCR 84 - Organizacie zapojené do cezhranic¢nej spoluprace po dokonceni projektu - 92
RCR 85 - Uast na spolo¢nych cezhrani¢nych akcidch po dokonéeni projektu -31 000
Cielové hodnoty ukazovatelov vystupu a vysledku su uvedené v zmluve o prispevku
pre projektu FMP.

6.1.6. Povinnosti prijimatela FMP a rozsah €innosti v ramci projektu
FMP

Prijimatel projektu FMP zodpoveda RO za celu realizaciu projektu, vratane uloh
zverenych vyboru pre malé projekty a expertom hodnotiacim malé projekty.

Z3akladné ulohy a povinnosti prijimatelov FMP suvisiace s realizaciou malych projektov:
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e Aktualizacia dokumentov a prirucky pre prijimatela malych projektov (o zavedeni
zmien rozhoduje RO/NO) o. i. v rozsahu:

harka/metodologii hodnotenia malych projektov,

vzoru zmluvy o prispevku pre maly projekt a vyhldseni o spolupraci,

vzoru partnerskej zmluvy pre malé projekty,

systému vyziev a hodnotenia projektovych ziadosti,

podmienok realizacie a podavania sprav z realizacii malych projektov,
mechanizmov zabezpecujucich spravnu realizaciu malych projektov,
systému vybavovania staznosti v rozsahu tykajucom sa nesuladu hodnotenia
malého projektu s postupmi uvedenymi v dokumentoch k vyzve na
predkladanie Ziadosti o poskytnutie financného prispevku.

| V programovej oblasti plati pre prijimatela malych projektov jedna prirucka. |

. Organlzaua vyziev, hodnotenie a vyber malych projektov

priprava, vyhlasenie a uskutocnenie vyziev malych projektov v elektronicke;j
forme,

informacné a propagacné aktivity v narodnych jazykoch organizované na oboch
stranach hranice,

Skolenia a konzultacie pre potencialnych ziadatelov v narodnych jazykoch,
organizované na oboch stranach hranice,

formalne hodnotenie a zabezpecenie kvalitativneho hodnotenia predlozenych
Ziadosti prispevok pre maly projekt vratane posudenia rozpoctu malého
projektu a stanovenia jednorazovych platieb v malom projekte a podmienok ich
refundacie, posudenie pritomnosti Statnej pomoci,

zabezpeclenie objektivneho a konzistentného pristupu vSetkych hodnotitelov k
predloZzenym Ziadostiam o prispevok (s prihliadnutim na konflikt zaujmov),
zriadenie a organizacia zasadnuti polsko-slovenského vyboru pre malé projekty,
vypracovanie poradovnikov projektov (vratane zoznamu malych projektov
odporucanych na poskytnutie prispevku, a zoznamov malych rezervnych a
zamietnutych projektov) a ich predloZenie na schvalenie prisluSnému vyboru
pre malé projekty,

uzatvaranie zmlav s prijimatelmi malych projektov a veducimi partnermi v
malych spolocnych projektoch spolu s dalSimi dodatkami.

zverejnenie zoznamu prijimatelov

e Zabezpecenie riadnej realizacie projektu FMP

analyza, overovanie a schvalovanie zmien v malych projektoch,

monitorovanie realizacie malych projektov a celého projektu FMP,

vedenie databazy monitoringu malych projektov - vypracovanie mesacnych

informacii pre RO o stave realizacie malych projektov,

zabezpecenie faktu, Zze vydavky predlozené zo strany HP a prijimatelov malych

projektov na refundaciu su spravne a opravnené, a Zze pausalne sadzby boli

spravne vypocitané, napr. prostrednictvom:

e potvrdenia dosiahnutia ukazovatelov stanovenych pre dany maly projekt,
kontrolu dokumentov poskytnutych prijimatelmi malych projektov ako
potvrdenie o vykonani jednorazovych platieb (Uloh),
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e kontrolnych navstev na mieste realizacie malych projektov (v pripade
kontroly vzorky malych projektov sa vybera na zaklade analyzy rizik
vypracovanej prijimatelom FMP),

predkladania Ciastkovych Ziadosti o platbu pre projekt FMP obsahujucich vykaz

vydavkov vynaloZzenych v ramci malych projektov a vydavkov vynaloZzenych v

ramci nakladov na riadenie (nevztahuje sa na projekty FMP, kde sa naklady na

riadenie vykazuju pausalne) prislusnému kontrolérovi v systéme CST2021,
predkladania Ziadosti o platbu z projektu FMP na SpS v systéme CST2021,
vedenia zaznamov v registri grantov v systéme CST2021,

poskytovania a monitorovania pomoci de minimis poskytnutej prijimatelom

malych projektov,

plnenie Uloh suvisiacich so spolufinancovanim malych projektov a nakladov na

riadenie projektu FMP zo Statneho rozpoctu, v sulade s prislusnymi

vnutrostatnymi postupmi,

ak v projekte FMP alebo malom projekte bol vyplateny financny prispevok za

neopravnené vydavky, nespravne vynalozené vydavky alebo boli porusené

ustanovenia zmluvy o poskytnuti prispevku, alebo ak boli prostriedky ziskané
neopravnene alebo v nadmernej vyske, potom prijimatel FMP vrati
neopravnene vyplatené financné prostriedky na ucet programu v celom
rozsahu alebo v primeranej asti.

plnenia Uloh Prevadzkovatela osobnych udajov vo vztahu k suboru osobnych

udajov tykajucich sa malych projektov, spracivanych v dokumentoch alebo

elektronicky, v sulade so zakonom o ochrane osobnych udajov.

Vyplatenie refundacie prijimatelom malych projektov

Prijimatel projektu FMP vyplati splatny financny prispevok z EFRR prijimatelom
malych projektov alebo HP malych spolocnych projektov ihned po kontrole
spravnosti predloZzenych sprav a opravnenosti vydavkov. Predpokladom
vyplatenia refundacie je dostupnost prostriedkov na Ucte prijimatela projektu
FMP.

Prijimatel projektu FMP zahrnie do CiastoCnej Ziadosti o platbu len vydavky
malych projektov, ktoré boli refundované.

Prijimatel projektu FMP pre malé projekty realizované polskym prijimatelom
uplatfiuje mesacny uctovny vymenny kurz pouzivany Eurépskou komisiou v
mesiaci, v ktorom bola predloZena Ziadost o poskytnutie finan¢ného prispevku.
Tento kurz je dostupny na stranke: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-
beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl.

Informacné a propagacné aktivity

propagacia projektu FMP spocivajuca v Sireni informacii o vysledkoch/efektoch
malych projektov v pohranicnej komunite, v ramci programovej oblasti aj mimo
nej,

vedenie konzultacii a Skoleni pre potencialnych Ziadatelov, ako aj pre
prijimatelov a partnerov malych projektov,
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— podpora/pomoc pri hladani zahranic¢nych partnerov pre malé projekty (napr.
forum na vyhladavanie partnerov),

— vypracovanie pisomnych informacii o realizacii a Uspechoch projektu FMP a
malych projektov na Ziadost programovych institucii - RO, NO, SpS, kontrolora,
MV, ako aj vyboru pre malé projekty,

— prijimatel FMP predklada RO a SpS existujucu fotograficku a audiovizualnu
dokumentaciu z realizacie projektu FMP a projektov malych prijimatelov (spolu
so suhlasom na jej pouzitie RO a SpS a zverejnenie v akejkolvek forme a v
akychkolvek médiach),

— prijimatel FMP organizuje informacné podujatie tykajuce sa realizovaného
strategického projektu a zapaja Eurépsku komisiu a Riadiaci organ.*®

Prijimatelia FMP poskytuju elektronicky systém na podavanie projektovych Ziadosti

a vykazovanie malych projektov.

6.1.7. PredloZenie a vyhodnotenie Ziadosti o poskytnutie finanéného

prispevku pre projekt FMP

Prijimatel FMP predklada SpS Ziadost o prispevok pre projekt FMP v lehote a vo forme
uvedenej vo vyzve na predkladanie Ziadosti. Podmienkou schvalenia projektu FMP je
prirucka pre prijimatela malych projektov schvalena MV, ktora okrem iného obsahuje:

popis systému vyberu a hodnotenia malych projektov vratane pravidiel odhadu
rozpoctu malych projektov,

poziadavky tykajuce sa vykazovania o podavania sprav o realizacii malych
projektov,

popis systému podavania odvolani,

pravidla fungovania vyberov pre malé projekty,

pravidla na zabezpeclenie spravnej realizacie malych projektov v sulade s rozsahom
uvedenym v prirucke pre prijimatela malého projektu, vratane rozsahu vzorky
kontrolnych navstev,

pravidla uchovavania dokumentacie,

pravidla trvalej udrzatelnosti,

pravidla monitorovania pomoci de minimis s ohladom na prijimatelov a partnerov
malych projektov.

Zmeny v prirucke pre prijimatelov malych projektov mozno zaviest len so suhlasom
vSetkych prijimatelov FMP (spolocna Ziadost o zmenu), pricom si vyZzaduju schvalenie
RO/NO. Zmenu moze iniciovat aj RO a NO.

SpS vykonava formalne a kvalitativhe hodnotenie Ziadosti o prispevok v spolupraci s
RO v sulade s kritériami prijatymi pre projekty FMP. V pripade kladného hodnotenia
ho predklada na schvalenie Monitorovaciemu vyboru.

4 (|. 36 ods. 4 pism. e) nar. Interreg
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Kritéria hodnotenia projektov FMP su uvedené v prilohe €. 9.4. (Kritéria hodnotenia
projektov FMP)) a 9.5.(Kritéria kvalitativneho hodnotenia projektov FMP)).

6.1.8. Schvalenie projektu FMP a uzatvorenie zmluvy o poskytnuti
prispevku

Ak MV schvali projekt FMP, prijimatel FMP podpiSe zmluvu s RO

o poskytnuti prispevku z prostriedkov EFRR. Vzor zmluvy medzi RO a prijimatelom
FMP tvori prilohu €. 12.2. Zmluvu mozZno v pripade potreby rozsirit o dalSie
ustanovenia za predpokladu, Ze nové ustanovenia nebudu v rozpore s tymi, ktoré su
uvedené vo vzore.

Podmienky na uzatvorenie zmluvy o poskytnuti prispevku su opisané v kapitole 4.1
Prirucky.

Prijimatel projektu FMP je povinny vyhlasit vyzvu na predkladanie malych projektov do
60 dni odo dna podpisania zmluvy o poskytnutie prispevku.

6.1.9. Ziadosti o platbu a finanéné toky v ramci projektu FMP

Prijimatel projektu FMP je povinny predkladat Ciastkové Ziadosti o platbu prislusSnému
kontrolérovi v systéme CST2021 za obdobie nasledujucich troch kalendarnych
mesiacov. Prijimatel FMP, ktory vykazuje cely projekt FMP na zaklade zjednodusenych
metdd, ma moznost predkladat Ciastkové Ziadosti o platbu vo vykazovacich obdobiach
kratSich ako tri mesiace, nie vSak kratSich ako jeden mesiac. Tuto moznost méze
vyuzit, ak vyska vydavkov uvedenych v Ziadosti je aspon 50 tisic EUR. Kontrolu
Ciastkovej ziadosti o platbu vykonava prislusny kontrolér pre prijimatela projektu FMP
(naklady na riadenie a naklady vynaloZzené v ramci plnenia ulohy ,Realizacia malych
projektov”). Podrobné pravidla podavania Ziadosti o platbu v informacnom systéme a
vzory prislusnych dokumentov su k dispozicii na webovej stranke Programu.

Ciastkova Ziadost o platbu, ktort podava prijimatel FMP kontrolérovi, obsahuje:

e zoznam malych projektov s uvedenim opravnenych vydavkov vykazovanych
jednorazovymi platbami a terminmi dhrady malych projektov,

o vykaz vydavkov vynaloZzenych v ramci plnenia ulohy ,Riadenie projektu FMP” v
pripade vykazovania skuto¢ne vynalozenych nakladov alebo pausalnej sumy za
naklady na riadenie projektu FMP.

Do Ciastkovej ziadosti o platbu su zahrnuté len vydavky, ktoré vznikli
prijimatelovi v suvislosti s riadenim FMP a refundaciami pre malé projekty.

Ziadost o Ciastkovu platbu z realizicie projektu FMP musi byt podana kontrolérovi
najneskdr do 30 kalendarnych dni po ukonceni vykazovacieho obdobia, za ktory sa
Ziadost podava.

Kontrolor overi Ciastkovu Ziadost o platbu z projektu FMP do 60 kalendarnych dni odo
dna dorucenia jej prvej verzie.
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Z Ciastkovej ziadosti o platbu schvalenej kontrolérom vypracuje prijimatel FMP v
informacnom systéme Ziadost o platbu z projektu FMP, ktoru overi SpS. Prijimatel ma
pat pracovnych dni na zaslanie SpS Ziadosti o platbu odo dna nasledujuceho po
schvaleni kontrolérom v CST2021 Ciastkovej Ziadosti o platbu.

Proces overenia trva do 20 kalendarnych dni odo dna prijatia Ziadosti o platbu v
systéme CST2021 smerovanu SpS. SpS vypracuje a predklada RO doklady potrebné na
Uhradu splatnych finan¢nych prostriedkov prijimatelovi projektu FMP, pricom
zohladnuje pripadné znizenia platieb na zaklade dokumentov poskytnutych RO. RO
realizuje platby na bankovy Ucet prijimatela FMP.

6.1.10. Pravidla predbeZného financovania

Na realizaciu projektu FMP dostane prijimatel projektu FMP financné prostriedky
formou zalohovej platby z EFRR vo vyske uvedenej v zmluve o poskytnuti prispevku.
Zalohova platba sa vyplaca v tranziach a je urcena na pokrytie nakladov na riadenie
projektu FMP a platby pre prijimatelov malych projektov.

Spbsob priznania a vykazovania prispevku formou zalohovej platby pre prijimatela
projektu FMP je podrobne Specifikovany v zmluve o poskytnuti prispevku.

6.1.11. Horizontalne principy Eurdpskej unie
Prijimatel musi realizovat projekt v stlade so Styrmi horizontalnymi principmi#’, t. j.

e dodrziavanie zakladnych prav a sulad s Chartou zakladnych prav Europskej Unie
(reSpektovanie ludskej dostojnosti, sloboda, demokracia, rovnost, pravny stat,
reSpektovanie fudskych prav vratane prav oséb patriacich k mensinam),

e rovnost medzi Zenami a muzmi a zohladnenie rodového hladiska a zaclenenia, a to
0. i. prostrednictvom:

— pouzivanie informacného a propagacného oznamu bez stereotypov (jazyk,
grafika, obrazky) a pouzivanie rodovo vyvazeného jazyka (muzskych aj zenskych
alebo neutralnych foriem).

— rovnosti pri riadeni projektu, t. j.:

— zabezpecenie takej organizacie prace projektového timu, ktora umoznuje
zosuladit pracovny a sukromny Zivot (napr. organizacia prace zohladrujuca
flexibilné formy zamestnania alebo pracovného casu, organizovanie stretnuti
projektového timu alebo interné Skolenia v takom case, aby mohlo byt dieta
odvezené do opatrovatelského zariadenia a neskdr z nej vyzdvihnuté,
umoznenie starostlivosti o odkazanych ludi - seniorov, ludi so zdravotnym
postihnutim.),

— implementacia projektu v sulade s antidiskriminacnymi a antimobbingovymi
principmi,

47 ¢1. 9 nariadenia (EU) 2021/1060
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e rovnosti prilezitosti a nediskriminacie, vratane dostupnosti pre ludi so zdravotnym
postihnutim prostrednictvom:

— zabezpecenia dostupnosti vSetkych aktivit v projekte (vratane horizontalnych
aktivit, ako je propagacia projektu, riadenie projektu) pre ludi so zdravotnym
postihnutim,

— zabezpecenie suladu vystupov s principom univerzalneho navrhovania
(digitalne zdroje, multimédia a tlacené materialy prisp6sobené potrebam ludi so
zdravotnym postihnutim),

e podpory trvalo udrzatelného rozvoja, so zohladnenim na Parizsku dohodu a
zasadu ,vyrazne nerusit” o. i. prostrednictvom:

— realizacie projektu so starostlivostou o Zivotné prostredie, prirodné zdroje a so
zohladnenim otazok suvisiacich s ochranou klimy (o. i. Usporné hospodarenie so
zdrojmi, minimalizacia mnozstva odpadu, minimalizacia mnozstva tlacenych
materialov, pouZivania plne recyklovatelnych materialov a technoldgii Setrnych
k zivotnému prostrediu, v ramci moznosti, pouzivanie trvalo udrzatelnych
spb6sobov dopravy (napr. vlak namiesto lietadla) alebo takych sp6sobov
interakcie, ktoré si nevyzaduju cestovanie, vzdy, ked je to mozné),

— zabezpecenia toho, aby opatrenia v oblasti infrastruktury realizované v malych
projektoch nespdsobovali vazne negativne vplyvy na Zivotné prostredie.

Tieto pravidla sa uplatniiuju pri ¢cinnostiach vykonavanych v ramci riadenia projektu a
zaistuje aj ich uplatfiovanie prijimatelmi malych projektov.

6.1.12. Komplementarnost projektov FMP

Projekty FMP posilfiuju efekty a doplfaju aktivity projektov realizovanych alebo
ukonéenych v programoch EU, regionalnych alebo narodnych programoch. Su
pokraCovanim aktivit realizovanych v ramci predchadzajucich programov polsko-
slovenskej cezhranicnej spoluprace v ramci fondov malych projektov.

6.1.13. Zmeny pocas realizacie projektov FMP

MV programu méze v odévodnenych pripadoch rozhodnut o zvySeni alebo znizeni
hodnoty prispevku projektu FMP.

V pripade projektov FMP, kde su naklady na riadenie vykazované pausalnou sadzbou
vypocitanou z opravnenych vydavkov malych projektov, je spravidla mozné zmenit len
termin realizacie projektov alebo uloh.

Ak su naklady na riadenie projektu FMP vykazované pausalnou sadzbou, uplathuje sa
v nezmenenej vyske pocas celého obdobia realizacie projektu.

V pripade projektov FMP, kde su naklady na riadenie hradené na zaklade skutocnych
vydavkov, mdze prijimatel projektu FMP za podmienok uvedenych v kapitole 4.6.
predlozit SpS Ziadost 0 zmenu rozpoctu v Ulohe ,Riadenie projektu FMP” a o prevod
financnych prostriedkov na ulohu ,Realizacia malych projektov”.

Prevod prostriedkov medzi kategériami ulohy ,Riadenie projektu FMP*, zmena popisu
vydavku alebo zmena poctu jednotiek v danej kategérii si vyzaduje suhlas SpS.
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PrediZenie terminu realizacie projektu FMP si vyZaduje sthlas RO a dodatok k zmluve
o poskytnuti prispevku.

6.2. PRIEBEH REALIZACIE MALYCH PROJEKTOV

Nasledujuca kapitola definuje pravidla platné pre prijimatelov projektov FMP. Su
podkladom pre vypracovanie implementacnych dokumentov pre prijimatelov malych
projektov.

6.2.1 Opravneni prijimatelia
Ziadosti o prispevok méZu podavat:

e subjekty s pravnou subjektivitou v sulade s platnymi vnutroStatnymi pravnymi
predpismi,

e subjekty s pravnou subjektivitou ziadajuce o prispevok v mene podriadeného
organu, ktory bude realizovat maly projekt. V Ziadosti o prispevok pre maly projekt
je uvedeny podriadeny organ realizujuci maly projekt (vecne alebo financne).

Ziadatelom alebo partnerom nemdZze byt prijimatel projektu FMP (tzv. vlastny
maly projekt), v ktorom sa realizuje maly projekt.

MSP sa nemézu uchadzat o financovanie v ramci malého projektu.
Prijimatelom malého projektu nemdze byt subjekt, ktorého ¢innost je
nastavena primarne na dosahovanie zisku.

6.2.2. Oblast podpory

Hlavny partner/prijimatel malého projektu a partneri malého projektu by mali
spravidla pochadzat z oblasti daného projektu FMP. Subjekty mimo tejto oblasti sa
moZu zucastnit malého projektu za predpokladu, Ze ich Ucast je potrebna na
dosiahnutie jeho cielov. Aktivity musia byt realizované v oblasti, ktorej sa dany projekt
FMP tyka, alebo mu musia priniest vyhody.

Zastupcovia pochadzajuci mimo Polska a Slovenska sa m6zu zapojit do malych
projektov len bez financného prispevku.

V oddvodnenych pripadoch je mozné aktivity (napr. informacné a propagacné)
realizovat aj mimo programovej oblasti FMP, aj na Uzemi tretej krajiny.

Zoznam subjektov, ktoré mozu Ziadat o poskytnutie prispevku, je uvedeny v
prilohach 2.1. a 2.2.
6.2.3. Obdobie realizacie malych projektov

Obdobie realizacie malého projektu spravidla nesmie presiahnut 12 mesiacov. Vo
vynimocnych pripadoch, na zaklade pisomnej ziadosti prijimatela/HP malého projektu
schvalenej prijimatelom FMP, mbZe byt tato lehota predlZzena do 18 mesiacov.
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Najskorsi mozny datum zacatia vecnych aktivit v malom projekte je den nasledujuci po
rozhodnuti vyboru pre malé projekty o udeleni prispevku. Obdobie realizacie kazdého
malého projektu je uvedena v Ziadosti a v zmluve o poskytnuti prispevku.

6.2.4. Rozpocet a vySka prispevku pre malé projekty

Malé projekty realizované v ramci Programu Interreg Polsko-Slovensko 2021-2027 su
spolufinancované z prostriedkov EFRR vo vyske do 80% opravnenych vydavkov.
Minimalna hranica spolufinancovania malého projektu z prostriedkov EFRR je 10 000
EUR a maximalna 80 000 EUR. Maximalny celkovy rozpocet malého projektu je 100
000 EUR.

Financovanie opravnenych vydavkov na malé projekty vyzera nasledovne:
na polskej strane:

e z EFRR maximalne 80%
e vlastny prispevok prijimatelov malych projektov minimalne 20%“8

Financovanie Statnych rozpoctovych jednotiek:

e z EFRR maximalne 80%
e 70 Statneho rozpoctu Polskej republiky minimalne 20%

na slovenskej strane:

e 7z EFRR maximalne 80%
e vlastny prispevok prijimatelov malych projektov minimalne 20%*°

6.2.5. Vyzvy na predkladanie malych projektov

Po schvaleni projektu FMP prostrednictvom MV a po podpisani zmluvy o poskytnuti
prispevku projektu FMP prijimatel FMP bezodkladne vyhlasi vyzvu na predkladanie
Ziadosti o prispevok pre malé projekty (najneskdr do 60 dni odo dna podpisania
zmluvy o poskytnuti prispevku projektu FMP). Prijimatel projektu FMP md&ze oznamit
vyzvu na predkladanie malych projektov pred podpisom zmluvy o poskytnuti
prispevku pre projekt, ale az po schvaleni projektu FMP prostrednictvom MV.

O vyhlaseni vyzvy na predkladanie malych projektov budud informovany RO, NO, SpS,
prislusny Regionalny kontaktny bod (RKB) a prislusny Informacny bod o eurépskych
fondoch (PIFE). Informacie o vyzvach zverejiuje prijimatel projektu FMP na svojej
webovej stranke a prostrednictvom SpS na strankach programu. Prijimatel projektu

.....

potencialnych Ziadatelov.

48 Moznost a vyska spolufinancovania vlastného prispevku zo Statneho rozpoctu je uvedend v postupe
0 UCelovej rezerve Statneho rozpoctu Polskej republiky.

42 Moznost a vyska spolufinancovania vlastného prispevku zo statneho rozpoctu je uvedena

v zvlaStnych pravnych predpisoch Slovenskej republiky.

161



HiILCIrey Spolufinancovany

, EUROPSKOU UNIOU
Polsko - Slovensko

Oznamenie o vyzve na predkladanie musi obsahovat minimalne tieto udaje:

e Nazov a adresu institucie, ktora vyhlasuje vyzvu.

e Predmet vyzvy, vratane programu a typov malych projektov, na ktoré sa vztahuje
prispevok.

e Definovanie podmienok vyzvy ohladom limitov (hodnoty prostriedkov EFRR
dostupnych v danej vyzve a pre dany tematicky ciel, ako aj minimalne a maximalne
vysky prispevkov z EFRR a celkovych opravnenych vydavkov malych projektov).

e Maximalnu pripustnu uroven prispevku pre maly projekt.

e Termin a forma podavania Ziadosti o prispevok pre maly projekt.

e Spdsob a miesto spristupnenia aplikacného balika.

Prijimatel projektu FMP zverejfiuje informacie o predpokladanych rezimoch vyziev a -
v pripade ¢asovo obmedzenych vyziev - do konca daného roka harmonogram vyziev
planovanych na nasledujuci rok. Vyhlasenie vyzvy a vSetky suvisiace dokumenty su
zverejnené v polskej a slovenskej jazykovej verzii.

Prijimatel projektu FMP poskytuje vSetkym potencialnym prijimatelom malych
projektov a Ziadatelom z programovej oblasti rovnaky pristup ku konzultaciam a
Skoleniam v narodnom jazyku (polskom a slovenskom). Informacie o terminoch
Skoleni su zverejnené na webovej stranke prijimatela FMP a odovzdavaju sa
prislusnému RKB a PIFE.

Prijimatel projektu FMP pomaha aj pri hladani zahrani¢nych partnerov v malych
projektoch.

6.2.6. Predkladanie Ziadosti o prispevok, hodnotenie a vyber malych
projektov

Dvojjazycné Ziadosti o prispevok (v polskom a slovenskom jazyku) sa pripravuju
v informacno-technologickom systéme - Generatore Ziadosti a vyuctovani.

Ak Ziadost o prispevok (spolu so vSetkymi poZzadovanymi prilohami) dostane
Euroregién/EZUS/VUC v informa&nom systému po termine stanovenom na podavanie
Ziadosti o prispevok, Ziadost bude automaticky vyradena z dalSej fazy hodnotenia.
Ziadatel bude o tejto skuto¢nosti pisomne informovany.

Ak vzniknu uspory vo vyzve malych projektov, prijimatel projektu FMP moZze ohlasit
dalSiu vyzvu alebo zazmluvnit malé projekty z rezervného zoznamu, ak o jeho
vytvoreni rozhodol vybor pre malé projekty. Informacie o opatovnom vyhlaseni vyzvy
budu uvedené na oficidlnych strankach prijimatela FMP spolu s dalSim terminom na
predkladanie ziadosti.

6.2.6.1. Hodnotenie malych projektov (formalne, kvalitativhe a opravnenost)

Pravidla hodnotenia malych projektov a kritéria vyberu expertov su uvedené v
prirucke pre prijimatela malého projektu.
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Minimalne Standardy pre hodnotenie malych projektov

e Posudzovanie malych projektov prebieha v dvoch etapach: formalne, kvalitativhe
posudenie a hodnotenie opravnenosti, vratane vecného hodnotenia a ak ide o
maly projekt s prvkami infrastruktury, tak aj technické hodnotenie. Prijimatel tiez
zabezpecuje, aby sa v malom projekte vykonalo hodnotenie pomoci de minimis.

e Formalne hodnotenie malych projektov vykonava prijimatel projektu FMP,
ktorému bola podana Ziadost o poskytnutie financného prispevku. Prijimatel
projektu FMP je zodpovedny za vykonanie hodnotenia rozpocCtu malého projektu a
odhad hodnoty jednorazovych platieb pridelenych na vecné ulohy malého
projektu.

e Kritéria vyberu expertov musia zohladnovat kvalifikaciu, expertov prax
a nestrannost (podla pravidiel platnych pre Standardné projekty). Za pripravu
kritérii su zodpovedni vSetci prijimatelia projektov FMP a su sucastou prirucky pre
prijimatelov malého projektu.

e Za preSkolenie expertov zodpoveda prijimatel projektu FMP.
e Zoznam expertov schvaluje vybor pre malé projekty.

e Experti hodnotia kvalitu Ziadosti na zaklade kritérii stanovenych v prirucke pre
prijimatelov malych projektov.

e Ak sa hodnotenia expertov liSia o viac ako 15 bodov, postup by mal predpokladat
dohodu o spolo¢nom hodnoteni pocas diskusie. V situacii, ked nie je mozné
dosiahnut dohodu, je dovolené vymenovat tretieho experta na hodnotenie malého
projektu. V tomto pripade je konecna znamka aritmetickym priemerom skére
vSetkych troch expertov. Treti expert je menovany aj vtedy, ak projekt ziska jeden
negativny a jeden pozitivny vysledok.

e Prijimatel projektu FMP zabezpecuje, aby bol proces hodnotenia malych projektov
oddeleny od vyboru pre malé projekty, Co znamena, Ze osoby, ktoré su zapojeni do
hodnotenia malych projektov, nemoZzu byt clenmi vyboru pre malé projekty.

V projektoch FMP realizovanych pre jeden Specificky ciel plati jednotny systém
bodovania.

Formalnemu hodnoteniu podlieha kazda zaregistrovana Ziadost o prispevok
pre maly projekt, ktoru prijimatel projektu FMP dostane v lehote stanovenej vo
vyzve na predkladanie Ziadosti.

Poradovnik projektov, obsahujuci vSetky malé projekty, zoradené podla ziskaného
bodového hodnotenia, sa predklada na rozhodnutie vyboru pre malé projekty.
Clenovia a pozorovatelia vyboru pre malé projekty dostant hodnotiace zoznamy,
projektové poznamky a hodnotiace harky expertov najneskor 14 kalendarnych dni
pred zasadnutim vyboru.
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6.2.6.2. Vyber malych projektov

Prijimatel projektu FMP je zodpovedny za zriadenie polsko-slovenského vyboru pre
malé projekty, ktorého hlavnou ulohou je vybrat malé projekty na realizaciu. Vybor
pre malé projekty je informovany o Ziadostiach, ktoré boli zamietnuté pre formalne
dbvody ako aj o Ziadostiach, ktoré nedostali odporucanie v désledku kvalitativheho
hodnotenia. Vybor preskima vsetky projekty odporucané na poskytnutie prispevku
timom expertov a rozhodne o ich schvaleni alebo zamietnuti. Predsedom vyboru pre
malé projekty je zastupca prijimatela projektu FMP. Predseda vyboru musi byt
nestranny a nesmie vykazovat konflikt zaujmov v suvislosti so Ziadnou Ziadostou o
prispevok posudzovanou pri vybere malych projektov.

Na zasadnutiach vyboru pre malé projekty sa zdcastnuju zastupcovia réznych institdcii
s hlasovacim pravom reprezentujucich polsku a slovensku programovu oblast,
vratane zastupcov delegovanych regionalnymi organmi. Kazdu instituciu s hlasovacim
pravom méze zastupovat len jeden ¢len (sp6sob zastupovania je uvedeny v pravidlach
vyboru pre malé projekty). Na zasadnutiach vyboru pre malé projekty sa ako
pozorovatelia zdcasthuju zastupcovia RO, NO, SpS, kontrolérov a EK.

Prijimatel projektu FMP zabezpecuje nestrannost a neexistenciu konfliktu zaujmov
Clenov vyboru pre malé projekty.

Medzi ulohy vyboru pre malé projekty patri:

e schvalovanie malych projektov na realizaciu v sulade s prijatymi postupmi,

e pravidelna kontrola pokroku pri dosahovani cielov projektu FMP,

e analyza vysledkov realizacie malych projektov,

e schvalenie zoznamu malych rezervnych a zamietnutych projektov na zaklade
kritérii stanovenych v prirucke pre prijimatela malych projektov.

Podrobné informacie o zloZeni, fungovani a organizacii zasadnuti vyboru
pre malé projekty su uvedené v prirucku pre prijimatela malého projektu.

Najneskor nasledujuci pracovny den po zasadnuti vyboru pre malé projekty, na
ktorom boli schvalené malé projekty, predseda zverejni zoznam vybranych malych
projektov, spolu s informaciami o dalSich rozhodnutiach prijatych vyborom, vratane
pripadnych rezervnych zoznamov. Zoznamy budu zverejnené na webovej stranke
prijimatela projektu FMP a na webovej stranke programu.

Aj napriek tomu prijimatel projektu FMP pisomne informuje svojich Ziadatelov o
rozhodnuti vyboru pre malé projekty, o vySke poskytnutého prispevku z EFRR a o
podmienkach uzatvorenia zmluvy o poskytnuti prispevku pre maly projekt do 10
kalendarnych dni od rozhodnutia vyboru pre malé projekty.

6.2.7. Zazmluvinovanie s prijimatelmi malych projektov

Za uzatvaranie zmluv o poskytnuti prispevku pre malé projekty je zodpovedny
prijimatel projektu FMP.
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Zmluvy by sa mali uzatvarat spravidla do 90 kalendarnych dni odo dna rozhodnutia
vyboru pre malé projekty o schvaleni malého projektu na realizaciu.

6.2.8. Podavanie sprav a financné toky malych projektov

Pravidla tykajuce sa vykazovania a financnych tokov v malych projektoch, ako aj
zodpovednost prijimatela projektu FMP za ich realizaciu su uvedené v zmluve o
poskytnuti prispevku projektu FMP, ako aj v zmluve o poskytnuti prispevku pre maly
projekt.

Pre maly projekt sa vypracuva spolocna sprava z realizacie obsahujica vecnu a
financnu cast.

Spravy o realizacii malého projektu je mozné vypracovat po ukonceni projektovej
ulohy. Spravy o realizacii malych projektov sa vypracuvaju v polskom a slovenskom
jazyku.

Prijimatel malého projektu (v projektoch financovanych iba jednym prijimatelom
malého projektu) a HP malého spolo¢ného projektu dostanu refundaciu z EFRR po
schvaleni spravy prijimatelom projektu FMP. HP malého projektu okamzite prevedie
splatnu Ciastku svojmu partnerovi (partnerom).

6.2.9. Vykazovanie malych projektov

Malé projekty sa vykazuju jednorazovymi platbami. Ku kazdej ulohe malého projektu
je priradena jednorazova platba.

Jednorazova platba sa odhaduje na zaklade navrhu rozpoctu.50 Kategérie nakladov
suvisiace s malymi projektami:

e naklady na zamestnancov,

e kancelarske a administrativne naklady,

e cestovné naklady a naklady na ubytovanie

e naklady na externé odborné znalosti a sluzby,

e naklady na vybavenie,

e naklady na infrastrukturu a stavebné prace (len priorita 3.)

Pre kazdy maly projekt sa personalne, cestovné a ubytovacie naklady, ako aj
kancelarske a administrativne naklady zahrnuté v jednorazovej platbe uctuju ako
pevna pausalna sadzba:

e naklady na zamestnancov - 20% z priamych nakladov ulohy inych ako personalne
naklady (naklady na vybavenie, externych expertov a naklady na externé sluzby
alebo infrastruktdru a stavebné prace),

e kancelarske a administrativne naklady - 15% z personalnych nakladov,

e cestovné naklady a naklady na ubytovanie - 2% z personalnych nakladov.

50 €|. 25 ods. 6 nar. Interreg.
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Prijimatel malého projektu méze vykazat zamestnancov pausalnou sadzbou 20%
alebo sa rozhodnut nevykazovat naklady na zamestnancov. V. malom projekte nie je
mozneé pre tuto kategodriu uplatnit ind vySku sadzby ani iny spésob vykazovania.

Ziadne naklady na zamestnancov v malom projekte znamenaiju, Ze prijimatel
malého projektu tiez nevykazuje kancelarske a administrativne naklady, ako aj
cestovné naklady a naklady na ubytovanie. Pri malom projekte nie je mozné
uplatnit ind vysku pausalnych sadzieb alebo iny sp6sob vykazovania tychto
kategorii.

Podrobné pravidla opravnenosti vydavkov v ramci jednotlivych rozpoctovych kategorii
projektu FMP a malého projektu, ktoré nie su popisané v tejto kapitole, ako aj
prikladové katalogy opravnenych a neopravnenych vydavkov su popisané v kapitole
3.4.

6.2.10. Statna pomoc v malych projektoch

V ramci malych projektov je mozné poskytnut pomoc de minimis jedine prijimatelom
projektu FMP alebo prijimatelom/HP/partnerom malého projektu.

6.2.11. Horizontalne principy Eurépskej tnie

Prijimatelia malych projektov musia realizovat projekt v sulade so Styrmi

horizontalnymi principmi®', t. j.

e dodrZiavanie zakladnych prav a sulad s Chartou zakladnych prav Europskej unie,

e rovnost medzi muzmi a Zenami a zohladnenie rodového hladiska a zaclenenia,

e predchadzanie akejkolvek diskriminacii na zaklade pohlavia, rasy alebo etnického
pbvodu, naboZenstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexualne;j
orientacie,

e podpora trvalo udrzatelného rozvoja pri zohladneni Parizskej dohody a zasadu
LVyrazne nenarusit”.

6.2.12. Komplementarnost

Realizacia malych projektov umozni polskym a slovenskym komunitam rozvijat a
testovat aktivity menSieho rozsahu zamerané na zvysenie atraktivity prihrani¢nych
miest pre ich obyvatelov a turistov. Osvedcené rieSenia mensieho rozsahu moézu byt
pouZzité v inych projektoch a programoch. Prijimatelia malych projektov by zaroven
mali vyuzivat efekty prebiehajucich alebo ukoncenych projektov, ¢o umozni vytvarat a
propagovat spolocné vystupy, ktoré lepsSie zodpovedaju potrebam réznych cielovych
skupin. Najma modernizovana turisticka a rekreacna infrastruktdra vratane
budovania cyklotras, doplnenie sucasného systému cyklotras, digitalizacia zdrojov,
ako aj multimedialne prezentacie umoznia SirSie vyuzitie potencialu pohranicia.

51 €|. 9 nariadenia (EU) 2021/1060.
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6.2.13. Zmeny pocas realizacie malého projektu

Jediné zmeny, ktoré mozno v malom projekte zaviest so suhlasom prijimatela projektu
FMP, sa spravidla tykaju harmonogramu plnenia uloh a terminu ich realizacie.

Iné zmeny su mozné len v nudzovych situaciach, mimo kontroly prijimatelov malého
projektu (napr. prirodna katastrofa, pandémia). Pravidla spravania v takychto
situaciach musia byt upravené samostatnymi usmerneniami/hlaseniami. Kazdy takyto
pripad posudzuje prijimatel projektu FMP individualne po dohode s RO/NO.

| Zmeny v malom projekte je moZ?né vykonat len pocas jeho realizacie. |
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