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1. UVOD

Prirucka obsahuje pravidla realizacie projektov v ramci programu Interreg Polsko -
Slovensko 2021 - 2027. Financné prostriedky programu pochadzaju z Eurépskeho
fondu regionalneho rozvoja.

Program je zakladnym dokumentom vymedzujucim tematické oblasti projektov,
ktorym méze byt poskytnuty financny prispevok. Dokument je zverejneny na
internetovej stranke programu.

V ramci programu mozete realizovat Standardné projekty a v ramci Fondu malych
projektov (FMP) aj malé projekty. Podrobné pravidla tykajuce sa FMP najdete
v kapitole 6.

Prirucka programu je urcena pre subjekty, ktoré planuju predlozit Ziadost

o poskytnutie financného prispevku a aj pre tych, ktori uz projekt realizuju. Obsah
prirucky je prispésobeny Zivotnému cyklu projektu. Odporidcame vam, aby ste sa
oboznamili s celou priruckou uz pri priprave Ziadosti o poskytnutie financného
prispevku. Znalost pravidiel, ktorymi sa riadi program vam umozni projekt vhodne
naplanovat a riadne zrealizovat. V prirucke sa nachadzaju odkazy na podrobnejSie
informacie uvedené v zdrojovych dokumentoch (odkazy su uvedené vo forme linkov).
Ich obsah umozZnuje spoznat Sirsi inStitucionalny a tematicky kontext programu,

a vdaka tomu lepSie prispdsobit projekt aktualnym poZziadavkam EU a programu.

Prva verziu prirucky programu schvalil Monitorovaci vybor. V priebehu realizacie
programu méze ddjst k roznym zmenam. Niektoré z nich mézu mat za nasledok aj
Upravu obsahu prirucky.

V pripade akychkolvek nezrovnalosti vo vyklade Programovej prirucky a jej priloh je
rozhodujuca polska verzia.

Oznamenia o vSetkych zmenach prirucky zverejiujeme na internetovej stranke
programu: sk.plsk.eu.

Ak nie je vyslovne uvedené, i sa termin uvedeny v prirucke pocita podla pracovnych
dni alebo kalendarnych dni, vypocitame ho podla kalendarnych dni.



https://sk.plsk.eu/dokumenty-pre-ziadatelov
https://sk.plsk.eu/
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ZOZNAM POUZITYCH SKRATIEK

BIC/SWIFT - kéd banky v medzinarodnom formate (ang. bank identifier code), znamy
tiez ako SWIFT

COVID-19 - anglicka skratka pre Coronavirus Disease 2019
CST2021 - Centralny informacny systém 2021

DHZ - Dobrovolny hasi¢sky zbor

DNSH - zasada ,vyrazne nenarusit” (ang. Do No Significant Harm)
DPH - dan z pridanej hodnoty

EDA - Eurdpsky dvor auditorov

EFRR - Eurdpsky fond regionalneho rozvoja

EK - Eurépska komisia

EUR - euro

EU - Eurdpska Unia

EUS - Eurépska Gzemna spolupraca

EZUS - Eurépske zoskupenie Gizemnej spoluprace

FMP - Fond malych projektov

GBER - vSeobecné nariadenie tykajuce sa skupinovych vynimiek v oblasti Statnej
pomoci - nariadenie Komisie (EU) €. 651/2014 (ang. General Block Exemption
Regulation)

GDPR - vSeobecné nariadenie o ochrane udajov (ang. General Data Protection
Regulation) - Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila
2016 o ochrane fyzickych os6b pri spracdvani osobnych udajov a o volnom pohybe
takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES

HP - hlavny partner
HCP - hlavny cezhranicny partner

IBAN - Standardny medzinarodny format cisla Uctu (ang. International Bank Account
Number)

IT - informacna technoldgia (ang. Information technology)

InStrukcia WOD - pokyny pre Ziadatela k Ziadosti o spolufinancovanie WOD2021 v
ramci programu Interreg Polsko - Slovensko 2021-2027

KRS - polska skratka pre Narodny sudny register (pol. krajowy rejestr sgdowy)
MSP - mikro, malé a stredné podniky

MV - Monitorovaci vybor

NEB - Iniciativa Novy eurdopsky Bauhaus


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK
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NO - Narodny organ

OA - Organ auditu

OLAF - Eurdpsky urad pre boj proti podvodom
OZE - obnovitelné zdroje energie

PIFE - polska skratka pre Informacno-poradenské centrum pre eurdpske Strukturalne
a investi¢né fondy (pol. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich)

PIT - polska skratka pre danové priznania (ang. Personal Income Tax)

PKPiR - polska skratka pre Danovu knihu prijmov a vydavkov (pol. Podatkowa ksiega
przychodow i rozchodéw)

PLRO - projektovy ukazovatel vystupu
PO - programova oblast / pohranicie
PP - partner projektu

PR - Polska republika

RCO - programovy ukazovatel vystupu (ang. Regional Policy Common Output
Indicator)

RCR - programové ukazovatele vysledku (ang. Regional Policy Common Result
Indicator)

RO - Riadiaci organ
RKB - regionalny kontaktny bod

SHRIMP - polsky elektronicky systém SHRIMP pre informovanie a monitorovanie
poskytnutia Statnej pomoci (pol. System Harmonogramowania, Rejestracji i
Monitorowania Pomocy Publicznej)

SL2021 Projekty - aplikacia SL2021 Projekty, sucast CST2021

SpS - Spolocny sekretariat

SR - Slovenska republika

TEN-T - transeurdpska dopravna siet (ang. Trans-European Transport Networks)

UOKIK - polsky Urad pre ochranu hospodarskej sttaZe a spotrebitelov (pol. Urzad
Ochrony Konkurencji i Konsumentow)

VUC - vy33i Gzemny celok

WCAG 2.1 - Pravidla pre pristupnost webového obsahu (ang. Web Content
Accessibility Guidelines)

WOD2021 - aplikécia Ziadost o prispevok 2021

ZFEU - Zmluva o fungovani Eurépskej tnie
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ZRID - polska skratka pre stavebné povolenie na realizaciu cestnej investicie (pol.
zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej).

2. AKE PROJEKTY MOZU ZISKAT FINANCNY
PRISPEVOK?

V tejto kapitole uvadzame zakladné poZiadavky, ktoré musia spifiat projekty
realizované v ramci programu. Najdete v nej aj informacie o tom, aké tematické
oblasti program podporuje a priklady aktivit, ktoré vam pom&Zzu v orientacii, aké
druhy projektov splfiaji podmienky opravnenych aktivit naplanovanych v programe.

Aké zakladné poZiadavky musi spiiiat vas projekt?

Aby mohol vas projekt ziskat financny prispevok, musi splnit vSetky nasledujlce

podmienky:

e cezhrani€ny charakter spoluprace (realizované aktivity zaruc€uju tzv. cezhrani¢ny
vplyv), ]

e realizacia aktivit v polsko-slovenskom partnerstve (vynimka: projekty EZUS
alebo FMP),

e sulad s horizontalnymi principmi EU, realizacia environmentalnych cielov EU,

e zaistenie pristupnosti vystupov a vysledkov pre ¢o najvacsiu skupinu prijemcov,
vratane os6b so Specialnymi potrebami,

e technicka pripravenost na realizaciu - vo faze operacného hodnotenia je
nevyhnutné na zaklade pisomného vyziadania z SpS predloZit:

— pre aktivity v projekte, ktoré vyzaduju stavebné povolenie - technicku
dokumentaciu alebo vSetky konecné a platné stavebné rozhodnutia,

— v pripade aktivit v projekte, ktoré vyzaduju oznamenie zameru stavebnych prac
prisluSnému organu - technicka dokumentacia, oznamenie a osvedcenie
architektonicko-stavebného organu, Zze neexistuju dévody na namietky /
informacie potvrdzujuce konecnu povahu oznamenia - podmienka sa povazuje
za splnenu, ak je oznamenie platné,

— vSetky ostatné konecné a platné administrativne rozhodnutia vyZadované
vnutrostatnymi pravnymi predpismi (napr. pamiatkarske povolenia, vodopravne
povolenia), ktoré umoznuju realizaciu celého rozsahu projektu,

e realizacia aktivit v obdobi od 1. januara 2021,

e implementacia aktivit v rdmci programovej oblasti a mimo nej len pod
podmienkou, Ze maju pozitivny vplyv na PO,

o realizuje Specifické ciele programu.

Programovu oblast tvoria v Polsku juzné Casti Malopolského, Podkarpatského

a Sliezskeho vojvodstva a na uzemi Slovenska Zilinsky samospravny kraj, PreSovsky
samospravny kraj a okres SpiSska Nova Ves v KoSickom samospravnom kraji (obrazok
1).
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Spolufinancovany
HILCIrcy EUROPSKOU UNIOU
Polsko - Slovensko

V Programe su naplanované Styri tematické oblasti (priority), v ramci ktorych je spolu
vy€lenenych Sest Specifickych cielov.

e Priorita 1. K prirode ohladuplné a bezpecné pohranicie.

— Specificky ciel 1: Podpora adaptacie na zmenu klimy a prevencie rizika katastrof
a odolnosti s prihliadnutim na ekosystémoveé pristupy.

— Specificky ciel 2: Posilnenie ochrany a zachovania prirody, biodiverzity a zelenej
infrastruktury, a to aj v mestskych oblastiach, a znizenie vSetkych foriem
znecistenia.

e Priorita 2. PrepojenejSie pohranicie.

— Specificky ciel 1: Rozvoj a posilhovanie udrzatelnej, inteligentnej a intermodalne;j
vnutrostatnej, regionalnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klimy vratane
zlepSeného pristupu k TEN-T a cezhrani¢nej mobility.

e Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie.

— Specificky ciel 1: Posilnenie Ulohy kultdry a udrzatelného cestovného ruchu v

oblasti hospodarskeho rozvoja, socialneho zaclenenia a socialnej inovacie.
e Priorita 4. Spolupraca medzi instituciami a obyvatelmi pohranicia.

— Specificky ciel 1: Posilfiovanie institucionalnej kapacity organov verejnej moci,
najma tych, ktoré su opravnené riadit osobitné Uzemie, ako aj zainteresovanych
stran.

— Specificky ciel 2: Budovanie vzajomnej dévery, najma propagaciou akcii typu
Lludia ludom®.

Rozpocet programu je 132 526 462 eur. Miery spolufinancovania pre jednotlivé
priority naplanované v programe su uvedené v kapitole 2.6.

Spolufinancovanie, ktoré mézete ziskat, predstavuje maximalne 80% opravnenych
vydavkov projektu.

2.1. CEZHRANICNY CHARAKTER AKTIVIT

Projekty sa realizuju v ramci cezhrani¢nej spoluprace. Ich cielom je spoloc¢ne Celit
identifikovanym vyzvam a spolocne rozvijat potencial prihrani¢nych oblasti vdaka
spolupraci partnerov projektu. Cezhrani¢na spolupraca sa sustredi na vybranu oblast
a spolo¢ne zadefinované problémy a/alebo rozvojovy potencial.

Projekty musia mat tzv. cezhrani€ny vplyv. Znamena to, Ze naplanované vysledky
projektu musia zarudit:

o efekt viditelny v cezhranicnom meradle (napr. moznost vyuZzivania infrastruktary
vytvorenej v ramci projektu obyvatelmi z oboch stran hranice),

e dosiahnutie vysledkov, ktoré by nebolo mozné dosiahnut, ak by partneri projektu
realizovali aktivity samostatne.

Okrem toho su projekty cezhrani¢nej spoluprace zalozené na principoch: spolocnej
pripravy, spolo¢nej realizacie, spoloného personalu a spolo¢ného financovania (pozri
kapitolu 2.2.).
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Aktivity naplanované v projekte majua cezhrani€ny charakter, ak:

e je vychodiskom spolocny problém/potencidl, t. j. taky, ktory sa vyskytuje na danom
Uzemi na oboch stranach hranice,

e ciele projektu mézu byt uc€inne dosiahnuté len vdaka spolupraci partnerov z oboch
krajin prostrednictvom spolocne vypracovanych rieSeni,

e budu vysledky projektu dostupné pre pouzivatelov z oboch stran hranice,

e bude spolupraca v ramci projektu prinosom, ktory partneri nedosiahnu realizujuc
aktivity samostatne alebo iba v jednej krajine.

V pripade investicii do infrastruktury je potrebné preukazat jej cezhrani¢ny vplyv napr.
vo forme spolo¢ného vyuZzivania.

2.2. AKO VYTVORIT V PROJEKTE PARTNERSTVO?

Partnermi projektu mézu byt napriklad:

e subjekty verejnej spravy,
e neziskové a mimovladne organizacie,
e mikro, malé a stredné podniky.

Podrobny zoznam institucii a organizacii, ktorym méze byt poskytnuty prispevok
(mdzu byt prijimatelom programu) sa nachadza v prilohe ¢. 2.1 a 2.2. V zozname su
uvedené subjekty opravnené uchadzat sa o poskytnutie prispevku v ramci
jednotlivych priorit a Specifickych cielov programu. V pripade, Ze vtomto zozname
svoju instituciu/organizaciu nenajdete, ale patrite k niektorej z uvedenych skupin
partnerov, prekonzultujte to s SpS.

Prijimatelom programu nesmie byt:

e jednotka Uzemnej samospravy ani subjekt nou kontrolovany alebo od nej
zavisly, ktorého pravny akt vedie k nerovnakému zaobchadzaniu, vylu€ovaniu
alebo obmedzovaniu na zaklade akéhokolvek dévodu, t. j.: pohlavia, rasy,
etnického pbévodu, nabozenstva, svetonazoru, zdravotného postihnutia, veku
sexualnej orientacie. Tyka sa to aj celého obdobia realizacie projektu a
obdobia udrzatelnosti projektu, v sulade s ¢l. 65 vSeobecného nariadenia.

e subjekt, ktory je na sankénych zoznamoch EU alebo vnutro3tatnych
sankcnych zoznamoch v suvislosti s destabilizacnymi aktivitami Ruska na
Ukrajine, alebo subjekt, ktory je prepojeny s osobami alebo subjektmi na
takychto zoznamoch.

I

Partneri projektu by v stlade s pravidlami programu mali mat sidlo alebo
pobocku na tzemi programovej oblasti. U¢ast partnerov spoza PO je mozna iba
v nasledovnych situaciach:

e ak sa aktivity naplanované v ramci projektu realizuju v PO alebo pre fiu budu
prinosom (vyvijané aktivity pozitivne ovplyvnia rozvoj PO),

e akje ucast partnerov spoza PO nevyhnutna pre naplnenie cielov projektu alebo
predstavuje pre projekt vyznamny vecny prinos.

1"
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Pravidla ucasti MSP su uvedené v kapitole 2.3.

Minimalny rozsah partnerstva je jeden partner z Polska a jeden zo Slovenska,
okrem EZUS, ktoré méze byt jedinym partnerom (v stlade s ustanoveniami nariadenia
Interreg 2021/1059) a projektov FMP. Naplanujte projekt tak, aby pocet partnerov
umoznil naplnit jeho ciele a sicasne zarucoval spravne riadenie projektovych uloh.

Spolupraca partnerov v ramci projektu je zaloZzena na nasledujucich principoch:

e spolocna priprava
VSetci partneri musia byt zapojeni do procesu tvorby idey projektu a nasledne
musia rozhodnut:
— akeé vysledky chcu spolocne dosiahnut,
— aké ulohy budu spoloc¢ne realizovat,
— aky je vklad kazdého partnera do projektu (ludsky kapital, financné zdroje,
poznatky a skusenosti atd.),
— aké prinosy kazdy z partnerov ocakava.
e spolocna realizacia
Partneri musia spolupracovat pocas implementacie projektu a v tom case:
— realizovat Ulohy v sulade so stanovenym rozsahom povinnosti,
— pracovat na spoloc¢nych rieSeniach v ramci projektu, ktoré umoznia dosiahnut
naplanované ciele a vysledky,
— vyhybat sa duplicitnym Cinnostiam a rieSeniam problémoy,
— spolocne rozhodovat o vhodnom postupe realizacie projektu a pripadnych
zmenach.
e spolocny personal
Partneri zabezpecuju spolocny personal zodpovedny za pripravu a spolo¢nu
realizaciu projektu.
e spolocné financovanie
Partneri vkladaju do projektu financné prostriedky, ktoré vyuzivaju na realizaciu
cielov projektu. V suvislosti s tym je rozpocet projektu rozdeleny podla uloh
a partnerov.

Partneri povinne spolocne pripravuju a spolo¢ne realizuju projekt. Okrem toho sua
povinni naplnit aspon jeden z poslednych dvoch uvedenych principov partnerstva.

Partneri, ktori vkladaju financné prostriedky do projektu musia byt schopni financovat
vydavky projektu, t. j. musia mat zabezpecené financie na Uhradu vydavkov
naplanovanych v Ziadosti o poskytnutie prispevku pre projekt, a zaroven musi vediet
zabezpedit svoju financnu likviditu v obdobi ¢akania na refundaciu. V pripade, Ze
partner realizuje infrastruktdrne Ulohy, musi mat zabezpecené aj prostriedky na
priebeznu prevadzku a udrzbu tejto infrastruktury v obdobi realizacie a v obdobi
udrzatelnosti projektu.

Ucast daného partnera musi byt skutoénym prinosom pre realiz4ciu projektu a vyber
partnerov projektu musi zohladnovat:

e tematicky rozsah a ciele projektu,
12
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e vzajomnu komplementarnost partnerov pocas realizacie uloh,
e skusenosti, rozsah ¢innosti a kompetencie partnerov.

VSetci partneri projektu sa podielaju na realizacii cielov a plneni ukazovatelov
projektu. Rozdelenie povinnosti medzi partnerov musi byt transparentné a logické.
Rola v ramci partnerstva a ulohy partnerov su stanovené v partnerskej zmluve.
Partneri su povinni predloZit podpisanu vSetkymi partnermi partnersku zmluvu pred
uzavretim zmluvy o poskytnuti prispevku. Minimalny rozsah partnerskej zmluvy je
stanoveny v prilohe €. 11. M&Zete rozsirit jej ustanovenia pod podmienkou, Ze nebudu
Vv rozpore s ustanoveniami uvedenymi vo vzorovej zmluve'.

Hlavny partner

Partneri projektu vyberaju spomedzi seba hlavného partnera, ktory je (financne

a pravne) zodpovedny za cely projekt: predovsetkym za koordinaciu uloh,
dosiahnutie cielov, vysledkov a plnenie ukazovatelov projektu a za finan¢né toky
(poukazovanie prispevkov z EFRR). HP podpisuje s RO zmluvu o poskytnuti prispevku
a nasledne koordinuje realizaciu projektu. Pred rozhodnutim o vybere HP sa
oboznamte s povinnostami HP uvedenymi v zmluve o poskytnuti prispevku (priloha
c.12.1.).

V pripade vacSieho poctu slovenskych partnerov v projekte a aj v pripade, Ze hlavny
partner je partner z Polska, slovenski partneri si urcia, kto z nich bude hlavny
cezhranicny partner. V Ziadosti o poskytnutie financného prispevku pre projekt

a v partnerskej zmluve je potrebné uviest, ktory zo slovenskych partnerov je HCP. HCP
podpisuje v mene vsetkych slovenskych partnerov zmluvu o poskytnuti narodného
spolufinancovania zo Statneho rozpoctu Slovenskej republiky.

2.3. SPECIFIKA PARTNERSTVA S MSP V PROJEKTE

Formalne podmienky ucasti na projekte

Ak ste podnikatelom zo sektora MSP, skontrolujte si formalne podmienky uchadzania
sa o prispevok v ramci programu, predovsetkym overte:

e (i sanachadzate v zozname organizacii, ktoré sa mézu uchadzat o prispevok.

Podrobny zoznam institucii a organizacii, ktorym sa financny prispevok poskytuje (su
prijimatelmi programu), najdete v prilohe €. 2.1. a 2.2. V zozname su uvedené subjekty
opravnené uchadzat sa o prispevok v jednotlivych prioritach a Specifickych cieloch
programu,

.Mikro, malé a stredné podniky” sa m6zu uchadzat o prispevok v nasledujucich
prioritach programu:

! Nevztahuje sa v pripade, kedy jedinym partnerom projektu je EZUS
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. Priorita 1. K prirode ohladuplné a bezpecné pohranicie,
. Priorita 2. PrepojenejSie pohranicie.

— Typ aktivity: ZlepSenie pristupu k atraktivitam cestovného ruchu s
cezhrani¢nym vyznamom pomocou verejnej dopravy a/alebo inych
dopravnych prostriedkov Setrnych voci Zivotnému prostrediu mimo miest.

o Priorita 3. Tvorive a turisticky atraktivne pohranicie.

e (isasidlo alebo pobocka vasho podniku (hlavné alebo dalSie miesto podnikania

v pripade fyzickych oséb - podnikatelov) v den predkladania Ziadosti o poskytnutie

prispevku nachadza minimalne tri roky v polskej alebo slovenskej ¢asti PO (Co by

malo byt potvrdené v prislusnom registri),

e (i aktivity naplanované vo vasom projekte su realizovatelné v PO alebo Ci pre nu
budu prinosom (realizované aktivity pozitivne ovplyvnia rozvoj PO),

e (i nie ste vyluceni z uchadzania sa o prispevok na zaklade kritérii uvedenych

v nasledujucich pravnych predpisoch:

— ¢l. 207 ods. 4 zakona zo dna 27. augusta 2009 o verejnych financiach
(konsolidované znenie Z. z. z roku 2016, Ciastka 1870 v zneni neskorsich
predpisov),

— ¢l.12 ods. 1 bod 1 zakona zo dna 15. juna 2012 o nasledkoch zamestnavania
statnych prislusnikov tretej krajiny, ktori sa zdrziavaju na Uzemi Polskej
republiky v rozpore s pravnymi predpismi (Z. z. z roku 2012, Ciastka 769),

— ¢l. 9 ods. 1 bod 2a zakona zo dna 28. oktobra 2002 o zodpovednosti
skupinovych subjektov za trestné Ciny pod hrozbou sankcie (konsolidované
znenie Z. z. zroku 2016, Ciastka 1541).

Vztahuje sa len na podnikatelov z Polska.

Podnik

V zozname organizacii opravnenych na financovanie, t. j. v prilohach 2.1 a 2.2, najdete
ako typ Ziadatela ,malé, stredné a mikro podniky”. Nezabudnite, Ze podnikom budete
vtedy, ak v zmysle vnutrosStatnych pravnych predpisov vykonavate hospodarsku
¢innost, ktorou sa rozumie organizovana zarobkova €innost s cielom dosiahnut
zisk. Okrem toho, ak je vasa spoloc¢nost zapisana v narodnych registroch, napr:

e v pripade polskych spolo¢nosti do Centralneho Registra Podnikatelskej Cinnosti a
Informacii (CEIDG) alebo do registra podnikatelov v Narodnom Sudnom Registri
(KRS)

e v pripade slovenskych spolocnosti do registrov: Obchodny register SR,
Zivnostensky register SR

Vzhladom na skutocnost, Ze v pripade mimovladnych organizacii (napr. zdruzeni) sa
prijmy z podnikatelskej cinnosti pouzivaju na dosiahnutie Statutarnych cielov a
nema®&zu sa rozdelit medzi jej ¢lenov, priradte svoju organizaciu k typu prijemcu
~.mimovladne organizacie zaoberajlce sa témou Specifického ciela (vratane zdruzeni
tvoriacich euroregiony)”.
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Pamatajte, Ze pokial ide o otazky Statnej pomoci a pomoci de minimis, vase
vykonavanie podnikatelskej ¢cinnosti/podnikanie bude definované v sulade s
nariadenim GBER. V tomto pripade nemusite vykonavat ¢innost za Ucelom
dosiahnutia zisku, aby ste boli povazovani za podnik podla pravidiel Statnej pomoci.

Postavenie MSP

PreukaZzte, Ze vas podnik ma postavenie MSP. Overte, Ci v den predloZenia Ziadosti
o poskytnutie prispevku splnate vsetky kritéria pre kategdriu MSP.?

Overte si poCet zamestnancov, rocny obrat a celkovl ro¢nu sivahu podniku, a aj
prepojenia s inymi podnikmi (vratane personalnych).

PredloZte vyhlasenie o postaveni vasho podniku:

e vWOD2021 - vyberte postavenie vasho podniku (mikro, maly, stredny),
e vo formulari MSP - povinna priloha, ktoru predkladate dvakrat:

— vo faze predkladania ziadosti o poskytnutie prispevku a

— vo faze uzatvarania zmluvy (moment poskytnutia Statnej pomoci).
Ku skupine MSP patria podniky, ktoré zamestnavaju menej ako 250
zamestnancov a ich ro¢ny obrat nepresahuje 50 000 000 eur, a/alebo rocna
suvaha nepresahuje 43 000 000 eur.
Navod na overenie postavenia MSP najdete v Prirucke pre pouZzivatelov
tykajucej sa definicie MSP3.

Registracné dokumenty

Nepredkladajte registracné dokumenty vasho podniku (vratane udajov oséb
opravnenych na zastupovanie), ak su tieto Udaje volne dostupné vo verejnych
registroch.

V pripade podnikov z Polska su to:

e KRS,
o CEIDG.

V pripade podnikov zo Slovenska:

e Obchodny register SR,
e Zivnostensky register SR.

V pripade pochybnosti méze SpS poziadat o registracné dokumenty vasho podniku.

2V sulade s Prilohou I. k nariadeniu Komisie (EU) €. 651/2014 zo 17. jina 2014 o vyhlaseni urcitych
kategorii pomoci za zluditelné s vnutornym trhom podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy.
3 Prirucka pre pouZivatelov k definicii MSP.
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Zabezpecenie vkladu na realizaciu projektovych uloh

Nezabudnite, Ze musite mat financné prostriedky na zabezpecenie realizacii
projektovych uloh. Vyhlasenie o spolo¢nom financovani projektu vo formulari
zverejnenom na stranke programu predloZte pred uzatvorenim zmluvy o poskytnuti
prispevku. Spolu s nim predloZte dokumenty potvrdzujluce zabezpeclenie prostriedkov
na realizaciu projektovych uloh, napr. vo forme Gverovej zmluvy, krycieho listu
rozpoctu projektu atd.

V pripade pochybnosti tykajucich sa zabezpecenia vkladu na realizaciu projektovych
uloh vas SpS mdze v kazdej faze hodnotenia poZiadat o dokumenty potvrdzujlce také
zabezpecenie.

V pripade, Ze realizujete projekt s prvkami infrastruktury, predlozte vyhlasenie

a vysvetlite, ¢i mate ,potrebné financné zdroje a mechanizmy na pokrytie nakladov na
prevadzku a udrzbu operacii zahfnajucich investicie do infrastruktury alebo
produktivne investicie s cielom zabezpecit ich finan¢nd udrzatelnost"4,

V pripade, Ze realizujete v projekte investicie do infrastruktary v priorite 3., Tvorivé a
turisticky atraktivne Pohranicie”, mézete uviest plan financnej stability.

Uétovné vykazy

Pre verifikaciu o. i. financ¢nej udrzatelnosti, moznosti uchadzania sa o Stathu pomoc /
pomoc de minimis predloZte:

e UCtovné vykazy/zjednodusSené uctovné vykazy za tri posledné ukoncené fiskalne
roky alebo kalendarne roky, vyhotovené v stlade s predpismi o Uctovnictve>,
Uctovny vykaz za dany rok® nepripéjajte k Ziadosti, ak je dostupny vo vyhladavaci
financnych dokumentov prevadzkovanom prislusSnymi subjektmi, napr. v Polsku je
to Ministerstwo Sprawiedliwosci.

e formulare/danové priznania za posledné tri roky.

Ak ste podnikatel, ktory vykonava hospodarsku ¢innost ako fyzicka osoba alebo
spolocnik spolocnosti obcianskeho prava (spotka cywilna), alebo verejnej
obchodnej spolocnosti, predlozte formulare PIT (dafiové priznania), ktoré
majitelia/spolumaijitelia predlozili Dariovému uradu. (Nie je potrebné predkladat
formular PIT-0). Ak ste podnikatelom zo Slovenska predlozte napr.
formulare/danové priznania typu B.

4 Cl. 22 ods. 4 pism. d nariadenia Interreg.

> Pre podniky z Polska: zakon o Gctovnictve z 29.09.1994 v zneni neskorsich predpisov. Pre podniky zo
Slovenska: zakon €. 431/2002 o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov.

® Pripadne oneskorenia so zverejfiovanim G¢tovnych zavierok KRS vas nezbavuijd povinnosti predlozit
financné vykazy za dany rok.
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SpS mdze poziadat subjekty, ktoré nevyhotovuju financné vykazy, o iné
dokumenty/evidencie obsahujuce financné vysledky za tri posledné roky napr. vykaz
prijmov a vydavkov vyhotoveny v sulade s vnutrostatnymi predpismi (pre podniky
z Polska m&ze to byt Danova kniha prijmov a vydavkov, polska skratka PKPiR).
Pravidla partnerstva s ucastou MSP

Va$a Gcast na projekte musi spifat principy uvedené v kapitole 2.2. Tvoje Glohy budu
uvedené v partnerskej zmluve.

Partneri zo sektora MSP nemoZu byt HP v projekte.

Ostatné principy vasej uc€asti na projekte

Vasa Ucast na partnerskom projekte by mala spifiat:

e byt vytvorena so subjektom z verejného sektora z krajiny sidla/pobocky (miesto
pravidelného vykonavania podnikatelskej ¢cinnosti alebo iného miesta v pripade
samostatne zarobkovych fyzickych oséb) vasho podniku,

e vziat do Uvahy tematicky rozsah a prispiet k dosiahnutiu cielov projektu, ktoré
planuje a realizuje partner z verejného sektora (napr. narodné, regionalne alebo
miestne verejné institucie) z krajiny sidla/pobocky (miesto pravidelného
vykonavania podnikatelskej ¢Cinnosti alebo iného miesta v pripade samostatne
zarobkovych fyzickych os6b) vasho podniku,

e priniest skutocnu hodnotu do aktivit realizovanych partnerom z verejného sektora,
t.j. vasa spolupraca s partnerom z verejného sektora ma za ciel zvySit Uspesnost
projektu a posilnit prinosy z neho vyplyvajuce (napr. oZivenie ekonomiky na
turistickych chodnikoch, zvysenie atraktivity Uzemia dodanim novych funkcii atd.),

e udrzat suladu sektorového/odvetvového profilu ¢innosti vasho podniku s cielmi
partnerstva, vratane mali by ste mat skdsenosti s realizaciou projektov/zamerov
podobného charakteru ako su naplanované v danom projekte,

e vziat do Uvahy spolupracu a komplementarnost partnerov pri realizacii spolo¢nej
propagacie projektu.

Podporované typy aktivit

V ramci projektu mdzZete realizovat typy aktivit uvedené v kapitole 2.6.

Opravnenost vydavkov

Vydavky v ramci projektu musia byt vynalozené v sulade s pravidlami uvedenymi
v kapitole 3.4.

Statna pomoc

Ak sa uchadzate o poskytnutie financného prispevku, budu sa na vase projektoveé
aktivity vztahovat pravidla statnej pomoci.

Informacie o Statnej pomoci najdete v kapitole 3.5.
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2.4. AKO UPLATNIT V PROJEKTE HORIZONTALNE PRINCIPY
A AKE STRATEGIE TREBA ZOHLADNIT?

Vas projekt musi byt v sulade s eurdpskymi, narodnymi a regionalnymi
stratégiami a horizontalnymi principmi EU.

V prvom rade musite zohladnit nasledujice stratégie EU:

e Stratégia EU pre region Baltského mora (EUSBSR),
e Stratégia Eurépskej Unie pre Dunajsky region (Dunajska stratégia),
e Uzemna agenda 2030.

Pri overovani suladu s narodnymi, regionalnymi a miestnymi stratégiami zohladnite
miesto realizacie. PredovSetkym sa uistite, Ze je vas projekt zhodny s prinajmensom
jednou zo stratégii:

navrhom Makroregionalnej stratégie pre Karpatsky region,

Koncepciou izemného rozvoja Slovenska (KURS)

Stratégiou rozvoja vojvodstva - Podkarpackie 2030,

Stratégiou rozvoja vojvodstva - ,Matopolska 2030,

Stratégiou rozvoja Sliezskeho vojvodstva ,Slgskie 2030,

programami rozvoja Zilinského, PreSovského a Kosického kraja samospravneho
kraja (Program hospodarskeho a socialneho rozvoja kraja) na roky 2021 - 2027.

Viac si 0 uvedenych stratégiach precitate v programovom dokumente v kapitole 1.2.

Sulad so stratégiami zabezpecite uvedenim cielov / priorit stratégii, do ktorych vas
projekt zapada.

Pocas pripravy projektu suvisiaceho s cestnou infrastrukturou je potrebné
preukazat prepojenie aktivit s:

e prislusnymi regionalnymi a/alebo miestnymi stratégiami rozvoja a planmi
modernizacie ciest,

e programami na zlepsSenie kvality ovzdusia platnymi v Polsku a na Slovensku a
programami ochrany ovzdusia (ak boli pre dané Uzemie vypracované).

Partneri projektu musia realizovat projekt v sulade so Styrmi horizontalnymi

principmi’:

e reSpektovanie zakladnych prav a dodrziavanie Charty zakladnych prav Eurépskej
anie,

e rovnost medzi zenami a muzmi so zohladnenim rodového hladiska a rodovej
perspektivy,

7 Cl. 9 nariadenia (EU) 2021/1060.
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e predchadzanie vSetkym formam diskriminacie z dévodu pohlavia, rasy alebo
etnického pdévodu, nabozenstva, politického alebo iného zmyslania, postihnutia,
veku alebo sexualnej orientacie,

e podporovanie udrZatelného rozvoja v zmysle ¢l. 11 Zmluvy o fungovani EU v
rozsahu udrzatelného rozvoja so zohladnenim Parizskej dohody8 a principu
,vyrazne nenarusit”.

Projekt musi byt v stlade so vietkymi horizontalnymi principmi EU a musi byt
prinosom v ich realizacii. Nezabudnite zohladnit tieto principy pocas
pripravy, realizacie, monitorovania a vykazovania projektu.

2.4.1. ReSpektovanie zakladnych prav a dodrziavanie Charty
zakladnych prav Eurépskej unie

Z&kladné prava su najddlezitejsie hodnoty, ktoré si zdkladom EU.° Patria k nim:

reSpektovanie ludskej déstojnosti,

sloboda,

demokracia,

rovnost,

pravny stat,

reSpektovanie ludskych prav, vratane prav prislusnikov mensin.

Vysvetlenie vyznamu zakladnych prav najdete v Charte zakladnych prav EU." Je to
zékladny dokument upravujuci ochranu ludskych préav v EU.

Nezabudnite, Ze v kazdej faze realizacie projektu musite zarucit reSpektovanie prav
stanovenych Chartou zakladnych prav EU.

2.4.2. Rovnost medzi Zenami a muzmi so zohladnenim rodového
hladiska a rodovej perspektivy

Princip rovnosti medzi Zenami a muZmi je jednou zo zakladnych hodnét EU.V" EU
zdo6raznuje jej vyznam vo vsetkych aktivitach. Ciele politiky a najdolezitejSie opatrenia,

8 Viac informacii o Parizskej dohode o zmene klimy najdete na stranke:
https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/climate-change/paris-agreement/.

° €. 2. Zmluvy o fungovani EU.

1% Charta zakladnych prav Europskej Gnie (2012/C 326/02).

" Povinnosti v oblasti zabezpecenia rovnosti medzi Zenami a muzmi st uvedené v ¢l. 9 a ¢l. 73
vSeobecného nariadenia a ¢l. 22 ods. 2 nariadenia Interreg.
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ktoré je potrebné vyvijat na podporu rovnosti Zien a muzov, urcuje Stratégia rodovej
rovnosti 2020 - 2025."2
Princip rovnosti medzi Zenami a muzmi spociva vo vytvoreni situacie, v ktorej Zzeny
a muzi maju:
e socialnu rovnost,
e rovnaké prava a povinnosti,
e rovnaky pristup k zdrojom (finan¢né prostriedky, rozvojové prilezitosti), ktoré moézu

vyuzivat.

Ako v projekte naplanovat uplatnenie principu rovnosti medzi Zenami a muzmi?

Partneri projektu musia zabezpecit rovnost medzi Zzenami a muzmi v kazdej faze
realizacie projektu.

Pre zabezpecenie realizacie principu rovnosti medzi Zenami a muzmi

v projekte:

e uvedte, Ci a akym spésobom su v projekte naplanované propagacné aktivity
zamerané na rovnost Zien a muzov a zohladnenie rodového aspektu
a perspektivy vratane komunikacie bez rodovych stereotypnych predstav
a s pouzitim rodovo vyvazeného jazyka,

e uvedte, Ci a akym spésobom je v projekte zohladnené rodovo vyvazené riadenie
projektu.

Princip rovnosti medzi Zenami a muzmi v propagacnych aktivitach

Aktivitou podporujucou rovnost medzi Zenami a muzmi je komunikacia na zaklade
obsahov zbavenych stereotypov (jazyk, grafika, obrazy). Preto sa ramci propagacie
projektu pouziva napr.:

e komunikacia zbavena rodovych stereotypov,

e rodovo vyvazeny jazyk (jazyk, grafika, obrazy).

V komunikacnych aktivitach pouzivajte rodovo vyvazeny jazyk, t.j. muzské a Zenské
alebo neutralne formy (napr. ,hladame kandidatov/kandidatky” alebo ,hladame osoby
so skusenostami v oblasti...”).

Princip rovnosti medzi Zenami a muZmi vo faze realizacie projektu

Do vykazovania projektu je potrebné zahrnut aj princip rovnosti medzi zenami
a muzmi. V Ziadostiach o platbu partneri preukazuju napr. akym spésobom
zabezpedili potreby Zien a muZov v projekte (vratane propagacie a riadenia).

2 0znamenie Komisie Eurépskemu parlamentu, Rade, Eurépskemu hospodarskemu a socidlnemu
vyboru a Vyboru regiénov Unia rovnosti: stratégia rodovej rovnosti 2020 - 2025 - COM/2020/152 final.
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2.4.3 Predchadzanie vSetkym formam diskriminacie z dovodu
pohlavia, rasy alebo etnického pévodu, naboZenstva, politického
alebo iného zmyslania, postihnutia, veku alebo sexualnej orientacie

Princip rovnosti prilezitosti a nediskriminacie, vratane pristupnosti pre osoby

s postihnutim, predpoklada, aby bola vSetkym osobam - bez ohladu na pohlavie, rasu,
farbu pleti, etnicky a socialny pévod, genetické vlastnosti, jazyk, nabozenstvo alebo
vieru, politické alebo iné zmyslanie, prislusnost k narodnostnej mensine, majetok,
narodenie, zdravotné postihnutie, vek alebo sexualnu orientaciu - umoznena
spravodliva plna ucast vo vSetkych oblastiach Zivota zaloZzena na rovnakych
principoch.’

Partneri projektu su povinni uplatfovat princip rovnosti prilezitosti a nediskriminacie,
vratane pristupnosti pre osoby s postihnutim.™ Projekt nesmie podporovat aktivity
zapricinujuce akékolvek formy segregacie alebo vylucenia, musi zabezpecovat
pristupnost infrastruktldry pre osoby s postihnutim. Vztahuje sa to na ucastnikov
projektu, prijemcov jeho vystupov a personal projektu alebo spolupracujuce osoby
(napr. v ramci verejnych obstaravani). Dbanie o rovnost prilezitosti znamena
predovSetkym aktivnu realizaciu a planovanie opatreni a rieSeni prispievajucich k
zmiernovaniu bariér, na ktoré narazaju rézne socialne skupiny pri slobodnom
pristupe k statkom, sluzbam, informaciam alebo infrastrukture.

Ako naplanovat pristupné aktivity a vystupy projektu?

Pre uplatnenie principu rovnosti prileZitosti a nediskriminacie v projekte musite
v kazdej faze realizacie projektu zohladnit potreby 0sdb s postihnutim.

Pre zabezpecenie uplatfiovania principu nediskriminacie, vratane pristupnosti pre

osoby s postihnutim:

e preanalyzujte z hladiska tematiky a dosahu projektu bariéry a potreby oséb
s postihnutim a/alebo inych skupin osobitne vystavenych diskriminacii,

e zohladnite princip rovnosti prileZitosti a nediskriminacie, vratane pristupnosti
vSetkych projektovych aktivit (aj horizontalnych aktivit, ako napr. propagacia
projektu, riadenie projektu) pre osoby s postihnutim,

e zabezpecte sulad vystupov s principom univerzalneho dizajnu alebo pristupnost
vystupov pre osoby s postihnutim.

Pristupnost aktivit a vystupov projektu

Aktivity naplanované v projekte musia byt pristupné pre vSetky zainteresované strany,
bez ohladu na pohlavie, vek, postihnutie, rasu alebo etnicky povod, nabozenstvo

'3 Usmernenia o principoch rovnosti v rdmci eurépskych fondov na roky 2021-2027.

4 Povinnosti tykajuce sa uplatfiovania rovnosti prileZitosti a nediskriminacie, vratane pristupnosti pre
osoby s postihnutim v programoch spolufinancovanych z eurépskych zdrojov st uvedené v ¢l. 9 a ¢l. 73
vSeobecného nariadenia a v nariadeni Interreg.
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alebo vieru, politické alebo iné zmyslanie, sexualnu orientaciu so Specialnym
zohladnenim o0sdb s postihnutim. Pocas planovania aktivit zohladnite o. i.:

e ako zabezpecit pristup k informaciam o projekte a vyberovom konani pre vsetky
zainteresované strany (napr. informacia o projekte na stranke zhodnej so
Standardom WCAG 2.1, informovanie mimovladnych organizacii, ktoré podporuju
osoby s postihnutim),

e akym spdsobom rozliSovat poskytovanu podporu a prispésobit ju individualnym
potrebam ucastnikov projektu (napr. materialy pre slabozraké osoby vytlacené
vacsim pismom, zabezpecenie timocnika posunkovej reci alebo asistenta osoby
s postihnutim),

e ako prekonavat stereotypy a priciny segregacie v réznych oblastiach Zivota (napr.
sp6sob vizualizacie 0séb s postihnutim v medialnych informaciach).

Partneri projektu musia zabezpecit sulad vystupov projektu s principom
univerzalneho dizajnu. Znamena to navrhovanie vyrobkov, prostredi, programov a
sluzieb tak, aby ich mohli vyuzivat v o najvacsej moznej miere vsetci ludia bez
nutnosti Uprav alebo Specidlneho dizajnu'. Jednym z najddlezitejSich cielov
univerzalneho dizajnu je propagovat rovnost a zabezpecit pInu ucast oséb

s postihnutim v spolo¢enskom Zivote odstranovanim existujucich bariér

a predchadzanim vzniku novych.

Priklady vystupov zhodnych s koncepciou univerzalneho dizajnu / pristupnych
vystupov:

e rekonstrukcia budovy: pouZitie automatického otvarania dveri, inStalacia ramp pre
voziky, oznacenie objektu tabulami s Braillovom pismom,

e rekonstrukcia cesty: protiSmykovy povrch chodnikov, svetelna a zvukova
signalizacia, signalna-varovna alebo vodiaca dlazba, tzv. ploché obrubniky,

o digitalne zdroje - internetové stranky, publikacie v elektronickej podobe a pod.:
pouzivanie Standardov WCAG 2.1 a lahko citatelného a zrozumitelného jazyka,

e multimédia - filmy, zvukové zaznamy, animacie, infografiky a pod.- pouzivanie
transkripcie (prepisu) zvukového zaznamu do textovej podoby, audiokomentara,
lahko Citatelného a lahko zrozumitelného jazyka,

o tlacené materialy - publikacie, ¢lanky, plagaty, letaky, formulare pre vyberové
konania a pod. pouzivanie lahko Citatelného a lahko zrozumitelného jazyka,
Citatelného bezserifového (hovorovo bezpatkového) pisma, vacSieho pisma atd.

!> Dohovor o pravach osdb so zdravotnym postihnutim.
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Viac prikladov zabezpecenia pristupnosti aktivit a vystupov projektoch najdete v
~,Odporucaniach tykajucich sa pristupnosti pre Ziadatelov a prijimatelov programov
Interreg”.

Predmetné odporucania tvoria prilohu k tejto prirucke.

Pristupnost vystupov vo faze realizacie projektu

Partneri realizuju aktivity v sulade s opisom uvedenym v Ziadosti o prispevok. V
Ziadostiach o platbu informuju aj o pristupnosti projektu pre osoby s postihnutim,
vratane suladu s principom univerzalneho dizajnu. V ramci Ziadosti o platbu partneri
projektu, napr.:

e vykazuju, ¢o urobili pre zabezpecenie pristupu pre osoby s postihnutim a akym
sp6sobom zmiernili uplatnené opatrenia disproporcie spésobené postihnutim,

e uvadzaju opis zavedenych opatreni na podporu pristupnosti, ak su medzi
ucastnikmi projektu osoby s postihnutim,

e Opisuju pristupnost vytvorenych vystupov a uplatnenie principu univerzalneho
dizajnu v projekte.

2.4.4. Podporovanie udrzatelného rozvoja so zohladnenim Parizskej
dohody a zasady ,,vyrazne nenarusit”

Udrzatelny rozvoj je taky rozvoj, ktory umoznuje uspokojovanie potrieb sucasnych
generacii bez toho, aby boli ohrozené naroky buducich generacii na uspokojovanie ich
potrieb. V udrzatelnom rozvoji je dolezity nielen hospodarsky, ale aj socialny

a environmentalny aspekt. Kazdy projekt ma podla svojho charakteru zohladrovat
problematiku:

e zachovania, ochrany a zlepSenia kvality Zivotného prostredia,
e ochrany ludského zdravia, Setrného a racionalneho vyuzivania prirodnych zdrojov,
e predchadzania zmene klimy.

Partneri projektu musia zabezpecit sulad projektu s principom udrzatelného rozvoja,
vratane zasady ,,vyrazne nenarusit” (angl. Do No Significant Harm - DNSH), v kazdej
faze realizacie projektu.

Zasada ,vyrazne nenarusit” zakazuje poskodzovat plnenie Siestich
environmentalnych cielov, ktorymi su:

zmiernenie zmeny klimy,

adaptacia na zmenu klimy,

udrzatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov,

obehové hospodarstvo vratane predchadzania vzniku odpadov a recyklacie,
prevencia a kontrola znecistovania,

ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov.

Cinnost sa povaZuje za vyrazne narGsajlcu, ak spifia aspon jedno z kritérii uvedenych
v tabulke 1. Pri posudzovani sa zohladnuju environmentalne nasledky samotnej
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cinnosti a aj vplyv na Zivotné prostredie produktov a sluzieb poskytovanych v ramci
tejto Cinnosti v priebehu ich celého Zivotného cyklu.

Tabulka 1. Kritéria poruSenia zasady ,vyrazne nenarusit”

Cinnost sa povaZuje za vyrazne narasajucu, ak'®: Ktory dolezZity
environmentalny ciel
takto narusSujeme:

vedie k zna¢nym emisidam sklenikovych plynov, zmierfiovanie zmeny klimy

2 | vedie k zvySenému nepriaznivému désledku sucasnej klimy a adaptacia na zmenu klimy
oCakavanej buducej klimy na ¢innost samu alebo na [udi,
prirodu alebo majetok,

3 | poskodzuje: udrzatelné vyuzivanie a
(i) dobry stav alebo dobry ekologicky potencial vodnych Utvarov | ochrana vodnych a
vratane povrchovych (napr. rieky, jazera, umelej vodnej nadrze) | morskych zdrojov

a podzemnych véd, alebo (ii) dobry environmentalny stav
morskych vdd,

4 | (i) vedie k vyraznej neefektivnosti vyuzivania materialov alebo obehové hospodarstvo
priameho alebo nepriameho vyuzivania prirodnych zdrojov, ako | vratane predchadzania
su napriklad neobnovitelné zdroje energie, suroviny, voda a vzniku odpadov

pdda, v jednej alebo viacerych fazach Zivotného cyklu vyrobkov,
okrem iného z hladiska trvanlivosti, opravitelnhosti,
modernizovatelnosti, opatovnej pouzitelnosti alebo
recyklovatelnosti vyrobkov,

(ii) vedie k vyraznému zvy3eniu vzniku, spalovania alebo
zneSkodnovania odpadu, s vynimkou spalovania
nerecyklovatelného nebezpecného odpadu,

alebo iii) dlhodobé zneSkodrovanie odpadu mbze spdsobit
vyrazné a dlhodobé poskodenie Zivotného prostredia,

5 | vedie k vyraznému néarastu emisii znecistujlcich latok do prevencia a kontrola
ovzdusia, vody a pédy v porovnani so situaciou pred zaciatkom | znecistovania ovzdusia,
tejto Cinnosti, vody alebo pddy

6 | (i) vyrazne poskodzuje dobry stav a odolnost ekosystémov, ochrana a obnova
alebo (ii) poSkodzuje stav ochrany biotopov a druhov vratane biodiverzity a ekosystémov

tych, ktoré st zaujmom Unie.

Povinnost dodrZiavania zasady ,,vyrazne nenarusit” sa vztahuje na vietky
projekty.

16 CI. 17 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. jina 2020 o vytvoreni rdmca na
ulahcenie udrzatelnych investicii a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088.
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V pripade projektov bez infrastruktirnych aktivit (napr. vzdelavacie projekty) sa
nepredpoklada negativny dopad na Zivotné prostredie, ale aj tzv. makké projekty musia
byt realizované s ohladom na starostlivost o Zivotné prostredie, prirodné zdroje a
aspekty spojené s ochranou klimy.

V pripade, Ze realizujete projekt s infrastruktinymi aktivitami (s prvkami investicif
do infrastruktury), musite deklarovat a vo ,Vyhlaseni o dodrziavani zasady DNSH vo
vztahu ku kazdému z environmentalnych cielov"'” opisat, Ze projekt dodrZiava zasadu
,Vyrazne nenarusit”. Ziadost o poskytnutie finanného prispevku musi obsahovat
nielen vyhlasenie o dodrziavani DNSH, ale aj opis spdsobu, akym sa to v projekte
realizuje. O predloZenie uvedeného vyhlasenia mozete byt poziadani v pripade, Ze
nerealizujete projekt s infrastruktdrnou aktivitou, ale vo faze operacného hodnotenia
budu existovat naznaky, Zze musite preukazat sulad so zasadou DNSH.

Financny prispevok mdéze byt poskytnuty len tym projektom, ktoré su v sulade

s principom udrzatelného rozvoja (vratane zasady ,vyrazne nenarusit ). Spdsob
zohladnenia principu udrzatelného rozvoja v projekte musi byt logicky prepojeny
s tematikou a aktivitami projektu.

Princip udrZatelného rozvoja je potrebné uplatfiovat vo vietkych fazach realizacie
projektu:

e priprava: v tejto faze je ddlezita analyza alternativnych rieSeni, teda inych
sposobov realizacie projektu (napr. inych aktivit), ktorej cielom je vybrat z hladiska
udrzatelného rozvoja najlepsi spdsob. Vsetky potencialne délezité
environmentalne a zdravotné aspekty je potrebné identifikovat a preskimat pocas
pripravy projektu.

e realizacia: vSetky projektové aktivity (vratane propagacie) musia byt zhodné
s tymto principom,

e ukoncenie: sposob pouZivania vystupov je zhodny s tymto principom.

Princip udrzatelného rozvoja je mimoriadne ddleZity v pripade projektov s prvkami
investicii do infrastruktury a spaja sa s dodato¢nymi poziadavkami, napr.:
e infrastruktura spravidla vyzaduje posudenie vplyvu na zivotné prostredie

a zohladnenie alternativnych rieSeni,'® a

7 Vyhlasenie o dodrziavani zasady DNSH vo vztahu ku kazdému z environmentalnych cielov” tvori
prilohu k Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku. Vo vyhlaseni partneri projektu preukazuju sulad
projektovych aktivit so zasadou DNSH s odvolanim sa na definiciu zasady ,vyrazne nenarusit” (¢l. 17
Nariadenia 2020/852) a na technické kritéria stanovené v prilohe I. k delegovanému nariadeniu
doplfiujicemu nariadenie o taxonémii (EU) 2021/2139 zo 4. juna 2021

'8 CI. 22 ods. 4 bod e) nariadenia Interreg.
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e infrastruktura s predpokladanou udrzatelnostou minimalne pat rokov musi
zohladriovat mozné nasledky zmeny klimy.™?
Zohladnenie nasledkov zmeny klimy znamena v pripade infrastruktdry napr.
vyhybanie sa vystavbe na miestach ohrozenych povodniami alebo zosuvmi pody,
potrebu zabezpecit vacsiu odolnost povrchu cesty proti vysokym teplotam. V tejto
oblasti je zavazné , Technické usmernenie k zabezpeceniu odolnosti infrastruktury
proti zmene klimy v obdobi 2021 - 2027” (2021/C 373/01).

Vzoroveé aktivity, ktoré svedcia o zohladneni principu udrzatelného rozvoja
v planovanom projekte:

e Setrné vyuZivanie zdrojov (napr. energia, voda),

e pouzivanie plne recyklovatelnych materialov a ohladuplnych k Zivotnému
prostrediu technolégii,

e minimalizacia mnoZstva odpadoy,

e zohladnenie environmentalnych aspektov pri tvorbe a nakupe technoldgii,

e vyber miest stretnuti dostupnych udrzatelnymi dopravnymi prostriedkami (napr.
vlakom, autobusom) a informovanie o takejto moznosti cestovania v pozvanke,

e organizovanie podujati v objektoch, ktoré dbaju o ochranu Zivotného prostredia,
realizuju stratégiu spoloCenskej zodpovednosti podnikov a udrzatelného rozvoja
(drzitelov prislusnych certifikatov), vratane objektov, ktoré triedia odpad
a ponukaju energeticky Usporné vybavenie a techniku,

e minimalizacia mnoZstva tlacenych materialov,

e uprednosthovanie cateringu s vyuzitim miestnych, sezénnych, ekologickych
vyrobkov, fair trade (spravodlivy obchod), pripraveného subjektmi socialnej
ekonomiky (napr. socialnymi podnikmi, chranenymi dielflami a pod.),

e zvySovanie Urovne environmentalneho povedomia,

e vyuzivanie - v ramci moznosti - udrzatelnych dopravnych prostriedkov (napr. vlak
namiesto lietadla) alebo - vzdy, ked je to mozné - vyuZivanie takych spbsobov
interakcie, ktoré nevyZaduju cestovanie.

2.4.5. Iné principy, iniciativy a stratégie EU

Pri priprave a realizacii projektu zvazte zohladnenie inych pravidiel, iniciativ a stratégii
EU. MbZete ziskat body navySe vo faze hodnotenia projektu (pozri prilohu €. 9.2).

Eurépska zelena dohoda

Eurdpska zelend dohoda (angl. European Green Deal) je akény plan podporujuci
transformaciu EU na moderné, usporné a konkurencieschopné hospodarstvo, ktory si
dava za ciel:

e nulové cisté emisie sklenikovych plynov do roku 2050,

19 Cl. 22 ods. 4 bod j) nariadenia Interreg.
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e oddelenie hospodarskeho rastu od vyuzivania zdrojov,
e zabezpedit, aby pripravované zmeny boli spravodlivé a inkluzivne, pricom sa
nezabudne na Ziadneho jednotlivca i region

a pomoze prekonat pandémiu COVID-19.2°

Vo faze planovania aktivit v projekte zohladnite kvalitu sluZieb a produktov, ktoré
vytvorite. PredovSetkym zabezpecte ich ekologickost a udrzatelnost.

Sulad projektu s Eurépskou zelenou dohodou zabezpecite napr.:

e uplatnenim vysledkov posudenia suladu projektu so zasadou ,vyrazne nenarusit”,
spravy o hodnoteni vplyvov na Zivotné prostredie, posudenia vplyvu na Zivotné
prostredie,

e uplatnenim zelenych verejnych obstaravani,

e implementaciou opatreni spojenych s recyklaciou, obehovym hospodarstvom, OZE
a pod. v projekte,

e implementaciou inovativnych rieSeni,

e obcianskou participaciou.

Zelené verejné obstaravania

V pripade zelenych verejnych obstaravani verejné institucie nakupuju tovary, sluzby

a stavebné prace, ktoré maju vplyv na Zivotné prostredie pocas svojho Zivotného cyklu
mensi ako Standardne. Environmentalne kritéria s mimoriadne ddlezité v pripade
elektronickych vyrobkov, potravin, dopravy, stavebnictva a spravy budov. Pred
vyhlasenim verejného obstaravania skontrolujte, ¢i ste zohladnili kritéria, ktoré
vypracovala EK?'.

Priklad: pri obstaravani osvetlenia novej muzealnej vystavy uplatnite kritéria:

e zabezpecujuce najvysSiu energeticku efektivitu pozadovanej intenzity osvetlenia,
e umoznujuce objednat systém regulacie osvetlenia s inteligentnym ovladanim
(napr. zapinanie osvetlenia, ked do miestnosti prichadzaju navstevnici).

Socialne aspekty vo verejnom obstaravani

Socialne aspekty vo verejnych obstaravaniach predstavuju problematiku, ktora méze
byt pri realizacii Specifickych socialnych potrieb zohladriovana v jednotlivych fazach
procesu verejného obstaravania. Po¢nuc Specifikaciou predmetu zakazky napr.:

20 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk (cit.: 28.09.2022).
21 https://www.gov.pl/web/uzp/zielone-zamowienia? (cit.: 29.08.2024).
https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/tools-public-buyers/green-procurement_sk
(datum cit.: 28.09.2022).
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vyhradenie obstaravania pre urcité subjekty, cez socidlne aspekty, ktoré
zohladnujunastavovanie diskvalifikacnych kritérii uchadzacov a kritérii technickej
sposobilosti,

e definovanie kritérii hodnotenia ponuk,

e analyza ponuk z hladiska zarazajuco nizkej ceny

e zohladnenie socialnych poZiadaviek v podmienkach realizacie obstaravania.

Pred vyhlasenim verejného obstaravania overte, ¢i obsahuje zlozky stanovené
EK.22

Priklad: pri obstaravani cateringovych sluzieb uplatnite kritéria:

e zarucujuce, Ze subjekt realizujuci zakazku zamestnava v ramci pracovného pomeru
osoby s postihnutim,

e tykajuce sa servirovania kavy, ktorej vyroba splfa socialne Standardy spravodlivého
obchodu.

Novy eurépsky Bauhaus

Iniciativa Novy eurdpsky Bauhaus (angl. New European Bauhaus - NEB) je iniciativa,
ktora prinasa kulturny a kreativny rozmer v Eurépskej zelenej dohode. NEB tvoria tri
piliere:

e udrZatelnost (obmedzenie vplyvu ludskej ¢Cinnosti na Zivotné prostredie
prostrednictvom vyberu umiestnenia projektu, vytvorenych funkcii, pouzitych
materidlov a energetickych riesSeni),

e socialne zaclenenie (viac prilezitosti na spolupracu a vymenu skdsenosti pre rézne
skupiny spolo¢nosti),

e estetika (docenovanie Stylu, zvySovanie kvality zazitkov a podpora estetickej
hodnoty nad ramec samotnej funkcnosti prvkov infrastruktury alebo verejnych
priestorov).

Pre zabezpecenie suladu vasho projektu s NEB v hom zohladnite nasledujuce aspekty:

e udrzatelnost - Vnimanie infrastruktury nielen z hladiska jej socialnej a
hospodarskej funkcie, ale aj ako sucast a interakciu s prirodnym prostredim a
usilovat sa o harmonicku interakciu napr. opatovné vyuzivanie materialov
a priestoru, pouzitie prirodnych materialov, ako je drevo, kamen, zelena mobilita,
obnova biodiverzity,

e zaclenenie - vytvaranie pocitu spolupatri¢nosti, miestnej identity, budovanie
pocitu integracie medzi obyvatelmi komunity, dialég medzi kultdrami, disciplinami,
pohlaviami a vekovymi skupinami - zapojenie do procesu participacie,
zabezpeclenie pristupnosti a cenovej dostupnosti,

2 https://commission.europa.eu/funding-tenders/tools-public-buyers/social-procurement_sk (cit.:
28.09. 2022).
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e estetiky - inSpiracie umenim, pritomnost estetickych a kultdrnych hodnot

v projekte, zosuladenie s prirodou, poskytovanie zmyslovych zazitkov, nadviazanie
na architektonické dedi¢stvo a miestne remesla.

Viac informacii najdete v Oznameni EK.

Priklad: pri modernizacii infrastruktury cestovného ruchu opatovne pouZzivajte
materialy alebo hladajte recyklované materialy, vytvorte obehové hospodarstvo

a zabezpecte ¢o najmensiu energetickd narocnost (napr. pouZitim fotovoltickych
panelov). Pri urovani rozsahu modernizacie (o. i. prostrednictvom participacie) sa
inSpirujte prirodou, miestnym umenim a tradiciou, pouzivajte rieSenia umoznujuce
pristup osobam s postihnutim.

Ekoinovacie

Ekoinovacia je kazda inovacia, ktora vedie k dosiahnutiu udrzatelného rozvoja
obmedzenim negativneho vplyvu vyrobnej Cinnosti na Zivotné prostredie, zvySovanim
odolnosti Zivotného prostredia proti zatazeniam, zabezpecenim vyssej efektivnosti
alebo zodpovednosti v oblasti vyuzivania prirodnych zdrojov.?

Pocas pripravy projektu venujte mimoriadnu pozornost tomu, aby navrhnuté rieSenia
viedli k:

e zniZeniu emisii znecistenia vody a ovzdusia (vratane znecistovania sklenikovymi
plynmi),

e zniZeniu spotreby energie, materialov a vody v porovnani so Standardnymi alebo
predpismi stanovenymi rieSeniami.

K ekoinovaciam patri aj pouzivanie OZE v modernizovanych budovach.

Komplementarnost

Komplementarnost je posilnenie efektov alebo doplnenie aktivit inych naplanovanych,
realizovanych alebo uz ukoncenych projektov vdaka realizacii vasho planovaného
projektu.

Komplementarnost umoznuje vytvorit kvalitnejSie a uzitocnejSie produkty a sluzby,
lepSie prisp6sobené potrebam obyvatelov daného regionu. Navzajom
komplementarne mozu byt projekty Interreg a projekty financované z regionalnych
a narodnych programoyv, pripadne aj z inych zdrojov.

Na preukazanie komplementarnost vo vztahu k inym projektom:

e overte, €O je mozné v ramci uz existujucich rieSeni vyuzit/rozvinut/rozSirit vo vasom
projekte,

23

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/index_en.htm_en (cit.: 28.09.2022).
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e nasledne overte, s akym inym projektom a akym spdsobom je vas projekt
komplementarny, napr. vyuzivanim vysledkov/vystupov iného projektu, pripadne ci
je pokracovanim alebo doplnenim aktivit iného projektu.

Eurépa pripravena na digitalny vek

Stratégia EU ,Eurépa pripravena na digitalny vek” mé za ciel zabezpecit, aby bola
digitalna transformacia prinosom pre Eurépanov a podniky, a zaroven pomadct Eurépe
stat sa do roku 2050 klimaticky neutralnou.?*

Pri priprave projektu venujte pozornost tomu, aby ste:

e naplno vyuzivali digitdlne moznosti a technolégie (najma v kontexte pristupnosti),
e ulahcovali pristup k digitalnym sluzbam,

e chranili osobné udaje, sukromie a online tvorivd duSevnu ¢innost,

o digitalne vzdelavali a spristupnovali digitalne zru¢nosti.

Dodatocné body v hodnoteni ziskaju projekty:

e uplathujuce zelené obstaravania a socialne aspekty vo verejnych
obstaravaniach,

e zabezpecujuce digitalnu transformaciu,

e uplathujuce inovativne rieSenia v oblasti udrzatelného rozvoja,

e zhodné s iniciativou Novy eurépsky Bauhaus.

2.5. PARTICIPACIA

|dentifikacia zainteresovanych stran je jednym z najddlezitejSich krokov pri priprave
koncepcie projektu. Su to osoby, formalne a neformalne skupiny a institucie, ktoré
mozu byt potencialnymi odberatelmi vystupov alebo m6zu mat zaujem o tematiku
projektu a o jeho vysledky. Zapojenie réznych stran v procese pripravy projektu a ich
aktivna ucast a vplyv na planované aktivity, ktoré sa ich tykaju (priamo alebo
nepriamo), je participacia.

Predpoklady tykajlce sa participacie v Programe

e Participacia sa vztahuje na Standardné projekty v priorite 3. Tvorivé a turisticky
atraktivne pohranicie

e Proces sa realizuje na etape pripravy koncepcie projektu.

e Za participaciu mdze projekt ziskat dodatocné body pocas hodnotenia.

Vyhody z participacie

24 Digitalny kompas do roku 2030: digitalne desatrocie na eurépsky spdsob COM(2021) 118 final.
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Spolupraca so zainteresovanymi stranami prinasa realnu pridand hodnotu pre Vas
projekt.

o Efektivne zrealizovany proces participacie je prilezitostou na zlepSenie kvality
projektu, ma pozitivny vplyv na jeho rozsah a vysledky, napr. obohacuje ho
o navrhnuté prvky.

e Vdaka zapojeniu zainteresovanych stran do tvorby koncepcie projektu zabezpecite
pocit spolupatri€nosti, €innosti a zodpovednosti za miestne aktivity.

e Zapojenie prislusnych kruhov spolo¢nosti méze mat pozitivny vplyv aj na
implementaciu projektu vratane zabezpecenia jeho udrzatelhosti vdaka
zapojeniu zainteresovanych skupin na etape pripravy a vyuzivania projektu. Vdaka
procesu sa vytvara siet spoluprace, ktorej clenmi su [udia a subjekty
zainteresované Uspechom a rozvojom projektu.

Reprezentativnost

Pocas realizacie procesu participacie venujte pozornost reprezentativnosti pozvanych
zainteresovanych stran.

To znamena, Ze podla Specifickych charakteristik projektu mozete zapojit zastupcov,

napr.:

o miestnej komunity - prostrednictvom inzeratu v médiach vyuzivanych miestnymi
organmi na informovanie o miestnych podujatiach (webova stranka obce, farské
oznamy, socialne siete),

« organizacii obianskej spolo€nosti, ktoré sa venuju podpore socialneho
zaclenenia, ludskym pravam a pravam zdravotne postihnutych, rodovej rovnosti
a nediskriminacii (napr. poSlete konkrétnym organizaciam pozvanky na
konzultacné stretnutia),

« socialnych a hospodarskych partnerov,

o inych subjektov, ktoré su podla vaSho nazoru zainteresovanymi stranami
v projekte.

Pamatajte, ze planujete cezhranicny projekt. Mimoriadne déleZité je zidentifikovat
zainteresované strany na oboch stranach hranice - v Polsku a na Slovensku.
Spolupracujte so svojim partnerom pri urovani zainteresovanych stran a spésobu
participacie. Kazdy najlepSie pozna svoje vlastné uzemie.

Od coho zacat?

Pamatajte, Ze ak ste sa rozhodli zrealizovat proces participacie, zakladnou formou je
internetova prezentacia projektu spolu s pisomnym podanim pripomienok. Zrealizujte
ju v skorej etape pripravy projektu. MéZe sa tykat napr. koncepcie projektu, jeho Casti,
aktivit alebo navrhovanych rieSeni. Vyzyvanie zainteresovanych skupin na pisomné
predkladanie nazorov a ziskanie pohladov na danud tému Vam pomoze lepSie spoznat
Specifické potreby potencidlnych odberatelov, prispdsobit im prislusné rieSenia,
zminimalizovat chyby, ¢i dokonca sa im vyhnut.
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Okrem vysSSie uvedenej zakladnejformy participacie mézete vyuzit aj vela dodatocnych
metod a participacnych nastrojov - je to otvoreny kataldg. Vzorové navrhy najdete

v prilohe €. 4 k Prirucke. Vy rozhodujete o tom, ktoru formu vyberiete. DOleZité je, aby
bola mobilizujlca, efektivna a prispésobena predmetu planovaného zameru. Pre
dbveryhodnost a efektivnost procesu je dolezZité, Ze ho vediete v sulade so zasadami
participacie a informujete o nom internetovou formou. Hodnoteniu participacie bude
podliehat zapojenie zainteresovanych stran pri vypracovani konecnej podoby
projektu. Oboznamte sa s opisom tohto zvyhodnujuceho kritéria v kritériach
kvalitativneho hodnotenia Standardnych projektov (priloha 9.2) Na druhej strane v
Ziadosti o prispevok opiste proces participacie s odkazom na otazky v Instrukcii
WOD.So zasadami participacie sa oboznamte v prilohe ¢. 4.

2.6. AKE TYPY AKTIVIT SU OPRAVNENE?

Podporu z prostriedkov programu moZete ziskat na realizaciu aktivit, ktoré su zhodné
s nasledujucimi tematickymi oblastami programu:

priorita 1. K prirode ohladuplné a bezpecné pohranicie,

priorita 2. PrepojenejSie pohranicie,

priorita 3. Tvoriveé a turisticky atraktivne pohranicie,

priorita 4. Spolupraca medzi institiciami a obyvatelmi pohranicia.

Tematicku oblast (prioritu), ktora je vhodna pre vas projekt, urcite na zaklade opisu
typov opravnenych aktivit.

Priorita 1. K prirode ohladuplné a bezpecné pohranicie

Pohranicie je pre obidve krajiny oblastou mimoriadne cennou z prirodného hladiska.
Zaroven ide o oblasti vystavené dynamicky sa meniacim meteorologickym a
hydrologickym podmienkam. Klimatické zmeny sp6sobuju periodické sucha, poziare a
privalové dazde, ktoré vedu k povodniam. Preto najdolezitejSimi cielmi v oblasti
zivotného prostredia su:

e zvySenie odolnosti voci klimatickym zmenam a extrémnym javom,

e rozvoj zelenej a modrej infrastruktury,

e podpora zachovania biodiverzity, vratane environmentalnej inventarizacie, ochrany
a zvySovania povedomia o vyzname chranenych oblasti,

e zlepSenie cezhrani¢nej spoluprace v oblasti bezpecnosti obyvatelstva vratane
oblasti krizového riadenia.

Ak planujete AKTIVITY SUVISIACE S ADAPTACIOU NA ZMENU KLiMY A PREVENCIOU RIZIKA
KATASTROF, ako napriklad:

e zmiernovanie negativnych nasledkov zmeny klimy v cezhranichom meradle,
vratane zivelnych pohrém, napr.:
— rozvoj zelenej a modrej infrastruktdry na obmedzenie povrchového odtoku
a zvacsenie retencie vody - napr. zelené strechy a zelené vonkajSie steny na
verejnych budovach, zelené parkoviska s vyuzitim dazdovej vody na mieste,
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vodopriepustné povrchy, kvetné luky, dazdové zahrady, fasadne zahrady,
rekonsStrukcia a obnova zaplavovych uzemi a mokradi, revitalizacia a renaturacia
tokov, mokradové rybniky, bioretencné priekopy, koreriové boxy, poldre,
prirodné retencné nadrze, retencné jazierka a rybniky, absorpcné boxy a Sachty,
vodné plochy, systémy zberu dazdovej vody,

vystavba/modernizacia infrastruktury zabezpecujucej zosuvy registrované

v oficidlnych registroch?> (vratane stabilizacii svahov) - napr. zabezpecenie
svahov geotechnickymi mreZzami, odvodnenie (odvodnovacie kanaly a drenaz),
osadzanie kotiev, opornych murov, vysadba rastlin (zatravhovanie, kry, stromy),
vystavba/modernizacia infrastruktury sldZiacej na hasenie poZiarov typu:
protipoziarne vodné nadrze, priehrady, studne, prirodné nadrze uréené na
hromedenie vody na Uzemiach s vysokym rizikom vzniku poziarov, atd.

zlepSenie spoluprace v oblasti cezhrani¢ného krizového riadenia, vratane vymeny
skusenosti/spolocnych skoleni zachrannych sluzieb/Standardizacie vybavenia
zachrannych zloziek na izemi pohranicia, napr.:

vymena skusenosti, dobrych a inovativnych rieseni,

spolo¢né Skolenia zachrannych sluZieb, spolo¢né simulacie zachrannych akcii,
spolo¢né multilateralne cvicenia zachrannych a krizovych sluzieb,
Standardizacia a kupa vybavenia (zariadeni a softvéru) zachrannych sluzieb na
ucely realizacie spolocnych cezhrani¢nych systémov monitorovania, varovania,
reagovania a krizového riadenia,

implementacia konzistentnych monitorovacich systémov (napr.
meteorologickych podmienok, stavu snehovej pokryvky, vihkosti hrabanky),
konzistentnych oznamovacich systémov, systémov varovania a reagovania

v krizovych a mimoriadnych situaciach (najma v horskych oblastiach),
organizacia konferencii, multilateralnych stretnuti a pod. tykajucich sa pripravy
dohdéd/zosuladenych predpisov vo veci ochrany obyvatelstva a riadenia

v pripade Zivelnych pohrém,

analyzy, vyskumy, stratégie, ak¢né plany a pilotné programy, ktorych cielom je
predchadzat negativnym nasledkom zmeny klimy v cezhranicnom meradle, najma
v podobe zivelnych pohrém, napr.:

priprava a umoznenie vyuzitia analyz (vratane pravnych), legislativnych
vychodisk, stratégii a akcnych planov tykajucich sa tohto tematického okruhu,
vratane vyskytujucich sa spolocnych problémov a bariér, spolo¢nych
systémov/modelov spoluprace zachrannych sluzieb, pripravy
dohdéd/spolocnych predpisov v oblasti ochrany obyvatelstva a riadenia

v pripade vyskytu Zivelnych pohrom,

> Na Slovensku je oficidlnym registrom Register svahovych deformécii vedeny Statnym geologickym
Ustavom Dionyza Stura (https://www.geology.sk/geoinfoportal/mapovy-portal/registre-
geofondu/svahove-deformacie).

V Polsku budu akceptované zosuvy, ktoré maju registracnu kartu zosuvu.
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— implementacia a podpora pouzivania inovativnych, digitalnych a udrzatelhych
rieSeni, vyplyvajucich zo stratégii, analyz a akénych planoyv,

— implementacia inovacnych technolégii na monitorovanie, varovanie, reagovanie
a krizové riadenie,

vyberte Prioritu 1. K prirode ohladuplné a bezpecné pohranicie,

a v nej Specificky ciel 1. podpora adaptécie na zmenu klimy a prevencie rizika katastrof
a odolnosti s prihliadnutim na ekosystémové pristupy.

V pripade, Ze Vas projekt predpoklada realizaciu horeuvedenych aktivit,
povinne v nom naplanujte vzdelavacie a propagacné aktivity. Ich cielom ma
byt zvySenie povedomia obyvatelov o zmierfiovani a prisposobovani sa
klimatickym zmenam a o predchadzani negativnym nasledkom Zivelnych
pohrém prostrednictvom:

e propagovania rieSeni podporujucich prispdsobovanie sa klimatickym
zmenam,

e informovania o prinosoch z implementovanych rieSeni,

e podpora zelenej a modrej infrastruktury,

e informovania o zasadach konania v situacii vyskytu Zivelnych pohrém.

Priklady foriem vzdelavacich a propagacnych aktivit: stretnutia, prednasky,
workshopy, seminare, zaverecné konferencie v projektoch. Pamatajte, ze
adresatmi tychto aktivit musia byt obyvatelia pohranicia.

Prispevok pre projekt: minimalne 200 000 EUR, maximalne 2 000 000 EUR
Obdobie realizacie projektu: maximalne 24 mesiacov

Ak sa Vas projekt zameriava vylu¢ne na vzdelavacie aktivity, podajte Ziadost
o financny prispevok v ramci FMP v priorite 4 v ramci Specifického ciela 2.
O zasadach realizacie malych projektov vo FMP sa dozviete v kapitole 6.

Neopravnené aktivity:

e tvorenie vnutornych zelenych stien,

e vystavba / modernizacia kanalizacnej/vodovodnej siete/ hibinnych studni,

e zlepSenie energetickej efektivnosti chapanej ako vymena zdrojov tepla,
tepelnd modernizacia, inStalacia fotovoltaickych panelov a pod.,

e tvorenie a revitalizacia verejného priestranstva, vratane mestskych parkov,
detskych ihrisk, vonkajSich posilfovni, parcikov, promenad, parkov a pod.,

e nakup vozidiel s posadkou a Specialnych odevov pre zachranné sluzby
(uniformy a pod.),

e vystavba/rekonStrukcia zelenej a modrej infrastruktdry na
nehnutelnostiach vo vlastnictve fyzickych oséb,
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e modernizacia/rekonstrukcia cestnej infrastruktury (taktiez v projektoch
zameranych na zabezpecenie zosuvov).

Taktiez nebudeme spolufinancovat projekt, v ktorom aktivity suvisiace s

adaptaciou na zmenu klimy a ochranou pred prirodnymi katastrofami su len

doplnujucimi ulohami, tzn. ich percentualny podiel v rozpocte projektu je nizsi

alebo rovny 50% priamych nakladov.

V pripade, Ze planujete AKTIVITY SUVISIACE S OCHRANOU PRIRODY A ZACHOVANIM
BIODIVERZITY, vratane aktivit na Uzemi Natura 2000, ako napriklad:

e ochrana biodiverzity a zlepSenie stavu prirodne cennych oblasti, spocivajlce v:

— ochrane, obnove a zlepSeni stavu prirodnych biotopov zohladnujuc mokrade a
miesta rozmnozovania chranenych druhov Zivocichov, realizovanychna
Uzemiach spravovanych formami ochrany prirody, vratane, v pripade potreby,
napr. environmentalna inventarizacia a monitoring, monitorovanie nasledkov
znecistenia ovzdusia pre ekosystém, obmedzovanie tlaku cestovného ruchu,
zlepSenie vodohospodarskych pomerov, doplnkova vysadba a/alebo,

— ochrane, udrzani a zlepSeni prepojenosti medzi biokoridormi,medzi Gzemiami
spravovanymi formami ochrany prirody, z toho o. i. odstranovanie fyzickych
bariér, udrZiavanie prepojenia medzi koridormi (o. i. skrze modernizaciu /
stavbu priepustov pod komunikacnymi tahmi),

e predchadzanie Sireniu a vyskytu invaznych druhov, spocivajuce v:

— zistovani a kontrole (monitorovani) invaznych druhov,

— izolacii populacii invaznych druhoy,

— odstranovani invaznych druhov (napr. kosenie, vytrhavanie, uplatfiovanie
feromoénovych metdd, zavadzanie genetickych Uprav),

e analyzy, stratégie, akéné plany a pilotné programy tykajuce sa ochrany alebo
tvorenia foriem ochrany prirody a zachovania cezhranicnych ekologickych
koridorov:

— priprava a umoznenie vyuzitia vzniknutych dokumentoy,

— aktivity realizované na Uzemiach spravovanych formami ochrany prirody,
vratane spolocného riadenia, Uzemného planovania, tvorby Uzemi
spravovanych formami ochrany prirody, udrziavania biokoridorov,

vyberte Prioritu 1. K prirode ohladuplné a bezpecné pohranicie,

a v nej Specificky ciel 2. posilnenie ochrany a zachovania prirody, biodiverzity a zelenej
infrastruktdry, a to aj v mestskych oblastiach, a znizenie vSetkych foriem znecistenia.

V ramci Specifického ciela 2, v pripade realizovania aktivit na tzemiach

spravovanymi formami ochrany prirody, spolu so Ziadostou o prispevok povinne
predloZte vo forme prilohy:

e mapu s vyznacenim miesta/Uzemia realizacie projektu a foriem ochrany
prirody,
e suhlas organu, ktory spravuje predmetné chranené uzemie.
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V pripade, Ze vas projekt obsahuje realizaciu horeuvedenych aktivit, povinne

v nom naplanujte vzdelavacie a propagacné aktivity. Ich cielom ma byt zvySenie

spolocenského povedomia v oblasti ochrany prirody a zachovania biodiverzity

prostrednictvom:

e propagovania zasad udrzatelného hospodarenia a vyuzivania zdrojov zZivotného
prostredia,

e informovania o vyhodach vyplyvajucich z udrZiavania biokoridorov a zachovania
biodiverzity, vratane prinosov environmentalnych sluzieb,

e propagovania zelenej a modrej infrastruktdry,

e informovania o rizikach spojenych so Sirenim invaznych druhov,

e moznosti spoznavat a pozorovat ekosystémy (aj vo forme prehliadok v teréne)
a ich aktualne ohrozenia.

Priklady vzdelavaco - propagacnych aktivit: vytvaranie nauc¢nych chodnikov,

stretnutia, prednasky, workshopy, seminare, zaverecné konferencie v projektoch.

V ramci projektu mdZete spristupnit prirodné oblasti na vzdelavacie a turistické
ucely za predpokladu, Ze cestovny ruch nebude mat negativny vplyv na stav
Zivotného prostredia. Dosiahnete to napriklad obmedzenim poctu vstupov do
prirodne vzacnych Uzemi.

Ak sa Vas projekt zameriava vylu¢ne na vzdelavacie aktivity, podajte Ziadost
o financny prispevok v ramci FMP v priorite 4 v ramci Specifického ciela 2.
O zasadach realizacie malych projektov vo FMP sa dozviete v kapitole 6.

Zoznam invaznych druhov:
e v Polsku:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002649/0/D2022264

9.pdf
e na Slovensku: https://invaznedruhy.sopsr.sk/invazne-druhy-sr/

Prispevok pre projekt: minimalne 200 000 EUR, maximalne 1 500 000 EUR
Obdobie realizacie projektu: maximalne 24 mesiacov
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Neopravnené aktivity:

revitalizacia parkov,

e vystavba / modernizacia vzdelavacich centier, botanickych a zoologickych zahrad
atd.,

priprava miestnych revitalizacnych planov,

e vystavba / modernizacia kanalizacnej / vodovodnej siete / hibinnych studni.
Taktiez nebudeme spolufinancovat projekt, v ktorom je planovana stavba /
modernizacia turistickej a sprievodnej infrastruktury (overte moznost realizacie v
priorite 3.).

Priorita 2. PrepojenejSie pohranicie

V dbsledku morfolégie terénu je pohranicie tazko dostupnou oblastou. Doprava v
pohranici v zna¢nej miere spociva na vyuzivani osobnych automobiloch. Za ucelom
zlep3enia kvality a bezpe&nosti pohybu po OU, vratane dostupnosti Gizemia pre
hromadnu dopravu a zaroven starostlivosti o Zivotné prostredie podporuje program
aktivity zamerané na:

e zaistenie bezpelnej cestnej infrastruktury odolnej proti zmene klimy

a prospievajucej k zvySeniu hospodarskej a socialnej integracie,
e propagovanie udrzatelnej multimodalnej mobility, ktora negeneruje znecistenie,
e zlepSenie cezhranic¢nej mobility.

Ak planujete AKTIVITY SUVISIACE SO ZLEPSENiM STAVU CESTNE) INFRASTRUKTURY ALEBO SO
ZLEPSENIM KOMUNIKACNEJ DOSTUPNOSTI ATRAKTIVIT CESTOVNEHO RUCHU, ako napriklad:

e zlepSenie kvality cestnej infrastruktury cezhrani¢ného charakteru pri zohladneni
aspektov udrzatelnej dopravy, napr.:

prestavba a rekonsStrukcia (modernizacia) verejnych ciest spolu s inZinierskymi
objektmi, najma Uprava Sirky Usekov ciest a zakrut ulahcujuce pohyb autobusov,
modernizacia vozoviek, krajnic, chodnikov, cyklistickych chodnikov, chodnikov
pre chodcov a cyklistov, zastavkovych zalivov, dazdovej kanalizacie, systémov
precistovania zrazkovej vody, osvetlenia, zariadeni na zaistenie bezpecnosti

v cestnej premavke a zvodidiel tvoriacich neoddelitelnu sucast cestnej
infrastruktury, protihlukové steny, priepusty pod cestami pre migrujuce druhy
zivocichov, ochranné zelené pasy,

e zlepSenie pristupu k atraktivitam cestovného ruchu s cezhrani¢nym vyznamom
pomocou verejnej dopravy a/alebo inych dopravnych prostriedkov Setrnych voci
Zivotnému prostrediu mimo miest, napr.:

rozvoj elektromobility - zabezpecenie dopravy vratane hromadne]

dopravy, s vyuzitim vozidiel s elektrickym pohonom,

zaistenie nabijacich stanic elektromobilov na existujucich parkoviskach,
vybavenie existujucich parkovisk digitalnymi dopravnymi zariadeniami, o. i.
tabulami s dynamickym obsahom s informaciou o poctoch volnych miest,
oznacenie parkovisk typu ,P&R" s uvedenim toho, aké dopravné prostriedky su
dostupné a na akych trasach je mozné ich vyuzit,
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vyberte Prioritu 2. PrepojenejSie pohranicie,

a v nej Specificky ciel 1. Rozvoj a posilfiovanie udrZatelnej, inteligentnej a
intermodalnej vnutrostatnej, regionalnej a miestnej mobility odolnej proti zmene
klimy, vratane zlepSeného pristupu k TEN-T a cezhranicnej mobility.

Cestnu infraStrukturu cezhraniéného charakteru tvoria verejné cesty spolu
s cestnymi inzZinierskymi objektmi:

e nachadzajuce sa vo vzdialenosti do 30 km od Statnej hranice a veduce
priamo k tomu istému hrani¢nému priechodu medzi Polskom a Slovenskom
(pozri obrazok €. 2 - modra farba),

e nachadzajuce sa vo vzdialenosti do 30 km od Statnej hranice a priamo sa
spajajuce s verejnymi cestami (pozri obrazok €. 2 - oranzova farba) veducimi
priamo k tomu istému hrani¢nému priechodu medzi Polskom a Slovenskom
(pozri obrazok €. 2 - modra farba).

POLSKO
I BN NN .

SLOVENSKO

Legenda:
mm hranica
El cesta veddca priamo
k hranici
mm cesta, ktora sa spéja s cestou
vedicou priamo k hranici
Hl iné cesty (neopravnené)

Obrazok 2. Priklad cestnej infrastruktury v pohranici

V ramci projektu sa prispevok modZe poskytnut na cestnu infrastruktaru
cezhrani¢ného charakteru, ktora sucasne:

e ma porovnatelné technické parametre (napr. zatazenie vozovky) na oboch
stranach hranice,
e je pristupna pre verejnu dopravu alebo vdaka modernizacii bude pristupna,
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e vyplyva z regionalnych a/alebo miestnych rozvojovych stratégii a planov
modernizacie ciest,

e disponuje vypracovanou analyzou potrieb, ktora odoévodnuje realizaciu
(analyza dopytu a analyza technickych moznosti na zlepSenie dopravnej
dostupnosti),

e disponuje analyzou vplyvov realizacie na Zivotné prostredie (ma okrem
iného urcit opatrenia na zmiernenie mozného vplyvu modernizovanej cesty
na zivotné prostredie, ako su protihlukové bariéry, vymedzené zelené pasy,
priechody nad alebo priepusty pod cestami pre migrujuce zvierata a
sprievodna infrastruktura),

e bude podliehat komplexnej modernizacii na podporovanych usekoch,

e zlepSuje funkcnost, bezpecnost a plynulost dopravy a mdze prispiet k
zlepSeniu stavu Zivotného prostredia.

Modernizacia cestnej infrastruktury cezhraniéného charakteru moéze
dodatocne zahrnat vystavbu, napr.:

 chodnika (v intravilane a, ak je to potrebné, mimo obce, napr. pozdi? ciest,
ktorymi prechadzaju turistické chodniky),

cyklistického chodnika,

chodnika pre chodcov a cyklistov,

zastavkovych zalivov,

dazdovej kanalizacie a systému na precistenie zrazkovej vody,
osvetlenia,

zariadeni zaistujucich bezpecnost v cestnej premavke, zvodidiel
a protihlukovych stien,

e priechodov a priepustov pre zvierata,

e pasov zelene.

Projekty cestnej infrastruktury by sa mali nepriamo podielat na realizacii cielov
Eurdpskej zelenej dohody (viac o horizontalnych zasadach sa dozviete
v kapitole 2.4.).

Planované opatrenia by mali byt v sulade s programami zniZzovania znecistenia
ovzdusSia a programami ochrany ovzdusia (ak su pre danu oblast vypracovaneé).

Pri vybere projektov, ktoré ziskaju financny prispevok, budeme
uprednostiovat aktivity zlepSujuce kvalitu cestnej infrastruktary
v mimomestskych oblastiach.

Prispevok pre projekt tykajuci sa modernizacie ciest:
minimalne 500 000 EUR, maximalne 4 000 000 EUR
Obdobie realizacie projektu: maximalne 24 mesiacov
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Atraktivity cestovného ruchu s cezhraniénym vyznamom su také, za
hodnotou ktorych prichadzaju obyvatelia a turisti zo susednej krajiny.

Prispevok pre projekt tykajuci sa spristupnenia turistickych atrakcii:
minimalne 200 000 EUR, maximalne 900 000 EUR
Obdobie realizacie projektu: maximalne 18 mesiacov

Neopravnené aktivity:

vystavba / modernizacia parkovisk (okrem parkovacich miest pre zdravotne
postihnuté osoby na existujucich parkoviskach),

opravy a prestavba (modernizacia) ciest, ktoré nebudu pristupné pre
verejnu dopravu

opravy a prestavba (modernizacia) ciest, ktoré sposobuju zavazné Skody
Zivotnému prostrediu,

modernizacia prvkov jazdného pasu (napr. chodnika) bez sucasnej
modernizacie cesty,

infrastruktdra, ktord nesplfia poZiadavky principu pristupnosti,
modernizacia miestnych usekov, tzv. sidliskovych ciest, obsluhujucich
vylu€ne miestnu dopravu s pristupom k nehnutelhostiam v danej lokalizacii,
vypracovanie vylu¢ne technickej dokumentacie / planovacej koncepcie
modernizacie ciest / zlepSenie pristupu k turistickym atrakciam (overte
moznost realizacie v priorite 4 v Specifickom cieli 1),

investicie realizované v ramci administrativneho Uzemia miest zlepSujuce
pristup k atraktivitam cestovného ruchu,

taktieZ nebudeme spolufinancovat projekt, v ktorom zmodernizované cesty
nemaju cezhranicny vyznam.

Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie

Pohranicie je oblastou atraktivnou turisticky vzhladom na hodnoty Zivotného
prostredia a kulturne bohatstvo. Cestovny ruch je mimoriadne déleZitou sucastou
ekonomiky regiénu. Preto je dblezité:

podpora udrzatelného cestovného ruchu vdaka zintegrovanému a ucelenému
pristupu - zohladnenie zaujmov obyvatelov a turistov, reSpektovanie zivotného
a kulturneho prostredia, zaistenie socialneho a hospodarskeho vyvoja,

vyuzitie Uplného potencialu kultury a udrzatelného cestovného ruchu pre
hospodarske ozivenie, socialne zaclenenie a socialne inovacie,

podpora spoluprace verejnych institucii a podnikov zameranej na efektivnejsie
poskytovanie vysokokvalitnych sluzieb na Uzemiach vyznacujucich sa vysokym
potencialom cestovného ruchu.

Ak planujete AKTIVITY SUVISIACE S KULTURNYM A PRIRODNYM DEDICSTVOM ALEBO
CESTOVNYM RUCHOM, ako napriklad:
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e podpora rozvoja cezhranic¢nych konkurencieschopnych / inovativnych /
integrovanych produktov / sluzieb / ponuk cestovného ruchu pre zvySenie ulohy
kultury a cestovného ruchu v hospodarskom rozvoji a socialnom zacleneni, napr.:

vystavba, modernizacia a dodatocné vybavenie infrastruktury cestovného ruchu
a rekreacie nachadzajucej sa pri cezhrani¢nych turistickych chodnikoch (napr.
turistickych peSich chodnikov, cyklistickych chodnikov / cyklotras),
modernizacia a dodatocné vybavenie kulturnej infrastruktury nachadzajucej sa
pri cezhrani¢nych turistickych chodnikoch,

rozvoj cezhranicnych tematickych chodnikov (v teréne, digitalnych, kultarnych,
remeselnych) sprevadzajucich pamiatkami hmotnej a nehmotnej kultury,
priprava, rozvoj a propagacia spolocnych / zintegrovanych ponuk kultdrneho

a zazitkového cestovného ruchu, najma prirodného turizmu,

propagacia ekologickych inovacii a podnikatelskych modelov v ramci
udrzatelhého cestovného ruchu,

spolupraca v oblasti udrzatelného vyuzitia prirodnych hodnét pohranicia,
aktivity v prospech pred{Zenia turistickej sezény (napr. Podpora ponuky
cestovného ruchu) - pozitivny vplyv aktivit na prediZenie turistickej sezény musi
vyplyvat z analyzy podloZenej Ciselnymi tdajmi (t. j. ako realizacia projektu
ovplyvni prediZenie turistickej sezény),

vytvaranie a rozvoj kreativnych priestorov a dielni zameranych napr. na
uchovavanie, popularizaciu, prezentaciu ako aj transformaciu lokalnych zvykov a
tradi¢nych remesiel,

sietovanie a doplnovanie vystupov projektov, vratane zosuladenia systému
turistickych chodnikov a tras, cyklochodnikov (vratane vystavby
cyklochodnikov/cyklotras) doplfiujucich sucasnu siet cyklotras a
zjednodusSujucich dostupnost objektov kulturneho dedicstva,

e zachovanie, spristupnenie a propagacia hmotného a nehmotného kulturneho
a prirodného dedicstva s cezhranicnym vyznamom, napr.:

konzervacné a reStauracné prace kulturnych pamiatok, historickych zahrad a
parkov - ktoré su zakladom pre rast cezhrani¢ného turistického ruchu a arealov
kultarnych pamiatok, ak su funkcne a ucelovo prepojené s vykonavanymi
konzervacnymi/reStauracnymi pracami,

modernizacia vystavnych miestnosti, nakup vybavenia a naradia suvisiacich s
tradi¢nymi remeslami,

digitalizacia a digitalne spristupriovanie kultdrnych a prirodnych zdrojov (napr.
skenovanie umeleckych diel, multimedialne vystavy),

digitalne zaznamenavanie miznucich povolani, jazykov, tradicii,

propagacia, Sirenie dedicstva prostrednictvom workshopov, seminarov, kurzov
tykajucich sa umenia a kultury, vratane udrziavania miestnych tradicii - napr.
tanca, povolani, jazykov, maliarstva, remeselnictva a ludovej a umeleckej tvorby,
tvorivé vyuzivanie kultury - vyuzivanie tradicnych motivov v novych aspektoch,
vyskum a popularizacia miestnych tradicii, zvykov, obradov, slavnosti, legiend,
zivotného Stylu, remesiel, ru¢nej vyroby a miestnych jedal a vytvaranie

a propagacia tematickych produktov cestovného ruchu,
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— podpora individualnych ludovych remeselnikov, tvorcov a umelcov napr.
pomocou komér a remeselnickych druzstiev a zdruzeni, vratane ucasti na

veltrhoch, Skoleni tykajucich sa o. i. efektivnej propagacie a predaja vlastnych

remeselnickych vyrobkov na internete, tvorby planov rozvoja svojej
firmy/Cinnosti,

ako atraktivnu destinaciu cestovného ruchu, napr.:
— zintegrovana on-line propagacia prirodnych a kultdrnych hodnét,

tvorba systémov informacie a propagacie cestovného ruchu popularizujucich PO

— zintegrovana propagacia regionalnych a lokalnych znaciek, produktov a sluzieb,

budovanie ludského kapitalu a zvySovanie Urovne poznatkov najma v oblasti Sirenia

rieSeni v oblasti udrzatelného cestovného ruchu a poZiadaviek Europskej zelenej

dohody (vratane NEB) a digitalnych kompetencii, napr.:
— Skolenia a Studijné navstevy zvysujuce kvalifikacie zamestnavatelov

a zamestnancov v sektore cestovného ruchu, kultury a kreativnom odvetvi,

— Skolenia umoznujuce zmenu kvalifikacii zamestnancov inych sektorov na
kvalifikacie potrebné v sektore cestovného ruchu.

vyberte Prioritu 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie,

a v nej Specificky ciel 1. posilnenie tlohy kulttry a udrzatelného cestovného ruchu v

oblasti hospodarskeho rozvoja, socialneho zaclenenia a socialnej inovacie.

Ocakava sa, Ze navrhnuta infrastruktura vytvori zaklad pre zvySenie cezhrani¢ného

turistického ruchu v tejto lokalite, prispeje okrem iného k spestreniu turistickej
ponuky a jej Uzemnej diverzifikacii, k vacSej znamosti pohranicia ako atraktivnej
turistickej a kulturnej destinacie.

Vo faze pripravy projektu zvazte vytvorenie podmienok pre aktivnu ucast
obyvatelov, institucii, organizacii, formalnych a neformalnych skupin na
konzultovanie vasich zamerov a rieSeni. Tento proces sa nazyva participacia.
Viac sa o tom dozviete v kapitole 2.5.

Podporime projekty, ktoré sa zaoberaju socialnymi a hospodarskymi vyzvami
na PO suvisiacimi o. i. s tazkou situaciou spésobenou pandémiou a vojnou na
Ukrajine.

Projekt a najma planovana infrastruktira musi byt zhodna s vyzvami zelenej
a digitalnej transformacie a udrzatelhého Zivotného Stylu v sulade
s iniciativou NEB(vid kapitola 2.4.5).

Odporucame tiez, aby investicie do udrzatelného cestovného ruchu pri
reSpektovani kulturnych a prirodnych hodnot vytvarali prijmy, ktoré by sa
pouzili na udrziavanie projektovych produktov.
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Ak v projekte realizujete investiciu do infrastruktury mozetespolu so Ziadostou
o financny prispevok predloZit plan financnej stability. Viac informacii o
udrzatelnosti najdete v kapitole 5.1.

Nabadame k spolupraci verejnych institucii a MSP. O Specifickych
podmienkach partnerstva MSP sa dozviete viac v kapitole 2.3.

Ako nedominantny a nevyhnutny prvok projektu partnera mézu byt
pridruzené aktivity (v zavislosti od typu aktivity s réznymi percentualnymi
limitmi):, tj.

e investicie do prvkov cestnej infrastruktury, ako su napr. parkovacie miesta,
osvetlenie, mdzu tvorit max. 10 % opravnenych nakladov na danu
investiciu projektového partnera, len ak su neoddelitelnym a nevyhnutnym
prvkom projektu. Ak su naklady na parkovacie miesta opravnené, musia
splfat kritéria pristupnosti, t. j. musia mat miesta pre osoby so zdravotnym
postihnutim a prispievat k zniZzeniu povrchového odtoku a zadrziavaniu
vody,

e infrastruktura a vybavenie pre stravovacie/reStauracné funkcie moze
predstavovat max. 20 % opravnenych investi¢nych nakladov na danu
budovu,

e infrastruktudra a vybavenie turistickych informacnych centier/bodov méze
predstavovat max. 50 % priamych opravnenych nakladov z rozpoctu
projektového partnera,

e aktivity na zlepSenie kompetencii zamestnancov mdzu predstavovat max.
20 % priamych opravnenych nakladov projektového partnera.

Prispevok pre projekt obsahujuci prvok infrastruktury:

minimalne 200 000 EUR, maximalne 4 000 000 EUR, pricom financny prispevok
z EFRR na jedného partnera projektu nesmie presiahnut 2 000 000 EUR
Obdobie realizacie projektu: maximalne 24 mesiacov

Prispevok pre projekt obsahujuci vylu¢ne makké aktivity (aktivity, ako su
Skolenia, partnerska spolupraca, kulturne a vzdelavacie podujatia s
nehmotnymi vysledkami (napr. ziskavanie vedomosti, vymena skusenosti atd.):
minimalne 200 000 EUR, maximalne 700 000 EUR

Obdobie realizacie projektu: maximalne 24 mesiace

Vas projekt sa tyka kulturneho a prirodného dedicstva alebo cestovného ruchu,
ale planujete aktivity malého finanéného rozsahu? VyuZite FMP - viac sa

o hom dozviete v kapitole 6.

Ak budete modernizovat / budovat infrastruktdru ako sucast malého projektu,
musite ju prepojit s makkymi aktivitami.
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Neopravnené aktivity:

vystavba/modernizacia Sportovej infrastruktury (napr. Sportové haly /
telocvicne /Sportové ihriska, klziska, fitness/posilinovne, pumptracky,
skateparky, kupaliska, s vynimkou rozvoja prirodnych kupalisk ako zakladu
pre zvysenie cezhrani¢ného cestovného ruchu),

revitalizacia verejnych priestranstiev, napr. detskych ihrisk, parcikov,
namesti, parkov (okrem pamiatkovych),

infrastruktura slUziaca administrativnym alebo riadiacim ucelom,
vystavba/modernizacia hotelovej a/alebo ubytovacej infrastruktury,
kempingov/stanovych taborov a investicie do kempingov

kupelna liecba, kupelna rehabilitacia, vystavba/modernizacia zdravotnickych
zariadeni a zariadeni biologickej regeneracie / spa

vystavba/modernizacia vzdelavacej infrastruktury (napr. skoly, komunitné
centra, prednaskové saly),

vystavba/modernizacia cestnej infrastruktlry vratane ciest - okrem cestnej
infrastruktdry, ktora splfia programové poZiadavky umozZfiujlce ju
povazovat za sprievodnu infrastrukturu, ktora moze tvorit maximalne 10 %
opravnenych nakladov danej investicie,

vystavba novych objektov v kultirnom sektore/v sektore kultdrnych
insStitucii vratane vystavby kulturnych objektov(napr. muzei, kin, filharmonii,
kultirneho domu a pod.),

vozidla pre projektovych zamestnancov na riadenie projektu,
neopravneny je aj vecny rozsah, ktory je funkéne/ucelovo
kombinovany/integrovany s vyssie uvedenymi nekvalifikovanymi aktivitami
a fakticky sldzi na realizaciu/doplnenie rozsahu cinnosti, ktoré su z
financovania vylucené (napr. miestnosti uréené na ubytovaciu
infrasStruktdru a pod.).

Taktiez nebudeme spolufinancovat projekt, v ktorom zmodernizovana
infrastruktdra (vratane kulturnych pamiatok) nema vyrazny cezhrani¢ny dopad
a neprispieva k zvysSeniu povedomia o PO.

Projekty s bodovou infrastrukturou, ktoré nemaju cezhranic¢ny dopad, nebudu
programom financované.

Priorita 4. Spolupraca medzi inStiticiami a obyvatelmi pohranicia

Geograficka a kultdrna blizkost podporuje kontakty aj spolupracu. Preto cielom
programu je:

posilnenie a stimulovanie spoluprace na oboch stranach hranice na réznych
urovniach (institucii, obyvatelov, podnikatelov),

zlepSenie riadenia, zvysenie kompetencii zamestnancov a rozvoj institucionalnych

kapacit verejnych institucii,
posilnenie socialnej integracie obyvatelov pohranicia.
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Ak pladnujete AKTIVITY SUVISIACE S POSILNOVANIM SPOLUPRACE INSTITUCIi ALEBO SO
ZVYSENIM KOMPETENCIi ICH ZAMESTNANCOV, najma v suvislosti s:

administrativou,

hospodarskymi vztahmi,

podnikanim,

verejnou dopravou a cezhrani¢nou mobilitou,
Uuzemnym planovanim a regionalnym rozvojom,
ochranou zdravia,

ako napriklad:

e budovanie institucionalnych kapacit verejnych institdcii, prostrednictvom:

Skoleni zvysujucich odborné kvalifikacie zamestnancoy,

Skoleni zvySujucich makké kompetencie zamestnancoy, o. i. v rozsahu
komunikacie s osobami vyuZzivajucimi sluzby institucii, pristupnosti dokumentov
a sluzieb pre osoby so Specialnymi potrebami (napr. osoby s postihnutim,
seniorov), prispésobovania sluzieb potrebam miestnych obyvatelov a
migrantov,

e posilhovanie spoluprace a kapacit institucii ponukajucich sluzby v pohranici v
oblasti, prostrednictvom:

sluzieb prospesnych verejnosti, vratane verejnej dopravy,

rieSenia spolocnych problémov a realizacie cezhranicnych iniciativ v prospech
rozvoja pohranicia,

vymeny skusenosti a dobrej praxe v ramci spolocnych aktivit (t. j. aktivit, ktorych
sa zucastnia predstavitelia vSetkych partnerov projektu), ,

rozSirenia existujucich foriem spoluprace medzi zachrannymi zlozkami,
sluzbami krizového riadenia, poriadkovymi sluzbami a inymi institdciami,
vypracovania kodexov dobrej praxe,

stimulovania a rozvijania cezhrani¢nych hospodarskych prepojeni (napr. aktivity
zamerané na informovanie o podmienkach a zasadach podnikania, tvorenia
cezhrani¢nych partnerstiev, klastrov a pod.),

cezhrani¢nych sluzieb adresovanych seniorom, zdravotne postihnutym, osobam
ohrozenym socialnym vylucenim,

spolupraca v prospech spolo¢ného dedicstva,

e cezhrani¢né dokumenty, najma analyzy, stratégie a akéné plany tykajuce sa:

zidentifikovanych spolo¢nych problémov a bariér vztahujucich sa na
cezhranicnu spolupracu verejnych institlcii, organizacii a/alebo obyvatelov
pohranicia, cezhranicnej verejnej dopravy, spolocnych potrieb a zdrojov

v oblasti cezhrani¢nych sociadlnych sluZieb, odpadového hospodarstva atd.,
cezhrani¢nych iniciativ, myslienok, koncepcii, planov sldziacich uspokojovaniu
potrieb a rozvoju pohranicia (napr. stratégie zahrnajuce uzemie Polska a
Slovenska), a to najma rozvijanie iniciativy podporujuce vyuzivanie cezhrani¢nej
verejnej cestnej a Zzeleznicnej dopravy, analyzy a Studie venované tejto
problematike, zlepSenia fungovania institucii, vyuzivanych systémov a postupov
v Polsku a na Slovensku,
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vyberte Prioritu 4. Spolupraca medzi instituciami a obyvatelmi pohranicia,

a v nej Specificky ciel 1. Posiliiovanie institucionalnej kapacity organov verejnej moci,
najma tych, ktoré su opravnené riadit osobitné Uzemie, ako aj zainteresovanych stran.

Ako doplnenie makkych aktivit mézete nadobudnut vybavenie nevyhnutné a
opodstatnené na realizaciu projektu, bez ktorého by jeho realizacia nebola

mozna a ktorého hodnota méze predstavovat max. 30% priamych nakladov v
projekte.

Prispevok pre projekt: minimalne 200 000 EUR, maximalne 400 000 EUR
Obdobie realizacie projektu: maximalne 18 mesiacov

| Neopravnenou aktivitou je vystavba / modernizacia infrastruktury.

Pokial planujete realizaciu AKTIVIT SUVISIACICH S POSILNOVANIM INTEGRACIE ALEBO ZLEPSENIM
KVALITY ZIVOTA OBYVATELOV POHRANICIA, ako napriklad:

e budovanie cezhranicnych partnerstiev, napr.:

— spolupraca verejnych institucii a neziskovych organizacii spojenych najma so
vzdelavanim, ekolégiou, kulturou, umenim, Sportom, aktivnym oddychom,
tradiciou, hospodarskou spolupracou, cestovnym ruchom, s prirodou, krizovym
manazmentom, zachrannymi zlozkami

e podpora miestnych cezhrani¢nych iniciativ vyvijanych pre zlepSenie kvality Zivota v
pohranici, napr.:

— workshopy, Studijné pobyty, seminare, stretnutia, vratane podujati
umoznujucich budovanie medzigeneracnych vztahov - tykajuce sa najma
obojstranného poskytovania poznatkov a zru¢nosti (vratane miestnych
remesiel, digitadlnych kompetencii, zdravého Zivotného Stylu),

e posilhovanie cezhrani¢nej integracie a budovanie spolocnej identity obyvatelov
pohranicia, napr.:

— workshopy, Studijné navstevy, seminare tykajuce sa zvykov, tradicii a kultary,

z toho socialnych, jazykovych a nabozenskych rozdielov, spoznavania dejin
a prirody pohranicia, adresované o. i. osobam ohrozenym socialnym vylucenim,

— vyucba jazyka susedov (polského/slovenského),

— podporovanie spoloCenskej a profesijnej Cinnosti seniorov,

— podporovanie adaptacie a integracie migrantov, ktoré im ulahcia adaptaciu na
nové zivotné podmienky v Polsku a na Slovensku a integraciu s obyvatelmi
pohranicia,

e vymena dobrej praxe, propagacia spoluprace zameranej na spolo¢né rieSenia v
oblasti Zivotného prostredia a nizkouhlikového hospodarstva, napr.:

— Skolenia tykajuce sa adaptacie na zmenu klimy alebo prevencie rizika
negativnych nasledkov zivelnych pohrém,

— workshopy, Studijné navstevy, seminare o obehovom hospodarstve a
o0 zmenach v spotrebitelskych vzorcoy,
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e zvySovanie povedomia a propagacia proekologického spravania obyvatelov
pohranicia a turistov, napr.:
— vzdelavanie obyvatelov v oblasti triedenia odpadu, nizkych emisii, energetickej
uspornosti, starostlivosti o Zivotné prostredie, biodiverzity,
— spolocna cezhrani¢na propagacia ochrany Zivotného prostredia, cirkularneho
hospodarstva, OZE, biodiverzity,

vyberte Prioritu 4. Spolupraca medzi inStiticiami a obyvatelmi pohranicia

a v nej Specificky ciel 2. Budovanie vzadjomnej dévery, najma propagéciou akcii typu
Lludia ludom®.

Za tymto ucelom mdzZete realizovat vylucne malé projekty v ramci FMP
s financnym prispevkom do 80 000 EUR. Viac v kapitole 6.

Ako doplnenie makkych aktivit mézete kupit vybavenie nevyhnutné na realizaciu
projektu.

| Neopravnenou aktivitou je vystavba / modernizacia infrastruktury. |

2.7. KONFLIKT ZAUJMOV A PROTIKORUPCNA POLITIKA

V programe plati zdsada Eurépskej komisie: NULOVA TOLERANCIA VOCI
PODVODOM!?¢

Projekty realizované v programe su spolufinancované z verejnych zdrojov
pochadzajucich z dani obCanov Eurdpskej Unie. V suvislosti s tym musia subjekty
implementujuce program zaistit, aby rozhodnutia tykajlce sa vynakladania
europskych prostriedkov boli transparentné, nestranné a objektivne. Subjektmi
implementujucimi program su organy programu, Ziadatelia uchadzajuci sa o
prispevok pre projekt a prijimatelia, ktorym sa poskytuje prispevok vo forme
refundacie vydavkov. VSetky tieto subjekty su povinné dodrziavat pravidla
vynakladania eurépskych prostriedkov: vnutroStatne pravne predpisy, nariadenia
Eurdpskej Unie a pravidla programu.

Uvedené pravidla platia vo vSetkych fazach: pri uchadzani sa o poskytnutie financného
prispevku, pocas realizacie projektu a v obdobi udrzatelnosti projektu.

PoruSenie tychto pravidiel je nezrovnalostou alebo finan¢nym podvodom.

26 (1. 325 Zmluvy o fungovani Eurépskej Gnie.
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2.7.1. Co je nezrovnalost a podvod?

Nezrovnalost je akékolvek porusenie eurépskeho alebo vnutrostatneho prava
vyplyvajuce z konania alebo opomenutia subjektu implementujuceho eurépske
financné prostriedky, désledkom ktorého dojde k zataZzeniu rozpoctu Eurdpskej Unie
neopravnenymi vydavkami.

Podvod je zamerné konanie alebo opomenutie, ktorého cielom je sprenevera alebo
protipravne zadrzanie prostriedkov pochadzajucich z eurépskych financnych zdrojov.
Podvodom méze byt:

e vystavenie alebo pouZitie nepravdivych, nepresnych alebo neuplnych vyhlaseni
alebo dokumentoy,

e neuverejnenie informacii, im doéjde k poruseniu osobitnej povinnosti,

e nenalezité vyuzitie eurdpskych prostriedkov, teda ich vyuZitie v rozpore s cielom, na
ktory boli prostriedky poukazané,

e nenalezité vyuzitie vyhody dosiahnutej v sulade s pravom?27.

Podvod sa Casto spaja so zamernym uvedenim do omylu s umyslom dosiahnut
osobny prospech, umoznit dosiahnutie prospechu prepojenej osobe (napr. ¢clenovi
rodiny) alebo tretej strane (napr. dodavatelovi v ramci verejného obstaravania) alebo
sposobit niekomu stratu.

K najCastejSie identifikovanym podvodom patria situacie, pri ktorych dochadza ku
konfliktu zaujmov, korupcia, falSovanie a poruSenie pravidiel verejného obstaravania.

2.7.2. Co je konflikt zadujmov?
Konflikt zaujmov je Specificky pripad podvodu.

Konflikt zaujmov nastava, ak je nestrannost alebo objektivita osoby rozhodujuce;j

o vynakladani eurdpskych prostriedkov ohrozena z dévodu rodinnych, citovych,
politickych vztahov, hospodarskeho zaujmu alebo akéhokolvek iného priameho alebo
nepriameho osobného zaujmu.?®

Znamena to, Ze zavazné riziko konfliktu zaujmov vznika napriklad v situacii, ak su
objednavatel a dodavatel (alebo opravneni zastupcovia organov programu a
prijimatel) prepojeni rodinnymi vztahmi (najma ako rodicia, deti, sirodenci, manzelia,

27 Akt Rady z 26. jula 1995, ktorym sa vyhotovi Dohovor o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych
spolocenstiev (95/C 316/03).

28 Nariadenie Eurépskeho parlamentu a rady (EU, Euratom) 2018/1046 z 18. jula 2018 o rozpoctovych
pravidlach, ktoré sa vztahuju na vieobecny rozpocet Unie (...).

Usmernenie tykajlce sa predchadzania a rieSenia konfliktov zaujmov v zmysle nariadenia o
rozpoctovych pravidlach o (2021/C 121/01).
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rodicia a surodenci manzela) alebo su prepojeni vazbami hospodarskeho i
politického charakteru.

VsSetky osoby zapojené do vynakladania eurdpskych prostriedkov su povinné vyhybat
sa konfliktu zaujmov.

2.7.3. Spoésoby predchadzania nezrovnalostiam a podvodom

VSetky subjekty zapojené do vynakladania eurdpskych prostriedkov su povinné
uplatfhovat pravidla o predchadzani podvodom a postupy konania v pripade zistenia
alebo podozrenia spachania podvodu, vratane konfliktu zaujmov.

Na ochranu eurdpskych prostriedkov proti podvodom sme v programe zaviedli
protikorupcnu politiku. Jej zasady su podrobne opisané v protikorupcnej prirucke
zverejnenej na internetovej stranke programu.

Ak zistite alebo mate podozrenie na nezrovnalost alebo podvodné konanie
vyskytujuce sa na strane organov zodpovednych za realizaciu programu pocas jeho
implementacie alebo v obdobi fungovania projektu, ktory ziskal financny prispevok z
programu, ste povinni nahlasit to jednému z nasledovnych organov:

e Riadiacemu organu,

e Narodnému organu,

o Kontrolérovi,

e Spolo¢nému sekretariatu alebo

e prostrednictvom elektronickej schranky: Nieprawidlowoscilnterreg@mfipr.gov.pl.

O kazdom podozreni z protipravneho konania ste povinni bezodkladne informovat:

e prislusné organy ¢inné v trestnom konani - v sulade s vnutroStatnym pravom,
e Riadiaci organ, ak ste polskym prijimatelom,
e Narodny organ, ak ste slovenskym prijimatelom.

Kazda osoba, ktora rozhoduje o vynakladani eurépskych prostriedkov, je povinna
predlozit vyhlasenie o nestrannosti. Ciefom tohto vyhlasenia je obmedzit riziko
konfliktu zaujmov. Uvedena povinnost vyplyva z usmerneni EK tykajucich sa
predchadzania a rieSenia konfliktov zaujmov.

Znamena to, Ze musite podpisat a v ramci projektovej dokumentacie uchovavat
vyhlasenie o nestrannosti kazdého dodavatela ziucastneného na projekte. V pripade,
Ze zistite alebo mate podozrenie, Zze dochadza ku konfliktu zaujmov, pozastavte
rozhodovaci proces. V priebehu kontrolnych cinnosti méze kontrolér, SpS alebo organ
auditu na zaklade dostupnych registrov overit, ¢i bolo vyhlasenie predlozené a i je
vierohodné.
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2.7.4. Nezrovnalosti a podvody vo verejnych obstaravaniach?

VsSetky vydavky projektu musia byt zakonné. Postup vyberu dodavatelov tovarov,
sluzieb a zhotovitelov stavebnych prac musi prebiehat spésobom zarucujucim
transparentnost rozhodovania a rovnaké zaobchadzanie zo vSetkymi ucastnikmi.

Ako objednavatel vo verejnom obstaravani sa vyhybaijte situaciam, ktoré moézu viest
ku konfliktu zaujmov. V pripade, Ze d6jde ku konfliktu zaujmov, ste povinni
bezodkladne uskutocnit napravu. V takejto situacii zavisia opatrenia od fazy, v ktorej
sa obstaravanie nachadza.

Napriklad, pri vybere dodavatela:

e (len sutaznej komisie, ktory vyhlasi, Ze je s uchadzacom v pribuzenskom vztahu, sa
musi zdrzat prace v komisii a musi ho nahradit ina osoba,

e objednavatel, ktory zisti, Ze ma vazby s uchadzacom, nesmie tomuto uchadzacovi
zadat zakazku.

V pripade zistenia konfliktu zaujmov po ukonceni postupu vyberu dodavatela sa musi
verejné obstaravanie zrusit a opakovat.

Povinnosti polskych prijimatelov suvisiace s konfliktom zaujmov upravuje:

e zakon o verejnom obstaravani,
e podrobné pravidla zadavania zakaziek v sulade s hospodarskou sutazou pre
polskych prijimatelov (priloha ¢. 16.1.).

Povinnosti slovenskych prijimatelov suvisiace s konfliktom zaujmov upravuje:

e zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a Jednotna prirucka pre
Ziadatelov/prijimatelov k procesu a kontrole verejného obstaravania/obstaravania,

e jednotna prirucka pre Ziadatelov/prijimatelov k procesu a kontrole verejného
obstaravania/obstaravania (priloha €. 16.2.).

Ak zistime, Ze pocas verejného obstaravania doslo k nezrovnalosti alebo podvodu,
uloZime prislusnd finan¢nd opravu v sulade s aktualnymi usmerneniami EK.?° Podla
tychto usmerneni je nasledkom konfliktu zaujmov, ktory ma vplyv na vysledok
verejného obstaravania, oprava vo vyske 100% vydavkov vynalozenych na verejné
obstaravanie. Znamena to, Zze kontrolér bude celé takéto vydavky povazovat za
neopravneneé.

29 |, 24 smernice 2014/24/EU.

30 Rozhodnutie Komisie zo 14. maja 2019, ktorym sa stanovuju usmernenia o uréovani finan¢nych
oprév, ktoré je potrebné uplatfiovat na vydavky financované Uniou pri nedodrzani platnych pravidiel
verejného obstaravania
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3. AKO PRIPRAVIT PROJEKT?

V tejto kapitole vam vysvetlime, ako zhmotnit ndpad na realizaciu aktivit a pripravit
projekt, aby naplnal ciele, priority a pravidla programu. Dozviete sa aj to, kde a akym
sp6sobom mobzete predlozit Ziadost o prispevok a ziskat podporu pri jej priprave.

3.1. AKE DRUHY PROJEKTOV POZNAME?

V programe méZete realizovat Standardné a malé projekty.
STANDARDNE PROJEKTY

Standardné projekty sa moZu realizovat vo v3etkych prioritdch programu, okrem
Specifického ciela 2. v priorite 4. Tento ciel je ureny iba pre malé projekty.

Standardné projekty sa vyberaji na spolufinancovanie v rdmci vyziev na predkladanie
Ziadosti o prispevok nazyvanych sutaz. Viac si o tejto téme precitate v kapitole 3.8.

Minimalna vyska prispevku pre Standardny projekt je 200 000 eur. Maximalna
vyska prispevku a obdobie realizacie projektu su stanovené individualne pre
jednotlivé Specifické ciele programu (pozri kapitola 2.6.).

V priorite 1. programu moézu Standardné projekty zahfnat aktivity s pilotnym
charakterom.

Pilotné aktivity by mali overovat realizovatelnost a ucinnost novych rieSeni, ktoré
partneri projektu pripravili. Takéto aktivity su realizované v mensom rozsahu a v
relativne kratkom Case. Vdaka tomu je implementacia projektu jednoduchsia

a umozrfiuje efektivne prijimat inovativne rie3enia. Pilotné aktivity musia spifat
nasledujuce poziadavky:

e vyplyvaju zo stratégii, analyz alebo akénych planov vypracovanych partnermi
projektu,

e UmMoZNuju porovnanie vysledkov realizovanych aktivit v pripade, Ze ich partneri
projektu realizuju vo viacerych oblastiach,

e hodnotenie vysledkov aktivit realizuju vSetci partneri, ktori sa zucastnovali na ich
realizacii,

e vzpracované rieSenia maju pomact vSetkym partnerom dosiahnut ciele stanovené v
projekte,

e pisomné zavery a odporucania, vratane sposobu implementacie pilotnych aktivit su
zverejnené v polskom a slovenskom jazyku na internetovych strankach vsetkych
partnerov projektu.

Pamatajte, Ze:

e pilotné aktivity nemdézu zahrnat infrastruktdrne investicie,

e pilotné aktivity nie su Standardné aktivity, ktoré nezavadzaju inovativne
rieSenia, ako napr. aktivity v oblasti aktivnej ochrany prirody
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Odporucame, aby boli pilotné aktivity realizované vyskumnymi subjektami,
zaoberajucimi sa ochranou klimy a biodiverzity.

MALE PROJEKTY

Malé projekty mézete realizovat v priorite 3. a v druhom Specifickom cieli v ramci
priority 4.

Na realizaciu malého projektu mozete ziskat prispevok od 10 000 eur do 80 000
eur. DIZka obdobia realizacie malého projektu je spravidla 12 mesiacov.

Malé projekty sa vyberaju na spolufinancovanie vo vyzvach na predkladanie Ziadosti o
prispevok organizovanych prijimatelmi Fondov malych projektov. Viac o pravidlach
realizacie malych projektov sa dozviete v kapitole 6.

Fondy malych projektov su v programe iniciativami so strategickym vyznamom. Ich
ulohou je vyber a implementacia malych projektov.

Strategickeé projekty FMP sa vyberaju v nesutaznom rezime. Tohto postupu sa mdzu
zUcastnit len organizacie uvedené v kapitole 6.1.1.

3.2. AKO PREJST OD NAPADU KU PRIPRAVE PROJEKTU?

Projekty maju tzv. Zivotny cyklus. M6Zeme v nom vyclenit jednotlivé etapy:

e navrh projektu,

e priprava projektu,

e uzatvorenie zmluvy o prispevku,

e realizacia projektu,

e ukoncenie projektu,

e zabezpecenie udrzatelnosti vystupov a vysledkov projektu.

Charakteristické crty projektov

Projektové aktivity musia mat cezhrani¢ny charakter. Znamena to, Zze spolupraca sa
musi vztahovat na spolocné problémy alebo potencial a s nimi spojené potreby
navzajom susediacich oblasti na oboch stranach hranice. Predtym, nez zacnete
formulovat koncepciu projektu, obozndmte sa s podmienkami, ktoré musia spifiat
projekty Interreg. Su to:

e spolupraca dvoch alebo viacerych partnerov z oboch stran polsko-slovenskej
hranice, ktori spajaju svoje kapacity v projekte (pri zohladneni $pecifik EZUS),

e rieSenie spolo¢nych problémov alebo rozvijanie potencialu daného Uzemia,
zohladnenych v miestnych alebo regionalnych stratégiach rozvoja,

e zameranie projektovych aktivit na vysledky a dosiahnutie priaznivych a meratelnych
zmien v porovnani s vychodiskovou situaciou,

e zacielenie vystupov/vysledkov projektu na konkrétnu cielovd skupinu, teda
konecnych prijemcov.
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Vysledky projektov musia vykazovat cezhrani€ny vplyv. Ten je pritomny, ak:

e Dby vysledky projektu nebolo mozné dosiahnut bez spoluprace partnerov z oboch
stran hranice

e a/alebo

o vysledky projektu zaistuju vdaka sucinnosti partnerov vacsi efekt ako v pripade, Ze
by ich tito partneri realizovali samostatne, nezavisle od seba (pozitivny efekt
spoluprace vznika v désledku spolocného konania, spajania kapacit, odraza sa vo
tych istych aktivit realizovanych bez partnerstva),

e vysledky projektu zarucuju, Ze ich budu vyuzivat cielové skupiny z oboch stran
hranice.

Viac informacii o zaisteni cezhrani¢ného vplyvu najdete v kapitole 2.1.

Vas projekt bude spravne zamerany na vysledky, ak jeho partneri spolocne
dohodnd, ¢o (zmena), kde (Uzemie) a pre koho (cielova skupina) planuju
spoloCne dosiahnut.

Zadefinovanie problému / potencialu cezhraniéného charakteru

Podrobne analyzujte problém alebo potencial, ktorym sa chcete zaoberat v projekte.
Uistite sa, Ze identifikovany problém alebo potencial:

e savyskytuje na danom Uzemi,
e je spolocny pre partnerov projektu na oboch stranach hranice.

Zdokumentujte fakty suvisiace s problémom, napriklad formou analyz, Statistickych
udajov, stratégii rozvoja, vysledkov vyskumov. Nasledne identifikujte spolocné potreby
cielovych skupin. Na tento Ucel mdzete realizovat obciansku participaciu, napr. vo
forme dotaznikovych prieskumov alebo stretnuti. Viac informacii na tuto tému najdete
v kapitole 2.5. Spravne urcenie potrieb cielovych skupin vam umozni vhodne
naplanovat aktivity v projekte.

Zadefinovanie zainteresovanych stran a cielovych skupin

Jednou zo zlozZiek pripravy projektu je urcenie cielovych skupin. Identifikovanie
problému, ktorym sa bude vas projekt zaoberat, sa spaja so zadefinovanim
osbéb/skupin/institucii, na ktoré sa tento problém vztahuje. Velkost cielovej skupiny
zavisi od rozsahu problému a organizacnych a financnych moznosti dostupnych

v ramci planovaného projektu. Cielovu skupinu projektu mézete charakterizovat

z hladiska:

e demografickych udajov (pohlavie, vek),
e statusu (Studenti, zamestnané osoby, turisti, obyvatelia),
e pocetnosti.

Cielovou skupinou mézu byt osoby a organizacie:

e na ktoré maju vystupy projektu priamy a pozitivny vplyv,
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e ktoré sa neuchadzaju o prispevok a nie su priamo zapojené do projektu ako
partneri,

e ktoré mdzu vyuzivat efekty projektu vo vlastny prospech,

e ktoré su prijemcami propagacnych aktivit realizovanych v projekte.

Presné urcenie cielovych skupin je dbleZité pre spravne naplanovanie aktivit v
projekte.

Okrem cielovych skupin je dobré urcit v projekte aj skupiny zainteresovanych stran. Su
to osoby, formalne a neformalne skupiny a institucie, ktoré mdzu byt prijemcami
vystupov projektu alebo mat zaujem o tematiku projektu a mézu ovplyvnit jeho
realizaciu, napr. organ, ktory vydava stavebné povolenie na vystavbu planovanej
infrastruktury. Zainteresovanymi stranami su aj ¢lenovia/interni zamestnanci
organizacie, napr. personal, vedenie. Zainteresované strany mézu mat pozitivny alebo
negativny vplyv na projekt. Spravne identifikovanie zainteresovanych stran

a zadefinovanie Urovne ich zaujmu o projekt a formy ovplyvriiovania projektu bude
uzitocné pri hodnoteni rizik v projekte.

Vyber partnerstva

Do spoluprace v projekte mbzete zapojit partnerov uvedenych v zozname
opravnenych Ziadatelov (overte prilohu €. 2.1. a 2.2.). Myslite na to, Ze k spolupraci
moZzete prizvat partnerov zo sektora MSP (pozri kapitolu 2.3.). Pri vybere partnerov
zohladnite o. i. ich technické, organizacné a financné kapacity. Vo faze vytvarania
partnerstva su délezité tieto komponenty:

e spolocné zadefinovanie potrieb, cielov,

e znalost pravidiel programu,

e moznost vymeny skdsenosti,

e angazovanost a ddvera (aktivna ucast vo faze pripravy projektu),

e zabezpecenie financnych zdrojov na financovanie projektovych aktivit
a zabezpecenie vlastného vkladu,

e vymedzenie funkcii partnerov a ich vecného vkladu v projekt,

e urcenie veduceho partnera,

e definovanie zasad vzajomnej spoluprace.

Zapojenie jednotlivych partnerov do fazy pripravy projektu bude mat vyznam pre
efektivnu spolupracu pocas jeho realizacie. Viac o principoch partnerstva v projekte
najdete v kapitole 2.2.

Pocas planovania projektu vytvorte vhodné podmienky, ktoré partnerom
umoznia ovplyvnit stanovenie cielov a Uloh projektu. Nezabudajte, Ze vas
projekt ma byt odpovedou na problém alebo potencial spolocny pre vSetkych
partnerov.

Prezentacia navrhu projektu

Uvedte, akym sposobom projekt prispeje k vyrieSeniu spolo¢ného problému alebo
k rozvoju spolocného potencialu. Najprv zadefinujte aktivity, ktoré chcete realizovat,
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ich dévody a spbsob. Opis musi byt stru¢ny a vecny - technické otazky musite opisat
jednoduchym jazykom.

Navrh projektu mdzZete predstavit schematicky (tabulka 2). Taky spdsob bude
napomocny aj pre buducich partnerov a zainteresované strany projektu, ktoré moézu
mat zaujem sa zucastnit na jeho realizacii.

Schematicky opis koncepcie projektu bude uzito¢ny aj pri konzultaciach s RKB a/alebo
SpS. Vo faze pripravy Ziadosti o poskytnutie financného prispevku pre projekt
program zarucuje Ziadatelom podporu vo forme konzultacii, Skoleni a pomoci

v hladani partnerov (pozri kapitola 3.10). Na internetovej stranke programu najdete
aktualne informacie, ktoré vam pomozu naplanovat aktivity spojené s pripravou
Ziadosti o poskytnutie prispevku.

Projekt bude mat moznost ziskat finan¢ny prispevok, ak aktivity v iom
naplanované budu priamo prispievat k naplneniu cielov programu.

Tabulka 2. Schematicky opis koncepcie projektu

Nazov projektu Strucny, jednoduchy a zrozumitelny

InStitdcia a kontakty na Uvedte nazov organizacie/institlcie a kontaktné Udaje.
iniciatora projektu alebo
hlavného partnera

Priorita a Specificky ciel Uvedte prioritu a $pecificky ciel programu, ktoré napifia vas projekt
programu (pozri kapitolu 2.6).
Vychodiskova situacia a Uvedte problém, potreby a vyzvy, ktoré reflektuje projekt alebo

problém/potencial/potreby | potencidl, ktory rozvija. Hlavnym od6vodnenim potreby realizacie
projektu je odpoved na otazku: ,,Preco by sme to mali robit?”.

Ciele a vysledky OpiSte oCakavanu zmenu, porovnajte ju s vychodiskovou situaciou.
(oCakavané zmeny) Uvedte ciele a vysledky projektu. Uvedte ukazovatele vystupu

a vysledku programu, ktoré bude naplfiat projekt (podrobné pokyny,
ako priradit ukazovatele napldnovanym aktivitam, najdete v kapitole

3.3).
Deklarovani partneri Uvedte, aki partneri uz deklarovali zaujem o Ucast na projekte.
Vyhladavani partneri Opiste aké organizacie/institucie hladate. Ak viete, aké

organizacie/kompetencie/zrucnosti potrebujete, budte konkrétny -
napr. jednotky Uzemnej samospravy na obecnej Urovni. M6Zete
zadefinovat, ¢i hladate partnera na konkrétnom Uzemi alebo uviest
pozadované vlastnosti, napr. region pésobenia a odborné poznatky.

Cielové skupiny Zadefinujte cielové skupiny. Vo faze tvorby koncepcie projektu musite
vediet, kto sU pouzivatelia vysledkov projektu a aké su ich realne
potreby.

Orientacny harmonogram | Navrhnite obdobie realizacie projektu (skontrolujte pravidla programu

realizacie projektu v kapitole 2.6), potencidlny datum zaciatku realizacie projektu a termin,

v ktorom planujete predloZit Ziadost o poskytnutie financného
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prispevku (skontrolujte harmonogram vyziev na predkladanie ziadosti v

programe).
Navrhovany rozsah OpiSte Ulohy/aktivity, ktoré budu podporovat dosiahnutie ivodne
uloh/aktivit naplanovanych vysledkov. Nezabudnite na to, ze aktivity su zlozkami

Ulohy. V projekte mézete realizovat maximalne pat vecnych uloh.
Aktivity, ktoré ste si naplanovali, musia byt uskutocnitelné.

DalSie prace na projekte budete moct zacat, ak si s partnermi dohodnete ciele
a rozsah projektu.

DalSou etapou pripravy projektu je vypracovanie interven¢nej logiky projektu.

Intervencna logika projektu

Intervencna logika projektu je opis cielov (hlavny ciel a Specifické ciele projektu) a
planovanych aktivit spolu s ich logickym prepojenim s vystupmi a vysledkami projektu.
Poskytuje informacie o racionalite naplanovanych cielov, aktivit a vysledkov projektu

a o prinose projektu pre dosiahnutie cielov a vysledkov programu.

Intervencna logika projektu musi nadvazovat na intervencnu logiku programu. V praxi
to znamena, Ze vsetky vystupy a vysledky projektu musia prispievat k naplneniu
cielovych hodnét ukazovatelov vystupu a vysledku programu. Podrobné informacie

o vybere ukazovatelov najdete v kapitole 3.3.

Ako vytvorit intervencnu logiku projektu?

e Zadefinujte hlavny ciel' a vysledky projektu a prepojte ich s intervencnou logikou
programu.

— Urcite hlavny ciel a vysledok(vysledky) projektu.

— Vyberte Specificky ciel priority programu, k realizacii ktorého prispieva vas
projekt. Hlavny ciel projektu by mal byt konzistentny so Specifickym cielom
priority programu.

— Vyberte ukazovatel(e) vystupu programu zodpovedajuce vybranému
Specifickému cielu priority programu, k realizacii ktorej vas projekt prispeje.
Vami vybrany ukazovatel vystupu programu musi byt prepojeny s cielovymi
skupinami projektu a preukazovat priamu suvislost medzi vysledkom projektu a
programom.

e Zadefinujte Specifické ciele projektu.

— Uvedte maximalne tri Specifické ciele projektu.

— Specifické ciele projektu musia preukazatelne priamo prispievat k naplneniu
hlavného ciela vasho projektu.

— PlInenie Specifickych cielov projektu musi byt meratelné (aspon Ciastocne) na
zaklade vytvorenych vystupov projektu.

o Zadefinujte vystupy projektu a prepojte ich s ukazovatelmi vystupov.

— Vystupy projektu uvedte v sekcii ,Ulohy” Ziadosti o poskytnutie prispevku
a nasledne ich prepojte s cielmi projektu v sekcii ,Informacie o projekte”. Obe
tieto ¢asti vyplfate v Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku pre projekt
subezne, preto musite porozmyslat, o a ako chcete v projekte dosiahnut. Nie

56



Spolufinancovany
HILCIrcy EUROPSKOU UNIOU

Polsko - Slovensko

kazda uloha projektu musi mat niekolko vystupov (v skuto¢nosti mdze mat
projekt len jeden vystup).

Vystup projektu je jeho priamy efekt, ktory sa da zachytit pomocou ukazovatela
vystupu a priamo prispieva k dosiahnutiu vysledku projektu. Vystup projektu a
ukazovatel vystupu musia mat rovnaké merné jednotky, aby ich bolo mozné
sCitat. Priklady najdete v kapitole 3.3.

e Vypracujte plan aktivit.

Ciele, vysledky a vystupy projektu musia byt logicky prepojené s planom aktivit
projektu (Ulohy, aktivity, harmonogram). Plan aktivit projektu musi vysvetlovat,
¢o a kedy je potrebné urobit, aby sa dosiahli vystupy projektu a naplnili
Specifickeé ciele a hlavny ciel projektu.

Plan aktivit projektu zahfna vecné ulohy, ulohu tykajucu sa komunikacnych
aktivit projektu a administrativne Glohy. Ulohy st rozdelené na aktivity. Pocet
vecnych uloh projektu je obmedzeny na pat. PocCet aktivit je neobmedzeny.
Naplanuijte realizovatelny plan aktivit a prispdsobte ho maximalnej dizke
obdobia realizacie projektu (pozri kapitola 2.6). Urcite ¢as na realizaciu
jednotlivych aktivit v projekte tak, aby bol zachovany ¢asovy sulad medzi
naplanovanymi ulohami. Spravne vymedzenie Casového ramca planovanych
uloh vdam umozni monitorovat postup realizacie projektu, t. j. Groven plnenia
ukazovatelov.

Ak povodne naplanované aktivity nebudu prinasat o¢akavané vysledky, budete
moct posudit ako to ovplyvni realizaciu cielov projektu a rozhodnut o zavedeni
opravnych opatreni, ktoré znizia riziko nenaplnenia ciela projektu.

K naplanovanym aktivitdm nasledne vypracujete adekvatny rozpocet. Podrobné
informacie o planovani rozpoctu, jeho Strukture a opravnenosti vydavkov
najdete v kapitole 3.4.
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Obrazok 3. Prepojenie intervencnej logiky programu s intervenc¢nou logikou projektu

Dal3ie informécie, ktoré mdzu byt uZitoné pre spracovanie koncepcie a pripravu
projektu, najdete v materidloch Interact s nazvom: ,Project Idea Generation” a ,Project
Development” dostupnych na internetovej stranke.

3.3. AKO ZVOLIT UKAZOVATELE V PROJEKTE?

Ukazovatele poskytuju informacie o vystupoch a vysledkoch projektov. Urcuju prinos
projektu pre realizaciu cielov programu a umoznuju hodnotit efekty programu.

Vyber ukazovatelov v projekte musi vyplyvat z aktivit a vystupov naplanovanych

v danom projekte. V projekte musite naplanovat programové ukazovatele vystupu
(RCO), projektové ukazovatele vystupu (PLRO) a programové ukazovatele
vysledku (RCR).

Kazdy projekt musi prispievat k plneniu ukazovatelov programu. Ku kazdému
Specifickému cielu v danej priorite programu su priradené prislusné ukazovatele.
Zoznamy ukazovatelov spolu s ich definiciami najdete v prilohe 3.

Pri vybere ukazovatelov zohladnite:

e ciele a oCakavané vystupy a vysledky projektu,

e charakter planovanych aktivit,

o definicie ukazovatelov.

V sekcii lll. Ziadosti o prispevok pre projekt vyberate:

o vSetky adekvatne ukazovatele vystupu a vysledku,
e cielové hodnoty ukazovatelov realne dosiahnutelné v projekte,
e doveryhodny spdsob merania ukazovatelov.
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HP sa v zmluve o poskytnuti prispevku zavazuje dosiahnut cielové hodnoty
ukazovatelov vystupu a vysledku v celom projekte.

Pri vypifani Ziadosti o prispevok vyberte vietky adekvatne ukazovatele zo
zoznamu dostupného v WOD2021 pre danu vyzvu. NemdZete si vybrat vlastné
ukazovatele. Okrem toho vyplnte prilohu 5 k inStrukcii WOD.

Ukazovatele vystupu

Ukazovatele vystupu opisuju priame vysledky realizacie aktivit v projekte
(vystupy projektu).

Priklad: programovy ukazovatel PocCet podporovanych kulturnych a turistickych lokalit
(RCO77) a s nim prepojeny tematicky projektovy ukazovatel Pocet podporovanych
nehnutelnych pamiatok (PLRO 139).

Programové ukazovatele vystupu (RCO) urcia prinos projektu v plneni cielovych
hodnot na Urovni programu. Projektové ukazovatele vystupu (PLRO) poskytuju
dodatocné informacie o efektoch dosiahnutych v danom projekte.

V Ziadosti o poskytnutie prispevku vyberte vSetky adekvatne ukazovatele

vystupov, ktoré zodpovedaju vystupom projektu. Jeden ukazovatel mézete priradit
k niekolkym réznym uloham v projekte.

Kazdy maly projekt musi mat priradeny minimalne jeden programovy ukazovatel
vystupu.

Ukazovatele vysledku

Programové ukazovatele vysledku opisuju priame, meratelné efekty realizacie
projektu. Musia priamo vyplyvat z cielov projektu a byt prepojené s vybranymi
ukazovatelmi vystupu, ak je to v pripade daného projektu mozné (prepojenia
ukazovatelov najdete v prilohe 3 k prirucke).

Priklad: programovy ukazovatel vysledku Navstevnici podporovanych kultdrnych a
turistickych lokalit (RCR 77) v prepojeni s projektovym ukazovatelom vystupu Pocet
podporovanych kultarnych a turistickych lokalit (RCO 77).

V projekte vyberte vietky adekvatne ukazovatele vysledku.

Priklad spravne naplanovanych ukazovatelov v projekte

V ramci priority 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie, Specificky ciel 1.
Posilnenie ulohy kultury a udrzatelného cestovného ruchu v oblasti hospodarskeho
rozvoja, socialneho zaclenenia a socialnej inovacie planujete realizovat projekt ,Po
stopach drevenej architektury - obnova historickych pamiatok Ciele projektu:

e zachovanie dreveného architektonického dedicstva na polsko-slovenskom
pohranidi,
e propagacia hmotného a nehmotného kulturneho dedicstva,
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e zvySenie atraktivity regionu pre cestovny ruch.
Uvedené ciele naplnite realizovanim troch uloh.
Uloha 1. je ,Drevend architektlra v praxi” a v rdmci nej aktivity a ich vystupy:

e workshopy pre architektov ,Regionalne projektovanie z dreva”,

......

Zo zoznamu ukazovatelov pre prioritu 3., Specificky ciel 1., vyberiete ukazovatele
vystupu zodpovedajuce ukazovatelom a ich vystupom v projekte. Nasledne uvediete
ich hodnotu zhodnu s mernou jednotkou:

e RCO 081 Ucasti na spolo¢nych cezhraniénych akciach, 85 G&astnikov,
e RCO 87 Organizacie zapojené do cezhranicnej spoluprace, 2 organizacie

1

Uloha 2. je ,Popularizacia poznatkov o zachovani drevenej architekttry na pohranici
a v ramci nej aktivity a ich vystupy:

e architektonické a folklérne festivaly,
e workshopy pre obyvatelov regionu o zachovani drevenej architektury .

Zo zoznamu ukazovatelov pre prioritu 3., Specificky ciel 1., vyberiete ukazovatele
vystupu a uvediete ich hodnotu zhodnu s mernou jednotkou:

e RCO 115 Spolocne organizované cezhranicné verejné podujatia, 3 poduijatia,
e RCO 081 Ucasti v spolo¢nych cezhrani¢nych akciach, 40 tcastnikov,
e PLRO 196 Pocet zrealizovanych kulturnych podujati, 2 podujatia.

Uloha 3. je ,Obnova historickych pamiatok na cezhrani¢nej trase drevenej
architektury” a v ramci nej aktivity a ich vystupy:

e renovacia regionalnych drevenych pamiatok,
e vytvorenie aplikacie s objektmi drevenej architektury v Pohranidi.

Zo zoznamu ukazovatelov pre prioritu 3., Specificky ciel 1., vyberiete ukazovatele
vystupu a uvediete ich hodnotu zhodnu s mernou jednotkou:

e RCO 77 Pocet podporovanych kultdrnych a turistickych lokalit, 30 podporenych
objektov,

e PLRO 135 Dizka podporenych turistickych tras, 50 km,

e PLRO 139 Pocet podporenych nehnutelnych pamiatok, 3 objekty

Nasledne zadefinujete ukazovatele vysledku pre cely projekt, ktoré vyberate zo
zoznamu ukazovatelov pre prioritu 3.:

e RCR 77 Navstevnici podporovanych kultirnych a turistickych lokalit, 5 000
navstevnikov/rocne,

e RCR 84 Organizacie zapojené do cezhrani¢nej spoluprace po dokonceni projektu, 2
organizacie
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Dobra prax pri planovani ukazovatelov

Pri vybere ukazovatela vystupu k nemu priradte vSetky jemu zodpovedajuce vystupy
projektu realizované v ramci réznych uloh. Je chybou, ak do ukazovatela nezahrniete
niektory z vystupov.

Ak je to vdanom pripade mozné, ukazovatele vysledku vyberajte takym spésobom,
aby boli prepojené s ukazovatelmi vystupu vybranymi pre projekt.

Hodnotu ukazovatela prispésobte vysledku aktivity. Priklad: v projekte stanovujete
hodnotu ukazovatela Pocet podporovanych kulturnych a turistickych objektov (RCO
77) - zamocky areal, v ktorom budujete regionalne oddychové miesto, zohladnite ako
celok (1 objekt). Do hodnoty ukazovatela nezapocitavajte osobitne kazdu budovu,
ktora sa nachadza v areali suboru (3 - zamok vedlajSia budova, stajna).

Dolezité je, aby vSetci partneri, ktorych aktivity prispievaju k naplneniu daného
ukazovatela, urcili jeho Ciastkovl hodnotu a zdroj merania porovnatelnym spbésobom.
Bez takého pristupu sa moézu vyskytnut nespravne urcenia Ciastkovych hodnét
ukazovatelov realizovanych jednotlivymi partnermi. Komplikuje to aj prehladnost
stanovenia prinosu partnerov k plneniu ukazovatelov vystupu a vysledku.

Vykazovanie ukazovatelov

Dosiahnutie hodnoty ukazovatela vystupu vykaZzte v Ziadosti o platbu po ukonceni
aktivity, na ktoru sa ukazovatel vztahuje. K Ziadosti o platbu priloZte prislusné
dokumenty preukazujuce dosiahnutie ukazovatela.

Vykazte dosiahnutie hodnoty ukazovatela vysledku (v zavislosti od typu ukazovatela)
najneskér do predlozenia zaverecnej Ziadosti o platbu.

Podavanie sprav o ukazovateloch upresnite informaciami o:
e realizovani horizontalnych politik

a
e kritériach spoluprace.

Informacie o hodnote ukazovatelov zohladnujucich horizontalne politiky a kritéria
spoluprace slUzia na monitorovanie programu a nie su predmetom kontroly v ramci
overovania ziadosti o platbu. Tym v3ak nie je dotknuta povinnost zohladriovat
horizontalne principy pri realizacii projektu a cezhranicny charakter projektu.

3.4 AKO NAPLANOVAT ROZPOCET PROJEKTU?

Vydavky projektu predstavte vo forme rozpoctu podla uloh.
Rozpocet podla uloh je zndzornenim nakladov projektu podla jednotlivych tloh.

Rozpocet by mal byt realisticky, spolahlivy a vykonatelny. Odhadujte naklady na
zaklade trhovych cien.
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Rozpocet projektu by mal pozostavat z uloh:

e Priprava projektu,

e Riadenie projektu, ktora zahfna externé riadenie projektu - naklady na externé
odborné znalosti a sluzby a naklady suvisiace s vybavenim pracoviska pre
zamestnancov zapojenych priamo do realizacie projektu - naklady na vybavenie

e maximalne pat vecnych uloh (priamo suvisiacich s realizaciou ciela projektu),

NemdZete uctovat naklady na externé riadenie projektu (napr. koordinator projektu,
financny expert), ak su naklady na zamestnancov prezentované ako pausalna sadzba

e Komunikacia projektu,

e Nepriame naklady, ktoré zahfnaju naklady v kategériach kancelarske a
administrativne naklady (pausalna sadzba), cestovné naklady a naklady na
ubytovanie (pausalna sadzba), naklady na zamestnancov (pausalna sadzba).

Pri zostavovani rozpoctu zachovajte poradie a pomenovanie uloh v sulade s vyssSie
uvedenymi informaciami.

V ramci vecnych Uloh neuvadzajte pausalne naklady.

Nepriame naklady predstavuju len kancelarske a administrativne naklady.
Ostatné naklady (naklady na zamestnancov, cestovné naklady a naklady na
ubytovanie) su priradené k ulohe ,,Nepriame naklady” z dévodu ich zuctovania
aj pomocou pausalnych sadzieb.

Pri zostavovani rozpoctu stanovte vSetky naklady nevyhnutné na realizaciu projektu.
Nasledne ich priradte k jednotlivym uloham ako rozpoctove polozky.

V priebehu realizacie projektu mdzu byt potrebné zmeny rozpoctu. Naplanujte
rozpoctové polozky v Ulohach tak, aby ste obmedzili pocet zmien.

Pouzivajte vSeobecné nazvy rozpoctovych poloziek, aby drobné zmeny pocas realizacie
nemali za nasledok zmenu nazvov.

Priklad:

Ak planujete nakup propagacnych materialov, pomenujte rozpoctovu polozku
vSeobecne bez uvedenia poctu suprav a jednotkovej ceny za sadu, napr. propagacné
materialy (informacné tabule, clanky v tlaci, brozary, letaky).

Neodporuca sa uvadzat nazov rozpoctovej polozky: ,Propagacné sady - propagacia
projektu medzi Ucastnikmi stretnutia. 2 sady 2 x 1 000,00 EUR".

Ak planujete stavebné prace suvisiace s rozsirenim cesty, uvedte nazov rozpoctovej
polozky vSeobecne bez uvedenia poctu kusov, km, atd., napr. stavebné prace -
rozSirenie okresnej cesty €. Y-Z v obci X. Neodporuca sa uvadzat nazov rozpoctovej
polozky: ,Stavebné prace - rozsirenie okresnej cesty €. Y-Z v obci X v km 0+415 -
1+695".
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Spojte naklady, ktoré spolu suvisia a patria do rovnakej kategorie nakladov, do jednej
suhrnnej rozpoctovej polozky.

Priklad:

Ak planujete zorganizovat konferenciu, nerozdelujte naklady spojené s konferenciou
do viacerych rozpoctovych poloziek, napr.: prendjom konfereninej miestnosti,
stravovanie na konferenciu, prenajom ozvucenia na konferenciu, prednasajuci, ale
vytvorte jednu poloZzku s nazvom organizacia konferencie (prenajom miestnosti,
prenajom ozvucenia, stravovanie, honorare recnikov, zabezpeclenie
timocenia).Nezabudnite, Ze naklady v suhrnnej polozke musia byt prepojené podla
kategorie nakladov. V opisanom priklade ide o kategdriu nakladov: naklady na externé
odborné znalosti a sluzby.

Ak planujete nakup zariadenia, nerozdelujte naklady spojené s nakupom zariadenia
do viacerych rozpoctovych poloziek, napr.: pocitac, tlaciaren, ale vytvorte jednu
poloZku pod nazvom nakup zariadenia(pocitace - 2 ks, tlaciaren - 1 ks). Nezabudnite,
Ze naklady v suhrnnej polozke musia byt prepojené podla kategérie nakladov. V
opisanom priklade je to kategdria nakladov: naklady na vybavenie.

V pripade projektu so Statnou pomocou/pomocou de minimis/nepriamou pomocou
vydelte rozpoctoveé polozky tykajuce sa len nakladov, na ktoré sa vztahuje rovnaky typ
pomoci a ktoré sa tykaju rovnakej kategoérie nakladov.

Rozpocet podla Uloh je zakladom pre posudenie opravnenosti vydavkov projektu vo
faze posudzovania Ziadosti o poskytnutie FP. Kategorie, v ramci ktorych mézete
planovat naklady v projekte, najdete v podkapitole 3.4.4, ktora sa zaobera pravidlami
opravnenosti vydavkov.

Pocas fazy hodnotenia projektu mdze SpS poziadat o podrobnejsi opis rozpoctovej
polozky a o vysvetlenie vypoctu nakladov.

Pamatajte, Zze opravnenost vydavkov sa kontroluje aj vo faze realizacie projektu a po
jeho ukonceni. Schvalenie daného projektu na realizaciu a podpisanie zmluvy

o poskytnuti prispevku s HP neznamena, Ze budu preplatené vSetky vydavky, ktoré
partneri projektu uvedu v Ziadosti o platbu pocas realizacie projektu. To znamena, ze
vydavky predloZené na zuctovanie v ziadosti o platbu mdzu byt povazované za
neopravnené v ktorejkolvek faze realizacie projektu.

Prehladny a odévodneny rozpocet vas priblizi k ziskaniu financného prispevku.
Nezabudnite, aby bol rozpocet v sulade s opisnou ¢astou Ziadosti o prispevok.
3.4.1 Ulohy v rozpoéte

Realizacia vecnych uloh ma zabezpecit dosiahnutie hlavného ciela a Specifickych cielov
projektu.

Kazda uloha obsahuje:

e nazov,
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datum zacatia a datum ukoncenia,

opis a oddévodnenie jeho realizacie,

sumu celkovych vydavkov, opravnenych vydavkov, finan¢ného prispevku,
rozpoctoveé polozky (rozpoctova polozka je naklad alebo skupina vzajomne
suvisiacich nakladov v ramci jednej kategorie nakladov).

Rozpoctova polozka obsahuje:

nazov nakladu,

metodu Uctovania,

typ zjednoduseného spbésobu vykazovania nakladov,

kategoriu nakladov,

celkovu hodnotu, opravnené vydavky, financny prispevok,

limity,

partnera projektu zodpovedného za realizaciu rozpoctovej polozky.

Rozpoctova polozka sa mbze uctovat podla skutocnych nakladov alebo pomocou
zjednoduseného vykazovania nakladov. Pre rozpoctové polozky zactované
zjednodusenym vykazovanim nakladov sa vybera typ zjednoduSeného vykazovania
nie kategdria nakladov.

Charakter projektu ovplyvnuje kategérie a rozpoctové polozky, ktoré sa nachadzaju v
rozpocte projektu. Rozdelenie rozpoctu do uloh, kategérii a poloZiek umoznuje
posudit prijaté v projekte predpoklady.

Pri planovani rozpoctu projektu nezabudnite, Ze kazdy partner musi od dodavatela
dostat osobitnu fakturu za svoju Cast aktivit. Refundované budu len takéto faktury.

Partneri projektu nesmu medzi sebou uzatvarat zmluvy o projektovych aktivitach.

3.4.2 Spdsob uctovania vydavkov
Pri planovani rozpoctu mate k dispozicii dva spésoby uctovania vydavkov:

e na zaklade skutocne vynalozenych vydavkov,
e na zaklade zjednoduSeného vykazovania nakladov (pausalna sadzba, jednorazova
platba).

Prvy spbsob sa uplatfiuje na vydavky v tychto kategériach nakladov:

e naklady na externé odborné znalosti a sluzby,
e naklady na vybavenie,
e naklady na infrastrukturu a stavebné prace.

Druhy spésob sa uplatriuje na vydavky v tychto kategériach nakladov:

cestovné naklady a naklady na ubytovanie (pausalna sadzba),

naklady na zamestnancov (pausalna sadzba),

kancelarske a administrativne naklady/nepriame naklady (pausalna sadzba),
pripravné naklady (jednorazova platba).
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Ak sa v projekte rozhodnete vyuzivat ,Naklady na zamestnancov”, nebudete mat
moznost zadat externym odbornikom ulohy, ktoré su pridelené zamestnancom na
obsluhu a riadenie projektu.

Podrobné pravidla tykajuce sa vykazovania nakladov su uvedené v podkapitole 3.4.4.

3.4.3 Mena

Financna cast v Ziadosti o prispevok a vo financnych prilohach ma byt vyjadrena v
EUR. Ak vam vzniknu naklady v PLN, pouZzite vymenny kurz na cely projekt v EUR
uvedeny vo vyzve. Vymenny kurz EUR pre vyzvu vyplyva z progndzy vymenného kurzu
uvedenej v ,Usmerneniach pre uplathovanie jednotnych makroekonomickych
ukazovatelov ako zakladu pre odhad finan¢nych ucinkov navrhovanych zakonov”
zavaznych ku dnu vyhlasenia vyzvy. Prepocitajte sumy planovanych nakladov na EUR.
Vyska financného prispevku z EFRR prideleného pre projekt na zaklade zmluvy o
poskytnuti prispevku je vyjadrena v EUR.

Kurzové riziko znasaju partneri projektu.

3.4.4 Pravidla opravnenosti a vykazovania vydavkov

3.4.4.1 Pravny zaklad pravidiel opravnenosti vydavkov a hierarchia pravidiel
opravnenosti

Pravidla opravnenosti vydavkov v programe boli vypracované na zaklade:

e vSeobecného nariadenia (2021/1060),
e nariadenia EFRR (2021/1058),
e nariadenia Interreg (2021/1059).

Hierarchia pravidiel tykajucich sa opravnenosti vydavkov je nasledovna:

o pravidla EU tykajlce sa opravnenosti stanovené vo Vieobecnom nariadent,
nariadeni EFRR a nariadeni Interreg,

e pravidla opravnenosti programu uvedené v prirucke,

e vnutroStatne pravne predpisy ¢lenskych Statov.

3.4.4.2 Uzemn4 opravnenost

V zasade aktivity musia byt realizované na opravnenom Uzemi programu. Aktivity
mimo opravneného Uzemia programu su pripustné. Pamataijte, Ze aktivity realizované
mimo opravneného Uzemia musia byt v zZiadosti o prispevok uvedené a zdévodnené v
ramci danej ulohy (to plati aj pre zjednodusSené vykazovanie nakladov).

3.4.4.3 Casovy rdmec opravnenosti

Vydavky su opravnené na spolufinancovanie z EFRR, ak su vynakladané partnerom
projektu v obdobi od 1. januara 2021 do 31. decembra 2029. Podrobnosti o obdobi
realizacie projektu su uvedené v kapitolach 4.2 a 4.4.
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3.4.4.4 VSeobecné pravidld a posudenie opravnenosti vydavkov

Na posudenie opravnenosti vynaloZzenych vydavkov sa uplatiuju pravidla
opravnenosti platné v den, ked boli vydavky vynalozené, pricom sa zohladnuju tieto
body.

e Na posudzovanie opravnenosti vydavkov vyplyvajucich zo zmluv uzavretych
partnerom projektu s externym subjektom ako vysledok postupu verejného
obstaravania veduceho k uzavretiu zmluvy, ktory sa zacal pred datumom
nadobudnutia ucinnosti novych pravidiel opravnenosti, sa uplatiuju pravidla platné
v den zacatia postupu veduceho k uzavretiu zmluvy (v den uverejnenia oznamenia
o vyhlaseni verejného obstaravania).

e Ak sa pravidlad opravnenosti zmenia na pravidla, ktoré su pre projektového partnera
priaznivejSie, a predmetny vydavok eSte nebol kontrolérom certifikovany, na
posudenie opravnenosti tohto vydavku sa pouziju pravidla, ktoré su pre
projektového partnera priaznivejsie.

Posudenie opravnenosti vydavku spociva v analyze suladu jeho vynaloZenia so
zmluvou o poskytnuti prispevku a Ziadostou o prispevok spolu s prilohami, pravidlami
popisanymi v prirucke, platnymi ustanoveniami pravnych predpisov EU a
vnutrostatnych pravnych predpisov a dalSimi dokumentmi, ktoré ste povinni
uplatfovat v ramci zmluvy o poskytnuti prispevku na projekt.

Pamatajte, Ze posudenie opravnenosti vydavku sa vykonava tak vo faze hodnotenia
Ziadosti o poskytnutie prispevku na projekt, ako aj pocas realizacie projektu a po jeho
ukonceni. Vo faze posudzovania Ziadosti o poskytnutie prispevku sa kontroluje
potencialna opravnenost vydavkov v nej uvedenych. Schvalenie daného projektu MV
na spolufinancovanie a podpisanie zmluvy o poskytnuti prispevku s HP neznamena, ze
budu refundované vsetky vydavky, ktoré partneri projektu predloZia v Ziadosti o
platbu pocas realizacie projektu.

V priebehu realizacie projektu overuje opravnenost vynalozenych vydavkov kontrolor
alebo iné opravnené institucie (napr. pocas auditu operacii alebo auditu EK)
prostrednictvom posudenia Ziadosti o platbu a pripadnych kontrol projektu vratane
kontrol vykonanych na mieste jeho realizacie.

V pripade vydavkov vyuctovanych na zaklade pausalnej sadzby, ak déjde k zmene
hodnoty celkovych opravnenych vydavkov (napr. po verejnom obstaravani alebo v
dosledku znizenia rozsahu projektu), je potrebné ich prepocitat (pausalna sadzba sa
nemeni).

Overenie hodnoty vydavkov, ktoré sa Uctuju pausalne, vykonava kontrolér vo faze
jednotlivych Ciastkovych ziadosti o platbu, ako aj SpS pred schvalenim zaverecnej

Ziadosti o platbu. V pripade, ak budu partnerovi vyplatené prostriedky v hodnote

vysSej ako stanoveny limit, bude potrebné tento rozdiel vratit.

Aby sa mohol vydavok povaZovat za opravneny, musi spifiat vieobecné pravidla
opravnenosti vydavkov:
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e bol vynaloZeny v sulade so zmluvou o poskytnuti prispevku a schvalenou Ziadostou

o prispevok spolu s prilohami k uvedenym dokumentom,

e jevsulade s programovymi pravidlami,

e jevsulade s platnymi pravnymi predpismi EU a vnutrostatnymi pravnymi
predpismi,

e bol skutocne vynaloZeny v ramci obdobia vyplyvajuceho zo zmluvy o poskytnuti
prispevku (vynimku predstavuju vydavky tykajuce sa ukoncenia projektu),

e bol vynaloZeny v suvislosti s realizaciou projektu a je potrebny na jeho realizaciu,

bol vynaloZeny v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, u€elnosti a

ucinnosti,

bol nalezite zdokumentovany,

bol spravne zauctovany,

bol uvedeny v Ziadosti o platbu,

nepredstavuje neopravneny vydavok (katalog neopravnenych vydavkov vyplyvajuci

z predpisov EU ako aj priklady inych neopravnenych vydavkov, prijaté na Grovni

programu, sU uvedené v dalSej Casti prirucky).

Neopravnenym vydavkom je vydavok, ktory nespifia miniméaine jednu z podmienok
uvedenych vo vysSie uvedenom zozname.

3.4.4.5 Zjednodusené vykazovanie nakladov

V ramci programu sa pouZziva zjednodusené vykazovanie nakladov vo forme:

e pausalnej sadzby:

— pre vykazovanie nakladov na zamestnancov,

— pre vykazovanie kancelarskych a administrativnych nakladov,

— pre vykazovanie cestovnych nakladov a nakladov na ubytovanie,
e jednorazovej platby:

— pre zuctovanie pripravnych nakladov.

Podrobné pravidla zauctovania vydavkov pomocou uvedeného zjednoduSeného
vykazovania su opisané dalej v tejto kapitole.

V pripade zjednoduSeného vykazovania nakladov nemusi projektovy partner
dokladovat vydavky v ramci projektu. Pouzité pausalne metédy a (v pripade
pausalnych sadzieb) vydavky, ktoré su zakladom ich vypoctu, budu predmetom
auditov a kontrol v sulade s auditnym postupom Specifikovanym v ustanoveniach
Nariadeni. Uplatnenie zjednoduSenych metdd neoslobodzuje partnera projektu od
povinnosti spravneho vedenia uctovnych knih alebo zjednoduseného Uctovnictva v
sulade s vnutrostatnymi predpismi.

3.4.4.6 Kategorie opravnenych nakladov

V tejto kapitole su podrobné opisané pravidla opravnenosti vydavkov v ramci
jednotlivych kategorii rozpoctu projektu, a taktiez priklady opravnenych a
neopravnenych vydavkov.
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Je pritom potrebné zddraznit, Ze uznanie opravnenosti daného vydavku uvedeného
partnerom projektu v Ziadosti o platbu zavisi hlavne od ciela projektu, charakteru
aktivit realizovanych v projekte a zaroven aj od splnenia vyssSie uvedenych
vSeobecnych pravidiel tykajucich sa opravnenosti.

Naklady na zamestnancov

Je to kategdria nakladov urcena na preukazanie nakladov na zamestnancov
zamestnanych partnerom projektu, zapojeného priamo do realizacie projektu, napr.
koordinator projektu, finan¢ny koordinator, asistent pre riadenie projektu, vyskumny
pracovnik, tréner, prednasatel (lektor).

Personalom zamestnanym u partnera projektu su: a) zamestnanci zamestnani
na zaklade pracovnej zmluvy bez ohladu na pracovny cas (aj iné zmluvy zo
Zakonnika prace), b) fyzické osoby pracujuce pre partnera projektu na zaklade
inej ako pracovnej zmluvy (v PL: vSetky obcianskopravne zmluvy na realizaciu
projektu uzatvorené s fyzickymi osobami (ktoré nepodnikaju), ktori su sucasne
zamestnani u prijimatela na zaklade pracovnej zmluvy).

Naklady na zamestnancov sa mézu zuctovat len zjednodusenym vykazovanim -
pausalnou sadzbou.

Hodnota pausalnej sadzby sa v jednotlivych aktivitach programu lisi.
Priorita 1. K prirode ohladuplné a bezpecné pohranicie

e Pre partnerov realizujucich infrastruktiaru v ramci projektu je pausalna sadzba
15% z ostatnych priamych nakladoy, t. j. sumy nakladov na externé odborné
znalosti a sluzby, nakladov na vybavenie a nakladov na infrastruktdru a stavebné
prace.

e Pre partnerov nerealizujucich infraStruktaru v ramci projektu je pausalna
sadzba 20% z ostatnych priamych vydavkoy, t. j. sumy nakladov na externé
odborné znalosti a sluzby a nakladov na vybavenie.

Priorita 2. PrepojenejSie pohranicie

e Typ aktivity: zlepSenie pristupu k atraktivitam cestovného ruchu s cezhrani¢nym
vyznamom pomocou verejnej dopravy a/alebo inych dopravnych prostriedkov
Setrnych voci zivotnému prostrediu mimo miest.

— Pre partnerov realizujucich infrastruktaru v ramci projektu je pausalna
sadzba 15% z ostatnych priamych nakladov, t. j. sumy nakladov na externé
odborné znalosti a sluzby, nakladov na vybavenie a nakladov na infrastruktaru a
stavebné prace.

— Pre partnerov nerealizujucich infrastruktidru v ramci projektu je pausalna
sadzba 20% z ostatnych priamych vydavkoy, t. j. sumy nakladov na externé
odborné znalosti a sluzby a nakladov na vybavenie.

o Typ aktivity: zlepSenie kvality cestnej infrastruktury cezhrani¢ného charakteru pri
zohladneni aspektov udrzatelnej dopravy.
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— Pausalna sadzba je 3% z ostatnych priamych nakladoy, t. j sumy nakladov na
externé odborné znalosti a sluzby, nakladov na vybavenie a nakladov na
infrastrukturu a stavebné prace.

Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie

e Pre partnerov realizujucich infrastruktaru v ramci projektu je pausalna sadzba
15% z ostatnych priamych vydavkoy, t. j. sumy nakladov na externé odborné
znalosti a sluzby, nakladov na vybavenie a nakladov na infrastruktdru a stavebné
prace.

e Pre partnerov nerealizujucich infrastruktaru v ramci projektu je pausalna
sadzba 20% z ostatnych priamych vydavkoy, t. j. sumy nakladov na externé
odborné znalosti a sluzby a nakladov na vybavenie.

Priorita 4. Spolupraca medzi inStituciami a obyvatelmi pohranicia

Pausalna sadzba je 20% z ostatnych priamych vydavkov, t. j. sumy nakladov na
externé odborné znalosti a sluzby a nakladov na vybavenie (tyka sa len ciela 1).

V pripade zuctovania nakladov na zamestnancov pausalnou sadzbou sa od prijimatela
vyzaduje, aby spolu so zZiadostou o prispevok v systéme WOD2021 predlozZili
vyhlasenie, Ze v suvislosti s uplatnenim pausalnej sadzby na naklady na zamestnancov
priamo zapojenych v ramci projektu o skuto¢nom zapojeni zamestnancov do
realizacie projektu-.

Ak sa pouZije pausalna, sadzba kontrole nebudu podliehat jednotlivé uctovné doklady
tykajuce sa vydavkov, na ktoré sa vztahuje pausalna sadzba. Overi sa spravnost
zvolenej pausalnej sadzby spolu s vydavkami, ktoré su zakladom pre jej vypocet. To
vSak nezbavuje prijimatela povinnosti spravne viest uctovné knihy alebo
zjednodus$ené uctovnictvo v sulade s vnutrostatnymi predpismi.

Partner projektu ma moznost celkového odstupenia od vykazovania nakladov na
zamestnancov v ramci projektu.

Tabulka 3. Podiel pauSalnych sadzieb podla priorit a infrastrukturalnych aktivit

Partner bez

Priorita Partner s infrastruktirou . . B
infraStruktury

Priorita 1. K prirode ohladupIné a

. v 15% 20%
bezpecné pohranicie

Priorita 2. PrepojenejSie pohranicie
Typ aktivity: zlepSenie pristupu

k atraktivitam cestovného ruchu
s cezhrani¢nym vyznamom pomocou 15% 20%
verejnej dopravy a/alebo inych
dopravnych prostriedkov Setrnych
voci Zivotnému prostrediu mimo miest
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Priorita 2. PrepojenejSie pohranicie
Typ aktivity: zlepSenie kvality cestnej
infrastruktiry cezhranicného 3%
charakteru pri zohladneni aspektov
udrzatelnej dopravy

Priorita 3. Tvorivé a turisticky

atraktivne pohranicie 15% 20%

Priorita 4. Spolupraca medzi

s - . nevztahuje sa 20%
inStituciami a obyvatelmi pohranicia

Kancelarske a administrativne naklady

Vyuctovanie kancelarskych a administrativnych nakladov sa vykonava na zaklade
zjednoduseného vykazovania - podla pausalnej sadzby vo vyske 15% z opravnenych
nakladov na zamestnancov partnera projektu. Tieto vydavky predstavuju nepriame
naklady projektu.

Opravnené kancelarske a administrativne naklady su obmedzené do nasledujucich
poloZiek:

prendjom kancelarie,

poistenie a dane tykajuce sa budov, kde sidlia zamestnanci, a vybavenia kancelarii
(ako je napriklad poistenie proti poZiaru alebo kradezi),

ucty (ako je napriklad elektrina, kurenie, voda),

kancelarske potreby,

vedenie uctovnictva vykonavaného v ramci institucie, ktora je partnerom projektu,
archivy,

udrzba, upratovanie (vratane Cistiacich prostriedkov) a opravy,

bezpecnostna ochrana,

informacné systémy, ktoré boli nadobudnuté nie v priamej suvislosti s realizaciou
projektu a sluziace na administrativnu a kancelarsku obsluhu projektu, a ktoré
partner pouziva bez ohladu na realizaciu projektu (informacné systémy sluziace
priamo na realizaciu projektu st uvadzané v ramci kategorie ,Naklady na externé
odborné znalosti a sluzby”),

komunikacia (napr. telefon, fax, internet, postové sluzby, vizitky)

bankové poplatky za otvorenie a vedenie Uctu na Ucely projektu a jeho vedenie,
poplatky za medzinarodné financné transakcie,

vydavky na reprezentaciu (napr. kava, €aj, atd.) pocas stretnuti projektovych
partnerov (netyka sa stravovacich sluzieb, ktoré je potrebné uvadzat v ramci
kategorie ,Naklady na externé odborné znalosti a sluzby”).

Partner projektu ma moznost celkového odstupenia od vykazovania kancelarskych a
administrativnych nakladov v ramci projektu.
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Ak sa pouzije pausalna sadzba, kontrole nebudu podliehat jednotlivé uctovné doklady
tykajuce sa vydavkov, pre ktoré sa vztahuje pausalna sadzba. Overi sa spravnost
vypoctu pausalnej sadzby spolu s vydavkami, ktoré su zakladom pre jej vypocet. To
vSak nezbavuje prijimatela povinnosti spravne viest uctovné knihy alebo
zjednodusené uctovnictvo v sulade s vnutrostatnymi predpismi.

Cestovné naklady a naklady na ubytovanie

Vyuctovanie cestovnych nakladov a ndkladov na ubytovanie sa vykonava na zaklade
zjednoduseného vykazovania - podla pausalnej sadzby vo vyske 15% z opravnenych
nakladov na zamestnancov partnera projektu.

Opravnené cestovné naklady a naklady na ubytovanie su obmedzené do
nasledujucich poloZiek:

e cestovné naklady (napr. cestovné listky, cestovné postenie a poistenie vozidla,
palivo, pocet prejdenych kilometrov, myto a poplatky za parkovanie) za
predpokladu, Ze vyber dopravného prostriedku zohladnuje zasadu hospodarnosti,
naklady na stravovanie,

naklady na ubytovanie,

naklady na ziskanie viz,

denné prispevky.

Cestovné naklady a naklady na ubytovanie externych expertov a poskytovatelov
sluzieb patria do kategérie nakladov ,Naklady na externé odborné znalosti a nakladov
na sluzby”.

V pripade zuctovania cestovnych nakladov a nakladov na ubytovanie pausalnou
sadzbou je Ziadatel povinny spolu so ziadostou o prispevok v systéme WOD2021
predlozit vyhlasenie o tom, Ze v ramci projektu pre jeho realizaciu su potrebné
pracovné cesty a vynakladanie vydavkov spojenych s ubytovanim.

V suvislosti s pausalnym vyuctovanim cestovnych nakladov a nakladov na ubytovanie
je kazdy partner povinny zdokumentovat aspon jednu sluzobnu cestu pocas realizacie
projektu.

Informacie o ceste by mali byt uvedené aj v ziadosti o platbu v zalozke: vecny pokrok
projektu. Dokladom potvrdzujucim uskutocnenie pracovnej cesty mdze byt okrem
iného prezencna listina, program s informaciou o Ucasti danej osoby na poduijati,
ktorého sa pracovna cesta tyka.

Partner projektu ma moznost celkového odstupenia od vykazovania cestovnych
nakladov a nakladov na ubytovanie v ramci projektu.

Ak sa pouzije pausalna sadzba, kontrole nepodliehaju jednotlivé uctovné doklady, pre
ktoré sa vztahuje pausalna sadzba. Overi sa spravnost vypoctu pausalnej sadzby spolu
s vydavkami, ktoré su zakladom pre jej vypocet. To vSak nezbavuje prijimatela
povinnosti spravne viest Uctovné knihy alebo zjednodusené uctovnictvo v sulade

s vnutrostatnymi predpismi.
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Naklady na externé odborné znalosti a nakladov na sluzby

Do tejto kategérie patria vydavky vynalozené partnermi projektu na zaklade zmlav
alebo dohdd uzatvorenych v pisomnej podobe, ako aj faktur alebo uctov
vyhotovenych externymi subjektmi zapojenymi do realizacie aktivit, ktoré partner
projektu nemohol vykonat sam. Na zaklade uvedeného ustanovenia mozno uznat aj
naklady vynaloZzené na fyzické osoby pracujuce pre partnera na zaklade inej ako
pracovnej zmluvy (obcianskopravne zmluvy, napr. mandatna zmluva), ktoré zaroven
nie sU zamestnané u prijimatela na zaklade pracovnej zmluvy.

Pripadna absencia pisomnej zmluvy s expertom/dodavatelom moze vyplyvat len z
vnutrostatnych pravnych predpisov (napr. nizka suma zakazky, pre ktoru sa
nevyzaduje uzavretie pisomnej zmluvy).

Opravnené naklady na pokrytie nakladov spojenych s externymi expertmi a externymi
sluzbami si obmedzené na nasledujuce sluzby a expertizy:

e Studie alebo prieskumy (napr. hodnotenia, stratégie, koncepcné dokumenty,
navrhy, prirucky),

e Skolenia (odborna priprava),

e preklady,

e vytvorenie, Uprava a aktualizacia informacnych systémov a webovych sidel,

e propagacia, komunikacia, reklama, propagacné cinnosti alebo informovanie
spojené s projektom alebo danym programom,

e propagacné materialy, ktoré vznikli v suvislosti s propagacnym, informacnym a
komunikacnym podujatim v projekte. V tomto pripade je ddlezZité spojit materialy s
podujatim uvedeného charakteru a ucelu,31

e financné riadenie,

e sluzby spojené s organizaciou a realizaciou podujati alebo zasadnuti (vratanie
prenajmu, cateringu alebo timocenia),

e Ucast na podujatiach (napr. registracné poplatky),

e pravne poradenstvo, notarske poplatky, technické a financné odborné znalosti, iné
poradenské a uctovné sluzby,

e pravo dusSevného vlastnictva,

e zaruky poskytované bankami alebo inymi financnymi institiciami, v pripade ak také
zaruky su vyzadované podla prava Eurdpskej Unie, narodnej legislativy alebo
monitorovaci vybor,

e cestovné a ubytovanie pre externych expertov, hovorcov, predsedov zasadnuti a
poskytovatelov sluzieb,

e iné osobitné expertizy a sluzby potrebné na realizaciu projektu.

31 Nariadenie Interreg, ¢l. 42 pism. e).
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Ak v projekte planujete zuctovat naklady na zamestnancov, nemoZete

naklady na obsluhu a riadenie projektu zactovat v kategorii naklady na

externé odborné znalosti a sluZby. Patria medzi ne pracovné pozicie suvisiace s:

e koordinaciou a riadenim projektov, napr.: projektovy manazér / koordinator /
manazér,

e financnou koordinaciou a riadenim projektu, napr. uctovnik / manazér / financny
asistent / financny koordinator,

e vedenim informadnych a propagacnych aktivit projektu,

e pravnymi sluzbami, sluzbami v oblasti verejného obstaravania a inymi nakupmi
suvisiacimi s projektom,

e kancelarskou a administrativhou podporou projektu, napr.: ludské zdroje,
administrativny personal, pomocny personal,

ako aj dalSie pozicie suvisiace s koordinaciou a riadenim projektu.
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Ak sa rozhodnete nevyuctovat naklady na zamestnancov, mézete naklady
suvisiace s externym riadenim projektu zauctovat v kategérii nakladov na
externé odborné znalosti a sluzby. Upozorniujeme, Ze v kategorii nakladov na
externé odborné znalosti a sluzby nie je mozné zuctovat naklady na
zamestnancov zamestnanych partnerom projektu a naklady vyplyvajuce zo
zmluv o plneni tloh medzi projektovymi partnermi a ich zamestnancami za
ucelom realizacie projektovych uloh.

Priklady neopravnenych vydavkov:

naklady na zamestnancov zamestnanych partnerom,

vypracovanie analyzy nesuvisiacej priamo s tematikou projektu,

expertizy a poradenstvo v oblasti odvolania sa partnera projektu proti
rozhodnutiu kontroléra, rozhodnuti RO, atd.,

vydavky na zaklade zmluv na vykonavanie uloh medzi partnermi projektu ako
aj ich pracovnikmi za Ucelom realizacie uloh projektu,

vydavky vynaloZené na organizaciu stretnuti nesuvisiacich s realizaciou
projektu,

naklady na vyrobu a distribuciu ,gadgetov” (giveaways) pre neuvazenu
distribudciu, ktoré

vznikli a nesuvisia so Ziadnym podujatim propagacného charakteru

(zaklad: ¢lanok 38 ods. 3 pism. b) nariadenia Interreg],

vydavky spojené s prenajmom priestorov, ktoré su majetkom partnera
projektu,

vydavky s charakterom miezd alebo honoraru pre umelcov a umeleckych
pracovnikov, s vynimkou miestnych umelcov a umelcov tvoriacich umenie
zamerané na udrziavanie kulturneho dedicstva spojeného s pohranicim a jeho
historiou (napr. hudobnici, ludovi umelci, miestne hudobné a tanecné
skupiny), tradicnym remeslom a ru¢nymi pracami (napr. sochari, maliari),
vydavky na realizaciu filmov, reklam, audiovizualnych materialov, reklamnych
spotov, ktorych vydavok je vyrazne nad ramec vSeobecne platnych trhovych
cien (napr.: z titulu vyuzitia zvukovej stopy, imidzu umelca alebo Ucasti znamej
osoby chranenej autorskym pravom),

vydavky na informacné a propagacné materialy nespifajlce poZiadavky
uvedené v prilohe €. 5 tykajucej sa povinnosti partnera projektu v oblasti
informacnych a propagacnych aktivit.

74




Spolufinancovany
HILCIrcy EUROPSKOU UNIOU

Polsko - Slovensko

Priklady dokumentacie potrebnej na predlozenie vydavkov:

o faktury alebo iné uctovné doklady za tovary a sluzby spolu s potvrdeniami o
Uhrade,

e dokumentacia z verejného obstaravania alebo prieskumu trhu - ak je
relevantné,

e zmluvy, dohody (vratane mandatnej zmluvy, zmluvy o dielo, iné) spolu s
danovymi dokladmi, potvrdenim prevzatia prace alebo ulohy, spolu s
potvrdeniami o Uhrade vyplyvajucimi z tychto zmldv ako aj vysledky
vykonanej prace (expertiza, poznamka, atd.),

e prezencna listina zo stretnutia, konferencie, seminara spolu s podpismi
ucastnikov (v pripade stacionarnej formy) ako aj agenda organizovaného
stretnutia, konferencie, seminara (program, agenda, fotodokumentacia
podujatia preukazujuca dodrzanie pravidiel propagacie),

o certifikat alebo potvrdenie ukonceného kurzu alebo Skolenia,

e exemplar propagacného materialu (napr. letaku, plagatu, brozury, zalozky,
¢lanku v novinach, tlacovej spravy propagujucej projekt) a v pripade
informacnych a propagacnych materialov velkého formatu fotografie tychto
materialov, z ktorych minimalne jedna zachytava spravne oznacenie
materidlov v sulade s pravidlami publicity,

e adresa internetovej stranky - v pripade tvorby internetovej stranky v ramci
projektu,

e nahravka spotu vysielaného v TV alebo v radiu propagujuceho projekt s
pisomnym potvrdenim emitenta datumu, hodiny a miesta vysielania (s
potvrdenim vsetkych vysielani).

Naklady na vybavenie

V ramci tejto kategdrie mobzete zUctovat nakup vybavenia potrebného na realizaciu
projektu ak aj odpisy, lizing, prenajom, najom potrebného vybavenia pouzivaného
pocas implementacie projektu.

V pripade, ak su v ramci jednej zmluvy so zhotovitelom naplanované naklady na
infrastruktdru a aj naklady na jej vybavenie, a z dokumentacie je mozné jasnym
sposobom rozdelit naklady na vybavenie a samostatne naklady na infrastruktdru, je
potrebné prislusnu Cast nakladov rozdelit do dvoch kategérii - ,Infrastruktara a
stavebné prace” a ,Vybavenie". Ak nebude moZzné rozdelit zakazku do dvoch kategérii
nakladov, je potrebné preskimat percentualny podiel oboch druhov nakladov na
celkovej hodnote zmluvy, a nasledne priradit cell hodnotu nakladov (na vybavenie aj
na infrastrukturu) k tej kategdrii nakladov, ktora prevazuje v ramci celkovej hodnoty
zmluvy (podla percentualnej prevahy nakladov do kategérie ,Vybavenie” alebo
kategorie ,Infrastruktira a stavebné prace”).

Naklady spojené s obstaranim hmotného a nehmotného majetku potrebného na
realizaciu projektu sa mozu povazovat za opravnené za predpokladu, ze uvedené
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obstaranie sa uskuto¢nilo pomocou najefektivnejSej metddy v danom pripade (kupa,
odpisy, lizing atd.), pricom sa zohladni predmet a ciel projektu.

Opravnené vydavky na vybavenie su obmedzené do nasledujucich poloZiek:

e vybavenie kancelarii,

e IT hardvér a softvér (ako aj jeho pripadna aktualizacia potrebna na spravnu
realizaciu projektu),

nabytok a instalacie,

laboratérne vybavenie,

stroje a zariadenia,

nastroje alebo pristroje,

vozidla,

iné osobitné vybavenie potrebné v suvislosti s projektom.

Vydavok na nakup hmotného majetku, ktory bude pouzivany vylu¢ne pre potreby
realizacie projektu, mdze byt spolufinancovany z financnych prostriedkov programu v
celom rozsahu. Opravnené su aj naklady spojené s prevadzkou a servisom takéhoto
hmotného majetku v ramci kategorie Naklady na externé odborné znalosti a sluzby.

Vydavok vynalozeny na nakup hmotného majetku, ktory bude vyuzivany aj mimo
projektu a zaroven je potrebny na realizaciu projektu, méze byt spolufinancovany z
financnych prostriedkov vo vySke prislichajucej odpisom pocas obdobia, v ktorom
bude hmotny majetok vyuZivany na realizaciu projektu v pomere k pouZivaniu
hmotného majetku v ramci projektu. Proporcionalnym spésobom (analogicky ako v
pripade nakladov na nakup) su opravnené tiez naklady na prevadzku a servis takého
hmotného majetku.

Odpisy zariadeni sa musia vykonavat v sulade s vnutrostatnymi pravnymi predpismi a
metdda odpisovania sa musi uchovavat na ucely uctovnictva, kontroly a auditu.
Neopravnené su odpisy ur€ené na nakup majetku spolufinancovaného z financnej
podpory EU alebo $tatneho rozpo¢tu pochadzajlcich z inych Statnych externych
zdrojov.

Drobny hmotny a nehmotny majetok - ak jednotkova cena nepresahuje sumu
uvedenu vo vnutrostatnych pravnych predpisoch, pre ktoré je predpokladana
jednorazova amortizacia - musi byt uvedeny v plnej vyske - vcelku alebo scasti, v
pomere k vyuzitiu majetku za ucelom realizacie projektu.

Vydavky spojené s vybavenim pracovného miesta priameho personalu projektu su
opravnené v plnej vyske jedine v pripade vybavenia miesta vykonu prace personalu
projektu zamestnaného na zaklade pracovnej zmluvy na minimalne %2 Gvazku. V
pripade, ak zamestnanec vykonava pracu v prospech projektu v rozsahu menSom ako
% Uvazku, je vybavenie pracoviska chapané ako neopravnené.

Na ucely zavedenia uvedeného pravidla tykajuceho sa vybavenia miesta vykonu prace
by sa malo predpokladat, ze vybavenie miesta vykonu prace je k dispozicii
zamestnancom projektu zamestnanym aspon na % uvazku (v pripade zamestnanca na
CiastoCny uvazok méze byt vybavenie pracoviska plne financované z prostriedkov
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projektu). Na druhej strane, ak je tento polovi¢ny Uvazok rozdeleny medzi dve osoby
(kazda zamestnana v ramci programu na % Uvazku), potom projekt nema narok na
financovanie vybavenia dvoch pracovnych miest, ale jedného.

Nezabudnite, Ze ak v projekte planujete naklady na vybavenie pracovného
miesta, v odévodneni nakladov na zamestnancov uvedte, ktoré pracovné miesta
planujete a v ramci akého druhu avazku. Okrem toho pri vyuctovani vydavkov na
vybavenie pracovného miesta priloZte k Ciastkovej ziadosti o platbu doklady
potvrdzujlce zamestnanie zamestnanca.

Zakupené zariadenia mozu byt Uplne nové alebo pouzité. Technické parametre
zariadeni by pritom mali zodpovedat Ucelom, na ktoré sa zariadenie v projekte
pouZziva.

Naklady na nakup pouzivaného zariadenia mdzu byt opravnené za tychto podmienok:

e predavajuci hmotny majetok vystavil vyhlasenie urcujuce jeho pbévod,

e predavajuci hmotny majetok uviedol vo vyhlaseni, Zze nebol v predchadzajucom
obdobi spolufinancovany z finan¢nych prostriedkov EU,

e obstaravacia cena nie je nad ramec trhovej ceny za porovnatelné nové vybavenie,

e spotrebitelsky tovar musf splfiat technické vlastnosti, ktoré st pre dany projekt
potrebné a musia byt v sulade s platnymi normami a Standardmi.

Nakup vozidiel predstavuje opravneny vydavok v pripade, ak nakupené vozidla sluzia
jedine na realizaciu cielov projektu VZdy musi byt zaru€ené (na zaklade vyhlasenia
partnera projektu), Ze vozidlo bude vyuzivané vylucne na dosiahnutie jeho cielov ako
aj v prospech opravneného uzemia._Financovanie vozidiel v ramci programu je
obmedzené a podlieha podrobnému posudeniu vo faze overovania Ziadosti o
financovanie.

Priklady neopravnenych vydavkov:

e nakup zariadenia nepredpokladaného v schvalenej Ziadosti o prispevok,

e nakup zariadenia v mnozstve, ktoré je nad ramec mnozstva planovaného v
schvalenej Ziadosti o prispevok,

e nakup zariadenia bez vyhlasenia alebo v rozpore s pravnymi predpismi o
verejnom obstaravani alebo s nedodrzanim pravidiel sutaze (Uplna alebo
Ciastocna neopravnenost v zavislosti od druhu porusenia),

e nakup pouzivaného hmotného majetku, ktory bol spolufinancovany z
finanénych prostriedkov EU,

e nakup vozidiel pre zamestnancov projektu na ucely riadenia projektu,

e predloZenie na refundaciu zariadenia, ktorého hodnota uz bola Uplne
odpisana.
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Priklady dokumentacie potrebnej k predloZeniu vydavkov:

e preberacie protokoly,

o faktury za nakupené tovary spolu s dokladmi o uhrade,

e dokumentacia z uskutocneného verejného obstaravania alebo prieskumu
trhu,

e Vv pripade nakupu pouzivaného zariadenia - vyhlasenie predavajuceho o tom,
Ze zariadenie nebolo kiipené z finan&nych prostriedkov EU a vyhlasenie
uvadzajuce jeho pbvode,

o fotografie kipeného investicného majetku s viditelnym oznacenim, ktoré je v
sulade s programovym poZziadavkami,

e Opis prijatej metddy odpisu hmotného majetku alebo nehmotného majetku
uvadzaného v ramci projektu,

e dokument potvrdzujuci zaradenie hmotného majetku do aktiv.

Naklady na infrastruktiuru a stavebné prace

Tato rozpoctova kategoria je urCena na naklady spojené s realizaciou infrastruktdry s
cezhrani¢nym charakterom.

Opravneneé vydavky na infrastruktdru a stavebné prace su obmedzené do
nasledujucich poloZiek:

nakup pozemkov,

stavebné povolenia,

stavebny material,

e pracovnasila,

e odborné zasahy (ako su napr. sanacia pddy, odstrafiovanie min).

VSetky vydavky musia byt jasne motivované aktivitami projektu a nevyhnutné pre jeho
uspesnu realizaciu. Je nevyhnutné, aby vykonané stavebné prace boli v sulade s
vnutrostatnym stavebnym pravom. Vyber zhotovitelov stavebnych prac sa musi
uskutocnit v sulade so zakonom o verejnom obstaravani a pravidiel sutaze.

Malo by sa tiez zabezpecit, aby sa uplatfovali zasady oznacovania realizovanych
investicii, ako je uvedené v kapitole 4.3.

V pripade, ak su v ramci jednej zmluvy so zhotovitelom naplanované naklady na
infrastruktdru aj naklady na jej vybavenie, a zdokumentacie je mozné jasnym
sposobom rozdelit naklady na vybavenie a samostatne naklady na infrastruktdru, je
potrebné prislusnu cCast nakladov rozdelit do dvoch kategérii - ,Infrastruktara a
stavebné prace” a ,Vybavenie". Ak nebude moZzné rozdelit zakazku do dvoch kategérii
nakladov, je potrebné preskimat percentualny podiel oboch druhov nakladov na
celkovej hodnote zmluvy, a nasledne priradit cell hodnotu nakladov (na vybavenie aj
na infrastruktdru) k tej kategorii nakladov, ktora prevazuje v ramci celkovej hodnoty
zmluvy (podla percentualnej prevahy nakladov do kategoérie ,Vybavenie” alebo
kategorie ,Infrastruktura a stavebné prace”).
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Priklady opravnenych vydavkov:

e nakup nezastavaného pozemku alebo nehnutelnhosti, ak je nerozlu¢ne
spojeny s realizaciou projektu (nie viac ako 10% hodnoty celkovych
opravnenych vydavkov projektu),

e priprava pozemku na stavbu, vratane geodetickych prac,

e zemné prace, demontazne prace, stavebno-montazne prace, konstrukcné,
dokoncovacie, instalacné,

e administrativne poplatky spojené priamo s ¢innostami a pracami
realizovanymi v ramci projektu,

e stavba, rozSirenie alebo prestavba alebo rekonstrukcia miestnosti a
technického zazemia potrebného pre realizaciu projektu (napr. miestnosti na
servery).

Vydavky na prace naviac a nevyhnutné/nahradné prace su opravnené. Viac informacii
najdete v kapitole 4.6.

Pravidla tykajuce sa nakupu nehnutelnosti:

e Nakup pozemku mdZe byt spolufinancovany, ak su splnené vietky nasledovné

po

dmienky:

pozemok je potrebny na realizaciu projektu,

nakup pozemku bol predpokladany v schvalenej Ziadosti o FP,

pozemok je vyuzivany iba na ciele realizacie projektu v sulade s urcenim
uvedenym v Ziadosti o FP,

cena nadobudnutia nie je nad ramec trhovej hodnoty nehnutelnosti a jej
hodnota je potvrdena predbeznym hodnotenim vyhotovenym sudnym znalcom.

e Ak je pozemok majetkom partnera projektu alebo jeho organizacnej jednotky, moze
byt uctovany v projekte iba vo forme nepenazného vkladu. Nie je povoleny nakup
pozemku, ktory je spojeny s tym, aby partner projektu vykonal platbu vo svoj
prospech alebo v prospech svojej organizacnej jednotky.

e Celkova vyska opravnenych vydavkov spojenych priamo s nadobudnutim
nehnutelnosti a teda predovsetkym:

vydavkov vynalozenych na nadobudnutie pozemku nielen zastavaného, ale aj
nezastavaného,

vydavkov vynalozenych na nadobudnutie trvalého uzivacieho prava na
pozemky,

nepenazného vkladu vo forme pozemku alebo trvalého uzivacieho prava na
pozemky,

vydavkov vynalozenych na nadobudnutie inych pravnych titulov nehnutelnosti,
vydavkov vynalozenych v suvislosti s vyhotovenim geodetickej dokumentacie,
mzda pre znalca (napr. vydavok spojeny s pripravou predbezného hodnotenia)
ako aj notarske poplatky (opravnené, ak nadobudnutie pozemku predstavuje
opravneny vydavok),
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— vydavok tykajuci sa zburania budov nachadzajucich sa na pozemku potrebnom

na realizaciu investicie (opravneny, ak bol uvedeny v schvalenej Ziadosti o
prispevok),

— inych vydavkov stanovenych vnutrostatnymi predpismi nemoze byt vyssia ako

10% celkovych opravnenych vydavkov projektu.
e VySSie uvedeny limit je overovany pocas hodnotenia Ziadosti o prispevok ako aj
pocas verifikacie zaverecCnej ziadosti o platbu.
e Vpripade, Ze len Cast vydavkov vynalozenych na nadobudnutie nehnutelnosti
mozno povazovat za opravnend, tak vydavky suvisiace s nadobudnutim
nehnutelnosti moZzno povazovat za opravnené za tychto podmienok:

— v pomere k Ucasti opravneného vydavku na nadobudnutie pozemku k celkovym

vydavkom na nadobudnutie pozemku - v pripade vydavkov spojenych s
nadobudnutim pozemku, ktorych vySka sa ustanovuje v pomere k hodnote
pozemku (napr. notarske poplatky),

— v celkovej vySke - v pripade, ak vynaloZenie vydavku bolo vylu¢ne vysledkom

splnenia poziadaviek tykajucich sa realizacie programu (napr. vydavky spojené s
vykonanim predbezného odhadu ceny, v pripade, ak by to za inych okolnosti

nebolo vyZzadované).

Priklady neopravnenych vydavkov:

e nakup pozemkov, ktoré nie su priamo spojeny s realizaciou projektu alebo
nebude natrvalo vyuZivany na realizaciu projektu,

e vydavky spojené s modernizaciou a opravou prilahlych ciest, ktoré ako také
nie su predmetom finan¢ného prispevku, ak nevyplyvaju z prac
uskutocnenych v ramci projektu,

e vydavky nepredpokladané v schvalenej Ziadosti o prispevok,

e vydavky spojené s vypracovanim studie uskutocnitelnosti,

e vydavky suvisiace so stavebnymi pracami, ktorych zhotovitel nebol vybrany v
sulade so zakonom o verejnom obstaravani a pravidlami sutaze (Uplna alebo
Ciastkova neopravnenost, v zavislosti od vahy nezrovnalosti),

e nakup nehnutelnosti, ktora bola predtym spolufinancovana z prostriedkov
EU.
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Priklady dokumentacie potrebnej k predloZeniu vydavkov:

e dokumentacia z uskutocneného verejného obstaravania,

e dokumentacia celého procesu tykajuceho sa prieskumu trhu,

e uzatvorené dohody a zmluvy, objednavky,

o faktury alebo iné Uctovné doklady za vykonané stavebné prace spolu s
potvrdeniami o Uhrade,

e preberacie protokoly,

e pokyn ku zmene,

o fotodokumentacia,

e kopia stavebného dennika,

e zaradenie majetku do evidencie organizacie,

e kolaudacné rozhodnutie.

Pripravné naklady
Pripravné naklady sa uhradzaju len prostrednictvom jednorazovych platieb.
V programe su dva typy jednorazovych platieb s hodnotou:

e 3700 EUR - na zauctovanie vSeobecnych pripravnych nakladov v ramci projektu.

— Tato suma je priradena HP projektu (je zahrnuta len v rozpocte HP).

— Jednorazova platba by mala byt zahrnuta do prvej Ziadosti o platbu.

e 6800 EUR - na zauctovanie vydavkov na technickud projektovd dokumentaciu v
ramci projektu.

— Tato platba sa prideli kazdému partnerovi projektu, ktory realizuje
infrastrukturu, €o si vyZzaduje technickd projektovd dokumentaciu (je zahrnuta v
rozpocte partnera projektu).

— Ciastka pokryva tieto naklady na dokumentéciu:

o predbezny rozpocet stavby vypracovany a schvaleny opravnenou osobou -
nie starsi ako Sest mesiacov pocitajuc od datumu predloZenia Ziadosti o
prispevok a dokumenty potrebné na jeho ziskanie,

o polski Ziadatelia: potvrdenie o predloZeni Ziadosti o stavebné povolenie /
ohlasenie stavebnych Uprav a udrziavacich prac prislusnému stavebnému
Uradu; pravoplatné stavebné povolenie / ZRID - povolenie na realizaciu
cestnej infrastruktury / ohlasenie stavebnému uUradu drobnej stavby,
stavebnej Upravy alebo udrziavacich prac / potvrdenie architektonicko-
stavebného organu, Ze neexistuju dovody na vznesenie namietok /
stanovisko pamiatkového Uradu / ostatné administrativne rozhodnutia a iné
zakonné povolenia umoznujuce realizaciu infrastruktiry a dokumenty
potrebné na ich ziskanie,

o slovenski Ziadatelia: potvrdenie o predloZeni Ziadosti o stavebné povolenie /
ohlasenie drobnej stavby, stavebnej Upravy alebo udrziavacich prac
prislusSnému stavebnému uradu; pravoplatné rozhodnutie prislusného
stavebného uUradu (t. j. stavebné povolenie v zmysle 8 66 stavebného zakona
alebo oznamenie stavebného dradu, Ze nema namietky proti podanému
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ohlaseniu v zmysle § 57 stavebného zakona) / stanovisko pamiatkového
Uradu / iné pravoplatné rozhodnutia a administrativne povolenia
umoznujuce realizaciu infrastruktary. V pripade vodnych stavieb -
pravoplatné a vykonatelné povolenie organu statnej vodnej spravy na
realizaciu vodnej stavby, ktoré je su€asne stavebnym povolenim a
dokumenty potrebné na ich ziskanie,

o spolo¢na mapa lokalizujuca cely projekt,

o vyhlasenie o dodrziavani zasady DNSH a dokumenty potrebné na jeho
ziskanie,

o posudenie vplyvu alebo analyza vplyvu na Zivotné prostredie a dokumenty
potrebné naich ziskanie, alebo informacia potvrdena rozhodnutim
prislusného organu, Ze sa tato povinnost na projekt nevztahuije,

o posudenie vplyvu alebo analyza vplyvu na Uzemia Natura 2000 a dokumenty
potrebné na ich ziskanie pripadne informacia potvrdena rozhodnutim
prislusSného organu, Ze sa tato povinnost na projekt nevztahuje,

o polski ziadatelia: stanovisko organu vodnej spravy a dokumenty potrebné na
jeho ziskanie.

Okrem vyssSie uvedeného katalégu, ktory tvori jednorazovu platbu, nie je

moZné vyuctovat Ziadne iné pripravné naklady!

— Jednorazova platba by mala byt zahrnuta do prvej Ziadosti o platbu.

Prijimatel sa mdZe rozhodnut, Ze tieto naklady nebude v projekte vyuctovavat vébec.

Jednorazové platby pokryvaju vSetky vydavky, ktoré partneri vynaloZili pocas pripravy
projektu, vratane o. i. vydavkov suvisiacich s budovanim partnerstva, ako su stretnutia
potencialnych partnerov, pracovné cesty a ubytovanie pred zacatim projektu, vydavky
na zamestnancov, externé expertizy, vydavky spojené s pripravou technickej
projektovej dokumentacie.

Vydavky v ramci pripravnych nakladov nie je moZné vyuctovat sp6sobom
vykazania ich skutocného vynaloZenia!

V rozpocte projektu v systéme WOD2021 sa pri jednorazovych platbach musi
definovat ukazovatel. Podmienkou pre vyplatenie jednorazovej platby,
zahrnutej v prvej Ziadosti o platbu, je ,,schvalenie Ziadosti o prispevok®.

3.4.4.7 Nepenazny vklad

Nepenazny vklad predstavujuci ast vlastného vkladu, vlozeny v prospech projektu,
moZe predstavovat opravneny vydavok, pokial su splnené nasledujuce podmienky:

e financny prispevok v Case zaverecného vyuctovania projektu nepresahuje sumu
celkovych opravnenych vydavkov bez nepeniazného vkladu,

e nepenazny vklad spociva v poskytnuti, za Ucelom vyuZitia v prospech projektu,
napr. nehnutelnosti, zariadeni, materialov (surovin), nehmotného majetku, expertiz
z majetku prijimatela,

e hodnota nepenazného vkladu bola nalezite schvalena napr. potvrdenim
vynalozenia vydavku,
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e hodnota pripisana nepenaznym vkladom nie je nad ramec trhovych sadzieb,

e hodnota a dodanie vkladov méze byt podrobené nezavislému hodnoteniu a
kontrole,

 nepenazny vklad nebol predtym spolufinancovany z prostriedkov EU.

Neplatenu pracu, t. j. dobrovolnicku ¢innost, nemozno zahrnut do nepenazného
vkladu.

Uvedené elementy by mali byt uvedené uz pocas predkladania Ziadosti o poskytnutie
prispevku.

Pamatajte, Ze:

.....

e nepenazny vklad neméze byt vacsi ako hodnota vlastného vkladu partnera
projektu,

e nepenazny vklad musi byt predstaveny eSte pocas etapy predlozZenia ziadosti o
poskytnutie financného prispevku v prislusnej ulohe a prislusnej rozpoctovej
kategorii,

e v pripade, Ze sa na projekt pouziva hmotny alebo nehmotny majetok, jeho hodnota
sa urci pomerne k jeho pouZitiu v projekte,

e v pripade, Ze sa na projekt vyuziva nehnutelnost, hodnota nehnutelnosti sa
potvrdzuje predbeznym odhadom ceny vypracovanym znalcom z odboru
ocenovania nehnutelnosti, ak nepenaznym vkladom nie je celd nehnutelnost, ale
len jej Cast (napr. len priestory), predbezny odhad sa nevyzaduje - v takom pripade
sa hodnota vkladu oceni ako vydavky na odpisy alebo najomné (sadzba méze byt
urcena napr. cennikom prislusnej institucie).

e v pripade nehnutelhosti sa dodatocne uplatiuju pravidla tykajuce sa nakupu
nehnutelnosti.

3.4.4.8 Dan z pridanej hodnoty

DPH v projekte, ktorého celkové naklady su nizSie ako 5 000 000 EUR (vratane DPH), je
je opravnené.DPH v projekte s celkovymi nakladmi 5 000 000 EUR a viac (vratane DPH)
je neopravnené - s tym, Ze moze byt opravnené, ak neexistuje zakonna moznost
vratenia DPH podla vnutrostatnych pravnych predpisov.

Opravnenost DPH v projektoch zahffajucich Statnu pomoc je podmienena
ustanoveniami GBER3? a zavisi od mozZnosti jej vratenia podla vnutrostatnych
predpisov. Preto prijemca by mal spolu so Ziadostou o financovanie a Ziadostou o
platbu predloZit vyhlasenie o opravnenosti DPH (Ci je vratna alebo nie). Viac o tejto
téme najdes Prirucke pre Statnu pomoc, ktora je prilohou k Prirucke.

32 (. 7 nariadenia Komisie (EU) ¢. 651/2014 zo 17. jina 2014, ktorym sa urdité druhy pomoci vyhlasuju za zluéitelné s
vnutornym trhom.
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V ramci projektu s celkovymi nadkladmi 5 000 000 EUR a viac (vratane DPH) su partneri
povinni prilozit k Ziadosti o prispevok vyhlasenie, ktoré sa okrem iného tyka
opravnenosti DPH.

Zmena celkovych vydavkov projektu vedie k opatovnému preskdmaniu opravnenosti
DPH. HP je povinny monitorovat hodnotu celkovych nakladov projektu pocas jeho
realizacie. Ak su celkové naklady projektu 5000 000 EUR alebo viac, je HP povinny
informovat SpS o zvySeni celkovych nakladov projektu. Okrem toho musia vsetci
partneri projektu opatovne vyplnit vyhlasenie, ktoré sa okrem iného tyka
opravnenosti DPH.

3.4.4.9 Poistenie hmotného majetku a infrastruktury vytvorenej v ramci projektu

Opravnené su vydavky vynaloZené na poistenie nastalo nainstalovaného hmotného
majetku v projekte ako aj na poistenie infrastruktury vytvorenej v ramci projektu.

Pamatajte, Zze opravnené su vydavky na poistenie na obdobie realizacie projektu.

V situacii, ak bude ziskané odSkodné, musia byt financné prostriedky pouZzité na
nakup hmotného majetku, ktory bude najviac podobny stratenému hmotnému
majetku alebo na obnovenie zniCenej infrastruktury. V opacnom pripade akékolvek
financné prinosy ziskané partnerom projektu, vratane vyplatenia poistenia spojeného
s projektom, musia byt vratené pomerne k vy3ke Ucasti finan¢ného prispevku EU k
opravnenym vydavkom projektu.

3.4.4.10 Nakup alebo odpisy hmotného a nehmotného majetku

Hmotny a nehmotny majetok je vzhladom na sp&sob jeho vyuZitia v ramcia v
prospech projektu deleny na:

e hmotny a nehmotny majetok priamo spojeny s predmetom projektu:
Takyto hmotny a nehmotny majetok, a taktiez vydavky spojené s jeho montazou a
spustenim do prevadzky, mozu predstavovat opravnené vydavky vcelku alebo
scasti svojej hodnoty podla pokynov partnera projektu zaloZzenych na skutocnom
vyuziti hmotného/nehmotného majetku pre potreby projektu. Opravnené su aj
vydavky na prevadzku a obsluhu hmotného majetku.

e hmotny a nehmotny majetok pouzivany aj na iné Ulohy ako tie, ktoré su stanovené
v projekte:
Takyto hmotny/nehmotny majetok mdze predstavovat opravnené vydavky len vo
vySke zodpovedajucej odpisom za obdobie, v ktorom sa vyuzival na Ucely projektu v
pomere k jeho vyuZitiu za U€elom realizacie projektu. Opravnené proporcionalnym
sposobom (analogicky ako v pripade vydavkov na nakup) su opravnené tiez vydavky
na prevadzku a servis takého hmotného majetku.

Vydavky spojené s obstaranim hmotného a nehmotného majetku potrebného na
realizaciu projektu sa mézu povazovat za opravnené za predpokladu, ze obstaranie sa
uskutocnilo v danom pripade pomocou najefektivnejSej metdody (nakup, odpis, lizing
atd.), pricom sa zohladnil predmet a ciel projektu.
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Pamatajte, Ze vydavky na odpisy hmotného aj nehmotného majetku su opravnené, ak
su splnené vSetky nasledujuce podmienky:

e predmetny hmotny a nehmotny majetok je potrebny pre spravnu realizaciu
projektu a je vyuzivany na jeho implementaciu,

e odpisy boli vykonané podla vnutrostatnych pravnych predpisov,

e vydavky vynaloZzené na nadkup predmetného hmotného alebo nehmotného majetku
neboli v projekte planované ako opravnené a nakup majetku nebol
spolufinancovany z finan¢nych prostriedkov EU ani $tatnych dotacii,

e predmetny hmotny a nehmotny majetok bol kipeny racionalnym a efektivnym
sp6sobom, t. j. ich ceny nie s nadhodnotené v porovnani s trhovymi cenami a
sadzbami,

e suma vydavkov je nalezite odévodnena dokladmi, potvrdzujucimi rovnocennu
dbkaznu hodnotu ako faktury pokryvajuce opravnené vydavky,

e vydavky sa vztahuju len na obdobie realizacie projektu uvedené v zmluve o
poskytnuti prispevku pre realizaciu projektu.

Metdda odpisovania sa musi uchovavat na ucely Uctovnictva, kontroly a auditu.
3.4.4.11 Lizing

Financny prispevok sa mdze vztahovat na vydavky vynaloZené v suvislosti s
uplatnenim technik financovania, na zaklade ktorych nevznika okamzité prenesenie
vlastnickeho prava daného majetku na partnera projektu (uZivajuci subjekt), t. j. lizing.

V pripade, Ze v ramci projektu bude uplatnené financovanie s vyuzitim lizingu,
opravnenym vydavkom je Cast lizingovej splatky suvisiaca s Uhradou kapitalu
predmetu lizingovej zmluvy zo strany partnera projektu. Neopravnenymi vydavkami
su vydavky spojené s lizingovou zmluvou, najma:

e zisk poskytovatela lizingu,
e poplatky spojené s poistenim,
e iné poplatky.

V ramci projektu su partnerovi projektu (najomcovi) vyplacané financné prostriedky v
sulade s realne zaplatenymi lizingovymi splatkami. V pripade, Ze sa v danovych
predpisoch vyskytuje moznost, aby pre lizingovd zmluvu bolo mozné vystavit jednu
faktdru v den uzatvorenia zmluvy a refundacia nasleduje v prospech najomcu,
potvrdenim vynalozenia vydavku je harmonogram splatok spolu s informaciou o
platbach a vypisom z bankového uctu. V pripade, ak lehota platnosti lizingovej zmluvy
prekracuje zaverecny datum opravnenosti vydavkov, opravnenymi vydavkami su iba
lizingové splatky, ktorych lehota splatnosti sa nachadza v obdobi opravnenosti
vydavkov uvedenom v zmluve o poskytnuti prispevku, a ktoré boli v tomto obdobi aj
realne zaplatené.

Pamatajte, Ze maximalna vyska opravnenych vydavkov neméze prekrocit ramec
trhovej hodnoty majetku, ktory je predmetom lizingu. To znamena, Ze opravnena na
spolufinancovanie nemd&ze byt vysSia ako:
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suma, na ktoru je vyhotoveny doklad o nakupe vystaveny prenajimatelovi zo strany
poskytovatela spolufinancovaného majetku (sa tyka majetku zakipeného nie skoér
ako 12 mesiacov pred predlozenim Ziadosti o poskytnutie prispevku),

trhova hodnota majetku, ktory je predmetom lizingu a je ureny v odhade ceny
vyhotovenom opravnenym znalcom alebo v odhade ceny vyhotovenom na zaklade
metodolégie uvedenej partnerom projektu (tyka sa majetku kipeného skoér ako 12
mesiacov pred predloZzenim Ziadosti o poskytnutie prispevku).

Odhad ceny mdze byt nahradeny zdokumentovanym vyberom predmetu lizingu v
ramci postupu verejného obstaravania alebo procesu prieskumu trhu.

Na spolufinancovanie su opravnené nasledujuce formy lizingu:

finan¢ny lizing, ktorého podstatou je lizingova zmluva prenasajuca rizika a zisky z
pouzivania predmetu lizingu na najomcu (partnera projekte):

Tato zmluva Casto obsahuje opciu na nakup prenajatého majetku alebo stanovuje
minimalnu dobu prenajmu zodpovedajucu dobe pouZitelnosti prenajatého
majetku.

operacny lizing, ktorého podstatou je lizingova zmluva, ktora v zasade neprenasa
vSetky rizika a zisky z titulu vlastnictva prenajatého predmetu na najomcu (partnera
projektu):

V ramci tejto zmluvy moze byt doba pouzitelnosti prenajatého predmetu kratsia
ako doba jeho ekonomickej pouzitelnosti (doba odpisovania).

Spatny najom je neopravnenym vydavkom.

3.4.4.12 Zmluvné pokuty

Za nenalezité vykonanie zakazky napr. z dévodu omeskania spdsobeného
dodavatelom, nespravnej realizacie zakazky a neuplného vykonania zakazky sa
uplatiiuju pokuty, uvedené v zmluve uzatvorenej s dodavatelom, pokial boli
stanovené. Ak objednavatel neuplatni zmluvné pokuty, cast vydavkov suvisiacich s
touto zakazkou sa mdze povazovat za neopravnené vydavky. VySka neopravnenych
vydavkov sa v tomto pripade rovna vyske sankcii, ktoré objednavatel neuplatnil na
zaklade zmluvy uzatvorenej s dodavatelom.

3.4.4.13 Prehlad dalSich neopravnenych vydavkov

zmluvné pokuty ulozené prijimatelovi,

spatny najom,

uroky z dlznych sum,

pokuty, finan¢né sankcie ako aj vydavky na pravne spory a Zaloby (vratane
vydavkov spojenych s pripravou a pravnou obsluhou sudnych sporov),

vydavky spojené s darmi, s vynimkou odmien (0. i. odmeny a vyznamenania pre
vitazov Sportovych podujati, sutazi s odmenami organizovanymi v ramci projektu
do hodnoty 250 EUR - opravnené su len vecné ceny),

vydavky spojené s kolisanim vymennych kurzov,
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e naklady alebo vydavky vyplyvajuce zo Statutarnych povinnosti jednotky a beznych
uloh (inymi slovami, tieto ulohy by sa museli vykonat, aj keby sa projekt
nerealizoval),

e provizie vyberané v ramci devizovych operacii (nevztahuje sa na provizie vyberané
bankami za medzinarodné prevody v suvislosti s realizaciou projektu - tieto
provizie su opravnené),

e vydavky spojené s pozickou alebo Uverom,

e DPH, ktoré mozno ziskat spat podla vnutrostatnych pravnych predpisov (plati pre
projekty s celkovymi vydavkami 5 000 000 EUR a viac),

e vydavky iné ako kapitalova Cast lizingovej splatky spojené s lizingovou zmluvou a

e pre partnerov projektu:

— so sidlom v Polsku - transakcie presahujuce sumy platieb v hotovosti v sulade s
vnutrostatnymi pravnymi predpismi,

— so sidlom na Slovensku - transakcie presahujuce ekvivalent 1 500 EUR mesacne
platené v hotovosti (v odévodnenych pripadoch az do vysky 5 000 EUR).

3.5. STATNA POMOC

Pojem Statna pomoc

Zakladom volného trhu v EU je princip hospodéarskej sttaze. Clensky $tat je povinny
dohliadat na dodrziavanie tohto principu. Poskytnutie Statnej pomoci je nezlucitelné
s vnutornym trhom, pretozZe narusuje jeho fungovanie a zvyhodruje niektoré
subjekty. Pravo EU viak umoZiuje $tatom poskytovat podporu (teda poskytovat
Statnu pomoc) za konkrétnych podmienok.

Oficialna definicia Statnej pomoci neexistuje. Pravnym zdrojom a zakladom
vymedzenia Statnej pomoci je ¢l. 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej unie (dalej
len ZFEU), najmé ¢l. 107 ods. 1 ZFEU, podla ktorého: , Ak nie je zmluvami ustanovené
inak, pomoc poskytovana v akejkolvek forme ¢lenskym Statom alebo zo Statnych
prostriedkov, ktora nardsa hospodarsku sutaz alebo hrozi narusenim hospodarske;
sutaze tym, Ze zvyhodnuje urcitych podnikatelov alebo vyrobu urcitych druhov tovaru,
je nezlucitelna s vnutornym trhom, pokial ovplyvriuje obchod medzi ¢lenskymi Statmi”.

AKE SU KRITERIA STATNE) POMOCI?

Za Statnu pomoc sa povazuje kazda podpora poskytnuta podniku z verejnych
zdrojov, ktoré spifia kumulativne $tyri kritéria: pripisatelnost $tatu, selektivnost
- poskytuje sa iba vybranym subjektom, je hospodarskou vyhodou a narusuje
hospodarsku sutaz na trhu.

e Pripisatelnost Statu

Statom poskytovana podpora s pouZitim verejnych zdrojov (napr. prispevok z EFRR,
nenavratné granty, dotacie, danove ulavy).

e Selektivnost
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Podpora sa poskytuje vybranym podnikom alebo vo vybranych sektoroch (napr.
fiSkalne prostriedky vSeobecnej povahy nie su selektivne, ale odpustenie dane len
jednej skupine podnikov je selektivne, selektivne je aj organizovanie Skoleni pre
konkrétnu skupinu podnikov z gastronomického sektora v danom regiéne).

e Hospodarska vyhoda

Podpora sa poskytuje podniku za podmienok vyhodnejSich ako su dostupné na trhu
(napr. vo forme dotacie, nenavratného financného prispevku, p6zicky alebo Uveru so
zvyhodnenou Urokovou sadzbou, oslobodenia od alebo odpustenia dane a pod.).

e NarusSenie hospodarskej sutaze

Podpora poskytnuta podniku narusa alebo hrozi narusenim hospodarskej sutaze a
ovplyvniuje obchod medzi ¢lenskymi Statmi (napr. ak poskytnuta podpora pozitivne
ovplyvniuje postavenie gastronomického podniku fungujuceho v prihrani¢nej oblasti,
ktory v.danom obdobi konkuruje zahrani¢nému podniku, ktory tiez pésobi

v prihranicnej oblasti).

K Statnej pomoci nedochadza, ak nie je splnené jedno z uvedenych kritérii.

CO JE PODNIK A CO JE HOSPODARSKA CINNOST V ZMYSLE PREDPISOV O
STATNEJ POMOCI?

V stilade s definiciou podniku prijatou v prilohe k nariadeniu Komisie (EU) ¢.
651/2014 (GBER) sa za podnik povazuje kazdy subjekt, ktory vykonava
hospodarsku ¢innost bez ohladu na jeho pravnu formu. Patria sem najma
samostatne zarobkovo ¢inné osoby a rodinné podniky, ktoré vykonavaju
remeselnicke alebo iné ¢innosti, a partnerstva alebo zdruzenia, ktoré
pravidelne vykonavaju hospodarsku ¢innost.

Hospodarska ¢innost je akakolvek ¢innost pozostavajuca z ponuky tovarov
a/alebo sluzieb na danom trhu.

e Podnikom méZe teda byt aj napr. zdruzenie, nadacia alebo jednotka Uzemnej
samospravy, ak v ramci projektu partner vykonava hospodarsku ¢innost. Pravna
forma subjektu, ktorému bola podpora poskytnuta, nema vyznam pre hodnotenie,
Ci je tato podpora Statnou pomocoul.

e Dolezité je, i sa tato cinnost vykonava v podmienkach existujucej alebo
potencialnej hospodarskej sutaze. Pre hodnotenie pritomnosti Statnej pomoci
nema vyznam ciel hospodarskej ¢innosti, ktort dany subjekt vykonava.

o Aj podniky nezamerané na zisk mézu ponukat tovary a sluzby na trhu. V suvislosti
s tym nie je nevyhnutnym kritériom identifikacie pritomnosti Statnej pomoci
skutoCnost zriadenia subjektu, ktorého cielom je dosahovat zisk.

Viac informacii o identifikovani Statnej pomoci moZzete najst v materialoch
zverejnenych na stranke programu.
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Statna pomoc v programe

CO JE ZAKLADOM POSKYTOVANIA STATNEJ POMOCI V PROGRAME?

Statna pomoc sa poskytuje na zéklade schémy pomoci (nariadenie Ministerstva
fondov a regionalnej politiky Polskej republiky zverejnené na stranke
programu). Ministerstvo plni v programe funkciu RO.

V schéme pomoci su uvedené formy Statnej pomoci poskytované polskym
a zahrani¢nym partnerom. TUto pomoc upravuju eurdpske predpisy t. j.:

e nariadenie Komisie (EU) ¢. 651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhlaseni urcitych kategori
pomoci za zlucitelné s vnutornym trhom podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy (dalej len
.GBER"),

e nariadenie Komisie (EU) ¢. 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatriovani ¢lankov
107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej Unie na pomoc de minimis.

Statna pomoc v programe sa poskytuje na zaklade:

e (l. 20a GBER do vysky 22 000 eur pre kazdého partnera v projekte (priama
a nepriama Statna pomoc),

e Cl. 20 GBER do vysky 2 200 000 eur pre kazdého partnera v projekte (priama Statna
pomoc).

JE MOZNE V PROGRAME POSKYTNUT POMOC DE MINIMIS?

ANO. Pomoc de minimis je osobitna kategéria Statom poskytovanej podpory,
pretoZze sa ma za to, ze kvdli nizkej hodnote nenarusuje hospodarsku sutaz na
vnutornom trhu EU.

Limit pomoci de minimis:

e je maximalne 300 000 eur poskytnutych jednym clenskym Statom,

e vypocitava sa pre tri uplynulé roky predchadzajuce moment udelenia Statnej
pomoci,

e vztahuje sa na jediny podnik (skupina prepojenych podnikov sa povazuje za jediny
podnik).

Venujte pozornost obmedzeniam pri uplatfiovani pomoci de minimis uvedenym v
nariadeni Komisie (EU) €. 2023/2831. Tato pomoc:
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e nemoze byt poskytnuta podnikom zo sektora prvovyroby polnohospodarskych
vyrobkov, rybolovu a akvakultury33,

e sa nesmie kumulovat so Ziadnou inou Stathou pomocou poskytovanou na
financovanie tych istych opravnenych vydavkov, ak to znameng, ze by v désledku
takejto kumulacie doslo k presiahnutiu maximalnej intenzity pomoci poskytnutej v
ramci GBER.

Rozhodnutie o poskytnuti Stathej pomoci a pomoci de minimis sa v programe prijima
uzatvorenim zmluvy o poskytnuti finan¢ného prispevku.

KTO POSKYTUJE STATNU POMOC A POMOC DE MINIMIS V PROGRAME?

Statnu pomoc a pomoc de minimis mdZe poskytnut priamo RO alebo
nepriamo partner projektu konecnému prijemcovi pomoci (podniku
vykonavajucemu hospodarsku cinnost v zmysle definicie Statnej pomoci).
Nepriama pomoc je napr. Ucast na sSkoleni alebo workshopoch realizovanych v
ramci projektu. POZOR! Pomoc de minimis poskytuje len RO (vynimka: projekty
FMP).

Intenzita pomoci

Intenzita je maximalna Ciastka vSetkych skumulovanych verejnych zdrojov (napr.
Statha pomoc a pomoc de minimis), ktord moze projekt ziskat vo vztahu k svojmu
rozpoctu (tie isté opravnené vydavky). Tato Ciastka je vyjadrena ako percentualny
podiel k opravnenym vydavkom projektu. PrekroCenie maximalnej intenzity moze
znamenat, ze budete musiet vratit kazdu poskytnutd Statnu pomoc presahujucu
povolenu Ciastku. Kumulacia Statnej pomoci s maximalnou intenzitou a pomoci de
minimis je mozna v projekte len vtedy, ak sa jednotlivé druhy pomoci vztahuju na
rézne identifikovatelné opravnené vydavky.3*

AKA JE MAXIMALNA INTENZITA STATNE) POMOCI V PROGRAME?

3 Pravidla pripustnosti pomoci de minimis v polnohospodarskom sektore vztahujlce sa prvovyrobu
polnohospodérskych vyrobkov upravuje nariadenie Komisie (EU) €. 1408/2013 z 18. decembra 2013
o uplatiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej Unie na pomoc de minimis v sektore
polnohospodaérstva, a v sektore rybolovu a akvakultdry - nariadenie Komisie EU) & 717/2014 zz 27. juna

2014 o uplatiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej Unie na pomoc de minimis v
sektore rybolovu a akvakultary.

34 Pre polskych partnerov, pozri aj wyrok Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Rzeszowie, nr: |
SA/Rz 558/21.zverejneny na: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/69D24A3A42 (datum pristupu:

06. 09. 2022).
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Maximalna intenzita Statnej pomoci v programe moze byt 80% (rovnako ako
miera spolufinancovania z EFRR). V pripade poskytnutia maximalnej intenzity
statnej pomoci nie je v projekte priestor na kumulaciu s inou Statnou pomocou
alebo pomocou de minimis poskytovanou v tej istej krajine na tie isté
opravneneé vydavky v projekte.

Pomoc de minimis a jej kumulacia

Partneri projektov spoza Uzemia Polskej republiky mézu ziskat od RO pomoc de
minimis, ak nepresiahli strop 300 000 eur v obdobi troch uplynulych rokov
predchadzajuce moment udelenia Statnej pomoc (v ramci prispevkov z EFRR). Ak tato
pomoc bola poskytnuta verejnymi institiciami v krajine ich pdvodu, mézu vyuzit
pomoc de minimis na financovanie vlastného vkladu do projektu.

Pomoc de minimis poskytnuta v Polsku a v krajine partnera sa nekumuluje, tzn.
v kazdom State méze dostat 300 000 EUR

Partneri z Polska:

e modzu ziskat od RO pomoc de minimis, ak nepresiahli strop 300 000 eur v obdobi
troch uplynulych rokov predchadzajuce moment udelenia Statnej pomoc (v ramci
prispevkov z EFRR). V pripade, Ze by partner chcel ziskat podporu z verejnych
zdrojov na financovanie vlastného vkladu napr. vo forme nenavratnej dotacie:

— musel by sa strop pomoci de minimis poskytnutej z prostriedkov EFRR zniZit
o vySku pomoci poskytnutej na financovanie vlastného vkladu alebo

— by partner nemohol dostat nenavratnu dotaciu na financovanie vlastného
vkladu. V tejto situacii by mohol vlastny vklad financovat z vlastnych
prostriedkov alebo z p6zicky poskytnutej podla trhovych podmienok.

VSetci partneri mozu vyuzit pomoc de minimis poskytnutd inym Statom, napr. v ramci
inych projektov Interreg, pricom vyska takejto pomoci sa nezaratava do vysky pomoci,
ktoru poskytuje Polsko.

Hodnotenie Statnej pomoci v projekte

Rozhodnutie RO o poskytnuti financného prispevku pre projekt musi zohladrnovat
pravidla poskytovania Statnej pomoci. V suvislosti s tym RO posudzuje Stathu pomoc
alebo pomoc de minimis (v ramci delegovanych povinnosti RO sa tymto zaobera SpS)
a podpisuje zmluvu o poskytnuti finan¢ného prispevku pre projekt.

AvsSak v pripade, ak partneri v projekte poskytuju Statnu pomoc konecnym prijemcom

pomoci (nepriama pomoc), su zodpovedni za:

e spravne poskytnutie pomoci (vratane preskimania podmienok jej poskytnutia),
zber a vystavenie povinnych dokumentov v stlade s vnutrostatnymi predpismi
(podrobné informacie su zverejnené na stranke programu).
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KEDY SA POSUDZUJE STATNA POMOC ALEBO POMOC DE MINIMIS V PROJEKTE
(PRIAMA A NEPRIAMA POMOC()?

Posudzovanie Statnej pomoci v projekte sa vykonava vzdy pred podpisom zmluvy o
poskytnuti financného prispevku (Statna pomoc sa posudzuje v kazde;
aktivite/vydavku v projekte u kazdého z partnerov).

Pocas posudzovania sa zohladnuje, Ci je partner podnikom podla eurépskeho prava
a Ci su splnené vsetky kritéria definované ¢l. 107 ods. 1 ZFEU (tzv. test Statnej pomoci).

Splnenie kritérii Statnej pomoci alebo pomoci de minimis sa skima individualne pre
kazdy projekt a pre kazdého partnera vo faze hodnotenia Ziadosti o poskytnutie
prispevku. Do momentu uzatvorenia zmluvy su partneri povinni bezodkladne
informovat SpS o vSetkych zmenach tykajucich sa uz skér poskytnutej pomoci de
minimis alebo Statnej pomoci.

Subjekt poskytujuci pomoc (RO alebo partner projektu) hodnoti pripustnost pomoci
na zaklade informacii od partnerov projektov, ktori sa uchadzaju o stathu pomoc.
Partneri tieto informacie predkladaju vo forme vyplnenych formularov a kopii
potvrdeni alebo vyhlaseni o poskytnutej pomoci de minimis (podrobné informacie su
zverejnené na stranke programu).

Poskytovanie pomoci, monitoring, notifikovanie a informovanie

RO poskytuje Statnu pomoc alebo pomoc de minimis polskym a zahranicnym
partnerom a uplatiuje postupy a predpisy tykajuce sa notifikovania tejto pomoci
v sulade s polskou legislativou.

AKY DRUH POMOCI MUSI BYT NOTIFIKOVANY EUROPSKE] KOMISII?

V sulade s nariadenim GBER sa notifikacna povinnost vztahuje na poskytovanie
Statnej pomoci na zaklade ¢l. 20 GBER.

Vynimku predstavuje poskytovanie pomoci na zaklade ¢l.20a GBER.

Pomoc de minimis je oslobodena od povinnosti notifikovania EK.

Nepriama pomoc

Partner moze poskytnut nepriamu pomoc, ak mu to umoznuje zmluva o poskytnuti
financného prispevku v sulade s ¢l. 20a GBER. Podrobné informacie su zverejnené na
stranke programu.

Notifikacna povinnost sa nevztahuje na pomoc poskytnutud na zaklade ¢l. 20a GBER.
Predpisy danej krajiny vSak mézu vyzadovat notifikaciu od partnerov, ktori poskytuju
pomoc podla tohto ¢lanku. V tomto pripade partner vykazuje poskytnutie predmetne;
pomoci, napr. v narodnych informacnych systémoch (prostrednictvom prislusnych
narodnych formularov), ak tieto v danej krajine existuju (napr. v Polsku je to systém
SHRIMP).
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Polski partneri musia od konecnych prijemcov zozbierat informacné formulare o
Ziadostiach o pomoc inu ako de minimis (dostupné na webovej stranke programu) a
zaregistrovat informacie o pomoci v aplikacii SHRIMP. Formulare mo6zu pouZit aj
slovenski partneri, ak ich narodna legislativa tuto problematiku neupravuje. Povinnost
registrovat poskytnutd pomoc v aplikacii SHRIMP sa vSak vztahuje len na polské
subjekty.

Vydavky, ktoré suvisia s poskytnutim nepriamej pomoci, oznacia partneri projektu v
Ziadosti o platbu v rdmci ulohy Statnej pomoci v rozpocte projektu v poli poznamky
ako vydavky poskytnuté na zaklade ¢lanku 20a GBER.

Uchovavanie dokumentov suvisiacich so Statnou pomocou

Obdobie uchovavania dokumentov v projekte, na ktory sa vztahuju pravidla o Statnej
pomoci, je minimalne 10 rokov odo dna poskytnutia Statnej pomoci v ramci projektu
(nevztahuje sa na projekty, v ktorych bola Statna pomoc poskytnuta iba na zaklade ¢l.
20a GBER).

Kontrola Statnej pomoci

K povinnostiam kontrolora, ktory verifikuje projekt (administrativna kontrola

a kontrola na mieste), patri overenie suladu vynaloZzenych vydavkov s predpismi o
Statnej pomoci. Kontrolér verifikuje aj to, ¢i na strane partnera projektu nedoslo k
zmenam, ktoré mdézu mat vplyv na Stathu pomoc, pomoc de minimis v projekte alebo
na zakonnost jej poskytnutia.

CO SA OVERUJE?

e V pripade priamej pomoci kontrolér zistuje, Ci vySka skutocne poskytnutej
pomoci nepresiahla v pripade daného partnera projektu maximalnu vysku
pomoci stanovenu v zmluve o poskytnuti financného prispevku.

e V pripade nepriamej pomoci kontrolér po formalnej stranke kontroluje
dokumenty tykajuce sa poskytnutej nepriamej pomoci (uvedené v zmluve o
poskytnuti financného prispevku) a to, ¢i doslo k prekroceniu pripustného
stropu spolufinancovania.

3.6. SPRACUVANIE OSOBNYCH UDAJOV (GDPR)

Okrem iného sa realizacia projektu spaja aj s potrebou zberu a spristupriovania
osobnych udajov. Osobné Udaje su pre zaistenie priebeZzného kontaktu medzi
Ziadatelmi/partnermi (vratane HP) a organmi programu nevyhnutné v kazdej faze
realizacie projektu, napr. pocas predkladania Ziadosti, uzatvarania zmluvy o
poskytnuti financného prispevku alebo verifikacie opravnenosti vydavkov
vynakladanych v ramci projektu.

V ramci obsluhy projektu budu spractdvané o. i. osobné udaje
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e 0s0b zastupujucich (alebo zamestnancov) ziadatelov, prijimatelov a partnerov, ktori
sa uchadzaju o financné prostriedky a realizuju projekty,

e 0s0b zastupujucich subjekty alebo zamestnancov subjektov (kapitalovo,
personalne, v ramci dozornych institdcii) prepojenych so Ziadatelmi, prijimatelmi a
partnermi,

e 0s0b zastupujucich uchadzacov, dodavatelov a subdodavatelov, ktori realizuju
zmluvy v ramci verejného obstaravania alebo poskytuju sluzby na zaklade
obcianskopravnych zmluay,

e zamestnancov uchadzacov, dodavatelov a subdodavatelov, ktori pripravuju ponuku
a su zapojeni do plnenia zmluvy,

e vlastnikov (alebo ich splnomocnencov), od ktorych su nadobudané nehnutelnosti
na ucely realizacie projektov alebo pripajanych do infrastruktury (pouzivajucich
infrastrukturu) vytvorenej v désledku realizacie projektov,

e Ucastnikov projektovych aktivit.

Prevadzkovatelia

Partneri (vratane HP), ktori sa zucCastnuju realizacie projektu a spracivania osobnych
udajov o. i. s ciefom pripravy, implementacie a vyuctovania projektu, s vzmysle GDPR
prevadzkovatelmi tychto udajov.3> V priebehu realizacie projektu dochadza k
odovzdavaniu rbznych dokumentov a informacii obsahujucich osobné udaje.
Prijemcami osobnych udajov poskytovanych partnermi (veddcim partnerom) su
predovSetkym Spolocny sekretariat (Centrum eurdépskych projektov vo VarSave),
prislusny kontrolér, NO (Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie
Slovenskej republiky) - pokial ide o osobné udaje fyzickych osdb zo SR, a Riadiaci organ
(Ministerstvo fondov a regionalnej politiky Polskej republiky). Podla GDPR takéto je
poskytnutie osobnych Udajov je spristupnenim udajov. Spristupnenim Udajov sa
uvedené organy stavaju samostatnymi prevadzkovatelmi osobnych udajov, ktoré sdim
spristupnené, nezavislymi od partnerov a HP.

VSetci prevadzkovatelia (partneri, HP, SpS, kontroléri, RO) zodpovedaju za spracuvanie
osobnych udajov a ich ochranu v sulade s platnymi pravnymi predpismi o osobnych
udajoch a sukromi, a v ramci toho najma za sulad s GDPR a predpismi ¢lenského Statu,
v ktorom ma sidlo prevadzkovatel.

Informacna povinnost

Prevadzkovatelia su povinni plnit informacnu povinnost voci osobam, ktorych udaje
ziskavaju. V pripade partnerov a HP sa tato povinnost vztahuje na napr. ich
zamestnancov, zmluvnych partnerov a dodavatelov, ktori realizuju rézne objednavky

3 Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb
pri spracdvani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES.
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a zmluvy suvisiace s projektom. S cielom zaistit tymto osobam komplexné a jasné
informacie o pravidlach spracivania udajov a pravach, ktoré im prislachaju,
spristupnujeme vzor informacnej dolozky ako prilohu k zmluve o poskytnuti
financného prispevku. Ak ste partnerom alebo HP, mali by ste ju pouzit v okamihu
nadobudnutia tychto udajov, pretoze ste zaviazani plnit informacnu povinnost

VO svojom mene a aj v mene ostatnych prevadzkovateloy, t. j. SpS, kontroléra, NO a
RO.

Informacna povinnost sa moéze realizovat aj prostrednictvom iného formulara
informacnej dolozky, ktory pouziva partner / HP za predpokladu, Ze bude obsahovat
vSetky nalezitosti a informacie uvedené v spristupnenom vzorovom formulari.

Podrobné ustanovenia o spracuvani osobnych udajov v suvislosti s realizaciou
projektu su uvedené v zmluve o poskytnuti prispevku pre projekt a v partnerskej
zmluve.

3.7. CST2021

Podpornym systémom realizacie programu je Centralny informacny systém 2021. Za
jeho tvorbu, vyvoj a prevadzku zodpoveda RO.

CST2021 je centralny systém zabezpecujuci:

spravovanie vyziev a hodnotenia Ziadosti o poskytnutie financného prispevku,
spravovanie projektov od momentu vyberu projektu na spolufinancovanie, vratane
jeho priebezného zuctovania,

kontrolu projektov,

postupy spojené s certifikaciou vydavkov vo vztahu k Eurépskej komisii.

Aké aplikacie tvoria CST2021
CST2021 tvoria tieto aplikacie:

e SZT2021 - je tzv. spolocna prihlasovacia brana pre pouzivatelov, ktori pouzivaju
CST2021. Prihlasenému pouzivatelovi umoznuje pohyb medzi aplikaciami CST2021,
ku ktorym mu bol udeleny pristup, a to bez toho, aby sa musel opatovne overovat.
Overenie prebieha zadanim prihlasovacieho mena a hesla.

e Sprava systému - spravuje:

— pristup do systému,
— Udaje institucii patriacich do systému implementacie,
— Udaje o realizovanych programoch, vratane slovnikovych hodnét.

e WOD2021 - podporuje vyber projektov na spolufinancovanie. Umoznuje
programovym instituciam pripravit vzor zZiadosti o prispevok, vyhlasit vyzvu na
predkladanie projektov a umoznuje ziadatelom pripravit a predlozit Ziadost o
prispevok. Okrem toho WOD2021 zaznamenava proces hodnotenia ziadosti a
umoznuje prenasat udaje zo Ziadosti do SL2021 Projekty, aby sa projekt mohol
zacat realizovat. Ak je Ziadost zaslana na opravu, ziadatel dostane spravu o rozsahu
opravy ziadosti, ktoru pripravi hodnotitel a zasle ju spolu so Ziadostou o prispevok.
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e SL2021 Projekty - podporuje spravovanie projektu od okamihu jeho vyberu na
spolufinancovanie, predovsetkym v nasledovnom rozsahu:
— zavadzanie zmien v realizovanych projektoch,
— koreSpondencia medzi prijimatelmi a zamestnancami institucii,
— zasielanie Ziadosti o platbu (vratane Ciastkovych Ziadosti o platbu), ich
overovanie, schvalovanie, oprava, zamietnutie a stiahnutie,
— prenos udajov tykajucich sa financ¢nych harmonogramov, ich overenie vratane
schvalenia, opravy a stiahnutia,
— prenos udajov tykajucich sa verejnych obstaravani a kontraktov,
— prenos udajov tykajucich sa 0s6b zamestnanych na realizaciu projektov, tzv.
personalne kapacity,
— prenos udajov tykajucich sa grantovych projektov (vztahuje sa na Fond malych
projektov).
Komunikacny modul v SL2021 Projekty umoznuje koreSpondenciu medzi:
— HP aSps,
— HPaRo0,
— HP, PP aich kontrolérmi,
— HPaPP.
e SL2021 Certifikacia - podpora realizacie procesov spojenych s certifikaciou
vydavkov.
e BK2021 -podporuje uplatiovanie pravidiel hospodarskej sutaZze, ktord budu
vyuzivat prijimatelia z Polska.

e e-Kontroly - podporuje vykonavanie a dokumentovanie kontrol projektov zo strany

opravnenych institucii. e-Kontroly tieZ podporuje obsluhu procesu posudzovania
namietok k vystupom z kontroly a monitoring namietok.
e Krizové kontroly - podporuje verifikaciu moznosti dvojitého financovania
vydavkov. Aplikacia Krizové kontroly spaja uctovné doklady deklarované
v [lubovolnom programe Kohéznej politiky do skupiny korelovanych faktur, ktoré
podliehaju overovaniu v sulade s institucionalnou kompetenciou vyplyvajucou
zimplementacného zakona a smernic tykajucich sa kontroly. Tymto spdésobom sa
zabrani dvojitému financovaniu vydavkov.
e SKENER - podporuje overovanie existencie konfliktu zaujmov a boj proti

nezrovnalostiam (vratane financnych podvodov). SKENER poskytuje pristup k

udajom, ktoré umoznuju overit informacie o subjektoch a osobach na zaklade
udajov z verejnych registrov. Tieto Udaje sa mdZu vyuZzit v procesoch spravovania
Ziadosti o poskytnutie financného prispevku, pri overovani vydavkov a pocas auditov
a kontrol. SKENER okrem toho poskytuje informacie o personalnych a kapitalovych
prepojeniach medzi subjektmi, o zastupovani subjektu a o predchadzajucom
vyuZivani finanénych prostriedkov EU (vratane informacii o zmluvach zverejnenych
v databaze konkurencieschopnosti).
SR2021 -umoznuje vytvarat konkrétne spravy na zaklade udajov vlozenych do
CST2021, tykajice sa okrem iného informécii o Urovni €erpania prostriedkov EU,
odhadov vydavkov, informacii o stave implementacie Strukturalnych fondov,
informacii o uskutocnenych kontrolach.
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Uvedené aplikacie spolutvoria tzv. ekosystém CST2021.

Architektura CST2021
Tabulka 4. Architektira CST2021

SZT 2021

:::2\2/; Krizové kontroly SM EFS
WO0D2021 e-KONTROLY BK2021
SL2021 SR2021 SL2021
Projekty Systém tvorby sprav | Certifikacia
SKANER

Kto ma pristup k udajom zbieranym v CST2021
Pristup k idajom zbieranym v CST2021 maju:

e zamestnanci institucii zapojenych do realizacie programov, okrem iného RO, SpS,
prvostupnova kontrola, organ auditu - v rozsahu potrebnom pre riadnu realizaciu
svojich uloh,

e externi prijemcovia:

— prijimatelia v rozsahu Udajov o projektoch, ktoré realizuju a opravnené osoby
prijimatelov, v ramci zmluvy o poskytnuti prispevku, na vyuctovanie projektov
vich mene,

— Ziadatelia v rozsahu udajov uvedenych v Ziadostiach o prispevok, ktoré predloZili
a opravnené osoby Ziadatelov,

— oznamovatelia a predkladatelia ponuk, v rozsahu Udajov uvedenych
v oznamoch a ponuk, ktoré predkladaju.

Praca v CST2021

e Praca v systéme je povinna, procesy spojené so spravovanim vyziev a vyuctovanim
projektov budu realizované vyhradne v CST2021.

e Zasady prace v CST2021, vratane vSetkych technickych, formalnych a vecnych
poziadaviek su uvedené v prislusnych instrukciach pre ziadatela. Za pripravu
a spristupnenie instrukcii je zodpovedny RO a SpS.

e VSetci pouzivatelia systému su povinni dodrziavat prislusné postupy v instrukciach
pre Ziadatela.

e Okrem toho sa po uzatvoreni zmluvy o poskytnuti finan¢ného prispevku vztahuju
na prijimatelov prislusné ustanovenia zmluvy opisujuce zasady prace v CST2021,
predovSetkym v rozsahu urcovania oséb na zastupovanie prijimatelov, v rozsahu
pravidiel komunikacie a ohlasovania chyb a pordch CST2021.
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3.8. VYHLASENIE VYZVY NA PREDKLADANIE ZIADOSTI
O PRISPEVOK

V programe su projekty vyberané na spolufinancovanie vo vyzvach na predkladanie
Ziadosti o prispevok. Vyzvy pripravuje a vyhlasuje SpS. Podmienky vyziev na
predkladanie Ziadosti schvaluje MV.

Vyzvy sa konaju v sutaznom a nesutaznom rezime. Vyziev sa v sutaznom rezime moézu
zucastnit vSetci potencialni Ziadatelia. V ramci vyzvy realizovanej v nesutaznom rezime
mozu ziadosti predkladat iba subjekty uvedené v kapitole 6.1.1.

SpS zverejnuje na internetovej stranke programu harmonogram vyziev na
predkladanie Ziadosti, ktorych vyhlasenie sa planuje v priebehu 12 mesiacov alebo
v obdobi presahujucom 12 mesiacov odo dna zverejnenia harmonogramu. Tieto
informacie najdete aj na strankach RKB, RO a NO.

Tabulka 5. Zoznam internetovych stranok

Organ Internetova stranka Dostupné
jazyky
SpS http://www.plsk.eu polsky a
slovensky
RO http://www.ewt.gov.pl polsky
a
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
NO https://www.mirri.gov.sk slovensky
Regionalne kontaktné body (RKB):
Zilinsky samospravny kraj http://www.regionzilina.sk slovensky
PreSovsky samospravny kraj http://www.psk.sk slovensky
Marsalkovsky urad Malopolského http://www.ewt.malopolska.pl polsky
vojvodstva
Marsalkovsky Urad Podkarpatského | http://www.ewt.podkarpackie.pl polsky
vojvodstva
Marsalkovsky trad Sliezskeho http://www.ewt.slaskie.pl polsky
vojvodstva

Vyhlaseny harmonogram vyziev na predkladanie ziadosti sa aktualizuje minimalne
trikrat za rok, ak v iom boli zavedené zmeny, pricom sa aktualizuju nasledujuce udaje:

oblast podpory,

priorita a Specificky ciel programu,

druh Ziadatelov, ktori sa mézu uchadzat o poskytnutie financného prispevku,
predpokladany rozpocet vyzvy,

predpokladany datum zacatia a ukoncenia vyzvy na predkladanie ziadosti.

Oznamenie o vyhlaseni vyzvy je zverejnené v den jej zacatia a obsahuje nasledujuce
informacie:

e tematicka oblast,
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e druh zZiadatelov, ktori sa mézu uchadzat o poskytnutie finan¢ného prispevku,
e termin a spdsob predkladania Ziadosti o poskytnutie prispevku,

e programové dokumenty platné pre tuto vyzvu,

e rozpocet vyzvy,

e minimalna a maximalna hodnota spolufinancovania projektu,

e maximalne obdobie realizacie projektu,

e iné podrobné podmienky vyzvy, pokial sa tykaju.

3.9. ZIADOST O PRISPEVOK A JEJ PREDKLADANIE

Ziadost o prispevok méZete predloZit vylu¢ne v elektronickej podobe vo WOD2021
(viac v kapitole 3.7.).

Ziadost mozete zacat vyplfiat najskor v defi vyhlasenia vyzvy. Aby ste mohli zacat
pracovat vo WOD2021, zaregistrujte sa v CST2021, prihlaste sa a nasledne vyberte
prisludnt vyzvu. Ziadost moZete vo WOD2021 vyplfiat po ¢astiach. UloZte si idaje po
kazdom ich zadani. Niektoré polia Ziadosti sa vypifiaju alebo vypo¢itaji automaticky
na zaklade skér zadanych Udajov alebo informacii o vyzve. Jednotlivé opisné polia
maju urcené limity znakov.

WOD2021priebezne informuje o nedostatkoch alebo chybach v Ziadosti.
Neprehliadnite zobrazujlce sa oznamy o chybach a varovania. Ziadost obsahujuca
chyby nebude pozitivne verifikovana automatickym systémom kontroly, znamena to,
Ze nebude ucinne predloZena.

DdlezZité: Na to, aby bola Ziadost posudena, predlozZte Ziadost spolu s povinnymi
prilohami pred uplynutim terminu stanoveného v podmienkach vyzvy.
Pamétajte, Ze Ziadatelom méZe byt len HP. Ziadatel méZe zverit opravnenia na
vyplfhovanie Ziadosti svojim zamestnancom a partnerom projektu. WOD2021
umoZfuje sicasné vypinanie Ziadosti niekolkymi osobami, ale neumoZfuje dané
pole editovat sucasne.

Ziadost vypifate v dvoch jazykoch: polskom a slovenskom. Obsah oboch jazykovych
verzii musi byt zosuladeny. Preto si pred predlozenim Ziadosti overte, Ci je preklad
spravny.

Vzor Ziadosti o prispevok sa méze v konkrétnych vyzvach lisit. Pred vypifianim Ziadosti
si pozorne precitajte inStrukcie pre Ziadatela, ktora sa nachadzaju na internetovej
stranke programu.

Z akych casti sa sklada Ziadost o prispevok?
Ziadost pozostava z 11 sekci:

Tabulka 6. Struktira Ziadosti o prispevok pre Standardné projekty

| Nazov sekcie | Obsah
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I Informacie o projekte

Strucne a vecne opiSte svoj projekt - povinnymi zlozkami su:
nazov a opis projektu, datum zacatia a ukoncenia realizacie
projektu, cielové skupiny, Uzemie realizacie projektu, zameranie
projektu.

Nazov projektu by mal byt kratky. Akronym je pripustny, v
pripade Ze z nejakého dévodu nedokazete sformulovat kratky
nazov projektu.

V pripade, Ze v projekte zohladrujete obciansku participaciu,
opiSte v poli uréenom pre cielové skupiny jej vysledky (akym
spdsobom v priebehu konzultacii nahlasené postulaty ovplyvnili
konecnu podobu projektu).

Il Ziadatel a partneri

Uvedte ziadatela - hlavného partnera (HP) a partnera/partnerov
projektu (PP) - nazov, adresa, pravna forma a forma vlastnictva,
velkost podniku, informacia o moznosti vratenia DPH a Udaje
kontaktnej osoby (minimalne jednej, najlepsie jednej pre
kazdého partnera).

[Il Ukazovatele projektu

Vyberte ukazovatele vystupu a vysledku. Viac na tdto tému

v kapitole 3.3. Nezabudnite, Ze vyberatevsetky relevantné
ukazovatele (neexistuje moznost vytvorit vlastné ukazovatele).
Okrem toho uvedte ukazovatele rozdelené podla partnerov
zodpovednych za realizaciu konkrétneho ukazovatela v prilohe k
Ziadosti o prispevok.

IV Ulohy

OpiSte naplanované uUlohy a aktivity potrebné na ich realizaciu.
Uvedte datumy zacatia a ukoncenia realizacie aktivit.
Odbdvodnite aj aktivity realizované mimo programovej oblasti.

V Rozpocet projektu

Rozpocet je zostaveny podla Uloh, tzn. vSetky jeho polozky sa
vztahuju na ulohy uvedené v sekcii IV. Rozpocet pripravujete

v osobitnom, zo systému stiahnutom, vzorovom formulari
(odporucany). Je mozné vypracovat rozpoCet priamo v systéme,
ale v tomto pripade musite vypocty urobit sami. Rozpocet
nepredpoklada Ziadne spolocné rozpoctové polozky pre HP a PP.

VI Zhrnutie rozpoctu

Sekcia sa vyplfia automaticky (je needitovatelnd) na zaklade
sekcie V. UmoZnuje zobrazit zhrnutie pre konkrétneho partnera.

VIl Zdroje financovania

Uvedte celkové vydavky a opravnené vydavky. Uvedte zdroje
financovania (vlastny vklad, Statny rozpocet, rozpocet jednotiek
Uzemnej samospravy, iné verejné alebo sukromné zdroje).
Zdroje financovania rozdelené podla partnerov uvadzate

v povinnej prilohe 6 k ziadosti prispevok.

VIIl Analyza rizika

OpiSte skusenosti s realizaciou podobnych projektov (vlastné a
kazdého PP) a spOsob riadenia projektu. OpiSte vecny vklad
kazdého PP a jeho vlastné financné zdroje (vztahuje sa na
kazdého PP). Vypracujte analyzu a vyplrite zoznam rizik.

100




Spolufinancovany
HILCIrcy EUROPSKOU UNIOU

Polsko - Slovensko

IX Dodatocné informacie Doplnenie opisu projektu. Obsahuje doplnkové informacie,

napr.:

e Odbvodnenie potreby projektu.

e Logika projektu.

e Cezhranicnost projektu.

e Odbvodnenie partnerstva.

e Opis a oddvodnenie Ulohy (doplnenie opisu zo sekcie V).

e Komplementarnost projektu.

e Horizontalne principy.

e  Sulad projektu so stratégiami EU.

e  Projektové rieSenia (verejné obstaravania, digitalna
transforméacia a ekoinovécie).

e Udrzatelnost vystupov a vysledkov projektu.

e (Oddvodnenie opravnenosti DPH.

e Participacia, NEB.

X Vyhlasenia Povinnosti Ziadatela spojené s realizaciou projektu.

XI Prilohy Pamatajte, Ze prilohy sa musia predlozit v stlade s
ustanoveniami InStrukcie WOD2021. Oboznamte sa so
zoznamom priloh k zZiadosti o prispevok zverejnenym spolu
s oznamenim o vyhlaseni vyzvy.

XIl Informacie o Ziadosti o | Sekcia sa vyplfa automaticky (je needitovatelna). Obsahuje
poskytnutie finan¢ného informacie umoznujuce identifikovat Ziadost (operacny program,
prispevku prioritna os, aktivita, Cislo vyzvy, Cislo Ziadosti, status Ziadosti,
datum predloZenia Ziadosti, datum predloZenia verzie).

Povinné prilohy k Ziadosti o prispevok pre Standardné projekty

o Slovenski Ziadatelia: Statut a dokument/y potvrdzujuci/e zriadenie institucie (napr.
vypis z registra zdruzZeni, potvrdenie o prideleni DIC, ICO); jednotky samospravy ani
iné subjekty verejného sektora, ktoré nevykonavaju hospodarsku ¢innost, nemusia
tieto dokumenty predkladat.

e Dokument potvrdzujuci, Ze osoba podpisujuca prilohy (vratane vyhlaseni) je

opravnenou osobou.

Vyhlasenie hlavného partnera.

Vyhlasenie partnera projektu.

Priloha obsahujuca ukazovatele rozdelené podla partnerov projektu

Priloha obsahujuca kalkulaciu rozpoctu pre projekty so Statnou pomocou zdroje

financovania rozdelené na partnerov projektu.

Komunikacny plan projektu.

Statna pomoc (opis pre kazdého partnera projektu).

Vyhlasenie o prave disponovat nehnutelnostou na ucely realizacie projektu.

V pripade infraStrukturnych projektov:

— technicka dokumentacia (vytah/opis predstavujuci druh, rozsah a spésob

vykonavanych stavebnych prac predlozené v sulade s ustanoveniami InStrukcie
WOD2021 - nepredkladajte uplnu technickd dokumentaciu),
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— predbezZny rozpocet stavby vypracovany a schvaleny opravnenou osobou - nie

starSi ako Sest mesiacov pocitajuc od datumu predloZenia Ziadosti o prispevok,
polski Ziadatelia: predlozte vo faze operacného hodnotenia pravoplatné
stavebné povolenie / ZRID - povolenie na realizaciu cestnej infrastruktuary,
ohlasenie stavebnému uUradu drobnej stavby, stavebnej Upravy alebo
udrziavacich prac, potvrdenie architektonicko-stavebného organu, Ze neexistuju
dbévody na vznesenie namietok, stanovisko pamiatkového Uradu a ostatné a
platné administrativne rozhodnutia a iné zakonné povolenia umoznujlce
realizaciu celého vecného rozsahu projektu,

slovenski Ziadatelia predloZte vo faze operacného hodnotenia pravoplatné
stavebné rozhodnutia ako: pravoplatné rozhodnutie prislusného stavebného
Uradu (t. j. stavebné povolenie v zmysle § 66 stavebného zakona alebo
oznamenie stavebného Uradu, Ze nema namietky proti podanému ohlaseniu v
zmysle 8 57 stavebného zakona) resp. stavebné povolenie v zmysle § 120
Zakona o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) / stanovisko pamiatkového
Uradu / iné pravoplatné rozhodnutia a administrativne povolenia umoznujuce
realizaciu celého vecného rozsahu projektu. V pripade vodnych stavieb je
potrebné pravoplatné a vykonatelné povolenie organu statnej vodnej spravy na
realizaciu vodnej stavby, ktoré je suasne stavebnym povolenim. Ak realizacia
stavebnych prac nevyZaduje stavebné povolenie alebo podanie ohlasenia
stavebnému Uradu, Ziadatel musi byt schopny oddvodnit, Ze v sulade so
stavebnym zakonom nie je pre projekt potrebné stavebné povolenie ani
ohlasenie stavebnému uradu,

spolo¢na mapa lokalizujuca cely projekt, vyhlasenie o dodrziavani zasady DNSH
(pozri kapitolu 2.4.),

posudenie vplyvu alebo analyza vplyvu na Zivotné prostredie, alebo informacia
potvrdena rozhodnutim prislusného organu, Ze sa tato povinnost na projekt
nevztahuje (ak sa vztahuje),

posudenie vplyvu alebo analyza vplyvu na tzemia Natura 2000 alebo informacia
potvrdena rozhodnutim prislusného organu, Ze sa tato povinnost na projekt
nevztahuje (ak sa vztahuje),

polski Ziadatelia: stanovisko organu vodnej spravy (ak sa vztahuje).

V pripade Ziadania o Statnu pomoc predloZte Formular informacii
poskytovanych pri uchadzani sa o pomoc a Uctovné zavierky za posledné tri
uzavreté Uctovné alebo kalendarne roky, vypracované v sulade s uctovnymi
predpismi.

e V pripade Ziadania o pomoc de minimis predloz Formular informacii
poskytovanych pri Ziadani o pomoc de minimis.
e V pripade ucasti partnera projektu zo sektora MSP:

Formular MSP - Prehlasenie o velkosti podnikatela.

U¢tovna zavierka/zjednodu$ena Uctovna zavierka za posledné tri uzavreté
uctovné alebo kalendarne roky zostavena podla uctovnych predpisov (ak nie je
dostupna v prehliadaci uctovnych dokladov vedenych prislusnymi subjektmi).
Tlaciva/danové priznania za posledné tri roky.
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Priorita 1, Specificky ciel' 1 (projekty z klimy) :

e W pripade projektov zameranych na stabilizaciu zosuvov - registracna karta zosuvu
(tyka sa polskych Ziadatelov)

Priorita 1, Specificky ciel 2 (projekty z biodiverzity):

e povolenie od organu, ktory spravuje oblasti, na ktoré sa vztahuju formy ochrany
prirody, a mapu oblasti, v ktorej sa budu ¢innosti vykonavat (ak sa vztahuje)

Priorita 2, aktivita 2.1 (cestné projekty):

e analyza potrieb odévodnujuca realizaciu a analyza vplyvu projektu na Zivotné
prostredie.

Priorita 3:

e plan financnej stability (ak sa vztahuje),

e zhrnutie procesu Ucasti (ak sa vztahuje).

Informacie o prilohach, ktoré je potrebné predlozZit pre fazu formalneho
hodnotenia a pre fazu operacného hodnotenia, najdete v InStrukcii WOD2021.

Vo faze operacného hodnotenia SpS overuje technickd dokumentaciu len z hladiska
suladu s opismi v ziadosti o prispevok. Opis a zdévodnenie infrastruktldry uvedené v
Ziadosti o prispevok su zavazné a nadradené do rozsahu uvedenému v technickej
dokumentacii a zjednoduSenému odhadovanému rozpoctu.

Upozorfiujeme, Ze vSetky prilohy predlozené vo faze operacného hodnotenia musia
byt v sulade s vecnym rozsahom vymedzenym v Ziadosti o prispevok, ktora bola
predmetom formalneho a kvalitativneho hodnotenia. V pripade nezrovnalosti bude
Ziadost vo faze operacného hodnotenia zamietnuta.

V pripade projektov FMP su povinné prilohy uvedené v oznameni o vyhlaseni vyzvy.
Na ¢o nesmiete zabudnut pocas vyplhiovania Ziadosti?

Informacie uvedené v ziadosti su zakladom hodnotenia a nasledne vyberu projektu
MV na spolufinancovanie (viac o hodnoteni Ziadosti v kapitole 3.11.). Z tohto dévodu
musi Ziadost obsahovat potrebné, nevyhnutné informacie o projekte. Pri vypifiani
Ziadosti postupujte v sulade s inStrukciami pre Ziadatela a usmerneniami tykajucimi sa
konkrétnej vyzvy. V pripade, Ze vas projekt bude vybrany na spolufinancovanie,
ziadost sa stane sucastou zmluvy o poskytnuti prispevku.

3.10. KDE ZiSKAT PODPORU POCAS PRIPRAVY ZIADOSTI?

Vo faze pripravy projektu a vypracovavania ziadosti o prispevok mézete vyuzit rbzne
formy podpory ponukané v ramci programu.

e Na internetovej stranke programu najdete:
— programové dokumenty,
— inStruktazne filmy,
— Skoliace materialy,
— najCastejSie otazky a odpovede,
— webinare a panely otazok a odpovedi,
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— terminy a podmienky vyziev na predkladanie Ziadosti.

e MobZete sa zucastnit podujatiach organizovanych RKB, napr. na informacno-
propagacnych stretnutiach.

e MOozZete sa zucastnit Skoleni pre danu vyzvu (napr. na tému opravnenosti
vydavkov, verejného obstaravania, principov pristupnosti, informacno-
propagacnych poziadaviek, CST2021).

e MbzZete vyuzit individualne konzultacie poskytované RKB a SpS. Konzultacie
poskytujeme telefonicky, elektronicky (e-mail), vo forme online stretnuti alebo
osobnych stretnuti v sidle RKB alebo SpS. Pripravte si stru¢nu informaciu
o koncepcii projektu a témach, ktoré chcete prediskutovat.

o Ak hladate partnera projektu, vyuZzite formular dostupny na internetovej stranke
programu. MdZete predstavit svoju koncepciu projektu a oboznamit sa so
zverejnenymi iniciativami. V hladani partnera pomahaju aj RKB - kontaktujte bod vo
svojom kraiji.

Informacie o terminoch a forme poduijati (informacnych stretnuti, Skoleni a
konzultacii) a kontaktné Udaje zverejhiujeme na internetovej stranke programu a na
internetovych strankach RKB.

Ak planujte realizovat maly projekt, informacie najdete na strankach, na ktorych je
zverejnena aj Prirucka pre prijimatelov malych projektov.

3.11 HODNOTENIE A VYBER PROJEKTOV

Hodnotia sa Ziadosti o poskytnutie financného prispevku predlozené vo WOD2021.
Postup zriadovania uctov pouzivatelov v CST2021 a predkladania Ziadosti

o poskytnutie financného prispevku najdete v kapitole 3.8 a v InStrukcii pre Ziadatela -
vSeobecna Cast.

SpS zverejni harmonogram hodnotenia Ziadosti na internetovej stranke programu po
skonceni vyzvy. V pripade potreby zavedenia zmien sa harmonogram aktualizuje.
3.11.1 Hodnotenie a vyber Standardnych projektov

Hodnotenie Ziadosti o poskytnutie financného prispevku tvori:

formalne hodnotenie,
kvalitativhe hodnotenie.
operacné hodnotenie
hodnotenie Statnej pomoci,

Ziadosti, ktoré splfaju kritéria formalneho hodnotenia sa posudzuju z kvalitativneho
hladiska. Ziadosti, ktoré prejdu kvalitativnou fazou hodnotenia, sa nasledne podrobia
opera¢nému hodnoteniu. Ziadosti, ktoré spifiaju kritéri operaéného hodnotenia

a maju pozitivny vysledok testu vyskytu Statnej pomoci, sa hodnotia z hladiska Statnej
pomoci.

SpS pocas hodnotenia elektronicky komunikuje so Ziadatelom v rodnom jazyku
daného ziadatela.
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Kritéria hodnotenia projektov su uvedené v tabulke 7.

Tabulka 7. Kritéria hodnotenia Standardnych projektov

Faza hodnotenia

Hodnotitel

Rozsah

Formalne hodnotenie
(odpovede ANO/ NIE/
NEVZTAHUJE SA)

Opravnenost veduceho partnera a partnerov projektu.
Ucast MSP v projekte (ak relevantné).

Sulad s prioritou a Specifickym ciefom programu.
Sulad s pravidlami programu.

Uplnost Ziadosti a priloh.

Kvalitativne hodnotenie
(bodové hodnotenie)

Externi experti
pre kvalitativne
hodnotenie

1.
2.
3.
4.
5.
A. Povinné kritéria:
1. Potreba realizacie projektu.
2. Intervencna logika.
2.1. Logika projektu a ukazovatele programu.
2.2. Aktivity v projekte.

Udrzatelnost vystupov a vysledkov projektu.

Cezhranicnost projektu.

Partnerstvo.

Komunikacia a propagacia v projekte.

Projektové rieSenia.

Kritéria Specifické pre cestné projekty (priorita 2., aktivita 1.)
8.1. Bezpeclnost a funkénost.
8.2. Vplyv na zivotné prostredie.

8.3. Realizacia investicii v oblastiach inych ako mesta.

® N oo s W

. Zvyhodnujuce kritéria:
Kritéria Specifické pre Cestovny ruch (priorita 3.).
9.1. Participacia.
9.2. Iniciativa Novy eurdpsky Bauhaus (NEB).
9.3. Zvyhodnené typy aktivit
9.4. ZlepSenie financnej stability

Operacné hodnotenie
(odpovede ANO/ NIE/
NEVZTAHUJE SA)

Sulad s pravidlami programu.
Uplnost Ziadosti a priloh.
Opravnenost vydavkov.
Rozpocet projektu.

Financné zdroje projektu.
Horizontalne principy.

Test Statnej pomoci.

No s WwN =

Hodnotenie Statnej
poOmMoci
(opisné hodnotenie)

Externy expert
pre Statnu

pomoc

Posudenie vyskytu Statnej pomoci a pomoci de minimis
v projekte (ak sa vztahuje a je potrebné)
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Formalne hodnotenie

Cielom formalneho hodnotenia je overit sulad Ziadosti o poskytnutie financného
prispevku s poziadavkami uvedenymi v oznameni o vyhlaseni vyzvy. Pozitivny
vysledok formalneho hodnotenia dosiahnu projekty spifiajuce vietky kritéria (priloha
€. 9.1 Kritéria formalneho hodnotenia Standardnych projektov). Pozitivny vysledok
tohto hodnotenia je nevyhnutnou podmienkou postupenia Ziadosti do dalSej fazy
hodnotenia.

Formalne hodnotenie prebieha nasledovne:

e Ziadost hodnoti SpS v sulade s pravidlom ,dvoch parov o&i”.

e SpS moZe vyzvat Ziadatela na jednorazové doplnenie a/alebo opravenie Ziadosti.
Ziadatel musi zaslat opravend Ziadost a list s vysvetlenim do 7 dni. V def zaslania
pripomienok SpS spristupriuje Ziadost na opravu v WOD2021. Ak Ziadatel
nepredlozi v WOD2021 doplnenu Ziadost v termine uvedenom SpS, Ziadost bude
zamietnuta.

e Hodnotenie pokracuje po doplneni a/alebo oprave ziadosti.

e V pripade odpovede ,nie", ktorej vysledkom je negativne hodnotenie projektu v
danom kritériu formalneho hodnotenia, sa nasledujuce kritéria nehodnotia
odpovedou ,nevztahuje sa".

e SpS zverejnuje na internetovej stranke programu zoznam projektov, ktoré postupili
do dalSej fazy hodnotenia. V pripade negativneho vysledku hodnotenia SpS do
sedem dni od ukoncenia hodnotenia individualne oznamuje vysledok Ziadatelovi.
Oznamenie SpS obsahuje odévodnenie, hodnotiace harok/ky a informacie
o postupe a termine na podanie odvolania. Ziadatel m& pravo odvolat sa proti
vysledku formalneho hodnotenia len v rozsahu tykajucom sa proceduralnych chyb
hodnotenia (viac sa dozviete v kapitole 3.12.).

Co nesmiete urobit pri dopliiovani a/alebo oprave Ziadosti vo faze
formalneho hodnotenia

Nesmiete robit v zZiadosti a jej prilohach iné zmeny, ako uvedené v
pripomienkach SpS. V opacnom pripade bude Ziadost zamietnuta.

Kvalitativne hodnotenie

Fazou, ktora ma podstatny vplyv na vyber projektu na spolufinancovanie, je
kvalitativne hodnotenie. Kvalitativne hodnotenie vykonavaju dvaja externi experti
pre kvalitativne hodnotenie, polsky a slovensky. Cielom kvalitativheho hodnotenia
je zabezpecit vyber projektov, ktoré v Co najvacsej miere prispievaju k dosiahnutiu
cielov programu.

Zoznam kritérii kvalitativneho hodnotenia sa nachadza v prilohe €. 9.2. Kritéria
kvalitativneho hodnotenia Standardnych projektov.
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Kritéria kvalitativneho hodnotenia obsahuju podkritéria. Kazdé podkritérium sa
hodnoti na zaklade miery splnenia poZiadaviek predstavenych v opise podkritéria.

Opis plnenia daného kritéria/podkritéria obsahuje bodovu hodnotua odévodnenie.

Bodovanie a vahy kritérii

Kritéria hodnotenia sa delia na povinné a zvyhodnujuce.

Povinné kritéria sa vztahuju na strategické aspekty programu a definujd minimalny

limit bodov potrebnych na to, aby bol projekt odporuceny na spolufinancovanie.

Zvyhodnujuce kritéria umoznuju ziskat dalSie body, ktoré mézu zvySit Sance na

ziskanie finan¢ného prispevku.

Kritériam hodnotenia su priradené nasledovné vahy:

Tabulka 8. Bodovanie a vahy kritérii kvalitativneho hodnotenia

1.)

C. kritéria/ | Nazov kritéria/ podkritéria Maximalny | Vaha Maximalny pocet
podkritéria pocet bodov so
bodov zohladnenim ich
vahy

Povinné
Potreba realizacie projektu. 4 2 8

2 Intervencna logika 8

2.1. Logika projektu ukazovatele 4 1 4
programu.

2.2. Aktivity v projekte 4 1 4

3 Udrzatelnost vystupov 4 1 4
a vysledkov projektu.
Cezhranicnost projektu 4 4 16

5 Partnerstvo. 4 3 12

6 Komunikacia a propagacia 4 1 4
Vv projekte.

7 Projektové rieenia 4 2 8

Sucet 60

8 Kritéria Specifické pre cestné 12
projekty (priorita 2., aktivita 1.).

8.1 Bezpecnost a funkcénost. 4 1 4

8.2 Vplyv na Zivotné prostredie. 4 1 4

8.3 Realizacia investicii v oblastiach 4 1 4
inych ako mesta.

Sucet pre cestné projekty (priorita 2., aktivita 72
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Zvyhodnené

9 Kritéria Specifické pre projekty 16
z oblasti kultirneho dedicstva
a cestovného ruchu (priorita 3.)

9.1 Participacia 4 1 4

9.2 Iniciativa Novy eurdpsky Bauhaus | 4 1 4
(NEB)

93 Zvyhodnené typy aktivit 4 1 4

94 ZlepSenie financ¢nej stability 4 1 4

Sucet pre projekty z cestovného ruchu 76

(priorita 3)

Pravidla bodovania

Ziskany pocet bodov je aritmetickym priemerom suctu bodov pridelenych oboma
expertmi pre kvalitativhe hodnotenie. V pripade:

e velkého rozdielu bodov pridelenych expertmi (t. j. viac ako 14 bodov)
alebo

e Ze projekt v ramci hodnotenia jedného experta ziskal minimalny potrebny pocet
bodov, a vramci hodnotenia druhého experta tento minimalny pocet nedosiahol

o pocte bodov pridelenych projektu rozhoduje panel expertov. Na paneli sa
zucastnuju experti hodnotiaci projekt, zastupca SpS a eventualni pozorovatelia z RO
a/alebo NO a timocnici. Ak pocas panelu experti nedosiahnu konsenzus, SpS povola
tretieho experta pre kvalitativhe hodnotenie. V takomto pripade je konecny
vysledok hodnotenia projektu aritmetickym priemerom dvoch hodnoteni s najvysSim
poctom bodov.

Celkovy maximalny pocet bodov, ktoré mozno ziskat v povinnych kritériach,
predstavuje 60, v pripade cestnych projektov 72 (priorita 2., aktivita 1.). Ziadost ziska
odporucanie na spolufinancovanie, ak dosiahne:

e v povinnych kritériach minimalne 48 bodov spolu, a v pripade cestnych projektov
(priorita. 2, aktivita 1.) spolu 58 bodov

a
e Vv kritériu 4 (cezhrani¢nost) - minimalne 12 bodov
a

10.v kritériu 5 (partnerstvo) - minimalne 9 bodov
a

e kladny pocet bodov v ramci kazdého podkritéria okrem podkritérii 7, 8.3, 9.1 a 9.4.

Tieto podmienky musia byt splnené kumulativne.
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Ziadost moze ziskat dodato¢né body v zvyhodfiujucich kritériach €. 9 (tyka sa iba
priority 3). Tieto body sa zapocitavaju do celkového poctu ziskanych bodov len vtedy,
ak Ziadost ziska minimalny pocet v povinnych kritériach.

SpS Ziadatelovi individualne oznami do siedmich dni od ukoncenia kvalitativneho
hodnotenia vysledok (pozitivny / negativny). V pripade pozitivneho vysledku
hodnotenia sa v informacii od SpS stanovi 10-dnova lehota na predlozenie priloh
potrebnych na operativne hodnotenie. V pripade negativnheho vysledku hodnotenia
oznamenie SpS obsahuje odévodnenie, hodnotiace harky a informacie o postupe

a termine na podanie odvolania.

Ziadatel mé préavo odvolat sa proti vysledku kvalitativneho hodnotenia iba v rozsahu
proceduralnych chyb hodnotenia (pozri kapitolu 3.12.).

Operacné hodnotenie
Ziadosti, ktoré presli kvalitativnym hodnotenim, sa podrobia operaénému hodnoteniu.

V tejto faze sa Ziadosti kontroluju aj na pritomnost Statnej pomoci v projekte (test
Statnej pomodci).

Operacné hodnotenie prebieha nasledujucim postupom:
e Ziadost hodnoti SpS v sulade s pravidlom ,dvoch parov o&i".

e SpS mbZe poziadat Ziadatela o doplnenie a/alebo opravu Ziadosti dvakrat. Ziadatel
ma 10 dni (prvé doplnenie) a 3 dni (druhé doplnenie) na zaslanie opravenej Ziadosti
a vysvetlujuceho listu. SpS v den zaslania pripomienok spristupni Ziadost na opravu
v ramci WOD2021. Ak Ziadatel nepredlozi doplnenu Ziadost vo WOD2021 v lehote
urcenej SpS, Ziadost bude zamietnuta.

e Po doplneni a/alebo oprave Ziadosti Ziadatelom sa pokracuje v hodnotiacom
procese.

e Ak Ziadost po pripomienkovani nespifia podmienku tykajucu sa minimalne;
hodnoty financovania projektu, bude zamietnuta.

e V pripade odpovede ,nie”, ktorej vysledkom je negativne hodnotenie projektu v
danom kritériu operacného hodnotenia, sa dalSie kritéria nehodnotia odpovedou
~neuplatfiuje sa“.

e V pripade negativneho vysledku hodnotenia SpS informuje ziadatela individualne
do siedmich dni od jeho ukoncenia. Informacia SpS obsahuje odévodnenie,
hodnotiaci/é harok/y a Udaje o tom, ako a kedy sa moZno odvolat. Ziadatel mé
pravo odvolat sa proti vysledku operacného hodnotenia len v suvislosti s
procesnymi nedostatkami hodnotenia (viac pozri kapitolu 3.12.).

Co nesmiete urobit pri doplfiiovani a/alebo oprave Ziadosti vo faze
operacného hodnotenia

Nesmiete robit v Ziadosti a jej prilohach iné zmeny, ako uvedené v
pripomienkach SpS. V opacnom pripade bude ziadost zamietnuta.
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Hodnotenie Statnej pomoci

Pritomnost Statnej pomoci sa posudzuje v Ziadostiach o poskytnutie finan¢ného
prispevku, ktoré:

ziskali pozitivny vysledok v ramci opera¢ného hodnotenia a

Ziadatel v nich naplanoval Statnu pomoc a/alebo pomoc de minimis

alebo

ziskali vo faze operacného hodnotenia pozitivny vysledok testu Statnej pomoci a
v tych Ziadostiach, ktorych vysledok testu vzbudzuje pochybnosti (kritérium: Sulad
s pravidlami poskytovania Statnej pomoci a pomoci de minimis - test Statne;
pomoci).

Hodnotenie Statnej pomoci prebieha nasledovne:

Pritomnost Statnej pomoci posudzuje externy expert pre Stathu pomoc v
projekte. Hodnoti sa cely projekt, vSetky ulohy vSetkych partnerov projektu.
Vysledkom hodnotenia experta je jednoznacné konstatovanie, Ci sa v projekte alebo
v jeho Casti Statna pomoc vyskytuje. Hodnotiaci expert uvadza, u ktorého partnera
a v ktorych Ulohach sa statna pomoc vyskytuje.

Podrobny rozsah hodnotenia Statnej pomoci najdete v prilohe €. 9.4. Kritéria
hodnotenia Statnej pomoci.

Hodnotenie Statnej pomoci spociva v:

— posudeni pritomnosti Statnej pomoci v projekte,

— identifikacii druhu Statnej pomoci,

— stanoveni intenzity Statnej pomoci/de minimis,

— overeni suladu projektovych aktivit s predpismi o Statnej pomoci.

Ak o to expert hodnotiaci Ziadost poZiada, ma Ziadatel moZnost dvakrat predlozZit
vysvetlenie a/alebo dodatoéné informacie prostrednictvom SpS. Ziadatel méa na
predloZenie vysvetleni, opravu alebo doplnenie Ziadosti pat dni odo dna
zaslania pripomienok SpS. SpS v den zaslania pripomienok spristupnuje ziadost na
opravu v WOD2021. Ziadost mdzete opravit a/alebo doplnit iba v rozsahu
uvedenom hodnotiacim expertom. V pripade zavedenia inych zmien bude Ziadost
zamietnuta. Ak Ziadatel nepredlozi vysvetlenia a/alebo neopravi/nedoplni Ziadost
v WOD2021 v termine uvedenom SpS, ziadost nebude posudena.

Hodnotenie experta je opisné. Opis splnenia daného kritéria obsahuje
odbvodnenie a pripadné podmienky, ktoré musi ziadatel splnit pred uzatvorenim
zmluvy o poskytnuti financného prispevku. Podmienky sa nemo6zu vztahovat na
postupy identifikacie, ¢i sa pomoc v projekte vyskytuje alebo nevyskytuje.
Hodnotiaci expert formuluje odporucania, ak identifikuje riziko nepriamej Statne;
pomoci (pozri kapitolu 3.5.). V pripade podmienok musi hodnotiaci expert uviest
povinnosti vyplyvajuce pre partnerov projektu. Hodnotiaci expert overuje splnenie
podmienok zo strany Ziadatela vo faze pripravy zmluvy o poskytnuti financného
prispevku pre projekt. V situaciach, ktoré SpS nemdéze ovplyvnit, napr. ukoncenie
zmluvy s expertom hodnotiacim projekt alebo nemoznost kontaktu s expertom -
moze o akceptacii splnenia podmienok rozhodnut SpS.
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e SpS zverejniuje na internetovej stranke programu zoznam projektov, ktoré postupili
do dalSej fazy hodnotenia. V pripade zamietnutia projektu v tejto faze hodnotenia
to SpS individualne oznami Ziadatelovi do siedmich dni od ukoncenia hodnotenia.
Oznamenie SpS obsahuje oddévodnenie zamietnutia projektu.

Co nesmiete urobit pri dopifiani a/alebo oprave Ziadosti vo faze
posudzovania Statnej pomoci?

V Ziadosti ani jej prilohach nesmiete robit iné zmeny ako uvedené
v pripomienkach experta pre statnu pomoc zaslanych SpS. Dodato¢né zmeny v
Ziadosti alebo iej prilohach budud mat za nasledok jej zamietnutie.

Vyber projektov na spolufinancovanie

Pre projekty, ktoré ziskali pozitivny vysledok v ramci operacného hodnotenia, SpS
vypracuje zoznam projektov odporucanych na spolufinancovanie podla poctu bodov

oV v/

O schvaleni projektov na financovanie rozhoduje MV. MV schvaluje projekty na
spolufinancovanie podla poradia, v akom su uvedené v poradovniku, t. j. po¢ndc tym s
najvacsim poctom bodov. MV méZe schvalit na spolufinancovanie projekt, ktorému
Clenovia MV navrhli podmienky zamerané na lepSie zosuladenie vecného rozsahu
projektu s aktualnymi potrebami implementacie programu. Podmienky musia byt
pisomne zddévodnené. MV neschvali projekt z poradovnika odporucany na
spolufinancovanie, ak ma odévodnené podozrenie, Ze by mohol mat negativny vplyv
na finan¢né zaujmy EU. V takomto pripade MV poskytne pisomné odévodnenie svojho
rozhodnutia.

Poskytnutie projektu financného prispevku v plnej vySke zavisi od dostupnosti
prostriedkov v danej vyzve. V pripade nedostatocného objemu prostriedkov méze MV
navrhnut Ziadatelovi nizSiu mieru spolufinancovania projektu s moznostou jej
navysenia podla dostupnosti prostriedkov.

Ak hodnota projektov odporucanych na schvalenie presahuje Ciastku ur¢enu na
spolufinancovanie projektov v ramci danej vyzvy, méze MV rozhodnut o zaradeni
projektu do rezervného zoznamu. Projektom z rezervného zoznamu sa financné
prispevky poskytuju v zavislosti od dostupnosti prostriedkov v programe.

SpS oznami Ziadatelom vysledky hodnotenia ich projektov a rozhodnutie MV do
siedmich dni od rozhodnutia MV. V oznameni bude uvedena informacia

o podmienkach (ak sa vztahuje) a planovany termin uzatvorenia zmluvy o poskytnuti
financného prispevku.

Zoznam projektov schvalenych na spolufinancovanie sa zverejnuje na internetovej
stranke programu bezodkladne po rozhodnuti MV. V zozname su uvedené zakladné
informacie o projektoch, napr. nazov veduceho partnera, nazvy ostatnych partnerov
projektu, nazov projektu, stru¢ny opis projektu, obdobie realizacie projektu a vyska
prispevku z EFRR.
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3.11.2 Hodnotenie a vyber projektov FMP

Hodnotenie Ziadosti o poskytnutie financného prispevku pre projekty FMP tvori:

e formalne hodnotenie,
e kvalitativhe hodnotenie.

Ziadosti, ktoré splfaju kritéria formalneho hodnotenia, postupuju na kvalitativne

hodnotenie.

SpS pocas hodnotenia komunikuje so Ziadatelom projektu FMP v rodnom jazyku

daného ziadatela.

Kritéria hodnotenia projektov FMP su uvedené v tabulke 9.

Tabulka 9. Kritéria hodnotenia projektov FMP

Faza hodnotenia Hodnotitel

Rozsah

Formélne hodnotenie

, SpS
(odpovede ANO/NIE) [P

Uplnost Ziadosti a priloh.

Sulad s prioritou a Specifickym ciefom programu.

Sulad s pravidlami programu a ozndmenim o vyhlaseni vyzvy.
Opravnenost Ziadatela.

Opravnenost vydavkov.

Zdroje financovania.

Horizontalne principy.

Test Statnej pomoci.

Kvalitativne hodnotenie
(opisné) SpS/RO

Potencial prijimatela projektu FMP.

Cezhranicnost.

Komplementarnost.

Prinos projektu k plneniu ukazovatelov programu, intervencna
logika a udrzatelnost projektu.

Plan aktivit v projekte.

Komunikacia a propagacia v projekte.

A WN =10 N~ WNh =

o v

7. Rozpocet projektu.

Formalne hodnotenie

Cielom formalneho hodnotenia je overit sulad Ziadosti o poskytnutie finan¢ného
prispevku s pozZziadavkami stanovenymi v oznameni o vyhlaseni vyzvy a v Prirucke
programu. Pozitivny vysledok formalneho hodnotenia dosiahnu projekty spifiajtce
vSetky kritéria (priloha €. 9.5. Kritéria formalneho hodnotenia projektov FMP).
Pozitivny vysledok tohto hodnotenia je nevyhnutnou podmienkou postUpenia Ziadosti

na dalSie hodnotenie.

Formalne hodnotenie prebieha nasledovne:

e Ziadost hodnotia dvaja zamestnanci SpS. Vyhotovuju dva hodnotiace harky, ktoré
schvaluje koordinator pre projekty.
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e Hodnotitelia mdzu poZiadat Ziadatela o vysvetlenia alebo doplnenie/opravu
Ziadosti. Ziadatel musi zaslat opravenu Ziadost do 10 dni. SpS spristupriuje Ziadost
na opravu v WOD2021 v den zaslania pripomienok.

e V pripade rozdielnych (nesuladnych) vysledkov formalneho hodnotenia (jedno
hodnotenie je kladné a druhé zaporné) bude konecny vysledok prijaty na zaklade
konzultacie hodnotitelov.

e SpS oznamuje Ziadatelovi vysledok formalneho hodnotenia. Ziadatel ma pravo sa
odvolat proti vysledku formalneho hodnotenia len v rozsahu tykajucom sa
proceduralnych chyb hodnotenia (pozri kapitolu 3.12.).

Kvalitativne hodnotenie

Kvalitativne hodnotenie je faza, ktora ma podstatny vplyv na vyber projektu na
spolufinancovanie.

Kvalitativne hodnotenie prebieha nasledovne:

e Hodnotitelmi s zamestnanci SpS a/alebo zamestnanec RO. Cielom
kvalitativneho hodnotenia je zaistit, aby vybrané projekty FMP v Co najvacsej miere
prispievali k dosiahnutiu hlavného ciela programu.

e Kvalitativne hodnotenie projektu FMP ma opisny charakter. Ziadatel musi splnit
vSetky kvalitativne kritéria stanovené pre projekt FMP.

e Zoznam kritérii kvalitativneho hodnotenia sa nachadza v prilohe €. 9.6. Kritéria
kvalitativneho hodnotenia projektov FMP.

e Vo faze kvalitativneho hodnotenia mézu hodnotitelia poziadat Ziadatela
o doplnenie/opravu Ziadosti.

e V pripade rozdielnych (nesuladnych) vysledkov formalneho hodnotenia (jedno
hodnotenie je kladné a druhé zaporné) bude konecny vysledok prijaty na zaklade
konzultacie hodnotitelov.

Ziadatel ma préavo odvolat sa proti vysledku kvalitativneho hodnotenia iba v rozsahu
proceduralnych chyb (pozri kapitolu 3.12.).

Vyber projektov na spolufinancovanie

SpS vypracuje na zaklade hodnotenia ziadosti zoznam projektov FMP odporucanych
na spolufinancovanie.

O schvaleni projektov na spolufinancovanie rozhoduje MV. MV méZe formulovat
podmienky zamerané na lepSie zosuladenie vecného rozsahu projektu s aktualnymi
potrebami implementacie programu. Stanovené podmienky musia byt pisomne
odovodnené. MV neschvali projekt odporucany na financovanie, ak ma odévodnené
podozrenie, Ze projekt mdZe mat negativny vplyv na finan¢né zaujmy EU. V takomto
pripade MV svoje rozhodnutie pisomne odévodni.

SpS oznami ziadatelom vysledky hodnotenia ich projektov a rozhodnutie MV do
siedmich dni od rozhodnutia MV. V oznameni bude uvedena informacia
o podmienkach (ak sa vztahuje) a planovany termin uzatvorenia zmluvy o poskytnuti
financného prispevku.

113



Spolufinancovany
HILCIrcy EUROPSKOU UNIOU
Polsko - Slovensko

Zoznam projektov schvalenych na spolufinancovanie sa zverejiiuje na internetovej
stranke programu bezodkladne po rozhodnuti MV. V zozname su uvedené zakladné
informacie o projektoch, napr.: nazov prijimatela projektu FMP, nazov projektu,
strucny opis projektu, obdobie realizacie projektu a vyska prispevku z EFRR.

3.12. ODVOLACIE KONANIE

Ak mate odévodnené namietky voci spésobu hodnotenia vasho projektu, méZzete podat
odvolanie. Odvolat sa mézete vylu¢ne voci nestuladu hodnotenia projektu s postupmi
platnymi v programe (pozri kapitolu 3.11.). Odvolanie m6ze podat len subjekt uvedeny
v Ziadosti o prispevok alebo prijimatel FMP. Podrobné pravidla podavania odvolani
najdete v Odvolacom konani (priloha €. 2 k Rokovaciemu poriadku MV).

Nezabudnite, Ze sa nemozete odvolat voci:

e posudeniu Statnej pomoci a/alebo pomoci de minimis v projekte,

e hodnoteniu jednotlivych kritérii (poCtu bodov pridelenych v ramci kvalitativneho
hodnotenia),

e podmienkam uvedenym v rozhodnuti MV.

4. AKO REALIZOVAT PROJEKT?

V tejto kapitole najdete informacie o pravidlach realizacie projektu - zacinajuc od
rozhodnutia MV o schvaleni prispevku po ukoncenie projektu.

Hladku realizaciu projektu vyrazne ovplyvnuju:

efektivna komunikacia medzi partnermi projektu, kontrolérmi, SpS a RKB,
systematické vykazovanie,

povinna propagacia projektu,

pouzivanie aktualnych verzii programovych dokumentov.

e Ak ddjde k udalosti vysSej moci (napr. zaplavy, zemetrasenie, epidémia atd.)
alebo inej zdokumentovanej udalosti, ktord partneri nemdzu ovplyvnit,
lehoty na zmeny/opravy a doplnenia alebo dorucenie dokumentov sa
prediZia. To plati pre vetky fazy realizacie projektu a programu, ktoré su
opisané v kapitole 4.

e Najneskor v posledny den pred uplynutim lehét uvedenych v tomto oddiele
ustne alebo pisomne informujte WS o vyskyte vySSej moci alebo udalosti,
ktora vam zabranila vykonat zmeny/opravy a doplnenia alebo poskytnut
dokumenty. Potom do siedmich dni predloZte SpS list, v ktorom
zdokumentujete vyskyt vySSej moci alebo nezavislej udalosti.

e V pripade nedorucenia dokumentov na uzavretie zmluvy o prispevku RO po
dohode s NO rozhodne o prediZeni/neprediZeni lehoty.
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4.1. ZMLUVA O POSKYTNUTI PRISPEVKU. CO JE POTREBNE
PRE JEJ] UZATVORENIE?

Zakladom uzatvorenia zmluvy o poskytnuti prispevku je rozhodnutie MV o
priznani prispevku pre projekt (pozri kapitolu 3.11.). SpS zasiela na e-mailovu
adresu HP uvedenu v Ziadosti o prispevok oznamenie spolu s elektronicky
podpisanym listom, v ktorom sa nachadzaju nasledujuce informacie:

e oznamenie o rozhodnuti MV o schvaleni Ziadosti o prispevok,

e vySka prispevku schvaleného MV,

e termin zaslania dokumentov nevyhnutnych pre uzatvorenie zmluvy o poskytnuti
prispevku,

e pripadné podmienky tykajuce sa Statnej pomoci schvalené MV, ktoré musia splnit
partneri projektu, aby projekt ziskal prispevok a/alebo odporucania experta na
Statnu pomoc, ak v projekte zidentifikoval riziko vyskytu nepriamej pomodi,

e pripadné podmienky sfromulované zo strany MV, ktoré musia splnit partneri
projektu, aby projekt ziskal prispevok,

e meno a priezvisko zamestnanca SpS, ktorého ma HP kontaktovat v mene vSetkych
partnerov projektu.

Ak ste HP, po dorucenti listu z SpS informujte partnerov projektu o rozhodnuti MV.

V zavislosti od rozhodnutia MV a dostupnej alokacie v priorite je mozné uzatvorit
zmluvu so zniZzenou mierou spolufinancovania. V zavislosti od objemu dostupnych
prostriedkov v programe sa méze miera spolufinancovania zvysit.

Kazdy projekt je monitorovany konkrétnym zamestnancom SpS.

Pred uzatvorenim zmluvy o poskytnuti prispevku uskutocnite nasledujuce kroky:

e PoSlite SpS samostatne za kazdého partnera projektu Ziadost o pridanie jedne;
osoby zodpovednej za riadenie projektu v ramci SL2021 Projekty (vzor dokumentu
najdete na webovej stranke programu).

e Spliite podmienky a odporucania, ktoré sa vztahovali na vasu Ziadost o
prispevok - skontrolujeme, i ste ich splnili.

e Aktualizujte informacie v projekte nevyhnutné k podpisaniu zmluvy o
poskytnuti prispevku (ako su napr.: datum zaciatku a ukoncenia projektu,
kontaktné udaje. Udaje zadajte v SL2021 Projekty vytvorenim navrhu Ziadosti
o zavedenie zmeny (inStrukciu najdete na webovej stranke programu a
nezabudnite:

— dodrzat sulad obsahu vSetkych €asti navrhu so ziadostou o prispevok,
— overit obdobie platnosti dokumentov (napr. stavebnych povoleni) - Ci sa
neskoncilo alebo neskondi pred planovanym zaciatkom realizacie uloh.

o PodpiSte partnerska zmluvu (pozri kapitolu 2.2.).

e Prostrednictvom SL2021 Projekty v module KoreSpondencia poslite SpS
nasledujuce dokumenty:
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— aktualne dokumenty potvrdzujuce pravo osoby (0sdb) na zastupovanie/podpis
zmluvy o dofinancovanie veduceho partnera projektu (napr. splnomocnenie,
uznesenie, osvedcenie volebnej komisie),

— podpisanu partnerskd zmluvu,

— vyhlasenia vSetkych partnerov o spolufinancovani projektu (vzor najdete na
internetovej stranke programu) - venujte pozornost tomu, aby Ciastky uvedené
vo vyhlaseniach boli zhodné s Ciastkami uvedenymi v zdrojoch financovania
vydavkov partnerov uvedenych v Ziadosti prispevok,

— Partneri zo sektora MSP predkladaju dokumenty potvrdzujuce zabezpecenie
prostriedkov na realizaciu svojej Casti uloh, (napr. vo forme Uverovej zmluvy
alebo potvrdenie o vlastnych prostriedkoch na bankovom ucte), spolu s
vyhlasenim o spolufinancovani,

— vyhlasenie HP o bankovom ucte HP vedenom v eurach pre potreby projektu -
vyhlasenie musi obsahovat Udaje HP, nazov projektu, nazov a adresu banky,
Cislo Uctu, Cisla BIC/SWIFT a IBAN (vzor najdete na webovej stranke programu),

— vyhlasenie, Ze projekt bol doteraz realizovany v sulade s vnutrostatnou
a eurdpskou legislativou a pravidlami platnymi v programe (vzor najdete na
internetovej stranke programu) - vztahuje sa na situaciu, ak ste zacali realizovat
projekt pred uzatvorenim zmluvy o poskytnuti prispevku a/alebo ste
naplanovali jednorazovu platbu v ramci ulohy Priprava projektu (pozri kapitola
4.2.),

— dokument potvrdzujuci ¢innost partnera, ak je slovenskou neziskovou
organizaciou (vzor najdete na internetovej stranke programu).

Slovenské subjekty v sulade so zakonom €. 315/2016 o registri partnerov
verejného sektora maju povinnost sa registrovat na stranke:
https://rpvs.gov.sk/rpvs/.

Tato povinnost sa vztahuje na subjekty, v pripade ktorych existuje riziko, ze
jednorazovy finanény prispevok poskytnuty tymto subjektom (napr. z prostriedkov EU,
Statneho rozpoctu) presiahne ciastku 100 000 eur. Uvedena povinnost sa vztahuje aj
na subjekty, ktoré v danom kalendarnom roku ziskali finan¢nu podporu s celkovou
vySkou presahujucou 250 000 eur. Tato povinnost sa nevztahuje na subjekty verejnej
spravy (Uplny zoznam subjektov najdete na adrese Subjekty verejnej spravy
(statistics.sk).3®

3 Neziskovy charakter ma subjekt, ktory vykonava verejne prospesnu ¢innost alebo poskytuje verejne prospesné
sluzby pre cell spolocnost. To plati aj v pripade, Ze uspokojuje potreby ¢lenov danej organizacie za predpokladu, Ze
ciel, pre ktory bol dany subjekt zriadeny, bol iny ako ,,dosahovanie zisku”. Pravny poriadok Slovenskej republiky
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Dokumenty mdZete podpisat elektronicky kvalifikovanym (zaruc¢enym)
elektronickym podpisom alebo vlastnorucne na tlacenej verzii.

Datumom dorucenia je den, v ktorom bude v systéme SL2021 Projekty uloZeny
kompletny subor dokumentov. Na predloZenie dokumentov SpS mate jeden
mesiac odo dina nasledujiceho po datume, v ktorom SpS zasle e-mail spolu

s listom o rozhodnuti MV. Ak je vas projekt v rezervnom zozname, mesacna lehota
zacina plynut od datumu, v ktorom SpS zasle list s informaciou o dostupnosti

Kroky nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o poskytnuti prispevku uskutocnite
bezodkladne po doruceni informacii o rozhodnuti MV (list SpS). Zohladnite cCas
potrebny na aktualizaciu ziadosti o prispevok, splnenie podmienok a odporucani
schvalenych MV a opatovnu verifikaciu Ziadosti SpS. Spravnost zaslanych
dokumentov overi SpS - ten mb&ze poziadat o ich opravu. Venujte pozornost
starostlivej priprave dokumentov, ktora ulahci ich verifikaciu a umozni uzatvorit
zmluvu o poskytnuti prispevku.

prostriedkov v programe.

Podniknite potrebné kroky na uzavretie dohody o prispevku hned, ako budete
informovani o rozhodnuti MV (list od SpS). Zohladnite ¢as potrebny na aktualizaciu
Ziadosti o prispevok, splnenie podmienok a odporucani, ktoré MV akceptoval, a na
opatovné overenie Ziadosti zo strany SpS. Spravnost predlozenych dokumentov
skontroluje SpS - méZe poziadat o ich opravu. Dbajte na to, aby boli dokumenty
starostlivo pripravené - zefektivni sa tym proces overovania a umozni sa uzatvorenie
zmluvy o prispevku.

Povolené zmeny v projekte pred uzatvorenim zmluvy o poskytnuti prispevku

Je mozné, ze po doruceni listu SpS o rozhodnuti MV, ale pred podpisom zmluvy o
poskytnuti prispevku s RO, budete musiet zaviest zmeny v projekte.

priamo neurcuje, ktoré subjekty je mozné povazovat za subjekty posobiace v neziskovom sektore. NajcastejSie sa
za takéto subjekty povazuju organizacie poskytujlce vSeobecne prospesné sluzby, zdruzenia, nadacie

a neinvesti¢né fondy, nabozenské organizacie, Skoly a vzdelavacie zariadenia. Povinnost zapisu do Registra
partnerov verejného sektora sa vztahuje na subjekty, ktoré poskytuju tovary alebo sluzby v rdmci podpisanej
ramcovej zmluvy alebo koncesie v sulade so zakonom o verejnom obstaravani s cielom dosiahnut zisk alebo
nadobudnut majetok, pravo k majetku alebo iné majetkové prava. V pripade, Ze celkova hodnota tovarov a sluzieb
presahuje Ciastku 100 000 eur je aj subjekt, ktory patri k neziskovému sektoru, partnerom verejného sektora.
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V zavislosti od ich druhu, mézu zmeny vyZadovat schvalenie SpS, MV alebo opatovné
hodnotenie projektu.

Zmeny, ktoré maju vplyv na ciel a cielovu skupinu projektu su nepripustné.

Schvalenie SpS vyZaduju tieto zmeny:

aktualizacia datumov zacatia a ukoncenia projektu,

povodne naplanované obdobie realizacie projektu sa nesmie zmenit, napr. ak
planujete projekt na obdobie 24 mesiacov, musite aj po aktualizacii datumov
zachovat obdobie 24 mesiacov (v odévodnenom pripade mb&zete zmenit obdobie
realizacie projektu az po uzatvoreni zmluvy o poskytnuti prispevku - pozri kapitolu
4.6.),

prevzatie funkcie HP inym z partnerov uvedenych v Ziadosti o prispevok pre projekt
schvalenej MV:

partneri, ktori si vymenili funkcie realizuju aktivity po zavedeni zmeny v pdvodnom
rozsahu, okrem aktivit spojenych s riadenim projektu,

zmeny vyplyvajuce z okolnosti nezavislych od partnera, ktoré nebolo mozné
predvidat vo faze pripravy Ziadosti o prispevok pre projekt (napr. vplyv
epidemiologickej situacie/zmeny v nazve partnerskej organizacie),

Schvalenie MV vyZaduje zmena, ktora ma vplyv na hodnotu ukazovatelov projektu.

Opatovné hodnotenie a rozhodnutie MV vyZaduju tieto zmeny:

zmena, ktora moze negativne ovplyvnit vysledok hodnotenia projektu - projekt
bude opatovne hodnoteny v kritérium, v ktorym sa moze pévodné hodnotenie
zmenit,
zmena partnerstva, teda nahradenie ktoréhokolvek partnera projektu novym
partnerom, ktory nebol uvedeny v Ziadosti o prispevok pre projekt schvalenej MV -
projekt vyzaduje opatovné hodnotenie:
— formalne,
— kvalitativne, z toho minimalne:

* intervencnej logiky

» cezhranicnosti projektu

= partnerstva
— operacné, z toho minimalne:

» sulad s pravidlami programu

* rozpocet projektu
— Statnej pomoci (ak sa vztahuje)
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V pripade zmeny partnerstva prechadzaju vsetky povinnosti, rozsah uloh a rozsah

a hodnota ukazovatelov partnera ktory odstupil od projektu, na partnera, ktory ho
nahradi. Zvysni partneri predkladaju prostrednictvom HP dokumentaciu potrebnu pre
uzatvorenie zmluvy o poskytnuti prispevku v pévodne stanovenom termine. Novy
partner predklada dokumentaciu prostrednictvom HP v termine uvedenom SpS.

Ak mate potrebu zmenit datum zaciatku a konca projektu, predlozte navrhované

Ak sa zmenili kontaktné Udaje, Udaje osdb zodpovednych za projekt alebo udaje
kontaktnych osdb - bezodkladne informujte o tom SpS a nové udaje zadajte do
SL2021 Projekty pocas aktualizacie projektu.

Podpis zmluvy o poskytnuti prispevku

Zmluvu o poskytnuti prispevku pripravuje SpS. RO uzatvara s HP zmluvu v dvoch

Po schvaleni zmien alebo rozhodnuti MV aktualizujte projekt a ostatné
dokumenty v prislusSnom rozsahu (o. i. partnerskd zmluvu, splnomocnenia).

jazykovych verziach - v polskej a v slovenskej. Datumom uzatvorenia zmluvy

o poskytnuti prispevku je den podpisania tejto zmluvy druhou zo zmluvnych
stran.

Oboznamte sa so vzormi zmluv - prilohami €. 12.1. (zmluva pre Standardné projekty)
a 12.2. (zmluva pre projekty FMP) k prirucke programu.

Zmluvu o poskytnuti prispevku podpisujete:
o elektronicky

Obe zmluvné strany podpisuju jeden dokument kvalifikovanym elektronickym
podpisom. HP nasledne zasiela podpisanud zmluvu SpS prostrednictvom SL2021
Projekty. SpS overuje spravnost elektronického podpisu.

e rucne - len vo vynimocne oddvodnenych pripadoch

Obe zmluvné strany podpisuju ru¢ne vytlaceny dokument. Nasledne HP original
podpisanej zmluvy zasiela do kancelarie SpS. Zmluva je vyhotovena v troch
rovnopisoch, jeden dostava HP a dva RO

e rucne a elektronicky - len vo vynimocne oddévodnenych pripadoch

Jedna zo stran podpisuje dokument ru¢ne a druha strana kvalifikovanym
elektronickym podpisom. HP nasledne original podpisanej zmluvy zasiela do
kancelarie SpS. Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch - jeden pre HP a dva
pre RO.
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Bezodkladne podpiSte zmluvu o poskytnuti prispevku po jej obdrzani od SpS a
zaslite podpisanu zmluvu SpS najneskdér nasledujuci pracovny den po jej podpisani.

HP zodpoveda za riadenie celého projektu a jeho implementaciu.

Ak sa v projekte vyskytuje Statna pomoc - HP bezodkladne informuje SpS o tom, Ze
podpisal zmluvu. RO do siedmich dni od uzatvorenia zmluvy informuje
prostrednictvom elektronického systému SHRIMP o poskytnuti Statnej pomoci polsky
Urad pre ochranu hospodarskej sitaze a spotrebitelov (Urzad Ochrony Konkurengji i
Konsumentéw - UOKIK). Nasledne RO zasiela HP prostrednictvom SL2021 Projekty
potvrdenie o poskytnuti pomoci.

Pripady, v ktorych mézZe RO odmietnut uzatvorenie zmluvy o poskytnuti
prispevku

RO mé&ze odmietnut uzatvorenie zmluvy o poskytnuti prispevku, ak existuje obava, zZe
jej podpisom moze dbjst ku Skodam na verejnom majetku, pretoze je proti ziadatelovi
vedené (v zmysle Implementac¢ného zakona) trestné konanie,?’ tykajlce sa
predovsetkym:

e krivych vypovedj,

e Uplatkarstva,

e majetkovych trestnych Cinov, pravosti dokumentov, obehu penazi a cennych
papierov, hospodarskeho obehu, bankového systému,

e inych trestnych cinov suvisiacich s vykonavanim hospodarskej ¢innosti alebo
spachanych pre dosiahnutie majetkovych vyhod v suvislosti s financnym
prispevkom na realizaciu projektu poskytnutym tomuto ziadatelovi z verejnych
zdrojov, personalne alebo kapitalovo s nim prepojenému subjektu alebo ¢lenovi
riadiacich organov tohto ziadatela alebo subjektu.

Narodné spolufinancovanie zo Statneho rozpoctu pre slovenskych partnerov

V zasade kazdému slovenskému partnerovi Standardného projektu bude poskytnuté
narodné spolufinancovanie zo Statneho rozpoctu Slovenskej republiky (SR) vo vySke
12% opravnenych vydavkov daného partnera. Vynimku tvoria partneri, ktori su
zlozkami Statnej spravy - narodné spolufinancovanie dostanu vo vySke 20%
opravnenych vydavkov daného partnera. Partneri, ktori dostanu na realizaciu svojich
projektovych aktivit Statnu pomoc alebo pomoc de minimis z EFRR, nedostanu
narodné spolufinancovanie zo Statneho rozpoctu SR.

37 Kapitola 15, ¢l. 61. ods. 4. Implementa¢ného zédkona (Ustawa wdrozeniowa).
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Zmluvu o poskytnuti narodného spolufinancovania z rozpoctu SR uzatvara
Ministerstvo investicii regionalneho rozvoja a informatizacie SR ako Narodny organ
(NO):

e so slovenskym hlavnym partnerom (HP) alebo

e so slovenskym hlavnym cezhranicnym partnerom (HCP), ktory je v schvalenej
Ziadosti o prispevok pre projekt uvedeny ako prvy partner projektu - ak je HP z
Polska.

Ak je v projekte niekolko slovenskych partnerov, oznacte, ktory z nich je HCP
uvedenim skratky HCP pri nazve tohto partnera.

Po doruceni kdpie zmluvy o poskytnuti prispevku NO pisomne poZiada HP alebo HCP
o predloZenie nasledujucich dokumentov:

e kopiu alebo sken zmluvy o zriadeni bankového uctu sldziaceho na prevod
financného prispevku zo statneho rozpoctu SR,
e Cestné vyhlasenie (vzor najdete na internetovej stranke programu).

4.2. OBDOBIE REALIZACIE PROJEKTU

Pri planovani obdobia realizacie projektu zohladnite Specifickost svojho zameru, t. .
Cas potrebny na realizaciu vSetkych postupov (verejné obstaravania nevyhnutné pre
zacatie aktivit, splnenie podmienok programu vyplyvajucich zo zmluvy a pod.) a vplyv
externych faktorov (napr. ro¢nych obdobi).

Datumy zacatia a ukoncenia projektu su stanovené v zmluve o poskytnuti FP.
Podrobnosti o uzatvarani zmluvy o poskytnuti prispevku najdete v kapitole 4.1.

Datum zacatia vecnej realizacie projektu nemusi byt totozny s datumom uzatvorenia
zmluvy o poskytnuti prispevku . Vydavky su opravnené v ramci programu od 1.
januara 2021. V pripade, Ze zaCnete realizaciu projektu pred uzatvorenim zmluvy o
poskytnuti prispevku:

e Ziadna Uloha projektu nemdze byt fyzicky ukoncena (plati pre stavebné prace) ani
uplne zrealizovana (plati pre dodavky tovarov a sluzieb) pred datumom
predlozenia Ziadosti o prispevok, bez ohladu na to, ¢i vSetky s tym suvisiace platby
boli uhradené,®

e Ulohy sa musia realizovat v sulade s platnymi predpismi a pravidlami programu.

VSetky aktivity sa musia realizovat v sulade s pravidlami programu. Preto
nezabudnite naleZite dokumentovat realizované prace a vydavky. Do uzatvorenia

3V sulade s ¢l. 63 ods. 6 vieobecného nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 z 24.
juna 2021.
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zmluvy o poskytnuti prispevku realizujete Ulohy vo vlastnd zodpovednost.
Zakladom pre refundaciu vydavkov je uzatvorenie zmluvy o poskytnuti prispevku.

Realizacia projektu zahffia vecnu a financnu Zast.

Vecna realizacia spociva v plneni uloh naplanovanych v Ziadosti o prispevok s cielom
naplnit ukazovatele vystupu stanovené v Ziadosti. Ukoncenie vecnej realizacie
projektu je datumom ukoncenia poslednej ulohy projektu nevyhnutnej pre
dosiahnutie ciela (t. j. spristupnenie vystupov projektu cielovej skupine). Dokumenty
potvrdzujuce realizaciu Uloh a naplnenie ukazovatelov vystupu (napr. preberaci
protokol prac, kolaudacné rozhodnutie) musia byt podpisané alebo vystavené
najneskdr do momentu ukoncenia vecnej realizacie projektu.

Finan€na realizacia trva pocas celej vecnej realizacie projektu a 30 dni po jej
ukonceni. V tomto Case partneri projektu vynakladaju posledné vydavky suvisiace

s vecnou realizaciou a kompletizuju dokumenty, ktoré su zakladom pre uznanie
vydavkov za opravnené. Vo vynimocnych a nalezite odévodnenych pripadoch (napr.
sudne rozhodnutie a pre slovenskych prijimatelov aj zakon €. 513/1991) nezavislych
od partnera projektu, méze financné ukoncenie prebehnut neskor, avsak najneskor
ku dnu realizacie platby zo strany RO vyplyvajucej zo zaverecnej Ziadosti o platbu.

Po ukonceni vecnej a financnej realizacii projektu maju partneri nadalej povinnosti
vyplyvajuce z realizacie projektu, o. i. maju povinnost archivovat dokumenty suvisiace
s implementaciou projektu a povinnost zabezpecit udrZzatelnost projektu -
podrobnosti v kapitole 5.

4.3 AKO ZABEZPECIT VHODNU PUBLICITU PROJEKTU?

4.3.1 Preco je komunikacia doleZita

Komunikacia pomaha ucinne realizovat projekt. UmozZznuje partnerom dostat sa
s informaciou o ich zamere k ré6znym skupinam prijemcov, aby ich mohli napriklad:

o oslovit kvéli ucasti na projekte, napr. na organizovanom skoleni,

o ziskat potencialnych partnerov, s ktorymi budu realizovat buduce projekty,

e informovat a povzbudzovat miestnu komunitu, aby vyuzivala vysledky projektu,

e povzbudit zaujem médii o vysledky projektu, a vdaka tomu budovat pozitivny obraz
o sebe a o EU, ktoré4 spolufinancovala projekt,

e inSpirovat zodpovedné osoby rozhodujuce na miestnej Grovni, aby vyvijali dalSie
kroky v oblasti, ktora je témou projektu, uz bez financnej podpory z eur6pskych
prostriedkov.

Z tohto dévodu je doblezite, aby ste uz vo faze pripravy projektu naplanovali
komunikacné aktivity. Zohladnite ich v komunikac¢nom plane, ktory je neoddelitelnou
sucastou ziadosti o prispevok.
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Ddlezita je aj spravna komunikacia medzi partnermi projektu, pretoZe im umoznuje
navzajom sa pochopit a prispieva k budovaniu vzajomnej doévery. To nasledne
ovplyvinuje efektivnu realizaciu projektu.

4.3.2 Komunika€né povinnosti partnerov
Povinnosti vyplyvajlice z nariadeni EU

Povinnosti kazdého partnera v oblasti komunikacie su uvedené vo vSeobecnom
nariadeni, a predovsetkym v nariadeni Interreg. Patria k nim:

a) pouZzivanie logotypu programu pocas realizacie aktivit tykajucich sa publicity,
transparentnosti a komunikacie,39

b) zverejfiovanie stru¢ného opisu projektu na svojej internetovej stranke alebo na
svojich socialnych sietach (ak ich partneri prevadzkuju) s uvedenim:

— cieloy,
— vysledkoy,
— informacii o ziskani prispevku z programu,

c) zverejnovanie informacii o prispevku z programu v dokumentoch a informacnych
materialoch spojenych s realizaciou projektu a urcenych pre verejnost alebo
ucastnikov viditelnym spdsobom,

d) umiestnenie trvalych informacnych tabul*® obsahujucich logotyp programu na
verejne dostupnych miestach.

Je potrebné to urobit bezodkladne po zacati fyzickej realizacie projektu, v ktorom
su naplanované fyzické investicie alebo nakup vybavenia, a v pripade projektov
s hodnotou nad 100 000 eur (celkové naklady) po instalacii zakupenych zariadeni,

e) V pripade projektov, na ktoré sa nevztahuje pismeno d), umiestnenie aspon
jedného plagatu vo formate minimalne A3 alebo rovnocenné elektronické
zobrazenie s informaciou o projekte a podpore z programu na verejne dostupnych
miestach,

f) usporiadanie informacného podujatia a zapojenie EK RO do tohto podujatia41 -
vztahuje sa na projekty so strategickym vyznamom a projekty s celkovou hodnotou
presahujucou 5 000 000 eur.

V pripade, ak realizujete:

e na tom istom mieste niekolko projektov spolufinancovanych z programi Interreg
Polsko - Slovensko 2021 - 2027 alebo
e viacetapovy projekt z toho istého programu,

39 Na zaklade ¢I. 36, ods. 4 nariadenia Interreg.

% Informacna tabula je totozna s pamiatkovou tabulou, nie je preto potrebné osobitné pouzivanie
informacnych a pamiatkovych tabul.

41 v3etky body (okrem prvého) na zaklade ¢l. 36 ods. 4 nariadenia Interreg.
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vo svojom sidle mdZete umiestnit jednu, spolo¢nu informacnu tabulu pre vsetky tieto
projekty*?.

V pripade fondu malych projektov prijimatel zabezpeci v zmluve s konecnymi
prijimatelmi dodrZiavanie povinnosti verejného informovania o projekte Interreg.*?

Partneri su tieZ povinni na Ziadost europskych institucii, organov a ich organizacnych
jednotiek, napr. EK, spristupfiovat materialy spojené s komunikaciou a publicitou. EU
dostane bezplatnu, nevyhradnu a neodvolatelnu licenciu na pouzivanie tychto
materidlov a vSetky skdr existujuce prava, ktoré z tejto licencie vyplyvaju. Na zaklade
licencie budu postupené minimalne tieto prava:

e pravo rozmnoZzovat a kopirovat uvedené materialy a spristupniovat ich institdciam
a organiza¢nym jednotkam EU, in3titliciam ¢lenskych Statov a ich zamestnancom
(interné vyuzitie),

e pravo reprodukovat pomocou akychkolvek prostriedkov a akoukolvek formou, v

plnom rozsahu alebo Ciastocne,

pravo na verejné spristupfiovanie vsetkymi komunikacnymi prostriedkami,

pravo verejne distribuovat materialy alebo ich képie vo vSetkych podobach,

pravo na uchovavanie a archivovanie,

pravo poskytovat tretim osobam sublicenciu na prava k tymto materialom.

Tato povinnost nebude spojena s dodato¢nymi vydavkami alebo administrativhou
zataZzou pre partnerov.*

ZniZenie hodnoty prispevku v pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v
nariadeniach

V pripade, Ze vy alebo ini partneri nedodrziavate povinnosti vyplyvajuce z nariadeni
a nerealizujete napravné opatrenia, RO zniZi prispevok poskytnuty danému partnerovi
0 maximalne 2%, v sulade s informaciou uvedenou v tabulke 10.

Tabulka 10. Percentudlne znizenie prispevku z dévodu nesplnenia komunikacnych povinnosti

Povinnost partnera Rozsah tykajlci sa vySky zniZenia
hodnoty prispevku za
nezrealizovanie danej povinnosti
pocas trvania projektu (%
prispevku poskytnutého danému
partnerovi projektu)

2 Priloha ¢. IX k vSeobecnému nariadeniu, bod 1.8.
3 Na zéaklade ¢l. 36 ods. 5 nariadenia Interreg.
4 Cl. 49 ods. 6a priloha IX bod 2 k vieobecnému nariadeni.
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1

) Zverejnit strucny opis projektu, informaciu o jeho
cieloch a vysledkoch, finan¢nej podpore
z programu na vlastnej internetovej stranke alebo
na svojich Uctoch v socialnych sietach (ak existuju).

0,1% - 0,4%

2) Zverejnit informaciu o podpore z programu v

dokumentoch a informacnych materialoch
o projekte urcenych pre verejnost alebo
ucastnikov.

0,1% - 0,4%

3) a) Umiestnit trvalé informacné tabule obsahujuce

logotyp programu na verejne dostupnych miestach
- vztahuje sa na projekty s hodnotou nad 100 000
eur (celkové naklady) s vecnymi investiciami alebo
nakupom vybavenia.

0,1% - 0,4%

Alebo

3) b) Umiestnit aspon jeden plagat vo formate

minimalne A3 alebo rovnocenné elektronické
zobrazenie informujlce o projekte a podpore z
programu na verejne dostupnom mieste -

v ostatnych projektoch neuvedenych v bode 3a.

0,1% - 0,4%

4) Organizovat informacné podujatia a zapajat do

nich RO a EK - vztahuje sa na projekty so
strategickym vyznamom a projekty, ktorych celkové
vydavky presahuju 5 000 000 eur.

0,1% - 0,4%

5) Iné komunikacné aktivity (s vynimkou uvedenych v

bodoch 1 - 4): pocas realizacie aktivit z oblasti
publicity, transparentnosti a komunikacie sa
pouziva logotyp programu, ktorého sucastou je
symbol Eurépskej Unie.

0,1% za jednorazové nenaplnenie,
maximalne 0,4%

Potencialne znizenia hodnoty prispevku sa budu vztahovat aj na konecnych
prijimatelov projektov realizovanych v ramci fondu malych projektov.

Dalsie povinnosti

Partneri su taktiez povinni SpS predlozit:

a) fotograficku a audiovizualnu dokumentaciu z realizacie projektu (o. i. fotografie,
filmy webcasty, radiové a televizne programy alebo skeny tlacovych ¢lankov).
Technické a kvalitativne parametre vybranych materialov su urcené v Sprievodcovi
komunikaciou. Partneri su povinni zabezpecit vyuZzivanie tejto dokumentacie na
ucely informacno-propagacnych aktivit programovych institacii. Dokumentacia sa
bude predkladat na zadklade osobitnych, bezplatnych, nevyhradnych licencnych

b)

zmlav pripravenych SpS.

informacie o planovanych a aktualnych aktivitach v oblasti publicity,

transparentnosti a komunikacie v projekte (napr. o organizovanej konferencii)

a ukoncenych délezitych etapach projektu, vratane ich prepojenia so
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zrealizovanymi vystupmi a vysledkami (napr. vydanie publikacie).Vztahuje sa to aj
na vystupy vypracované externymi dodavatelmi na objednavku partnerov (napr.
vypracovanie spravy o vyskume). Viac prikladov je uvedenych v Sprievodcovi
komunikaciou.

Tieto informacie zasielajte na e-mailovd adresu SpS minimalne 14 dni pred
planovanou aktivitou a bez zbytocného odkladu po ukonceni dblezitych etap
projektu, vratane dosiahnutia vysledku a poskytnutia vystupu.

Okrem toho mate povinnost oznamit spravnemu RKB informacie uvedené v bode
b).

4.3.3 Dodatocné povinnosti pre polskych prijimatelov prispevku zo
Statneho rozpoctu a ucelovych fondov

Ak realizujete ulohy financované alebo spolufinancované zo Statneho rozpoctu alebo
zo Statnych ucelovych fondov, ste povinni nalezitym spésobom informovat o tomto
financovani alebo spolufinancovani.#> V pripade paralelnej realizacie uloh
spolufinancovanych z programu Interreg Polsko - Slovensko musite tu povinnost
realizovat bez ohladu na informacné povinnosti vyplyvajlce z predpisov Eurépske;
unie. K takémuto subehu réznych zdrojov financovania méze dojst v situacii, ak vas
vlastny vklad v projekte pochadza zo Statneho rozpoctu alebo ucelovych fondov.

Ak sa to tyka vasho projektu, mdZe to znamenat, Ze ako polsky prijimatel musite
napriklad pripravit dve informacné tabule - jednu v sulade s nariadeniami EU a druhu
na zaklade nariadenia vlady.

Nariadenie vlady urcuje:

e druhy informacnych aktivit,

e spbsob ich realizacie, vratane obdobia, v ktorom maju byt zrealizované,

e (Ciastku alebo ciastky financovania/spolufinancovania zo Statneho rozpoctu alebo
zo Statnych ucelovych fondov, ktorych vySka nepresahuje limit stanoveny pre
informacnu povinnost.

4.3.4 Ako pripravit komunikac€ny plan projektu

Komunikacny plan uvadza sposob realizacie informacno - propagacnych aktivit tvojho
projektu.

“5 Nariadenie vlady Polskej republiky zo 7. maja 2021 o informaénych aktivitach subjektov realizujucich
ulohy financované alebo spolufinancované zo Statneho rozpoctu alebo zo Statnych ucelovych fondov (Z.
2.z roku 2021 Ciastka 953) a €l. 35a ods. 1 a ¢l. 35b zdkona zo dha 27. augusta 2009 o verejnych
financiach (Z. z. z roku 2021 ciastka 305)
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Partneri spolo¢ne planuju komunikéciu v projekte a doplfiaju komunikaény plan
projektu, ktory tvori prilohu k Ziadosti o poskytnutie prispevku. V plane uvadzaju:

e komunikacné ciele, minimalne dva - na zaciatok a na ukoncenie realizacie projektu,
Ak si to vyZzaduje Specifickost projektu, mézete v komunikacnom plane zohladnit
dodatocne ciele dolezitych etap projektu,

o cielové skupiny priamo prepojené s komunika¢nymi cielmi,

e komunikacné aktivity (aspon tie, ktoré vyplyvaju z povinnosti stanovenych v tejto
kapitole); dobre je urcit aj doplnujuce aktivity, ktoré pomdzu dosiahnut
naplanovany ciel a oslovit cielové skupiny.

e komunikacné nastroje prispésobené kazdej aktivite a cielova Ciselna hodnota (kusy
alebo osoby),

e partnera, ktory bude zodpovedny za realizaciu komunikacnej aktivity.

Podrobné informacie o komunikacnom plane projektu a praktické priklady sa
nachadzaju v Sprievodcovi komunikaciou.
4.3.5 Logotyp programu

Logotyp programu vznikol na zaklade logotypu Interreg, ktory sa sklada z: nazvu
Interreg, symbolu Eurdpskej Unie a informacii o spolufinancovani. Nazov programu sa
nachadza pod nazvom Interreg.

Ste povinni pouzivat logotyp programu vo vSetkych informacnych a propagacnych
materialoch. Viac informacii o jeho poufZiti najdete v Sprievodcovi komunikaciou.

RN Spolufinancovany
HILCTITCY EENEE EUROPSKOU UNIOU
Polsko - Slovensko

Obréazok 4. Logotyp programu

4.3.6 Nazov a logotyp projektu
Nazov projektu

Odporucame kratke a putavé nazvy projektov - budu lahSie zapamatatelné

a propagovatelné. Navrhujeme vam kratke nazvy projektov aj kvoli technickym
poZiadavkam na spajanie nazvov s logotypom programu. Vynimocne méZete pouZit
akronym, ak ste z nejakého dévodu nedokazali sformulovat kratky nazov projektu.
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Logotyp projektu

MozZete vytvorit logotyp pre svoj projekt. Mali by ste ho pripojit k logotypu programu
podla pokynov uvedenych v Sprievodcovi komunikaciou.

Vzdy, ked pouZzivate nazov projektu alebo logotyp projektu, by ste mali pouzit aj
logotyp programu.

Do logotypu programu a projektu/nazvu nepridavajte Ziadne iné vizualne prvky.

MRl Spolufinancovany
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Obréazok 5. Logotyp projektu

Viac informacii o nazve a logotype projektu najdete v Sprievodcovi komunikaciou.

V sulade s pravidlami stanovenymi v Sprievodcovi komunikaciou nadalej mozete
pouzivat logotypy projektov, ktoré vznikli v ramci predchadzajucich polsko-
slovenskych programov cezhrani¢nej spoluprace (v programovych obdobiach 2014 -
2020, 2007 - 2013).

Farby a ikony pre oblasti podpory spolufinancované EU

Pre grafické predstavenie oblasti podpory spolufinancovanych EU méZete vyuzit
Specialne pripraveny systém farieb. Viac o tejto téme najdete v Sprievodcovi
komunikaciou.

4.4. AKO VYUCTOVAT PROJEKT?
4.4.1. Ziadost o platbu

Ziadost o platbu je sprava o vecnej a finan¢nej realizacii projektu. PP v Ziadosti o
platbu informuje o:

e postupe realizovanych uloh (napr. o priebehu verejnych obstaravani, etape
stavebnych prac, propagacii projektu, realizacie horizontalnych principov),

e naplnenych ukazovateloch (ak chcete preukazat plnenie ukazovatela, nezabudnite
prilozit dokumenty uvedené ako zdroj merania),

e problémoch, ktoré sa vyskytli pocas realizacie uloh,
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e vynalozenych vydavkoch,
e aktivitdch naplanovanych na realizaciu v dalSom monitorovacom obdobi.
Ziadosti o platbu sa predkladaji v dvoch etapach.

Kazdy HP a PP predklada vo svojom mene €iastkovu Ziadost o platbu. Ciastkové
Ziadosti verifikuje prislusny kontrolér.

Partner projektu predklada Ciastkovu Ziadost o platbu kontrolérovi na verifikaciu v
lehote 10 dni od ukonc¢enia monitorovacieho obdobia. Priklad: Ziadost za obdobie od
23.03.2023 do 22.06.2023 predkladate do 02.07.2023.

Pocas verifikacie Ziadosti méze kontroldr poZiadat partnera projektu o vysvetlenia
alebo o doplnujuce informacie a dokumenty. V pripade, Ze kontrol6r zisti
nezrovnalosti, vrati vam Ziadost na opravu. Kontrol6r ma moznost opravit zjavné
omyly v Ziadosti o platbu. Verifikacia Ciastkovej Ziadosti o platbu trva maximalne 60
dni.

Na zaklade schvalenych ciastkovych Ziadosti o platbu HP pripravi jednu Ziadost o
platbu pre projekt. Tato Ziadost zahfna informacie z Ciastkovych Ziadosti o platbu.
Ciastkové Ziadosti o platbu schvalené kontroldrmi po termine méZe HP zahrnut do
Ziadosti o platbu pre projekt predkladanej v dalSom monitorovacom obdobi.

Partneri projektu pripravuju v SL2021 Projekty vSetky Ziadosti o platbu. Navod na
pripravu ziadosti o platbu najdete v InStrukcii pre Ziadatela - vSeobecna cast. Hotovu
Ziadost o platbu moéZzu zaslat prisluSnému organu iba opravnené osoby. Dbajte o
platnost zoznamu o0s6b opravnenych na pracu v CST2021 (pozri kapitolu 4.1.).

Na komunikaciu s kontrolérmi a SpS tykajucu sa Ziadosti o platbu pouzivajte
SL2021 Projekty.

Lehoty na predkladanie Ziadosti o platbu

Prvu Ciastkovu Ziadost o platbu, ktora o. i. obsahuje vydavky na pripravu,
partneri projektu podavaju za obdobie odo dna zacatia realizacie projektovych aktivit
(pozri kapitolu 4.2) do mesiaca od uzatvorenia zmluvy o poskytnuti prispevku.
Priklady:

e Zmluvu o poskytnuti prispevku ste podpisali a zacali ste realizovat projektové
aktivity 23.03.2023 - prva ziadost o platbu sa vztahuje na obdobie od 23.03.2023
do 22.04.2023,

e Zmluvu o poskytnuti prispevku ste podpisali 23.03.2023, ale projektové aktivity ste
zacali realizovat skor (datum zaciatku realizacie projektu je uvedeny v zmluve),
napr. 11.10.2022 - prva ziadost o platbu sa vztahuje obdobie od 11.10.2022 do
22.04.2023,

e VYNIMKA: zmluvu o poskytnuti prispevku ste podpisali 23.03.2023, ale projektové
aktivity ste zacali neskdr (datum zaciatku realizacie projektu je uvedeny v zmluve),
napr. 01.06.2023 - prva ziadost o platbu sa vztahuje obdobie od 23.03.2023 do
30.06.2023.
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PP predkladaju dalSie Ziadosti o platbu spravidla za trojmesacné obdobia. V pripade
uvedeného prikladu je to od 23.04.2023 do 22.07.2023, od 23.07.2023 do 22.10.2023
atd.

Ak z vaznych dévodov planujete predloZit Ziadost o platbu za iné monitorovacie
obdobie, poZiadajte o suhlas SpS a naleZite to zdovodnite.

HP predklada Ziadost o platbu pre projekt SpS na verifikaciu:

e do 10 dni od schvalenia Ciastkovych Ziadosti o platbu,
e ale nie viac ako 80 dni od ukoncenia monitorovacieho obdobia.

Priklad:

Kontrolori schvalili Ciastkovu Ziadost o platbu HP 22.08.2023, PP1 - 28.08.2023, a PP2
- 21.08.2023. Najneskorsim datumom je 28.08.2023, teda ziadost o platbu pre projekt
HP predlozi SpS do 07.09.2023.

Zaverecna Ziadost o platbu pre projekt je poslednou ziadostou o platbu v projekte.
Predkladate ju po ukonceni vecnych a financnych aktivit. Zahffia ona obdobie od
prvého dna posledného monitorovacieho obdobia do dra ukoncenia vecnej realizacie
projektu. Pokracujme v uvedenom priklade: za predpokladu, Ze sa projekt konci
22.03.2025, zaverelna ziadost o platbu sa vztahuje na obdobie od 23.01.2025 do
22.03..03.2025.

Uhradu za vykonané aktivity méZete urobit do 30 dni od ukon&enia vecne;
realizacie projektu.

V zaverecnej Ziadosti o platbu pre projekt sa zamerajte predovSetkym na to:

e (i ste zrealizovali vecny rozsah projektu,

e (i a ako ste dosiahli ciele projektu,

e (i a ako ste naplnili ukazovatele vystupu a vysledku (nezabudnite na predlozenie
dokumentov uvedenych v zdrojoch merania),

e (i ste nepresiahli limity stanovené pre vydavky (pozri kapitolu 3.4.).

Lehoty na predkladanie zaverecnej ziadosti o platbu pre projekt su dlhsie.

e Zaverecnu Ciastkovu ziadost o platbu predkladate v lehote 30 dni od
ukoncenia monitorovacieho obdobia a kontrolér ma na jej verifikaciu 90
dni.

e ZaverecCnu ziadost o platbu pre projekt predkladate v lehote 20 dni od
schvalenia vSetkych zaverecnych Ciastkovych Ziadosti o platbu zo strany
kontrolorov a SpS ma na jej verifikaciu 25 dni.

Zaverecné vykazovanie plnenia ukazovatelov vysledku v projekte je mozné do
momentu predloZenia SpS prvej verzie zaverecnej Ziadosti o platbu za projekt
(t.j. do 140 dni odo dna ukoncenia vecnych aktivit v projekte uvedenych v
zmluve o poskytnuti prispevku).
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Verifikacia a refundacia Ziadosti o platbu pre projekt

SpS vrati v pripade zistenia nezrovnalosti HP Ziadost o platbu na opravu. Ak SpS zisti
nezrovnalosti, ktoré vyZzaduju opravu Ciastkovej zZiadosti o platbu, poZiada kontroléra
o opatovnu verifikaciu. SpS verifikuje Ziadost o platbu pre projekt maximalne 25 dni.

RO mdzZe pozastavit refundaciu a HP dostane prislusnu informaciu spolu s uvedenymi
dévodmi pozastavenia, v pripade, Ze:

e (Ciastka uvedena v ziadosti o platbu pre projekt je neopravnena alebo neboli
predlozené prislusné potvrdzujuce dokumenty
alebo

e sazacalo Setrenie vo veci pripadnych nezrovnalosti, ktoré maju vplyv na dané
vydavky.

Po ukonceni verifikacie ziadosti o platbu pre projekt a jej schvaleni prebehne
refundacia vydavkov. RO refunduje vydavky v eurach a platbu poukazuje na tucet
HP uvedeny v zmluve o poskytnuti prispevku. Refundacia vydavkov sa uskutocni v
lehote 80 dni od predlozenia Ziadosti o platbu pre projekt spolo¢nému sekretariatu,
pod podmienkou, Ze na Ucte programu budu dostupné prostriedky. HP bezodkladne
poukazuje prislusné Ciastky partnerom projektu na ich bankové ucty.

Po schvaleni zaverecnej Ziadosti o platbu pre projekt nasleduje zavere€na platba
(refundacia vydavkov - datum prevodu na bankovy ucet HP). V tento den zacina
udrZatelnost projektu.

Zaistite udrzatelnost projektu aj po jeho ukonceni. Podrobné informacie najdete
v kapitole 5.

Prispevok zo Statneho rozpoctu SR vyplaca slovenskym partnerom NO. Prostriedky sa
poukazuju na bankovy ucet slovenského HP alebo slovenského hlavného
cezhrani¢ného partnera. Partner nasledne poukazuje prislusné ciastky ostatnym
slovenskym partnerom projektu na ich bankové Ucty.

Prijimatelia zo Slovenskej republiky su v sulade so zakonom €. 523/2004 v zneni
neskorsich predpisov (8 20, ods. 8) povinni oznamit ministerstvu financii vysku prijatej
finan¢nej pomoci z EU a Gcel, na ktory bola finanéna pomoc poskytnuta, v lehote 30
dni od jej prijatia. V rovnakej lehote su povinni oznamit Ministerstvu financii SR prijatie
ziadosti Europskej unie o vratenie financnej pomoci alebo jej Casti. Tato povinnost
plati po kazdom vyplateni prostriedkov z EFRR (nie zo Statneho rozpoctu SR) RO alebo
HP na ucet prijimatela. Viac informacii a formuldr ozndmenia o prijati financnej
pomoci priamo z EU najdete na internetovej stranke Ministerstva financif SR.

Vydavky uvedené v Ciastkovej Ziadosti o platbu

Vydavky, ktoré predkladate na vyuctovanie v Ziadosti o platbu, musia byt
vynaloZené v monitorovacom obdobi, na ktoré sa dana Ziadost o platbu
vztahuje.

Vynimky:
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e ak ste vynalozili vydavky na pripravu projektu, vyuctuje ich v prvej Ciastkovej
Ziadosti o platbu jednorazovou platbou (inak nazyvanou pausalna suma),

e ak ste vynalozili vydavky v lehote 30 dni po ukonceni vecnej realizacie projektu,
vyUctujte ich v zaverecnej Ciastkovej zZiadosti o platbu.

e ak ste vynalozili vydavky, ktorych celkova vySka nepresahuje 1 000 eur, mézete ich
vyuctovat v ramci nasledujucej Ciastkovej Ziadosti o platbu a predlozit ,,nulovd”
Ciastkovu Ziadost o platbu za dané obdobie,

e ak nejaky vydavok nebol zohladneny v prislusnej Ciastkovej Ziadosti o platbu,
vyuctujte ho v dalSom monitorovacom obdobi, v ktorom kontrolor uznal vydavok
za opravneny. Ide o vylucenie takych vydavkov z Ciastkovej Ziadosti o platbu, ktoré
kontroldr schvalil az po schvaleni Ciastkovej Ziadosti o platbu, v rémci ktorej by mali
byt vyuctované, napr.: vydavky na verejné obstaravanie, ktoré kontroluju
opravnene institucie,

e v pripade vynimocnych situacii, ktoré tu nie su uvedené, sa obratte na kontroléra

vo veci odsuhlasenia sp6sobu postupovania.

Vydavky vynalozené v polskych zlotych prepocitajte na eura podla mesacného

uctovného vymenného kurzu EK platného v mesiaci, v ktorom boli vydavky

predloZené na verifikaciu kontrolérovi.*¢ Tento vymenny kurz nazyvany

InforEuro si overite na stranke EK.

Opravnenost kazdého vydavku verifikuje kontrolér. V pripade vyuctovavania
skutocnych vydavkov vas moze kontrolér poziadat o pripojenie dokumentov
potvrdzujucich prepojenie vydavku s aktivitami realizovanymi v projekte k Ciastkovej
Ziadosti o platbu (faktury, pokladni¢né bloky, bankové vypisy, zmluvy s dodavatelmi,
preberacie protokoly atd.). Rozsah a spdsob vykonavania kontroly vydavkov su
opisané v kapitole 4.7.

4.4.2. Vecny a financny plan

Nezabudnite v€as po podpise zmluvy o prispevok predloZit SpS vecny a financny
harmonogram. Vzor vecného a financného harmonogramu a pravidla jeho
predkladania najdete na webovej stranke programu v Casti ,Dokumenty pre
prijimatelov”: Dokumenty pre prijimatelov - Interreg Polsko-Slovensko 2021-2027

(plsk.eu).
4.4.3. Pravidlo vynaloZenia vydavku

V projekte sa za opravnené vydavky povazuju také vydavky, ktoré partner projektu
alebo subjekt povereny vynakladanim vydavkov skuto¢ne vynalozil. Na subjekty
poverené vynakladanim vydavkov sa vztahuju prislusné ustanovenia prirucky o

4V sulade s ¢l. 38, ods. 5 nariadenia EUS (Interreg) z 24. 06. 2021
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partnerovi projektu. Povereny subjekt musi byt uvedeny v Ziadosti o poskytnutie
prispevku.

SkutocCne vynalozeny vydavok je vydavok vynaloZeny v ic¢tovnom vyzname, t. j. ako
vydavok penaznych prostriedkov z pokladnice alebo bankového uctu partnera
projektu. Vynimku predstavuju:

nepenazny vklad,

vydavky vyuctovavané zjednodusSenym vykazovanim,

odpisy,

vyuctovania realizovane na zaklade interného dobropisu,

zapocet pohladavok (uhradenie Ciastky vyplyvajucej z faktury alebo iného
dokumentu rovnocennej dékaznej povahy, ktory vystavil zmluvny partner v ramci
vzajomného zapoctu pohladavok).

Zalohy (na konkrétny ciel) vyplatené dodavatelovi na zaklade faktury alebo iného
dokumentu rovnocennej dokazovej povahy su opravnené, ak:

e bolivyplatené v sulade s ustanoveniami zmluvy s dodavatelom,
e suU zhodné so zakonom o verejnom obstaravani.

Potvrdenim vynaloZenia vydavku je uhradena faktura, Ciastkova faktura alebo iny
dokument rovnocennej dékaznej povahy spolu s dokumentom potvrdzujucim uhradu.
Pri vyuctovavani faktur/pokladni¢nych blokov a pod. v projekte nezabudnite, Ze musia
byt zaplatené v plnom rozsahu. V pripade, Ze faktura je hradena formou splatok su
datumom Uhrady vSetky datumy uhradenia platby za danu faktdru.

Datumom vynaloZenia vydavku je:

e Vv pripade penaznych vydavkov:

— uhradenych prevodom alebo platobnou charge kartou - datum odpisania
prostriedkov z bankového Uctu partnera projektu, t. j. datum zauctovania
operacie, a nie datum zadania platobného prikazu,

— uhradenych kreditnou kartou alebo podobnym platobnym nastrojom
s odloZzenou splatnostou - datum transakcie, v dosledku ktorej boli prostriedky
odpisané z uctu kreditnej karty alebo podobného nastroja,

— uhradenych v hotovosti - datum skutocnej uhrady,

e v pripade nepenaznych vydavkov:

— datum skutocného vloZenia vkladu (napr. datum prvého vyuzitia dlhodobého
majetku na potreby projektu),

— na ucely odpisov - datum ich vykonania,

— na ucely zapoctov - datum potvrdenia zapoctu druhou stranou.

Opis uctovného dokladu

Nezabudnite, ze kazdy uctovny doklad suvisiaci s projektom musi byt prislusne
opisany. Opis musi obsahovat minimalne:
e (islo projektu,
e Ciastku opravnenych vydavkov v ramci projektu,
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e suvis vydavku s ulohami projektu.

Nezabudnite tiez, Ze opis uctovného dokladu sa musi nachadzat na originali dokladu a
jednoznacne preukazovat suvis vydavku s realizovanym projektom. Formu opisu
dokladu si mdzZete zvolit samostatne, napr. odtlacok peciatky.

Osobitna Gctovna evidencia

Od uzatvorenia zmluvy o poskytnuti financného prispevku pre projekt ste povinni
viest pre vydavky vynaloZené v ramci projektu osobitnu uctovnu evidenciu alebo
pouzivat osobitny uctovny kéd.

Nezabudnite, Ze sa Uctovna evidencia musi viest:

e v sulade s platnymi vnutroStatnymi predpismi,
e v sulade s uctovnou politikou partnerov projektu,
e spOsobom umoznujucim porovnat uctovné doklady s originalmi.

Ak ste vynalozili cast vydavkov v ramci projektu pred uzatvorenim zmluvy o poskytnuti
financného prispevku:

e zauctujte ich v prislusnych vyclenenych analytickych alebo mimobilan¢nych uctoch
(podmienkou je, Ze financno-uctovny systém umoznuje takuto operaciu)
alebo

e o0znacte uctovné doklady prislusSnym kédom projektu a vyhotovte zoznam vSetkych
uctovnych dokladov.

Tymto sposobom splnite povinnost vedenia osobitnej Uctovnej evidencie.

Povinnost viest osobitnu Uctovnu evidenciu pre projekt sa vztahuje iba na skutocne
vynalozené vydavky.

Pravidla platné pre slovenskych partnerov projektu:

e Ak vedu podvojné uctovnictvo, eviduju vSetky vydavky suvisiace s projektom na
analytickych uctoch rozdelenych podla jednotlivych projektov alebo v analytickej
evidencii vedenej v technickej podobe v rozdeleni podla jednotlivych projektov bez
vytvarania analytickych uctov pre jednotlivé projekty.

e Ak vedu jednoduché uctovnictvo, eviduju vSetky vydavky suvisiace s projektom v
uctovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznacenim projektu v uctovnych
zaznamoch.

e Ak partner nie je Uctovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a
vydavkov suvisiacich s projektom v Uctovnych knihach so slovnym a Ciselnym
oznacenim projektu v uctovnych zaznamoch.

Zakaz dvojitého financovania

Dvojité financovanie vydavkov je nepripustné. Dvojité financovanie znamena
predovSetkym:
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e viacnasobné vyuctovanie toho istého vydavku alebo tej istej Casti vydavku
financovaného z prostriedkov EU v akejkolvek forme (najma dotacie, poZicky,
zabezpeky/zaruky),

e vyuctovanie nakupu pouzivaného dlhodobého majetku, ktory bol v minulosti
spolufinancovany aj z prostriedkov EU,

e vyuUctovanie odpisov dlhodobého majetku, ktory bol v minulosti aspon Ciastocne
zakUpeny z prostriedkov EU,

e vyuctovanie vydavku vynaloZzeného prenajimatelom na nakup predmetu leasingu v
ramci financného leasingu, a nasledne vyuctovanie splatok hradenych prijimatelom
v ramci leasingu tohto predmetu,

e zastreSenie opravnenych vydavkov podporou vo forme pdZicky a zabezpeky/zaruky
sucasne,

e vyuctovanie toho istého vydavku v ramci priamych a nepriamych vydavkov
projektu,

e ziskanie finan¢nej podpory na opravnené vydavky daného projektu alebo Casti
projektu z niekolkych zdrojov (narodnych, eurépskych a inych) v celkovej vyske
presahujucej 100% opravnenych vydavkov projektu alebo casti projektu.

4.4.4. Pravidla verejného obstaravania

Priprava a realizacia obstaravania a vyber dodavatelov v ramci projektu sa kona
sposobom zaistujucim dodrziavanie principov transparentnosti, poctivej hospodarskej
sUtaZe a rovnakého zaobchadzania s dodavatelmi4’ vratane potencidlnych
dodavatelov.

V snahe dodrzat uvedené principy sa verejné obstaravania v ramci projektu realizuju v
sulade eurdpskymi alebo vnutroStatnymi predpismi o verejnom obstaravani -

v pripade ak je povinnost uplatriovat tieto predpisy pri vybere dodavatelov. Zoznam
prislusnych pravnych aktov a dokumentov platnych v danom c¢lenskom State je
zverejneny na internetovej stranke programu.

Délezité:
Vylucte z verejného obstaravania alebo sutaze osoby a subjekty uvedené na
sankcnych zoznamoch EU alebo vnutrostatnych sankénych zoznamoch v suvislosti s

destabilizacnymi opatreniami Ruska na Ukrajine alebo subjekt, ktory je spojeny s
osobami alebo subjektmi uvedenymi na takychto zoznamoch“®.

V pripade polskych prijimatelov vyplyvaju dalSie poziadavky na vylucenie
dodavatelov aj z ¢lanku 7 zakona z 13. aprila 2022 - o osobitnych rieSeniach na

#7Viac informécii vo vykladovom ozndmeni Komisie o pravnych predpisoch Spoloenstva uplatnitelhych na zaddvanie
zakaziek, na ktoré sa Uplne alebo ¢iasto¢ne nevztahuju smernice o verejnom obstaravani (2006/C 179/02).

48 Nariadenie Rady (EU) 2022/576 z 8. aprila 2022, ktorym sa meni nariadenie (EU) ¢. 833/2014 o reétriktivnych
opatreniach s ohladom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine.

135


https://sk.plsk.eu/program-2021-2027

Spolufinancovany
HILCIrcy EUROPSKOU UNIOU

Polsko - Slovensko

zabranenie podpory agresie proti Ukrajine a na ochranu narodnej bezpecnosti (t. j.
Zbierka zakonov z roku 2023, polozka 129, 185).

Uplatnite vylucenie dodavatelov na zakazky, ktoré zadavate:

e Vvsulade so zakonom o verejnom obstaravani (Zbierka zakonov 2021, polozka
1129, v zneni neskorsSich predpisov),

e v konaniach s hodnotou nizSou ako 130 000 PLN vratane zasady
konkurencieschopnosti, v zakazkach, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o verejnom obstaravani.

V pripade projektov zahrfnajucich investi¢né aktivity do infrastruktury na oboch
stranach hranice, na realizaciu ktorych nesmu partneri projektu, kvoli charakteru a
spOsobu realizacie (napr. most, lavka a pod.), vyhlasit samostatné verejné
obstaravania, sa partneri dohodnu medzi sebou, ktory z nich vyhlasi verejné
obstaravanie na realizaciu celej investicie. V tomto pripade sa zakazka zadava v sulade
s pravom clenského Statu, na ktorom sa dohodnu partneri alebo v sulade

s europskym postupom (v zavislosti od hodnoty zakazky). V pripade spolo¢ného
verejného obstaravania su partneri povinni uz vo faze planovania postupu urcit
pravidla a rozdelit medzi seba vydavky s tym spojené.

Pre naleZité vyuctovanie projektu musi kazdy partner, ktory sa zacastnuje na
spoloCnom obstaravani, dostat osobitnu faktdru (faktury) za cast zakazky
zodpovedajucu jeho financnému podielu. Toto musi byt oSetrené v dokumentacii k
verejnému obstaravaniu (ustanovenia délezité pre zmluvné strany, vSeobecné
zmluvné podmienky, vzor zmluvy), aby boli podmienky jasné pre potencialnych
dodavatelov. Zodpovednost za kontrolu verejného obstaravania nesie clensky Stat,
v ktorom ma sidlo partner realizujuci verejné obstaravanie. V pripade spolo¢nych
investicii, ak sa kontrola vykonava v ¢lenskom State, ktorého zakon o verejnom
obstaravané sa uplatniuje, plati nasledujuce pravidlo: kontrolér susedného ¢lenského
Statu uzna vysledky kontroly zrealizovanej tym ¢lenskym Statom, ktorého zakon o
verejnom obstaravani bol uplatneny a ktory je za kontrolu zodpovedny.

Navyse, v pripade vSetkych zakaziek zadavanych v ramci projektu, bez ohladu na ich
hodnotu, spdsob vyberu dodavatela a subjekt, ktory zakazku zadava, plati povinnost
dodrziavat princip spravneho financného riadenia. Znamena to dodrziavanie principu
hospodarnosti, efektivnosti a ucinnosti, racionalneho vynakladania verejnych financii
a dodrziavanie ostatnych podmienok opravnenosti vydavkov stanovenych v
programe.

Partneri projektu su povinni uplathovat pravidla verejného obstaravania platné
v Polsku a na Slovensku v sulade s prilohami:

e 16.1. Podrobné pravidla zadavania zakaziek v sulade s hospodarskou sutazou pre
polskych prijimatelov,

e 16.2.Jednotna prirucka pre ziadatelov / prijimatelov po procese a kontrole
verejného obstaravania / obstaravania pre slovenskych prijimatelov.
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V pripade porusenia pravidiel verejného obstaravania®’ alebo Specifickych pravidiel
uvedenych v prilohach 16.1. a 16:2., sa prislusné vydavky suvisiace s verejnym
obstaravanim povazuju celé alebo ich ¢ast za neopravnené. Vyska neopravnenych
vydavkov sa urci podla predpisov alebo postupov platnych v danom State*C. Ak dany
Clensky stat nema vnutrostatne prepisy alebo postupy umoznujuce urcit vysku
neopravnenych vydavkov, uplatfiuje sa dokument vydany EK o stanoveni financnych
oprav pre vydavky financované EU v pripade nedodrZovania predpisov o verejnom
obstaravani®! vo verzii platnej v den zistenia nezrovnalosti.

Slovenska kontrola uplathuje opravy vo verejnych obstaravaniach podla Metodického
pokynu €. 5 Centralneho koordinacného organu.

Preto, aby nedochadzalo k opakovanym nezrovnalostiam, EK zverejnila prirucku
.Verejné obstaravanie”, rady pre osoby zodpovedné za verejné obstaravanie ako sa
vyhnut najcastejsSim chybam v ramci projektov financovanych z eurépskych
Strukturalnych a investi¢nych fondov. Dokument je dostupny na internetovej stranke.

4.5. CO JE PREHLAD REALIZACIE PROJEKTU?

Prehlad realizacie projektu je stretnutie, na ktorom prezentujete postup
realizacie projektu.

V obdobi trvania projektu zorganizujte dva prehlady:

e prvyv priebehu prvého mesiaca po podpise zmluvy o poskytnuti prispevku pre
projekt,

e druhy v polovici obdobia realizacie projektu.

Ak sa v projekte vyskytnu problémy, mézete naplanovat dodatocny prehlad.

KaZdy prehlad musi byt usporiadany vo forme stretnutia vSetkych partnerov
projektu, SpS, RKB a kontrolérov. O termine stretnutia informujte ucastnikov

s minimalne dvojtyzdnovym predstihom. Nezabudnite na zabezpecenie pristupnosti -
zorganizujte stretnutie s moznostou online ucasti.

49 Problematika zneuzivania a konfliktu zaujmov vo verejnom obstaravani je popisana v kapitole 2.7.4.
0 Na polskych prijimatelov sa vztahuje ¢l. 26, ods. 6 nariadenia z diia 28. aprila. 2022 o pravidlach
plnenia uloh financovanych z eurépskych fondov vo financnej perspektive 2021-2027. Eurdpska komisia
moze podla jej obsahu znizZit hodnotu financnej opravy alebo hodnotu neopravnenych vydavkov.
Eurdpska komisia vydala 14. maja 2019 rozhodnutie, ktorym sa stanovuju usmernenia o urcovani
finanénych oprav, ktoré je potrebné uplatfiovat vo vztahu k vydavkom financovanych Uniou pri
nedodrzani platnych pravidiel verejného obstaravania ¢. C(2019) 3452.

>" Rozhodnutie Komisie z 14. méaja 2019 ktorym sa stanovuju usmernenia o uréovani finan¢nych oprav,
ktoré je potrebné uplatfiovat vo vztahu k vydavkom financovanych Uniou pri nedodrZani platnych
pravidiel verejného obstaravania ¢. C(2019) 3452.
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Prvy prehlad slizi na zoznamenie sa partnerov projektu s narodnymi kontrolérmi,
pracovnikmi RKB a SpS. V priebehu stretnutia predstavte projekt, jeho hlavné
vychodiska, harmonogram realizacie uloh, vyzvy a rizika.

Pocas dalSich prehladov sa suUstredte na:

e vecnu a finan¢nu analyzu realizacie projektu, vratane efektivity ukonenych uloh
z hladiska naplnenia naplanovanych cielov a ukazovatelov,

e posudenie dodrziavania terminov realizacie naplanovanych aktivit,

e analyzu kvality riadenia a spoluprace partnerov v projekte, vratane realizacie
partnerskej zmluvy, komunikacie medzi partnermi, financnych tokov, realizaciu
verejnych obstaravani,

e analyzu problémov a rizik, omeSkani a nevyhnutnych zmien v projekte (ak sa
vztahuje),

e realistickl progno6zu plnenia uloh naplanovanych v dalSej Casti projektu.

Zapisnicu z prehladu, ktora musi obsahovat body prerokované pocas stretnutia,
zavery a dohody, zaslite vSetkym ucastnikom elektronickou formou (ak je to mozné
cez SL2021 Projekty) a v lehote 14 dni od stretnutia. Vysledky prehladu moézu byt
podkladom pre zavedenie nevyhnutnych zmien v projekte.

4.6. AKO ZAVIEST ZMENY POCAS REALIZACIE PROJEKTU?

Projekt realizujte v sulade so zmluvou o poskytnuti prispevku, schvalenou Ziadostou o
prispevku a pravidlami uvedenymi v prirucke programu. Pocas realizacie projektu
mOoZzete zaviest zmeny, aby ste projektové aktivity prispdsobili aktualnym, objektivnym
potrebam.

Ak budete musiet zaviest zmeny, neCakajte a prislusné kroky podniknite
okamZite.

Zmeny v projekte mézZzu mat rézny charakter. Program predpoklada nasledujuce
kategérie zmien:

zmeny v harmonograme realizacie uloh,
financné zmeny,

vecné zmeny,

iné (vratane zmien formalnych udajov).

Podla rozsahu zmeny o jej schvaleni rozhoduje HP, SpS alebo kontrolér.

Nezabudnite, Ze zmeny nesmu:

e negativnym spésobom ovplyvnovat ciel projektu, ukazovatele, cezhrani¢ny
efekt, horizontalne principy a udrzatelnost projektu,

e znizovat kvalitu projektu,

e byt vrozpore s podmienkami tykajucimi sa statnej pomoci schvalenymi MV
a/alebo podmienkami sformulovanymi MV.
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V pripade zmien, o ktorych rozhoduje HP a zmien o ktorych rozhoduje SpS pripravte
navrh zmien v SL2021 Projekty (Ziadost o zmenu) a vyplnte a predlozte formular
Ziadosti o zavedenie zmien v dvoch jazykovych verziach (priloha €. 15). Skontrolujte,
i je vaSa Ziadost o zavedenie zmien uGplna a spravna z formalneho a vecného
hladiska. Preukazte potrebu zavedenia zmeny a priloZzte dokumenty potvrdzujuce jej
opodstatnenost.

V niektorych pripadoch (napr. zvySenie hodnoty prispevku pre projekt)
schvalenie zmeny vyZaduje suhlas MV. Ak zmeny planované v projekte
presahuju rozsah opisany v tejto kapitole, kontaktujte SpS a akékolvek zmeny
zavadzajte az nasledne.

Nezabudnite, Ze zmeny v projekte moZete zavadzat vylu€ne v sulade
s pravidlami uvedenymi v prirucke programu.

4.6.1 Zmeny, o ktorych rozhoduje HP

Partner, ktory planuje zaviest zmenu, vyplfia formular Ziadosti o zavedenie zmien
(priloha €. 15) a pripravuje dokumenty potvrdzujuce opodstatnenost zmeny. Vo
formulari:

e oddvodni potrebu zmeny,

e vyplni financné tabulky,

e vzozname priloh uvedie dokumenty potvrdzujuce opodstatnenost zmeny,
e o0znadi, Ze o schvaleni zmien rozhoduje HP.

Vyplneny formular Ziadosti zasle hlavhému partnerovi.

HP overi Ziadost z hladiska jej spravnosti a opodstatnenosti zavedenia navrhovanej
zmeny. Nasledne rozhoduje o schvaleni alebo zamietnuti zmeny. Ak zmeny schvaluje:

e 0znami to vSetkym partnerom projektu,

e zavedie zmeny v projekte v SL2021 Projekty a zasiela ich SpS,

e v module koreSpondencia zasle schvaleny formular zmien v oboch jazykovych
verziach spolu s prilohami.

SpS overuje sulad zmeny schvalenej HP s pravidlami programu. Navrh na zmenu

mOoZzete opravit iba v pripade, Ze obsahuje formalne chyby v porovnani so zmenou

schvalenou HP. Ak je zmena zhodna s pravidlami programu a spravne nahrana do

SL2021 Projekty, SpS ju schvali zaslanim informacie v module , KoreSpondencia“ a

prijatim Ziadosti o zmenu v systéme SL2021 Projekty.

Ak zmena nie je v sulade s pravidlami programu, SpS Ziadost o0 zmenu v systéme
SL2021 Projekty zamietne, o ¢com informuje HP v module ,,KoreSpondencia“.

Ak ma zmena platit vdanom monitorovacom obdobi, musi byt schvalena
v SL2021 Projekty najneskor pred ukonéenim daného monitorovacieho
obdobia. Ak bude schvalena neskorsie - partner projektu zohladni vydavky
suvisiace so schvalenou zmenou v nasledujucom monitorovacom obdobi.

139



Spolufinancovany
HILCIrcy EUROPSKOU UNIOU
Polsko - Slovensko

Partner projektu moze predloZit Ziadost o zavedenie zmeny, o ktorej rozhoduje
HP, maximalne dvakrat v kazdom roku realizacie projektu.

Priklad: Ak sa projekt zacal 22.10.2022, kazdy partner mdze Ziadat o dve zmeny do
21.10.2023.

Finan€né zmeny

HP rozhoduje o zmenach rozpoctu kazdého partnera projektu (vratane zmien vo
svojom rozpocte), tzn. ak nedochadza k ziadnym presunom prostriedkov medzi
rozpocCtami partnerov Za zmenu v rozpocte jedného partnera povazujeme presun
prostriedkov (vratane vzniknutych Uspor) medzi rozpoctovymi poziciami
naplanovanymi v Ziadosti o prispevok.

Partner projektu méze presuvat prostriedky v ramci kazdej z troch kategorii nakladov
osobitne:

e naklady na vybavenie,
e naklady na externé odborné znalosti a sluzby,
e naklady na infrastrukturu a stavebné prace.

Nem©&Zete presunut prostriedky do ulohy suvisiacej s ,Riadenim projektu”.

Ak presiahnutie naplanovanej hodnoty rozpoctovych pozicii nespdsobi presiahnutie
hodnoty naplanovanej pre ulohu, vyuctujte to v Ciastkovej Ziadosti o platbu. V takom
pripade nemusite predkladat Ziadost o zavedenie zmeny.

Vecné zmeny

Zmeny technickych parametrov

Mozné su zmeny technickych parametrov, ktoré vSak nemézu byt horSie, nez sa
predpokladalo v Ziadosti o prispevok. Zmeny nemdzu znizit kvalitu projektu, negativne
ovplyvnit ukazovatele. Zmeny technickych parametrov investicie musia byt zamerané
na zachovanie a/alebo zlepSenie vysledkov a cielov projektu.

Priklady:

Kupujete zariadenie/vybavenie/pristroje planované vo faze ziadosti o prispevok, ale
s lepSimi technickymi Specifikaciami, napr.

— pocitacové vybavenie s vysSimi parametrami,

— nabytok s inymi rozmermi,

— vybevenie s podobnymi vlastnostami, napr. kreslo namiesto gauca, regal
namiesto skrine.
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Zmena funkcie

Mozné su zmeny prvkov/zariadenia/vybavenia uvedenych v Ziadosti o prispevok na
iné s podobnymi funkciami. Zmeny nemd&zu znizit kvalitu projektu, negativne ovplyvnit
ukazovatele. Zmeny technickych parametrov investicie musia byt zamerané na
zachovanie a/alebo zlepSenie vysledkov a cielov projektu.

Priklady:

— zmena niekolkych osobitnych zariadeni (tlaciaren, skaner, kopirka) na jedno
multifunckné zariadenie,

— zmena vybavenia workshopovych dielni na iné vybavenie, ktoré pini ten isty ciel,

— zmena formy seminara na workshop.

Zvacsenie poctu

Zmeny poctu zakladnych prvkov zariadenia/vybavenia, ktoré boli predpokladané
v Ziadosti o prispevok. Je mozné zvacSenie poctu zakladnych prvkov:

e ktoré samé o sebe nie su ciefom projektu a boli naplanované v Ziadosti o prispevok
(napr. materialy info-promo),

o ktoré predstavuju ciel projektu, ak sa preukaze, Ze maju pozitivny vplyv na udrzanie
a/alebo zlepsSenie vysledkov a cielov projektu, pricom ich hodnota nepresahuje
10 000,00 EUR

4.6.2 Zmeny, o ktorych rozhoduje SpS

Partner projektu, ktory planuje zaviest zmenu, vypifia formular Ziadosti o zavedenie
zmien (priloha €. 15) v polskom a slovenskom jazyku a pripravuje dokumenty
potvrdzujuce opodstatnenost zmeny.

Vo formulari:

odbvodni potrebu zmeny,

vyplni financné tabulky,

v zozname priloh uvedie dokumenty potvrdzujuce opodstatnenost zmeny,
oznaci, ze o schvaleni zmien rozhoduje SpS.

Ziadost o zavedenie zmeny zasle hlavnému partnerovi.

HP overi Uplnost a spravnost ziadosti ako aj to, Ci je Ziadost pripravena v oboch
jazykovych verziach. Ak sucasne Ziada o zmeny viac partnerov, vratane HP, HP:

e aktualizuje projekt v SL2021 Projekty prostrednictvom vytvorenia Ziadosti o zmenu
v systéme a zasiela ho SpS,

e dodatocne v module ,KoreSpondencia” zasiela schvaleny sken / skeny formulara
Ziadosti spolu s dokumentmi potvrdzujucimi opodstatnenost zmeny, v ktorom su
zahrnuté ziadosti o zavedenie zmien predlozené vSetkymi partnermi.

K ziadosti 0 zmenu prilozte predovSetkym:
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e dokumenty potvrdzujuce nevyhnutnost zavedenia zmien,

e informacie tykajuce sa vplyvu Ziadanej zmeny na ukazovatele, ciel projektu,
e odhad kalkulacie.

HP, ktory planuje zaviest zmeny iba vo svojej Casti projektu, pripravi navrh spolu s
formularom zmien, ktoré zasiela SpS v sulade s vysSie uvedenymi pravidlami.

HP pouziva na koreSpondenciu so SpS tykajucu sa zmien systém SL2021
Projekty, modul ,KoreSpondencia”.

SpS verifikuje Ziadost o zavedenie zmien v lehote 14 dni od datumu jej zaslania HP.
Pocas verifikacie moze SpS poziadat o jej opravu (napr. doplnenie dokumentov,
vysvetlenie a/alebo Upravu obsahu). HP zasiela SpS vysvetlenie a/alebo opravenu
Ziadost do siedmich dni. SpS opatovne verifikuje Ziadost do siedmich dni od jej
zaslania HP. Ak Ziadost nadalej vyzaduje opravu - SpS eSte raz poziada HP o jej opravu
a/alebo doplnenie. HP zasiela SpS opravenu ziadost do siedmich dni. SpS urobi
konecnu verifikaciu v lehote siedmich dni.

V odbvodnenych pripadoch (napr. v pripade potreby konzultacie s RO) moze
verifikacia ziadosti SpS trvat dlhSie. V takom pripade o tom SpS upovedomi
hlavného partnera.

SpS zamietne z formalnych dévodov Ziadost o zavedenie zmeny, ak:

e HP nedodrzZi lehoty stanovené na jej opravu,
e napriek dvom opravam Ziadost stale vyZaduje opravy a/alebo doplnenia.

Po ukonceni verifikacie Ziadosti o zavedenie zmeny SpS zasiela rozhodnutie
hlavhému partnerovi v module ,, KoreSpondencia” a schvaluje / neschvaluje Ziadost
0 zmenu v systéme SL2021 Projekty.

Nasledne HP informuje partnerov projektu o danom rozhodnuti SpS.

KaZda schvalena zmena obdobia realizacie alebo vy3Sky prispevku poskytnutého
pre projekt vyZzaduje podpisanie dodatku k zmluve o poskytnuti prispevku.

HP moéZe predloZit SpS maximalne dve Ziadosti o zavedenie zmien v kazdom
roku realizacie projektu.

Priklad: Ak sa projekt zacal 22.10.2022 HP moze predlozit SpS dve Ziadosti o zavedenie
zmeny do 21.10.2023.

Poslednu Ziadost o zavedenie zmeny musite predlozit najneskdr na dva
mesiace pred datumom ukoncenia projektu. Umozni to preskimat a zaviest
zmeny v stanovenej lehote. Ziadosti o zavedenie zmeny predloZené v lehote
kratSej ako dva mesiace pred datumom ukoncenia projektu mézu ostat
nepreskimané.

Presuny prostriedkov medzi rozpoctami partnerov projektu

Partneri projektu mézu medzi sebou presuvat prostriedky v ramci troch kategorii
nakladov:
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e naklady na vybavenie,
e naklady na externé odborné znalosti a sluzby,
e naklady na infrastruktdru a stavebné prace.

NemdZete presunut prostriedky do ulohy suvisiacej s ,,Riadenim projektu”.

Presuny prostriedkov nemozu viest k zmene vysSky pouzitych pausalnych sadzieb
Vv projekte.

Pre splnenie uvedenej poziadavky zohladnite pocas planovania presunov aj naklady
vyuctovavané zjednodusenym vykazovanim, teda pausalmi. Kvdli tomu nestaci
navrhnut presun z jednej polozky priamych nakladov do inej v pomere 1:1. Takyto
presun zapricini zmenu percentualnych hodnét nakladov vyuctovavanych
zjednoduSenym vykazovanim.

Priklad:

Dvaja partneri realizuju projekt tykajuci sa zlepSenia kvality cestnej infrastruktdry
cezhranic¢ného charakteru v ramci priority €. 2: PrepojenejSie pohranicie. Partner €. 1
vyuctovava pausalne naklady na zamestnancov, kancelarske a administrativne
naklady a cestovné naklady a naklady na ubytovanie. Partner €. 2 vyuctovava pausalne
len naklady na zamestnancov a kancelarske a administrativne naklady. Nevyuctovava
cestovné naklady a naklady na ubytovanie, pretoze ich v Ziadosti o poskytnutie
prispevku nenaplanoval.

Partnerovi €. 2 chyba v jednej polozke priamych nakladov 2 000,00 eur. Partner €. 1
ma uspory a chce tieto prostriedky presunut partnerovi €. 2. Spravny postup vypoctu
Ciastok, ktoré maju byt presunuté medzi partnermi, je nasledovny:

e Partner C. 2 vypocitava, aky objem prostriedkov musi skutocne dostat od partnera
C. 1, aby pokryl nielen nedostatok priamych nakladov, ale aj Ciastky v ramci
vydavkov vyuctovavanych pausalne. V tomto pripade vyzera vypocet skutocnej
hodnoty nasledovne:

x = 2 000,00 + 21000,00%0,03 + (2 000,00%0,03)*0,15, pricom:
— zIta cast je Ciastka, ktoru partner €. 2 potrebuje na pokrytie chybajucich

riamych nakladov,
— ije Ciastka, ktoru partner €. 2 potrebuje na naklady na zamestnancov,

a 0,03 v tejto rovnici predstavuje pausalnu sadzbu 3%, ktora je stanovena pre
naklady na zamestnancov - tato Ciastka sa vypocita na zaklade priamych
nakladov, v tomto pripade z hodnoty 2 000,00 eur,

— modra cast je Ciastka, ktoru partner €. 2 pouZije na kancelarske a
administrativne naklady - Ciastka sa vypocita ako 15% pausalnej Ciastky
nakladov na zamestnancov.

Preto x = 2 069,00 eur.

Neznamou x je v tejto rovnici prave Ciastka, ktoru partner 2 potrebuje presunut od

partnera . 1.
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Z Ciastky 2 069,00 eur urci 2 000,00 eur na priame naklady, 60,00 eur na naklady na

zamestnancov a 9,00 eur na kancelarske a administrativne naklady.

e Partner . 1 vypocita, akym spbésobom rozdeli ¢iastku 2 069,00 eur na jednotlivé
naklady a zohladni pritom vSetky svoje naklady vyuctované pomocou pausalnych
sadzieb. V tomto pripade vyzera vypocet nasledovne:

2 069,00 = x + X*¥0)03 + x*0,03*0,15 + x*0,03*0,15

2 069,00 = 1,039x

1991,33 = x, kde:

— neznama x je Ciastka, o ktoru by mal partner €. 1 zniZit priame naklady,

— ZeIeRaEast je ciastka, o ktort by mal zniZit svoje naklady na zamestnancov,
pricom 0,03 v tejto rovnici predstavuje pausalnu sadzbu 3%, ktora je stanovena
pre naklady na zamestnancoy,

— modra cast je Ciastka, o ktord by mal znizit svoje kancelarske a administrativne
naklady - Ciastka sa vypocita ako 15% pausalnych nakladov na zamestnancoy,

— siva Cast je Ciastka, o ktoru by mal znizZit svoje cestovné naklady a naklady na
ubytovanie - Ciastka sa vypocita ako 15% pausalnych nakladov na
zamestnancov.

Preto x =1 991,33 eur a je to Ciastka, o ktoru partner ¢. 1 zniZuje svoje priame

naklady.

Z tejto Ciastky nasledne vypocita rovnicou, hodnoty pre jednotlivé naklady

vyuctovavanymi pausalne.

Naklady na zamestnancov = 59,73 eur

Kancelarske a administrativne naklady = 8,97 eur (59,73 EUR*0,15)

Cestovné naklady a naklady na ubytovanie = 8,97 eur (59,73 EUR*0,15).

VSetky tieto zlozky predstavuju spolu Ciastku 2 069,00 eur, ktoru partner €. 1

presuva do rozpoctu partnera C. 2.

Pri priprave Ziadosti o zmeny uprav kalkulacie tykajluce sa presunov medzi
partnermi na zaklade tvojich potrieb a vysky pausalnych sadzieb v tvojom
projekte.

Partneri projektu, ktori planuju presuny prostriedkov, zasielaju HP formular Ziadosti
o zavedenie zmien. Po verifikacii a schvaleni zmien HP zasiela SpS navrh zmien spolu
so schvalenym formularom Ziadosti o zavedenie zmien.

Financné zmeny tykajlice sa vyuZitia Gspor

Takéto zmeny mdzu vzniknut v désledku uznania vydavkov za neopravnené
s vynimkou ustanoveni kapitoly 4.7 (neopravnene vynalozené vydavky na projekt)
alebo vzniku uspor, ktoré partneri projektu nemozu vyuzit.

Ak je hodnota projektovej aktivity nizSia ako rozpocet naplanovany v Ziadosti o
poskytnutie prispevku, vznikaju uspory. Hodnota uspor sa vypocitava odpocitanim
skutocne vynaloZenych prostriedkov na zaklade zmluvy s dodavatelom od ciastky
uvedenej v ziadosti o poskytnutie financného prispevku pre projekt. V zavislosti od
stupna realizacie projektu mézu uspory vzniknut po vyhlaseni verejného obstaravania
alebo v dosledku skutocne vynalozenych vydavkov.
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MoZete poziadat o vyuZitie Uspor vratane vyznamnych Uspor (definovanych nizsie):

e na realizaciu povodného vecného rozsahu zohladneného v Ziadosti o prispevok,

e na realizaciu naviac prac,

e na realizaciu rozsireného vecného rozsahu, ktory prispieva k dosiahnutiu ciela
projektu a/alebo ukazovatelov.

Vyznamné uspory

Ak je v dbésledku vykonanych postupov verejného obstaravania hodnota predmetu
zakazky vyznamne nizSia ako hodnota sum spolufinancovania uvedenych v Ziadosti o
prispevok - SpS mdze znizit spolufinancovanie daného projektu s ciefom uvolnit
zdroje v programe.

Uspora sa povaZzuje za vyznamnu pre program, ak jej hodnota na projektového
partnera presiahne 120 000,00 EUR (EFRR). SpS monitoruje uroven uspor v projekte
na zaklade predloZenych vecnych a finan¢nych harmonogramov.

Ak chcete vyuZzit vyznamné Uspory, predlozte Ziadost o zmenu do Siestich mesiacov od
ich zistenia, t. j. od podpisania zmluvy s dodavatelom. PreukaZzte, Ze mate uspory,
zdovodnite potrebu zmeny a predlozte prislusnu dokumentaciu v sulade s postupom
pripravy Ziadosti o zmenu. PreukaZzte, ako Uspory vyuZijete v projekte. Ak nedodrzite
vysSie uvedené pravidla o tom, ako vyuZijete vyznamné Uspory v projekte, financné
prostriedky sa vratia do rozpoctu programu. Na tento Ucel SpS pripravi prilohu k
zmluve o prispevku.

Pri vypocte Uspor, ktoré vznikli v mene inej ako euro, pouZzite vymenny kurz euro
prijaty v Ciastkovej Ziadosti o platbu, v ktorej boli dané vydavky predlozené
kontroldrovi na verifikaciu. Ak vydavky neboli predloZzené na verifikaciu - pouziva sa
vymenny kurz platny pocas vyzvy na predkladanie Ziadosti / zo Ziadosti o prispevok.

Vecné zmeny

ZvacSenie poctu

Zmeny poctu zakladnych prvkov zariadenia/vybavenia, ktoré boli predpokladané v
ziadosti o prispevok. Je mozné zvacSenie poctu zakladnych prvkov, ktoré predstavuju

ciel projektu a ktorych hodnota nepresahuje 10 000,00 EUR, ak sa preukaze, Ze maju
pozitivny vplyv na udrzanie a/alebo zlepSenie vysledkov a cielov projektu.

RozSirovanie vecného rozsahu bez zmien hodnoty prispevku

V obzvlast odévodnenych pripadoch mbzeme za opravnené naklady povazovat
prace/dodavky/sluzby, ktoré sa nepredpokladali vo faze podania Ziadosti o prispevok,
ak su opodstatnené a prispievaju k dosiahnutiu ciela a/alebo ukazovatelov projektu

O rozSirenie vecného rozsahu sa mozete uchadzat, ak preukazete:

e 7e mate podpisané zmluvy s dodavatelmi, ktoré zarucuju realizaciu pdvodného
vecného rozsahu definovaného v ziadosti o prispevok
e 7e mate uspory v projekte,
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e sulad s cielom projektu (posilnenie vysledkov projektu),

e funkcné prepojenie s pobvodnym vecnym rozsahom partnera projektu,

e priamu nadvaznost investicie na pdvodnu infrastrukturu v pripade liniovej
infrastruktury (napr. cesty a cyklotrasy),

e technickd pripravenost na realizaciu.

4.6.3 Zmeny, o ktorych rozhoduje kontrolér
Zmeny vyzadujuce rozhodnutie kontroléra sa vztahuju na:

e nahradné prace,
e naviac prace.

Pocas pripravy na realizaciu investicie alebo v priebehu jej realizacie moze dojst k
nevyhnutnej zmene technologického postupu (nahradné prace) alebo k naviac
pracam.

Partneri projektu realizuju nahradné alebo naviac prace vo vlastnej rézii a na vlastnu
zodpovednost. O realizacii zmien informuju v Ciastkovej Ziadosti o platbu. K Ziadosti
pripoja prislusné dokumenty potvrdzujuce nevyhnutnost realizacie tychto prac
potvrdené opravnenymi osobami a aktualnu technickd dokumentaciu.

Zavedenie zmeny musi byt odévodnené a zdokladované, napr.:

e zmenovym list,

e vyjadreniami alebo stanoviskami opravnenych oséb - napr. stavebného dozoru,
projektanta,

e Vv pripade potreby vyjadreniami alebo stanoviskami tretich institdcii, napr.
stavebného uradu, pamiatkového Uradu alebo institucii vydavajucich povolenia v
ramci ochrany prirody.

Nahradné prace

Nahradné prace (nahradné rieSenia) su sposoby realizacie stavebnych prac iné
ako uvedené v zmluve so zhotovitelom. Ich realizacia nesmie zvysit rozsah
vecného plnenia zhotovitela stanoveny v ponuke ani viest k zmene predmetu
zmluvy.

Vydavky na nahradné prace mdzu byt opravnenymi vydavkami, ak splnia vSetky
nasledujuce podmienky:

e nerozsSiria rozsah vecného plnenia zhotovitela uvedeny v ponuke,

e nemenia predmet zmluvy na stavebné prace (t. j. tykaju sa toho istého objektu),

e rozsah zmluvy so zhotovitefom menia len kvantitativne alebo kvalitativne, teda
meni sa c¢innost, ktorej realizacia bola naplanovana, pouzity material, sp6sob
realizacie a pod.,

e zastupcovia objednavatela (stavebny dozor alebo projektant) zaradili nahradné
prace do kategorie nahradnych prac, ¢o potvrdzuju prislusné dokumenty,

e naklady na ich realizaciu nesmu presiahnut vysku pévodne naplanovand v zmluve so
zhotovitelom.
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O vyuctovani nahradnych prac v projekte rozhoduje kontrolor pocas verifikacie
Ciastkovej Ziadosti o platbu.

Naviac prace

Pocas realizacie projektu mdze ddjst k nepredvidatelnym okolnostiam vyzadujidcim
tzv. naviac prace. Naviac prace sa vztahuju na nové zlozky stavebnych prac, ktoré
musia byt zavedené napr. z dovodu zmien pravnych predpisov.

Vydavky na naviac prac moézu byt opravnenymi vydavkami, ak splnia vSetky
nasledujuce podmienky:

e vydavok je opodstatneny a nevyhnutny pre naplnenie cielov a ukazovatelov
vystupu projektu,

e vydavku nebolo mozné predvidat vo faze pripravy projektu a pre riadnu realizaciu
projektu je nevyhnutny,

e financny prispevok poskytnuty pre projekt nepresiahne po zohladneni vydavku na
naviac prace Ciastku uvedenu v zmluve o poskytnuti financného prispevku pre
projekt,

e vydavok bol vynalozeny v sulade so zakonom o verejnom obstaravani,

e bude narodnému kontrolorovi predloZzeny posudok experta (napr. projektanta
danej investicie) a/alebo prislusného organu, z ktorého vyplyva, Ze je zmena
potrebna.

O vyuctovani naviac prac v projekte rozhoduje kontrolér pocas verifikacie Ciastkovej
Ziadosti o platbu.

4.6.4 Formalne a iné zmeny

Ak sa zmenili formalne udaje partnera projektu uvedené v Ziadosti o prispevok
pre projekt, HP informuje o tom SpS. Vztahuje sa to predovSetkym na aktualizaciu
telefonickych Udajov partnera a adresy, kontaktnych udajov oséb opravnenych na
pracovnu komunikaciu, ¢islo bankového uctu projektu, Udaje os6b opravnenych na
pristup do SL2021 Projekty, zmenu nazvu partnera a pod.

Partner projektu bezodkladne informuje HP o potrebe aktualizovat Udaje. Nasledne
HP informuje SpS. SpS zavadza zmeny v SL2021 Projekty (ak je to potrebné).

Ak su v projekte potrebné iné zmeny ako opisané v tejto kapitole, kontaktujte
SpS.

4.6.5 Zmeny v harmonograme realizacie ulohy

Pocas realizacie projektu méze dbjst k oneskoreniu realizacie ulohy. Ak tieto
oneskorenia nemaju vplyv na obdobie realizacie projektu - informujte o nich v
Ciastkovej Ziadosti o platbu za monitorovacie obdobie, v ktorom k nim doslo a uvedte
doévody zmeny harmonogramu realizacie ulohy.

V oddvodnenych pripadoch mézete ziadat o zmeny harmonogramu realizacie ulohy,
ktoré majua vplyv na obdobie realizacie projektu. Ich schvalenie bude zavisiet od
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aktualneho stavu plnenia vykonnostnych ukazovatelov programu, Specifickych
podmienok stanovenych v danom oznameni o vyhlaseni vyzvy alebo od terminov
vyuctovania programu s EK.

4.6.6 Platnost zmien, dodatkovanie zmluvy o poskytnuti prispevku
a register zmien

Zmeny platia odo diia schvalenia zmien v SL2021 Projekty, a v pripade
dodatkovania zmluvy o poskytnuti prispevku - odo dfa uzatvorenia dodatku.

Uzatvorenie dodatku k zmluve o poskytnuti prispevku sa vztahuje len na
pripady, v ktorych zmeny schvalené v projekte vyZaduju aktualizaciu ustanoveni
zmluvy. Navrh dodatku pripravuje SpS. HP predklada SpS dokumenty potrebné pre
pripravu dodatku. Dodatok k zmluve mdze byt uzatvoreny len v obdobi realizacie
projektu uvedenom v zmluve o poskytnuti prispevku.

KaZdu schvalenu alebo oznament zmenu SpS zaznamenava v registri zmien
projektu. SpS zasiela register zmien HP, RO a narodnym kontrolérom.

Do SL2021 Projekty sa po ukonceni obdobia realizacie projektu nesmie
zavadzat Ziadna zmena.

4.6.7 VyuZitie volnych prostriedkov v programe

SpS monitoruje Uroven plnenia ukazovatelov programu a vyuZzitia prostriedkov. Na
zaklade vysledkov tohto monitoringu MV rozhoduje o zavedeni najvhodnejSich rieseni
pre program.

Predpokladame nasledujuce rieSenia:

1. Spustenie dalSej vyzvy.
Uvolfiované prostriedky v prvom rade doplfiiuju rozpocet druhej vyzvy, ak je
naplanovana alebo dalSej vyzvy, ak to bude potrebné.

2. Vytvorenie rezervného zoznamu projektov.
MV rozhoduje o otvoreni alebo zruSeni rezervného zoznamu, ak

e v danej priorite nie je naplanovana dalSia vyzva

e celkova hodnota projektov schvalenych na spolufinancovanie presahuje dostupné
prostriedky v ramci vyzvy

e realizacia projektov z rezervného zoznamu je v lehote naplanovanej v programe
mozna.

SpS informuje prijimatelov o zavedeni moznosti vyuZitia volnych prostreidkov

v programe na zvysenie hodnoty prispevku v projektoch.

V takychto pripadoch sa uplatfiuje postup zavadzania zmien opisany v ¢asti Zmeny
vyzadujuce rozhodnutie SpS. Zmeny tohto typu sa nezapocitavaju do maximalneho
pripustného poctu zmien, o ktorych rozhoduje SpS v danom roku realizacie projektu.
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4.7. AKYM KONTROLAM PODLIEHA PROJEKT?
Projekt podlieha tymto druhom kontroly:

administrativna kontrola Ciastkovej Ziadosti o platbu,
kontrola projektu na mieste,

kontrola verejného obstaravania,

kontrola udrzatelnosti,

kriZova kontrola,

audit.

Prvé Styri druhy kontroly vykonavaju nezavisli kontroléri miestne prislusni podla sidla
partnera projektu:

e v Polsku: Malopolsky vojvodsky urad, Podkarpatsky vojvodsky Urad a Sliezsky
vojvodsky urad,
e na Slovensku: Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR.

Krizové kontroly vykonava Riadiaci organ v spolupraci s Koordinanym organom pre
Partnerskd dohodu.

Audit vykonava Organ auditu:
e v Polsku: Statna financna sprava (ministerstvo financii a organy dafovej spravy),
e na Slovensku: Urad vlddneho auditu.

Nezavisle od uvedenych kontrol m6zu riadnu realizaciu uloh a vynakladanie
vydavkov v obdobi realizacie a udrzatelnosti projektu overovat:

Eurdpska komisia,

Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),
narodné kontrolné organy.

Administrativna kontrola Ciastkovej Ziadosti o platbu

Administrativna kontrola Ciastkovej Ziadosti o platbu sa vztahuje na postup realizacie
projektu - o. i. vydavky, ukazovatele, propagaciu. Pocas administrativnej kontroly
kontrolor overuje:

e spravnost vyplnenia Ciastkovej ziadosti o platbu z formalneho a Uctovného
hladiska,

pripojenie vsetkych povinnych priloh,

spravny opis postupu realizacie projektu, vratane plnenia ukazovatelov,
spravnost vydavkov a ich sulad s pravidlami opravnenosti,

zhodnost vydavkov so Ziadostou o prispevok, zmluvou o poskytnuti prispevku,
partnerskou zmluvou, t. j. ¢i boli naplanované v projekte a Ci su vykazané v ramci
spravnej kategorie nakladov,

e presiahnutie limitu vydavkov v ramci jednotlivych uloh a kategorii nakladov,

149



Spolufinancovany
HILCIrcy EUROPSKOU UNIOU
Polsko - Slovensko

e splnenie podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti prispevku v pripade
vydavkov vyuctovavanych zjednodusSenym vykazovanim, napr. ¢i boli pouzité
spravne pausalne sadzby/jednotkové naklady, ich spravny vypocet a to, i je
vypocet v sulade so zmluvou o poskytnuti prispevku a programovou
dokumentaciou,

e vynaloZenie vydavkov v sulade s pravidlami:

— verejného obstaravania alebo hospodarskej sutaze,
— Statnej pomodi,

— horizontalnych politik,

— informacii a propagacie,

e vynaloZenie vydavkov hospodarnym, racionalnym a efektivnym spbsobom,

s dodrzanim principov dosahovania ¢o najlepSich vysledkov pri danych nakladoch,

e v pripade Ciastkovych Ziadosti o platbu HP - ¢i HP riadne splnil povinnosti
vyplyvajuce zo zastavanej funkcie (v sulade s paragrafom 8 zmluvy o poskytnuti
prispevku).

Kontrolor vykonava verifikaciu na zaklade informacii uvedenych o. i. v nasledujucich
dokumentoch:

e schvalena Ziadost o prispevok pre projekt a jej vSetky prilohy,

e zmluva o poskytnuti prispevku pre projekt vratane priloh a vSetkych dodatkov
alebo zmien,

e partnerska zmluva uzatvorena medzi HP a PP vratane vSetkych priloh a vSetkych
dodatkov alebo zmien,

e (Ciastkova Ziadost o platbu so vSetkymi prilohami,

e dokumenty potvrdzujuce spravnost a opravnenost vydavkov uvedenych v Ziadosti
o platbu (vztahuje sa na vydavky vykazované na zaklade skutocnych vydavkov),
vratane:

— uctovnych dokladov suvisiacich s vynalozenymi vydavkami (faktary, pokladnicné
bloky, supisy miezd a pod.) a dokumentov potvrdzujucich uhradu (napr.
bankové vypisy),

— zmluv s dodavatelmi tovarov, sluzieb a prac,

— preberacich protokolov dodanych tovarov, sluzieb alebo prac a inych
dokumentov potvrdzujucich prebranie alebo ukoncenie prac (kolaudacné
rozhodnutie atd.),

— inych dokumentov potrebnych pre potvrdenie spravnosti a opravnenosti
vydavkov,

e dokumentoch, ktoré tvoria auditorsky zaznam, urceny v prilohe XlII k nariadeniu
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/1060,

e vyhlasenie partnera o opravnenosti DPH pre projekty s hodnotou minimalne
5000 000 eur.

Ak planujete vyhlasit verejné obstaravanie alebo iny typ zadavania zakazy v sulade
s pravidlami hospodarskej sutaze - prislusnu informaciu zverejnite v CST2021.
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Dokumentaciu realizovanych obstaravani priebezne zverejniujte v CST2021. NajlepSie
bezodkladne po podpisani zmluvy s dodavatelom, a najneskér v den predkladania
Ciastkovej Ziadosti o platbu, v ktorej vykazujete prvy vydavok vztahujuci sa na dané
obstaravanie/postup. Toto vylepsi kontrolu.

Kontrolér vam pomdze posudit dokumenty potrebné na uskutocnenie verejného
obstaravania pred vyhlasenim obstaravania v ramci tzv. ex-ante posudenia.

Ak mate namietky proti vysledkom administrativnej kontroly Ciastkovej Ziadosti o
platbu, mdZete ich podat v sulade s postupmi platnymi vo vasej krajine:

e v Polsku: €l. 27 zakona zo dna 28. aprila 2022 o pravidlach realizacie uloh
financovanych z eurépskych zdrojov v programovom obdobi 2021 - 2027,

e na Slovensku: ¢l. 21 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 357/2015 o finan¢nej kontrole a
audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Kontrola projektu na mieste

U&elom kontroly projektu na mieste je overit skuto&ny (fyzicky) stav realizacie projektu
a vedenia dokumentacie. Kontrolor overuje:

o dodanie tovarov a sluzieb,

e skutocny stav realizacie projektu s informaciami uvedenymi v predloZzenych
Ciastkovych Ziadostiach o platbu,

e skutocné vynaloZenie vydavkov,

e zhodnost vydavkov s poziadavkami programu a eurépskymi a vnutrostatnymi
pravidlami, vratane s pravidlami horizontalnych politik,

e dokumentaciu plnenia ukazovatelov,

e vedenie UcCtovnej evidencie,

e realizaciu informacnych a propagacnych aktivit v silade s poZiadavkami programu,

e spbsob uchovavania dokumentacie,

e plnenie povinnosti HP vyplyvajucich z jeho funkcie (vztahuje sa na kontroly na
mieste u HP).

Kontroly na mieste sa m6zu vykonavat na vzorke pocas realizacie projektu, na zaver
projektu a po jeho ukonceni (kontrola udrzatelnosti).

Ak mate namietky proti vysledkom kontroly projektu na mieste, mézete ich podat
v stlade s postupmi platnymi vo vasej krajine:

e Vv Polsku: ¢l. 27 zakona zo dna 28. aprila 2022 o pravidlach realizacie uloh
financovanych z eurdpskych zdrojov v programovom obdobi 2021 - 2027,

e na Slovensku: €l. 21 ods. 1 pism. b) zdkona €. 357/2015 o finan¢nej kontrole a
audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

KriZzova kontrola

KriZovou kontrolou sa zistuje, ¢i nie sU v ramci viacerych projektov financované tie isté
vydavky. Vykonava sa vo dvoch pripadoch:
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e akrealizujete viac ako jeden projekt,
e ak ste skor realizovali projekt(y) spolufinancované EU.

Pocas kontroly sa overuju udaje a dokumenty v informacnych systémoch. Tejto
kontroly sa nezucastnujete. Dozviete sa o nej len v situacii, ak vznikne podozrenie z
dvojitého financovania. Vtedy vas kontrolér poZiada o predlozenie konkrétnych
dokumentov na overenie.

Kontrola udrzatelnosti

Kontrolu udrzatelnosti kontrolori vykonavaju po ukonceni realizacie projektu. V ramci
tejto kontroly overuju, Ci projekt nebol modifikovany po jeho ukonceni.

Audit

Audity vykonavaju polski a slovenski auditori, ktori pdsobia v ramci Skupiny auditorov.
Auditori preveruju spravnost fungovania systému riadenia a kontroly v programe,
predovsetkym spravnost kontrol, ktoré vykonavaju kontrolori. Auditori preveruju
spravnost vynalozenych vydavkov. Audit sa mdZze vykonavat:

o v sidle kontroléroy,
e vsidle partnera projektu,
e na mieste realizacie projektu.

Audit sa vykonava na nahodne vybranych projektoch - tzv. vyskumnej vzorke. Ak bude
vas projekt vybrany do vzorky, informuje vas o tom narodny kontrol6r. Auditor vas
poZiada o pripravu dokumentov. Auditorovi ste povinni zaistit miesto a podmienky na
vykon auditovych ukonov.

Audit na polskej strane sa vykonava v stlade so zdkonom o Statnej finan¢nej sprave.
V pripade auditov organov, ktoré kontroluju projekty, narodni kontrol6ri informuju
partnerov auditovanych projektov o financnych zisteniach.

Auditor vypracuje po ukonceni ukonov dokumentaciu, v ktorej opiSe priebeh auditu.
Charakter dokumentacie je definovany vnutrostatnymi predpismi:

e v Polsku: zdkon zo dfa 16. novembra 2016 o Statnej finan¢nej sprave (Z. z. z roku
2022 ciastka 813),

e na Slovensku: zakon ¢. 357/2015 o financnej kontrole a audite a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Nespravne vynaloZené vydavky v projekte

Ak budu pocas kontroly alebo auditu projektu identifikované nespravne vynalozené
vydavky, bude potrebné oprava. Spdsob opravy zavisi od fazy, v ktorej boli
identifikované. Ak boli nespravne vynalozené vydavky zistené pred schvalenim SpS
ziadosti o platbu - opravujete ziadost o platbu. Nespravne vynalozeny vydavok sa
povazuje za Usporu v projekte. Preto mdzete pri oprave ziadosti o platbu vykazat iny
opravneny vydavok. Priklad: za nespravne vynalozeny bol uznany vydavok vo vyske
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1 000 eur. MdZete preto predstavit iny opravneny vydavok projektu vo vyske
nepresahujucej 1 000 eur.

V pripade, Ze boli nespravne vynalozZzené vydavky identifikované po schvaleni Ziadosti
SpS, zavisi moznost vykazania iného vydavku od toho, ¢i bol nespravne vynalozeny
vydavok deklarovany EK. Ak ano, nesmiete na miesto opravovaného vydavku
vykazovat iné opravnené vydavky.

4.8. KDE ZISKAT PODPORU POCAS REALIZACIE PROJEKTU?

V priebehu realizacie projektu sa mdzu objavit otazky alebo problémy. V takom
pripade mézete vyuzit podporu poskytovanu v ramci programu.

e Na internetovej stranke programu priebezne zverejriujeme odpovede na
najCastejSie kladené otazky, instruktazne filmy, Skoliace materialy a aj aktualne
verzie dokumentov.

e Realizujeme Skolenia pre prijimatelov venované konkrétnej problematike (napr.
Ziadosti o platbu) - terminy, témy a formy skoleni (stacionarne/online) najdete na
internetovej stranke programu a na internetovych strankach RKB].

e Poskytujeme individualne konzultacie - prihlaste sa do svojho RKB alebo SpS.

e Odpovieme na vaSe otazky pocas prehladu realizacie projektu (viac o tom precitate
v kapitole 4.5.)

Okrem toho budeme HP informovat o kazdej aktualizacii prirucky programu
prostrednictvom CST2021.

5. CO PO UKONCENI PROJEKTU?

5.1. ZASADA ZABEZPECENIA UDRZATELNOSTI VYSTUPOV A
VYSLEDKOV V AKTIVITACH BEZ INVESTICIi DO
INFRASTRUKTURY A BEZ VYROBNYCH INVESTICIi

Vystupy a vysledky projektu maju byt trvalym prinosom pre rieSenie vyziev a maju byt
dostupné po ukonceni projektu:

e Vv pripade nakupu hmotného majetku/vybavenia zabezpecte, aby zakupené
vybavenie/zariadenia boli ¢o najdlhsie v stave umoznujucom plnit ciele projektu
(napr. garancie, zaruky, technicka podpora),

e Vv pripade vypracovania dokumentov, ako su napr. analyzy, stratégie, plany a
programy, zabezpecte, aby ich rovnaké a/alebo iné cielové skupiny/institacie mohli
vyuzivat aj po skonceni projektu,

e Vv pripade inych vystupov zabezpecte moznost vyuzivat ich alebo rozvijat aj po
ukonceni projektu (napr. cyklickost festivalov).
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5.2. ZASADA ZABEZPECENIA UDRZATELNOSTI VYSTUPOV
A VYSLEDKOV V INVESTICIACH DO INFRASTRUKTURY ALEBO
V VYROBNYCH INVESTICIACH

Ste povinni zabezpecit finan¢nu a institucionalnu udrzatelnost vystupov a vysledkov
projektu v obdobi piatich rokov od jeho ukoncenia. Preto overte:

e i mate nevyhnutné financné zdroje a mechanizmy potrebné na pokrytie nakladov
na prevadzku a udrzbu vystupov a vysledkov projektu,

e kto bude vlastnikom vystupov a vysledkov projektu a kto bude zodpovedny za ich
prevadzku po ukonceni projektu, a ¢i tento subjekt/tieto subjekty maju
inStitucionalne kapacity a institucionalnu spdsobilost potrebnu na zabezpecenie
udrzatelnosti vystupov a vysledkov po ukonceni projektu.

V pripade vystupov a vysledkov uvedenych v podkapitolach 5.1. a 5.2. zabezpecte,
ak je to mozné, podmienky umoznujuce vyuzivanie vystupov a vysledkov projektu a
ich opakovanie (replikovatelhost) inymi organizaciami/regionmi/krajinami spoza
partnerstva.

5.3 ZASADA ZABEZPECENIA UDRZATELNOSTI INVESTICIi DO
INFRASTRUKTURY A VYROBNYCH INVESTICIi

Aby boli splnené poziadavky udrzatelnosti, t. j. prevadzkovania investicie v obdobi pat
rokov od datumu, v ktorom Riadiaci orgdn poukazal poslednu platbu HP>?, nesmie
nastat Ziadna z nasledujucich okolnosti (v sulade s €l. 65 vSeobecného nariadenia):

e skoncenie alebo premiestnenie vyrobnej ¢cinnosti mimo regionu na urovni NUTS 2, v
ktorom dany projekt ziskal prispevok

e zmena vlastnictva polozky infrastruktury, ktora poskytuje firme alebo organu
verejnej moci neopravnené zvyhodnenie,

e podstatna zmena, ktora ovplyvnuje povahu, ciele alebo podmienky realizacie
projektu, o by spdsobilo narusenie jeho pévodnych cielov.

Ak porusite niektora z podmienok udrZatelnosti, budete musiet vratit financné
prostriedky, ktoré vam boli poskytnuté na realizaciu projektu, imerne k
obdobiu nedodrZania povinnej udrZatelhosti. Ste povinni bezodkladne informovat

52V pripade projektov, ktorym bola poskytnuta podpora na zaklade predpisov o Statnej pomoci, plati obdobie
udrzatelnosti stanovené v tych predpisoch.
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SpS prostrednictvom SL2021 Projekty o vSetkych okolnostiach, ktoré mézu mat za
nasledok nedodrzanie udrzatelnhosti projektu.

Zasada udrzatelnosti sa neuplatnuje, ak partner projektu ukoncil svoju ¢innost v
désledku nepodvodného vyhlasenia konkurzu (v sulade s €l. 65 vSeobecného
nariadenia). V pripade, Ze partner projektu ukonci svoju ¢innost, RO/SpS skontroluje,
Ci bol voci partnerovi vyhlaseny konkurz. Ak nebol, znamena to porusenie zasady
udrzatelnosti. Ak v projekte planujete investicie v Priorite 3, zabezpecte financnu
udrzatelnost investicie tym, Ze rozSirite moznost ich vyuZivania a budete sa viac
spoliehat na vlastné zdroje prijmov. Odporucame zlepSit financnu sebestacnost
podporovanej infrastruktury realizaciou aktivit umoznujucich generovanie prijmov,
ktoré budu urcené na dalSiu prevadzku tychto objektov.

Viac informacii o plane najdete v InStrukcii pre ziadatela - Ziadost o prispevok.

5.4. UCHOVAVANIE DOKUMENTOV

VSetky dokumenty potvrdzujuce vydavky na projekt musite uchovavat spésobom,
ktory zabezpeci ich dostupnost, dovernost a bezpecnost. Na Ziadost prislusnych
institucii spristupnujte vsetky dokumenty pocas celého obdobia uchovavania.

Doba uchovavania

Projektova dokumentacia musi zostat k dispozicii v priestoroch kazdého
prijimatela najmenej pat rokov. Toto obdobie sa zacina 31. decembra roku, v
ktorom RO uskutocnil poslednu platbu v prospech HP.

Priklad: Ak RO vykonal poslednu platbu v prospech HP 16. jula 2026, projektova
dokumentacia musi zostat k dispozicii do 31. decembra 2031.

Okrem toho musia byt vSetky dokumenty tykajice sa aktivit a vydavkov
spojenych s projektom, na ktory bola poskytnuta Statna pomoc alebo pomoc de
minimis, k dispozicii najmenej 10 rokov od datumu poskytnutia poslednej
pomoci v ramci projektu. Doba uchovavania sa prerusi v pripade sudneho konania
alebo na Ziadost EK.

VSetky organy opravnené vykonavat kontroly a audity maju pravo pristupu k projektu
a vSetkej dokumentacii a Uctovnictvu pocas celého obdobia uchovavania.

SpS informuje kazdého HP a jeho kontroléra o presnom datume, kedy sa zacinaju
obdobia uchovavania. HP poskytne tuto informaciu PP.

Povinnost PP uchovavat dokumenty je upravena v partnerskej zmluve.

6. FOND MALYCH PROJEKTOV (FMP)

Vo veciach, ktoré nie su upravené v tejto kapitole, platia pravidla opisané v inych
kapitolach Prirucky.
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Definicie pojmov pouzivanych v tejto kapitole najdete v prilohe €. 1

6.1. ZASADY REALIZACIE PROJEKTOV FMP
6.1.1. Hlavné predpoklady realizacie projektov FMP

V ramci programu sa realizuje pat projektov FMP.

Tematicky rozsah projektov FMP

Projekty FMP sa realizuju v dvoch prioritach: 3. Tvorivé a turisticky atraktivne

pohranicie - Specificky ciel 1. Posilnenie Ulohy kultury a udrzatelného cestovného

ruchu v oblasti hospodarskeho rozvoja, socialneho zaclenenia a socialnej inovacie

a 4. Spolupraca medzi instituciami a obyvatelmi pohranicia - Specificky ciel 2.

Budovanie vzajomnej ddvery, najma propagaciou akcii typu ,ludia ludom®”. Projekty

musia prispievat k realizacii cielov programu a splfiat ukazovatele vystupov

priradené k prislusnej priorite a Specifickému cielu.

Prijimatelia projektov FMP

Kazdy projekt FMP pripravuje a realizuje jeden prijimatel:

— v priorite 3., v Specifickom cieli 1. - tri projekty FMP, ktoré realizuje: Zdruzenie
,Region Beskydy”, ZdruZenie Karpatského euroregionu Polsko, EZUS , TATRY”

— v priorite 4., v Specifickom cieli 2. - dva projekty FMP, ktoré realizuje: PreSovsky
samospravny kraj a Zilinsky samospravny kraj

Strategicky charakter projektov FMP

Projekty FMP su strategickymi projektmi v programe, umoZznuju spolupracu

mnohych polskych a slovenskych subjektov, najma miestnych a mimovladnych

organizacii. Tieto projekty sa realizuju v ramci PO programu a budu pokryvat vSetky

ciele a akcie stanovené pre prioritu 3. a Specificky ciel 2 v priorite 4.

Aktivity v projektoch FMP

V ramci FMP je mozZné realizovat ,makké” aktivity, ako aj investicie do suvisiacej

infrastruktury. Vydavky na infrastrukturu a stavebné prace mdzu byt realizované

len v malych projektoch realizovanych v ramci priority 3. Infrastruktdra nemadze byt

jedinym alebo hlavnym cielom realizacie malého projektu, je mozné ju realizovat

po splneni vSetkych nasledujucich podmienok:

— infradtruktira musi spifat vieobecny ciel alebo $pecifické ciele malého
projektu,

— infrastrukturalna uloha alebo Ulohy musia byt logicky prepojené s ostatnymi
ulohami malého projektu,

— infrastrukturalna uloha alebo Ulohy musia suvisiet s makkou ulohou alebo
ulohami projektu,

— infrastruktdra realizovana v ramci malych projektov by mala byt vy¢lenena na
verejné ucely.

V priorite 4., v Specifickom cieli 2. je mozny nakup vybavenia nevyhnutného na
realizaciu malého projektu ako doplnenie makkych aktivit.
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Financovanie miestnych iniciativ malého rozsahu, ktoré umoznuje FMP, by malo

.....

6.1.2. Programova oblast

Pre projekt FMP, ktory v priorite 3. v Specifickom cieli 1. Posilnenie ulohy kultdry
a udrzatelného cestovného ruchu v oblasti hospodarskeho rozvoja, socialneho
zaclenenia a socialnej inovacie, realizuje ZdruZenie ,,Regién Beskydy":

e bielsky subregion: teSinsky okres, bielsky okres, zywiecky okres, mesto s
postavenim okresu - Bielsko-Biata,

tysky subregién: pszczynsky okres,

osviencimsky subregién: wadowicky okres, osviencimsky okres,

krakovsky subregién: obec Pcim z myslenického okresu,

nowotarsky subregién: susky okres,

Okres Byt¢a, Okres Cadca, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Zilina, Okres Martin,
Okres Tur¢ianske Teplice, Okres Ndmestovo (Zilinsky samospravny kraj).

Pre projekt FMP, ktory v priorite 3. v Specifickom cieli 1. Posilnenie ulohy kultury
a udrzatelného cestovného ruchu v oblasti hospodarskeho rozvoja, socialneho
zacClenenia a socialnej inovacie, realizuje EZUS ,, TATRY":

e nowosgdecky subregién: gorlicky okres, limanowsky okres, nowosgdecky okres,
mesto s postavenim okresu Nowy Sacz,

e nowotarsky subregién: nowotarsky okres, tatrzansky okres

e osviencimsky subregion: chrzanowsky okres, olkusky okres,

e krakovsky subregion: myslenicky okres s vyli€enim obce Pcim,

e Okres Dolny Kubin, Okres TvrdoSin, Okres Ruzomberok, Okres Liptovsky Mikulas
(Zilinsky samospravny kraj),

e Okres Stara Lubovna, Okres Bardejov, Okres Kezmarok, Okres Levoca, Okres

Poprad (PreSovsky samospravny kraj),

Okres SpiSska Nova Ves (KoSicky kraj).

Pre projekt FMP, ktory v priorite 3. v Specifickom cieli 1. Posilnenie ulohy kultury a
udrzatelného cestovného ruchu v oblasti hospodarskeho rozvoja, socialneho
zacClenenia a socialnej inovacie, realizuje ZdruZenie Karpatského euroregionu
Polsko:

o krosniensky subregion: jasielsky okres, krosniensky okres, sanocky okres, lesky
okres, brzozowsky okres, bieszczadsky okres, mesto s postavenim okresu Krosno,

e przemysky subregion: przemysky okres, lubaczowsky okres, przeworsky okres,
jarostawsky okres, mesto s postavenim okresu Przemysl,

o reSovsky subregion: reSovsky okres a mesto s postavenim okresu ReSov,

e Okres Snina, Okres Humenné, Okres Stropkov, Okres Medzilaborce, Okres Svidnik,
Okres Vranov nad Toplou, Okres PreSov, Okres Sabinov (PreSovsky samospravny
kraj).
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Pre projekt FMP, ktory v priorite 4., v Specifikom cieli 2. Budovanie vzajomnej
dbvery, najma propagaciou akcii typu ,ludia ludom®”, realizuje PreSovsky
samospravny kraj:

e nowosgadecky subregién: gorlicky okres, nowosgdecky okres, mesto s postavenim
okresu Nowy Sacz,

e nowotarsky subregion: nowotarsky okres, tatrzansky okres,

e krosniensky subregion: jasielsky okres, kro$niensky okres, sanocky okres, lesky
okres, brzozowsky okres, bieszczadsky okres, mesto s postavenim okresu Krosno,

e przemysky subregion: przemysky okres, lubaczowsky okres, przeworsky okres,
jarostawsky okres, mesto s postavenim okresu Przemysl|,

e reSovsky subregion: reSovsky okres a mesto s postavenim okresu ReSov,

e Okres Stara Lubovna, Okres Bardejov, Okres Kezmarok, Okres Levoca, Okres
Poprad,

e Okres Snina, Okres Humenné, Okres Stropkov, Okres Medzilaborce, Okres Svidnik,
Okres Vranov nad Toplou, Okres PreSov, Okres Sabinoy,

e QOkres SpiSska Nova Ves (KoSicky kraj).

Pre projekt FMP, ktory v priorite 4., v Specifikom cieli 2. Budovanie vzajomnej
doévery, najma propagéaciou akcii typu ,ludia ludom*, realizuje Zilinsky samospravny
kraj:

e Dbielsky subregién: teSinsky okres, bielsky okres, zywiecky okres, mesto s
postavenim okresu Bielsko-Biata,

o tysky subregion: pszczynsky okres,

e osvienCimsky subregion: wadowicky okres, osviencimsky okres, chrzanowsky okres,
olkusky okres,

e nowotarsky subregién: susky okres,

e nowosgadecky subregion: limanowsky okres,

e krakovsky subregion: myslenicky okres,

o Okres Bytc¢a, Okres Cadca, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Zilina, Okres Martin,
Okres Turcianske Teplice, Okres Namestovo,

e Okres Dolny Kubin, Okres TvrdoSin, Okres Ruzomberok, Okres Liptovsky Mikulas.

6.1.3. Obdobie realizacie projektov FMP

Datum zaciatku a ukoncenia projektu FMP je uvedeny v zmluve o poskytnuti
prispevku. Projekt FMP musi byt dokonceny vcas, aby bolo mozné vcasné ukoncenie
programu. Vecna realizacia projektu FMP mozZe trvat do 31. marca 2028.

6.1.4. Rozpocet projektu FMP

Na realizaciu vSetkych projektov FMP v programovom obdobi 2021-2027 su vyclenené
financné prostriedky vo vyske maximalne 15% rozpoctu programu. Tieto prostriedky
su rozdelené medzi dve priority a pat projektov FMP. Kazdy projekt FMP ma rozpocet
EFRR vo vyske 3 878 594 EUR. O zmene vysky alokacie pre projekt FMP md&ze
rozhodnut Monitorovaci vybor.
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Rozpocty projektov FMP zahrfnaju prostriedky na financovanie malych projektov
(minimalne 80% rozpoctu daného projektu FMP), ako aj prostriedky na pokrytie
nakladov spojené s riadenim projektu FMP (maximalne 20% z celkového rozpoctu
daného projektu FMP).

Prijimatelia FMP su povinni vynalozit ¢o najvacsie usilie na maximalne vyuZitie alokacii
EFRR. V pripade oneskorenia realizacie projektu a vzniku uspor v projekte FMP
prijimatel projektu informuje o tejto skutocnosti SpS a RO a prijme potrebné napravné
opatrenia. Neprijatie napravnych opatreni méze byt dovodom na to, aby MV zniZil
alokaciu pridelenu projektu FMP.

6.1.4.1. Struktura rozpoctu a kategérie opravnenych vydavkov
Rozpocet projektu FMP ma Strukturu uloh. Pozostava z dvoch uloh:

e Riadenie projektu FMP
e Realizacia malych projektov

| Naklady na pripravu st v projektoch FMP neopravnené. |

Uloha Riadenie projektu FMP sa vykazuje ako pausélna sadzba - 22% z opravnenych
(schvalenych kontrolérom) vydavkov vynaloZzenych na malé projekty (Uloha 2) alebo
na zaklade skutocne vynalozenych vydavkov.

V pripade vykazovania riadenia na zaklade skuto¢nych vydavkov kontrolér overuje
vydavky na zaklade dokumentacie (mzdy, faktury, postupy verejného obstaravania a
pod.).

Spbsob vykazovania nakladov na riadenie projektu FMP je uvedeny v zmluve o
poskytnuti prispevku a jeho zmena nie je mozna.

V ramci ulohy Riadenie projektu FMP su opravnené tieto kategoérie nakladov:

e Naklady na zamestnancov

Kancelarske a administrativne naklady
Cestovné naklady a naklady na ubytovanie
Naklady na externé odborné znalosti a sluzby
Naklady na vybavenie

Vydavky na riadenie projektu FMP nesmu presiahnut 20% opravnenych (potvrdenych
kontrolérom) vydavkov vynalozenych na projekt.

| Naklady na infrastruktdru a stavebné préce s neopravnené. |

Uloha Realizacia malych projektov - vykazovanie n&kladov malych projektov je
popisané v Casti venovanej malym projektom.

6.1.5. Ukazovatele vystupu a vysledku pre projekty FMP

FMP realizuju programové ukazovatele vystupu a vysledku, ktoré su v Programe
priradené k prislusSnym prioritam a Specifickym cielom.
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V priorite 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie (Specificky ciel 1. Posilnenie
ulohy kultdry a udrzatelného cestovného ruchu v oblasti hospodarskeho rozvoja,
socialneho zaclenenia a socidlnej inovacie) projekty FMP realizuju Styri ukazovatele
vystupu a dva ukazovatele vysledku:

RCO 77 - Pocet podporovanych kultdrnych a turistickych lokalit - konecna cielova
hodnota (2029) - 41

RCO 81 - Ucasti na spolocnych cezhrani¢nych akciach - kone¢na cielova hodnota
(2029) - 59 000

RCO 87 - Organizacie zapojené do cezhrani¢nej spoluprace - konecna cielova hodnota
(2029) - 172

RCO 115 - Spolocne organizované cezhranicné verejné podujatia - konecna cielova
hodnota (2029) - 861

RCR 77 - Navstevnici podporovanych kultdrnych a turistickych lokalit - 167 555

RCR 84 - Organizacie zapojené do cezhrani¢nej spoluprace po dokonceni projektu -
138

V priorite 4. Spolupraca medzi institiciami a obyvatelmi pohranicia (Specificky ciel 2.
Budovanie vzajomnej ddvery, najma propagaciou akcii typu ,ludia ludom®”) projekty
FMP realizuju tri ukazovatele vystupu a dva ukazovatele vysledku:

RCO 81 - Ucast na spolo¢nych cezhrani¢nych akciach - kone¢na cielova hodnota
(2029) - 39 000

RCO 87 - Organizacie zapojené do cezhrani¢nej spoluprace - konecna cielova hodnota
(2029)- 110

RCO 115 - Spoloc¢ne organizované cezhranicné verejné podujatia - konecna cielova
hodnota (2029) - 570

RCR 84 - Organizacie zapojené do cezhranicnej spoluprace po dokonceni projektu - 92

RCR 85 - U¢ast na spolo¢nych cezhrani¢nych akcidch po dokoné&eni projektu -31 000

Cielové hodnoty ukazovatelov vystupu a vysledku su uvedené v zmluve o prispevku

pre projektu FMP.

6.1.6. Povinnosti prijimatela FMP a rozsah ¢innosti v ramci projektu
FMP

Prijimatel projektu FMP zodpoveda RO za celu realizaciu projektu, vratane uloh
zverenych vyboru pre malé projekty a expertom hodnotiacim malé projekty.

Z3akladné ulohy a povinnosti prijimatelov FMP suvisiace s realizaciou malych projektov:

e Aktualizacia dokumentov a prirucky pre prijimatela malych projektov (o zavedeni
zmien rozhoduje RO/NO) o. i. v rozsahu:
— harka/metodologii hodnotenia malych projektov,
— vzoru zmluvy o prispevku pre maly projekt a vyhlaseni o spolupraci,
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vzoru partnerskej zmluvy pre malé projekty,

systému vyziev a hodnotenia projektovych Ziadosti,

podmienok realizacie a podavania sprav z realizacii malych projektov,
mechanizmov zabezpecujucich spravnu realizaciu malych projektov,
systému vybavovania staznosti v rozsahu tykajucom sa nesuladu hodnotenia
malého projektu s postupmi uvedenymi v dokumentoch k vyzve na
predkladanie Ziadosti o poskytnutie financného prispevku.

| V programovej oblasti plati pre prijimatela malych projektov jedna prirucka. |

Organizacia vyziev, hodnotenie a vyber malych projektov

priprava, vyhlasenie a uskuto¢nenie vyziev malych projektov v elektronickej
forme,

informacné a propagacné aktivity v narodnych jazykoch organizované na oboch
stranach hranice,

Skolenia a konzultacie pre potencialnych Ziadatelov v narodnych jazykoch,
organizované na oboch stranach hranice,

formalne hodnotenie a zabezpecenie kvalitativneho hodnotenia predloZenych
Ziadosti prispevok pre maly projekt vratane posudenia rozpoc¢tu malého
projektu a stanovenia jednorazovych platieb v malom projekte a podmienok ich
refundacie, posudenie pritomnosti Statnej pomoci,

zabezpeclenie objektivneho a konzistentného pristupu vSetkych hodnotitelov k
predloZzenym Ziadostiam o prispevok (s prihliadnutim na konflikt zaujmov),
zriadenie a organizacia zasadnuti polsko-slovenského vyboru pre malé projekty,
vypracovanie poradovnikov projektov (vratane zoznamu malych projektov
odporucanych na poskytnutie prispevku, a zoznamov malych rezervnych a
zamietnutych projektov) a ich predloZenie na schvalenie prisluSnému vyboru
pre malé projekty,

uzatvaranie zmluv s prijimatelmi malych projektov a veducimi partnermi v
malych spolo¢nych projektoch spolu s dalSimi dodatkami.

zverejnenie zoznamu prijimatelov

Zabezpecenie riadnej realizacie projektu FMP

analyza, overovanie a schvalovanie zmien v malych projektoch,

monitorovanie realizacie malych projektov a celého projektu FMP,

vedenie databazy monitoringu malych projektov - vypracovanie mesacnych

informacii pre RO o stave realizacie malych projektov,

zabezpeclenie faktu, Ze vydavky predlozené zo strany HP a prijimatelov malych

projektov na refundaciu su spravne a opravnené, a Ze pausalne sadzby boli

spravne vypocitané, napr. prostrednictvom:

e potvrdenia dosiahnutia ukazovatelov stanovenych pre dany maly projekt,
kontrolu dokumentov poskytnutych prijimatelmi malych projektov ako
potvrdenie o vykonani jednorazovych platieb (uloh),

e kontrolnych navstev na mieste realizacie malych projektov (v pripade
kontroly vzorky malych projektov sa vybera na zaklade analyzy rizik
vypracovanej prijimatelom FMP),
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predkladania Ciastkovych Ziadosti o platbu pre projekt FMP obsahujucich vykaz
vydavkov vynalozenych v ramci malych projektov a vydavkov vynalozenych v
ramci nakladov na riadenie (nevztahuje sa na projekty FMP, kde sa naklady na
riadenie vykazuju pausalne) prislusnému kontrolérovi v systéme CST2021,
predkladania Ziadosti o platbu z projektu FMP na SpS v systéme CST2021,
vedenia zaznamov v registri grantov v systéme CST2021,

poskytovania a monitorovania pomoci de minimis poskytnutej prijimatelom
malych projektov,

plnenie Uloh suvisiacich so spolufinancovanim malych projektov a nakladov na
riadenie projektu FMP zo Statneho rozpoctu, v sulade s prislusnymi
vnutrostatnymi postupmi,

ak v projekte FMP alebo malom projekte bol vyplateny financny prispevok za
neopravnené vydavky, nespravne vynalozené vydavky alebo boli porusené
ustanovenia zmluvy o poskytnuti prispevku, alebo ak boli prostriedky ziskané
neopravnene alebo v nadmernej vyske, potom prijimatel FMP vrati
neopravnene vyplatené financné prostriedky na ucet programu v celom
rozsahu alebo v primeranej casti.

plnenia uloh Prevadzkovatela osobnych Udajov vo vztahu k suboru osobnych
udajov tykajucich sa malych projektov, spracivanych v dokumentoch alebo
elektronicky, v sulade so zakonom o ochrane osobnych udajov.

Vyplatenie refundacie prijimatelom malych projektov

Prijimatel projektu FMP vyplati splatny financny prispevok z EFRR prijimatelom
malych projektov alebo HP malych spolocnych projektov ihned po kontrole
spravnosti predloZenych sprav a opravnenosti vydavkov. Predpokladom
vyplatenia refundacie je dostupnost prostriedkov na Ucte prijimatela projektu
FMP.

Prijimatel projektu FMP zahrnie do Ciastocnej Ziadosti o platbu len vydavky
malych projektov, ktoré boli refundovaneé.

Prijimatel projektu FMP pre malé projekty realizované polskym prijimatelom
uplatfiuje mesacny uctovny vymenny kurz pouzivany Eurépskou komisiou v
mesiaci, v ktorom dany prijimatel projektu FMP ohlasil vyzvu na predkladanie
Ziadosti o prispevok pre malé projekty. Tento kurz je dostupny na stranke:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-
tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl.

Informacné a propagacné aktivity

propagacia projektu FMP spocivajuca v Sireni informacii o vysledkoch/efektoch
malych projektov v pohrani¢nej komunite, v ramci programovej oblasti aj mimo
nej,

vedenie konzultacii a Skoleni pre potencialnych Ziadatelov, ako aj pre
prijimatelov a partnerov malych projektov,

podpora/pomoc pri hladani zahrani¢nych partnerov pre malé projekty (napr.
forum na vyhladavanie partnerov),
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— vypracovanie pisomnych informacii o realizacii a uspechoch projektu FMP a
malych projektov na Ziadost programovych institucii - RO, NO, SpS, kontroléra,
MV, ako aj vyboru pre malé projekty,

— prijimatel FMP predklada RO a SpS existujucu fotografickd a audiovizualnu
dokumentaciu z realizacie projektu FMP a projektov malych prijimatelov (spolu
so suhlasom na jej pouZzitie RO a SpS a zverejnenie v akejkolvek forme a v
akychkolvek médiach),

— prijimatel FMP organizuje informacné podujatie tykajuce sa realizovaného
strategického projektu a zapdja Eurépsku komisiu a Riadiaci organ.>3

Prijimatelia FMP poskytuju elektronicky systém na podavanie projektovych Ziadosti

a vykazovanie malych projektov.

6.1.7. PredloZenie a vyhodnotenie Ziadosti o poskytnutie finanéného

prispevku pre projekt FMP

Prijimatel FMP predklada SpS Ziadost o prispevok pre projekt FMP v lehote a vo forme
uvedenej vo vyzve na predkladanie Ziadosti. Podmienkou schvalenia projektu FMP je
prirucka pre prijimatela malych projektov schvalena MV, ktora okrem iného obsahuje:

popis systému vyberu a hodnotenia malych projektov vratane pravidiel odhadu
rozpoctu malych projektov,

poZiadavky tykajuce sa vykazovania o podavania sprav o realizacii malych
projektov,

popis systému podavania odvolani,

pravidla fungovania vyberov pre malé projekty,

pravidla na zabezpecenie spravnej realizacie malych projektov v sulade s rozsahom
uvedenym v prirucke pre prijimatela malého projektu, vratane rozsahu vzorky
kontrolnych navstey,

pravidla uchovavania dokumentacie,

pravidla trvalej udrzatelnosti,

pravidla monitorovania pomoci de minimis s ohladom na prijimatelov a partnerov
malych projektov.

Zmeny v prirucke pre prijimatelov malych projektov mozno zaviest len so suhlasom
vSetkych prijimatelov FMP (spolo¢na Ziadost o zmenu), pricom si vyZzaduju schvalenie
RO/NO. Zmenu mdze iniciovat aj RO a NO.

SpS vykonava formalne a kvalitativne hodnotenie Ziadosti o prispevok v spolupraci s
RO v sulade s kritériami prijatymi pre projekty FMP. V pripade kladného hodnotenia
ho predklada na schvalenie Monitorovaciemu vyboru.

53 Cl. 36 ods. 4 pism. e) nar. Interreg
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Kritéria hodnotenia projektov FMP su uvedené v prilohe €. 9.5. (Kritéria hodnotenia
projektov FMP)) a 9.6.(Kritéria kvalitativneho hodnotenia projektov FMP)).

6.1.8. Schvalenie projektu FMP a uzatvorenie zmluvy o poskytnuti
prispevku

Ak MV schvali projekt FMP, prijimatel FMP podpiSe zmluvu s RO

o poskytnuti prispevku z prostriedkov EFRR. Vzor zmluvy medzi RO a prijimatelom
FMP tvori prilohu €. 12.2. Zmluvu mozno v pripade potreby rozsirit o dalSie
ustanovenia za predpokladu, Ze nové ustanovenia nebudu v rozpore s tymi, ktoré su
uvedené vo vzore.

Podmienky na uzatvorenie zmluvy o poskytnuti prispevku su opisané v kapitole 4.1
Prirucky.

Prijimatel projektu FMP je povinny vyhlasit vyzvu na predkladanie malych projektov do
60 dni odo dna podpisania zmluvy o poskytnutie prispevku.

6.1.9. Ziadosti o platbu a finanéné toky v ramci projektu FMP

Prijimatel projektu FMP je povinny predkladat Ciastkové Ziadosti o platbu prislusSnému
kontroldrovi v systéme CST2021 za obdobie nasledujucich troch kalendarnych
mesiacov. Prijimatel FMP, ktory vykazuje cely projekt FMP na zaklade zjednoduSenych
metdd, ma moznost predkladat Ciastkové Ziadosti o platbu vo vykazovacich obdobiach
kratSich ako tri mesiace, nie vSak kratSich ako jeden mesiac. TUto moznost méze
vyuzit, ak vyska vydavkov uvedenych v Ziadosti je aspon 50 tisic EUR. Kontrolu
Ciastkovej Ziadosti o platbu vykonava prislusny kontrolér pre prijimatela projektu FMP
(naklady na riadenie a naklady vynaloZzené v ramci plnenia ulohy ,Realizacia malych
projektov”). Podrobné pravidla podavania Ziadosti o platbu v informacnom systéme a
vzory prislusnych dokumentov su k dispozicii na webovej stranke Programu.

Ciastkova Ziadost o platbu, ktort podéva prijimatel FMP kontrolérovi, obsahuije:

e zoznam malych projektov s uvedenim opravnenych vydavkov vykazovanych
jednorazovymi platbami a terminmi uhrady malych projektov,

e vykaz vydavkov vynalozenych v ramci plnenia ulohy ,Riadenie projektu FMP” v
pripade vykazovania skutocne vynalozenych nakladov alebo pausalnej sumy za
naklady na riadenie projektu FMP.

Do Ciastkovej ziadosti o platbu su zahrnuté len vydavky, ktoré vznikli
prijimatelovi v suvislosti s riadenim FMP a refundaciami pre malé projekty.

Ziadost o Ciastkovu platbu z realizacie projektu FMP musi byt podana kontrolérovi
najneskdr do 30 dni po ukonceni vykazovacieho obdobia, za ktory sa Ziadost podava.

Kontrolor overi Ciastkovu Ziadost o platbu z projektu FMP do 60 dni odo dna
dorucenia jej prvej verzie.

Z Ciastkovej ziadosti o platbu schvalenej kontrolérom vypracuje prijimatel FMP v
informacnom systéme ziadost o platbu z projektu FMP, ktoru overi SpS. Prijimatel ma
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pat pracovnych dni na zaslanie SpS Ziadosti o platbu odo dna nasledujuceho po
schvaleni kontrolorom v CST2021 Ciastkovej Ziadosti o platbu.

Proces overenia trva do 20 dni odo dna prijatia Ziadosti o platbu v systéme CST2021
smerovanu SpS. SpS vypracuje a predklada RO doklady potrebné na Uhradu splatnych
financnych prostriedkov prijimatelovi projektu FMP, pricom zohladnuje pripadné
zniZenia platieb na zaklade dokumentov poskytnutych RO. RO realizuje platby na
bankovy ucet prijimatela FMP.

6.1.10. Pravidla predbeZného financovania

Na realizaciu projektu FMP dostane prijimatel projektu FMP financné prostriedky
formou zalohovej platby z EFRR vo vySke uvedenej v zmluve o poskytnuti prispevku.
Zalohova platba sa vyplaca v tranZiach a je ur¢end na pokrytie nadkladov na riadenie
projektu FMP a platby pre prijimatelov malych projektov.

Spbsob priznania a vykazovania prispevku formou zalohovej platby pre prijimatela
projektu FMP je podrobne Specifikovany v zmluve o poskytnuti prispevku.

6.1.11. Horizontalne principy Eurépskej unie
Prijimatel' musi realizovat projekt v sulade so Styrmi horizontalnymi principmi®4, t. j.

e dodrzZiavanie zakladnych prav a sulad s Chartou zakladnych prav Europskej Unie
(reSpektovanie [udskej dostojnosti, sloboda, demokracia, rovnost, pravny stat,
reSpektovanie ludskych prav vratane prav oséb patriacich k mensinam),

e rovnost medzi Zenami a muZmi a zohladnenie rodového hladiska a zaclenenia, a to
0. i. prostrednictvom:

— pouzivanie informacného a propagacného oznamu bez stereotypov (jazyk,
grafika, obrazky) a pouzivanie rodovo vyvazeného jazyka (muzskych aj Zenskych
alebo neutralnych foriem).

— rovnosti pri riadeni projektu, t. j.:

— zabezpecenie takej organizacie prace projektového timu, ktora umoznuje
zosuladit pracovny a sukromny Zivot (napr. organizacia prace zohladnujuca
flexibilné formy zamestnania alebo pracovného Casu, organizovanie stretnuti
projektového timu alebo interné Skolenia v takom case, aby mohlo byt dieta
odvezené do opatrovatelského zariadenia a neskdr z nej vyzdvihnuté,
umoznenie starostlivosti o odkazanych [udi - seniorov, [udi so zdravotnym
postihnutim.),

— implementacia projektu v sulade s antidiskriminacnymi a antimobbingovymi
principmi,

e rovnosti prilezitosti a nediskriminacie, vratane dostupnosti pre ludi so zdravotnym
postihnutim prostrednictvom:

54 C1. 9 nariadenia (EU) 2021/1060
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— zabezpecenia dostupnosti vSetkych aktivit v projekte (vratane horizontalnych
aktivit, ako je propagacia projektu, riadenie projektu) pre ludi so zdravotnym
postihnutim,

— zabezpecenie suladu vystupov s principom univerzalneho navrhovania
(digitalne zdroje, multimédia a tlacené materialy prispdésobené potrebam ludi so
zdravotnym postihnutim),

e podpory trvalo udrzatelného rozvoja, so zohladnenim na Parizsku dohodu a
zasadu ,vyrazne nerusit” o. i. prostrednictvom:

— realizacie projektu so starostlivostou o Zivotné prostredie, prirodné zdroje a so
zohladnenim otazok suvisiacich s ochranou klimy (o. i. Usporné hospodarenie so
zdrojmi, minimalizacia mnoZzstva odpadu, minimalizacia mnozZstva tlacenych
materialov, pouzivania plne recyklovatelnych materialov a technoldgii Setrnych
k Zivotnému prostrediu, v ramci moznosti, pouzivanie trvalo udrzatelnych
sp6sobov dopravy (napr. vlak namiesto lietadla) alebo takych spésobov
interakcie, ktoré si nevyzaduju cestovanie, vzdy, ked je to mozné),

— zabezpecenia toho, aby opatrenia v oblasti infrastruktdry realizované v malych
projektoch nespdsobovali vazne negativne vplyvy na Zivotné prostredie.

Tieto pravidla sa uplatriuju pri ¢Cinnostiach vykonavanych v ramci riadenia projektu a
zaistuje aj ich uplatiovanie prijimatelmi malych projektov.

6.1.12. Komplementarnost projektov FMP

Projekty FMP posilfiuju efekty a doplfaju aktivity projektov realizovanych alebo
ukonéenych v programoch EU, regionélnych alebo narodnych programoch. Su
pokracovanim aktivit realizovanych v ramci predchadzajucich programov polsko-
slovenskej cezhrani¢nej spoluprace v ramci fondov malych projektov.

6.1.13. Zmeny pocas realizacie projektov FMP

MV programu moze v odévodnenych pripadoch rozhodnut o zvyseni alebo znizeni
hodnoty prispevku projektu FMP.

V pripade projektov FMP, kde su naklady na riadenie vykazované pausalnou sadzbou
vypocitanou z opravnenych vydavkov malych projektov, je spravidla mozné zmenit len
termin realizacie projektov alebo uloh.

Ak su naklady na riadenie projektu FMP vykazované pauSalnou sadzbou, uplatriuje sa
v nezmenenej vySke pocas celého obdobia realizacie projektu.

V pripade projektov FMP, kde su naklady na riadenie hradené na zaklade skutocnych
vydavkov, mdze prijimatel projektu FMP za podmienok uvedenych v kapitole 4.6.
predlozit SpS Ziadost o zmenu rozpoctu v ulohe ,Riadenie projektu FMP“ a o prevod
financnych prostriedkov na ulohu ,Realizacia malych projektov”.

Prevod prostriedkov medzi kategériami ulohy ,Riadenie projektu FMP*, zmena popisu
vydavku alebo zmena poctu jednotiek v danej kategorii si vyzaduje suhlas SpS.
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PrediZenie terminu realizicie projektu FMP si vyZaduje stihlas RO a dodatok k zmluve
o poskytnuti prispevku.

6.2. PRIEBEH REALIZACIE MALYCH PROJEKTOV

Nasledujuca kapitola definuje pravidla platné pre prijimatelov projektov FMP. Su
podkladom pre vypracovanie implementacnych dokumentov pre prijimatelov malych
projektov.

6.2.1 Opravneni prijimatelia
Ziadosti o prispevok mdZu podavat:

e subjekty s pravnou subjektivitou v sulade s platnymi vnutroStatnymi pravnymi
predpismi,

e subjekty s pravnou subjektivitou zZiadajuce o prispevok v mene podriadeného
organu, ktory bude realizovat maly projekt. V Ziadosti o prispevok pre maly projekt
je uvedeny podriadeny organ realizujuci maly projekt (vecne alebo financne).

Ziadatelom alebo partnerom nemdZze byt prijimatel projektu FMP (tzv. vlastny
maly projekt), v ktorom sa realizuje maly projekt.

MSP sa nemd&zu uchadzat o financovanie v ramci malého projektu.
Prijimatelom malého projektu neméze byt subjekt, ktorého Cinnost je
nastavena primarne na dosahovanie zisku.

6.2.2. Oblast podpory

Hlavny partner/prijimatel malého projektu a partneri malého projektu by mali
spravidla pochadzat z oblasti daného projektu FMP. Subjekty mimo tejto oblasti sa
mozu zuclastnit malého projektu za predpokladu, Ze ich Ucast je potrebna na
dosiahnutie jeho cielov. Aktivity musia byt realizované v oblasti, ktorej sa dany projekt
FMP tyka, alebo mu musia priniest vyhody.

Zastupcovia pochadzajuci mimo Polska a Slovenska sa m6zu zapojit do malych
projektov len bez finan¢ného prispevku.

V odbévodnenych pripadoch je mozné aktivity (napr. informacné a propagacné)
realizovat aj mimo programovej oblasti FMP, aj na Uzemi tretej krajiny.

Zoznam subjektov, ktoré moézu Ziadat o poskytnutie prispevku, je uvedeny v
prilohach 2.1. a 2.2.
6.2.3. Obdobie realizacie malych projektov

Obdobie realizacie malého projektu spravidla nesmie presiahnut 12 mesiacov. Vo
vynimocnych pripadoch, na zaklade pisomnej ziadosti prijimatela/HP malého projektu
schvalenej prijimatelom FMP, m&ze byt tato lehota predlzena do 18 mesiacov.
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Najskorsi mozny datum zacatia vecnych aktivit v malom projekte je den nasledujuci po
rozhodnuti vyboru pre malé projekty o udeleni prispevku. Obdobie realizacie kazdého
malého projektu je uvedena v Ziadosti a v zmluve o poskytnuti prispevku.

6.2.4. Rozpocet a vySka prispevku pre malé projekty

Malé projekty realizované v ramci Programu Interreg Polsko-Slovensko 2021-2027 su
spolufinancované z prostriedkov EFRR vo vySke do 80% opravnenych vydavkov.
Minimalna hranica spolufinancovania malého projektu z prostriedkov EFRR je 10 000
EUR a maximalna 80 000 EUR. Maximalny celkovy rozpocet malého projektu je 100
000 EUR.

Financovanie opravnenych vydavkov na malé projekty vyzera nasledovne:
na polskej strane:

e z EFRR maximalne 80%
e vlastny prispevok prijimatelov malych projektov minimalne 20%>>

Financovanie statnych rozpoctovych jednotiek:

e 7z EFRR maximalne 80%
e 70 Statneho rozpoctu Polskej republiky minimalne 20%

na slovenskej strane:

e 7z EFRR maximalne 80%
e vlastny prispevok prijimatelov malych projektov minimalne 20%>°

6.2.5. Vyzvy na predkladanie malych projektov

Po schvaleni projektu FMP prostrednictvom MV a po podpisani zmluvy o poskytnuti
prispevku projektu FMP prijimatel FMP bezodkladne vyhlasi vyzvu na predkladanie
Ziadosti o prispevok pre malé projekty (najneskér do 60 dni odo drna podpisania
zmluvy o poskytnuti prispevku projektu FMP). Prijimatel projektu FMP mdze oznamit
vyzvu na predkladanie malych projektov pred podpisom zmluvy o poskytnuti
prispevku pre projekt, ale az po schvaleni projektu FMP prostrednictvom MV.

O vyhlaseni vyzvy na predkladanie malych projektov budu informovany RO, NO, SpS,
prislusny Regionalny kontaktny bod (RKB) a prislusny Informacny bod o eurdpskych
fondoch (PIFE). Informacie o vyzvach zverejiuje prijimatel projektu FMP na svojej
webovej stranke a prostrednictvom SpS na strankach programu. Prijimatel projektu

>> MoZnost a vyska spolufinancovania vlastného prispevku zo Statneho rozpoctu je uvedena v postupe
o Ucelovej rezerve Statneho rozpoctu PR.
6 Moznost a vyska spolufinancovania vlastného prispevku zo $tatneho rozpoctu je uvedena
v zvlastnych pravnych predpisoch SR.
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FMP vyuziva najefektivnejsi spdsob komunikacie, aby oslovil ¢o najsSirSiu skupinu
potencialnych Ziadatelov.

Oznamenie o vyzve na predkladanie musi obsahovat minimalne tieto udaje:

e Nazov a adresu institucie, ktora vyhlasuje vyzvu.

e Predmet vyzvy, vratane programu a typov malych projektov, na ktoré sa vztahuje
prispevok.

e Definovanie podmienok vyzvy ohladom limitov (hodnoty prostriedkov EFRR
dostupnych v danej vyzve a pre dany tematicky ciel, ako aj minimalne a maximalne
vysSky prispevkov z EFRR a celkovych opravnenych vydavkov malych projektov).

e Maximalnu pripustnu uroven prispevku pre maly projekt.

e Termin a forma podavania Ziadosti o prispevok pre maly projekt.

e Spdbsob a miesto spristupnenia aplikacného balika.

Prijimatel projektu FMP zverejfuje informacie o predpokladanych rezimoch vyziev a -
v pripade ¢asovo obmedzenych vyziev - do konca daného roka harmonogram vyziev
planovanych na nasledujuci rok. Vyhlasenie vyzvy a vSetky suvisiace dokumenty su
zverejnené v polskej a slovenskej jazykovej verzii.

Prijimatel projektu FMP poskytuje vSetkym potencialnym prijimatelom malych
projektov a Ziadatelom z programovej oblasti rovnaky pristup ku konzultaciam a
Skoleniam v narodnom jazyku (polskom a slovenskom). Informacie o terminoch
Skoleni su zverejnené na webovej stranke prijimatela FMP a odovzdavaju sa
prislusSnému RKB a PIFE.

Prijimatel projektu FMP pomaha aj pri hladani zahrani¢nych partnerov v malych
projektoch.

6.2.6. Predkladanie Ziadosti o prispevok, hodnotenie a vyber malych
projektov

Dvojjazycné Ziadosti o prispevok (v polskom a slovenskom jazyku) sa pripravuju
v informacno-technologickom systéme - Generatore Ziadosti a vyuctovani.

Ak Ziadost o prispevok (spolu so vSetkymi pozadovanymi prilohami) dostane
Euroregion/EZUS/VUC v informa&nom systému po termine stanovenom na podavanie
ziadosti o prispevok, Ziadost bude automaticky vyradena z dalSej fazy hodnotenia.
Ziadatel bude o tejto skuto¢nosti pisomne informovany.

Ak vzniknu Uspory vo vyzve malych projektov, prijimatel projektu FMP md&ze ohlasit
dalSiu vyzvu alebo zazmluvnit malé projekty z rezervného zoznamu, ak o jeho
vytvoreni rozhodol vybor pre malé projekty. Informacie o opatovnom vyhlaseni vyzvy

budu uvedené na oficialnych strankach prijimatela FMP spolu s dalSim terminom na
predkladanie Ziadosti.

6.2.6.1. Hodnotenie malych projektov (formalne, kvalitativhe a opravnenost)
Pravidla hodnotenia malych projektov a kritéria vyberu expertov su uvedené v
prirucke pre prijimatela malého projektu.
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Minimalne Standardy pre hodnotenie malych projektov

Posudzovanie malych projektov prebieha v dvoch etapach: formalne, kvalitativne
posudenie a hodnotenie opravnenosti, vratane vecného hodnotenia a ak ide o
maly projekt s prvkami infrastruktary, tak aj technické hodnotenie. Prijimatel tiez
zabezpecuje, aby sa v malom projekte vykonalo hodnotenie pomoci de minimis.

Formalne hodnotenie malych projektov vykonava prijimatel projektu FMP,
ktorému bola podana Ziadost o poskytnutie financného prispevku. Prijimatel
projektu FMP je zodpovedny za vykonanie hodnotenia rozpoctu malého projektu a
odhad hodnoty jednorazovych platieb pridelenych na vecné ulohy malého
projektu.

Kritéria vyberu expertov musia zohladnovat kvalifikaciu, expertov prax

a nestrannost (podla pravidiel platnych pre Standardné projekty). Za pripravu
kritérii s zodpovedni vSetci prijimatelia projektov FMP a su sucastou prirucky pre
prijimatelov malého projektu.

Za preskolenie expertov zodpoveda prijimatel projektu FMP.
Zoznam expertov schvaluje vybor pre malé projekty.

Experti hodnotia kvalitu Ziadosti na zaklade kritérii stanovenych v prirucke pre
prijimatelov malych projektov.

Ak sa hodnotenia expertov liSia o viac ako 15 bodov, postup by mal predpokladat
dohodu o spolo¢nom hodnoteni pocas diskusie. V situacii, ked nie je mozné
dosiahnut dohodu, je dovolené vymenovat tretieho experta na hodnotenie malého
projektu. V tomto pripade je konecna znamka aritmetickym priemerom skore
vSetkych troch expertov. Treti expert je menovany aj vtedy, ak projekt ziska jeden
negativny a jeden pozitivny vysledok.

Prijimatel projektu FMP zabezpecuje, aby bol proces hodnotenia malych projektov
oddeleny od vyboru pre malé projekty, o znamena, Ze osoby, ktoré su zapojeni do
hodnotenia malych projektov, nemozu byt clenmi vyboru pre malé projekty.

V projektoch FMP realizovanych pre jeden Specificky ciel plati jednotny systém
bodovania.

Formalnemu hodnoteniu podlieha kazda zaregistrovana ziadost o prispevok
pre maly projekt, ktoru prijimatel projektu FMP dostane v lehote stanovenej vo
vyzve na predkladanie Ziadosti.

Poradovnik projektov, obsahujuci vSetky malé projekty, zoradené podla ziskaného
bodového hodnotenia, sa predklada na rozhodnutie vyboru pre malé projekty.
Clenovia a pozorovatelia vyboru pre malé projekty dostanu hodnotiace zoznamy,

projektové poznamky a hodnotiace harky expertov najneskér 14 dni pred zasadnutim

vyboru.
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6.2.6.2. Vyber malych projektov

Prijimatel projektu FMP je zodpovedny za zriadenie polsko-slovenského vyboru pre
malé projekty, ktorého hlavnou ulohou je vybrat malé projekty na realizaciu. Vybor
pre malé projekty je informovany o Ziadostiach, ktoré boli zamietnuté pre formalne
dbvody ako aj o Ziadostiach, ktoré nedostali odporucanie v désledku kvalitativheho
hodnotenia. Vybor preskima vsetky projekty odporucané na poskytnutie prispevku
timom expertov a rozhodne o ich schvaleni alebo zamietnuti. Predsedom vyboru pre
malé projekty je zastupca prijimatela projektu FMP. Predseda vyboru musi byt
nestranny a nesmie vykazovat konflikt zaujmov v suvislosti so Ziadnou Ziadostou o
prispevok posudzovanou pri vybere malych projektov.

Na zasadnutiach vyboru pre malé projekty sa zucastnuju zastupcovia réznych institacii
s hlasovacim pravom reprezentujucich polsku a slovenskud programovu oblast,
vratane zastupcov delegovanych regionalnymi organmi. Kazdu institlciu s hlasovacim
pravom méze zastupovat len jeden cClen (spdsob zastupovania je uvedeny v pravidlach
vyboru pre malé projekty). Na zasadnutiach vyboru pre malé projekty sa ako
pozorovatelia zucastnuju zastupcovia RO, NO, SpS, kontrolérov a EK.

Prijimatel projektu FMP zabezpecuje nestrannost a neexistenciu konfliktu zaujmov
Clenov vyboru pre malé projekty.

Medzi ulohy vyboru pre malé projekty patri:

e schvalovanie malych projektov na realizaciu v sulade s prijatymi postupmi,

e pravidelna kontrola pokroku pri dosahovani cielov projektu FMP,

e analyza vysledkov realizacie malych projektov,

e schvalenie zoznamu malych rezervnych a zamietnutych projektov na zaklade
kritérii stanovenych v prirucke pre prijimatela malych projektov.

Podrobné informacie o zloZeni, fungovani a organizacii zasadnuti vyboru
pre malé projekty su uvedené v prirucku pre prijimatela malého projektu.

Najneskdr nasledujuci pracovny den po zasadnuti vyboru pre malé projekty, na
ktorom boli schvalené malé projekty, predseda zverejni zoznam vybranych malych
projektov, spolu s informaciami o dalSich rozhodnutiach prijatych vyborom, vratane
pripadnych rezervnych zoznamov. Zoznamy budu zverejnené na webovej stranke
prijimatela projektu FMP a na webovej stranke programu.

Aj napriek tomu prijimatel projektu FMP pisomne informuje svojich Ziadatelov o
rozhodnuti vyboru pre malé projekty, o vySke poskytnutého prispevku z EFRR a o
podmienkach uzatvorenia zmluvy o poskytnuti prispevku pre maly projekt do 10 dni
od rozhodnutia vyboru pre malé projekty.

6.2.7. Zazmluvnovanie s prijimatelmi malych projektov

Za uzatvaranie zmluv o poskytnuti prispevku pre malé projekty je zodpovedny
prijimatel projektu FMP.
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Zmluvy by sa mali uzatvarat spravidla do 90 dni odo dna rozhodnutia vyboru pre malé
projekty o schvaleni malého projektu na realizaciu.

6.2.8. Podavanie sprav a financné toky malych projektov

Pravidla tykajuce sa vykazovania a financnych tokov v malych projektoch, ako aj
zodpovednost prijimatela projektu FMP za ich realizaciu su uvedené v zmluve o
poskytnuti prispevku projektu FMP, ako aj v zmluve o poskytnuti prispevku pre maly
projekt.

Pre maly projekt sa vypracuva spolocna sprava z realizacie obsahujuca vecnu a
financnu cast.

Spravy o realizacii malého projektu je mozné vypracovat po ukonceni projektovej
ulohy. Spravy o realizacii malych projektov sa vypracuvaju v polskom a slovenskom
jazyku.

Prijimatel malého projektu (v projektoch financovanych iba jednym prijimatelom
malého projektu) a HP malého spolo¢ného projektu dostanu refundaciu z EFRR po
schvaleni spravy prijimatelom projektu FMP. HP malého projektu okamZite prevedie
splatnu Ciastku svojmu partnerovi (partnerom).

6.2.9. Vykazovanie malych projektov

Malé projekty sa vykazuju jednorazovymi platbami. Ku kazdej tlohe malého projektu
je priradena jednorazova platba.

Jednorazova platba sa odhaduje na zaklade navrhu rozpoctu®’. Kategérie nakladov
suvisiace s malymi projektami:

e naklady na zamestnancoy,

e kancelarske a administrativne naklady,

e cestovné naklady a naklady na ubytovanie

naklady na externé odborné znalosti a sluzby,

naklady na vybavenie,

naklady na infrastruktdru a stavebné prace (len priorita 3.)

Pre kazdy maly projekt sa personalne, cestovné a ubytovacie naklady, ako aj
kancelarske a administrativne naklady zahrnuté v jednorazovej platbe uctuju ako
pevna pausalna sadzba:

e naklady na zamestnancov - 20% z priamych nakladov Ulohy inych ako personalne
naklady (naklady na vybavenie, externych expertov a naklady na externé sluzby
alebo infrastrukturu a stavebné prace),

e kancelarske a administrativne naklady - 15% z personalnych nakladov,

57 Cl. 25 ods. 6 nariadenia Interreg.
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e cestovné naklady a naklady na ubytovanie - 2% z personalnych nakladov.

Prijimatel malého projektu mdzZe vykazat zamestnancov pausalnou sadzbou 20%
alebo sa rozhodnut nevykazovat naklady na zamestnancov. V. malom projekte nie je
mozné pre tuto kategoriu uplatnit ind vySku sadzby ani iny spdsob vykazovania.

Ziadne naklady na zamestnancov v malom projekte znamenaju, Ze prijimatel
malého projektu tiez nevykazuje kancelarske a administrativne naklady, ako aj
cestovné naklady a ndklady na ubytovanie. Pri malom projekte nie je mozné
uplatnit ind vysku pausalnych sadzieb alebo iny spdsob vykazovania tychto
kategorii.

Podrobné pravidla opravnenosti vydavkov v ramci jednotlivych rozpoctovych kategorii
projektu FMP a malého projektu, ktoré nie su popisané v tejto kapitole, ako aj
prikladové katalogy opravnenych a neopravnenych vydavkov su popisané v kapitole
3.4.

6.2.10. Statna pomoc v malych projektoch

V ramci malych projektov je mozné poskytnut pomoc de minimis jedine prijimatelom
projektu FMP alebo prijimatelom/HP/partnerom malého projektu.

6.2.11. Horizontalne principy Eurépskej unie

Prijimatelia malych projektov musia realizovat projekt v sulade so Styrmi

horizontalnymi principmi®s, t. j.

e dodrzZiavanie zakladnych prav a sulad s Chartou zakladnych prav Europskej unie,

e rovnost medzi muzmi a Zenami a zohladnenie rodového hladiska a zaclenenia,

e predchadzanie akejkolvek diskriminacii na zaklade pohlavia, rasy alebo etnického
povodu, naboZenstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexualnej
orientacie,

e podpora trvalo udrzatelného rozvoja pri zohladneni Parizskej dohody a zasadu
LVyrazne nenarusit”.

6.2.12. Komplementarnost

Realizacia malych projektov umozni polskym a slovenskym komunitam rozvijat a
testovat aktivity mensieho rozsahu zamerané na zvysenie atraktivity prihrani¢nych
miest pre ich obyvatelov a turistov. Osvedcené rieSenia mensieho rozsahu mdzu byt
pouZité v inych projektoch a programoch. Prijimatelia malych projektov by zaroven
mali vyuzivat efekty prebiehajucich alebo ukoncenych projektov, o umozni vytvarat a
propagovat spolocné vystupy, ktoré lepSie zodpovedaju potrebam réznych cielovych
skupin. Najma modernizovana turisticka a rekreacna infrastruktura vratane

58 CI. 9 nariadenia (EU) 2021/1060.
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budovania cyklotras, doplnenie sucasného systému cyklotras, digitalizacia zdrojov,
ako aj multimedialne prezentacie umoznia SirSie vyuzitie potencialu pohranicia.
6.2.13. Zmeny pocas realizacie malého projektu

Jediné zmeny, ktoré mozno v malom projekte zaviest so suhlasom prijimatela projektu
FMP, sa spravidla tykaju harmonogramu plnenia uloh a terminu ich realizacie.

Iné zmeny sU mozné len v nudzovych situaciach, mimo kontroly prijimatelov malého
projektu (napr. prirodna katastrofa, pandémia). Pravidla spravania v takychto
situaciach musia byt upravené samostatnymi usmerneniami/hlaseniami. Kazdy takyto
pripad posudzuje prijimatel projektu FMP individualne po dohode s RO/NO.

| Zmeny v malom projekte je moZ?né vykonat len pocas jeho realizicie. |
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