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1. UVOD

Prirucka obsahuje pravidla realizacie projektov v ramci programu Interreg Polsko -
Slovensko 2021 - 2027. Financ¢né prostriedky programu pochadzaju z Eurépskeho
fondu regionalneho rozvoja.

Program je zakladnym dokumentom vymedzujucim tematické oblasti projektov,
ktorym moze byt poskytnuty financny prispevok. Dokument je zverejneny na
internetovej stranke programu.

V ramci programu méZete realizovat Standardné projekty a v ramci Fondu malych
projektov (FMP) aj malé projekty. Podrobné pravidla tykajuce sa FMP najdete
v kapitole 6.

Prirucka programu je urcena pre subjekty, ktoré planuju predloZit Ziadost

o poskytnutie financného prispevku a aj pre tych, ktori uz projekt realizuju. Obsah
prirucky je prispdsobeny zivotnému cyklu projektu. Odporucame vam, aby ste sa
oboznamili s celou priruckou uz pri priprave Ziadosti o poskytnutie financného
prispevku. Znalost pravidiel, ktorymi sa riadi program vam umozni projekt vhodne
naplanovat a riadne zrealizovat. V prirucke sa nachadzaju odkazy na podrobnejsie
informacie uvedené v zdrojovych dokumentoch (odkazy su uvedené vo forme linkov).
Ich obsah umoznuje spoznat ' Sirsi institucionalny a tematicky kontext programu,

a vdaka tomu lepsie prispdsobit projekt aktudlnym poZiadavkam EU a programu.

Prvu verziu prirucky programu schvalil Monitorovaci vybor. V priebehu realizacie
programu moze déjst'k réznym zmenam. Niektoré z nich mézu mat'za nasledok aj
Upravu obsahu prirucky.

V pripade akychkolvek nezrovnalosti vo vyklade Programovej prirucky a jej priloh je
rozhodujuca polska verzia.

Oznamenia o vSetkych zmenach prirucky zverejiiujeme na internetovej stranke
programu: plsk.eu.

Ak nie je vyslovne uvedené, ¢i sa termin uvedeny v prirucke pocita podla pracovnych
dni alebo kalendarnych dni, vypocitame ho podla kalendarnych dni.



https://plsk.eu/sk/dokumenty/
https://plsk.eu/sk/

Spolufinancovany
HILCIrey EUROPSKOU UNIOU

Polsko - Slovensko

ZOZNAM POUZITYCH SKRATIEK

BIC/SWIFT - kéd banky v medzinarodnom formate (ang. bank identifier code), znamy
tiez ako SWIFT

COVID-19 - anglicka skratka pre Coronavirus Disease 2019
CST2021 - Centralny informacny systém 2021

DNSH - zasada ,vyrazne nenarusit” (ang. Do No Significant Harm)
DPH - dan z pridanej hodnoty

EDA - Eurdpsky dvor auditorov

EFRR - Eurdpsky fond regionalneho rozvoja

EK - Eurépska komisia

EUR - euro

EU - Eurépska Unia

EUS - Eurdpska Uzemna spolupréca

EZUS - Eurépske zoskupenie Gizemnej spoluprace

FMP - Fond malych projektov

GBER - vSeobecné nariadenie tykajuce sa skupinovych vynimiek v oblasti Statnej
pomoci - nariadenie Komisie (EU) €. 651/2014 (ang. General Block Exemption
Regulation)

GDPR - vSeobecné nariadenie o ochrane udajov (ang. General Data Protection
Regulation) - Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila
2016 o ochrane fyzickych osdb pri spracdvani osobnych udajov a o volnom pohybe
takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES

HP - hlavny partner
HCP - hlavny cezhrani¢ny partner

IBAN - Standardny medzinarodny format isla Uctu (ang. International Bank Account
Number)

IT - informacna technolégia (ang. Information technology)

InStrukcia WOD - pokyny pre Ziadatela k Ziadosti o spolufinancovanie WOD2021 v
ramci programu Interreg Polsko - Slovensko 2021-2027

KRS - polska skratka pre Narodny sudny register (pol. krajowy rejestr sgdowy)
MSP - mikro, malé a stredné podniky

MV - Monitorovaci vybor

NEB - Iniciativa Novy eurdpsky Bauhaus

NO - Narodny organ


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK

Spolufinancovany
HILCIrey EUROPSKOU UNIOU

Polsko - Slovensko

OA - Organ auditu
OLAF - Eurdpsky urad pre boj proti podvodom
OZE - obnovitelné zdroje energie

PIFE - polska skratka pre Informacno-poradenské centrum pre eurdpske strukturalne
a investicné fondy (pol. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich)

PIT - polska skratka pre danové priznania (ang. Personal Income Tax)

PKPiR - polska skratka pre Danovu knihu prijmov a vydavkov (pol. Podatkowa ksiega
przychoddw i rozchoddéw)

PLRO - projektovy ukazovatel vystupu
PO - programova oblast'/ pohranicie
PP - partner projektu

PR - Polska republika

RCO - programovy ukazovatel vystupu (ang. Regional Policy Common Output
Indicator)

RCR - programové ukazovatele vysledku (ang. Regional Policy Common Result
Indicator)

RO - Riadiaci organ
RKB - regionalny kontaktny bod

SHRIMP - polsky elektronicky systém SHRIMP pre informovanie a monitorovanie
poskytnutia Statnej pomoci (pol. System Harmonogramowania, Rejestracji i
Monitorowania Pomocy Publicznej)

SL2021 Projekty - aplikacia SL2021 Projekty, sucast CST2021

SpS - Spolocny sekretariat

SR - Slovenska republika

TEN-T - transeurdpska dopravna siet' (ang. Trans-European Transport Networks)

UOKIK - polsky Urad pre ochranu hospodéarskej sutaZe a spotrebitelov (pol. Urzad
Ochrony Konkurencji i Konsumentow)

VUC - vy33i Gzemny celok

WCAG 2.1 - Pravidla pre pristupnost' webového obsahu (ang. Web Content
Accessibility Guidelines)

WOD2021 - aplikacia Ziadost o prispevok 2021
ZFEU - Zmluva o fungovani Eurépskej Gnie

ZRID - polska skratka pre stavebné povolenie na realizaciu cestnej investicie (pol.
zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej).
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2. AKE PROJEKTY MOZU ZISKAT FINANCNY
PRISPEVOK?

V tejto kapitole uvadzame zékladné poziadavky, ktoré musia spifiat projekty
realizované v ramci programu. Najdete v nej aj informacie o tom, aké tematické
oblasti program podporuje a priklady aktivit, ktoré vam pomdzu v orientacii, aké
druhy projektov spifiaji podmienky opravnenych aktivit napldnovanych v programe.

Aké zakladné poziadavky musi spifiat vas projekt?

Aby mohol vas projekt ziskat financny prispevok, musi splnit' vSetky nasledujuce
podmienky:
o cezhrani€ny charakter spoluprace (realizované aktivity zarucuju tzv. cezhrani¢ny

vplyv), ,

e realizcia aktivit v polsko-slovenskom partnerstve (vynimka: projekty EZUS
alebo FMP),

e sulad s horizontalnymi principmi EU, realizacia environmentalnych cielov EU,

e zaistenie pristupnosti vystupov a vysledkov pre o najvacsiu skupinu prijemcov,
vratane osob so Specialnymi potrebami,

e technicka pripravenost na realizaciu - vo faze operacného hodnotenia je
nevyhnutné na zaklade pisomného vyziadania z SpS predl|ozit:

— pre aktivity v projekte, ktoré vyzaduju stavebné povolenie - technicku
dokumentaciu alebo vSetky konecné a platné stavebné rozhodnutia,

— v pripade aktivit v projekte, ktoré vyzaduju oznamenie zameru stavebnych prac
prislusnému organu - technicka dokumentacia, oznamenie a osvedcenie
architektonicko-stavebného organu, ze neexistuju dévody na namietky /
informacie potvrdzujuce konecnu povahu oznamenia - podmienka sa povazuje
za splnendu, ak je oznamenie platné,

— vSetky ostatné konecné a platné administrativne rozhodnutia vyzadované
vnutrostatnymi pravnymi predpismi (napr. pamiatkarske povolenia, vodopravne
povolenia), ktoré umoznuju realizaciu celého rozsahu projektu,

e realizacia aktivit v obdobi od 1. januara 2021,

e implementdcia aktivit v ramci programovej oblasti a mimo nej len pod
podmienkou, Ze maju pozitivny vplyv na PO,

e realizuje Specifické ciele programu.

Programovu oblast tvoria v Polsku juzné Casti Malopolského, Podkarpatského

a Sliezskeho vojvodstva a na Uzemi Slovenska Zilinsky samospravny kraj, PreSovsky
samospravny kraj a okres SpiSska Nova Ves v KoSickom samospravnom kraji (obrazok
1).
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V Programe su naplanované Styri tematické oblasti (priority), v ramci ktorych je spolu
vyclenenych Sest Specifickych cielov.

e Priorita 1. K prirode ohladuplné a bezpecné pohranicie.

— Specificky ciel 1: Podpora adaptacie na zmenu klimy a prevencie rizika katastrof
a odolnosti s prihliadnutim na ekosystémové pristupy.

— Specificky ciel 2: Posilnenie ochrany a zachovania prirody, biodiverzity a zelenej
infrastruktury, a to aj v mestskych oblastiach, a zniZenie vSetkych foriem
znecistenia.

e Priorita 2. PrepojenejSie pohranicie.

— Specificky ciel 1: Rozvoj a posilnovanie udrzatelnej, inteligentnej a intermodalnej
vnutrostatnej, regionalnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klimy vratane
zlepSeného pristupu k TEN-T a cezhrani¢nej mobility.

e Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie.

— Specificky ciel 1: Posilnenie Ulohy kultury a udrzatelného cestovného ruchuv

oblasti hospodarskeho rozvoja, socidlneho zaclenenia a socidlnej inovacie.
e Priorita 4. Spolupraca medzi instituciami a obyvatelmi pohranicia.

— Specificky ciel 1: Posilfovanie inStitucionalnej kapacity organov verejnej moci,
najma tych, ktoré su opravnené riadit osobitné Uzemie, ako aj zainteresovanych
stran.

— Specificky ciel 2: Budovanie vzajomnej ddvery, najma propagaciou akcii typu
Jludia ludom®.

Rozpocet programu je 132 526 462 eur. Miery spolufinancovania pre jednotlivé
priority naplanované v programe su uvedené v kapitole 2.6.

Spolufinancovanie, ktoré mdzete ziskat, predstavuje maximalne 80% opravnenych
vydavkov projektu.

2.1. CEZHRANICNY CHARAKTER AKTIVIT

Projekty sa realizuju v ramci cezhrani¢nej spoluprace. Ich cielom je spolocne Celit
identifikovanym vyzvam a spolocne rozvijat potencial prihrani¢nych oblasti vdaka
spolupraci partnerov projektu. Cezhrani¢na spolupraca sa sustredi na vybranu oblast
a spolo¢ne zadefinované problémy a/alebo rozvojovy potencial.

Projekty musia mat'tzv. cezhrani€ny vplyv. Znamena to, Ze naplanované vysledky
projektu musia zarudit:

o efekt viditelny v cezhranicnom meradle (napr. moznost' vyuZzivania infrastruktury
vytvorenej v ramci projektu obyvatelmi z oboch stran hranice),

e dosiahnutie vysledkov, ktoré by nebolo mozné dosiahnut, ak by partneri projektu
realizovali aktivity samostatne.

Okrem toho su projekty cezhranicnej spoluprace zaloZzené na principoch: spolocnej
pripravy, spoloCnej realizacie, spolocného personalu a spolo¢ného financovania (pozri
kapitolu 2.2.).
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Aktivity naplanované v projekte majua cezhrani€ény charakter, ak:

e je vychodiskom spolocny problém/potencidl, t. j. taky, ktory sa vyskytuje na danom
Uzemi na oboch stranach hranice,

e ciele projektu mézu byt ucinne dosiahnuté len vdaka spolupraci partnerov z oboch
krajin prostrednictvom spolocne vypracovanych rieseni,

e budu vysledky projektu dostupné pre pouzivatelov z oboch stran hranice,

e bude spolupraca v ramci projektu prinosom, ktory partneri nedosiahnu realizujic
aktivity samostatne alebo iba v jednej krajine.

V pripade investicii do infrastruktury je potrebné preukazat'jej cezhranicny vplyv napr.
vo forme spolo¢ného vyuzivania.

2.2. AKO VYTVORIT V PROJEKTE PARTNERSTVO?

Partnermi projektu mézu byt napriklad:

e subjekty verejnej spravy,
e neziskové a mimovladne organizacie,
e mikro, malé a stredné podniky.

Podrobny zoznam inStitdcii a organizacii, ktorym méze byt poskytnuty prispevok
(md&Zu byt prijimatelom programu) sa nachadza v prilohe €. 2.1 a 2.2. V zozname su
uvedené subjekty opravnené uchadzat sa o poskytnutie prispevku v ramci
jednotlivych priorit a Specifickych cielov programu. V pripade, Ze vtomto zozname
Svoju instituciu/organizaciu nenajdete, ale patrite k niektorej z uvedenych skupin
partnerov, prekonzultujte to s SpS.

Prijimatelom programu nesmie byt:

e jednotka Uzemnej samospravy ani subjekt nou kontrolovany alebo od nej
zavisly, ktorého pravny akt vedie k nerovnakému zaobchadzaniu, vylu€ovaniu
alebo obmedzovaniu na zaklade akéhokolvek dévodu, t. j.: pohlavia, rasy,
etnického povodu, nabozenstva, svetonazoru, zdravotného postihnutia, veku
sexualnej orientacie. Tyka sa to aj celého obdobia realizacie projektu a
obdobia udrzatelnosti projektu, v sulade s ¢l. 65 vSeobecného nariadenia.

e subjekt, ktory je na sankénych zoznamoch EU alebo vnitrotatnych
sankcénych zoznamoch v suvislosti s destabilizacnymi aktivitami Ruska na
Ukrajine, alebo subjekt, ktory je prepojeny s osobami alebo subjektmi na
takychto zoznamoch.

I

Partneri projektu by v stllade s pravidlami programu mali mat'sidlo alebo
pobocku na uzemi programovej oblasti. UCast partnerov spoza PO je mozna iba
v nasledovnych situaciach:

e ak sa aktivity naplanované v ramci projektu realizuju v PO alebo pre fu budu
prinosom (vyvijané aktivity pozitivhe ovplyvnia rozvoj PO),

e akje ulast partnerov spoza PO nevyhnutna pre naplnenie cielov projektu alebo
predstavuje pre projekt vyznamny vecny prinos.

1"
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Pravidla ucasti MSP su uvedené v kapitole 2.3.

Minimalny rozsah partnerstva je jeden partner z Polska a jeden zo Slovenska,
okrem EZUS, ktoré méze byt jedinym partnerom (v stlade s ustanoveniami nariadenia
Interreg 2021/1059) a projektov FMP. Naplanujte projekt tak, aby pocet partnerov
umoznil naplnit’jeho ciele a sucasne zarucoval spravne riadenie projektovych uloh.

Spolupraca partnerov v ramci projektu je zaloZzena na nasledujucich principoch:

e spolocna priprava
VSetci partneri musia byt zapojeni do procesu tvorby idey projektu a nasledne
musia rozhodnut:
— aké vysledky chcu spolo¢ne dosiahnut,
— aké ulohy budu spolocne realizovat,
— aky je vklad kazdého partnera do projektu (fludsky kapital, financné zdroje,
poznatky a skusenosti atd.),
— aké prinosy kazdy z partnerov ocakava.
e spolocna realizacia
Partneri musia spolupracovat pocas implementacie projektu a v tom case:
— realizovat Ulohy v sulade so stanovenym rozsahom povinnosti,
— pracovat na spolocnych rieSeniach v ramci projektu, ktoré umoznia dosiahnut
naplanované ciele a vysledky,
— vyhybat'sa duplicitnym Cinnostiam a rieSeniam problémov,
— spolocne rozhodovat o vhodnom postupe realizacie projektu a pripadnych
zmenach.
e spolocny personal
Partneri zabezpecuju spolocny personal zodpovedny za pripravu a spolo¢nu
realizaciu projektu.
e spolocné financovanie
Partneri vkladaju do projektu financné prostriedky, ktoré vyuZivaju na realizaciu
cielov projektu. V suvislosti s tym je rozpocet projektu rozdeleny podla uloh
a partnerov.

Partneri povinne spolocne pripravuju a spolocne realizuju projekt. Okrem toho sua
povinni naplnit aspon jeden z poslednych dvoch uvedenych principov partnerstva.

Partneri, ktori vkladaju finan¢né prostriedky do projektu musia byt schopni financovat
vydavky projektu, t. j. musia mat zabezpecené financie na uhradu vydavkov
naplanovanych v Ziadosti o poskytnutie prispevku pre projekt, a zaroven musi vediet
zabezpedit svoju financnu likviditu v obdobi ¢akania na refundaciu. V pripade, Ze
partner realizuje infrastruktdrne Ulohy, musi mat zabezpecené aj prostriedky na
priebeznu prevadzku a udrzbu tejto infrastruktury v obdobi realizacie a v obdobi
udrzatelnosti projektu.

Ucast daného partnera musi byt skutoénym prinosom pre realizaciu projektu a vyber
partnerov projektu musi zohladnhovat:

e tematicky rozsah a ciele projektu,
12
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e vzajomnu komplementarnost partnerov pocas realizacie uloh,
e skusenosti, rozsah ¢innosti a kompetencie partnerov.

VSetci partneri projektu sa podielaju na realizacii cielov a plneni ukazovatelov
projektu. Rozdelenie povinnosti medzi partnerov musi byt transparentné a logické.
Rola v ramci partnerstva a ulohy partnerov su stanovené v partnerskej zmluve.
Partneri su povinni predloZit podpisanu vSetkymi partnermi partnerskd zmluvu pred
uzavretim zmluvy o poskytnuti prispevku. Minimalny rozsah partnerskej zmluvy je
stanoveny v prilohe €. 11. M&Zete rozsirit jej ustanovenia pod podmienkou, Ze nebudu
VvV rozpore s ustanoveniami uvedenymi vo vzorovej zmluve".

Hlavny partner

Partneri projektu vyberaju spomedzi seba hlavného partnera, ktory je (financne

a pravne) zodpovedny za cely projekt: predovSetkym za koordinaciu uloh,
dosiahnutie cielov, vysledkov a plnenie ukazovatelov projektu a za finan¢né toky
(poukazovanie prispevkov z EFRR). HP podpisuje s RO zmluvu o poskytnuti prispevku
a nasledne koordinuje realizaciu projektu. Pred rozhodnutim o vybere HP sa
oboznamte s povinnostami HP uvedenymi v zmluve o poskytnuti prispevku (priloha
¢.12.1).

V pripade vacSieho poctu slovenskych partnerov v projekte a aj v pripade, Ze hlavny
partner je partner z Polska, slovenski partneri si urcia, kto z nich bude hlavny
cezhrani€ny partner. V Ziadosti o poskytnutie finan¢ného prispevku pre projekt

a v partnerskej zmluve je potrebné uviest, ktory zo slovenskych partnerov je HCP. HCP
podpisuje v mene vSetkych slovenskych partnerov zmluvu o poskytnuti narodného
spolufinancovania zo Statneho rozpoctu Slovenskej republiky.

2.3. SPECIFIKA PARTNERSTVA S MSP V PROJEKTE

Formalne podmienky ucasti na projekte

Ak ste podnikatelom zo sektora MSP, skontrolujte si formalne podmienky uchadzania
sa o prispevok v ramci programu, predovsetkym overte:

e (i sa nachadzate v zozname organizacii, ktoré sa mézu uchadzat o prispevok.

Podrobny zoznam institucii a organizacii, ktorym sa finan¢ny prispevok poskytuje (su
prijimatelmi programu), najdete v prilohe €. 2.1. a 2.2. V zozname su uvedené subjekty
opravnené uchadzat'sa o prispevok v jednotlivych prioritach a Specifickych cieloch
programu,

.Mikro, malé a stredné podniky” sa mdzu uchadzat o prispevok v nasledujucich
prioritach programu:
. Priorita 1. K prirode ohladuplné a bezpecné pohranicie,

! Nevztahuje sa v pripade, kedy jedinym partnerom projektu je EZUS
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. Priorita 2. PrepojenejSie pohranicie.

— Typ aktivity: ZlepSenie pristupu k atraktivitam cestovného ruchu s
cezhranicnym vyznamom pomocou verejnej dopravy a/alebo inych
dopravnych prostriedkov Setrnych voci Zivotnému prostrediu mimo miest.

. Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie.

e (isasidlo alebo pobocka vasho podniku (hlavné alebo dalSie miesto podnikania

v pripade fyzickych oséb - podnikatelov) v den predkladania Ziadosti o poskytnutie

prispevku nachadza minimalne tri roky v polskej alebo slovenskej casti PO (Co by

malo byt potvrdené v prisluSnom registri),

e (i aktivity naplanované vo vasom projekte su realizovatelné v PO alebo &i pre nu
budu prinosom (realizované aktivity pozitivne ovplyvnia rozvoj PO),

e (i nie ste vyluceni z uchadzania sa o prispevok na zaklade kritérii uvedenych

v nasledujucich pravnych predpisoch:

— ¢l. 207 ods. 4 zakona zo dna 27. augusta 2009 o verejnych financiach
(konsolidované znenie Z. z. z roku 2016, Ciastka 1870 v zneni neskorsich
predpisov),

— €l.12 ods. 1 bod 1 zakona zo dna 15. juna 2012 o nasledkoch zamestnavania
statnych prisluSnikov tretej krajiny, ktori sa zdrziavaju na Uzemi Polske;j
republiky v rozpore s pravnymi predpismi (Z. z. z roku 2012, Ciastka 769),

— ¢l. 9 ods. 1 bod 2a zadkona zo dna 28. oktobra 2002 o zodpovednosti
skupinovych subjektov za trestné ¢iny pod hrozbou sankcie (konsolidované
znenie Z. z. z roku 2016, Ciastka 1541).

Vztahuje sa len na podnikatelov z Polska.

Podnik

V zozname organizacii opravnenych na financovanie, t. j. v prilohach 2.1 a 2.2, ndjdete
ako typ Ziadatela ,malé, stredné a mikro podniky”. Nezabudnite, Ze podnikom budete
vtedy, ak v zmysle vnutrostatnych pravnych predpisov vykonavate hospodarsku
Cinnost, ktorou sa rozumie organizovana zarobkova cinnost's ciefom dosiahnut’
zisk. Okrem toho, ak je vasa spolo¢nost zapisana v narodnych registroch, napr:

e v pripade polskych spolo¢nosti do Centrélneho Registra Podnikatelskej Cinnosti a
Informacii (CEIDG) alebo do registra podnikatelov v Narodnom Sudnom Registri
(KRS)

e Vv pripade slovenskych spolo¢nosti do registrov: Obchodny register SR,
Zivnostensky register SR

Vzhladom na skutocnost, Ze v pripade mimovladnych organizacii (napr. zdruzeni) sa
prijmy z podnikatelskej cinnosti pouZivaju na dosiahnutie Statutarnych cielov a
nemozu sa rozdelit medzi jej clenov, priradte svoju organizaciu k typu prijemcu
.mimovladne organizacie zaoberajuce sa témou Specifického ciela (vratane zdruzeni
tvoriacich euroregiony)”.
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Pamatajte, Ze pokial ide o otazky Statnej pomoci a pomoci de minimis, vase
vykonavanie podnikatelskej cinnosti/podnikanie bude definované v sulade s
nariadenim GBER. V tomto pripade nemusite vykonavat ¢innost za Ucelom
dosiahnutia zisku, aby ste boli povazovani za podnik podla pravidiel Statnej pomoci.

Postavenie MSP

Preukazte, ze vas podnik ma postavenie MSP. Overte, Ci v den predlozenia ziadosti
o poskytnutie prispevku splfhate vSetky kritéria pre kategériu MSP.2

Overte si poCet zamestnancov, rocny obrat a celkovu ro¢nu suvahu podniku, a aj
prepojenia s inymi podnikmi (vratane personalnych).

Predlozte vyhlasenie o postaveni vasho podniku:

e vWOD2021 - vyberte postavenie vasho podniku (mikro, maly, stredny),
e vo formulari MSP - povinna priloha, ktoru predkladate dvakrat:

— vo faze predkladania Ziadosti o poskytnutie prispevku a

— vo faze uzatvarania zmluvy (moment poskytnutia Statnej pomoci).
Ku skupine MSP patria podniky, ktoré zamestnavaju menej ako 250
zamestnancov aich rocny obrat nepresahuje 50 000 000 eur, a/alebo rocna
suvaha nepresahuje 43 000 000 eur.
Navod na overenie postavenia MSP najdete v Prirucke pre pouZivatelov
tykajucej sa definicie MSP3,

Registracné dokumenty

Nepredkladajte registracné dokumenty vasho podniku (vratane udajov oséb
opravnenych na zastupovanie), ak su tieto Udaje volne dostupné vo verejnych
registroch.

V pripade podnikov z Polska su to:

e KRS,
o CEIDG.

V pripade podnikov zo Slovenska:

e Obchodny register SR,
e Zivnostensky register SR.

V pripade pochybnosti méZe SpS poziadat o registracné dokumenty vasho podniku.

2V stlade s Prilohou I. k nariadeniu Komisie (EU) €. 651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhlaseni ur¢itych kategérii pomoci
za zlucitelné s vnatornym trhom podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy.
3 Prirucka pre pouzivatelov k definicii MSP.
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Zabezpecenie vkladu na realizaciu projektovych tloh

Nezabudnite, ze musite mat finan¢né prostriedky na zabezpecenie realizacii
projektovych uloh. Vyhlasenie o spolo¢nom financovani projektu vo formulari
zverejnenom na stranke programu predloZte pred uzatvorenim zmluvy o poskytnuti
prispevku. Spolu s nim predloZte dokumenty potvrdzujuce zabezpeclenie prostriedkov
na realizaciu projektovych uloh, napr. vo forme Uverovej zmluvy, krycieho listu
rozpoctu projektu atd.

V pripade pochybnosti tykajucich sa zabezpecenia vkladu na realizaciu projektovych
uloh vas SpS moze v kazdej faze hodnotenia poZiadat'o dokumenty potvrdzujlce také
zabezpecenie.

V pripade, Ze realizujete projekt s prvkami infrastruktury, predlozte vyhlasenie

a vysvetlite, ¢i mate ,potrebné financné zdroje a mechanizmy na pokrytie nakladov na
prevadzku a udrzbu operacii zahfnajucich investicie do infrastruktury alebo
produktivne investicie s cieflom zabezpecit'ich finan¢nu udrzatelnost".

V pripade, Ze realizujete v projekte investicie do infrastruktdry v priorite 3. ,Tvorivé a
turisticky atraktivne Pohranicie”, mézete uviest plan financnej stability.

Uétovné vykazy

Pre verifikaciu o. i. financnej udrzatelnosti, moznosti uchadzania sa o Statnu pomoc /
pomoc de minimis predloZte:

e uctovné vykazy/zjednodusené uctovné vykazy za tri posledné ukoncené fiskalne
roky alebo kalendarne roky, vyhotovené v sulade s predpismi o Uctovnictve®,
U¢tovny vykaz za dany rok® nepripdjajte k Ziadosti, ak je dostupny vo vyhladavaci
financ¢nych dokumentov prevadzkovanom prislusnymi subjektmi, napr. v Polsku je
to Ministerstwo Sprawiedliwosci.

e formulare/danové priznania za posledné tri roky.

Ak ste podnikatel, ktory vykonava hospodarsku ¢innost' ako fyzicka osoba alebo
spolocnik spolo¢nosti obCianskeho prava (spétka cywilna), alebo verejnej
obchodnej spolocnosti, predlozte formulare PIT (danové priznania), ktoré
majitelia/spolumaijitelia predlozili Dafiovému Uradu. (Nie je potrebné predkladat
formular PIT-0). Ak ste podnikatelom zo Slovenska predloZte napr.
formulare/danové priznania typu B.

4(l. 22 ods. 4 pism. d nariadenia Interreg.

®> Pre podniky z Polska: zakon o Uctovnictve z 29.09.1994 v zneni neskorsSich predpisov. Pre podniky zo Slovenska:
zakon €. 431/2002 o uctovnictve v zneni neskorSich predpisov.

% Pripadne oneskorenia so zverejiovanim Uctovnych zavierok KRS vas nezbavuju povinnosti predlozit financné
vykazy za dany rok.
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SpS mbze poziadat subjekty, ktoré nevyhotovuju financné vykazy, o iné
dokumenty/evidencie obsahujuce financné vysledky za tri posledné roky napr. vykaz
prijmov a vydavkov vyhotoveny v sulade s vnutroStatnymi predpismi (pre podniky
z Polska méze to byt Danova kniha prijmov a vydavkov, polska skratka PKPiR).
Pravidla partnerstva s u€astou MSP

Vasa Ucast na projekte musi spifiat principy uvedené v kapitole 2.2. Tvoje Glohy budu
uvedené v partnerskej zmluve.

Partneri zo sektora MSP nem®oZu byt HP v projekte.

Ostatné principy vasej ucasti na projekte
Vaga Gast na partnerskom projekte by mala spinat:

e byt'vytvorena so subjektom z verejného sektora z krajiny sidla/pobocky (miesto
pravidelného vykonavania podnikatelskej cinnosti alebo iného miesta v pripade
samostatne zarobkovych fyzickych oséb) vasho podniku,

e vziat'do Uvahy tematicky rozsah a prispiet k dosiahnutiu cielov projektu, ktoré
planuje a realizuje partner z verejného sektora (napr. narodné, regionalne alebo
miestne verejné institucie) z krajiny sidla/pobocky (miesto pravidelného
vykonavania podnikatelskej ¢innosti alebo iného miesta v pripade samostatne
zarobkovych fyzickych oséb) vasho podniku,

e priniest skutocnu hodnotu do aktivit realizovanych partnerom z verejného sektora,
t.j. vasa spolupraca s partnerom z verejného sektora ma za ciel zvySit' UspeSnost’
projektu a posilnit' prinosy z neho vyplyvajuce (napr. ozZivenie ekonomiky na
turistickych chodnikoch, zvySenie atraktivity uzemia dodanim novych funkcii atd.),

e udrzZat'suladu sektorového/odvetvového profilu ¢innosti vasho podniku s cielmi
partnerstva, vratane mali by ste mat skdsenosti s realizaciou projektov/zamerov
podobného charakteru ako s naplanované v danom projekte,

e vziat'do Uvahy spolupracu a komplementarnost partnerov pri realizacii spolocnej
propagacie projektu.

Podporované typy aktivit

V ramci projektu mdéZete realizovat typy aktivit uvedené v kapitole 2.6.

Opravnenost vydavkov

Vydavky v ramci projektu musia byt vynaloZzené v sulade s pravidlami uvedenymi
v kapitole 3.4.

Statna pomoc

Ak sa uchadzate o poskytnutie financného prispevku, budu sa na vase projektové
aktivity vztahovat pravidla Statnej pomoci.

Informacie o Statnej pomoci najdete v kapitole 3.5.
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2.4. AKO UPLATNIT V PROJEKTE HORIZONTALNE PRINCIPY
A AKE STRATEGIE TREBA ZOHLADNIT?

Vas projekt musi byt'v sulade s eur6pskymi, narodnymi a regionalnymi
stratégiami a horizontalnymi principmi EU.

V prvom rade musite zohladnit nasledujlce stratégie EU:

e Stratégia EU pre regién Baltského mora (EUSBSR),
e Stratégia Eurépskej Unie pre Dunajsky region (Dunajska stratégia),
e Uzemna agenda 2030.

Pri overovani suladu s narodnymi, regionalnymi a miestnymi stratégiami zohladnite
miesto realizacie. PredovSetkym sa uistite, Ze je vas projekt zhodny s prinajmensom
jednou zo stratégii:

navrhom Makroregionalnej stratégie pre Karpatsky region,

Koncepciou Uzemného rozvoja Slovenska (KURS)

Stratégiou rozvoja vojvodstva - Podkarpackie 2030,

Stratégiou rozvoja vojvodstva - ,Matopolska 2030”,

Stratégiou rozvoja Sliezskeho vojvodstva ,Slgskie 2030”,

programami rozvoja Zilinského, Pre3ovského a Ko3ického kraja samospravneho
kraja (Program hospodarskeho a socialneho rozvoja kraja) na roky 2021 - 2027.

Viac si o uvedenych stratégiach precitate v programovom dokumente v kapitole 1.2.

Sulad so stratégiami zabezpecite uvedenim cielov / priorit stratégii, do ktorych vas
projekt zapada.

Pocas pripravy projektu suvisiaceho s cestnou infrastrukturou je potrebné
preukazat prepojenie aktivit s:

e prislusnymi regionalnymi a/alebo miestnymi stratégiami rozvoja a planmi
modernizacie ciest,

e programami na zlepSenie kvality ovzdusSia platnymi v Polsku a na Slovensku a
programami ochrany ovzdusSia (ak boli pre dané uzemie vypracovane).

Partneri projektu musia realizovat projekt v sulade so Styrmi horizontalnymi
principmi’:

e reSpektovanie zakladnych prav a dodrziavanie Charty zakladnych prav Eurdpskej
unie,

e rovnost' medzi Zenami a muzmi so zohladnenim rodového hladiska a rodove;j
perspektivy,

7 €l. 9 nariadenia (EU) 2021/1060.
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e predchadzanie vSetkym formam diskriminacie z dévodu pohlavia, rasy alebo
etnického povodu, nabozenstva, politického alebo iného zmyslania, postihnutia,
veku alebo sexualnej orientacie,

e podporovanie udrzatelného rozvoja v zmysle €l. 11 Zmluvy o fungovani EU v
rozsahu udrzatelného rozvoja so zohladnenim PariZzskej dohody8 a principu
,Vyrazne nenarusit”.

Projekt musi byt'v stlade so vietkymi horizont&lnymi principmi EU a musi byt
prinosom v ich realizacii. Nezabudnite zohladnit'tieto principy pocas
pripravy, realizacie, monitorovania a vykazovania projektu.

2.4.1. ReSpektovanie zakladnych prav a dodrziavanie Charty
zakladnych prav Eurépskej unie

Z&kladné préva su najdélezitejsie hodnoty, ktoré s zadkladom EU.° Patria k nim:

reSpektovanie ludskej déstojnosti,

sloboda,

demokracia,

rovnost,

pravny stat,

reSpektovanie ludskych prav, vratane prav prislusnikov mensin.

Vysvetlenie vyznamu zakladnych prav najdete v Charte z&kladnych prav EU.™ Je to
zékladny dokument upravujici ochranu fudskych préav v EU.

Nezabudnite, Ze v kazdej faze realizacie projektu musite zarucit reSpektovanie prav
stanovenych Chartou zakladnych prav EU.

2.4.2. Rovnost medzi Zzenami a muzmi so zohladnenim rodového
hladiska a rodovej perspektivy

Princip rovnosti medzi Zenami a muZmi je jednou zo zékladnych hodnét EU."" EU
zdoraznuje jej vyznam vo vSetkych aktivitach. Ciele politiky a najddlezitejSie opatrenia,
ktoré je potrebné vyvijat' na podporu rovnosti Zien a muzov, urCuje Stratégia rodovej
rovnosti 2020 - 2025."?

8 Viac informacii o PariZzskej dohode o zmene klimy najdete na stranke:
https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/climate-change/paris-agreement/.

9 Cl. 2. Zmluvy o fungovani EU.

10 Charta zakladnych prav Eurépskej Unie (2012/C 326/02).

" Povinnosti v oblasti zabezpecenia rovnosti medzi Zenami a muzmi st uvedené v ¢l. 9 a ¢l. 73 vSeobecného
nariadenia a ¢l. 22 ods. 2 nariadenia Interreg.

12 0znamenie Komisie Eurépskemu parlamentu, Rade, Eurépskemu hospodarskemu a socialnemu vyboru a Vyboru
regiénov Unia rovnosti: stratégia rodovej rovnosti 2020 - 2025 - COM/2020/152 final.
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Princip rovnosti medzi Zenami a muzmi spociva vo vytvoreni situacie, v ktorej zeny
a muzi maju:
e socialnu rovnost,
e rovnaké prava a povinnosti,
e rovnaky pristup k zdrojom (financné prostriedky, rozvojové prilezitosti), ktoré mézu

vyuzivat.

Ako v projekte naplanovat uplatnenie principu rovnosti medzi Zenami a muzmi?

Partneri projektu musia zabezpecit rovnost medzi Zenami a muzmi v kazdej faze
realizacie projektu.

Pre zabezpecenie realizacie principu rovnosti medzi Zenami a muzmi

v projekte:

e uvedte, Ci a akym spbésobom su v projekte naplanované propagacné aktivity
zamerané na rovnost Zien a muzov a zohladnenie rodového aspektu
a perspektivy vratane komunikacie bez rodovych stereotypnych predstav
a s pouzitim rodovo vyvazeného jazyka,

e uvedte, Ci a akym spésobom je v projekte zohladnené rodovo vyvazené riadenie
projektu.

Princip rovnosti medzi Zenami a muzmi v propagacnych aktivitach

Aktivitou podporujucou rovnost medzi zenami a muzmi je komunikacia na zaklade
obsahov zbavenych stereotypov (jazyk, grafika, obrazy). Preto sa ramci propagacie
projektu pouziva napr.:

o komunikacia zbavena rodovych stereotypov,
e rodovo vyvazeny jazyk (jazyk, grafika, obrazy).

V komunikacnych aktivitach pouZzivajte rodovo vyvazeny jazyk, t.j. muzské a Zzenské
alebo neutralne formy (napr. ,hladame kandidatov/kandidatky” alebo ,hladame osoby
so skusenostami v oblasti..."”).

Princip rovnosti medzi Zenami a muZmi vo faze realizacie projektu

Do vykazovania projektu je potrebné zahrnut aj princip rovnosti medzi Zzenami
a muzmi. V ziadostiach o platbu partneri preukazuju napr. akym spésobom
zabezpecili potreby Zien a muzov v projekte (vratane propagacie a riadenia).

2.4.3 Predchadzanie vSetkym formam diskriminacie z dévodu
pohlavia, rasy alebo etnického pévodu, naboZenstva, politického
alebo iného zmyslania, postihnutia, veku alebo sexualnej orientacie

Princip rovnosti prilezitosti a nediskriminacie, vratane pristupnosti pre osoby

s postihnutim, predpoklada, aby bola vSetkym osobam - bez ohladu na pohlavie, rasu,
farbu pleti, etnicky a socialny pévod, genetické vlastnosti, jazyk, nabozenstvo alebo
vieru, politické alebo iné zmyslanie, prisluSnost k narodnostnej mensine, majetok,
narodenie, zdravotné postihnutie, vek alebo sexualnu orientaciu - umoznena
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spravodliva plna ucast' vo vSetkych oblastiach Zivota zaloZzena na rovnakych
principoch.'?

Partneri projektu su povinni uplathovat princip rovnosti prileZitosti a nediskriminacie,
vratane pristupnosti pre osoby s postihnutim.' Projekt nesmie podporovat aktivity
zapricinujuce akékolvek formy segregacie alebo vylucenia, musi zabezpecovat
pristupnost infrastruktury pre osoby s postihnutim. Vztahuje sa to na ucastnikov
projektu, prijemcov jeho vystupov a personal projektu alebo spolupracujice osoby
(napr. v ramci verejnych obstaravani). Dbanie o rovnost prilezitosti znamena
predovSetkym aktivnu realizaciu a planovanie opatreni a rieSeni prispievajucich k
zmiernovaniu bariér, na ktoré narazaju rézne socialne skupiny pri slobodnom
pristupe k statkom, sluzbam, informaciam alebo infrastrukture.

Ako naplanovat pristupné aktivity a vystupy projektu?

Pre uplatnenie principu rovnosti prileZitosti a nediskriminacie v projekte musite
v kazdej faze realizacie projektu zohladnit potreby oséb s postihnutim.

Pre zabezpecenie uplatfiovania principu nediskriminacie, vratane pristupnosti pre

osoby s postihnutim:

e preanalyzujte z hladiska tematiky a dosahu projektu bariéry a potreby os6b
s postihnutim a/alebo inych skupin osobitne vystavenych diskriminacii,

e zohladnite princip rovnosti prilezitosti a nediskriminacie, vratane pristupnosti
vSetkych projektovych aktivit (aj horizontalnych aktivit, ako napr. propagacia
projektu, riadenie projektu) pre osoby s postihnutim,

e zabezpecte sulad vystupov s principom univerzalneho dizajnu alebo pristupnost’
vystupov pre osoby s postihnutim.

Pristupnost aktivit a vystupov projektu

Aktivity naplanované v projekte musia byt pristupné pre vSetky zainteresované strany,
bez ohladu na pohlavie, vek, postihnutie, rasu alebo etnicky povod, nabozenstvo
alebo vieru, politické alebo iné zmySlanie, sexualnu orientaciu so Specialnym
zohladnenim o0séb s postihnutim. Pocas planovania aktivit zohladnite o. i.:

e ako zabezpedit pristup k informaciam o projekte a vyberovom konani pre vietky
zainteresované strany (napr. informacia o projekte na stranke zhodnej so
Standardom WCAG 2.1, informovanie mimovladnych organizacii, ktoré podporuju
osoby s postihnutim),

e akym spb6sobom rozliSovat poskytovanu podporu a prisp6sobit'ju individualnym
potrebam ucastnikov projektu (napr. materialy pre slabozraké osoby vytlacené

13 Usmernenia o principoch rovnosti v ramci eurépskych fondov na roky 2021-2027.

14 Povinnosti tykajuce sa uplatfiovania rovnosti prileZitosti a nediskrimindacie, vratane pristupnosti pre osoby

s postihnutim v programoch spolufinancovanych z eurépskych zdrojov st uvedené v &l. 9 a ¢l. 73 vSeobecného
nariadenia a v nariadeni Interreg.
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.....

s postihnutim),
e ako prekonavat stereotypy a priciny segregacie v réznych oblastiach Zivota (napr.
sp6sob vizualizacie oséb s postihnutim v mediadlnych informaciach).

Partneri projektu musia zabezpecit' sulad vystupov projektu s principom
univerzalneho dizajnu. Znamena to navrhovanie vyrobkov, prostredi, programov a
sluzieb tak, aby ich mohli vyuZivat'v Co najvacsej moznej miere vsetci [udia bez
nutnosti Uprav alebo Specialneho dizajnu'. Jednym z najddlezitejSich cielov
univerzalneho dizajnu je propagovat rovnost a zabezpecit pInu Ucast osdb

s postihnutim v spoloCenskom Zivote odstrariovanim existujucich bariér

a predchadzanim vzniku novych.

Priklady vystupov zhodnych s koncepciou univerzalneho dizajnu / pristupnych
vystupov:

e rekonsStrukcia budovy: pouZitie automatického otvarania dveri, instalacia ramp pre
voziky, oznacenie objektu tabulami s Braillovom pismom,

e rekonStrukcia cesty: protiSmykovy povrch chodnikov, svetelna a zvukova
signalizacia, signalna-varovna alebo vodiaca dlazba, tzv. ploché obrubniky,

o digitalne zdroje - internetové stranky, publikacie v elektronickej podobe a pod.:
pouzivanie Standardov WCAG 2.1 a lahko Citatelného a zrozumitelného jazyka,

e multimédia - filmy, zvukové zaznamy, animacie, infografiky a pod.- pouzivanie
transkripcie (prepisu) zvukového zaznamu do textovej podoby, audiokomentara,
lahko Citatelného a l[ahko zrozumitelného jazyka,

« tlaCené materialy - publikacie, ¢lanky, plagaty, letaky, formulare pre vyberové
konania a pod. pouzivanie lahko Citatelného a lahko zrozumitelného jazyka,
Citatelného bezserifového (hovorovo bezpatkového) pisma, vacSieho pisma atd.

Viac prikladov zabezpecenia pristupnosti aktivit a vystupov projektoch najdete v
~Odporucaniach tykajucich sa pristupnosti pre Ziadatelov a prijimatelov programov
Interreg”.

Predmetné odporucania tvoria prilohu k tejto prirucke.

Pristupnost vystupov vo faze realizacie projektu

Partneri realizuju aktivity v sulade s opisom uvedenym v Ziadosti o prispevok. V
Ziadostiach o platbu informuju aj o pristupnosti projektu pre osoby s postihnutim,
vratane suladu s principom univerzalneho dizajnu. V ramci Ziadosti o platbu partneri
projektu, napr.:

> Dohovor o pravach oséb so zdravotnym postihnutim.
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e vykazuju, ¢o urobili pre zabezpeclenie pristupu pre osoby s postihnutim a akym
sp6sobom zmiernili uplatnené opatrenia disproporcie spésobené postihnutim,

e uvadzaju opis zavedenych opatreni na podporu pristupnosti, ak si medzi
ucastnikmi projektu osoby s postihnutim,

e Opisuju pristupnost vytvorenych vystupov a uplatnenie principu univerzalneho
dizajnu v projekte.

2.4.4. Podporovanie udrzatelného rozvoja so zohladnenim Parizskej
dohody a zasady ,,vyrazne nenarusit”

Udrzatelny rozvoj je taky rozvoj, ktory umoznuje uspokojovanie potrieb sucasnych
generacii bez toho, aby boli ohrozené naroky buducich generacii na uspokojovanie ich
potrieb. V udrzatelnom rozvoji je délezity nielen hospodarsky, ale aj socialny

a environmentalny aspekt. Kazdy projekt ma podla svojho charakteru zohladnovat
problematiku:

e zachovania, ochrany a zlepSenia kvality zivotného prostredia,
e ochrany ludského zdravia, Setrného a racionalneho vyuzivania prirodnych zdrojov,
e predchadzania zmene klimy.

Partneri projektu musia zabezpecit'sulad projektu s principom udrzatelného rozvoja,
vratane zasady ,,vyrazne nenarusit” (angl. Do No Significant Harm - DNSH), v kaZzdej
faze realizacie projektu.

Zasada ,,vyrazne nenarusit” zakazuje poskodzovat plnenie Siestich
environmentalnych cielov, ktorymi su:

e zmiernenie zmeny klimy,

e adaptacia na zmenu klimy,

e udrzatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov,

e obehové hospodarstvo vratane predchadzania vzniku odpadov a recyklacie,
e prevencia a kontrola znecistovania,

e ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov.

Cinnost sa povaZuje za vyrazne naruisajucu, ak splfia aspofi jedno z kritérii uvedenych
v tabulke 1. Pri posudzovani sa zohladnuju environmentalne nasledky samotnej

¢innosti a aj vplyv na Zivotné prostredie produktov a sluzieb poskytovanych v ramci
tejto Cinnosti v priebehu ich celého Zivotného cyklu.
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Tabulka 1. Kritéria poruSenia zasady ,vyrazne nenarusit”

Cinnost sa povaZuje za vyrazne narasajlcu, ak's: Ktory dolezZity
environmentalny ciel
takto naruSujeme:

vedie k znacnym emisiam sklenikovych plynov, zmiernovanie zmeny klimy

2 | vedie k zvySenému nepriaznivému dosledku sucasnej klimy a adaptacia na zmenu klimy
oCakavanej buducej klimy na ¢innost'samu alebo na ludi, prirodu
alebo majetok,

3 | poskodzuje: udrzatelné vyuZivanie a
(i) dobry stav alebo dobry ekologicky potencial vodnych Utvarov | ochrana vodnych a
vratane povrchovych (napr. rieky, jazera, umelej vodnej nadrze) | morskych zdrojov

a podzemnych véd, alebo (ii) dobry environmentalny stav
morskych vod,

4 | (i) vedie k vyraznej neefektivnosti vyuzivania materialov alebo obehové hospodarstvo
priameho alebo nepriameho vyuZivania prirodnych zdrojov, ako | vratane predchadzania
su napriklad neobnovitelné zdroje energie, suroviny, voda a vzniku odpadov

pbdda, v jednej alebo viacerych fazach zivotného cyklu vyrobkov,
okrem iného z hladiska trvanlivosti, opravitelnosti,
modernizovatelnosti, opatovnej pouzitelnosti alebo
recyklovatelnosti vyrobkov,

(i) vedie k vyraznému zvySeniu vzniku, spalovania alebo
zneSkodnovania odpadu, s vynimkou spalovania
nerecyklovatelného nebezpecného odpadu,

alebo iii) dlIhodobé zneSkodrovanie odpadu mboze sposobit
vyrazné a dlhodobé poskodenie Zivotného prostredia,

5 | vedie k vyraznému narastu emisii znecistujucich latok do prevencia a kontrola
ovzdusia, vody a pody v porovnani so situaciou pred zaciatkom znecdistovania ovzdusia,
tejto Cinnosti, vody alebo pbddy

6 | (i) vyrazne poskodzuje dobry stav a odolnost ekosystémov, ochrana a obnova
alebo (ii) poSkodzuje stav ochrany biotopov a druhov vratane biodiverzity a ekosystémov

tych, ktoré st zaujmom Unie.

Povinnost dodrZiavania zasady ,,vyrazne nenarusit” sa vztahuje na vietky
projekty.

V pripade projektov bez infrastrukturnych aktivit (napr. vzdeldvacie projekty) sa
nepredpoklada negativny dopad na zivotné prostredie, ale aj tzv. makké projekty musia

16 Cl. 17 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. jina 2020 o vytvoreni rémca na ulahéenie
udrzatelnych investicii a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088.
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byt realizované s ohladom na starostlivost’ o Zivotné prostredie, prirodné zdroje a
aspekty spojené s ochranou klimy.

V pripade, Ze realizujete projekt s infrastruktirnymi aktivitami (s prvkami investicii
do infrastruktury), musite deklarovat'a vo ,Vyhlaseni o dodrziavani zasady DNSH vo
vztahu ku kazdému z environmentalnych cielov"'” opisat, Ze projekt dodrziava zasadu
,vyrazne nenarusit”. Ziadost o poskytnutie finanéného prispevku musi obsahovat
nielen vyhlasenie o dodrziavani DNSH, ale aj opis spésobu, akym sa to v projekte
realizuje. O predlozenie uvedeného vyhlasenia mdzete byt poziadani v pripade, ze
nerealizujete projekt s infrastrukturnou aktivitou, ale vo faze operacného hodnotenia
budu existovat naznaky, Ze musite preukazat sulad so zasadou DNSH.

Financ¢ny prispevok méze byt poskytnuty len tym projektom, ktoré su v sulade

s principom udrzatelného rozvoja (vratane zasady ,vyrazne nenarusit’). Spdsob
zohladnenia principu udrzatelného rozvoja v projekte musi byt'logicky prepojeny
s tematikou a aktivitami projektu.

Princip udrZatelného rozvoja je potrebné uplatrovat vo vSetkych fazach realizacie
projektu:

e priprava: v tejto faze je dblezita analyza alternativnych rieseni, teda inych
sposobov realizacie projektu (napr. inych aktivit), ktorej ciefom je vybrat'z hladiska
udrzatelného rozvoja najlepsi spésob. VSetky potencialne ddlezité
environmentalne a zdravotné aspekty je potrebné identifikovat' a preskumat pocas
pripravy projektu.

e realizacia: vietky projektové aktivity (vratane propagacie) musia byt zhodné
s tymto principom,

e ukoncenie: spdsob pouZzivania vystupov je zhodny s tymto principom.

Princip udrzatelného rozvoja je mimoriadne déleZity v pripade projektov s prvkami
investicii do infrasStruktury a spaja sa s dodatocnymi poziadavkami, napr.:

e infraStruktdra spravidla vyZaduje posudenie vplyvu na Zivotné prostredie
a zohladnenie alternativnych rieSeni,'® a

e infrastruktura s predpokladanou udrzatelnostou minimalne pat rokov musi
zohladnovat' mozné nasledky zmeny klimy."
Zohladnenie nasledkov zmeny klimy znamena v pripade infrastruktdry napr.
vyhybanie sa vystavbe na miestach ohrozenych povodnami alebo zosuvmi pédy,

7 Vyhlasenie o dodrziavani zasady DNSH vo vztahu ku kazdému z environmentalnych cielov” tvori prilohu

k Ziadosti o poskytnutie finan¢ného prispevku. Vo vyhlaseni partneri projektu preukazuju sulad projektovych aktivit
so zasadou DNSH s odvolanim sa na definiciu zasady ,vyrazne nenarusit” (¢l. 17 Nariadenia 2020/852) a na
technické kritéria stanovené v prilohe I. k delegovanému nariadeniu doplfiujicemu nariadenie o taxonémii (EU)
2021/2139 zo 4. juna 2021

18 Cl. 22 ods. 4 bod e) nariadenia Interreg.

19 Cl. 22 ods. 4 bod j) nariadenia Interreg.
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potrebu zabezpecit' vacSiu odolnost povrchu cesty proti vysokym teplotam. V tejto
oblasti je zavazné ,Technické usmernenie k zabezpeceniu odolnosti infrastruktary
proti zmene klimy v obdobi 2021 - 2027" (2021/C 373/01).

Vzorové aktivity, ktoré svedcia o zohladneni principu udrzatelného rozvoja
v planovanom projekte:

Setrné vyuZzivanie zdrojov (napr. energia, voda),

pouzivanie plne recyklovatelnych materialov a ohladuplnych k Zivotnému
prostrediu technolégii,

minimalizacia mnozstva odpadov,

zohladnenie environmentalnych aspektov pri tvorbe a nakupe technologii,

vyber miest stretnuti dostupnych udrzatelhymi dopravnymi prostriedkami (napr.
vlakom, autobusom) a informovanie o takejto moznosti cestovania v pozvanke,
organizovanie podujati v objektoch, ktoré dbaju o ochranu Zivotného prostredia,
realizuju stratégiu spoloCenskej zodpovednosti podnikov a udrzatelného rozvoja
(drzitelov prislusnych certifikatov), vratane objektov, ktoré triedia odpad

a ponukaju energeticky usporné vybavenie a techniku,

minimalizacia mnozZstva tlaCenych materialov,

uprednostnovanie cateringu s vyuzitim miestnych, sezénnych, ekologickych
vyrobkov, fair trade (spravodlivy obchod), pripraveného subjektmi socialnej
ekonomiky (napr. socialnymi podnikmi, chranenymi dielnami a pod.),

zvySovanie urovne environmentalneho povedomia,

vyuzivanie - v ramci moznosti - udrzatelnych dopravnych prostriedkov (napr. vlak
namiesto lietadla) alebo - vzdy, ked je to mozné - vyuZivanie takych spésobov
interakcie, ktoré nevyZaduju cestovanie.

2.4.5. Iné principy, iniciativy a stratégie EU

Pri priprave a realizacii projektu zvazte zohladnenie inych pravidiel, iniciativ a stratégii
EU. MOZete ziskat' body navySe vo faze hodnotenia projektu (pozri prilohu €. 9.2).

Eurdépska zelena dohoda

Eurdpska zelena dohoda (angl. European Green Deal) je akény plan podporujuci
transformaciu EU na moderné, Usporné a konkurencieschopné hospodarstvo, ktory si
dava za ciel:

nulové Cisté emisie sklenikovych plynov do roku 2050,

oddelenie hospodarskeho rastu od vyuzivania zdrojov,

zabezpe’it, aby pripravované zmeny boli spravodlivé a inkluzivne, pricom sa
nezabudne na Ziadneho jednotlivca i region
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a pomoze prekonat pandémiu COVID-19.%°

Vo faze planovania aktivit v projekte zohladnite kvalitu sluzieb a produktov, ktoré
vytvorite. PredovSetkym zabezpecte ich ekologickost a udrzatelhost.

Sulad projektu s Eurépskou zelenou dohodou zabezpecite napr.:

e uplatnenim vysledkov posudenia suladu projektu so zasadou ,vyrazne nenarusit”,
spravy o hodnoteni vplyvov na Zivotné prostredie, posudenia vplyvu na Zivotné
prostredie,

e uplatnenim zelenych verejnych obstaravani,

e implementaciou opatreni spojenych s recyklaciou, obehovym hospodarstvom, OZE
a pod. v projekte,

e implementaciou inovativnych rieseni,

e obdianskou participaciou.

Zelené verejné obstaravania

V pripade zelenych verejnych obstaravani verejné institucie nakupuju tovary, sluzby

a stavebné prace, ktoré maju vplyv na Zivotné prostredie pocas svojho Zivotného cyklu
mensi ako Standardne. Environmentalne kritéria s mimoriadne ddlezité v pripade
elektronickych vyrobkov, potravin, dopravy, stavebnictva a spravy budov. Pred
vyhlasenim verejného obstaravania skontrolujte, ¢i ste zohladnili kritéria, ktoreé
vypracovala EK?',

Priklad: pri obstaravani osvetlenia novej muzealnej vystavy uplatnite kritéria:

e zabezpecujuce najvyssSiu energeticku efektivitu poZzadovanej intenzity osvetlenia,
e umoZnujuce objednat systém regulacie osvetlenia s inteligentnym ovlddanim (napr.
zapinanie osvetlenia, ked do miestnosti prichadzaju navstevnici).

Socialne aspekty vo verejnom obstaravani

Sociadlne aspekty vo verejnych obstaravaniach predstavuju problematiku, ktord méze
byt pri realizacii Specifickych socidlnych potrieb zohladhovana v jednotlivych fazach
procesu verejného obstaravania. Pocnuc Specifikaciou predmetu zakazky napr.:

e vyhradenie obstaravania pre urcité subjekty, cez socidlne aspekty, ktoré
zohladnuju nastavovanie diskvalifikacnych kritérii uchadzacov a kritérii technickej
spo6sobilosti,

o definovanie kritérii hodnotenia ponuk,

e analyza ponuk z hladiska zarazajuco nizkej ceny

20 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk (cit.: 28.09.2022).

21 https://www.gov.pl/web/uzp/zielone-zamowienia2 (cit.: 29.08.2024).
https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/tools-public-buyers/green-procurement_sk (datum cit.:

28.09.2022).
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e zohladnenie socidlnych poZiadaviek v podmienkach realizacie obstaravania.

Pred vyhlasenim verejného obstaravania overte, Ci obsahuje zlozky stanovené
EK.22

Priklad: pri obstaravani cateringovych sluzieb uplatnite kritéria:

e zarucujuce, Ze subjekt realizujuci zakazku zamestnava v ramci pracovného pomeru
osoby s postihnutim,

e tykajuce sa servirovania kavy, ktorej vyroba splfia socialne Standardy spravodlivého
obchodu.

Novy eurépsky Bauhaus

Iniciativa Novy eurépsky Bauhaus (angl. New European Bauhaus - NEB) je iniciativa,
ktora prinasa kulturny a kreativny rozmer v Eurépskej zelenej dohode. NEB tvoria tri
piliere:

e udrzatelnost (obmedzenie vplyvu ludskej Cinnosti na Zivotné prostredie
prostrednictvom vyberu umiestnenia projektu, vytvorenych funkcii, pouzitych
materialov a energetickych rieSeni),

e socialne zaclenenie (viac prilezitosti na spolupracu a vymenu skisenosti pre rézne
skupiny spoloc¢nosti),

e estetika (docenovanie Stylu, zvySovanie kvality zazitkov a podpora estetickej
hodnoty nad ramec samotnej funkénosti prvkov infrastruktury alebo verejnych
priestorov).

Pre zabezpecenie suladu vasho projektu s NEB v nom zohladnite nasledujuce aspekty:

e udrzatelnost - Vnimanie infrastruktury nielen z hladiska jej socialnej a
hospodarskej funkcie, ale aj ako sucast a interakciu s prirodnym prostredim a
usilovat'sa o harmonicku interakciu napr. opatovné vyuzivanie materialov
a priestoru, pouzitie prirodnych materialov, ako je drevo, kamen, zelena mobilita,
obnova biodiverzity,

e zaclenenie - vytvaranie pocitu spolupatri¢nosti, miestnej identity, budovanie
pocitu integracie medzi obyvatelmi komunity, dial6g medzi kultdrami, disciplinami,
pohlaviami a vekovymi skupinami - zapojenie do procesu participacie,
zabezpeclenie pristupnosti a cenovej dostupnosti,

e estetiky - inSpiracie umenim, pritomnost estetickych a kulturnych hodnot
v projekte, zosuladenie s prirodou, poskytovanie zmyslovych zazitkov, nadviazanie
na architektonické dedi¢stvo a miestne remesla.

Viac informacii najdete v Oznameni EK.

22 https://commission.europa.eu/funding-tenders/tools-public-buyers/social-procurement_sk (cit.: 28. 09. 2022).
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Priklad: pri modernizacii infrastruktury cestovného ruchu opatovne pouzivajte
materialy alebo hladajte recyklované materialy, vytvorte obehové hospodarstvo

a zabezpecte o najmenSiu energetickd narocnost (napr. pouzitim fotovoltickych
panelov). Pri ur€ovani rozsahu modernizacie (o. i. prostrednictvom participacie) sa
inSpirujte prirodou, miestnym umenim a tradiciou, pouZivajte rieSenia umoznujuce
pristup osobam s postihnutim.

Ekoinovacie

Ekoinovacia je kazda inovacia, ktora vedie k dosiahnutiu udrzatelného rozvoja
obmedzenim negativneho vplyvu vyrobnej ¢innosti na Zivotné prostredie, zvySovanim
odolnosti zivotného prostredia proti zatazeniam, zabezpecenim vysSej efektivnosti
alebo zodpovednosti v oblasti vyuzivania prirodnych zdrojov.%

Pocas pripravy projektu venujte mimoriadnu pozornost tomu, aby navrhnuté rieSenia
viedli k:

e znizeniu emisii znecistenia vody a ovzdusia (vratane znecistovania sklenikovymi
plynmi),

e zniZeniu spotreby energie, materidlov a vody v porovnani so Standardnymi alebo
predpismi stanovenymi rieSeniami.

K ekoinovaciam patri aj pouzivanie OZE v modernizovanych budovach.

Komplementarnost’

Komplementarnost je posilnenie efektov alebo doplnenie aktivit inych naplanovanych,
realizovanych alebo uz ukoncenych projektov vdaka realizacii vasho planovaného
projektu.

Komplementarnost umoznuje vytvorit kvalitnejSie a uzito¢nejSie produkty a sluzby,

lepSie prispdsobené potrebam obyvatelov daného regiénu. Navzajom

komplementarne mdzu byt projekty Interreg a projekty financované z regionalnych

a narodnych programov, pripadne aj z inych zdrojov.

Na preukazanie komplementarnost vo vztahu k inym projektom:

e overte, o je mozné v ramci uz existujucich rieseni vyuzit/rozvinat/rozsirit vo vasom
projekte,

e nasledne overte, s akym inym projektom a akym sp6sobom je vas projekt

komplementarny, napr. vyuzivanim vysledkov/vystupov iného projektu, pripadne i
je pokracovanim alebo doplnenim aktivit iného projektu.

Eurdpa pripravena na digitalny vek

23
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/index_en.htm_en (cit.: 28.09.2022).
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Stratégia EU ,Eurdpa pripravena na digitalny vek” ma za ciel zabezpecit, aby bola
digitadlna transformacia prinosom pre Eurépanov a podniky, a zaroven pomoct Eurdpe
stat'sa do roku 2050 klimaticky neutralnou.?

Pri priprave projektu venujte pozornost tomu, aby ste:

e naplno vyuzivali digitdlne moznosti a technolégie (najma v kontexte pristupnosti),
e ulahcovali pristup k digitalnym sluzbam,

e chranili osobné udaje, sukromie a online tvorivd duSevnu ¢innost,

e digitalne vzdelavali a spristupnovali digitalne zrucnosti.

Dodatocné body v hodnoteni ziskaju projekty:

e uplatfujuce zelené obstaravania a socialne aspekty vo verejnych
obstaravaniach,

e zabezpecujuce digitalnu transformaciu,

e uplatiujuce inovativne rieSenia v oblasti udrzatelného rozvoja,

e zhodné s iniciativou Novy eurépsky Bauhaus.

2.5. PARTICIPACIA

Identifikacia zainteresovanych stran je jednym z najddlezitejSich krokov pri priprave
koncepcie projektu. Su to osoby, formalne a neformalne skupiny a institucie, ktoré
moZzu byt potencialnymi odberatelmi vystupov alebo mézu mat' zaujem o tematiku
projektu a o jeho vysledky. Zapojenie réznych stran v procese pripravy projektu a ich
aktivna ucast'a vplyv na planované aktivity, ktoré sa ich tykaju (priamo alebo
nepriamo), je participacia.

Predpoklady tykajuce sa participacie v Programe

e Participacia sa vztahuje na Standardné projekty v priorite 3. Tvorivé a turisticky
atraktivne pohranicie

e Proces sa realizuje na etape pripravy koncepcie projektu.

e Za participaciu mdze projekt ziskat dodatocné body pocas hodnotenia.

Vyhody z participacie

Spolupraca so zainteresovanymi stranami prinasa realnu pridand hodnotu pre Vas
projekt.

o Efektivne zrealizovany proces participacie je prilezitostou na zlepSenie kvality
projektu, ma pozitivny vplyv na jeho rozsah a vysledky, napr. obohacuje ho
o navrhnuté prvky.

24 Digitalny kompas do roku 2030: digitalne desatrocie na eurépsky spésob COM(2021) 118 final.
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e Vdaka zapojeniu zainteresovanych stran do tvorby koncepcie projektu zabezpecite
pocit spolupatricnosti, cinnosti a zodpovednosti za miestne aktivity.

e Zapojenie prislusnych kruhov spolo¢nosti m6ze mat pozitivny vplyv aj na
implementaciu projektu vratane zabezpecenia jeho udrzatelnosti vdaka
zapojeniu zainteresovanych skupin na etape pripravy a vyuzivania projektu. Vdaka
procesu sa vytvara siet spoluprace, ktorej ¢clenmi su ludia a subjekty
zainteresované uspechom a rozvojom projektu.

Reprezentativnost’

Pocas realizacie procesu participacie venujte pozornost reprezentativnosti pozvanych
zainteresovanych stran.

To znamena, Ze podla Specifickych charakteristik projektu mézete zapojit' zastupcov,

napr.:

o miestnej komunity - prostrednictvom inzeratu v médiach vyuzivanych miestnymi
organmi na informovanie o miestnych podujatiach (webova stranka obce, farské
oznamy, socialne siete),

« organizacii obCianskej spolo€nosti, ktoré sa venuju podpore socialneho
zaclenenia, ludskym pravam a pravam zdravotne postihnutych, rodovej rovnosti
a nediskriminacii (napr. poslete konkrétnym organizaciam pozvanky na
konzulta¢né stretnutia),

« socialnych a hospodarskych partnerov,

« inych subjektov, ktoré su podla vaSho nazoru zainteresovanymi stranami
Vv projekte.

Pamatajte, Ze planujete cezhranicny projekt. Mimoriadne déleZité je zidentifikovat
zainteresované strany na oboch stranach hranice - v Polsku a na Slovensku.
Spolupracujte so svojim partnerom pri ur¢ovani zainteresovanych stran a spdsobu
participacie. Kazdy najlepSie pozna svoje vlastné uzemie.

Od coho zacat?

Pamatajte, Ze ak ste sa rozhodli zrealizovat proces participacie, zakladnou formou je
internetova prezentacia projektu spolu s pisomnym podanim pripomienok. Zrealizujte
ju v skorej etape pripravy projektu. MézZe sa tykat napr. koncepcie projektu, jeho casti,
aktivit alebo navrhovanych rieSeni. Vyzyvanie zainteresovanych skupin na pisomné
predkladanie nazorov a ziskanie pohladov na danu tému Vam pomadze lepSie spoznat’
Specifické potreby potencialnych odberatelov, prispdsobit im prislusné rieSenia,
zminimalizovat chyby, ¢i dokonca sa im vyhnut.

Okrem vySSie uvedenej zakladnej formy participacie mdzete vyuzit aj vela
dodatocnych metdd a participacnych nastrojov - je to otvoreny katalég. Vzorové
navrhy najdete v prilohe €. 4 k Prirucke. Vy rozhodujete o tom, ktoru formu vyberiete.
Dolezité je, aby bola mobilizujuca, efektivna a prispésobena predmetu planovaného
zameru. Pre doveryhodnost a efektivnost procesu je déleZité, Ze ho vediete v sulade
so zasadami participacie a informujete o nom internetovou formou. Hodnoteniu
participacie bude podliehat zapojenie zainteresovanych stran pri vypracovani
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konecnej podoby projektu. Oboznamte sa s opisom tohto zvyhodnujuceho kritéria

v kritériach kvalitativneho hodnotenia Standardnych projektov (priloha 9.2) Na druhej
strane v Ziadosti o prispevok opiSte proces participacie s odkazom na otazky v
InStrukcii WOD. So zasadami participacie sa oboznamte v prilohe €. 4.

2.6. AKE TYPY AKTIVIT SU OPRAVNENE?

Podporu z prostriedkov programu mozete ziskat na realizaciu aktivit, ktoré su zhodné
s nasledujucimi tematickymi oblastami programu:

priorita 1. K prirode ohladuplné a bezpecné pohranicie,

priorita 2. PrepojenejSie pohranicie,

priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie,

priorita 4. Spolupraca medzi inStiticiami a obyvatelmi pohranicia.

Tematicku oblast'(prioritu), ktora je vhodna pre vas projekt, urcite na zaklade opisu
typov opravnenych aktivit.

Priorita 1. K prirode ohladuplné a bezpecné pohranicie

Pohranicie je pre obidve krajiny oblastou mimoriadne cennou z prirodného hladiska.
Zaroven ide o oblasti vystavené dynamicky sa meniacim meteorologickym a
hydrologickym podmienkam. Klimatické zmeny spdsobuju periodické sucha, poZiare a
privalové dazde, ktoré vedu k povodniam. Preto najddlezitejSimi cielmi v oblasti
Zivotného prostredia su:

e zvySenie odolnosti voci klimatickym zmenam a extrémnym javom,

e rozvoj zelenej a modrej infrastruktury,

e podpora zachovania biodiverzity, vratane environmentalnej inventarizacie, ochrany
a zvySovania povedomia o vyzname chranenych oblasti,

o zlepSenie cezhranicnej spoluprace v oblasti bezpecnosti obyvatelstva vratane
oblasti krizového riadenia.

Ak planujete AKTIVITY SUVISIACE S ADAPTACIOU NA ZMENU KLiMY A PREVENCIOU RIZIKA
KATASTROF, ako napriklad:

e zmiernovanie negativnych nasledkov zmeny klimy v cezhranicnom meradle,

vratane Zivelnych pohrém, napr.:

— rozvoj zelenej a modrej infrastruktiry na obmedzenie povrchového odtoku
a zvacsSenie retencie vody - napr. zelené strechy a zelené vonkajSie steny na
verejnych budovach, zelené parkoviska s vyuzitim dazdovej vody na mieste,
vodopriepustné povrchy, kvetné luky, dazdové zahrady, fasadne zahrady,
rekonsStrukcia a obnova zaplavovych Uzemi a mokradi, revitalizacia a renaturacia
tokov, mokradové rybniky, bioretencné priekopy, koreriové boxy, poldre,
prirodné retencné nadrze, retencné jazierka a rybniky, absorpcné boxy a Sachty,
vodné plochy, systémy zberu dazdovej vody,

32



Spolufinancovany
HILCIrcy EUROPSKOU UNIOU

Polsko - Slovensko

— vystavba/modernizacia infrastruktury zabezpecujucej zosuvy registrované

v oficidlnych registroch?® (vratane stabilizacii svahov) - napr. zabezpecenie
svahov geotechnickymi mrezami, odvodnenie (odvodnovacie kanaly a drenaz),
osadzanie kotiev, opornych murov, vysadba rastlin (zatraviovanie, kry, stromy),
vystavba/modernizacia infrastruktury sldziacej na hasenie poZiarov typu:
protipoziarne vodné nadrze, priehrady, studne, prirodné nadrze urcené na
hromadenie vody na Uzemiach s vysokym rizikom vzniku poZiarov, atd.

zlepSenie spoluprace v oblasti cezhrani¢ného krizového riadenia, vratane vymeny
skusenosti/spolocnych Skoleni zachrannych sluzieb/Standardizacie vybavenia
zachrannych zloziek na uzemi pohranicia, napr.:

vymena skusenosti, dobrych a inovativnych rieSeni,

spoloc¢né Skolenia zachrannych sluZieb, spolocné simulacie zachrannych akcii,
spolocné multilateralne cvi€enia zachrannych a krizovych sluZieb,
Standardizacia a kupa vybavenia (zariadeni a softvéru) zachrannych sluZieb na
ucely realizacie spolocnych cezhrani¢nych systémov monitorovania, varovania,
reagovania a krizového riadenia,

implementacia konzistentnych monitorovacich systémov (napr.
meteorologickych podmienok, stavu snehovej pokryvky, vihkosti hrabanky),
konzistentnych oznamovacich systémov, systémov varovania a reagovania

v krizovych a mimoriadnych situaciach (najma v horskych oblastiach),
organizacia konferencii, multilateralnych stretnuti a pod. tykajucich sa pripravy
dohdd/zosuladenych predpisov vo veci ochrany obyvatelstva a riadenia

v pripade Zivelnych pohrém,

analyzy, vyskumy, stratégie, akéné plany a pilotné programy, ktorych cielom je
predchadzat negativnym nasledkom zmeny klimy v cezhranicnom meradle, najma
v podobe zivelnych pohrém, napr.:

priprava a umoznenie vyuZitia analyz (vratane pravnych), legislativnych
vychodisk, stratégii a akénych planov tykajucich sa tohto tematického okruhu,
vratane vyskytujucich sa spolocnych problémov a bariér, spolo¢nych
systémov/modelov spoluprace zachrannych sluzieb, pripravy
dohéd/spolocnych predpisov v oblasti ochrany obyvatelstva a riadenia

v pripade vyskytu zivelnych pohrém,

implementacia a podpora pouZivania inovativnych, digitalnych a udrzatelnych
rieSeni, vyplyvajucich zo stratégii, analyz a akénych planov,

implementacia inovacnych technolégii na monitorovanie, varovanie, reagovanie
a krizové riadenie,

vyberte Prioritu 1. K prirode ohladuplné a bezpecné pohranicie,

25 Na Slovensku je oficialnym registrom Register svahovych deformécii vedeny Statnym geologickym Gstavom
Dionyza Stdra (https://www.geology.sk/geoinfoportal/mapovy-portal/registre-geofondu/svahove-deformacie).
V Polsku budu akceptované zosuvy, ktoré maju registracnu kartu zosuvu.
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a v nej Specificky ciel 1. podpora adaptacie na zmenu klimy a prevencie rizika katastrof
a odolnosti s prihliadnutim na ekosystémové pristupy.

V pripade, Ze Vas projekt predpoklada realizaciu horeuvedenych aktivit,
povinne v nom naplanujte vzdelavacie a propagacné aktivity. Ich cieflom ma
byt zvySenie povedomia obyvatelov o zmierfiovani a prispdsobovani sa
klimatickym zmenam a o predchadzani negativnym nasledkom Zivelnych
pohrém prostrednictvom:

e propagovania rieSeni podporujucich prispésobovanie sa klimatickym
zmenam,

e informovania o prinosoch z implementovanych rieseni,

e podpora zelenej a modrej infrastruktury,

e informovania o zasadach konania v situacii vyskytu zivelnych pohrém.

Priklady foriem vzdelavacich a propagacnych aktivit: stretnutia, prednasky,
workshopy, seminare, zaverecné konferencie v projektoch. Pamatajte, ze
adresatmi tychto aktivit musia byt obyvatelia pohranicia.

Prispevok pre projekt: minimalne 200 000 EUR, maximalne 2 000 000 EUR
Obdobie realizacie projektu: maximalne 24 mesiacov

Ak sa Vas projekt zameriava vylu¢ne na vzdelavacie aktivity, podajte ziadost
o financny prispevok v ramci FMP v priorite 4 v ramci Specifického ciela 2.
O zasadach realizacie malych projektov vo FMP sa dozviete v kapitole 6.

Neopravnené aktivity:

e tvorenie vnutornych zelenych stien,

e vystavba / modernizacia kanalizacnej/vodovodnej siete/ hibinnych studni,

e zlepSenie energetickej efektivnosti chapanej ako vymena zdrojov tepla,
tepelnd modernizacia, instalacia fotovoltaickych panelov a pod.,

e tvorenie a revitalizacia verejného priestranstva, vratane mestskych parkov,
detskych ihrisk, vonkajSich posilhovni, parcikov, promenad, parkov a pod.,

e nakup vozidiel s posadkou a Specialnych odevov pre zachranné sluzby
(uniformy a pod.),

e vystavba/rekonstrukcia zelenej a modrej infrastruktury na
nehnutelnostiach vo vlastnictve fyzickych osdb,

e modernizacia/rekonstrukcia cestnej infrastruktury (taktieZ v projektoch
zameranych na zabezpecenie zosuvov).

TaktieZ nebudeme spolufinancovat projekt, v ktorom aktivity suvisiace s

adaptaciou na zmenu klimy a ochranou pred prirodnymi katastrofami su len

doplniujucimi ulohami, tzn. ich percentudlny podiel v rozpocte projektu je nizsi

alebo rovny 50% priamych nakladov.
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V pripade, Ze planujete AKTIVITY SUVISIACE S OCHRANOU PRIRODY A ZACHOVANIM
BIODIVERZITY, vratane aktivit na uzemi Natura 2000, ako napriklad:

e ochrana biodiverzity a zlepSenie stavu prirodne cennych oblasti, spocivajuce v:

— ochrane, obnove a zlepSeni stavu prirodnych biotopov zohladnujuc mokrade a
miesta rozmnozZovania chranenych druhov Zivocichov, realizovanychna
uzemiach spravovanych formami ochrany prirody, vratane, v pripade potreby,
napr. environmentalna inventarizacia a monitoring, monitorovanie nasledkov
znecistenia ovzdusia pre ekosystém, obmedzovanie tlaku cestovného ruchu,
zlepSenie vodohospodarskych pomerov, doplnkova vysadba a/alebo,

— ochrane, udrzani a zlepSeni prepojenosti medzi biokoridormi,medzi Uzemiami
spravovanymi formami ochrany prirody, z toho o. i. odstraniovanie fyzickych
bariér, udrziavanie prepojenia medzi koridormi (o. i. skrze modernizaciu /
stavbu priepustov pod komunikacnymi tahmi),

e predchadzanie Sireniu a vyskytu invaznych druhov, spocivajuce v:

— zistovani a kontrole (monitorovani) invaznych druhov,

— izolacii populacii invaznych druhov,

— odstranovani invaznych druhov (napr. kosenie, vytrhavanie, uplatfiovanie
feromonovych metdd, zavadzanie genetickych Uprav),

e analyzy, stratégie, akcné plany a pilotné programy tykajuce sa ochrany alebo
tvorenia foriem ochrany prirody a zachovania cezhrani¢nych ekologickych
koridorov:

— priprava a umoznenie vyuzitia vzniknutych dokumentov,

— aktivity realizované na Uzemiach spravovanych formami ochrany prirody,
vratane spolo¢ného riadenia, Uzemného planovania, tvorby Uzemi
spravovanych formami ochrany prirody, udrzZiavania biokoridorov,

vyberte Prioritu 1. K prirode ohladuplné a bezpecné pohranicie,

a v nej Specificky ciel 2. posilnenie ochrany a zachovania prirody, biodiverzity a zelenej
infrastruktury, a to aj v mestskych oblastiach, a znizenie vietkych foriem znecistenia.

V ramci Specifického ciela 2, v pripade realizovania aktivit na tzemiach
spravovanymi formami ochrany prirody, spolu so Ziadostou o prispevok povinne
predlozte vo forme prilohy:

e mapu s vyznacenim miesta/Uzemia realizacie projektu a foriem ochrany prirody,
e suhlas organu, ktory spravuje predmetné chranené Gzemie.

V pripade, ze vas projekt obsahuje realizaciu horeuvedenych aktivit, povinne

v nom naplanujte vzdelavacie a propagacné aktivity. Ich cieflom ma byt zvySenie

spolocenského povedomia v oblasti ochrany prirody a zachovania biodiverzity

prostrednictvom:

e propagovania zasad udrzatelného hospodarenia a vyuZivania zdrojov Zivotného
prostredia,
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e informovania o vyhodach vyplyvajucich z udrziavania biokoridorov a zachovania
biodiverzity, vratane prinosov environmentalnych sluzieb,

e propagovania zelenej a modrej infrastruktury,

e informovania o rizikach spojenych so Sirenim invaznych druhov,

e moznosti spoznavat a pozorovat ekosystémy (aj vo forme prehliadok v teréne)
a ich aktualne ohrozenia.

Priklady vzdelavaco - propagacnych aktivit: vytvaranie nau¢nych chodnikov,

stretnutia, prednasky, workshopy, seminare, zaverecné konferencie v projektoch.

V ramci projektu mézete spristupnit prirodné oblasti na vzdelavacie a turistické
ucely za predpokladu, zZe cestovny ruch nebude mat negativny vplyv na stav
zivotného prostredia. Dosiahnete to napriklad obmedzenim poctu vstupov do
prirodne vzacnych uzemi.

Ak sa Vas projekt zameriava vylu¢ne na vzdelavacie aktivity, podajte Ziadost
o finan&ny prispevok v ramci FMP v priorite 4 v ramci Specifického ciela 2.
O zasadach realizacie malych projektov vo FMP sa dozviete v kapitole 6.

Zoznam invaznych druhov:
e Vv Polsku:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002649/0/D2022264

9.pdf
e na Slovensku: https://invaznedruhy.sopsr.sk/invazne-druhy-sr/

Prispevok pre projekt: minimalne 200 000 EUR, maximalne 1 500 000 EUR
Obdobie realizacie projektu: maximalne 24 mesiacov

Neopravnené aktivity:

e revitalizacia parkov,

e vystavba / modernizacia vzdelavacich centier, botanickych a zoologickych zahrad
atd.,

e priprava miestnych revitalizacnych planov,

e vystavba / modernizacia kanalizacnej / vodovodnej siete / hibinnych studni.

TaktieZ nebudeme spolufinancovat projekt, v ktorom je planovana stavba /

modernizacia turistickej a sprievodnej infrastruktury (overte moznost realizacie v

priorite 3.).

Priorita 2. PrepojenejSie pohranicie

V dbsledku morfoldgie terénu je pohranicie tazko dostupnou oblastou. Doprava v
pohranici v zna¢nej miere spociva na vyuzivani osobnych automobiloch. Za uc¢elom
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zlep$enia kvality a bezpe&nosti pohybu po OU, vratane dostupnosti Gizemia pre

hromadnu dopravu a zaroven starostlivosti o Zivotné prostredie podporuje program
aktivity zamerané na:

zaistenie bezpecnej cestnej infrastruktury odolnej proti zmene klimy

a prospievajucej k zvySeniu hospodarskej a socidlnej integracie,

propagovanie udrzatelnej multimodalnej mobility, ktora negeneruje znecistenie,
zlepSenie cezhrani¢nej mobility.

Ak planujete AKTIVITY SUVISIACE SO ZLEPSENiIM STAVU CESTNE) INFRASTRUKTURY ALEBO SO
ZLEPSENiIM KOMUNIKACNEJ DOSTUPNOSTI ATRAKTIVIT CESTOVNEHO RUCHU, ako napriklad:

zlepSenie kvality cestnej infrastruktury cezhrani¢ného charakteru pri zohladneni
aspektov udrzatelnej dopravy, napr.:

prestavba a rekonstrukcia (modernizacia) verejnych ciest spolu s inzinierskymi
objektmi, najma Uprava Sirky Usekov ciest a zakrut ulahcujuce pohyb autobusov,
modernizacia vozoviek, krajnic, chodnikov, cyklistickych chodnikov, chodnikov
pre chodcov a cyklistov, zastavkovych zalivov, dazdovej kanalizacie, systémov
precistovania zrazkovej vody, osvetlenia, zariadeni na zaistenie bezpecnosti

v cestnej premavke a zvodidiel tvoriacich neoddelitelnud sucast cestnej
infrastruktury, protihlukové steny, priepusty pod cestami pre migrujuce druhy

Zivocichov, ochranné zelené pasy,
e zlepSenie pristupu k atraktivitam cestovného ruchu s cezhrani¢nym vyznamom
pomocou verejnej dopravy a/alebo inych dopravnych prostriedkov Setrnych voci
zivotnému prostrediu mimo miest, napr.:
— rozvoj elektromobility - zabezpeclenie dopravy vratane hromadnej
dopravy, s vyuzitim vozidiel s elektrickym pohonom,
— zaistenie nabijacich stanic elektromobilov na existujucich parkoviskach,
— vybavenie existujucich parkovisk digitalnymi dopravnymi zariadeniami, o. i.
tabulami s dynamickym obsahom s informaciou o poctoch volnych miest,

— oznacenie parkovisk typu ,P&R" s uvedenim toho, aké dopravné prostriedky su

dostupné a na akych trasach je mozné ich vyuzit,
vyberte Prioritu 2. PrepojenejSie pohranicie,

a v nej Specificky ciel 1. Rozvoj a posilfiovanie udrzatelnej, inteligentnej a
intermodalnej vnutrostatnej, regionalnej a miestnej mobility odolnej proti zmene
klimy, vratane zlepSeného pristupu k TEN-T a cezhrani¢nej mobility.

Cestnu infraStrukturu cezhraniéného charakteru tvoria verejné cesty spolu
s cestnymi inZinierskymi objektmi:

e nachadzajuce sa vo vzdialenosti do 30 km od Statnej hranice a veduce
priamo k tomu istému hrani¢nému priechodu medzi Polskom a Slovenskom
(pozri obrazok €. 2 - modra farba),

e nachadzajuce sa vo vzdialenosti do 30 km od Statnej hranice a priamo sa
spajajuce s verejnymi cestami (pozri obrazok €. 2 - oranzova farba) veducimi
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priamo k tomu istému hrani¢nému priechodu medzi Polskom a Slovenskom
(pozri obrazok €. 2 - modra farba).

POLSKO
I BN DN .
SLOVENSKO

Legenda:
mmm hranica
Hl cesta veduca priamo
k hranici
m cesta, ktord sa spdja s cestou
veducou priamo k hranici
HN iné cesty (neopravnené)

Obrazok 2. Priklad cestnej infrastruktury v pohranici

V ramci projektu sa prispevok moéZe poskytnut na cestnu infrastruktiru
cezhrani¢ného charakteru, ktora stcasne:

e ma porovnatelné technické parametre (napr. zataZenie vozovky) na oboch
stranach hranice,

e je pristupna pre verejnu dopravu alebo vdaka modernizacii bude pristupna,

e vyplyva z regionalnych a/alebo miestnych rozvojovych stratégii a planov
modernizacie ciest,

e disponuje vypracovanou analyzou potrieb, ktora odévodnuje realizaciu
(analyza dopytu a analyza technickych moznosti na zlepSenie dopravnej
dostupnosti),

e disponuje analyzou vplyvov realizacie na Zivotné prostredie (ma okrem
iného urcit opatrenia na zmiernenie mozného vplyvu modernizovanej cesty
na Zivotné prostredie, ako su protihlukové bariéry, vymedzené zelené pasy,
priechody nad alebo priepusty pod cestami pre migrujuce zvierata a
sprievodna infrastruktura),

e bude podliehat’ komplexnej modernizacii na podporovanych usekoch,

e zlepSuje funkcnost, bezpecnost a plynulost dopravy a moze prispiet k
zlepSeniu stavu zivotného prostredia.
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Modernizacia cestnej infrastruktury cezhraniéného charakteru moéze
dodatocne zahrfnat vystavbu, napr.:

 chodnika (v intravilane a, ak je to potrebné, mimo obce, napr. pozdiz ciest,
ktorymi prechadzaju turistické chodniky),

cyklistického chodnika,

chodnika pre chodcov a cyklistov,

zastavkovych zalivoy,

dazdovej kanalizacie a systému na precistenie zrazkovej vody,
osvetlenia,

zariadeni zaistujucich bezpecnost'v cestnej premavke, zvodidiel
a protihlukovych stien,

e priechodov a priepustov pre zvierata,

e pasov zelene.

Projekty cestnej infrastruktury by sa mali nepriamo podielat na realizacii cielov
Eurdpskej zelenej dohody (viac o horizontalnych zasadach sa dozviete
v kapitole 2.4.).

Planované opatrenia by mali byt'v sulade s programami znizovania znecistenia
ovzdusia a programami ochrany ovzdusia (ak su pre danu oblast vypracované).

Pri vybere projektov, ktoré ziskaju financny prispevok, budeme
uprednostiovat aktivity zlepSujuce kvalitu cestnej infrastruktury
v mimomestskych oblastiach.

Prispevok pre projekt tykajuci sa modernizacie ciest:
minimalne 500 000 EUR, maximalne 4 000 000 EUR
Obdobie realizacie projektu: maximalne 24 mesiacov

Atraktivity cestovného ruchu s cezhrani€nym vyznamom su také, za
hodnotou ktorych prichadzaju obyvatelia a turisti zo susednej krajiny.
Prispevok pre projekt tykajuci sa spristupnenia turistickych atrakcii:
minimalne 200 000 EUR, maximalne 900 000 EUR

Obdobie realizacie projektu: maximalne 18 mesiacov
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Neopravnené aktivity:

e vystavba / modernizacia parkovisk (okrem parkovacich miest pre zdravotne
postihnuté osoby na existujucich parkoviskach),

e opravy a prestavba (modernizacia) ciest, ktoré nebudu pristupné pre
verejnu dopravu

e opravy a prestavba (modernizacia) ciest, ktoré spésobuju zavazné skody
Zivotnému prostrediu,

e modernizacia prvkov jazdného pasu (napr. chodnika) bez sucasnej
modernizacie cesty,

e infrastruktdra, ktord nespiiia poziadavky principu pristupnosti,

e modernizacia miestnych usekov, tzv. sidliskovych ciest, obsluhujucich
vylu¢ne miestnu dopravu s pristupom k nehnutelhostiam v danej lokalizacii,

e vypracovanie vylu¢ne technickej dokumentacie / planovacej koncepcie
modernizacie ciest / zlepSenie pristupu k turistickym atrakciam (overte
moznost realizacie v priorite 4 v Specifickom cieli 1),

e investicie realizované v ramci administrativneho uzemia miest zlepSujuce
pristup k atraktivitdm cestovného ruchu,

» taktiez nebudeme spolufinancovat projekt, v ktorom zmodernizované cesty
nemaju cezhrani¢ny vyznam.

Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie

Pohranicie je oblastou atraktivnou turisticky vzhladom na hodnoty Zivotného
prostredia a kulturne bohatstvo. Cestovny ruch je mimoriadne délezitou sucastou
ekonomiky regionu. Preto je délezité:

e podpora udrzatelného cestovného ruchu vdaka zintegrovanému a ucelenému
pristupu - zohladnenie zaujmov obyvatelov a turistov, reSpektovanie Zivotného
a kulturneho prostredia, zaistenie socialneho a hospodarskeho vyvoja,

e vyuZitie uplného potencialu kultury a udrzatelného cestovného ruchu pre
hospodarske ozivenie, socialne zaclenenie a socialne inovacie,

e podpora spoluprace verejnych institlucii a podnikov zameranej na efektivnejsie
poskytovanie vysokokvalitnych sluzieb na Uzemiach vyznacujucich sa vysokym
potencialom cestovného ruchu.

Ak planujete AKTIVITY SUVISIACE S KULTURNYM A PRIRODNYM DEDICSTVOM ALEBO
CESTOVNYM RUCHOM, ako napriklad:

e podpora rozvoja cezhrani¢nych konkurencieschopnych / inovativnych /
integrovanych produktov / sluzieb / ponuk cestovného ruchu pre zvySenie ulohy
kultdry a cestovného ruchu v hospodarskom rozvoji a socialnom zacleneni, napr.:

— vystavba, modernizacia a dodatocné vybavenie infrastruktury cestovného ruchu
a rekredacie nachadzajucej sa pri cezhrani¢nych turistickych chodnikoch (napr.
turistickych peSich chodnikov, cyklistickych chodnikov / cyklotras),

— modernizacia a dodatocné vybavenie kulturnej infrastruktliry nachadzajucej sa
pri cezhrani¢nych turistickych chodnikoch,
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rozvoj cezhrani¢nych tematickych chodnikov (v teréne, digitalnych, kultarnych,
remeselnych) sprevadzajucich pamiatkami hmotnej a nehmotnej kultury,
priprava, rozvoj a propagacia spolocnych / zintegrovanych ponuk kulturneho

a zazitkového cestovného ruchu, najma prirodného turizmu,

propagacia ekologickych inovacii a podnikatelskych modelov v ramci
udrzatelného cestovného ruchu,

spolupraca v oblasti udrzatelného vyuzitia prirodnych hodnét pohranicia,
aktivity v prospech prediZenia turistickej sezény (napr. Podpora ponuky
cestovného ruchu) - pozitivny vplyv aktivit na prediZenie turistickej sezény musf
vyplyvat'z analyzy podloZenej Ciselnymi Udajmi (t. j. ako realizacia projektu
ovplyvni prediZenie turistickej sezény),

vytvaranie a rozvoj kreativnych priestorov a dielni zameranych napr. na
uchovavanie, popularizaciu, prezentaciu ako aj transformaciu lokalnych zvykov a
tradi¢nych remesiel,

sietovanie a doplnovanie vystupov projektov, vratane zosuladenia systému
turistickych chodnikov a tras, cyklochodnikov (vratane vystavby
cyklochodnikov/cyklotras) doplfujucich su€asnu siet cyklotras a
zjednodusujucich dostupnost objektov kulturneho dedicstva,

e zachovanie, spristupnenie a propagacia hmotného a nehmotného kulturneho
a prirodného dedicstva s cezhrani¢nym vyznamom, napr.:

konzervacné a reStauracné prace kulturnych pamiatok, historickych zahrad a
parkov - ktoré su zakladom pre rast cezhranic¢ného turistického ruchu a arealov
kultdrnych pamiatok, ak su funkcne a ucelovo prepojené s vykonavanymi
konzervacnymi/reStauracnymi pracami,

modernizacia vystavnych miestnosti, nakup vybavenia a naradia suvisiacich s
tradi¢nymi remeslami,

digitalizacia a digitalne spristupniovanie kulturnych a prirodnych zdrojov (napr.
skenovanie umeleckych diel, multimedialne vystavy),

digitalne zaznamenavanie miznucich povolani, jazykov, tradicii,

propagacia, Sirenie dedicstva prostrednictvom workshopov, seminarov, kurzov
tykajucich sa umenia a kultury, vratane udrzZiavania miestnych tradicii - napr.
tanca, povolani, jazykov, maliarstva, remeselnictva a ludovej a umeleckej tvorby,
tvorivé vyuzivanie kultury - vyuZzivanie tradi¢nych motivov v novych aspektoch,
vyskum a popularizacia miestnych tradicii, zvykov, obradov, slavnosti, legiend,
Zivotného Stylu, remesiel, rucnej vyroby a miestnych jedal a vytvaranie

a propagacia tematickych produktov cestovného ruchu,

podpora individualnych ludovych remeselnikov, tvorcov a umelcov napr.
pomocou komér a remeselnickych druzstiev a zdruZzeni, vratane ucasti na
veltrhoch, Skoleni tykajucich sa o. i. efektivnej propagacie a predaja vlastnych
remeselnickych vyrobkov na internete, tvorby planov rozvoja svojej
firmy/Cinnosti,

e tvorba systémov informacie a propagacie cestovného ruchu popularizujucich PO
ako atraktivnu destinaciu cestovného ruchu, napr.:
— zintegrovana on-line propagacia prirodnych a kultdrnych hodnét,
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— zintegrovana propagacia regionalnych a lokalnych znaciek, produktov a sluZzieb,
e budovanie [udského kapitalu a zvySovanie Urovne poznatkov najma v oblasti Sirenia
rieSeni v oblasti udrzatelného cestovného ruchu a poZiadaviek Eurépskej zelenej
dohody (vratane NEB) a digitalnych kompetencii, napr.:
— Skolenia a Studijné navstevy zvySujuce kvalifikacie zamestnavatelov
a zamestnancov v sektore cestovného ruchu, kultury a kreativnom odvetvi,
— Skolenia umoznujuce zmenu kvalifikacii zamestnancov inych sektorov na
kvalifikacie potrebné v sektore cestovného ruchu.

vyberte Prioritu 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie,

a v nej Specificky ciel 1. posilnenie Glohy kultdry a udrzatelného cestovného ruchu v
oblasti hospodarskeho rozvoja, socidlneho zaclenenia a socidlnej inovacie.

Ocakava sa, ze navrhnuta infrastruktdra vytvori zaklad pre zvysenie cezhrani¢ného
turistického ruchu v tejto lokalite, prispeje okrem iného k spestreniu turistickej
ponuky a jej uzemnej diverzifikacii, k va¢Sej znamosti pohranicia ako atraktivnej
turistickej a kulturnej destinacie.

Vo faze pripravy projektu zvazte vytvorenie podmienok pre aktivnu ucast
obyvatelov, inStitucii, organizacii, formalnych a neformalnych skupin na
konzultovanie vasich zamerov a rieSeni. Tento proces sa nazyva participacia.
Viac sa o tom dozviete v kapitole 2.5.

Podporime projekty, ktoré sa zaoberaju socidlnymi a hospodarskymi vyzvami
na PO suvisiacimi o. i. s tazkou situaciou spdsobenou pandémiou a vojnou na
Ukrajine.

Projekt a najma planovana infrastruktura musi byt zhodna s vyzvami zelenej
a digitalnej transformacie a udrzatelného Zivotného Stylu v sulade
s iniciativou NEB(vid kapitola 2.4.5).

Odporucame tiez, aby investicie do udrzatelného cestovného ruchu pri
reSpektovani kultdrnych a prirodnych hodnét vytvarali prijmy, ktoré by sa
pouzili na udrziavanie projektovych produktov.

Ak v projekte realizujete investiciu do infrastruktdry mdézetespolu so ziadostou
o financny prispevok predlozit' plan financnej stability. Viac informacii o
udrzatelnosti najdete v kapitole 5.1.

Nabadame k spolupraci verejnych instittcii a MSP. O Specifickych
podmienkach partnerstva MSP sa dozviete viac v kapitole 2.3.
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Ako nedominantny a nevyhnutny prvok projektu partnera mézu byt
pridruZené aktivity (v zavislosti od typu aktivity s roznymi percentualnymi
limitmi):, tj.

e investicie do prvkov cestnej infrastruktury, ako su napr. parkovacie miesta,
osvetlenie, mdzu tvorit max. 10 % opravnenych nakladov na danu
investiciu projektového partnera, len ak su neoddelitelnym a nevyhnutnym
prvkom projektu. Ak sU naklady na parkovacie miesta opravnené, musia
spifat kritéria pristupnosti, t. j. musia mat miesta pre osoby so zdravotnym
postihnutim a prispievat k zniZzeniu povrchového odtoku a zadrziavaniu
vody,

e infraStruktura a vybavenie pre stravovacie/reStauracné funkcie méze
predstavovat' max. 20 % opravnenych investicnych nakladov na danu
budovu,

e infrastruktura a vybavenie turistickych informacnych centier/bodov méze
predstavovat' max. 50 % priamych opravnenych nakladov z rozpoctu
projektového partnera,

e aktivity na zlepSenie kompetencii zamestnancov mozu predstavovat max.
20 % priamych opravnenych nakladov projektového partnera.

Prispevok pre projekt obsahujuci prvok infrastruktary:

minimalne 200 000 EUR, maximalne 4 000 000 EUR, pricom financ¢ny prispevok
z EFRR na jedného partnera projektu nesmie presiahnut'2 000 000 EUR
Obdobie realizacie projektu: maximalne 24 mesiacov

Prispevok pre projekt obsahujuci vylu¢ne makké aktivity (aktivity, ako su
Skolenia, partnerska spolupraca, kultirne a vzdelavacie podujatia s
nehmotnymi vysledkami (napr. ziskavanie vedomosti, vymena skusenosti atd.):
minimalne 200 000 EUR, maximalne 700 000 EUR

Obdobie realizacie projektu: maximalne 24 mesiace

Vas projekt sa tyka kulturneho a prirodného dedicstva alebo cestovného ruchu,
ale planujete aktivity malého finanéného rozsahu? VyuZite FMP - viac sa

o nom dozviete v kapitole 6.

Ak budete modernizovat'/ budovat infrastruktdru ako sucast' malého projektu,
musite ju prepojit's makkymi aktivitami.

Neopravnené aktivity:

e vystavba/modernizacia Sportovej infrastruktury (napr. Sportové haly /
telocvicne /Sportové ihriska, klziska, fitness/posilinovne, pumptracky,
skateparky, kupaliska, s vynimkou rozvoja prirodnych kupalisk ako zakladu
pre zvySenie cezhrani¢ného cestovného ruchu),

e revitalizacia verejnych priestranstiev, napr. detskych ihrisk, parcikov,
namesti, parkov (okrem pamiatkovych),
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e infrastruktura sldziaca administrativnym alebo riadiacim ucelom,

e vystavba/modernizacia hotelovej a/alebo ubytovacej infrastruktury,
kempingov/stanovych taborov a investicie do kempingov

e kupelna liecba, kupelna rehabilitacia, vystavba/modernizacia zdravotnickych
zariadeni a zariadeni biologickej regeneracie / spa

e vystavba/modernizacia vzdelavacej infrastruktury (napr. skoly, komunitné
centrd, prednaskové saly),

e vystavba/modernizacia cestnej infrastruktury vratane ciest - okrem cestnej
infrastruktury, ktora spifa programové poZiadavky umoziiujlce ju
povazovat za sprievodnu infrastrukturu, ktora méze tvorit maximalne 10 %
opravnenych nakladov danej investicie,

e vystavba novych objektov v kultdrnom sektore/v sektore kulturnych
inStitucii vratane vystavby kulturnych objektov(napr. muzei, kin, filharmaonii,
kultdrneho domu a pod.),

e vozidla pre projektovych zamestnancov na riadenie projektu,

e neopravneny je aj vecny rozsah, ktory je funkcne/ucelovo
kombinovany/integrovany s vysSie uvedenymi nekvalifikovanymi aktivitami
a fakticky slUzi na realizaciu/doplnenie rozsahu c¢innosti, ktoré su z
financovania vylucené (napr. miestnosti urené na ubytovaciu
infrastrukturu a pod.).

Taktiez nebudeme spolufinancovat projekt, v ktorom zmodernizovana
infrastruktdra (vratane kultarnych pamiatok) nema vyrazny cezhrani¢ny dopad
a neprispieva k zvyseniu povedomia o PO.

Projekty s bodovou infrastrukturou, ktoré nemaju cezhrani¢ny dopad, nebudu
programom financované.

Priorita 4. Spolupraca medazi inStiticiami a obyvatelmi pohranicia

Geograficka a kulturna blizkost podporuje kontakty aj spolupracu. Preto ciefom
programu je:

e posilnenie a stimulovanie spoluprace na oboch stranach hranice na réznych
urovniach (institucii, obyvatelov, podnikatelov),

e zlepSenie riadenia, zvySenie kompetencii zamestnancov a rozvoj institucionalnych
kapacit verejnych institucii,

e posilnenie socidlnej integracie obyvatelov pohranicia.

Ak pladnujete AKTIVITY SUVISIACE S POSILNOVANIM SPOLUPRACE INSTITUCIi ALEBO SO

ZVYSENIM KOMPETENCIi ICH ZAMESTNANCOV, najma v suvislosti s:

e administrativou,

e hospodarskymi vztahmi,

e podnikanim,

e verejnou dopravou a cezhrani¢nou mobilitou,

e Uzemnym planovanim a regionalnym rozvojom,

44



Spolufinancovany
HILCIrcy EUROPSKOU UNIOU

Polsko - Slovensko

e ochranou zdravia,

ako napriklad:

e budovanie institucionalnych kapacit verejnych institucii, prostrednictvom:

Skoleni zvysujucich odborné kvalifikacie zamestnancov,

Skoleni zvySujucich makké kompetencie zamestnancoy, o. i. v rozsahu
komunikacie s osobami vyuzivajucimi sluzby institucii, pristupnosti dokumentov
a sluZieb pre osoby so Specialnymi potrebami (napr. osoby s postihnutim,
seniorov), prispésobovania sluzieb potrebam miestnych obyvatelov a
migrantov,

e posilnovanie spoluprace a kapacit institucii ponukajucich sluzby v pohranici v
oblasti, prostrednictvom:

sluZieb prospesnych verejnosti, vratane verejnej dopravy,

rieSenia spolocnych problémov a realizacie cezhranicnych iniciativ v prospech
rozvoja pohranicia,

vymeny skusenosti a dobrej praxe v ramci spolocnych aktivit (t. j. aktivit, ktorych
sa zucastnia predstavitelia vSetkych partnerov projektu), ,

rozSirenia existujucich foriem spoluprace medzi zachrannymi zlozkami,
sluzbami krizového riadenia, poriadkovymi sluzbami a inymi instituciami,
vypracovania kodexov dobrej praxe,

stimulovania a rozvijania cezhrani¢nych hospodarskych prepojeni (napr. aktivity
zamerané na informovanie o podmienkach a zasadach podnikania, tvorenia
cezhrani¢nych partnerstiev, klastrov a pod.),

cezhranic¢nych sluzieb adresovanych seniorom, zdravotne postihnutym, osobam
ohrozenym socialnym vylucenim,

spolupraca v prospech spolo¢ného dedicstva,

e cezhrani¢né dokumenty, najma analyzy, stratégie a akéné plany tykajuce sa:

zidentifikovanych spolocnych problémov a bariér vztahujucich sa na
cezhrani¢nu spolupracu verejnych institucii, organizacii a/alebo obyvatelov
pohranicia, cezhrani¢nej verejnej dopravy, spolocnych potrieb a zdrojov

v oblasti cezhranicnych socialnych sluZieb, odpadového hospodarstva atd.,
cezhranic¢nych iniciativ, myslienok, koncepcii, planov sluZiacich uspokojovaniu
potrieb a rozvoju pohranicia (napr. stratégie zahrnajuce uzemie Polska a
Slovenska), a to najma rozvijanie iniciativy podporujuce vyuzivanie cezhrani¢nej
verejnej cestnej a Zeleznicnej dopravy, analyzy a Studie venované tejto
problematike, zlepSenia fungovania institucii, vyuzivanych systémov a postupov
v Polsku a na Slovensku,

vyberte Prioritu 4. Spolupraca medzi institiciami a obyvatelmi pohranicia,

a v nej Specificky ciel 1. Posilhovanie institucionalnej kapacity organov verejnej moci,
najma tych, ktoré su opravnené riadit osobitné Uzemie, ako aj zainteresovanych stran.

Ako doplnenie makkych aktivit mézete nadobudnut vybavenie nevyhnutné a
opodstatnené na realizaciu projektu, bez ktorého by jeho realizacia nebola
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mozna a ktorého hodnota mdze predstavovat max. 30% priamych nakladov v
projekte.

Prispevok pre projekt: minimalne 200 000 EUR, maximalne 400 000 EUR
Obdobie realizacie projektu: maximalne 18 mesiacov

| Neopravnenou aktivitou je vystavba / modernizacia infrastruktuary.

Pokial planujete realizaciu AKTIVIT SUVISIACICH S POSILNOVANIM INTEGRACIE ALEBO ZLEPSENIM
KVALITY ZIVOTA OBYVATELOV POHRANICIA, ako napriklad:

e budovanie cezhrani¢nych partnerstiev, napr.:

— spolupraca verejnych institucii a neziskovych organizacii spojenych najma so
vzdelavanim, ekolégiou, kultirou, umenim, Sportom, aktivnym oddychom,
tradiciou, hospodarskou spolupracou, cestovnym ruchom, s prirodou, krizovym
manazmentom, zachrannymi zlozkami

e podpora miestnych cezhrani¢nych iniciativ vyvijanych pre zlepSenie kvality Zivota v
pohranici, napr.:

— workshopy, Studijné pobyty, seminare, stretnutia, vratane podujati
umoznujucich budovanie medzigeneracnych vztahov - tykajlce sa najma
obojstranného poskytovania poznatkov a zrucnosti (vratane miestnych
remesiel, digitalnych kompetencii, zdravého zivotného stylu),

e posilnovanie cezhrani¢nej integracie a budovanie spolocnej identity obyvatelov
pohranicia, napr.:

— workshopy, Studijné navstevy, seminare tykajuce sa zvykov, tradicii a kultury,
z toho socialnych, jazykovych a ndbozenskych rozdielov, spoznavania dejin
a prirody pohranicia, adresované o. i. osobam ohrozenym socialnym vylucenim,

— vyucba jazyka susedov (polského/slovenského),

— podporovanie spolocenskej a profesijnej cinnosti seniorov,

— podporovanie adaptacie a integracie migrantov, ktoré im ulahcia adaptaciu na
nové zivotné podmienky v Polsku a na Slovensku a integraciu s obyvatelmi
pohranicia,

e vymena dobrej praxe, propagacia spoluprace zameranej na spolocné rieSenia v
oblasti Zivotného prostredia a nizkouhlikového hospodarstva, napr.:

— Skolenia tykajuce sa adaptacie na zmenu klimy alebo prevencie rizika
negativnych nasledkov zZivelnych pohrém,

— workshopy, Studijné navstevy, seminare o obehovom hospodarstve a
0 zmenach v spotrebitelskych vzorcov,

e zvySovanie povedomia a propagacia proekologického spravania obyvatelov
pohranicia a turistov, napr.:

— vzdelavanie obyvatelov v oblasti triedenia odpadu, nizkych emisii, energetickej
uspornosti, starostlivosti o Zivotné prostredie, biodiverzity,

— spoloc¢na cezhranicna propagacia ochrany Zivotného prostredia, cirkularneho
hospodarstva, OZE, biodiverzity,
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vyberte Prioritu 4. Spolupraca medzi inStituciami a obyvatelmi pohranicia

a v nej Specificky ciel 2. Budovanie vzdjomnej ddvery, najma propagaciou akcii typu
Lludia ludom®.

Za tymto ucelom mbzete realizovat vylu¢ne malé projekty v ramci FMP
s financnym prispevkom do 80 000 EUR. Viac v kapitole 6.

Ako doplnenie makkych aktivit mdzete kupit' vybavenie nevyhnutné na realizaciu
projektu.

| Neopravnenou aktivitou je vystavba / modernizécia infrastruktury. |

Typy oprdvnenych aktivit realizované v ramci Fondu malych projektov v priorite 3.
Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie a v priorite 4. Spoluprdaca medzi
institiciami a obyvatelmi pohranicia, Specificky ciel: Budovanie vzdjomnej dévery,
najmd propagdciou akcii typu ,ludia ludom” su opisané v kapitole 6 tejto prirucky.

2.7. KONFLIKT ZAUJMOV A PROTIKORUPCNA POLITIKA

V programe plati zésada Eurépskej komisie: NULOVA TOLERANCIA VOCI
PODVODOM!

Projekty realizované v programe su spolufinancované z verejnych zdrojov
pochadzajucich z dani ob¢anov Eurdpskej Unie. V suvislosti s tym musia subjekty
implementujuce program zaistit, aby rozhodnutia tykajuce sa vynakladania
europskych prostriedkov boli transparentné, nestranné a objektivne. Subjektmi
implementujucimi program su organy programu, Ziadatelia uchadzajuci sa o
prispevok pre projekt a prijimatelia, ktorym sa poskytuje prispevok vo forme
refundacie vydavkov. VSetky tieto subjekty su povinné dodrzZiavat pravidla
vynakladania eurdpskych prostriedkov: vnutrostatne pravne predpisy, nariadenia
Eurdpskej unie a pravidla programu.

Uvedené pravidla platia vo vSetkych fazach: pri uchadzani sa o poskytnutie finanéného
prispevku, pocas realizacie projektu a v obdobi udrzatelhosti projektu.

PoruSenie tychto pravidiel je nezrovnalostou alebo finanénym podvodom.

2.7.1. Co je nezrovnalost a podvod?

Nezrovnalost je akékolvek porusenie eurdpskeho alebo vnutrostatneho prava
vyplyvajuce z konania alebo opomenutia subjektu implementujuceho eurdpske

26 €]. 325 Zmluvy o fungovani Eurépskej tnie.
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financné prostriedky, désledkom ktorého dojde k zatazeniu rozpoctu Eurdpskej Unie
neopravnenymi vydavkami.

Podvod je zamerné konanie alebo opomenutie, ktorého cielom je sprenevera alebo
protipravne zadrzanie prostriedkov pochadzajucich z eurépskych financnych zdrojov.
Podvodom moze byt:

e vystavenie alebo pouZitie nepravdivych, nepresnych alebo nedplnych vyhlaseni
alebo dokumentov,

e neuverejnenie informacii, ¢im dojde k poruseniu osobitnej povinnosti,

e nenadlezité vyuZitie eurdpskych prostriedkov, teda ich vyuZitie v rozpore s cielom, na
ktory boli prostriedky poukazané,

e nenalezité vyuzitie vyhody dosiahnutej v stlade s pravom?27.

Podvod sa Casto spaja so zamernym uvedenim do omylu s umyslom dosiahnut’
osobny prospech, umoznit' dosiahnutie prospechu prepojenej osobe (napr. clenovi
rodiny) alebo tretej strane (napr. dodavatelovi v ramci verejného obstaravania) alebo
spoOsobit niekomu stratu.

K najCastejSie identifikovanym podvodom patria situacie, pri ktorych dochadza ku
konfliktu zaujmov, korupcia, falSovanie a poruSenie pravidiel verejného obstaravania.

2.7.2. Co je konflikt zdujmov?
Konflikt zaujmov je Specificky pripad podvodu.

Konflikt zaujmov nastava, ak je nestrannost alebo objektivita osoby rozhodujucej

o vynakladani eurdpskych prostriedkov ohrozena z dévodu rodinnych, citovych,
politickych vztahov, hospodarskeho zaujmu alebo akéhokolvek iného priameho alebo
nepriameho osobného zaujmu.2®

Znamena to, ze zavazné riziko konfliktu zaujmov vznika napriklad v situacii, ak su
objednavatel a dodavatel (alebo opravneni zastupcovia organov programu a
prijimatel) prepojeni rodinnymi vztahmi (najma ako rodicia, deti, surodenci, manzelia,
rodiCia a surodenci manzela) alebo su prepojeni vazbami hospodarskeho i
politického charakteru.

VSetky osoby zapojené do vynakladania eurdpskych prostriedkov su povinné vyhybat
sa konfliktu zaujmov.

27 Akt Rady z 26. jula 1995, ktorym sa vyhotovi Dohovor o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych spolocenstiev
(95/C 316/03).

28 Nariadenie Eurépskeho parlamentu a rady (EU, Euratom) 2018/1046 z 18. jila 2018 o rozpoctovych pravidlach,
ktoré sa vztahuju na vieobecny rozpocet Unie (...).

Usmernenie tykajuce sa predchadzania a rieSenia konfliktov zaujmov v zmysle nariadenia o rozpoctovych
pravidlach o (2021/C 121/01).
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2.7.3. Sposoby predchadzania nezrovnalostiam a podvodom

VSetky subjekty zapojené do vynakladania eurépskych prostriedkov su povinné
uplatfovat pravidla o predchadzani podvodom a postupy konania v pripade zistenia
alebo podozrenia spachania podvodu, vratane konfliktu zaujmov.

Na ochranu eurdpskych prostriedkov proti podvodom sme v programe zaviedli
protikorupcnu politiku. Jej zasady su podrobne opisané v protikorupcnej prirucke
zverejnenej na internetovej stranke programu.

Ak zistite alebo mate podozrenie na nezrovnalost alebo podvodné konanie
vyskytujuce sa na strane organov zodpovednych za realizaciu programu pocas jeho
implementacie alebo v obdobi fungovania projektu, ktory ziskal financny prispevok z
programu, ste povinni nahlasit'to jednému z nasledovnych organov:

e Riadiacemu organu,

Narodnému organu,

Kontrolérovi,

Spolo¢nému sekretariatu alebo

prostrednictvom elektronickej schranky: Nieprawidlowoscilnterreg@mfipr.gov.pl.

O kazdom podozreni z protipravneho konania ste povinni bezodkladne informovat:

e prislusné organy ¢inné v trestnom konani - v sulade s vnutrostatnym pravom,
e Riadiaci organ, ak ste polskym prijimatelom,
e Narodny organ, ak ste slovenskym prijimatelom.

Kazda osoba, ktora rozhoduje o vynakladani eurdpskych prostriedkov, je povinna
predlozit' vyhlasenie o nestrannosti. Ciefom tohto vyhlasenia je obmedzit riziko
konfliktu zaujmov. Uvedena povinnost vyplyva z usmerneni EK tykajucich sa
predchadzania a rieSenia konfliktov zaujmov.

Znamena to, Ze musite podpisat a v ramci projektovej dokumentacie uchovavat
vyhlasenie o nestrannosti kazdého dodavatela zucastneného na projekte. V pripade,
Ze zistite alebo mate podozrenie, Ze dochadza ku konfliktu zaujmov, pozastavte
rozhodovaci proces. V priebehu kontrolnych ¢innosti méze kontrolér, SpS alebo organ
auditu na zaklade dostupnych registrov overit, ¢i bolo vyhlasenie predlozené a Ci je
vierohodné.

2.7.4. Nezrovnalosti a podvody vo verejnych obstaravaniach?®

VSetky vydavky projektu musia byt zakonné. Postup vyberu dodavatelov tovarov,
sluzieb a zhotovitelov stavebnych prac musi prebiehat sp6sobom zarucujucim
transparentnost rozhodovania a rovnaké zaobchadzanie zo vSetkymi ucastnikmi.

29 ¢1. 24 smernice 2014/24/EU.
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Ako objednavatel vo verejnom obstaravani sa vyhybaijte situaciam, ktoré mézu viest
ku konfliktu zaujmov. V pripade, Ze d6jde ku konfliktu zaujmov, ste povinni
bezodkladne uskutocnit' napravu. V takejto situacii zavisia opatrenia od fazy, v ktorej
sa obstaravanie nachadza.

Napriklad, pri vybere dodavatela:

e (len sutaznej komisie, ktory vyhlasi, Ze je s uchadzacom v pribuzenskom vztahu, sa
musi zdrzat prace v komisii a musi ho nahradit'ina osoba,

e objednavatel, ktory zisti, Ze ma vazby s uchadzacom, nesmie tomuto uchadzacovi
zadat zakazku.

V pripade zistenia konfliktu zaujmov po ukonceni postupu vyberu dodavatela sa musi
verejné obstaravanie zrusSit'a opakovat.

Povinnosti polskych prijimatelov suvisiace s konfliktom zaujmov upravuje:

e zakon o verejnom obstaravani,
e podrobné pravidla zadavania zakaziek v sulade s hospodarskou sutazou pre
polskych prijimatelov (priloha €. 16.1.).

Povinnosti slovenskych prijimatelov suvisiace s konfliktom zaujmov upravuje:

e zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a Jednotna prirucka pre
Ziadatelov/prijimatelov k procesu a kontrole verejného obstaravania/obstaravania,

e prirucka k procesu a kontrole verejného obstaravania/obstaravania programov
cezhranicnej spoluprace (priloha €. 16.2.).

Ak zistime, Ze pocas verejného obstaravania doslo k nezrovnalosti alebo podvodu,
ulozime prislusnu financnu opravu v sulade s aktualnymi usmerneniami EK.?° Podla
tychto usmerneni je nasledkom konfliktu zaujmov, ktory ma vplyv na vysledok
verejného obstaravania, oprava vo vyske 100% vydavkov vynaloZenych na verejné
obstaravanie. Znamena to, ze kontroldér bude celé takéto vydavky povazovat za
neopravnene.

3. AKO PRIPRAVIT PROJEKT?

V tejto kapitole vam vysvetlime, ako zhmotnit'napad na realizaciu aktivit a pripravit
projekt, aby naplnal ciele, priority a pravidla programu. Dozviete sa aj to, kde a akym
sposobom mdZete predlozit' Ziadost o prispevok a ziskat podporu pri jej priprave.

30 Rozhodnutie Komisie zo 14. maja 2019, ktorym sa stanovuju usmernenia o ur¢ovani finanénych oprav, ktoré je
potrebné uplatfiovat na vydavky financované Uniou pri nedodrzani platnych pravidiel verejného obstaravania
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3.1. AKE DRUHY PROJEKTOV POZNAME?

V programe mozete realizovat Standardné a malé projekty.
STANDARDNE PROJEKTY

Standardné projekty sa moZu realizovat vo v3etkych prioritdch programu, okrem
Specifického ciela 2. v priorite 4. Tento ciel je urCeny iba pre malé projekty.

Standardné projekty sa vyberaju na spolufinancovanie v rdamci vyziev na predkladanie
Ziadosti o prispevok nazyvanych sutaz. Viac si o tejto téme precitate v kapitole 3.8.

Minimalna vyska prispevku pre Standardny projekt je 200 000 eur. Maximalna
vySka prispevku a obdobie realizacie projektu su stanovené individualne pre
jednotlivé Specifické ciele programu (pozri kapitola 2.6.).

V priorite 1. programu mdzu Standardné projekty zahrnat aktivity s pilotnym
charakterom.

Pilotné aktivity by mali overovat realizovatelnost'a ucinnost novych rieSeni, ktoré
partneri projektu pripravili. Takéto aktivity su realizované v menSom rozsahu av
relativne kratkom case. Vdaka tomu je implementacia projektu jednoduchSia

a umozriuje efektivne prijimat inovativne rie$enia. Pilotné aktivity musia spifat’
nasledujuce poziadavky:

e vyplyvaju zo stratégii, analyz alebo akénych planov vypracovanych partnermi
projektu,

e UMOZNuju porovnanie vysledkov realizovanych aktivit v pripade, ze ich partneri
projektu realizuju vo viacerych oblastiach,

e hodnotenie vysledkov aktivit realizuju vSetci partneri, ktori sa zucastnhovali na ich
realizacii,

e Vvzpracované rieSenia maju pomoct vsetkym partnerom dosiahnut ciele stanovené v
projekte,

e pisomné zavery a odporucania, vratane spdsobu implementacie pilotnych aktivit su
zverejnené v polskom a slovenskom jazyku na internetovych strankach vsetkych
partnerov projektu.

Pamataijte, ze:

e pilotné aktivity nem&zu zahfnat infrastruktdrne investicie,

e pilotné aktivity nie su Standardné aktivity, ktoré nezavadzaju inovativne
rieSenia, ako napr. aktivity v oblasti aktivnej ochrany prirody

Odporucame, aby boli pilotné aktivity realizované vyskumnymi subjektami,
zaoberajucimi sa ochranou klimy a biodiverzity.

MALE PROJEKTY

Malé projekty mbzete realizovat'v priorite 3. a v druhom Specifickom cieli v ramci
priority 4.
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Na realizaciu malého projektu mozete ziskat prispevok od 10 000 eur do 80 000
eur. DIZka obdobia realizacie malého projektu je spravidla 12 mesiacov.

Malé projekty sa vyberaju na spolufinancovanie vo vyzvach na predkladanie ziadosti o
prispevok organizovanych prijimatelmi Fondov malych projektov. Viac o pravidlach
realizacie malych projektov sa dozviete v kapitole 6.

Fondy malych projektov su v programe iniciativami so strategickym vyznamom. Ich
ulohou je vyber a implementacia malych projektov.

Strategické projekty FMP sa vyberaju v nesutaznom rezime. Tohto postupu sa mézu
zucastnit'len organizacie uvedené v kapitole 6.1.1.

3.2. AKO PREJST OD NAPADU KU PRIPRAVE PROJEKTU?
Projekty maju tzv. Zivotny cyklus. M6Zeme v rnom vyclenit jednotlivé etapy:

navrh projektu,

priprava projektu,

uzatvorenie zmluvy o prispevku,

realizacia projektu,

ukoncenie projektu,

zabezpeclenie udrzatelnosti vystupov a vysledkov projektu.

Charakteristické crty projektov

Projektové aktivity musia mat cezhranicny charakter. Znamena to, Ze spolupraca sa
musi vztahovat na spolocné problémy alebo potencial a s nimi spojené potreby
navzajom susediacich oblasti na oboch stranach hranice. Predtym, nez zaCnete
formulovat koncepciu projektu, obozndmte sa s podmienkami, ktoré musia spifiat
projekty Interreg. Su to:

e spolupraca dvoch alebo viacerych partnerov z oboch stran polsko-slovenskej
hranice, ktori spajaju svoje kapacity v projekte (pri zohladneni 3pecifik EZUS),

e rieSenie spolo¢nych problémov alebo rozvijanie potencialu daného Uzemia,
zohladnenych v miestnych alebo regionalnych stratégiach rozvoja,

e zameranie projektovych aktivit na vysledky a dosiahnutie priaznivych a meratelnych
zmien v porovnani s vychodiskovou situaciou,

e zacielenie vystupov/vysledkov projektu na konkrétnu cielovu skupinu, teda
konecnych prijemcov.

Vysledky projektov musia vykazovat cezhrani€ny vplyv. Ten je pritomny, ak:

e by vysledky projektu nebolo mozné dosiahnut bez spoluprace partnerov z oboch
stran hranice

e a/alebo
by ich tito partneri realizovali samostatne, nezavisle od seba (pozitivny efekt
spoluprace vznika v désledku spolocného konania, spajania kapacit, odraza sa vo
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zvacSenych efektoch - suhrn aktivit zrealizovanych v partnerstve je vacsi ako suhrn
tych istych aktivit realizovanych bez partnerstva),

e vysledky projektu zarucuju, Ze ich budu vyuZzivat cielové skupiny z oboch stran
hranice.

Viac informacii o zaisteni cezhrani¢ného vplyvu najdete v kapitole 2.1.

Vas projekt bude spravne zamerany na vysledky, ak jeho partneri spolo¢ne
dohodnd, €o (zmena), kde (Uzemie) a pre koho (cielova skupina) planuju
spolo¢ne dosiahnut.

Zadefinovanie problému / potencialu cezhranicného charakteru

Podrobne analyzujte problém alebo potencial, ktorym sa chcete zaoberat'v projekte.
Uistite sa, Ze identifikovany problém alebo potencial:

e savyskytuje na danom uzemi,
e je spolo¢ny pre partnerov projektu na oboch stranach hranice.

Zdokumentujte fakty suvisiace s problémom, napriklad formou analyz, Statistickych
udajov, stratégii rozvoja, vysledkov vyskumov. Nasledne identifikujte spolo¢né potreby
cielovych skupin. Na tento Ucel mdZete realizovat obciansku participaciu, napr. vo
forme dotaznikovych prieskumov alebo stretnuti. Viac informacii na tdto tému najdete
v kapitole 2.5. Spravne urcenie potrieb cielovych skupin vam umozni vhodne
naplanovat aktivity v projekte.

Zadefinovanie zainteresovanych stran a cielovych skupin

Jednou zo zloZiek pripravy projektu je urcenie cielovych skupin. Identifikovanie
problému, ktorym sa bude vas projekt zaoberat, sa spaja so zadefinovanim
osOb/skupin/institucii, na ktoré sa tento problém vztahuje. Velkost cielovej skupiny
zavisi od rozsahu problému a organizacnych a finan¢nych moznosti dostupnych

v ramci planovaného projektu. Cielovu skupinu projektu mézete charakterizovat

z hladiska:

e demografickych udajov (pohlavie, vek),
e statusu (Studenti, zamestnané osoby, turisti, obyvatelia),
e pocetnosti.

Cielovou skupinou mézu byt osoby a organizacie:

e na ktoré maju vystupy projektu priamy a pozitivny vplyv,

e ktoré sa neuchadzaju o prispevok a nie su priamo zapojené do projektu ako
partneri,

e ktoré mdzu vyuzivat efekty projektu vo vlastny prospech,

e ktoré su prijemcami propagacnych aktivit realizovanych v projekte.

Presné urcenie cielovych skupin je dolezité pre spravne naplanovanie aktivit v
projekte.
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Okrem cielovych skupin je dobré urcit'v projekte aj skupiny zainteresovanych stran. Su
to osoby, formalne a neformalne skupiny a institlcie, ktoré mozu byt prijemcami
vystupov projektu alebo mat'zaujem o tematiku projektu a mdzu ovplyvnit jeho
realizaciu, napr. organ, ktory vydava stavebné povolenie na vystavbu planovanej
infrastruktury. Zainteresovanymi stranami su aj ¢lenovia/interni zamestnanci
organizacie, napr. personal, vedenie. Zainteresované strany mézu mat pozitivny alebo
negativny vplyv na projekt. Spravne identifikovanie zainteresovanych stran

a zadefinovanie Urovne ich zaujmu o projekt a formy ovplyvriovania projektu bude
uzitocné pri hodnoteni rizik v projekte.

Vyber partnerstva

Do spoluprace v projekte moZzete zapojit partnerov uvedenych v zozname
opravnenych Ziadatelov (overte prilohu €. 2.1. a 2.2.). Myslite na to, Ze k spolupraci
mozZete prizvat partnerov zo sektora MSP (pozri kapitolu 2.3.). Pri vybere partnerov
zohladnite o. i. ich technické, organizacné a financné kapacity. Vo faze vytvarania
partnerstva su délezité tieto komponenty:

e spolocné zadefinovanie potrieb, cielov,

e znalost pravidiel programu,

e moznost vymeny skusenosti,

e angazovanost a dévera (aktivna ucast'vo faze pripravy projektu),

e zabezpecenie finan¢nych zdrojov na financovanie projektovych aktivit
a zabezpecenie vlastného vkladu,

e vymedzenie funkcii partnerov a ich vecného vkladu v projekt,

e urcenie veduceho partnera,

e definovanie zasad vzajomnej spoluprace.

Zapojenie jednotlivych partnerov do fazy pripravy projektu bude mat'vyznam pre
efektivnu spolupracu pocas jeho realizacie. Viac o principoch partnerstva v projekte
najdete v kapitole 2.2.

Pocas planovania projektu vytvorte vhodné podmienky, ktoré partnerom
umoznia ovplyvnit stanovenie cielov a uloh projektu. Nezabudajte, Ze vas
projekt ma byt odpovedou na problém alebo potencial spolocny pre vsetkych
partnerov.

Prezentacia navrhu projektu

Uvedte, akym spdsobom projekt prispeje k vyrieSeniu spolocného problému alebo

k rozvoju spolocného potencialu. Najprv zadefinujte aktivity, ktoré chcete realizovat,
ich dévody a sp6sob. Opis musi byt stru¢ny a vecny - technické otazky musite opisat
jednoduchym jazykom.

Navrh projektu méZete predstavit' schematicky (tabulka 2). Taky spdsob bude
napomocny aj pre buducich partnerov a zainteresované strany projektu, ktoré mézu
mat zaujem sa zucastnit'na jeho realizacii.
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Schematicky opis koncepcie projektu bude uZito¢ny aj pri konzultaciach s RKB a/alebo
SpS. Vo faze pripravy Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku pre projekt
program zarucuje Ziadatelom podporu vo forme konzultacii, Skoleni a pomoci

v hladani partnerov (pozri kapitola 3.10). Na internetovej stranke programu najdete
aktualne informacie, ktoré vam pomd&zu naplanovat aktivity spojené s pripravou
Ziadosti o poskytnutie prispevku.

Projekt bude mat' moznost ziskat financny prispevok, ak aktivity v iom
naplanované budu priamo prispievat k naplneniu cielov programu.

Tabulka 2. Schematicky opis koncepcie projektu

Nazov projektu

Strucny, jednoduchy a zrozumitelny

InStitlcia a kontakty na
iniciatora projektu alebo
hlavného partnera

Uvedte nazov organizacie/institlcie a kontaktné udaje.

Priorita a Specificky ciel
programu

Uvedte prioritu a $pecificky ciel programu, ktoré napiiia vas projekt
(pozri kapitolu 2.6).

Vychodiskova situacia a
problém/potencial/potreby

Uvedte problém, potreby a vyzvy, ktoré reflektuje projekt alebo
potencial, ktory rozvija. Hlavhym odévodnenim potreby realizacie
projektu je odpoved na otazku: ,Preco by sme to mali robit?".

Ciele a vysledky
(oCakavané zmeny)

OpiSte oCakavanu zmenu, porovnajte ju s vychodiskovou situaciou.
Uvedete ciele a vysledky projektu. Uvedte ukazovatele vystupu

a vysledku programu, ktoré bude napifiat projekt (podrobné pokyny,
ako priradit ukazovatele naplanovanym aktivitam, najdete v kapitole
3.3).

Deklarovani partneri

Uvedte, aki partneri uz deklarovali zaujem o Ucast na projekte.

Vyhladavani partneri

OpiSte aké organizacie/institucie hladate. Ak viete, aké
organizacie/kompetencie/zruc¢nosti potrebujete, budte konkrétny -
napr. jednotky Uzemnej samospravy na obecnej urovni. MézZete
zadefinovat, ¢i hladate partnera na konkrétnom Uzemi alebo uviest
pozadované vlastnosti, napr. regién posobenia a odborné poznatky.

Cielové skupiny

Zadefinujte cielové skupiny. Vo faze tvorby koncepcie projektu musite
vediet, kto sU pouzivatelia vysledkov projektu a aké su ich realne
potreby.

Orientacny harmonogram
realizacie projektu

Navrhnite obdobie realizacie projektu (skontrolujte pravidla programu
v kapitole 2.6), potencialny datum zaciatku realizacie projektu a termin,
v ktorom planujete predloZit' Ziadost o poskytnutie financného
prispevku (skontrolujte harmonogram vyziev na predkladanie Ziadosti v
programe).

Navrhovany rozsah
uloh/aktivit

OpisSte Ulohy/aktivity, ktoré budu podporovat dosiahnutie Gvodne
naplanovanych vysledkov. Nezabudnite na to, Ze aktivity su zloZzkami
ulohy. V projekte mézete realizovat maximalne pat vecnych uloh.
Aktivity, ktoré ste si naplanovali, musia byt uskutocnitelné.
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Dal3ie prace na projekte budete méct zacat, ak si s partnermi dohodnete ciele
a rozsah projektu.

Dal3ou etapou pripravy projektu je vypracovanie interven¢nej logiky projektu.

Intervencna logika projektu

Intervencna logika projektu je opis cielov (hlavny ciel a Specifické ciele projektu) a
planovanych aktivit spolu s ich logickym prepojenim s vystupmi a vysledkami projektu.
Poskytuje informacie o racionalite naplanovanych cielov, aktivit a vysledkov projektu

a o prinose projektu pre dosiahnutie cielov a vysledkov programu.

Intervencna logika projektu musi nadvazovat na intervencnu logiku programu. V praxi
to znamena, Ze vSetky vystupy a vysledky projektu musia prispievat' k naplneniu
cielovych hodnét ukazovatelov vystupu a vysledku programu. Podrobné informacie

o vybere ukazovatelov najdete v kapitole 3.3.

Ako vytvorit intervencnu logiku projektu?

e Zadefinujte hlavny ciel a vysledky projektu a prepojte ich s intervencnou logikou
programu.

— Urcite hlavny ciel' a vysledok(vysledky) projektu.

— Vyberte Specificky ciel priority programu, k realizacii ktorého prispieva vas
projekt. Hlavny ciel projektu by mal byt konzistentny so Specifickym cielom
priority programu.

— Vyberte ukazovatel(e) vystupu programu zodpovedajuce vybranému
Specifickému cielu priority programu, k realizacii ktorej vas projekt prispeje.
Vami vybrany ukazovatel vystupu programu musi byt prepojeny s cielovymi
skupinami projektu a preukazovat priamu suvislost medzi vysledkom projektu a
programom.

o Zadefinujte Specifické ciele projektu.

— Uvedte maximalne tri Specifické ciele projektu.

— Specifické ciele projektu musia preukazatelne priamo prispievat k naplneniu
hlavného ciela vasho projektu.

— PlInenie Specifickych cielov projektu musi byt meratelné (aspon ciastocne) na
zaklade vytvorenych vystupov projektu.

e Zadefinujte vystupy projektu a prepojte ich s ukazovatelmi vystupov.

— Vystupy projektu uvedte v sekcii ,Ulohy” Ziadosti o poskytnutie prispevku
a nasledne ich prepojte s cielmi projektu v sekcii ,Informacie o projekte”. Obe
tieto Casti vypliiate v Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku pre projekt
subezZne, preto musite porozmyslat, ¢o a ako chcete v projekte dosiahnut. Nie
kazda uloha projektu musi mat niekolko vystupov (v skuto¢nosti méze mat
projekt len jeden vystup).

— Vystup projektu je jeho priamy efekt, ktory sa da zachytit pomocou ukazovatela
vystupu a priamo prispieva k dosiahnutiu vysledku projektu. Vystup projektu a
ukazovatel vystupu musia mat rovnaké merné jednotky, aby ich bolo mozné
sCitat. Priklady najdete v kapitole 3.3.
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e Vypracujte plan aktivit.

PRIORITA
PROGRAMU

Ciele, vysledky a vystupy projektu musia byt logicky prepojené s planom aktivit
projektu (Ulohy, aktivity, harmonogram). Plan aktivit projektu musi vysvetlovat,
¢o a kedy je potrebné urobit, aby sa dosiahli vystupy projektu a naplnili
Specifické ciele a hlavny ciel projektu.

Plan aktivit projektu zahfna vecné ulohy, ulohu tykajucu sa komunikacnych
aktivit projektu a administrativne Glohy. Ulohy st rozdelené na aktivity. Pocet
vecnych uloh projektu je obmedzeny na pat. Pocet aktivit je neobmedzeny.
Naplanujte realizovatelny plan aktivit a prispdsobte ho maximalnej dizke
obdobia realizacie projektu (pozri kapitola 2.6). Urcite ¢as na realizaciu
jednotlivych aktivit v projekte tak, aby bol zachovany ¢asovy sulad medzi
naplanovanymi ulohami. Spravne vymedzenie ¢asového ramca planovanych
uloh vam umozni monitorovat postup realizacie projektu, t. j. droven plnenia
ukazovatelov.

Ak povodne naplanované aktivity nebudu prinasat ocakavané vysledky, budete
moct posudit ako to ovplyvni realizaciu cielov projektu a rozhodnut o zavedeni
opravnych opatreni, ktoré zniZia riziko nenaplnenia ciela projektu.

K naplanovanym aktivitam nasledne vypracujete adekvatny rozpocet. Podrobné
informacie o planovani rozpoctu, jeho Struktdre a opravnenosti vydavkov
najdete v kapitole 3.4.

PROGRAM PROJEKT
v
v |
i 1 - Ukazovatel
Specifick I t
PRIORITA A peclicty cle"priofity | vysledku Hlavny ciel Vysledky
programu . — .
programu projektu projektu
A T
v 4 4
oni . b aktivi Ukajzovatel' §pe‘cifické Produkty
pis oprévnenych aktivit . yystupu ciele -« projektu
programu projektu

f |

Plan aktivit
PRIORITY Ulohy
B, C,D... o [
Aktivity
Casovy ramec aktivit

Obrazok 3. Prepojenie intervencnej logiky programu s intervencnou logikou projektu

Dal3ie informécie, ktoré mézu byt uzitocné pre spracovanie koncepcie a pripravu

projektu, najdete v materialoch Interact s nazvom: ,Project Idea Generation” a ,Project

Development” dostupnych na internetovej stranke.
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3.3. AKO ZVOLIT UKAZOVATELE V PROJEKTE?

Ukazovatele poskytuju informacie o vystupoch a vysledkoch projektov. Urcuju prinos
projektu pre realizaciu cielov programu a umoznuju hodnotit efekty programu.

Vyber ukazovatelov v projekte musi vyplyvat'z aktivit a vystupov naplanovanych

v danom projekte. V projekte musite naplanovat programové ukazovatele vystupu
(RCO), projektové ukazovatele vystupu (PLRO) a programové ukazovatele
vysledku (RCR).

Kazdy projekt musi prispievat k plneniu ukazovatelov programu. Ku kazdému
Specifickému cielu v danej priorite programu su priradené prislusné ukazovatele.
Zoznamy ukazovatelov spolu s ich definiciami najdete v prilohe 3.

Pri vybere ukazovatelov zohladnite:

e ciele a oCakavané vystupy a vysledky projektu,
e charakter planovanych aktivit,
e definicie ukazovatelov.

V sekcii lll. Ziadosti o prispevok pre projekt vyberate:

o vSetky adekvatne ukazovatele vystupu a vysledku,
e cielové hodnoty ukazovatelov redlne dosiahnutelné v projekte,
e dbveryhodny spésob merania ukazovatelov.

HP sa v zmluve o poskytnuti prispevku zavazuje dosiahnut cielové hodnoty
ukazovatelov vystupu a vysledku v celom projekte.

Pri vypifiani Ziadosti o prispevok vyberte vietky adekvétne ukazovatele zo
zoznamu dostupného v WOD2021 pre danu vyzvu. NemozZete si vybrat'vlastné
ukazovatele. Okrem toho vyplnte prilohu 5 k inStrukcii WOD.

Ukazovatele vystupu

Ukazovatele vystupu opisujua priame vysledky realizacie aktivit v projekte
(vystupy projektu).

Priklad: programovy ukazovatel PocCet podporovanych kulturnych a turistickych lokalit
(RCO77) a s nim prepojeny tematicky projektovy ukazovatel PoCet podporovanych
nehnutelnych pamiatok (PLRO 139).

Programové ukazovatele vystupu (RCO) urcia prinos projektu v plneni cielovych
hodnét na urovni programu. Projektové ukazovatele vystupu (PLRO) poskytuju
dodatocné informacie o efektoch dosiahnutych v danom projekte.

V Ziadosti o poskytnutie prispevku vyberte vSetky adekvatne ukazovatele
vystupov, ktoré zodpovedaju vystupom projektu. Jeden ukazovatel mbzete priradit
k niekolkym réznym uloham v projekte.

Kazdy maly projekt musi mat priradeny minimalne jeden programovy ukazovatel
vystupu.
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Ukazovatele vysledku

Programové ukazovatele vysledku opisuju priame, meratelné efekty realizacie
projektu. Musia priamo vyplyvat'z cielov projektu a byt prepojené s vybranymi
ukazovatelmi vystupu, ak je to v pripade daného projektu mozné (prepojenia
ukazovatelov najdete v prilohe 3 k prirucke).

Priklad: programovy ukazovatel vysledku Navstevnici podporovanych kultdrnych a
turistickych lokalit (RCR 77) v prepojeni s projektovym ukazovatelom vystupu Pocet
podporovanych kultdrnych a turistickych lokalit (RCO 77).

V projekte vyberte vSetky adekvatne ukazovatele vysledku.

Priklad spravne naplanovanych ukazovatelov v projekte

V ramci priority 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie, Specificky ciel 1.
Posilnenie ulohy kultdry a udrzatelhého cestovného ruchu v oblasti hospodarskeho
rozvoja, socialneho zaclenenia a socialnej inovacie planujete realizovat projekt ,Po
stopach drevenej architektdry - obnova historickych pamiatok Ciele projektu:

e zachovanie dreveného architektonického dedicstva na polsko-slovenskom
pohranici,

e propagacia hmotného a nehmotného kulturneho dedicstva,

e zvySenie atraktivity regiénu pre cestovny ruch.

Uvedené ciele naplnite realizovanim troch uloh.

Uloha 1. je ,Drevend architektdra v praxi” a v rdmci nej aktivity a ich vystupy:
e workshopy pre architektov ,Regionalne projektovanie z dreva”,

e Studijné navstevy pre architektov ,Drevené inSpiracie”,

Zo zoznamu ukazovatelov pre prioritu 3., Specificky ciel 1., vyberiete ukazovatele
vystupu zodpovedajuce ukazovatelom a ich vystupom v projekte. Nasledne uvediete
ich hodnotu zhodnu s mernou jednotkou:

e RCO 081 Ucasti na spolo¢nych cezhrani¢nych akciach, 85 tcastnikov,
e RCO 87 Organizacie zapojené do cezhrani¢nej spoluprace, 2 organizacie

Uloha 2. je ,Popularizécia poznatkov o zachovani drevenej architektdry na pohrani¢i”
a v ramci nej aktivity a ich vystupy:

e architektonické a folklorne festivaly,

e workshopy pre obyvatelov regionu o zachovani drevenej architektury .

Zo zoznamu ukazovatelov pre prioritu 3., Specificky ciel 1., vyberiete ukazovatele
vystupu a uvediete ich hodnotu zhodnu s mernou jednotkou:

e RCO 115 Spolocne organizované cezhranicné verejné podujatia, 3 podujatia,
e RCO 081 Ucasti v spolocnych cezhrani¢nych akciach, 40 ucastnikov,
e PLRO 196 Pocet zrealizovanych kultdrnych podujati, 2 poduijatia.
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Uloha 3. je ,Obnova historickych pamiatok na cezhrani¢nej trase drevene;
architektury” a v ramci nej aktivity a ich vystupy:

e renovacia regionalnych drevenych pamiatok,
e vytvorenie aplikacie s objektmi drevenej architektury v Pohranici.

Zo zoznamu ukazovatelov pre prioritu 3., Specificky ciel 1., vyberiete ukazovatele
vystupu a uvediete ich hodnotu zhodnu s mernou jednotkou:

e RCO 77 Pocet podporovanych kultdrnych a turistickych lokalit, 30 podporenych
objektov,

e PLRO 135 Dizka podporenych turistickych trés, 50 km,

e PLRO 139 Pocet podporenych nehnutelnych pamiatok, 3 objekty

Nasledne zadefinujete ukazovatele vysledku pre cely projekt, ktoré vyberate zo
zoznamu ukazovatelov pre prioritu 3.:

e RCR 77 Navstevnici podporovanych kulturnych a turistickych lokalit, 5 000
navstevnikov/rocne,

e RCR 84 Organizacie zapojené do cezhrani¢nej spoluprace po dokonceni projektu, 2
organizacie

Dobra prax pri planovani ukazovatelov

Pri vybere ukazovatela vystupu k nemu priradte vSetky jemu zodpovedajuce vystupy
projektu realizované v ramci réznych uloh. Je chybou, ak do ukazovatela nezahrniete
niektory z vystupov.

Ak je to vdanom pripade mozné, ukazovatele vysledku vyberajte takym sp6sobom,
aby boli prepojené s ukazovatelmi vystupu vybranymi pre projekt.

Hodnotu ukazovatela prispésobte vysledku aktivity. Priklad: v projekte stanovujete
hodnotu ukazovatela Pocet podporovanych kulturnych a turistickych objektov (RCO
77) - zamocky areal, v ktorom budujete regionalne oddychové miesto, zohladnite ako
celok (1 objekt). Do hodnoty ukazovatela nezapocitavajte osobitne kazdu budovu,
ktora sa nachadza v areali suboru (3 - zdmok vedlajSia budova, stajna).

DoleZité je, aby vSetci partneri, ktorych aktivity prispievaju k naplneniu daného
ukazovatela, urcili jeho Ciastkovd hodnotu a zdroj merania porovnatelnym spésobom.
Bez takého pristupu sa mdzu vyskytnut nespravne urcenia Ciastkovych hodndot
ukazovatelov realizovanych jednotlivymi partnermi. Komplikuje to aj prehladnost
stanovenia prinosu partnerov k plneniu ukazovatelov vystupu a vysledku.

Vykazovanie ukazovatelov

Dosiahnutie hodnoty ukazovatela vystupu vykazte v Ziadosti o platbu po ukonceni
aktivity, na ktoru sa ukazovatel vztahuje. K Ziadosti o platbu prilozte prislusné
dokumenty preukazujice dosiahnutie ukazovatela.

Vykazte dosiahnutie hodnoty ukazovatela vysledku (v zavislosti od typu ukazovatela)
najneskor do predloZenia zaverecnej Ziadosti o platbu.
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Podavanie sprav o ukazovateloch upresnite informaciami o:
e realizovani horizontalnych politik

a
e kritéridch spoluprace.

Informacie o hodnote ukazovatelov zohladrujucich horizontalne politiky a kritéria
spoluprace sldzia na monitorovanie programu a nie su predmetom kontroly v ramci
overovania Ziadosti o platbu. Tym v3ak nie je dotknuta povinnost zohladriovat
horizontalne principy pri realizacii projektu a cezhrani¢ny charakter projektu.

3.4 AKO NAPLANOVAT ROZPOCET PROJEKTU?

Vydavky projektu predstavte vo forme rozpoctu podla uloh.
Rozpocet podla Uloh je znazornenim nakladov projektu podla jednotlivych uloh.

Rozpocet by mal byt realisticky, spolahlivy a vykonatelhy. Odhadujte naklady na
zaklade trhovych cien.

Rozpocet projektu by mal pozostavat'z uloh:

e Priprava projektu,

e Riadenie projektu, ktora zahfna externé riadenie projektu - naklady na externé
odborné znalosti a sluzby a naklady suvisiace s vybavenim pracoviska pre
zamestnancov zapojenych priamo do realizacie projektu - ndklady na vybavenie

e maximalne pat'vecnych uloh (priamo suvisiacich s realizaciou ciela projektu),

NemdZete uctovat naklady na externé riadenie projektu (napr. koordinator projektu,
financny expert), ak su naklady na zamestnancov prezentované ako pausalna sadzba

e Komunikacia projektu,

e Nepriame naklady, ktoré zahrnaju naklady v kategériach kancelarske a
administrativne naklady (pausalna sadzba), cestovné naklady a naklady na
ubytovanie (pausalna sadzba), naklady na zamestnancov (pausalna sadzba).

Pri zostavovani rozpoctu zachovajte poradie a pomenovanie Uloh v sulade s vysSie
uvedenymi informaciami.

V ramci vecnych uloh neuvadzajte pausalne naklady.

Nepriame naklady predstavuju len kancelarske a administrativne naklady.
Ostatné naklady (naklady na zamestnancov, cestovné naklady a naklady na
ubytovanie) su priradené k ulohe ,Nepriame naklady” z dévodu ich zuctovania
aj pomocou pausalnych sadzieb.

61



Spolufinancovany
HILCIrcy EUROPSKOU UNIOU
Polsko - Slovensko
Pri zostavovani rozpoctu stanovte vSetky naklady nevyhnutné na realizaciu projektu.

Nasledne ich priradte k jednotlivym uloham ako rozpoctové polozky.

PouZivajte vSeobecné nazvy rozpoctovych poloZiek, aby drobné zmeny pocas realizacie
nemali za nasledok zmenu nazvov.

Priklad:

Ak planujete nakup propagacnych materialov, pomenujte rozpoctovu polozku

V priebehu realizacie projektu mdézu byt potrebné zmeny rozpoctu. Naplanujte
rozpoctové polozky v ulohach tak, aby ste obmedzili pocCet zmien.

vSeobecne bez uvedenia poctu suprav a jednotkovej ceny za sadu, napr. propagacné
materialy (informacné tabule, clanky v tladi, brozury, letaky).

Neodporuca sa uvadzat nazov rozpoctovej polozky: ,Propagacné sady - propagacia
projektu medzi ucastnikmi stretnutia. 2 sady 2 x 1 000,00 EUR".

Ak planujete stavebné prace suvisiace s rozSirenim cesty, uvedte nazov rozpoctovej
polozky vSeobecne bez uvedenia poctu kusov, km, atd., napr. stavebné prace -
rozSirenie okresnej cesty €. Y-Z v obci X. Neodporuca sa uvadzat nazov rozpoctovej
polozky: ,Stavebné prace - rozSirenie okresnej cesty €. Y-Z v obci X v km 0+415 -
1+695".

Spojte naklady, ktoré spolu suvisia a patria do rovnakej kategoérie nakladov, do jedne;j
suhrnnej rozpoctovej polozky.

Priklad:

Ak planujete zorganizovat konferenciu, nerozdelujte naklady spojené s konferenciou
do viacerych rozpoctovych poloziek, napr.: prendjom konferencnej miestnosti,
stravovanie na konferenciu, prenajom ozvucenia na konferenciu, prednasajuci, ale
vytvorte jednu polozku s nazvom organizacia konferencie (prendjom miestnosti,
prenajom ozvucenia, stravovanie, honorare recnikov, zabezpecenie
timocenia).Nezabudnite, Ze naklady v suhrnnej poloZke musia byt prepojené podla
kategorie nakladov. V opisanom priklade ide o kategériu nakladov: naklady na externé
odborné znalosti a sluzby.

Ak planujete nakup zariadenia, nerozdelujte naklady spojené s nakupom zariadenia
do viacerych rozpoctovych poloziek, napr.: pocitac, tlaciaren, ale vytvorte jednu
polozku pod nazvom nakup zariadenia(pocitace - 2 ks, tlacCiaren - 1 ks). Nezabudnite,
Ze naklady v suhrnnej polozke musia byt prepojené podla kategodrie nakladov. V
opisanom priklade je to kategdria nakladov: naklady na vybavenie.

V pripade projektu so Statnou pomocou/pomocou de minimis/nepriamou pomocou

vydelte rozpoctoveé polozky tykajuce sa len nakladov, na ktoré sa vztahuje rovnaky typ
pomoci a ktoré sa tykaju rovnakej kategorie nakladov.

Rozpocet podla uloh je zdkladom pre posudenie opravnenosti vydavkov projektu vo
faze posudzovania Ziadosti o poskytnutie FP. Kategorie, v ramci ktorych mdzete
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planovat naklady v projekte, najdete v podkapitole 3.4.4, ktora sa zaobera pravidlami
opravnenosti vydavkov.

Pocas fazy hodnotenia projektu mdze SpS poZziadat o podrobnejsi opis rozpoctovej
polozky a o vysvetlenie vypoctu nakladov.

Pamatajte, Zze opravnenost vydavkov sa kontroluje aj vo faze realizacie projektu a po
jeho ukonceni. Schvalenie daného projektu na realizaciu a podpisanie zmluvy

o poskytnuti prispevku s HP neznamena, Ze budu preplatené vSetky vydavky, ktoré
partneri projektu uvedu v Ziadosti o platbu pocas realizacie projektu. To znamena, 7€
vydavky predlozené na zuctovanie v Ziadosti o platbu mdZu byt povazované za
neopravnené v ktorejkolvek faze realizacie projektu.

Prehladny a odévodneny rozpocet vas priblizi k ziskaniu finanéného prispevku.
Nezabudnite, aby bol rozpocet v sulade s opisnou Castou Ziadosti o prispevok.

3.4.1 Ulohy v rozpoéte

Realizacia vecnych Uloh ma zabezpecit dosiahnutie hlavného ciela a Specifickych cielov
projektu.

Kazda uloha obsahuje:

nazov,

datum zacatia a datum ukoncenia,

opis a odoévodnenie jeho realizacie,

sumu celkovych vydavkov, opravnenych vydavkov, finanéného prispevku,
rozpoctoveé polozky (rozpoctova polozka je naklad alebo skupina vzajomne
suvisiacich nakladov v ramci jednej kategorie nakladov).

Rozpoctova polozka obsahuje:

nazov nakladu,

metodu Uctovania,

typ zjednoduSeného spdsobu vykazovania nakladov,

kategoriu nakladov,

celkovu hodnotu, opravnené vydavky, financny prispevok,

limity,

partnera projektu zodpovedného za realizaciu rozpoctovej polozky.

Rozpoctova polozka sa mdze uctovat podla skutocnych nakladov alebo pomocou
zjednoduseného vykazovania nakladov. Pre rozpoctoveé polozky zuctované
zjednodusSenym vykazovanim nakladov sa vybera typ zjednoduSeného vykazovanic
nie kategdria nakladov.

Charakter projektu ovplyvnuje kategérie a rozpoctové polozky, ktoré sa nachadzaju v
rozpocte projektu. Rozdelenie rozpoctu do uloh, kategorii a poloziek umoznuje
posudit prijaté v projekte predpoklady.
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Pri planovani rozpoctu projektu nezabudnite, Ze kazdy partner musi od dodavatela

dostat' osobitnu fakturu za svoju Cast aktivit. Refundované budu len takéto faktary.

Partneri projektu nesmu medzi sebou uzatvarat zmluvy o projektovych aktivitach.

3.4.2 Sposob uctovania vydavkov
Pri planovani rozpoctu mate k dispozicii dva spdsoby uctovania vydavkov:

e na zaklade skutocCne vynalozenych vydavkov,
e na zaklade zjednoduseného vykazovania nakladov (pausalna sadzba, jednorazova
platba).

Prvy spbsob sa uplatfiuje na vydavky v tychto kategoriach nakladov:

e naklady na externé odborné znalosti a sluzby,
e naklady na vybavenie,
e naklady na infraStrukturu a stavebné prace.

Druhy sp6sob sa uplatfiuje na vydavky v tychto kategdriach nakladov:

cestovné naklady a naklady na ubytovanie (pausalna sadzba),

naklady na zamestnancov (pausalna sadzba),

kancelarske a administrativne naklady/nepriame naklady (pausalna sadzba),
pripravné naklady (jednorazova platba).

Ak sa v projekte rozhodnete vyuzivat',Naklady na zamestnancov”, nebudete mat
moznost zadat externym odbornikom ulohy, ktoré su pridelené zamestnancom na
obsluhu a riadenie projektu.

Podrobné pravidla tykajuce sa vykazovania nakladov su uvedené v podkapitole 3.4.4.

3.4.3 Mena

Financna Cast'v Ziadosti o prispevok a vo finan¢nych prilohach ma byt vyjadrena v
EUR. Ak vam vzniknu naklady v PLN, pouzite vymenny kurz na cely projekt v EUR
uvedeny vo vyzve. Vymenny kurz EUR pre vyzvu vyplyva z progndzy vymenného kurzu
uvedenej v ,Usmerneniach pre uplathovanie jednotnych makroekonomickych
ukazovatelov ako zakladu pre odhad finan¢nych ucinkov navrhovanych zakonov”
zavaznych ku dnu vyhlasenia vyzvy. Prepocitajte sumy planovanych nakladov na EUR.
VySka financného prispevku z EFRR prideleného pre projekt na zaklade zmluvy o
poskytnuti prispevku je vyjadrena v EUR.

Kurzoveé riziko znasaju partneri projektu.
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3.4.4 Pravidla opravnenosti a vykazovania vydavkov

3.4.4.1 Pravny zaklad pravidiel opravnenosti vydavkov a hierarchia pravidiel
opravnenosti

Pravidla opravnenosti vydavkov v programe boli vypracované na zaklade:

e vSeobecného nariadenia (2021/1060),
e nariadenia EFRR (2021/1058),
e nariadenia Interreg (2021/1059).

Hierarchia pravidiel tykajucich sa opravnenosti vydavkov je nasledovna:

e pravidld EU tykajuce sa opravnenosti stanovené vo Vieobecnom nariadeni,
nariadeni EFRR a nariadeni Interreg,

e pravidla opravnenosti programu uvedené v prirucke,

e vnutroStatne pravne predpisy Clenskych Statov.

3.4.4.2 Uzemné opravnenost

V zasade aktivity musia byt realizované na opravnenom uzemi programu. Aktivity
mimo opravneného Uzemia programu su pripustné. Pamatajte, Ze aktivity realizované
mimo opravneného Uzemia musia byt'v Ziadosti o prispevok uvedené a zdovodnené v
ramci danej ulohy (to plati aj pre zjednodusSené vykazovanie nakladov).

3.4.4.3 Casovy rdmec opravnenosti

Vydavky su opravnené na spolufinancovanie z EFRR, ak su vynakladané partnerom
projektu v obdobi od 1. januara 2021 do 31. decembra 2029. Podrobnosti o obdobi
realizacie projektu su uvedené v kapitolach 4.2 a 4.4.

3.4.4.4 VSeobecné pravidla a posudenie opravnenosti vydavkov

Na posudenie opravnenosti vynalozenych vydavkov sa uplatiuju pravidla
opravnenosti platné v den, ked boli vydavky vynaloZené, pricom sa zohladnuju tieto
body.

e Na posudzovanie opravnenosti vydavkov vyplyvajucich zo zmldv uzavretych
partnerom projektu s externym subjektom ako vysledok postupu verejného
obstaravania veduceho k uzavretiu zmluvy, ktory sa zacal pred datumom
nadobudnutia ucinnosti novych pravidiel opravnenosti, sa uplatnuju pravidla platné
v den zacatia postupu veduceho k uzavretiu zmluvy (v den uverejnenia oznamenia
o vyhlaseni verejného obstaravania).

e Ak sa pravidla opravnenosti zmenia na pravidla, ktoré su pre projektového partnera
priaznivejSie, a predmetny vydavok eSte nebol kontrolérom certifikovany, na
posudenie opravnenosti tohto vydavku sa pouziju pravidla, ktoré su pre
projektového partnera priaznivejSie.

Posudenie opravnenosti vydavku spociva v analyze suladu jeho vynaloZenia so
zmluvou o poskytnuti prispevku a Ziadostou o prispevok spolu s prilohami, pravidlami
popisanymi v prirucke, platnymi ustanoveniami pravnych predpisov EU a
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vnutrostatnych pravnych predpisov a dalSimi dokumentmi, ktoré ste povinni
uplatfiovat'v ramci zmluvy o poskytnuti prispevku na projekt.

Pamatajte, Ze posudenie opravnenosti vydavku sa vykonava tak vo faze hodnotenia
Ziadosti o poskytnutie prispevku na projekt, ako aj pocas realizacie projektu a po jeho
ukonceni. Vo faze posudzovania Ziadosti o poskytnutie prispevku sa kontroluje
potencialna opravnenost vydavkov v nej uvedenych. Schvalenie daného projektu MV
na spolufinancovanie a podpisanie zmluvy o poskytnuti prispevku s HP neznamena, zZe
budu refundované vSetky vydavky, ktoré partneri projektu predlozia v Ziadosti o
platbu pocas realizacie projektu.

V priebehu realizacie projektu overuje opravnenost vynaloZenych vydavkov kontrolor
alebo iné opravnené institucie (napr. pocas auditu operacii alebo auditu EK)
prostrednictvom posudenia Ziadosti o platbu a pripadnych kontrol projektu vratane
kontrol vykonanych na mieste jeho realizacie.

V pripade vydavkov vyuctovanych na zaklade pausalnej sadzby, ak déjde k zmene
hodnoty celkovych opravnenych vydavkov (napr. po verejnom obstaravani alebo v
désledku znizenia rozsahu projektu), je potrebné ich prepoditat' (pausalna sadzba sa
nemeni).

Overenie hodnoty vydavkov, ktoré sa uctuju pausalne, vykonava kontrolér vo faze
jednotlivych Ciastkovych Ziadosti o platbu, ako aj SpS pred schvalenim zaverecnej
Ziadosti o platbu. V pripade, ak budu partnerovi vyplatené prostriedky v hodnote
vysSej ako stanoveny limit, bude potrebné tento rozdiel vratit.

Aby sa mohol vydavok povaZzovat za opravneny, musi splfiat'vSeobecné pravidla
opravnenosti vydavkov:

e bol vynaloZeny v sulade so zmluvou o poskytnuti prispevku a schvalenou Ziadostou
o prispevok spolu s prilohami k uvedenym dokumentom,

e jevsulade s programovymi pravidlami,

e jevsulade s platnymi pravnymi predpismi EU a vnitrodtatnymi pravnymi
predpismi,

e bol skutocne vynaloZeny v ramci obdobia vyplyvajuceho zo zmluvy o poskytnuti
prispevku (vynimku predstavuju vydavky tykajuce sa ukoncenia projektu),

e bol vynaloZeny v suvislosti s realizaciou projektu a je potrebny na jeho realizaciu,

e bol vynaloZeny v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, Ucelnosti a
ucinnosti,

e bol nalezite zdokumentovany,

e bol spravne zauctovany,

e bol uvedeny v Ziadosti o platbu,

e nepredstavuje neopravneny vydavok (katalég neopravnenych vydavkov vyplyvajuci
z predpisov EU ako aj priklady inych neopravnenych vydavkov, prijaté na Grovni
programu, su uvedené v dalSej Casti prirucky).

Neopravnenym vydavkom je vydavok, ktory nesplna minimalne jednu z podmienok
uvedenych vo vysSie uvedenom zozname.

66



Spolufinancovany
HILCIrcy EUROPSKOU UNIOU
Polsko - Slovensko

3.4.4.5 ZjednoduSené vykazovanie nakladov
V ramci programu sa pouziva zjednodusené vykazovanie nakladov vo forme:

e pausalnej sadzby:

— pre vykazovanie nakladov na zamestnancov,

— pre vykazovanie kancelarskych a administrativnych nakladov,

— pre vykazovanie cestovnych nakladov a nakladov na ubytovanie,
e jednorazovej platby:

— pre zuctovanie pripravnych nakladov.

Podrobné pravidla zauctovania vydavkov pomocou uvedeného zjednoduSeného
vykazovania su opisané dalej v tejto kapitole.

V pripade zjednoduSeného vykazovania nakladov nemusi projektovy partner
dokladovat vydavky v ramci projektu. Pouzité pauSalne metddy a (v pripade
pausalnych sadzieb) vydavky, ktoré su zakladom ich vypoctu, budu predmetom
auditov a kontrol v sulade s auditnym postupom Specifikovanym v ustanoveniach
Nariadeni. Uplatnenie zjednoduSenych metdd neoslobodzuje partnera projektu od
povinnosti spravneho vedenia uctovnych knih alebo zjednoduseného uctovnictva v
sulade s vnutrostatnymi predpismi.

3.4.4.6 Kategodrie opravnenych nakladov

V tejto kapitole su podrobné opisané pravidla opravnenosti vydavkov v ramci
jednotlivych kategorii rozpocCtu projektu, a taktiez priklady opravnenych a
neopravnenych vydavkov.

Je pritom potrebné zdéraznit, Ze uznanie opravnenosti daného vydavku uvedeného
partnerom projektu v Ziadosti o platbu zavisi hlavne od ciela projektu, charakteru
aktivit realizovanych v projekte a zaroven aj od splnenia vysSie uvedenych
vSeobecnych pravidiel tykajucich sa opravnenosti.

Naklady na zamestnancov

Je to kategodria nakladov urcena na preukazanie nakladov na zamestnancov
zamestnanych partnerom projektu, zapojeného priamo do realizacie projektu, napr.
koordinator projektu, financny koordinator, asistent pre riadenie projektu, vyskumny
pracovnik, tréner, prednasatel (lektor).

Personalom zamestnanym u partnera projektu su: a) zamestnanci zamestnani
na zaklade pracovnej zmluvy bez ohladu na pracovny cas (aj iné zmluvy zo
Zakonnika prace), b) fyzické osoby pracujuce pre partnera projektu na zaklade
inej ako pracovnej zmluvy (v PL: vSetky obcianskopravne zmluvy na realizaciu
projektu uzatvorené s fyzickymi osobami (ktoré nepodnikaju), ktori st sucasne
zamestnani u prijimatela na zaklade pracovnej zmluvy).

Naklady na zamestnancov sa mézu zuctovat len zjednodusenym vykazovanim -
pausalnou sadzbou.
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Hodnota pausalnej sadzby sa v jednotlivych aktivitach programu lisi.
Priorita 1. K prirode ohladuplné a bezpecné pohranicie

e Pre partnerov realizujacich infrastruktidru v ramci projektu je pausalna sadzba
15% z ostatnych priamych nakladoy, t. j. sumy nakladov na externé odborné
znalosti a sluzby, nakladov na vybavenie a nakladov na infrastruktdru a stavebné
prace.

e Pre partnerov nerealizujucich infraStruktaru v ramci projektu je pausalna
sadzba 20% z ostatnych priamych vydavkoy, t. j. sumy nakladov na externé
odborné znalosti a sluzby a nakladov na vybavenie.

Priorita 2. PrepojenejSie pohranicie

e Typ aktivity: zlepSenie pristupu k atraktivitam cestovného ruchu s cezhranicnym
vyznamom pomocou verejnej dopravy a/alebo inych dopravnych prostriedkov
Setrnych voci Zivotnému prostrediu mimo miest.

— Pre partnerov realizujucich infrastruktiaru v ramci projektu je pausalna
sadzba 15% z ostatnych priamych nakladoy, t. j. sumy nakladov na externé
odborné znalosti a sluzby, nakladov na vybavenie a nakladov na infrastrukturu a
stavebné prace.

— Pre partnerov nerealizujucich infraStruktiaru v ramci projektu je pausalna
sadzba 20% z ostatnych priamych vydavkoy, t. j. sumy nakladov na externé
odborné znalosti a sluzby a nakladov na vybavenie.

e Typ aktivity: zlepSenie kvality cestnej infrastruktury cezhrani¢ného charakteru pri
zohladneni aspektov udrzatelnej dopravy.

— Pausalna sadzba je 3% z ostatnych priamych nakladov, t. j sumy nakladov na
externé odborné znalosti a sluzby, nakladov na vybavenie a nakladov na
infrastrukturu a stavebné prace.

Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie

e Pre partnerov realizujacich infrastruktidru v ramci projektu je pausalna sadzba
15% z ostatnych priamych vydavkoy, t. j. sumy nakladov na externé odborné
znalosti a sluzby, nakladov na vybavenie a nakladov na infrastruktdru a stavebné
prace.

e Pre partnerov nerealizujucich infraStruktaru v ramci projektu je pausalna
sadzba 20% z ostatnych priamych vydavkoy, t. j. sumy nakladov na externé
odborné znalosti a sluzby a nakladov na vybavenie.

Priorita 4. Spolupraca medzi inStituciami a obyvatelmi pohranicia

PauSalna sadzba je 20% z ostatnych priamych vydavkoy, t. j. sumy nakladov na
externé odborné znalosti a sluzby a nakladov na vybavenie (tyka sa len ciela 1).

V pripade zuctovania nakladov na zamestnancov pausalnou sadzbou sa od prijimatela
vyZaduje, aby spolu so Ziadostou o prispevok v systéme WOD2021 predlozili
vyhlasenie, Ze v suvislosti s uplatnenim pausalnej sadzby na naklady na zamestnancov
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priamo zapojenych v ramci projektu o skuto¢nom zapojeni zamestnancov do
realizacie projektu-.

Ak sa pouZije pausalna, sadzba kontrole nebudu podliehat jednotlivé uctovné doklady
tykajuce sa vydavkov, na ktoré sa vztahuje pausalna sadzba. Overi sa spravnost
zvolenej pausalnej sadzby spolu s vydavkami, ktoré su zakladom pre jej vypocet. To
vSak nezbavuje prijimatela povinnosti spravne viest' tctovné knihy alebo
zjednodus$ené uctovnictvo v sulade s vnutrostatnymi predpismi.

Partner projektu ma moznost celkového odstupenia od vykazovania nakladov na
zamestnancov v ramci projektu.

Tabulka 3. Podiel pausalnych sadzieb podla priorit a infraStrukturalnych aktivit

Partner bez

Priorita Partner s infrasStrukttirou . . .
infraStruktury

Priorita 1. K prirode ohladuplné a

_— . 15% 20%
bezpelné pohranicie

Priorita 2. PrepojenejSie pohranicie
Typ aktivity: zlepSenie pristupu

k atraktivitdm cestovného ruchu
s cezhrani¢nym vyznamom pomocou 15% 20%
verejnej dopravy a/alebo inych
dopravnych prostriedkov Setrnych voci
Zivotnému prostrediu mimo miest

Priorita 2. PrepojenejSie pohranicie
Typ aktivity: zlepSenie kvality cestnej
infrastruktiry cezhrani¢ného 3%
charakteru pri zohladneni aspektov
udrZatelnej dopravy

Priorita 3. Tvorivé a turisticky

0, 0,
atraktivne pohranicie 15% 20%
Priorita 4. Spolupraca medzi
o .p P . . nevztahuje sa 20%
inStiticiami a obyvatelmi pohranicia

Kancelarske a administrativne naklady

Vyuctovanie kancelarskych a administrativnych nakladov sa vykonava na zaklade
zjednoduSeného vykazovania - podla pausalnej sadzby vo vySke 15% z opravnenych
nakladov na zamestnancov partnera projektu. Tieto vydavky predstavuju nepriame
naklady projektu.

Opravnené kancelarske a administrativne naklady su obmedzené do nasledujucich
poloziek:
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e prenajom kancelarie,

e poistenie a dane tykajuce sa budov, kde sidlia zamestnanci, a vybavenia kancelarii
(ako je napriklad poistenie proti poZiaru alebo kradezi),

e UCty (ako je napriklad elektrina, kurenie, voda),

e kancelarske potreby,

e vedenie uctovnictva vykonavaného v ramci institlcie, ktora je partnerom projektu,

e archivy,

e UdrZba, upratovanie (vratane Cistiacich prostriedkov) a opravy,

e bezpecnostna ochrana,

e informacné systémy, ktoré boli nadobudnuté nie v priamej suvislosti s realizaciou
projektu a sluZiace na administrativnu a kancelarsku obsluhu projektu, a ktoré
partner pouziva bez ohladu na realizaciu projektu (informacné systémy sluziace
priamo na realizaciu projektu su uvadzané v ramci kategérie ,Naklady na externé
odborné znalosti a sluzby”),

e komunikacia (napr. telefon, fax, internet, postové sluzby, vizitky)

e bankové poplatky za otvorenie a vedenie Uctu na Ucely projektu a jeho vedenie,

e poplatky za medzinarodné financné transakcie,

e vydavky na reprezentaciu (napr. kava, €aj, atd.) pocas stretnuti projektovych
partnerov (netyka sa stravovacich sluzieb, ktoré je potrebné uvadzat'v ramci
kategorie ,Naklady na externé odborné znalosti a sluzby”).

Partner projektu ma moznost celkového odstupenia od vykazovania kancelarskych a
administrativnych nakladov v ramci projektu.

Ak sa pouZije pausalna sadzba, kontrole nebudu podliehat jednotlivé uctovné doklady
tykajuce sa vydavkov, pre ktoré sa vztahuje pausalna sadzba. Overi sa spravnost
vypoctu pausalnej sadzby spolu s vydavkami, ktoré su zakladom pre jej vypocet. To
vSak nezbavuje prijimatela povinnosti spravne viest' tctovné knihy alebo
zjednodus$ené uctovnictvo v sulade s vnutrostatnymi predpismi.

Cestovné naklady a naklady na ubytovanie

Vyuctovanie cestovnych nakladov a nakladov na ubytovanie sa vykonava na zaklade
zjednodusSeného vykazovania - podla pausalnej sadzby vo vySke 15% z opravnenych
nakladov na zamestnancov partnera projektu.

Opravnené cestovné naklady a naklady na ubytovanie su obmedzené do
nasledujucich poloZiek:

e cestovné naklady (napr. cestovné listky, cestovné postenie a poistenie vozidla,
palivo, pocet prejdenych kilometrov, myto a poplatky za parkovanie) za
predpokladu, Ze vyber dopravného prostriedku zohladnuje zasadu hospodarnosti,

e naklady na stravovanie,

e naklady na ubytovanie,

e naklady na ziskanie viz,

e denné prispevky.
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Cestovné naklady a naklady na ubytovanie externych expertov a poskytovatelov
sluZieb patria do kategérie nakladov ,,Naklady na externé odborné znalosti a nakladov
na sluzby”.

V pripade zuctovania cestovnych nakladov a nakladov na ubytovanie pausalnou
sadzbou je Ziadatel povinny spolu so Ziadostou o prispevok v systéme WOD2021
predloZit'vyhlasenie o tom, Ze v ramci projektu pre jeho realizaciu su potrebné
pracovné cesty a vynakladanie vydavkov spojenych s ubytovanim.

V suvislosti s pausalnym vyuctovanim cestovnych nakladov a nakladov na ubytovanie
je kazdy partner povinny zdokumentovat aspon jednu sluzobnu cestu pocas realizacie
projektu.

Informacie o ceste by mali byt uvedené aj v Ziadosti o platbu v zalozke: vecny pokrok
projektu. Dokladom potvrdzujucim uskutoCnenie pracovnej cesty mdze byt okrem
iného prezencna listina, program s informaciou o Ucasti danej osoby na poduijati,
ktorého sa pracovna cesta tyka.

Partner projektu ma moznost celkového odstupenia od vykazovania cestovnych
nakladov a ndkladov na ubytovanie v ramci projektu.

Ak sa pouZije pausalna sadzba, kontrole nepodliehaju jednotlivé uctovné doklady, pre
ktoré sa vztahuje pausalna sadzba. Overi sa spravnost vypoctu pausalnej sadzby spolu
s vydavkami, ktoré su zakladom pre jej vypocet. To vSak nezbavuje prijimatela
povinnosti spravne viest uctovné knihy alebo zjednodusSené uctovnictvo v sulade

s vnutrostatnymi predpismi.

Naklady na externé odborné znalosti a nakladov na sluzby

Do tejto kategdrie patria vydavky vynalozené partnermi projektu na zaklade zmlav
alebo dohéd uzatvorenych v pisomnej podobe, ako aj faktur alebo uctov
vyhotovenych externymi subjektmi zapojenymi do realizacie aktivit, ktoré partner
projektu nemohol vykonat'sam. Na zaklade uvedeného ustanovenia mozno uznat gj
naklady vynaloZené na fyzické osoby pracujuce pre partnera na zaklade inej ako
pracovnej zmluvy (obfianskopravne zmluvy, napr. mandatna zmluva), ktoré zaroven
nie su zamestnané u prijimatela na zaklade pracovnej zmluvy.

Pripadna absencia pisomnej zmluvy s expertom/dodavatelom méze vyplyvat'len z
vnutrostatnych pravnych predpisov (napr. nizka suma zakazky, pre ktoru sa
nevyzaduje uzavretie pisomnej zmluvy).

Opravnené naklady na pokrytie nakladov spojenych s externymi expertmi a externymi
sluzbami su obmedzené na nasledujuce sluzby a expertizy:

e Studie alebo prieskumy (napr. hodnotenia, stratégie, koncepcné dokumenty,
navrhy, prirucky),

e Skolenia (odborna priprava),

o preklady,

e vytvorenie, Uprava a aktualizacia informacnych systémov a webovych sidel,
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e propagacia, komunikacia, reklama, propagacné Cinnosti alebo informovanie
spojené s projektom alebo danym programom,

e propagacné materialy, ktoré vznikli v suvislosti s propagacnym, informacnym a
komunikacnym podujatim v projekte. V tomto pripade je ddlezité spojit materialy s
podujatim uvedeného charakteru a ucelu,31

e financ¢né riadenie,

e sluzby spojené s organizaciou a realizaciou podujati alebo zasadnuti (vratanie
prenajmu, cateringu alebo timocenia),

e Ucast na podujatiach (napr. registracné poplatky),

e pravne poradenstvo, notarske poplatky, technické a finanéné odborné znalosti, iné
poradenské a uctovné sluzby,

e pravo dusevného vlastnictva,

e zaruky poskytované bankami alebo inymi financnymi inStitdciami, v pripade ak také
zaruky su vyzadované podla prava Eurdpskej unie, narodnej legislativy alebo
monitorovaci vybor,

e cestovné a ubytovanie pre externych expertov, hovorcov, predsedov zasadnuti a
poskytovatelov sluZieb,

e iné osobitné expertizy a sluzby potrebné na realizaciu projektu.

Ak v projekte planujete zuctovat naklady na zamestnancov, nemozete

naklady na obsluhu a riadenie projektu zictovat v kategérii naklady na

externé odborné znalosti a sluZby. Patria medzi ne pracovné pozicie suvisiace s:

e koordinaciou a riadenim projektov, napr.: projektovy manazér / koordinator /
manazeér,

e finan¢nou koordinaciou a riadenim projektu, napr. uctovnik / manazér / financny
asistent / finan¢ny koordinator,

e vedenim informacnych a propagacnych aktivit projektu,

e pravnymi sluzbami, sluzbami v oblasti verejného obstaravania a inymi nakupmi
suvisiacimi s projektom,

e kancelarskou a administrativhou podporou projektu, napr.: ludské zdroje,
administrativny personal, pomocny personal,

ako aj dalSie pozicie suvisiace s koordinaciou a riadenim projektu.

3 Nariadenie Interreg, ¢l. 42 pism. e).
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Ak sa rozhodnete nevyuctovat naklady na zamestnancov, mézete naklady
suvisiace s externym riadenim projektu zauctovat'v kategérii nakladov na
externé odborné znalosti a sluzby. Upozornujeme, Ze v kategérii nakladov na
externé odborné znalosti a sluzby nie je mozné zuctovat naklady na
zamestnancov zamestnanych partnerom projektu a naklady vyplyvajice zo
zmluv o plneni uloh medzi projektovymi partnermi a ich zamestnancami za
ucelom realizacie projektovych uloh.

Priklady neopravnenych vydavkov:

naklady na zamestnancov zamestnanych partnerom,

vypracovanie analyzy nesuvisiacej priamo s tematikou projektu,

expertizy a poradenstvo v oblasti odvolania sa partnera projektu proti
rozhodnutiu kontrolora, rozhodnuti RO, atd.,

vydavky na zaklade zmldv na vykonavanie uloh medzi partnermi projektu ako
aj ich pracovnikmi za ucelom realizacie uloh projektu,

vydavky vynaloZzené na organizaciu stretnuti nesuvisiacich s realizaciou
projektu,

naklady na vyrobu a distribuciu ,gadgetov” (giveaways) pre neoddvodnenu
distribuciu, ktoré vznikli a nesuvisia so ziadnym podujatim propagacného
charakteru (zaklad: ¢lanok 38 ods. 3 pism. b) nariadenia Interreg),

vydavky spojené s prenajmom priestorov, ktoré su majetkom partnera
projektu,

vydavky s charakterom miezd alebo honoraru pre umelcov a umeleckych
pracovnikov, s vynimkou miestnych umelcov a umelcov tvoriacich umenie
zamerané na udrziavanie kulturneho dedicstva spojeného s pohranic¢im a jeho
historiou (napr. hudobnici, ludovi umelci, miestne hudobné a tanecné
skupiny), tradicnym remeslom a ru¢nymi pracami (napr. sochari, maliari),
vydavky na realizaciu filmov, rekldam, audiovizualnych materialov, reklamnych
spotov, ktorych vydavok je vyrazne nad ramec vSeobecne platnych trhovych
cien (napr.: z titulu vyuZzitia zvukovej stopy, imidZzu umelca alebo Ucasti znamej
osoby chranenej autorskym pravom),

vydavky na informacné a propagacné materialy nespifajtice poziadavky
uvedené v prilohe €. 5 tykajucej sa povinnosti partnera projektu v oblasti
informacnych a propagacnych aktivit.
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Priklady dokumentacie potrebnej na predlozenie vydavkov:

o faktury alebo iné uctovné doklady za tovary a sluzby spolu s potvrdeniami o
Uhrade,

e dokumentacia z verejného obstaravania alebo prieskumu trhu - ak je
relevantné,

e zmluvy, dohody (vratane mandatnej zmluvy, zmluvy o dielo, iné) spolu s
danovymi dokladmi, potvrdenim prevzatia prace alebo ulohy, spolu s
potvrdeniami o Uhrade vyplyvajucimi z tychto zmldv ako aj vysledky vykonanej
prace (expertiza, poznamka, atd.),

e prezencna listina zo stretnutia, konferencie, seminara spolu s podpismi
ucastnikov (v pripade stacionarnej formy) ako aj agenda organizovaného
stretnutia, konferencie, seminara (program, agenda, fotodokumentacia
podujatia preukazujuca dodrzanie pravidiel propagacie),

o certifikat alebo potvrdenie ukonceného kurzu alebo skolenia,

e exemplar propagacného materialu (napr. letaku, plagatu, brozury, zalozky,
¢lanku v novinach, tlaCovej spravy propagujucej projekt) a v pripade
informacnych a propagacnych materialov velkého formatu fotografie tychto
materialov, z ktorych minimalne jedna zachytava spravne oznacenie
materialov v sulade s pravidlami publicity,

e adresa internetovej stranky - v pripade tvorby internetovej stranky v ramci
projektu,

e nahravka spotu vysielaného v TV alebo v radiu propagujuceho projekt s
pisomnym potvrdenim emitenta datumu, hodiny a miesta vysielania (s
potvrdenim vSetkych vysielani).

Naklady na vybavenie

V ramci tejto kategorie mbzete zUctovat nakup vybavenia potrebného na realizaciu
projektu ak aj odpisy, lizing, prendjom, najom potrebného vybavenia pouzivaného
pocas implementacie projektu.

V pripade, ak su v ramci jednej zmluvy so zhotovitelom naplanované naklady na
infrastrukturu a aj naklady na jej vybavenie, a z dokumentacie je mozné jasnym
sposobom rozdelit' ndklady na vybavenie a samostatne naklady na infrastruktdru, je
potrebné prislusnu cast'ndkladov rozdelit' do dvoch kategorii -, Infrastruktura a
stavebné prace” a ,Vybavenie”. Ak nebude mozné rozdelit' zakazku do dvoch kategorii
nakladov, je potrebné preskumat percentualny podiel oboch druhov nakladov na
celkovej hodnote zmluvy, a nasledne priradit celd hodnotu nakladov (na vybavenie aj
na infrastruktdru) k tej kategorii ndkladov, ktora prevazuje v ramci celkovej hodnoty
zmluvy (podla percentualnej prevahy nakladov do kategérie ,Vybavenie” alebo
kategorie ,Infrastruktura a stavebné prace”).

Naklady spojené s obstaranim hmotného a nehmotného majetku potrebného na
realizaciu projektu sa mézu povazovat za opravnené za predpokladu, Ze uvedené
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obstaranie sa uskutocnilo pomocou najefektivnejSej metédy v danom pripade (kupa,
odpisy, lizing atd.), pricom sa zohladni predmet a ciel projektu.

Opravnené vydavky na vybavenie su obmedzené do nasledujucich poloZiek:

e vybavenie kancelarii,

e IT hardvér a softvér (ako aj jeho pripadna aktualizacia potrebna na spravnu
realizaciu projektu),

e nabytok a inStalacie,

e laboratérne vybavenie,

e stroje a zariadenia,

e nastroje alebo pristroje,

e vozidla,

e iné osobitné vybavenie potrebné v suvislosti s projektom.

Vydavok na nakup hmotného majetku, ktory bude pouZzivany vylucne pre potreby
realizacie projektu, moze byt spolufinancovany z finan¢nych prostriedkov programu v
celom rozsahu. Opravnené su aj naklady spojené s prevadzkou a servisom takéhoto
hmotného majetku v ramci kategorie Naklady na externé odborné znalosti a sluzby.

Vydavok vynaloZzeny na nakup hmotného majetku, ktory bude vyuZzivany aj mimo
projektu a zaroven je potrebny na realizaciu projektu, moze byt spolufinancovany z
financnych prostriedkov vo vyske prislichajucej odpisom pocas obdobia, v ktorom
bude hmotny majetok vyuzivany na realizaciu projektu v pomere k pouzivaniu
hmotného majetku v ramci projektu. Proporcionalnym spésobom (analogicky ako v
pripade nakladov na nakup) su opravnené tiez naklady na prevadzku a servis takého
hmotného majetku.

Odpisy zariadeni sa musia vykonavat'v sulade s vnutrostatnymi pravnymi predpismi a
metdda odpisovania sa musi uchovavat na ucely uctovnictva, kontroly a auditu.
Neopravnené su odpisy urcené na nakup majetku spolufinancovaného z financ¢nej
podpory EU alebo $tatneho rozpoctu pochadzajlcich z inych 3tatnych externych
zdrojov.

Drobny hmotny a nehmotny majetok - ak jednotkova cena nepresahuje sumu
uvedenu vo vnutrostatnych pravnych predpisoch, pre ktoré je predpokladana
jednorazova amortizacia - musi byt uvedeny v plnej vySke - vcelku alebo scasti, v
pomere k vyuzitiu majetku za ucelom realizacie projektu.

Vydavky spojené s vybavenim pracovného miesta priameho personalu projektu su
opravnené v plnej vyske jedine v pripade vybavenia miesta vykonu prace personalu
projektu zamestnaného na zaklade pracovnej zmluvy na minimalne % Gvazku. V
pripade, ak zamestnanec vykonava pracu v prospech projektu v rozsahu mensom ako
¥, Uvazku, je vybavenie pracoviska chapané ako neopravnené.

Na ucely zavedenia uvedeného pravidla tykajuceho sa vybavenia miesta vykonu prace
by sa malo predpokladat, Ze vybavenie miesta vykonu prace je k dispozicii
zamestnancom projektu zamestnanym aspon na % Uvazku (v pripade zamestnanca na
CiastoCny uvazok mdze byt vybavenie pracoviska plne financované z prostriedkov

75



Spolufinancovany
HILCIrcy EUROPSKOU UNIOU
Polsko - Slovensko

projektu). Na druhej strane, ak je tento polovi¢ny Uvazok rozdeleny medzi dve osoby
(kazda zamestnana v ramci programu na % Uvazku), potom projekt nema narok na
financovanie vybavenia dvoch pracovnych miest, ale jedného.

Nezabudnite, Ze ak v projekte planujete naklady na vybavenie pracovného
miesta, v odévodneni nadkladov na zamestnancov uvedte, ktoré pracovné miesta
planujete a v ramci akého druhu avazku. Okrem toho pri vyuctovani vydavkov na
vybavenie pracovného miesta prilozte k Ciastkovej Ziadosti o platbu doklady
potvrdzujuce zamestnanie zamestnanca.

Zakupené zariadenia mdzu byt Uplne nové alebo pouZité. Technické parametre
zariadeni by pritom mali zodpovedat Ucelom, na ktoré sa zariadenie v projekte
pouziva.

Naklady na nakup pouZivaného zariadenia mdzu byt opravnené za tychto podmienok:

e predavajuci hmotny majetok vystavil vyhlasenie urcujuce jeho pévod,

e predavajuci hmotny majetok uviedol vo vyhlaseni, Ze nebol v predchadzajucom
obdobi spolufinancovany z finan¢nych prostriedkov EU,

e oObstaravacia cena nie je nad ramec trhovej ceny za porovnatelhé nove vybavenie,

« spotrebitelsky tovar musi spifiat technické vlastnosti, ktoré st pre dany projekt
potrebné a musia byt'v sulade s platnymi normami a Standardmi.

Nakup vozidiel predstavuje opravneny vydavok v pripade, ak nakupené vozidla sluzZia
jedine na realizaciu cielov projektu VZdy musi byt zarucené (na zaklade vyhlasenia
partnera projektu), Ze vozidlo bude vyuzivané vylucne na dosiahnutie jeho cielov ako
aj v prospech opravneného Uzemia. Financovanie vozidiel v ramci programu je
obmedzené a podlieha podrobnému posudeniu vo faze overovania Ziadosti o
financovanie.

Priklady neopravnenych vydavkov:

e nakup zariadenia nepredpokladaného v schvalenej Ziadosti o prispevok,

e nakup zariadenia v mnozstve, ktoré je nad ramec mnozstva planovaného v
schvalenej Ziadosti o prispevok,

e nakup zariadenia bez vyhlasenia alebo v rozpore s pravnymi predpismi o
verejnom obstaravani alebo s nedodrzanim pravidiel sutaze (Uplna alebo
Ciasto¢na neopravnenost'v zavislosti od druhu porusenia),

e nakup pouzivaného hmotného majetku, ktory bol spolufinancovany z
finan¢nych prostriedkov EU,

e nakup vozidiel pre zamestnancov projektu na ucely riadenia projektu,

e predloZenie na refundaciu zariadenia, ktorého hodnota uz bola Uplne
odpisana.
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Priklady dokumentacie potrebnej k predloZeniu vydavkov:

e preberacie protokoly,

e faktury za nakupené tovary spolu s dokladmi o Uhrade,

e dokumentacia z uskutocneného verejného obstaravania alebo prieskumu
trhu,

e Vv pripade nakupu pouZzivaného zariadenia - vyhlasenie predavajuceho o tom,
Ze zariadenie nebolo kipené z finan¢nych prostriedkov EU a vyhlasenie
uvadzajuce jeho pdvode,

o fotografie kipeného investicného majetku s viditelnym oznacenim, ktoré je v
sulade s programovym poZziadavkami,

e Opis prijatej metddy odpisu hmotného majetku alebo nehmotného majetku
uvadzaného v ramci projektu,

e dokument potvrdzujuci zaradenie hmotného majetku do aktiv.

Naklady na infraStrukturu a stavebné prace

Tato rozpoctova kategoria je urCena na naklady spojené s realizaciou infrastruktury s
cezhrani¢nym charakterom.

Opravnené vydavky na infrastrukturu a stavebné prace su obmedzené do
nasledujucich poloziek:

e nakup pozemkov,

e stavebné povolenia,

e stavebny material,

e pracovnasila,

e odborné zasahy (ako su napr. sanacia pédy, odstrarfiovanie min).

VSetky vydavky musia byt jasne motivované aktivitami projektu a nevyhnutné pre jeho
uspesnu realizaciu. Je nevyhnutné, aby vykonané stavebné prace boli v sulade s
vnutrostatnym stavebnym pravom. Vyber zhotovitelov stavebnych prac sa musi
uskutolnit'v sulade so zakonom o verejnom obstaravani a pravidiel sutaze.

Malo by sa tieZ zabezpecit, aby sa uplathovali zasady oznacovania realizovanych
investicii, ako je uvedené v kapitole 4.3.

V pripade, ak su v ramci jednej zmluvy so zhotovitelom naplanované naklady na
infrasStrukturu aj naklady na jej vybavenie, a z dokumentacie je mozné jasnym
sposobom rozdelit' ndklady na vybavenie a samostatne naklady na infrastrukturu, je
potrebné prislusnu Cast' nakladov rozdelit' do dvoch kategérii - ,Infrastruktdra a
stavebné prace” a ,Vybavenie”. Ak nebude mozné rozdelit zakazku do dvoch kategorii
nakladov, je potrebné preskimat percentualny podiel oboch druhov nakladov na
celkovej hodnote zmluvy, a nasledne priradit celd hodnotu nakladov (na vybavenie aj
na infrastrukturu) k tej kategdrii nakladov, ktora prevazuje v ramci celkovej hodnoty
zmluvy (podla percentualnej prevahy nakladov do kategorie ,Vybavenie” alebo
kategorie ,Infrastruktura a stavebné prace”).
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Priklady opravnenych vydavkov:

e nakup nezastavaného pozemku alebo nehnutelnosti, ak je nerozlu¢ne
spojeny s realizaciou projektu (nie viac ako 10% hodnoty celkovych
opravnenych vydavkov projektu),

e priprava pozemku na stavbu, vratane geodetickych prac,

e zemneé prace, demontazne prace, stavebno-montazne prace, konstrukcné,
dokoncovacie, instalacné,

e administrativne poplatky spojené priamo s ¢innostami a pracami
realizovanymi v ramci projektu,

e stavba, rozSirenie alebo prestavba alebo rekonstrukcia miestnosti a
technického zazemia potrebného pre realizaciu projektu (napr. miestnosti na
servery).

Vydavky na prace naviac a nevyhnutné/nahradné prace su opravnené. Viac informacii
najdete v kapitole 4.6.

Pravidla tykajuce sa nakupu nehnutelnosti:

o Nakup pozemku méze byt spolufinancovany, ak su splnené vSetky nasledovné

po

dmienky:

pozemok je potrebny na realizaciu projektu,

nakup pozemku bol predpokladany v schvalenej Ziadosti o FP,

pozemok je vyuzivany iba na ciele realizacie projektu v sulade s urcenim
uvedenym v ziadosti o FP,

cena nadobudnutia nie je nad ramec trhovej hodnoty nehnutelnosti a jej
hodnota je potvrdena predbeznym hodnotenim vyhotovenym sidnym znalcom.

e Ak je pozemok majetkom partnera projektu alebo jeho organizacnej jednotky, moze
byt Uctovany v projekte iba vo forme nepenazného vkladu. Nie je povoleny nakup
pozemku, ktory je spojeny s tym, aby partner projektu vykonal platbu vo svoj
prospech alebo v prospech svojej organizacnej jednotky.

e Celkova vyska opravnenych vydavkov spojenych priamo s nadobudnutim
nehnutelnosti a teda predovsetkym:

vydavkov vynaloZenych na nadobudnutie pozemku nielen zastavaného, ale aj
nezastavaného,

vydavkov vynaloZenych na nadobudnutie trvalého uzZivacieho prava na
pozemky,

nepenazného vkladu vo forme pozemku alebo trvalého uzivacieho prava na
pozemky,

vydavkov vynalozenych na nadobudnutie inych pravnych titulov nehnutelnosti,
vydavkov vynaloZenych v suvislosti s vyhotovenim geodetickej dokumentacie,
mzda pre znalca (napr. vydavok spojeny s pripravou predbezného hodnotenia)
ako aj notarske poplatky (opravnené, ak nadobudnutie pozemku predstavuje
opravneny vydavok),
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— vydavok tykajuci sa zburania budov nachadzajucich sa na pozemku potrebnom

na realizaciu investicie (opravneny, ak bol uvedeny v schvalenej Ziadosti o
prispevok),

inych vydavkov stanovenych vnutrostatnymi predpismi nemdze byt vysSia ako
10% celkovych opravnenych vydavkov projektu.

VysSie uvedeny limit je overovany pocas hodnotenia Ziadosti o prispevok ako aj
pocas verifikacie zaverecnej Ziadosti o platbu.

V pripade, Ze len Cast vydavkov vynalozenych na nadobudnutie nehnutelnosti
mozZno povazovat za opravnend, tak vydavky suvisiace s nadobudnutim
nehnutelnosti mozno povazovat za opravnené za tychto podmienok:

v pomere k Ucasti opravneného vydavku na nadobudnutie pozemku k celkovym
vydavkom na nadobudnutie pozemku - v pripade vydavkov spojenych s
nadobudnutim pozemku, ktorych vySka sa ustanovuje v pomere k hodnote
pozemku (napr. notarske poplatky),

v celkovej vySke - v pripade, ak vynaloZenie vydavku bolo vylu¢ne vysledkom
splnenia poziadaviek tykajucich sa realizacie programu (napr. vydavky spojené s
vykonanim predbezného odhadu ceny, v pripade, ak by to za inych okolnosti
nebolo vyZzadované).

Priklady neopravnenych vydavkov:

nakup pozemkov, ktoré nie su priamo spojeny s realizaciou projektu alebo
nebude natrvalo vyuzivany na realizaciu projektu,

vydavky spojené s modernizaciou a opravou prilahlych ciest, ktoré ako také
nie su predmetom finan¢ného prispevku, ak nevyplyvaju z prac
uskutocnenych v ramci projektu,

vydavky nepredpokladané v schvalenej Ziadosti o prispevok,

vydavky spojené s vypracovanim Studie uskutocnitelnosti,

vydavky suvisiace so stavebnymi pracami, ktorych zhotovitel nebol vybrany v
sulade so zakonom o verejnom obstaravani a pravidlami sutaze (Uplna alebo
Ciastkova neopravnenost, v zavislosti od vahy nezrovnalosti),

nakup nehnutelnosti, ktora bola predtym spolufinancovana z prostriedkov
EU.
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Priklady dokumentacie potrebnej k predloZeniu vydavkov:

e dokumentacia z uskutocneného verejného obstaravania,
dokumentdcia celého procesu tykajuceho sa prieskumu trhu,
uzatvorené dohody a zmluvy, objednavky,

faktary alebo iné uctovné doklady za vykonané stavebné prace spolu s
potvrdeniami o Uhrade,

preberacie protokoly,

pokyn ku zmene,

fotodokumentacia,

kdpia stavebného dennika,

zaradenie majetku do evidencie organizacie,

kolaudacné rozhodnutie.

Pripravné naklady
Pripravné naklady sa uhradzaju len prostrednictvom jednorazovych platieb.
V programe su dva typy jednorazovych platieb s hodnotou:

e 3700 EUR - na zauctovanie vSeobecnych pripravnych nakladov v ramci projektu.

— Tato suma je priradena HP projektu (je zahrnuta len v rozpocte HP).

— Jednorazova platba by mala byt zahrnuta do prvej Ziadosti o platbu.

e 6800 EUR - na zauctovanie vydavkov na technicku projektovd dokumentaciu v
ramci projektu.

— Tato platba sa prideli kazdému partnerovi projektu, ktory realizuje
infrastrukturu, o si vyZzaduje technickd projektovd dokumentaciu (je zahrnuta v
rozpocte partnera projektu).

— Ciastka pokryva tieto n&klady na dokumentéciu:

o predbezny rozpocet stavby vypracovany a schvaleny opravnenou osobou -
nie starsi ako Sest'mesiacov pocitajuc od datumu predloZenia Ziadosti o
prispevok a dokumenty potrebné na jeho ziskanie,

o polski Ziadatelia: potvrdenie o predloZeni Ziadosti o stavebné povolenie /
ohlasenie stavebnych Uprav a udrziavacich prac prislusnému stavebnému
uradu; pravoplatné stavebné povolenie / ZRID - povolenie na realizaciu
cestnej infrastruktury / ohlasenie stavebnému Uradu drobnej stavby,
stavebnej Upravy alebo udrZiavacich prac / potvrdenie architektonicko-
stavebného organu, Ze neexistuju dévody na vznesenie namietok /
stanovisko pamiatkového uradu / ostatné administrativne rozhodnutia a iné
zakonné povolenia umoznujuce realizaciu infrastruktury a dokumenty
potrebné na ich ziskanie,

o slovenski Ziadatelia: potvrdenie o predloZeni Ziadosti o stavebné povolenie /
ohlasenie drobnej stavby, stavebnej Upravy alebo udrzZiavacich prac
prislusnému stavebnému uradu; pravoplatné rozhodnutie prislusného
stavebného Uradu (t. j. stavebné povolenie v zmysle 8 66 stavebného zakona
alebo oznamenie stavebného uradu, Ze nema namietky proti podanému
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ohlaseniu v zmysle § 57 stavebného zakona) / stanovisko pamiatkového
uradu / iné pravoplatné rozhodnutia a administrativne povolenia
umoznujuce realizaciu infrastruktary. V pripade vodnych stavieb -
pravoplatné a vykonatelné povolenie organu statnej vodnej spravy na
realizaciu vodnej stavby, ktoré je sucasne stavebnym povolenim a
dokumenty potrebné na ich ziskanie,

o spolo¢na mapa lokalizujuca cely projekt,

o Vvyhlasenie o dodrziavani zasady DNSH a dokumenty potrebné na jeho
ziskanie,

o posudenie vplyvu alebo analyza vplyvu na Zivotné prostredie a dokumenty
potrebné na ich ziskanie, alebo informacia potvrdena rozhodnutim
prislusného organu, Ze sa tato povinnost na projekt nevztahuije,

o posudenie vplyvu alebo analyza vplyvu na Uzemia Natura 2000 a dokumenty
potrebné na ich ziskanie pripadne informacia potvrdena rozhodnutim
prislusného organu, Ze sa tato povinnost na projekt nevztahuje,

o polski Ziadatelia: stanovisko organu vodnej spravy a dokumenty potrebné na
jeho ziskanie.

Okrem vyssSie uvedeného katalégu, ktory tvori jednorazovu platbu, nie je

mozZné vyuctovat Ziadne iné pripravné naklady!

— Jednorazova platba by mala byt zahrnuta do prvej Ziadosti o platbu.

Prijimatel sa m&ze rozhodnut, Ze tieto naklady nebude v projekte vyuctovavat vébec.

Jednorazoveé platby pokryvaju vSetky vydavky, ktoré partneri vynalozili pocas pripravy
projektu, vratane o. i. vydavkov suvisiacich s budovanim partnerstva, ako su stretnutia
potencialnych partnerov, pracovné cesty a ubytovanie pred zacatim projektu, vydavky
na zamestnancov, externé expertizy, vydavky spojené s pripravou technickej
projektovej dokumentacie.

Vydavky v ramci pripravnych nakladov nie je moZné vyuctovat sposobom
vykazania ich skutocného vynaloZenia!

V rozpocte projektu v systéme WOD2021 sa pri jednorazovych platbach musi
definovat'ukazovatel. Podmienkou pre vyplatenie jednorazovej platby,
zahrnutej v prvej Ziadosti o platbu, je ,schvalenie Ziadosti o prispevok”.

3.4.4.7 Nepenazny vklad

Nepenazny vklad predstavujuci ast vlastného vkladu, vloZzeny v prospech projektu,
moze predstavovat opravneny vydavok, pokial su splnené nasledujice podmienky:

e financny prispevok v ¢ase zaverecného vyuctovania projektu nepresahuje sumu
celkovych opravnenych vydavkov bez nepenazného vkladu,

e nepenazny vklad spociva v poskytnuti, za ucelom vyuZitia v prospech projektu,
napr. nehnutelnosti, zariadeni, materialov (surovin), nehmotného majetku, expertiz
z majetku prijimatela,

e hodnota nepenazného vkladu bola nalezite schvalena napr. potvrdenim
vynaloZenia vydavku,
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hodnota pripisana nepenaznym vkladom nie je nad ramec trhovych sadzieb,
hodnota a dodanie vkladov mézZe byt podrobené nezavislému hodnoteniu a
kontrole,

nepenazny vklad nebol predtym spolufinancovany z prostriedkov EU.

Neplatenu pracu, t. j. dobrovolnicku ¢innost, nemozno zahrnut' do nepenazného
vkladu.

Uvedené elementy by mali byt uvedené uz pocas predkladania Ziadosti o poskytnutie
prispevku.

Pamatajte, Ze:

nepenazny vklad nemdze byt vacsi ako hodnota viastného vkladu partnera
projektu,

nepenazny vklad musi byt predstaveny eSte pocas etapy predloZenia Ziadosti o
poskytnutie financného prispevku v prislusnej Ulohe a prisluSnej rozpoctovej
kategorii,

v pripade, Ze sa na projekt pouziva hmotny alebo nehmotny majetok, jeho hodnota
sa urci pomerne k jeho pouzitiu v projekte,

v pripade, Ze sa na projekt vyuziva nehnutelnost, hodnota nehnutelnosti sa
potvrdzuje predbeznym odhadom ceny vypracovanym znalcom z odboru
ocenovania nehnutelnosti, ak nepenaznym vkladom nie je celd nehnutelhost, ale
len jej Cast' (napr. len priestory), predbezny odhad sa nevyzaduje - v takom pripade
sa hodnota vkladu oceni ako vydavky na odpisy alebo najomné (sadzba moze byt
urcena napr. cennikom prislusnej institucie).

v pripade nehnutelnosti sa dodato¢ne uplatriuju pravidla tykajuce sa nakupu
nehnutelnosti.

3.4.4.8 Dan z pridanej hodnoty

DPH v projekte, ktorého celkové naklady su nizSie ako 5 000 000 EUR (vratane DPH), je
opravnené. DPH v projekte s celkovymi nakladmi 5 000 000 EUR a viac (vratane DPH)
je neopravnené - s tym, ze mbze byt opravnené, ak neexistuje zakonna moznost’
vratenia DPH podla vnutrostatnych pravnych predpisov.

Opravnenost DPH v projektoch zahrnajucich Stathu pomoc je podmienena
ustanoveniami GBER3? a zavisi od moznosti jej vratenia podla vnutrostatnych
predpisov. Preto prijemca by mal spolu so Ziadostou o financovanie a Ziadostou o
platbu predlozit' vyhlasenie o opravnenosti DPH (Ci je vratna alebo nie). Viac o tejto
téme najdes Prirucke pre Statnu pomoc, ktora je prilohou k Prirucke.

32 €|. 7 nariadenia Komisie (EU) ¢. 651/2014 zo 17. jina 2014, ktorym sa ur¢ité druhy pomoci vyhlasuji za zlugitelné s vndtornym
trhom.
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V ramci projektu s celkovymi nakladmi 5 000 000 EUR a viac (vratane DPH) su partneri
povinni priloZit'k Ziadosti o prispevok vyhlasenie, ktoré sa okrem iného tyka
opravnenosti DPH.

Zmena celkovych vydavkov projektu vedie k opatovnému preskimaniu opravnenosti
DPH. HP je povinny monitorovat' hodnotu celkovych nakladov projektu pocas jeho
realizacie. Ak su celkové naklady projektu 5 000 000 EUR alebo viac, je HP povinny
informovat SpS o zvySeni celkovych nakladov projektu. Okrem toho musia vsetci
partneri projektu opatovne vyplnit vyhlasenie, ktoré sa okrem iného tyka
opravnenosti DPH.

3.4.4.9 Poistenie hmotného majetku a infrastruktury vytvorenej v ramci projektu

Opravnené su vydavky vynaloZzené na poistenie nastalo nainstalovaného hmotného
majetku v projekte ako aj na poistenie infrastruktury vytvorenej v ramci projektu.

Pamatajte, Ze opravnené su vydavky na poistenie na obdobie realizacie projektu.

V situacii, ak bude ziskané odskodné, musia byt finan¢né prostriedky pouzité na
nakup hmotného majetku, ktory bude najviac podobny stratenému hmotnému
majetku alebo na obnovenie znicenej infrastruktury. V opacnom pripade akékolvek
financné prinosy ziskané partnerom projektu, vratane vyplatenia poistenia spojeného
s projektom, musia byt vratené pomerne k vyske G&asti finanéného prispevku EU k
opravnenym vydavkom projektu.

3.4.4.10 Nakup alebo odpisy hmotného a nehmotného majetku

Hmotny a nehmotny majetok je vzhladom na spdsob jeho vyuZitia v ramci a v
prospech projektu deleny na:

e hmotny a nehmotny majetok priamo spojeny s predmetom projektu:
Takyto hmotny a nehmotny majetok, a taktiez vydavky spojené s jeho montazou a
spustenim do prevadzky, m6zu predstavovat opravnené vydavky vcelku alebo
sCasti svojej hodnoty podla pokynov partnera projektu zaloZzenych na skutonom
vyuziti hmotného/nehmotného majetku pre potreby projektu. Opravnené su aj
vydavky na prevadzku a obsluhu hmotného majetku.

e hmotny a nehmotny majetok pouzivany aj na iné ulohy ako tie, ktoré su stanovené
v projekte:
Takyto hmotny/nehmotny majetok méze predstavovat opravnené vydavky len vo
vySke zodpovedajucej odpisom za obdobie, v ktorom sa vyuZival na ucely projektu v
pomere k jeho vyuZitiu za u€elom realizacie projektu. Opravnené proporcionalnym
sp6sobom (analogicky ako v pripade vydavkov na nakup) su opravnené tiez vydavky
na prevadzku a servis takého hmotného majetku.

Vydavky spojené s obstaranim hmotného a nehmotného majetku potrebného na

realizaciu projektu sa m6zu povazovat za opravnené za predpokladu, Ze obstaranie sa

uskutocnilo v danom pripade pomocou najefektivnejSej metddy (nakup, odpis, lizing

atd.), pricom sa zohladnil predmet a ciel projektu.
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Pamatajte, Ze vydavky na odpisy hmotného aj nehmotného majetku su opravnené, ak
su splnené vsetky nasledujuce podmienky:

e predmetny hmotny a nehmotny majetok je potrebny pre spravnu realizaciu
projektu a je vyuzivany na jeho implementaciu,

e odpisy boli vykonané podla vnutrostatnych pravnych predpisov,

e vydavky vynalozené na nadkup predmetného hmotného alebo nehmotného majetku
neboli v projekte planované ako opravnené a nakup majetku nebol
spolufinancovany z finan¢nych prostriedkov EU ani $tatnych dotécii,

e predmetny hmotny a nehmotny majetok bol kipeny racionalnym a efektivnym
spésobom, t. j. ich ceny nie su nadhodnotené v porovnani s trhovymi cenami a
sadzbami,

e suma vydavkov je nalezite odévodnena dokladmi, potvrdzujucimi rovnocennu
dbkaznu hodnotu ako faktury pokryvajuce opravnené vydavky,

e vydavky sa vztahuju len na obdobie realizacie projektu uvedené v zmluve o
poskytnuti prispevku pre realizaciu projektu.

Metdda odpisovania sa musi uchovavat na ucely Uctovnictva, kontroly a auditu.
3.4.4.11 Lizing

Financny prispevok sa mdze vztahovat na vydavky vynalozené v suvislosti s
uplatnenim technik financovania, na zaklade ktorych nevznika okam?zité prenesenie
vlastnickeho prava daného majetku na partnera projektu (uzivajuci subjekt), t. j. lizing.

V pripade, Ze v ramci projektu bude uplatnené financovanie s vyuzitim lizingu,
opravnenym vydavkom je Cast'lizingovej splatky suvisiaca s Uhradou kapitalu
predmetu lizingovej zmluvy zo strany partnera projektu. Neopravnenymi vydavkami
su vydavky spojené s lizingovou zmluvou, najma:

e zisk poskytovatela lizingu,
e poplatky spojené s poistenim,
e iné poplatky.

V ramci projektu su partnerovi projektu (najomcovi) vyplacané financné prostriedky v
sulade s redlne zaplatenymi lizingovymi splatkami. V pripade, Ze sa v danovych
predpisoch vyskytuje moznost, aby pre lizingovd zmluvu bolo mozné vystavit' jednu
faktdru v den uzatvorenia zmluvy a refundacia nasleduje v prospech najomcu,
potvrdenim vynaloZenia vydavku je harmonogram splatok spolu s informaciou o
platbach a vypisom z bankového uctu. V pripade, ak lehota platnosti lizingovej zmluvy
prekracuje zaverecny datum opravnenosti vydavkov, opravnenymi vydavkami su iba
lizingové splatky, ktorych lehota splatnosti sa nachadza v obdobi opravnenosti
vydavkov uvedenom v zmluve o poskytnuti prispevku, a ktoré boli vtomto obdobi aj
realne zaplatené.

Pamatajte, ze maximalna vyska opravnenych vydavkov nemdze prekrocit ramec
trhovej hodnoty majetku, ktory je predmetom lizingu. To znamena, Ze opravnena na
spolufinancovanie nemoze byt vyssia ako:
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e suma, na ktoru je vyhotoveny doklad o nakupe vystaveny prenajimatelovi zo strany
poskytovatela spolufinancovaného majetku (sa tyka majetku zakupeného nie skor
ako 12 mesiacov pred predloZenim Ziadosti o poskytnutie prispevku),

e trhova hodnota majetku, ktory je predmetom lizingu a je urceny v odhade ceny
vyhotovenom opravnenym znalcom alebo v odhade ceny vyhotovenom na zaklade
metodologie uvedenej partnerom projektu (tyka sa majetku kiipeného skdr ako 12
mesiacov pred predloZzenim Ziadosti o poskytnutie prispevku).

e Odhad ceny mdze byt nahradeny zdokumentovanym vyberom predmetu lizingu v
ramci postupu verejného obstaravania alebo procesu prieskumu trhu.

Na spolufinancovanie su opravnené nasledujuce formy lizingu:

e financny lizing, ktorého podstatou je lizingova zmluva prenasajuca rizika a zisky z
pouZzivania predmetu lizingu na ndjomcu (partnera projekte):

Tato zmluva Casto obsahuje opciu na nakup prenajatého majetku alebo stanovuje
minimalnu dobu prenajmu zodpovedajucu dobe pouZitelnosti prenajatého
majetku.

e operacny lizing, ktorého podstatou je lizingova zmluva, ktora v zasade neprenasa
vSetky rizika a zisky z titulu vlastnictva prenajatého predmetu na najomcu (partnera
projektu):

V ramci tejto zmluvy mdze byt doba pouZitelnosti prenajatého predmetu kratSia
ako doba jeho ekonomickej pouZzitelnosti (doba odpisovania).

Spatny najom je neopravnenym vydavkom.
3.4.4.12 Zmluvné pokuty

Za nenalezité vykonanie zakazky napr. z ddvodu omeskania spésobeného
dodavatelom, nespravnej realizacie zakazky a neuplného vykonania zakazky sa
uplatniuju pokuty, uvedené v zmluve uzatvorenej s dodavatelom, pokial boli
stanovené. Ak objednavatel neuplatni zmluvné pokuty, ¢ast vydavkov suvisiacich s
touto zakazkou sa mdzZe povazovat za neopravnené vydavky. VySka neopravnenych
vydavkov sa v tomto pripade rovna vyske sankcii, ktoré objednavatel neuplatnil na
zaklade zmluvy uzatvorenej s dodavatelom.

3.4.4.13 Prehlad dalSich neopravnenych vydavkov

e zmluvné pokuty uloZené prijimatelovi,

e spatny najom,

e Uroky z dlZznych sum,

e pokuty, financné sankcie ako aj vydavky na pravne spory a Zaloby (vratane vydavkov
spojenych s pripravou a pravnou obsluhou sudnych sporov),

e vydavky spojené s darmi, s vynimkou odmien (o. i. odmeny a vyznamenania pre
vitazov Sportovych podujati, sutazi s odmenami organizovanymi v ramci projektu
do hodnoty 250 EUR - opravnené su len vecné ceny),

e vydavky spojené s kolisanim vymennych kurzov,

85



Spolufinancovany
HILCIrcy EUROPSKOU UNIOU
Polsko - Slovensko

e naklady alebo vydavky vyplyvajuce zo Statutarnych povinnosti jednotky a beznych
uloh (inymi slovami, tieto ulohy by sa museli vykonat, aj keby sa projekt
nerealizoval),

e provizie vyberané v ramci devizovych operacii (nevztahuje sa na provizie vyberané
bankami za medzinarodné prevody v suvislosti s realizaciou projektu - tieto provizie
su opravneneé),

e vydavky spojené s pdZickou alebo Uverom,

e DPH, ktoré mozZno ziskat spat podla vnutrostatnych pravnych predpisov (plati pre
projekty s celkovymi vydavkami 5 000 000 EUR a viac),

e vydavky iné ako kapitalova Cast'lizingovej splatky spojené s lizingovou zmluvou a

e pre partnerov projektu:

— so sidlom v Polsku - transakcie presahujuce sumy platieb v hotovosti v sulade s
vnutrostatnymi pravnymi predpismi,

— so sidlom na Slovensku - transakcie presahujuce ekvivalent 1 500 EUR mesacne
platené v hotovosti (v odévodnenych pripadoch az do vySky 5 000 EUR).

3.5. STATNA POMOC

Pojem Statna pomoc

Z&kladom volného trhu v EU je princip hospodérskej sttaze. Clensky $tat je povinny
dohliadat na dodrziavanie tohto principu. Poskytnutie Statnej pomoci je nezlucitelné
s vnutornym trhom, pretoZe narusuje jeho fungovanie a zvyhodnuje niektoré
subjekty. Pravo EU viak umoZfuje Statom poskytovat podporu (teda poskytovat
Statnu pomoc) za konkrétnych podmienok.

Oficialna definicia Statnej pomoci neexistuje. Pravnym zdrojom a zakladom
vymedzenia Statnej pomoci je ¢l. 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej Unie (dalej
len ZFEU), najmé €l. 107 ods. 1 ZFEU, podla ktorého: ,Ak nie je zmluvami ustanovené
inak, pomoc poskytovana v akejkolvek forme ¢lenskym Statom alebo zo Statnych
prostriedkov, ktora narusa hospodarsku sutaz alebo hrozi narusenim hospodarske;j
sutaze tym, Ze zvyhodnuje urcitych podnikatelov alebo vyrobu urcitych druhov tovaru,
je nezlucitelna s vnutornym trhom, pokial ovplyvriuje obchod medzi ¢lenskymi Statmi”.

AKE SU KRITERIA STATNE) POMOCI?

Za Statnu pomoc sa povazuje kazda podpora poskytnuta podniku z verejnych
zdrojov, ktora spifia kumulativne $tyri kritéria: pripisatelnost $tatu, selektivnost
- poskytuje sa iba vybranym subjektom, je hospodarskou vyhodou a narusuje
hospodarsku sutaz na trhu.

e Pripisatelnost Statu

Statom poskytovana podpora s pouZitim verejnych zdrojov (napr. prispevok z EFRR,
nenavratné granty, dotacie, danové ulavy).

e Selektivhost
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Podpora sa poskytuje vybranym podnikom alebo vo vybranych sektoroch (napr.
fiSkalne prostriedky vSeobecnej povahy nie su selektivne, ale odpustenie dane len
jednej skupine podnikov je selektivne, selektivne je aj organizovanie Skoleni pre
konkrétnu skupinu podnikov z gastronomického sektora v danom regione).

e Hospodarska vyhoda

Podpora sa poskytuje podniku za podmienok vyhodnejSich ako su dostupné na trhu
(napr. vo forme dotacie, nenavratného finan¢ného prispevku, p6zicky alebo Uveru so
zvyhodnenou urokovou sadzbou, oslobodenia od alebo odpustenia dane a pod.).

e NaruSenie hospodarskej sutaze

Podpora poskytnuta podniku narudsa alebo hrozi naruSenim hospodarskej sutaze a
ovplyvniuje obchod medzi clenskymi Statmi (napr. ak poskytnuta podpora pozitivne
ovplyvhuje postavenie gastronomického podniku fungujuceho v prihranicnej oblasti,
ktory vdanom obdobi konkuruje zahrani¢nému podniku, ktory tiez pésobi

v prihrani¢nej oblasti).

K Statnej pomoci nedochadza, ak nie je splnené jedno z uvedenych kritérii.

CO JE PODNIK A CO JE HOSPODARSKA CINNOST V ZMYSLE PREDPISOV O
STATNE) POMOCI?

V stlade s definiciou podniku prijatou v prilohe k nariadeniu Komisie (EU) €.
651/2014 (GBER) sa za podnik povazuje kazdy subjekt, ktory vykonava
hospodarsku ¢innost bez ohladu na jeho pravnu formu. Patria sem najma
samostatne zarobkovo ¢inné osoby a rodinné podniky, ktoré vykonavaju
remeselnicke alebo iné ¢innosti, a partnerstva alebo zdruZenia, ktoré
pravidelne vykonavaju hospodarsku cinnost.

Hospodarska €innost je akdkolvek ¢innost pozostavajuca z ponuky tovarov
a/alebo sluZieb na danom trhu.

e Podnikom moze teda byt aj napr. zdruzZenie, nadacia alebo jednotka Uzemnej
samospravy, ak v ramci projektu partner vykonava hospodarsku ¢innost. Pravna
forma subjektu, ktorému bola podpora poskytnuta, nema vyznam pre hodnotenie,
Ci je tato podpora Statnou pomocou.

e Dolezité je, Ci sa tato cinnost vykonava v podmienkach existujucej alebo
potencialnej hospodarskej sutaze. Pre hodnotenie pritomnosti Statnej pomoci
nema vyznam ciel hospodarskej ¢innosti, ktord dany subjekt vykonava.

e Aj podniky nezamerané na zisk mdzu ponukat tovary a sluzby na trhu. V suvislosti
s tym nie je nevyhnutnym kritériom identifikacie pritomnosti Statnej pomoci
skutoc¢nost zriadenia subjektu, ktorého cielom je dosahovat zisk.

Viac informacii o identifikovani Statnej pomoci mdZete najst'v materidloch
zverejnenych na stranke programu.
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Statna pomoc v programe

CO JE ZAKLADOM POSKYTOVANIA STATNEJ POMOCI V PROGRAME?

Statna pomoc sa poskytuje na z&klade schémy pomoci (nariadenie Ministerstva
fondov a regionalnej politiky Polskej republiky zverejnené na stranke
programu). Ministerstvo plni v programe funkciu RO.

V schéme pomoci su uvedené formy Statnej pomoci poskytované polskym
a zahrani¢nym partnerom. TUto pomoc upravuju eurépske predpisy t. j.:

e nariadenie Komisie (EU) & 651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhlaseni urcitych kategérii
pomoci za zlucitelné s vnutornym trhom podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy (dalej len
»GBER"),

e nariadenie Komisie (EU) ¢. 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplathovani ¢lankov
107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej unie na pomoc de minimis.

Statna pomoc v programe sa poskytuje na zaklade:

e (l. 20a GBER do vysky 22 000 eur pre kazdého partnera v projekte (priama
a nepriama Statna pomoc),

e ¢l. 20 GBER do vysky 2 200 000 eur pre kazdého partnera v projekte (priama Statna
pomoc).

JE MOZNE V PROGRAME POSKYTNUT POMOC DE MINIMIS?

ANO. Pomoc de minimis je osobitna kategdria $tatom poskytovanej podpory,
pretoze sa ma za to, Ze kvoli nizkej hodnote nenarusuje hospodarsku sutaz na
vnutornom trhu EU.

Limit pomoci de minimis:

e je maximalne 300 000 eur poskytnutych jednym clenskym Statom,

e vypocitava sa pre tri uplynulé roky predchadzajuce moment udelenia Statnej
pomoci,

e vztahuje sa na jediny podnik (skupina prepojenych podnikov sa povazuje za jediny
podnik).

Venujte pozornost obmedzeniam pri uplatfiovani pomoci de minimis uvedenym v
nariadeni Komisie (EU) ¢. 2023/2831. Tato pomoc:
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e nemoze byt poskytnuta podnikom zo sektora prvovyroby polnohospodarskych
vyrobkov, rybolovu a akvakultury33,

e sanesmie kumulovat'so Ziadnou inou Statnou pomocou poskytovanou na
financovanie tych istych opravnenych vydavkov, ak to znamena, zZe by v dosledku
takejto kumulacie doslo k presiahnutiu maximalnej intenzity pomoci poskytnutej v
réamci GBER.

Rozhodnutie o poskytnuti Statnej pomoci a pomoci de minimis sa v programe prijima
uzatvorenim zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku.

KTO POSKYTUJE STATNU POMOC A POMOC DE MINIMIS V PROGRAME?

Statnu pomoc a pomoc de minimis méZe poskytnut priamo RO alebo nepriamo
partner projektu konecnému prijemcovi pomoci (podniku vykonavajucemu
hospodarsku ¢innost'v zmysle definicie Statnej pomoci). Nepriama pomoc je
napr. ucast na skoleni alebo workshopoch realizovanych v ramci projektu.
POZOR! Pomoc de minimis poskytuje len RO (vynimka: projekty FMP).

Intenzita pomoci

Intenzita je maximalna Ciastka vSetkych skumulovanych verejnych zdrojov (napr.
Statna pomoc a pomoc de minimis), ktord moze projekt ziskat'vo vztahu k svojmu
rozpoctu (tie isté opravnené vydavky). Tato Ciastka je vyjadrena ako percentualny
podiel k opravnenym vydavkom projektu. PrekroCenie maximalnej intenzity moze
znamenat, Ze budete musiet vratit'kazdu poskytnutu Statnu pomoc presahujicu
povolenu Ciastku. Kumulacia Statnej pomoci s maximalnou intenzitou a pomoci de
minimis je mozna v projekte len vtedy, ak sa jednotlivé druhy pomoci vztahuju na
rézne identifikovatelné opravnené vydavky.3*

AKA JE MAXIMALNA INTENZITA STATNEJ POMOCI V PROGRAME?

Maximalna intenzita Statnej pomoci v programe mdze byt 80% (rovnako ako
miera spolufinancovania z EFRR). V pripade poskytnutia maximalnej intenzity
Statnej pomoci nie je v projekte priestor na kumulaciu s inou Statnou pomocou

33 Pravidla pripustnosti pomoci de minimis v polnohospodarskom sektore vztahujlce sa prvovyrobu
polnohospodérskych vyrobkov upravuje nariadenie Komisie (EU) € 1408/2013 z 18. decembra 2013

o uplatfovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej Unie na pomoc de minimis v sektore
polnohospodérstva, a v sektore rybolovu a akvakulttry - nariadenie Komisie EU) €. 717/2014 zz 27. juna 2014 o
uplatiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej Unie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a

akvakultdry.
34 Pre polskych partnerov, pozri aj wyrok Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnego w Rzeszowie, nr: | SA/Rz

558/21.zverejneny na: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/69D24A3A42 (datum pristupu: 06. 09. 2022).
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alebo pomocou de minimis poskytovanou v tej istej krajine na tie isté
opravnené vydavky v projekte.

Pomoc de minimis a jej kumulacia

Partneri projektov spoza Uzemia Polskej republiky mézu ziskat od RO pomoc de
minimis, ak nepresiahli strop 300 000 eur v obdobi troch uplynulych rokov
predchadzajuce moment udelenia Statnej pomoc (v ramci prispevkov z EFRR). Ak tato
pomoc bola poskytnuta verejnymi institiciami v krajine ich pdvodu, mozu vyuzit
pomoc de minimis na financovanie vlastného vkladu do projektu.

Pomoc de minimis poskytnuta v Polsku a v krajine partnera sa nekumuluje, tzn.
v kazdom State mdze dostat' 300 000 EUR

Partneri z Polska:

e moZu ziskat od RO pomoc de minimis, ak nepresiahli strop 300 000 eur v obdobi
troch uplynulych rokov predchadzajuce moment udelenia Statnej pomoc (v ramci
prispevkov z EFRR). V pripade, Ze by partner chcel ziskat' podporu z verejnych
zdrojov na financovanie vlastného vkladu napr. vo forme nenavratnej dotacie:

— musel by sa strop pomoci de minimis poskytnutej z prostriedkov EFRR zniZit
o vysku pomoci poskytnutej na financovanie vlastného vkladu alebo

— by partner nemohol dostat' nenavratnu dotaciu na financovanie vlastného
vkladu. V tejto situacii by mohol vlastny vklad financovat z vlastnych
prostriedkov alebo z p6Zicky poskytnutej podla trhovych podmienok.

VSetci partneri mézu vyuzit pomoc de minimis poskytnutd inym Statom, napr. v ramci
inych projektov Interreg, pricom vyska takejto pomoci sa nezaratava do vysky pomoci,
ktoru poskytuje Polsko.

Hodnotenie Statnej pomoci v projekte

Rozhodnutie RO o poskytnuti financného prispevku pre projekt musi zohladrnovat
pravidla poskytovania Statnej pomoci. V suvislosti s tym RO posudzuje Statnu pomoc
alebo pomoc de minimis (v ramci delegovanych povinnosti RO sa tymto zaobera SpS)
a podpisuje zmluvu o poskytnuti financného prispevku pre projekt.

AvSak v pripade, ak partneri v projekte poskytuju Statnu pomoc konecnym prijemcom
pomoci (nepriama pomoc), su zodpovedni za:

e spravne poskytnutie pomoci (vratane preskimania podmienok jej poskytnutia),

zber a vystavenie povinnych dokumentov v sulade s vnutroStatnymi predpismi
(podrobné informacie su zverejnené na stranke programu).

KEDY SA POSUDZUJE STATNA POMOC ALEBO POMOC DE MINIMIS V PROJEKTE
(PRIAMA A NEPRIAMA POMOC)?
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Posudzovanie Statnej pomoci v projekte sa vykonava vzdy pred podpisom zmluvy o
poskytnuti financného prispevku (Statna pomoc sa posudzuje v kazdej
aktivite/vydavku v projekte u kazdého z partnerov).

Pocas posudzovania sa zohladnuje, Ci je partner podnikom podla eurépskeho prava
a Ci su splnené vSetky kritéria definované ¢l. 107 ods. 1 ZFEU (tzv. test Statnej pomoci).

Splnenie kritérii Statnej pomoci alebo pomoci de minimis sa skima individualne pre
kazdy projekt a pre kazdého partnera vo faze hodnotenia ziadosti o poskytnutie
prispevku. Do momentu uzatvorenia zmluvy su partneri povinni bezodkladne
informovat SpS o vSetkych zmenach tykajucich sa uz skér poskytnutej pomoci de
minimis alebo Statnej pomoci.

Subjekt poskytujuci pomoc (RO alebo partner projektu) hodnoti pripustnost' pomoci
na zaklade informacii od partnerov projektov, ktori sa uchadzaju o stathu pomoc.
Partneri tieto informacie predkladaju vo forme vyplnenych formularov a kopii
potvrdeni alebo vyhlaseni o poskytnutej pomoci de minimis (podrobné informacie su
zverejnené na stranke programu).

Poskytovanie pomoci, monitoring, notifikovanie a informovanie

RO poskytuje statnu pomoc alebo pomoc de minimis polskym a zahrani¢nym
partnerom a uplatiuje postupy a predpisy tykajuce sa notifikovania tejto pomoci
v sulade s polskou legislativou.

AKY DRUH POMOCI MUSI BYT NOTIFIKOVANY EUROPSKE] KOMISII?

V sulade s nariadenim GBER sa notifikacna povinnost vztahuje na poskytovanie
Statnej pomoci na zaklade ¢l. 20 GBER.

Vynimku predstavuje poskytovanie pomoci na zaklade ¢l.20a GBER.

Pomoc de minimis je oslobodena od povinnosti notifikovania EK.

Nepriama pomoc

Partner mo6ze poskytnut nepriamu pomoc, ak mu to umoznuje zmluva o poskytnuti
financného prispevku v sulade s ¢l. 20a GBER. Podrobné informacie su zverejnené na
stranke programu.

Notifikacna povinnost'sa nevztahuje na pomoc poskytnutu na zaklade ¢l. 20a GBER.
Predpisy danej krajiny vSak mo6zu vyzadovat notifikaciu od partnerov, ktori poskytuju
pomoc podla tohto ¢lanku. V tomto pripade partner vykazuje poskytnutie predmetnej
pomoci, napr. v narodnych informacnych systémoch (prostrednictvom prislusnych
narodnych formularov), ak tieto v danej krajine existuju (napr. v Polsku je to systém
SHRIMP).

Polski partneri musia od konecnych prijemcov zozbierat informacné formulare o
Ziadostiach o pomoc inu ako de minimis (dostupné na webovej stranke programu) a
zaregistrovat informacie o pomoci v aplikacii SHRIMP. Formulare mozu pouZit aj
slovenski partneri, ak ich narodna legislativa tuto problematiku neupravuje. Povinnost’
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registrovat poskytnutd pomoc v aplikacii SHRIMP sa vSak vztahuje len na polské
subjekty.

Vydavky, ktoré suvisia s poskytnutim nepriamej pomoci, oznacia partneri projektu v
Ziadosti o platbu v ramci Ulohy Statnej pomoci v rozpocte projektu v poli poznamky
ako vydavky poskytnuté na zaklade ¢lanku 20a GBER.

Uchovavanie dokumentov suvisiacich so Statnou pomocou

Obdobie uchovavania dokumentov v projekte, na ktory sa vztahuju pravidla o Statnej
pomoci, je minimalne 10 rokov odo dna poskytnutia Statnej pomoci v ramci projektu
(nevztahuje sa na projekty, v ktorych bola Statna pomoc poskytnuta iba na zaklade ¢l.
20a GBER).

Kontrola Statnej pomoci

K povinnostiam kontroldra, ktory verifikuje projekt (administrativna kontrola

a kontrola na mieste), patri overenie suladu vynaloZzenych vydavkov s predpismi o
Statnej pomoci. Kontrolér verifikuje aj to, Ci na strane partnera projektu nedoslo k
zmenam, ktoré mézu mat'vplyv na stathu pomoc, pomoc de minimis v projekte alebo
na zakonnost'jej poskytnutia.

CO SA OVERUJE?

e V pripade priamej pomoci kontrolér zistuje, Ci vySka skutocne poskytnutej
pomoci nepresiahla v pripade daného partnera projektu maximalnu vysku
pomoci stanovenu v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku.

e V pripade nepriamej pomoci kontrol6r po formalnej stranke kontroluje
dokumenty tykajuce sa poskytnutej nepriamej pomoci (uvedené v zmluve o
poskytnuti financného prispevku) a to, ¢i doslo k prekroceniu pripustného
stropu spolufinancovania.

3.6. SPRACUVANIE OSOBNYCH UDAJOV (GDPR)

Okrem iného sa realizacia projektu spaja aj s potrebou zberu a spristupnovania
osobnych udajov. Osobné Udaje su pre zaistenie priebezného kontaktu medzi
Ziadatelmi/partnermi (vratane HP) a organmi programu nevyhnutné v kazdej faze
realizacie projektu, napr. pocas predkladania ziadosti, uzatvarania zmluvy o
poskytnuti financného prispevku alebo verifikacie opravnenosti vydavkov
vynakladanych v ramci projektu.

V ramci obsluhy projektu budu spracdvané o. i. osobné udaje

e 0s0b zastupujucich (alebo zamestnancov) Zziadatelov, prijimatelov a partnerov, ktori
sa uchadzaju o financné prostriedky a realizuju projekty,

e 0s0b zastupujucich subjekty alebo zamestnancov subjektov (kapitalovo,
personalne, v ramci dozornych institucii) prepojenych so Ziadatelmi, prijimatelmi a
partnermi,
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e 0sdb zastupujucich uchadzacov, dodavatelov a subdodavatelov, ktori realizuju
zmluvy v rémci verejného obstaravania alebo poskytuju sluzby na zaklade
obcianskopravnych zmluay,

e zamestnancov uchadzacov, dodavatelov a subdodavatelov, ktori pripravuju ponuku
a su zapojeni do plnenia zmluvy,

e vlastnikov (alebo ich splnomocnencov), od ktorych si nadobudané nehnutelnosti
na Ucely realizacie projektov alebo pripajanych do infrastruktdry (pouZzivajucich
infrastrukturu) vytvorenej v désledku realizacie projektov,

e Ucastnikov projektovych aktivit.

Prevadzkovatelia

Partneri (vratane HP), ktori sa zUZasthuju realizacie projektu a spracivania osobnych
udajov o. i. s cielom pripravy, implementacie a vyuctovania projektu, st vzmysle GDPR
prevadzkovatelmi tychto udajov.?> V priebehu realizacie projektu dochadza k
odovzdavaniu rdznych dokumentov ainformacii obsahujucich osobné uddaje.
Prijemcami osobnych udajov poskytovanych partnermi (veducim partnerom) su
predovSetkym Spolocny sekretariat (Centrum eurdpskych projektov vo VarSave),
prislusny kontrolér, NO (Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie
Slovenskej republiky) - pokial ide o osobné Udaje fyzickych oséb zo SR, a Riadiaci organ
(Ministerstvo fondov a regionalnej politiky Polskej republiky). Podla GDPR takéto je
poskytnutie osobnych udajov je spristupnenim udajov. Spristupnenim Udajov sa
uvedené organy stavaju samostatnymi prevadzkovatelmi osobnych udajov, ktoré sd im
spristupnené, nezavislymi od partnerov a HP.

VSetci prevadzkovatelia (partneri, HP, SpS, kontroléri, RO) zodpovedaju za spracuvanie
osobnych udajov a ich ochranu v sulade s platnymi pravnymi predpismi o osobnych
udajoch a sukromi, a v ramci toho najma za sulad s GDPR a predpismi clenského Statu,
v ktorom ma sidlo prevadzkovatel.

Informac€na povinnost’

Prevadzkovatelia su povinni plnit'informacnu povinnost'voci osobam, ktorych udaje
ziskavaju. V pripade partnerov a HP sa tato povinnost vztahuje na napr. ich
zamestnancov, zmluvnych partnerov a dodavatelov, ktori realizuju rézne objednavky
a zmluvy suvisiace s projektom. S cielom zaistit'tymto osobam komplexné a jasné
informacie o pravidlach spracuvania udajov a pravach, ktoré im prislachaju,
spristupfujeme vzor informacnej dolozky ako prilohu k zmluve o poskytnuti
financného prispevku. Ak ste partnerom alebo HP, mali by ste ju pouzit'v okamihu
nadobudnutia tychto Udajov, pretoze ste zaviazani pInit informacnu povinnost

35 Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spractivani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES.
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VO svojom mene a aj v mene ostatnych prevadzkovateloy, t. j. SpS, kontroléra, NO a

RO.

Informacna povinnost'sa moze realizovat aj prostrednictvom iného formulara
informacnej doloZky, ktory pouZiva partner / HP za predpokladu, Ze bude obsahovat
vSetky nalezitosti a informacie uvedené v spristupnenom vzorovom formulari.

Podrobné ustanovenia o spracuvani osobnych udajov v suvislosti s realizaciou
projektu su uvedené v zmluve o poskytnuti prispevku pre projekt a v partnerskej
zmluve.

3.7. CST2021

Podpornym systémom realizacie programu je Centralny informacny systém 2021. Za
jeho tvorbu, vyvoj a prevadzku zodpoveda RO.

CST2021 je centralny systém zabezpecujuci:

spravovanie vyziev a hodnotenia Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku,
spravovanie projektov od momentu vyberu projektu na spolufinancovanie, vratane
jeho priebezného zuctovania,

kontrolu projektov,

postupy spojené s certifikaciou vydavkov vo vztahu k Eurdpskej komisii.

Aké aplikacie tvoria CST2021
CST2021 tvoria tieto aplikacie:

e SZT2021 - je tzv. spolocna prihlasovacia brana pre pouZzivatelov, ktori pouzivaju
CST2021. Prihlasenému pouZzivatelovi umoznuje pohyb medzi aplikaciami CST2021,
ku ktorym mu bol udeleny pristup, a to bez toho, aby sa musel opatovne overovat.
Overenie prebieha zadanim prihlasovacieho mena a hesla.

e Sprava systému - spravuje:

— pristup do systému,
— Udaje inStitucii patriacich do systému implementacie,
— Udaje o realizovanych programoch, vratane slovnikovych hodnét.

e WOD2021 - podporuje vyber projektov na spolufinancovanie. Umoznuje
programovym instituciam pripravit vzor Ziadosti o prispevok, vyhlasit'vyzvu na
predkladanie projektov a umoznuje Ziadatelom pripravit' a predlozit Ziadost o
prispevok. Okrem toho WOD2021 zaznamenava proces hodnotenia Ziadosti a
umoznuje prenasat Udaje zo Ziadosti do SL2021 Projekty, aby sa projekt mohol
zacCat'realizovat. Ak je Ziadost zaslana na opravu, zZiadatel dostane spravu o rozsahu
opravy Ziadosti, ktoru pripravi hodnotitel a zasle ju spolu so Ziadostou o prispevok.

e SL2021 Projekty - podporuje spravovanie projektu od okamihu jeho vyberu na
spolufinancovanie, predovsetkym v nasledovnom rozsahu:

— zavadzanie zmien v realizovanych projektoch,
— koreSpondencia medzi prijimatelmi a zamestnancami institucii,
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— zasielanie Ziadosti o platbu (vratane Ciastkovych Ziadosti o platbu), ich
overovanie, schvalovanie, oprava, zamietnutie a stiahnutie,

— prenos udajov tykajucich sa financnych harmonogramov, ich overenie vratane
schvalenia, opravy a stiahnutia,

— prenos udajov tykajucich sa verejnych obstaravani a kontraktov,

— prenos udajov tykajucich sa 0s6b zamestnanych na realizaciu projektov, tzv.
personalne kapacity,

— prenos udajov tykajucich sa grantovych projektov (vztahuje sa na Fond malych
projektov).

Komunikacny modul v SL2021 Projekty umoznuje koreSpondenciu medzi:

— HPaSps,

— HP aRO,

— HP, PP a ich kontrolérmi,

— HPaPP.

SL2021 Certifikacia - podpora realizacie procesov spojenych s certifikaciou

vydavkov.

BK2021 -podporuje uplatiovanie pravidiel hospodarskej sutaze, ktoru budu

vyuzivat prijimatelia z Polska.

e-Kontroly - podporuje vykonavanie a dokumentovanie kontrol projektov zo strany

opravnenych institucii. e-Kontroly tieZ podporuje obsluhu procesu posudzovania

namietok k vystupom z kontroly a monitoring namietok.

Krizové kontroly - podporuje verifikdciu moznosti dvojitého financovania

vydavkov. Aplikacia Krizové kontroly spaja uctovné doklady deklarované

v lubovolnom programe Kohéznej politiky do skupiny korelovanych faktur, ktoré

podliehaju overovaniu v sulade s inStituciondlnou kompetenciou vyplyvajucou

z implementacného zakona a smernic tykajucich sa kontroly. Tymto spésobom sa

zabrani dvojitému financovaniu vydavkov.

SKENER - podporuje overovanie existencie konfliktu zaujmov a boj proti

nezrovnalostiam (vratane financnych podvodov). SKENER poskytuje pristup k

udajom, ktoré umoznuju overit informacie o subjektoch a osobach na zaklade

udajov z verejnych registrov. Tieto Udaje sa mbzu vyuZit v procesoch spravovania

Ziadosti o poskytnutie finan¢ného prispevku, pri overovani vydavkov a pocas auditov

a kontrol. SKENER okrem toho poskytuje informacie o personalnych a kapitalovych

prepojeniach medzi subjektmi, o zastupovani subjektu a o predchadzajucom

vyuzivani finanénych prostriedkov EU (vratane informacii o zmluvach zverejnenych

v databaze konkurencieschopnosti).

SR2021 -umozZnuje vytvarat konkrétne spravy na zaklade udajov vloZzenych do

CST2021, tykajlce sa okrem iného informaécii o Grovni Cerpania prostriedkov EU,

odhadov vydavkov, informacii o stave implementacie Strukturalnych fondov,

informacii o uskuto¢nenych kontrolach.

Uvedené aplikacie spolutvoria tzv. ekosystém CST2021.

Architektura CST2021
Tabulka 4. Architektlra CST2021
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SZT 2021
SL2021 e,

. Krizové kontroly SM EFS
Sprava
WO0D2021 e-KONTROLY BK2021
SL2021 SR2021 SL2021
Projekty Systém tvorby sprav | Certifikacia
SKANER

Kto ma pristup k adajom zbieranym v CST2021

Pristup k udajom zbieranym v CST2021 maju:

zamestnanci institucii zapojenych do realizacie programov, okrem iného RO, SpS,

prvostupriova kontrola, organ auditu - v rozsahu potrebnom pre riadnu realizaciu

svojich uloh,

externi prijemcovia:

— prijimatelia v rozsahu udajov o projektoch, ktoré realizuju a opravnené osoby
prijimatelov, v ramci zmluvy o poskytnuti prispevku, na vyuctovanie projektov
v ich mene,

— Ziadatelia v rozsahu udajov uvedenych v Ziadostiach o prispevok, ktoré predlozili
a opravnené osoby Ziadatelov,

— oznamovatelia a predkladatelia ponuk, v rozsahu udajov uvedenych
v oznamoch a ponuk, ktoré predkladaju.

Praca v CST2021

Praca v systéme je povinna, procesy spojené so spravovanim vyziev a vyuctovanim
projektov budu realizované vyhradne v CST2021.

Zasady prace v CST2021, vratane vsetkych technickych, formalnych a vecnych
poZiadaviek su uvedené v prislusnych inStrukciach pre Ziadatela. Za pripravu

a spristupnenie inStrukcii je zodpovedny RO a SpS.

VSetci pouZzivatelia systému su povinni dodrziavat prislusné postupy v instrukciach
pre Ziadatela.

Okrem toho sa po uzatvoreni zmluvy o poskytnuti financného prispevku vztahuju
na prijimatelov prislusné ustanovenia zmluvy opisujlce zasady prace v CST2021,
predovSetkym v rozsahu urcovania 0s6b na zastupovanie prijimatelov, v rozsahu
pravidiel komunikacie a ohlasovania chyb a poruch CST2021.

3.8. VYHLASENIE VYZVY NA PREDKLADANIE ZIADOSTI
O PRISPEVOK

V programe su projekty vyberané na spolufinancovanie vo vyzvach na predkladanie
Ziadosti o prispevok. Vyzvy pripravuje a vyhlasuje SpS. Podmienky vyziev na
predkladanie Ziadosti schvaluje MV.
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Vyzvy sa konaju v sutaznom a nesutaznom rezime. Vyziev sa v sutaznom rezime mézu
zucastnit'vSetci potencialni ziadatelia. V ramci vyzvy realizovanej v nesutaznom rezime
moZu Ziadosti predkladat’iba subjekty uvedené v kapitole 6.1.1.

SpS zverejfiuje na internetovej stranke programu harmonogram vyziev na
predkladanie Ziadosti, ktorych vyhlasenie sa planuje v priebehu 12 mesiacov alebo
v obdobi presahujucom 12 mesiacov odo dna zverejnenia harmonogramu. Tieto
informacie najdete aj na strankach RKB, RO a NO.

Tabulka 5. Zoznam internetovych stranok

Organ Internetova stranka Dostupné
jazyky
SpS http://www.plsk.eu polsky a
slovensky
RO http://www.ewt.gov.pl polsky

a
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

NO https://www.mirri.gov.sk slovensky
Regionalne kontaktné body (RKB):

Zilinsky samospravny kraj http://www.regionzilina.sk slovensky
PreSovsky samospravny kraj http://www.psk.sk slovensky
Mar3alkovsky urad Malopolského http://www.ewt.malopolska.pl polsky
vojvodstva

Marsalkovsky Urad Podkarpatského | http://www.ewt.podkarpackie.pl polsky
vojvodstva

Marsalkovsky urad Sliezskeho http://www.ewt.slaskie.pl polsky
vojvodstva

Vyhlaseny harmonogram vyziev na predkladanie ziadosti sa aktualizuje minimalne
trikrat za rok, ak v nom boli zavedené zmeny, pricom sa aktualizuju nasledujice udaje:

e oblast'podpory,

e priorita a Specificky ciel programu,

e druh ziadatelov, ktori sa mézu uchadzat o poskytnutie finan¢ného prispevku,
e predpokladany rozpocet vyzvy,

e predpokladany datum zacatia a ukoncenia vyzvy na predkladanie Ziadosti.

Oznamenie o vyhlaseni vyzvy je zverejnené v den jej zacatia a obsahuje nasledujuce
informacie:

o tematicka oblast,

e druh ziadatelov, ktori sa mézu uchadzat o poskytnutie finan¢ného prispevku,
e termin a spdsob predkladania Ziadosti o poskytnutie prispevku,

e programové dokumenty platné pre tuto vyzvu,

e rozpocet vyzvy,

e minimalna a maximalna hodnota spolufinancovania projektu,

e maximalne obdobie realizacie projektu,
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e iné podrobné podmienky vyzvy, pokial sa tykaju.

3.9. ZIADOST O PRISPEVOK A JE] PREDKLADANIE

Ziadost o prispevok mozete predloZit vyluéne v elektronickej podobe vo WOD2021
(viac v kapitole 3.7.).

Ziadost' moZete zacat vypifiat najskor v def vyhlasenia vyzvy. Aby ste mohli zacat
pracovatvo WOD2021, zaregistrujte sa v CST2021, prihlaste sa a nasledne vyberte
prislusnd vyzvu. Ziadost mézete vo WOD2021 vypifiat po ¢astiach. UloZte si Gidaje po
kaZzdom ich zadani. Niektoré polia Ziadosti sa vypiiiaju alebo vypocitaji automaticky
na zaklade skdér zadanych Udajov alebo informacii o vyzve. Jednotlivé opisné polia
maju urcené limity znakov.

WOD2021priebezne informuje o nedostatkoch alebo chybach v Ziadosti.
Neprehliadnite zobrazujlce sa oznamy o chybach a varovania. Ziadost obsahujica
chyby nebude pozitivne verifikovana automatickym systémom kontroly, znamena to,
Ze nebude ucinne predlozena.

DéleZité: Na to, aby bola Ziadost posudend, predloZte Ziadost spolu s povinnymi
prilohami pred uplynutim terminu stanoveného v podmienkach vyzvy.
Pamatajte, Ze Ziadatelom mdze byt len HP. Ziadatel méZe zverit opravnenia na
vyplnovanie ziadosti svojim zamestnancom a partnerom projektu. WOD2021
umozZiiuje sticasné vypianie Ziadosti niekolkymi osobami, ale neumozfiuje dané
pole editovat sucasne.

Ziadost vypifate v dvoch jazykoch: polskom a slovenskom. Obsah oboch jazykovych
verzii musi byt zosuladeny. Preto si pred predloZzenim Ziadosti overte, i je preklad
spravny.

Vzor Ziadosti o prispevok sa méze v konkrétnych vyzvach Ii$it. Pred vypifanim Ziadosti
si pozorne precitajte inStrukcie pre Ziadatela, ktora sa nachadzaju na internetovej
stranke programu.

Z akych casti sa sklada Ziadost o prispevok?
Ziadost pozostava z 11 sekcii:

Tabulka 6. Struktura Ziadosti o prispevok pre $tandardné projekty

Nazov sekcie Obsah

I Informacie o projekte Strucne a vecne opiSte svoj projekt - povinnymi zlozkami su:
nazov a opis projektu, datum zacatia a ukoncenia realizacie
projektu, cielové skupiny, Uzemie realizacie projektu, zameranie
projektu.

Nazov projektu by mal byt kratky. Akronym je pripustny, v
pripade Ze z nejakého dévodu nedokazete sformulovat kratky
nazov projektu.
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V pripade, Ze v projekte zohladnujete obciansku participaciu,
opiSte v poli uréenom pre cielové skupiny jej vysledky (akym
sposobom v priebehu konzultacii nahlasené postulaty ovplyvnili
konecnu podobu projektu).

Il Ziadatel a partneri

Uvedte ziadatela - hlavného partnera (HP) a partnera/partnerov
projektu (PP) - nazov, adresa, pravna forma a forma vlastnictva,
velkost podniku, informacia o moznosti vratenia DPH a Udaje
kontaktnej osoby (minimalne jednej, najlepsie jednej pre
kazdého partnera).

[l Ukazovatele projektu

Vyberte ukazovatele vystupu a vysledku. Viac na tdto tému

v kapitole 3.3. Nezabudnite, Ze vyberatevsetky relevantné
ukazovatele (neexistuje moznost vytvorit vlastné ukazovatele).
Okrem toho uvedte ukazovatele rozdelené podla partnerov
zodpovednych za realizaciu konkrétneho ukazovatela v prilohe k
Ziadosti o prispevok.

IV Ulohy

OpiSte naplanované ulohy a aktivity potrebné na ich realizaciu.
Uvedte datumy zacatia a ukoncenia realizacie aktivit.
Odbvodnite aj aktivity realizované mimo programovej oblasti.

V Rozpocet projektu

Rozpocet je zostaveny podla Uloh, tzn. v3etky jeho poloZky sa
vztahuju na ulohy uvedené v sekcii IV. Rozpocet pripravujete

v osobitnom, zo systému stiahnutom, vzorovom formulari
(odporucany). Je mozné vypracovat rozpocet priamo v systéme,
ale vtomto pripade musite vypocty urobit'sami. Rozpocet
nepredpoklada ziadne spolocné rozpoctoveé polozky pre HP a PP.

VI Zhrnutie rozpoctu

Sekcia sa vypifia automaticky (je needitovatelna) na zaklade
sekcie V. Umoznuje zobrazit zhrnutie pre konkrétneho partnera.

VIl Zdroje financovania

Uvedte celkové vydavky a opravnené vydavky. Uvedte zdroje
financovania (vlastny vklad, statny rozpocet, rozpocet jednotiek
Uzemnej samospravy, iné verejné alebo sikromné zdroje).
Zdroje financovania rozdelené podla partnerov uvadzate

v povinnej prilohe 6 k ziadosti prispevok.

VIl Analyza rizika

OpiSte skusenosti s realizaciou podobnych projektov (vlastné a
kazdého PP) a spdsob riadenia projektu. OpiSte vecny vklad
kazdého PP a jeho vlastné financné zdroje (vztahuje sa na
kazdého PP). Vypracujte analyzu a vyplnte zoznam rizik.

IX Dodatoc¢né informécie

Doplnenie opisu projektu. Obsahuje doplnkové informacie,
napr.:

e (Odbvodnenie potreby projektu.

e Logika projektu.

e  Cezhrani¢nost projektu.

e Odbvodnenie partnerstva.

e  Opis a odbévodnenie ulohy (doplnenie opisu zo sekcie V).
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e Komplementarnost projektu.

e Horizontalne principy.

e  Sulad projektu so stratégiami EU.

e  Projektové rieSenia (verejné obstaravania, digitalna
transformaécia a ekoinovacie).

e Udrzatelnost vystupov a vysledkov projektu.

e Odovodnenie opravnenosti DPH.

e Participacia, NEB.

X Vyhlasenia

Povinnosti Ziadatela spojené s realizaciou projektu.

Xl Prilohy

Pamatajte, Ze prilohy sa musia predlozit'v stlade s
ustanoveniami InStrukcie WOD2021. Oboznamte sa so
zoznamom priloh k Ziadosti o prispevok zverejnenym spolu
s oznamenim o vyhlaseni vyzvy.

Xl Informacie o Ziadosti o
poskytnutie financného
prispevku

Sekcia sa vypifia automaticky (je needitovatelna). Obsahuje
informacie umoznujuce identifikovat Ziadost (operacny program,
prioritna os, aktivita, Cislo vyzvy, Cislo zZiadosti, status Ziadosti,

datum predlozenia ziadosti, datum predloZenia verzie).

Povinné prilohy k Ziadosti o prispevok pre Standardné projekty

Slovenski Ziadatelia: Statut a dokument/y potvrdzujuci/e zriadenie inStitucie (napr.

vypis z registra zdruZeni, potvrdenie o prideleni DIC, ICO); jednotky samospravy ani

iné subjekty verejného sektora, ktoré nevykonavaju hospodarsku ¢innost, nemusia
tieto dokumenty predkladat.

Dokument potvrdzujuci, Ze osoba podpisujuca prilohy (vratane vyhlaseni) je

opravnenou osobou.

Vyhlasenie hlavného partnera.

Vyhlasenie partnera projektu.

Priloha obsahujuca ukazovatele rozdelené podla partnerov projektu

Priloha obsahujuca kalkulaciu rozpoctu pre projekty so Stathou pomocou zdroje

financovania rozdelené na partnerov projektu.

Komunikacny plan projektu.

Statna pomoc (opis pre kazdého partnera projektu).

Vyhlasenie o prave disponovat nehnutelhostou na ucely realizacie projektu.

V pripade infrasStruktarnych projektov:

— technicka dokumentacia (vytah/opis predstavujuci druh, rozsah a sposob
vykonavanych stavebnych prac predlozené v sulade s ustanoveniami Instrukcie
WOD2021 - nepredkladajte uplnu technickd dokumentaciu),

— predbezny rozpocet stavby vypracovany a schvaleny opravnenou osobou - nie
starsi ako Sest'mesiacov pocitajuc od datumu predloZenia Ziadosti o prispevok,

— polski Ziadatelia: predlozte vo faze operacného hodnotenia pravoplatné
stavebné povolenie / ZRID - povolenie na realizaciu cestnej infrastruktury,
ohlasenie stavebnému uUradu drobnej stavby, stavebnej Upravy alebo
udrziavacich prac, potvrdenie architektonicko-stavebného organu, Ze neexistuju
dovody na vznesenie namietok, stanovisko pamiatkového Uradu a ostatné a
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platné administrativne rozhodnutia a iné zakonné povolenia umoznujuce
realizaciu celého vecného rozsahu projektu,

slovenski Ziadatelia predloZte vo faze operacného hodnotenia pravoplatné
stavebné rozhodnutia ako: pravoplatné rozhodnutie o stavebnom zamere
prislusného stavebného Uradu alebo ohlasenie overenim projektu stavby na
ohlasenie s vydanim overovacej dolozky, resp. stavebné povolenie / overenie
projektu stavby/ stanovisko pamiatkového uradu / iné pravoplatné rozhodnutia
a administrativhe povolenia umoZznujuce realizaciu celého vecného rozsahu
projektu. V pripade vodnych stavieb je potrebné pravoplatné a vykonatelné
povolenie organu Statnej vodnej spravy na realizaciu vodnej stavby, ktoré je
sucasne stavebnym povolenim. Ak realizacia stavebnych prac nevyzaduje
rozhodnutie o stavebnom zamere alebo podanie ohlasenia stavebnému uradu,
Ziadatel musi byt 'schopny odévodnit, Ze v sulade so stavebnym zakonom nie je
pre projekt potrebné rozhodnutie o stavebnom zamere/ overenie projektu
stavby ani ohlasenie stavebnému uradu,

spolo¢na mapa lokalizujuca cely projekt, vyhlasenie o dodrziavani zasady DNSH
(pozri kapitolu 2.4.),

posudenie vplyvu alebo analyza vplyvu na Zivotné prostredie, alebo informacia
potvrdena rozhodnutim prislusného organu, Ze sa tato povinnost na projekt
nevztahuje (ak sa vztahuje),

posudenie vplyvu alebo analyza vplyvu na izemia Natura 2000 alebo informacia
potvrdena rozhodnutim prislusného organu, ze sa tato povinnost na projekt
nevztahuje (ak sa vztahuje),

polski Ziadatelia: stanovisko organu vodnej spravy (ak sa vztahuje).

V pripade Ziadania o Statnu pomoc predloZte Formular informacii
poskytovanych pri uchadzani sa o pomoc a uctovné zavierky za posledné tri
uzavreté Uuctovné alebo kalendarne roky, vypracované v sulade s uctovnymi
predpismi.

e Vpripade Ziadania o pomoc de minimis predloz Formular informacii
poskytovanych pri Ziadani o pomoc de minimis.
e V pripade Ucasti partnera projektu zo sektora MSP:

Formuldr MSP - Prehlasenie o velkosti podnikatela.

Uc¢tovna zavierka/zjednodudend G¢tovna zavierka za posledné tri uzavreté
uctovné alebo kalendarne roky zostavena podla uctovnych predpisov (ak nie je
dostupna v prehliadaci uctovnych dokladov vedenych prislusSnymi subjektmi).
Tlaciva/danové priznania za posledné tri roky.

Priorita 1, Specificky ciel' 1 (projekty z klimy) :

e W pripade projektov zameranych na stabilizaciu zosuvov - registracna karta zosuvu
(tyka sa polskych ziadatelov)

Priorita 1, Specificky ciel 2 (projekty z biodiverzity):

e povolenie od organu, ktory spravuje oblasti, na ktoré sa vztahuju formy ochrany
prirody, a mapu oblasti, v ktorej sa budu ¢innosti vykonavat (ak sa vztahuje)

Priorita 2, aktivita 2.1 (cestné projekty):
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e analyza potrieb odévodnujuca realizaciu a analyza vplyvu projektu na Zivotné
prostredie.

Priorita 3:

e plan financnej stability (ak sa vztahuje),

e zhrnutie procesu ucasti (ak sa vztahuje).

Informacie o prilohach, ktoré je potrebné predlozit pre fazu formalneho
hodnotenia a pre fazu operacného hodnotenia, najdete v InStrukcii WOD2021.

Vo faze operacného hodnotenia SpS overuje technickd dokumentaciu len z hladiska
suladu s opismi v Ziadosti o prispevok. Opis a zddévodnenie infrastruktlry uvedené v
ziadosti o prispevok su zavazné a nadradené do rozsahu uvedenému v technickej
dokumentacii a zjednoduSenému odhadovanému rozpoctu.

Upozornujeme, Ze vSetky prilohy predloZené vo faze operacného hodnotenia musia
byt'v sulade s vecnym rozsahom vymedzenym v Ziadosti o prispevok, ktora bola
predmetom formalneho a kvalitativneho hodnotenia. V pripade nezrovnalosti bude
Ziadost'vo faze operacného hodnotenia zamietnuta.

V pripade projektov FMP su povinné prilohy uvedené v oznameni o vyhlaseni vyzvy.
Na ¢o nesmiete zabudnut pocas vyplfiovania Ziadosti?

Informacie uvedené v Ziadosti su zakladom hodnotenia a nasledne vyberu projektu
MV na spolufinancovanie (viac o hodnoteni Ziadosti v kapitole 3.11.). Z tohto dévodu
musf Ziadost' obsahovat potrebné, nevyhnutné informacie o projekte. Pri vypifani
Ziadosti postupujte v sulade s inStrukciami pre Ziadatela a usmerneniami tykajucimi sa
konkrétnej vyzvy. V pripade, Ze vas projekt bude vybrany na spolufinancovanie,
Ziadost sa stane sucastou zmluvy o poskytnuti prispevku.

3.10. KDE ZiSKAT PODPORU POCAS PRIPRAVY ZIADOSTI?

Vo faze pripravy projektu a vypracovavania Ziadosti o prispevok moZzete vyuzit rézne
formy podpory ponukané v ramci programu.

e Na internetovej stranke programu najdete:
— programoveé dokumenty,
— inStruktazne filmy,
— Skoliace materialy,
— najcastejSie otazky a odpovede,
— webinare a panely otazok a odpovedi,
— terminy a podmienky vyziev na predkladanie Ziadosti.

e MobZete sa zUcCastnit podujatiach organizovanych RKB, napr. na informacno-
propagacnych stretnutiach.

e MOzete sa zucastnit' Skoleni pre dana vyzvu (napr. na tému opravnenosti
vydavkov, verejného obstaravania, principov pristupnosti, informacno-
propagacnych poziadaviek, CST2021).
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e MbzZete vyuZit individualne konzultacie poskytované RKB a SpS. Konzultacie
poskytujeme telefonicky, elektronicky (e-mail), vo forme online stretnuti alebo
osobnych stretnuti v sidle RKB alebo SpS. Pripravte si stru¢nud informaciu
o koncepcii projektu a témach, ktoré chcete prediskutovat.

o Ak hladate partnera projektu, vyuzite formular dostupny na internetovej stranke
programu. MdéZete predstavit svoju koncepciu projektu a oboznamit'sa so
zverejnenymi iniciativami. V hladani partnera pomahaju aj RKB - kontaktujte bod vo
svojom kraiji.

Informacie o terminoch a forme podujati (informacnych stretnuti, Skoleni a
konzultacii) a kontaktné udaje zverejriujeme na internetovej stranke programu a na
internetovych strankach RKB.

Ak planujte realizovat' maly projekt, informacie najdete na strankach, na ktorych je
zverejnena aj Prirucka pre prijimatelov malych projektov.

3.11 HODNOTENIE A VYBER PROJEKTOV

Hodnotia sa Ziadosti o poskytnutie financného prispevku predlozené vo WOD2021.
Postup zriadovania uctov pouzivatelov v CST2021 a predkladania Ziadosti

o poskytnutie financného prispevku najdete v kapitole 3.8 a v InStrukcii pre Ziadatela -
vSeobecna Cast.

SpS zverejni harmonogram hodnotenia Ziadosti na internetovej stranke programu po
skonceni vyzvy. V pripade potreby zavedenia zmien sa harmonogram aktualizuje.
3.11.1 Hodnotenie a vyber Standardnych projektov

Hodnotenie Ziadosti o poskytnutie finan¢ného prispevku tvori:

e formalne hodnotenie,
kvalitativne hodnotenie.
operacné hodnotenie
hodnotenie Statnej pomoci,

Ziadosti, ktoré spifiaju kritéria formalneho hodnotenia sa posudzuiju z kvalitativneho
hladiska. Ziadosti, ktoré prejdu kvalitativnou fazou hodnotenia, sa nasledne podrobia
operaénému hodnoteniu. Ziadosti, ktoré spifiaju kritéria opera¢ného hodnotenia

a maju pozitivny vysledok testu vyskytu statnej pomoci, sa hodnotia z hladiska Statnej
pomoci.

SpS pocas hodnotenia elektronicky komunikuje so Ziadatelom v rodnom jazyku
daného ziadatela.

Kritéria hodnotenia projektov su uvedené v tabulke 7.

Tabulka 7. Kritéria hodnotenia Standardnych projektov

Faza hodnotenia Hodnotitel Rozsah

Formalne hodnotenie [SpS 1. Opravnenost'vedlceho partnera a partnerov projektu.
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(odpovede ANO/ NIE/
NEVZTAHUJE SA)

Ucast MSP v projekte (ak relevantné).

Sulad s prioritou a Specifickym ciefom programu.
Sulad s pravidlami programu.

Uplnost Ziadosti a priloh.

Kvalitativne hodnotenie
(bodové hodnotenie)

Externi experti
pre kvalitativne
hodnotenie

© N o kW

N = p|0F B0

Povinné kritéria:
Potreba realizacie projektu.
Intervencna logika.
2.1. Logika projektu a ukazovatele programu.
2.2. Aktivity v projekte.
Udrzatelnost vystupov a vysledkov projektu.
Cezhranicnost projektu.
Partnerstvo.
Komunikacia a propagacia v projekte.
Projektové rieSenia.
Kritéria Specifické pre cestné projekty (priorita 2., aktivita 1.)
8.1. Bezpeclnost a funk&nost.
8.2. Vplyv na Zivotné prostredie.
8.3. Realizacia investicii v oblastiach inych ako mesta.

. Zvyhodnujuce kritéria:

Kritéria Specifické pre Cestovny ruch (priorita 3.).
9.1. Participacia.
9.2. Iniciativa Novy eurdpsky Bauhaus (NEB).
9.3. Zvyhodnené typy aktivit
9.4. ZlepSenie financ¢nej stability

Operacné hodnotenie
(odpovede ANO/ NIE/
NEVZTAHUJE SA)

NoupwnN =

Sulad s pravidlami programu.
Uplnost Ziadosti a priloh.
Opravnenost vydavkov.
Rozpocet projektu.

Financné zdroje projektu.
Horizontalne principy.

Test Statnej pomoci.

Hodnotenie Statnej
pomoci
(opisné hodnotenie)

Externy expert
pre Statnu

pomoc

Posudenie vyskytu Statnej pomoci a pomoci de minimis

\%

projekte (ak sa vztahuje a je potrebné)

Formalne hodnote

nie

Cielom formalneho hodnotenia je overit sulad Ziadosti o poskytnutie financného
prispevku s poziadavkami uvedenymi v oznameni o vyhlaseni vyzvy. Pozitivny vysledok
formalneho hodnotenia dosiahnu projekty spifiajtice vietky kritéria (priloha ¢. 9.1
Kritéria formalneho hodnotenia Standardnych projektov). Pozitivny vysledok tohto
hodnotenia je nevyhnutnou podmienkou postupenia Ziadosti do dalSej fazy

hodnotenia.
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Formalne hodnotenie prebieha nasledovne:

e Ziadost hodnoti SpS v sulade s pravidlom ,dvoch parov oci*.

e SpS mbze vyzvat Ziadatela na jednorazové doplnenie a/alebo opravenie Ziadosti.
Ziadatel musi zaslat opravenu Ziadost a list s vysvetlenim do 7 dni. V def zaslania
pripomienok SpS spristupnuje Ziadost na opravu v WOD2021. Ak Ziadatel
nepredlozi v WOD2021 doplnenu ziadost'v termine uvedenom SpS, ziadost bude
zamietnuta.

e Hodnotenie pokracuje po doplneni a/alebo oprave Ziadosti.

e V pripade odpovede ,nie”, ktorej vysledkom je negativne hodnotenie projektu v
danom kritériu formalneho hodnotenia, sa nasledujuce kritéria nehodnotia
odpovedou ,nevztahuje sa".

e SpS zverejniuje na internetovej stranke programu zoznam projektov, ktoré postupili
do dalSej fazy hodnotenia. V pripade negativneho vysledku hodnotenia SpS do
sedem dni od ukoncenia hodnotenia individualne oznamuje vysledok ziadatelovi.
Oznamenie SpS obsahuje odévodnenie, hodnotiace harok/ky a informacie
0 postupe a termine na podanie odvolania. Ziadatel m& pravo odvolat sa proti
vysledku formalneho hodnotenia len v rozsahu tykajucom sa proceduralnych chyb
hodnotenia (viac sa dozviete v kapitole 3.12.).

Co nesmiete urobit pri dopliiovani a/alebo oprave Ziadosti vo faze
formalneho hodnotenia

Nesmiete robit'v Ziadosti a jej prilohach iné zmeny, ako uvedené v
pripomienkach SpS. V opacnom pripade bude Ziadost zamietnuta.

Kvalitativhe hodnotenie

Fazou, ktora ma podstatny vplyv na vyber projektu na spolufinancovanie, je
kvalitativne hodnotenie. Kvalitativne hodnotenie vykonavaju dvaja externi experti
pre kvalitativne hodnotenie, polsky a slovensky. Cielom kvalitativneho hodnotenia
je zabezpecit' vyber projektov, ktoré v ¢o najvacsej miere prispievaju k dosiahnutiu
cielov programu.

Zoznam kritérii kvalitativneho hodnotenia sa nachadza v prilohe €. 9.2. Kritéria
kvalitativneho hodnotenia Standardnych projektov.

Kritéria kvalitativneho hodnotenia obsahuju podkritéria. Kazdé podkritérium sa
hodnoti na zaklade miery splnenia poziadaviek predstavenych v opise podkritéria.
Opis plnenia daného kritéria/podkritéria obsahuje bodovu hodnotua odévodnenie.
Bodovanie a vahy kritérii

Kritéria hodnotenia sa delia na povinné a zvyhodnujuce.

Povinné kritéria sa vztahuju na strategické aspekty programu a definuja minimalny
limit bodov potrebnych na to, aby bol projekt odporuceny na spolufinancovanie.
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Zvyhodnujuce kritéria umoznuju ziskat dalSie body, ktoré mozu zvysit Sance na
ziskanie finan¢ného prispevku.

Kritériam hodnotenia su priradené nasledovné vahy:

Tabulka 8. Bodovanie a vahy kritérii kvalitativneho hodnotenia

C. kritéria/ | Nazov kritéria/ podkritéria Maximalny | Vaha Maximalny pocet
podkritéria pocet bodov so
bodov zohladnenim ich
vahy

Povinné

1 Potreba realizacie projektu. 4 2 8

2 Intervencna logika 8

2.1. Logika projektu ukazovatele 4 1 4
programu.

2.2. Aktivity v projekte 4 1 4

3 Udrzatelnost vystupov 4 1 4
a vysledkov projektu.

4 Cezhrani¢nost projektu 4 4 16

5 Partnerstvo. 4 3 12

6 Komunikacia a propagacia 4 1 4
v projekte.

7 Projektové rieSenia 4 2 8

Sucet 60

8 Kritéria Specifické pre cestné 12
projekty (priorita 2., aktivita 1.).

8.1 Bezpecnost a funkZnost. 4 1 4

8.2 Vplyv na Zivotné prostredie. 4 1 4

83 Realizacia investicii v oblastiach 4 1 4
inych ako mesta.

Sucet pre cestné projekty (priorita 2., aktivita 72

1)
Zvyhodnené

9 Kritéria Specifické pre projekty 16
z oblasti kulturneho dedicstva
a cestovného ruchu (priorita 3.)

9.1 Participacia 4 1 4

9.2 Iniciativa Novy eurépsky Bauhaus | 4 1 4
(NEB)

93 Zvyhodneneé typy aktivit 4 1 4
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94 ZlepSenie financnej stability 4 1 4
Sucet pre projekty z cestovného ruchu 76
(priorita 3)

Pravidla bodovania

Ziskany pocet bodov je aritmetickym priemerom suctu bodov pridelenych oboma
expertmi pre kvalitativhe hodnotenie. V pripade:

e velkého rozdielu bodov pridelenych expertmi (t. j. viac ako 14 bodov)
alebo

e Ze projekt v ramci hodnotenia jedného experta ziskal minimalny potrebny pocet
bodov, a v rdmci hodnotenia druhého experta tento minimalny pocet nedosiahol

0 pocte bodov pridelenych projektu rozhoduje panel expertov. Na paneli sa
zucastnuju experti hodnotiaci projekt, zastupca SpS a eventualni pozorovatelia z RO
a/alebo NO a timocnici. Ak pocas panelu experti nedosiahnu konsenzus, SpS povola
tretieho experta pre kvalitativne hodnotenie. V takomto pripade je konecny
vysledok hodnotenia projektu aritmetickym priemerom dvoch hodnoteni s najvyssim
poctom bodov.

Celkovy maximalny pocet bodov, ktoré mozno ziskat'v povinnych kritériach,
predstavuje 60, v pripade cestnych projektov 72 (priorita 2., aktivita 1.). Ziadost ziska
odporucanie na spolufinancovanie, ak dosiahne:

e v povinnych kritériach minimalne 48 bodov spolu, a v pripade cestnych projektov
(priorita. 2, aktivita 1.) spolu 58 bodov

a
e Vv kritériu 4 (cezhrani¢nost) - minimalne 12 bodov
a

10.v kritériu 5 (partnerstvo) - minimalne 9 bodov
a

e kladny pocet bodov v ramci kazdého podkritéria okrem podkritérii 7, 8.3, 9.1 a 9.4.
Tieto podmienky musia byt splnené kumulativne.

Ziadost' moze ziskat dodatoZné body v zvyhodhujucich kritéridch €. 9 (tyka sa iba
priority 3). Tieto body sa zapocitavaju do celkového poctu ziskanych bodov len vtedy,
ak ziadost ziska minimalny pocet v povinnych kritériach.

SpS Ziadatelovi individualne oznami do siedmich dni od ukoncenia kvalitativheho
hodnotenia vysledok (pozitivny / negativny). V pripade pozitivneho vysledku
hodnotenia sa v informacii od SpS stanovi 10-driova lehota na predloZenie priloh
potrebnych na operativne hodnotenie. V pripade negativneho vysledku hodnotenia
oznamenie SpS obsahuje oddévodnenie, hodnotiace harky a informacie o postupe

a termine na podanie odvolania.
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Ziadatel mé& préavo odvolat sa proti vysledku kvalitativneho hodnotenia iba v rozsahu
proceduralnych chyb hodnotenia (pozri kapitolu 3.12.).

Operacné hodnotenie

Ziadosti, ktoré presli kvalitativnym hodnotenim, sa podrobia operaénému hodnoteniu.

V tejto faze sa Ziadosti kontroluju aj na pritomnost Statnej pomoci v projekte (test
statnej pomoci).

Operacné hodnotenie prebieha nasledujucim postupom:

Ziadost hodnoti SpS v sulade s pravidlom ,,dvoch pérov o&i“.

SpS moZe poziadat Ziadatela o doplnenie a/alebo opravu Ziadosti dvakréat. Ziadatel
ma 10 dni (prvé doplnenie) a 3 dni (druhé doplnenie) na zaslanie opravenej Ziadosti
a vysvetlujuceho listu. SpS v den zaslania pripomienok spristupni Ziadost na opravu
v ramci WOD2021. Ak Ziadatel nepredlozi doplnenu ziadost' vo WOD2021 v lehote
urcenej SpS, Ziadost bude zamietnuta.

Po doplneni a/alebo oprave Ziadosti Ziadatelom sa pokracuje v hodnotiacom
procese.

Ak Ziadost po pripomienkovani nespifa podmienku tykajticu sa minimalnej hodnoty
financovania projektu, bude zamietnuta.

V pripade odpovede ,nie”, ktorej vysledkom je negativne hodnotenie projektu v
danom kritériu operacného hodnotenia, sa dalSie kritéria nehodnotia odpovedou
~neuplatniuje sa".

V pripade negativneho vysledku hodnotenia SpS informuje Ziadatela individualne
do siedmich dni od jeho ukoncenia. Informacia SpS obsahuje odévodnenie,
hodnotiaci/é harok/y a idaje o tom, ako a kedy sa mozno odvolat. Ziadatel ma
pravo odvolat'sa proti vysledku operacného hodnotenia len v suvislosti s
procesnymi nedostatkami hodnotenia (viac pozri kapitolu 3.12.).

Co nesmiete urobit pri dopliiovani a/alebo oprave Ziadosti vo faze
operacného hodnotenia

Nesmiete robit'v Ziadosti a jej prilohach iné zmeny, ako uvedené v
pripomienkach SpS. V opacnom pripade bude Ziadost' zamietnuta.

Hodnotenie Statnej pomoci

Pritomnost Statnej pomoci sa posudzuje v Ziadostiach o poskytnutie finan¢ného
prispevku, ktoré:

ziskali pozitivny vysledok v ramci operacného hodnotenia a
Ziadatel v nich naplanoval Statnu pomoc a/alebo pomoc de minimis
alebo
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ziskali vo faze operacného hodnotenia pozitivny vysledok testu Statnej pomoci a
v tych Ziadostiach, ktorych vysledok testu vzbudzuje pochybnosti (kritérium: Sulad
s pravidlami poskytovania Statnej pomoci a pomoci de minimis - test Statnej
pomoci).

Hodnotenie Statnej pomoci prebieha nasledovne:

Pritomnost Statnej pomoci posudzuje externy expert pre Stathu pomoc v
projekte. Hodnoti sa cely projekt, vSetky ulohy vSetkych partnerov projektu.
Vysledkom hodnotenia experta je jednoznacné konstatovanie, Ci sa v projekte alebo
v jeho Casti Statna pomoc vyskytuje. Hodnotiaci expert uvadza, u ktorého partnera
a v ktorych ulohach sa Statna pomoc vyskytuje.

Podrobny rozsah hodnotenia Statnej pomoci najdete v prilohe €. 9.4. Kritéria
hodnotenia statnej pomoci.

Hodnotenie Statnej pomoci spociva v:

— posudeni pritomnosti Statnej pomoci v projekte,

— identifikacii druhu Statnej pomoci,

— stanoveni intenzity Statnej pomoci/de minimis,

— overeni suladu projektovych aktivit s predpismi o Statnej pomoci.

Ak o to expert hodnotiaci Ziadost poZiada, ma Ziadatel moZnost dvakrat predlozit
vysvetlenie a/alebo dodatoéné informacie prostrednictvom SpS. Ziadatel ma na
predloZenie vysvetleni, opravu alebo doplnenie Ziadosti pat’ dni odo dna
zaslania pripomienok SpS. SpS v den zaslania pripomienok spristupriuje Ziadost na
opravu v WOD2021. Ziadost méZete opravit' a/alebo doplnitiba v rozsahu
uvedenom hodnotiacim expertom. V pripade zavedenia inych zmien bude Ziadost
zamietnuta. Ak ziadatel nepredlozi vysvetlenia a/alebo neopravi/nedoplini ziadost

v WOD2021 v termine uvedenom SpS, Ziadost nebude posudena.

Hodnotenie experta je opisné. Opis splnenia daného kritéria obsahuje odévodnenie
a pripadné podmienky, ktoré musi ziadatel splnit pred uzatvorenim zmluvy

o poskytnuti financného prispevku. Podmienky sa nemézu vztahovat na postupy
identifikacie, ¢i sa pomoc v projekte vyskytuje alebo nevyskytuje. Hodnotiaci expert
formuluje odporucania, ak identifikuje riziko nepriamej Statnej pomoci (pozri
kapitolu 3.5.). V pripade podmienok musi hodnotiaci expert uviest povinnosti
vyplyvajuce pre partnerov projektu. Hodnotiaci expert overuje splnenie podmienok
zo strany Ziadatela vo faze pripravy zmluvy o poskytnuti financného prispevku pre
projekt. V situaciach, ktoré SpS nemadze ovplyvnit, napr. ukoncenie zmluvy s
expertom hodnotiacim projekt alebo nemozZnost kontaktu s expertom - mdze o
akceptacii splnenia podmienok rozhodnut SpS.

SpS zverejniiuje na internetovej stranke programu zoznam projektov, ktoré postupili
do dalSej fazy hodnotenia. V pripade zamietnutia projektu v tejto faze hodnotenia
to SpS individualne oznami Ziadatelovi do siedmich dni od ukoncenia hodnotenia.
Oznamenie SpS obsahuje odévodnenie zamietnutia projektu.
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Co nesmiete urobit pri dopifiani a/alebo oprave Ziadosti vo faze
posudzovania Statnej pomoci?

V Ziadosti ani jej prilohach nesmiete robit'iné zmeny ako uvedené
v pripomienkach experta pre Statnu pomoc zaslanych SpS. Dodatocné zmeny v
Ziadosti alebo jej prilohach budd mat za nasledok iei zamietnutie.

Vyber projektov na spolufinancovanie

Pre projekty, ktoré ziskali pozitivny vysledok v ramci operacného hodnotenia, SpS
vypracuje zoznam projektov odporucanych na spolufinancovanie podla poctu bodov

oV v s

O schvaleni projektov na financovanie rozhoduje MV. MV schvaluje projekty na
spolufinancovanie podla poradia, v akom su uvedené v poradovniku, t. j. po¢ndc tym s
najvacsim poctom bodov. MV méze schvalit na spolufinancovanie projekt, ktorému
Clenovia MV navrhli podmienky zamerané na lepSie zosuladenie vecného rozsahu
projektu s aktualnymi potrebami implementacie programu. Podmienky musia byt
pisomne zdévodnené. MV neschvali projekt z poradovnika odporucany na
spolufinancovanie, ak ma odévodnené podozrenie, Ze by mohol mat negativny vplyv
na finan¢né zaujmy EU. V takomto pripade MV poskytne pisomné odévodnenie svojho
rozhodnutia.

Poskytnutie projektu finan¢ného prispevku v plnej vysSke zavisi od dostupnosti
prostriedkov v danej vyzve. V pripade nedostatocného objemu prostriedkov méze MV
navrhnut Ziadatelovi nizSiu mieru spolufinancovania projektu s moznostou jej
navysenia podla dostupnosti prostriedkov.

Ak hodnota projektov odporucanych na schvalenie presahuje Ciastku urcenu na
spolufinancovanie projektov v ramci danej vyzvy, méze MV rozhodnut o zaradeni
projektu do rezervného zoznamu. Projektom z rezervného zoznamu sa financ¢né
prispevky poskytuju v zavislosti od dostupnosti prostriedkov v programe.

SpS oznami Ziadatelom vysledky hodnotenia ich projektov a rozhodnutie MV do
siedmich dni od rozhodnutia MV. V oznameni bude uvedena informacia

o podmienkach (ak sa vztahuje) a planovany termin uzatvorenia zmluvy o poskytnuti
financného prispevku.

Zoznam projektov schvalenych na spolufinancovanie sa zverejfiuje na internetovej
stranke programu bezodkladne po rozhodnuti MV. V zozname su uvedené zakladné
informacie o projektoch, napr. nazov veduceho partnera, nazvy ostatnych partnerov
projektu, nazov projektu, stru¢ny opis projektu, obdobie realizacie projektu a vyska
prispevku z EFRR.

3.11.2 Hodnotenie a vyber projektov FMP

Hodnotenie Ziadosti o poskytnutie financného prispevku pre projekty FMP tvori:
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e formalne hodnotenie,
e kvalitativhe hodnotenie.

Spolufinancovany
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Ziadosti, ktoré spifiaju kritéria formalneho hodnotenia, postupujt na kvalitativne

hodnotenie.

SpS pocas hodnotenia komunikuje so ziadatelom projektu FMP v rodnom jazyku

daného Ziadatela.

Kritéria hodnotenia projektov FMP su uvedené v tabulke 9.

Tabulka 9. Kritéria hodnotenia projektov FMP

Faza hodnotenia

Hodnotitel

Rozsah

Formalne hodnotenie
(odpovede ANO/NIE)

SpS

Uplnost Ziadosti a priloh.

Sulad s prioritou a Specifickym ciefom programu.

Sulad s pravidlami programu a ozndmenim o vyhlaseni vyzvy.
Opravnenost Ziadatela.

Opravnenost vydavkov.

Zdroje financovania.

Horizontalne principy.

Test Statnej pomoci.

Kvalitativhe hodnotenie
(opisné)

SpS/RO

o u

HAWDN =210 N0 s W=

Potencial prijimatela projektu FMP.

Cezhranicnost.

Komplementarnost.

Prinos projektu k plneniu ukazovatelov programu, intervencna
logika a udrzatelnost projektu.

Plan aktivit v projekte.

Komunikacia a propagacia v projekte.

Rozpocet projektu.

Formalne hodnotenie

Cielom formalneho hodnotenia je overit sulad Ziadosti o poskytnutie financného
prispevku s poziadavkami stanovenymi v oznameni o vyhlaseni vyzvy a v Prirucke
programu. Pozitivny vysledok formalneho hodnotenia dosiahnu projekty spifiajuce
vSetky kritéria (priloha €. 9.5. Kritéria formalneho hodnotenia projektov FMP).
Pozitivny vysledok tohto hodnotenia je nevyhnutnou podmienkou postupenia Ziadosti
na dalSie hodnotenie.

Formalne hodnotenie prebieha nasledovne:

e Ziadost hodnotia dvaja zamestnanci SpS. Vyhotovuju dva hodnotiace harky, ktoré
schvaluje koordinator pre projekty.

e Hodnotitelia mdzu poziadat ziadatela o vysvetlenia alebo doplnenie/opravu
Ziadosti. Ziadatel musi zaslat opravenu Ziadost do 10 dni. SpS spristupfiuje Ziadost’
na opravu v WOD2021 v den zaslania pripomienok.
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e V pripade rozdielnych (nesuladnych) vysledkov formalneho hodnotenia (jedno
hodnotenie je kladné a druhé zaporné) bude konecny vysledok prijaty na zaklade
konzultacie hodnotitelov.

e SpS oznamuje Ziadatelovi vysledok formalneho hodnotenia. Ziadatel ma pravo sa
odvolat proti vysledku formalneho hodnotenia len v rozsahu tykajucom sa
proceduralnych chyb hodnotenia (pozri kapitolu 3.12.).

Kvalitativhe hodnotenie

Kvalitativhe hodnotenie je faza, ktora ma podstatny vplyv na vyber projektu na
spolufinancovanie.

Kvalitativhe hodnotenie prebieha nasledovne:

e Hodnotitelmi su zamestnanci SpS a/alebo zamestnanec RO. Cielom
kvalitativneho hodnotenia je zaistit, aby vybrané projekty FMP v ¢o najvacsej miere
prispievali k dosiahnutiu hlavného ciela programu.

e Kvalitativne hodnotenie projektu FMP mé4 opisny charakter. Ziadatel musi splnit
vSetky kvalitativne kritéria stanovené pre projekt FMP.

e Zoznam kritérii kvalitativneho hodnotenia sa nachadza v prilohe €. 9.6. Kritéria
kvalitativneho hodnotenia projektov FMP.

e Vo faze kvalitativneho hodnotenia mdzu hodnotitelia poZiadat Ziadatela
o doplnenie/opravu Ziadosti.

e V pripade rozdielnych (nesuladnych) vysledkov formalneho hodnotenia (jedno
hodnotenie je kladné a druhé zaporné) bude konecny vysledok prijaty na zaklade
konzultacie hodnotitelov.

Ziadatel mé& préavo odvolat sa proti vysledku kvalitativneho hodnotenia iba v rozsahu
proceduralnych chyb (pozri kapitolu 3.12.).

Vyber projektov na spolufinancovanie

SpS vypracuje na zaklade hodnotenia Ziadosti zoznam projektov FMP odporucanych
na spolufinancovanie.

O schvaleni projektov na spolufinancovanie rozhoduje MV. MV méZe formulovat
podmienky zamerané na lepSie zosuladenie vecného rozsahu projektu s aktualnymi
potrebami implementacie programu. Stanovené podmienky musia byt pisomne
oddvodnené. MV neschvali projekt odporucany na financovanie, ak ma odévodnené
podozrenie, Ze projekt mdZe mat negativny vplyv na finan¢né zaujmy EU. V takomto
pripade MV svoje rozhodnutie pisomne odévodni.

SpS ozndmi Ziadatelom vysledky hodnotenia ich projektov a rozhodnutie MV do
siedmich dni od rozhodnutia MV. V oznameni bude uvedena informacia

o podmienkach (ak sa vztahuje) a planovany termin uzatvorenia zmluvy o poskytnuti
financného prispevku.

Zoznam projektov schvalenych na spolufinancovanie sa zverejiiuje na internetovej
stranke programu bezodkladne po rozhodnuti MV. V zozname su uvedené zakladné
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informacie o projektoch, napr.: nazov prijimatela projektu FMP, nazov projektu,
strucny opis projektu, obdobie realizacie projektu a vySka prispevku z EFRR.

3.12. ODVOLACIE KONANIE

Ak mate odévodnené namietky voci spésobu hodnotenia vasho projektu, mozete podat
odvolanie. Odvolat'sa mozete vylu¢ne voci nesuladu hodnotenia projektu s postupmi
platnymi v programe (pozri kapitolu 3.11.). Odvolanie mdze podat'len subjekt uvedeny
v Ziadosti o prispevok alebo prijimatel FMP. Podrobné pravidla podavania odvolani
najdete v Odvolacom konani (priloha €. 2 k Rokovaciemu poriadku MV).

Nezabudnite, Ze sa nemozZete odvolat vocdi:

e posudeniu Statnej pomoci a/alebo pomoci de minimis v projekte,

e hodnoteniu jednotlivych kritérii (poctu bodov pridelenych v ramci kvalitativneho
hodnotenia),

e podmienkam uvedenym v rozhodnuti MV.

4. AKO REALIZOVAT PROJEKT?

V tejto kapitole najdete informacie o pravidlach realizacie projektu - zacinajuc od
rozhodnutia MV o schvaleni prispevku po ukoncenie projektu.

Hladku realizaciu projektu vyrazne ovplyvnuju:

efektivna komunikacia medzi partnermi projektu, kontrolérmi, SpS a RKB,
systematické vykazovanie,

povinna propagacia projektu,

pouzivanie aktualnych verzii programovych dokumentov.

o Ak dbjde k udalosti vysSej moci (napr. zaplavy, zemetrasenie, epidémia atd.)
alebo inej zdokumentovanej udalosti, ktord partneri nemodzu ovplyvnit,
lehoty na zmeny/opravy a doplnenia alebo dorucenie dokumentov sa
prediZia. To plati pre vietky fazy realizicie projektu a programu, ktoré st
opisané v kapitole 4.

e Najneskor v posledny den pred uplynutim lehét uvedenych v tomto oddiele
ustne alebo pisomne informujte SpS o vyskyte vysSej moci alebo udalosti,
ktora vam zabranila vykonat' zmeny/opravy a doplnenia alebo poskytnut
dokumenty. Potom do siedmich dni predlozte SpS list, v ktorom
zdokumentujete vyskyt vy$Sej moci alebo nezavislej udalosti.

e V pripade nedorucenia dokumentov na uzavretie zmluvy o prispevku RO po
dohode s NO rozhodne o predizeni/neprediZeni lehoty.
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4.1. ZMLUVA O POSKYTNUTI PRISPEVKU. CO JE POTREBNE
PRE JEJ UZATVORENIE?

Zakladom uzatvorenia zmluvy o poskytnuti prispevku je rozhodnutie MV o
priznani prispevku pre projekt (pozri kapitolu 3.11.). SpS zasiela na e-mailovu
adresu HP uvedenu v Ziadosti o prispevok oznamenie spolu s elektronicky
podpisanym listom, v ktorom sa nachadzaju nasledujlce informacie:

e oznamenie o rozhodnuti MV o schvaleni Ziadosti o prispevok,

e vySka prispevku schvaleného MV,

e termin zaslania dokumentov nevyhnutnych pre uzatvorenie zmluvy o poskytnuti
prispevku,

e pripadné podmienky tykajuce sa statnej pomoci schvalené MV, ktoré musia splnit
partneri projektu, aby projekt ziskal prispevok a/alebo odporucania experta na
statnu pomoc, ak v projekte zidentifikoval riziko vyskytu nepriamej pomodi,

e pripadné podmienky sformulované zo strany MV, ktoré musia splnit partneri
projektu, aby projekt ziskal prispevok,

e meno a priezvisko zamestnanca SpS, ktorého ma HP kontaktovat'v mene vsetkych
partnerov projektu.

Ak ste HP, po doruceni listu z SpS informujte partnerov projektu o rozhodnuti MV.

V zavislosti od rozhodnutia MV a dostupnej alokacie v priorite je mozné uzatvorit
zmluvu so znizenou mierou spolufinancovania. V zavislosti od objemu dostupnych
prostriedkov v programe sa mdze miera spolufinancovania zvysit.

Kazdy projekt je monitorovany konkrétnym zamestnancom SpS.

Pred uzatvorenim zmluvy o poskytnuti prispevku uskutocnite nasledujice kroky:

e PoSlite SpS samostatne za kazdého partnera projektu Ziadost o pridanie jednej
osoby zodpovednej za riadenie projektu v ramci SL2021 Projekty (vzor dokumentu
najdete na webovej stranke programu).

e Spliite podmienky a odporucania, ktoré sa vztahovali na vasu Ziadost o
prispevok - skontrolujeme, ¢i ste ich splnili.

e Aktualizujte informacie v projekte nevyhnutné k podpisaniu zmluvy o
poskytnuti prispevku (ako su napr.: datum zaciatku a ukoncenia projektu,
kontaktné Gdaje. Udaje zadajte v SL2021 Projekty vytvorenim névrhu Ziadosti
o zavedenie zmeny (inStrukciu najdete na webovej stranke programu a
nezabudnite:

— dodrzat'sulad obsahu vSetkych €asti navrhu so Ziadostou o prispevok,
— overit obdobie platnosti dokumentov (napr. stavebnych povoleni) - i sa
neskoncilo alebo neskonci pred planovanym zaciatkom realizacie uloh.

e Podpiste partnerska zmluvu (pozri kapitolu 2.2.).

e Prostrednictvom SL2021 Projekty v module KoreSpondencia poSlite SpS
nasledujuce dokumenty:
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— aktualne dokumenty potvrdzujuce pravo osoby (0s6b) na zastupovanie/podpis
zmluvy o dofinancovanie hlavného partnera projektu (napr. splnomocnenie,
uznesenie, osvedcenie volebnej komisie),

— podpisanu partnerskd zmluvu,

— vyhlasenia vSetkych partnerov o spolufinancovani projektu (vzor najdete na
internetovej stranke programu) - venujte pozornost tomu, aby Ciastky uvedené
vo vyhlaseniach boli zhodné s Ciastkami uvedenymi v zdrojoch financovania
vydavkov partnerov uvedenych v Ziadosti o prispevok,

— partneri zo sektora MSP predkladaju dokumenty potvrdzujuce zabezpecenie
prostriedkov na realizaciu svojej €asti uloh, (napr. vo forme Uverovej zmluvy
alebo potvrdenie o vlastnych prostriedkoch na bankovom ucte), spolu s
vyhlasenim o spolufinancovani,

— vyhlasenie HP o bankovom ucte HP vedenom v eurach pre potreby projektu -
vyhldsenie musi obsahovat udaje HP, nazov projektu, nazov a adresu banky,
Cislo uctu, cisla BIC/SWIFT a IBAN (vzor najdete na webovej stranke programu),

— vyhlasenie, Ze projekt bol doteraz realizovany v sulade s vnutrostatnou
a eurdpskou legislativou a pravidlami platnymi v programe (vzor najdete na
internetovej stranke programu) - vztahuje sa na situaciu, ak ste zacali realizovat’
projekt pred uzatvorenim zmluvy o poskytnuti prispevku a/alebo ste naplanovali
jednorazovu platbu v ramci ulohy Priprava projektu (pozri kapitola 4.2.),

— dokument potvrdzujuci ¢innost partnera, ak je slovenskou neziskovou
organizaciou (vzor najdete na internetovej stranke programu).

Slovenské subjekty v sulade so zakonom €. 315/2016 o registri partnerov
verejného sektora maju povinnost'sa registrovat na stranke:
https://rpvs.gov.sk/rpvs/, ak sa na nich tato povinnost vztahuje.

Tato povinnost'sa vztahuje na subjekty, v pripade ktorych finan¢ny prispevok
poskytnuty tymto subjektom (napr. z prostriedkov EU, 3tatneho rozpoctu) presiahne
Ciastku 100 000 eurTato povinnost sa nevztahuje na subjekty verejnej spravy (Uplny
zoznam subjektov najdete na adrese Subjekty verejnej spravy (statistics.sk).3¢

Dokumenty mézete podpisat elektronicky kvalifikovanym (zarucenym)
elektronickym podpisom alebo vlastnorucne na tlacenej verzii.

36 Neziskovy charakter ma subjekt, ktory vykonava verejne prospe3nu ¢innost alebo poskytuje verejne prospe3né sluzby pre celd
spolocnost. To plati aj v pripade, Ze uspokojuje potreby ¢lenov danej organizacie za predpokladu, Ze ciel, pre ktory bol dany
subjekt zriadeny, bol iny ako ,dosahovanie zisku"”. Pravny poriadok Slovenskej republiky priamo neurcuje, ktoré subjekty je mozné
povaZovat za subjekty posobiace v neziskovom sektore. NajcastejSie sa za takéto subjekty povaZzuju organizacie poskytujlce
vSeobecne prospesné sluzby, zdruzenia, nadacie a neinvesti¢né fondy, nabozenské organizacie, Skoly a vzdelavacie zariadenia.
Povinnost zapisu do Registra partnerov verejného sektora sa vztahuje na subjekty, ktoré poskytuju tovary alebo sluzby v ramci
podpisanej ramcovej zmluvy alebo koncesie v sulade so zakonom o verejnom obstaravani s cielom dosiahnut zisk alebo
nadobudnut majetok, pravo k majetku alebo iné majetkové prava. V pripade, Ze celkova hodnota tovarov a sluzieb presahuje
Ciastku 100 000 eur je aj subjekt, ktory patri k neziskovému sektoru, partnerom verejného sektora.
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Datumom dorucenia je den, v ktorom bude v systéme SL2021 Projekty ulozeny
kompletny subor dokumentov. Na predloZenie dokumentov SpS mate jeden
mesiac odo diia nasledujiceho po datume, v ktorom SpS zasle e-mail spolu

s listom o rozhodnuti MV. Ak je vas projekt v rezervnom zozname, mesacna lehota
zacina plynut' od datumu, v ktorom SpS zasle list s informaciou o dostupnosti
prostriedkov v programe.

Kroky nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o poskytnuti prispevku uskutocnite
bezodkladne po doruceni informacii o rozhodnuti MV (list SpS). Zohladnite cas
potrebny na aktualizaciu Ziadosti o prispevok, splnenie podmienok a odporucani
schvalenych MV a opatovnu verifikaciu ziadosti SpS. Spravnost zaslanych
dokumentov overi SpS - ten méze poZiadat o ich opravu. Venujte pozornost
starostlivej priprave dokumentov, ktora ulahdi ich verifikaciu a umozni uzatvorit
zmluvu o poskytnuti prispevku.

Podniknite potrebné kroky na uzavretie dohody o prispevku hned, ako budete
informovani o rozhodnuti MV (list od SpS). Zohladnite ¢as potrebny na aktualizaciu
ziadosti o prispevok, splnenie podmienok a odporucani, ktoré MV akceptoval, a na
opatovné overenie Ziadosti zo strany SpS. Spravnost predloZzenych dokumentov
skontroluje SpS - mdéZe poziadat o ich opravu. Dbajte na to, aby boli dokumenty
starostlivo pripravené - zefektivni sa tym proces overovania a umozni sa uzatvorenie

zmluvy o prispevku.

Povolené zmeny v projekte pred uzatvorenim zmluvy o poskytnuti prispevku

Je mozné, Ze po doruceni listu SpS o rozhodnuti MV, ale pred podpisom zmluvy o
poskytnuti prispevku s RO, budete musiet' zaviest zmeny v projekte.

V zavislosti od ich druhu, mézu zmeny vyZadovat schvalenie SpS, MV alebo opatovné
hodnotenie projektu.

Zmeny, ktoré maju vplyv na ciel a cielovu skupinu projektu su nepripustné.

Schvalenie SpS vyZaduju tieto zmeny:

o aktualizacia datumov zacatia a ukoncenia projektu,
povodne naplanované obdobie realizacie projektu sa nesmie zmenit, napr. ak
planujete projekt na obdobie 24 mesiacov, musite aj po aktualizacii datumov
zachovat obdobie 24 mesiacov (v odévodnenom pripade mbzete zmenit obdobie
realizacie projektu az po uzatvoreni zmluvy o poskytnuti prispevku - pozri kapitolu
4.6.),
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e prevzatie funkcie HP inym z partnerov uvedenych v Ziadosti o prispevok pre projekt
schvalenej MV:

partneri, ktori si vymenili funkcie realizuju aktivity po zavedeni zmeny v pévodnom
rozsahu, okrem aktivit spojenych s riadenim projektu,

e zmeny vyplyvajuce z okolnosti nezavislych od partnera, ktoré nebolo mozné
predvidat' vo faze pripravy Ziadosti o prispevok pre projekt (napr. vplyv
epidemiologickej situacie/zmeny v nazve partnerskej organizacie),

Schvalenie MV vyZaduje zmena, ktora ma vplyv na hodnotu ukazovatelov projektu.
Opéatovné hodnotenie a rozhodnutie MV vyZaduju tieto zmeny:

e zmena, ktord mdze negativne ovplyvnit' vysledok hodnotenia projektu - projekt
bude opatovne hodnoteny v kritérium, v ktorym sa méze povodné hodnotenie
zmenit,

e zmena partnerstva, teda nahradenie ktoréhokolvek partnera projektu novym
partnerom, ktory nebol uvedeny v Ziadosti o prispevok pre projekt schvalenej MV -
projekt vyZzaduje opatovné hodnotenie:

— formalne,
— kvalitativne, z toho minimalne:
* intervencnej logiky
» cezhrani¢nosti projektu
» partnerstva
— operacné, z toho minimalne:
» sulad s pravidlami programu
» rozpocet projektu
- Statnej pomoci (ak sa vztahuje)

V pripade zmeny partnerstva prechadzaju vSetky povinnosti, rozsah uloh a rozsah

a hodnota ukazovatelov partnera ktory odstupil od projektu, na partnera, ktory ho
nahradi. ZvySni partneri predkladaju prostrednictvom HP dokumentaciu potrebnu pre
uzatvorenie zmluvy o poskytnuti prispevku v povodne stanovenom termine. Novy
partner predklada dokumentaciu prostrednictvom HP v termine uvedenom SpS.

Ak sa zmenili kontaktné udaje, udaje osdb zodpovednych za projekt alebo udaje
kontaktnych oséb - bezodkladne informujte o tom SpS a nové udaje zadajte do
SL2021 Projekty pocas aktualizacie projektu.

Ak mate potrebu zmenit' datum zaciatku a konca projektu, predlozte navrhované
zmeny s odévodnenim zaslanim spravy SpS v module koreSpondencia (SL2021
Projekty). Pripadne sami pripravte list pre SpS, ktory tiez zasSlite prostrednictvom
modulu koreSpondencia (SL2021 Projekty).
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Podpis zmluvy o poskytnuti prispevku

Zmluvu o poskytnuti prispevku pripravuje SpS. RO uzatvara s HP zmluvu v dvoch
jazykovych verziach - v polskej a v slovenskej. Datumom uzatvorenia zmluvy
o poskytnuti prispevku je den podpisania tejto zmluvy druhou zo zmluvnych

Po schvaleni zmien alebo rozhodnuti MV aktualizujte projekt a ostatné dokumenty
v prisluSnom rozsahu (o. i. partnerskd zmluvu, splnomocnenia).

stran.

Oboznamte sa so vzormi zmluv - prilohami €. 12.1. (zmluva pre Standardné projekty)
a 12.2. (zmluva pre projekty FMP) k prirucke programu.

Zmluvu o poskytnuti prispevku podpisujete:

o elektronicky

Obe zmluvné strany podpisuju jeden dokument kvalifikovanym elektronickym
podpisom. HP nasledne zasiela podpisanu zmluvu SpS prostrednictvom SL2021
Projekty. SpS overuje spravnost elektronického podpisu.

e rucne - len vo vynimoc¢ne odévodnenych pripadoch

Obe zmluvné strany podpisuju rucne vytlaceny dokument. Nasledne HP original
podpisanej zmluvy zasiela do kancelarie SpS. Zmluva je vyhotovena v troch
rovnopisoch, jeden dostava HP a dva RO

e rucne a elektronicky - len vo vynimocne odévodnenych pripadoch

Jedna zo stran podpisuje dokument rucne a druha strana kvalifikovanym
elektronickym podpisom. HP nasledne original podpisanej zmluvy zasiela do

kancelarie SpS. Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch - jeden pre HP a dva pre
RO.

Bezodkladne podpiSte zmluvu o poskytnuti prispevku po jej obdrzani od SpS a
zaslite podpisanud zmluvu SpS najneskdr nasledujuci pracovny den po jej podpisani.

HP zodpoveda za riadenie celého projektu a jeho implementaciu.

Ak sa v projekte vyskytuje Statna pomoc - HP bezodkladne informuje SpS o tom, ze
podpisal zmluvu. RO do siedmich dni od uzatvorenia zmluvy informuje
prostrednictvom elektronického systému SHRIMP o poskytnuti Statnej pomoci polsky
Urad pre ochranu hospodarskej sttaZe a spotrebitelov (Urzgd Ochrony Konkurencji i
Konsumentow - UOKIK). Nasledne RO zasiela HP prostrednictvom SL2021 Projekty
potvrdenie o poskytnuti pomoci.
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Pripady, v ktorych méZe RO odmietnut uzatvorenie zmluvy o poskytnuti
prispevku

RO mdze odmietnut uzatvorenie zmluvy o poskytnuti prispevku, ak existuje obava, ze
jej podpisom mdze ddjst' ku Skodam na verejnom majetku, pretoze je proti Ziadatelovi
vedené (v zmysle Implementacného zakona) trestné konanie,?” tykajuce sa
predovsetkym:

e krivych vypovedi,

e Uplatkarstva,

e majetkovych trestnych Cinov, pravosti dokumentov, obehu penazi a cennych
papierov, hospodarskeho obehu, bankového systému,

e inych trestnych ¢inov suvisiacich s vykonavanim hospodarskej ¢innosti alebo
spachanych pre dosiahnutie majetkovych vyhod v suvislosti s financnym
prispevkom na realizaciu projektu poskytnutym tomuto ziadatelovi z verejnych
zdrojov, personalne alebo kapitalovo s nim prepojenému subjektu alebo clenovi
riadiacich organov tohto Ziadatela alebo subjektu.

Narodné spolufinancovanie zo Statneho rozpoctu pre slovenskych partnerov

V zdsade kazdému slovenskému partnerovi Standardného projektu bude poskytnuté
narodné spolufinancovanie zo Statneho rozpoctu Slovenskej republiky (SR) vo vyske
12% opravnenych vydavkov daného partnera. Vynimku tvoria partneri, ktori su
zlozkami Statnej spravy - narodné spolufinancovanie dostanu vo vyske 20%
opravnenych vydavkov daného partnera. Partneri, ktori dostanu na realizaciu svojich
projektovych aktivit Statnu pomoc alebo pomoc de minimis z EFRR, nedostanu
narodné spolufinancovanie zo Statneho rozpoctu SR.

Zmluvu o poskytnuti spolufinancovania zo Statneho rozpoctu SR uzatvara Ministerstvo
investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR ako Narodny organ (NO):

e so slovenskym hlavnym partnerom (HP) alebo

e so slovenskym hlavnym cezhrani¢nym partnerom (HCP), ktory je v schvalenej
Ziadosti o prispevok pre projekt uvedeny ako prvy partner projektu - ak je HP z
Polska.

Ak je v projekte niekolko slovenskych partnerov, oznacte, ktory z nich je HCP
uvedenim skratky HCP pri nazve tohto partnera.

Po doruceni kdpie zmluvy o poskytnuti prispevku NO pisomne poziada HP alebo HCP
o predloZenie nasledujucich dokumentov:

e kopiu alebo sken zmluvy o zriadeni bankového uctu sluziaceho na prevod
financ¢ného prispevku zo Statneho rozpoctu SR,

37 Kapitola 15, ¢l. 61. ods. 4. Implementa¢ného zdkona (Ustawa wdrozeniowa).
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o Cestné vyhlasenie (vzor najdete na internetovej stranke programu).

4.2. OBDOBIE REALIZACIE PROJEKTU

Pri planovani obdobia realizacie projektu zohladnite Specifickost svojho zameru, t. j.
Cas potrebny na realizaciu vSetkych postupov (verejné obstaravania nevyhnutné pre
zacatie aktivit, splnenie podmienok programu vyplyvajucich zo zmluvy a pod.) a vplyv
externych faktorov (napr. rocnych obdobi).

Datumy zacatia a ukoncenia projektu su stanovené v zmluve o poskytnuti FP.
Podrobnosti o uzatvarani zmluvy o poskytnuti prispevku najdete v kapitole 4.1.

Datum zacatia vecnej realizacie projektu nemusi byt totozny s datumom uzatvorenia
zmluvy o poskytnuti prispevku . Vydavky su opravnené v ramci programu od 1.
januara 2021. V pripade, Ze zacnete realizaciu projektu pred uzatvorenim zmluvy o
poskytnuti prispevku:

e Ziadna uloha projektu neméze byt fyzicky ukoncena (plati pre stavebné prace) ani
uplne zrealizovana (plati pre dodavky tovarov a sluzieb) pred datumom
predloZenia Ziadosti o prispevok, bez ohladu na to, ¢i vSetky s tym suvisiace platby
boli uhradené,=s

e Ulohy sa musia realizovat'v sulade s platnymi predpismi a pravidlami programu.

VSetky aktivity sa musia realizovat'v sulade s pravidlami programu. Preto
nezabudnite nalezite dokumentovat realizované prace a vydavky. Do uzatvorenia
zmluvy o poskytnuti prispevku realizujete ulohy vo vlastnu zodpovednost.
Zakladom pre refundaciu vydavkov je uzatvorenie zmluvy o poskytnuti prispevku.

Realizacia projektu zahfria vecnu a financnu cast.

Vecna realizacia spociva v plneni uloh naplanovanych v Ziadosti o prispevok s ciefom
naplnit' ukazovatele vystupu stanovené v Ziadosti. Ukoncenie vecnej realizacie
projektu je datumom ukoncenia poslednej Ulohy projektu nevyhnutnej pre
dosiahnutie ciela (t. j. spristupnenie vystupov projektu cielovej skupine). Dokumenty
potvrdzujuce realizaciu Uloh a naplnenie ukazovatelov vystupu (napr. preberaci
protokol prac, kolaudacné rozhodnutie) musia byt podpisané alebo vystavené
najneskér do momentu ukoncenia vecnej realizacie projektu.

Finan€na realizacia trva pocas celej vecnej realizacie projektu a 30 dni po jej
ukonceni. V tomto Case partneri projektu vynakladaju posledné vydavky suvisiace

s vecnou realizaciou a kompletizuju dokumenty, ktoré su zakladom pre uznanie
vydavkov za opravnené. Vo vynimocnych a nalezite odévodnenych pripadoch (napr.
sudne rozhodnutie) nezavislych od partnera projektu, moéze financné ukoncenie

38V stlade s ¢l. 63 ods. 6 vieobecného nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 z 24. jina 2021.
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prebehnut neskor, avSak najneskdr ku dnu realizacie platby zo strany RO vyplyvajucej
zo zaverecCnej ziadosti o platbu.

Po ukonceni vecnej a financnej realizacii projektu maju partneri nadalej povinnosti
vyplyvajuce z realizacie projektu, o. i. maju povinnost archivovat' dokumenty suvisiace
s implementaciou projektu a povinnost' zabezpecit udrzatelnost projektu -
podrobnosti v kapitole 5.

4.3 AKO ZABEZPECIT VHODNU PUBLICITU PROJEKTU?

4.3.1 Preco je komunikacia dolezita

Komunikacia pomaha ucinne realizovat projekt. Umoznuje partnerom dostat sa
s informaciou o ich zamere k réznym skupinam prijemcov, aby ich mohli napriklad:

e oslovit' kvOli ucasti na projekte, napr. na organizovanom skoleni,

e ziskat potencialnych partnerov, s ktorymi budu realizovat buduce projekty,

e informovat a povzbudzovat miestnu komunitu, aby vyuZivala vysledky projektu,

e povzbudit'zaujem médii o vysledky projektu, a vdaka tomu budovat pozitivny obraz
o sebe a o EU, ktor4 spolufinancovala projekt,

e inSpirovat'zodpovedné osoby rozhodujuce na miestnej urovni, aby vyvijali dalSie
kroky v oblasti, ktora je témou projektu, uz bez financnej podpory z eurépskych
prostriedkov.

Z tohto dovodu je ddleziteé, aby ste uz vo faze pripravy projektu naplanovali
komunikacné aktivity. Zohladnite ich v komunikacnom plane, ktory je neoddelitelnou
sucastou Ziadosti o prispevok.

DoleZita je aj spravna komunikacia medzi partnermi projektu, pretoZe im umoznuje
navzajom sa pochopit'a prispieva k budovaniu vzajomnej dévery. To nasledne
ovplyvnuje efektivnu realizaciu projektu.

4.3.2 Komunika€né povinnosti partnerov
Povinnosti vyplyvajlce z nariadeni EU

Povinnosti kazdého partnera v oblasti komunikacie su uvedené vo vSeobecnom
nariadeni, a predovSetkym v nariadeni Interreg. Patria k nim:

a) pouZzivanie logotypu programu pocas realizacie aktivit tykajucich sa publicity,
transparentnosti a komunikacie,*
b) zverejiiovanie stru¢ného opisu projektu na svojej internetovej stranke alebo na
svojich socialnych sietach (ak ich partneri prevadzkuju) s uvedenim:
— cielov,

3% Na zaklade ¢l. 36, ods. 4 nariadenia Interreg.
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— vysledkoy,
— informacii o ziskani prispevku z programu,

c) zverejnovanie informacii o prispevku z programu v dokumentoch a informacnych
materialoch spojenych s realizaciou projektu a uréenych pre verejnost alebo
ucastnikov viditelnym spésobom,

d) umiestnenie trvalych informacnych tabul“® obsahujucich logotyp programu na
verejne dostupnych miestach.

Je potrebné to urobit' bezodkladne po zacati fyzickej realizacie projektu, v ktorom
su naplanované fyzické investicie alebo nakup vybavenia, a v pripade projektov
s hodnotou nad 100 000 eur (celkové naklady) po inStalacii zakupenych zariadeni,

e) V pripade projektov, na ktoré sa nevztahuje pismeno d), umiestnenie aspon
jedného plagatu vo formate minimalne A3 alebo rovnocenné elektronické
zobrazenie s informaciou o projekte a podpore z programu na verejne dostupnych
miestach,

f) usporiadanie informacného podujatia a zapojenie EK a RO do tohto podujatia*' -
vztahuje sa na projekty so strategickym vyznamom a projekty s celkovou hodnotou
presahujucou 5 000 000 eur. Dobrou praxou je aj pozvanie NO.

V pripade, ak realizujete:

e na tom istom mieste niekolko projektov spolufinancovanych z programu Interreg
Polsko - Slovensko 2021 - 2027 alebo
e viacetapovy projekt z toho istého programu,

vo svojom sidle mézete umiestnit’ jednu, spolo¢nu informacnu tabulu pre vSetky tieto
projekty.

V pripade fondu malych projektov prijimatel zabezpeci v zmluve s kone¢nymi
prijimatelmi dodrziavanie povinnosti verejného informovania o projekte Interreg.*®

Partneri su tieZ povinni na Ziadost eurdpskych institdcii, organov a ich organizacnych
jednotiek, napr. EK, spristupfiovat materidly spojené s komunikéciou a publicitou. EU
dostane bezplatnu, nevyhradnu a neodvolatelnud licenciu na pouzivanie tychto
materialov a vSetky skor existujuce prava, ktoré z tejto licencie vyplyvaju. Na zaklade
licencie budu postupené minimalne tieto prava:

e pravo rozmnozovat a kopirovat uvedené materialy a spristupnovat'ich institiciam
a organizacnym jednotkam EU, instituciam ¢lenskych Statov a ich zamestnancom
(interné vyuzitie),

40 Informacna tabula je totozna s pamiatkovou tabulou, nie je preto potrebné osobitné pouzivanie informacnych
a pamiatkovych tabul.

41 V8etky body (okrem prvého) na zaklade ¢l. 36 ods. 4 nariadenia Interreg.

42 Priloha ¢. IX k vSeobecnému nariadeniu, bod 1.8.

43 Na zaklade ¢l. 36 ods. 5 nariadenia Interreg.
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e pravo reprodukovat pomocou akychkolvek prostriedkov a akoukolvek formou, v
plnom rozsahu alebo ciastocne,

pravo na verejné spristupnovanie vsetkymi komunikacnymi prostriedkami,
pravo verejne distribuovat materialy alebo ich képie vo vSetkych podobach,
pravo na uchovavanie a archivovanie,

pravo poskytovat tretim osobam sublicenciu na prava k tymto materialom.

Tato povinnost nebude spojena s dodatocnymi vydavkami alebo administrativnou
zatazou pre partnerov.*

ZniZenie hodnoty prispevku v pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v
nariadeniach

V pripade, Ze vy alebo ini partneri nedodrziavate povinnosti vyplyvajuce z nariadeni
a nerealizujete ndpravné opatrenia, RO zniZi prispevok poskytnuty danému partnerovi
0 maximalne 2%, v sulade s informaciou uvedenou v tabulke 10.

Tabulka 10. Percentualne zniZenie prispevku z dévodu nesplnenia komunikacnych povinnosti

Povinnost partnera Rozsah tykajuci sa vysky zniZenia
hodnoty prispevku za
nezrealizovanie danej povinnosti
pocas trvania projektu (%
prispevku poskytnutého danému
partnerovi projektu)

1) Zverejnit'strucny opis projektu, informaciu o jeho 0,1% - 0,4%
cieloch a vysledkoch, finan¢nej podpore
z programu na vlastnej internetovej stranke alebo
na svojich Uctoch v socialnych sietach (ak existuju).

2) Zverejnitinformaciu o podpore z programu v 0,1% - 0,4%
dokumentoch a informacnych materialoch
o projekte urcenych pre verejnost alebo
Ucastnikov.

3) a) Umiestnit'trvalé informacné tabule obsahujtce 0,1% - 0,4%
logotyp programu na verejne dostupnych miestach
- vztahuje sa na projekty s hodnotou nad 100 000
eur (celkové naklady) s vecnymi investiciami alebo
nakupom vybavenia.

Alebo

3) b)Umiestnit'aspon jeden plagat vo formate 0,1% - 0,4%
minimalne A3 alebo rovnocenné elektronické

44 (. 49 ods. 6a priloha IX bod 2 k véeobecnému nariadent.
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zobrazenie informujuce o projekte a podpore z
programu na verejne dostupnom mieste -
v ostatnych projektoch neuvedenych v bode 3a.

4) Organizovat informacné podujatia a zapajat' do 0,1% - 0,4%
nich RO a EK - vztahuje sa na projekty so
strategickym vyznamom a projekty, ktorych celkové
vydavky presahuju 5 000 000 eur.

5) Iné komunikacné aktivity (s vynimkou uvedenych v | 0,1% za jednorazové nenaplnenie,
bodoch 1 - 4): pocas realizacie aktivit z oblasti maximalne 0,4%
publicity, transparentnosti a komunikacie sa
pouziva logotyp programu, ktorého sucastou je
symbol Eurépskej Unie.

Potencialne znizenia hodnoty prispevku sa budu vztahovat aj na konecnych
prijimatelov projektov realizovanych v ramci fondu malych projektov.

Dal3ie povinnosti
Partneri su taktiez povinni SpS predlozit:

a) fotograficku a audiovizualnu dokumentaciu z realizacie projektu (o. i. fotografie,
filmy webcasty, radiové a televizne programy alebo skeny tlacovych ¢lankov).
Technické a kvalitativne parametre vybranych materialov su uréené v Sprievodcovi
komunikaciou. Partneri su povinni zabezpecit vyuzivanie tejto dokumentacie na
ucely informacno-propagacnych aktivit programovych institucii. Dokumentacia sa
bude predkladat na zaklade osobitnych, bezplatnych, nevyhradnych licencnych
zmlav pripravenych SpS.

b) informacie o planovanych a aktualnych aktivitach v oblasti publicity,
transparentnosti a komunikacie v projekte (napr. o organizovanej konferencii)

a ukoncenych délezitych etapach projektu, vratane ich prepojenia so
zrealizovanymi vystupmi a vysledkami (napr. vydanie publikacie).Vztahuje sa to aj
na vystupy vypracované externymi dodavatelmi na objednavku partnerov (napr.
vypracovanie spravy o vyskume). Viac prikladov je uvedenych v Sprievodcovi
komunikaciou.

Tieto informacie zasielajte na e-mailovu adresu SpS minimalne 14 dni pred
planovanou aktivitou a bez zbytocného odkladu po ukonceni délezitych etap
projektu, vratane dosiahnutia vysledku a poskytnutia vystupu.

Okrem toho mate povinnost oznamit spravnemu RKB informacie uvedené v bode
b).

4.3.3 Dodatoc€né povinnosti pre polskych prijimatelov prispevku zo
Statneho rozpoctu a ucelovych fondov

Ak realizujete ulohy financované alebo spolufinancované zo Statneho rozpoctu PR
alebo zo Statnych ucelovych fondov PR, ste povinni nalezitym sp6sobom informovat’
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o tomto financovani alebo spolufinancovani.** V pripade paralelnej realizacie uloh
spolufinancovanych z programu Interreg Polsko - Slovensko musite tu povinnost’
realizovat' bez ohladu na informacné povinnosti vyplyvajlce z predpisov Eurépskej
unie. K takémuto subehu réznych zdrojov financovania moéze ddjst'v situacii, ak vas
vlastny vklad v projekte pochadza zo Statneho rozpoctu PR alebo ucelovych fondov
PR.

Ak sa to tyka vasho projektu, mdZe to znamenat, Ze ako polsky prijimatel musite
napriklad pripravit dve informacné tabule - jednu v sulade s nariadeniami EU a druhu
na zaklade nariadenia vlady PR.

Nariadenie vlady urcuje:

e druhy informacnych aktivit,

e spdsob ich realizacie, vratane obdobia, v ktorom maju byt zrealizované,

e (Ciastku alebo ciastky financovania/spolufinancovania zo statneho rozpoctu alebo
zo statnych ucelovych fondov, ktorych vyska nepresahuje limit stanoveny pre
informacnu povinnost.

4.3.4 Ako pripravit komunikacny plan projektu

Komunikacny plan uvadza spdsob realizacie informacno - propagacnych aktivit tvojho
projektu.

Partneri spolo¢ne planuju komunikaciu v projekte a dopifiaju komunikaény plan
projektu, ktory tvori prilohu k Ziadosti o poskytnutie prispevku. V plane uvadzaju:

e komunikacné ciele, minimalne dva - na zaciatok a na ukoncenie realizacie projektu,
Ak si to vyzaduje Specifickost projektu, mézete v komunikacnom plane zohladnit
dodatocne ciele délezitych etap projektu,

e cielové skupiny priamo prepojené s komunikacnymi cielmi,

e komunikacné aktivity (aspon tie, ktoré vyplyvaju z povinnosti stanovenych v tejto
kapitole); dobre je urcit aj doplnujuce aktivity, ktoré pomozu dosiahnut
naplanovany ciel a oslovit cielové skupiny.

e komunikacné nastroje prispésobené kazdej aktivite a cielova Ciselna hodnota (kusy
alebo osoby),

e partnera, ktory bude zodpovedny za realizaciu komunikacnej aktivity.

Podrobné informacie o komunikacnom plane projektu a praktické priklady sa
nachadzaju v Sprievodcovi komunikaciou.

4 Nariadenie vlady Polskej republiky zo 7. maja 2021 o informacnych aktivitdch subjektov realizujucich dlohy
financované alebo spolufinancované zo Statneho rozpoctu alebo zo Statnych ucelovych fondov (Z. z. z roku 2021
Ciastka 953) a ¢l. 35a ods. 1 a €l. 35b zakona zo dna 27. augusta 2009 o verejnych financidch (Z. z. z roku 2021
Ciastka 305)
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4.3.5 Logotyp programu

Logotyp programu vznikol na zaklade logotypu Interreg, ktory sa sklada z: nazvu
Interreg, symbolu Eurdpskej Unie a informacii o spolufinancovani. Nazov programu sa
nachadza pod nazvom Interreg.

Ste povinni pouzivat'logotyp programu vo vSetkych informacnych a propagacnych
materialoch. Viac informacii o jeho pouziti najdete v Sprievodcovi komunikaciou.

nierreg

Polsko - Slovensko

Spolufinancovany
EUROPSKOU UNIOU

Obrazok 4. Logotyp programu

4.3.6 Nazov a logotyp projektu
Nazov projektu

Odporucame kratke a putavé nazvy projektov - budu lahSie zapamatatelné

a propagovatelné. Navrhujeme vam kratke nazvy projektov aj kvdli technickym
poziadavkam na spajanie nazvov s logotypom programu. Vynimocne mbzete pouzit
akronym, ak ste z nejakého dévodu nedokazali sformulovat kratky nazov projektu.

Logotyp projektu

MoZete vytvorit logotyp pre svoj projekt. Mali by ste ho pripojit'k logotypu programu
podla pokynov uvedenych v Sprievodcovi komunikaciou.

Vzdy, ked pouzivate nazov projektu alebo logotyp projektu, by ste mali pouzit' aj
logotyp programu.

Do logotypu programu a projektu/nazvu nepridavajte Ziadne iné vizualne prvky.

Bl Spolufinancovany
HILCTITY R EUROPSKOU UNIOU

Polsko - Slovensko
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Obrazok 5. Logotyp projektu

Viac informacii o nazve a logotype projektu najdete v Sprievodcovi komunikaciou.

V sulade s pravidlami stanovenymi v Sprievodcovi komunikaciou nadalej mozete
pouzivat' logotypy projektov, ktoré vznikli v ramci predchadzajucich polsko-
slovenskych programov cezhrani¢nej spoluprace (v programovych obdobiach 2014 -
2020, 2007 - 2013).

Farby a ikony pre oblasti podpory spolufinancované EU

Pre grafické predstavenie oblasti podpory spolufinancovanych EU méZete vyuZit
Speciadlne pripraveny systém farieb. Viac o tejto téme najdete v Sprievodcovi
komunikaciou.

4.4. AKO VYUCTOVAT PROJEKT?
4.4.1. Ziadost o platbu

Ziadost o platbu je sprava o vecnej a finan¢nej realizacii projektu. PP v Ziadosti o
platbu informuje o:

e postupe realizovanych uloh (napr. o priebehu verejnych obstaravani, etape
stavebnych prac, propagacii projektu, realizacie horizontalnych principov),

e naplnenych ukazovateloch (ak chcete preukazat plnenie ukazovatela, nezabudnite
prilozit dokumenty uvedené ako zdroj merania),

e problémoch, ktoré sa vyskytli pocas realizacie uloh,

e vynaloZenych vydavkoch,

e aktivitdch naplanovanych na realizaciu v dalSom monitorovacom obdobi.

Ziadosti o platbu sa predkladaja v dvoch etapach.

KaZdy HP a PP predklada vo svojom mene €iastkovi Ziadost o platbu. Ciastkové
Ziadosti verifikuje prislusny kontrolér.

Partner projektu predklada ciastkovu Ziadost o platbu kontrolérovi na verifikaciu v
lehote 10 dni od ukoncenia monitorovacieho obdobia. Priklad: Ziadost za obdobie od
23.03.2023 do 22.06.2023 predkladate do 02.07.2023.

Pocas verifikacie Ziadosti méze kontrolor poziadat partnera projektu o vysvetlenia
alebo o doplnujuce informacie a dokumenty. V pripade, Ze kontrolér zisti
nezrovnalosti, vrati vam Ziadost na opravu. Kontrolér ma moznost opravit zjavné
omyly v ziadosti o platbu. Verifikacia Ciastkovej ziadosti o platbu trva maximalne 60
dni.

Na zaklade schvalenych Ciastkovych Ziadosti o platbu HP pripravi jednu Ziadost' o
platbu pre projekt. Tato Ziadost zahfna informacie z Ciastkovych Ziadosti o platbu.
Ciastkové Ziadosti o platbu schvalené kontrolérmi po termine méze HP zahrnit do
Ziadosti o platbu pre projekt predkladanej v dalSom monitorovacom obdobi.
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Partneri projektu pripravuju v SL2021 Projekty vSetky Ziadosti o platbu. Navod na
pripravu ziadosti o platbu najdete v InStrukcii pre ziadatela - vSeobecna cast. Hotovu
Ziadost o platbu mdZu zaslat prislusSnému organu iba opravnené osoby. Dbajte o
platnost'zoznamu osdb opravnenych na pracu v CST2021 (pozri kapitolu 3.7 a 4.1.).

Partner/i zo SR zasielaju Ciastkovi Ziadost o platbu z CST20214 narodnému
kontrolérovi aj prostrednictvom ustredného portalu verejnej spravy -
https://www.slovensko.sk

Na komunikaciu s kontrolérmi a SpS tykajucu sa Ziadosti o platbu pouZivajte
SL2021 Projekty.

Lehoty na predkladanie Ziadosti o platbu

Prvu Ciastkovu Ziadost o platbu, ktora o. i. obsahuje vydavky na pripravu,
partneri projektu podavaju za obdobie odo dna zacatia realizacie projektovych aktivit
(pozri kapitolu 4.2) do mesiaca od uzatvorenia zmluvy o poskytnuti prispevku.
Priklady:

e Zmluvu o poskytnuti prispevku ste podpisali a zacali ste realizovat projektoveé
aktivity 23.03.2023 - prva Ziadost o platbu sa vztahuje na obdobie od 23.03.2023
do 22.04.2023,

e Zmluvu o poskytnuti prispevku ste podpisali 23.03.2023, ale projektové aktivity ste
zacali realizovat skor (datum zaciatku realizacie projektu je uvedeny v zmluve),
napr. 11.10.2022 - prva Ziadost o platbu sa vztahuje obdobie od 11.10.2022 do
22.04.2023,

e VYNIMKA: zmluvu o poskytnuti prispevku ste podpisali 23.03.2023, ale projektové
aktivity ste zacali neskdr (datum zaciatku realizacie projektu je uvedeny v zmluve),
napr. 01.06.2023 - prva Ziadost o platbu sa vztahuje obdobie od 23.03.2023 do
30.06.2023.

PP predkladaju dalSie Ziadosti o platbu spravidla za trojmesacné obdobia. V pripade
uvedeného prikladu je to od 23.04.2023 do 22.07.2023, od 23.07.2023 do 22.10.2023
atd.

Ak z vaznych dovodov planujete predlozit'ziadost o platbu za iné monitorovacie
obdobie, poziadajte o suhlas SpS a naleZite to zdbévodnite.

HP predklada Ziadost o platbu pre projekt SpS na verifikaciu:

e do 10 dni od schvalenia Ciastkovych Ziadosti o platbu,
e ale nie viac ako 80 dni od ukoncenia monitorovacieho obdobia.

Priklad:

46 podpisanu $tatutdrnym zéstupcom, resp. inou opravnenou osobou.
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Kontroldri schvalili Ciastkovu Ziadost o platbu HP 22.08.2023, PP1 - 28.08.2023, a PP2
- 21.08.2023. Najneskorsim datumom je 28.08.2023, teda Ziadost o platbu pre projekt
HP predlozi SpS do 07.09.2023.

Zaverecna Ziadost o platbu pre projekt je poslednou Ziadostou o platbu v projekte.
Predkladate ju po ukonceni vecnych a finannych aktivit. Zahfna obdobie od prvého
dna posledného monitorovacieho obdobia do dna ukoncenia vecnej realizacie
projektu. Pokracujme v uvedenom priklade: za predpokladu, Ze sa projekt konci
22.03.2025, zaverecna Ziadost o platbu sa vztahuje na obdobie od 23.01.2025 do
22.03.2025.

Uhradu za vykonané aktivity méZete urobit do 30 dni od ukon&enia vecnej
realizacie projektu.

V zaverecnej Ziadosti o platbu pre projekt sa zamerajte predovSetkym na to:

e (i ste zrealizovali vecny rozsah projektu,

e (i a ako ste dosiahli ciele projektu,

e (i a ako ste naplnili ukazovatele vystupu a vysledku (nezabudnite na predlozenie
dokumentov uvedenych v zdrojoch merania),

e (i ste nepresiahli limity stanovené pre vydavky (pozri kapitolu 3.4.).

Lehoty na predkladanie zaverecnej Ziadosti o platbu pre projekt su dlhSie.

e Zaverecnu Ciastkovu Ziadost o platbu predkladate v lehote 30 dni od
ukoncenia monitorovacieho obdobia a kontrolér ma na jej verifikaciu 90
dni.

e ZaverecCnu Ziadost o platbu pre projekt predkladate v lehote 20 dni od
schvalenia vSetkych zaverecnych Ciastkovych Ziadosti o platbu zo strany
kontrol6rov a SpS ma na jej verifikaciu 25 dni.

Zaverecné vykazovanie plnenia ukazovatelov vysledku v projekte je mozné do
momentu predloZenia SpS prvej verzie zaverecnej ziadosti o platbu za projekt
(t. j. do 140 dni odo dna ukoncenia vecnych aktivit v projekte uvedenych v
zmluve o poskytnuti prispevku).

Verifikacia a refundacia ziadosti o platbu pre projekt

SpS vrati v pripade zistenia nezrovnalosti HP Ziadost o platbu na opravu. Ak SpS zisti
nezrovnalosti, ktoré vyZzaduju opravu Ciastkovej Ziadosti o platbu, poziada kontroléra
0 opatovnu verifikaciu. SpS verifikuje Ziadost o platbu pre projekt maximalne 25 dni.

RO mdze pozastavit refundaciu a HP dostane prislusnu informaciu spolu s uvedenymi
doévodmi pozastavenia, v pripade, Ze:

e (iastka uvedena v Ziadosti o platbu pre projekt je neopravnena alebo neboli
predlozené prislusné potvrdzujuce dokumenty
alebo
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e sa zacalo Setrenie vo veci pripadnych nezrovnalosti, ktoré maju vplyv na dané
vydavky.

Po ukonceni verifikacie Ziadosti o platbu pre projekt a jej schvaleni prebehne
refundacia vydavkov. RO refunduje vydavky v eurach a platbu poukazuje na ucet
HP uvedeny v zmluve o poskytnuti prispevku. Refundacia vydavkov sa uskutocni v
lehote 80 dni od predloZenia Ziadosti o platbu pre projekt spolo¢nému sekretariatu,
pod podmienkou, Ze na Ucte programu budu dostupné prostriedky. HP bezodkladne
poukazuje prislusné Ciastky partnerom projektu na ich bankové ucty.

Po schvaleni zaverecnej Ziadosti o platbu pre projekt nasleduje zavere€na platba
(refundacia vydavkov - datum prevodu na bankovy ucet HP). V tento den zacina
udrZatelnost projektu.

Zaistite udrzatelnost projektu aj po jeho ukonceni. Podrobné informacie najdete
v kapitole 5.

Prispevok zo Statneho rozpoctu SR vyplaca slovenskym partnerom NO. Prostriedky sa
poukazuju na bankovy ucet slovenského HP alebo slovenského hlavného
cezhranicného partnera. Partner nasledne poukazuje prislusné ciastky ostatnym
slovenskym partnerom projektu na ich bankové ucty.

Prijimatelia zo Slovenskej republiky su v sulade so zakonom ¢. 523/2004 v zneni
neskorsich predpisov (8 20, ods. 7) povinni oznamit ministerstvu financii vysku prijatej
finan¢nej pomoci z EU a Gcel, na ktory bola finanén& pomoc poskytnuta, v lehote 30
dni od jej prijatia. V rovnakej lehote su povinni oznamit Ministerstvu financii SR prijatie
Ziadosti Eurdpskej unie o vratenie financnej pomoci alebo jej Casti. Tato povinnost
plati po kazdom vyplateni prostriedkov z EFRR (nie zo Statneho rozpoctu SR) RO alebo
HP na ucet prijimatela. Viac informacii a formular oznamenia o prijati financne;
pomoci priamo z EU n&jdete na internetovej stranke Ministerstva financii SR.

Vydavky uvedené v Ciastkovej Ziadosti o platbu

Vydavky, ktoré predkladate na vyuctovanie v Ziadosti o platbu, musia byt
vynaloZené v monitorovacom obdobi, na ktoré sa dana Ziadost o platbu
vztahuje.

Vynimky:

e ak ste vynalozili vydavky na pripravu projektu, vyuctuje ich v prvej Ciastkovej
Ziadosti o platbu jednorazovou platbou (inak nazyvanou pausalna suma),

e ak ste vynalozili vydavky v lehote 30 dni po ukonceni vecnej realizacie projektu,
vyuctujte ich v zaverecnej Ciastkovej Ziadosti o platbu.

e ak ste vynalozili vydavky, ktorych celkova vySka nepresahuje 1 000 eur, mézete ich
vyuctovat'v ramci nasledujucej Ciastkovej Ziadosti o platbu a predlozit',,nulovd”
Ciastkovu Ziadost o platbu za dané obdobie,

e ak nejaky vydavok nebol zohladneny v prislusnej Ciastkovej Ziadosti o platbu,
vyuctujte ho v dalSom monitorovacom obdobi, v ktorom kontrolor uznal vydavok
za opravneny. Ide o vylucenie takych vydavkov z Ciastkovej Ziadosti o platbu, ktoré
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kontroldr schvalil az po schvaleni Ciastkovej Ziadosti o platbu, v ramci ktorej by mali

byt vyuctované, napr.: vydavky na verejné obstaravanie, ktoré kontroluju
opravneneé institucie,
e v pripade vynimocZnych situacii, ktoré tu nie su uvedené, sa obratte na kontrolora
vo veci odsuhlasenia spdsobu postupovania.
Vydavky vynalozené v polskych zlotych sa prepocitavaju na eura podla
mesacného uctovného vymenného kurzu EK platného v mesiaci, v ktorom boli
vydavky predlozené na verifikaciu kontroldérovi.*” Tento vymenny kurz nazyvany
InforEuro si overite na stranke EK.

Opravnenost kazdého vydavku verifikuje kontrolér. V pripade vyuctovavania
skutocnych vydavkov vas moze kontroldr poziadat o pripojenie dokumentov
potvrdzujucich prepojenie vydavku s aktivitami realizovanymi v projekte k Ciastkovej
Ziadosti o platbu (faktury, pokladni¢né bloky, bankové vypisy, zmluvy s dodavatelmi,
preberacie protokoly atd.). Rozsah a spdsob vykonavania kontroly vydavkov su
opisané v kapitole 4.7.

4.4.2. Vecny a finan€ny plan

Nezabudnite v€as po podpise zmluvy o prispevok predlozit'SpS vecny a financny
harmonogram. Vzor vecného a finan¢ného harmonogramu a pravidla jeho
predkladania najdete na webovej stranke programu v Casti ,Pre prijimatela”:
https://plsk.eu/sk/pre-prijimatela/.

4.4.3. Pravidlo vynaloZenia vydavku

V projekte sa za opravnené vydavky povazuju také vydavky, ktoré partner projektu
alebo subjekt povereny vynakladanim vydavkov skutocne vynaloZil. Na subjekty
poverené vynakladanim vydavkov sa vztahuju prislusné ustanovenia prirucky o
partnerovi projektu. Povereny subjekt musi byt uvedeny v Ziadosti o poskytnutie
prispevku.

Skutocne vynalozeny vydavok je vydavok vynalozeny v uc¢tovnom vyzname, t. j. ako
vydavok penaznych prostriedkov z pokladnice alebo bankového uctu partnera
projektu. Vynimku predstavuju:

e nepenazny vklad,

e vydavky vyuctovavané zjednoduSenym vykazovanim,

e odpisy,

e vyuctovania realizovane na zaklade interného dobropisu,

e zapocet pohladavok (uhradenie Ciastky vyplyvajucej z faktury alebo iného
dokumentu rovnocennej dékaznej povahy, ktory vystavil zmluvny partner v ramci
vzajomneého zapoctu pohladavok).

47V stllade s ¢l. 38, ods. 5 nariadenia EUS (Interreg)
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Zalohy (na konkrétny ciel) vyplatené dodavatelovi na zaklade faktury alebo iného
dokumentu rovnocennej dokazovej povahy su opravnené, ak:

e boli vyplatené v sulade s ustanoveniami zmluvy s dodavatelom,
e suUzhodné so zakonom o verejnom obstaravani.

Potvrdenim vynaloZenia vydavku je uhradena faktura, Ciastkova faktura alebo iny
dokument rovnocennej dékaznej povahy spolu s dokumentom potvrdzujacim dhradu.
Pri vyuctovavani faktur/pokladni¢nych blokov a pod. v projekte nezabudnite, Ze musia
byt zaplatené v plnom rozsahu. V pripade, Ze faktura je hradena formou splatok su
datumom Uhrady vSetky datumy uhradenia platby za danu fakturu.

Datumom vynaloZenia vydavku je:

e Vv pripade penaznych vydavkov:

— uhradenych prevodom alebo platobnou charge kartou - datum odpisania
prostriedkov z bankového Uctu partnera projektu, t. j. datum zauctovania
operacie, a nie datum zadania platobného prikazu,

— uhradenych kreditnou kartou alebo podobnym platobnym nastrojom
s odlozenou splatnostou - datum transakcie, v désledku ktorej boli prostriedky
odpisané z uctu kreditnej karty alebo podobného nastroja,

— uhradenych v hotovosti - datum skutocnej uhrady,

Y prlpade nepenaznych vydavkov:
datum skutocného vlozenia vkladu (napr. datum prvého vyuzitia dlhodobého
majetku na potreby projektu),

— na ucely odpisov - datum ich vykonania,

— na ucely zapoctov - datum potvrdenia zapoctu druhou stranou.

Opis uctovného dokladu

Nezabudnite, Ze kazdy uctovny doklad suvisiaci s projektom musi byt prislusne
opisany. Opis musi obsahovat' minimalne:

e (islo projektu,
e (Ciastku opravnenych vydavkov v ramci projektu,
e sUvis vydavku s ulohami projektu.

Nezabudnite tiez, Ze opis Uctovného dokladu sa musi nachadzat na originali dokladu a
jednoznacne preukazovat suvis vydavku s realizovanym projektom. Formu opisu
dokladu si mézete zvolit samostatne, napr. odtlacok peciatky.

Osobitna uctovna evidencia

Od uzatvorenia zmluvy o poskytnuti financného prispevku pre projekt ste povinni
viest pre vydavky vynalozZzené v ramci projektu osobitnu uctovnu evidenciu alebo
pouZivat osobitny uctovny kod.

Nezabudnite, Ze sa uctovna evidencia musi viest:

e v sulade s platnymi vnutroStatnymi predpismi,
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v sulade s uctovnou politikou partnerov projektu,
sp6sobom umoznujucim porovnat uctovné doklady s originalmi.

Ak ste vynaloZili ast' vydavkov v ramci projektu pred uzatvorenim zmluvy o poskytnuti
financného prispevku:

zauctujte ich v prislusnych vyclenenych analytickych alebo mimobilan¢nych uctoch
(podmienkou je, Ze financno-uctovny systém umoznuje takuto operaciu)

alebo

oznacte uctovné doklady prislusnym kédom projektu a vyhotovte zoznam vSetkych
uctovnych dokladov.

Tymto spésobom splnite povinnost vedenia osobitnej Uctovnej evidencie.

Povinnost viest osobitny Uctovnu evidenciu pre projekt sa vztahuje iba na skutocne
vynaloZené vydavky.

Pravidla platné pre slovenskych partnerov projektu:

Ak vedu podvojné uctovnictvo, eviduju vSetky vydavky suvisiace s projektom na
analytickych uctoch rozdelenych podla jednotlivych projektov alebo v analyticke;j
evidencii vedenej v technickej podobe v rozdeleni podla jednotlivych projektov bez
vytvarania analytickych uctov pre jednotlivé projekty.

Ak vedu jednoduché uctovnictvo, eviduju vSetky vydavky suvisiace s projektom v
uctovnych knihach so slovnym a ¢iselnym oznacenim projektu v uctovnych
zaznamoch.

Ak partner nie je uctovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a
vydavkov suvisiacich s projektom v uctovnych knihach so slovnym a Ciselnym
oznacenim projektu v Uctovnych zaznamoch.

Zakaz dvojitého financovania

Dvojité financovanie vydavkov je nepripustné. Dvojité financovanie znamena
predovsetkym:

viacnasobné vyuctovanie toho istého vydavku alebo tej istej Casti vydavku
financovaného z prostriedkov EU v akejkolvek forme (najma dotécie, pdzicky,
zabezpeky/zaruky),

vyuctovanie ndkupu pouzivaného dlhodobého majetku, ktory bol v minulosti
spolufinancovany aj z prostriedkov EU,

vyuctovanie odpisov dlhodobého majetku, ktory bol v minulosti aspon ciastoCne
zakupeny z prostriedkov EU,

vyuctovanie vydavku vynaloZeného prenajimatelom na nakup predmetu leasingu v
ramci financného leasingu, a nasledne vyuctovanie splatok hradenych prijimatelom
v ramci leasingu tohto predmetu,

zastreSenie opravnenych vydavkov podporou vo forme pdzicky a zabezpeky/zaruky
sucasne,

vyuctovanie toho istého vydavku v ramci priamych a nepriamych vydavkov
projektu,
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e ziskanie financ¢nej podpory na opravnené vydavky daného projektu alebo Casti
projektu z niekolkych zdrojov (narodnych, eurépskych a inych) v celkovej vyske
presahujucej 100% opravnenych vydavkov projektu alebo Casti projektu.

4.4.4. Pravidla verejného obstaravania

Priprava a realizacia obstaravania a vyber dodavatelov v ramci projektu sa kona
sposobom zaistujucim dodrziavanie principov transparentnosti, poctivej hospodarskej
sutaze a rovnakého zaobchadzania s dodavatelmi*® vratane potencialnych
dodavatelov.

V snahe dodrzat uvedené principy sa verejné obstaravania v ramci projektu realizuju v
sulade eurdpskymi alebo vnutrosStatnymi predpismi o verejnom obstaravani -

v pripade ak je povinnost uplathovat tieto predpisy pri vybere dodavatelov. Zoznam
prislusnych pravnych aktov a dokumentov platnych v danom &lenskom State je
zverejneny na internetovej stranke programu.

Délezité:
Vylucte z verejného obstaravania alebo sutaze osoby a subjekty uvedené na
sankénych zoznamoch EU alebo vnutrostatnych sankénych zoznamoch v suvislosti s

destabilizacnymi opatreniami Ruska na Ukrajine alebo subjekt, ktory je spojeny s
osobami alebo subjektmi uvedenymi na takychto zoznamoch®.

V pripade polskych prijimatelov vyplyvaju dalSie poziadavky na vylucenie
dodavatelov aj z ¢lanku 7 zakona z 13. aprila 2022 - o osobitnych rieSeniach na
zabranenie podpory agresie proti Ukrajine a na ochranu narodnej bezpecnosti (t. j.
Zbierka zakonov z roku 2023, polozka 129, 185).

Uplatnite vylucenie dodavatelov na zakazky, ktoré zadavate:

e v sulade so zakonom o verejnom obstaravani (Zbierka zakonov 2021, polozka
1129, v zneni neskorSich predpisov),

e v konaniach s hodnotou niZzSou ako 130 000 PLN vratane zasady
konkurencieschopnosti, v zakazkach, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o verejnom obstaravani.

V pripade projektov zahrnajucich investicné aktivity do infrastruktdry na oboch
stranach hranice, na realizaciu ktorych nesmu partneri projektu, kvdli charakteru a
sposobu realizacie (napr. most, lavka a pod.), vyhlasit samostatné verejné
obstaravania, sa partneri dohodnu medzi sebou, ktory z nich vyhlasi verejné

“8Viac informaécii vo vykladovom ozndmeni Komisie o pravnych predpisoch Spolo¢enstva uplatnitelnych na zadavanie zékaziek, na
ktoré sa uplne alebo Ciasto¢ne nevztahuji smernice o verejnom obstaravani (2006/C 179/02).

49 Nariadenie Rady (EU) 2022/576 z 8. aprila 2022, ktorym sa meni nariadenie (EU) ¢. 833/2014 o restriktivnych opatreniach s
ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine.
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obstaravanie na realizaciu celej investicie. V tomto pripade sa zakazka zadava v sulade
s pravom clenského Statu, na ktorom sa dohodnu partneri alebo v sulade

s eurépskym postupom (v zavislosti od hodnoty zakazky). V pripade spolo¢ného
verejného obstaravania su partneri povinni uz vo faze planovania postupu urcit
pravidla a rozdelit medzi seba vydavky s tym spojené.

Pre naleZité vyuctovanie projektu musi kazdy partner, ktory sa zucastnuje na
spolonom obstaravani, dostat osobitnu fakturu (faktury) za Cast' zakazky
zodpovedajucu jeho financnému podielu. Toto musi byt oSetrené v dokumentacii k
verejnému obstaravaniu (ustanovenia ddlezité pre zmluvné strany, vSeobecné
zmluvné podmienky, vzor zmluvy), aby boli podmienky jasné pre potencialnych
dodavatelov. Zodpovednost za kontrolu verejného obstaravania nesie Clensky Stat,
v ktorom ma sidlo partner realizujlci verejné obstaravanie. V pripade spolo¢nych
investicii, ak sa kontrola vykonava v ¢lenskom State, ktorého zakon o verejnom
obstaravané sa uplathuje, plati nasledujuce pravidlo: kontrolér susedného clenského
Statu uzna vysledky kontroly zrealizovanej tym clenskym Statom, ktorého zakon o
verejnom obstaravani bol uplatneny a ktory je za kontrolu zodpovedny.

Navyse, v pripade vSetkych zakaziek zadavanych v ramci projektu, bez ohladu na ich
hodnotu, spdsob vyberu dodavatela a subjekt, ktory zakazku zadava, plati povinnost
dodrziavat princip spravneho financného riadenia. Znamena to dodrZiavanie principu
hospodarnosti, efektivnosti a ucinnosti, racionalneho vynakladania verejnych financii
a dodrZiavanie ostatnych podmienok opravnenosti vydavkov stanovenych v
programe.

Partneri projektu su povinni uplathovat pravidla verejného obstaravania platné
v Polsku a na Slovensku v sulade s prilohami:

e 16.1. Podrobné pravidla zadavania zakaziek v sulade s hospodarskou sutazou pre
polskych prijimatelov,

e 16.2. Prirucka k procesu a kontrole verejného obstaravania / obstaravania
programov cezhrani¢nej spoluprace pre slovenskych prijimatelov.

V pripade porusenia pravidiel verejného obstaravania® alebo Specifickych pravidiel
uvedenych v prilohach 16.1. a 16:2., sa prislusné vydavky suvisiace s verejnym
obstaravanim povazuju celé alebo ich Cast' za neopravnené. Vyska neopravnenych
vydavkov sa urci podla predpisov alebo postupov platnych v danom State®'. Ak dany
Clensky Stat nema vnutroStatne prepisy alebo postupy umoznujuce urcit vySku

%0 Problematika zneuzivania a konfliktu zaujmov vo verejnom obstaravani je popisana v kapitole 2.7.4.

1 Na polskych prijimatelov sa vztahuje €l. 26, ods. 6 nariadenia z dfia 28. aprila. 2022 o pravidlach plnenia uloh
financovanych z eurépskych fondov vo finan¢nej perspektive 2021-2027. Eurdpska komisia méze podla jej obsahu
znizit' hodnotu finan¢nej opravy alebo hodnotu neopravnenych vydavkov. Eurépska komisia vydala 14. maja 2019
rozhodnutie, ktorym sa stanovuju usmernenia o ur€ovani finanénych oprav, ktoré je potrebné uplatfiovat vo
vztahu k vydavkom financovanych Uniou pri nedodrzani platnych pravidiel verejného obstaravania ¢. C(2019) 3452.
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neopravnenych vydavkov, uplatfiuje sa dokument vydany EK o stanoveni financnych
oprav pre vydavky financované EU v pripade nedodrZovania predpisov o verejnom
obstaravani® vo verzii platnej v den zistenia nezrovnalosti.

Preto, aby nedochadzalo k opakovanym nezrovnalostiam, EK zverejnila prirucku
.verejné obstaravanie”, rady pre osoby zodpovedné za verejné obstaravanie ako sa
vyhnut najcastejSim chybam v ramci projektov financovanych z eurépskych
Strukturalnych a investi¢nych fondov. Dokument je dostupny na internetovej stranke.

4.5. CO JE PREHLAD REALIZACIE PROJEKTU?

Prehlad realizacie projektu je stretnutie, na ktorom prezentujete postup
realizacie projektu.

V obdobi trvania projektu zorganizujte dva prehlady:

e prvy Vv priebehu prvého mesiaca po podpise zmluvy o poskytnuti prispevku pre
projekt,
e druhy v polovici obdobia realizacie projektu.

Ak sa v projekte vyskytnu problémy, moZete naplanovat dodatocny prehlad.

KaZdy prehlad musi byt usporiadany vo forme stretnutia vSetkych partnerov
projektu, SpS, RKB a kontrolérov. O termine stretnutia informujte ucastnikov

s minimalne dvojtyZzdnovym predstihom. Nezabudnite na zabezpecenie pristupnosti -
zorganizujte stretnutie s moznostou online Ucasti.

Prvy prehlad sldzZi na zoznamenie sa partnerov projektu s narodnymi kontrolérmi,
pracovnikmi RKB a SpS. V priebehu stretnutia predstavte projekt, jeho hlavné
vychodiska, harmonogram realizacie uloh, vyzvy a rizika.

Pocas dalSich prehladov sa sustredte na:

e vecnu a finan¢nu analyzu realizacie projektu, vratane efektivity ukoncenych uloh
z hladiska naplnenia naplanovanych cielov a ukazovatelov,

e posudenie dodrziavania terminov realizacie naplanovanych aktivit,

e analyzu kvality riadenia a spoluprace partnerov v projekte, vratane realizacie
partnerskej zmluvy, komunikacie medzi partnermi, financnych tokov, realizaciu
verejnych obstaravani,

e analyzu problémov a rizik, omeSkani a nevyhnutnych zmien v projekte (ak sa
vztahuje),

e realistickd prognozu plnenia uloh napldnovanych v dalSej casti projektu.

52 Rozhodnutie Komisie z 14. maja 2019 ktorym sa stanovuju usmernenia o urcovani finan¢nych oprav, ktoré je
potrebné uplatfiovat vo vztahu k vydavkom financovanych Uniou pri nedodrzani platnych pravidiel verejného
obstaravania ¢. C(2019) 3452.
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Zapisnicu z prehladu, ktora musi obsahovat body prerokované pocas stretnutia,
zavery a dohody, zaslite vSetkym ucastnikom elektronickou formou (ak je to mozné
cez SL2021 Projekty) a v lehote 14 dni od stretnutia. Vysledky prehladu mézu byt
podkladom pre zavedenie nevyhnutnych zmien v projekte.

4.6. AKO ZAVIEST ZMENY POCAS REALIZACIE PROJEKTU?

Projekt realizujte v sulade so zmluvou o poskytnuti prispevku, schvalenou Ziadostou o
prispevku a pravidlami uvedenymi v prirucke programu. Pocas realizacie projektu
mozete zaviest zmeny, aby ste projektoveé aktivity prispdsobili aktualnym, objektivnym
potrebam.

Ak budete musiet zaviest zmeny, necakajte a prislusné kroky podniknite
okamZite.

Zmeny v projekte m6zu mat' rézny charakter. Program predpoklada nasledujuce
kategdrie zmien:

zmeny v harmonograme realizacie uloh,
financné zmeny,

vecné zmeny,

iné (vratane zmien formalnych udajov).

Podla rozsahu zmeny o jej schvaleni rozhoduje HP, SpS alebo kontrolér.

Nezabudnite, Ze zmeny nesmu:

e negativnym sposobom ovplyvriovat ciel projektu, ukazovatele, cezhranicny
efekt, horizontalne principy a udrzatelnost projektu,

e znizovat kvalitu projektu,

e byt'vrozpore s podmienkami tykajucimi sa Statnej pomoci schvalenymi MV
a/alebo podmienkami sformulovanymi MV.

V pripade zmien, o ktorych rozhoduje HP a zmien o ktorych rozhoduje SpS pripravte
navrh zmien v SL2021 Projekty (Ziadost' o zmenu) a vyplnte a predloZte formular
Ziadosti o zavedenie zmien v dvoch jazykovych verziach (priloha €. 15). Skontrolujte,
i je vaSa Ziadost o zavedenie zmien Uplna a spravna z formalneho a vecného
hladiska. Preukazte potrebu zavedenia zmeny a priloZzte dokumenty potvrdzujuce jej
opodstatnenost.

V niektorych pripadoch (napr. zvySenie hodnoty prispevku pre projekt)
schvalenie zmeny vyZaduje suhlas MV. Ak zmeny planované v projekte
presahuju rozsah opisany v tejto kapitole, kontaktujte SpS a akékolvek zmeny
zavadzajte az nasledne.

Nezabudnite, Ze zmeny v projekte moéZete zavadzat vylucne v sulade
s pravidlami uvedenymi v prirucke programu.
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4.6.1 Zmeny, o ktorych rozhoduje HP

Partner, ktory planuje zaviest zmenu, vypiha formular Ziadosti o zavedenie zmien
(priloha €. 15) a pripravuje dokumenty potvrdzujuce opodstatnenost zmeny. Vo
formulari:

e oddvodni potrebu zmeny,

e vyplni financné tabulky,

e vzozname priloh uvedie dokumenty potvrdzujuce opodstatnenost zmeny,
e o0znadi, Ze o schvaleni zmien rozhoduje HP.

Vyplneny formular Ziadosti zasle hlavnému partnerovi.

HP overi Ziadost' z hladiska jej spravnosti a opodstatnenosti zavedenia navrhovane;j
zmeny. Nasledne rozhoduje o schvaleni alebo zamietnuti zmeny. Ak zmeny schvaluje:

e 0znami to vSetkym partnerom projektu,

e zavedie zmeny v projekte v SL2021 Projekty a zasiela ich SpS,

e v module koreSpondencia zasle schvaleny formuldr zmien v oboch jazykovych
verziach spolu s prilohami.

SpS overuje sulad zmeny schvalenej HP s pravidlami programu. Navrh na zmenu

moZete opravit'iba v pripade, Ze obsahuje formalne chyby v porovnani so zmenou

schvalenou HP. Ak je zmena zhodna s pravidlami programu a spravne nahrana do

SL2021 Projekty, SpS ju schvali zaslanim informacie v module ,,KoreSpondencia“ a

prijatim Ziadosti 0 zmenu v systéme SL2021 Projekty.

Ak zmena nie je v sulade s pravidlami programu, SpS Ziadost'o zmenu v systéme
SL2021 Projekty zamietne, o com informuje HP v module ,,KoreSpondencia“.

Ak ma zmena platit' v danom monitorovacom obdobi, musi byt schvalena
v SL2021 Projekty najneskdr pred ukon€enim daného monitorovacieho
obdobia. Ak bude schvalena neskorsie - partner projektu zohladni vydavky
suvisiace so schvalenou zmenou v nasledujicom monitorovacom obdobi.

Partner projektu moze predloZit' Ziadost o zavedenie zmeny, o ktorej rozhoduje
HP, maximalne dvakrat v kazdom roku realizacie projektu.

Priklad: Ak sa projekt zacal 22.10.2022, kazdy partner mdze Ziadat' o dve zmeny do
21.10.2023.

Finanéné zmeny

HP rozhoduje o zmenach rozpoctu kazdého partnera projektu (vratane zmien vo
svojom rozpocte), tzn. ak nedochadza k Ziadnym presunom prostriedkov medzi
rozpoctami partnerov. Za zmenu v rozpocte jedného partnera povazujeme presun
prostriedkov (vratane vzniknutych Uspor) medzi rozpoctovymi poziciami
naplanovanymi v Ziadosti o prispevok.

Partner projektu méZe presuvat prostriedky v ramci kazdej z troch kategérii nakladov
osobitne:
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e naklady na vybavenie,
e naklady na externé odborné znalosti a sluzby,
e naklady na infrastrukturu a stavebné prace.

Nemdbzete presunut prostriedky do Ulohy suvisiacej s ,Riadenim projektu”.

Ak presiahnutie naplanovanej hodnoty rozpoctovych pozicii nesp6sobi presiahnutie
hodnoty naplanovanej pre ulohu, vyuctujte to v Ciastkovej Ziadosti o platbu. V takom
pripade nemusite predkladat Ziadost o zavedenie zmeny.

Vecné zmeny

Zmeny technickych parametrov

Mozné su zmeny technickych parametrov, ktoré vSak nemézu byt horSie, nez sa
predpokladalo v zZiadosti o prispevok. Zmeny nem&zu znizit kvalitu projektu, negativne
ovplyvnit'ukazovatele. Zmeny technickych parametrov investicie musia byt zamerané
na zachovanie a/alebo zlepSenie vysledkov a cielov projektu.

Priklady:

Kupujete zariadenie/vybavenie/pristroje planované vo faze Ziadosti o prispevok, ale
s lepSimi technickymi Specifikaciami, napr.

— pocitacové vybavenie s vySSimi parametrami,

— nabytok s inymi rozmermi,

— vybavenie s podobnymi vlastnostami, napr. kreslo namiesto gauca, regal
namiesto skrine.

Zmena funkcie

Mozné su zmeny prvkov/zariadenia/vybavenia uvedenych v Ziadosti o prispevok na iné
s podobnymi funkciami. Zmeny nemozu znizit kvalitu projektu, negativne ovplyvnit
ukazovatele. Zmeny technickych parametrov investicie musia byt zamerané na
zachovanie a/alebo zlepSenie vysledkov a cielov projektu.

Priklady:

— zmena niekolkych osobitnych zariadeni (tlaCiaren, skener, kopirka) na jedno
multifunkéné zariadenie,

— zmena vybavenia workshopovych dielni na iné vybavenie, ktoré pini ten isty ciel,

— zmena formy seminara na workshop.
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Zmeny poctu zakladnych prvkov zariadenia/vybavenia, ktoré boli predpokladané
v Ziadosti o prispevok. Je mozné zvacSenie poctu zakladnych prvkov:

e ktoré samé o sebe nie su cielom projektu a boli naplanované v Ziadosti o prispevok
(napr. materialy info-promo),

o ktoré predstavuju ciel projektu, ak sa preukaze, Ze maju pozitivny vplyv na udrzanie
a/alebo zlepSenie vysledkov a cielov projektu, pricom ich hodnota nepresahuje
10 000,00 EUR

4.6.2 Zmeny, o ktorych rozhoduje SpS

Partner projektu, ktory planuje zaviest zmenu, vypifia formular ziadosti o zavedenie
zmien (priloha €. 15) v polskom a slovenskom jazyku a pripravuje dokumenty
potvrdzujuce opodstatnenost zmeny.

Vo formulari:

odovodni potrebu zmeny,

vyplni finan¢né tabulky,

v zozname priloh uvedie dokumenty potvrdzujice opodstatnenost zmeny,
oznaci, ze o schvaleni zmien rozhoduje SpS.

Ziadost o zavedenie zmeny zasle hlavnému partnerovi.

HP overi Uplnost a spravnost Ziadosti ako aj to, Ci je Ziadost pripravena v oboch
jazykovych verziach. Ak sicasne Ziada o zmeny viac partnerov, vratane HP, HP:

e aktualizuje projekt v SL2021 Projekty prostrednictvom vytvorenia Ziadosti o zmenu
v systéme a zasiela ho SpS,

e dodatocne v module ,KoreSpondencia” zasiela schvaleny sken / skeny formulara
Ziadosti spolu s dokumentmi potvrdzujucimi opodstatnenost zmeny, v ktorom su
zahrnuté Ziadosti o zavedenie zmien predlozZzené vSetkymi partnermi.

K Ziadosti o zmenu priloZte predovsetkym:

e dokumenty potvrdzujuce nevyhnutnost zavedenia zmien,

e informacie tykajuce sa vplyvu ziadanej zmeny na ukazovatele, ciel projektu,
o odhad kalkulacie.

HP, ktory planuje zaviest zmeny iba vo svojej Casti projektu, pripravi navrh spolu s
formularom zmien, ktoré zasiela SpS v sulade s vySSie uvedenymi pravidlami.

HP pouZiva na koreSpondenciu so SpS tykajucu sa zmien systém SL2021
Projekty, modul ,,KoreSpondencia”“.

SpS verifikuje Ziadost o zavedenie zmien v lehote 14 dni od datumu jej zaslania HP.
Pocas verifikacie moze SpS poziadat o jej opravu (napr. doplnenie dokumentov,
vysvetlenie a/alebo Upravu obsahu). HP zasiela SpS vysvetlenie a/alebo opravenu
Ziadost'do siedmich dni. SpS opatovne verifikuje Ziadost do siedmich dni od jej
zaslania HP. Ak Ziadost nadalej vyZaduje opravu - SpS eSte raz poziada HP o jej opravu
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a/alebo doplnenie. HP zasiela SpS opravenu Ziadost do siedmich dni. SpS urobi
konecnu verifikaciu v lehote siedmich dni.

V odbévodnenych pripadoch (napr. v pripade potreby konzultacie s RO) méze
verifikacia Ziadosti SpS trvat' dlhsie. V takom pripade o tom SpS upovedomi
hlavného partnera.

SpS zamietne z formalnych dévodov Ziadost o zavedenie zmeny, ak:

e HP nedodrzZi lehoty stanovené na jej opravu,
e napriek dvom opravam Ziadost stale vyZaduje opravy a/alebo doplnenia.

Po ukonceni verifikacie Ziadosti o zavedenie zmeny SpS zasiela rozhodnutie
hlavnému partnerovi v module ,, KoreSpondencia” a schvaluje / neschvaluje Ziadost
0 zmenu Vv systéme SL2021 Projekty.

Nasledne HP informuje partnerov projektu o danom rozhodnuti SpS.

KaZda schvalena zmena obdobia realizacie alebo vysSky prispevku poskytnutého
pre projekt vyZaduje podpisanie dodatku k zmluve o poskytnuti prispevku.

HP moZe predloZit' SpS maximalne dve Ziadosti o zavedenie zmien v kazdom
roku realizacie projektu.

Priklad: Ak sa projekt zacal 22.10.2022 HP md&ze predlozit' SpS dve ziadosti o zavedenie
zmeny do 21.10.2023.

Poslednu Ziadost o zavedenie zmeny musite predloZit' najneskdr na dva
mesiace pred datumom ukoncenia projektu. Umozni to preskiumat a zaviest
zmeny v stanovenej lehote. Ziadosti o zavedenie zmeny predloZené v lehote
kratSej ako dva mesiace pred datumom ukoncenia projektu mézZu ostat
nepreskimane.

Presuny prostriedkov medzi rozpo€tami partnerov projektu

Partneri projektu m6zu medzi sebou presuvat prostriedky v ramci troch kategorii
nakladov:

e naklady na vybavenie,
e naklady na externé odborné znalosti a sluzby,
e naklady na infrastrukturu a stavebné prace.

NemoZete presunut prostriedky do Ulohy suvisiacej s ,Riadenim projektu”.

Presuny prostriedkov nemdzu viest' k zmene vysky pouzitych pausalnych sadzieb
v projekte.

Pre splnenie uvedenej poziadavky zohladnite pocas planovania presunov aj naklady
vyuctovavané zjednodusenym vykazovanim, teda pausalmi. Kvéli tomu nestaci
navrhnut presun z jednej polozky priamych nakladov do inej v pomere 1:1. Takyto
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presun zapricini zmenu percentualnych hodndt nakladov vyuctovavanych
zjednoduSenym vykazovanim.

Priklad:

Dvaja partneri realizuju projekt tykajuci sa zlepSenia kvality cestnej infrastruktury
cezhrani¢ného charakteru v ramci priority €. 2: PrepojenejSie pohranicie. Partner €. 1
vyuctovava pausalne naklady na zamestnancov, kancelarske a administrativne
naklady a cestovné naklady a naklady na ubytovanie. Partner €. 2 vyuctovava pausalne
len naklady na zamestnancov a kancelarske a administrativne naklady. Nevyuctovava
cestovné naklady a naklady na ubytovanie, pretoZe ich v Ziadosti o poskytnutie
prispevku nenaplanoval.

Partnerovi €. 2 chyba v jednej polozke priamych nakladov 2 000,00 eur. Partner €. 1
ma uspory a chce tieto prostriedky presunut partnerovi €. 2. Spravny postup vypoctu
Ciastok, ktoré maju byt presunuté medzi partnermi, je nasledovny:

Partner €. 2 vypocitava, aky objem prostriedkov musi skuto¢ne dostat od partnera
C. 1, aby pokryl nielen nedostatok priamych nakladov, ale aj iastky v ramci
vydavkov vyuctovavanych pausalne. V tomto pripade vyzera vypocet skutocnej
hodnoty nasledovne:

x = 2 000,00 + 21000,00%0,03 + (2 000,00*0,03)*0,15, pricom:

— ZIta Cast'je Ciastka, ktoru partner €. 2 potrebuje na pokrytie chybajucich

riamych nakladov,
- &je Ciastka, ktoru partner €. 2 potrebuje na naklady na zamestnancoy,

a 0,03 v tejto rovnici predstavuje pausalnu sadzbu 3%, ktora je stanovena pre
naklady na zamestnancov - tato Ciastka sa vypocita na zaklade priamych
nakladov, vtomto pripade z hodnoty 2 000,00 eur,

— modra cast je Ciastka, ktoru partner €. 2 pouZije na kancelarske a
administrativne naklady - Ciastka sa vypocita ako 15% pausalnej Ciastky
nakladov na zamestnancov.

Preto x =2 069,00 eur.

Neznamou X je v tejto rovnici prave Ciastka, ktoru partner 2 potrebuje presunut od

partnera . 1.

Z Ciastky 2 069,00 eur urci 2 000,00 eur na priame naklady, 60,00 eur na naklady na

zamestnancov a 9,00 eur na kancelarske a administrativne naklady.

Partner ¢. 1 vypocita, akym spdsobom rozdeli ¢iastku 2 069,00 eur na jednotlivé

naklady a zohladni pritom vSetky svoje naklady vyuctované pomocou pausalnych

sadzieb. V tomto pripade vyzera vypocet nasledovne:

2069,00=x+ +x*0,03*0,15 + x*0,03*0,15

2 069,00 = 1,039x

1991,33 = x, kde:

— neznama x je Ciastka, o ktord by mal partner €. 1 znizit' priame naklady,

— [ZEIEREEEST je ciastka, o ktorl by mal zniZit svoje naklady na zamestnancov,
pricom 0,03 v tejto rovnici predstavuje pausalnu sadzbu 3%, ktora je stanovena
pre naklady na zamestnancov,
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— modra cast je Ciastka, o ktoru by mal zniZit svoje kancelarske a administrativne
naklady - Ciastka sa vypocita ako 15% pausalnych nakladov na zamestnancov,

— siva Cast je Ciastka, o ktoru by mal znizit' svoje cestovné naklady a naklady na
ubytovanie - Ciastka sa vypocita ako 15% pausalnych nakladov na
zamestnancov.

Preto x =1 991,33 eur a je to Ciastka, o ktoru partner €. 1 zniZuje svoje priame

naklady.

Z tejto Ciastky nasledne vypocita rovnicou, hodnoty pre jednotlivé naklady

vyuctovavanymi pausalne.

Naklady na zamestnancov = 59,73 eur

Kancelarske a administrativne naklady = 8,97 eur (59,73 EUR*0,15)

Cestovné naklady a naklady na ubytovanie = 8,97 eur (59,73 EUR*0,15).

VSetky tieto zlozky predstavuju spolu Ciastku 2 069,00 eur, ktoru partner €. 1

presuva do rozpoctu partnera €. 2.

Pri priprave Ziadosti o zmeny uprav kalkulacie tykajuce sa presunov medzi
partnermi na zaklade tvojich potrieb a vysky pausalnych sadzieb v tvojom
projekte.

Partneri projektu, ktori planuju presuny prostriedkov, zasielaju HP formular Ziadosti
o zavedenie zmien. Po verifikacii a schvaleni zmien HP zasiela SpS navrh zmien spolu
so schvalenym formuldrom Ziadosti o zavedenie zmien.

Finan€né zmeny tykajuce sa vyuZitia aspor

Takéto zmeny moézu vzniknut'v désledku uznania vydavkov za neopravnené
s vynimkou ustanoveni kapitoly 4.7 (neopravnene vynalozené vydavky na projekt)
alebo vzniku uspor, ktoré partneri projektu nemozu vyuzit.

Ak je hodnota projektovej aktivity nizSia ako rozpocet naplanovany v ziadosti o
poskytnutie prispevku, vznikaju uspory. Hodnota uspor sa vypocitava odpocitanim
skutoc¢ne vynalozenych prostriedkov na zaklade zmluvy s dodavatelom od ciastky
uvedenej v Ziadosti o poskytnutie financného prispevku pre projekt. V zavislosti od
stupna realizacie projektu mézu uspory vzniknut po vyhlaseni verejného obstaravania
alebo v désledku skutocne vynaloZenych vydavkov.

MoZete poziadat o vyuZitie Uspor vratane vyznamnych uspor (definovanych nizsie):

e na realizaciu pévodného vecného rozsahu zohladneného v Ziadosti o prispevok,

e na realizaciu naviac prac,

e na realizaciu rozsireného vecného rozsahu, ktory prispieva k dosiahnutiu ciela
projektu a/alebo ukazovatelov.

Vyznamné aspory

Ak je v dbsledku vykonanych postupov verejného obstaravania hodnota predmetu
zakazky vyznamne nizSia ako hodnota sum spolufinancovania uvedenych v Ziadosti o
prispevok - SpS mdze znizit' spolufinancovanie daného projektu s ciefom uvolnit
zdroje v programe.
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Uspora sa povaZzuje za vyznamnu pre program, ak jej hodnota na projektového
partnera presiahne 120 000,00 EUR (EFRR). SpS monitoruje Uroven uspor v projekte
na zaklade predlozenych vecnych a financnych harmonogramov.

Ak chcete vyuZit' vyznamné uspory, predloZte Ziadost o zmenu do Siestich mesiacov od
ich zistenia, t. j. od podpisania zmluvy s dodavatelom. PreukaZzte, Ze mate uspory,
zdbvodnite potrebu zmeny a predlozte prislusnd dokumentaciu v sulade s postupom
pripravy Ziadosti o zmenu. PreukaZzte, ako Uspory vyuZijete v projekte. Ak nedodrzite
vysSie uvedené pravidla o tom, ako vyuZijete vyznamné uspory v projekte, financné
prostriedky sa vratia do rozpoCtu programu. Na tento Ucel SpS pripravi prilohu k
zmluve o prispevku.

Pri vypocte Uspor, ktoré vznikli v mene inej ako euro, pouZite vymenny kurz euro
prijaty v Ciastkovej Ziadosti o platbu, v ktorej boli dané vydavky predloZzené
kontrolorovi na verifikaciu. Ak vydavky neboli predloZzené na verifikaciu - pouZiva sa
vymenny kurz platny pocas vyzvy na predkladanie ziadosti / zo ziadosti o prispevok.

Vecné zmeny

Zvacsenie poctu

Zmeny poctu zakladnych prvkov zariadenia/vybavenia, ktoré boli predpokladané v
Ziadosti o prispevok. Je mozné zvacSenie poctu zakladnych prvkov, ktoré predstavuju
ciel projektu a ktorych hodnota nepresahuje 10 000,00 EUR, ak sa preukaze, Ze maju
pozitivny vplyv na udrzanie a/alebo zlepSenie vysledkov a cielov projektu.

RozSirovanie vecného rozsahu bez zmien hodnoty prispevku

V obzvlast odévodnenych pripadoch mézeme za opravnené naklady povazovat
prace/dodavky/sluzby, ktoré sa nepredpokladali vo faze podania Ziadosti o prispevok,
ak su opodstatnené a prispievaju k dosiahnutiu ciela a/alebo ukazovatelov projektu

O rozSirenie vecného rozsahu sa mdZete uchadzat, ak preukazete:

e 7e mate podpisané zmluvy s dodavatelmi, ktoré zarucuju realizaciu pdvodného
vecného rozsahu definovaného v Ziadosti o prispevok

e 7e mate Uspory v projekte,

e sulad s ciefom projektu (posilnenie vysledkov projektu),

e funkcné prepojenie s pdvodnym vecnym rozsahom partnera projektu,

e priamu nadvaznostinvesticie na pévodnu infrastrukturu v pripade liniovej
infrastruktury (napr. cesty a cyklotrasy),

e technicku pripravenost na realizaciu.

4.6.3 Zmeny, o ktorych rozhoduje kontrolér
Zmeny vyzadujuce rozhodnutie kontroléra sa vztahuju na:

e nahradné prace,
e naviac prace.
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Pocas pripravy na realizaciu investicie alebo v priebehu jej realizacie moze déjst'k
nevyhnutnej zmene technologického postupu (ndhradné prace) alebo k naviac
pracam.

Partneri projektu realizuju ndhradné alebo naviac prace vo vlastnej rézii a na vlastnu
zodpovednost. O realizacii zmien informuju v Ciastkovej Ziadosti o platbu. K Ziadosti
pripoja prislusné dokumenty potvrdzujuce nevyhnutnost realizacie tychto prac
potvrdené opravnenymi osobami a aktualnu technicki dokumentaciu.

Zavedenie zmeny musi byt odévodnené a zdokladované, napr.:

e zmenovym list,

e vyjadreniami alebo stanoviskami opravnenych osdb - napr. stavebného dozoru,
projektanta,

e Vv pripade potreby vyjadreniami alebo stanoviskami tretich institdcii, napr.
stavebného Uradu, pamiatkového Uradu alebo institucii vydavajucich povolenia v
ramci ochrany prirody.

Nahradné prace

Nahradné prace (nahradné rieSenia) si sposoby realizacie stavebnych prac iné
ako uvedené v zmluve so zhotovitelom. Ich realizacia nesmie zvysit rozsah
vecného plnenia zhotovitela stanoveny v ponuke ani viest k zmene predmetu
zmluvy.

Vydavky na nahradné prace mézu byt opravnenymi vydavkami, ak splnia vSetky
nasledujuce podmienky:

e nerozsSiria rozsah vecného plnenia zhotovitela uvedeny v ponuke,

e nemenia predmet zmluvy na stavebné prace (t. j. tykaju sa toho istého objektu),

e rozsah zmluvy so zhotovitelom menia len kvantitativne alebo kvalitativne, teda
meni sa ¢innost, ktorej realizacia bola naplanovana, pouzity material, spdsob
realizacie a pod.,

e zastupcovia objednavatela (stavebny dozor alebo projektant) zaradili nahradné
prace do kategorie nahradnych prac, ¢o potvrdzuju prislusné dokumenty,

e naklady na ich realizaciu nesmu presiahnut vysku pévodne naplanovanud v zmluve so
zhotovitelom.

O vyuctovani nahradnych prac v projekte rozhoduje kontrol6r pocas verifikacie
Ciastkovej ziadosti o platbu.
Naviac prace

Pocas realizacie projektu mdze ddjst k nepredvidatelnym okolnostiam vyzadujucim
tzv. naviac prace. Naviac prace sa vztahuju na nové zloZky stavebnych prac, ktoré
musia byt zavedené napr. z dovodu zmien pravnych predpisov.

Vydavky na naviac prac mézu byt opravnenymi vydavkami, ak splnia vSetky
nasledujuce podmienky:

145



Spolufinancovany
HILCIrcy EUROPSKOU UNIOU
Polsko - Slovensko

e vydavok je opodstatneny a nevyhnutny pre naplnenie cielov a ukazovatelov
vystupu projektu,

e vydavku nebolo mozné predvidat'vo faze pripravy projektu a pre riadnu realizaciu
projektu je nevyhnutny,

e financny prispevok poskytnuty pre projekt nepresiahne po zohladneni vydavku na
naviac prace Ciastku uvedenu v zmluve o poskytnuti financného prispevku pre
projekt,

e vydavok bol vynaloZeny v sulade so zakonom o verejnom obstaravani,

e bude narodnému kontrolérovi predlozeny posudok experta (napr. projektanta
danej investicie) a/alebo prislusného organu, z ktorého vyplyva, ze je zmena
potrebna.

O vyuctovani naviac prac v projekte rozhoduje kontrolor pocas verifikacie Ciastkovej
Ziadosti o platbu.

4.6.4 Formalne a iné zmeny

Ak sa zmenili formalne udaje partnera projektu uvedené v Ziadosti o prispevok
pre projekt, HP informuje o tom SpS. Vztahuje sa to predovsetkym na aktualizaciu
telefonickych udajov partnera a adresy, kontaktnych udajov oséb opravnenych na
pracovnu komunikaciu, Cislo bankového uctu projektu, Udaje osdb opravnenych na
pristup do SL2021 Projekty, zmenu nazvu partnera a pod.

Partner projektu bezodkladne informuje HP o potrebe aktualizovat' Udaje. Nasledne
HP informuje SpS. SpS zavadza zmeny v SL2021 Projekty (ak je to potrebné).

Ak su v projekte potrebné iné zmeny ako opisané v tejto kapitole, kontaktujte
SpS.

4.6.5 Zmeny v harmonograme realizacie ulohy

Pocas realizacie projektu mdze ddjst' k oneskoreniu realizacie alohy. Ak tieto
oneskorenia nemaju vplyv na obdobie realizacie projektu - informujte o nich v
Ciastkovej ziadosti o platbu za monitorovacie obdobie, v ktorom k nim doSlo a uvedte
doévody zmeny harmonogramu realizacie ulohy.

V odbévodnenych pripadoch mézete ziadat'o zmeny harmonogramu realizacie ulohy,
ktoré majua vplyv na obdobie realizacie projektu. Ich schvalenie bude zavisiet od
aktualneho stavu plnenia vykonnostnych ukazovatelov programu, Specifickych
podmienok stanovenych v danom oznameni o vyhlaseni vyzvy alebo od terminov
vyuctovania programu s EK.

4.6.6 Platnost'zmien, dodatkovanie zmluvy o poskytnuti prispevku
a register zmien

Zmeny platia odo dina schvalenia zmien v SL2021 Projekty, a v pripade
dodatkovania zmluvy o poskytnuti prispevku - odo diha uzatvorenia dodatku.
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Uzatvorenie dodatku k zmluve o poskytnuti prispevku sa vztahuje len na
pripady, v ktorych zmeny schvalené v projekte vyZaduju aktualizaciu ustanoveni
zmluvy. Navrh dodatku pripravuje SpS. HP predklada SpS dokumenty potrebné pre
pripravu dodatku. Dodatok k zmluve méze byt uzatvoreny len v obdobi realizacie
projektu uvedenom v zmluve o poskytnuti prispevku.

Kazdu schvalenu alebo oznament zmenu SpS zaznamenava v registri zmien
projektu. SpS zasiela register zmien HP, RO a narodnym kontrolérom.

Do SL2021 Projekty sa po ukonceni obdobia realizacie projektu nesmie
zavadzat Ziadna zmena.

4.6.7 VyuZitie volnych prostriedkov v programe

SpS monitoruje uroven plnenia ukazovatelov programu a vyuZitia prostriedkov. Na
zaklade vysledkov tohto monitoringu MV rozhoduje o zavedeni najvhodnejSich rieSeni
pre program.

Predpokladame nasledujuce rieSenia:

1. Spustenie dalSej vyzvy.
Uvolfiované prostriedky v prvom rade doplfiuju rozpocet druhej vyzvy, ak je
naplanovana alebo dalSej vyzvy, ak to bude potrebné.

2. Vytvorenie rezervného zoznamu projektov.
MV rozhoduje o otvoreni alebo zruSeni rezervného zoznamu, ak

e v danej priorite nie je naplanovana dalSia vyzva

e celkova hodnota projektov schvalenych na spolufinancovanie presahuje dostupné
prostriedky v ramci vyzvy

e realizacia projektov z rezervného zoznamu je v lehote naplanovanej v programe
mozna.

SpS informuje prijimatelov o zavedeni moznosti vyuZitia volnych prostriedkov

v programe na zvySenie hodnoty prispevku v projektoch.

V takychto pripadoch sa uplatniuje postup zavadzania zmien opisany v ¢asti Zmeny
vyZadujuce rozhodnutie SpS. Zmeny tohto typu sa nezapocitavaju do maximalneho
pripustného poctu zmien, o ktorych rozhoduje SpS v danom roku realizacie projektu.

4.7. AKYM KONTROLAM PODLIEHA PROJEKT?
Projekt podlieha tymto druhom kontroly:

administrativna kontrola Ciastkovej Ziadosti o platbu,
kontrola projektu na mieste,

kontrola verejného obstaravania,

kontrola udrzatelnosti,

krizova kontrola,

audit.
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Prvé Styri druhy kontroly vykonavaju nezavisli kontrol6ri miestne prislusni podla sidla
partnera projektu:

e v Polsku: Malopolsky vojvodsky urad, Podkarpatsky vojvodsky urad a Sliezsky
vojvodsky urad,
e na Slovensku: Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR.

Krizové kontroly vykonava Riadiaci organ v spolupraci s Koordinacnym organom pre
Partnerskd dohodu.

Audit vykonava Organ auditu:

e v Polsku: Statna finan&na sprava (ministerstvo financii a orgény danovej spravy),
e na Slovensku: Urad vliadneho auditu.

Nezavisle od uvedenych kontrol moézu riadnu realizaciu uloh a vynakladanie
vydavkov v obdobi realizacie a udrZzatelnosti projektu overovat:

Eurdépska komisia,

Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),
narodné kontrolné organy.

Administrativna kontrola iastkovej Ziadosti o platbu

Administrativna kontrola Ciastkovej Ziadosti o platbu sa vztahuje na postup realizacie
projektu - o. i. vydavky, ukazovatele, propagaciu. Po¢as administrativnej kontroly
kontrolor overuje:

e spravnost vyplnenia Ciastkovej Ziadosti o platbu z formalneho a uctovného
hladiska,

e pripojenie vSetkych povinnych priloh,

e spravny opis postupu realizacie projektu, vratane plnenia ukazovatelov,

e spravnost vydavkov a ich sulad s pravidlami opravnenosti,

e zhodnost vydavkov so Ziadostou o prispevok, zmluvou o poskytnuti prispevku,
partnerskou zmluvou, t. j. ¢i boli naplanované v projekte a ¢i su vykazané v ramci
spravnej kategorie nakladov,

e presiahnutie limitu vydavkov v ramci jednotlivych uloh a kategorii nakladov,

e splnenie podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti prispevku v pripade
vydavkov vyuctovavanych zjednodusenym vykazovanim, napr. ¢i boli pouzité
spravne pausalne sadzby/jednotkové naklady, ich spravny vypocet a to, Ci je
vypocet v sulade so zmluvou o poskytnuti prispevku a programovou
dokumentaciou,

e vynalozenie vydavkov v sulade s pravidlami:

— verejného obstaravania alebo hospodarskej sutaze,
— Statnej pomoci,

— horizontalnych politik,

— informacii a propagacie,
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e vynaloZenie vydavkov hospodarnym, racionalnym a efektivnym spésobom,
s dodrzanim principov dosahovania ¢o najlepsich vysledkov pri danych nakladoch,
e v pripade Ciastkovych Ziadosti o platbu HP - i HP riadne splnil povinnosti
vyplyvajuce zo zastavanej funkcie (v sulade s paragrafom 8 zmluvy o poskytnuti
prispevku).

Kontrolor vykonava verifikaciu na zaklade informacii uvedenych o. i. v nasledujucich
dokumentoch:

e schvalena Ziadost o prispevok pre projekt a jej vSetky prilohy,

e zmluva o poskytnuti prispevku pre projekt vratane priloh a vSetkych dodatkov
alebo zmien,

e partnerska zmluva uzatvorena medzi HP a PP vratane vSetkych priloh a vSetkych
dodatkov alebo zmien,

e (Ciastkova Ziadost o platbu so vSetkymi prilohami,

e dokumenty potvrdzujuce spravnost a opravnenost vydavkov uvedenych v Ziadosti
o platbu (vztahuje sa na vydavky vykazované na zaklade skutocnych vydavkov),
vratane:

— uctovnych dokladov suvisiacich s vynaloZzenymi vydavkami (faktury, pokladni¢né
bloky, supisy miezd a pod.) a dokumentov potvrdzujucich uhradu (napr.
bankové vypisy),

— zmluv s dodavatelmi tovarov, sluzieb a prac,

— preberacich protokolov dodanych tovarov, sluzieb alebo prac a inych
dokumentov potvrdzujucich prebranie alebo ukoncenie prac (kolaudacné
rozhodnutie atd.),

— inych dokumentov potrebnych pre potvrdenie spravnosti a opravnenosti
vydavkov,

e dokumentoch, ktoré tvoria auditorsky zaznam, urceny v prilohe XIlII k nariadeniu
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/1060,

e vyhlasenie partnera o opravnenosti DPH pre projekty s hodnotou minimalne
5000 000 eur.

Ak planujete vyhlasit' verejné obstaravanie alebo iny typ zadavania zakazy v sulade
s pravidlami hospodarskej sutaze - prislusnu informaciu zverejnite v CST2021.

Dokumentaciu realizovanych obstaravani priebezne zverejiujte v CST2021. NajlepSie
bezodkladne po podpisani zmluvy s dodavatelom, a najneskér v den predkladania
Ciastkovej Ziadosti o platbu, v ktorej vykazujete prvy vydavok vztahujuci sa na dané
obstaravanie/postup. Toto vylepsi kontrolu.

Kontrolér vam poméze posudit' dokumenty potrebné na uskutocnenie verejného
obstaravania pred vyhlasenim obstaravania v ramci tzv. ex-ante posudenia.

Ak mate namietky proti vysledkom administrativnej kontroly iastkovej Ziadosti o
platbu, mdZete ich podat'v sulade s postupmi platnymi vo vasej krajine:

e v Polsku: €l. 27 zakona zo dna 28. aprila 2022 o pravidlach realizacie uloh
financovanych z eurépskych zdrojov v programovom obdobi 2021 - 2027,
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e na Slovensku: ¢l. 21 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 357/2015 Z.z. o financ¢nej kontrole a
audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Kontrola projektu na mieste

Ugelom kontroly projektu na mieste je overit skuto&ny (fyzicky) stav realizacie projektu
a vedenia dokumentacie. Kontrolor overuije:

e dodanie tovarov a sluzieb,

e skutocny stav realizacie projektu s informaciami uvedenymi v predloZenych
Ciastkovych Ziadostiach o platbu,

e skutocné vynaloZenie vydavkov,

e zhodnost'vydavkov s poziadavkami programu a eurdpskymi a vnutrostatnymi
pravidlami, vratane s pravidlami horizontalnych politik,

e dokumentaciu plnenia ukazovatelov,

e vedenie UcCtovnej evidencie,

e realizaciu informacnych a propagacnych aktivit v sulade s poZziadavkami programu,

e spbsob uchovavania dokumentacie,

e plnenie povinnosti HP vyplyvajucich z jeho funkcie (vztahuje sa na kontroly na
mieste u HP).

Kontroly na mieste sa mdzu vykonavat na vzorke pocas realizacie projektu, na zaver
projektu a po jeho ukonceni (kontrola udrzatelnosti).

Ak mate namietky proti vysledkom kontroly projektu na mieste, mézZete ich podat
v sulade s postupmi platnymi vo vasej krajine:

e v Polsku: €l. 27 zakona zo dna 28. aprila 2022 o pravidlach realizacie uloh
financovanych z eurépskych zdrojov v programovom obdobi 2021 - 2027,

e na Slovensku: ¢l. 21 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 357/2015 Z.z. o financ¢nej kontrole a
audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Krizova kontrola

Krizovou kontrolou sa zistuje, ¢i nie su v ramci viacerych projektov financované tie isté
vydavky. Vykonava sa vo dvoch pripadoch:

e akrealizujete viac ako jeden projekt, )
e ak ste skor realizovali projekt(y) spolufinancované EU.

Pocas kontroly sa overuju udaje a dokumenty v informacnych systémoch. Tejto
kontroly sa nezucastnujete. Dozviete sa 0 nej len v situacii, ak vznikne podozrenie z
dvojitého financovania. Vtedy vas kontrol6r poZiada o predlozenie konkrétnych
dokumentov na overenie.

Kontrola udrzZatelnosti

Kontrolu udrzatelhosti kontrolori vykonavaju po ukonceni realizacie projektu. V ramci
tejto kontroly overuju, Ci projekt nebol modifikovany po jeho ukonceni.
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Audit

Audity vykonavaju polski a slovenski auditori, ktori pdsobia v ramci Skupiny auditorov.
Auditori preveruju spravnost fungovania systému riadenia a kontroly v programe,
predovsetkym spravnost kontrol, ktoré vykonavaju kontrolori. Auditori preveruju
spravnost vynaloZzenych vydavkov. Audit sa mdZe vykonavat:

e v sidle kontrolérov,
e vsidle partnera projektu,
e na mieste realizacie projektu.

Audit sa vykonava na nahodne vybranych projektoch - tzv. vzorke. Ak bude vas
projekt vybrany do vzorky, informuje vas o tom narodny kontrolér. Auditor vas
poZiada o pripravu dokumentov. Auditorovi ste povinni zaistit miesto a podmienky na
vykon auditovych ukonov.

Audit na polskej strane sa vykonava v sulade so zdkonom o Statnej finannej sprave.
V pripade auditov organov, ktoré kontroluju projekty, narodni kontroléri informuju
partnerov auditovanych projektov o finan¢nych zisteniach.

Auditor vypracuje po ukonceni ukonov dokumentaciu, v ktorej opiSe priebeh auditu.
Charakter dokumentacie je definovany vnutrostatnymi predpismi:

e v Polsku: zadkon zo dfia 16. novembra 2016 o Statnej finan¢nej sprave (Z. z. z roku
2022 Ciastka 813),

e na Slovensku: zakon €. 357/2015 Z.z. o financ¢nej kontrole a audite a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Nespravne vynaloZené vydavky v projekte

Ak budu pocas kontroly alebo auditu projektu identifikované nespravne vynalozené
vydavky, bude potrebné oprava. Spdsob opravy zavisi od fazy, v ktorej boli
identifikované. Ak boli nespravne vynaloZzené vydavky zistené pred schvalenim SpS
Ziadosti o platbu - opravujete Ziadost o platbu. Nespravne vynalozeny vydavok sa
povaZuje za usporu v projekte. Preto mbZete pri oprave Ziadosti o platbu vykazat'iny
opravneny vydavok. Priklad: za nespravne vynalozeny bol uznany vydavok vo vyske

1 000 eur. MbZete preto predstavit'iny opravneny vydavok projektu vo vySke
nepresahujucej 1 000 eur.

V pripade, Ze boli nespravne vynaloZené vydavky identifikované po schvaleni Ziadosti
SpS, zavisi moznost vykazania iného vydavku od toho, ¢i bol nespravne vynalozeny
vydavok deklarovany EK. Ak ano, nesmiete na miesto opravovaného vydavku
vykazovat'iné opravnené vydavky.

4.8. KDE ZiSKAT PODPORU POCAS REALIZACIE PROJEKTU?

V priebehu realizacie projektu sa mdZu objavit otazky alebo problémy. V takom
pripade mézete vyuzit podporu poskytovanu v ramci programu.
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e Na internetovej stranke programu priebezne zverejiiujeme odpovede na
najcastejSie kladené otazky, inStruktazne filmy, Skoliace materialy a aj aktualne
verzie dokumentov.

e Realizujeme Skolenia pre prijimatelov venované konkrétnej problematike (napr.
Ziadosti o platbu) - terminy, témy a formy Skoleni (stacionarne/online) najdete na
internetovej stranke programu a na internetovych strankach RKB.

e Poskytujeme individualne konzultacie - prihlaste sa do svojho RKB alebo SpS.

e (Odpovieme na vase otazky pocas prehladu realizacie projektu (viac o tom precitate
v kapitole 4.5.)

Okrem toho budeme HP informovat o kazdej aktualizacii priru¢ky programu
prostrednictvom CST2021.

5. CO PO UKONCENI PROJEKTU?

5.1. ZASADA ZABEZPECENIA UDRZATELNOSTI VYSTUPOV A
VYSLEDKOV V AKTIVITACH BEZ INVESTICIi DO
INFRASTRUKTURY A BEZ VYROBNYCH INVESTICIi

Vystupy a vysledky projektu maju byt trvalym prinosom pre rieSenie vyziev a maju byt
dostupné po ukonceni projektu:

e Vv pripade nakupu hmotného majetku/vybavenia zabezpecte, aby zakipené
vybavenie/zariadenia boli ¢o najdlhSie v stave umoznujucom plinit ciele projektu
(napr. garancie, zaruky, technicka podpora),

e Vv pripade vypracovania dokumentov, ako su napr. analyzy, stratégie, plany a
programy, zabezpecte, aby ich rovnaké a/alebo iné cielové skupiny/institucie mohli
vyuzivat' aj po skonceni projektu,

e Vv pripade inych vystupov zabezpecte moznost vyuZzivat'ich alebo rozvijat aj po
ukonceni projektu (napr. cyklickost festivalov).

5.2. ZASADA ZABEZPECENIA UDRZATELNOSTI VYSTUPOV
A VYSLEDKOV V INVESTICIACH DO INFRASTRUKTURY ALEBO
V VYROBNYCH INVESTICIACH

Ste povinni zabezpedit finan¢nu a institucionalnu udrzatelnost vystupov a vysledkov
projektu v obdobi piatich rokov od jeho ukoncenia. Preto overte:

e (i mate nevyhnutné financné zdroje a mechanizmy potrebné na pokrytie nakladov
na prevadzku a udrzbu vystupov a vysledkov projektu,

e kto bude vlastnikom vystupov a vysledkov projektu a kto bude zodpovedny za ich
prevadzku po ukonceni projektu, a ¢i tento subjekt/tieto subjekty maju
inStitucionalne kapacity a institucionalnu spdsobilost potrebnu na zabezpecenie
udrzatelnosti vystupov a vysledkov po ukonceni projektu.
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V pripade vystupov a vysledkov uvedenych v podkapitolach 5.1. a 5.2. zabezpecte,
ak je to mozné, podmienky umoznujuce vyuzivanie vystupov a vysledkov projektu a
ich opakovanie (replikovatelnost) inymi organizaciami/regionmi/krajinami spoza
partnerstva.

5.3 ZASADA ZABEZPECENIA UDRZATELNOSTI INVESTICIi DO
INFRASTRUKTURY A VYROBNYCH INVESTICIi

Aby boli splnené poziadavky udrzatelnosti, t. j. prevadzkovania investicie v obdobi pat
rokov od datumu, v ktorom Riadiaci organ poukazal poslednu platbu HP>3, nesmie
nastat Ziadna z nasledujucich okolnosti (v sulade s €l. 65 vSeobecného nariadenia):

e skoncenie alebo premiestnenie vyrobnej cinnosti mimo regiénu na urovni NUTS 2, v
ktorom dany projekt ziskal prispevok

e zmena vlastnictva polozky infrastruktury, ktora poskytuje firme alebo organu
verejnej moci neopravnené zvyhodnenie,

e podstatna zmena, ktora ovplyvnuje povahu, ciele alebo podmienky realizacie
projektu, ¢o by spésobilo narusenie jeho povodnych cielov.

Ak porusite niektori z podmienok udrzatelnosti, budete musiet vratit finanéné
prostriedky, ktoré vam boli poskytnuté na realizaciu projektu, imerne k
obdobiu nedodrZania povinnej udrzatelnosti. Ste povinni bezodkladne informovat
SpS prostrednictvom SL2021 Projekty o vSetkych okolnostiach, ktoré mézu mat za
nasledok nedodrzanie udrzatelnosti projektu.

Zasada udrzatelnosti sa neuplatriuje, ak partner projektu ukoncil svoju ¢innost'v
désledku nepodvodného vyhlasenia konkurzu (v sulade s €l. 65 vSeobecného
nariadenia). V pripade, Ze partner projektu ukonci svoju ¢innost, RO/SpS skontroluje,
Ci bol vodi partnerovi vyhlaseny konkurz. Ak nebol, znamena to porusenie zasady
udrzatelnosti. Ak v projekte planujete investicie v Priorite 3, zabezpecte finan¢nu
udrzatelnost investicie tym, Ze rozsirite moznost'ich vyuzivania a budete sa viac
spoliehat na vlastné zdroje prijmov. Odporucame zlepsit financnu sebestacnost’
podporovanej infrastruktury realizaciou aktivit umoznujucich generovanie prijmov,
ktoré budu urcené na dalSiu prevadzku tychto objektov.

Viac informacii o plane najdete v InStrukcii pre Ziadatela - Ziadost o prispevok.

3V pripade projektov, ktorym bola poskytnuta podpora na zaklade predpisov o $tatnej pomoci, plati obdobie udrzatelnosti
stanovené v tych predpisoch.
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5.4. UCHOVAVANIE DOKUMENTOV

VSetky dokumenty potvrdzujuce vydavky na projekt musite uchovavat spésobom,
ktory zabezpedi ich dostupnost, dévernost a bezpecnost. Na Ziadost prislusnych
institucii spristupnujte vsetky dokumenty pocas celého obdobia uchovavania.

Doba uchovavania

Projektova dokumentacia musi zostat k dispozicii v priestoroch kaZzdého
prijimatela najmenej pat' rokov. Toto obdobie sa zacina 31. decembra roku, v
ktorom RO uskutocnil poslednu platbu v prospech HP.

Priklad: Ak RO vykonal poslednu platbu v prospech HP 16. jula 2026, projektova
dokumentacia musi zostat k dispozicii do 31. decembra 2031.

Okrem toho musia byt vSetky dokumenty tykajice sa aktivit a vydavkov
spojenych s projektom, na ktory bola poskytnuta Statna pomoc alebo pomoc de
minimis, k dispozicii najmenej 10 rokov od datumu poskytnutia poslednej
pomoci v ramci projektu. Doba uchovavania sa prerusi v pripade sudneho konania
alebo na Ziadost EK.

VSetky organy opravnené vykonavat kontroly a audity maju pravo pristupu k projektu
a vSetkej dokumentacii a Uctovnictvu pocas celého obdobia uchovavania.

SpS informuje kazdého HP a jeho kontrolora o presnom datume, kedy sa zacinaju
obdobia uchovavania. HP poskytne tuto informaciu PP.

Povinnost PP uchovavat dokumenty je upravena v partnerskej zmluve.

6. FOND MALYCH PROJEKTOV (FMP)

Vo veciach, ktoré nie sU upravené v tejto kapitole, platia pravidla opisané v inych
kapitolach Prirucky.

Definicie pojmov pouzivanych v tejto kapitole najdete v prilohe €. 1

6.1. ZASADY REALIZACIE PROJEKTOV FMP
6.1.1. Hlavné predpoklady realizacie projektov FMP

V ramci programu sa realizuje pat projektov FMP.

e Tematicky rozsah projektov FMP
Projekty FMP sa realizuju v dvoch prioritach: 3. Tvorivé a turisticky atraktivne
pohranicie -- Specificky ciel 1. Posilnenie ulohy kultdry a udrzatelného cestovného
ruchu v oblasti hospodarskeho rozvoja, socialneho zaclenenia a socialnej inovacie
a 4. Spolupraca medzi inStituciami a obyvatelmi pohranicia - Specificky ciel 2.
Budovanie vzajomnej dévery, najma propagaciou akcii typu ,ludia [udom®”. Projekty
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musia prispievat k realizacii cielov programu a spifiat ukazovatele vystupov
priradené k prislusnej priorite a Specifickému cielu.
e Prijimatelia projektov FMP
Kazdy projekt FMP pripravuje a realizuje jeden prijimatel:
— v priorite 3., v Specifickom cieli 1. - tri projekty FMP, ktoré realizuje: ZdruZenie
,Regién Beskydy”, Zdruzenie Karpatského euroregiénu Polsko, EZUS , TATRY”
— v priorite 4., v Specifickom cieli 2. - dva projekty FMP, ktoré realizuje: PreSovsky
samospravny kraj a Zilinsky samospravny kraj
e Strategicky charakter projektov FMP
Projekty FMP su strategickymi projektmi v programe, umoznuju spolupracu
mnohych polskych a slovenskych subjektov, najma miestnych a mimovladnych
organizacii. Tieto projekty sa realizuju v ramci PO programu a budu pokryvat vsetky
ciele a aktivity stanovené pre prioritu 3. a Specificky ciel 2 v priorite 4.
e Aktivity v projektoch FMP
V ramci FMP je moZné realizovat ,makké” aktivity, ako aj investicie do suvisiacej
infrastruktury. Vydavky na infrastruktiru a stavebné prace mdzu byt realizované
len v malych projektoch realizovanych v ramci priority 3. InfrasStruktdra neméze byt
jedinym alebo hlavnym cielom realizacie malého projektu, je mozné ju realizovat
po splneni vSetkych nasledujucich podmienok:
— infrastruktira musf spifiat véeobecny ciel alebo $pecifické ciele malého
projektu,
— infrastruktdrna Uloha alebo ulohy musia byt logicky prepojené s ostatnymi
ulohami malého projektu,
— infrastruktdrna uloha alebo ulohy musia suvisiet's makkou ulohou alebo
ulohami projektu,
— infrastruktdra realizovana v ramci malych projektov by mala byt vyclenena na
verejné ucely.
V priorite 4., v Specifickom cieli 2. je mozny nakup vybavenia nevyhnutného na
realizaciu malého projektu ako doplnenie makkych aktivit.

Financovanie miestnych iniciativ malého rozsahu, ktoré umoznuje FMP, by malo
predstavovat zaklad pre vacSie spolo¢né cezhranicné projekty.

6.1.2. Programova oblast’

Pre projekt FMP, ktory v priorite 3. v Specifickom cieli 1. Posilnenie ulohy kultdry
a udrzatelného cestovného ruchu v oblasti hospodarskeho rozvoja, socialneho
zacClenenia a socialnej inovacie, realizuje ZdruZenie ,,Region Beskydy":

e Dbielsky subregion: teSinsky okres, bielsky okres, zywiecky okres, mesto s
postavenim okresu - Bielsko-Biata,

o tysky subregién: pszczynsky okres,

e osviencimsky subregion: wadowicky okres, osviencimsky okres,

o krakovsky subregion: obec Pcim z myslenického okresu,

e nowotarsky subregion: susky okres,
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o Okres Byt&a, Okres Cadca, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Zilina, Okres Martin,
Okres Turcianske Teplice, Okres Namestovo (Zilinsky samospravny kraj).

Pre projekt FMP, ktory v priorite 3. v Specifickom cieli 1. Posilnenie ulohy kultary
a udrzatelného cestovného ruchu v oblasti hospodarskeho rozvoja, socialneho
zaclenenia a socialnej inovacie, realizuje EZUS ,,TATRY":

e nowosgdecky subregion: gorlicky okres, limanowsky okres, nowosgdecky okres,
mesto s postavenim okresu Nowy Sacz,

e nowotarsky subregion: nowotarsky okres, tatrzansky okres

e osvienCimsky subregion: chrzanowsky okres, olkusky okres,

e krakovsky subregion: myslenicky okres s vyli¢enim obce Pcim,

e Okres Dolny Kubin, Okres TvrdoSin, Okres Ruzomberok, Okres Liptovsky Mikulas
(Zilinsky samospravny kraj),

e Okres Stara Lubovna, Okres Bardejov, Okres Kezmarok, Okres Levoca, Okres

Poprad (PreSovsky samospravny kraj),

Okres SpisSska Nova Ves (KosSicky kraj).

Pre projekt FMP, ktory v priorite 3. v Specifickom cieli 1. Posilnenie ulohy kultury a
udrzatelného cestovného ruchu v oblasti hospodarskeho rozvoja, socidlneho
zaclenenia a socialnej inovacie, realizuje ZdruZenie Karpatského euroregionu
Polsko:

e krosniensky subregion: jasielsky okres, kro$niensky okres, sanocky okres, lesky
okres, brzozowsky okres, bieszczadsky okres, mesto s postavenim okresu Krosno,

e przemysky subregion: przemysky okres, lubaczowsky okres, przeworsky okres,
jarostawsky okres, mesto s postavenim okresu Przemysl,

e reSovsky subregion: reSovsky okres a mesto s postavenim okresu ReSov,

e Okres Snina, Okres Humenné, Okres Stropkov, Okres Medzilaborce, Okres Svidnik,
Okres Vranov nad Toplou, Okres PreSov, Okres Sabinov (PreSovsky samospravny
kraj).

Pre projekt FMP, ktory v priorite 4., v Specifikom cieli 2. Budovanie vzajomne]
dovery, najma propagaciou akcii typu ,ludia ludom”, realizuje PreSovsky
samospravny kraj:

e nowosadecky subregidn: gorlicky okres, nowosgdecky okres, mesto s postavenim
okresu Nowy Sacz,

e nowotarsky subregién: nowotarsky okres, tatrzansky okres,

e krosniensky subregion: jasielsky okres, kro$niensky okres, sanocky okres, lesky
okres, brzozowsky okres, bieszczadsky okres, mesto s postavenim okresu Krosno,

e przemysky subregion: przemysky okres, lubaczowsky okres, przeworsky okres,
jarostawsky okres, mesto s postavenim okresu Przemysl,

e reSovsky subregion: reSovsky okres a mesto s postavenim okresu ReSov,

e Okres Stara Lubovna, Okres Bardejov, Okres Kezmarok, Okres Levoca, Okres
Poprad,

e Okres Snina, Okres Humenné, Okres Stropkov, Okres Medzilaborce, Okres Svidnik,
Okres Vranov nad Toplou, Okres PreSov, Okres Sabinov,
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e Okres SpiSska Nova Ves (KoSicky kraj).

Pre projekt FMP, ktory v priorite 4., v Specifikom cieli 2. Budovanie vzajomne]
dovery, najma propagaciou akcii typu ,ludia ludom®, realizuje Zilinsky samospravny
kraj:

e Dbielsky subregion: teSinsky okres, bielsky okres, zywiecky okres, mesto s
postavenim okresu Bielsko-Biata,

o tysky subregion: pszczynsky okres,

osviencimsky subregion: wadowicky okres, osviencimsky okres, chrzanowsky okres,

olkusky okres,

nowotarsky subregion: susky okres,

nowosgdecky subregion: limanowsky okres,

krakovsky subregion: myslenicky okres,

Okres Byt¢a, Okres Cadca, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Zilina, Okres Martin,

Okres Turcianske Teplice, Okres Namestovo,

e Okres Dolny Kubin, Okres TvrdoSin, Okres Ruzomberok, Okres Liptovsky Mikulas.

6.1.3. Obdobie realizacie projektov FMP

Datum zaciatku a ukoncenia projektu FMP je uvedeny v zmluve o poskytnuti
prispevku. Projekt FMP musi byt'dokonceny vcas, aby bolo mozné v€asné ukoncenie
programu. Vecna realizacia projektu FMP mdZe trvat' do 31. marca 2028.

6.1.4. Rozpocet projektu FMP

Na realizaciu vSetkych projektov FMP v programovom obdobi 2021-2027 su vyclenené
financné prostriedky vo vyske maximalne 15% rozpoctu programu. Tieto prostriedky
su rozdelené medzi dve priority a pat projektov FMP. Kazdy projekt FMP ma rozpocet
EFRR vo vySke 3 878 594 EUR. O zmene vysky alokacie pre projekt FMP moze
rozhodnut Monitorovaci vybor.

Rozpocty projektov FMP zahrfnaju prostriedky na financovanie malych projektov
(minimalne 80% rozpoctu daného projektu FMP), ako aj prostriedky na pokrytie
nakladov spojené s riadenim projektu FMP (maximalne 20% z celkového rozpoctu
daného projektu FMP).

Prijimatelia FMP su povinni vynalozit' ¢o najvacsie usilie na maximalne vyuzitie alokacii
EFRR. V pripade oneskorenia realizacie projektu a vzniku Uspor v projekte FMP
prijimatel projektu informuje o tejto skutocnosti SpS a RO a prijme potrebné napravné
opatrenia. Neprijatie napravnych opatreni méze byt dévodom na to, aby MV zniZil
alokaciu pridelenu projektu FMP.

6.1.4.1. Struktira rozpoctu a kategérie opravnenych vydavkov
Rozpocet projektu FMP ma Strukturu uloh. Pozostava z dvoch uloh:

e Riadenie projektu FMP
e Realizacia malych projektov
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| Naklady na pripravu st v projektoch FMP neopravnené. |

Uloha Riadenie projektu FMP sa vykazuje ako pausalna sadzba - 22% z opravnenych
(schvalenych kontrol6rom) vydavkov vynalozenych na malé projekty (Uloha 2) alebo na
zaklade skutocne vynaloZenych vydavkov.

V pripade vykazovania riadenia na zaklade skutocnych vydavkov kontrolér overuje
vydavky na zaklade dokumentacie (mzdy, faktury, postupy verejného obstaravania a
pod.).

Spbsob vykazovania nakladov na riadenie projektu FMP je uvedeny v zmluve o
poskytnuti prispevku a jeho zmena nie je mozna.

V ramci Ulohy Riadenie projektu FMP su opravnené tieto kategoérie nakladov:

Naklady na zamestnancov

Kancelarske a administrativne naklady
Cestovné naklady a naklady na ubytovanie
Naklady na externé odborné znalosti a sluzby
Naklady na vybavenie

Vydavky na riadenie projektu FMP nesmu presiahnut 20% opravnenych (potvrdenych
kontrolérom) vydavkov vynaloZenych na projekt.

| Naklady na infrastruktiru a stavebné prace st neopravnené. |

Uloha Realizacia malych projektov - vykazovanie ndkladov malych projektov je
opisané v Casti venovanej malym projektom.
6.1.5. Ukazovatele vystupu a vysledku pre projekty FMP

FMP realizuju programové ukazovatele vystupu a vysledku, ktoré su v Programe
priradené k prislusSnym prioritam a Specifickym cielom.

V priorite 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie (Specificky ciel 1. Posilnenie
ulohy kultdry a udrzatelného cestovného ruchu v oblasti hospodarskeho rozvoja,
socialneho zaclenenia a socialnej inovacie) projekty FMP realizuju Styri ukazovatele
vystupu a dva ukazovatele vysledku:

RCO 77 - PocCet podporovanych kultarnych a turistickych lokalit - konec¢na cielova
hodnota (2029) - 41

RCO 81 - U¢asti na spolo¢nych cezhrani¢nych akcidch - kone¢né cielova
hodnota(2029) - 59 000

RCO 87 - Organizacie zapojené do cezhrani¢nej spoluprace - konecna cielova hodnota
(2029) -- 172

RCO 115 - Spolocne organizované cezhrani¢né verejné podujatia - konec¢na cielova
hodnota (2029) - 861

RCR 77 - Navstevnici podporovanych kultdrnych a turistickych lokalit - 167 555
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RCR 84 - Organizacie zapojené do cezhranicnej spoluprace po dokonceni projektu -
138

V priorite 4. Spolupraca medzi inStituciami a obyvatelmi pohranicia (Specificky ciel 2.
Budovanie vzajomnej dévery, najma propagaciou akcii typu ,ludia ludom”) projekty
FMP realizuju tri ukazovatele vystupu a dva ukazovatele vysledku:

RCO 81 - Ucast na spolo¢nych cezhrani¢nych akciach - kone¢na cielova hodnota
(2029) - 39 000

RCO 87 - Organizacie zapojené do cezhrani¢nej spoluprace - konecna cielova hodnota
(2029)-110

RCO 115 - Spoloc¢ne organizované cezhranicné verejné podujatia - konecna cielova
hodnota (2029) - 570

RCR 84 - Organizacie zapojené do cezhrani¢nej spoluprace po dokonceni projektu —-
92

RCR 85 - U&ast na spolo¢nych cezhrani¢nych akcidch po dokoné&eni projektu -31 000

Cielové hodnoty ukazovatelov vystupu a vysledku su uvedené v zmluve o poskytnuti
prispevku na projekt FMP.

6.1.6. Povinnosti prijimatela FMP a rozsah €innosti v ramci projektu
FMP

Prijimatel projektu FMP zodpoveda RO za celu realizaciu projektu, vratane uloh
zverenych Vyboru pre malé projekty a expertom hodnotiacim malé projekty.

Z3akladné ulohy a povinnosti prijimatelov FMP suvisiace s realizaciou malych projektov:

e Aktualizacia dokumentov a prirucky pre prijimatela malych projektov (o zavedeni

zmien rozhoduje RO/NO) o. i. v rozsahu:

— harka/metodoldgii hodnotenia malych projektov,

— vzoru zmluvy o prispevku na maly projekt a vyhlaseni o spolupraci,

— vzoru partnerskej zmluvy pre malé projekty,

— systému vyziev a hodnotenia projektovych Ziadosti,

— podmienok realizacie a podavania sprav z realizacii malych projektov,

— mechanizmov zabezpecujucich spravnu realizaciu malych projektov,

— systému vybavovania staznosti v rozsahu tykajucom sa nesuladu hodnotenia
malého projektu s postupmi uvedenymi v dokumentoch k vyzve na
predkladanie Ziadosti o poskytnutie prispevku.

| V programovej oblasti plati pre prijimatela malych projektov jedna prirucka. |
e Organizacia vyziev, hodnotenie a vyber malych projektov
— priprava, vyhlasenie a uskutocnenie vyziev malych projektov v elektronicke;
forme,
— informacné a propagacné aktivity v narodnych jazykoch organizované na oboch
stranach hranice,
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Skolenia a konzultacie pre potencialnych Ziadatelov v narodnych jazykoch,
organizované na oboch stranach hranice,

formalne hodnotenie a zabezpecenie kvalitativneho hodnotenia predloZzenych
Ziadosti o prispevok na maly projekt vratane posudenia rozpoctu malého
projektu a stanovenia jednorazovych platieb v malom projekte a podmienok ich
refundacie, posudenie pritomnosti Statnej pomodi,

zabezpeclenie objektivneho a konzistentného pristupu vSetkych hodnotitelov k
predloZzenym Ziadostiam o prispevok (s prihliadnutim na konflikt zaujmov),
zriadenie a organizacia zasadnuti polsko-slovenského Vyboru pre malé projekty,
vypracovanie poradovnikov projektov (vratane zoznamu malych projektov
odporucanych na poskytnutie prispevku, a zoznamov malych rezervnych a
zamietnutych projektov) a ich predlozenie na schvalenie prislusnému Vyboru
pre malé projekty,

uzatvaranie zmlav s prijimatelmi malych projektov a veducimi partnermi v
malych spolocnych projektoch spolu s dalSimi dodatkami.

zverejnenie zoznamu prijimatelov

Zabezpeclenie riadnej realizacie projektu FMP

analyza, overovanie a schvalovanie zmien v malych projektoch,

monitorovanie realizacie malych projektov a celého projektu FMP,

vedenie databazy monitoringu malych projektov - vypracovanie mesacnych

informacii pre RO o stave realizacie malych projektov,

zabezpecenie faktu, ze vydavky predlozené zo strany HP a prijimatelov malych

projektov na refundaciu su spravne a opravnené, a Ze pausalne sadzby boli

spravne vypocitané, napr. prostrednictvom:

e potvrdenia dosiahnutia ukazovatelov stanovenych pre dany maly projekt,
kontrolu dokumentov poskytnutych prijimatelmi malych projektov ako
potvrdenie o vykonani jednorazovych platieb (Uloh),

e kontrolnych navstev na mieste realizacie malych projektov (v pripade
kontroly vzorky malych projektov sa vybera na zaklade analyzy rizik
vypracovanej prijimatelom FMP),

predkladania Ciastkovych Ziadosti o platbu pre projekt FMP obsahujucich vykaz

vydavkov vynalozenych v ramci malych projektov a vydavkov vynalozenych v

ramci nakladov na riadenie (nevztahuje sa na projekty FMP, kde sa naklady na

riadenie vykazuju pausalne) prislusnému kontrolérovi v systéme CST2021,
predkladania Ziadosti o platbu z projektu FMP na SpS v systéme CST2021,
vedenia zaznamov v registri grantov v systéme CST2021,

poskytovania a monitorovania pomoci de minimis poskytnutej prijimatelom

malych projektov,

plnenie uloh suvisiacich so spolufinancovanim malych projektov a nakladov na

riadenie projektu FMP zo Statneho rozpoctu, v sulade s prislusnymi

vnutrostatnymi postupmi,

ak v projekte FMP alebo malom projekte bol vyplateny financny prispevok za

neopravnené vydavky, nespravne vynalozené vydavky alebo boli porusené

ustanovenia zmluvy o poskytnuti prispevku, alebo ak boli prostriedky ziskané
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neopravnene alebo v nadmernej vyske, potom prijimatel FMP vrati
neopravnene vyplatené financné prostriedky na ucet programu v celom rozsahu
alebo v primeranej Casti.

— plnenia uloh Prevadzkovatela osobnych Udajov vo vztahu k suboru osobnych
udajov tykajucich sa malych projektov, spracdvanych v dokumentoch alebo
elektronicky, v sulade so zakonom o ochrane osobnych Udajov.

e Vyplatenie refundacie prijimatelom malych projektov

— Prijimatel projektu FMP vyplati splatny financny prispevok z EFRR prijimatelom
malych projektov alebo HP malych spolo¢nych projektov ihned po kontrole
spravnosti predlozenych sprav a opravnenosti vydavkov. Predpokladom
vyplatenia refundacie je dostupnost prostriedkov na ucte prijimatela projektu
FMP.

— Prijimatel projektu FMP zahrnie do Ciastocnej Ziadosti o platbu len vydavky
malych projektov, ktoré boli refundovaneé.

— Prijimatel projektu FMP pre malé projekty realizované polskym prijimatelom
uplatfiuje mesacny uctovny vymenny kurz pouzivany Eurépskou komisiou v
mesiaci, v ktorom dany prijimatel projektu FMP ohlasil vyzvu na predkladanie
Ziadosti o prispevok na malé projekty. Tento kurz je dostupny na stranke:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-
tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl.

e Informacné a propagacné aktivity

— propagacia projektu FMP spocivajuca v Sireni informacii o vysledkoch/efektoch
malych projektov v pohrani¢nej komunite, v ramci programovej oblasti aj mimo
nej,

— vedenie konzultacii a Skoleni pre potencialnych Ziadatelov, ako aj pre
prijimatelov a partnerov malych projektov,

— podpora/pomoc pri hladani zahranic¢nych partnerov pre malé projekty (napr.
féorum na vyhladavanie partnerov),

— vypracovanie pisomnych informacii o realizacii a uspechoch projektu FMP a
malych projektov na Ziadost programovych institucii - RO, NO, SpS, kontrolora,
MV, ako aj Vyboru pre malé projekty,

— prijimatel FMP predklada RO a SpS existujucu fotograficku a audiovizualnu
dokumentaciu z realizacie projektu FMP a projektov malych prijimatelov (spolu
so suhlasom na jej pouZitie RO a SpS a zverejnenie v akejkolvek forme a v
akychkolvek médiach),

— prijimatel FMP organizuje informacné podujatie tykajuce sa realizovaného
strategického projektu a zapaja Eurépsku komisiu a Riadiaci organ.>

e Prijimatelia FMP poskytuju elektronicky systém na podavanie projektovych Ziadosti

a vykazovanie malych projektov.

54 Cl. 36 ods. 4 pism. e) nar. Interreg
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6.1.7. PredloZenie a vyhodnotenie Ziadosti o prispevok na projekt
FMP

Prijimatel FMP predklada SpS Ziadost o prispevok na projekt FMP v lehote a vo forme
uvedenej vo vyzve na predkladanie ziadosti. Podmienkou schvalenia projektu FMP je
prirucka pre prijimatela malych projektov schvalena MV, ktora okrem iného obsahuje:

e Opis systému vyberu a hodnotenia malych projektov vratane pravidiel odhadu
rozpoctu malych projektov,

e poziadavky tykajuce sa vykazovania o podavania sprav o realizacii malych
projektov,

e Opis systému podavania odvolani,

e pravidla fungovania vyberov pre malé projekty,

e pravidla na zabezpecenie spravnej realizacie malych projektov v sulade s rozsahom
uvedenym v prirucke pre prijimatela malého projektu, vratane rozsahu vzorky
kontrolnych navstev,

e pravidla uchovavania dokumentacie,

e pravidla trvalej udrzatelnosti,

e pravidla monitorovania pomoci de minimis s ohladom na prijimatelov a partnerov
malych projektov.

Zmeny v prirucke pre prijimatelov malych projektov mozno zaviest'len so suhlasom
vSetkych prijimatelov FMP (spolocna Ziadost o zmenu), pricom si vyzaduju schvalenie
RO/NO. Zmenu mdZe iniciovat aj RO a NO.

SpS vykonava formalne a kvalitativhe hodnotenie ziadosti o prispevok v spolupraci s
RO v sulade s kritériami prijatymi pre projekty FMP. V pripade kladného hodnotenia
ho predklada na schvalenie Monitorovaciemu vyboru.

Kritéria hodnotenia projektov FMP su uvedené v prilohe €. 9.5. (Kritéria hodnotenia
projektov FMP)) a 9.6.(Kritéria kvalitativneho hodnotenia projektov FMP)).

6.1.8. Schvalenie projektu FMP a uzatvorenie zmluvy o poskytnuti
prispevku

Ak MV schvali projekt FMP, prijimatel FMP podpiSe zmluvu s RO

o poskytnuti prispevku z prostriedkov EFRR. Vzor zmluvy medzi RO a prijimatelom
FMP tvori prilohu €. 12.2. Zmluvu mozZno v pripade potreby rozsirit o dalSie
ustanovenia za predpokladu, Ze nové ustanovenia nebudu v rozpore s tymi, ktoré su
uvedené vo vzore.

Podmienky na uzatvorenie zmluvy o poskytnuti prispevku su opisané v kapitole 4.1
Prirucky.

Prijimatel projektu FMP je povinny vyhlasit vyzvu na predkladanie malych projektov do
60 dni odo dna podpisania zmluvy o poskytnutie prispevku.
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6.1.9. Ziadosti o platbu a finanéné toky v ramci projektu FMP

Prijimatel projektu FMP je povinny predkladat Ciastkové ziadosti o platbu prislusnému
kontrolorovi v systéme CST2021 za obdobie nasledujucich troch kalendarnych
mesiacov. Prijimatel FMP, ktory vykazuje cely projekt FMP na zaklade zjednoduSenych
metdd, ma moznost predkladat Ciastkové Ziadosti o platbu vo vykazovacich obdobiach
kratSich ako tri mesiace, nie vSak kratSich ako jeden mesiac. Tuto mozZznost' mdze
vyuzit, ak vySka vydavkov uvedenych v Ziadosti je aspon 50 tisic EUR. Kontrolu
Ciastkovej Ziadosti o platbu vykonava prislusny kontroldr pre prijimatela projektu FMP
(naklady na riadenie a naklady vynaloZzené v ramci plnenia ulohy ,Realizacia malych
projektov”). Podrobné pravidla podavania Ziadosti o platbu v informacnom systéme a
vzory prislusnych dokumentov su k dispozicii na webovej stranke Programu.

Ciastkova Ziadost o platbu, ktort podéva prijimatel FMP kontrolérovi, obsahuije:

e zoznam malych projektov s uvedenim opravnenych vydavkov vykazovanych
jednorazovymi platbami a terminmi uhrady malych projektov,

e vykaz vydavkov vynaloZzenych v ramci plnenia ulohy ,Riadenie projektu FMP" v
pripade vykazovania skutocne vynaloZzenych nakladov alebo pausalnej sumy za
naklady na riadenie projektu FMP.

Do Ciastkovej Ziadosti o platbu su zahrnuté len vydavky, ktoré vznikli
prijimatelovi v suvislosti s riadenim FMP a refundaciami pre malé projekty.

6.1.10. Kontrola a audit projektu FMP

Administrativnhu kontrolu projektu FMP vykonava prislusny kontrolér. Sucastou
administrativnej kontroly FMP je kontrola Ciastkovych Ziadosti o platbu a kontrola na
mieste. K rozsahu kontroly patria naklady na riadenie FMP a malych projektov.
Kontrola sa vykonava na zaklade dokumentov uvedenych v zmluve o poskytnuti
prispevku, ktoré prijimatel (spravca) FMP predklada spolu s Ciastkovou Ziadostou

o platbu v CST2021 alebo priamo pocas kontroly na mieste.

6.1.10.1. Kontrola Ciastkovych Ziadosti o platbu/Ziadosti o platbu

Rozsah kontroly €iastkovych Ziadosti o platbu
Kontrola Ciastkovej Ziadosti o platbu zahfna:

e pokial ide o riadenie FMP:
» verifikaciu spravnosti vypoctu nakladov na riadenie (v sulade s pravidlami
stanovenymi v kapitole 6.1.4.1),
» verifikaciu naplnenia ukazovatelov,
» verifikaciu plnenia povinnosti prijimatela FMP v oblasti komunikacie
a publicity,
> verifikaciu platieb poukazanych v prospech malych projektov.
e pokialide o malé projekty:

163



Spolufinancovany
HILCIrcy EUROPSKOU UNIOU
Polsko - Slovensko

» verifikaciu plnenia informacno-propagacnych povinnosti v oblasti
komunikacie a publicity prijimatelmi malych projektov,
» verifikaciu splnenia podmienok na vyplatenie jednorazovej platby
stanovenych v zmluve o poskytnuti prispevku na maly projekt.
Postup predkladania a verifikacie Ciastkovej Ziadosti o platbu/Ziadosti o platbu

Ciastkova Ziadost o platbu stvisiaca s realizaciou projektu FMP musi byt podana
kontrolorovi najneskdr do 30 dni po ukonceni vykazovacieho obdobia, za ktory sa
Ziadost podava.

Kontroldr overi Ciastkovu Ziadost o platbu z projektu FMP do 60 dni odo dna
dorucenia jej prvej verzie.

Z Ciastkovej ziadosti o platbu schvalenej kontrolérom vypracuje prijimatel FMP v
informacnom systéme Ziadost o platbu z projektu FMP, ktora overi SpS. Prijimatel ma
pat pracovnych dni na zaslanie SpS Ziadosti o platbu odo dra nasledujuceho po
schvaleni kontrolorom v CST2021 Ciastkovej Ziadosti o platbu.

Proces overenia trva do 20 dni odo dna prijatia Ziadosti o platbu v systéme CST2021
smerovanu SpS. SpS vypracuje a predklada RO doklady potrebné na uhradu splatnych
financnych prostriedkov prijimatelovi projektu FMP, pricom zohladnuje pripadné
zniZenia platieb na zaklade dokumentov poskytnutych RO. RO realizuje platby na
bankovy Ucet prijimatela FMP.

6.1.10.2. Kontrola na mieste projektu FMP

Rozsah kontroly na mieste
Kontrola na mieste vykonavana prislusnym narodnym kontrolérom zahrna:

e pokial'ide o riadenie FMP:
» ustanovenie nediskriminacného a transparentného postupu vyberu,
» uplatinovanie objektivnych kritérii vyberu malych projektov, ktoré
umoznuju vyhnut'sa konfliktu zaujmoy,

» postup hodnotenia Ziadosti o prispevok na maly projekt,

» vyber malych projektov,

» urCenie vysky prispevku na kazdy jednotlivy maly projekt (verifikaciu
kalkulacie jednorazovych platieb v sulade s prijatou metodikou),

» implementaciu projektu FMP,

» vedenie osobitnej uctovnej evidencie v sulade s pravidlami programu,

» zverejnenie zoznamu konecnych prijimatelov,

» plnenie povinnosti transparentnosti a komunikacie,

» plnenie povinnosti uchovavania dokumentov,

e (volitelne) v suvislosti s realizaciou malych projektov:
=» prehliadka na mieste realizacie malého projektu alebo v sidle prijimatela malého
projektu. Kontrolér vykonava prehliadku s cielom potvrdit, ¢i tovary alebo sluzby
boli skutocne dodané alebo zrealizované v stanovenom rozsahu a Standarde.
Postup kontroly
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Kontrolér mdze vykonavat kontrolu na mieste projektu FMP dvoma spésobmi: pred
alebo po podpisani zmlav s prijimatelmi malych projektov.

6.1.10.2.1.Kontrola na mieste projektu FMP vykondvana pred podpisom zmliv
s prijimatelmi malych projektov
Kontrolér vykonava kontrolu na mieste po rozhodnuti Vyboru pre malé projekty

o schvaleni prispevkov na malé projekty, ale pred podpisom zmluv o poskytnuti
prispevku.

Kontrola na mieste vykonavana v tejto faze ma zabranit'vzniku potencialnych
nezrovnalosti, predovsetkym suvisiacich s Ulohou prijimatela FMP spocivajucou
v predbeznom hodnoteni vysSky rozpoctov malych projektov.

UPOZORNENIE: pravidla zistovania a dbsledky zistenych nedostatkov/nezrovnalosti
vratanie ukladania financnych oprav su opisané v kapitole 6.1.11.1. bod 1).

Prijimatel FMP je zodpovedny za odstranenie nezrovnalosti/nedostatkov. Ak prijimatel
FMP neopravi zistené nezrovnalosti a podpiSe zmluvy s prijimatelmi malych projektov,
budu v projekte zistené nezrovnalosti v sulade s pravidlami uvedenymi v kapitole
6.1.11 bod 2).

UPOZORNENIE: napriek tomu, Ze u prijimatela FMP prebehla kontrola na mieste
pred podpisanim zmluv s prijimatelmi malych projektov, méze byt tieZ podrobeny
kontrole na mieste po podpisani zmldv s prijimatelmi malych projektov, najma

v pripade podozrenia zo zneuzitia/nezrovnalosti, kontroly ad hoc a pod.

Spdsob urcenia nezrovnalosti je opisany v kapitole 6.1.11.1 bod 2).

6.1.10.2.2. Kontrola na mieste projektu FMP po podpisani zmluv s prijimatelmi
malych projektov

Pri urCovani nespravnych vydavkov a ukladani financnych oprav sa uplatfuju pravidla
opisané v kapitolach 6.1.11.1 bod 2) a 6.1.11.2.

6.1.10.3. Audit a iné kontroly projektu FMP

Projekt FMP, ale aj maly projekt v ramci FMP, mbZe byt podrobeny kontrole
vykonavanej inymi opravnenymi kontrolnymi organmi a auditu operacii, ktory
realizuje Organ auditu/Skupina auditorov.

Uvedené kontroly a audit sa budu vykonavat uz po podpisani zmlav s prijimatelmi
malych projektov.
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V pripade zistenia nedostatkov/nezrovnalosti bude vypocitana financna oprava
uplatnena na projekt. Spdsob urcenia nezrovnalosti je opisany v kapitole 6.1.11.1 bod
2)a6.1.11.2.

6.1.11. Nespravne vydavky v projekte FMP

V suvislosti s riadenim FMP a/alebo s realizaciou malych projektov mdézu byt zistené
nezrovnalosti suvisiace s rozsahom zodpovednosti stanovenej v kapitole 6.1.6. Ak
kontrola alebo audit zisti, Ze v projekte FMP boli vynaloZené vydavky/naklady
nespravne, moze prijimatelovi FMP ulozit financnu opravu.

6.1.11.1. Postupy v pripade nedostatkov/nezrovnalosti pri odhadovani
jednorazovej platby

1)

2)

v pripade vydavkov/nakladov suvisiacich s nespravnym odhadnutim
jednorazovej platby, zistenych pred podpisom zmliv o poskytnuti
prispevku na malé projekty: kontrolor vyzve prijimatela FMP, aby zaviedol
potrebné opravy (pozri kapitolu 6.1.10.2 bod Specidine pravidld vykonu kontroly
na mieste projektu FMP). Na zaklade zistenych nedostatkov tykajucich sa urcenia
vySky jednorazovych platieb pre jednotlivé malé projekty je potrebné upravit
projekt. Finan¢na oprava sa neuklada pod podmienkou, Ze prijimatel FMP
zabezpedi opravu Ziadosti o prispevok na malé projekty v sulade s
odporucaniami z kontroly. Ak prijimatel FMP nezabezpeci odstranenie
nedostatkov v sulade s odporucaniami, uplatfiuju sa zasady stanovené v bode
2).

v pripade vydavkov/nakladov suvisiacich s nespravnym odhadnutim
jednorazovej platby, zistenych po podpise zmlav o poskytnuti prispevku
na malé projekty: sumou nezrovnalosti bude zataZzeny prijimatel FMP, pretoze
prave on je zodpovedny za spravne urcenie jednorazovych platieb. O uvedené
nezrovnalosti sa znizi prispevok na riadenie projektu FMP. Spdsob zistovania
nezrovnalosti a uplathovania financnych oprav je opisany v kapitole: 4.7
Nesprdvne vynaloZené vydavky projektu.

Sp6sob stanovenia hodnoty neopravnenych vydavkov/nakladov v ramci
odhadovania jednorazovej platby.

Nezrovnalost moze vyplyvat z nespravneho stanovenia jednorazovej platby
alebo z chybajucej alebo chybnej dokumentacie stanovenia uvedenej sumy.
Suma nezrovnalosti predstavuje rozdiel medzi hodnotou nespravne schvalenej
jednorazovej platby a jej spravnou hodnotou stanovenou
kontrolérom/auditorom na zaklade zisteni z kontroly. UPOZORNENIE: za
preukazanie, Ze jednorazova platba bola spravne stanoveng, je zodpovedny
prijimatel FMP. V pripade absencie dokazov/dostatocnych dokazov
kontrolér/auditor urci nezrovnalost'a na zaklade toho sa celd vySka nespravne
zdokumentovanej alebo nezdokumentovanej jednorazovej platby bude
povazovat za neopravnenu.
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6.1.11.2. Postup v pripade zistenia nezrovnalosti v projekte FMP inych, ako tie,
ktoré vyplyvaju zo zostavovania predbeZného rozpoctu/odhadovania rozpoctu

V pripade zistenia nezrovnalosti sUvisiacich s rozsahom zodpovednosti prijimatela
FMP stanoveného v kapitole 6.1.6, tie nezrovnalosti zniZuju prispevok na riadenie
FMP. Predmetné pravidlo sa netyka ulohy prijimatela FMP stanovenej v kapitole 6.1.6
bod 3, Stvrta a piata odrazka, t. j.: preukazanie, Ze vydavky predloZzené HP

a prijimatelmi malych projektov na refundaciu su spravne, opravnené a pausalne
sadzby boli spravne vypocitané, napr. potvrdenim naplnenia ukazovatelov
stanovenych pre dany maly projekt, verifikaciou dokumentov predloZzenych
prijimatelmi malych projektov ako potvrdenie realizacie Uloh vyuctovavanych
jednorazovymi platbami. V pripade zistenych nezrovnalosti tykajucich sa spravneho
vyuctovania malého projektu sa tieto nezrovnalosti vypocitaju podla pravidiel
stanovenych v kapitole 4.7.

6.1.12. Pravidla predbeZného financovania

Na realizaciu projektu FMP dostane prijimatel projektu FMP financné prostriedky
formou zalohovej platby z EFRR vo vySke uvedenej v zmluve o poskytnuti prispevku.
Zalohova platba sa vyplaca v tranZiach a je urcena na pokrytie nakladov na riadenie
projektu FMP a platby pre prijimatelov malych projektov.

Spbsob priznania a vykazovania prispevku formou zalohovej platby pre prijimatela
projektu FMP je podrobne Specifikovany v zmluve o poskytnuti prispevku.

6.1.13. Horizontalne principy Eurépskej unie
Prijimatel musi realizovat projekt v sulade so Styrmi horizontalnymi principmi®>, t.j.:

e dodrZiavanie zakladnych prav a sulad s Chartou zakladnych prav Eurdpskej Unie
(reSpektovanie ludskej dostojnosti, sloboda, demokracia, rovnost, pravny stat,
reSpektovanie ludskych prav vratane prav oséb patriacich k mensinam),

e rovnost' medzi zenami a muzmi a zohladnenie rodového hladiska a za¢lenenia, a to
0. i. prostrednictvom:

— pouzivanie informacného a propagacného oznamu bez stereotypov (jazyk,
grafika, obrazky) a pouzivanie rodovo vyvazeného jazyka (muzskych aj Zenskych
alebo neutralnych foriem).

— rovnosti pri riadeni projektu, t. j.:

— zabezpecenie takej organizacie prace projektového timu, ktord umoznuje
zosuladit pracovny a sukromny Zivot (napr. organizacia prace zohladnujuca
flexibilné formy zamestnania alebo pracovného casu, organizovanie stretnuti
projektového timu alebo interné Skolenia v takom case, aby mohlo byt dieta

55 €I. 9 nariadenia (EU) 2021/1060
167



Spolufinancovany
HILCIrcy EUROPSKOU UNIOU
Polsko - Slovensko

odvezené do opatrovatelského zariadenia a neskdr z nej vyzdvihnuté,
umoznenie starostlivosti o odkazanych [udi - seniorov, [udi so zdravotnym
postihnutim.),
— implementacia projektu v sulade s antidiskriminacnymi a antimobbingovymi
principmi,
e rovnosti prilezitosti a nediskriminacie, vratane dostupnosti pre ludi so zdravotnym
postihnutim prostrednictvom:

— zabezpecenia dostupnosti vSetkych aktivit v projekte (vratane horizontalnych
aktivit, ako je propagacia projektu, riadenie projektu) pre ludi so zdravotnym
postihnutim,

— zabezpecenie suladu vystupov s principom univerzalneho navrhovania (digitalne
zdroje, multimédia a tlacené materialy prispésobené potrebam ludi so
zdravotnym postihnutim),

e podpory trvalo udrzatelného rozvoja, so zohladnenim na PariZzsku dohodu a
zasadu ,vyrazne nerusit” o. i. prostrednictvom:

— realizacie projektu so starostlivostou o Zivotné prostredie, prirodné zdroje a so
zohladnenim otazok suvisiacich s ochranou klimy (o. i. Usporné hospodarenie so
zdrojmi, minimalizacia mnozstva odpadu, minimalizacia mnozstva tlacenych
materialov, pouzivania plne recyklovatelnych materialov a technoldgii Setrnych k
Zivotnému prostrediu, v ramci moznosti, pouZivanie trvalo udrzatelnych
sposobov dopravy (napr. vlak namiesto lietadla) alebo takych spésobov
interakcie, ktoré si nevyZzaduju cestovanie, vzdy, ked je to mozné),

— zabezpecenia toho, aby opatrenia v oblasti infrastruktury realizované v malych
projektoch nespdsobovali vazne negativne vplyvy na Zivotné prostredie.

Tieto pravidla sa uplatfiuju pri ¢cinnostiach vykonavanych v ramci riadenia projektu a
zaistuje aj ich uplatfiovanie prijimatelmi malych projektov.
6.1.14. Komplementarnost projektov FMP

Projekty FMP posiliiuju efekty a dopiiaju aktivity projektov realizovanych alebo
ukon&enych v programoch EU, regionalnych alebo narodnych programoch. Su
pokracovanim aktivit realizovanych v ramci predchadzajucich programov polsko-
slovenskej cezhrani¢nej spoluprace v ramci fondov malych projektov.

6.1.15. Zmeny pocas realizacie projektov FMP

MV programu mdze v oddvodnenych pripadoch rozhodnut o zvySeni alebo znizeni
hodnoty prispevku projektu FMP.

V pripade projektov FMP, kde su naklady na riadenie vykazované pausalnou sadzbou
vypocitanou z opravnenych vydavkov malych projektov, je spravidla mozné zmenit'len
termin realizacie projektov alebo uloh.

Ak su naklady na riadenie projektu FMP vykazované pausalnou sadzbou, uplathuje sa
v nezmenenej vySke pocas celého obdobia realizacie projektu.
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V pripade projektov FMP, kde su naklady na riadenie hradené na zaklade skutocnych
vydavkov, mdze prijimatel projektu FMP za podmienok uvedenych v kapitole 4.6.
predlozit' SpS Ziadost'o zmenu rozpoctu v Ulohe ,Riadenie projektu FMP“ a o prevod
financnych prostriedkov na ulohu ,Realizacia malych projektov”.

Prevod prostriedkov medzi kategériami ulohy ,Riadenie projektu FMP*, zmena popisu
vydavku alebo zmena poctu jednotiek v danej kategorii si vyzaduje suhlas SpS.

PrediZenie terminu realizacie projektu FMP si vyZaduje sthlas RO a dodatok k zmluve
o poskytnuti prispevku.

6.2. PRIEBEH REALIZACIE MALYCH PROJEKTOV

Nasledujuca kapitola definuje pravidla platné pre prijimatelov projektov FMP. Su
podkladom pre vypracovanie implementacnych dokumentov pre prijimatelov malych
projektov.

Pravidla realizacie malych projektov su opisané v Prirucke pre prijimatela malych
projektov v programe Interreg Polsko - Slovensko 2021 - 2027.

6.2.1. Aktivity v malych projektoch

Financné prostriedky Fondu malych projektov sa mdzu pouZit na realizaciu uloh, ktoré
su v sulade s nasledujucimi tematickymi oblastami:

=» priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie,

=» priorita 4. Spoluprdaca medzi instituciami a obyvatelmi pohranicia.
Specificky ciel: Budovanie vzajomnej dovery, najma propagaciou akcii typu
~Judia ludom*.

Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie

V ramci aktivit spojenych s kultdrnym a prirodnym dedi¢stvom alebo cestovnym
ruchom je mozné:

e podporovat'rozvoj cezhrani¢nych
konkurencieschopnych/inovativnych/integrovanych produktov/sluzieb/ponuk
cestovného ruchu s ciefom zvySit' dlohu kultury a cestovného ruchu v
hospodarskom rozvoji a socialnom zacleneni, napriklad:

o Vvystavba, rozsSirovanie, modernizacia a dovybavenie turistickej, kulturnej
a rekreacnej infrastruktury nachadzajlcej sa na cezhrani¢nych
turistickych trasach (napr. pesie turistické chodniky, cyklistické chodniky),

o rozvoj cezhrani¢nych tematickych (terénnych, digitalnych) tras po
hmotnych a nehmotnych kultdrnych pamiatkach,
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priprava a rozvoj spolocnych/integrovanych ponuk kulturneho

a rekreacného cestovného ruchu, najma prirodného turizmu,
propagacia ekoinovacii a ekologickych obchodnych modelov zameranych
na udrzatelny cestovny ruch,

spolupraca v oblasti udrzatelného vyuzivania prirodného bohatstva
prihrani¢ného regionu,

opatrenia na prediZenie turistickej sezény (napr. obohatenie ponuky
cestovného ruchu),

vytvaranie a rozvijanie kreativnych a workshopovych priestorov
zameranych napr. na zachovanie, popularizaciu, prezentaciu a
transformaciu miestnych zvykov a tradi¢nych remesiel,

sietovanie a doplifianie vystupov projektov Interreg Polsko - Slovensko z
predchadzajucich programovych obdobi vratane zjednotenia systému
turistickych chodnikov a tras, najma cyklistickych chodnikov dopifajucich
sucasny systém cyklotras a ulahcujucich pristup k objektom kultdrneho
dedicstva;

e zachovat, spristupnit’ a propagovat hmotné a nehmotné kultdrne a prirodné
dedicstvo cezhrani¢ného vyznamu, napriklad:

o

revitalizacia (vratane konzervatorskych a reStauratorskych prac)
pamiatok a okolia pamiatok, ktoré buduju a posilfuju spolo¢nu identitu,
revitalizacia a vytvaranie verejnych priestorov zaloZzenych na miestnom
kultdrnom a prirodnom dedicstve s cielom aktivizovat miestnu komunitu
(napr. modernizacia vystavnych sieni, nakup zariadeni a nastrojov
suvisiacich s tradicnymi remeslami),

revitalizacia a ochrana historickych zahrad a parkov,

digitalizacia a elektronické spristupfiovanie kultdrnych a prirodnych
zdrojov (napr. skenovanie umeleckych diel, multimedialne vystavy),
digitalne zaznamenavanie miznucich povolani, jazykov, tradicii,
workshopy, seminare, kurzy venované umeniu a kultdre vratane
udrziavania miestnych tradicii - napr. tanca, povolani, jazykov,
maliarstva, ludovej umeleckej vyroby, ludovych a umeleckych remesiel,
spolupraca v oblasti spolo¢ného dedicstva,

tvoriva transformacia kultdry - vyuzivanie tradi¢nych motivov v novych
aspektoch, napadity dizajn verejnych priestorov (napr. vyuZitie miestnych
nehmotnych kulturnych prvkov pri navrhovani pristreSkov na
autobusovych zastavkach a miestach na oddych),

vyskum a popularizacia miestnych tradicii, zvykov, obycaji, sviatkov,
legiend, Zivotného Stylu, remesiel, remeselnych vyrobkov, miestnej
kuchyne, tvorba a propagacia tematickych produktov cestovného ruchu,
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o podpora jednotlivych remeselnikov, ludovych tvorcov a umelcov, napr.
prostrednictvom komor, remeselnych druzstiev a zdruzeni, vratane
ucasti na jarmokoch a skoleniach tykajucich sa napr. efektivnej
propagacie a predaja svojej tvorby na internete, tvorenia planu rozvoja
vlastného podnikania/cinnosti;

e vytvaratiinformacné a propagacné systémy cestovného ruchu, ktoré popularizuju
programovu oblast ako atraktivnu turisticku destinaciu, napr.:

o integrovana propagacia prirodnych a kultdrnych hodnét,

o integrovana propagacia regionalnych a miestnych znaciek, produktov
a sluzieb;

e budovat ludsky kapital a zvySovat povedomie, najma Sirenim informacii
o udrzatelnom cestovnom ruchu a poZiadavkach Eurdpskej zelenej dohody
(vratane Nového eurdpskeho Bauhausu) a digitalnych kompetencii, napriklad:

o Skolenia a Studijné pobyty zacielené na zlepSenie kvalifikacie
zamestnavatelov a zamestnancov v oblasti cestovného ruchu, kultdrneho
a kreativneho priemyslu,

o Skolenia zamerané na rekvalifikaciu pracovnikov z inych odvetvi na
cestovny ruch.

V ramci priority 3. mdZete realizovat’ malé investicie do verejnoprospesnej
infrastruktary cezhrani¢ného charakteru (modernizacia/vystavba
infrastruktary). Musite ich vsak logicky prepojit s makkymi aktivitami
realizovanymi v ramci projektu. Investicia musi byt v sulade so vSeobecnym
cieflom alebo Specifickymi cielmi malého projektu, ale nemdze byt jedinym alebo
hlavnym cielom realizacie malého projektu.

Projekt, a najma infrastruktdra v nom planovana, by mal podla moznosti
zapadnut do vyziev zelenej a digitalnej transformacie, ako aj udrZatelného
Zivotného Stylu v zmysle iniciativy Novy eurdpsky Bauhaus.

Ako doplnenie hlavnych aktivit je mozné zakupit/prenajat’ vybavenie (napr.
ludové kroje, hudobné nastroje, audiovizualnu techniku, muzedlne exponaty,
bicykle, kolobezky) potrebné na realizaciu projektu a vyuctovat naklady na
odpisy, lizing, nagjom prenajom potrebného vybavenia pouzivaného v obdobi
realizacie projektu.

NEOPRAVNENOU AKTIVITOU je v tejto priorite napriklad:

- vystavba/modernizacia Sportovej infrastruktury (napr. Sportoveé haly, telocvicne,
ihriska, zimné Stadiény, kryté plavarne),
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- vystavba/modernizacia hotelovej/ubytovacej/stravovacej infrastruktury,

- kupelna lieCba, kupelna rehabilitacia, vystavba/modernizacia lieCebno-
rehabilitacnej zakladne,

- vystavba kultdrnych objektov.

Nie je mozné spolufinancovat projekty bodového charakteru, v ktorych
vytvarand/modernizovana infrastruktura (vratane pamiatok) nema vyrazny
cezhranicny efekt a neprispieva k zvySeniu rozpoznatelnosti programovej oblasti.

Priorita 4. Spolupraca medzi inStiticiami a obyvatelmi pohranicia
V ramci aktivit zacielenych na budovanie vzajomnej dévery je mozné:

e budovanie cezhranicnych partnerstiev, napriklad:

o spolupraca verejnych institucii a neziskovych organizacii tykajuca sa najma
vzdelavania, ekoldgie, kultury, umenia, Sportu, aktivneho travenia volného
Casu, tradicii, hospodarskej spoluprace, cestovného ruchu, prirody,
krizového riadenia, zachranarstva;

e podporovanie miestnych cezhrani¢nych iniciativ zameranych na zlepSenie kvality
Zivota v pohranicnej oblasti, napriklad:

o workshopy, Studijné navstevy, seminare, stretnutia, vratane tych, ktoré
umoznuju vytvaranie medzigeneracnych vztahov - najma pokial'ide o
vzajomny prenos vedomosti a zruc¢nosti (vratane miestnych remesiel,
digitalnych kompetencii, zdravého Zivotného stylu);

e posilnenie cezhrani¢nej integracie a budovanie spolo¢nej identity obyvatelov
pohranicia, napriklad:

o workshopy, Studijné navstevy, seminare venované zvykom, tradiciam a
kultdre vratane socialnych, jazykovych a nabozenskych rozdielov,
spoznavaniu histérie a prirody pohranicia, zamerané okrem iného na osoby
ohrozené socialnym vylucenim,

o vyucba jazyka susedov (polstina/slovencina),
podpora spoloCenskej a pracovnej aktivity seniorov,
podpora adaptacie a integracie migrantov, ktora im ulahdci prispésobenie sa
novym zivotnym podmienkam v Polsku a na Slovensku, a ich integraciu s
obyvatelmi pohranicia;

e vymena dobrej praxe, podpora spoluprace zameranej na spolocné rieSenia v
oblasti Zivotného prostredia a nizkouhlikového hospodarstva, napriklad:

o Skolenia tykajuce sa adaptacie na zmenu klimy alebo prevencie rizika
negativnych nasledkov zivelnych pohrém,

o workshopy, Studijné navstevy, seminare o obehovom hospodarstve a o
zmenach v spotrebitelskych modeloch;
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e zvySovanie povedomia a propagacia proekologického spravania obyvatelov
pohranicia a turistov, napriklad:
o vzdelavanie obyvatelov v oblasti triedenia odpadu, nizkych emisii,
energetickej Uspornosti, starostlivosti o Zivotné prostredie, biodiverzity,
o spolocna cezhrani¢na propagacia ochrany Zivotného prostredia, obehového
hospodarstva, OZE, biodiverzity.

Ako doplnenie makkych aktivit mdZete zakupit VYBAVENIE nevyhnutné na
realizaciu projektu, ale vydavky na nakup vybavenia nemdzu presahovat 60 %
hodnoty malého projektu.

NEOPRAVNENOU AKTIVITOU v tejto priorite je vystavba/modernizacia
infrastruktury.

V RAMCI OBOCH PRIORIT NIE JE MOZNE FINANCNE PODPOROVAT AKTIVITY, ktoré
sa tykaju realizacie:

- rozsahu vacSieho ako rozsah malého projektu, napr. nie je mozné spolufinancovat
malé projekty spocivajuce len vo vytvoreni technickej dokumentacie alebo koncepcie
planovania, ktora nie je zakladom realizacie daného malého projektu, napr. technicka
dokumentacia dalSej etapy,

- vodovodnej a kanalizacnej infrastruktury,

- alebo zlepSenia infrastruktury, ktorej hlavnym ucelom je hospodarska ¢innost,
napr. gastronomicka prevadzka.

6.2.2. Opravneni prijimatelia

Subjekty opravnené Ziadat o prispevok z prostriedkov FMP su uvedené v Prirucke pre
prijimatela malych projektov.

Ziadatelom alebo partnerom neméze byt prijimatel projektu FMP (tzv. vlastny
maly projekt), v ktorom sa realizuje maly projekt.

MSP sa nem&zu uchadzat o financovanie v ramci malého projektu.
Prijimatelom malého projektu nemd&ze byt subjekt, ktorého ¢innost’je
nastavena primarne na dosahovanie zisku.

6.2.3. Oblast’ podpory

Hlavny partner/prijimatel malého projektu a partneri malého projektu by mali
spravidla pochadzat'z oblasti daného projektu FMP. Subjekty mimo tejto oblasti sa
moZzu zucastnit malého projektu za predpokladu, Ze ich ucast'je potrebna na
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dosiahnutie jeho cielov. Aktivity musia byt realizované v oblasti, ktorej sa dany projekt
FMP tyka, alebo mu musia priniest vyhody.

Zastupcovia pochadzajuci mimo Polska a Slovenska sa m6zu zapojit do malych
projektov len bez finanéného prispevku.

V odévodnenych pripadoch je mozné aktivity (napr. informacné a propagacné)
realizovat aj mimo programovej oblasti FMP, aj na Uzemi tretej krajiny.

Zoznam subjektov, ktoré moézu Ziadat o poskytnutie prispevku, je uvedeny v
prilohach 2.1. a 2.2.

6.2.4. Obdobie realizacie malych projektov

Obdobie realizacie malého projektu spravidla nesmie presiahnut 12 mesiacov. Vo
vynimocnych pripadoch, na zaklade pisomnej ziadosti prijimatela/HP malého projektu
schvalenej prijimatelom FMP, m&ze byt tato lehota predlzena do 18 mesiacov.

Ak prijimatel FMP v oznameni o vyhlaseni vyzvy neuvedie inak, najskorsim moznym
datumom zacatia vecnych aktivit v malom projekte je den nasledujuci po rozhodnuti
Vyboru pre malé projekty o poskytnuti prispevku, (Co znamena, Ze Ziadatel mdze zacat
realizovat projekt pred podpisom zmluvy len na vlastnu zodpovednost). Obdobie
realizacie malého projektu je uvedené v Ziadosti a v zmluve o poskytnuti prispevku.

6.2.5. Rozpocet a vySka prispevku na malé projekty

Malé projekty realizované v ramci Programu Interreg Polsko-Slovensko 2021-2027 su
spolufinancované z prostriedkov EFRR vo vySke do 80% opravnenych vydavkov.
Minimalna hranica spolufinancovania malého projektu z prostriedkov EFRR je 10 000
EUR a maximalna 80 000 EUR. Maximalny celkovy rozpocet malého projektu je 100
000 EUR.

Financovanie opravnenych vydavkov na malé projekty vyzera nasledovne:
na polskej strane:

e 7z EFRR maximalne 80%
e vlastny vklad prijimatelov malych projektov minimalne 20%>°

Financovanie Statnych rozpoctovych jednotiek:

e 7z EFRR maximalne 80%
e 7o Statneho rozpoctu Polskej republiky minimalne 20%

na slovenskej strane:

e 7 EFRR maximalne 80%

%6 MoZnost a vySka spolufinancovania vlastného vkladu zo Statneho rozpoctu je uvedena v postupe o Ucelovej
rezerve Statneho rozpoctu PR.
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e vlastny vklad prijimatelov malych projektov minimalne 20%>’

6.2.6. Vyzvy na predkladanie malych projektov

Po schvaleni projektu FMP prostrednictvom MV a po podpisani zmluvy o poskytnuti
prispevku projektu FMP prijimatel FMP bezodkladne vyhlasi vyzvu na predkladanie
Ziadosti o prispevok pre malé projekty (najneskdr do 60 dni odo dna podpisania
zmluvy o poskytnuti prispevku projektu FMP). Prijimatel projektu FMP méZe oznamit’
vyzvu na predkladanie malych projektov pred podpisom zmluvy o poskytnuti
prispevku pre projekt, ale az po schvaleni projektu FMP prostrednictvom MV.

O vyhlaseni vyzvy na predkladanie malych projektov budu informovany RO, NO, SpS,
prislusny Regionalny kontaktny bod (RKB) a prislusny Informacny bod o eurépskych
fondoch (PIFE). Informacie o vyzvach zverejniuje prijimatel projektu FMP na svojej
webovej stranke a prostrednictvom SpS na strankach programu. Prijimatel projektu

ewe W

potencialnych Ziadatelov.
Oznamenie o vyzve na predkladanie musi obsahovat' minimalne tieto Udaje:

e Nazov a adresu institucie, ktora vyhlasuje vyzvu.

e Predmet vyzvy, vratane programu a typov malych projektov, na ktoré sa vztahuje
prispevok.

e Definovanie podmienok vyzvy ohladom limitov (hodnoty prostriedkov EFRR
dostupnych v danej vyzve a pre dany tematicky ciel, ako aj minimalne a maximalne
vySky prispevkov z EFRR a celkovych opravnenych vydavkov malych projektov).

e Maximalnu pripustnu uroven prispevku na maly projekt.

e Termin a forma podavania Ziadosti o prispevok na maly projekt.

e Spdsob a miesto spristupnenia aplikacného balika.

Prijimatel projektu FMP zverejriuje informacie o predpokladanych rezimoch vyziev a -
v pripade ¢asovo obmedzenych vyziev - do konca daného roka harmonogram vyziev
planovanych na nasledujuci rok. Vyhlasenie vyzvy a vSetky suvisiace dokumenty su
zverejnené v polskej a slovenskej jazykovej verzii.

Prijimatel projektu FMP poskytuje vSetkym potencialnym prijimatelom malych
projektov a Ziadatelom z programovej oblasti rovnaky pristup ku konzultaciam a
Skoleniam v narodnom jazyku (polskom a slovenskom). Informacie o terminoch
Skoleni su zverejnené na webovej stranke prijimatela FMP a odovzdavaju sa
prislusnému RKB a PIFE.

Prijimatel projektu FMP pomaha aj pri hladani zahrani¢nych partnerov v malych
projektoch.

57 MoZnost' a vySka spolufinancovania vlastného vkladu zo Statneho rozpoctu je uvedena v zvlastnych pravnych
predpisoch SR.
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6.2.7. Predkladanie Ziadosti o prispevok, hodnotenie a vyber malych
projektov

Dvojjazycné Ziadosti o prispevok (v polskom a slovenskom jazyku) sa pripravuju
v informacno-technologickom systéme -- Generatore Ziadosti a vyuctovani.

Ak Ziadost o prispevok (spolu so vSetkymi pozadovanymi prilohami) dostane
Euroregién/EZUS/VUC v informa&nom systému po termine stanovenom na podévanie
Ziadosti o prispevok, Ziadost' bude automaticky vyradena z dalSej fazy hodnotenia.
Ziadatel bude o tejto skuto€nosti pisomne informovany.

Ak vzniknu uspory vo vyzve malych projektov, prijimatel projektu FMP mdZe ohlasit
dalSiu vyzvu alebo zazmluvnit' malé projekty z rezervného zoznamu, ak o jeho
vytvoreni rozhodol Vybor pre malé projekty. Informacie o opatovnom vyhlaseni vyzvy
budu uvedené na oficidlnych strankach prijimatela FMP spolu s dalSim terminom na
predkladanie Ziadosti.

6.2.7.1. Hodnotenie malych projektov (formalne, kvalitativne a opravnenosti)

Pravidla hodnotenia malych projektov a kritéria vyberu expertov s uvedené v
prirucke pre prijimatela malého projektu.

Minimalne Standardy pre hodnotenie malych projektov

e Posudzovanie malych projektov prebieha v dvoch etapach: formalne, kvalitativne
posudenie a hodnotenie opravnenosti, vratane vecného hodnotenia a ak ide o
maly projekt s prvkami infrastruktury, tak aj technické hodnotenie. Prijimatel tiez
zabezpecuje, aby sa v malom projekte vykonalo hodnotenie pomoci de minimis.

e Formalne hodnotenie malych projektov vykonava prijimatel projektu FMP, ktorému
bola podana Ziadost o poskytnutie prispevku. Prijimatel projektu FMP je
zodpovedny za vykonanie hodnotenia rozpoctu malého projektu a odhad hodnoty
jednorazovych platieb pridelenych na vecné ulohy malého projektu.

e Kritéria vyberu expertov musia zohladnovat kvalifikaciu, expertov prax
a nestrannost(podla pravidiel platnych pre Standardné projekty). Za pripravu
kritérii su zodpovedni vSetci prijimatelia projektov FMP a su sucastou prirucky pre
prijimatelov malého projektu.

e Za preSkolenie expertov zodpoveda prijimatel projektu FMP.
e Zoznam expertov schvaluje Vybor pre malé projekty.

e Experti hodnotia kvalitu Ziadosti na zaklade kritérii stanovenych v prirucke pre
prijimatelov malych projektov.

e Ak sa hodnotenia expertov liSia o viac ako 15 bodov, postup by mal predpokladat
dohodu o spolo¢nom hodnoteni pocas diskusie. V situacii, ked nie je mozné
dosiahnut'dohodu, je dovolené vymenovat tretieho experta na hodnotenie malého
projektu. V tomto pripade je konecna znamka aritmetickym priemerom skore
vSetkych troch expertov. Treti expert je menovany aj vtedy, ak projekt ziska jeden
negativny a jeden pozitivny vysledok.
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e Prijimatel projektu FMP zabezpecuje, aby bol proces hodnotenia malych projektov

oddeleny od Vyboru pre malé projekty, o znamena, Ze osoby, ktoré su zapojeni do
hodnotenia malych projektov, nemdzu byt clenmi Vyboru pre malé projekty.

V projektoch FMP realizovanych pre jeden Specificky ciel plati jednotny systém
bodovania.

Formalnemu hodnoteniu podlieha kazda zaregistrovana ziadost o prispevok na
maly projekt, ktoru prijimatel projektu FMP dostane v lehote stanovenej vo
vyzve na predkladanie Ziadosti.

Poradovnik projektov, obsahujuci vSetky malé projekty, zoradené podla ziskaného
bodového hodnotenia, sa predklada na rozhodnutie Vyboru pre malé projekty.
Clenovia a pozorovatelia Vyboru pre malé projekty dostant hodnotiace zoznamy,
projektové poznamky a hodnotiace harky expertov najneskodr 14 dni pred zasadnutim
vyboru.

6.2.7.2. Vyber malych projektov

Prijimatel projektu FMP je zodpovedny za zriadenie polsko-slovenského Vyboru pre
malé projekty, ktorého hlavnou ulohou je vybrat'malé projekty na realizaciu. Vybor
pre malé projekty je informovany o Ziadostiach, ktoré boli zamietnuté pre formalne
dévody ako aj o Ziadostiach, ktoré nedostali odporucanie v désledku kvalitativheho
hodnotenia. Vybor preskima vsetky projekty odporucané na poskytnutie prispevku
timom expertov a rozhodne o ich schvaleni alebo zamietnuti. Predsedom Vyboru pre
malé projekty je zastupca prijimatela projektu FMP. Predseda vyboru musi byt
nestranny a nesmie vykazovat konflikt zaujmov v suvislosti so ziadnou ziadostou o
prispevok posudzovanou pri vybere malych projektov.

Na zasadnutiach Vyboru pre malé projekty sa zucastnhuju zastupcovia réznych
inStitucii s hlasovacim pravom reprezentujucich polsku a slovensku programovu
oblast, vratane zastupcov delegovanych regionalnymi organmi. Kazdu institdciu s
hlasovacim pravom moze zastupovat len jeden ¢len (spdsob zastupovania je uvedeny
v Rokovacom poriadku Vyboru pre malé projekty). Na zasadnutiach Vyboru pre malé
projekty sa ako pozorovatelia zucastnuju zastupcovia RO, NO, SpS, kontrolérov a EK.

Prijimatel projektu FMP zabezpecuje nestrannost a neexistenciu konfliktu zaujmov
Clenov Vyboru pre malé projekty.

Medzi ulohy Vyboru pre malé projekty patri:

e schvalovanie malych projektov na realizaciu v sulade s prijatymi postupmi,

e pravidelnd kontrola pokroku pri dosahovani cielov projektu FMP,

e analyza vysledkov realizacie malych projektov,

e schvalenie zoznamu malych rezervnych a zamietnutych projektov na zaklade
kritérii stanovenych v prirucke pre prijimatela malych projektov.

Podrobné informacie o zloZeni, fungovani a organizacii zasadnuti Vyboru
pre malé projekty su uvedené v prirucku pre prijimatela malého projektu.
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Najneskér nasledujuci pracovny den po zasadnuti Vyboru pre malé projekty, na
ktorom boli schvalené malé projekty, predseda zverejni zoznam vybranych malych
projektov, spolu s informaciami o dalSich rozhodnutiach prijatych vyborom, vratane
pripadnych rezervnych zoznamov. Zoznamy budu zverejnené na webovej stranke
prijimatela projektu FMP a na webovej stranke programu.

Aj napriek tomu prijimatel projektu FMP pisomne informuje svojich Ziadatelov o
rozhodnuti Vyboru pre malé projekty, o vySke poskytnutého prispevku z EFRR a o
podmienkach uzatvorenia zmluvy o poskytnuti prispevku na maly projekt do 10 dni od
rozhodnutia Vyboru pre malé projekty.

6.2.8. Zazmluvnovanie s prijimatelmi malych projektov

Za uzatvaranie zmluv o poskytnuti prispevku na malé projekty je zodpovedny
prijimatel projektu FMP.

Zmluvy by sa mali uzatvarat'spravidla do 90 dni odo dra rozhodnutia Vyboru pre malé
projekty o schvaleni malého projektu na realizaciu.

6.2.9. Podavanie sprav a financné toky malych projektov

Pravidla tykajuce sa vykazovania a financnych tokov v malych projektoch, ako aj
zodpovednost prijimatela projektu FMP za ich realizaciu su uvedené v zmluve o
poskytnuti prispevku projektu FMP, ako aj v zmluve o poskytnuti prispevku na maly
projekt.

Pre maly projekt sa vypracuva spolocna sprava z realizacie obsahujuca vecnu a
financnu Cast.

Spravy o realizacii malého projektu je mozné vypracovat po ukonceni projektovej
ulohy. Spravy o realizacii malych projektov sa vypracuvaju v polskom a slovenskom
jazyku.

Prijimatel malého projektu (v projektoch financovanych iba jednym prijimatelom
malého projektu) a HP malého spolo¢ného projektu dostanu refundaciu z EFRR po

schvaleni spravy prijimatelom projektu FMP. HP malého projektu okamZite prevedie
splatnu Ciastku svojmu partnerovi (partnerom).

6.2.10. Vykazovanie malych projektov

Malé projekty sa vykazuju jednorazovymi platbami. Ku kazdej ulohe malého projektu
je priradena jednorazova platba.

Jednorazova platba sa odhaduje na zaklade navrhu rozpoctu®8. Kategorie nakladov
suvisiace s malymi projektami:

%8 Cl. 25 ods. 6 nariadenia Interreg.
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e naklady na zamestnancoy,

e kancelarske a administrativne naklady,

e cestovné naklady a naklady na ubytovanie

e naklady na externé odborné znalosti a sluzby,

e naklady na vybavenie,

e naklady na infrastruktdru a stavebné prace (len priorita 3.)

Pre kazdy maly projekt sa personalne, cestovné a ubytovacie naklady, ako aj
kancelarske a administrativne naklady zahrnuté v jednorazovej platbe uctuju ako
pevna pausalna sadzba:

e naklady na zamestnancov - 20% z priamych nakladov ulohy inych ako personalne
naklady (naklady na vybavenie, externych expertov a naklady na externé sluzby
alebo infrastruktdru a stavebné prace),

e kancelarske a administrativne naklady - 15% z personalnych nakladov,

e cestovné naklady a naklady na ubytovanie - 2% z personalnych nakladov.

Prijimatel malého projektu méze vykazat zamestnancov pausalnou sadzbou 20%
alebo sa rozhodnut nevykazovat naklady na zamestnancov. V. malom projekte nie je
mozneé pre tuto kategdériu uplatnit'ind vySku sadzby ani iny spdsob vykazovania.

Ziadne naklady na zamestnancov v malom projekte znamenaju, Ze prijimatel
malého projektu tiez nevykazuje kancelarske a administrativne naklady, ako aj
cestovné naklady a naklady na ubytovanie. Pri malom projekte nie je mozné
uplatnit’ind vysku pausalnych sadzieb alebo iny spésob vykazovania tychto
kategorii.

Podrobné pravidla opravnenosti vydavkov v ramci jednotlivych rozpoctovych kategérii
projektu FMP a malého projektu, ktoré nie su opisané v tejto kapitole, ako aj
prikladové katalogy opravnenych a neopravnenych vydavkov su opisané v kapitole
3.4. av Prirucke pre prijimatela malych projektov v kapitole 6.1.5.6 Podrobny rozpocet
projektu.

6.2.11. Statna pomoc v malych projektoch
V ramci malych projektov je mozné poskytnut pomoc de minimis jedine prijimatelom
projektu FMP alebo prijimatelom/HP/partnerom malého projektu.

6.2.12. Horizontalne principy Eurdpskej unie

Prijimatelia malych projektov musia realizovat projekt v sulade so Styrmi
horizontalnymi principmi?, t. j.

e dodrZiavanie zakladnych prav a sulad s Chartou zakladnych prav Eurdpskej Unie,
e rovnost medzi muzmi a Zzenami a zohladnenie rodového hladiska a zaclenenia,

59 ¢I. 9 nariadenia (EU) 2021/1060.
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e predchadzanie akejkolvek diskriminacii na zaklade pohlavia, rasy alebo etnického
povodu, nabozZenstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexualnej
orientacie,

e podpora trvalo udrzatelného rozvoja pri zohladneni Parizskej dohody a zasadu
LVyrazne nenarusit”.

6.2.13. Komplementarnost’

Realizacia malych projektov umozni polskym a slovenskym komunitam rozvijat'a
testovat aktivity mensieho rozsahu zamerané na zvysSenie atraktivity prihrani¢nych
miest pre ich obyvatelov a turistov. Osvedcené rieSenia mensieho rozsahu mézu byt
pouZzité v inych projektoch a programoch. Prijimatelia malych projektov by zaroven
mali vyuZivat efekty prebiehajucich alebo ukoncenych projektov, o umozni vytvarat a
propagovat spolocné vystupy, ktoré lepsSie zodpovedaju potrebam réznych cielovych
skupin. Najma modernizovana turisticka a rekreacna infrastruktdra vratane
budovania cyklotras, doplnenie sucasného systému cyklotras, digitalizacia zdrojov,
ako aj multimedialne prezentacie umoznia SirSie vyuZitie potencidlu pohranicia.

6.2.14. Zmeny pocas realizacie malého projektu

| Zmeny v malom projekte je moZné vykonat len pocas jeho realiz4cie. |

Podrobny opis zmien, ktoré mdzu byt zavedené v malom projekte, je uvedeny
Vv Prirucke pre prijimatela malych projektov.

180



Spolufinancovany
EUROPSKOU UNIOU

HiLterrey

Polsko - Slovensko

ZOZNAM TABULIEK

Tabulka 1. Kritéria poruSenia zasady ,vyrazne NnenaruSit”.......cccccevveverveeneneneeieenennenn. 24
Tabulka 2. Schematicky opis koncepcie Projektu ......cccveveceereereeneeniceee e 55
Tabulka 3. Podiel pausalnych sadzieb podla priorit a infrastrukturalnych aktivit......... 69
Tabulka 4. Architektlra CST202T ...couiiiiiireeeeierieeee ettt 95
Tabulka 5. Zoznam internetovych StraNOK .......ccevveierinirieieeeeeee e 97
Tabulka 6. Struktira Ziadosti o prispevok pre $tandardné projekty...........ccoceevevueencee. 98
Tabulka 7. Kritéria hodnotenia Standardnych projektov........cceeevenenieeienieneeeeniene, 103
Tabulka 8. Bodovanie a vahy kritérii kvalitativneho hodnotenia.........cccccecevenvevennenne. 106
Tabulka 9. Kritéria hodnotenia projektov FMP ........ccovvirieiiinineneeneseeene e 111

Tabulka 10. Percentualne znizenie prispevku z dévodu nesplnenia komunikacnych
(010171 T 01011 o SRR 123

181



Spolufinancovany
EUROPSKOU UNIOU

HiLterrey

Polsko - Slovensko

ZOZNAM OBRAZKOV

Obrazok 1. Programova oblast programu Interreg Polsko - Slovensko 2021-2027 ........ 9
Obrazok 2. Priklad cestnej infrastruktdry v pohranici ........ccceeveeeieecincineseeseeeceen, 38
Obrazok 3. Prepojenie intervencnej logiky programu

S iNtervenCnou [0ZIKOU ProjEKLU ...cc.iviiiirierieieeseeeeesee e 57
ODbrazok 4. LOZOTYP PrOSIraMU ...cc.cceeeeierierierienieniesieeiessessesseessessessessessessesssessessessesssensens 126
ODbrazok 5. LOZOLYP PrOJEKEU ..c.uivviriiriieieiesteetestese sttt sttt sttt st nae 127

182



Spolufinancovany

HiILlCIrcy EUROPSKOU UNIOU

Polsko - Slovensko

ZOZNAM PRILOH

1. Slovnik online

2.1. Polské institucie a organizacie ktoré mozu Ziadat o prispevok

2.2. Slovenské institucie a organizacie ktoré moZzu ziadat o prispevok

3. Ukazovatele vystupu a vysledku s definiciami

4. Odporucania v oblasti participacie

4.1. Zhrnutie procesu participacie

5. Sprievodca komunikaciou

6. Sprievodca Stathou pomocou a pomoc de minimis

7. Odporucania tykajuce sa pristupnosti pre ziadatelov a prijimatelov programov Interreg

8. Pravidla realizacie aktivit v projektoch s prvkami infrastruktury pre zabezpeclenie ich suladu
so zasadou ,vyrazne nenarusit”

9.1. Kritéria formalneho hodnotenia Standardnych projektov
9.2. Kritéria kvalitativneho hodnotenia Standardnych projektov
9.3. Kritéria operacného hodnotenia Standardnych projektov
9.4. Kritéria hodnotenia Statnej pomoci

9.5 Kritéria formalneho hodnotenia projektov FMP

9.6. Kritéria kvalitativneho hodnotenia projektov FMP

10. Vzor odvolacieho formulara

11. Vzor partnerskej zmluvy

12.1. Vzor zmluvy o poskytnuti prispevku pre Standardny projekt
12.1.1. Kategorie spristupnovanych osobnych udajov

12.1.2. Vzor informacnej dolozky

12.2. Vzor zmluvy o poskytnuti prispevku pre projekt FMP

14.1. Vzor Ciastkovej ziadost o platbu

14.2. Vzor Ziadosti o platbu pre projekt

15. Vzor Ziadosti o zavedenie zmien

17.Vzor registra zmien prirucky programu

183



	1. ÚVOD
	2. AKÉ PROJEKTY MÔŽU ZÍSKAŤ FINANČNÝ PRÍSPEVOK?
	2.1. CEZHRANIČNÝ CHARAKTER AKTIVÍT
	2.2. AKO VYTVORIŤ V PROJEKTE PARTNERSTVO?
	2.3. ŠPECIFIKÁ PARTNERSTVA S MSP V PROJEKTE
	2.4. AKO UPLATNIŤ V PROJEKTE HORIZONTÁLNE PRINCÍPY A AKÉ STRATÉGIE TREBA ZOHĽADNIŤ?
	2.4.1. Rešpektovanie základných práv a dodržiavanie Charty základných práv Európskej únie
	2.4.2. Rovnosť medzi ženami a mužmi so zohľadnením rodového hľadiska a rodovej perspektívy
	2.4.3 Predchádzanie všetkým formám diskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie
	2.4.4. Podporovanie udržateľného rozvoja so zohľadnením Parížskej dohody a zásady „výrazne nenarušiť”
	2.4.5. Iné princípy, iniciatívy a stratégie EÚ

	2.5. PARTICIPÁCIA
	2.6. AKÉ TYPY AKTIVÍT SÚ OPRÁVNENÉ?
	Priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie
	Priorita 2. Prepojenejšie pohraničie
	Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie
	Priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia

	2.7. KONFLIKT ZÁUJMOV A PROTIKORUPČNÁ POLITIKA
	2.7.1. Čo je nezrovnalosť a podvod?
	2.7.2. Čo je konflikt záujmov?
	2.7.3. Spôsoby predchádzania nezrovnalostiam a podvodom
	2.7.4. Nezrovnalosti a podvody vo verejných obstarávaniach28F


	3. AKO PRIPRAVIŤ PROJEKT?
	3.1. AKÉ DRUHY PROJEKTOV POZNÁME?
	3.2. AKO PREJSŤ OD NÁPADU KU PRÍPRAVE PROJEKTU?
	3.3. AKO ZVOLIŤ UKAZOVATELE V PROJEKTE?
	3.4 AKO NAPLÁNOVAŤ ROZPOČET PROJEKTU?
	3.4.1 Úlohy v rozpočte
	3.4.2 Spôsob účtovania výdavkov
	3.4.3 Mena
	3.4.4 Pravidlá oprávnenosti a vykazovania výdavkov
	3.4.4.1 Právny základ pravidiel oprávnenosti výdavkov a hierarchia pravidiel oprávnenosti
	3.4.4.2 Územná oprávnenosť
	3.4.4.3 Časový rámec oprávnenosti
	3.4.4.4 Všeobecné pravidlá a posúdenie oprávnenosti výdavkov
	3.4.4.5 Zjednodušené vykazovanie nákladov
	3.4.4.6 Kategórie oprávnených nákladov
	3.4.4.7 Nepeňažný vklad
	3.4.4.8 Daň z pridanej hodnoty
	3.4.4.9 Poistenie hmotného majetku a infraštruktúry vytvorenej v rámci projektu
	3.4.4.10 Nákup alebo odpisy hmotného a nehmotného majetku
	3.4.4.11 Lízing
	3.4.4.12 Zmluvné pokuty
	3.4.4.13 Prehľad ďalších neoprávnených výdavkov


	3.5. ŠTÁTNA POMOC
	3.6. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)
	3.7. CST2021
	3.8. VYHLÁSENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PRÍSPEVOK
	3.9. ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK A JEJ PREDKLADANIE
	3.10. KDE ZÍSKAŤ PODPORU POČAS PRÍPRAVY ŽIADOSTI?
	3.11 HODNOTENIE A VÝBER PROJEKTOV
	3.11.1 Hodnotenie a výber štandardných projektov
	3.11.2 Hodnotenie a výber projektov FMP

	3.12. ODVOLACIE KONANIE

	4. AKO REALIZOVAŤ PROJEKT?
	4.1. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU. ČO JE POTREBNÉ PRE JEJ UZATVORENIE?
	4.2. OBDOBIE REALIZÁCIE PROJEKTU
	4.3 AKO ZABEZPEČIŤ VHODNÚ PUBLICITU PROJEKTU?
	4.3.1 Prečo je komunikácia dôležitá
	4.3.2 Komunikačné povinnosti partnerov
	4.3.3 Dodatočné povinnosti pre poľských prijímateľov príspevku zo štátneho rozpočtu a účelových fondov
	4.3.4 Ako pripraviť komunikačný plán projektu
	4.3.5 Logotyp programu
	4.3.6 Názov a logotyp projektu

	4.4. AKO VYÚČTOVAŤ PROJEKT?
	4.4.1. Žiadosť o platbu
	4.4.2. Vecný a finančný plán
	4.4.3. Pravidlo vynaloženia výdavku
	4.4.4. Pravidlá verejného obstarávania

	4.5. ČO JE PREHĽAD REALIZÁCIE PROJEKTU?
	4.6. AKO ZAVIESŤ ZMENY POČAS REALIZÁCIE PROJEKTU?
	4.6.1 Zmeny, o ktorých rozhoduje HP
	4.6.2 Zmeny, o ktorých rozhoduje SpS
	4.6.3 Zmeny, o ktorých rozhoduje kontrolór
	4.6.4 Formálne a iné zmeny
	4.6.5 Zmeny v harmonograme realizácie úlohy
	4.6.6 Platnosť zmien, dodatkovanie zmluvy o poskytnutí príspevku a register zmien
	4.6.7 Využitie voľných prostriedkov v programe

	4.7. AKÝM KONTROLÁM PODLIEHA PROJEKT?
	4.8. KDE ZÍSKAŤ PODPORU POČAS REALIZÁCIE PROJEKTU?

	5. ČO PO UKONČENÍ PROJEKTU?
	5.1.  ZÁSADA ZABEZPEČENIA UDRŽATEĽNOSTI VÝSTUPOV A VÝSLEDKOV V AKTIVITÁCH BEZ INVESTÍCIÍ DO INFRAŠTRUKTÚRY A BEZ VÝROBNÝCH INVESTÍCIÍ
	5.2. ZÁSADA ZABEZPEČENIA UDRŽATEĽNOSTI VÝSTUPOV A VÝSLEDKOV V INVESTÍCIÁCH DO INFRAŠTRUKTÚRY ALEBO V VÝROBNÝCH INVESTÍCIÁCH
	5.3 ZÁSADA ZABEZPEČENIA UDRŽATEĽNOSTI INVESTÍCIÍ DO INFRAŠTRUKTÚRY A VÝROBNÝCH INVESTÍCIÍ
	5.4. UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

	6. FOND MALÝCH PROJEKTOV (FMP)
	6.1. ZÁSADY REALIZÁCIE PROJEKTOV FMP
	6.1.1. Hlavné predpoklady realizácie projektov FMP
	6.1.2. Programová oblasť
	6.1.3. Obdobie realizácie projektov FMP
	6.1.4. Rozpočet projektu FMP
	6.1.4.1. Štruktúra rozpočtu a kategórie oprávnených výdavkov

	6.1.5. Ukazovatele výstupu a výsledku pre projekty FMP
	6.1.6. Povinnosti prijímateľa FMP a rozsah činností v rámci projektu FMP
	6.1.7. Predloženie a vyhodnotenie žiadosti o príspevok na projekt FMP
	6.1.8. Schválenie projektu FMP a uzatvorenie zmluvy o poskytnutí príspevku
	6.1.9. Žiadosti o platbu a finančné toky v rámci projektu FMP
	6.1.10. Kontrola a audit projektu FMP
	6.1.10.1. Kontrola čiastkových žiadostí o platbu/žiadostí o platbu
	6.1.10.2. Kontrola na mieste projektu FMP
	6.1.10.3. Audit a iné kontroly projektu FMP

	6.1.11. Nesprávne výdavky v projekte FMP
	6.1.11.1. Postupy v prípade nedostatkov/nezrovnalosti pri odhadovaní jednorazovej platby
	6.1.11.2. Postup v prípade zistenia nezrovnalostí v projekte FMP iných, ako tie, ktoré vyplývajú zo zostavovania predbežného rozpočtu/odhadovania rozpočtu

	6.1.12. Pravidlá predbežného financovania
	6.1.13. Horizontálne princípy Európskej únie
	6.1.14. Komplementárnosť projektov FMP
	6.1.15. Zmeny počas realizácie projektov FMP

	6.2. PRIEBEH REALIZÁCIE MALÝCH PROJEKTOV
	6.2.1. Aktivity v malých projektoch
	6.2.2. Oprávnení prijímatelia
	6.2.3. Oblasť podpory
	6.2.4. Obdobie realizácie malých projektov
	6.2.5. Rozpočet a výška príspevku na malé projekty
	6.2.6. Výzvy na predkladanie malých projektov
	6.2.7. Predkladanie žiadostí o príspevok, hodnotenie a výber malých projektov
	6.2.7.1. Hodnotenie malých projektov (formálne, kvalitatívne a oprávnenosti)
	6.2.7.2. Výber malých projektov

	6.2.8. Zazmluvňovanie s prijímateľmi malých projektov
	6.2.9. Podávanie správ a finančné toky malých projektov
	6.2.10. Vykazovanie malých projektov
	6.2.11. Štátna pomoc v malých projektoch
	6.2.12. Horizontálne princípy Európskej únie
	6.2.13. Komplementárnosť
	6.2.14. Zmeny počas realizácie malého projektu

	ZOZNAM TABULIEK
	ZOZNAM OBRÁZKOV
	ZOZNAM PRÍLOH


