Interreg | .. | seoufinancovany
LI EUROPSKOU UNIOU

Polsko - Slovensko

PRIRUCKA PROGRAMU INTERREG
POL'SKO - SLOVENSKO 2021-2027

> w‘- 4 {
| \!0‘“ ;-i

! ’ N

Verzia 3.
31.07.2023




miLerr Sy Spolufinancovany
) EUROPSKOQU UNIOU
Polsko - Slovensko

OBSAH

Lo UVOD ..ottt s ettt a ettt et e et ettt e e as e et ettt s e s et et et es s e s e et et et s s ananaetns 5
2. AKE PROJEKTY MOZU ZISKAT FINANCNY PRISPEVOK? ........oeueuerereeeicececeeseteseeeeeeeaeteseses s st ses s sennas 8
2.1. CEZHRANICNY CHARAKTER AKTIVIT ..ottt en st s st s s enanane 10
2.2. AKO VYTVORIT V PROJEKTE PARTNERSTVO? .....ououiuirrieieececeetete e seeeesaeae et essaeae et ses s e s s sesenanaee 11
2.3. SPECIFIKA PARTNERSTVA S MSP V PROJEKTE ....eouuivreriececaeaeteteseeeeesaeae et sessaeae et sesesenasaesesesesenanane 13
2.4. AKO UPLATNIT V PROJEKTE HORIZONTALNE PRINCIPY A AKE STRATEGIE TREBA ZOHLADNIT? ......... 17
2.4.1. ReSpektovanie zakladnych prav a dodrziavanie Charty zadkladnych prav Eurépskej unie............. 18
2.4.2. Rovnost medzi Zenami a muZmi so zohladnenim rodového hladiska a rodovej perspektivy....... 19

2.4.3 Predchdadzanie vsetkym formam diskriminacie z dovodu pohlavia, rasy alebo etnického pévodu,
naboZenstva, politického alebo iného zmyslania, postihnutia, veku alebo sexualnej orientacie........... 20

2.4.4. Podporovanie udrzatelného rozvoja so zohladnenim Parizskej dohody a zasady ,vyrazne

AT A F= Y U1 | USRS 22
2.4.5. Iné principy, iniciativy @ StratéEI EU .....ccvvuiviviieiieceeieeeeceeeeeeeet ettt 25
2.5, PARTICIPACIA.....ouimiaiicicir ettt 29
2.6. AKE TYPY AKTIVIT SU OPRAVNENE? ......cottiiiiiiiieeieiieiseieeeses ettt ssenne 30
Priorita 1. K prirode ohladuplné a bezpecné pohraniCie.........cccceeeecieeicciiiee et 31
Priorita 2. PrepojenejSie PONIaNICIE ......cciicciiie ettt e e e e e sbee e s e eera e e e e rabeee e eeanees 35
Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohraniCie ........cccccevccieii e 38
Priorita 4. Spoluprdca medzi institdciami a obyvatelmi pohraniia......cccccccceeevivieiiiiciee e, 42
2.7. KONFLIKT ZAUIMOV A PROTIKORUPCNA POLITIKA ......eveeieieiecceeteeeeete et 44
2.7.1. Co je NezZrovNalost @ POAVOU? .......c.cuevivieieieieieiececeeetee sttt ettt ettt eses s s asas s s e 45
2.7.2. C0 @ KONFIIKE ZAUJMOV?.....oeieieeeeecececeeeeeeeeee sttt sttt ettt s et et essssss s s s s s s e 45
2.7.3. SpOsoby predchadzania nezrovnalostiam a podvodom.........ccovciiieiiciiie e 46
2.7.4. Nezrovnalosti a podvody vo verejnych obstardvaniach.........cccoccveeiiciiiiiiciiic e 47

3. AKO PRIPRAVIT PROJEKT? w..ouuviiieviieieieeste sttt s s bbb asa s a bbb a bbb s s ssaes 48
3.1. AKE DRUHY PROJEKTOV POZNAME? .......ooiuceerereeeeeectetete e teseseae e tese s st essass st sesessasaesesesesnananes 48
3.2. AKO PREJST OD NAPADU KU PRIPRAVE PROJEKTU? ....euvuirieeercecsneeesensessssesesesessssssssesssesssesssssssces 49
3.3. AKO ZVOLIT UKAZOVATELE V PROJEKTE? w..evuveveieeieesieeeeeeetete et sesesessssssassss s s ssesesesssssssssssssssesssesesenns 55
3.4 AKO NAPLANOVAT ROZPOCET PROJEKTU? .....uuriuirriinreeeeeseeneseeeesessssess e ssesssssessssssssssssssesssssssesnssnces 58
3.4.1 UIONY V FOZPOCEE ...ttt ettt ettt et et et st etete et ee st es et seseeseeses st esaasseeeesnanans 60
3.4.2 SPOSOb UCtOVANIA VYAAVKOV.....ccciiiiiiiieee ettt ettt e e et e e e e tt e e e e ebteeeeebseeaeentaeaenans 61



miLerr Sy Spolufinancovany
i EUROPSKOQU UNIOU
Polsko - Slovensko

R |V 1= o - TN 62
3.4.4 Pravidla opravnenosti @ vykazovania VYdavKoV .........cceeeeirciiiiiiiiiie e seeee e 62
3.5. STATNA POMOC ...ttt ae ettt s sttt s s ae s et et es s anseseteses s anasaesesesesnanaeee 84
3.6. SPRACUVANIE OSOBNYCH UDAJOV (GDPR)....vcvvieieiverereiisesieae e sessesasse s sssssse s se s s s sanans 90
3.7, CST2021 .ottt ettt ettt a ettt et et et a et st et a ettt en et s s s nee 91
3.8. VYHLASENIE VYZVY NA PREDKLADANIE ZIADOSTI O PRISPEVOK ........cooeuevereriieeicrerereiseeeieve s 94
3.9. ZIADOST O PRISPEVOK A JEJ PREDKLADANIE .......oouiuivetereitieeeete ettt bbb nanane 95
3.10. KDE ZISKAT PODPORU POCAS PRIPRAVY ZIADOSTI?......cucveiirieieererereiissesesiesesesssssssaesesesssasassesenas 100
3.11 HODNOTENIE A VYBER PROJEKTOV .....oucuveievieieeteeecaeseeesesesaesesesse s s sessesesassesesassess s sessessassesanes 101
3.11.1 Hodnotenie a vyber Standardnych projektoVv........ccccuviiieciii e 101
3.11.2 Hodnotenie a vyber projektoV FIMIP ...ttt e et e e et aae e 108
3.12. ODVOLACIE KONANIE ......oucvvececeeeceetesctesesecae s eesesesae s sesssesssesse s sessesssesesssaesessssesassssessssesssassssanes 110
. AKO REALIZOVAT PROJEKT? ..ottt sttt st ae s as s st sassssn st sasses s s sessassesansesnanes 110
4.1. ZMLUVA O POSKYTNUTI PRISPEVKU. CO JE POTREBNE PRE JEJ UZATVORENIE?.......ccveveeeereecrereenne. 111
4.2. OBDOBIE REALIZACIE PROJEKTU ...ocvovecvvieeceiceeeeseessesssesesessssessssessssssesassssesssssssssesssssssssssssssssssasanens 117
4.3 AKO ZABEZPECIT VHODNU PUBLICITU PROJEKTU?.....vuevveeereeceeeeeete s seses st senssssssassssesassesanens 118
4.3.1 Preco je KomuUNiKACia dOIZItA .......cvveiiiiiieeceee et e ree e e e e e 118
4.3.2 Komunika€né povinNOSti PArtNErOV ......c.uueieeciiiieiiiieee ettt e sree e st e e s abee e e s sabee e e snbeeeesnnres 119

4.3.3 Dodatocné povinnosti pre polskych prijimatelov prispevku zo statneho rozpoctu a ucelovych

701V (o V2SS 122
4.3.4 Ako pripravit komunikaCny plan ProjJektu .......ecceeieiciiecieciee et reere b 122
4.3.5 LOGOTYP PrOSIamMIU ceuuueeiieieeieeeeeesse s s s s s s s s aan 123
4.3.6 NAZOV @ l0ZOLYP PrOJEKLU .oeeeeeeiieeeeeee ettt e e e s abe e e e e e e e e e nares 123
4.4, AKO VYUCTOVAT PROJEKT? ..ovviiiiectcte ettt es sttt st st es s s s st es s s s sae st s s s ssanaesenas 124
LN A ETe (oY o X o1 - 11 o 10 PR 124
4.4.2. Pravidlo VYNaloZenia VYAaVKU..........eeiieciiieeeciiee ettt e et ee e e e et e e e e abe e e e e abaeeeenreeaeennnes 128
4.4.3. Pravidla verejného 0bStardvania..........ccueeeeciiii ettt et e e e e e nareas 130
4.5. CO JE PREHIAD REALIZACIE PROJEKTU?....oviieieeeeteteteeeeeeac ettt sttt s st s es s st s s s ssaesesnas 133
4.6. AKO ZAVIEST ZMENY POCAS REALIZACIE PROJEKTU? ....ouuveviiieecaete et 134
4.7. AKYM KONTROLAM PODLIEHA PROJEKT?......oueeeieceeeeecee e seseesesessesesessesessssssessesensssesssssssssssasanens 143
4.8. KDE ZISKAT PODPORU POCAS REALIZACIE PROJEKTU?.......vvvereeececeeteieeeeeeeeae ettt 147
. CO PO UKONCENI PROJEKTU? ...covviitececvete e teeee ettt s sttt st s sttt es s s sae st s s s ssaeseseses s nsssesesesanas 148
5.1. Z{\SADA Z’ABEZPECENI/A UDR?ATEILNOSTI, V\’?STU POV A VYSLEDKOV V AKTIVITACH BEZ INVESTICIi DO
INFRASTRUKTURY A BEZ VYROBNYCH INVESTICH .....voveveceeeeecee ettt nae s 148



miLerr Sy Spolufinancovany
) EUROPSKOQU UNIOU
Polsko - Slovensko

5.2. ZASADA ZABEZPECENIA UDRZATELNOSTI VYSTUPOV A VYSLEDKOV V INVESTICIACH DO

INFRASTRUKTURY ALEBO V VYROBNYCH INVESTICIACH .....covuiriaireineineieie ettt 148
5.3 ZASADA ZABEZPECENIA UDRZATELNOSTI INVESTICIi DO INFRASTRUKTURY A VYROBNYCH INVESTICIT
................................................................................................................................................................... 149
5.4. UCHOVAVANIE DOKUMENTOV ....cocuiuivireriiiisieiese sttt st se s s ss s asasae bbb s nassesesesessasssansesenas 150
. FOND MALYCH PROJEKTOV (FMIP) .....vuiuiuivieiiieiceeiete sttt et b s ae bbb ssae bbb s s s s sesanas 150
6.1. ZASADY REALIZACIE PROJEKTOV FIMIP ...ttt ettt ae s 150
6.1.1. Hlavné predpoklady realizacie projektov FIMIP .........cccuuiiiiiiiieecciiee ettt e e vaee e e 150
6.1.2. ProgramoVa OBIAST ......cceiiiiiiieiicie ettt ettt ettt e et e et e ete e eteeetaeebeeebe e teenteesaneeaeeereenreens 151
6.1.3. Obdobie realizacie ProjEKtoV FIVIP .........ccocuiiiiiciiiie ettt e e svae e e e saae e e s etae e e eaareee s 153
6.1.4. ROZPOCEL PrOJEKEU FIVIP ...ttt et e e et e e e et e e e e atae e e ensaeeesnsaeeesannnneens 153
6.1.5. Ukazovatele vystupu a vysledku pre projekty FMP ........ooouiiiiciiieeccee e 154
6.1.6. Povinnosti prijimatela FMP a rozsah ¢innosti v ramci projektu FIMP ..........ccccceeiiieeeeiiieeeecineenn, 155
6.1.7. PredloZenie a vyhodnotenie ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku pre projekt FMP..... 158
6.1.8. Schvalenie projektu FMP a uzatvorenie zmluvy o poskytnuti prispevku ........ccccceeeveiivieeninnennn. 158
6.1.9. Ziadosti o platbu a finan&né toky v rdmci projektu FIVIP ..........c.covevieeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssseneae 159
6.1.10. Pravidld predbeZného fiNaNCOVANIA ......cccciiiiiiiiiiieicie et e e e aaee s 159
6.1.11. Horizontalne principy EUrOPSKE) UNIE ...ccccuviiiieiiiieeeiieie e cciiiee ettt e e estree s s svre e e s svae e e s rae e e ssanaeee s 160
6.1.12. Komplementarnost projektov FIMIP ..ottt et et steestaesvaeebeenreens 161
6.1.13. Zmeny pocas realizacie projektov FIMIP .........oo it 161
6.2. PRIEBEH REALIZACIE MALYCH PROJEKTOV ...cuuvuuririmiieniiniimrisisisessesitaessesessssessesessssessesisssessesssenes 161
6.2.1 Opravneni Prijimateliad... ..o i e e et e e et ba e e e araee s 161
5.2.2. OBIaST POAPOIY .veiurieriiitieitie ettt ettt e et eere et e e te e s teesteeetbeebe e beestaesasesasesabeeabeenbeebaessseesseensessenns 162
6.2.3. Obdobie realizdcie Malych ProjEKtOV ........ccuiiiieciiii e 162
6.2.4. Rozpocet a vyska prispevku pre malé projekty ... eccieieeciiee e 162
6.2.5. Vyzvy na predkladanie malych projektov........ i 163
6.2.6. Predkladanie Ziadosti o prispevok, hodnotenie a vyber malych projektov........cccccccecvveeeennneenn. 164
6.2.7. Zazmluviiovanie s prijimatelmi malych projektov.........ccccceiiieciii e 166
6.2.8. Podavanie sprdv a financné toky malych projektov.........ccccueieecieiicciiiccee e 166
6.2.9. Vykazovanie malych projektoVv ...t et 166
6.2.10. Statna pomoc V MalyCh ProjektOCh .....cvivveiieeceeceee ettt 167
6.2.11. Horizontalne principy EUrOPSKE] UNI@ ........vviieeiiiieeeiieie et ettt et e et e e et e e e aae e e eanaee s 167
6.2.12. KOMPIEMENTAINOST ...ecivviiiiieiieteceteecee ettt ettt s e et ebe e beeebeestbestbeeabeeabeebeesteesaseesseenreeseens 168
6.2.13. Zmeny pocas realizacie Malého Projektu ......cccviiiiciiiieciie e 168
ZOZNAM TABULIEK ..ceeeieieeteee ettt ettt ettt sttt e b e sbe e saeesae e st e s bt e b e b e e s b eesmeesmnesnneenneens 169



HiLCIrecy

Polsko - Slovensko

ZOZNAM OBRAZKOV

ZOZNAM PRILOH ......

Spolufinancovany
EUROPSKOU UNIOU



Spolufinancovany

il 4 |
e ©Y EUROPSKOU UNIOU

Polsko - Slovensko

1. UVOD

Prirucka obsahuje pravidla realizacie projektov v ramci programu Interreg Polsko -
Slovensko 2021 - 2027. Financ¢né prostriedky programu pochadzaju z Eurépskeho
fondu regionalneho rozvoja.

Program je zakladnym dokumentom vymedzujicim tematické oblasti projektov,
ktorym moze byt poskytnuty financny prispevok. Dokument je zverejneny na
internetovej stranke programu.

V ramci programu mozete realizovat Standardné projekty a v ramci Fondu malych
projektov (FMP) aj malé projekty. Podrobné pravidla tykajuce sa FMP najdete
v kapitole 6.

Prirucka programu je urcCena pre subjekty, ktoré planuju predlozit Ziadost

o poskytnutie finan¢ného prispevku a aj pre tych, ktori uz projekt realizuju. Obsah
prirucky je prispdsobeny zivotnému cyklu projektu. Odporucame vam, aby ste sa
oboznamili s celou priru¢kou uz pri priprave Ziadosti o poskytnutie finanéného
prispevku. Znalost pravidiel, ktorymi sa riadi program vam umozni projekt vhodne
naplanovat a riadne zrealizovat. V prirucke sa nachadzaju odkazy na podrobnejsie
informacie uvedené v zdrojovych dokumentoch (odkazy su uvedené vo forme linkov).
Ich obsah umoznuje spoznat Sirsi institucionalny a tematicky kontext programu,

a vdaka tomu lepSie prispdsobit projekt aktualnym poziadavkam EU a programu.

Prvu verziu prirucky programu schvalil Monitorovaci vybor. V priebehu realizacie
programu moze ddjst k roznym zmenam. Niektoré z nich mézu mat za nasledok aj
Upravu obsahu prirucky.

Oznamenia o vsetkych zmenach prirucky zverejfiujeme na internetovej stranke
programu: www.plsk.eu.

Ak nie je vyslovne uvedené, ¢i sa termin uvedeny v prirucke pocita podla pracovnych
dni alebo kalendarnych dni, vypocitame ho podla kalendarnych dni.
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BIC/SWIFT - kod banky v medzinarodnom formate (ang. bank identifier code), znamy
tieZ ako SWIFT

COVID-19 - anglicka skratka pre Coronavirus Disease 2019
CST2021 - Centralny informacny systém 2021

DHZ - Dobrovolny hasic¢sky zbor

DNSH - zasada ,vyrazne nenarusit” (ang. Do No Significant Harm)
DPH - dan z pridanej hodnoty

EDA - Eurdpsky dvor auditorov

EFRR - Eurdépsky fond regionalneho rozvoja

EK - Europska komisia

EUR - euro

EU - Eurdpska Unia

EUS - Eurépska Uzemna spolupraca

EZUS - Eurdépske zoskupenie tzemnej spolupréce

FMP - Fond malych projektov

GBER - vSeobecné nariadenie tykajuce sa skupinovych vynimiek v oblasti Statnej
pomoci - nariadenie Komisie (EU) €. 651/2014 (ang. General Block Exemption
Regulation)

GDPR - vSeobecné nariadenie o ochrane udajov (ang. General Data Protection
Regulation) - Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila
2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani osobnych udajov a o volnom pohybe
takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES

HP - hlavny partner
HCP - hlavny cezhrani¢ny partner

IBAN - Standardny medzinarodny format cisla Uctu (ang. International Bank Account
Number)

IT - informacna technoldgia (ang. Information technology)

KRS - polska skratka pre Narodny sudny register (pol. krajowy rejestr sgdowy)
MSP - mikro, malé a stredné podniky

MV - Monitorovaci vybor

NEB - Iniciativa Novy Europsky Bauhaus

NO - Narodny organ


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK
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OA - Organ auditu
OLAF - Eur6psky urad pre boj proti podvodom
OZE - obnovitelné zdroje energie

PIFE - polska skratka pre Informacno-poradenské centrum pre eurdpske Strukturalne
a investicné fondy (pol. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich)

PIT - polska skratka pre danové priznania (ang. Personal Income Tax)

PKPiR - polska skratka pre Darnovu knihu prijmov a vydavkov (pol. Podatkowa ksiega
przychodow i rozchodéw)

PLRO - projektovy ukazovatel vystupu
PO - programova oblast / pohranicie
PP - partner projektu

PR - Polska republika

RCO - programovy ukazovatel vystupu (ang. Regional Policy Common Output
Indicator)

RCR - programové ukazovatele vysledku (ang. Regional Policy Common Result
Indicator)

RO - Riadiaci organ
RKB - regionalny kontaktny bod

SHRIMP - polsky elektronicky systém SHRIMP pre informovanie a monitorovanie
poskytnutia Statnej pomoci (pol. System Harmonogramowania, Rejestracji i
Monitorowania Pomocy Publicznej)

SL2021 Projekty - aplikacia SL2021 Projekty, sucast CST2021

SpS - Spolocny sekretariat

SR - Slovenska republika

TEN-T - transeurdpska dopravna siet (ang. Trans-European Transport Networks)

UOKIK - polsky Urad pre ochranu hospodarskej sitaZe a spotrebitelov (pol. Urzad
Ochrony Konkurencji i Konsumentow)

VUC - vy3&i tzemny celok

WCAG 2.1 - Pravidla pre pristupnost webového obsahu (ang. Web Content
Accessibility Guidelines)

WOD2021 - aplikécia Ziadost o prispevok 2021
ZFEU - Zmluva o fungovani Eurépskej Gnie

ZRID - polska skratka pre stavebné povolenie na realizaciu cestnej investicie (pol.
zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej)

7
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2. AKE PROJEKTY MOZU Z[SKAT FINANCNY
PRISPEVOK?

V tejto kapitole uvddzame zakladné poZiadavky, ktoré musia spifiat projekty
realizované v ramci programu. Najdete v nej aj informacie o tom, aké tematické
oblasti program podporuje a priklady aktivit, ktoré vam pomozu v orientacii, aké
druhy projektov spifiaju podmienky opravnenych aktivit naplanovanych v programe.

Aké zakladné poZiadavky musi spifat va3 projekt?

Aby mohol vas projekt ziskat financny prispevok, musi spinit vSetky nasledujlce
podmienky:
o cezhrani¢ny charakter spoluprace (realizované aktivity zaruc€uju tzv. cezhranicny
vplyv),
o realizacia aktivit v polsko-slovenskom partnerstve (vynimka: projekty FMP),
e sulad s horizontalnymi principmi EU, realizacia environmentalnych cielov EU,
e zaistenie pristupnosti vystupov a vysledkov pre o najvacsiu skupinu prijemcoyv,
vratane osOb so Specialnymi potrebami,
o technicka pripravenost na realizaciu - vo faze predkladania Ziadosti o poskytnutie
financného prispevku Ziadatel ma
— technicku dokumentaciu a nevyhnutné stanoviska organov v oblasti zivotného
prostredia spolu s potvrdenim predlozZenia Ziadosti o vydanie stavebného
povolenia alebo ohlasenim drobnej stavby prislusSnému organu
— alebo technickd dokumentaciu spolu s pravoplatnym stavebnym povolenim
a stanoviskami organov v oblasti zivotného prostredia alebo vyhlasenim o tom,
Ze stavebny Urad vodi realizacii drobnej stavby nema namietky,
tato poziadavka sa tyka vyziev na projekty zahfnajuce infrastruktdrne aktivity,
okrem projektov obsahujucich pilotné aktivity, ktoré predpokladaju fazu
pripravy Studie realizacie infraStrukturnej investicie.
e realizacia aktivit v obdobi od 1. januara 2021,
e implementacia aktivit v ramci programovej oblasti a mimo nej len pod
podmienkou, Ze maju pozitivny vplyv na PO,
e realizuje Specifické ciele programu.
Programovu oblast tvoria v Polsku juzné Casti Malopolského, Podkarpatského

a Sliezskeho vojvodstva a na Uzemi Slovenska Zilinsky samospravny kraj, Pre3ovsky
samospravny kraj a okres SpisSska Nova Ves v KoSickom samospravnom kraji (obrazok

1).
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Obrazok 1. Programova oblast programu Interreg Polsko - Slovensko 2021-2027
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V Programe su naplanované Styri tematické oblasti (priority), v ramci ktorych je spolu
vyClenenych Sest Specifickych cielov.

e Priorita 1. K prirode ohladuplné a bezpecné pohranicie.

— Specificky ciel 1: Podpora adaptacie na zmenu klimy a prevencie rizika katastrof
a odolnosti s prihliadnutim na ekosystémoveé pristupy.

— Specificky ciel 2: Posilnenie ochrany a zachovania prirody, biodiverzity a zelenej
infrastruktury, a to aj v mestskych oblastiach, a zniZzenie vSetkych foriem
znecistenia.

e Priorita 2. PrepojenejSie pohranicie.

— Specificky ciel 1: Rozvoj a posilnovanie udrzatelnej, inteligentnej a intermodalne;j
vnutrostatnej, regionalnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klimy vratane
zlepSeného pristupu k TEN-T a cezhrani¢nej mobility.

e Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie.

— Specificky ciel 1: Posilnenie Ulohy kultury a udrzatelného cestovného ruchu v

oblasti hospodarskeho rozvoja, socialneho zaclenenia a socialnej inovacie.
e Priorita 4. Spolupraca medzi instituciami a obyvatelmi pohranicia.

— Specificky ciel 1: Posilfovanie inStitucionalnej kapacity organov verejnej moci,
najma tych, ktoré su opravnené riadit osobitné Uzemie, ako aj zainteresovanych
stran.

— Specificky ciel 2: Budovanie vzajomnej ddvery, najma propagaciou akcii typu
~ludia ludom®.

Rozpocet programu je 129 839 952 eur. Miery spolufinancovania pre jednotlivé
priority naplanované v programe su uvedené v kapitole 2.6.

Spolufinancovanie, ktoré mozete ziskat, predstavuje maximalne 80% opravnenych
vydavkov projektu.

2.1. CEZHRANICNY CHARAKTER AKTIVIT

Projekty sa realizuju v ramci cezhranicnej spoluprace. Ich ciefom je spolocne Celit
identifikovanym vyzvam a spolocne rozvijat potencial prihrani¢nych oblasti vdaka
spolupraci partnerov projektu. Cezhrani¢na spolupraca sa sustredi na vybranu oblast
a spolocCne zadefinované problémy a/alebo rozvojovy potencial.

Projekty musia mat tzv. cezhrani¢ny vplyv. Znamena to, Ze naplanované vysledky
projektu musia zarucit:

o efekt viditelny v cezhranicnom meradle (napr. moznost vyuzivania infrastruktury
vytvorenej v ramci projektu obyvatelmi z oboch stran hranice),

e dosiahnutie vysledkov, ktoré by nebolo mozné dosiahnut, ak by partneri projektu
realizovali aktivity samostatne.

Okrem toho su projekty cezhranicnej spoluprace zalozené na principoch: spolo¢nej
pripravy, spolocnej realizacie, spolo¢ného personalu a spolo¢ného financovania (pozri
kapitolu 2.2.).
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Aktivity naplanované v projekte maju cezhrani¢ny charakter, ak:

e jevychodiskom spolocny problém/potencidl, t. j. taky, ktory sa vyskytuje na danom
Uzemi na oboch stranach hranice,

o ciele projektu mézu byt ucinne dosiahnuté len vdaka spolupraci partnerov z oboch
krajin prostrednictvom spolo¢ne vypracovanych rieSeni,

e budu vysledky projektu dostupné pre pouzivatelov z oboch stran hranice,

e bude spolupraca v ramci projektu prinosom, ktory partneri nedosiahnu realizujuc
aktivity samostatne alebo iba v jednej krajine.

V pripade investicii do infrastruktury je potrebné preukazat jej cezhranicny vplyv napr.
vo forme spolo¢ného vyuzivania.

2.2. AKO VYTVORIT V PROJEKTE PARTNERSTVO?

Partnermi projektu mézu byt napriklad:

e subjekty verejnej spravy,
e neziskové a mimovladne organizacie,
e mikro, malé a stredné podniky.

Podrobny zoznam institucii a organizacii, ktorym méze byt poskytnuty prispevok
(mdézu byt prijimatelom programu) sa nachadza v prilohe ¢. 2.1 a 2.2. V zozname su
uvedené subjekty opravnené uchadzat sa o poskytnutie prispevku v ramci
jednotlivych priorit a Specifickych cielov programu. V pripade, Ze vtomto zozname
svoju instituciu/organizaciu nenajdete, ale patrite k niektorej z uvedenych skupin
partnerov, prekonzultujte to s SpS.

Prijimatelom programu nesmie byt:

e jednotka Uzemnej samospravy ani subjekt nou kontrolovany alebo od nej
zavisly, ktorého pravny akt vedie k nerovnakému zaobchadzaniu, vylu€ovaniu
alebo obmedzovaniu na zaklade akéhokolvek dévodu, t. j.: pohlavia, rasy,
etnického povodu, nabozenstva, svetonazoru, zdravotného postihnutia, veku,
sexualnej orientacie. Tyka sa to aj celého obdobia realizacie projektu a
obdobia udrzatelnosti projektu, v sulade s ¢l. 65 vSeobecného nariadenia.

e subjekt, ktory je na sank&nych zoznamoch EU alebo vnutro3tatnych
sankcnych zoznamoch v suvislosti s destabilizacnymi aktivitami Ruska na
Ukrajine, alebo subjekt, ktory je prepojeny s osobami alebo subjektmi na
takychto zoznamoch.

Partneri projektu by v sulade s pravidlami programu mali mat sidlo alebo pobocku na

Uzemi programovej oblasti. Uc¢ast partnerov spoza PO je moZné iba v nasledovnych

situaciach:

e ak sa aktivity naplanované v ramci projektu realizuju v PO alebo pre fiu budu
prinosom (vyvijané aktivity pozitivhe ovplyvnia rozvoj PO),

e akje ucast partnerov spoza PO nevyhnutna pre naplnenie cielov projektu alebo
predstavuje pre projekt vyznamny vecny prinos.
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Pravidla ucasti MSP su uvedené v kapitole 2.3.

Minimalny rozsah partnerstva je jeden partner z Polska a jeden zo Slovenska, okrem
EZUS, ktoré médze byt jedinym partnerom (v stlade s ustanoveniami nariadenia
Interreg 2021/1059). Naplanujte projekt tak, aby pocet partnerov umoznil naplnit jeho
ciele a sucCasne zarucoval spravne riadenie projektovych uloh.

Spolupraca partnerov v ramci projektu je zaloZzena na nasledujucich principoch:

e spoloc¢na priprava
VsSetci partneri musia byt zapojeni do procesu tvorby idey projektu a nasledne
musia rozhodnut:
— aké vysledky chcu spolo¢ne dosiahnut,
— aké ulohy budu spolocne realizovat,
— aky je vklad kazdého partnera do projektu (ludsky kapital, financné zdroje,
poznatky a skusenosti atd.),
— aké prinosy kazdy z partnerov ocakava.
e spoloéna realizacia
Partneri musia spolupracovat pocas implementacie projektu a v tom Case:
— realizovat Ulohy v sulade so stanovenym rozsahom povinnosti,
— pracovat na spolocnych rieSeniach v ramci projektu, ktoré umoznia dosiahnut
naplanované ciele a vysledky,
— vyhybat sa duplicitnym ¢innostiam a rieSeniam problémoyv,
— spolocne rozhodovat o vhodnom postupe realizacie projektu a pripadnych
zmenach.
e spoloény personal
Partneri zabezpecuju spolocny personal zodpovedny za pripravu a spolocnu
realizaciu projektu.
e spolocné financovanie
Partneri vkladaju do projektu financné prostriedky, ktoré vyuzivaju na realizaciu
cielov projektu. V suvislosti s tym je rozpocet projektu rozdeleny podla uloh
a partnerov.

Partneri povinne spoloc¢ne pripravuju a spolocne realizuju projekt. Okrem toho su
povinni naplnit aspon jeden z poslednych dvoch uvedenych principov partnerstva.

Partneri, ktori vkladaju financné prostriedky do projektu musia byt schopni financovat
vydavky projektu, t. j. musia mat zabezpecené financie na Uhradu vydavkov
naplanovanych v Ziadosti o poskytnutie prispevku pre projekt, a zaroven musi vediet
zabezpecit svoju financnu likviditu v obdobi ¢akania na refundaciu. V pripade, Ze
partner realizuje infrastruktdrne ulohy, musi mat zabezpecené aj prostriedky na
priebeznu prevadzku a udrzbu tejto infrastruktury v obdobi realizacie a v obdobi
udrzatelnosti projektu.

Uc&ast daného partnera musi byt skutoénym prinosom pre realizaciu projektu a vyber
partnerov projektu musi zohladnovat:

e tematicky rozsah a ciele projektu,
12
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e vzajomnu komplementarnost partnerov pocas realizacie uloh,
e skusenosti, rozsah ¢innosti a kompetencie partnerov.

VSetci partneri projektu sa podielaju na realizacii cielov a plneni ukazovatelov
projektu. Rozdelenie povinnosti medzi partnerov musi byt transparentné a logické.
Rola v ramci partnerstva a ulohy partnerov su stanovené v partnerskej zmluve.
Partneri su povinni predloZit podpisanu vSetkymi partnermi partnersku zmluvu pred
uzavretim zmluvy o poskytnuti prispevku. Minimalny rozsah partnerskej zmluvy je
stanoveny v prilohe €. 11. Ak je podla vas potrebné ustanovenia partnerskej zmluvy
rozsirit, mozete tak urobit pod podmienkou, Ze nové ustanovenia nebudu v rozpore
s ustanoveniami uvedenymi vo vzorovej zmluve.

Hlavny partner

Partneri projektu vyberaju spomedzi seba hlavného partnera, ktory je (financne

a pravne) zodpovedny za cely projekt: predovsetkym za koordinaciu uloh,
dosiahnutie cielov, vysledkov a plnenie ukazovatelov projektu a za financné toky
(poukazovanie prispevkov z EFRR). HP podpisuje s RO zmluvu o poskytnuti prispevku
a nasledne koordinuje realizaciu projektu. Pred rozhodnutim o vybere HP sa
oboznamte s povinnostami HP uvedenymi v zmluve o poskytnuti prispevku (priloha €.
12.1.).

V pripade vacSieho poctu slovenskych partnerov v projekte a aj v pripade, ze hlavny
partner je partner z Polska, slovenski partneri si urcia, kto z nich bude hlavny
cezhraniény partner. V Ziadosti o poskytnutie financného prispevku pre projekt

a v partnerskej zmluve je potrebné uviest, ktory zo slovenskych partnerov je HCP. HCP
podpisuje v mene vsetkych slovenskych partnerov zmluvu o poskytnuti narodného
spolufinancovania zo Statneho rozpoctu Slovenskej republiky.

2.3. SPECIFIKA PARTNERSTVA S MSP V PROJEKTE

Formalne podmienky Ucasti na projekte

Ak ste podnikatelom zo sektora MSP, skontrolujte si formalne podmienky uchadzania

sa o prispevok v ramci programu, predovsetkym overte:

o (isanachadzate v zozname organizacii, ktoré sa mdzu uchadzat o prispevok.
Podrobny zoznam institucii a organizacii, ktorym sa financny prispevok poskytuje
(su prijimatelmi programu), najdete v prilohe €. 2.1. a 2.2. V zozname su uvedené
subjekty opravnené uchadzat sa o prispevok v jednotlivych prioritach a Specifickych
cieloch programu,

»Mikro, malé a stredné podniky” sa m6zu uchadzat o prispevok v nasledujucich
prioritach programu:
. Priorita 1. K prirode ohladuplné a bezpecné pohranicie,
. Priorita 2. PrepojenejSie pohranicie.
— Typ aktivity: ZlepSenie pristupu k atraktivitam cestovného ruchu s
cezhrani¢nym vyznamom pomocou verejnej dopravy a/alebo inych
dopravnych prostriedkov Setrnych voci Zivotnému prostrediu mimo miest.
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| o Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie.

e (isasidlo alebo pobocka vasho podniku (hlavné alebo dalSie miesto podnikania
v pripade fyzickych oséb - podnikatelov) v den predkladania Ziadosti o poskytnutie
prispevku nachadza minimalne tri roky v polskej alebo slovenskej ¢asti PO (¢o by
malo byt potvrdené v prislusSnom registri),

e (i aktivity naplanované vo vasom projekte su realizovatelné v PO alebo ¢i pre fu
budu prinosom (realizované aktivity pozitivhe ovplyvnia rozvoj PO),

e (i nie ste vyluceni z uchadzania sa o prispevok na zaklade kritérii uvedenych
v nasledujucich pravnych predpisoch:

— (€l. 207 ods. 4 zakona zo dna 27. augusta 2009 o verejnych financiach
(konsolidované znenie Z. z. z roku 2016, Ciastka 1870 v zneni neskorSich
predpisov),

— €l. 12 ods. 1 bod 1 zdkona zo dna 15. juna 2012 o nasledkoch zamestnavania
Statnych prislusnikov tretej krajiny, ktori sa zdrziavaju na Uzemi Polskej
republiky v rozpore s pravnymi predpismi (Z. z. z roku 2012, Ciastka 769),

— €l. 9 ods. 1 bod 2a zakona zo dna 28. oktobra 2002 o zodpovednosti
skupinovych subjektov za trestné ciny pod hrozbou sankcie (konsolidované
znenie Z. z. z roku 2016, Ciastka 1541).

Vztahuje sa len na podnikatelov z Polska.

Postavenie MSP

PreukaZzte, Ze vas podnik ma postavenie MSP. Overte, Ci v den predloZenia Ziadosti
o poskytnutie prispevku splnate vsetky kritéria pre kategdriu MSP.'

Overte si poCet zamestnancov, rocny obrat a celkovl ro¢nu suvahu podniku, a aj
prepojenia s inymi podnikmi (vratane personalnych).

PredloZte vyhlasenie o postaveni vasho podniku:

e vWOD2021 - vyberte postavenie vasho podniku (mikro, maly, stredny),
e vo formulari MSP - povinna priloha, ktord predkladate dvakrat:

— vo faze predkladania ziadosti o poskytnutie prispevku a

— vo faze uzatvarania zmluvy (moment poskytnutia Statnej pomoci).
Ku skupine mikro, malych a strednych podnikov (MSP) patria podniky, ktoré
zamestnavaju menej ako 250 zamestnancov a ich ro¢ny obrat nepresahuje 50
000 000 eur, a/alebo ro¢na suvaha nepresahuje 43 000 000 eur.
Navod na overenie postavenia MSP najdete v Prirucke pre pouZivatelov
tykajucej sa definicie MSP2.

'V sulade s Prilohou I. k nariadeniu Komisie (EU) €. 651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhlaseni urcitych
kategorii pomoci za zlucitelné s vnatornym trhom podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy.
2 Prirucka pre pouZzivatelov k definicii MSP.
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Registracné dokumenty

Nepredkladajte registracné dokumenty vasho podniku (vratane udajov osob
opravnenych na zastupovanie), ak su tieto Udaje volne dostupné vo verejnych
registroch.

V pripade podnikov z Polska su to:

e Krajowy Rejestr Sgdowy,
o Centralna Ewidencja i Informacja o DziatalnoSci Gospodarcze;.

V pripade podnikov zo Slovenska:

e Obchodny register SR,
e Zivnostensky register SR.

V pripade pochybnosti mdZze SpS poziadat o registracné dokumenty vasho podniku.

Zabezpecenie vkladu na realizaciu projektovych tloh

Nezabudnite, Ze musite mat financné prostriedky na zabezpecenie realizacii
projektovych uloh. Vyhlasenie o spolocnom financovani projektu vo formulari
zverejnenom na stranke programu predloZte pred uzatvorenim zmluvy o poskytnuti
prispevku. Spolu s nim predlozte dokumenty potvrdzujlce zabezpecenie prostriedkov
na realizaciu projektovych uloh, napr. vo forme Uverovej zmluvy, krycieho listu
rozpoctu projektu atd.

V pripade pochybnosti tykajucich sa zabezpecenia vkladu na realizaciu projektovych
uloh vas SpS méze v kazdej faze hodnotenia poziadat o dokumenty potvrdzujuce také
zabezpecenie.

V pripade, Ze realizujete projekt s prvkami infrastruktury, predlozte vyhlasenie
a vysvetlite, ¢i mate ,potrebné financné zdroje a mechanizmy na pokrytie nakladov na
prevadzku a udrzbu operacii zahfnajucich investicie do infrastruktdry alebo

produktivne investicie s cielom zabezpecit ich finan¢nt udrzatelnost*3,

V pripade, Ze realizujete v projekte investicie do infrastruktuary kultarnych objektov v
priorite 3., Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie”, uvedte v Ziadosti plan prevadzky
a udrzby finan¢ne podporenej infrastruktury presahujici obdobie udrzatelnosti
piatich rokov.

U&tovné vykazy

Pre verifikaciu o. i. financnej udrzatelnosti, mozZnosti uchadzania sa o Statnu pomoc /
pomoc de minimis predloZte:

3 (l. 22 ods. 4 pism. d nariadenia Interreg.
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e UcCtovné vykazy/zjednodusSené uctovné vykazy za tri posledné ukoncené fiskalne
roky alebo kalendarne roky, vyhotovené v stilade s predpismi o Uctovnictve?,
U¢tovny vykaz za dany rok® nepripdjajte k Ziadosti, ak je dostupny vo vyhladavaci
financnych dokumentov prevadzkovanom prislusnymi subjektmi, napr. v Polsku je
to Ministerstwo SprawiedliwoSci.

e formulare/danové priznania za posledné tri roky.

Ak ste podnikatel, ktory vykonava hospodarsku Cinnost ako fyzicka osoba alebo
spolocnik spolo¢nosti obcianskeho prava (spotka cywilna), alebo verejnej
obchodnej spolocnosti, predlozte formulare PIT (dafiové priznania), ktoré
majitelia/spolumaijitelia predlozili Dafiovému uradu. (Nie je potrebné predkladat
formular PIT-0). Ak ste podnikatelom zo Slovenska predlozte napr.
formulare/danové priznania typu B.

SpS mbze poziadat subjekty, ktoré nevyhotovuju finan¢né vykazy, o iné
dokumenty/evidencie obsahujuce finanné vysledky za tri posledné roky napr. vykaz
prijmov a vydavkov vyhotoveny v sulade s vnutrostatnymi predpismi (pre podniky

z Polska méze to byt Danova kniha prijmov a vydavkov, polska skratka PKPiR).

Pravidla partnerstva s u¢astou MSP

Va$a Ucast na projekte musi spifiat principy uvedené v kapitole 2.2. Tvoje Glohy budu
uvedené v partnerskej zmluve.

Partneri zo sektora MSP nemd&zZu byt HP v projekte.

Ostatné principy vaSej U€asti na projekte

Va3a Ucast na partnerskom projekte by mala spifiat:

e byt vytvorena so subjektom z verejného sektora z krajiny sidla/pobocky (miesto
pravidelného vykonavania podnikatelskej cinnosti alebo iného miesta v pripade
samostatne zarobkovych fyzickych oséb) vasho podniku,

e vziat do Uvahy tematicky rozsah a prispiet k dosiahnutiu cielov projektu, ktoré
planuje a realizuje partner z verejného sektora (napr. narodné, regionalne alebo
miestne verejné institucie) z krajiny sidla/pobocky (miesto pravidelného
vykonavania podnikatelskej cinnosti alebo iného miesta v pripade samostatne
zarobkovych fyzickych oséb) vasho podniku,

e priniest skutocnu hodnotu do aktivit realizovanych partnerom z verejného sektora,
t.j. vasa spolupraca s partnerom z verejného sektora ma za ciel zvysit UspeSnost
projektu a posilnit prinosy z neho vyplyvajuce (napr. ozivenie ekonomiky na
turistickych chodnikoch, zvySenie atraktivity tzemia dodanim novych funkcii atd),

4 Pre podniky z Polska: zakon o Uctovnictve z 29.09.1994 v zneni neskorsich predpisov. Pre podniky zo
Slovenska: zakon €. 431/2002 o uctovnictve v zneni neskorsSich predpisov.

> Pripadne oneskorenia so zverejrovanim Uctovnych zavierok KRS vas nezbavuju povinnosti predlozit
financné vykazy za dany rok.
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e udrzat suladu sektorového/odvetvového profilu ¢Cinnosti vasho podniku s cielmi
partnerstva, vratane mali by ste mat skdsenosti s realizaciou projektov/zamerov
podobného charakteru ako su naplanované v danom projekte,

e vziat do Uvahy spolupracu a komplementarnost partnerov pri realizacii spolocnej
propagacie projektu.

Podporované typy aktivit

V ramci projektu mdézete realizovat typy aktivit uvedené v kapitole 2.6.

Opravnenost vydavkov

Vydavky v ramci projektu musia byt vynaloZzené v sulade s pravidlami uvedenymi
v kapitole 3.4.

Statna pomoc

Ak sa uchadzate o poskytnutie financného prispevku, budu sa na vase projektové
aktivity vztahovat pravidla Statnej pomoci.

Informacie o Statnej pomoci najdete v kapitole 3.5.

2.4. AKO UPLATNIT V PROJEKTE HORIZONTALNE PRINCIPY A AKE
STRATEGIE TREBA ZOHLADNIT?

Vas projekt musi byt v sulade s eurépskymi, narodnymi a regionalnymi stratégiami
a horizontalnymi principmi EU.

V prvom rade musite zohladnit nasledujlce stratégie EU:

e Stratégia EU pre region Baltského mora (EUSBSR),
e Stratégia Eurdpskej Unie pre Dunajsky regién (Dunajska stratégia),
e Uzemna agenda 2030.

Pri overovani suladu s narodnymi, regionalnymi a miestnymi stratégiami zohladnite
miesto realizacie. PredovSetkym sa uistite, Ze je vas projekt zhodny s prinajmensom
jednou zo stratégii:

e navrhom Makroregionalnej stratégie pre Karpatsky regién,

e Koncepciou Uzemného rozvoja Slovenska (KURS)

e Stratégiou rozvoja vojvodstva - Podkarpackie 2030,

e Stratégiou rozvoja vojvodstva - ,Matopolska 2030",

e Stratégiou rozvoja Sliezskeho vojvodstva ,Slgskie 2030”,

e programami rozvoja Zilinského, PreSovského a Kosického kraja samospravneho
kraja (Program hospodarskeho a socialneho rozvoja kraja) na roky 2021 - 2027.

Viac si o uvedenych stratégiach precitate v programovom dokumente v kapitole 1.2.

Sulad so stratégiami zabezpecite uvedenim cielov / priorit stratégii, do ktorych vas
projekt zapada.
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Pocas pripravy projektu suvisiaceho s cestnou infrastrukturou je potrebné
preukazat prepojenie aktivit s:

e prislusnymi regionalnymi a/alebo miestnymi stratégiami rozvoja a planmi
modernizacie ciest,

e programami na zlepsSenie kvality ovzduSia platnymi v Polsku a na Slovensku a
programami ochrany ovzdusia (ak boli pre dané Uzemie vypracované).

Partneri projektu musia realizovat projekt v sulade so Styrmi horizontalnymi
principmi®:

e reSpektovanie zakladnych prav a dodrziavanie Charty zakladnych prav Europske;j
unie,

e rovnost medzi Zenami a muzmi so zohladnenim rodového hladiska a rodovej
perspektivy,

e predchadzanie vSetkym formam diskriminacie z dévodu pohlavia, rasy alebo
etnického povodu, nabozenstva, politického alebo iného zmyslania, postihnutia,
veku alebo sexualnej orientacie,

« podporovanie udrzatelného rozvoja v zmysle ¢l. 11 Zmluvy o fungovani EU v
rozsahu udrzatelného rozvoja so zohladnenim Parizskej dohody7 a principu
,vyrazne nenarusit”.

Projekt musi byt v stllade so vietkymi horizontalnymi principmi EU a musi byt
prinosom v ich realizacii. Nezabudnite zohladnit tieto principy pocas
pripravy, realizacie, monitorovania a vykazovania projektu.

2.4.1. ReSpektovanie zakladnych prav a dodrzZiavanie Charty zakladnych
prav Eurépskej Unie

Zakladné prava su najddleZitejsie hodnoty, ktoré st zakladom EU.8 Patria k nim:

e reSpektovanie ludskej déstojnosti,

e sloboda,

e demokracia,

e rovnost,

e pravny Stat,

o reSpektovanie ludskych prav, vratane prav prislusnikov mensin.

Vysvetlenie vyznamu zékladnych prav najdete v Charte zakladnych prav EU.° Je to
zékladny dokument upravujuci ochranu ludskych prav v EU.

¢ Cl. 9 nariadenia (EU) 2021/1060.

7 Viac informacii o Parizskej dohode o zmene klimy najdete na stranke:
https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/climate-change/paris-agreement/.
8 Cl. 2. Zmluvy o fungovani EU.

9 Charta zakladnych prav Eurépskej Unie (2012/C 326/02).
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Nezabudnite, Ze v kazdej faze realizacie projektu musite zarucit reSpektovanie prav
stanovenych Chartou zakladnych prav EU.

2.4.2. Rovnost medzi Zzenami a muzmi so zohfadnenim rodového hladiska
a rodovej perspektivy

Princip rovnosti medzi Zenami a muZmi je jednou zo zakladnych hodnét EU.' EU
zdoraznuje jej vyznam vo vSetkych aktivitach. Ciele politiky a najddlezitejSie opatrenia,
ktoré je potrebné vyvijat na podporu rovnosti Zien a muzov, urCuje Stratégia rodovej
rovnosti 2020 - 2025."

Princip rovnosti medzi zenami a muzmi spociva vo vytvoreni situacie, v ktorej zeny

a muzi maju:

e socialnu rovnost,

e rovnaké prava a povinnosti,

e rovnaky pristup k zdrojom (finan¢né prostriedky, rozvojové prilezitosti), ktoré moézu
vyuzivat.

Ako v projekte naplanovat uplatnenie principu rovnosti medzi Zenami a muzmi?

Partneri projektu musia zabezpecit rovnost medzi Zenami a muzmi v kazdej faze
realizacie projektu.

Pre zabezpecenie realizacie principu rovnosti medzi Zenami a muZmi v projekte:

e uvedte, Ci a akym sp6sobom su v projekte naplanované propagacné aktivity
zamerané na rovnost Zien a muzov a zohladnenie rodového aspektu
a perspektivy vratane komunikacie bez rodovych stereotypnych predstav
a s pouzitim rodovo vyvazeného jazyka,

e uvedte, Ci a akym spésobom je v projekte zohladnené rodovo vyvazené riadenie
projektu.

Princip rovnosti medzi Zenami a muzmi v propagacnych aktivitach

Aktivitou podporujucou rovnost medzi Zenami a muzmi je komunikacia na zaklade
obsahov zbavenych stereotypov (jazyk, grafika, obrazy). Preto sa ramci propagacie
projektu pouziva napr.:

e komunikacia zbavena rodovych stereotypov,
e rodovo vyvazeny jazyk (jazyk, grafika, obrazy).

9 Povinnosti v oblasti zabezpecenia rovnosti medzi Zenami a muzmi st uvedené v ¢l. 9 a ¢l. 73
vSeobecného nariadenia a ¢l. 22 ods. 2 nariadenia Interreg.

" Oznédmenie Komisie Eurépskemu parlamentu, Rade, Eurépskemu hospodarskemu a socialnemu
vyboru a Vyboru regiénov Unia rovnosti: stratégia rodovej rovnosti 2020 - 2025 - COM/2020/152 final.
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V komunikacnych aktivitach pouZivajte rodovo vyvazeny jazyk, t.j. muzské a Zenské
alebo neutralne formy (napr. ,hladame kandidatov/kandidatky” alebo ,hladame osoby
so skusenostami v oblasti...”).

Princip rovnosti medzi Zenami a muZmi vo faze realizacie projektu

Do vykazovania projektu je potrebné zahrnut aj princip rovnosti medzi Zzenami
a muzmi. V Ziadostiach o platbu partneri preukazuju napr. akym spésobom
zabezpecili potreby Zien a muzov v projekte (vratane propagacie a riadenia).

2.4.3 Predchadzanie vSetkym formam diskriminacie z dévodu pohlavia,
rasy alebo etnického pévodu, naboZenstva, politického alebo iného
zmysSlania, postihnutia, veku alebo sexualnej orientacie

Princip rovnosti prilezitosti a nediskriminacie, vratane pristupnosti pre osoby

s postihnutim, predpoklada, aby bola vSetkym osobam - bez ohladu na pohlavie, rasu,
farbu pleti, etnicky a socialny pévod, genetické vlastnosti, jazyk, nabozenstvo alebo
vieru, politické alebo iné zmyslanie, prislusnost k narodnostnej mensine, majetok,
narodenie, zdravotné postihnutie, vek alebo sexualnu orientaciu - umoznena
spravodliva plna ucast vo vSetkych oblastiach Zivota zalozena na rovnakych
principoch.'?

Partneri projektu su povinni uplatfhovat princip rovnosti prilezitosti a nediskriminacie,
vratane pristupnosti pre osoby s postihnutim.' Projekt nesmie podporovat aktivity
zapricinujuce akékolvek formy segregacie alebo vylucenia, musi zabezpecovat
pristupnost infrastruktury pre osoby s postihnutim. Vztahuje sa to na ucastnikov
projektu, prijemcov jeho vystupov a personal projektu alebo spolupracujiuce osoby
(napr. v ramci verejnych obstaravani). Dbanie o rovnost prileZitosti znamena
predovSetkym aktivnu realizaciu a planovanie opatreni a rieSeni prispievajucich k
zmiernovaniu bariér, na ktoré narazaju r6zne socialne skupiny pri slobodnom
pristupe k statkom, sluzbam, informaciam alebo infrastrukture.

Ako naplanovat pristupné aktivity a vystupy projektu?

Pre uplatnenie principu rovnosti prilezitosti a nediskriminacie v projekte musite
v kazdej faze realizacie projektu zohladnit potreby os6b s postihnutim.

Pre zabezpecenie uplatfiovania principu nediskriminacie, vratane pristupnosti pre
osoby s postihnutim:
e preanalyzujte z hladiska tematiky a dosahu projektu bariéry a potreby 0séb

s postihnutim a/alebo inych skupin osobitne vystavenych diskriminacii,

2 Usmernenia o principoch rovnosti v ramci eurépskych fondov na roky 2021-2027.

13 Povinnosti tykajuce sa uplathovania rovnosti prilezitosti a nediskriminacie, vratane pristupnosti pre
osoby s postihnutim v programoch spolufinancovanych z eurépskych zdrojov st uvedené v ¢l. 9 a ¢l. 73
vSeobecného nariadenia a v nariadeni Interreg.
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e zohladnite princip rovnosti prilezitosti a nediskriminacie, vratane pristupnosti
vSetkych projektovych aktivit (aj horizontalnych aktivit, ako napr. propagacia
projektu, riadenie projektu) pre osoby s postihnutim,

e zabezpecte sulad vystupov s principom univerzalneho dizajnu alebo pristupnost
vystupov pre osoby s postihnutim.

Pristupnost aktivit a vystupov projektu

Aktivity naplanované v projekte musia byt pristupné pre vSetky zainteresované strany,
bez ohladu na pohlavie, vek, postihnutie, rasu alebo etnicky pdvod, nabozenstvo
alebo vieru, politické alebo iné zmySlanie, sexualnu orientaciu so Specialnym
zohladnenim oséb s postihnutim. Pocas planovania aktivit zohladnite o. i.:

e ako zabezpedit pristup k informaciam o projekte a vyberovom konani pre vSetky
zainteresované strany (napr. informacia o projekte na stranke zhodnej so
Standardom WCAG 2.1, informovanie mimovladnych organizacii, ktoré podporuju
osoby s postihnutim),

e akym spdsobom rozliSovat poskytovanu podporu a prispdsobit ju individualnym
potrebam ucastnikov projektu (napr. materialy pre slabozraké osoby vytlacené
vacsim pismom, zabezpecenie timocnika posunkovej reci alebo asistenta osoby
s postihnutim),

e ako prekonavat stereotypy a priCiny segregacie v roznych oblastiach zivota (napr.
spOsob vizualizacie 0s6b s postihnutim v medialnych informaciach).

Partneri projektu musia zabezpecit sulad vystupov projektu s principom
univerzalneho dizajnu. Znamena to navrhovanie vyrobkov, prostredi, programov a
sluzieb tak, aby ich mohli vyuZzivat v Co najvacsej moznej miere vSetci [udia bez
nutnosti Uprav alebo $pecidlneho dizajnu'. Jednym z najdéleZitejSich cielov
univerzalneho dizajnu je propagovat rovnost a zabezpecit pInu Ucast os6b

s postihnutim v spoloCenskom Zivote odstranovanim existujucich bariér

a predchadzanim vzniku novych.

Priklady vystupov zhodnych s koncepciou univerzalneho dizajnu / pristupnych
vystupov:

e rekonstrukcia budovy: pouZitie automatického otvarania dveri, instalacia ramp pre
voziky, oznacenie objektu tabulami s Braillovom pismom,
e rekonstrukcia cesty: protiSmykovy povrch chodnikov, svetelna a zvukova
signalizacia, signalna-varovna alebo vodiaca dlazba, tzv. ploché obrubniky,
e digitalne zdroje - internetové stranky, publikacie v elektronickej podobe a pod.:
pouzivanie Standardov WCAG 2.1 a lahko citatelného a zrozumitelhého jazyka,
e multimédia - filmy, zvukové zaznamy, animacie, infografiky a pod.- pouZivanie
transkripcie (prepisu) zvukového zaznamu do textovej podoby,
audiokomentara, lahko citatelného a lahko zrozumitelného jazyka,

4 Dohovor o pravach osbéb so zdravotnym postihnutim.

21



HiILCIrey Spolufinancovany
, EUROPSKOU UNIOU
Polsko - Slovensko

e tlacené materialy - publikacie, clanky, plagaty, letaky, formulare pre vyberové
konania a pod. pouzivanie lahko Citatelného a lahko zrozumitelného jazyka,
Citatelného bezserifového (hovorovo bezpatkového) pisma, vacSieho pisma atd.

Viac prikladov zabezpecenia pristupnosti aktivit a vystupov projektoch najdete v
~,Odporucaniach tykajucich sa pristupnosti pre Ziadatelov a prijimatelov programov
Interreg”.

Predmetné odporucania tvoria prilohu k tejto prirucke.

Pristupnost vystupov vo faze realizacie projektu

Partneri realizuju aktivity v sulade s opisom uvedenym v Ziadosti o prispevok. V
Ziadostiach o platbu informuju aj o pristupnosti projektu pre osoby s postihnutim,
vratane suladu s principom univerzalneho dizajnu. V ramci zZiadosti o platbu partneri
projektu, napr.:

e vykazuju, ¢o urobili pre zabezpecenie pristupu pre osoby s postihnutim a akym
sp6sobom zmiernili uplatnené opatrenia disproporcie sp6sobené postihnutim,

e uvadzaju opis zavedenych opatreni na podporu pristupnosti, ak su medzi
ucastnikmi projektu osoby s postihnutim,

e Opisuju pristupnost vytvorenych vystupov a uplatnenie principu univerzalneho
dizajnu v projekte.

2.4.4. Podporovanie udrzatelného rozvoja so zohladnenim PariZskej
dohody a zasady ,vyrazne nenarusit”

Udrzatelny rozvoj je taky rozvoj, ktory umoznuje uspokojovanie potrieb sucasnych
generacii bez toho, aby boli ohrozené naroky buducich generacii na uspokojovanie ich
potrieb. V udrzatelnom rozvoji je dolezity nielen hospodarsky, ale aj socialny

a environmentalny aspekt. Kazdy projekt ma podla svojho charakteru zohladnovat
problematiku:

e zachovania, ochrany a zlepSenia kvality Zivotného prostredia,
e ochrany ludského zdravia, Setrného a racionalneho vyuzivania prirodnych zdrojov,
e predchadzania zmene klimy.

Partneri projektu musia zabezpecit sulad projektu s principom udrzatelného rozvoja,
vratane zasady ,vyrazne nenarusit” (angl. Do No Significant Harm - DNSH), v kazdej
faze realizacie projektu.

Zasada ,vyrazne nenarusit” zakazuje poSkodzovat plnenie Siestich environmentalnych
cielov, ktorymi su:

e zmiernenie zmeny klimy,

e adaptacia na zmenu klimy,

e udrzZatelné vyuZzivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov,

e obehové hospodarstvo vratane predchadzania vzniku odpadov a recyklacie,
e prevencia a kontrola znecistovania,

e ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov.
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Cinnost sa povaZuje za vyrazne narGsajlcu, ak spifia aspor jedno z kritérii uvedenych
v tabulke 1. Pri posudzovani sa zohladnuju environmentalne nasledky samotne;
Cinnosti a aj vplyv na zivotné prostredie produktov a sluzieb poskytovanych v ramci
tejto Cinnosti v priebehu ich celého Zivotného cyklu.

Tabulka 1. Kritéria poruSenia zasady ,vyrazne nenarusit”

Cinnost sa povaZuje za vyrazne narG3ajlcu, ak's:

Ktory dbleZity
environmentalny ciel takto
narusujeme:

vedie k znatnym emisiam sklenikovych plynov,

zmierniovanie zmeny klimy

vedie k zvySenému nepriaznivému dosledku sucasnej klimy a
oCakavanej buducej klimy na ¢innost samu alebo na ludi,
prirodu alebo majetok,

adaptacia na zmenu klimy

poskodzuje:

(i) dobry stav alebo dobry ekologicky potencial vodnych uUtvarov
vratane povrchovych (napr. rieky, jazera, umelej vodnej nadrze)
a podzemnych vbd, alebo (ii) dobry environmentalny stav
morskych vod,

udrzatelné vyuzivanie a
ochrana vodnych a
morskych zdrojov

(i) vedie k vyraznej neefektivnosti vyuzivania materialov alebo
priameho alebo nepriameho vyuzivania prirodnych zdrojov, ako
su napriklad neobnovitelné zdroje energie, suroviny, voda a
pdda, v jednej alebo viacerych fazach zivotného cyklu vyrobkov,
okrem iného z hladiska trvanlivosti, opravitelnosti,
modernizovatelnosti, opatovnej pouZzitelnosti alebo
recyklovatelnosti vyrobkov,

(ii) vedie k vyraznému zvyseniu vzniku, spalovania alebo
znedkodnovania odpadu, s vynimkou spalovania
nerecyklovatelného nebezpecného odpadu,

alebo iii) dlhodobé zneSkodnovanie odpadu méze spdsobit
vyrazné a dlhodobé poskodenie Zivotného prostredia,

obehové hospodarstvo
vratane predchadzania
vzniku odpadov

vedie k vyraznému narastu emisii znecistujucich latok do
ovzdusia, vody a pddy v porovnani so situaciou pred zaciatkom
tejto ¢innosti,

prevencia a kontrola
znecistovania ovzdusia,
vody alebo pddy

(i) vyrazne poskodzuje dobry stav a odolnost ekosystémov,
alebo (ii) poSkodzuje stav ochrany biotopov a druhov vratane
tych, ktoré st zaujmom Unie.

ochrana a obnova
biodiverzity a ekosystémov

Povinnost dodrzZiavania zasady ,vyrazne nenarusit” sa vztahuje na vietky projekty.

15 Cl. 17 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. juna 2020 o vytvoreni rdmca na
ulahcenie udrzatelnych investicii a o0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088.
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V pripade inych ako infrastruktdrnych projektov (napr. vzdeldvacie projekty) sa
nepredpoklada negativny dopad na Zivotné prostredie, ale aj tzv. makké projekty musia
byt realizované s ohladom na starostlivost o Zivotné prostredie, prirodné zdroje a
aspekty spojené s ochranou klimy.

V pripade, Ze realizujete infrastruktdrny projekt (s prvkami investicii do infrastruktury),
musite deklarovat a vo ,Vyhlaseni o dodrzZiavani zasady DNSH vo vztahu ku kazdému z
environmentalnych cielov”’'® opisat, Ze projekt dodrZiava zdsadu ,vyrazne nenarusit”.
Ziadost o poskytnutie finanéného prispevku musi obsahovat nielen vyhlasenie o
dodrziavani DNSH, ale aj opis spdsobu, akym sa to v projekte realizuje. O predloZenie
uvedeného vyhldsenia mézete byt poZiadani v pripade, Ze nerealizujete
infrastrukturny projekt, ale vo faze formalneho hodnotenia budu existovat naznaky,
Ze musite preukazat sulad so zasadou DNSH.

Financny prispevok méze byt poskytnuty len tym projektom, ktoré su v sulade

s principom udrzatelného rozvoja (vratane zasady ,vyrazne nenarusit ). Spdsob
zohladnenia principu udrzatelného rozvoja v projekte musi byt logicky prepojeny
s tematikou a aktivitami projektu.

Princip udrZatefného rozvoja je potrebné uplatniovat vo vietkych fazach realizacie
projektu:

e priprava: v tejto faze je délezita analyza alternativnych rieSeni, teda inych spésobov
realizacie projektu (napr. inych aktivit), ktorej cieflom je vybrat z hladiska
udrzatelného rozvoja najlepsi sp6sob. VSetky potencialne dblezité
environmentalne a zdravotné aspekty je potrebné identifikovat a preskumat pocas
pripravy projektu.

o realizacia: vSetky projektové aktivity (vratane propagacie) musia byt zhodné s tymto
principom,

o ukonéenie: spésob pouzivania vystupov je zhodny s tymto principom.

Princip udrzatelného rozvoja je mimoriadne ddlezity v pripade projektov s prvkami
investicii do infrastruktdry a spaja sa s dodatocnymi poziadavkami, napr.:

e infrastruktdra spravidla vyZaduje posudenie vplyvu na Zivotné prostredie
a zohladnenie alternativnych rieseni,’” a

e infrastruktura s predpokladanou udrzatelhostou minimalne pat rokov musi
zohladnovat mozné nasledky zmeny klimy.'®

16 Vyhlasenie o dodrziavani zasady DNSH vo vztahu ku kazdému z environmentalnych cielov* tvori
prilohu k ziadosti o poskytnutie financného prispevku. Vo vyhlaseni partneri projektu preukazuju sulad
projektovych aktivit so zasadou DNSH s odvolanim sa na definiciu zasady ,vyrazne nenarusit” (¢l. 17
Nariadenia 2020/852) a na technické kritéria stanovené v prilohe I. k delegovanému nariadeniu
doplAujucemu nariadenie o taxonémii (EU) 2021/2139 zo 4. jina 2021

17.Cl. 22 ods. 4 bod e) nariadenia Interreg.

18 CI. 22 ods. 4 bod ) nariadenia Interreg.
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Zohladnenie nasledkov zmeny klimy znamena v pripade infrastruktdry napr.

vyhybanie sa vystavbe na miestach ohrozenych povodnami alebo zosuvmi pody,
potrebu zabezpecit vacsiu odolnost povrchu cesty proti vysokym teplotam. V tejto
oblasti je zavazné ,Technické usmernenie k zabezpeceniu odolnosti infrastruktury

proti zmene klimy v obdobi 2021 - 2027" (2021/C 373/01).

Vzorové aktivity, ktoré svedcia o zohladneni principu udrzatelného rozvoja
v planovanom projekte:

e Setrné vyuzivanie zdrojov (napr. energia, voda),

e pouzivanie plne recyklovatelnych materialov a ohladuplnych k Zivotnému
prostrediu technolégii,

e minimalizacia mnoZstva odpadoy,

e zohladnenie environmentalnych aspektov pri tvorbe a nakupe technoldégii,

e vyber miest stretnuti dostupnych udrzatelnymi dopravnymi prostriedkami (napr.
vlakom, autobusom) a informovanie o takejto moznosti cestovania v pozvanke,

e organizovanie podujati v objektoch, ktoré dbaju o ochranu Zivotného prostredia,
realizuju stratégiu spoloCenskej zodpovednosti podnikov a udrzatelného rozvoja
(drzitelov prislusnych certifikatov), vratane objektov, ktoré triedia odpad
a ponukaju energeticky usporné vybavenie a techniku,

e minimalizacia mnozstva tlacenych materialov,

e uprednosthovanie cateringu s vyuZitim miestnych, sezénnych, ekologickych
vyrobkov, fair trade (spravodlivy obchod), pripraveného subjektmi socialnej
ekonomiky (napr. socialnymi podnikmi, chranenymi dielhami a pod.),

e zvySovanie Urovne environmentalneho povedomia,

e VyuZivanie - v ramci moznosti - udrzatelnhych dopravnych prostriedkov (napr. vlak
namiesto lietadla) alebo - vzdy, ked je to mozné - vyuZzivanie takych spbésobov
interakcie, ktoré nevyzaduju cestovanie.

2.4.5. Iné principy, iniciativy a stratégie EU

Pri priprave a realizacii projektu zvazte zohladnenie inych pravidiel, iniciativ a stratégii
EU. M&Zete ziskat body navySe vo faze hodnotenia projektu (pozri prilohu €. 9.3).

Eurépska zelena dohoda

Eurdpska zelena dohoda (angl. European Green Deal) je akény plan podporujuci
transformaciu EU na moderné, usporné a konkurencieschopné hospodarstvo, ktory si
dava za ciel:

e nulove Cisté emisie sklenikovych plynov do roku 2050,

e oddelenie hospodarskeho rastu od vyuzivania zdrojov,

e zabezpedit, aby pripravované zmeny boli spravodlivé a inkluzivne, pricom sa
nezabudne na Ziadneho jednotlivca Ci region
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a pomédze prekonat pandémiu COVID-19."

Vo faze planovania aktivit v projekte zohladnite kvalitu sluzieb a produktov, ktoré
vytvorite. PredovSetkym zabezpecte ich ekologickost a udrzatelhost.

Sulad projektu s Eurdpskou zelenou dohodou zabezpedite napr.:

e uplatnenim vysledkov posudenia suladu projektu so zasadou ,vyrazne nenarusit”,
spravy o hodnoteni vplyvov na Zivotné prostredie, posudenia vplyvu na Zivotné
prostredie,

e uplatnenim zelenych verejnych obstaravani,

e implementaciou opatreni spojenych s recyklaciou, obehovym hospodarstvom, OZE
a pod. v projekte,

e implementaciou inovativnych rieSeni,

e obdianskou participaciou.

Zelené verejné obstaravania

V pripade zelenych verejnych obstaravani (angl. green public procurement - GPP)
verejné institucie nakupuju tovary, sluzby a stavebné prace, ktoré maju vplyv na
Zivotné prostredie pocas svojho Zivotného cyklu mensi ako Standardne.
Environmentalne kritéria s mimoriadne délezité v pripade elektronickych vyrobkov,
potravin, dopravy, stavebnictva a spravy budov. Pred vyhlasenim verejného
obstaravania skontrolujte, ¢i ste zohladnili kritéria, ktoré vypracovala EK?,

Priklad: pri obstaravani osvetlenia novej muzealnej vystavy uplatnite kritéria:

e zabezpecujuce najvyssSiu energeticku efektivitu pozadovanej intenzity osvetlenia,
e umoznujuce objednat systém regulacie osvetlenia s inteligentnym ovladanim
(napr. zapinanie osvetlenia, ked do miestnosti prichadzaju navstevnici).

Socialne aspekty vo verejnom obstaravani

Socialne aspekty vo verejnych obstaravaniach (angl. social procurement) predstavuju
problematiku, ktora méze byt pri realizacii Specifickych socialnych potrieb
zohladniovana v jednotlivych fazach procesu verejného obstaravania. Pocnuc
Specifikaciou predmetu zakazky, vyhradenim obstaravania pre urcité subjekty, cez
socialne aspekty, ktoré mdzu byt zohladnené pri nastavovani diskvalifikacnych kritérii
uchadzacov a kritérii technickej spdsobilosti, pri definovani kritérii hodnotenia ponuk
alebo pri analyze ponuk z hladiska zarazajuco nizkej ceny az po zohladnenie

9 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk (cit.: 28.09.2022).

20 https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/zielone-zamowienia (cit.:
28.09.2022).
https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/tools-public-buyers/green-procurement_sk
(datum cit.: 28.09.2022).
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socialnych poziadaviek v podmienkach realizacie obstaravania. Pred vyhlasenim
verejného obstaravania overte, ¢i obsahuje zloZky stanovené EK.?'

Priklad: pri obstaravani cateringovych sluzieb uplatnite kritéria:

e zarucujuce, Ze subjekt realizujuci zakazku zamestnava v ramci pracovného pomeru
osoby s postihnutim,

e tykajuce sa servirovania kavy, ktorej vyroba splfa socialne Standardy spravodlivého
obchodu.

Novy eurépsky Bauhaus

Novy eurdpsky Bauhaus (angl. New European Bauhaus - NEB) je iniciativa, ktora
prinasa kultdrny a kreativny rozmer v Eur6pskej zelenej dohode. NEB tvoria tri piliere:

e udrzatelny rozvoj,
e socialne zaclenenie,
e estetika.

Pre zabezpecenie suladu vasho projektu s NEB v nom zohladnite nasledujuce aspekty:

e udrzZatelny rozvoj - napr. opatovné vyuzivanie materialov a priestoru, zelena
mobilita, obnova biodiverzity,

e zaclenenie (0. i. prostrednictvom participacie) - dialég medzi kultdrami,
disciplinami, pohlaviami a vekovymi skupinami a zabezpecte pristupnost a cenovu
dostupnost projektu,

e estetiky - inSpiracie umenim, pritomnost estetickych a kulturnych hodnot
v projekte, zosuladenie s prirodou, nadviazanie na architektonické dedicstvo
a miestne remesla.

Priklad: pri modernizacii infrastruktury cestovného ruchu opatovne pouZivajte
materialy alebo hladajte recyklované materialy, vytvorte obehové hospodarstvo

a zabezpecte ¢o najmensiu energetickd narocnost (napr. pouzitim fotovoltickych
panelov). Pri urCovani rozsahu modernizacie (o. i. prostrednictvom participacie) sa
inSpirujte prirodou, miestnym umenim a tradiciou, pouZivajte rieSenia umoznujuce
pristup osobam s postihnutim.

Ekoinovacie

Ekoinovacia je kazda inovacia, ktora vedie k dosiahnutiu udrzatelného rozvoja
obmedzenim negativneho vplyvu vyrobnej innosti na Zivotné prostredie, zvySovanim
odolnosti zivotného prostredia proti zatazeniam, zabezpecenim vyssej efektivnosti
alebo zodpovednosti v oblasti vyuzivania prirodnych zdrojov.??

21 https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/tools-public-buyers/green-procurement_sk

(cit.: 28. 09. 2022).
22

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/index_en.htm_en (cit.: 28.09.2022).
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Pocas pripravy projektu venujte mimoriadnu pozornost tomu, aby navrhnuté rieSenia

viedli k:

e zniZeniu emisii znecistenia vody a ovzdusia (vratane znecistovania sklenikovymi
plynmi),

e zniZeniu spotreby energie, materialov a vody

v porovnani so Standardnymi alebo predpismi stanovenymi rieSeniami.

K ekoinovaciam patri aj pouzivanie OZE v modernizovanych budovach.

Komplementarnost

Komplementarnost je posilnenie efektov alebo doplnenie aktivit inych naplanovanych,
realizovanych alebo uz ukoncenych projektov vdaka realizacii vasho planovaného
projektu.

Komplementarnost umoznuje vytvorit kvalitnejSie a uzitocnejSie produkty a sluzby,

lepSie prispdsobené potrebam obyvatelov daného regionu. Navzajom

komplementarne mézu byt projekty Interreg a projekty financované z regionalnych

a narodnych programov, pripadne aj z inych zdrojov.

Na preukazanie komplementarnost vo vztahu k inym projektom:

e overte, €0 je mozné v ramci uz existujucich rieSeni vyuzit/rozvinut/rozsirit vo vasom
projekte,

e nasledne overte, s akym inym projektom a akym spo6sobom je vas projekt
komplementarny, napr. vyuzivanim vysledkov/vystupov iného projektu, pripadne i
je pokracovanim alebo doplnenim aktivit iného projektu.

Eurépa pripravena na digitalny vek

Stratégia EU ,Eurépa pripravena na digitalny vek” ma za ciel zabezpecit, aby bola
digitalna transformacia prinosom pre Eurépanov a podniky, a zaroven poméct Eurépe
stat sa do roku 2050 klimaticky neutralnou.?

Pri priprave projektu venujte pozornost tomu, aby ste:

e naplno vyuzivali digitalne moznosti a technolégie (najma v kontexte pristupnosti),
e ulahcovali pristup k digitalnym sluzbam,

e chranili osobné udaje, sukromie a online tvorivd dusevnu ¢innost,

o digitalne vzdelavali a spristupnovali digitalne zrucnosti.

Dodatocné body v hodnoteni ziskaju projekty:

e uplatiujuce zelené obstaravania a socidlne aspekty vo verejnych
obstaravaniach,

e zabezpecujuce digitalnu transformaciu,

23 Digitalny kompas do roku 2030: digitalne desatrocie na eurdpsky spdsob COM(2021) 118 final.
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e uplathujuce inovativne rieSenia v oblasti udrzatelného rozvoja,
e zhodné s iniciativou Novy eurdpsky Bauhaus.

2.5. PARTICIPACIA

|dentifikacia zainteresovanych stran je jednym z najddlezitejSich krokov pri priprave
koncepcie projektu. Su to osoby, formalne a neformalne skupiny a institucie, ktoré
mozu byt potencidalnymi odberatelmi vystupov alebo mdzu mat zaujem o tematiku
projektu a o jeho vysledky. Zapojenie réznych stran v procese pripravy projektu a ich
aktivna ucast a vplyv na planované aktivity, ktoré sa ich tykaju (priamo alebo
nepriamo), je participacia.

Predpoklady tykajlce sa participacie v Programe

e Participacia sa uplatniuje v Standardnych projektoch v priorite 3. Tvorivé a turisticky
atraktivne pohranicie - zapojenie zainteresovanych stran je volitelné.

e Proces sa realizuje na etape pripravy koncepcie projektu.

e Za participaciu mbze projekt ziskat dodatocné body pocas hodnotenia.

Vyhody z participacie

Spolupraca so zainteresovanymi stranami prinasa realnu hodnotu, vyhodu pre vas
projekt.

o Efektivne zrealizovany proces participacie je prilezitostou na zlep3enie kvality
projektu, ma pozitivny vplyv na jeho rozsah a vysledky, napr. obohacuje ho
o navrhnuté prvky.

o Vdaka zapojeniu zainteresovanych stran do tvorby koncepcie projektu date
skupinam pocit spolupatri¢nosti, Cinnosti a zodpovednosti za miestne aktivity.

e Zapojenie prislusnych kruhov spolo¢nosti méze mat pozitivny vplyv aj na
implementaciu projektu vratane zabezpecenia jeho udrZatelnosti vdaka zapojeniu
zainteresovanych skupin na etape pripravy a vyuzivania projektu. Vdaka procesu sa
vytvara siet spoluprace, ktorej clenmi su [udia a subjekty zainteresované uspechom
a rozvojom projektu.

Reprezentativnost

Pocas realizacie procesu participacie venujte pozornost reprezentativnosti pozvanych
zainteresovanych stran.

To znamena, ze podla Specifickych charakteristik projektu mézete zapojit zastupcov,

napr.:

» miestnej komunity - prostrednictvom inzeratu v médiach vyuzivanych miestnymi
organmi na informovanie o miestnych podujatiach (webova stranka obce, farské
oznamy, socialne siete),

« organizacii obCianskej spolo€nosti, ktoré sa venuju podpore socialneho zaclenenia,
[udskym pravam a pravam zdravotne postihnutych, rodovej rovnosti
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a nediskriminacii (napr. poslete konkrétnym organizaciam pozvanky na
konzultacné stretnutia),

« socialnych a hospodarskych partnerov,

« inych subjektov, ktoré su podla vaSho nazoru zainteresovanymi stranami
Vv projekte.

Pamatajte, Ze planujete cezhranicny projekt. Mimoriadne déleZité je zidentifikovat
zainteresované strany na oboch stranach hranice - v Polsku a na Slovensku.
Spolupracujte so svojim partnerom pri ur¢ovani zainteresovanych stran a spésobu
participacie. Kazdy najlepSie pozna svoje vlastné uzemie.

Od ¢oho zacat?

Od ziadatelov v procese dobrovolnej participacie je pozadovana internetova
prezentacia projektu spolu s pisomnym podanim pripomienok. Je to jedna z metdd
zapojenia zainteresovanych stran a minimalna forma konzultacie, ktoru pouzijete ak
ste sa rozhodli pre uskutoCnenie procesu participacie. Zrealizujte ju v skorej etape
pripravy projektu. MézZe sa tykat napr. koncepcie projektu, jeho Casti, aktivit alebo
navrhovanych rieSeni. Vyzyvanie zainteresovanych skupin na pisomné predkladanie
nazorov a ziskanie pohladov na danud tému vam pomadze lepSie spoznat Specifické
potreby potencialnych odberatelov, prispdsobit im prislusné rieSenia, zminimalizovat
chyby, ¢i dokonca sa im vyhnut.

Okrem vysSSie uvedenej povinnej formy participacie mézete vyuzit aj vela inych
dodatocnych metdd a participacnych nastrojov - je to otvoreny katalog. Vzorové
navrhy najdete v prilohe €. 4 k Prirucke. Vy rozhodujete o tom, ktoru formu vyberiete.
Ddlezité je, aby bola mobilizujuca, efektivna a prispésobena predmetu planovaného
zameru. Pre déveryhodnost a efektivnost procesu je doleZité, Ze ho vediete v sulade
so zasadami participacie a informujete o nom internetovou formou. Pri hodnoteni
participacie bude skimané zapojenie zainteresovanych stran pri vypracovani
konecnej podoby projektu. Oboznamte sa s opisom tohto zvyhodnujuceho kritéria.

V InsStrukcii pre Ziadatela - Ziadost o prispevok najdete otazky. Odpovede na ne budu
zakladom pri overovani splnenia podmienok. So zasadami participacie sa oboznamte
v prilohe €. 4.

2.6. AKE TYPY AKTIVIT SU OPRAVNENE?

Podporu z prostriedkov programu moéZete ziskat na realizaciu aktivit, ktoré su zhodné
s nasledujucimi tematickymi oblastami programu:

priorita 1. K prirode ohladuplné a bezpecné pohranicie,

priorita 2. PrepojenejSie pohranicie,

priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie,

priorita 4. Spolupraca medzi inStituciami a obyvatelmi pohranicia.

Tematicku oblast (prioritu), ktora je vhodna pre vas projekt, urcite na zaklade opisu
typov opravnenych aktivit.
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Priorita 1. K prirode ohladupIné a bezpené pohranicie

Pohranicie je pre obidve krajiny oblastou mimoriadne cennou z prirodného hladiska.
Zaroven ide o oblasti vystavené dynamicky sa meniacim meteorologickym a
hydrologickym podmienkam. Klimatické zmeny sp6sobuju periodické sucha, poZiare a
privalové dazde, ktoré vedu k povodniam. Preto najddlezitejSimi cielmi v oblasti
Zivotného prostredia su:

e zvySenie odolnosti vodi klimatickym zmenam a extrémnym javom,

e rozvoj zelenej a modrej infrastruktury,

e podpora zachovania biodiverzity, vratane environmentalnej inventarizacie,
ochrany a zvySovania povedomia o vyzname chranenych oblasti,

e zlepSenie cezhranicnej spoluprace v oblasti bezpecnosti obyvatelstva vratane
oblasti krizového riadenia.

Ak planujete AKTIVITY SUVISIACE S ADAPTACIOU NA ZMENU KLIMY A PREVENCIOU RIZIKA KATASTROF,
ako napriklad:

e zmiernovanie negativnych nasledkov zmeny klimy v cezhranicnom meradle,
vratane Zivelnych pohrém, napr.:

— rozvoj zelenej a modrej infrastruktury na obmedzenie povrchového odtoku
a zvacsSenie retencie vody - napr. zelené strechy a zelené steny vo verejnych
budovach, zelené parkoviska, vodopriepustné povrchy, kvetné IUky, dazdové
zahrady, fasadne zahrady, rastlinné pasaze, vreckové parky, rekonstrukcia
a obnova zaplavovych Uzemi a mokradi, Uprava Uzemi v povodiach riek (zelené
plochy), revitalizacia a renaturacia tokov, mokradové rybniky, bioretencné
priekopy, korenové boxy, poldre, prirodné retencné nadrze, retencné jazierka
a rybniky, absorpcné boxy a Sachty, vodné plochy, systémy zberu dazdove;j
vody,

— vystavba/modernizacia infrastruktdry na predchadzanie zosuvom (vratane
stabilizacie svahov) - napr. zabezpecenie svahov geotechnickymi mrezami,
odvodnenie svahov (odvodnovacie kanaly a drenaz), kotvenie, oporné mury
a dodatocne vysadba rastlin (zatravhovanie, kry, stromy),

— vystavba/modernizacia infrastruktury na predchadzanie Sirenia poziarov - napr.
prirodné nadrze na zhromazdovanie vody v oblastiach s vysokym poziarnym
nebezpecenstvom,

e zlepSenie spoluprace v oblasti cezhrani¢ného krizového riadenia, vratane vymeny
skusenosti/spolocnych Skoleni zachrannych sluzieb/Standardizacie vybavenia
zachrannych zlozZiek na Uzemi pohranicia, napr.:

— vymena skusenosti, dobrych a inovativnych rieSeni,

— spolocné skolenia zachrannych sluzieb, spolo¢né simuldcie zachrannych akcii,
spolocné multilateralne cvicenia zachrannych, krizovych a poriadkovych sluzieb,

— Standardizacia a kupa vybavenia (zariadeni a softvéru) zachrannych sluzieb na
Ucely realizacie spolo¢nych cezhrani¢nych systémov monitorovania, varovania,
reagovania a krizového riadenia,
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— implementacia konzistentnych monitorovacich systémov (napr.
meteorologickych podmienok, stavu snehovej pokryvky, vihkosti hrabanky),
konzistentnych oznamovacich systémov, systémov varovania a reagovania
v krizovych a mimoriadnych situaciach (najma v horskych oblastiach),

— rozSirenie existujucich foriem spoluprace medzi zachrannymi zlozkami,
sluzbami krizového riadenia, poriadkovymi sluzbami a inymi institdciami,

— organizacia konferencii, multilateralnych stretnuti a pod. tykajucich sa pripravy
dohdd/zosuladenych predpisov vo veci ochrany obyvatelstva a riadenia
v pripade Zivelnych pohrom,

e analyzy, vyskumy, stratégie, akéné plany a pilotné programy, ktorych cielom je
predchadzat negativnym nasledkom zmeny klimy v cezhranicnom meradle, najma
v podobe Zivelnych pohrém, napr.:

— priprava analyz (vratane pravnych), legislativnych vychodisk, stratégii a akénych
planov tykajucich sa tohto tematického okruhu, vratane vyskytujucich sa
spolocnych problémov a bariér, spolo¢nych systémov/modelov spoluprace
zachrannych sluzieb, pripravy dohdd/spolocnych predpisov v oblasti ochrany
obyvatelstva a riadenia v pripade vyskytu zivelnych pohrém,

— realizacia pilotnych aktivit na zaklade stratégii, analyz a akénych planov, vratane
testovania novych rieSeni (napr. technolégii) a propagovanie ich uplatriovania,

— implementacia a podpora pouzivania inovativnych, digitalnych a udrzatelnych
rieSeni,

— implementacia inovacnych technolégii na monitorovanie, varovanie, reagovanie
a krizové riadenie,

vyberte Prioritu 1. K prirode ohladuplné a bezpecné pohranicie,

a v nej Specificky ciel 1. podpora adaptécie na zmenu klimy a prevencie rizika katastrof
a odolnosti s prihliadnutim na ekosystémové pristupy.

V pripade, Ze Vas projekt predpoklada realizaciu horeuvedenych aktivit,
povinne v hom naplanujte vzdelavacie a propagacné aktivity. Ich cielom ma byt
zvySenie povedomia obyvatelov o zmierfiovani a prispdsobovani sa
klimatickym zmenam a o predchadzani negativnym nasledkom Zivelnych
pohrém prostrednictvom:

e propagovania rieSeni podporujucich prispdsobovanie sa klimatickym
zmenam,

e informovania o prinosoch z implementovanych rieSeni,

e podpora zelenej a modrej infrastruktury,

e informovania o zasadach konania v situacii vyskytu zivelnych pohrém.

Priklady foriem vzdelavacich a propagacnych aktivit: stretnutia, prednasky,
workshopy, seminare, zaverecné konferencie v projektoch. Pamatajte, zZe
adresatmi tychto aktivit musia byt obyvatelia pohranicia.

| Prispevok pre projekt: minimalne 200 000 EUR, maximalne 2 000 000 EUR |
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| Obdobie realizacie projektu: maximalne 24 mesiacov |

Ak sa Vas projekt zameriava na spominané aktivity a spociva vylu¢ne na
vzdelavacich aktivitach, podajte Zziadost o financny prispevok v ramci FMP

v priorite 4 v ramci Specifického ciela 2. O zasadach realizacie malych projektov
vo FMP sa dozviete v kapitole 6.

Neopravnené aktivity:

e vystavba / modernizacia kanalizacnej/vodovodnej siete/ hibinnych studni,

o zlepSenie energetickej efektivnosti chapanej ako vymena zdrojov tepla,
tepelnda modernizacia, inStalacia fotovoltaickych panelov a pod.,

e vystavba zelenej a modrej infrastruktury v objektoch vo vlastnictve fyzickych
0sbb

Taktiez nebudeme spolufinancovat projekt, v ktorom aktivity suvisiace s

adaptaciou na zmenu klimy a ochranou pred prirodnymi katastrofami su len

doplniujucimi ulohami.

V pripade, Ze planujete AKTIVITY SUVISIACE S OCHRANOU PRIRODY A ZACHOVANIM BIODIVERZITY,
vratane aktivit na Uzemi Natura 2000, ako napriklad:

ochrana biodiverzity a zlepSenie stavu prirodne cennych oblasti, napr.:
ochrana, obnova a zlepSenie stavu prirodnych biotopov zohladnujuc mokrade a
miesta rozmnozovania chranenych druhov zZivoCichov najma na chranenych
Uzemiach, vratane, v pripade potreby, napr. environmentalna inventarizacia a
monitoring, monitorovanie nasledkov znecistenia ovzdusia pre ekosystém,
obmedzovanie tlaku cestovného ruchu, zlepSenie vodohospodarskych pomeroy,
doplnkova vysadba,

ochrana, udrzanie a zlepSenie prepojenosti medzi biokoridormi, najma medzi
chranenymi oblastami, z toho o. i. odstrafovanie fyzickych bariér, udrziavanie
prepojenia medzi koridormi (o. i. skrze modernizaciu / stavbu priepustov pod
komunikacnymi tahmi), rozvoj zelenej a modrej infrastruktury,

predchadzanie Sireniu a vyskytu invaznych druhov, napr.:

zistovanie a kontrola (monitorovanie) invaznych druhov,

izolacia populacii invaznych druhov,

odstranovanie invaznych druhov (napr. kosenie, vytrhavanie, uplatfiovanie
feromoénovych metdd, zavadzanie genetickych Uprav),

analyzy, stratégie, akCné plany a pilotné programy tykajuce sa ochrany alebo
tvorenia foriem ochrany prirody a zachovania cezhrani¢nych ekologickych
koridorov, napr.:

priprava analyz, stratégii a akénych planov, vratane oblasti spoloc¢ného riadenia,
uzemného planovania, vyznacovania chranenych oblasti a biokoridorov,
realizacia pilotnych aktivit na zaklade stratégii, analyz a planov ¢innosti,

vyberte Prioritu 1. K prirode ohladuplné a bezpecné pohranicie,

33



HiILCIrey Spolufinancovany
, EUROPSKOU UNIOU
Polsko - Slovensko

a v nej Specificky ciel 2. posilnenie ochrany a zachovania prirody, biodiverzity a zelenej
infrastruktury, a to aj v mestskych oblastiach, a znizenie vSetkych foriem znecistenia.

V pripade, Ze vas projekt obsahuje realizaciu horeuvedenych aktivit, povinne v nom

naplanujte vzdelavacie a propagacné aktivity. Ich cielom ma byt zvySenie

spolocenského povedomia v oblasti ochrany prirody a zachovania biodiverzity

prostrednictvom:

e propagovania zasad udrzatelného hospodarenia a vyuZzivania zdrojov Zivotného
prostredia,

e informovania o vyhodach vyplyvajucich z udrziavania biokoridorov a zachovania
biodiverzity, vratane prinosov environmentalnych sluzieb,

e propagovania zelenej a modrej infrastruktury,

e informovania o rizikach spojenych so Sirenim invaznych druhoy,

e moznosti spoznavat a pozorovat ekosystémy (aj vo forme prehliadok v teréne)
a ich aktualne ohrozenia.

Priklady vzdelavaco - propagacnych aktivit: vytvaranie nau¢nych chodnikov,

stretnutia, prednasky, workshopy, seminare, zaverecné konferencie v projektoch.

V ramci projektu mézete spristupnit prirodné oblasti na vzdelavacie a turistické
ucely za predpokladu, zZe cestovny ruch nebude mat negativny vplyv na stav
zivotného prostredia. Dosiahnete to napriklad obmedzenim poctu vstupov do
prirodne vzacnych Gzemi.

Zoznam invaznych druhov:
e v Polsku:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002649/0/D2022264

9.pdf
e na Slovensku: https://invaznedruhy.sopsr.sk/invazne-druhy-sr/

Prispevok pre projekt: minimalne 200 000 EUR, maximalne 1 500 000 EUR
Obdobie realizacie projektu: maximalne 24 mesiacov
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Neopravnené aktivity:
e revitalizacia parkov (uskutocnitelnost overte v priorite 1. v ramci Specifického
ciela 1. alebo v priorite 3.),
e vystavba / modernizacia vzdelavacich centier, botanickych a zoologickych
zahrad atd.,
e priprava miestnych revitalizacnych planoy,
e vystavba / modernizacia kanalizacnej / vodovodnej siete / hlbinnych studni.
Taktiez nebudeme spolufinancovat projekt, v ktorom je planovana stavba /
modernizacia turistickej a sprievodnej infrastruktury (overte moznost realizacie v

priorite 3.).

Priorita 2. PrepojenejSie pohranicie

V dbsledku morfologie terénu je pohranicie tazko dostupnou oblastou. Doprava v
pohranici v znacnej miere spociva na vyuzivani osobnych automobiloch. Za uc¢elom
zlepSenia kvality a bezpe¢nosti pohybu po OU, vratane dostupnosti Uizemia pre
hromadnu dopravu a zaroven starostlivosti o Zivotné prostredie podporuje program
aktivity zamerané na:

e zaistenie bezpeclnej cestnej infrastruktury odolnej proti zmene klimy
a prospievajucej k zvySeniu hospodarskej a socialnej integracie,
e propagovanie udrzatelnej multimodalnej mobility, ktora negeneruje
znecistenie,
e zlepSenie cezhrani¢nej mobility.
Ak planujete AKTIVITY SUVISIACE SO ZLEPSENIM STAVU CESTNE) INFRASTRUKTURY ALEBO SO ZLEPSENIM
KOMUNIKACNE) DOSTUPNOSTI ATRAKTIVIT CESTOVNEHO RUCHU, ako napriklad:

e ZzlepSenie kvality cestnej infrastruktury cezhrani¢ného charakteru pri zohladneni
aspektov udrzatelnej dopravy, napr.:

— prestavba a rekonStrukcia (modernizacia) verejnych ciest spolu s inZinierskymi
objektmi, najma Uprava Sirky Usekov ciest a zakrut ulahcujlice pohyb autobusov,

— modernizacia vozoviek, krajnic, chodnikov, cyklistickych chodnikov, chodnikov
pre chodcov a cyklistov, zastavkovych zalivov, dazdovej kanalizacie, systémov
precistovania zrazkovej vody, osvetlenia, zariadeni na zaistenie bezpecnosti
v cestnej premavke a zvodidiel tvoriacich neoddelitelnd sucast cestnej
infrastruktury, protihlukové steny, priepusty pod cestami pre migrujuce druhy
zivocCichov, ochranné zelené pasy,

e zlepSenie pristupu k atraktivitdm cestovného ruchu s cezhrani¢nym vyznamom
pomocou verejnej dopravy a/alebo inych dopravnych prostriedkov Setrnych voci
zivotnému prostrediu mimo miest, napr.:

— rozvoj elektromobility - zabezpecenie dopravy (hromadnej, bicyklov
ap.) s vyuzitim vozidiel s elektrickym pohonom,

— zaistenie nabijacich stanic elektromobilov na existujucich parkoviskach,

— vybavenie existujucich parkovisk digitalnymi dopravnymi zariadeniami, o. i.
tabulami s dynamickym obsahom s informaciou o poctoch volnych miest,
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— oznacenie parkovisk typu ,P&R" s uvedenim toho, aké dopravné prostriedky su
dostupné a na akych trasach je mozné ich vyuzit,

vyberte Prioritu 2. PrepojenejSie pohranicie,

a v nej Specificky ciel 1. Rozvoj a posilfiovanie udrZatelnej, inteligentnej a
intermodalnej vnutrostatnej, regionalnej a miestnej mobility odolnej proti zmene
klimy, vratane zlepSeného pristupu k TEN-T a cezhrani¢nej mobility.

Cestnu infrastruktiru cezhrani€ného charakteru tvoria verejné cesty spolu
s cestnymi inzinierskymi objektmi:

e nachadzajuce sa vo vzdialenosti do 30 km od Statnej hranice a veduce
priamo k tomu istému hrani¢nému priechodu medzi Polskom
a Slovenskom (pozri obrazok €. 2 - modra farba),

e nachadzajuce sa vo vzdialenosti do 30 km od Statnej hranice a priamo sa
spajajuce s verejnymi cestami (pozri obrazok €. 2 - oranzova farba)
veducimi priamo k tomu istému hrani¢nému priechodu medzi Polskom
a Slovenskom (pozri obrazok €. 2 - modra farba).

POLSKO
I BN NN .

SLOVENSKO

Legenda:
mm hranica
El cesta veddca priamo
k hranici
mm cesta, ktora sa spéja s cestou
vedicou priamo k hranici
Hl iné cesty (neopravnené)

Obrazok 2. Priklad cestnej infrastruktdry v pohranici

V ramci projektu sa prispevok mdzZe poskytnut na cestnud infrastruktaru
cezhrani¢ného charakteru, ktora sucasne:
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ma porovnatelné technické parametre (napr. zataZzenie vozovky) na

oboch stranach hranice,

e je pristupna pre verejnu dopravu alebo vdaka modernizacii bude
pristupna,

e vyplyva z regionalnych a/alebo miestnych rozvojovych stratégii a planov
modernizacie ciest,

e disponuje vypracovanou analyzou potrieb, ktora odévodnuje realizaciu
(analyza dopytu a analyza technickych moznosti na zlepSenie dopravne;
dostupnosti),

e disponuje analyzou vplyvov realizacie na Zivotné prostredie (ma okrem
iného urcit opatrenia na zmiernenie mozného vplyvu modernizovanej
cesty na Zivotné prostredie, ako su protihlukové bariéry, vymedzené
zelené pasy, priechody nad alebo priepusty pod cestami pre migrujuce
zvierata a sprievodna infrastruktura),

e bude podliehat komplexnej modernizacii na podporovanych usekoch,

e zlepSuje funkcnost, bezpecnost a plynulost dopravy a méze prispiet k

zlepSeniu stavu Zivotného prostredia.

Modernizacia cestnej infrastruktury cezhrani¢ného charakteru moze
dodatocne zahffiat vystavbu, napr.:

« chodnika (v intravilane a, ak je to potrebné, mimo obce, napr. pozdiz
ciest, ktorymi prechadzaju turistické chodniky),

cyklistického chodnika,

chodnika pre chodcov a cyklistov,

zastavkovych zalivov,

dazdovej kanalizacie a systému na precistenie zrazkovej vody,
osvetlenia,

zariadeni zaistujucich bezpecnost v cestnej premavke, zvodidiel
a protihlukovych stien,

e priechodov a priepustov pre zvierata,

e pasov zelene.

Projekty cestnej infrastruktury by sa mali nepriamo podielat na realizacii cielov
Eurdpskej zelenej dohody (viac o horizontalnych zasadach sa dozviete
v kapitole 2.4.).

Planované opatrenia by mali byt v stilade s programami zniZzovania znecistenia
ovzdusia a programami ochrany ovzdusia (ak su pre danu oblast vypracované).

Pri vybere projektov, ktoré ziskaju financny prispevok, budeme
uprednostiiovat aktivity zlepSujuce kvalitu cestnej infrastruktary
v mimomestskych oblastiach.

Prispevok pre projekt tykajuci sa modernizacie ciest:
minimalne 500 000 EUR, maximalne 4 000 000 EUR
Obdobie realizacie projektu: maximalne 24 mesiacov
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Atraktivity cestovného ruchu s cezhrani¢nym vyznamom su také, za hodnotou
ktorych prichadzaju obyvatelia a turisti zo susednej krajiny.

Prispevok pre projekt tykajuci sa spristupnenia turistickych atrakcii:
minimalne 200 000 EUR, maximalne 900 000 EUR

Obdobie realizacie projektu: maximalne 18 mesiacov

Neopravnené aktivity:

e vystavba / modernizacia parkovisk (okrem parkovacich miest pre zdravotne
postihnuté osoby na existujucich parkoviskach),

e opravy a prestavba (modernizacia) ciest, ktoré nebudu pristupné pre
verejnu dopravu

e oOpravy a prestavba (modernizacia) ciest, ktoré spdsobuju zavazné Skody
zivotnému prostrediu,

e modernizacia prvkov jazdného pasu (napr. chodnika) bez sicasnej
modernizacie cesty,

e infrastruktura, ktora nespifia poziadavky principu pristupnosti,

e modernizacia miestnych Usekov, tzv. sidliskovych ciest, obsluhujucich
vylu¢ne miestnu dopravu s pristupom k nehnutelhostiam v danej lokalizacii,

e vypracovanie vylucne technickej dokumentacie / planovacej koncepcie
modernizacie ciest / zlepSenie pristupu k turistickym atrakciam (overte
moznost realizacie v priorite 4 v Specifickom cieli 1),

e investicie zlepSujuce pristup k atraktivitam cestovného ruchu realizované na
Uzemi miest,

« taktiez nebudeme spolufinancovat projekt, v ktorom zmodernizované cesty
nemaju cezhranicny vyznam.

Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie

Pohranicie je oblastou atraktivnou turisticky vzhladom na hodnoty Zivotného
prostredia a kultirne bohatstvo. Cestovny ruch je mimoriadne déleZitou sucastou
ekonomiky regionu. Preto je ddlezité:

e podpora udrzatelného cestovného ruchu vdaka zintegrovanému a ucelenému
pristupu - zohladnenie zaujmov obyvatelov a turistov, reSpektovanie Zivotného

a kulturneho prostredia, zaistenie socialneho a hospodarskeho vyvoja,
e vyuZitie Uplného potencialu kultdry a udrzatelného cestovného ruchu pre
hospodarske ozivenie, socialne zaclenenie a socialne inovacie,

e podpora spoluprace verejnych institucii a podnikov zameranej na efektivnejsie
poskytovanie vysokokvalitnych sluzieb na tzemiach vyznacujucich sa vysokym

potencialom cestovného ruchu.

Ak planujete AKTIVITY SUVISIACE S KULTURNYM A PRIRODNYM DEDICSTVOM ALEBO CESTOVNYM

RUCHOM, ako napriklad:
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e podpora rozvoja cezhrani¢nych konkurencieschopnych / inovativnych /
integrovanych produktov / sluzieb / ponuk cestovného ruchu pre zvySenie
ulohy kultdry a cestovného ruchu v hospodarskom rozvoji a socialnom
zacleneni, napr.:

— vystavba, rozSirenie, modernizacia a dodatocné vybavenie infrastruktary
cestovného ruchu, kultury a rekreacie nachadzajucej sa popri cezhrani¢nych
turistickych chodnikoch (napr. turistickych peSich chodnikov, cyklistickych
chodnikov),

— rozvoj cezhranicnych tematickych chodnikov (v teréne, digitalnych)
sprevadzajucich pamiatkami hmotnej a nehmotnej kultury,

— priprava, rozvoj a propagacia spolocnych / zintegrovanych ponuk kultirneho
a zazitkového cestovného ruchu, najma prirodného turizmu,

— propagacia ekologickych inovacii a podnikatelskych modelov v ramci
udrzatelného cestovného ruchu,

— spolupraca v oblasti udrzatelného vyuzitia prirodnych hodnot pohranicia,

— aktivity v prospech prediZenia turistickej sezény (napr. Podpora ponuky
cestovného ruchu),

— vytvaranie a rozvoj kreativnych priestorov a dielni zameranych napr. na
uchovavanie, popularizaciu, prezentaciu ako aj transformaciu lokalnych zvykov a
tradi¢nych remesiel,

— sietovanie a doplfiovanie vystupov projektov Interreg Polsko - Slovensko
z predchadzajucich programovych obdobi, vratane zosuladenia systému
turistickych chodnikov a tras, najma cyklochodnikov doplfiujucich sicasnu siet
cyklotras a zjednodusujucich dostupnost objektov kulturneho dedicstva,

e zachovanie, spristupnenie a propagacia hmotného a nehmotného kulturneho
a prirodného dedicstva s cezhrani¢nym vyznamom, napr.:

— revitalizacia (vratane konzervacnych a reStauracnych prac) kultirnych pamiatok
a arealov kulturnych pamiatok, ktoré tvoria a posilfiuju spolo¢nu identitu,

— revitalizacia a tvorba verejného priestranstva zalozené na miestnom kultarnom
a prirodnom dedicstve za ucelom aktivizacie miestneho obyvatelstva (napr.
modernizacia vystavnych miestnosti, nakup vybavenia a naradia suvisiacich s
tradicnymi remeslami),

— revitalizacia a ochrana historickych zahrad a parkov,

— digitalizacia a digitalne spristupnovanie kultdrnych a prirodnych zdrojov (napr.
skenovanie umeleckych diel, multimedialne vystavy),

— digitalne zaznamenavanie miznucich povolani, jazykov, tradicii,

— workshopy, seminare, kurzy tykajuce sa umenia a kultury, vratane udrziavania
miestnych tradicii - napr. tanca, povolani, jazykov, maliarstva, remeselnictva
a ludovej a umeleckej tvorby,

— spolupraca v prospech spolo¢ného dedicstva,

— tvorivé vyuzivanie kultdry - vyuzivanie tradi¢nych motivov v novych aspektoch,
novatorské aranzovanie verejného priestranstva (napr. vyuzivanie miestnych
prvkov nehmotnej kultdry pri aranzZovani pristreskov na zastavkach
a odpocivadlach),
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— vyskum a popularizacia miestnych tradicii, zvykov, obradov, slavnosti, legiend,

zivotného sStylu, remesiel, rucnej vyroby a miestnych jedal a vytvaranie
a propagacia tematickych produktov cestovného ruchu,

— podpora individualnych ludovych remeselnikov, tvorcov a umelcov napr.
pomocou komor a remeselnickych druzstiev a zdruzeni, vratane Ucasti na
veltrhoch, Skoleni tykajucich sa o. i. efektivnej propagacie a predaja vlastnych
remeselnickych vyrobkov na internete, tvorby planov rozvoja svojej
firmy/cinnosti,

e tvorba systémov informacie a propagacie cestovného ruchu popularizujucich

PO ako atraktivnu destinaciu cestovného ruchu, napr.:
— zintegrovana on-line propagacia prirodnych a kultdrnych hodnét,

— zintegrovana propagacia regionalnych a lokalnych znaciek, produktov a sluzieb,

e budovanie [udského kapitalu a zvySovanie Urovne poznatkov najma v oblasti
Sirenia rieSeni v oblasti udrzatelného cestovného ruchu a poZiadaviek

Eurdpskej zelenej dohody (vratane Nového eurdpskeho Bauhausu) a digitalnych

kompetencii, napr.:
— Skolenia a Studijné navstevy zvySujuce kvalifikacie zamestnavatelov
a zamestnancov v sektore cestovného ruchu, kultury a kreativnom odvetvi,
— Skolenia umoznujuce zmenu kvalifikacii zamestnancov inych sektorov na
kvalifikacie potrebné v sektore cestovného ruchu.

vyberte Prioritu 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie,

a v nej Specificky ciel 1. posilnenie tlohy kulttry a udrzatelného cestovného ruchu v

oblasti hospodarskeho rozvoja, socialneho zaclenenia a socialnej inovacie.

Vo faze pripravy projektu zvazte vytvorenie podmienok pre aktivnu ucast
obyvatelov, institucii, organizacii, formalnych a neformalnych skupin na
konzultovanie vasich zamerov a rieSeni. Tento proces sa nazyva participacia.
Viac sa o tom dozviete v kapitole 2.5.

Podporime projekty, ktoré sa zaoberaju socialnymi a hospodarskymi vyzvami
na PO suvisiacimi o. i. s tazkou situaciou spdsobenou pandémiou a vojnou na
Ukrajine.

Projekt a najma planovana infrastruktira musi byt zhodna s vyzvami zelenej
a digitalnej transformacie a udrzatelného Zivotného Stylu v sulade s iniciativou
Novy eurdopsky Bauhaus (vid kapitola 2.4.).

Odporucame tiez, aby investicie do udrzatelného cestovného ruchu pri
reSpektovani kulturnych a prirodnych hodnaot vytvarali prijmy, ktoré by sa
pouzili na udrziavanie projektovych produktov.

Ak v projekte realizujete investiciu do infrastruktdry kultirneho objektu, musite
spolu so Ziadostou o financny prispevok predlozit plan zabezpecenia jej
prevadzky v dlhodobom horizonte presahujicom povinné obdobie
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udrzatelnosti piatich rokov (tzv. long-lasting project results). Viac informacii o
udrzatelnosti najdete v kapitole 5.1.

Nabadame k spolupraci verejnych institucii a mikro, malych a strednych
podnikov v ramci projektov. O Specifickych podmienkach partnerstva MSP sa
dozviete viac v kapitole 2.3.

Ako doplnenie hlavnych aktivit, mate moznost kipy vybavenia (napr. ludové
kroje, hudobné nastroje, audiovizualne vybavenie, ziskavanie muzealnych
exponatov) nevyhnutného na realizaciu projektu.

Prispevok pre projekt obsahujuci prvok infrastruktury:

minimalne 200 000 EUR, maximalne 4 000 000 EUR, pricom finan¢ny prispevok
z EFRR na jedného partnera projektu nesmie presiahnut 2 000 000 EUR
Obdobie realizacie projektu: maximalne 24 mesiacov

Prispevok pre projekt obsahujuci vylu¢ne makké aktivity:
minimalne 200 000 EUR, maximalne 700 000 EUR
Obdobie realizacie projektu: maximalne 24 mesiace

Vas projekt sa tyka kulturneho a prirodného dedicstva alebo cestovného ruchu,
ale planujete aktivity malého finanéného rozsahu? VyuZzite FMP - viac sa o nom
dozviete v kapitole 6.

Ak budete modernizovat / budovat infrastruktdru ako sucast malého projektu,

musite ju prepojit s makkymi aktivitami.

Neopravnené aktivity:

e vystavba/modernizacia Sportovej infrastruktuary (napr. Sportové haly /
telocvicne /Sportové ihriska, klziska, kryte plavarne)

e vystavba/modernizacia hotelovej a/alebo ubytovacej infrastruktury,

e kupelna liecba, kupelna rehabilitacia, vystavba/modernizacia zdravotnickych
zariadeni,

e stavba kulturnych objektov.

Taktiez nebudeme spolufinancovat projekt, v ktorom zmodernizovana

infrastruktura (vratane kulturnych pamiatok) nema vyrazny cezhrani¢ny dopad

a neprispieva k zvySeniu povedomia o PO.

Projekty s bodovou infrastrukturou, ktoré nemaju cezhrani¢ny dopad, nebudu

programom financované.
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Priorita 4. Spolupraca medzi inStiticiami a obyvatelmi pohranicia

Geograficka a kulturna blizkost podporuje kontakty aj spolupracu. Preto cielom
programu je:

posilnenie a stimulovanie spoluprace na oboch stranach hranice na réznych
urovniach (institucii, obyvatelov, podnikatelov),

zlepSenie riadenia, zvySenie kompetencii zamestnancov a rozvoj institucionalnych
kapacit verejnych institucii,

posilnenie socialnej integracie obyvatelov pohranicia.

Ak planujete AKTIVITY SUVISIACE S POSILNOVANIM SPOLUPRACE INSTITUCII ALEBO SO ZVYSENIM
KOMPETENCII ICH ZAMESTNANCOV, najma v suvislosti s:

administrativou,

hospodarskymi vztahmi,

podnikanim,

verejnou dopravou a cezhrani¢nou mobilitou,
Uuzemnym planovanim a regionalnym rozvojom,
ochranou zdravia,

ako napriklad:

e budovanie institucionalnych kapacit verejnych institdcii, napr.:

— Skolenia zvySujuce odborné kvalifikacie zamestnancov,

— Skolenia zvySujuce makké kompetencie zamestnancoy, o. i. v rozsahu
komunikacie s osobami vyuzivajucimi sluzby institdcii, pristupnosti dokumentov
a sluzieb pre osoby so Specialnymi potrebami (napr. osoby s postihnutim,
seniorov), prispésobovania sluzieb potrebam miestnych obyvatelov a
migrantov,

e posilhovanie spoluprace a kapacit institucii ponukajucich sluzby v pohranici v
oblasti, napr.:

— sluZieb prospesSnych verejnosti, vratane verejnej dopravy,

— rieSenia spolo¢nych problémov a realizacie cezhranicnych iniciativ v prospech
rozvoja pohranicia,

— vymeny skusenosti a dobrych praktik, vypracovania kddexov dobrych praktik,

— stimulovania a rozvijania cezhrani¢nych hospodarskych prepojeni (napr. aktivity
zamerané na informovanie o podmienkach a zasadach podnikania),

— sluZieb adresovanych seniorom, zdravotne postihnutym, osobam ohrozenym
socialnym vylucenim,

e cezhranicné analyzy, stratégie a akéné plany tykajuce sa, napr.:

— vyskytujucich sa spolocnych problémov a bariér (vratane pravnych
a administrativnych) v spolupraci verejnych institucii, organizacii a obyvatelov
pohranicia, cezhrani¢nej verejnej dopravy, potrieb a zdrojov v oblasti socialnych
sluzieb, odpadového hospodarstva atd.,

— cezhranicnych iniciativ, myslienok, koncepcii, planov sldziacich uspokojovaniu
potrieb a rozvoju pohranicia (napr. stratégie s dosahom SirSim nez len miestny),

42



HiILCIrey Spolufinancovany

EUROPSKOU UNIOU

Polsko - Slovensko

a to najma rozvijanie iniciativy podporujuce vyuzivanie verejnej cestnej
a Zelezni¢nej dopravy, analyzy a Studie venovaneé tejto problematike,
zlepSenia fungovania institucii, vyuzZivanych systémov a postupov,

vyberte Prioritu 4. Spolupraca medzi instituciami a obyvatelmi pohranicia,

a v nej Specificky ciel 1. Posilfovanie institucionalnej kapacity orgdnov verejnej moci,
najma tych, ktoré su opravnené riadit osobitné Uzemie, ako aj zainteresovanych stran.

Ako doplnenie makkych aktivit mézete kupit vybavenie nevyhnutné na
realizaciu projektu.

Prispevok pre projekt: minimalne 200 000 EUR, maximalne 400 000 EUR
Obdobie realizacie projektu: maximalne 18 mesiacov

| Neopravnenou aktivitou je vystavba / modernizacia infrastruktury.

Pokial planujete realizaciu AKTIVIT SUVISIACICH S POSILNOVANIM INTEGRACIE ALEBO ZLEPSENIM
KVALITY ZIVOTA OBYVATELOV POHRANICIA, ako napriklad:

budovanie cezhranicnych partnerstiev, napr.:

spolupraca verejnych institucii a neziskovych organizacii spojenych najma so
vzdelavanim, ekoldgiou, kulturou, umenim, Sportom, aktivnym oddychom,
tradiciou, hospodarskou spolupracou, cestovnym ruchom, s prirodou, krizovym
manazmentom, zachrannymi zlozkami

podpora miestnych cezhrani¢nych iniciativ vyvijanych pre zlepSenie kvality
Zivota v pohranici, napr.:

workshopy, Studijné pobyty, seminare, stretnutia, vratane podujati
umoznujucich budovanie medzigeneracnych vztahov - tykajuce sa najma
obojstranného poskytovania poznatkov a zru¢nosti (vratane miestnych
remesiel, digitalnych kompetencii, zdravého Zivotného stylu),

posiliiovanie cezhrani¢nej integracie a budovanie spolocnej identity obyvatelov
pohranicia, napr.:

workshopy, Studijné navstevy, seminare tykajuce sa zvykov, tradicii a kultdry,

z toho socialnych, jazykovych a nabozenskych rozdielov, spoznavania dejin

a prirody pohranicia, adresované o. i. osobam ohrozenym socialnym vylucenim,
vyucba jazyka susedov (polského/slovenského),

podporovanie spolocenskej a profesijnej ¢innosti seniorov,

podporovanie adaptacie a integracie migrantov, ktoré im ulahcia adaptaciu na
nove zivotné podmienky v Polsku a na Slovensku a integraciu s obyvatelmi
pohranicia,

vymena dobrej praxe, propagacia spoluprace zameranej na spolo¢né rieSenia v
oblasti zivotného prostredia a nizkouhlikového hospodarstva, napr.:

Skolenia tykajuce sa adaptacie na zmenu klimy alebo prevencie rizika
negativnych nasledkov Zivelnych pohrém,
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— workshopy, studijné navstevy, seminare o obehovom hospodarstve a
0 zmenach v spotrebitelskych vzorcov,

e zvySovanie povedomia a propagacia proekologického spravania obyvatelov
pohranicia a turistov, napr.:

— vzdelavanie obyvatelov v oblasti triedenia odpadu, nizkych emisii, energetickej
uspornosti, starostlivosti o Zivotné prostredie, biodiverzity,

— spolocna cezhrani¢na propagacia ochrany zivotného prostredia, cirkularneho
hospodarstva, OZE, biodiverzity,

vyberte Prioritu 4. Spolupraca medzi instituciami a obyvatelmi pohranicia

a v nej Specificky ciel 2. Budovanie vzajomnej dévery, najma propagéaciou akcif typu
.ludia ludom®.

Za tymto ucelom mdZete realizovat vylu¢ne malé projekty v ramci FMP
s financnym prispevkom do 80 000 EUR. Viac v kapitole 6.

Ako doplnenie makkych aktivit mozete kupit vybavenie nevyhnutné na realizaciu
projektu.

| Neoprévnenou aktivitou je vystavba / modernizécia infrastruktury.

2.7. KONFLIKT ZAUJMOV A PROTIKORUPCNA POLITIKA

V programe plati zasada Eurépskej komisie: NULOVA TOLERANCIA VOCI
PODVODOM!?*

Projekty realizované v programe su spolufinancované z verejnych zdrojov
pochadzajucich z dani obanov Eurdpskej unie. V suvislosti s tym musia subjekty
implementujuce program zaistit, aby rozhodnutia tykajuce sa vynakladania
europskych prostriedkov boli transparentné, nestranné a objektivne. Subjektmi
implementujucimi program su organy programu, Ziadatelia uchadzajuci sa o
prispevok pre projekt a prijimatelia, ktorym sa poskytuje prispevok vo forme
refundacie vydavkov. V3etky tieto subjekty su povinné dodrziavat pravidla
vynakladania eurdpskych prostriedkov: vnutroStatne pravne predpisy, nariadenia
Eurdpskej Unie a pravidla programu.

Uvedené pravidla platia vo vSetkych fazach: pri uchadzani sa o poskytnutie financného
prispevku, pocas realizacie projektu a v obdobi udrzatelhosti projektu.

PoruSenie tychto pravidiel je nezrovnalostou alebo finan¢nym podvodom.

24 ¢1. 325 Zmluvy o fungovani Eurdpskej Unie.
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2.7.1. Co je nezrovnalost a podvod?

Nezrovnalost je akékolvek porusenie eurdpskeho alebo vnutrostatneho prava
vyplyvajuce z konania alebo opomenutia subjektu implementujuceho eurépske
financné prostriedky, désledkom ktorého dojde k zataZeniu rozpoctu Eurdpskej Unie
neopravnenymi vydavkami.

Podvod je zdamerné konanie alebo opomenutie, ktorého ciefom je sprenevera alebo
protipravne zadrzanie prostriedkov pochadzajucich z eurépskych financnych zdrojov.
Podvodom moéze byt:

e vystavenie alebo pouZitie nepravdivych, nepresnych alebo neuplnych vyhlaseni
alebo dokumentov,

e neuverejnenie informacii, ¢im dojde k poruseniu osobitnej povinnosti,

e nenalezité vyuzitie eurdpskych prostriedkov, teda ich vyuZitie v rozpore
s cielom, na ktory boli prostriedky poukazané,

e nenaleZité vyuzitie vyhody dosiahnutej v stilade s pravom?>,

Podvod sa Casto spaja so zamernym uvedenim do omylu s umyslom dosiahnut
osobny prospech, umoznit dosiahnutie prospechu prepojenej osobe (napr. ¢lenovi
rodiny) alebo tretej strane (napr. dodavatelovi v ramci verejného obstaravania) alebo
sposobit niekomu stratu.

K najcastejSie identifikovanym podvodom patria situacie, pri ktorych dochadza ku
konfliktu zaujmov, korupcia, falSovanie a porusenie pravidiel verejného obstaravania.

2.7.2. Co je konflikt zaujmov?
Konflikt zaujmov je Specificky pripad podvodu.

Konflikt zaujmov nastava, ak je nestrannost alebo objektivita osoby rozhodujuce;j

o vynakladani eurépskych prostriedkov ohrozena z dévodu rodinnych, citovych,
politickych vztahov, hospodarskeho zaujmu alebo akéhokolvek iného priameho alebo
nepriameho osobného zaujmu.?®

Znamena to, Zze zavazné riziko konfliktu zaujmov vznika napriklad v situacii, ak su
objednavatel a dodavatel (alebo opravneni zastupcovia organov programu a
prijimatel) prepojeni rodinnymi vztahmi (najma ako rodicia, deti, sirodenci, manzelia,
rodicia a surodenci manzela) alebo su prepojeni vazbami hospodarskeho Ci
politického charakteru.

25 Akt Rady z 26. jula 1995, ktorym sa vyhotovi Dohovor o ochrane finan¢nych zadujmov Eurépskych
spolocenstiev (95/C 316/03).

26 Nariadenie Eurépskeho parlamentu a rady (EU, Euratom) 2018/1046 z 18. jula 2018 o rozpoctovych
pravidlach, ktoré sa vztahuju na vieobecny rozpocet Unie (...).

Usmernenie tykajuce sa predchadzania a rieSenia konfliktov zaujmov v zmysle nariadenia o
rozpoctovych pravidlach o (2021/C 121/01).
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VSetky osoby zapojené do vynakladania eurépskych prostriedkov su povinné vyhybat
sa konfliktu zaujmov.

2.7.3. Spbsoby predchadzania nezrovnalostiam a podvodom

VSetky subjekty zapojené do vynakladania eurdpskych prostriedkov su povinné
uplatfiovat pravidla o predchadzani podvodom a postupy konania v pripade zistenia
alebo podozrenia spachania podvodu, vratane konfliktu zaujmov.

Na ochranu eurépskych prostriedkov proti podvodom sme v programe zaviedli
protikorupcnu politiku. Jej zasady su podrobne opisané v protikorupcnej prirucke
zverejnenej na internetovej stranke programu.

Ak zistite alebo mate podozrenie na nezrovnalost alebo podvodné konanie
vyskytujuce sa na strane organov zodpovednych za realizaciu programu pocas jeho
implementacie alebo v obdobi fungovania projektu, ktory ziskal financny prispevok z
programu, ste povinni nahlasit to jednému z nasledovnych organov:

e Riadiacemu organu,

e Narodnému organu,

e Kontroldrovi,

e Spolo¢nému sekretariatu alebo

e prostrednictvom elektronickej schranky:
Nieprawidlowoscilnterreg@mfipr.gov.pl.

O kazdom podozreni z protipravneho konania ste povinni bezodkladne informovat:

e prislusné organy ¢inné v trestnom konani - v sulade s vnutrostatnym pravom,
e Riadiaci organ, ak ste polskym prijimatelom,
e Narodny organ, ak ste slovenskym prijimatelom.

Kazda osoba, ktora rozhoduje o vynakladani eurépskych prostriedkov, je povinna
predloZit vyhlasenie o nestrannosti. Cielom tohto vyhlasenia je obmedzit riziko
konfliktu zaujmov. Uvedena povinnost vyplyva z usmerneni EK tykajucich sa
predchadzania a rieSenia konfliktov zaujmov.

Znamena to, Ze musite podpisat a v ramci projektovej dokumentacie uchovavat
vyhlasenie o nestrannosti kazdého dodavatela zu¢astneného na projekte. V pripade,
Ze zistite alebo mate podozrenie, Ze dochadza ku konfliktu zaujmov, pozastavte
rozhodovaci proces. V priebehu kontrolnych ¢innosti méze kontrolér, SpS alebo organ
auditu na zaklade dostupnych registrov overit, ¢i bolo vyhlasenie predlozené a Ci je
vierohodné.
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2.7.4. Nezrovnalosti a podvody vo verejnych obstaravaniach?’

VSetky vydavky projektu musia byt zakonné. Postup vyberu dodavatelov tovarov,
sluzieb a zhotovitelov stavebnych prac musi prebiehat spésobom zarucujucim
transparentnost rozhodovania a rovnaké zaobchadzanie zo vSetkymi ucastnikmi.

Ako objednavatel vo verejnom obstaravani sa vyhybajte situaciam, ktoré mdzu viest
ku konfliktu zaujmov. V pripade, Ze d6jde ku konfliktu zaujmov, ste povinni
bezodkladne uskutocnit napravu. V takejto situacii zavisia opatrenia od fazy, v ktorej
sa obstaravanie nachadza.

Napriklad, pri vybere dodavatela:

e (Clen sutaznej komisie, ktory vyhlasi, Ze je s uchadzacom v pribuzenskom vztahu,
sa musi zdrzat prace v komisii @ musi ho nahradit ina osoba,

e objednavatel, ktory zisti, Ze ma vazby s uchadzacom, nesmie tomuto
uchadzacovi zadat zakazku.

V pripade zistenia konfliktu zaujmov po ukonceni postupu vyberu dodavatela sa musi
verejné obstaravanie zrusit a opakovat.

Povinnosti polskych prijimatelov suvisiace s konfliktom zaujmov upravuje:

e zakon o verejnom obstaravani,
e podrobné pravidla zadavania zakaziek v sulade s hospodarskou sutazou pre
polskych prijimatelov (priloha €. 16.1.).

Povinnosti slovenskych prijimatelov suvisiace s konfliktom zaujmov upravuje:

e zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov a Jednotna prirucka pre
Ziadatelov/prijimatelov k procesu a kontrole verejného
obstaravania/obstaravania,

e jednotna prirucka pre ziadatelov/prijimatelov k procesu a kontrole verejného
obstaravania/obstaravania (priloha €. 16.2.).

Ak zistime, Ze pocas verejného obstaravania doSlo k nezrovnalosti alebo podvodu,
uloZime prisludnu finan¢nu opravu v stlade s aktudlnymi usmerneniami EK.?® Podla
tychto usmerneni je nasledkom konfliktu zaujmov, ktory ma vplyv na vysledok
verejného obstaravania, oprava vo vyske 100% vydavkov vynaloZzenych na verejné
obstaravanie. Znamena to, Ze kontrol6r bude celé takéto vydavky povazovat za
neopravneneé.

27 ¢|, 24 smernice 2014/24/EU.

28 Rozhodnutie Komisie zo 14. maja 2019, ktorym sa stanovuju usmernenia o urcovani finan¢nych
oprév, ktoré je potrebné uplatfiovat na vydavky financované Uniou pri nedodrZani platnych pravidiel
verejného obstaravania
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3. AKO PRIPRAVIT PROJEKT?

V tejto kapitole vam vysvetlime, ako zhmotnit napad na realizaciu aktivit a pripravit
projekt, aby naplnal ciele, priority a pravidla programu. Dozviete sa aj to, kde a akym
sposobom mozete predlozZit Ziadost o prispevok a ziskat podporu pri jej priprave.

3.1. AKE DRUHY PROJEKTOV POZNAME?

V programe mdZete realizovat Standardné a malé projekty.
STANDARDNE PROJEKTY

Standardné projekty sa moZu realizovat vo vietkych prioritdch programu, okrem
druhého Specifického ciela v priorite 4. Tento ciel je urCeny iba pre malé projekty.

Standardné projekty sa vyberaju na spolufinancovanie v rdmci vyziev na predkladanie
Ziadosti o prispevok nazyvanych sutaz. Viac si o tejto téme precitate v kapitole 3.8.

Minimalna vySka prispevku pre Standardny projekt je 200 000 eur. Maximalna
vySka prispevku a obdobie realizacie projektu su stanovené individualne pre
jednotlivé Specifické ciele programu (pozri kapitola 2.6.).

V priorite 1. programu mdzu mat Standardné projekty pilotny charakter.

Pilotné aktivity by mali overovat realizovatelnost a ucinnost novych riesSeni, ktoré
partneri projektu pripravili. Takéto aktivity sa mdzu realizovat po etapach a zvycajne
v menSom rozsahu. Vdaka tomu je implementacia projektu jednoduchSia a umoznuje
testovat inovativne rieenia. Pilotné aktivity musia splfiat nasledujice poZiadavky:

e vyplyvaju zo stratégii, analyz alebo akénych planov vypracovanych partnermi
projektu,

e umMoOZnuju porovnanie vysledkov realizovanych aktivit v pripade, Ze ich partneri
projektu realizuju vo viacerych oblastiach,

e hodnotenie vysledkov aktivit realizuju vSetci partneri, ktori sa zdcasthovali na
ich realizacii,

e vzpracované rieSenia maju pomoct vSetkym partnerom dosiahnut ciele
stanovené v projekte,

e pisomné zavery a odporucania, vratane spésobu implementacie pilotnych
aktivit su zverejnené v polskom a slovenskom jazyku na internetovych
strankach vSetkych partnerov projektu.

Pilotné aktivity mdzu zahffiat infrastruktirne investicie, ktoré napliiaju ciel projektu.
PoZiadavky na ich realizaciu su rovnaké ako pre ostatné infrastrukturne investicie
realizované z prostriedkov programu. Splnenie tychto poziadaviek sa vSak méze
kontrolovat az v neskorsSej faze realizacie projektu. Infrastruktdrne investicie v
projektoch obsahujucich pilotné aktivity tiez podliehaju poziadavkam udrzatelnosti
stanovenym v kapitole 5.
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MALE PROJEKTY

Malé projekty mbzete realizovat v priorite 3. a vdruhom Specifickom cieli v ramci
priority 4.

Na realizaciu malého projektu mozete ziskat prispevok od 10 000 eur do 80 000
eur. DIZka obdobia realizacie malého projektu je spravidla 12 mesiacov.

Malé projekty sa vyberaju na spolufinancovanie vo vyzvach na predkladanie Ziadosti o
prispevok organizovanych prijimatelmi Fondov malych projektov. Viac o pravidlach
realizacie malych projektov sa dozviete v kapitole 6.

Fondy malych projektov su v programe iniciativami so strategickym vyznamom. Ich
ulohou je vyber a implementacia malych projektov.

Strategické projekty FMP sa vyberaju v nesutaznom rezime. Tohto postupu sa mézu
zucastnit len organizacie uvedené v kapitole 6.1.1.

3.2. AKO PREJST OD NAPADU KU PRIPRAVE PROJEKTU?

Projekty maju tzv. Zivotny cyklus. M&Zeme v nom vyclenit jednotlivé etapy:

navrh projektu,

priprava projektu,

uzatvorenie zmluvy o prispevku,

realizacia projektu,

ukoncenie projektu,

zabezpeclenie udrzatelnosti vystupov a vysledkov projektu.

Charakteristické ¢rty projektov

Projektové aktivity musia mat cezhrani¢ny charakter. Znamena to, Ze spolupraca sa
musi vztahovat na spolo¢né problémy alebo potencial a s nimi spojené potreby
navzajom susediacich oblasti na oboch stranach hranice. Predtym, nez za¢nete
formulovat koncepciu projektu, oboznadmte sa s podmienkami, ktoré musia spifiat
projekty Interreg. Su to:

e spolupraca dvoch alebo viacerych partnerov z oboch stran polsko-slovenske;
hranice, ktori spajaju svoje kapacity v projekte (pri zohladneni $pecifik EZUS),

e rieSenie spolo¢nych problémov alebo rozvijanie potencialu daného Uzemia,
zohladnenych v miestnych alebo regionalnych stratégiach rozvoja,

e zameranie projektovych aktivit na vysledky a dosiahnutie priaznivych a
meratelnych zmien v porovnani s vychodiskovou situaciou,

e zacielenie vystupov/vysledkov projektu na konkrétnu cielovd skupinu, teda
konecnych prijemcov.

Vysledky projektov musia vykazovat cezhraniny vplyv. Ten je pritomny, ak:
e by vysledky projektu nebolo mozné dosiahnut bez spoluprace partnerov z
oboch stran hranice
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e a/alebo

o vysledky projektu zaistuju vdaka sucinnosti partnerov vacsi efekt ako v pripade,
Ze by ich tito partneri realizovali samostatne, nezavisle od seba (pozitivny efekt
spoluprace vznika v désledku spolocného konania, spajania kapacit, odraza sa
vo zvacSenych efektoch - suhrn aktivit zrealizovanych v partnerstve je vacsi ako
suhrn tych istych aktivit realizovanych bez partnerstva),

e vysledky projektu zarucuju, Ze ich budu vyuzivat cielové skupiny z oboch stran
hranice.

Viac informacii o zaisteni cezhrani¢ného vplyvu najdete v kapitole 2.1.

Vas projekt bude spravne zamerany na vysledky, ak jeho partneri spolo¢ne
dohodnd, ¢o (zmena), kde (Uzemie) a pre koho (cielova skupina) planuju
spolo¢ne dosiahnut.

Zadefinovanie problému / potencialu cezhrani¢ného charakteru

Podrobne analyzujte problém alebo potencial, ktorym sa chcete zaoberat v projekte.
Uistite sa, Ze identifikovany problém alebo potencial:

e savyskytuje na danom Uzemi,
e je spolocny pre partnerov projektu na oboch stranach hranice.

Zdokumentujte fakty suvisiace s problémom, napriklad formou analyz, Statistickych
udajov, stratégii rozvoja, vysledkov vyskumov. Nasledne identifikujte spolo¢né potreby
cielovych skupin. Na tento Ucel mdzete realizovat obciansku participaciu, napr. vo
forme dotaznikovych prieskumov alebo stretnuti. Viac informacii na tuto tému najdete
v kapitole 2.5. Spravne urcenie potrieb cielovych skupin vam umozni vhodne
naplanovat aktivity v projekte.

Zadefinovanie zainteresovanych stran a cielovych skupin

Jednou zo zloZiek pripravy projektu je urCenie cielovych skupin. Identifikovanie
problému, ktorym sa bude vas projekt zaoberat, sa spaja so zadefinovanim
osdb/skupin/institucii, na ktoré sa tento problém vztahuje. Velkost cielovej skupiny
zavisi od rozsahu problému a organizacnych a financnych moznosti dostupnych

v ramci planovaného projektu. Cielovu skupinu projektu moZete charakterizovat

z hladiska:

o demografickych udajov (pohlavie, vek),
e statusu (Studenti, zamestnané osoby, turisti, obyvatelia),
e pocetnosti.

Cielovou skupinou mézu byt osoby a organizacie:

e na ktoré maju vystupy projektu priamy a pozitivny vplyv,
e ktoré sa neuchadzaju o prispevok a nie su priamo zapojené do projektu ako
partneri,
e ktoré mozu vyuzivat efekty projektu vo vlastny prospech,
e ktoré su prijemcami propagacnych aktivit realizovanych v projekte.
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Presné urcenie cielovych skupin je dblezité pre spravne naplanovanie aktivit v
projekte.

Okrem cielovych skupin je dobré urcit v projekte aj skupiny zainteresovanych stran. Su
to osoby, formalne a neformalne skupiny a institucie, ktoré moézu byt prijemcami
vystupov projektu alebo mat zaujem o tematiku projektu a mézu ovplyvnit jeho
realizaciu, napr. organ, ktory vydava stavebné povolenie na vystavbu planovanej
infrastruktdry. Zainteresovanymi stranami su aj ¢lenovia/interni zamestnanci
organizacie, napr. personal, vedenie. Zainteresované strany mézu mat pozitivny alebo
negativny vplyv na projekt. Spravne identifikovanie zainteresovanych stran

a zadefinovanie Urovne ich zaujmu o projekt a formy ovplyviiovania projektu bude
uzito¢né pri hodnoteni rizik v projekte.

Vyber partnerstva

Do spoluprace v projekte moZzete zapojit partnerov uvedenych v zozname
opravnenych Ziadatelov (overte prilohu €. 2.1. a 2.2.). Myslite na to, Ze k spolupraci
mozete prizvat partnerov zo sektora MSP (pozri kapitolu 2.3.). Pri vybere partnerov
zohladnite o. i. ich technické, organizacné a financné kapacity. Vo faze vytvarania
partnerstva su dolezité tieto komponenty:

spolocné zadefinovanie potrieb, cielov,

znalost pravidiel programu,

moznost vymeny skusenosti,

angazovanost a dovera (aktivna ucast vo faze pripravy projektu),
zabezpecenie finan¢nych zdrojov na financovanie projektovych aktivit
a zabezpecenie vlastného vkladu,

e vymedzenie funkcii partnerov a ich vecného vkladu v projekt,

e urcenie veduceho partnera,

e definovanie zasad vzajomnej spoluprace.

Zapojenie jednotlivych partnerov do fazy pripravy projektu bude mat vyznam pre
efektivnu spolupracu pocas jeho realizacie. Viac o principoch partnerstva v projekte
najdete v kapitole 2.2.

Pocas planovania projektu vytvorte vhodné podmienky, ktoré partnerom
umoznia ovplyvnit stanovenie cielov a uloh projektu. Nezabudajte, Ze vas
projekt ma byt odpovedou na problém alebo potencial spolocny pre vSetkych
partnerov.

Prezentacia navrhu projektu

Uvedte, akym sp6sobom projekt prispeje k vyrieSeniu spolocného problému alebo

k rozvoju spolocného potencialu. Najprv zadefinujte aktivity, ktoré chcete realizovat,
ich dévody a sp6sob. Opis musi byt strucny a vecny - technické otazky musite opisat
jednoduchym jazykom.
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Navrh projektu mdZete predstavit schematicky (tabulka 2). Taky spésob bude
napomocny aj pre buducich partnerov a zainteresované strany projektu, ktoré moézu
mat zaujem sa zucastnit na jeho realizacii.

Schematicky opis koncepcie projektu bude uzito¢ny aj pri konzultaciach s RKB a/alebo
SpS. Vo faze pripravy Ziadosti o poskytnutie financného prispevku pre projekt
program zarucuje Ziadatelom podporu vo forme konzultacii, Skoleni a pomoci

v hladani partnerov (pozri kapitola 3.10). Na internetovej stranke programu najdete
aktualne informacie, ktoré vam pomdzu naplanovat aktivity spojené s pripravou
Ziadosti o poskytnutie prispevku.

Projekt bude mat moznost ziskat financny prispevok, ak aktivity v hom
naplanované budu priamo prispievat k naplneniu cielov programu.

Tabulka 2. Schematicky opis koncepcie projektu

Nazov projektu

Strucny, jednoduchy a zrozumitelny

InStitlcia a kontakty na
iniciatora projektu alebo
hlavného partnera

Uvedte nazov organizacie/institucie a kontaktné udaje.

Priorita a Specificky ciel
programu

Uvedte prioritu a $pecificky ciel programu, ktoré napiha vas projekt
(pozri kapitolu 2.6).

Vychodiskova situacia a
problém/potencial/potreby

Uvedte problém, potreby a vyzvy, ktoré reflektuje projekt alebo
potencial, ktory rozvija. Hlavnym odévodnenim potreby realizacie
projektu je odpoved na otazku: ,,Pre¢o by sme to mali robit?".

Ciele a vysledky
(oCakavané zmeny)

OpiSte oCakavanu zmenu, porovnajte ju s vychodiskovou situaciou.
Uvedte ciele a vysledky projektu. Uvedte ukazovatele vystupu

a vysledku programu, ktoré bude naplifat projekt (podrobné pokyny,
ako priradit ukazovatele naplanovanym aktivitam, najdete v kapitole
3.3).

Deklarovani partneri

Uvedte, aki partneri uz deklarovali zaujem o Gcast na projekte.

Vyhladavani partneri

OpiSte aké organizacie/institlcie hladate. Ak viete, aké
organizacie/kompetencie/zrucnosti potrebujete, budte konkrétny -
napr. jednotky Uzemnej samospravy na obecnej Urovni. MoZete
zadefinovat, ¢i hladate partnera na konkrétnom Uzemi alebo uviest
pozadované vlastnosti, napr. regién posobenia a odborné poznatky.

Cielové skupiny

Zadefinujte cielové skupiny. Vo faze tvorby koncepcie projektu musite
vediet, kto su pouzivatelia vysledkov projektu a aké su ich realne
potreby.

Orientacny harmonogram
realizacie projektu

Navrhnite obdobie realizacie projektu (skontrolujte pravidla programu
v kapitole 2.6), potencialny datum zaciatku realizacie projektu a termin,
v ktorom planujete predlozit Ziadost o poskytnutie financného

prispevku (skontrolujte harmonogram vyziev na predkladanie ziadosti v
programe).
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Navrhovany rozsah Opiste ulohy/aktivity, ktoré budu podporovat dosiahnutie Uvodne
uloh/aktivit naplanovanych vysledkov. Nezabudnite na to, zZe aktivity su zlozkami
ulohy. V projekte moZete realizovat maximalne pat vecnych uloh.
Aktivity, ktoré ste si naplanovali, musia byt uskutocnitelné.

Dal3ie prace na projekte budete méct zalat, ak si s partnermi dohodnete ciele
a rozsah projektu.

Dal3ou etapou pripravy projektu je vypracovanie intervenénej logiky projektu.

Intervencna logika projektu

Intervencna logika projektu je opis cielov (hlavny ciel a Specifické ciele projektu) a
planovanych aktivit spolu s ich logickym prepojenim s vystupmi a vysledkami projektu.
Poskytuje informacie o racionalite naplanovanych cielov, aktivit a vysledkov projektu

a o prinose projektu pre dosiahnutie cielov a vysledkov programu.

Intervencna logika projektu musi nadvazovat na intervencnu logiku programu. V praxi
to znamena, Ze vSetky vystupy a vysledky projektu musia prispievat k naplneniu
cielovych hodnét ukazovatelov vystupu a vysledku programu. Podrobné informacie

o vybere ukazovatelov najdete v kapitole 3.3.

Ako vytvorit intervencnu logiku projektu?

e Zadefinujte hlavny ciel a vysledky projektu a prepojte ich s intervencnou logikou
programu.

— Urcite hlavny ciel a vysledok(vysledky) projektu.

— Vyberte Specificky ciel priority programu, k realizacii ktorého prispieva vas
projekt. Hlavny ciel projektu by mal byt konzistentny so Specifickym ciefom
priority programu.

— Vyberte ukazovatel(e) vystupu programu zodpovedajuce vybranému
Specifickému cielu priority programu, k realizacii ktorej vas projekt prispeje.
Vami vybrany ukazovatel vystupu programu musi byt prepojeny s cielovymi
skupinami projektu a preukazovat priamu suvislost medzi vysledkom projektu a
programom.

e Zadefinujte Specifické ciele projektu.

— Uvedte maximalne tri Specifické ciele projektu.

— Specifické ciele projektu musia preukazatelne priamo prispievat k naplneniu
hlavného ciela vasho projektu.

— PlInenie Specifickych cielov projektu musi byt meratelné (aspon ciasto¢ne) na
zaklade vytvorenych vystupov projektu.

e Zadefinujte vystupy projektu a prepojte ich s ukazovatelmi vystupov.

— Vystupy projektu uvedte v sekcii ,Ulohy” Ziadosti o poskytnutie prispevku
a nasledne ich prepojte s cielmi projektu v sekcii ,Informacie o projekte”. Obe
tieto ¢asti vyplfate v Ziadosti o poskytnutie finan¢ného prispevku pre projekt
subezne, preto musite porozmyslat, ¢o a ako chcete v projekte dosiahnut. Nie
kazda uloha projektu musi mat niekolko vystupov (v skuto¢nosti méze mat
projekt len jeden vystup).
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— Vystup projektu je jeho priamy efekt, ktory sa da zachytit pomocou ukazovatela
vystupu a priamo prispieva k dosiahnutiu vysledku projektu. Vystup projektu a
ukazovatel vystupu musia mat rovnaké merné jednotky, aby ich bolo mozné
sCitat. Priklady najdete v kapitole 3.3.

e Vypracujte plan aktivit.

— Ciele, vysledky a vystupy projektu musia byt logicky prepojené s planom aktivit
projektu (Ulohy, aktivity, harmonogram). Plan aktivit projektu musi vysvetlovat,
Co a kedy je potrebné urobit, aby sa dosiahli vystupy projektu a naplnili
Specifické ciele a hlavny ciel projektu.

— Plan aktivit projektu zahfha vecné Ulohy, Ulohu tykajucu sa komunikacnych
aktivit projektu a administrativne tlohy. Ulohy st rozdelené na aktivity. Poéet
vecnych uloh projektu je obmedzeny na pat. Pocet aktivit je neobmedzeny.

— Naplanujte realizovatelny plan aktivit a prispdsobte ho maximéalnej dizke
obdobia realizacie projektu (pozri kapitola 2.6). Urcite ¢as na realizaciu
jednotlivych aktivit v projekte tak, aby bol zachovany ¢asovy sulad medzi
naplanovanymi ulohami. Spravne vymedzenie ¢asového ramca planovanych
uloh vam umozni monitorovat postup realizacie projektu, t. j. Uroven plnenia
ukazovatelov.

— Ak pévodne naplanované aktivity nebudu prinasat oCakavané vysledky, budete
moct posudit ako to ovplyvni realizaciu cielov projektu a rozhodnut o zavedeni
opravnych opatreni, ktoré znizia riziko nenaplnenia ciela projektu.

— Knaplanovanym aktivitam nasledne vypracujete adekvatny rozpocet. Podrobné
informacie o planovani rozpoctu, jeho Struktdre a opravnenosti vydavkov
najdete v kapitole 3.4.

PROGRAM PROJEKT
v
v T
o ap Lo i Ukazovatel'
Specifick I t
PRIORITA A peciicky clel priority el Hlavny ciel Vysledky
programu . — .
programu projektu projektu
‘ T
v A 4
Opis opravnenych aktivit Uka’zovatel' Spe.cifické Produkty
—> vystupu C|'ele - projektu
PRIORITA programu projektu
PROGRAMU 1 |
Plan aktivit
PRIORITY Ulohy
B, C, D... . —
Aktivity

Casovy ramec aktivit

Obrazok 3. Prepojenie intervencnej logiky programu s intervencnou logikou projektu
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Dal3ie informécie, ktoré mdzu byt uZitocné pre spracovanie koncepcie a pripravu
projektu, najdete v materidloch Interact s nazvom: ,,Project Idea Generation” a ,,Project
Development” dostupnych na internetovej stranke.

3.3. AKO ZVOLIT UKAZOVATELE V PROJEKTE?

Ukazovatele poskytuju informacie o vystupoch a vysledkoch projektov. Urcuju prinos
projektu pre realizaciu cielov programu a umoznuju hodnotit efekty programu.

Vyber ukazovatelov v projekte musi vyplyvat z aktivit a vystupov naplanovanych

v danom projekte. V projekte musite naplanovat programové ukazovatele vystupu
(RCO), projektové ukazovatele vystupu (PLRO) a programové ukazovatele vysledku
(RCR).

Kazdy projekt musi prispievat k plneniu ukazovatelov programu. Ku kazdému
Specifickému cielu v danej priorite programu su priradené prislusné ukazovatele.
Zoznamy ukazovatelov spolu s ich definiciami najdete v prilohe 3 k prirucke. Pri vybere
ukazovatelov zohladnite:

e ciele a oCakavané vystupy a vysledky projektu,
e charakter planovanych aktivit,
o definicie ukazovatelov.

V sekcii lll. Ziadosti o prispevok pre projekt vyberate:

e vhodny ukazovatel vystupu a vysledku,
e cielové hodnoty ukazovatelov realne dosiahnutelné v projekte,
e dbveryhodny spdsob merania ukazovatelov.

HP sa v zmluve o poskytnuti prispevku zavazuje dosiahnut cielové hodnoty
ukazovatelov vystupu a vysledku v celom projekte. HP uvadza v Ziadosti o prispevok,
ktory z partnerov projektu je zodpovedny za plnenie daného ukazovatela alebo jeho
Casti.

Pri vyplifani Ziadosti o prispevok vyberte prisluiné ukazovatele zo zoznamu
dostupného v WOD2021 pre danu vyzvu.

Ukazovatele vystupu

Ukazovatele vystupu opisuju priame vysledky realizacie aktivit v projekte (vystupy
projektu).

Priklad: programovy ukazovatel Pocet podporovanych kulturnych a turistickych lokalit

(RCO77) a s nim prepojeny tematicky projektovy ukazovatel Pocet podporovanych
nehnutelnych pamiatok (PLRO 139).

Programové ukazovatele vystupu (RCO) urcia prinos projektu v plneni cielovych
hodndt na Urovni programu. Projektové ukazovatele vystupu (PLRO) poskytuju
dodatocné informacie o efektoch dosiahnutych v danom projekte. Vyberate ich vtedy,
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ked programoveé ukazovatele nezastresSuju vSetky vystupy vasho projektu a ukazovatel
z dostupného zoznamu zodpoveda vystupom vasho projektu.

Ku kazdému vystupu projektu vyberte minimalne jeden programovy ukazovatel
vystupu. Ak su Ulohy vo vaSom projekte zlozitejSie, mbzete z dostupného zoznamu
vybrat maximéalne dva dodato¢né ukazovatele. Uloha v projekte méze mat spolu
maximalne tri ukazovatele vystupu (z toho minimalne jeden programovy). Jeden
ukazovatel mézete priradit k niekolkym réznym uloham v projekte.

KaZdy maly projekt musi mat priradeny minimalne jeden programovy ukazovatel
vystupu.

V Ziadosti o prispevok (v poli ,spdsob merania ukazovatela”) uvedte rozdelenie medzi
partnerov a sp6sob merania.

V Ziadosti o platbu predkladanej po ukonceni aktivity, na ktoru sa ukazovatel
vystupu vztahoval, musite preukazat dosiahnuté hodnoty ukazovatela.

Vykazovanie ukazovatelov doplrite o informacie o:

e realizacii horizontalnych politik - napr. pocet podporovanych kulturnych a
turistickych lokalit: 41: z toho prispdsobenych/urcenych potrebam osdb s
postihnutim: 20; podporujucich udrzatelny rozvoj: 1 - a

e kritériach spoluprace - napr. Ucast na spolocnych cezhrani¢nych aktivitach: 85;
z toho Poliaci: 40; Slovaci: 40; ini: 5.

V ramci verifikacie Ziadosti o platbu nie su hodnoty doplnujuce vykazovanie
predmetom kontroly. Informacie o horizontalnych politikach a spolupraci uvedte

v prilohe k Ziadosti o prispevok pre Standardny projekt vztahujucej sa na ukazovatele
(tabulka v zalozke s vypoctom).

Ukazovatele vysledku

Programové ukazovatele vysledku opisuju priame, meratelné efekty realizacie
projektu. Musia priamo vyplyvat z cielov projektu a byt prepojené s vybranymi
ukazovatelmi vystupu, ak je to v pripade daného projektu mozné (prepojenia
ukazovatelov najdete v prilohe 3 k prirucke).

Priklad: programovy ukazovatel vysledku Navstevnici podporovanych kultdrnych a
turistickych lokalit (RCR 77) v prepojeni s projektovym ukazovatelom vystupu Pocet
podporovanych kulturnych a turistickych lokalit (RCO 77).

V projekte vyberte minimalne jeden programovy ukazovatel vysledku. V pripade, Ze su
ciele projektu zlozZitejSie, mozete vybrat maximalne dva dodatocné ukazovatele zo
zoznamu, ak je to v danom pripade mozné. Spolu méze mat projekt maximalne tri
ukazovatele vysledku.

Najneskor v zaverecnej Ziadosti o platbu pre projekt preukazte dosiahnuté
hodnoty ukazovatelov vysledku.
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Vykazovanie ukazovatelov rozsirte o informacie o:

e realizacii horizontalnych politik - napr. pocet navstevnikov podporovanych
kultdrnych a turistickych lokalit: 41; z toho prispdsobenych/urcenych potrebam
0s0b s postihnutim: 20; podporujucich udrzatelny rozvoj: 1 - a

e kritériach spoluprace - napr. organizacie zapojené do cezhranicnej spoluprace
po dokonceni projektu: 2; z toho polskych: 10; slovenskych: 1; ini: 0.

V ramci verifikacie Ziadosti o platbu nie su hodnoty dopliujdce vykazovanie
predmetom kontroly. Informacie o horizontalnych politikdch a spolupraci uvedte

v prilohe k Ziadosti o prispevok pre Standardny projekt vztahujucej sa na ukazovatele
(tabulka v zalozke s vypoctom).

Priklad spravne naplanovanych ukazovatelov v projekte

V ramci priority 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie, Specificky ciel 1.
Posilnenie ulohy kultdry a udrzatelného cestovného ruchu v oblasti hospodarskeho
rozvoja, socialneho zaclenenia a socialnej inovacie planujete realizovat projekt
.Revitalizacia verejného priestoru zalozena na regionalnom kultdrnom dedicstve”.
Ciele projektu:

e popularizacia tradic¢nych architektonickych rieSeni v objektoch drobnej
infrastruktury,

e zachovanie a propagacia hmotného a nehmotného kultirneho dedicstva,

e zvySenie atraktivity regiénu pre cestovny ruch.

Uvedené ciele naplnite realizovanim troch uloh.
Uloha 1. je ,Regionalna architektdra v praxi” a v rdmci nej aktivity a ich vystupy:

e plan aktivit zamerany na popularizaciu regionalnej architektury,

e workshopy pre architektov ,Regionalne projektovanie”,

e workshopy pre zamestnancov samospravy ,Regionalna architektdra - pravne
aspekty”,

e Studijné navstevy pre architektov ,Regionalne inSpiracie”,

e sutaz navrhov na vyzdobu regionalneho oddychového miesta a regionalneho
veelina.

Zo zoznamu ukazovatelov pre prioritu 3., Specificky ciel 1., vyberiete ukazovatele
vystupu zodpovedajuce ukazovatelom a ich vystupom v projekte. Nasledne uvediete
ich hodnotu zhodnu s mernou jednotkou:

e RCO 081 Ucasti na spolo¢nych cezhrani¢nych akciach, 85 Gc¢astnikov.

Uloha 2. je ,Popularizacia poznatkov o regionalnej architektire” a v rdmci nej aktivity a
ich vystupy:
e architektonické a folklorne festivaly,

e workshopy pre obyvatelov regiénu v menované regionalnej drobne;
infrastrukture.
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Zo zoznamu ukazovatelov pre prioritu 3., Specificky ciel 1., vyberiete ukazovatele
vystupu a uvediete ich hodnotu zhodnu s mernou jednotkou:

e RCO 115 Spolocne organizované cezhranicné verejné podujatia, 3 podujatia,
e PLRO 196 Pocet zrealizovanych kulturnych podujati, 2 poduijatia.

Uloha 3. je ,Vystavba sprievodnej infrastruktiry pri objektoch na cezhrani¢nej trase
drevenej architektury” a v ramci nej aktivity a ich vystupy:

e vystavba regionalnych oddychovych miest,
e vystavba regionalnych vcelinov.

Zo zoznamu ukazovatelov pre prioritu 3., Specificky ciel 1., vyberiete ukazovatele
vystupu a uvediete ich hodnotu zhodnu s mernou jednotkou:

e RCO 77 Pocet podporovanych kulturnych a turistickych lokalit, 20 podporenych
objektov,
e PLRO 135 Dlzka podporenych turistickych tras, 50 km.

Nasledne zadefinujete ukazovatele vysledku pre cely projekt, ktoré vyberate zo
zoznamu ukazovatelov pre prioritu 3.:

e RCR 77 Navstevnici podporovanych kultdrnych a turistickych lokalit, 5 000
navstevnikov/rocne.

Dobra prax pri planovani ukazovatelov

Pri vybere ukazovatela vystupu k nemu priradte vsetky jemu zodpovedajuce vystupy
projektu realizované v ramci réznych uloh. Je chybou, ak do ukazovatela nezahrniete
niektory z vystupov.

Ak je to vdanom pripade mozné, ukazovatele vysledku vyberajte takym spésobom,
aby boli prepojené s ukazovatelmi vystupu vybranymi pre projekt.

Hodnotu ukazovatela prispésobte vysledku aktivity. Priklad: v projekte stanovujete
hodnotu ukazovatela PocCet podporovanych kulturnych objektov - zamocky areal, v
ktorom budujete regionalne oddychové miesto, zohladnite ako celok (1 objekt).

Do hodnoty ukazovatela nezapocitavajte osobitne kazdu budovu, ktora sa nachadza
v areali suboru (3 - zamok vedlajSia budova, stajna).

Ddlezité je, aby vsetci partneri, ktorych aktivity prispievaju k naplneniu daného
ukazovatela, urcili jeho ciastkovd hodnotu a zdroj merania porovnatelnym spdsobom.
Bez takého pristupu sa mdézu vyskytnut nespravne urcenia Ciastkovych hodnot
ukazovatelov realizovanych jednotlivymi partnermi. Komplikuje to aj prehladnost
stanovenia prinosu partnerov k plneniu ukazovatelov vystupu a vysledku.

3.4 AKO NAPLANOVAT ROZPOCET PROJEKTU?

Vydavky projektu predstavte vo forme rozpoctu podla uloh.

Rozpocet podla uloh je znazornenim nakladov projektu podla jednotlivych dloh.
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Rozpocet by mal byt realisticky, spolahlivy a vykonatelny. Odhadujte naklady na
zaklade trhovych cien.

K rozpoctu vyplnte prislusny list v prilohe €. k Ziadosti o poskytnutie prispevku.

Rozpocet projektu by mal pozostavat z uloh:

Priprava projektu,

Riadenie projektu, ktora zahfna externé riadenie projektu - naklady na externé
odborné znalosti a sluzby a naklady suvisiace s vybavenim pracoviska pre
zamestnancov zapojenych priamo do realizacie projektu - naklady na vybavenie
maximalne pat vecnych uloh (priamo suvisiacich s realizaciou ciela projektu),

NemdZete uctovat naklady na externé riadenie projektu (napr. koordinator projektu,
financny expert), ak su naklady na zamestnancov prezentované ako pausalna sadzba

Komunikacia projektu,

Nepriame naklady, ktoré zahfnaju naklady v kategoriach kancelarske a
administrativne naklady (pausalna sadzba), cestovné naklady a naklady na
ubytovanie (pausalna sadzba), naklady na zamestnancov (pausalna sadzba).
V ramci vecnych uloh neuvadzajte pausalne naklady.

Nepriame naklady predstavuju len kancelarske a administrativne naklady.
Ostatné naklady (ndklady na zamestnancov, cestovné naklady a naklady na
ubytovanie) su priradené k ulohe ,Nepriame naklady” z dovodu ich zuctovania
aj pomocou pausalnych sadzieb.

V priebehu realizacie projektu moézu byt potrebné zmeny rozpoctu. Naplanujte
rozpoctove polozky v ulohach tak, aby ste obmedzili pocet zmien.

Pri zostavovani rozpoctu stanovte vSetky naklady nevyhnutné na realizaciu projektu.
Nasledne ich priradte k jednotlivym uloham ako rozpoctové polozky.

PouZivajte vSeobecné nazvy rozpoctovych poloZiek, aby drobné zmeny pocas realizacie
nemali za nasledok zmenu nazvov.

Priklad:

Ak planujete nakup propagacnych materialov, pomenujte rozpoctovu polozku
vSeobecne bez uvedenia poctu sad a jednotkovej ceny za sadu, napr. propagacné
materialy.

Neodporuca sa uvadzat nazov rozpoctovej polozky: ,Propagacné sady - propagacia
projektu medzi ucastnikmi stretnutia. 2 sady 2 x 1 000,00 EUR".

Ak planujete stavebné prace suvisiace s rozsirenim cesty, uvedte nazov rozpoctove;j
polozky vSeobecne bez uvedenia poctu kusov, km, atd., napr. stavebné prace -
rozsirenie okresnej cesty €. Y-Z v obci X. Neodporuca sa uvadzat nazov rozpoctovej
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polozky: ,Stavebné prace - rozsSirenie okresnej cesty €. Y-Z v obci X v km 0+415 -
1+695".

Spojte naklady, ktoré spolu suvisia a patria do rovnakej kategérie nakladov, do jednej
suhrnnej rozpoctovej polozky.

Priklad:

Ak planujete zorganizovat konferenciu, nerozdelujte naklady spojené s konferenciou
do viacerych rozpoctovych poloziek, napr.: prendajom konferencnej miestnosti,
stravovanie na konferenciu, prenajom ozvucenia na konferenciu, prednasajuci, ale
vytvorte jednu polozku s nazvom organizacia konferencie. V prilohe €. 6 k zZiadosti o
prispevok uvediete naklady, ktoré tvoria tuto rozpoctovu polozku. Nezabudnite, Ze
naklady v suhrnnej polozke musia byt prepojené podla kateg6rie nakladov. V
opisanom priklade ide o kategdriu nakladov: naklady na externé odborné znalosti a
sluzby.

Ak planujete nakup zariadenia, nerozdelujte naklady spojené s nakupom zariadenia
do viacerych rozpoctovych poloziek, napr.: pocitac, tlaCiaren, ale vytvorte jednu
poloZku pod nazvom nakup zariadenia. V prilohe €. 6 k Ziadosti o prispevok uvediete
naklady, ktoré tvoria tuto rozpoctovu polozku. Nezabudnite, Ze naklady v suhrnnej
poloZzke musia byt prepojené podla kategorie nakladov. V opisanom priklade je to
kategoéria nakladov: naklady na vybavenie.

Podrobnosti o rozpoctovych polozkach budu uvedené v prilohe €. 6 k Ziadosti o
prispevok).

Rozpocet podla uloh je zakladom pre posudenie opravnenosti vydavkov projektu vo
faze posudzovania Ziadosti o poskytnutie FP. Kategorie, v ramci ktorych mdzete
planovat naklady v projekte, najdete v podkapitole 3.4.4, ktora sa zaobera pravidlami
opravnenosti vydavkov.

Pamatajte, ze opravnenost vydavkov sa kontroluje aj vo faze realizacie projektu a po
jeho ukonceni. Schvalenie daného projektu na realizaciu a podpisanie zmluvy

o poskytnuti prispevku s HP neznamena, Ze budu preplatené vsetky vydavky, ktoré
partneri projektu uvedu v Ziadosti o platbu pocas realizacie projektu. To znamena, ze
vydavky predlozené na zuctovanie v Ziadosti o platbu mdzu byt povazované za
neopravnené v ktorejkolvek faze realizacie projektu.

Prehladny a oddévodneny rozpocet vas priblizi k ziskaniu financného prispevku.
Nezabudnite, aby bol rozpocet v sulade s opisnou €astou ziadosti o prispevok.
3.4.1 Ulohy v rozpotte

Realizacia vecnych uloh ma zabezpedit dosiahnutie hlavného ciela a Specifickych cielov
projektu.

Kazda uloha obsahuje:
e nazov,
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e datum zacatia a datum ukoncenia,

e Opis a odévodnenie jeho realizacie,

e sumu celkovych vydavkov, opravnenych vydavkov, financ¢ného prispevku,

e rozpoctove polozky (rozpoctova polozka je naklad alebo skupina vzajomne
suvisiacich nakladov v ramci jednej kategorie nakladov).

Rozpoctova poloZzka obsahuje:

e nazov nakladu,

e metddu uctovania,

e typ zjednoduSeného spbésobu vykazovania nakladov,

e kategdriu nakladov,

e celkovu hodnotu, opravnené vydavky, financny prispevok,

o limity,

e partnera projektu zodpovedného za realizaciu rozpoctovej polozky.

Rozpoctova polozka sa mbze uctovat podla skutocnych nakladov alebo pomocou
zjednoduSeného vykazovania nakladov. Pre rozpoctové polozky zuctované
zjednodusenym vykazovanim nakladov sa vybera typ zjednoduseného vykazovani:
nie kategoéria nakladov.

Charakter projektu ovplyvriuje kategorie a rozpoctové polozky, ktoré sa nachadzaju v
rozpocte projektu. Rozdelenie rozpoctu do uloh, kateg6rii a poloZziek umoznuje
posudit prijaté v projekte predpoklady.

Pri planovani rozpocCtu projektu nezabudnite, Ze kazdy partner musi od dodavatela
dostat osobitnu fakturu za svoju Cast aktivit. Refundované budu len takéto faktury.

Partneri projektu nesmu medzi sebou uzatvarat zmluvy o projektovych aktivitach.

K rozpoctu vyplrite prilohu €. 6 k Ziadosti o prispevok. Priloha sa vztahuje len na
priamo vykazované naklady.

Pamatajte, Ze opis metddy vypoctu odhadovanych vydavkov by mal obsahovat aj
informacie o faktoroch ovplyvnujucich cenu, napr. o technolégii, ako aj informacie
potvrdzujlce prijatie najefektivnejSich rieseni.

3.4.2 Spésob uctovania vydavkov
Pri planovani rozpoctu mate k dispozicii dva spdsoby uctovania vydavkov:

e na zaklade skutocne vynaloZzenych vydavkov,
e na zaklade zjednoduseného vykazovania nakladov (pausalna sadzba,
jednorazova platba).

Prvy spdsob sa uplatriiuje na vydavky v tychto kategoriach nakladov:

e naklady na externé odborné znalosti a sluzby,
e naklady na vybavenie,
e naklady na infrastrukturu a stavebné prace.
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Druhy sp6sob sa uplatriuje na vydavky v tychto kategoriach nakladov:

e cestovné naklady a naklady na ubytovanie (pausalna sadzba),

e naklady na zamestnancov (pausalna sadzba),

e kancelarske a administrativne naklady/nepriame naklady (pausalna sadzba),
e pripravné naklady (jednorazova platba).

Ak sa v projekte rozhodnete vyuzivat ,Naklady na zamestnancov”, nebudete mat
moznost zadat externym odbornikom ulohy, ktoré su pridelené zamestnancom na
obsluhu a riadenie projektu.

Podrobné pravidla tykajuce sa vykazovania nakladov su uvedené v podkapitole 3.4.4.

3.4.3 Mena

Financna Cast v Ziadosti o prispevok a vo financnych prilohach ma byt vyjadrena v
EUR. Ak vam vzniknu naklady v PLN, stanovte si prislusny vymenny kurz v EUR. Uvedte
oficialny zdroj vymenného kurzu, napr. ,Dlhodoby finan¢ny plan na roky 2022-2025"
alebo ,Smernice tykajuce sa makroekonomickych ukazovatelov”, ktoré su zakladom
navrhovanych finan¢nych zakonov. Pamatajte, Ze tento kurz bude ovplyvnovat
vyplatenu vysku prispevku pre vas projekt. Prepocitajte sumy planovanych nakladov
na EUR. Vyska financ¢ného prispevku z EFRR prideleného pre projekt na zaklade
zmluvy o poskytnuti prispevku je vyjadrena v EUR.

Kurzové riziko znasaju partneri projektu.

3.4.4 Pravidla opravnenosti a vykazovania vydavkov

3.4.4.1 Pravny zaklad pravidiel opravnenosti vydavkov a hierarchia pravidiel
opravnenosti

Pravidla opravnenosti vydavkov v programe boli vypracované na zaklade:

e VvSeobecného nariadenia (2021/1060),
e nariadenia EFRR (2021/1058),
e nariadenia Interreg (2021/1059).

Hierarchia pravidiel tykajucich sa opravnenosti vydavkov je nasledovna:

 pravidla EU tykajuce sa opravnenosti stanovené vo Vieobecnom nariadent,
nariadeni EFRR a nariadeni Interreg,

e pravidla opravnenosti programu uvedené v prirucke,

e vnutroStatne pravne predpisy ¢lenskych Statov.

3.4.4.2 Uzemn4 opravnenost

V zasade aktivity musia byt realizované na opravnenom uzemi programu. Aktivity
mimo opravneného Uzemia programu su pripustné. Pamatajte, ze aktivity realizované
mimo opravneného Uzemia musia byt v Ziadosti o prispevok uvedené a zdévodnené v
ramci danej ulohy (to plati aj pre zjednoduSené vykazovanie nakladov).
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3.4.4.3 Casovy ramec opravnenosti

Vydavky su opravnené na spolufinancovanie z EFRR, ak su vynakladané partnerom
projektu v obdobi od 1. januara 2021 do 31. decembra 2029. Podrobnosti o obdobi
realizacie projektu su uvedené v kapitolach 4.2 a 4.4.

3.4.4.4 VSeobecné pravidla a posudenie opravnenosti vydavkov

Na posudenie opravnenosti vynaloZzenych vydavkov sa uplatiuju pravidla
opravnenosti platné v den, ked boli vydavky vynaloZzené, pricom sa zohladnuju tieto
body.

e Na posudzovanie opravnenosti vydavkov vyplyvajucich zo zmldv uzavretych
partnerom projektu s externym subjektom ako vysledok postupu verejného
obstaravania veduceho k uzavretiu zmluvy, ktory sa zacal pred datumom
nadobudnutia ucinnosti novych pravidiel opravnenosti, sa uplatniuju pravidla
platné v den zacatia postupu veduceho k uzavretiu zmluvy (v den uverejnenia
oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania).

e Ak sa pravidla opravnenosti zmenia na pravidla, ktoré su pre projektového
partnera priaznivejSie, a predmetny vydavok este nebol kontrolérom
certifikovany, na posudenie opravnenosti tohto vydavku sa pouziju pravidla,
ktoré su pre projektového partnera priaznivejSie.

Posudenie opravnenosti vydavku spociva v analyze suladu jeho vynaloZenia so
zmluvou o poskytnuti prispevku a Ziadostou o prispevok spolu s prilohami, pravidlami
popisanymi v prirucke, platnymi ustanoveniami pravnych predpisov EU a
vnutrostatnych pravnych predpisov a dalSimi dokumentmi, ktoré ste povinni
uplatfhovat v ramci zmluvy o poskytnuti prispevku na projekt.

Pamatajte, Ze posudenie opravnenosti vydavku sa vykonava tak vo faze hodnotenia
Ziadosti o poskytnutie prispevku na projekt, ako aj pocas realizacie projektu a po jeho
ukonceni. Vo faze posudzovania Ziadosti o poskytnutie prispevku sa kontroluje
potencialna opravnenost vydavkov v nej uvedenych. Schvalenie daného projektu MV
na spolufinancovanie a podpisanie zmluvy o poskytnuti prispevku s HP neznamena, ze
budu refundované vsetky vydavky, ktoré partneri projektu predlozia v Ziadosti o
platbu pocas realizacie projektu.

V priebehu realizacie projektu overuje opravnenost vynalozenych vydavkov kontrolor
alebo iné opravnené institucie (napr. pocas auditu operacii alebo auditu EK)
prostrednictvom posudenia ziadosti o platbu a pripadnych kontrol projektu vratane
kontrol vykonanych na mieste jeho realizacie.

V pripade vydavkov vyuctovanych na zaklade pausalnej sadzby, ak déjde k zmene
hodnoty celkovych opravnenych vydavkov (napr. po verejnom obstaravani alebo v
désledku znizenia rozsahu projektu), je potrebné ich prepocitat (pausalna sadzba sa
nemeni).

Overenie hodnoty vydavkov, ktoré sa uctuju pausalne, vykonava kontrolor vo faze
jednotlivych Ciastkovych Ziadosti o platbu, ako aj SpS pred schvalenim zaverecnej
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Ziadosti o platbu. V pripade, ak budu partnerovi vyplatené prostriedky v hodnote
vysSej ako stanoveny limit, bude potrebné tento rozdiel vratit.

Aby sa mohol vydavok povaZovat za opravneny, musi spifiat vieobecné pravidla
opravnenosti vydavkov:

bol vynaloZeny v sulade so zmluvou o poskytnuti prispevku a schvalenou
Ziadostou o prispevok spolu s prilohami k uvedenym dokumentom,

je vsulade s programovymi pravidlami,

je v sulade s platnymi pravnymi predpismi EU a vnatrodtatnymi pravnymi
predpismi,

bol skutocne vynalozeny v ramci obdobia vyplyvajuceho zo zmluvy o poskytnuti
prispevku (vynimku predstavuju vydavky tykajuce sa ukoncenia projektu),
bol vynaloZeny v suvislosti s realizaciou projektu a je potrebny na jeho
realizaciu,

bol vynaloZeny v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, Ucelnosti a
ucinnosti,

bol nalezite zdokumentovany,

bol spravne zauctovany,

bol uvedeny v Ziadosti o platbu,

nepredstavuje neopravneny vydavok (katalég neopravnenych vydavkov
vyplyvajuci z predpisov EU ako aj priklady inych neopravnenych vydavkov,
prijaté na Urovni programu, su uvedené v dalSej Casti prirucky).

Neopravnenym vydavkom je vydavok, ktory nespifia miniméalne jednu z podmienok
uvedenych vo vysSie uvedenom zozname.

3.4.4.5 Zjednodusené vykazovanie nakladov

V ramci programu sa pouziva zjednodusené vykazovanie nakladov vo forme:

pausalnej sadzby:

pre vykazovanie nakladov na zamestnancoy,

pre vykazovanie kancelarskych a administrativnych nakladov,
pre vykazovanie cestovnych nakladov a nakladov na ubytovanie,
jednorazovej platby:

pre zuctovanie pripravnych nakladov.

Podrobné pravidla zauctovania vydavkov pomocou uvedeného zjednoduseného
vykazovania su opisané dalej v tejto kapitole.

V pripade zjednodusSeného vykazovania nakladov nemusi projektovy partner
dokladovat vydavky v ramci projektu. Pouzité pausalne metddy a (v pripade
pausalnych sadzieb) vydavky, ktoré su zakladom ich vypoctu, budu predmetom
auditov a kontrol v sulade s auditnym postupom Specifikovanym v ustanoveniach
Nariadeni. Uplatnenie zjednodusenych metdd neoslobodzuje partnera projektu od
povinnosti spravneho vedenia Uctovnych knih alebo zjednoduseného uctovnictva v
sulade s vnutrostatnymi predpismi.
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3.4.4.6 Kategorie opravnenych nakladov

V tejto kapitole su podrobné opisané pravidla opravnenosti vydavkov v ramci
jednotlivych kategorii rozpoctu projektu, a taktiez priklady opravnenych a
neopravnenych vydavkov.

Je pritom potrebné zdéraznit, Ze uznanie opravnenosti daného vydavku uvedeného
partnerom projektu v Ziadosti o platbu zavisi hlavne od ciela projektu, charakteru
aktivit realizovanych v projekte a zaroven aj od splnenia vysSie uvedenych
vSeobecnych pravidiel tykajucich sa opravnenosti.

Naklady na zamestnancov

Je to kategdria nakladov urcena na preukazanie nakladov na zamestnancov
zamestnanych partnerom projektu, zapojeného priamo do realizacie projektu, napr.
koordinator projektu, financny koordinator, asistent pre riadenie projektu, vyskumny
pracovnik, tréner, prednasatel (lektor).

Personalom zamestnanym u partnera projektu su: a) zamestnanci zamestnani
na zaklade pracovnej zmluvy bez ohladu na pracovny cas (aj iné zmluvy zo
Zakonnika prace), b) fyzické osoby pracujuce pre partnera projektu na zaklade
inej ako pracovnej zmluvy (v PL: vSetky obcianskopravne zmluvy na realizaciu
projektu uzatvorené s fyzickymi osobami (ktoré nepodnikaju), ktori su sucasne
zamestnani u prijimatela na zaklade pracovnej zmluvy).

Naklady na zamestnancov sa mézu zuctovat len zjednodusenym vykazovanim -
pausalnou sadzbou.

Hodnota pausalnej sadzby sa v jednotlivych aktivitach programu lisi.
Priorita 1. K prirode ohladuplné a bezpecné pohranicie

e Pre partnerov realizujacich infradtruktaru v ramci projektu je pausalna sadzba 15%
z ostatnych priamych nakladoy, t. j. sumy nakladov na externé odborné znalosti a
sluzby, nakladov na vybavenie a nakladov na infrastrukturu a stavebné prace.

e Pre partnerov nerealizujucich infrastruktdru v ramci projektu je pausalna sadzba
20% z ostatnych priamych vydavkoy, t. j. sumy nakladov na externé odborné
znalosti a sluzby a nakladov na vybavenie.

Priorita 2. PrepojenejSie pohranicie

e Typ aktivity: zlepSenie pristupu k atraktivitdm cestovného ruchu s cezhrani¢nym
vyznamom pomocou verejnej dopravy a/alebo inych dopravnych prostriedkov
Setrnych voci zivotnému prostrediu mimo miest.

— Pre partnerov realizujicich infrasStruktdru v rdmci projektu je pausalna sadzba
15% z ostatnych priamych nakladoy, t. j. sumy nakladov na externé odborné
znalosti a sluzby, ndkladov na vybavenie a nakladov na infrastruktaru a
stavebné prace.
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— Pre partnerov nerealizujucich infrastruktdru v rdmci projektu je pausalna
sadzba 20% z ostatnych priamych vydavkoy, t. j. sumy nakladov na externé
odborné znalosti a sluzby a nakladov na vybavenie.

e Typ aktivity: zlepSenie kvality cestnej infrastruktury cezhrani¢ného charakteru pri
zohladneni aspektov udrzatelnej dopravy.

— Pausalna sadzba je 3% z ostatnych priamych nakladoy, t. j sumy nakladov na
externé odborné znalosti a sluzby, nakladov na vybavenie a nakladov na
infrastruktdru a stavebné prace.

Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie

e Pre partnerov realizujacich infradtruktaru v ramci projektu je pausalna sadzba 15%
z ostatnych priamych vydavkov, t. j. sumy nakladov na externé odborné znalosti a
sluzby, ndkladov na vybavenie a nakladov na infrastrukturu a stavebné prace.

e Pre partnerov nerealizujucich infrastruktaru v ramci projektu je pausalna sadzba
20% z ostatnych priamych vydavkoy, t. j. sumy nakladov na externé odborné
znalosti a sluzby a nakladov na vybavenie.

Priorita 4. Spolupraca medzi inStituciami a obyvatelmi pohranicia

Pausalna sadzba je 20% z ostatnych priamych vydavkoy, t. j. sumy nakladov na
externé odborné znalosti a sluzby a nakladov na vybavenie (tyka sa len ciela 1).

V pripade zuctovania nakladov na zamestnancov pausalnou sadzbou sa od prijimatela
vyzaduje, aby spolu so Ziadostou o prispevok v systéme WOD2021 predlozili
vyhlasenie, Ze v suvislosti s uplatnenim pausalnej sadzby na naklady na zamestnancov
priamo zapojenych v ramci projektu o skuto¢nom zapojeni zamestnancov do
realizacie projektu-.

Ak sa pouZije pausalna, sadzba kontrole nebudu podliehat jednotlivé uctovné doklady
tykajuce sa vydavkov, na ktoré sa vztahuje pausalna sadzba. Overi sa spravnost
zvolenej pausalnej sadzby spolu s vydavkami, ktoré su zakladom pre jej vypocet. To
vSak nezbavuje prijimatela povinnosti spravne viest uctovné knihy alebo
zjednodusené uctovnictvo v sulade s vnutrostatnymi predpismi.

Partner projektu ma moznost celkového odstupenia od vykazovania nakladov na
zamestnancov v ramci projektu.

Tabulka 3. Podiel pausalnych sadzieb podla priorit a infrastrukturalnych aktivit

L . . B Partner bez
Priorita Partner s infraStruktarou P ,
infrastruktdry
Priorita 1. K prirode ohladuplné a
_ . 15% 20%
bezpelné pohranicie
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Priorita 2. PrepojenejSie pohranicie
Typ aktivity: zlepSenie pristupu

k atraktivitam cestovného ruchu

s cezhrani¢nym vyznamom pomocou 15% 20%
verejnej dopravy a/alebo inych
dopravnych prostriedkov Setrnych voci
Zivotnému prostrediu mimo miest

Priorita 2. PrepojenejSie pohranicie
Typ aktivity: zlepSenie kvality cestnej
infratruktdry cezhrani¢ného 3%
charakteru pri zohladneni aspektov
udrzatelnej dopravy

Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktivne

0, 0,
pohranicie 15% 20%
Priorita 4. Spolupraca medzi L
s - . nevztahuje sa 20%
inStitciami a obyvatelmi pohranicia

Kancelarske a administrativne naklady

Vyuctovanie kancelarskych a administrativnych nakladov sa vykonava na zaklade
zjednoduseného vykazovania - podla pausalnej sadzby vo vyske 15% z opravnenych
nakladov na zamestnancov partnera projektu. Tieto vydavky predstavuju nepriame
naklady projektu.

Opravnené kancelarske a administrativne naklady si obmedzené do nasledujucich
polozZiek:

e prenajom kancelarie,

e poistenie a dane tykajuce sa budov, kde sidlia zamestnanci, a vybavenia
kancelarii (ako je napriklad poistenie proti poziaru alebo kradezi),

e UCty (ako je napriklad elektrina, kurenie, voda),

e kancelarske potreby,

e vedenie uctovnictva vykonavaného v ramci institucie, ktora je partnerom

projektu,

archivy,

udrzba, upratovanie (vratane Cistiacich prostriedkov) a opravy,

bezpecnostna ochrana,

informacné systémy, ktoré boli nadobudnuté nie v priamej suvislosti s

realizaciou projektu a sléziace na administrativhu a kancelarsku obsluhu

projektu, a ktoré partner pouziva bez ohladu na realizaciu projektu (informacné

systémy sllziace priamo na realizaciu projektu su uvadzané v ramci kategorie

.Naklady na externé odborné znalosti a sluzby”),

e komunikacia (napr. telefén, fax, internet, poStové sluzby, vizitky)

bankové poplatky za otvorenie a vedenie uctu na ucely projektu a jeho vedenie,
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e poplatky za medzinarodné financné transakcie,

e vydavky na reprezentaciu (napr. kava, Caj, atd.) pocas stretnuti projektovych
partnerov (netyka sa stravovacich sluzieb, ktoré je potrebné uvadzat v ramci
kategorie ,Naklady na externé odborné znalosti a sluzby”).

Partner projektu ma moznost celkového odstupenia od vykazovania kancelarskych a
administrativnych nakladov v ramci projektu.

Ak sa pouzije pausalna sadzba, kontrole nebudu podliehat jednotlivé uctovné doklady
tykajuce sa vydavkov, pre ktoré sa vztahuje pausalna sadzba. Overi sa spravnost
vypoctu pausalnej sadzby spolu s vydavkami, ktoré su zakladom pre jej vypocet. To
vSak nezbavuje prijimatela povinnosti spravne viest uctovné knihy alebo
zjednodusSené uctovnictvo v sulade s vnutrostatnymi predpismi.

Cestovné naklady a naklady na ubytovanie

Vyuctovanie cestovnych nakladov a nakladov na ubytovanie sa vykonava na zaklade
zjednoduseného vykazovania - podla pausalnej sadzby vo vyske 15% z opravnenych
nakladov na zamestnancov partnera projektu.

Opravnené cestovné naklady a naklady na ubytovanie su obmedzené do
nasledujucich poloziek:

e cestovné naklady (napr. cestovneé listky, cestovné postenie a poistenie vozidla,
palivo, pocet prejdenych kilometrov, myto a poplatky za parkovanie) za
predpokladu, Ze vyber dopravného prostriedku zohladriuje zasadu
hospodarnosti,

naklady na stravovanie,

naklady na ubytovanie,

naklady na ziskanie viz,

denné prispevky.

Cestovné naklady a naklady na ubytovanie externych expertov a poskytovatelov
sluzieb patria do kategérie nakladov ,Naklady na externé odborné znalosti a nakladov
na sluzby"”.

V pripade zuctovania cestovnych nakladov a nakladov na ubytovanie pausalnou
sadzbou je Ziadatel povinny spolu so Ziadostou o prispevok v systéme WOD2021
predlozit vyhlasenie o tom, ze v ramci projektu pre jeho realizaciu su potrebné
pracovné cesty a vynakladanie vydavkov spojenych s ubytovanim.

Partner projektu ma moznost celkového odstupenia od vykazovania cestovnych
nakladov a nakladov na ubytovanie v ramci projektu.

Ak sa pouzije pausalna sadzba, kontrole nepodliehaju jednotlivé uctovné doklady, pre
ktoré sa vztahuje pausalna sadzba. Overi sa spravnost vypoctu pausalnej sadzby spolu
s vydavkami, ktoré su zakladom pre jej vypocet. To vSak nezbavuje prijimatela
povinnosti spravne viest uctovné knihy alebo zjednodusené uctovnictvo v sulade

s vnutrostatnymi predpismi.
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Naklady na externé odborné znalosti a ndkladov na sluzby

Do tejto kategdrie patria vydavky vynaloZené partnermi projektu na zaklade zmlav
alebo dohdéd uzatvorenych v pisomnej podobe, ako aj faktur alebo uctov
vyhotovenych externymi subjektmi zapojenymi do realizacie aktivit, ktoré partner
projektu nemohol vykonat sam. Na zaklade uvedeného ustanovenia mozno uznat aj
naklady vynaloZené na fyzické osoby pracujlce pre partnera na zaklade inej ako
pracovnej zmluvy (obcianskopravne zmluvy, napr. mandatna zmluva), ktoré zaroven
nie sU zamestnané u prijimatela na zaklade pracovnej zmluvy.

Pripadna absencia pisomnej zmluvy s expertom/dodavatelom mdze vyplyvat len z
vnutrostatnych pravnych predpisov (napr. nizka suma zakazky, pre ktoru sa
nevyzaduje uzavretie pisomnej zmluvy).

Opravnené naklady na pokrytie nakladov spojenych s externymi expertmi a externymi
sluzbami su obmedzené na nasledujuce sluzby a expertizy:

e Studie alebo prieskumy (napr. hodnotenia, stratégie, koncepcné dokumenty,

navrhy, prirucky),

Skolenia (odborna priprava),

preklady,

vytvorenie, Uprava a aktualizacia informacnych systémov a webovych sidel,

propagacia, komunikacia, reklama, propagacné cinnosti alebo informovanie

spojené s projektom alebo danym programom,

e propagacné materialy, ktoré vznikli v suvislosti s propagacnym, informacnym a
komunikacnym podujatim v projekte. V tomto pripade je ddlezité spojit
materialy s podujatim uvedeného charakteru a ucelu,29

e financné riadenie,

e sluzby spojené s organizaciou a realizaciou podujati alebo zasadnuti (vratanie
prenajmu, cateringu alebo timocenia),

e Ucast na podujatiach (napr. registracné poplatky),

e pravne poradenstvo, notarske poplatky, technické a financné odborné znalosti,
iné poradenské a uctovné sluzby,

e pravo duSevného vlastnictva,

e zaruky poskytované bankami alebo inymi financ¢nymi institdciami, v pripade ak
také zaruky su vyZadované podla prava Eurdpskej unie, narodnej legislativy
alebo monitorovaci vybor,

e cestovné a ubytovanie pre externych expertov, hovorcov, predsedov zasadnuti
a poskytovatelov sluzieb,

e iné osobitné expertizy a sluzby potrebné na realizaciu projektu.

2% Nariadenie Interreg, Cl. 42 pism. e).
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Ak v projekte planujete zactovat naklady na zamestnancov, nemézete naklady na
obsluhu a riadenie projektu zictovat v kategérii naklady na externé odborné
znalosti a sluZzby. Patria medzi ne pracovné pozicie suvisiace s:
e koordinaciou a riadenim projektov, napr.: projektovy manazér / koordinator /
manazér,
e finan¢nou koordinaciou a riadenim projektu, napr. uctovnik / manazér /
financny asistent / financny koordinator,
e vedenim informacnych a propagacnych aktivit projektu,
e pravnymi sluzbami, sluzbami v oblasti verejného obstaravania a inymi
nakupmi suvisiacimi s projektom,
e kancelarskou a administrativnou podporou projektu, napr.: ludské zdroje,
administrativny personal, pomocny personal,
ako aj dalSie pozicie suvisiace s koordinaciou a riadenim projektu.
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Ak sa rozhodnete nevyuctovat naklady na zamestnancov, mézete naklady
suvisiace s externym riadenim projektu zauctovat v kateg6rii nakladov na
externé odborné znalosti a sluzby. Upozornujeme, Ze v kategdrii nakladov na
externé odborné znalosti a sluzby nie je mozné zuctovat naklady na
zamestnancov zamestnanych partnerom projektu a naklady vyplyvajuce zo
zmlav o plneni uloh medzi projektovymi partnermi a ich zamestnancami za
ucelom realizacie projektovych uloh.

Katalog prikladovych neopravnenych vydavkov:

naklady na zamestnancov zamestnanych partnerom,

vypracovanie analyzy nesuvisiacej priamo s tematikou projektu,

expertizy a poradenstvo v oblasti odvolania sa partnera projektu proti
rozhodnutiu kontroléra, rozhodnuti RO, atd.,

vydavky na zaklade zmlldv na vykonavanie uloh medzi partnermi projektu
ako aj ich pracovnikmi za ucelom realizacie uloh projektu,

vydavky vynaloZzené na organizaciu stretnuti nesuvisiacich s realizaciou
projektu,

naklady na vyrobu a distribuciu ,gadgetov” (giveaways) pre neuvazenu
distribuciu, ktoré

vznikli a nesuvisia so ziadnym podujatim propagacného charakteru
(zaklad: ¢lanok 38 ods. 3 pism. b) nariadenia Interreg],

vydavky spojené s prenajmom priestorov, ktoré su majetkom partnera
projektu,

vydavky s charakterom miezd alebo honoraru pre umelcov a umeleckych
pracovnikov, s vynimkou miestnych umelcov a umelcov tvoriacich umenie
zamerané na udrziavanie kulturneho dedicstva spojeného s pohranicim a
jeho histériou (napr. hudobnici, ludovi umelci, miestne hudobné a tanec¢né
skupiny), tradi€nym remeslom a ru¢nymi pracami (napr. sochari, maliari),
vydavky na realizaciu filmov, rekldam, audiovizualnych materialov,
reklamnych spotov, ktorych vydavok je vyrazne nad ramec vSeobecne
platnych trhovych cien (napr.: z titulu vyuZzitia zvukovej stopy, imidzu
umelca alebo Ucasti znamej osoby chranenej autorskym pravom),
vydavky na informa¢né a propagacné materialy nespifiajtice poZiadavky
uvedené v prilohe €. 5 tykajucej sa povinnosti partnera projektu v oblasti
informacnych a propagacnych aktivit.
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Prikladova dokumentacia potrebna na predloZenie vydavkov:

o faktury alebo iné Uctovné doklady za tovary a sluzby spolu s potvrdeniami
o Uhrade,

e dokumentacia z verejného obstaravania alebo prieskumu trhu - ak je
relevantné,

e zmluvy, dohody (vratane mandatnej zmluvy, zmluvy o dielo, iné) spolu s
danovymi dokladmi, potvrdenim prevzatia prace alebo ulohy, spolu s
potvrdeniami o Uhrade vyplyvajucimi z tychto zmlav ako aj vysledky
vykonanej prace (expertiza, poznamka, atd.),

e prezencna listina zo stretnutia, konferencie, seminara spolu s podpismi
ucastnikov (v pripade stacionarnej formy) ako aj agenda organizovaného
stretnutia, konferencie, seminara (program, agenda, fotodokumentacia
podujatia preukazujuca dodrzanie pravidiel propagacie),

e certifikat alebo potvrdenie ukonceného kurzu alebo skolenia,

e exemplar propagacného materialu (napr. letaku, plagatu, brozury, zalozky,
¢lanku v novinach, tlaCovej spravy propagujucej projekt) a v pripade
informacnych a propagacnych materialov velkého formatu fotografie
tychto materialov, z ktorych minimalne jedna zachytava spravne
oznacenie materialov v sulade s pravidlami publicity,

e adresa internetovej stranky - v pripade tvorby internetovej stranky v ramci
projektu,

e nahravka spotu vysielaného v TV alebo v radiu propagujuceho projekt s
pisomnym potvrdenim emitenta datumu, hodiny a miesta vysielania (s
potvrdenim vSetkych vysielani).

Naklady na vybavenie

V ramci tejto kategorie mbzete zUctovat nakup vybavenia potrebného na realizaciu
projektu ak aj odpisy, lizing, prenajom, najom potrebného vybavenia pouzivaného
pocas implementacie projektu.

V pripade, ak su v ramci jednej zmluvy so zhotovitelom naplanované naklady na
infrastruktdru a aj naklady na jej vybavenie, a z dokumentacie je mozné jasnym
sposobom rozdelit naklady na vybavenie a samostatne naklady na infrastrukturu, je
potrebné prislusnu cast nakladov rozdelit do dvoch kategorii -, Infrastruktura a
stavebné prace” a ,Vybavenie". Ak nebude mozné rozdelit zakazku do dvoch kategérii
nakladov, je potrebné preskiumat percentualny podiel oboch druhov nakladov na
celkovej hodnote zmluvy, a nasledne priradit celd hodnotu nakladov (na vybavenie aj
na infrastruktdru) k tej kategorii nakladov, ktora prevazuje v ramci celkovej hodnoty
zmluvy (podla percentualnej prevahy nakladov do kategoérie ,Vybavenie” alebo
kategorie , Infrastruktira a stavebné prace”).

Naklady spojené s obstaranim hmotného a nehmotného majetku potrebného na
realizaciu projektu sa mozu povazovat za opravnené za predpokladu, Ze uvedené
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obstaranie sa uskutocnilo pomocou najefektivnejSej metddy v danom pripade (kupa,
odpisy, lizing atd.), pricom sa zohladni predmet a ciel projektu.

Opravnené vydavky na vybavenie su obmedzené do nasledujucich poloziek:

e vybavenie kancelarii,

e IT hardvér a softvér (ako aj jeho pripadna aktualizacia potrebna na spravnu
realizaciu projektu),

e nabytok a inStalacie,

e laboratérne vybavenie,

e stroje a zariadenia,

e nastroje alebo pristroje,

e vozidla,

e iné osobitné vybavenie potrebné v suvislosti s projektom.

Vydavok na nakup hmotného majetku, ktory bude pouzivany vylu¢ne pre potreby
realizacie projektu, mdze byt spolufinancovany z financnych prostriedkov programu v
celom rozsahu. Opravnené su aj naklady spojené s prevadzkou a servisom takéhoto
hmotného majetku v ramci kategorie Naklady na externé odborné znalosti a sluzby.

Vydavok vynaloZzeny na nakup hmotného majetku, ktory bude vyuzivany aj mimo
projektu a zaroven je potrebny na realizaciu projektu, méze byt spolufinancovany z
financnych prostriedkov vo vyske prisluchajucej odpisom pocas obdobia, v ktorom
bude hmotny majetok vyuzivany na realizaciu projektu v pomere k pouZzivaniu
hmotného majetku v ramci projektu. Proporcionalnym sp6sobom (analogicky ako v
pripade nakladov na nakup) su opravnené tiez naklady na prevadzku a servis takého
hmotného majetku.

Odpisy zariadeni sa musia vykonavat v sulade s vnutrostatnymi pravnymi predpismi a
metoda odpisovania sa musi uchovavat na Ucely uctovnictva, kontroly a auditu.
Neopravnené su odpisy urcené na nakup majetku spolufinancovaného z financnej
podpory EU alebo $tatneho rozpo¢tu pochadzajlcich z inych $tatnych externych
zdrojov.

Drobny hmotny a nehmotny majetok - ak jednotkova cena nepresahuje sumu
uvedenu vo vnutrostatnych pravnych predpisoch, pre ktoré je predpokladana
jednorazova amortizacia - musi byt uvedeny v plnej vyske - vcelku alebo scasti, v
pomere k vyuZitiu majetku za ucelom realizacie projektu.

Vydavky spojené s vybavenim pracovného miesta priameho personalu projektu su
opravnené v plnej vyske jedine v pripade vybavenia miesta vykonu prace personalu
projektu zamestnaného na zaklade pracovnej zmluvy na minimalne % Gvazku. V
pripade, ak zamestnanec vykonava pracu v prospech projektu v rozsahu mensom ako
% uvazku, je vybavenie pracoviska chapané ako neopravnené.

Na ucely zavedenia uvedeného pravidla tykajuceho sa vybavenia miesta vykonu prace
by sa malo predpokladat, Ze vybavenie miesta vykonu prace je k dispozicii
zamestnancom projektu zamestnanym aspon na % Uvazku (v pripade zamestnanca na
CiastoCny uvazok méze byt vybavenie pracoviska plne financované z prostriedkov
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projektu). Na druhej strane, ak je tento polovicny uvazok rozdeleny medzi dve osoby
(kazda zamestnana v ramci programu na % uvazku), potom projekt nema narok na
financovanie vybavenia dvoch pracovnych miest, ale jedného.

Nezabudnite, Ze ak v projekte planujete naklady na vybavenie pracovného
miesta, v odévodneni ndkladov na zamestnancov uvedte, ktoré pracovné miesta
planujete a v ramci akého druhu Uvazku. Okrem toho pri vyuctovani vydavkov na
vybavenie pracovného miesta prilozte k Ciastkovej zZiadosti o platbu doklady
potvrdzujuce zamestnanie zamestnanca.

Zakupené zariadenia mdzu byt Uplne nové alebo pouzité. Technické parametre
zariadeni by pritom mali zodpovedat Ucelom, na ktoré sa zariadenie v projekte
pouziva.

Naklady na nakup pouzivaného zariadenia mdézu byt opravnené za tychto podmienok:

e predavajuci hmotny majetok vystavil vyhlasenie urcujuce jeho pévod,

e predavajuci hmotny majetok uviedol vo vyhlaseni, Ze nebol v predchadzajucom
obdobi spolufinancovany z finan&nych prostriedkov EU,

e obstaravacia cena nie je nad ramec trhovej ceny za porovnatelné nové
vybavenie,

e spotrebitelsky tovar musi spifiat technické vlastnosti, ktoré su pre dany projekt
potrebné a musia byt v stlade s platnymi normami a Standardmi.

Nakup vozidiel predstavuje opravneny vydavok v pripade, ak nakupené vozidla sldZia
jedine na realizaciu cielov projektu Vzdy musi byt zaru€ené (na zaklade vyhlasenia
partnera projektu), Ze vozidlo bude vyuZivané vylucne na dosiahnutie jeho cielov ako
aj v prospech opravneného Uzemia. Financovanie vozidiel v raémci programu je
obmedzené a podlieha podrobnému posudeniu vo faze overovania Ziadosti o
financovanie.

Katalog prikladovych neopravnenych vydavkov:

e nakup zariadenia nepredpokladaného v schvalenej Ziadosti o prispevok,

e nakup zariadenia v mnozstve, ktoré je nad ramec mnozstva planovaného v
schvalenej Ziadosti o prispevok,

e nakup zariadenia bez vyhlasenia alebo v rozpore s pravnymi predpismi o
verejnom obstaravani alebo s nedodrzanim pravidiel sutaze (Uplna alebo
CiastoCna neopravnenost v zavislosti od druhu porusenia),

e nakup pouzivaného hmotného majetku, ktory bol spolufinancovany z
finanénych prostriedkov EU,

e nakup vozidiel pre zamestnancov projektu na ucely riadenia projektu,

e predloZenie na refundaciu zariadenia, ktorého hodnota uz bola uplne
odpisana.
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Prikladové dokumentacia potrebna na predloZenie vydavkov:

e preberacie protokoly,

e faktury za nakupené tovary spolu s dokladmi o Uhrade,

e dokumentacia z uskutocneného verejného obstaravania alebo prieskumu
trhu,

e Vv pripade nakupu pouzivaného zariadenia - vyhlasenie predavajuceho o
tom, Ze zariadenie nebolo kipené z finan¢nych prostriedkov EU
a vyhlasenie uvadzajuce jeho pdvode,

o fotografie kipeného investicného majetku s viditelnym oznacenim, ktoré
je vsulade s programovym poziadavkami,

e Opis prijatej metddy odpisu hmotného majetku alebo nehmotného
majetku uvadzaného v ramci projektu,

e dokument potvrdzujuci zaradenie hmotného majetku do aktiv.

Naklady na infrastruktdru a stavebné prace

Tato rozpoctova kategoria je urCena na naklady spojené s realizaciou infrastruktury s
cezhrani¢nym charakterom.

Opravnené vydavky na infrastrukturu a stavebné prace su obmedzené do
nasledujucich poloziek:

nakup pozemkov,

stavebné povolenia,

stavebny material,

pracovna sila,

odborné zasahy (ako su napr. sanacia pédy, odstrariovanie min).

VSetky vydavky musia byt jasne motivované aktivitami projektu a nevyhnutné pre jeho
uspesnu realizaciu. Je nevyhnutné, aby vykonané stavebné prace boli v sulade s
vnutrostatnym stavebnym pravom. Vyber zhotovitelov stavebnych prac sa musi
uskutocnit v sulade so zakonom o verejnom obstaravani a pravidiel sutaze.

Malo by sa tiez zabezpecit, aby sa uplathovali zasady oznacovania realizovanych
investicii, ako je uvedené v kapitole 4.3.

V pripade, ak su v ramci jednej zmluvy so zhotovitelom napldnované naklady na
infrastruktdru aj naklady na jej vybavenie, a z dokumentacie je mozné jasnym
sposobom rozdelit naklady na vybavenie a samostatne naklady na infrastrukturu, je
potrebné prislusnu Cast nakladov rozdelit do dvoch kategérii - ,Infrastruktira a
stavebné prace” a ,Vybavenie”. Ak nebude mozné rozdelit zakazku do dvoch kategorii
nakladov, je potrebné preskumat percentualny podiel oboch druhov nakladov na
celkovej hodnote zmluvy, a nasledne priradit celd hodnotu nakladov (na vybavenie aj
na infrastruktdru) k tej kategorii nakladov, ktora prevazuje v ramci celkovej hodnoty
zmluvy (podla percentualnej prevahy nakladov do kategorie ,Vybavenie” alebo
kategorie ,Infrastruktura a stavebné prace”).
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Katalog prikladovych opravnenych vydavkov:

nakup nezastavaného pozemku alebo nehnutelnosti, ak je nerozlu¢ne
spojeny s realizaciou projektu (nie viac ako 10% hodnoty celkovych
opravnenych vydavkov projektu),

priprava pozemku na stavbu, vratane geodetickych prac,

zemné prace, demontazne prace, stavebno-montazne prace, konstrukcéné,
dokoncovacie, inStalacné,

administrativne poplatky spojené priamo s ¢innostami a pracami
realizovanymi v ramci projektu,

stavba, rozSirenie alebo prestavba alebo rekonstrukcia miestnosti a
technického zazemia potrebného pre realizaciu projektu (napr. miestnosti
na servery).

Vydavky na prace naviac a nevyhnutné/nahradné prace su opravnené. Viac informacii
najdete v kapitole 4.6.

Pravidla tykajuce sa nakupu nehnutelnosti:

Nakup pozemku moze byt spolufinancovany, ak su splnené vsetky nasledovné
podmienky:

pozemok je potrebny na realizaciu projektu,

nakup pozemku bol predpokladany v schvalenej Ziadosti o FP,

pozemok je vyuzivany iba na ciele realizacie projektu v sulade s ur¢enim
uvedenym v ziadosti o FP,

cena nadobudnutia nie je nad ramec trhovej hodnoty nehnutelnosti a jej
hodnota je potvrdena predbeznym hodnotenim vyhotovenym sudnym znalcom.
Ak je pozemok majetkom partnera projektu alebo jeho organizacnej jednotky,
modZe byt UcCtovany v projekte iba vo forme nepenazného vkladu. Nie je
povoleny nakup pozemku, ktory je spojeny s tym, aby partner projektu vykonal
platbu vo svoj prospech alebo v prospech svojej organizacnej jednotky.
Celkova vySka opravnenych vydavkov spojenych priamo s nadobudnutim
nehnutelnosti a teda predovsetkym:

vydavkov vynaloZzenych na nadobudnutie pozemku nielen zastavaného, ale aj
nezastavaného,

vydavkov vynaloZenych na nadobudnutie trvalého uZivacieho prava na
pozemky,

nepenazného vkladu vo forme pozemku alebo trvalého uZivacieho prava na
pozemky,

vydavkov vynaloZenych na nadobudnutie inych pravnych titulov nehnutelnosti,
vydavkov vynaloZenych v suvislosti s vyhotovenim geodetickej dokumentacie,
mzda pre znalca (napr. vydavok spojeny s pripravou predbezného hodnotenia)
ako aj notarske poplatky (opravnené, ak nadobudnutie pozemku predstavuje
opravneny vydavok),
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vydavok tykajuci sa zburania budov nachadzajucich sa na pozemku potrebnom
na realizaciu investicie (opravneny, ak bol uvedeny v schvalenej Ziadosti o
prispevok),

inych vydavkov stanovenych vnatroStatnymi predpismi

nemoze byt vyssSia ako 10% celkovych opravnenych vydavkov projektu.

Vyssie uvedeny limit je overovany pocas hodnotenia Ziadosti o prispevok ako aj
pocas verifikacie zaverecnej Ziadosti o platbu.

V pripade, Ze len Cast vydavkov vynalozenych na nadobudnutie nehnutelnosti
mozno povazovat za opravnend, tak vydavky suvisiace s nadobudnutim
nehnutelnosti mozno povazovat za opravnené za tychto podmienok:

v pomere k Ucasti opravneného vydavku na nadobudnutie pozemku k celkovym
vydavkom na nadobudnutie pozemku - v pripade vydavkov spojenych s
nadobudnutim pozemku, ktorych vySka sa ustanovuje v pomere k hodnote
pozemku (napr. notarske poplatky),

v celkovej vyske - v pripade, ak vynalozenie vydavku bolo vylu¢ne vysledkom
splnenia poziadaviek tykajucich sa realizacie programu (napr. vydavky spojené s
vykonanim predbezného odhadu ceny, v pripade, ak by to za inych okolnosti
nebolo vyzadované).

Katalog prikladovych neopravnenych vydavkov:

nakup pozemkov, ktoré nie suU priamo spojeny s realizaciou projektu alebo
nebude natrvalo vyuzivany na realizaciu projektu,

vydavky spojené s modernizaciou a opravou prilahlych ciest, ktoré ako
také nie su predmetom financného prispevku, ak nevyplyvaju z prac
uskutocnenych v ramci projektu,

vydavky nepredpokladané v schvalenej Ziadosti o prispevok,

vydavky spojené s vypracovanim Studie uskutocnitelnosti,

vydavky suvisiace so stavebnymi pracami, ktorych zhotovitel nebol
vybrany v stlade so zakonom o verejnom obstaravani a pravidlami sutaze
(Uplna alebo ciastkova neopravnenost, v zavislosti od vahy nezrovnalosti),
nakup nehnutelnosti, ktora bola predtym spolufinancovana z prostriedkov
EU.
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Prikladova dokumentacia potrebna na predloZenie vydavkov:
e dokumentacia z uskutocneného verejného obstaravania,
e dokumentacia celého procesu tykajuceho sa prieskumu trhu,
e uzatvorené dohody a zmluvy, objednavky,
e faktury alebo iné Uctovné doklady za vykonané stavebné prace spolu s
potvrdeniami o Uhrade,
e preberacie protokoly,
e pokyn ku zmene,
o fotodokumentacia,
e kobpia stavebného dennika,
e zaradenie majetku do evidencie organizacie,
e kolaudacné rozhodnutie.

Pripravné naklady
Pripravné naklady sa uhradzaju len prostrednictvom jednorazovych platieb.
V programe su dva typy jednorazovych platieb s hodnotou:

e 3700 EUR - na zauctovanie vSeobecnych pripravnych nakladov v ramci
projektu.

— Tato suma je priradena HP projektu (je zahrnuta len v rozpocte HP).

— Jednorazova platba by mala byt zahrnuta do prvej Ziadosti o platbu.

e 6800 EUR - na zauctovanie vydavkov na technicku projektovd dokumentaciu v
ramci projektu.

— Tato platba sa prideli kazdému partnerovi projektu, ktory realizuje
infrastruktudru, o si vyzaduje technicku projektovu dokumentaciu (je zahrnuta v
rozpocte partnera projektu).

— Ciastka pokryva tieto naklady na dokumentaciu:

o predbezny rozpocet stavby vypracovany a schvaleny opravnenou osobou -
nie starsi ako Sest mesiacov pocitajuc od datumu predlozenia Ziadosti o
prispevok a dokumenty potrebné na jeho ziskanie,

o polski Ziadatelia: potvrdenie o predloZeni Ziadosti o stavebné povolenie /
ohlasenie stavebnych Uprav a udrziavacich prac prislusnému stavebnému
uradu; pravoplatné stavebné povolenie / ZRID - povolenie na realizaciu
cestnej infrastruktury / ohlasenie stavebnému Uradu drobnej stavby,
stavebnej Upravy alebo udrziavacich prac / potvrdenie architektonicko-
stavebného organu, Ze neexistuju dovody na vznesenie namietok /
stanovisko pamiatkového uUradu / ostatné administrativne rozhodnutia a iné
zakonné povolenia umoznujuce realizaciu infrastruktdry a dokumenty
potrebné na ich ziskanie,

o slovenski Ziadatelia: potvrdenie o predlozeni Ziadosti o stavebné povolenie /
ohlasenie drobnej stavby, stavebnej Upravy alebo udrziavacich prac
prisluSnému stavebnému uUradu; pravoplatné rozhodnutie prislusného
stavebného uUradu (t. j. stavebné povolenie v zmysle 8 66 stavebného zakona
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alebo oznamenie stavebného Uradu, Ze nema namietky proti podanému
ohlaseniu v zmysle § 57 stavebného zakona) / stanovisko pamiatkového
uradu / iné pravoplatné rozhodnutia a administrativne povolenia
umoznujuce realizaciu infrastruktury. V pripade vodnych stavieb -
pravoplatné a vykonatelné povolenie organu Statnej vodnej spravy na
realizaciu vodnej stavby, ktoré je sucasne stavebnym povolenim a
dokumenty potrebné na ich ziskanie,

o fotograficka dokumentacia pozostavajuca z max. 10 fotografii, ktoré
prezentuju aktualny stav infrastruktdry (najlepSie vo formate JPEG alebo
PNG),

o spolo¢na mapa lokalizujuca cely projekt,

o vyhlasenie o dodrziavani zasady DNSH a dokumenty potrebné na jeho
ziskanie,

o posudenie vplyvu alebo analyza vplyvu na Zivotné prostredie a dokumenty
potrebné na ich ziskanie, alebo informacia potvrdena rozhodnutim
prislusného organu, Ze sa tato povinnost na projekt nevztahuje,

o posudenie vplyvu alebo analyza vplyvu na Uzemia Natura 2000 a dokumenty
potrebné na ich ziskanie pripadne informacia potvrdena rozhodnutim
prislusného organu, Ze sa tato povinnost na projekt nevztahuje,

o polski Ziadatelia: stanovisko organu vodnej spravy a dokumenty potrebné na
jeho ziskanie.

Okrem vy33ie uvedeného katalégu, ktory tvori jednorazovu platbu, nie je mozné

vyUctovat Ziadne iné pripravné naklady!

— Jednorazova platba by mala byt zahrnuta do prvej Ziadosti o platbu.

Prijimatel sa m&ze rozhodnut, Ze tieto naklady nebude v projekte vyuctovavat vobec.

Jednorazové platby pokryvaju vsetky vydavky, ktoré partneri vynaloZili pocas pripravy
projektu, vratane o. i. vydavkov suvisiacich s budovanim partnerstva, ako su stretnutia
potencialnych partnerov, pracovné cesty a ubytovanie pred zacatim projektu, vydavky
na zamestnancov, externé expertizy, vydavky spojené s pripravou technickej
projektovej dokumentacie.

Vydavky v ramci pripravnych nakladov nie je mozZné vyuactovat spdsobom vykazania
ich skuto¢ného vynaloZenia!

V rozpocte projektu v systéme WOD2021 sa pri jednorazovych platbach musi
definovat ukazovatel. Podmienkou pre vyplatenie jednorazovej platby, zahrnutej v
prvej Ziadosti o platbu, je ,schvalenie Ziadosti o prispevok”.

3.4.4.7 Nepenazny vklad

Nepenazny vklad predstavujuci cast vlastného vkladu, vlozeny v prospech projektu,
moze predstavovat opravneny vydavok, pokial su splnené nasledujuce podmienky:

e financny prispevok v Case zaverecného vyuctovania projektu nepresahuje sumu
celkovych opravnenych vydavkov bez nepenazného vkladu,
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e nepenazny vklad spociva v poskytnuti, za Ucelom vyuZzitia v prospech projektu,
napr. nehnutelnosti, zariadeni, materialov (surovin), nehmotného majetku,
expertiz z majetku prijimatela,

e hodnota nepenazného vkladu bola nalezite schvalena napr. potvrdenim
vynaloZenia vydavku,

e hodnota pripisana nepenaznym vkladom nie je nad ramec trhovych sadzieb,

e hodnota a dodanie vkladov mdZe byt podrobené nezavislému hodnoteniu a
kontrole,

e nepenazny vklad nebol predtym spolufinancovany z prostriedkov EU.

Neplatenu pracu, t. j. dobrovolnicku ¢innost, nemozno zahrnut do nepenazného
vkladu.

Uvedené elementy by mali byt uvedené uz pocas predkladania Ziadosti o poskytnutie
prispevku.

Pamatajte, Ze:

e nepenazny vklad nemdze byt vacsi ako hodnota vlastného vkladu partnera
projektu,

e nepenazny vklad musi byt predstaveny eSte pocas etapy predlozenia Ziadosti o
poskytnutie financného prispevku v prislusnej Ulohe a prislusnej rozpoctovej
kategorii,

e Vv pripade, Ze sa na projekt pouziva hmotny alebo nehmotny majetok, jeho
hodnota sa urci pomerne k jeho pouzitiu v projekte,

e Vv pripade, Ze sa na projekt vyuziva nehnutelnost, hodnota nehnutelnosti sa
potvrdzuje predbeznym odhadom ceny vypracovanym znalcom z odboru
ocenovania nehnutelnosti, ak nepenaznym vkladom nie je celd nehnutelnost,
ale len jej cast (napr. len priestory), predbezny odhad sa nevyzaduje - v takom
pripade sa hodnota vkladu oceni ako vydavky na odpisy alebo najomné (sadzba
mdZe byt urcena napr. cennikom prislusnej institucie).

e v pripade nehnutelnosti sa dodatoc¢ne uplathuju pravidla tykajuce sa nakupu
nehnutelnosti.

3.4.4.8 Dan z pridanej hodnoty

DPH v projekte, ktorého celkové naklady su nizSie ako 5 000 000 EUR (vratane DPH), je
je opravnené.DPH v projekte s celkovymi nakladmi 5 000 000 EUR a viac (vratane DPH)
je neopravnené - s tym, Zze mdze byt opravnené, ak neexistuje zakonna moznost
vratenia DPH podla vnutrostatnych pravnych predpisov.

Opravnenost DPH v projektoch zahrnajucich Statnu pomoc je podmienena
ustanoveniami GBER a zavisi od moZnosti jej vratenia podla vnutrostatnych
predpisov. Viac o tejto téme najdes Prirucke pre Statnu pomoc, ktora je prilohou
k Prirucke.

V ramci projektu s celkovymi nakladmi 5 000 000 EUR a viac (vratane DPH) su partneri
povinni priloZit k Ziadosti o prispevok vyhlasenie, ktoré sa okrem iného tyka
opravnenosti DPH.
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Zmena celkovych vydavkov projektu vedie k opatovnému preskdmaniu opravnenosti
DPH. HP je povinny monitorovat hodnotu celkovych nakladov projektu pocas jeho
realizacie. Ak su celkové naklady projektu 5 000 000 EUR alebo viac, je HP povinny
informovat SpS o zvySeni celkovych nakladov projektu. Okrem toho musia v3etci
partneri projektu opatovne vyplnit vyhlasenie, ktoré sa okrem iného tyka
opravnenosti DPH.

3.4.4.9 Poistenie hmotného majetku a infrastruktury vytvorenej v ramci projektu

Opravnené su vydavky vynaloZené na poistenie nastalo nainstalovaného hmotného
majetku v projekte ako aj na poistenie infrastruktury vytvorenej v ramci projektu.

Pamatajte, Ze opravnené su vydavky na poistenie na obdobie realizacie projektu.

V situacii, ak bude ziskané odskodné, musia byt financné prostriedky pouzité na
nakup hmotného majetku, ktory bude najviac podobny stratenému hmotnému
majetku alebo na obnovenie znicenej infrastruktury. V opacnom pripade akékolvek
financné prinosy ziskané partnerom projektu, vratane vyplatenia poistenia spojeného
s projektom, musia byt vratené pomerne k vy3ke Gcasti finan¢ného prispevku EU k
opravnenym vydavkom projektu.

3.4.4.10 Nakup alebo odpisy hmotného a nehmotného majetku

Hmotny a nehmotny majetok je vzhladom na sp&sob jeho vyuZitia v ramcia v
prospech projektu deleny na:

e hmotny a nehmotny majetok priamo spojeny s predmetom projektu,

e Takyto hmotny a nehmotny majetok, a taktiez vydavky spojené s jeho
montazou a spustenim do prevadzky, mézu predstavovat opravnené vydavky
vcelku alebo scasti svojej hodnoty podla pokynov partnera projektu zaloZzenych
na skuto¢nom vyuziti hmotného/nehmotného majetku pre potreby projektu.
Opravnené su aj vydavky na prevadzku a obsluhu hmotného majetku.

e hmotny a nehmotny majetok pouzivany aj na iné ulohy ako tie, ktoré su
stanovené v projekte.

e Takyto hmotny/nehmotny majetok mdze predstavovat opravnené vydavky len
vo vySke zodpovedajucej odpisom za obdobie, v ktorom sa vyuzival na ucely
projektu v pomere k jeho vyuZitiu za UCelom realizacie projektu. Opravnené
proporcionalnym sp6sobom (analogicky ako v pripade vydavkov na nakup) su
opravnené tiez vydavky na prevadzku a servis takého hmotného majetku.

Vydavky spojené s obstaranim hmotného a nehmotného majetku potrebného na
realizaciu projektu sa mozu povazovat za opravnené za predpokladu, Ze obstaranie sa
uskutocnilo v danom pripade pomocou najefektivnejSej metdody (nakup, odpis, lizing
atd.), pricom sa zohladnil predmet a ciel projektu.

Pamatajte, ze vydavky na odpisy hmotného aj nehmotného majetku su opravnené, ak
su splnené vsetky nasledujuce podmienky:

e predmetny hmotny a nehmotny majetok je potrebny pre spravnu realizaciu
projektu a je vyuzivany na jeho implementaciu,
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e odpisy boli vykonané podla vnutrostatnych pravnych predpisov,

e vydavky vynalozené na nakup predmetného hmotného alebo nehmotného
majetku neboli v projekte planované ako opravnené a nakup majetku nebol
spolufinancovany z finanénych prostriedkov EU ani $tatnych dotécii,

e predmetny hmotny a nehmotny majetok bol kiipeny racionalnym a efektivnym
spésobom, t. j. ich ceny nie su nadhodnotené v porovnani s trhovymi cenami a
sadzbami,

e suma vydavkov je nalezite odovodnena dokladmi, potvrdzujucimi rovnocennu
dbkaznu hodnotu ako faktury pokryvajuce opravnené vydavky,

e vydavky sa vztahuju len na obdobie realizacie projektu uvedené v zmluve o
poskytnuti prispevku pre realizaciu projektu.

Metdda odpisovania sa musi uchovavat na ucely Uctovnictva, kontroly a auditu.
3.4.4.11 Lizing

Financny prispevok sa mdze vztahovat na vydavky vynaloZzené v suvislosti s
uplatnenim technik financovania, na zaklade ktorych nevznika okamzité prenesenie
vlastnickeho prava daného majetku na partnera projektu (uzivajuci subjekt), t. j. lizing.

V pripade, Ze v ramci projektu bude uplatnené financovanie s vyuzitim lizingu,
opravnenym vydavkom je Cast lizingovej splatky suvisiaca s Uhradou kapitalu
predmetu lizingovej zmluvy zo strany partnera projektu. Neopravnenymi vydavkami
su vydavky spojené s lizingovou zmluvou, najma:

e zisk poskytovatela lizingu,
e poplatky spojené s poistenim,
e iné poplatky.

V ramci projektu su partnerovi projektu (najomcovi) vyplacané financné prostriedky v
sulade s redlne zaplatenymi lizingovymi splatkami. V pripade, Ze sa v danovych
predpisoch vyskytuje moznost, aby pre lizingovl zmluvu bolo mozné vystavit jednu
faktdru v den uzatvorenia zmluvy a refundacia nasleduje v prospech najomcu,
potvrdenim vynaloZenia vydavku je harmonogram splatok spolu s informaciou o
platbach a vypisom z bankového uctu. V pripade, ak lehota platnosti lizingovej zmluvy
prekracCuje zaverecny datum opravnenosti vydavkov, opravnenymi vydavkami su iba
lizingové splatky, ktorych lehota splatnosti sa nachadza v obdobi opravnenosti
vydavkov uvedenom v zmluve o poskytnuti prispevku, a ktoré boli vtomto obdobi aj
realne zaplatené.

Pamatajte, Ze maximalna vyska opravnenych vydavkov nemdze prekrocit ramec
trhovej hodnoty majetku, ktory je predmetom lizingu. To znamena, Ze opravnena na
spolufinancovanie nemd&ze byt vyssia ako:

e suma, na ktoru je vyhotoveny doklad o nakupe vystaveny prenajimatelovi zo
strany poskytovatela spolufinancovaného majetku (sa tyka majetku
zakupeného nie skdr ako 12 mesiacov pred predlozenim zZiadosti o poskytnutie
prispevku),
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trhova hodnota majetku, ktory je predmetom lizingu a je urceny v odhade ceny
vyhotovenom opravnenym znalcom alebo v odhade ceny vyhotovenom na
zaklade metodolégie uvedenej partnerom projektu (tyka sa majetku kipeného
skér ako 12 mesiacov pred predloZenim Ziadosti o poskytnutie prispevku).
Odhad ceny mdze byt nahradeny zdokumentovanym vyberom predmetu
lizingu v ramci postupu verejného obstaravania alebo procesu prieskumu trhu.

Na spolufinancovanie su opravnené nasledujuce formy lizingu:

financny lizing, ktorého podstatou je lizingova zmluva prenasajuca rizika a zisky
z pouzivania predmetu lizingu na najomcu (partnera projekte),

Tato zmluva Casto obsahuje opciu na ndkup prenajatého majetku alebo
stanovuje minimalnu dobu prenajmu zodpovedajucu dobe pouZzitelnosti
prenajatého majetku.

operacny lizing, ktorého podstatou je lizingova zmluva, ktora v zasade
neprenasa vsetky rizika a zisky z titulu vlastnictva prenajatého predmetu na
najomcu (partnera projektu).

V ramci tejto zmluvy mdze byt doba pouzitelnosti prenajatého predmetu kratsia
ako doba jeho ekonomickej pouzitelnosti (doba odpisovania).

Spatny najom je neopravnenym vydavkom.

3.4.4.12 Zmluvné pokuty

Za nenalezité vykonanie zakazky napr. z dévodu omeskania spésobeného
dodavatelom, nespravnej realizacie zakazky a neuplného vykonania zakazky sa
uplatniuju pokuty, uvedené v zmluve uzatvorenej s dodavatelom, pokial boli
stanovené. Ak objednavatel neuplatni zmluvné pokuty, ¢ast vydavkov suvisiacich s
touto zakazkou sa mdze povazovat za neopravnené vydavky. Vyska neopravnenych
vydavkov sa v tomto pripade rovna vyske sankcii, ktoré objednavatel neuplatnil na
zaklade zmluvy uzatvorenej s dodavatelom.

3.4.4.13 Prehlad dalSich neopravnenych vydavkov

zmluvné pokuty uloZené prijimatelovi,

spatny najom,

uroky z dlznych sum,

pokuty, financné sankcie ako aj vydavky na pravne spory a Zaloby (vratane
vydavkov spojenych s pripravou a pravnou obsluhou sudnych sporov),
vydavky spojené s darmi, s vynimkou odmien (0. i. odmeny a vyznamenania pre
vitazov Sportovych podujati, sutazi s odmenami organizovanymi v ramci
projektu do hodnoty 250 EUR - opravnené su len vecné ceny),

vydavky spojené s kolisanim vymennych kurzov,

naklady alebo vydavky vyplyvajuce zo Statutarnych povinnosti jednotky a
beznych Uloh (inymi slovami, tieto Ulohy by sa museli vykonat, aj keby sa
projekt nerealizoval),
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e provizie vyberané v ramci devizovych operacii (nevztahuje sa na provizie
vyberané bankami za medzinarodné prevody v suvislosti s realizaciou projektu
- tieto provizie su opravnené),

e vydavky spojené s pozickou alebo uverom,

e DPH, ktoré mozno ziskat spat podla vnutrostatnych pravnych predpisov (plati
pre projekty s celkovymi vydavkami 5 000 000 EUR a viac),

e vydavky iné ako kapitalova Cast lizingovej splatky spojené s lizingovou zmluvou
a

e pre partnerov projektu:

— so sidlom v Polsku - transakcie presahujuce sumy platieb v hotovosti v sulade s
vnutrostatnymi pravnymi predpismi,

— so sidlom na Slovensku - transakcie presahujuce ekvivalent 1 500 EUR mesacne
platené v hotovosti (v odévodnenych pripadoch az do vySky 5 000 EUR).

3.5. STATNA POMOC

Pojem Statna pomoc

Z&kladom volného trhu v EU je princip hospodéarskej sutaze. Clensky 3tat je povinny
dohliadat na dodrziavanie tohto principu. Poskytnutie Statnej pomoci je nezlucitelné
s vnutornym trhom, pretoZe narusuje jeho fungovanie a zvyhodnuje niektoré
subjekty. Pravo EU viak umoZnuje Statom poskytovat podporu (teda poskytovat
Statnu pomoc) za konkrétnych podmienok.

Oficialna definicia Statnej pomoci neexistuje. Pravnym zdrojom a zakladom
vymedzenia Statnej pomoci je ¢l. 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej unie (dalej
len ZFEU), najmé ¢l. 107 ods. 1 ZFEU, podla ktorého:, Ak nie je zmluvami ustanovené
inak, pomoc poskytovana v akejkolvek forme ¢lenskym Statom alebo zo Statnych
prostriedkov, ktora narusa hospodarsku sutaz alebo hrozi narusenim hospodarskej
sutaze tym, Ze zvyhodnuje urcitych podnikatelov alebo vyrobu urcitych druhov tovaru,
je nezlucitelna s vnutornym trhom, pokial ovplyvriuje obchod medzi ¢lenskymi Statmi”.

AKE SU KRITERIA STATNE) POMOCI?

Za Statnu pomoc sa povazuje kazda podpora poskytnuta podniku z verejnych
zdrojov, ktora splfia kumulativne Styri kritéria: pripisatelnost $tatu, selektivnost
- poskytuje sa iba vybranym subjektom, je hospodarskou vyhodou a narusuje
hospodarsku sutaz na trhu.

e Pripisatelnost Statu

Statom poskytovana podpora s pouZitim verejnych zdrojov (napr. prispevok z EFRR,
nenavratné granty, dotacie, danové ulavy).

e Selektivnost

Podpora sa poskytuje vybranym podnikom alebo vo vybranych sektoroch (napr.
fiSkalne prostriedky vSeobecnej povahy nie su selektivne, ale odpustenie dane len
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jednej skupine podnikov je selektivne, selektivne je aj organizovanie Skoleni pre
konkrétnu skupinu podnikov z gastronomického sektora v danom regione).

e Hospodarska vyhoda

Podpora sa poskytuje podniku za podmienok vyhodnejSich ako su dostupné na trhu
(napr. vo forme dotacie, nenavratného finan¢ného prispevku, pdzicky alebo Uveru so
zvyhodnenou urokovou sadzbou, oslobodenia od alebo odpustenia dane a pod.).

e Narusenie hospodarskej sutaze

Podpora poskytnuta podniku nardsa alebo hrozi narusenim hospodarskej sutaze a
ovplyviiuje obchod medzi clenskymi Statmi (napr. ak poskytnuta podpora pozitivne
ovplyvhuje postavenie gastronomického podniku fungujuceho v prihrani¢nej oblasti,
ktory vdanom obdobi konkuruje zahrani¢cnému podniku, ktory tiez pésobi

v prihrani¢nej oblasti).

e K tatnej pomoci nedochadza, ak nie je splnené jedno z uvedenych kritérii.

CO JE PODNIK A CO JE HOSPODARSKA CINNOST V ZMYSLE PREDPISOV O
STATNE) POMOCI?

V suilade s definiciou podniku prijatou v prilohe k nariadeniu Komisie (EU) &.
651/2014 (GBER) sa za podnik povaZzuje kazdy subjekt, ktory vykonava
hospodarsku ¢innost bez ohladu na jeho pravnu formu. Patria sem najma
samostatne zarobkovo ¢inné osoby a rodinné podniky, ktoré vykonavaju
remeselnicke alebo iné ¢innosti, a partnerstva alebo zdruzenia, ktoré
pravidelne vykonavaju hospodarsku c¢innost.

Hospodarska cinnost je akakolvek Cinnost pozostavajuca z ponuky tovarov
a/alebo sluzieb na danom trhu.

e Podnikom moZe teda byt aj napr. zdruZenie, nadacia alebo jednotka Uzemnej
samospravy, ak v ramci projektu partner vykonava hospodarsku ¢innost.
Pravna forma subjektu, ktorému bola podpora poskytnuta, nema vyznam pre
hodnotenie, Ci je tato podpora Statnou pomocou.

o Dolezité je, i sa tato cinnost vykonava v podmienkach existujucej alebo
potencialnej hospodarskej sutaze. Pre hodnotenie pritomnosti Statnej pomoci
nema vyznam ciel hospodarskej ¢innosti, ktoru dany subjekt vykonava.

e Aj podniky nezamerané na zisk mézu ponukat tovary a sluzby na trhu.

V suvislosti s tym nie je nevyhnutnym kritériom identifikacie pritomnosti Statnej
pomoci skutocnost zriadenia subjektu, ktorého cielom je dosahovat zisk.

Viac informacii o identifikovani Statnej pomoci mozete najst v materialoch
zverejnenych na stranke programu.

Statna pomoc v programe

CO JE ZAKLADOM POSKYTOVANIA STATNE) POMOCI V PROGRAME?
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Statna pomoc sa poskytuje na zaklade schémy pomoci (nariadenie Ministerstva
fondov a regionalnej politiky Polskej republiky zverejnené na stranke
programu). Ministerstvo pIni v programe funkciu RO.

V schéme pomoci su uvedené formy Statnej pomoci poskytované polskym
a zahrani¢nym partnerom. Tuto pomoc upravuju eurépske predpisy t. j.:

 nariadenie Komisie (EU) €. 651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhlaseni urcitych
kategdrii pomoci za zlucitelné s vnutornym trhom podla ¢lankov 107 a 108
zmluvy (dalej len ,,GBER"),

e nariadenie Komisie (EU) ¢. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplathovani
clankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej unie na pomoc de minimis.

Statna pomoc v programe sa poskytuje na zaklade:

e ¢l. 20a GBER do vySky 20 000 eur pre kazdého partnera v projekte (priama
a nepriama statna pomoc),

e ¢l. 20 GBER do vysky 2 000 000 eur pre kazdého partnera v projekte (priama
Statna pomoc).

JE MOZNE V PROGRAME POSKYTNUT POMOC DE MINIMIS?

ANO. Pomoc de minimis je osobitna kategéria $tatom poskytovanej podpory,
pretoze sa ma za to, Ze kvoli nizkej hodnote nenarusuje hospodarsku sutaz na
vnatornom trhu EU.

Strop pomoci de minimis:

e je maximalne 200 000 eur (100 000 eur pre sektor cestnej nakladnej dopravy)
poskytnutych jednym &lenskym Statom,

e vypocitava sa pre tri fiSkalne roky predchadzajuce moment udelenia Statnej
pomoci,

e vztahuje sa na jediny podnik (skupina prepojenych podnikov sa povaZzuje za
jediny podnik).

Venujte pozornost obmedzeniam pri uplathovani pomoci de minimis uvedenym v
nariadeni Komisie (EU) ¢. 1407/2013. Tato pomoc:

e nemobZe byt poskytnuta podnikom zo sektora prvovyroby polnohospodarskych
vyrobkov, rybolovu a akvakultary,°

30 pravidla pripustnosti pomoci de minimis v polnohospodarskom sektore vztahujuce sa prvovyrobu
polnohospodérskych vyrobkov upravuje nariadenie Komisie (EU) €. 1408/2013 z 18. decembra 2013
0 uplathovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej Unie na pomoc de minimis v sektore
polnohospodarstva, a v sektore rybolovu a akvakulttry - nariadenie Komisie EU) & 717/2014 zz 27. juna

2014 o uplatnovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej Unie na pomoc de minimis v
sektore rybolovu a akvakultury.
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e sav pripade podnikov zo sektora cestnej nakladnej dopravy nesmie vyuzit na
nakup vozidiel ur¢enych na cestnu nakladnu dopravu,

e sanesmie kumulovat so Ziadnou inou Statnou pomocou poskytovanou na
financovanie tych istych opravnenych vydavkov, ak to znameng, ze by v
dosledku takejto kumulacie doSlo k presiahnutiu maximalnej intenzity pomoci
poskytnutej v ramci GBER.

Rozhodnutie o poskytnuti Statnej pomoci a pomoci de minimis sa v programe prijima
uzatvorenim zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku.

KTO POSKYTUJE STATNU POMOC A POMOC DE MINIMIS V PROGRAME?

Statnu pomoc a pomoc de minimis mdZe poskytnit priamo RO alebo
nepriamo partner projektu kone¢nému prijemcovi pomoci (podniku
vykonavajucemu hospodarsku ¢innost v zmysle definicie Statnej pomoci).
Nepriama pomoc je napr. ucast na skoleni alebo workshopoch realizovanych v
ramci projektu. POZOR! Pomoc de minimis poskytuje len RO (vynimka: projekty
FMP).

Intenzita pomoci

Intenzita je maximalna Ciastka vSetkych skumulovanych verejnych zdrojov (napr.
Statna pomoc a pomoc de minimis), ktord moze projekt ziskat vo vztahu k svojmu
rozpoctu (tie isté opravnené vydavky). Tato Ciastka je vyjadrena ako percentualny
podiel k opravnenym vydavkom projektu. PrekroCenie maximalnej intenzity mdze
znamenat, Ze budete musiet vratit kazdu poskytnutd Statnu pomoc presahujicu
povolenu Ciastku. Kumulacia Statnej pomoci s maximalnou intenzitou a pomoci de
minimis je mozna v projekte len vtedy, ak sa jednotlivé druhy pomoci vztahuju na
rozne identifikovatelné opravnené vydavky.>'

AKA JE MAXIMALNA INTENZITA STATNE) POMOCI V PROGRAME?

Maximalna intenzita Statnej pomoci v programe moze byt 80% (rovnako ako
miera spolufinancovania z EFRR). V pripade poskytnutia maximalnej intenzity
Statnej pomoci nie je v projekte priestor na kumulaciu s inou Statnou pomocou
alebo pomocou de minimis poskytovanou v tej istej krajine na tie isté
opravnené vydavky v projekte.

31 Pre polskych partnerov, pozri aj wyrok Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Rzeszowie, nr: |
SA/Rz 558/21.zverejneny na: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/69D24A3A42 (datum pristupu:
06. 09. 2022).
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Pomoc de minimis a jej kumulacia

Partneri projektov spoza Uzemia Polskej republiky mdZu ziskat od RO pomoc de
minimis, ak nepresiahli strop 200 000 eur v obdobi troch fiskalnych rokov
predchadzajuce moment udelenia Statnej pomoc (v ramci prispevkov z EFRR). Ak tato
pomoc bola poskytnuta verejnymi institciami v krajine ich pdvodu, mézu vyuzit
pomoc de minimis na financovanie vlastného vkladu do projektu.

Pomoc de minimis poskytnuta v Polsku a v krajine partnera sa nekumuluje.
Partneri z Polska:

e mozu ziskat od RO pomoc de minimis, ak nepresiahli strop 200 000 eur v

obdobi troch fiskalnych rokov predchadzajuce moment udelenia Statnej pomoc

(v ramci prispevkov z EFRR). V pripade, Ze by partner chcel ziskat podporu z

verejnych zdrojov na financovanie viastného vkladu napr. vo forme nenavratne;

dotacie:

— musel by sa strop pomoci de minimis poskytnutej z prostriedkov EFRR znizit
o vysSku pomoci poskytnutej na financovanie vlastného vkladu alebo

— by partner nemohol dostat nenavratnu dotaciu na financovanie viastného
vkladu. V tejto situacii by mohol vlastny vklad financovat z vlastnych
prostriedkov alebo z pdZicky poskytnutej podla trhovych podmienok.

VSetci partneri mozu vyuzit pomoc de minimis poskytnutd inym Statom, napr. v ramci
inych projektov Interreg, pricom vyska takejto pomoci sa nezaratava do vysky pomoci,
ktoru poskytuje Polsko.

Hodnotenie Statnej pomoci v projekte

Rozhodnutie RO o poskytnuti financného prispevku pre projekt musi zohladrovat
pravidla poskytovania Statnej pomoci. V suvislosti s tym RO posudzuje Statnu pomoc
alebo pomoc de minimis (v ramci delegovanych povinnosti RO sa tymto zaobera SpS)
a podpisuje zmluvu o poskytnuti financného prispevku pre projekt.

Avsak v pripade, ak partneri v projekte poskytuju Statnu pomoc konecnym prijemcom
pomoci (nepriama pomoc), su zodpovedni za:

e spravne poskytnutie pomoci (vratane preskiumania podmienok jej poskytnutia),
e zber a vystavenie povinnych dokumentov v sulade s vnutrostatnymi predpismi
(podrobné informacie su zverejnené na stranke programu).

KEDY SA POSUDZUJE STATNA POMOC ALEBO POMOC DE MINIMIS V PROJEKTE
(PRIAMA A NEPRIAMA POMOC()?

Posudzovanie Statnej pomoci v projekte sa vykonava vzdy pred podpisom zmluvy o
poskytnuti financného prispevku (Statna pomoc sa posudzuje v kazdej
aktivite/vydavku v projekte u kazdého z partnerov).

Pocas posudzovania sa zohladnuje, Ci je partner podnikom podla eur6pskeho prava
a Ci su splnené vsetky kritéria definované ¢l. 107 ods. 1 ZFEU (tzv. test Statnej pomoci).
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Splnenie kritérii Statnej pomoci alebo pomoci de minimis sa skima individualne pre
kazdy projekt a pre kazdého partnera vo faze hodnotenia Ziadosti o poskytnutie
prispevku. Do momentu uzatvorenia zmluvy su partneri povinni bezodkladne
informovat SpS o vSetkych zmenach tykajucich sa uz skdr poskytnutej pomoci de
minimis alebo Statnej pomoci.

Subjekt poskytujuci pomoc (RO alebo partner projektu) hodnoti pripustnost pomoci
na zaklade informacii od partnerov projektov, ktori sa uchadzaju o Statnu pomoc.
Partneri tieto informacie predkladaju vo forme vyplnenych formularov a kopii
potvrdeni alebo vyhlaseni o poskytnutej pomoci de minimis (podrobné informacie su
zverejnené na stranke programu).

Poskytovanie pomoci, monitoring, notifikovanie a informovanie

RO poskytuje Stathu pomoc alebo pomoc de minimis polskym a zahranicnym
partnerom a uplatfiuje postupy a predpisy tykajuce sa notifikovania tejto pomoci
v sulade s polskou legislativou.

AKY DRUH POMOCI MUSI BYT NOTIFIKOVANY EUROPSKE] KOMISII?

V sulade s nariadenim GBER sa notifikacna povinnost vztahuje na poskytovanie
Statnej pomoci na zaklade ¢l. 20 GBER.

Vynimku predstavuje poskytovanie pomoci na zaklade ¢l.20a GBER.

Pomoc de minimis je oslobodena od povinnosti notifikovania EK.

Nepriama pomoc

Partner méze poskytnut nepriamu pomoc, ak mu to umoznuje zmluva o poskytnuti
financného prispevku v sulade s ¢l. 20a GBER. Podrobné informacie su zverejnené na
stranke programu.

Notifikacna povinnost sa nevztahuje na pomoc poskytnutu na zaklade ¢l. 20a GBER.
Predpisy danej krajiny vSak mdzu vyzadovat notifikaciu od partnerov, ktori poskytuju
pomoc podla tohto ¢lanku. V tomto pripade partner vykazuje poskytnutie predmetne;
pomoci, napr. v narodnych informacnych systémoch (prostrednictvom prislusnych
narodnych formularov), ak tieto v danej krajine existuju (napr. v Polsku je to systém
SHRIMP).

Uchovavanie dokumentov suavisiacich so Statnou pomocou

Obdobie uchovavania dokumentov v projekte, na ktory sa vztahuju pravidla o Statnej
pomoci, je minimalne 10 rokov odo dna poskytnutia Statnej pomoci v ramci projektu
(nevztahuje sa na projekty, v ktorych bola Statna pomoc poskytnuta iba na zaklade ¢l.
20a GBER).

Kontrola Statnej pomoci

K povinnostiam kontroldra, ktory verifikuje projekt (administrativna kontrola
a kontrola na mieste), patri overenie suladu vynaloZzenych vydavkov s predpismi o
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Statnej pomoci. Kontrolér verifikuje aj to, ¢i na strane partnera projektu nedoslo k
zmenam, ktoré mozu mat vplyv na Stathu pomoc, pomoc de minimis v projekte alebo
na zakonnost jej poskytnutia.

CO SA OVERUJE?

e V pripade priamej pomoci kontrolér zistuje, ¢i vySka skuto¢ne
poskytnutej pomoci nepresiahla v pripade daného partnera projektu
maximalnu vysSku pomoci stanovenu v zmluve o poskytnuti financného
prispevku.

e V pripade nepriamej pomoci kontrolér po formalnej stranke kontroluje
dokumenty tykajuce sa poskytnutej nepriamej pomoci (uvedené v
zmluve o poskytnuti financného prispevku) a to, ¢i doslo k prekroceniu
pripustného stropu spolufinancovania.

3.6. SPRACUVANIE OSOBNYCH UDAJOV (GDPR)

Okrem iného sa realizacia projektu spaja aj s potrebou zberu a spristupriovania
osobnych Udajov. Osobné Udaje su pre zaistenie priebezného kontaktu medzi
Ziadatelmi/partnermi (vratane HP) a organmi programu nevyhnutné v kazdej faze
realizacie projektu, napr. pocas predkladania ziadosti, uzatvarania zmluvy o
poskytnuti financného prispevku alebo verifikacie opravnenosti vydavkov
vynakladanych v ramci projektu.

V ramci obsluhy projektu budu spracuvané o. i. osobné udaje

e 0s0b zastupujucich (alebo zamestnancov) ziadatelov, prijimatelov a partnerov,
ktori sa uchadzaju o financné prostriedky a realizuju projekty,

e 0s0b zastupujucich subjekty alebo zamestnancov subjektov (kapitalovo,
personalne, v ramci dozornych institucii) prepojenych so Ziadatelmi,
prijimatelmi a partnermi,

e 0s06b zastupujucich uchadzacov, dodavatelov a subdodavatelov, ktori realizuju
zmluvy v ramci verejného obstaravania alebo poskytuju sluzby na zaklade
obcianskopravnych zmluay,

e zamestnancov uchadzacov, dodavatelov a subdodavatelov, ktori pripravuju
ponuku a su zapojeni do plnenia zmluvy,

e vlastnikov (alebo ich splnomocnencov), od ktorych su nadobudané
nehnutelnosti na Ucely realizacie projektov alebo pripajanych do infrastruktdry
(pouzivajucich infrastrukturu) vytvorenej v dosledku realizacie projektov,

e Ucastnikov projektovych aktivit.

Prevadzkovatelia

Partneri (vratane HP), ktori sa zUcCastnuju realizacie projektu a spracivania osobnych
udajov o. i. s cielom pripravy, implementacie a vyuctovania projektu, si v zmysle GDPR
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prevadzkovatelmi tychto Udajov.>? V priebehu realizdcie projektu dochadza k
odovzdavaniu rdéznych dokumentov ainformacii obsahujucich osobné udaje.
Prijemcami osobnych udajov poskytovanych partnermi (veddcim partnerom) su
predovsSetkym Spolocny sekretariat (Centrum eurdpskych projektov vo VarSave),
prislusny kontrolér a Riadiaci organ (Ministerstvo fondov a regionalnej politiky Polskej
republiky). Podla GDPR takéto je poskytnutie osobnych Udajov je spristupnenim Gdajov.
Spristupnenim Udajov sa uvedené organy stavaju samostatnymi prevadzkovatelmi
osobnych udajov, ktoré su im spristupnené, nezavislymi od partnerov a HP.

VSetci prevadzkovatelia (partneri, HP, SpS, kontroléri, RO) zodpovedaju za spracuvanie
osobnych udajov a ich ochranu v sulade s platnymi pravnymi predpismi o osobnych
udajoch a sukromi, a v ramci toho najma za sulad s GDPR a predpismi ¢lenského Statu,
v ktorom ma sidlo prevadzkovatel.

Informacna povinnost

Prevadzkovatelia su povinni plnit informacnud povinnost voci osobam, ktorych udaje
ziskavaju. V pripade partnerov a HP sa tato povinnost vztahuje na napr. ich
zamestnancov, zmluvnych partnerov a dodavatelov, ktori realizuju rézne objednavky
a zmluvy suvisiace s projektom. S cielom zaistit tymto osobam komplexné a jasné
informacie o pravidlach spracivania udajov a pravach, ktoré im prislachaju,
spristupnujeme vzor informacnej dolozky ako prilohu k zmluve o poskytnuti
financného prispevku. Ak ste partnerom alebo HP, mali by ste ju pouZzit v okamihu
nadobudnutia tychto udajov, pretoze ste zaviazani plnit informacnu povinnost

VO svojom mene a aj v mene ostatnych prevadzkovateloy, t. j. SpS, kontroléra a RO.

Informacna povinnost sa moze realizovat aj prostrednictvom iného formulara
informacnej dolozky, ktory pouziva partner / HP za predpokladu, Ze bude obsahovat
vSetky naleZitosti a informacie uvedené v spristupnenom vzorovom formulari.

Podrobné ustanovenia o spracivani osobnych ddajov v suvislosti s realizaciou
projektu su uvedené v zmluve o poskytnuti prispevku pre projekt a v partnerskej
zmluve.

3.7. CST2021

Podpornym systémom realizacie programu je Centralny informacny systém 2021. Za
jeho tvorbu, vyvoj a prevadzku zodpoveda RO.

CST2021 je centralny systém zabezpecujuci:

e spravovanie vyziev a hodnotenia Ziadosti o poskytnutie financného prispevku,

32 Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb
pri spracdvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zrusuje smernica
95/46/ES.
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spravovanie projektov od momentu vyberu projektu na spolufinancovanie,
vratane jeho priebezného zuctovania,

kontrolu projektov,

postupy spojené s certifikaciou vydavkov vo vztahu k Eurdpskej komisii.

Aké aplikacie tvoria CST2021
CST2021 tvoria tieto aplikacie:

SZT2021 - je tzv. spolo¢na prihlasovacia brana pre pouZivatelov, ktori pouzivaju
CST2021. Prihldasenému pouzivatelovi umoznuje pohyb medzi aplikaciami
CST2021, ku ktorym mu bol udeleny pristup, a to bez toho, aby sa musel
opatovne overovat. Overenie prebieha zadanim prihlasovacieho mena a hesla.
Sprava systému - spravuje:
pristup do systému,
Udaje inStitucii patriacich do systému implementacie,
udaje o realizovanych programoch, vratane slovnikovych hodnét.
WOD2021 -podporuje vyber projektov na spolufinancovanie. Umoznuje
programovym institdciam pripravit vzor Ziadosti o prispevok, vyhlasit vyzvu na
predkladanie projektov a umoznuje ziadatelom pripravit a predlozit Ziadost o
prispevok. Okrem toho WOD2021 zaznamenava proces hodnotenia Ziadosti a
umoZznuje prenasat Udaje zo ziadosti do SL2021 Projekty, aby sa projekt mohol
zacCat realizovat. Ak je Ziadost zaslana na opravu, Ziadatel dostane spravu o
rozsahu opravy Ziadosti, ktoru pripravi hodnotitel a zasle ju spolu so Ziadostou
o prispevok.
SL2021 Projekty - podporuje spravovanie projektu od okamihu jeho vyberu na
spolufinancovanie, predovsetkym v nasledovnom rozsahu:
zavadzanie zmien v realizovanych projektoch,
koreSpondencia medzi prijimatelmi a zamestnancami institdcii,
zasielanie Ziadosti o platbu (vratane Ciastkovych Ziadosti o platbu), ich
overovanie, schvalovanie, oprava, zamietnutie a stiahnutie,
prenos udajov tykajucich sa financnych harmonogramov, ich overenie vratane
schvalenia, opravy a stiahnutia,
prenos udajov tykajucich sa verejnych obstaravani a kontraktov,
prenos udajov tykajucich sa os6b zamestnanych na realizaciu projektov, tzv.
personalne kapacity,
prenos udajov tykajucich sa grantovych projektov (vztahuje sa na Fond malych
projektov).
Komunikacny modul v SL2021 Projekty umoznuje koreSpondenciu medzi:

— HPaSps,

- HPaRO,

— HP, PP aich kontrolérmi,

- HPaPP.

e SL2021 Certifikacia - podpora realizacie procesov spojenych s certifikaciou
vydavkov.
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e BK2021 -podporuje uplatfiovanie pravidiel hospodarskej sutaze, ktord budu
vyuzivat prijimatelia z Polska.

o e-Kontroly - podporuje vykonavanie a dokumentovanie kontrol projektov zo strany
opravnenych institucii. e-Kontroly tieZ podporuje obsluhu procesu posudzovania
namietok k vystupom z kontroly a monitoring namietok.

o KriZzové kontroly - podporuje verifikaciu moznosti dvojitého financovania vydavkov.
Aplikacia Krizové kontroly spaja uctovné doklady deklarované v lubovolnom
programe Kohéznej politiky do skupiny korelovanych faktur, ktoré podliehaju
overovaniu v sulade s inStitucionalnou kompetenciou vyplyvajucou
z implementacného zakona a smernic tykajucich sa kontroly. Tymto spdésobom sa
zabrani dvojitému financovaniu vydavkov.

e SKENER - podporuje overovanie existencie konfliktu zaujmov a boj proti
nezrovnalostiam (vratane financnych podvodov). SKENER poskytuje pristup k
udajom, ktoré umoznuju overit informacie o subjektoch a osobach na zaklade
udajov z verejnych registrov. Tieto Udaje sa mdzu vyuzit v procesoch spravovania
Ziadosti o poskytnutie financného prispevku, pri overovani vydavkov a pocas auditov
a kontrol. SKENER okrem toho poskytuje informacie o personalnych a kapitalovych
prepojeniach medzi subjektmi, o zastupovani subjektu a o predchadzajucom
vyuzivani finanénych prostriedkov EU (vratane informacii o zmluvach zverejnenych
v databaze konkurencieschopnosti).

e SR2021 -umoZiuje vytvarat konkrétne spravy na zadklade udajov vloZzenych do
CST2021, tykajuce sa okrem iného informdcii o Grovni Cerpania prostriedkov EU,
odhadov vydavkov, informacii o stave implementacie Strukturalnych fondov,
informacii o uskuto¢nenych kontrolach.

Uvedené aplikacie spolutvoria tzv. ekosystém CST2021.

Architektura CST2021
Tabulka 4. Architekttra CST2021

SZT 2021
SL2021
, Krizové kontroly SM EFS

Sprava

WO0D2021 e-KONTROLY BK2021
SR2021

SL2021 Systém SL2021

Projekty y ) , Certifikacia
predkladania sprav

SKANER

Kto ma pristup k idajom zbieranym v CST2021
Pristup k udajom zbieranym v CST2021 maju:

e zamestnanci institucii zapojenych do realizacie programov, okrem iného RO,
SpS, prvostupnova kontrola, organ auditu - v rozsahu potrebnom pre riadnu
realizaciu svojich uloh,
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e externi prijemcovia:

— prijimatelia v rozsahu udajov o projektoch, ktoré realizuju a opravnené osoby
prijimatelov, v ramci zmluvy o poskytnuti prispevku, na vyuctovanie projektov
vich mene,

— Ziadatelia v rozsahu udajov uvedenych v Ziadostiach o prispevok, ktoré predlozili
a opravnené osoby Ziadatelov,

— oznamovatelia a predkladatelia ponuk, v rozsahu udajov uvedenych
v oznamoch a ponuk, ktoré predkladaju.

Praca v CST2021

e Pracav systéme je povinna, procesy spojené so spravovanim vyziev
a vyuctovanim projektov budu realizované vyhradne v CST2021.

e Zasady prace v CST2021, vratane vsetkych technickych, formalnych a vecnych
poziadaviek su uvedené v prislusnych inStrukciach pre Ziadatela. Za pripravu
a spristupnenie instrukcii je zodpovedny RO a SpS.

e VSetci pouzivatelia systému su povinni dodrziavat prislusné postupy
v inStrukciach pre Ziadatela.

e Okrem toho sa po uzatvoreni zmluvy o poskytnuti financného prispevku
vztahuju na prijimatelov prislusné ustanovenia zmluvy opisujuce zasady prace v
CST2021, predovsetkym v rozsahu urcovania osdb na zastupovanie
prijimatelov, v rozsahu pravidiel komunikacie a ohlasovania chyb a poruch
CST2021.

3.8. VYHLASENIE VYZVY NA PREDKLADANIE ZIADOSTI
O PRISPEVOK

V programe su projekty vyberané na spolufinancovanie vo vyzvach na predkladanie
Ziadosti o prispevok. Vyzvy pripravuje a vyhlasuje SpS. Podmienky vyziev na
predkladanie Ziadosti schvaluje MV.

Vyzvy sa konaju v sutaznom a nesutaznom rezime. Vyziev sa v sutaznom rezime mozu
zucastnit vSetci potencialni Ziadatelia. V ramci vyzvy realizovanej v nesutaznom rezime
mozu Ziadosti predkladat iba subjekty uvedené v kapitole 6.1.1.

SpS zverejniuje na internetovej stranke programu harmonogram vyziev na
predkladanie ziadosti, ktorych vyhlasenie sa planuje v priebehu 12 mesiacov alebo

v obdobi presahujucom 12 mesiacov odo dna zverejnenia harmonogramu. Tieto
informacie najdete aj na strankach RKB, RO a NO.

Tabulka 5. Zoznam internetovych stranok

Organ Internetova stranka Dostupné
jazyky
SpS http://www.plsk.eu polsky a
slovensky
RO http://www.ewt.gov.pl polsky
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a

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
NO https://www.mirri.gov.sk slovensky
Regionalne kontaktné body (RKB):
Zilinsky samospravny kraj http://www.regionzilina.sk slovensky
PreSovsky samospravny kraj http://www.po-kraj.sk slovensky
Marsalkovsky Urad Malopolského http://www.ewt.malopolska.pl polsky
vojvodstva
Marsalkovsky Urad Podkarpatského | http://www.ewt.podkarpackie.pl polsky
vojvodstva
Marsalkovsky tUrad Sliezskeho http://www.ewt.slaskie.pl polsky
vojvodstva

Vyhlaseny harmonogram vyziev na predkladanie Ziadosti sa aktualizuje minimalne
trikrat za rok, ak v nom boli zavedené zmeny, pricom sa aktualizuju nasledujuce udaje:

oblast podpory,

priorita a Specificky ciel programu,

druh Ziadatelov, ktori sa mézu uchadzat o poskytnutie financného prispevku,
predpokladany rozpocet vyzvy,

predpokladany datum zacatia a ukoncenia vyzvy na predkladanie Ziadosti.

Oznamenie o vyhlaseni vyzvy je zverejnené v den jej zacatia a obsahuje nasledujuce
informacie:

tematicka oblast,

druh Ziadatelov, ktori sa mézu uchadzat o poskytnutie financného prispevku,
termin a sposob predkladania Ziadosti o poskytnutie prispevku,

programove dokumenty platné pre tuto vyzvu,

rozpocet vyzvy,

minimalna a maximalna hodnota spolufinancovania projektu,

maximalne obdobie realizacie projektu,

iné podrobné podmienky vyzvy, pokial sa tykaju.

3.9. ZIADOST O PRISPEVOK A JE} PREDKLADANIE

Ziadost o prispevok méZete predloZit vylu¢ne v elektronickej podobe vo WOD2021
(viac v kapitole 3.7.).

Ziadost moZete zacat vyplfat najskor v defi vyhlasenia vyzvy. Aby ste mohli zacat
pracovat vo WOD2021, zaregistrujte sa v CST2021, prihlaste sa a nasledne vyberte
prislu$nd vyzvu. Ziadost mdZzete vo WOD2021 vyplfiat po ¢astiach. UloZte si idaje po
kazdom ich zadani. Niektoré polia Ziadosti sa vypifaju alebo vypocitaju automaticky
na zaklade skér zadanych Udajov alebo informacii o vyzve. Jednotlivé opisné polia
maju urcené limity znakov.
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WOD2021priebezne informuje o nedostatkoch alebo chybach v Ziadosti.
Neprehliadnite zobrazujlce sa oznamy o chybach a varovania. Ziadost obsahujuca
chyby nebude pozitivne verifikovana automatickym systémom kontroly, znamena to,
Ze nebude ucinne predloZena.

DoleZité: Na to, aby bola Ziadost posudend, predlozZte Ziadost spolu s povinnymi
prilohami pred uplynutim terminu stanoveného v podmienkach vyzvy.
Pamétajte, Ze Ziadatelom mézZe byt len HP. Ziadatel méZe zverit opravnenia na
vyplnovanie Ziadosti svojim zamestnancom a partnerom projektu. WOD2021
umoZfuje stcasné vyplinanie Ziadosti niekolkymi osobami, ale neumoZfuje dané
pole editovat sucasne.

Ziadost vypliate v dvoch jazykoch: polskom a slovenskom. Obsah oboch jazykovych
verzii musi byt zosuladeny. Preto si pred predlozenim Ziadosti overte, Ci je preklad
spravny.

Vzor Ziadosti o prispevok sa méZe v konkrétnych vyzvach ligit. Pred vypifianim Ziadosti
si pozorne precitajte inStrukcie pre Ziadatela, ktora sa nachadzaju na internetove;j
stranke programu.

Z akych Casti sa sklada Ziadost o prispevok?
Ziadost pozostava z 11 sekcif:

Tabulka 6. Struktira Ziadosti o prispevok pre Standardné projekty

Nazov sekcie Obsah

A Informacie o projekte Stru¢ne a vecne opiSte svoj projekt - povinnymi zlozkami su:
nazov a opis projektu, datum zacatia a ukoncenia realizacie
projektu, cielové skupiny, Uzemie realizacie projektu, zameranie
projektu.

Nazov projektu by mal byt kratky. Akronym je pripustny, v
pripade Ze z nejakého dévodu nedokazete sformulovat kratky
nazov projektu.

V pripade, Ze v projekte zohladnujete obciansku participaciu,
opiste v poli uréenom pre cielové skupiny jej vysledky (akym
spo6sobom v priebehu konzultacii nahlasené postulaty ovplyvnili
konecnu podobu projektu).

B Ziadatel a partneri Uvedte Ziadatela - hlavného partnera (HP) a partnera/partnerov
projektu (PP) - nazov, adresa, pravna forma a forma vlastnictva,
velkost podniku, informacia o moznosti vratenia DPH a Udaje
kontaktnej osoby (minimalne jednej, najlepSie jednej pre
kazdého partnera).

C Ukazovatele projektu Vyberte ukazovatele vystupu a vysledku. Viac na tdto tému
v kapitole 3.3. Nezabudnite, Ze vyberate povinné ukazovatele
(neexistuje moznost vytvorit vlastné ukazovatele). Okrem toho
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uvedte ukazovatele rozdelené podla partnerov zodpovednych za
realizaciu konkrétneho ukazovatela v prilohe 6 k ziadosti o
prispevok.

D Ulohy

Opiste naplanované ulohy a aktivity potrebné na ich realizaciu.
Uvedte datumy zacatia a ukoncenia realizacie aktivit.
Odbdvodnite aj aktivity realizované mimo programovej oblasti.

E Rozpocet projektu

Rozpocet je zostaveny podla uloh, tzn. vSetky jeho polozky sa
vztahuju na ulohy uvedené v sekcii D. Rozpocet pripravujete

v 0sobitnom, zo systému stiahnutom, vzorovom formulari
(odporucany). Je mozné vypracovat rozpocet priamo v systéme,
ale v tomto pripade musite vypocty urobit sami. Rozpocet
nepredpoklada Ziadne spolocné rozpoctové polozky pre HP a PP.
Okrem toho musite v prilohe 6 k Ziadosti o prispevok uviest
kalkulaciu a odévodnenie naplanovaného projektového
rozpoctu.

F Zhrnutie rozpoctu

Sekcia sa vyplfa automaticky (je needitovatelnd) na zaklade
sekcie E. Umoznuje zobrazit zhrnutie pre konkrétneho partnera.

G Zdroje financovania

Uvedte celkové vydavky a opravnené vydavky. Uvedte zdroje
financovania (vlastny vklad, Statny rozpocet, rozpocet jednotiek
Uzemnej samospravy, iné verejné alebo sikromné zdroje).
Zdroje financovania rozdelené podla partnerov uvadzate

v povinnej prilohe 6 k Ziadosti prispevok.

H Analyza rizika

OpisSte skusenosti s realizaciou podobnych projektov (vlastné a
kazdého PP) a spbsob riadenia projektu. OpiSte vecny vklad
kazdého PP a jeho vlastné financné zdroje (vztahuje sa na
kazdého PP). Vypracujte analyzu a vyplite zoznam rizik.

| Dodatoc¢né informacie

Doplnenie opisu projektu. Obsahuje doplnkové informacie:
e Odovodnenie partnerstva a kritéria spoluprace.
e  Opis a odévodnenie Ulohy (doplnenie opisu zo sekcie D).
e Komplementarnost projektu.
e  Horizontalne principy.
e  Sulad projektu so stratégiami EU.
e Verejné obstaravania, digitalna transformacia
a ekoinovacie.
e Udrzatelnost vystupov a vysledkov projektu.

J Vyhlasenia

Povinnosti ziadatela spojené s realizaciou projektu.

K Prilohy

Pamatajte, Ze prilohy musia byt hotové uz vo faze predkladania
Ziadosti o prispevok (okrem pravoplatného stavebného
povolenia / ZRID - povolenie na realizaciu cestnej infrastruktury
(polski Ziadatelia) / ohlasenie stavebnych Uprav a udrziavacich
prac / potvrdenie o nepodani odporu architektonicko-
stavebného organu / stanovisko pamiatkového Uradu / iné
pravoplatné rozhodnutia a administrativhe povolenia
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umoznujuce realizaciu infrastruktdry). Oboznamte sa so
zoznamom priloh k Ziadosti o prispevok zverejnenym spolu
s oznamenim o vyhlaseni vyzvy.

L Informacie o Ziadosti o Sekcia sa vyplfia automaticky (je needitovatelna). Obsahuje
poskytnutie finané¢ného informacie umoznujuce identifikovat Ziadost (operacny program,
prispevku prioritna os, aktivita, ¢islo vyzvy, Cislo Ziadosti, status Ziadosti,

datum predlozenia ziadosti, datum predloZenia verzie).

Povinné prilohy k Ziadosti o prispevok pre Standardné projekty

Slovenski Ziadatelia: Statut a dokument/y potvrdzujuci/e zriadenie institucie
(napr. vypis z registra zdruZeni, potvrdenie o prideleni DIC, ICO); jednotky
samospravy ani iné subjekty verejného sektora, ktoré nevykonavaju
hospodarsku ¢innost, nemusia tieto dokumenty predkladat.

Dokument potvrdzujuci, Zze osoba podpisujuca prilohy (vratane vyhlaseni) je
opravnenou osobou.

Vyhlasenie hlavného partnera.

Vyhlasenie partnera projektu.

RozSireny opis projektu a opis infrastruktuary.

Priloha obsahujuca kalkulaciu rozpoctu, zdroje financovania a ukazovatele
rozdelené na partnerov projektu.

Komunikacny plan projektu.

Statna pomoc (opis pre kazdého partnera projektu).

Vyhlasenie o prave disponovat nehnutelnostou na Ucely realizacie projektu.
Priorita 3. - plan prevadzky a udrzby infrastruktury kultdrnych objektov po
povinnom obdobi udrzatelnosti piatich rokov.

Priorita 2., aktivita 2.1 (cestné projekty) - analyza potrieb odévodnujlca
realizaciu a analyza vplyvu projektu na Zivotné prostredie.

V pripade infrastruktdrnych projektov:

technicka dokumentacia (vytah predstavujuci druh, rozsah a spésob
vykonavanych stavebnych prac),

predbezny rozpocet stavby vypracovany a schvaleny opravnenou osobou - nie
starsi ako Sest mesiacov pocitajuc od datumu predloZenia Ziadosti o prispevok,
polski Ziadatelia: v pripade, Ze ste vo faze ziskavania pravoplatného povolenia /
rozhodnuti atd., tak predloZte vo faze skladania Ziadosti o prispevok potvrdenie
o predlozeni ziadosti o stavebné povolenie / ohlasenie stavebnych Uprav a
udrziavacich prac prislusnému stavebnému uradu. Pokial vo faze skladania
ziadosti o prispevok mate pravoplatné stavebné povolenie / ZRID - povolenie na
realizaciu cestnej infrastruktury, ohlasenie stavebnému Uradu drobnej stavby,
stavebnej Upravy alebo udrziavacich prac, potvrdenie architektonicko-
stavebného organu, Ze neexistuju dovody na vznesenie namietok, stanovisko
pamiatkového Uradu a ostatné administrativne rozhodnutia a iné zakonné
povolenia umoznujuce realizaciu infrastruktury - dodaj ich do Ziadosti o
prispevok,
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slovenski Ziadatelia: v pripade, Ze ste vo faze ziskavania pravoplatného
povolenia / rozhodnuti atd., tak predloz vo faze skladania ziadosti o prispevok
potvrdenie o predlozZeni Ziadosti o stavebné povolenie / ohlasenie drobnej
stavby, stavebnej Upravy alebo udrziavacich prac prislusSnému stavebnému
uradu. Pokial vo faze skladania Ziadosti o prispevok mate pravoplatné
rozhodnutia ako: pravoplatné rozhodnutie prislusného stavebného dradu (t. j.
stavebné povolenie v zmysle 8 66 stavebného zakona alebo oznamenie
stavebného uradu, Ze nema namietky proti podanému ohlaseniu v zmysle § 57
stavebného zakona) resp. stavebné povolenie v zmysle § 120 Zakona o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) / stanovisko pamiatkového uradu /
iné pravoplatné rozhodnutia a administrativne povolenia umoznujuce realizaciu
infrastruktury- predloz ich vo faze predkladania Ziadosti o prispevok V pripade
vodnych stavieb je potrebné pravoplatné a vykonatelné povolenie organu
Statnej vodnej spravy na realizaciu vodnej stavby, ktoré je sucasne stavebnym
povolenim. Ak realizacia stavebnych prac nevyzaduje stavebné povolenie alebo
podanie ohlasenia stavebnému uradu, Ziadatel musi byt schopny oddvodnit, Ze
v sulade so stavebnym zakonom nie je pre projekt potrebné stavebné povolenie
ani ohlasenie stavebnému uradu,

fotograficka dokumentacia pozostavajuca z max. 10 fotografii, ktoré prezentuju
aktualny stav infrastruktary (najlepsie vo formate JPEG alebo PNG),

spolo¢na mapa lokalizujuca cely projekt, vyhlasenie o dodrziavani zasady DNSH
(pozri kapitolu 2.4.),

posudenie vplyvu alebo analyza vplyvu na Zivotné prostredie, alebo informacia
potvrdend rozhodnutim prislusného organu, Ze sa tato povinnost na projekt
nevztahuje (ak sa vztahuje),

posudenie vplyvu alebo analyza vplyvu na Uzemia Natura 2000 alebo informacia
potvrdena rozhodnutim prislusSného organu, Ze sa tato povinnost na projekt
nevztahuje (ak sa vztahuje),

polski Ziadatelia: stanovisko organu vodnej spravy (ak sa vztahuje).

V pripade Ziadania o Statnu pomoc predloZ Formular informacii poskytovanych
pri uchadzani sa o pomoc.

V pripade Ziadania o pomoc de minimis predloz Formular informacii
poskytovanych pri Ziadani o pomoc de minimis.

V pripade ucasti partnera projektu zo sektora MSP:

Formular MSP - Prehlasenie o velkosti podnikatela.

U¢tovna zavierka/zjednodusena Uctovna zavierka za posledné tri uzavreté
uctovné alebo kalendarne roky zostavena podla Uctovnych predpisov (ak nie je
dostupna v prehliadaci uctovnych dokladov vedenych prislusSnymi subjektmi).
Tlaciva/danové priznania za posledné tri roky.

Vo faze formalneho hodnotenia SpS overuje technickl dokumentaciu len z hladiska
suladu s opismi v ziadosti o prispevok. Opis a zdévodnenie infrastruktdry uvedené v
Ziadosti o prispevok su zavazné a nadradené do rozsahu uvedenému v technickej
dokumentacii a zjednoduSenému odhadovanému rozpoctu.
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Vo faze hodnotenia Statnej pomoci a kvalitativneho hodnotenia mdze technicka
dokumentacia sluzit ako zdroj informacii o projekte.

V pripade projektov FMP su povinné prilohy uvedené v oznameni o vyhlaseni vyzvy.
Na ¢o nesmiete zabudnut pocas vyplhovania Ziadosti?

Informacie uvedené v Ziadosti su zakladom hodnotenia a nasledne vyberu projektu
MV na spolufinancovanie (viac o hodnoteni Ziadosti v kapitole 3.11.). Z tohto dévodu
musi Ziadost obsahovat potrebné, nevyhnutné informécie o projekte. Pri vypifani
Ziadosti postupujte v sulade s inStrukciami pre Ziadatela a usmerneniami tykajucimi sa
konkrétnej vyzvy. V pripade, Ze vas projekt bude vybrany na spolufinancovanie,
Ziadost sa stane sucastou zmluvy o poskytnuti prispevku.

3.10. KDE ZiSKAT PODPORU POCAS PRIPRAVY ZIADOSTI?

Vo faze pripravy projektu a vypracovavania zZiadosti o prispevok mézete vyuzit rézne
formy podpory ponukané v ramci programu.

Na internetovej stranke programu najdete:

— programové dokumenty,

— inStruktazne filmy,

— Skoliace materialy,

— najCastejSie otazky a odpovede,

— webinare a panely otazok a odpoved;,

— terminy a podmienky vyziev na predkladanie Ziadosti.

e MobZete sa zucastnit podujatiach organizovanych RKB, napr. na informacno-
propagacnych stretnutiach.

e MbdZete sa zucastnit Skoleni pre dand vyzvu (napr. na tému opravnenosti
vydavkov, verejného obstaravania, principov pristupnosti, informacno-
propagacnych poziadaviek, CST2021).

e MobZete vyuZit individualne konzultacie poskytované RKB a SpS. Konzultacie
poskytujeme telefonicky, elektronicky (e-mail), vo forme online stretnuti alebo
osobnych stretnuti v sidle RKB alebo SpS. Pripravte si stru¢nu informaciu
o koncepcii projektu a témach, ktoré chcete prediskutovat.

o Ak hladate partnera projektu, vyuzite formular dostupny na internetove;

stranke programu. MéZete predstavit svoju koncepciu projektu a oboznamit sa

so zverejnenymi iniciativami. V hladani partnera pomahaju aj RKB - kontaktujte
bod vo svojom kraji.

Informacie o terminoch a forme podujati (informacnych stretnuti, Skoleni a
konzultacii) a kontaktné udaje zverejhiujeme na internetovej stranke programu a na
internetovych strankach RKB.

Ak planujte realizovat maly projekt, informacie najdete na strankach, na ktorych je
zverejnena aj Prirucka pre prijimatelov malych projektov.
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3.11 HODNOTENIE A VYBER PROJEKTOV

Hodnotia sa Ziadosti o poskytnutie financného prispevku predlozené vo WOD2021.
Postup zriadovania uctov pouzivatelov v CST2021 a predkladania Ziadosti

o poskytnutie finan¢ného prispevku najdete v kapitole 3.8 a v InStrukcii pre Ziadatela -
vSeobecna cast.

SpS zverejni harmonogram hodnotenia Ziadosti na internetovej stranke programu v
lehote 14 dni od ukoncenia vyzvy. V pripade potreby zavedenia zmien sa
harmonogram aktualizuje.

3.11.1 Hodnotenie a vyber Standardnych projektov

Hodnotenie Ziadosti o poskytnutie finan¢ného prispevku tvori:

e formalne hodnotenie,

e hodnotenie Statnej pomodi,

e kvalitativne hodnotenie.
Ziadosti, ktoré splfaju kritéria formalneho hodnotenia a ziskaju pozitivny vysledok
v ramci testu Statnej pomoci, sa posudzuju z hladiska Statnej pomoci. Nasledne
postupuju Ziadosti na kvalitativne hodnotenie.

SpS pocas hodnotenia elektronicky komunikuje so ziadatelom v rodnom jazyku
daného Ziadatela.

Kritéria hodnotenia projektov su uvedené v tabulke 7.

Tabulka 7. Kritéria hodnotenia Standardnych projektov

Faza hodnotenia Hodnotitel Rozsah
1. Opravnenost veduceho partnera a partnerov projektu.
2. Sulad s prioritou a Specifickym ciefom programu.
3. Sulad s pravidlami programu a ozndmenim o vyhlaseni vyzvy.
Formalne hodnotenie 4. Uplnost Ziadosti a priloh.
(odpovede ANO/ NIE/  [SpS 5. Opravnenost vydavkov.
NEVZTAHUJE SA) 6. Zdroje financovania.
7. Horizontalne principy.
8. Test Statnej pomoci.
9. Ucast MSP v projekte (ak sa vztahuje).
Hodnotenie Statnej Externy expert | Postudenie pritomnosti Statnej pomoci a pomoci de minimis
pomoci pre Statnu v projekte (ak sa vztahuje a je potrebné)
(opisné hodnotenie) pomoc
A. Povinné kritéria:
L . , . |1. Potreba realizacie projektu.
Kvalitativne hodnotenie|Externi experti L, . L ) .
, . L 2. Intervencna logika a udrzatelnost projektu.
(bodové hodnotenie) |pre kvalitativne ) : , i ) )
) 2.1. Logika projektu a prinos projektu k plneniu ukazovatelov
hodnotenie
programu.
2.2. Udrzatelnost vystupov a vysledkov projektu.
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Cezhranicnost projektu.

Partnerstvo.

Aktivity v projekte.

Komunikacia a propagacia v projekte.

Rozpocet projektu.

. Kritéria Specifické pre cestné projekty (priorita 2., aktivita 1.)
8.1. Bezpeclnost a funkZnost.

8.2. Vplyv na Zivotné prostredie.

8.3. Realizacia investicii v oblastiach inych ako mesta.

® T o U E®

o

. Zvyhodhujuce kritéria:

Kritéria Specifické pre Cestovny ruch (priorita 3.).
9.4. Participacia.
9.5. Iniciativa Novy eurdpsky Bauhaus (NEB).

0

Formalne hodnotenie

Cielom formalneho hodnotenia je overit sulad Ziadosti o poskytnutie financného
prispevku s poZziadavkami uvedenymi v oznameni o vyhlaseni vyzvy. V pripade
niektorych kritérii mézu hodnotitelia zvolit odpoved',ano” a sucasne stanovit
podmienky, ktoré musia partneri projektu splnit pred uzatvorenim zmluvy

o poskytnuti financného prispevku. Pozitivny vysledok formalneho hodnotenia
dosiahnu projekty spifiajtce vietky kritéria (priloha &. 9.1 Kritéria formalneho
hodnotenia Standardnych projektov). Pozitivny vysledok tohto hodnotenia je
nevyhnutnou podmienkou postupenia Ziadosti do dalSej fazy hodnotenia.

V tejto faze sa Ziadosti posudzuju aj z hladiska pritomnosti Statnej pomoci v projekte
(test Statnej pomoci). Viac o tejto téme sa dozviete v dalSej Casti podkapitoly.

Formalne hodnotenie prebieha nasledovne:

 Ziadost hodnotia dvaja zamestnanci SpS. Vyhotovuju dva hodnotiace harky,
ktoré schvaluje koordinator pre projekty.

e Hodnotenie prebieha v poradi kritérii urcenom v hodnotiacom harku. V pripade
prvej odpovede ,nie” na otazku v ramci kritérii 1 a 2, Ziadost ziska negativny
vysledok formalneho hodnotenia a nebude dalej hodnotena.

e SpS mbdZe vyzvat Ziadatela na jednorazové doplnenie a/alebo opravenie Ziadosti
v kritériach 3-9. Ziadatel musi zaslat opravenu Ziadost do 10 dni. V den zaslania
pripomienok SpS spristupfiuje Ziadost na opravu v WOD2021. Ak Ziadatel
nepredloZzi v WOD2021 doplnenu Ziadost v termine uvedenom SpS, Ziadost
bude zamietnuta.

e Hodnotenie pokracuje po doplneni a/alebo oprave Ziadosti. V tejto faze
hodnotitelia mézu formulovat podmienky. Podmienky sa tykaju formalnych
chyb predloZenej zZiadosti a priloh. Podmienky mo6zu byt naformulované v
kritéridch 3.8, 4.1, 4.3, 4.4, 5 (s vynimkou 5.6 a 5.7), 6.1 a 6.2. Podmienka sa
nesmie vztahovat na opravu Ziadosti, ktorej nasledkom by mohlo byt zvysenie
financného prispevku schvalovaného MV.

102



HiLCIrecy

Polsko - Slovensko

Spolufinancovany
EUROPSKOU UNIOU

V pripade rozdielnych (nesuladnych) vysledkov formalneho hodnotenia (jedno
hodnotenie je kladné, a druhé zaporné) bude konecny vysledok prijaty na
zaklade konzultacie hodnotitelov.

SpS zverejfuje na internetovej stranke programu zoznam projektov, ktoré
postupili do dalSej fazy hodnotenia. V pripade negativneho vysledku
hodnotenia SpS do sedem dni od ukoncenia hodnotenia individualne oznamuje
vysledok Ziadatelovi. Oznamenie SpS obsahuje odévodnenie, hodnotiace harky
a informacie o postupe a termine na podanie odvolania. Ziadatel ma pravo
odvolat sa proti vysledku formalneho hodnotenia len v rozsahu tykajucom sa
proceduralnych chyb hodnotenia (viac sa dozviete v kapitole 3.12.).

Co nesmiete urobit pri doplfiovani a/alebo oprave Ziadosti vo faze formélneho
hodnotenia
Nesmiete robit v ziadosti a jej prilohach iné zmeny, ako uvedené

Hodnotenie Statnej pomoci

Pritomnost Statnej pomoci sa posudzuje v Ziadostiach o poskytnutie financného
prispevku, ktoré:

ziskali pozitivny vysledok v ramci formalneho hodnotenia a
Ziadatel v nich naplanoval Statnu pomoc a/alebo pomoc de minimis

alebo

e ziskali vo faze formalneho hodnotenia pozitivny vysledok testu Statnej pomoci a
v tych Ziadostiach, ktorych vysledok testu vzbudzuje pochybnosti (kritérium: Sulad
s pravidlami poskytovania Statnej pomoci a pomoci de minimis - test Statnej
pomMoci).

Hodnotenie Statnej pomoci prebieha nasledovne:

Pritomnost Statnej pomoci posudzuje externy expert pre Statnu pomoc v
projekte. Hodnoti sa cely projekt, vSetky ulohy vSetkych partnerov projektu.
Vysledkom hodnotenia experta je jednoznacné konStatovanie, Ci sa v projekte
alebo v jeho Casti Statna pomoc vyskytuje. Hodnotiaci expert uvadza, u ktorého
partnera a v ktorych ulohach sa statna pomoc vyskytuje.

Podrobny rozsah hodnotenia Statnej pomoci najdete v prilohe €. 9.2. Kritéria
hodnotenia Statnej pomoci.

Hodnotenie Statnej pomoci spociva v:

posudeni pritomnosti Statnej pomoci v projekte,

identifikacii druhu Statnej pomoci,

stanoveni intenzity Statnej pomoci/de minimis,

overeni suladu projektovych aktivit s predpismi o Statnej pomoci.

Ak o to expert hodnotiaci Ziadost poZiada, ma Ziadatel moZnost dvakrat
predloZit vysvetlenie a/alebo dodato€né informacie prostrednictvom SpS.
Ziadatel méa na predloZenie vysvetleni, opravu alebo doplnenie Ziadosti sedem
dni odo dna zaslania pripomienok SpS. SpS v den zaslania pripomienok
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spristupfiuje Ziadost na opravu v WOD2021. Ziadost mdZete opravit a/alebo
doplnit iba v rozsahu uvedenom hodnotiacim expertom. V pripade zavedenia
inych zmien bude Ziadost zamietnuta. Ak Ziadatel nepredlozi vysvetlenia
a/alebo neopravi/nedoplni ziadost v WOD2021 v termine uvedenom SpS,
Ziadost nebude posudena.

e Hodnotenie experta je opisné. Opis splnenia daného kritéria obsahuje
oddvodnenie a pripadné podmienky, ktoré musi ziadatel splnit pred
uzatvorenim zmluvy o poskytnuti financného prispevku. Podmienky sa nemdzu
vztahovat na postupy identifikacie, ¢i sa pomoc v projekte vyskytuje alebo
nevyskytuje. Hodnotiaci expert formuluje odporucania, ak identifikuje riziko
nepriamej Statnej pomoci (pozri kapitolu 3.5.). V pripade podmienok musi
hodnotiaci expert uviest povinnosti vyplyvajuce pre partnerov projektu.
Hodnotiaci expert overuje splnenie podmienok zo strany Ziadatela vo faze
pripravy zmluvy o poskytnuti financného prispevku pre projekt. V situaciach,
ktoré SpS nemdze ovplyvnit, napr. ukoncenie zmluvy s expertom hodnotiacim
projekt alebo nemoznost kontaktu s expertom - méze o akceptacii splnenia
podmienok rozhodnut SpS.

e SpSinternetovej stranke programu zverejiuje na zoznam projektov, ktoré
postupili do dalSej fazy hodnotenia. V pripade zamietnutia projektu v tejto faze
hodnotenia to SpS individualne oznami ziadatelovi do siedmich dni od
ukoncenia hodnotenia. Oznamenie SpS obsahuje odévodnenie zamietnutia

Co nesmiete urobit pri dopliiani a/alebo oprave Ziadosti vo faze posudzovania
Statnej pomoci?

V Ziadosti ani jej prilohach nesmiete robit iné zmeny ako uvedené
v pripomienkach experta pre Statnu pomoc zaslanych SpS. Dodato¢né zmeny v
Ziadosti alebo jej prilohach budd mat za nasledok iej zamietnutie.

projektu.

Kvalitativhe hodnotenie

Fazou, ktora ma podstatny vplyv na vyber projektu na spolufinancovanie, je
kvalitativne hodnotenie. Kvalitativhe hodnotenie vykonavaju dvaja externi experti pre
kvalitativne hodnotenie, polsky a slovensky. Cielom kvalitativneho hodnotenia je
zabezpecit vyber projektov, ktoré v ¢o najvacSej miere prispievaju k dosiahnutiu cielov
programu.

Ak o to expert hodnotiaci Ziadost poZiada, ma Ziadatel moZnost jedenkrat predloZit
vysvetlenie a/alebo dodato&né informacie prostrednictvom SpS. Ziadatel méa na
predloZenie vysvetleni sedem dni odo dna zaslania pripomienok SpS. Ak Ziadatel
nepredlozi vysvetlenia alebo neopravi/nedoplni ziadost v termine uvedenom SpS,
Ziadost bude posudena bez zohladnenia vysvetleni.
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Zoznam kritérii kvalitativneho hodnotenia sa nachadza v prilohe €. 9.3. Kritéria
kvalitativneho hodnotenia Standardnych projektov.

Kritéria kvalitativneho hodnotenia obsahuju podkritéria. Kazdé podkritérium sa
hodnoti na zadklade miery splnenia poziadaviek predstavenych v opise podkritéria.
Opis plnenia daného kritéria/podkritéria obsahuje bodovu hodnotu, odévodnenie a
pripadné podmienky, ktoré bude musiet Ziadatel splnit pred podpisom zmluvy o
poskytnuti prispevku. Vo faze pred podpisom zmluvy o poskytnuti prispevku,
hodnotiaci expert overi splnenie podmienok zo strany ziadatela. V situaciach, ktoré
SpS nemd&ze ovplyvnit, napr. ukoncenie zmluvy s expertom hodnotiacim projekt alebo
nemoznost kontaktu s expertom - moze o akceptacii splnenia podmienok rozhodnut
SpS.

Bodovanie a vahy kritérii

Kritéria hodnotenia sa delia na povinné a zvyhodnujuce.

Povinné kritéria sa vztahuju na strategické aspekty programu a definujua minimalny
limit bodov potrebnych na to, aby bol projekt odporuceny na spolufinancovanie.
Zvyhodnujuce kritéria umoznuju ziskat dalSie body, ktoré moZzu zvysit Sance na
ziskanie financ¢ného prispevku.

Kritéridm hodnotenia su priradené nasledovné vahy:

Tabulka 8. Bodovanie a vahy kritérii kvalitativneho hodnotenia

C. kritéria/ Nazov kritéria/ podkritéria Maximalny | Vaha Maximalny pocet
podkritéria pocet bodov so
bodov zohladnenim ich
vahy
Povinné
Potreba realizacie projektu. 9 3 27
2 Intervencna logika a udrZatelnost 57
projektu.
2.1. Logika projektu a prinos projektu | 9 3 27
k plneniu ukazovatelov programu.
2.2. Udrzatelnost vystupov a vysledkov | 6 5 30
projektu.
3 Cezhranicnost projektu. 9 10 90
4 Partnerstvo. 9 3 27
5 Aktivity v projekte. 9 2 18
6 Komunikacia a propagacia 9 1,5 13,5
v projekte.
7 Rozpocet projektu. 9 2,5 22,5
Sucet 255
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8 Kritéria Specifické pre cestné 36
projekty (priorita 2., aktivita 1.).

8.1 Bezpeclnost a funkZnost. 6 2 12

8.2 Vplyv na Zivotné prostredie. 6 2 12

8.3 Realizacia investicii v oblastiach 6 2 12
inych ako mesta.

Sucet pre cestné projekty (priorita 2., aktivita 1.) 291
Zvyhodnujice

9 Kritéria Specifické pre projekty 9

z oblasti kulturneho dedicstva
a cestovného ruchu (priorita 3.)

9.1 Participacia 6 1 6
9.2 Iniciativa Novy eur6psky Bauhaus | 3 1
(NEB)

Pravidla bodovania

Ziskany pocet bodov je aritmetickym priemerom suctu bodov pridelenych oboma
expertmi pre kvalitativhe hodnotenie. V pripade, Ze:

e velkého rozdielu bodov pridelenych expertmi (t. j. viac ako 20 bodov)

e alebo

e projekt v ramci hodnotenia jedného experta ziskal minimalny potrebny pocet
bodov, a vramci hodnotenia druhého experta tento minimalny pocet
nedosiahol

o pocte bodov pridelenych projektu rozhoduje panel expertov. Na paneli sa
zUcastnuju experti hodnotiaci projekt, zastupca SpS a eventualni pozorovatelia z RO
a/alebo NO a timocnici. Ak pocas panelu experti nedosiahnu konsenzus, SpS povola
tretieho experta pre kvalitativne hodnotenie. V takomto pripade je konecny vysledok
hodnotenia projektu aritmetickym priemerom dvoch hodnoteni s najvysSim poctom
bodov.

Celkovy maximalny pocet bodov, ktoré mozno ziskat v povinnych kritériach,
predstavuje 255, v pripade cestnych projektov 291 (priorita 2., aktivita 1.). Ziadost
ziska odporucanie na spolufinancovanie, ak dosiahne:

e v povinnych kritériach minimalne 170 bodov spolu, a v pripade cestnych
projektov (priorita. 2, aktivita 1.) spolu 194 bodov

e minimalne 66% (132) bodov spolu v kritériach: 1 (potreba realizacie), 2 (logika
a udrzatelnost), 3 (cezhranicnost) a 4 (partnerstvo) (z 201 moznych)

e v kritériu 3 (cezhrani¢nost) - minimalne 60 bodov

e kladny pocet bodov v ramci kazdého podkritéria okrem podkritérii 8.3, 9.1 a 9.2.
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Tieto podmienky musia byt splnené kumulativne.

Ziadost moZe ziskat dodato¢né body v zvyhodfujlcich kritériach ¢. 9 (tyka sa iba
priority 3). Tieto body sa zapocitavaju do celkového poctu ziskanych bodov len vtedy,
ak Ziadost ziska minimalny pocet v povinnych kritériach.

V pripade, e Ziadost nespifia podmienky pre odporutéanie na spolufinancovanie, SpS
to ziadatelovi individualne oznami do siedmich dni od ukoncenia kvalitativheho
hodnotenia. Oznamenie SpS obsahuje odévodnenie, hodnotiace harky a informacie
0 postupe a termine na podanie odvolania.

Ziadatel ma pravo odvolat sa proti vysledku kvalitativneho hodnotenia iba v rozsahu
proceduralnych chyb hodnotenia (pozri kapitolu 3.12.).

Vyber projektov na spolufinancovanie

SpS vypracuje zoznam projektov odporucanych na spolufinancovanie podla poctu

bodov (od najvy$sieho po najnizsi) ziskanych v Ziadostiach, ktoré spifaji poZiadavky
vSetkych faz hodnotenia.

O schvaleni projektov na spolufinancovanie rozhoduje MV. Monitorovaci vybor
schvaluje projekty na spolufinancovanie podla poradia, v akom su uvedené

v poradovniku, t. j. po¢nuc tym s najvacsim poctom bodov. MV mdze zmenit poradie
projektov v poradovniku a predstavit odévodnenie svojho rozhodnutia. MV moze tiez
rozhodnut o zamietnuti odporucaného projektu alebo urcit dodatocné podmienky

a odporucania, ktoré musi projekt vybrany na spolufinancovanie splinit, pricom svoje
rozhodnutie zdévodni.

Poskytnutie projektu financného prispevku v plnej vySke zavisi od dostupnosti
prostriedkov v danej vyzve. V pripade nedostatocného objemu prostriedkov méze MV
navrhnut ziadatelovi nizSiu mieru spolufinancovania projektu s moznostou jej
navysenia podla dostupnosti prostriedkov.

Ak hodnota projektov odporucanych na schvalenie presahuje Ciastku urcend na
spolufinancovanie projektov v ramci danej vyzvy, méze MV rozhodnut o zaradeni
projektu do rezervného zoznamu. Projektom z rezervného zoznamu sa financné
prispevky poskytuju v zavislosti od dostupnosti prostriedkov v programe.

SpS oznami Ziadatelom vysledky hodnotenia ich projektov a rozhodnutie MV do
siedmich dni od rozhodnutia MV. V oznameni bude uvedena informacia

o podmienkach (ak sa vztahuje) a planovany termin uzatvorenia zmluvy o poskytnuti
financného prispevku.

Zoznam projektov schvalenych na spolufinancovanie sa zverejiuje na internetovej
stranke programu bezodkladne po rozhodnuti MV. V zozname su uvedené zakladné
informacie o projektoch, napr. nazov veduceho partnera, nazvy ostatnych partnerov
projektu, nazov projektu, stru¢ny opis projektu, obdobie realizacie projektu a vyska
prispevku z EFRR.
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3.11.2 Hodnotenie a vyber projektov FMP
Hodnotenie Ziadosti o poskytnutie financného prispevku pre projekty FMP tvori:

e formalne hodnotenie,
e kvalitativhe hodnotenie.

Ziadosti, ktoré spifaju kritéria formalneho hodnotenia, postupuju na kvalitativne
hodnotenie.

SpS pocas hodnotenia komunikuje so ziadatelom projektu FMP v rodnom jazyku
daného ziadatela.

Kritéria hodnotenia projektov FMP su uvedené v tabulke 9.

Tabulka 9. Kritéria hodnotenia projektov FMP

Faza hodnotenia Hodnotitel Rozsah

Uplnost Ziadosti a priloh.

Sulad s prioritou a Specifickym ciefom programu.

Sulad s pravidlami programu a oznamenim o vyhlaseni vyzvy.
Opravnenost Ziadatela.

Opravnenost vydavkov.

Zdroje financovania.

Horizontalne principy.

Test Statnej pomoci.

Formalne hodnotenie

, Sps
(odpovede ANO/NIE) [P

Potencial prijimatela projektu FMP.

Cezhranicnost.

Komplementarnost.

Prinos projektu k plneniu ukazovatelov programu, intervencna
logika a udrzatelnost projektu.

Plan aktivit v projekte.

Komunikacia a propagacia v projekte.

7. Rozpocet projektu.

Kvalitativne hodnotenie
(opisné) SpS/RO

A WDN =210 N0~ WD =

o w

Formalne hodnotenie

Cielom formalneho hodnotenia je overit sulad Ziadosti o poskytnutie finan¢ného
prispevku s poziadavkami stanovenymi v oznameni o vyhlaseni vyzvy a v Prirucke
programu. Pozitivny vysledok forméalneho hodnotenia dosiahnu projekty spifajtce
vSetky kritéria (priloha €. 9.4. Kritéria formalneho hodnotenia projektov FMP).
Pozitivny vysledok tohto hodnotenia je nevyhnutnou podmienkou postupenia Ziadosti
na dalSie hodnotenie.

Formalne hodnotenie prebieha nasledovne:

 Ziadost hodnotia dvaja zamestnanci SpS. Vyhotovuju dva hodnotiace harky,
ktoré schvaluje koordinator pre projekty.
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e Hodnotitelia mézu poZiadat Ziadatela o vysvetlenia alebo doplnenie/opravu
Ziadosti. Ziadatel musi zaslat opravenu Ziadost do 10 dni. SpS spristupfiuje
Ziadost na opravu v WOD2021 v den zaslania pripomienok.

e V pripade rozdielnych (nesuladnych) vysledkov formalneho hodnotenia (jedno
hodnotenie je kladné a druhé zaporné) bude konecny vysledok prijaty na
zaklade konzultacie hodnotitelov.

e SpS oznamuje Ziadatelovi vysledok formalneho hodnotenia. Ziadatel ma pravo
sa odvolat proti vysledku formalneho hodnotenia len v rozsahu tykajucom sa
proceduralnych chyb hodnotenia (pozri kapitolu 3.12.).

Kvalitativhe hodnotenie

Kvalitativne hodnotenie je faza, ktora ma podstatny vplyv na vyber projektu na
spolufinancovanie.

Kvalitativne hodnotenie prebieha nasledovne:

e HodnotiteImi su zamestnanci SpS a/alebo zamestnanec RO. Cielom
kvalitativneho hodnotenia je zaistit, aby vybrané projekty FMP v ¢o najvacsej
miere prispievali k dosiahnutiu hlavného ciela programu.

 Kvalitativne hodnotenie projektu FMP mé& opisny charakter. Ziadatel musi splinit
vSetky kvalitativne kritéria stanovené pre projekt FMP.

e Zoznam kritérii kvalitativneho hodnotenia sa nachadza v prilohe €. 9.5. Kritéria
kvalitativneho hodnotenia projektov FMP.

e Vo faze kvalitativneho hodnotenia mézu hodnotitelia poziadat Ziadatela
o doplnenie/opravu ziadosti.

e V pripade rozdielnych (nesuladnych) vysledkov formalneho hodnotenia (jedno
hodnotenie je kladné a druhé zaporné) bude konecny vysledok prijaty na
zaklade konzultacie hodnotitelov.

Ziadatel m4 pravo odvolat sa proti vysledku kvalitativneho hodnotenia iba v rozsahu
proceduralnych chyb (pozri kapitolu 3.12.).

Vyber projektov na spolufinancovanie

SpS vypracuje na zaklade hodnotenia Ziadosti zoznam projektov FMP odporucanych
na spolufinancovanie.

O schvaleni projektov na spolufinancovanie rozhoduje MV. MV méZze tieZ rozhodnut
0 zamietnuti odporucaného projektu alebo urcit dodatocné podmienky

a odporucania, ktoré musi projekt vybrany na spolufinancovanie splnit, pricom svoje
rozhodnutie zdévodni.

SpS oznami ziadatelom vysledky hodnotenia ich projektov a rozhodnutie MV do
siedmich dni od rozhodnutia MV. V oznameni bude uvedena informacia

o podmienkach (ak sa vztahuje) a planovany termin uzatvorenia zmluvy o poskytnuti
financného prispevku.
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Zoznam projektov schvalenych na spolufinancovanie sa zverejiuje na internetovej
stranke programu bezodkladne po rozhodnuti MV. V zozname su uvedené zakladné
informacie o projektoch, napr.: nazov prijimatela projektu FMP, nazov projektu,
strucny opis projektu, obdobie realizacie projektu a vySka prispevku z EFRR.

3.12. ODVOLACIE KONANIE

Ak mate odévodnené namietky voci spésobu hodnotenia vasho projektu, mozete podat
odvolanie. Odvolat sa mozete vyluc¢ne voci nesuladu hodnotenia projektu s postupmi
platnymi v programe (pozri kapitolu 3.11.). Odvolanie mdze podat len subjekt uvedeny
v Ziadosti o prispevok alebo prijimatel FMP. Podrobné pravidla podavania odvolani
najdete v Odvolacom konani (priloha ¢. 2 k Rokovaciemu poriadku MV). Odvolania
skima Odvolacia komisia, v zlozeni ktorej su zastupcovia RO, NO, SpS a MV. Pracam
komisie predseda zastupca RO.

Odvolanie v polskom a slovenskom jazyku spolu s prilohami podavate na prisluSnom
formulari (priloha €. 2.2. k Rokovaciemu poriadku MV) a zasielate elektronickou postou
na SpS. Lehota na zaslanie odvolania je 15 dni odo dna, ktory nasleduje po doruceni
listu SpS oznamujuceho vysledok hodnotenia projektu alebo rozhodnutie MV o vybere
projektu. Rozhodnutie Odvolacej komisie o odvolani je kone¢né.

Nezabudnite, Ze sa nemo6zete odvolat voci:

e posudeniu Statnej pomoci a/alebo pomoci de minimis v projekte,

e hodnoteniu jednotlivych kritérii (poctu bodov pridelenych v ramci kvalitativheho
hodnotenia),

e podmienkam uvedenym v rozhodnuti MV.

4. AKO REALIZOVAT PROJEKT?

V tejto kapitole najdete informacie o pravidlach realizacie projektu od rozhodnutia MV
o schvaleni prispevku po ukoncenie projektu.

Realizacia projektu prebehne spravne, ak budete venovat zvySenu pozornost:

spravnej komunikacii medzi partnermi projektu, kontrolérmi, SpS a RKB,
systematickému vykazovaniu,

povinnej propagacii projektu,

pouZivaniu aktualnych programovych dokumentov.

HP zodpoveda za riadenie celého projektu a jeho implementaciu.
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4.1. ZMLUVA O POSKYTNUTI PRISPEVKU. CO JE POTREBNE PRE
JE] UZATVORENIE?

Zakladom uzatvorenia zmluvy o poskytnuti prispevku je rozhodnutie MV o priznani
prispevku pre projekt. MV rozhoduje na zaklade vysledku hodnotenia Ziadosti o
prispevok (pozri kapitolu 3.11.). SpS zasiela na e-mailovu adresu hlavného partnera
uvedenu v Ziadosti o prispevok oznamenie spolu s elektronicky podpisanym listom,
v ktorom sa nachadzaju nasledujlce informacie:

e 0znamenie o rozhodnuti MV o schvaleni Ziadosti o prispevok,

e vySka prispevku schvaleného MV,

e termin zaslania dokumentov nevyhnutnych pre uzatvorenie zmluvy
o poskytnuti prispevku,

e pripadné podmienky schvalené MV, ktoré musia splnit partneri projektu, aby
projekt ziskal prispevok z programu,

e podmienky sa m6zu tykat napr. spresnenia opisu projektu, doplnenia
dokumentacie, predloZenia vypoctov ukazovatelov.

e meno a priezvisko zamestnanca SpS, ktorého ma HP kontaktovat v mene
vSetkych partnerov projektu.

Ak ste HP, po doruceni listu z SpS informujte partnerov projektu o rozhodnuti MV.

V zavislosti od rozhodnutia MV a dostupnej alokacie v priorite je mozné uzatvorit
zmluvu so znizenou mierou spolufinancovania. V zavislosti od objemu dostupnych
prostriedkov v programe sa moze miera spolufinancovania zvysit.

Kazdy projekt je priradeny konkrétnemu zamestnancovi SpS.

Pred uzatvorenim zmluvy o poskytnuti prispevku uskutocnite nasledujice kroky:

o Splnite podmienky, ktoré sa vztahovali na vasu Ziadost o prispevok - skontrolujeme,
Ci ste ich splnili.

e Aktualizujte informacie v projekte nevyhnutné k podpisaniu zmluvy o poskytnuti
prispevku (ako su napr.: datum zaciatku a ukoncenia projektu, kontaktné udaje,
Udaje osdb zodpovednych za projekt a kontaktnych osdb atd.) Urobte to priamo v
SL2021 Projekty vytvorenim navrhu Ziadosti o zavedenie zmeny (v sulade
s inStrukciami pre Ziadatela) a nezabudnite:

— dodrzat sulad obsahu vSetkych €asti navrhu so Ziadostou o prispevok (napr. ak
dosSlo k zmene osoby zastupujlcej partnera zmernte Udaje v projekte),

— overit obdobie platnosti dokumentov (napr. stavebnych povoleni) - ¢i sa
neskoncilo alebo neskondi pred planovanym zaciatkom realizacie uloh.

e PodpiSte partnerskd zmluvu (pozri kapitolu 2.2.).

e Prostrednictvom SL2021 Projekty v module KoreSpondencia poslite SpS
nasledujuce dokumenty:

— podpisanu partnerskd zmluvu,
— vyhlasenia vSetkych partnerov o spolufinancovani projektu (vzor najdete na
internetovej stranke programu) - venujte pozornost tomu, aby Ciastky uvedené
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vo vyhlaseniach boli zhodné s ¢iastkami uvedenymi v zdrojoch financovania
vydavkov partnerov uvedenych v Ziadosti prispevok v WOD2021,

— Partneri zo sektora MSP predkladaju dokumenty potvrdzujlce zabezpeclenie
prostriedkov na realizaciu svojej Casti uloh, (napr. vo forme Uverovej zmluvy
alebo potvrdenie o vlastnych prostriedkoch na bankovom ucte), spolu s
vyhlasenim o spolufinancovani,

— dokumenty potvrdzujuce opravnenia konkrétnych oséb na zastupovanie
partnera projektu (napr. splnomocnenie, uznesenie, potvrdenie volebnej
komisie),

— potvrdenie HP o bankovom ucte HP vedenom v eurach pre potreby projektu -
potvrdenie musi obsahovat Udaje HP, nazov projektu, nazov a adresu banky,
Cislo uctu, Cisla BIC/SWIFT a IBAN,

— ziadost o pridanie osoby riadiacej projekt do systému WOD2021 Projekty,
osobitne pre kazdého partnera (vzor dokumentu najdete na internetovej

Dokumenty mdzZete podpisat elektronicky kvalifikovanym (zaruc¢enym)
elektronickym podpisom alebo vlastnorucne na tlaCenej verzii.

stranke programu),

— polski Ziadatelia: pravoplatné stavebné povolenie / ZRID - povolenie na realizéciu
cestnej infrastruktury / ohlasenie stavebnych Uprav a udrziavacich prac/
potvrdenie o nepodani odporu architektonicko-stavebného organu / stanovisko
pamiatkového Uradu / iné pravoplatné rozhodnutia a administrativne povolenia
umoznujuce realizaciu infrastruktary - vztahuje sa na projekty s
infrastruktdralnymi aktivitami v pripade ak, vo faze skladania Ziadosti o
prispevok ste dokumenty nepredlozili,

— slovenski Ziadatelia: pravoplatné rozhodnutie prislusného stavebného uradu
(t. j. stavebné povolenie v zmysle 8 66 stavebného zakona alebo ozndmenie
stavebného Uradu, Ze nema namietky proti podanému ohlaseniu v zmysle § 57
stavebného zakona), resp. stavebné povolenie v zmysle 8 120 Zakona o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) / stanovisko pamiatkového uradu /
iné pravoplatné rozhodnutia a administrativne povolenia umoznujuce realizaciu
infrastruktdry. V pripade vodnych stavieb je potrebné pravoplatné
a vykonatelné povolenie organu Statnej vodnej spravy na realizaciu vodnej
stavby, ktoré je sucasne stavebnym povolenim. Ak realizacia stavebnych prac
nevyzaduje stavebné povolenie alebo podanie ohlasenia stavebnému Uradu,
Ziadatel musi byt schopny oddvodnit, Ze v sulade so stavebnym zakonom nie je
pre projekt potrebné stavebné povolenie ani ohlasenie stavebnému uradu -
vztahuje sa na projekty s infrastruktdralnymi aktivitami v pripade ak, vo faze
skladania Ziadosti o prispevok ste dokumenty nepredloZili,

— vyhlasenie, Ze projekt bol doteraz realizovany v sulade s vnutrostatnou
a europskou legislativou a pravidlami platnymi v programe (vzor najdete na
internetovej stranke programu) - vztahuje sa na situaciu, ak ste zacali realizovat
projekt pred uzatvorenim zmluvy o poskytnuti prispevku (pozri kapitola 4.2.),
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— dokument potvrdzujuci ¢innost partnera, ak je slovenskou neziskovou
organizaciou (vzor najdete na internetovej stranke programu).
Slovenské subjekty v sulade so zakonom €. 315/2016 o registri partnerov
verejného sektora maju povinnost sa registrovat na stranke:
https://rpvs.gov.sk/rpvs/. Tato povinnost sa vztahuje na subjekty, v pripade
ktorych existuje riziko, Ze jednorazovy financny prispevok poskytnuty tymto
subjektom (napr. z prostriedkov EU, 3tatneho rozpoc¢tu) presiahne ¢iastku 100
000 eur. Uvedena povinnost sa vztahuje aj na subjekty, ktoré vdanom
kalendarnom roku ziskali financnu podporu s celkovou vySkou presahujucou
250 000 eur. Tato povinnost sa nevztahuje na subjekty verejnej spravy (Uplny
zoznam subjektov najdete na adrese Subjekty verejnej spravy (statistics.sk).>3

Datumom dorucenia je den, v ktorom bude v systéme SL2021 Projekty uloZeny
kompletny subor dokumentov. Na predloZenie dokumentov SpS mate dva mesiace
odo dnia nasledujuceho po datume, v ktorom SpS za3le e-mail spolu s listom o
rozhodnuti MV. Ak je vas projekt v rezervnom zozname, dvojmesacna lehota zacina
plynut od datumu, v ktorom SpS zasle list s informaciou o dostupnosti prostriedkov v
programe.

Kroky nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o poskytnuti prispevku uskutocnite
bezodkladne po doruceni informacii o rozhodnuti MV (list SpS). Zohladnite ¢as
potrebny na aktualizaciu ziadosti o prispevok, splnenie podmienok schvalenych
MV a opatovnu verifikaciu Ziadosti SpS. Spravnost zaslanych dokumentov overi
SpS - ten mbZe poZziadat o ich opravu. Vratenim dokumentov na opravu sa
nepredlZuje termin stanoveny na predloZenie dokumentov pred uzatvorenim
zmluvy. Venujte pozornost starostlivej priprave dokumentov, ktora ulahdiich
verifikaciu a umozni uzatvorit zmluvu o poskytnuti prispevku.

Ak nedodrZite termin predloZenia dokumentov SpS, zmluva o poskytnuti finanéného
prispevku nebude uzatvorena a takyto projekt povazuje MV za zamietnuty . Vynimkou
su situacie spésobené vysSou mocou (povodne, zemetrasenia, epidémie a pod.) alebo
iné okolnosti nezavislé od partnerov, ktoré moézu zapricinit oneskorené predlozenie
dokumentov. Najneskor v posledny den pred vyprsanim lehoty informujte SpS uUstne

33 Neziskovy charakter ma subjekt, ktory vykonava verejne prospesnu ¢innost alebo poskytuje verejne prospesné
sluzby pre cell spolocnost. To plati aj v pripade, Ze uspokojuje potreby ¢lenov danej organizacie za predpokladu, Ze
ciel, pre ktory bol dany subjekt zriadeny, bol iny ako ,dosahovanie zisku”. Pravny poriadok Slovenskej republiky
priamo neurcuje, ktoré subjekty je mozné povazovat za subjekty pdsobiace v neziskovom sektore. NajcastejSie sa
za takéto subjekty povaZzuju organizacie poskytujlce vSeobecne prospedné sluzby, zdruzenia, nadacie

a neinvesti¢né fondy, naboZenské organizacie, Skoly a vzdelavacie zariadenia. Povinnost zapisu do Registra
partnerov verejného sektora sa vztahuje na subjekty, ktoré poskytuju tovary alebo sluzby v ramci podpisanej
ramcovej zmluvy alebo koncesie v stilade so zakonom o verejnom obstaravani s cielom dosiahnut zisk alebo
nadobudnut majetok, pravo k majetku alebo iné majetkové prava. V pripade, Ze celkova hodnota tovarov a sluzieb
presahuje Ciastku 100 000 eur je aj subjekt, ktory patri k neziskovému sektoru, partnerom verejného sektora.
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alebo pisomne o tom, Ze vam vysSia moc alebo okolnost neumoznila predlozit
dokumenty. Nasledne v lehote sedem dni zaslite SpS list, v ktorom zdokladujete zasah
vysSej moci alebo nezavislej okolnosti. RO po konzultacii s NO na zaklade uvedeného
rozhodne o prediZeni terminu.

Povolené zmeny v projekte pred uzatvorenim zmluvy o poskytnuti prispevku

Je mozné, Ze po doruceni listu SpS o rozhodnuti MV, ale pred podpisom zmluvy o
poskytnuti prispevku s RO, budete musiet zaviest zmeny v projekte.

V zavislosti od ich druhu, méZu zmeny vyZzadovat schvalenie SpS, MV alebo opatovné
hodnotenie projektu.

Zmeny, ktoré maju vplyv na ciel a cielovu skupinu projektu su nepripustné.

Schvalenie SpS vyZaduju tieto zmeny:

aktualizacia datumov zacatia a ukoncenia projektu,

povodne naplanované obdobie realizacie projektu sa nesmie zmenit, napr. ak
planujete projekt na obdobie 24 mesiacov, musite aj po aktualizacii datumov
zachovat obdobie 24 mesiacov (v odévodnenom pripade mdZete zmenit
obdobie realizacie projektu po uzatvoreni zmluvy o poskytnuti prispevku - pozri
kapitolu 4.6.),

prevzatie funkcie HP inym z partnerov uvedenych v Ziadosti o prispevok pre
projekt schvalenej MV,

partneri, ktori si vymenili funkcie realizuju aktivity po zavedeni zmeny

v pdvodnom rozsahu, okrem aktivit spojenych s riadenim projektu,

zmeny vyplyvajuce z okolnosti nezavislych od partnera, ktoré nebolo mozné
predvidat vo faze pripravy Ziadosti o prispevok pre projekt (napr. zmena
umiestnenia investicie),

projekt musi po zmene prispievat k realizacii pévodne naplanovanych cielov
v rovnakej miere.

Schvalenie MV vyZaduje zmena, ktora ma vplyv na hodnotu ukazovatelov projektu.

Opatovné hodnotenie a rozhodnutie MV vyZaduju tieto zmeny:

zmena, ktora méze negativne ovplyvnit vysledok hodnotenia projektu - projekt
bude opatovne hodnoteny v kritérium, v ktorym sa moze pévodné hodnotenie
zmenit,

zmena partnerstva, teda nahradenie ktoréhokolvek partnera projektu novym
partnerom, ktory nebol uvedeny v Ziadosti o prispevok pre projekt schvalenej
MV - projekt vyzaduje opatovné:

formalne hodnotenie,

kvalitativne hodnotenie vratane posudzovania:

e suladu projektu s cielmi a ukazovatelmi programu,

e cezhrani¢ného vplyvu projektu,

e partnerstva,
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e rozpoctu,

Po schvaleni zmien alebo rozhodnuti MV aktualizujte projekt a ostatné
dokumenty v prislusSnom rozsahu (o. i. partnerskd zmluvu, splnomocnenia).

— hodnotenie Statnej pomoci / pomoci de minimis (ak sa vztahuje).

V pripade zmeny partnerstva prechadzaju vSetky povinnosti a cely rozsah Uloh
partnera, ktory odstupil od projektu, na partnera, ktory ho nahradi. V tomto pripade
sa nesmu ukazovatele v projekte zmenit. Partneri, ktori boli v zloZeni povodného
partnerstva, predkladaju prostrednictvom HP dokumentaciu potrebnu pre
uzatvorenie zmluvy o poskytnuti prispevku v pévodne stanovenom termine. Novi
partneri predkladaju dokumentaciu prostrednictvom HP v termine uvedenom SpS.

Ak sa zmenili kontaktné udaje, Udaje os6b zodpovednych za projekt alebo udaje
kontaktnych osbb - bezodkladne informujte o tom SpS a nové Udaje zadajte do
SL2021 Projekty pocas aktualizacie projektu.

Podpis zmluvy o poskytnuti prispevku

Zmluvu o poskytnuti prispevku pripravuje SpS. RO uzatvara s HP zmluvu v dvoch
jazykovych verziach - v polskej a v slovenskej. Datumom uzatvorenia zmluvy

o poskytnuti prispevku je def podpisania tejto zmluvy poslednou zo zmluvnych stran.
Pri prekladani kompletného suboru dokumentov potrebnych pre uzatvorenie zmluvy
informujte SpS o spdsobe podpisu zmluvy o poskytnuti prispevku, ktory ste si vybrali.

Oboznamte sa so vzormi zmllv - prilohami €. 12.1. (zmluva pre Standardné projekty)
a 12.2. (zmluva pre projekty FMP) k prirucke programu.

Zmluvu o poskytnuti prispevku podpisujete:

o elektronicky
Obe zmluvné strany podpisuju jeden dokument kvalifikovanym elektronickym
podpisom. HP nasledne zasiela podpisanu zmluvu SpS prostrednictvom SL2021
Projekty. SpS overuje spravnost elektronického podpisu.

e rucne - len vo vynimocne odévodnenych pripadoch
Obe zmluvné strany podpisuju ru¢ne vytlaceny dokument. HP nasledne zasiela
original podpisanej zmluvy do kancelarie SpS. Zmluva je vyhotovena v troch
rovnopisoch, z ktorych jeden dostava HP a dva RO

e rucne a elektronicky - len vo vynimocne odévodnenych pripadoch
Jedna zo stran podpisuje dokument ru¢ne a druha strana kvalifikovanym
elektronickym podpisom. HP nasledne zasiela original podpisanej zmluvy do
kancelarie SpS. Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch - jeden pre HP a dva
pre RO.

V oboch pripadoch musite poslat zmluvu najneskdr v nasledujuci pracovny den po jej
podpisani.
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Ak sa v projekte vyskytuje Statna pomoc - HP bezodkladne informuje SpS o tom, Ze
podpisal zmluvu. RO do siedmich dni od uzatvorenia zmluvy informuje
prostrednictvom elektronického systému SHRIMP o poskytnuti Statnej pomoci polsky
Urad pre ochranu hospodarskej staZe a spotrebitelov (Urzad Ochrony Konkurencji i
Konsumentow - UOKIK). Nasledne RO zasiela HP prostrednictvom SL2021 Projekty
potvrdenie o poskytnuti pomoci.

Pripady, v ktorych méZe RO odmietnut uzatvorenie zmluvy o poskytnuti prispevku

RO méze odmietnut uzatvorenie zmluvy o poskytnuti prispevku, ak existuje obava, Ze
jej podpisom méze dojst ku Skodam na verejnom majetku, pretoze je proti zZiadatelovi
vedené (v zmysle Implementacného zakona) trestné konanie,>* tykajlce sa
predovSetkym:

e krivych vypovedi,

e Uplatkarstva,

e majetkovych trestnych Cinov, pravosti dokumentov, obehu penazi a cennych
papierov, hospodarskeho obehu, bankového systému,

e inych trestnych c¢inov suvisiacich s vykonavanim hospodarskej ¢innosti alebo
spachanych pre dosiahnutie majetkovych vyhod v suvislosti s finan¢nym
prispevkom na realizaciu projektu poskytnutym tomuto Ziadatelovi z verejnych
zdrojov, personalne alebo kapitalovo s nim prepojenému subjektu alebo
Clenovi riadiacich organov tohto Ziadatela alebo subjektu.

Narodné spolufinancovanie zo Statneho rozpoctu pre slovenskych partnerov

V zasade kazdému slovenskému partnerovi Standardného projektu bude poskytnuté
narodné spolufinancovanie zo Statneho rozpoctu Slovenskej republiky (SR) vo vySke
12% opravnenych vydavkov daného partnera. Vynimku tvoria partneri, ktori su
zlozkami Statnej spravy - narodné spolufinancovanie dostanu vo vyske 20%
opravnenych vydavkov daného partnera. Partneri, ktori dostanu na realizaciu svojich
projektovych aktivit Statnu pomoc alebo pomoc de minimis z EFRR, nedostanu
narodné spolufinancovanie zo Statneho rozpoctu SR.

Zmluvu o poskytnuti narodného spolufinancovania z rozpoctu SR uzatvara
Ministerstvo investicii regionalneho rozvoja a informatizacie SR ako Narodny organ
(NO):

e so slovenskym hlavnym partnerom (HP) alebo

e so slovenskym hlavnym cezhrani¢nym partnerom (HCP), ktory je v schvalene;
Ziadosti o prispevok pre projekt uvedeny ako prvy partner projektu - ak je HP z
Polska.

Ak je v projekte niekolko slovenskych partnerov, oznacte, ktory z nich je HCP
uvedenim skratky HCP pri nazve tohto partnera.

34 Kapitola 15, ¢l. 61. ods. 4. Implementac¢ného zakona (Ustawa wdrozeniowa).
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Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch - jeden pre slovenského HP alebo HCP a
jeden pre NO. Datumom uzatvorenia zmluvy o poskytnuti narodného
spolufinancovania z rozpoctu SR je den podpisania tejto zmluvy poslednou zo
zmluvnych stran. Ak sa zmluvné strany nedohodli na skorSom termine pravoplatnosti,
tato zmluva nadobuda pravoplatnost v den nasledujuci po jej zverejneni. NO je
povinny zverejfiovat zmluvy v Centralnom registri zmldv vedenom Uradom vl4dy SR.
O datumoch nadobudnutia pravoplatnosti a ucinnosti zmluvy NO elektronicky
informuje slovenského HP alebo HCP, s ktorym uzatvoril zmluvu.

Ak v lehote troch mesiacov od uzatvorenia zmluvy o poskytnuti narodného
spolufinancovania NO nezverejni zmluvu, ma sa za to, Ze zmluva nebola uzatvorena.

Podmienkou podpisania zmluvy o poskytnuti narodného spolufinancovania
z rozpocCtu SR je uzatvorenie zmluvy o poskytnuti financného prispevku pre projekt
medzi RO a HP. SpS zasiela NO képiu zmluvy o poskytnuti financného prispevku.

Po doruceni képie zmluvy o poskytnuti prispevku NO pisomne poZiada HP alebo HCP
o predlozenie nasledujucich dokumentov:

e overeny vzor podpisu Statutarneho zastupcu subjektu a potvrdenie jeho
splnomocnenia,

e képiu dokumentu potvrdzujuceho zriadenie bankového uctu, na ktory bude
prevedeny prispevok z rozpoctu SR,

e vypis z uznesenia schvalujuceho program hospodarskeho a socialneho rozvoja
a prislusnu uzemno-planovaciu dokumentaciu, vyzadované pre podpis zmluvy
o poskytnuti ndrodného spolufinancovania (plati pre mesta, obce a VUCQ),

e vyhlasenie (vzor najdete na internetovej stranke programu).

Pamatajte, Ze uvedené dokumenty nemézu byt starSie ako tri mesiace, pocitajuc od
datumu dorucenia listu NO. Originaly alebo overené képie dokumentov kazdého
slovenského partnera projektu zaslite na adresu: Odbor riadenia a implementacie
programov cezhrani¢nej spoluprace, investicii regionalneho rozvoja a informatizacie,
Pribinova 4195/25, 811 09Bratislava, Slovensko.

4.2. OBDOBIE REALIZACIE PROJEKTU

Pri planovani obdobia realizacie projektu zohladnite Specifickost svojho zameru, t. .
Cas potrebny na realizaciu vSetkych postupov (verejné obstaravania nevyhnutné pre
zacatie aktivit, splnenie podmienok programu vyplyvajucich zo zmluvy a pod.) a vplyv
externych faktorov (napr. ro¢nych obdobi).

Datumy zacatia a ukoncenia projektu su stanovené v zmluve o poskytnuti FP.
Podrobnosti o uzatvarani zmluvy o poskytnuti prispevku najdete v kapitole 4.1.

Datum zacatia vecnej realizacie projektu nemusi byt totozny s datumom uzatvorenia
zmluvy o poskytnuti prispevku . Vydavky su opravnené v ramci programu od 1.
januara 2021. V pripade, Ze zaCnete realizaciu projektu pred uzatvorenim zmluvy o
poskytnuti prispevku:
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e Ziadna uloha projektu neméze byt fyzicky ukoncena (plati pre stavebné prace) ani
uplne zrealizovana (plati pre dodavky tovarov a sluzieb) pred datumom
predloZenia Ziadosti o prispevok, bez ohladu na to, Ci vSetky s tym suvisiace platby
boli uhradené,®

e Ulohy sa musia realizovat v sulade s platnymi predpismi a pravidlami programu.

VSetky aktivity sa musia realizovat v sulade s pravidlami programu. Preto
nezabudnite nalezite dokumentovat realizované prace a vydavky. Do uzatvorenia
zmluvy o poskytnuti prispevku realizujete Ulohy vo vlastnu zodpovednost.
Zakladom pre refundaciu vydavkov je uzatvorenie zmluvy o poskytnuti prispevku.

Realizacia projektu zahfria vecnu a financnu cast.

Vecna realizacia spociva v plneni tloh naplanovanych v ziadosti o prispevok s ciefom
naplnit ukazovatele vystupu stanovené v zZiadosti. Ukoncenie vecnej realizacie
projektu je datumom ukoncenia poslednej ulohy projektu nevyhnutnej pre
dosiahnutie ciela (t. j. spristupnenie vystupov projektu cielovej skupine). Dokumenty
potvrdzujuce realizaciu Uloh a naplnenie ukazovatelov vystupu (napr. preberaci
protokol prac, kolaudacné rozhodnutie) musia byt podpisané alebo vystavené
najneskdr do momentu ukoncenia vecnej realizacie projektu.

Finan¢na realizacia trva pocas celej vecnej realizacie projektu a 30 dni po jej ukonceni.
V tomto Case partneri projektu vynakladaju posledné vydavky suvisiace s vecnou
realizaciou a kompletizuju dokumenty, ktoré su zakladom pre uznanie vydavkov za
opravnené. Vo vynimocnych a nalezite odévodnenych pripadoch (napr. sudne
rozhodnutie a pre slovenskych prijimatelov aj zakon €. 513/1991) nezavislych od
partnera projektu, moéze financné ukoncenie prebehnut neskdr, avSak najneskér

ku dnu realizacie platby zo strany RO vyplyvajucej zo zaverecnej ziadosti o platbu.

Po ukonceni vecnej a finan¢nej realizacii projektu maju partneri nadalej povinnosti
vyplyvajuce z realizacie projektu, o. i. maju povinnost archivovat dokumenty suvisiace
s implementaciou projektu a povinnost zabezpecit udrzatelnost projektu -
podrobnosti v kapitole 5.

4.3 AKO ZABEZPECIT VHODNU PUBLICITU PROJEKTU?

4.3.1 Pre€o je komunikacia ddlezita

Komunikacia pomaha ucinne realizovat projekt. UmozZnuje partnerom dostat sa
s informaciou o ich zamere k r6znym skupinam, aby ich mohli napriklad:

o oslovit kvdli ucasti na projekte, napr. na organizovanom skoleni,
e ziskat potencialnych partnerov, s ktorymi budu realizovat buduce projekty,

35V stlade s €l. 63 ods. 6 vseobecného nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 z 24.
juna 2021.
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e informovat a povzbudzovat miestnu komunitu, aby vyuzivala vysledky projektu,

e povzbudit zdujem médii o vysledky projektu, a vdaka tomu budovat pozitivny
obraz o sebe a o EU, ktora spolufinancovala projekt,

e inSpirovat zodpovedné osoby rozhodujuce na miestnej urovni, aby vyvijali
dalSie kroky v oblasti, ktora je témou projektu, uz bez finan¢nej podpory
z europskych prostriedkov.

Z tohto dovodu je ddlezité, aby ste uz vo faze pripravy projektu naplanovali
komunikacné aktivity. Zohladnite ich v komunika¢nom plane, ktory je neoddelitelnou
sucastou Ziadosti o prispevok.

Ddlezita je aj spravna komunikacia medzi partnermi projektu, pretoZze im umoznuje
navzajom sa pochopit a prispieva k budovaniu vzajomnej dévery. To nasledne
ovplyvnuje efektivnu realizaciu projektu.

4.3.2 Komunika¢né povinnosti partnerov
Povinnosti vyplyvajtice z nariadeni EU

Povinnosti kazdého partnera v oblasti komunikacie su uvedené vo vseobecnom
nariadeni, a predovsetkym v nariadeni Interreg. Patria k nim:

a) pouzivanie logotypu programu pocas realizacie aktivit tykajucich sa publicity,
transparentnosti a komunikacie,®

b) zverejriovanie stru¢ného opisu projektu na svojej internetovej stranke alebo na
svojich socialnych sietach (ak ich partneri prevadzkuju) s uvedenim:

— cieloy,
— vysledkoy,
— informacii o ziskani prispevku z programu,

c) zverejnovanie informacii o prispevku z programu v dokumentoch a informacnych
materialoch spojenych s realizaciou projektu a urcenych pre verejnost alebo
ucastnikov viditelnym spésobom,

d) umiestnenie trvalych informacnych tabul alebo pamatnych tabul obsahujucich
logotyp programu na verejne dostupnych miestach,

Je potrebné to urobit bezodkladne po zacati vecnej realizacie projektu, v ktorom su
naplanované fyzické investicie alebo nakup vybavenia, a v pripade projektov
s hodnotou nad 100 000 eur po inStalacii zakupenych zariadeni,

e) V pripade projektov, na ktoré sa nevztahuje pismeno d), umiestnenie aspon
jedného plagatu vo formate minimalne A3 alebo rovnocenné elektronické
zobrazenie s informaciou o projekte a podpore z programu na verejne dostupnych
miestach,

36 Na zaklade ¢l. 36, ods. 4 nariadenia Interreg.
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f) usporiadanie informa¢ného podujatia a zapojenie EK RO do tohto podujatia®’ -

vztahuje sa na projekty so strategickym vyznamom a projekty s celkovou hodnotou
presahujucou 5 000 000 eur.

V pripade fondu malych projektov prijimatel zabezpeci v zmluve s konecnymi
prijimatelmi dodrZiavanie povinnosti verejného informovania o projekte Interreg.3®

Partneri su tiez povinni na ziadost europskych institucii, organov a ich organizacnych
jednotiek, napr. EK, spristupfiovat materialy spojené s komunikaciou a publicitou. EU
dostane bezplatnu, nevyhradnu a neodvolatelnu licenciu na pouzivanie tychto

materialov a vSetky skdr existujuce prava, ktoré z tejto licencie vyplyvaju. Na zaklade

cencie budu postupené minimalne tieto prava:

pravo rozmnozovat a kopirovat uvedené materialy a spristupriovat ich inStituciam
a organiza¢nym jednotkam EU, institlcidm ¢lenskych $tatov a ich zamestnancom
(interné vyuzitie),

pravo reprodukovat pomocou akychkolvek prostriedkov a akoukolvek formou, v
plnom rozsahu alebo Ciastocne,

pravo na verejné spristupnovanie vsetkymi komunika¢nymi prostriedkami,

pravo verejne distribuovat materialy alebo ich képie vo vSetkych podobach,

pravo na uchovavanie a archivovanie,

pravo poskytovat tretim osobam sublicenciu na prava k tymto materialom.

Tato povinnost nebude spojena s dodato¢nymi vydavkami alebo administrativnou
zatazou pre partnerov.>®

Znizenie hodnoty prispevku v pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v
nariadeniach

V pripade, Ze vy alebo ini partneri nedodrziavate povinnosti vyplyvajuce z nariadeni
a nerealizujete napravné opatrenia, RO zniZi prispevok poskytnuty danému partnerovi
0 maximalne 2%, v sulade s informaciou uvedenou v tabulke 10.

Tabulka 10. Percentualne znizenie prispevku z dévodu nesplnenia komunikacnych povinnosti

Povinnost partnera Maximalne zniZenie hodnoty
prispevku za nezrealizovanie danej
povinnosti po€as trvania projektu
(% prispevku poskytnutého
danému partnerovi projektu)

1) Zverejnit stru¢ny opis projektu, informaciu o jeho 0,4%
cieloch a vysledkoch, finan¢nej podpore

37 VSetky body (okrem prvého) na zaklade ¢l. 36 ods. 4 nariadenia Interreg.
38 Na zaklade ¢l. 36 ods. 5 nariadenia Interreg.
39 (1. 49 ods. 6a priloha IX bod 2 k vieobecnému nariadeni.
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z programu na vlastnej internetovej stranke alebo
na svojich Uc¢toch v socialnych sietach (ak existuju).

Zverejnit informaciu o podpore z programu v 0,4%
dokumentoch a informacnych materidloch
o projekte urcenych pre verejnost alebo
ucastnikov.

a) Umiestnit trvalé informacné tabule alebo 0,4%
pamatné tabule obsahujuce logotyp programu na
verejne dostupnych miestach - vztahuje sa na
projekty s hodnotou nad 100 000 eur s vecnymi
investiciami alebo nakupom vybavenia.

Alebo

3)

b) Umiestnit aspon jeden plagat vo formate 0,4%
minimalne A3 alebo rovnocenné elektronické
zobrazenie informujuce o projekte a podpore z
programu na verejne dostupnom mieste -

v ostatnych projektoch neuvedenych v bode 3a.

4)

Organizovat informacné podujatia a zapajat do 0,4%
nich RO, NO a EK - vztahuje sa na projekty so
strategickym vyznamom a projekty, ktorych celkové
vydavky presahuju 5 000 000 eur.

S)

Iné komunikacné aktivity (s vynimkou uvedenych v | 0,1% za jednorazové nenaplnenie,
bodoch 1 - 4): pocas realizacie aktivit z oblasti maximalne 0,4%

publicity, transparentnosti a komunikacie sa
pouziva logotyp programu, ktorého sucastou je
symbol Eurdpskej Unie.

Potencialne zniZzenia hodnoty prispevku sa budu vztahovat aj na konecnych
prijimatelov projektov realizovanych v ramci fondu malych projektov.

Dalsie povinnosti

Partneri su taktieZ povinni SpS predlozit:

a)

b)

fotograficku a audiovizualnu dokumentaciu z realizacie projektu (o. i. fotografie,
filmy webcasty, radiové a televizne programy alebo skeny tlacovych
clankov).Technické a kvalitativhe parametre vybranych materialov su urcené v
Sprievodcovi komunikaciou. Partneri su povinni zabezpecit vyuzivanie tejto
dokumentacie na Ucely informacno-propagacnych aktivit programovych institucii.
Dokumentacia sa bude predkladat na zaklade osobitnych, bezplatnych,
nevyhradnych licen¢nych zmlav pripravenych SpS.
informacie o planovanych a aktualnych aktivitdch v oblasti publicity,
transparentnosti a komunikacie v projekte (napr. o organizovanej konferencii)
a ukoncenych délezitych etapach projektu, vratane ich prepojenia so
zrealizovanymi vystupmi a vysledkami (napr. vydanie publikacie).Vztahuje sa to aj
na vystupy vypracované externymi dodavatelmi na objednavku partnerov (napr.
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vypracovanie spravy o vyskume). Viac prikladov je uvedenych v Sprievodcovi
komunikaciou. Tieto informacie zasielajte na e-mailovu adresu SpS minimalne 14
dni pred planovanou aktivitou a bez zbytocného odkladu po ukonceni délezitych
etap projektu, vratane dosiahnutia vysledku a poskytnutia vystupu.

Okrem toho mate povinnost oznamit spravnemu RKB informacie uvedené v bode
b).

4.3.3 Dodato¢né povinnosti pre polskych prijimatelov prispevku zo
Statneho rozpoctu a ucelovych fondov

Ak realizujete ulohy financované alebo spolufinancované zo statneho rozpoctu alebo
zo statnych Ucelovych fondov, ste povinni nalezitym spésobom informovat o tomto
financovani alebo spolufinancovani.®® V pripade paralelnej realizacie Gloh
spolufinancovanych z eurépskych finanénych prostriedkov (vratane programu
Interreg) musite tu povinnost realizovat bez ohladu na informacné povinnosti
vyplyvajuce z predpisov Eurdpskej unie. K takémuto subehu réznych zdrojov
financovania mdze dojst v situacii, ak vas vlastny vklad v projekte pochadza zo
Statneho rozpoctu alebo Ucelovych fondov.

Ak sa to tyka vasho projektu, mdze to znamenat, ze ako polsky prijimatel musite
napriklad pripravit dve informacné tabule - jednu v sulade s nariadeniami EU a druhu
na zaklade nariadenia vlady.

Nariadenie vlady urcuje:

e druhy informacnych aktivit,

e spodsob ich realizacie, vratane obdobia, v ktorom maju byt zrealizované,

e (Ciastku alebo ciastky financovania/spolufinancovania zo Statneho rozpoctu alebo
zo statnych ucelovych fondov, ktorych vyska nepresahuje limit stanoveny pre
informacnu povinnost.

4.3.4 Ako pripravit komunikacny plan projektu

Komunikacny plan uvadza spdsob realizacie informacno - propagacnych aktivit tvojho
projektu.

Partneri spolo¢ne planuju komunikéciu v projekte a dopifaju komunikacny plan
projektu, ktory tvori prilohu k Ziadosti o poskytnutie prispevku. V plane uvadzaju:

e komunikacné ciele, minimalne dva - na zaciatok a na ukoncenie realizacie projektu,

40 Nariadenie vlady Polskej republiky zo 7. maja 2021 o informacnych aktivitach subjektov realizujucich
ulohy financované alebo spolufinancované zo Statneho rozpoctu alebo zo statnych ucelovych fondov (Z.
z. z roku 2021 ciastka 953) a ¢l. 35a ods. 1 a ¢l. 35b zakona zo dna 27. augusta 2009 o verejnych
financiach (Z. z. z roku 2021 ciastka 305)
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Ak si to vyzaduje Specifickost projektu, mézete v komunikacnom plane zohladnit
dodatocne ciele ddlezitych etap projektu,

e cielové skupiny priamo prepojené s komunikacnymi cielmi,

e komunikacné aktivity (aspon tie, ktoré vyplyvaju z povinnosti stanovenych v tejto
kapitole); dobre je urcit aj doplfiujuce aktivity, ktoré pomézu dosiahnut
naplanovany ciel a oslovit cielové skupiny.

e komunikacné nastroje prisp6sobené kazdej aktivite a cielova Ciselna hodnota (kusy
alebo osoby),

e partnera, ktory bude zodpovedny za realizaciu komunikacnej aktivity.

Podrobné informacie o komunikacnom plane projektu a praktické priklady sa
nachadzaju v Sprievodcovi komunikaciou.
4.3.5 Logotyp programu

Logotyp programu vznikol na zaklade logotypu Interreg, ktory sa sklada z: nazvu
Interreg, symbolu Eurdpskej Unie a informacii o spolufinancovani. Nazov programu sa
nachadza pod nazvom Interreg.

Ste povinni pouzivat logotyp programu vo vsetkych informacnych a propagacnych
materialoch. Viac informacii o jeho pouZziti najdete v Sprievodcovi komunikaciou.

Spolufinancovany
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Obrazok 4. Logotyp programu

4.3.6 Nazov a logotyp projektu
Nazov projektu

Odporucame kratke a putavé nazvy projektov - budu lahSie zapamatatelné

a propagovatelné. Navrhujeme vam kratke nazvy projektov aj kvoli technickym
poziadavkam na spajanie nazvov s logotypom programu. Vynimocne moZzete pouzit
akronym, ak ste z nejakého dovodu nedokazali sformulovat kratky nazov projektu.

Logotyp projektu

MozZete vytvorit logotyp pre svoj projekt. Mali by ste ho pripojit k logotypu programu
podla pokynov uvedenych v Sprievodcovi komunikaciou.

Vzdy, ked pouzivate nazov projektu alebo logotyp projektu, by ste mali pouzit aj
logotyp programu.

Do logotypu programu a projektu/nazvu nepridavajte Ziadne iné vizualne prvky.
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Obrazok 5. Logotyp projektu

Viac informacii o nazve a logotype projektu najdete v Sprievodcovi komunikaciou.

V sulade s pravidlami stanovenymi v Sprievodcovi komunikaciou nadalej m&zete pouzivat
logotypy projektov, ktoré vznikli v ramci predchadzajucich polsko-slovenskych programov
cezhranicnej spoluprace (v programovych obdobiach 2014 - 2020, 2007 - 2013).

Farby a ikony pre oblasti podpory spolufinancované EU

Pre grafické predstavenie oblasti podpory spolufinancovanych EU méZete vyuZit $pecialne
pripraveny systém farieb. Viac o tejto téme najdete v Sprievodcovi komunikaciou.

4.4, AKO VYUCTOVAT PROJEKT?
4.4.1. Ziadost o platbu

Ziadost o platbu je sprava o vecnej a finan¢nej realizacii projektu. PP v Ziadosti o
platbu informuje o:

e postupe realizovanych uloh (napr. o priebehu verejnych obstaravani, etape
stavebnych prac, propagacii projektu, realizacie horizontalnych principov),

e naplnenych ukazovateloch (ak chcete preukazat plnenie ukazovatela, nezabudnite
prilozit dokumenty uvedené ako zdroj merania),

e problémoch, ktoré sa vyskytli pocas realizacie uloh,

e vynaloZenych vydavkoch,

e aktivitdch naplanovanych na realizaciu v dalSom monitorovacom obdobi.

Ziadosti o platbu sa predkladaji v dvoch etapéach.

Kazdy HP a PP predklada vo svojom mene &iastkova Ziadost o platbu. Ciastkové
Ziadosti verifikuje prislusny kontrolér.

Partner projektu predklada ciastkovu ziadost o platbu kontrolérovi na verifikaciu v
lehote 10 dni od ukoncenia monitorovacieho obdobia. Priklad: Ziadost za obdobie od
23.03.2023 do 22.06.2023 predkladate do 02.07.2023.

Pocas verifikacie Ziadosti m&ze kontroldr poziadat partnera projektu o vysvetlenia
alebo o doplnujuce informacie a dokumenty. V pripade, ze kontrolor zisti
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nezrovnalosti, vrati vam Ziadost na opravu. Kontrol6r ma moznost opravit zjavné
omyly v Ziadosti o platbu. Verifikacia Ciastkovej ziadosti o platbu trva maximalne 60
dni.

Na zaklade schvalenych ciastkovych Ziadosti o platbu HP pripravi jednu Ziadost o
platbu pre projekt. Tato Ziadost zahfna informacie z Ciastkovych Ziadosti o platbu.
Ciastkové Ziadosti o platbu schvalené kontrolérmi po termine méze HP zahrnit do
Ziadosti o platbu pre projekt predkladanej v dalSom monitorovacom obdobi.

Partneri projektu pripravuju v SL2021 Projekty vSetky Ziadosti o platbu. Navod na
pripravu Ziadosti o platbu najdete v InStrukcii pre Ziadatela - vSeobecna cast. Hotovu
Ziadost o platbu mézu zaslat prislusnému organu iba opravnené osoby. Dbajte o
platnost zoznamu o0s6b opravnenych na pracu v CST2021 (pozri kapitolu 4.1.).

Na komunikaciu s kontrolérmi a SpS tykajucu sa Ziadosti o platbu pouzivajte
SL2021 Projekty.

Lehoty na predkladanie Ziadosti o platbu

Prvu Ciastkovd Ziadost o platbu, ktora o. i. obsahuje vydavky na pripravu, partneri
projektu podavaju za obdobie odo dna zacatia realizacie projektovych aktivit (pozri
kapitolu 4.2) do mesiaca od uzatvorenia zmluvy o poskytnuti prispevku. Priklady:

e Zmluvu o poskytnuti prispevku ste podpisali a zacali ste realizovat projektové
aktivity 23.03.2023 - prva zZiadost o platbu sa vztahuje na obdobie od 23.03.2023
do 22.04.2023,

e Zmluvu o poskytnuti prispevku ste podpisali 23.03.2023, ale projektové aktivity ste
zacali realizovat skor (datum zaciatku realizacie projektu je uvedeny v zmluve),
napr. 11.10.2022 - prva Ziadost o platbu sa vztahuje obdobie od 11.10.2022 do
22.04.2023,

e VYNIMKA: zmluvu o poskytnuti prispevku ste podpisali 23.03.2023, ale projektové
aktivity ste zacali neskdr (datum zaciatku realizacie projektu je uvedeny v zmluve),
napr. 01.06.2023 - prva Ziadost o platbu sa vztahuje obdobie od 23.03.2023 do
30.06.2023.

PP predkladaju dalSie Ziadosti o platbu spravidla za trojmesacné obdobia. V pripade
uvedeného prikladu je to od 23.04.2023 do 22.07.2023, od 23.07.2023 do 22.10.2023
atd.

Ak z vaznych dovodov planujete predlozit Ziadost o platbu za iné monitorovacie
obdobie, poZiadajte o suhlas SpS a naleZite to zdbévodnite.

HP predklada ziadost o platbu pre projekt SpS na verifikaciu:

e do 10 dni od schvalenia Ciastkovych Ziadosti o platbu,
e ale nie viac ako 80 dni od ukonc¢enia monitorovacieho obdobia.

Priklad:
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Kontroléri schvalili Ciastkovu Ziadost o platbu HP 22.08.2023, PP1 - 28.08.2023, a PP2
- 21.08.2023. Najneskorsim datumom je 28.08.2023, teda Ziadost o platbu pre projekt
HP predlozi SpS do 07.09.2023.

Zavere€na Ziadost o platbu pre projekt je poslednou Ziadostou o platbu v projekte.
Predkladate ju po ukonceni vecnych a financnych aktivit. Zahffa ona obdobie od
prvého dna posledného monitorovacieho obdobia do dna ukoncenia vecnej realizacie
projektu. Pokracujme v uvedenom priklade: za predpokladu, Ze sa projekt konci
22.03.2025, zaverecna Ziadost o platbu sa vztahuje na obdobie od 23.01.2025 do
22.03..03.2025.

Uhradu za vykonané aktivity méZete urobit do 30 dni od ukon&enia vecnej
realizacie projektu.

V zaverecnej Ziadosti o platbu pre projekt sa zamerajte predovsetkym na to:

e (i ste zrealizovali vecny rozsah projektu,

e (i a ako ste dosiahli ciele projektu,

e (i a ako ste naplnili ukazovatele vystupu a vysledku (nezabudnite na predlozenie
dokumentov uvedenych v zdrojoch merania),

e (i ste nepresiahli limity stanovené pre vydavky (pozri kapitolu 3.4.).

Lehoty na predkladanie zaverecnej ziadosti o platbu pre projekt su dlhSie.

e Zaverecnu Ciastkovu Ziadost o platbu predkladate v lehote 30 dni od
ukoncenia monitorovacieho obdobia a kontrolér ma na jej verifikaciu 90
dni.

e ZaverecCnu zZiadost o platbu pre projekt predkladate v lehote 20 dni od
schvalenia vSetkych zaverecnych Ciastkovych Ziadosti o platbu zo strany
kontrolérov a SpS ma na jej verifikaciu 25 dni.

Zaverecné vykazovanie plnenia ukazovatelov vysledku v projekte je mozné do
momentu predloZenia SpS prvej verzie zaverecnej ziadosti o platbu za projekt
(t. j. do 140 dni odo dna ukoncenia vecnych aktivit v projekte uvedenych v
zmluve o poskytnuti prispevku).

Verifikacia a refundacia Ziadosti o platbu pre projekt

SpS vrati v pripade zistenia nezrovnalosti HP Ziadost o platbu pre projekt na opravu.
Ak SpS zisti nezrovnalosti, ktoré vyzaduju opravu Ciastkovej ziadosti o platbu, poziada
kontrolora o opatovnu verifikaciu. SpS verifikuje ziadost o platbu pre projekt
maximalne 25 dni.

RO moéze pozastavit refundaciu a HP dostane prislusnu informaciu spolu s uvedenymi
dévodmi pozastavenia, v pripade, Ze:

e (Ciastka uvedena v ziadosti o platbu pre projekt je neopravnena alebo neboli
predloZené prislusné potvrdzujuce dokumenty
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alebo
e sa zacalo Setrenie vo veci pripadnych nezrovnalosti, ktoré maju vplyv na dané
vydavky.

Po ukonceni verifikacie ziadosti o platbu pre projekt a jej schvaleni prebehne
refundacia vydavkov. RO refunduje vydavky v eurach a platbu poukazuje na ucet HP
uvedeny v zmluve o poskytnuti prispevku. Refundacia vydavkov sa uskutocni v lehote
80 dni od predlozenia Ziadosti o platbu pre projekt spolocnému sekretariatu, pod
podmienkou, Ze na Ucte programu budu dostupné prostriedky. HP bezodkladne
poukazuje prislusné Ciastky partnerom projektu na ich bankové ucty.

Po schvaleni zaverecnej Ziadosti o platbu pre projekt nasleduje zavereZna platba
(refundacia vydavkov - datum prevodu na bankovy ucet HP). V tento deri zadina
udrZatelnost projektu.

Zaistite udrzatelnost projektu aj po jeho ukonceni. Podrobné informacie najdete
v kapitole 5.

Prispevok zo Statneho rozpoctu SR vyplaca slovenskym partnerom NO. Prostriedky sa
poukazuju na bankovy ucet slovenského HP alebo slovenského hlavného
cezhrani¢ného partnera. Partner nasledne poukazuje prislusné cCiastky ostatnym
slovenskym partnerom projektu na ich bankové Ucty.

Prijimatelia zo Slovenskej republiky su v sulade so zakonom €. 523/2004 v zneni
neskorsich predpisov (§ 20, ods. 8) povinni oznamit ministerstvu financii vysku prijatej
finan¢nej pomoci z EU a Ucel, na ktory bola finan¢na pomoc poskytnutd, v lehote 30
dni od jej prijatia. V rovnakej lehote su povinni oznamit Ministerstvu financii SR prijatie
Ziadosti Eurdopskej unie o vratenie financnej pomoci alebo jej Casti. Tato povinnost
plati po kazdom vyplateni prostriedkov z EFRR (nie zo Statneho rozpoctu SR) RO alebo
HP na ucet prijimatela. Viac informacii a formular oznamenia o prijati financne;
pomoci priamo z EU najdete na internetovej stranke Ministerstva financii SR.

Vydavky uvedené v Ciastkovej Ziadosti o platbu

Vydavky, ktoré predkladate na vyuactovanie v Ziadosti o platbu, musia byt vynalozené v

monitorovacom obdobi, na ktoré sa dana Ziadost o platbu vztahuije.

Vynimky:

e ak ste vynalozili vydavky na pripravu projektu, vyuctuje ich v prvej Ciastkovej
Ziadosti o platbu jednorazovou platbou (inak nazyvanou pausalna suma),

e ak ste vynalozili vydavky v lehote 30 dni po ukonceni vecnej realizacie projektu,
vyuctujte ich v zaverecnej Ciastkovej ziadosti o platbu.

e ak ste vynalozili vydavky, ktorych celkova vySka nepresahuje 1 000 eur, mdzete ich
vyuctovat v ramci nasledujucej Ciastkovej Ziadosti o platbu a predlozit ,,nulovd”
Ciastkovu ziadost o platbu za dané obdobie,

e ak nejaky vydavok nebol zohladneny v prislusnej Ciastkovej ziadosti o platbu,
vyuctujte ho v dalSom monitorovacom obdobi, v ktorom kontrolor uznal vydavok
za opravneny. Ide o vylucenie takych vydavkov z Ciastkovej ziadosti o platbu, ktoré
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kontroldr schvalil az po schvaleni Ciastkovej Ziadosti o platbu, v ramci ktorej by mali
byt vyuctované, napr.: vydavky na verejné obstaravanie, ktoré kontroluju
opravnene institucie,
e Vv pripade vynimocnych situacii, ktoré tu nie su uvedené, sa obratte na kontroléra
vo veci odsuhlasenia spdsobu postupovania.
Vydavky vynalozené v polskych zlotych prepocitajte na eura podla mesacného
uctovného vymenného kurzu EK platného v mesiaci, v ktorom boli vydavky
predloZené na verifikaciu kontrolérovi.*! Tento vymenny kurz nazyvany
InforEuro si overite na stranke EK.

Opravnenost kazdého vydavku verifikuje kontrolér. V pripade vyuctovavania
skutocnych vydavkov vas moze kontroldr poziadat o pripojenie dokumentov
potvrdzujucich prepojenie vydavku s aktivitami realizovanymi v projekte k Ciastkovej
Ziadosti o platbu (faktury, pokladni¢né bloky, bankové vypisy, zmluvy s dodavatelmi,
preberacie protokoly atd.). Rozsah a spdsob vykonavania kontroly vydavkov su
opisané v kapitole 4.7.

4.4.2. Pravidlo vynaloZenia vydavku

V projekte sa za opravnené vydavky povazuju také vydavky, ktoré partner projektu
alebo subjekt povereny vynakladanim vydavkov skutocne vynalozil. Na subjekty
poverené vynakladanim vydavkov sa vztahuju prislusné ustanovenia prirucky o
partnerovi projektu. Povereny subjekt musi byt uvedeny v Ziadosti o poskytnutie
prispevku.

Skutocne vynalozeny vydavok je vydavok vynaloZeny v i¢tovnom vyzname, t. j. ako
vydavok penaznych prostriedkov z pokladnice alebo bankového uctu partnera
projektu. Vynimku predstavuju:

e nepenazny vklad,

e vydavky vyuctovavané zjednoduSenym vykazovanim,

e odpisy,

e vyuctovania realizovane na zaklade interného dobropisu,

e zapocet pohladavok (uhradenie Ciastky vyplyvajucej z faktury alebo iného
dokumentu rovnocennej dékaznej povahy, ktory vystavil zmluvny partner v ramci
vzajomného zapoctu pohladavok).

Zalohy (na konkrétny ciel) vyplatené dodavatelovi na zaklade faktury alebo iného
dokumentu rovnocennej dékazovej povahy su opravnené, ak:

e bolivyplatené v sulade s ustanoveniami zmluvy s dodavatelom,
e sUzhodné so zakonom o verejnom obstaravani.

Potvrdenim vynaloZenia vydavku je uhradena faktura, Ciastkova faktura alebo iny
dokument rovnocennej dékaznej povahy spolu s dokumentom potvrdzujucim Uhradu.

41V stlade s €l. 38, ods. 5 nariadenia EUS (Interreg) z 24. 06. 2021
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Pri vyuctovavani faktur/pokladni¢nych blokov a pod. v projekte nezabudnite, Ze musia
byt zaplatené v plnom rozsahu. V pripade, Ze faktdra je hradena formou splatok su
datumom Uhrady vSetky datumy uhradenia platby za danu faktdru.

Datumom vynaloZenia vydavku je:

e Vv pripade penaznych vydavkov:

— uhradenych prevodom alebo platobnou charge kartou - datum odpisania
prostriedkov z bankového Uctu partnera projektu, t. j. datum zauctovania
operacie, a nie datum zadania platobného prikazu,

— uhradenych kreditnou kartou alebo podobnym platobnym nastrojom
s odlozenou splatnostou - datum transakcie, v désledku ktorej boli prostriedky
odpisané z uctu kreditnej karty alebo podobného nastroja,

— uhradenych v hotovosti - datum skutocnej Uhrady,

e v pripade nepenaznych vydavkov:

— datum skutocného vlozenia vkladu (napr. datum prvého vyuzitia dlhodobého
majetku na potreby projektu),

— na ucely odpisov - datum ich vykonania,

— na ucely zapoctov - datum potvrdenia zapoctu druhou stranou.

Opis uctovného dokladu

Nezabudnite, Ze kazdy uctovny doklad suvisiaci s projektom musi byt prislusne
opisany. Opis musi obsahovat minimalne:

e (islo projektu,

e (Ciastku opravnenych vydavkov v ramci projektu,

e suvis vydavku s ulohami projektu.

Nezabudnite tiez, Ze opis uctovného dokladu sa musi nachadzat na originali dokladu a
jednoznacne preukazovat suvis vydavku s realizovanym projektom. Formu opisu
dokladu si mézete zvolit samostatne, napr. odtlacok peciatky.

Osobitna uc¢tovna evidencia

Od uzatvorenia zmluvy o poskytnuti finan¢ného prispevku pre projekt ste povinni

viest pre vydavky vynalozené v ramci projektu osobitnu uctovnu evidenciu alebo

pouZzivat osobitny uctovny kod.

Nezabudnite, Ze sa Uctovna evidencia musi viest:

e v sulade s platnymi vnutroStatnymi predpismi,

e v sulade s uctovnou politikou partnerov projektu,

e spbsobom umoznujucim porovnat Uctovné doklady s originalmi.

Ak ste vynalozili Cast vydavkov v ramci projektu pred uzatvorenim zmluvy o poskytnuti

financného prispevku:

e zaucCtujte ich v prislusnych vyclenenych analytickych alebo mimobilancnych uctoch
(podmienkou je, ze financno-uctovny systém umoznuje takuto operaciu)
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alebo
oznacte uctovné doklady prislusnym kédom projektu a vyhotovte zoznam vSetkych
uctovnych dokladov.

Tymto spdsobom splnite povinnost vedenia osobitnej uctovnej evidencie.

Povinnost viest osobitnu uctovnu evidenciu pre projekt sa vztahuje iba na skutocne
vynaloZené vydavky.

Pravidla platné pre slovenskych partnerov projektu:

Ak vedu podvojné uctovnictvo, eviduju vsetky vydavky suvisiace s projektom na
analytickych uctoch rozdelenych podla jednotlivych projektov alebo v analyticke;
evidencii vedenej v technickej podobe v rozdeleni podla jednotlivych projektov bez
vytvarania analytickych uctov pre jednotlivé projekty.

Ak vedu jednoduché uctovnictvo, eviduju vSetky vydavky suvisiace s projektom v
uctovnych knihach so slovnym a ¢iselnym oznacenim projektu v uctovnych
zdznamoch.

Ak partner nie je uctovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a
vydavkov suvisiacich s projektom v uctovnych knihach so slovnym a ¢iselnym
oznacenim projektu v uctovnych zaznamoch.

Zakaz dvojitého financovania

Dvojité financovanie vydavkov je nepripustné. Dvojité financovanie znamena
predovsetkym:

viacnasobné vyuctovanie toho istého vydavku alebo tej istej asti vydavku
financovaného z prostriedkov EU v akejkolvek forme (najma dotacie, pozicky,
zabezpeky/zaruky),

vyuctovanie nakupu pouzivaného dlhodobého majetku, ktory bol v minulosti
spolufinancovany aj z prostriedkov EU,

vyuctovanie odpisov dlhodobého majetku, ktory bol v minulosti aspon Ciastocne
zakUpeny z prostriedkov EU,

vyuctovanie vydavku vynaloZzeného prenajimatelom na nakup predmetu leasingu v
ramci financného leasingu, a nasledne vyuctovanie splatok hradenych prijimatelom
v ramci leasingu tohto predmetu,

zastreSenie opravnenych vydavkov podporou vo forme p6zicky a zabezpeky/zaruky
sucasne,

vyuctovanie toho istého vydavku v ramci priamych a nepriamych vydavkov
projektu,

ziskanie financnej podpory na opravnené vydavky daného projektu alebo casti
projektu z niekolkych zdrojov (narodnych, eurépskych a inych) v celkovej vySke
presahujucej 100% opravnenych vydavkov projektu alebo Casti projektu.

4.4.3. Pravidla verejného obstaravania

Priprava a realizacia obstaravania a vyber dodavatelov v ramci projektu sa kona
sposobom zaistujucim dodrziavanie principov transparentnosti, poctivej hospodarskej

130



miLerr eg Spoquinancov?ny
) EUROPSKOQU UNIOU
Polsko - Slovensko

sutaZe a rovnakého zaobchadzania s dodavatelmi#? vratane potencialnych
dodavatelov.

V snahe dodrzat uvedené principy sa verejné obstaravania v ramci projektu realizuju v
sulade eurdpskymi alebo vnutrostatnymi predpismi o verejnom obstaravani -

v pripade ak je povinnost uplatriovat tieto predpisy pri vybere dodavatelov. Zoznam
prislusnych pravnych aktov a dokumentov platnych v danom ¢lenskom state je
zverejneny na internetovej stranke programu.

Délezité:
Vylucte z verejného obstaravania alebo sutaze osoby a subjekty uvedené na
sankénych zoznamoch EU alebo vnutrostatnych sankénych zoznamoch v suvislosti s

destabilizacnymi opatreniami Ruska na Ukrajine alebo subjekt, ktory je spojeny s
osobami alebo subjektmi uvedenymi na takychto zoznamoch*3,

V pripade polskych prijimatelov vyplyvaju dalSie poziadavky na vylucenie
dodavatelov aj z ¢clanku 7 zakona z 13. aprila 2022 - o0 osobitnych rieSeniach na
zabranenie podpory agresie proti Ukrajine a na ochranu narodnej bezpecnosti (t. j.
Zbierka zakonov z roku 2023, polozka 129, 185).

Uplatnite vylucenie dodavatelov na zakazky, ktoré zadavate:

e Vv sulade so zakonom o verejnom obstaravani (Zbierka zakonov 2021, polozka
1129, v zneni neskorsich predpisov),

e v konaniach s hodnotou nizSou ako 130 000 PLN vratane zasady
konkurencieschopnosti,

e v zakazkach, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia zakona o verejnom
obstaravani.

V pripade projektov zahfnajucich investi¢né aktivity do infrastruktdry na oboch
stranach hranice, na realizaciu ktorych nesmu partneri projektu, kvéli charakteru a
sposobu realizacie (napr. most, lavka a pod.), vyhlasit samostatné verejné
obstaravania, sa partneri dohodnu medzi sebou, ktory z nich vyhlasi verejné
obstaravanie na realizaciu celej investicie. V tomto pripade sa zakazka zadava v sulade
s pravom clenského Statu, na ktorom sa dohodnu partneri alebo v sulade

s europskym postupom (v zavislosti od hodnoty zakazky). V pripade spolo¢ného
verejného obstaravania su partneri povinni uz vo faze planovania postupu urcit
pravidla a rozdelit medzi seba vydavky s tym spojené.

%V/jac informacii vo vykladovom ozndmeni Komisie o pravnych predpisoch Spoloéenstva uplatnitelnych na zadavanie
zékaziek, na ktoré sa Uplne alebo Ciasto¢ne nevztahuji smernice o verejnom obstaravani (2006/C 179/02).

%3 Nariadenie Rady (EU) 2022/576 z 8. aprila 2022, ktorym sa meni nariadenie (EU) &. 833/2014 o restriktivnych
opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine.
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Pre nalezité vyuctovanie projektu musi kazdy partner, ktory sa zdcastnuje na
spolo¢nom obstaravani, dostat osobitnu fakturu (faktury) za Cast zakazky
zodpovedajucu jeho finan¢nému podielu. Toto musi byt oSetrené v dokumentacii k
verejnému obstaravaniu (ustanovenia dblezité pre zmluvné strany, vSeobecné
zmluvné podmienky, vzor zmluvy), aby boli podmienky jasné pre potencialnych
dodavatelov. Zodpovednost za kontrolu verejného obstaravania nesie ¢lensky Stat,
v ktorom ma sidlo partner realizujuci verejné obstaravanie. V pripade spolo¢nych
investicii, ak sa kontrola vykonava v ¢lenskom State, ktorého zakon o verejnom
obstaravané sa uplatniuje, plati nasledujuce pravidlo: kontrolér susedného ¢lenského
Statu uzna vysledky kontroly zrealizovanej tym ¢lenskym Statom, ktorého zakon o
verejnom obstaravani bol uplatneny a ktory je za kontrolu zodpovedny.

Navyse, v pripade vSetkych zakaziek zadavanych v ramci projektu, bez ohladu na ich
hodnotu, spdsob vyberu dodavatela a subjekt, ktory zakazku zadava, plati povinnost
dodrziavat princip spravneho financného riadenia. Znamena to dodrzZiavanie principu
hospodarnosti, efektivnosti a ucinnosti, racionalneho vynakladania verejnych financii
a dodrziavanie ostatnych podmienok opravnenosti vydavkov stanovenych v
programe.

Partneri projektu su povinni uplatnovat pravidla verejného obstaravania platné
v Polsku a na Slovensku v sulade s prilohami:

e 16.1. Podrobné pravidla zadavania zakaziek v sulade s hospodarskou sutazou pre
polskych prijimatelov,

e 16.2.Jednotna prirucka pre Ziadatelov / prijimatelov po procese a kontrole
verejného obstaravania / obstaravania pre slovenskych prijimatelov.

V pripade porusenia pravidiel verejného obstaravania** alebo $pecifickych pravidiel
uvedenych v prilohach 16.1. a 16:2., sa prislusné vydavky suvisiace s verejnym
obstaravanim povazuju celé alebo ich ¢ast za neopravnené. Vyska neopravnenych
vydavkov sa urci podla predpisov alebo postupov platnych v danom 3State*. Ak dany
Clensky stat nema vnutrostatne prepisy alebo postupy umoznujuce urcit vySku
neopravnenych vydavkov, uplatfiuje sa dokument vydany EK o stanoveni financnych

4 Problematika zneuzivania a konfliktu zaujmov vo verejnom obstaravani je popisana v kapitole 2.7.4.
45 Na polskych prijimatelov sa vztahuje ¢l. 26, ods. 6 nariadenia z dia 28. aprila. 2022 o pravidlach
plnenia Uloh financovanych z eurdpskych fondov vo financnej perspektive 2021-2027. Eur6pska komisia
mdze podla jej obsahu znizit hodnotu finan¢nej opravy alebo hodnotu neopravnenych vydavkov.
Eurdpska komisia vydala 14. maja 2019 rozhodnutie, ktorym sa stanovuju usmernenia o urcovani
finan&nych oprav, ktoré je potrebné uplatfiovat vo vztahu k vydavkom financovanych Uniou pri
nedodrzani platnych pravidiel verejného obstaravania ¢. C(2019) 3452.
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opréav pre vydavky financované EU v pripade nedodrzovania predpisov o verejnom
obstaravani“® vo verzii platnej v den zistenia nezrovnalosti.

Slovenska kontrola uplatiuje opravy vo verejnych obstaravaniach podla Metodického
pokynu €. 5 Centralneho koordinacného organu.

Preto, aby nedochadzalo k opakovanym nezrovnalostiam, EK zverejnila prirucku
.Verejné obstaravanie”, rady pre osoby zodpovedné za verejné obstaravanie ako sa
vyhnut najcastejSim chybam v ramci projektov financovanych z eurépskych
Strukturalnych a investicnych fondov. Dokument je dostupny na internetovej stranke.

4.5. CO JE PREHLAD REALIZACIE PROJEKTU?

Prehlad realizacie projektu je stretnutie, na ktorom prezentujete postup realizacie
projektu.

V obdobi trvania projektu zorganizujte dva prehlady:

e prvyv priebehu prvého mesiaca po podpise zmluvy o poskytnuti prispevku pre
projekt,
e druhy v polovici obdobia realizacie projektu.

Ak sa v projekte vyskytnu problémy, mézete naplanovat dodatocny prehlad.

Kazdy prehlad musi byt usporiadany vo forme stretnutia vietkych partnerov projektu,
SpS, RKB a kontrolérov. O termine stretnutia informujte ucastnikov s minimalne
dvojtyzdnovym predstihom. Nezabudnite na zabezpecenie pristupnosti - zorganizujte
stretnutie s moznostou online Ucasti.

Prvy prehlad slUzi na zoznamenie sa partnerov projektu s narodnymi kontrolérmi,
pracovnikmi RKB a SpS. V priebehu stretnutia predstavte projekt, jeho hlavné
vychodiska, harmonogram realizacie uloh, vyzvy a rizika.

Pocas dalSich prehladov sa sustredte na:

e vecnu a financnu analyzu realizacie projektu, vratane efektivity ukoncenych tuloh
z hladiska naplnenia naplanovanych cielov a ukazovateloyv,

e posudenie dodrziavania terminov realizacie naplanovanych aktivit,

e analyzu kvality riadenia a spoluprace partnerov v projekte, vratane realizacie
partnerskej zmluvy, komunikacie medzi partnermi, financnych tokov, realizaciu
verejnych obstaravani,

e analyzu problémov a rizik, omeskani a nevyhnutnych zmien v projekte (ak sa
vztahuje),

o realisticku progndzu plnenia uloh naplanovanych v dalsej asti projektu.

46 Rozhodnutie Komisie z 14. maja 2019 ktorym sa stanovuju usmernenia o urcovani finan¢nych oprav,
ktoré je potrebné uplatfiovat vo vztahu k vydavkom financovanych Uniou pri nedodrZani platnych
pravidiel verejného obstaravania ¢. C(2019) 3452.
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Zapisnicu z prehladu, ktora musi obsahovat body prerokované pocas stretnutia,
zavery a dohody, zaslite vSetkym ucastnikom elektronickou formou (ak je to mozné
cez SL2021 Projekty) a v lehote 14 dni od stretnutia. Vysledky prehladu mdzu byt
podkladom pre zavedenie nevyhnutnych zmien v projekte.

4.6. AKO ZAVIEST ZMENY POCAS REALIZACIE PROJEKTU?

Projekt realizujte v sulade so zmluvou o poskytnuti prispevku, schvalenou ziadostou o
prispevku a pravidlami uvedenymi v prirucke programu. Pocas realizacie projektu
vSak mdzete zaviest zmeny, aby ste projektové aktivity prisposobili aktualnym,
objektivnym potrebam.

Ak budete musiet zaviest zmeny, necakajte a prislusné kroky podniknite
okamzite.

Zmeny v projekte méZu mat rézny charakter. Program predpoklada nasledujuce
kategdrie zmien:

e zmeny Vv harmonograme realizacie uloh,
e financné zmeny,

e vecné zmeny,

e iné (vratane zmien formalnych udajov).

Podla rozsahu zmeny o jej schvaleni rozhoduje HP, SpS alebo kontrolér.

Nezabudnite, Ze zmeny nesmu:

e ovplyvhovat ukazovatele a ciel projektu,

e viest k modifikacii rozsahu projektu, najma rozsirovat jeho vecny rozsah
(vynimkou su naviac prace suvisiace s pdvodnym rozsahom - viac sa o nich
dozviete v dalSej Casti tejto podkapitoly),

e ovplyvhovat horizontalne principy a udrzatelnost projektu,

e znizovat kvalitu projektu,

e bytvrozpore s podmienkami stanovenymi v rozhodnuti MV o
spolufinancovani projektu.

V sulade s pravidlami programu:

e 0 zmene formalnych Udajov partnera projektu bezodkladne informujete SpS
odoslanim spravy v SL2021 Projekty,

e 0zmenach v harmonograme realizacie uloh, ktoré nemaju vplyv na lehotu
ukoncenia projektu, informujete v Ciastkovej Ziadosti o platbu,

e zmeny tykajuce sa potrebnych a nevyhnutnych nahradnych prac lebo naviac prac
realizujete vo vlastnej rézii a na svoju zodpovednost, nasledne ich opisujete
a dokladujete v Ciastkovej ziadosti o platbu - o ich zohladneni rozhoduje narodny
kontroldr,

e o finan¢nych presunoch v ramci rozpoctu jedného partnera projektu rozhoduje HP,

e v ostatnych pripadoch rozhoduje o zavedeni zmien v projekte SpS.

134



Spolufinancovany

il 4 |
e ©Y EUROPSKOU UNIOU

Polsko - Slovensko

Iba vo dvoch poslednych pripadoch pripravujete navrh zmien v SL2021 Projekty

a vypinate a predkladate formular Ziadosti o zavedenie zmien (priloha &. 15).
Skontrolujte, i je va3a Ziadost o zavedenie zmien Uplna a spravna z formalneho

a vecného hladiska. Preukazte potrebu zavedenia zmeny a priloZzte dokumenty
potvrdzujuce jej opodstatnenost. Uvedte tiez, preco ste pocas pripravy Ziadosti o
prispevok nepredvidali situaciu, ktora viedla k predloZeniu Ziadosti o zavedenie zmien.

V niektorych pripadoch moze schvalenie zmeny vyzadovat suhlas MV. Ak
zmeny planované v projekte presahuju rozsah opisany v tejto kapitole,
kontaktujte SpS a akékolvek zmeny zavadzajte az nasledne.

Nezabudnite, Ze zmeny v projekte mdZete zavadzat vylucne v sulade s pravidlami
uvedenymi v prirucke programu. V pripade zavedenia akejkolvek zmeny v rozpore
s ustanoveniami prirucky sa budu vydavky spojené s takouto zmenou povazovat za
neopravneneé.

Zmeny, o ktorych rozhoduje hlavny partner

HP rozhoduje len o zmenach rozpoctu partnera projektu (vratane zmien vo svojom
rozpocte), tzn. ak nedochadza k Ziadnym presunom medzi rozpoctami partnerov Za
zmenu v rozpocte jedného partnera povazujeme presun prostriedkov (vratane
vzniknutych aspor) medzi rozpo¢tovymi poziciami naplanovanymi v Ziadosti o
prispevok.

Partner projektu mdze presuvat prostriedky v ramci troch kategérii nakladov:

e naklady na vybavenie,
e naklady na externé odborné znalosti a sluzby,
e naklady na infrastrukturu a stavebné prace,

a vylucne:
e medzi rozpoctovymi poziciami v ramci ulohy,
e medzi vecnymi Ulohami,

e medzi vecnymi Ulohami a ulohou Komunikacia projektu,
e z Ulohy Riadenie projektu do vecnych uloh a/alebo ulohy Komunikacia projektu.

Ak presiahnutie napldnovanej vysky rozpoctovych pozicii nespdsobi presiahnutie
Ciastky naplanovanej pre ulohu, uvedte ho v Ciastkovej Ziadosti o platbu. V takom
pripade nemusite predkladat Ziadost o zavedenie zmeny.

Partner, ktory planuje zaviest zmenu, vypifia formuldr Ziadosti o zavedenie zmien
(priloha €. 15) a pripravuje dokumenty potvrdzujuce opodstatnenost zmeny. Vo
formulari:

e odovodni potrebu zmeny,

e vyplni financné tabulky,

e v zozname priloh uvedie dokumenty potvrdzujuce opodstatnenost zmeny,
e 0znaci, ze o schvaleni zmien rozhoduje HP.
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Vyplneny formular Ziadosti zasle hlavnému partnerovi.

HP overi Ziadost z hladiska jej spravnosti a opodstatnenosti zavedenia navrhovane;j
zmeny. Nasledne rozhoduje o schvaleni alebo zamietnuti zmeny. Ak zmeny schvaluje:

e 0znami to vSetkym partnerom projektu,

e zavedie zmeny v projekte v SL2021 Projekty a zasiela ich SpS,

e v module koreSpondencia zasle schvaleny formular zmien v oboch jazykovych
verziach spolu s prilohami.

SpS overuje sulad zmeny schvalenej HP s pravidlami programu. Navrh na zmenu
moZzete opravit iba v pripade, Ze obsahuje formalne chyby v porovnani so zmenou
schvalenou HP. Ak je zmena zhodna s pravidlami programu a spravne nahrana do
SL2021 Projekty, SpS ju vezme na vedomie.

Ak ma zmena platit v danom monitorovacom obdobi, musi byt schvalena v
SL2021 Projekty najneskdr pred ukon€enim daného monitorovacieho obdobia.
Ak bude schvalena neskorsie - partner projektu zohladni vydavky suvisiace so
schvalenou zmenou v nasledujucom monitorovacom obdobi.

Partner projektu mdZe predloZit Ziadost o zavedenie zmeny, o ktorej rozhoduje HP,
maximalne dvakrat v kazdom roku realizacie projektu.

Priklad: Ak sa projekt zacal 22.10.2022, kazdy partner moze Ziadat o dve zmeny do
21.10.2023.

Zmeny, o ktorych rozhoduje Spolo¢ny Sekretariat

Partner projektu, ktory planuje zaviest zmenu, vypifia formuldr Ziadosti o zavedenie
zmien (priloha €. 15) a pripravuje dokumenty potvrdzujuce opodstatnenost zmeny.

Vo formulari:

e oddbvodni potrebu zmeny,

e vyplni financné tabulky,

e vzozname priloh uvedie dokumenty potvrdzujuce opodstatnenost zmeny,
e oznaci, Ze o schvaleni zmien rozhoduje SpS.

Ziadost o zavedenie zmeny zasle hlavhému partnerovi.

HP overi Uplnost a spravnost Ziadosti. Ak sucasne Ziada o zmeny viac partnerov,
vratane HP, HP:

e aktualizuje projekt v SL2021 Projekty a zasiela ho SpS,

e odovodni potrebu zmeny - s tymto cielom zasle v module koreSpondencia nim
schvaleny formular Ziadosti o zavedenie zmeny v oboch jazykovych verziach spolu
s dokumentmi potvrdzujucimi opodstatnenost zmeny, v ktorom su zahrnuté
Ziadosti o zavedenie zmien predlozené vsetkymi partnermi.

HP, ktory planuje zaviest zmeny iba vo svojej Casti projektu, pripravi navrh spolu s
formularom zmien, ktoré zasiela SpS.
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HP pouziva na koreSpondenciu so SpS tykajucu sa zmien systém SL2021
Projekty.

SpS verifikuje Ziadost o zavedenie zmien v lehote 14 dni od datumu jej zaslania HP.
Pocas verifikacie mbze SpS poziadat o jej opravu (napr. doplnenie dokumentov,
vysvetlenie a/alebo Upravu obsahu). HP zasiela SpS vysvetlenie a/alebo opravenu
Ziadost do siedmich dni. SpS opatovne verifikuje Ziadost do siedmich dni od jej
zaslania HP. Ak Ziadost nadalej vyZaduje opravu - SpS este raz poziada HP o jej opravu
a/alebo doplnenie. HP zasiela SpS opravenu Ziadost do siedmich dni. SpS urobi
konecnu verifikaciu v lehote siedmich dni.

V odévodnenych pripadoch (napr. v pripade potreby konzultacie s RO) moze
verifikacia Ziadosti SpS trvat dlhsie. V takom pripade o tom SpS upovedomi
hlavného partnera.

SpS zamietne z formalnych dévodov Ziadost o zavedenie zmeny, ak:

e HP nedodrzi lehoty stanovené na jej opravu,
e napriek dvom opravam ziadost stale vyZaduje opravy a/alebo doplnenia.

SpS mbze odstupit od zamietnutia Ziadosti 0 zavedenie zmien v pripade
zdokladovaného vyskytu vysSej moci (napr. povoden, vichrica, zemetrasenie a pod.)
alebo inej udalosti nezavislej od HP.

Po ukonéeni verifikacie Ziadosti o zavedenie zmeny SpS zasiela rozhodnutie hlavhému
partnerovi.

Nasledne HP informuje partnerov projektu o danom rozhodnuti.

Kazda schvalena zmena obdobia realizacie alebo vysky prispevku poskytnutého pre
projekt vyZaduje podpisanie dodatku k zmluve o poskytnuti prispevku.

HP mdZe predloZit SpS maximalne dve Ziadosti o zavedenie zmien v kazdom roku
realizacie projektu.

Priklad: Ak sa projekt zacal 22.10.2022 HP m&ze predloZit SpS dve Ziadosti o zavedenie
zmeny do 21.10.2023.

Poslednu Ziadost o zavedenie zmeny musite predloZit najneskdr na dva
mesiace pred datumom ukoncenia projektu. Umozni to preskimat a zaviest
zmeny v stanovenej lehote. Ziadosti o zavedenie zmeny predloZené v lehote
kratSej ako dva mesiace pred datumom ukoncenia projektu mézu ostat
nepreskumané.

Zmeny v harmonograme realizacie ulohy

Pocas realizacie projektu méze dojst k oneskoreniu realizacie dlohy. Ak tieto
oneskorenia nemaju vplyv na obdobie realizacie projektu - informujte o nich v
Ciastkovej Ziadosti o platbu za monitorovacie obdobie, v ktorom k nim doslo a uvedte
dovody zmeny harmonogramu realizacie ulohy.
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V odévodnenych pripadoch mézete Ziadat o zmeny harmonogramu realizacie ulohy,
ktoré maju vplyv na obdobie realizacie projektu. Ich schvalenie bude zavisiet od
aktualneho stavu plnenia vykonnostnych ukazovatelov programu, Specifickych
podmienok stanovenych v danom oznameni o vyhlaseni vyzvy alebo od terminov
vyuctovania programu s EK.

Finan¢né zmeny. Presuny prostriedkov medzi rozpo€tami partnerov projektu

Partneri projektu mézu medzi sebou presuvat prostriedky v ramci troch kategorii
nakladov:

e naklady na vybavenie,
e naklady na externé odborné znalosti a sluzby,
e naklady na infrastrukturu a stavebné prace.

a vylucne:

medzi rozpocCtovymi poziciami v ramci ulohy,

medzi vecnymi ulohami,

medzi vecnymi ulohami a ulohou Komunikacia projektu,

z riadenia do vecnych uloh a/alebo ulohy Komunikacia projektu.

Presuny prostriedkov nemdzu viest k zmene vysky v projekte pouzitych
pausalnych sadzieb.

Pre splnenie uvedenej poziadavky zohladnite pocas planovania presunov aj naklady
vyuctovavané zjednoduSenym vykazovanim, teda pausalmi. Kvéli tomu nestaci
navrhnut presun z jednej polozky priamych nakladov do inej v pomere 1:1. Takyto
presun zapricini zmenu percentualnych hodndét nakladov vyuctovavanych
zjednoduSenym vykazovanim.

Priklad:

Dvaja partneri realizuju projekt tykajuci sa zlepSenia kvality cestnej infrastruktury
cezhrani¢ného charakteru v ramci priority €. 2: PrepojenejSie pohranicie. Partner €. 1
vyuctovava pausalne naklady na zamestnancov, kancelarske a administrativne
naklady a cestovné naklady a naklady na ubytovanie. Partner €. 2 vyuctovava pausalne
len naklady na zamestnancov a kancelarske a administrativne naklady. Nevyuctovava
cestovné naklady a naklady na ubytovanie, pretoze ich v ziadosti o poskytnutie
prispevku nenaplanoval.

Partnerovi . 2 chyba v jednej polozke priamych nakladov 2 000,00 eur. Partner €. 1
ma uspory a chce tieto prostriedky presunut partnerovi €. 2. Spravny postup vypoctu
Ciastok, ktoré maju byt presunuté medzi partnermi, je nasledovny:

e Partner C. 2 vypocitava, aky objem prostriedkov musi skutocne dostat od partnera
¢. 1, aby pokryl nielen nedostatok priamych nakladov, ale aj Ciastky v ramci
vydavkov vyuctovavanych pausalne. V tomto pripade vyzera vypocet skutoCnej
hodnoty nasledovne:

x = 2 000,00 + 21000,00%0,03 + (2 000,00%0,03)*0,15, pricom:
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— ZzIta Cast je Ciastka, ktoru partner €. 2 potrebuje na pokrytie chybajucich

riamych nakladov,
- ije Ciastka, ktoru partner €. 2 potrebuje na naklady na zamestnancoy,

a 0,03 v tejto rovnici predstavuje pausalnu sadzbu 3%, ktora je stanovena pre
naklady na zamestnancov - tato Ciastka sa vypocita na zaklade priamych
nakladov, v tomto pripade z hodnoty 2 000,00 eur,

— modra cast je Ciastka, ktoru partner €. 2 pouzije na kancelarske a
administrativne naklady - Ciastka sa vypocita ako 15% pausalnej Ciastky
nakladov na zamestnancov.

Preto x = 2 069,00 eur.

Neznamou X je v tejto rovnici prave Ciastka, ktoru partner 2 potrebuje presunut od

partnera C. 1.

Z Ciastky 2 069,00 eur urci 2 000,00 eur na priame naklady, 60,00 eur na naklady na

zamestnancov a 9,00 eur na kancelarske a administrativne naklady.

Partner €. 1 vypocita, akym sposobom rozdeli ciastku 2 069,00 eur na jednotlivé

naklady a zohladni pritom vSetky svoje naklady vyuctovanymi pomocou pausalnych

sadzieb. V tomto pripade vyzera vypocet nasledovne:

2069,00=x+ +x*0,03*0,15 + x*0,03*0,15

2 069,00 = 1,039x

1991,33 = x, kde:

— neznama X je Ciastka, o ktoru by mal partner €. 1 znizit priame naklady,

— ZeleRaEast je ciastka, o ktord by mal zniZit svoje naklady na zamestnancov,
pricom 0,03 v tejto rovnici predstavuje pausalnu sadzbu 3%, ktora je stanovena
pre naklady na zamestnancov,

— modra cast je Ciastka, o ktoru by mal znizit svoje kancelarske a administrativne
naklady - Ciastka sa vypocita ako 15% pausalnych nakladov na zamestnancov,

— siva Cast je Ciastka, o ktoru by mal zniZit svoje cestovné naklady a naklady na
ubytovanie - Ciastka sa vypocita ako 15% pausalnych nakladov na
zamestnancov.

Preto x =1 991,33 eur a je to Ciastka, o ktoru partner €. 1 zniZuje svoje priame

naklady.

Z tejto Ciastky nasledne vypocita rovnicou, hodnoty pre jednotlivé naklady

vyuctovavanymi pausalne.

Naklady na zamestnancov = 59,73 eur

Kancelarske a administrativne naklady = 8,97 eur (59,73 EUR*0,15)

Cestovné naklady a naklady na ubytovanie = 8,97 eur (59,73 EUR*0,15).

VSetky tieto zloZky predstavuju spolu Ciastku 2 069,00 eur, ktoru partner €. 1

presuva do rozpoctu partnera C. 2.

Pri priprave ziadosti o zmeny uprav kalkulacie tykajuce sa presunov medzi
partnermi na zaklade tvojich potrieb a vysky pausalnych sadzieb v tvojom
projekte.

139



HiILCIrey Spolufinancovany
, EUROPSKOU UNIOU
Polsko - Slovensko

Partneri projektu, ktori planuju presuny prostriedkov, zasielaju HP formular ziadosti
o zavedenie zmien. Po verifikacii a schvaleni zmien HP zasiela SpS navrh zmien spolu
so schvalenym formuldrom Ziadosti o zavedenie zmien.

Finan¢né zmeny, ktoré maju vplyv na vy3ku poskytnutého prispevku

Takéto zmeny mézu vzniknut v dosledku uznania vydavkov za neopravnené alebo
vzniku uspor, ktoré partneri projektu nemozu vyuzit.

Uspory su prostriedky, ktoré vznikli po realizacii projektovej aktivity, ak jej kone¢na
hodnota bola nizSia ako rozpocet naplanovany v Ziadosti o poskytnutie prispevku.
Uspory sa vypocitavaju odpocitanim skuto€ne vynaloZenych prostriedkov od Ciastky
uvedenej v Ziadosti o poskytnutie financného prispevku pre projekt.

Pri vypocte Uspor, ktoré vznikli v mene inej ako euro, sa pouziva vymenny kurz euro
prijaty v Ciastkovej Ziadosti o platbu, v ktorej boli dané vydavky predlozené
kontrolorovi na verifikaciu. Ak vydavky neboli predloZzené na verifikaciu - pouziva sa
vymenny kurz platny pocas vyzvy na predkladanie Ziadosti.

Prostriedky, ktoré vzniknu v désledku nerealizovania Casti vecného rozsahu
projektu v ramci opravnenych vydavkov, nie su Usporami v projekte bez ohladu
na ich vysku. Tieto prostriedky sa vracaju do programu.

Vecné zmeny

Vecné zmeny zahfnaju zmeny opisov Uloh alebo rozpoctovych pozicii, rozdelovanie
alebo spajanie rozpoctovych pozicii, zmeny kategorii nakladov.

Zavedenie niektorych vecnych zmien mdze spdsobit zmeny rozpoctu alebo
harmonogramu projektu.

Zmeny, o ktorych rozhoduje kontrolér
Zmeny vyzadujuce rozhodnutie kontroldra sa vztahuju na:

e nahradné prace,
e naviac prace.

Pocas pripravy na realizaciu investicie alebo v priebehu jej realizacie moze dojst k
nevyhnutnej zmene technologického postupu (nahradné prace) alebo k naviac
pracam.

Partneri projektu realizuju nahradné alebo naviac prace vo vlastnej rézii a na vlastnu
zodpovednost. O realizacii zmien informuju v Ciastkovej Ziadosti o platbu. K Ziadosti
pripoja prislusné dokumenty potvrdzujuce nevyhnutnost realizacie tychto prac
potvrdené opravnenymi osobami a aktualnu technickd dokumentaciu.

Zavedenie zmeny musi byt odévodnené a zdokladované, napr.:

e zmenovym list,
e vyjadreniami alebo stanoviskami opravnenych oséb - napr. stavebného dozoru,
projektanta,
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e Vv pripade potreby vyjadreniami alebo stanoviskami tretich inStitucii, napr.
stavebného uradu, pamiatkového Uradu alebo institdcii vydavajucich povolenia v
ramci ochrany prirody.

Nahradné prace

Nahradné prace (nahradné rieSenia) st spdsoby realizacie stavebnych prac iné ako
uvedené v zmluve so zhotovitefom. Ich realizacia nesmie zvysit rozsah vecného
plnenia zhotovitela stanoveny v ponuke ani viest k zmene predmetu zmluvy.

Vydavky na nahradné prace mozu byt opravnenymi vydavkami, ak splnia vietky
nasledujuce podmienky:

e nerozsSiria rozsah vecného plnenia zhotovitela uvedeny v ponuke,

e nemenia predmet zmluvy na stavebné prace (t. . tykaju sa toho istého objektu),

e rozsah zmluvy so zhotovitelom menia len kvantitativne alebo kvalitativne, teda
meni sa ¢innost, ktorej realizacia bola naplanovana, pouzity material, spésob
realizacie a pod.,

e zastupcovia objednavatela (stavebny dozor alebo projektant) zaradili nahradné
prace do kategorie nahradnych prac, ¢o potvrdzuju prislusné dokumenty,

e naklady na ich realizaciu nesmu presiahnut vysku pévodne napldnovanu v zmluve so
zhotovitelom.

O vyuctovani nahradnych prac v projekte rozhoduje kontrol6r pocas verifikacie
Ciastkovej Ziadosti o platbu.

Naviac prace

Pocas realizacie projektu mdze ddjst k nepredvidatelnym okolnostiam vyzadujucim
tzv. naviac prace. Naviac prace sa vztahuju na nové zloZky stavebnych prac, ktoré
musia byt zavedené napr. z dévodu zmien pravnych predpisov.

Vydavky na naviac prac mézu byt opravnenymi vydavkami, ak splnia vSetky
nasledujuce podmienky:

e vydavok je opodstatneny a nevyhnutny pre naplnenie cielov a ukazovatelov
vystupu projektu,

e vydavku nebolo mozné predvidat vo faze pripravy projektu a pre riadnu realizaciu
projektu je nevyhnutny,

e financny prispevok poskytnuty pre projekt nepresiahne po zohladneni vydavku na
naviac prace Ciastku uvedenu v zmluve o poskytnuti financného prispevku pre
projekt,

e vydavok bol vynaloZeny v sulade so zakonom o verejnom obstaravani,

e bude narodnému kontrolorovi predlozeny posudok experta (napr. projektanta
danej investicie) a/alebo prislusného organu, z ktorého vyplyva, Ze je zmena
potrebna.

O vyuctovani naviac prac v projekte rozhoduje kontrolér pocas verifikacie Ciastkovej
ziadosti o platbu.
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Formalne a iné zmeny

Ak sa zmenili formalne Udaje partnera projektu uvedené v Ziadosti o prispevok pre
projekt, HP informuje o tom SpS. Vztahuje sa to predovsetkym na aktualizaciu
telefonickych Udajov partnera a adresy, kontaktnych Udajov oséb opravnenych na
pracovnu komunikaciu, Cislo bankového uctu projektu, Udaje os6b opravnenych na
pristup do SL2021 Projekty, zmenu nazvu partnera a pod.

Partner projektu bezodkladne informuje HP o potrebe aktualizovat Udaje. Nasledne
HP informuje SpS. SpS zavadza zmeny v SL2021 Projekty (ak je to potrebné).

Ak su v projekte potrebné iné zmeny ako opisané v tejto kapitole, kontaktujte
SpS.

Platnost zmien, dodatkovanie zmluvy o poskytnuti prispevku a register zmien

Zmeny platia odo dia schvalenia zmien v SL2021 Projekty, a v pripade dodatkovania
zmluvy o poskytnuti prispevku - odo dna uzatvorenia dodatku.

Uzatvorenie dodatku k zmluve o poskytnuti prispevku sa vztahuje len na pripady, v
ktorych zmeny schvalené v projekte vyZaduju aktualizaciu ustanoveni zmluvy. Navrh
dodatku pripravuje SpS. HP predklada SpS dokumenty potrebné pre pripravu
dodatku. Dodatok k zmluve mdzZe byt uzatvoreny len v obdobi realizacie projektu
uvedenom v zmluve o poskytnuti prispevku.

KaZdu schvalenu alebo oznamend zmenu SpS zaznamenava v registri zmien projektu.
SpS zasiela register zmien HP, RO a narodnym kontrolérom.

Do SL2021 Projekty sa po ukonceni obdobia realizacie projektu nesmie
zavadzat Ziadna zmena.

VyuZitie volnych prostriedkov v programe

SpS monitoruje uroven plnenia ukazovatelov programu a vyuZitia prostriedkov. Na
zaklade vysledkov tohto monitoringu MV rozhoduje o zavedeni najvhodnejsich rieSeni
pre program.

Predpokladame nasledujuce rieSenia:

1. Spustenie dalSej vyzvy.
Uvolfiované prostriedky v prvom rade doplfiuju rozpocet druhej vyzvy, ak je
naplanovana alebo dalSej vyzvy, ak to bude potrebné.
2. Vytvorenie rezervného zoznamu projektov.
V pripade, Ze v danej priorite nie je naplanovana dalSia vyzva a celkova hodnota
projektov schvalenych na spolufinancovanie presahuje dostupné prostriedky
Vv ramci vyzvy a realizacia projektov z rezervného zoznamu je v lehote napldnovanej
v programe mozna. O vytvoreni alebo zruSeni rezervného zoznamu rozhoduje MV.
3. RozSirenie vecného rozsahu.
V pripade vyCerpania rieSeni uvedenych v bode 1 a/alebo 2, alebo ak sa tieto
rieSenia nedaju pouzit, méze MV rozhodnut o rozSireni pévodného vecného
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rozsahu projektov. V zavislosti od potrieb programu mdze mat rozSirenie vecného
rozsahu nasledujuce formy:
3.1. Rozsirenie rozsahu prepojené s plnenim programového ukazovatela.
To je mozné v pripade, ak v danom Specifickom cieli nie su eSte naplnené
programové ukazovatele, pricom:
3.1.1. najprv bude rozsireny rozsah financovany z vlastnych uspor projektov
a/alebo
3.1.2. v pripade, Ze projekt nema vlastné uspory alebo nema prostriedky
postacujuce na financovanie rozSireného rozsahu a sucasne su v
programe dostupné volné prostriedky, je mozné navysit financovanie
urcené na rozsireny rozsah. O poradi poskytovania dodatocnych
prostriedkov pre projekty rozhoduje dosiahnuty pocet bodov vo faze
hodnotenia Ziadosti o poskytnutie prispevku.
3.2. Rozsirenie rozsahu bez vplyvu na programovy ukazovatel.
Tato moznost sa pouziva, ak su uz v danom Specifickom cieli naplnené vsetky
programové ukazovatele, pricom:
3.2.1. najprv bude rozsireny rozsah financovany z vlastnych uspor projektov
a/alebo
3.2.2. v pripade, zZe projekt nema vlastné Uspory alebo nema prostriedky
postacujuce na financovanie rozSireného rozsahu a sucasne su
v programe dostupné volné prostriedky, je mozné navysit
financovanie urcené na rozSireny rozsah. O poradi poskytovania
dodatocnych prostriedkov pre projekty rozhoduje dosiahnuty pocet
bodov vo faze hodnotenia Ziadosti o poskytnutie prispevku.

SpS informuje prijimatelov moZnosti rozsirenia rozsahu. V takychto pripadoch sa
uplatiuje postup zavadzania zmien opisany v ¢asti Zmeny vyZadujuce rozhodnutie
SpS. Zmeny tohto typu sa nezapocitavaju do maximalneho pripustného poctu zmien.

4.7. AKYM KONTROLAM PODLIEHA PROJEKT?

Projekt podlieha tymto druhom kontroly:

administrativna kontrola Ciastkovej Ziadosti o platbu,
kontrola projektu na mieste,

kontrola verejného obstaravania,

kontrola udrzatelnosti,

krizova kontrola,

audit.

Prvé Styri druhy kontroly vykonavaju nezavisli kontrol6ri miestne prislusni podla sidla
partnera projektu:

v Polsku: Malopolsky vojvodsky urad, Podkarpatsky vojvodsky Urad a Sliezsky
vojvodsky urad,
na Slovensku: Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR.
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Krizové kontroly vykonava Riadiaci organ v spolupraci s Koordinacnym organom pre
Partnerskd dohodu.

Audit vykonava Organ auditu:
e v Polsku: Statna finan¢na sprava (ministerstvo financii a organy dafovej spravy),
e na Slovensku: Urad vlddneho auditu.

Nezavisle od uvedenych kontrol méZu riadnu realizaciu uloh a vynakladanie
vydavkov v obdobi realizacie a udrzatelnosti projektu overovat:

Eurdpska komisia,

Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),
narodné kontrolné organy.

Administrativna kontrola Ciastkovej Ziadosti o platbu

Administrativna kontrola Ciastkovej Ziadosti o platbu sa vztahuje na postup realizacie
projektu - o. i. vydavky, ukazovatele, propagaciu. Pocas administrativnej kontroly
kontrolér overuje:

e spravnost vyplnenia Ciastkovej ziadosti o platbu z formalneho a uctovného
hladiska,

e pripojenie vSetkych povinnych priloh,

e spravny opis postupu realizacie projektu, vratane plnenia ukazovatelov,

e spravnost vydavkov a ich sulad s pravidlami opravnenosti,

e zhodnost vydavkov so Ziadostou o prispevok, zmluvou o poskytnuti prispevku,
partnerskou zmluvou, t. j. i boli naplanované v projekte a i su vykazané v ramci
spravnej kategorie nakladov,

e presiahnutie limitu vydavkov v ramci jednotlivych Uloh a kategérii nakladov,

e splnenie podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti prispevku v pripade
vydavkov vyuctovavanych zjednoduSenym vykazovanim, napr. i boli pouzité
spravne pausalne sadzby/jednotkové naklady, ich spravny vypocet a to, Ci je
vypocet v sulade so zmluvou o poskytnuti prispevku a programovou
dokumentaciou,

e vynaloZenie vydavkov v sulade s pravidlami:

— verejného obstaravania alebo hospodarskej sutaze,
— Statnej pomodi,

— horizontalnych politik,

— informacii a propagacie,

e vynaloZenie vydavkov hospodarnym, racionalnym a efektivnym sp6sobom,

s dodrzanim principov dosahovania ¢o najlepSich vysledkov pri danych nakladoch,

e v pripade Ciastkovych Ziadosti o platbu HP - ¢i HP riadne splnil povinnosti
vyplyvajuce zo zastavanej funkcie (v sulade s paragrafom 8 zmluvy o poskytnuti
prispevku).
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Kontroldr vykonava verifikaciu na zaklade informacii uvedenych o. i. v nasledujucich
dokumentoch:

e schvalena Ziadost o prispevok pre projekt a jej vSetky prilohy,

e zmluva o poskytnuti prispevku pre projekt vratane priloh a vSetkych dodatkov
alebo zmien,

e partnerska zmluva uzatvorena medzi HP a PP vratane vSetkych priloh a vSetkych
dodatkov alebo zmien,

o (Ciastkova Ziadost o platbu so vSetkymi prilohami,

e dokumenty potvrdzujuce spravnost a opravnenost vydavkov uvedenych v Ziadosti
o platbu (vztahuje sa na vydavky vykazované na zaklade skutocnych vydavkov),
vratane:

— uctovnych dokladov suvisiacich s vynaloZzenymi vydavkami (faktdry, pokladni¢né
bloky, supisy miezd a pod.) a dokumentov potvrdzujucich dhradu (napr.
bankové vypisy),

— zmluv s dodavatelmi tovarov, sluzieb a prac,

— preberacich protokolov dodanych tovarov, sluzieb alebo prac a inych
dokumentov potvrdzujucich prebranie alebo ukoncenie prac (kolaudacné
rozhodnutie atd.),

— inych dokumentov potrebnych pre potvrdenie spravnosti a opravnenosti
vydavkov,

e dokumentoch, ktoré tvoria auditorsky zaznam, urceny v prilohe XllII k nariadeniu
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/1060,

e vyhlasenie partnera o opravnenosti DPH pre projekty s hodnotou minimalne
5000 000 eur.

Ak planujete vyhlasit verejné obstaravanie alebo iny typ zadavania zakazy v sulade
s pravidlami hospodarskej sutaze - prislusnu informaciu zverejnite v CST2021.

Dokumentaciu realizovanych obstaravani priebezne zverejiujte v CST2021. NajlepSie
bezodkladne po podpisani zmluvy s dodavatelom, a najneskér v den predkladania
Ciastkovej ziadosti o platbu, v ktorej vykazujete prvy vydavok vztahujuci sa na dané
obstaravanie/postup. Toto vylepsi kontrolu.

Kontrolér vam pomoze posudit dokumenty potrebné na uskutocnenie verejného
obstaravania pred vyhlasenim obstaravania v ramci tzv. ex-ante posudenia.

Ak mate namietky proti vysledkom administrativnej kontroly Ciastkovej Ziadosti o
platbu, mézZete ich podat v sulade s postupmi platnymi vo vasej krajine:

o v Polsku: ¢l. 27 zakona zo dna 28. aprila 2022 o pravidlach realizacie uloh
financovanych z eurépskych zdrojov v programovom obdobi 2021 - 2027,

e na Slovensku: ¢l. 21 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 357/2015 o finan¢nej kontrole a
audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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Kontrola projektu na mieste

U&elom kontroly projektu na mieste je overit skuto¢ny (fyzicky) stav realizacie projektu
a vedenia dokumentacie. Kontrolér overuje:

e dodanie tovarov a sluzieb,

e skutocny stav realizacie projektu s informaciami uvedenymi v predlozenych
Ciastkovych ziadostiach o platbu,

e skutocné vynalozenie vydavkov,

e zhodnost vydavkov s poziadavkami programu a eurépskymi a vnutrostatnymi
pravidlami, vratane s pravidlami horizontalnych politik,

e dokumentaciu plnenia ukazovatelov,

e vedenie UcCtovnej evidencie,

e realizaciu informacnych a propagacnych aktivit v silade s poZiadavkami programu,

e spbsob uchovavania dokumentacie,

e plnenie povinnosti HP vyplyvajucich z jeho funkcie (vztahuje sa na kontroly na
mieste u HP).

Kontroly na mieste sa mdzu vykonavat na vzorke pocas realizacie projektu, na zaver
projektu a po jeho ukonceni (kontrola udrzatelnosti).

Ak mate namietky proti vysledkom kontroly projektu na mieste, mdZzete ich podat
v stlade s postupmi platnymi vo vasej krajine:

o v Polsku: ¢€l. 27 zakona zo dna 28. aprila 2022 o pravidlach realizacie uloh
financovanych z eurdpskych zdrojov v programovom obdobi 2021 - 2027,

e na Slovensku: ¢l. 21 ods. 1 pism. b) zakona €. 357/2015 o finan¢nej kontrole a
audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

KriZzova kontrola

Krizovou kontrolou sa zistuje, ¢i nie sU v ramci viacerych projektov financované tie isté
vydavky. Vykonava sa vo dvoch pripadoch:

e akrealizujete viac ako jeden projekt,
e ak ste skor realizovali projekt(y) spolufinancované EU.

Pocas kontroly sa overuju Udaje a dokumenty v informacnych systémoch. Tejto
kontroly sa nezucasthujete. Dozviete sa o nej len v situdcii, ak vznikne podozrenie z
dvojitého financovania. Vtedy vas kontrol6r poZiada o predloZenie konkrétnych
dokumentov na overenie.

Kontrola udrZatelnosti
Kontrolu udrzatelnosti kontrolori vykonavaju po ukonceni realizacie projektu. V ramci
tejto kontroly overujd, Ci projekt nebol modifikovany po jeho ukonceni.

Audit

Audity vykonavaju polski a slovenski auditori, ktori pdsobia v ramci Skupiny auditorov.
Auditori preveruju spravnost fungovania systému riadenia a kontroly v programe,
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predovSetkym spravnost kontrol, ktoré vykonavaju kontrolori. Auditori preveruju
spravnost vynalozenych vydavkov. Audit sa mdze vykonavat:

e v sidle kontrolérov,
e v sidle partnera projektu,
e na mieste realizacie projektu.

Audit sa vykonava na nahodne vybranych projektoch - tzv. vyskumnej vzorke. Ak bude
vas projekt vybrany do vzorky, informuje vas o tom narodny kontrolér. Auditor vas
poZziada o pripravu dokumentov. Auditorovi ste povinni zaistit miesto a podmienky na
vykon auditovych ukonov.

Audit na polskej strane sa vykonava v stlade so zdkonom o Statnej finan¢nej sprave.
V pripade auditov organov, ktoré kontroluju projekty, narodni kontroléri informuju
partnerov auditovanych projektov o financnych zisteniach.

Auditor vypracuje po ukonceni ukonov dokumentaciu, v ktorej opiSe priebeh auditu.
Charakter dokumentacie je definovany vnutrostatnymi predpismi:

e v Polsku: zadkon zo dfia 16. novembra 2016 o Statnej finan¢nej sprave (Z. z. z roku
2022 Ciastka 813),

e na Slovensku: zakon ¢. 357/2015 o financnej kontrole a audite a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov.

Nespravne vynaloZené vydavky v projekte

Ak budu pocas kontroly alebo auditu projektu identifikované nespravne vynaloZené
vydavky, bude potrebné oprava. Sposob opravy zavisi od fazy, v ktorej boli
identifikované. Ak boli nespravne vynaloZené vydavky zistené pred schvalenim SpS
Ziadosti o platbu - opravujete Ziadost o platbu. Nespravne vynaloZeny vydavok sa
povaZzuje za usporu v projekte. Preto mdZete pri oprave Ziadosti o platbu vykazat iny
opravneny vydavok. Priklad: za nespravne vynalozeny bol uznany vydavok vo vyske
1 000 eur. MdZete preto predstavit iny opravneny vydavok projektu vo vyske
nepresahujucej 1 000 eur.

V pripade, Ze boli nespravne vynalozené vydavky identifikované po schvaleni Ziadosti
SpS, zavisi moznost vykazania iného vydavku od toho, ¢i bol nespravne vynalozeny
vydavok deklarovany EK. Ak ano, nesmiete na miesto opravovaného vydavku
vykazovat iné opravnené vydavky.

4.8. KDE ZISKAT PODPORU POCAS REALIZACIE PROJEKTU?

V priebehu realizacie projektu sa mézu objavit otazky alebo problémy. V takom
pripade mbzete vyuzit podporu poskytovanu v ramci programul.

e Na internetovej stranke programu priebezne zverejnujeme odpovede na
najCastejSie kladené otazky, inStruktazne filmy, Skoliace materialy a aj aktualne
verzie dokumentov.
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e Realizujeme Skolenia pre prijimatelov venované konkrétnej problematike (napr.
Ziadosti o platbu) - terminy, témy a formy Skoleni (stacionarne/online) najdete na
internetovej stranke programu a na internetovych strankach RKB].

e Poskytujeme individualne konzultacie - prihlaste sa do svojho RKB alebo SpS.

e Odpovieme na vase otazky pocas prehladu realizacie projektu (viac o tom precitate
v kapitole 4.5.)

Okrem toho budeme HP informovat o kazdej aktualizacii prirucky programu
prostrednictvom CST2021.

5. CO PO UKONCENI PROJEKTU?

5.1. ZASADA ZABEZPECENIA UDRZATELNOSTI VYSTUPOV A
VYSLEDKOV V AKTIVITACH BEZ INVESTICIl DO INFRASTRUKTURY
A BEZ VYROBNYCH INVESTICII

Vystupy a vysledky projektu maju byt trvalym prinosom pre rieSenie vyziev a maju byt
dostupné po ukonceni projektu:

e v pripade nakupu hmotného majetku/vybavenia zabezpecte, aby zakUpené
vybavenie/zariadenia boli ¢o najdlhsie v stave umoznujucom plnit ciele projektu
(napr. garancie, zaruky, technicka podpora),

e v pripade vypracovania dokumentov, ako sU napr. analyzy, stratégie, plany a
programy, zabezpecte, aby ich rovnaké a/alebo iné cielové skupiny/institucie
mohli vyuzivat aj po skonceni projektu,

e Vv pripade inych vystupov zabezpecte moznost vyuzivat ich alebo rozvijat aj po
ukonceni projektu (napr. cyklickost festivalov).

5.2. ZASADA ZABEZPECENIA UDRZATELNOSTI VYSTUPOV
A VYSLEDKOV V INVESTICIACH DO INFRASTRUKTURY ALEBO
V VYROBNYCH INVESTICIACH

Ste povinni zabezpecit finan¢nu a institucionalnu udrzatelnost vystupov a vysledkov
projektu v obdobi piatich rokov od jeho ukoncenia. Preto overte:

e (i mate nevyhnutné financné zdroje a mechanizmy potrebné na pokrytie
nakladov na prevadzku a udrzbu vystupov a vysledkov projektu,

e kto bude vlastnikom vystupov a vysledkov projektu a kto bude zodpovedny za
ich prevadzku po ukonceni projektu, a Ci tento subjekt/tieto subjekty maju
inStitucionalne kapacity a institucionalnu spésobilost potrebnu na zabezpecenie
udrzatelnosti vystupov a vysledkov po ukonceni projektu.
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V pripade vystupov a vysledkov uvedenych v podkapitolach 5.1. a 5.2. zabezpecte,
ak je to mozné, podmienky umoznujuce vyuzivanie vystupov a vysledkov projektu a
ich opakovanie (replikovatelhost) inymi organizaciami/regiénmi/krajinami spoza
partnerstva.

5.3 ZASADA ZABEZPECENIA UDRZATELNOSTI INVESTICIi DO
INFRASTRUKTURY A VYROBNYCH INVESTICI{

Aby boli splnené poziadavky udrzatel'nosti, t. j. prevadzkovania investicie v obdobi pat’ rokov od
datumu, v ktorom Riadiaci organ poukazal poslednu platbu HP*/, nesmie nastat Ziadna z
nasledujucich okolnosti (v sulade s €l. 65 vSeobecného nariadenia):

e skoncenie alebo premiestnenie vyrobnej ¢innosti mimo regiénu na urovni NUTS
2, v ktorom dany projekt ziskal prispevok

e zmena vlastnictva polozky infrastruktury, ktora poskytuje firme alebo organu
verejnej moci neopravnené zvyhodnenie,

e podstatna zmena, ktora ovplyvnuje povahu, ciele alebo podmienky realizacie
projektu, ¢o by spésobilo narusenie jeho pévodnych cielov.

Ak porusite niektord z podmienok udrZatelnosti, budete musiet vratit financné
prostriedky, ktoré vam boli poskytnuté na realizaciu projektu, Umerne k obdobiu
nedodrZania povinnej udrZatelnosti. Ste povinni bezodkladne informovat SpS
prostrednictvom SL2021 Projekty o vSetkych okolnostiach, ktoré mézu mat za
nasledok nedodrzanie udrzatelhosti projektu.

Zasada udrzatelnosti sa neuplatniuje, ak partner projektu ukoncil svoju ¢innost v
d6sledku nepodvodného vyhlasenia konkurzu (v sulade s ¢l. 65 vSeobecného
nariadenia). V pripade, Ze partner projektu ukonci svoju c¢innost, RO/SpS skontroluje,
Ci bol vodi partnerovi vyhldseny konkurz. Ak nebol, znamena to porusenie zdsady
udrZatelnosti.Ak v projekte planujete investicie do kultdrnych objektov, zabezpecte
financnu udrZatelnost investicie tym, Ze rozSirite moznost ich vyuzivania a budete sa
viac spoliehat na vlastné zdroje prijmov. Odporucame zlepsit finan¢nu sebestacnost
podporovanych kulturnych objektov realizaciou aktivit umoZznujucich generovanie
prijmov, ktoré budu urcené na dalSiu prevadzku tychto objektov.

Viac informacii o plane najdete v InStrukcii pre Ziadatela - Ziadost o prispevok.

47V pripade projektov, ktorym bola poskytnuta podpora na zaklade predpisov o Statnej pomoci, plati obdobie
udrzatelnosti stanovené v tych predpisoch.
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5.4, UCHOVAVANIE DOKUMENTOV

VsSetky dokumenty potvrdzujuce vydavky na projekt musite uchovavat spésobom,
ktory zabezpedi ich dostupnost, dévernost a bezpe¢nost. Na Ziadost prislusnych
inStitucii spristupnujte vSetky dokumenty pocas celého obdobia uchovavania.

Doba uchovavania

Projektova dokumentacia musi zostat k dispozicii v priestoroch kazdého prijimatela
najmenej pat rokov. Toto obdobie sa zac¢ina 31. decembra roku, v ktorom RO
uskutocnil poslednu platbu v prospech HP.

Priklad: Ak RO vykonal poslednu platbu v prospech HP 16. jula 2026, projektova
dokumentacia musi zostat k dispozicii do 31. decembra 2031.

Okrem toho musia byt vSetky dokumenty tykajuce sa aktivit a vydavkov spojenych s
projektom, na ktory bola poskytnuta Statna pomoc alebo pomoc de minimis, k
dispozicii najmenej 10 rokov od datumu poskytnutia poslednej pomoci v ramci
projektu. Doba uchovavania sa prerusi v pripade sudneho konania alebo na Ziadost
EK.

VSetky organy opravnené vykonavat kontroly a audity maju pravo pristupu k projektu
a vSetkej dokumentacii a Uctovnictvu pocas celého obdobia uchovavania.

SpS informuje kazdého HP a jeho kontroléra o presnom datume, kedy sa zacinaju
obdobia uchovavania. HP poskytne tuto informaciu PP.

Povinnost PP uchovavat dokumenty je upravena v partnerskej zmluve.

6. FOND MALYCH PROJEKTOV (FMP)

Vo veciach, ktoré nie su upravené v tejto kapitole, platia pravidla opisané v inych
kapitolach Prirucky.

Definicie pojmov pouZzivanych v tejto kapitole najdete v prilohe €. 1

6.1. ZASADY REALIZACIE PROJEKTOV FMP
6.1.1. Hlavné predpoklady realizacie projektov FMP

V ramci programu sa realizuje pat projektov FMP.

e Tematicky rozsah projektov FMP
Projekty FMP sa realizuju v dvoch prioritach: 3. Tvorivé a turisticky atraktivne
pohranicie - Specificky ciel 1. Posilnenie ulohy kultury a udrzatelného cestovného
ruchu v oblasti hospodarskeho rozvoja, socialneho zaclenenia a socialnej inovacie
a 4. Spolupraca medzi inStituciami a obyvatelmi pohranicia - Specificky ciel 2.
Budovanie vzajomnej dévery, najma propagaciou akcii typu ,ludia ludom®”. Projekty
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musia prispievat k realizacii cielov programu a spifiat ukazovatele vystupov
priradené k prislusnej priorite a Specifickému cielu.
e Prijimatelia projektov FMP
Kazdy projekt FMP pripravuje a realizuje jeden prijimatel:
— v priorite 3., v Specifickom cieli 1. - tri projekty FMP, ktoré realizuje: Zdruzenie
,Regién Beskydy”, ZdruZenie Karpatského euroregionu Polsko, EZUS , TATRY”
— v priorite 4., v Specifickom cieli 2. - dva projekty FMP, ktoré realizuje: PreSovsky
samospravny kraj a Zilinsky samospravny kraj
e Strategicky charakter projektov FMP
Projekty FMP su strategickymi projektmi v programe, umoznuju spolupracu
mnohych polskych a slovenskych subjektov, najma miestnych a mimovladnych
organizacii. Tieto projekty sa realizuju v ramci PO programu a budu pokryvat vSetky
ciele a akcie stanovené pre prioritu 3. a Specificky ciel 2 v priorite 4.
e Aktivity v projektoch FMP
V ramci FMP je mozné realizovat ,makké” aktivity, ako aj investicie do suvisiacej
infrastruktury. Vydavky na infrastrukturu a stavebné prace mdzu byt realizované
len v malych projektoch realizovanych v ramci priority 3. Infrastruktdra neméze byt
jedinym alebo hlavnym cielom realizacie malého projektu, je mozné ju realizovat
po splneni vSetkych nasledujucich podmienok:
— infrastruktdra musi spifiat vieobecny ciel alebo $pecifické ciele malého
projektu,
— infrastrukturalna uloha alebo ulohy musia byt logicky prepojené s ostatnymi
ulohami malého projektu,
— infrastrukturalna Uloha alebo ulohy musia suvisiet s makkou ulohou alebo
ulohami projektu,
— infrastruktura realizovana v ramci malych projektov by mala byt vyclenena na
verejné ucely.
V priorite 4., v Specifickom cieli 2. je mozny nakup vybavenia nevyhnutného na
realizaciu malého projektu ako doplnenie makkych aktivit.

Financovanie miestnych iniciativ malého rozsahu, ktoré umoznuje FMP, by malo
predstavovat zaklad pre vacSie spolocné cezhranicné projekty.

6.1.2. Programova oblast

Pre projekt FMP, ktory v priorite 3. v Specifickom cieli 1. Posilnenie ulohy kultury a
udrzatelného cestovného ruchu v oblasti hospodarskeho rozvoja, socialneho
zacClenenia a socialnej inovacie, realizuje Zdruzenie ,Regién Beskydy”:

e bielsky subregion: teSinsky okres, bielsky okres, zywiecky okres, mesto s
postavenim okresu - Bielsko-Biata,

e tysky subregidn: pszczynsky okres,

e osvienCimsky subregion: wadowicky okres, osviencimsky okres,

e krakovsky subregién: obec Pcim z myslenického okresu,

e nowotarsky subregion: susky okres,
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e Okres Byt&a, Okres Cadca, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Zilina, Okres Martin,
Okres Turcianske Teplice, Okres Namestovo (Zilinsky samospravny kraj).

Pre projekt FMP, ktory v priorite 3. v Specifickom cieli 1. Posilnenie Ulohy kultury a
udrzatelného cestovného ruchu v oblasti hospodarskeho rozvoja, socialneho
zaclenenia a socialnej inovacie, realizuje EZUS , TATRY":

e nowosgdecky subregién: gorlicky okres, limanowsky okres, nowosgdecky okres,
mesto s postavenim okresu Nowy S3cz,

e nowotarsky subregion: nowotarsky okres, tatrzansky okres

e osvienCimsky subregion: chrzanowsky okres, olkusky okres,

e krakovsky subregion: myslenicky okres s vylucenim obce Pcim,

e Okres Dolny Kubin, Okres TvrdoSin, Okres Ruzomberok, Okres Liptovsky Mikulas
(Zilinsky samospravny kraj),

e Okres Stara Lubovna, Okres Bardejov, Okres Kezmarok, Okres Levoca, Okres

Poprad (PreSovsky samospravny kraj),

Okres SpiSska Nova Ves (KoSicky kraj).

Pre projekt FMP, ktory v priorite 3. v 3pecifickom cieli 1. Posilnenie ulohy kultury a
udrzatelného cestovného ruchu v oblasti hospodarskeho rozvoja, socialneho
zaClenenia a socialnej inovacie, realizuje ZdruZenie Karpatského euroregiénu Polsko:

e krosniensky subregion: jasielsky okres, krosniensky okres, sanocky okres, lesky
okres, brzozowsky okres, bieszczadsky okres, mesto s postavenim okresu Krosno,

e przemysky subregion: przemysky okres, lubaczowsky okres, przeworsky okres,
jarostawsky okres, mesto s postavenim okresu Przemysl,

e reSovsky subregidn: reSovsky okres a mesto s postavenim okresu Resov,

e Okres Snina, Okres Humenné, Okres Stropkov, Okres Medzilaborce, Okres Svidnik,
Okres Vranov nad Toplou, Okres PreSov, Okres Sabinov (PreSovsky samospravny
kraj).

Pre projekt FMP, ktory v priorite 4., v Specifikom cieli 2. Budovanie vzajomnej dbvery,
najma propagaciou akcii typu ,ludia ludom®, realizuje PreSovsky samospravny kraj:

o nowosgdecky subregién: gorlicky okres, nowosgdecky okres, mesto s postavenim
okresu Nowy Sacz,

e nowotarsky subregién: nowotarsky okres, tatrzansky okres,

e krosniensky subregion: jasielsky okres, krosniensky okres, sanocky okres, lesky
okres, brzozowsky okres, bieszczadsky okres, mesto s postavenim okresu Krosno,

e przemysky subregion: przemysky okres, lubaczowsky okres, przeworsky okres,
jarostawsky okres, mesto s postavenim okresu Przemysl,

e reSovsky subregion: reSovsky okres a mesto s postavenim okresu ReSov,

e Okres Stara Lubovna, Okres Bardejov, Okres Kezmarok, Okres Levoca, Okres
Poprad,

e Okres Snina, Okres Humenné, Okres Stropkov, Okres Medzilaborce, Okres Svidnik,
Okres Vranov nad Toplou, Okres Presov, Okres Sabinov,

o Okres SpiSska Nova Ves (KoSicky kraj).
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Pre projekt FMP, ktory v priorite 4., v Specifikom cieli 2. Budovanie vzajomnej dbvery,
najma propagaciou akcii typu ,ludia ludom?®, realizuje Zilinsky samospravny kraj:

e Dbielsky subregién: teSinsky okres, bielsky okres, zywiecky okres, mesto s
postavenim okresu Bielsko-Biata,

o tysky subregion: pszczynsky okres,

osvienimsky subregion: wadowicky okres, osviencimsky okres, chrzanowsky okres,

olkusky okres,

nowotarsky subregion: susky okres,

nowosgdecky subregion: limanowsky okres,

krakovsky subregion: myslenicky okres,

Okres Bytca, Okres Cadca, Okres Kysucké Nové Mesto, Okres Zilina, Okres Martin,

Okres Turcianske Teplice, Okres Namestovo,

e Okres Dolny Kubin, Okres TvrdoSin, Okres Ruzomberok, Okres Liptovsky Mikulas.

6.1.3. Obdobie realizacie projektov FMP

Datum zaciatku a ukoncenia projektu FMP je uvedeny v zmluve o poskytnuti
prispevku. Projekt FMP musi byt dokonceny vcas, aby bolo mozné v€asné ukoncenie
programu. Vecna realizacia projektu FMP mdze trvat do 31. marca 2028.

6.1.4. Rozpocet projektu FMP

Na realizaciu vSetkych projektov FMP v programovom obdobi 2021-2027 su vyclenené
financné prostriedky vo vyske maximalne 15% rozpoctu programu. Tieto prostriedky
su rozdelené medzi dve priority a pat projektov FMP. Kazdy projekt FMP ma rozpocet
EFRR vo vySke 3 878 594 EUR. O zmene vysky alokacie pre projekt FMP méze
rozhodnut Monitorovaci vybor.

Rozpocty projektov FMP zahrfnaju prostriedky na financovanie malych projektov
(minimalne 80% rozpoctu daného projektu FMP), ako aj prostriedky na pokrytie
nakladov spojené s riadenim projektu FMP (maximalne 20% z celkového rozpoctu
daného projektu FMP).

Prijimatelia FMP su povinni vynaloZit o najvacsie usilie na maximalne vyuzitie alokacii
EFRR. V pripade oneskorenia realizacie projektu a vzniku Uspor v projekte FMP
prijimatel projektu informuje o tejto skutocnosti SpS a RO a prijme potrebné napravné
opatrenia. Neprijatie napravnych opatreni moze byt dévodom na to, aby MV zniZil
alokaciu pridelenu projektu FMP.

6.1.4.1. Struktira rozpoctu a kategdrie opravnenych vydavkov
Rozpocet projektu FMP ma Strukturu Uloh. Pozostava z dvoch uloh:

e Riadenie projektu FMP
e Realizacia malych projektov

| Naklady na pripravu su v projektoch FMP neopravnené.
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Uloha Riadenie projektu FMP sa vykazuje ako pausalna sadzba - 22% z opravnenych
(schvalenych kontrol6rom) vydavkov vynaloZzenych na malé projekty (Uloha 2) alebo
na zaklade skutocne vynaloZenych vydavkov.

V pripade vykazovania riadenia na zaklade skuto¢nych vydavkov kontrolér overuje
vydavky na zaklade dokumentacie (mzdy, faktury, postupy verejného obstaravania a
pod.).

Spbsob vykazovania nakladov na riadenie projektu FMP je uvedeny v zmluve o
poskytnuti prispevku a jeho zmena nie je mozna.

V ramci ulohy Riadenie projektu FMP su opravnené tieto kategorie nakladov:

Naklady na zamestnancov

Kancelarske a administrativne naklady
Cestovné naklady a naklady na ubytovanie
Naklady na externé odborné znalosti a sluzby
Naklady na vybavenie

Vydavky na riadenie projektu FMP nesmu presiahnut 20% opravnenych (potvrdenych
kontrolérom) vydavkov vynaloZenych na projekt.

| Naklady na infrastruktdru a stavebné prace st neopravnené. |

Uloha Realizacia malych projektov -vykazovanie nakladov malych projektov je
popisané v casti venovanej malym projektom.
6.1.5. Ukazovatele vystupu a vysledku pre projekty FMP

FMP realizuju programové ukazovatele vystupu a vysledku, ktoré su v Programe
priradené k prislusnym prioritam a Specifickym cielom.

V priorite 3. Tvorivé a turisticky atraktivne pohranicie (Specificky ciel 1. Posilnenie
ulohy kultury a udrzatelného cestovného ruchu v oblasti hospodarskeho rozvoja,
socialneho zaclenenia a socialnej inovacie) projekty FMP realizuju Styri ukazovatele
vystupu a dva ukazovatele vysledku:

RCO 77 - Pocet podporovanych kultarnych a turistickych lokalit - konec¢na cielova
hodnota (2029) - 41

RCO 81 - Ucasti na spolo¢nych cezhrani¢nych akciach - kone¢na cielova hodnota
(2029) - 59 000

RCO 87 - Organizacie zapojené do cezhrani¢nej spoluprace - konecna cielova hodnota
(2029)- 172

RCO 115 - Spolocne organizované cezhranicné verejné podujatia - konec¢na cielova
hodnota (2029) - 861

RCR 77 - Navstevnici podporovanych kultdrnych a turistickych lokalit - 167 555

RCR 84 - Organizacie zapojené do cezhrani¢nej spoluprace po dokonceni projektu -
138
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V priorite 4. Spolupraca medzi inStiticiami a obyvatelmi pohranicia (Specificky ciel 2.
Budovanie vzajomnej dévery, najma propagaciou akcii typu ,ludia ludom”) projekty
FMP realizuju tri ukazovatele vystupu a dva ukazovatele vysledku:

RCO 81 - Ucast na spoloénych cezhrani¢nych akciach - kone¢na cielova hodnota
(2029) -39 000

RCO 87 - Organizacie zapojené do cezhrani¢nej spoluprace - konecna cielova hodnota
(2029)- 110

RCO 115 - Spoloc¢ne organizované cezhranicné verejné podujatia - konec¢na cielova
hodnota (2029) - 570

RCR 84 - Organizacie zapojené do cezhrani¢nej spoluprace po dokonceni projektu - 92
RCR 85 - U¢ast na spolo¢nych cezhrani¢nych akcidch po dokonéeni projektu =31 000

Cielové hodnoty ukazovatelov vystupu a vysledku su uvedené v zmluve o prispevku
pre projektu FMP.

6.1.6. Povinnosti prijimatela FMP a rozsah ¢innosti v ramci projektu FMP

Prijimatel projektu FMP zodpoveda RO za celu realizaciu projektu, vratane uloh
zverenych vyboru pre malé projekty a expertom hodnotiacim malé projekty.

Zakladné ulohy a povinnosti prijimatelov FMP suvisiace s realizaciou malych projektov:

e Aktualizacia dokumentov a prirucky pre prijimatela malych projektov (o zavedeni

zmien rozhoduje RO/NO) o. i. v rozsahu:

— harka/metodologii hodnotenia malych projektov,

— vzoru zmluvy o prispevku pre maly projekt a vyhlaseni o spolupraci,

— vzoru partnerskej zmluvy pre malé projekty,

— systému vyziev a hodnotenia projektovych Ziadosti,

— podmienok realizacie a podavania sprav z realizacii malych projektov,

— mechanizmov zabezpecujucich spravnu realizaciu malych projektov,

— systému vybavovania staznosti v rozsahu tykajucom sa nesuladu hodnotenia
malého projektu s postupmi uvedenymi v dokumentoch k vyzve na
predkladanie Ziadosti o poskytnutie financného prispevku.

| V programovej oblasti plati pre prijimatela malych projektov jedna prirucka. |
e Organizacia vyziev, hodnotenie a vyber malych projektov
— priprava, vyhlasenie a uskutocnenie vyziev malych projektov v elektronickej
forme,
— informacné a propagacné aktivity v narodnych jazykoch organizované na oboch
stranach hranice,
— Skolenia a konzultacie pre potencialnych Ziadatelov v narodnych jazykoch,
organizované na oboch stranach hranice,
— formalne hodnotenie a zabezpecenie kvalitativneho hodnotenia predloZenych
Ziadosti prispevok pre maly projekt vratane posudenia rozpoctu malého
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projektu a stanovenia jednorazovych platieb v malom projekte a podmienok ich
refundacie, posudenie pritomnosti Statnej pomoci,

zabezpeclenie objektivneho a konzistentného pristupu vSetkych hodnotitelov k
predloZzenym Ziadostiam o prispevok (s prihliadnutim na konflikt zaujmov),
zriadenie a organizacia zasadnuti polsko-slovenského vyboru pre malé projekty,
vypracovanie poradovnikov projektov (vratane zoznamu malych projektov
odporucanych na poskytnutie prispevku, a zoznamov malych rezervnych a
zamietnutych projektov) a ich predlozZenie na schvalenie prislusSnému vyboru
pre malé projekty,

uzatvaranie zmluav s prijimatelmi malych projektov a veducimi partnermi v
malych spolocnych projektoch spolu s dalSimi dodatkami.

zverejnenie zoznamu prijimatelov

Zabezpecenie riadnej realizacie projektu FMP

analyza, overovanie a schvalovanie zmien v malych projektoch,

monitorovanie realizacie malych projektov a celého projektu FMP,

vedenie databazy monitoringu malych projektov - vypracovanie mesacnych

informacii pre RO o stave realizacie malych projektov,

zabezpecenie faktu, Ze vydavky predlozené zo strany HP a prijimatelov malych

projektov na refundaciu su spravne a opravnené, a Ze pausalne sadzby boli

spravne vypocitané, napr. prostrednictvom:

e potvrdenia dosiahnutia ukazovatelov stanovenych pre dany maly projekt,
kontrolu dokumentov poskytnutych prijimatelmi malych projektov ako
potvrdenie o vykonani jednorazovych platieb (Uloh),

e kontrolnych navstev na mieste realizacie malych projektov (v pripade
kontroly vzorky malych projektov sa vybera na zaklade analyzy rizik
vypracovanej prijimatelom FMP),

predkladania Ciastkovych Ziadosti o platbu pre projekt FMP obsahujucich vykaz

vydavkov vynalozenych v ramci malych projektov a vydavkov vynaloZenych v

ramci nakladov na riadenie (nevztahuje sa na projekty FMP, kde sa naklady na

riadenie vykazuju pausalne) prislusnému kontrolérovi v systéme CST2021,
predkladania Ziadosti o platbu z projektu FMP na SpS v systéme CST2021,
vedenia zaznamov v registri grantov v systéme CST2021,

poskytovania a monitorovania pomoci de minimis poskytnutej prijimatelom

malych projektov,

plnenie Uloh suvisiacich so spolufinancovanim malych projektov a nakladov na

riadenie projektu FMP zo Statneho rozpoctu, v sulade s prislusnymi

vnutrostatnymi postupmi,

ak v projekte FMP alebo malom projekte bol vyplateny financny prispevok za

neopravnené vydavky, nespravne vynalozené vydavky alebo boli porusené

ustanovenia zmluvy o poskytnuti prispevku, alebo ak boli prostriedky ziskané
neopravnene alebo v nadmernej vyske, potom prijimatel FMP vrati
neopravnene vyplatené financné prostriedky na ucet programu v celom
rozsahu alebo v primeranej asti.
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— plnenia uloh Prevadzkovatela osobnych udajov vo vztahu k suboru osobnych
udajov tykajucich sa malych projektov, spracivanych v dokumentoch alebo
elektronicky, v sulade so zakonom o ochrane osobnych udajov.

e Vyplatenie refundacie prijimatelom malych projektov

— Prijimatel projektu FMP vyplati splatny financny prispevok z EFRR prijimatelom
malych projektov alebo HP malych spolocnych projektov ihned po kontrole
spravnosti predloZenych sprav a opravnenosti vydavkov. Predpokladom
vyplatenia refundacie je dostupnost prostriedkov na Ucte prijimatela projektu
FMP.

— Prijimatel projektu FMP zahrnie do ciastoCnej Ziadosti o platbu len vydavky
malych projektov, ktoré boli refundované.

— Prijimatel projektu FMP pre malé projekty realizované polskym prijimatelom
uplatfiuje mesacny uctovny vymenny kurz pouzivany Eurépskou komisiou v
mesiaci, v ktorom dany prijimatel projektu FMP ohlasil vyzvu na predkladanie
ziadosti o prispevok pre malé projekty. Tento kurz je dostupny na stranke:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-
tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl.

e Informacné a propagacné aktivity

— propagacia projektu FMP spocivajuca v Sireni informacii o vysledkoch/efektoch
malych projektov v pohrani¢nej komunite, v ramci programovej oblasti aj mimo
nej,

— vedenie konzultacii a Skoleni pre potencialnych Ziadatelov, ako aj pre
prijimatelov a partnerov malych projektov,

— podpora/pomoc pri hladani zahrani¢nych partnerov pre malé projekty (napr.
forum na vyhladavanie partnerov),

— vypracovanie pisomnych informacii o realizacii a Uspechoch projektu FMP a
malych projektov na Ziadost programovych institucii - RO, NO, SpS, kontrolora,
MV, ako aj vyboru pre malé projekty,

— prijimatel FMP predklada RO a SpS existujucu fotograficku a audiovizualnu
dokumentaciu z realizacie projektu FMP a projektov malych prijimatelov (spolu
so suhlasom na jej pouzitie RO a SpS a zverejnenie v akejkolvek forme a v
akychkolvek médiach),

— prijimatel FMP organizuje informacné podujatie tykajuce sa realizovaného
strategického projektu a zapaja Eurdpsku komisiu a Riadiaci organ.*®

e Prijimatelia FMP poskytuju elektronicky systém na podavanie projektovych Ziadosti

a vykazovanie malych projektov.

48 C|. 36 ods. 4 pism. e) nar. Interreg
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6.1.7. PredloZenie a vyhodnotenie Ziadosti o poskytnutie finanéného
prispevku pre projekt FMP

Prijimatel FMP predklada SpS Ziadost o prispevok pre projekt FMP v lehote a vo forme
uvedenej vo vyzve na predkladanie ziadosti. Podmienkou schvalenia projektu FMP je
prirucka pre prijimatela malych projektov schvalena MV, ktora okrem iného obsahuje:

e popis systému vyberu a hodnotenia malych projektov vratane pravidiel odhadu
rozpoctu malych projektov,

e poziadavky tykajuce sa vykazovania o podavania sprav o realizacii malych
projektov,

e popis systému podavania odvolani,

e pravidla fungovania vyberov pre malé projekty,

e pravidld na zabezpecenie spravnej realizacie malych projektov v sulade s rozsahom
uvedenym v prirucke pre prijimatela malého projektu, vratane rozsahu vzorky
kontrolnych navstev,

e pravidla uchovavania dokumentacie,

e pravidla trvalej udrzatelnosti,

e pravidla monitorovania pomoci de minimis s ohfadom na prijimatelov a partnerov
malych projektov.

Zmeny v prirucke pre prijimatelov malych projektov mozno zaviest len so suhlasom
vSetkych prijimatelov FMP (spolo¢na Ziadost o zmenu), pricom si vyzaduju schvalenie
RO/NO. Zmenu mdze iniciovat aj RO a NO.

SpS vykonava formalne a kvalitativne hodnotenie Ziadosti o prispevok v spolupraci s
RO v sulade s kritériami prijatymi pre projekty FMP. V pripade kladného hodnotenia
ho predklada na schvalenie Monitorovaciemu vyboru.

Kritéria hodnotenia projektov FMP su uvedené v prilohe €. 9.4. (Kritéria hodnotenia
projektov FMP)) a 9.5.(Kritéria kvalitativneho hodnotenia projektov FMP)).

6.1.8. Schvalenie projektu FMP a uzatvorenie zmluvy o poskytnuti
prispevku

Ak MV schvali projekt FMP, prijimatel FMP podpiSe zmluvu s RO

o poskytnuti prispevku z prostriedkov EFRR. Vzor zmluvy medzi RO a prijimatelom
FMP tvori prilohu €. 12.2. Zmluvu moZno v pripade potreby rozsirit o dalSie
ustanovenia za predpokladu, Ze nové ustanovenia nebudu v rozpore s tymi, ktoré su
uvedené vo vzore.

Podmienky na uzatvorenie zmluvy o poskytnuti prispevku su opisané v kapitole 4.1
Prirucky.

Prijimatel projektu FMP je povinny vyhlasit vyzvu na predkladanie malych projektov do
60 dni odo dna podpisania zmluvy o poskytnutie prispevku.
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6.1.9. Ziadosti o platbu a finanéné toky v rdmci projektu FMP

Prijimatel projektu FMP je povinny predkladat Ciastkové ziadosti o platbu prislusSnému
kontroldrovi v systéme CST2021 za obdobie nasledujucich troch kalendarnych
mesiacov. Prijimatel FMP, ktory vykazuje cely projekt FMP na zaklade zjednodusSenych
metdd, ma moznost predkladat Ciastkové Ziadosti o platbu vo vykazovacich obdobiach
kratSich ako tri mesiace, nie vSak kratSich ako jeden mesiac. TUto moZznost mdze
vyuzit, ak vyska vydavkov uvedenych v Ziadosti je aspon 50 tisic EUR. Kontrolu
Ciastkovej Ziadosti o platbu vykonava prislusny kontrolér pre prijimatela projektu FMP
(naklady na riadenie a naklady vynalozené v ramci plnenia ulohy ,Realizacia malych
projektov”). Podrobné pravidlad podavania Ziadosti o platbu v informacnom systéme a
vzory prislusnych dokumentov su k dispozicii na webovej stranke Programu.

Ciastkové Ziadost o platbu, ktort podava prijimatel FMP kontrolérovi, obsahuije:

e zoznam malych projektov s uvedenim opravnenych vydavkov vykazovanych
jednorazovymi platbami a terminmi uhrady malych projektov,

e vykaz vydavkov vynalozenych v ramci plnenia ulohy ,Riadenie projektu FMP” v
pripade vykazovania skutocne vynalozenych nakladov alebo pausalnej sumy za
naklady na riadenie projektu FMP.

Do Ciastkovej Ziadosti o platbu su zahrnuté len vydavky, ktoré vznikli
prijimatelovi v suvislosti s riadenim FMP a refundaciami pre malé projekty.

Ziadost o ¢iastkovu platbu z realizacie projektu FMP musi byt podana kontrolérovi
najneskdr do 30 dni po ukonceni vykazovacieho obdobia, za ktory sa Ziadost podava.

Kontroldr overi Ciastkovu ziadost o platbu z projektu FMP do 60 dni odo dna
dorucenia jej prvej verzie.

Z Ciastkovej ziadosti o platbu schvalenej kontrolérom vypracuje prijimatel FMP v
informacnom systéme Ziadost o platbu z projektu FMP, ktord overi SpS. Prijimatel ma
pat pracovnych dni na zaslanie SpS Ziadosti o platbu odo dna nasledujuceho po
schvaleni kontrolérom v CST2021 Ciastkovej Ziadosti o platbu.

Proces overenia trva do 20 dni odo dna prijatia Ziadosti o platbu v systéme CST2021
smerovanu SpS. SpS vypracuje a predklada RO doklady potrebné na Uhradu splatnych
financnych prostriedkov prijimatelovi projektu FMP, pricom zohladfuje pripadné
zniZenia platieb na zaklade dokumentov poskytnutych RO. RO realizuje platby na
bankovy Ucet prijimatela FMP.

6.1.10. Pravidla predbeZného financovania

Na realizaciu projektu FMP dostane prijimatel projektu FMP financné prostriedky
formou zalohovej platby z EFRR vo vyske uvedenej v zmluve o poskytnuti prispevku.
Zalohova platba sa vyplaca v tranziach a je urena na pokrytie nakladov na riadenie
projektu FMP a platby pre prijimatelov malych projektov.

Spdsob priznania a vykazovania prispevku formou zalohovej platby pre prijimatela
projektu FMP je podrobne Specifikovany v zmluve o poskytnuti prispevku.
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6.1.11. Horizontalne principy Eurépskej Unie

Prijimatel musi realizovat projekt v stlade so Styrmi horizontalnymi principmi®’, t. j.

dodrziavanie zakladnych prav a sulad s Chartou zakladnych prav Eurépskej unie

(reSpektovanie ludskej dostojnosti, sloboda, demokracia, rovnost, pravny stat,

reSpektovanie fudskych prav vratane prav oséb patriacich k mensinam),

rovnost medzi Zzenami a muzmi a zohladnenie rodového hladiska a zaclenenia, a to

0. i. prostrednictvom:

— pouzivanie informacného a propagacného oznamu bez stereotypov (jazyk,
grafika, obrazky) a pouzivanie rodovo vyvazeného jazyka (muzskych aj Zzenskych
alebo neutralnych foriem).

— rovnosti pri riadeni projektu, t. j.:

— zabezpecenie takej organizacie prace projektového timu, ktora umoznuje
zosuladit pracovny a sukromny zivot (napr. organizacia prace zohladnujuca
flexibilné formy zamestnania alebo pracovného Casu, organizovanie stretnuti
projektového timu alebo interné Skolenia v takom Case, aby mohlo byt dieta
odvezené do opatrovatelského zariadenia a neskdr z nej vyzdvihnuté,
umoznenie starostlivosti o odkazanych ludi - seniorov, [udi so zdravotnym
postihnutim.),

— implementacia projektu v sulade s antidiskriminacnymi a antimobbingovymi
principmi,

rovnosti prilezitosti a nediskriminacie, vratane dostupnosti pre [udi so zdravotnym

postihnutim prostrednictvom:

— zabezpecenia dostupnosti vSetkych aktivit v projekte (vratane horizontalnych
aktivit, ako je propagacia projektu, riadenie projektu) pre ludi so zdravotnym
postihnutim,

— zabezpecenie suladu vystupov s principom univerzalneho navrhovania
(digitalne zdroje, multimédia a tlacené materialy prisp6sobené potrebam ludi so
zdravotnym postihnutim),

podpory trvalo udrzatelného rozvoja, so zohladnenim na Parizsku dohodu a

zasadu ,vyrazne nerusit” o. i. prostrednictvom:

— realizacie projektu so starostlivostou o zivotné prostredie, prirodné zdroje a so
zohladnenim otazok suvisiacich s ochranou klimy (o. i. Usporné hospodarenie so
zdrojmi, minimalizacia mnozstva odpadu, minimalizacia mnozstva tlacenych
materialov, pouZivania plne recyklovatelnych materidlov a technoldgii Setrnych
k Zivotnému prostrediu, v ramci moznosti, pouzivanie trvalo udrzatelnych
sp6sobov dopravy (napr. vlak namiesto lietadla) alebo takych sp6sobov
interakcie, ktoré si nevyzaduju cestovanie, vzdy, ked je to mozné),

— zabezpecenia toho, aby opatrenia v oblasti infrastruktdry realizované v malych
projektoch nespdsobovali vazne negativne vplyvy na zivotné prostredie.

49 €|. 9 nariadenia (EU) 2021/1060
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Tieto pravidla sa uplatfiuju pri ¢cinnostiach vykonavanych v ramci riadenia projektu a
zaistuje aj ich uplathovanie prijimatelmi malych projektov.

6.1.12. Komplementarnost projektov FMP

Projekty FMP posilfiuju efekty a doplfaju aktivity projektov realizovanych alebo
ukonéenych v programoch EU, regionélnych alebo narodnych programoch. Su
pokracovanim aktivit realizovanych v ramci predchadzajucich programov polsko-
slovenskej cezhrani¢nej spoluprace v ramci fondov malych projektov.

6.1.13. Zmeny pocas realizacie projektov FMP

MV programu moze v odévodnenych pripadoch rozhodnut o zvySeni alebo znizeni
hodnoty prispevku projektu FMP.

V pripade projektov FMP, kde su naklady na riadenie vykazované pausalnou sadzbou
vypocitanou z opravnenych vydavkov malych projektov, je spravidla mozné zmenit len
termin realizacie projektov alebo uloh.

Ak su naklady na riadenie projektu FMP vykazované pausalnou sadzbou, uplathuje sa
v nezmenenej vyske pocas celého obdobia realizacie projektu.

V pripade projektov FMP, kde su naklady na riadenie hradené na zaklade skutocnych
vydavkov, mdze prijimatel projektu FMP za podmienok uvedenych v kapitole 4.6.
predlozit SpS Ziadost o zmenu rozpoctu v Ulohe ,Riadenie projektu FMP“ a o prevod
financnych prostriedkov na ulohu ,Realizacia malych projektov”.

Prevod prostriedkov medzi kategériami ulohy ,Riadenie projektu FMP*, zmena popisu
vydavku alebo zmena poctu jednotiek v danej kategorii si vyZaduje suhlas SpS.

PrediZenie terminu realizacie projektu FMP si vyZaduje sthlas RO a dodatok k zmluve
0 poskytnuti prispevku.

6.2. PRIEBEH REALIZACIE MALYCH PROJEKTOV

Nasledujuca kapitola definuje pravidla platné pre prijimatelov projektov FMP. Su
podkladom pre vypracovanie implementacnych dokumentov pre prijimatelov malych
projektov.

6.2.1 Opravneni prijimatelia
Ziadosti o prispevok méZu podavat:

e subjekty s pravnou subjektivitou v sulade s platnymi vnutroStatnymi pravnymi
predpismi,

e subjekty s pravnou subjektivitou ziadajuce o prispevok v mene podriadeného
organu, ktory bude realizovat maly projekt. V Ziadosti o prispevok pre maly projekt
je uvedeny podriadeny organ realizujuci maly projekt (vecne alebo financne).

Ziadatelom alebo partnerom nemdze byt prijimatel projektu FMP (tzv. vlastny
maly projekt), v ktorom sa realizuje maly projekt.
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MSP sa nem&zu uchadzat o financovanie v ramci malého projektu.
Prijimatelom malého projektu nemdze byt subjekt, ktorého ¢innost je
nastavena primarne na dosahovanie zisku.

6.2.2. Oblast podpory

Hlavny partner/prijimatel malého projektu a partneri malého projektu by mali
spravidla pochadzat z oblasti daného projektu FMP. Subjekty mimo tejto oblasti sa
moZu zucastnit malého projektu za predpokladu, Ze ich Ucast je potrebna na
dosiahnutie jeho cielov. Aktivity musia byt realizované v oblasti, ktorej sa dany projekt
FMP tyka, alebo mu musia priniest vyhody.

Zastupcovia pochadzajuci mimo Polska a Slovenska sa m6zu zapojit do malych
projektov len bez financného prispevku.

V odévodnenych pripadoch je mozné aktivity (napr. informacné a propagacné)
realizovat aj mimo programovej oblasti FMP, aj na Uzemi tretej krajiny.

Zoznam subjektov, ktoré mdZu Ziadat o poskytnutie prispevku, je uvedeny v prilohach
2.1.a2.2.

6.2.3. Obdobie realizacie malych projektov

Obdobie realizacie malého projektu spravidla nesmie presiahnut 12 mesiacov. Vo
vynimocnych pripadoch, na zaklade pisomnej ziadosti prijimatela/HP malého projektu
schvalenej prijimatelom FMP, m&ze byt tato lehota predlZzena do 18 mesiacov.
Najskorsi mozny datum zacatia vecnych aktivit v malom projekte je den nasledujuci po

rozhodnuti vyboru pre malé projekty o udeleni prispevku. Obdobie realizacie kazdého
malého projektu je uvedena v ziadosti a v zmluve o poskytnuti prispevku.

6.2.4. Rozpocet a vySka prispevku pre malé projekty

Malé projekty realizované v ramci Programu Interreg Polsko-Slovensko 2021-2027 su
spolufinancované z prostriedkov EFRR vo vyske do 80% opravnenych vydavkov.
Minimalna hranica spolufinancovania malého projektu z prostriedkov EFRR je 10 000
EUR a maximalna 80 000 EUR. Maximalny celkovy rozpocet malého projektu je 100
000 EUR.

Financovanie opravnenych vydavkov na malé projekty vyzera nasledovne:
na polskej strane:

e 7z EFRR maximalne 80%
e vlastny prispevok prijimatelov malych projektov minimalne 20%°

>0 MozZnost a vyska spolufinancovania vlastného prispevku zo Statneho rozpoctu je uvedena v postupe
0 UCelovej rezerve Statneho rozpoctu PR.
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Financovanie Statnych rozpoctovych jednotiek:

e z EFRR maximalne 80%
e 70 Statneho rozpoctu Polskej republiky minimalne 20%

na slovenskej strane:

e 7z EFRR maximalne 80%
e vlastny prispevok prijimatelov malych projektov minimalne 20%>"

6.2.5. Vyzvy na predkladanie malych projektov

Po schvaleni projektu FMP prostrednictvom MV a po podpisani zmluvy o poskytnuti
prispevku projektu FMP prijimatel FMP bezodkladne vyhlasi vyzvu na predkladanie
Ziadosti o prispevok pre malé projekty (najneskér do 60 dni odo dna podpisania
zmluvy o poskytnuti prispevku projektu FMP). Prijimatel projektu FMP méze oznamit
vyzvu na predkladanie malych projektov pred podpisom zmluvy o poskytnuti
prispevku pre projekt, ale az po schvaleni projektu FMP prostrednictvom MV.

O vyhlaseni vyzvy na predkladanie malych projektov budu informovany RO, NO, SpS,
prislusny Regionalny kontaktny bod (RKB) a prislusny Informacny bod o eurépskych
fondoch (PIFE). Informacie o vyzvach zverejfiuje prijimatel projektu FMP na svojej
webovej stranke a prostrednictvom SpS na strankach programu. Prijimatel projektu
FMP vyuZiva najefektivnejsi spésob komunikacie, aby oslovil ¢o najsSirSiu skupinu
potencialnych Ziadatelov.

Oznamenie o vyzve na predkladanie musi obsahovat minimalne tieto udaje:

e Nazov a adresu institucie, ktora vyhlasuje vyzvu.

e Predmet vyzvy, vratane programu a typov malych projektov, na ktoré sa vztahuje
prispevok.

e Definovanie podmienok vyzvy ohladom limitov (hodnoty prostriedkov EFRR
dostupnych v danej vyzve a pre dany tematicky ciel, ako aj minimalne a maximalne
vysky prispevkov z EFRR a celkovych opravnenych vydavkov malych projektov).

e Maximalnu pripustnu uroven prispevku pre maly projekt.

e Termin a forma podavania Ziadosti o prispevok pre maly projekt.

e Spdsob a miesto spristupnenia aplikacného balika.

Prijimatel projektu FMP zverejnuje informacie o predpokladanych rezimoch vyziev a -
v pripade Casovo obmedzenych vyziev - do konca daného roka harmonogram vyziev
planovanych na nasledujuci rok. Vyhlasenie vyzvy a vSetky suvisiace dokumenty su
zverejnené v polskej a slovenskej jazykovej verzii.

Prijimatel projektu FMP poskytuje vSetkym potencialnym prijimatelom malych
projektov a ziadatelom z programovej oblasti rovnaky pristup ku konzultaciam a
Skoleniam v narodnom jazyku (polskom a slovenskom). Informacie o terminoch

>1 Moznost a vyska spolufinancovania vlastného prispevku zo Statneho rozpoctu je uvedena
v zvlaStnych pravnych predpisoch SR.
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Skoleni su zverejnené na webovej stranke prijimatela FMP a odovzdavaju sa
prislusnému RKB a PIFE.

Prijimatel projektu FMP pomaha aj pri hladani zahrani¢nych partnerov v malych
projektoch.

6.2.6. Predkladanie Ziadosti o prispevok, hodnotenie a vyber malych
projektov

Dvojjazycné Ziadosti o prispevok (v polskom a slovenskom jazyku) sa pripravuju
v informacno-technologickom systéme - Generatore Ziadosti a vyuctovani.

Ak Ziadost o prispevok (spolu so vSetkymi pozadovanymi prilohami) dostane
Euroregién/EZUS/VUC v informa&nom systému po termine stanovenom na podavanie
ziadosti o prispevok, Ziadost bude automaticky vyradena z dalSej fazy hodnotenia.
Ziadatel bude o tejto skutonosti pisomne informovany.

Ak vzniknu uspory vo vyzve malych projektov, prijimatel projektu FMP moze ohlasit
dalSiu vyzvu alebo zazmluvnit malé projekty z rezervného zoznamu, ak o jeho
vytvoreni rozhodol vybor pre malé projekty. Informacie o opatovnom vyhlaseni vyzvy
budu uvedené na oficialnych strankach prijimatela FMP spolu s dalSim terminom na
predkladanie Ziadosti.

6.2.6.1. Hodnotenie malych projektov (formalne, kvalitativhe a opravnenost)

Pravidla hodnotenia malych projektov a kritéria vyberu expertov su uvedené v
prirucke pre prijimatela malého projektu.

Minimalne Standardy pre hodnotenie malych projektov

e Posudzovanie malych projektov prebieha v dvoch etapach: formalne, kvalitativne
posudenie a hodnotenie opravnenosti, vratane vecného hodnotenia a ak ide o
maly projekt s prvkami infrastruktury, tak aj technické hodnotenie. Prijimatel tiez
zabezpecuje, aby sa v malom projekte vykonalo hodnotenie pomoci de minimis.

e Formalne hodnotenie malych projektov vykonava prijimatel projektu FMP,
ktorému bola podana Ziadost o poskytnutie financného prispevku. Prijimatel
projektu FMP je zodpovedny za vykonanie hodnotenia rozpocCtu malého projektu a
odhad hodnoty jednorazovych platieb pridelenych na vecné ulohy malého
projektu.

e Kritérid vyberu expertov musia zohladrovat kvalifikaciu, expertov prax
a nestrannost (podla pravidiel platnych pre Standardné projekty). Za pripravu
kritérii s zodpovedni vSetci prijimatelia projektov FMP a su sucastou prirucky pre
prijimatelov malého projektu.

e Za preskolenie expertov zodpoveda prijimatel projektu FMP.
e Zoznam expertov schvaluje vybor pre malé projekty.

e Experti hodnotia kvalitu Ziadosti na zaklade kritérii stanovenych v prirucke pre
prijimatelov malych projektov.
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e Ak sa hodnotenia expertov liSia o viac ako 15 bodov, postup by mal predpokladat
dohodu o spolo¢nom hodnoteni pocas diskusie. V situacii, ked nie je mozné
dosiahnut dohodu, je dovolené vymenovat tretieho experta na hodnotenie malého
projektu. V tomto pripade je kone¢na znamka aritmetickym priemerom skore
vSetkych troch expertov. Treti expert je menovany aj vtedy, ak projekt ziska jeden
negativny a jeden pozitivny vysledok.

e Prijimatel projektu FMP zabezpecuje, aby bol proces hodnotenia malych projektov
oddeleny od vyboru pre malé projekty, o znamena, Ze osoby, ktoré su zapojeni do
hodnotenia malych projektov, nemdzu byt clenmi vyboru pre malé projekty.

V projektoch FMP realizovanych pre jeden Specificky ciel plati jednotny systém
bodovania.

Formalnemu hodnoteniu podlieha kazda zaregistrovana Ziadost o prispevok
pre maly projekt, ktoru prijimatel projektu FMP dostane v lehote stanovenej vo
vyzve na predkladanie Ziadosti.

Poradovnik projektov, obsahujuci vSetky malé projekty, zoradené podla ziskaného
bodového hodnotenia, sa predklada na rozhodnutie vyboru pre malé projekty.
Clenovia a pozorovatelia vyboru pre malé projekty dostant hodnotiace zoznamy,
projektové poznamky a hodnotiace harky expertov najneskér 14 dni pred zasadnutim
vyboru.

6.2.6.2. Vyber malych projektov

Prijimatel projektu FMP je zodpovedny za zriadenie polsko-slovenského vyboru pre
malé projekty, ktorého hlavnou ulohou je vybrat malé projekty na realizaciu. Vybor
pre malé projekty je informovany o Ziadostiach, ktoré boli zamietnuté pre formalne
dbvody ako aj o Ziadostiach, ktoré nedostali odporucanie v désledku kvalitativheho
hodnotenia. Vybor preskima vsetky projekty odporucané na poskytnutie prispevku
timom expertov a rozhodne o ich schvaleni alebo zamietnuti. Predsedom vyboru pre
malé projekty je zastupca prijimatela projektu FMP. Predseda vyboru musi byt
nestranny a nesmie vykazovat konflikt zaujmov v suvislosti so Ziadnou Ziadostou o
prispevok posudzovanou pri vybere malych projektov.

Na zasadnutiach vyboru pre malé projekty sa zUcasthuju zastupcovia réznych institucii
s hlasovacim pravom reprezentujucich polsku a slovensku programovu oblast,
vratane zastupcov delegovanych regionalnymi organmi. Kazdu instituciu s hlasovacim
pravom méze zastupovat len jeden ¢len (sp6sob zastupovania je uvedeny v pravidlach
vyboru pre malé projekty). Na zasadnutiach vyboru pre malé projekty sa ako
pozorovatelia zdcastnhuju zastupcovia RO, NO, SpS, kontrolérov a EK.

Prijimatel projektu FMP zabezpecuje nestrannost a neexistenciu konfliktu zaujmov
Clenov vyboru pre malé projekty.

Medzi ulohy vyboru pre malé projekty patri:

e schvalovanie malych projektov na realizaciu v sulade s prijatymi postupmi,
e pravidelna kontrola pokroku pri dosahovani cielov projektu FMP,
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e analyza vysledkov realizacie malych projektov,
e schvalenie zoznamu malych rezervnych a zamietnutych projektov na zaklade
kritérii stanovenych v prirucke pre prijimatela malych projektov.

Podrobné informacie o zloZeni, fungovani a organizacii zasadnuti vyboru
pre malé projekty su uvedené v prirucku pre prijimatela malého projektu.

Najneskdr nasledujuci pracovny den po zasadnuti vyboru pre malé projekty, na
ktorom boli schvalené malé projekty, predseda zverejni zoznam vybranych malych
projektov, spolu s informaciami o dalSich rozhodnutiach prijatych vyborom, vratane
pripadnych rezervnych zoznamov. Zoznamy budu zverejnené na webovej stranke
prijimatela projektu FMP a na webovej stranke programu.

Aj napriek tomu prijimatel projektu FMP pisomne informuje svojich Ziadatelov o
rozhodnuti vyboru pre malé projekty, o vySke poskytnutého prispevku z EFRR a o
podmienkach uzatvorenia zmluvy o poskytnuti prispevku pre maly projekt do 10 dni
od rozhodnutia vyboru pre malé projekty.

6.2.7. Zazmluvnovanie s prijimatefmi malych projektov

Za uzatvaranie zmluv o poskytnuti prispevku pre malé projekty je zodpovedny
prijimatel projektu FMP.

Zmluvy by sa mali uzatvarat spravidla do 90 dni odo dna rozhodnutia vyboru pre malé
projekty o schvaleni malého projektu na realizaciu.

6.2.8. Podavanie sprav a financné toky malych projektov

Pravidla tykajuce sa vykazovania a financnych tokov v malych projektoch, ako aj
zodpovednost prijimatela projektu FMP za ich realizaciu su uvedené v zmluve o
poskytnuti prispevku projektu FMP, ako aj v zmluve o poskytnuti prispevku pre maly
projekt.

Pre maly projekt sa vypracuiva spolocna sprava z realizacie obsahujlca vecnu a
financnu cast.

Spravy o realizacii malého projektu je mozné vypracovat po ukonceni projektovej
ulohy. Spravy o realizacii malych projektov sa vypracuvaju v polskom a slovenskom
jazyku.

Prijimatel malého projektu (v projektoch financovanych iba jednym prijimatelom
malého projektu) a HP malého spoloc¢ného projektu dostanu refundaciu z EFRR po

schvaleni spravy prijimatelom projektu FMP. HP malého projektu okamZite prevedie
splatnu Ciastku svojmu partnerovi (partnerom).

6.2.9. Vykazovanie malych projektov

Malé projekty sa vykazuju jednorazovymi platbami. Ku kazdej ulohe malého projektu
je priradena jednorazova platba.
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Jednorazova platba sa odhaduje na zaklade navrhu rozpoctu?. Kategorie nakladov
suvisiace s malymi projektami:

e naklady na zamestnancoy,

e kancelarske a administrativne naklady,

e cestovné naklady a naklady na ubytovanie

e naklady na externé odborné znalosti a sluzby,

e naklady na vybavenie,

e naklady na infrastruktdru a stavebné prace (len priorita 3.)

Pre kazdy maly projekt sa personalne, cestovné a ubytovacie naklady, ako aj
kancelarske a administrativne naklady zahrnuté v jednorazovej platbe uctuju ako
pevna pausalna sadzba:

e naklady na zamestnancov - 20% z priamych nakladov ulohy inych ako personalne
naklady (naklady na vybavenie, externych expertov a naklady na externé sluzby
alebo infrastruktdru a stavebné prace),

e kancelarske a administrativne naklady - 15% z personalnych nakladov,

e cestovné naklady a naklady na ubytovanie - 2% z personalnych nakladov.

Prijimatel malého projektu méze vykazat zamestnancov pausalnou sadzbou 20%
alebo sa rozhodnut nevykazovat naklady na zamestnancov. V. malom projekte nie je
mozneé pre tuto kategodriu uplatnit ind vySku sadzby ani iny spdsob vykazovania.

Ziadne naklady na zamestnancov v malom projekte znamenaju, Ze prijimatel
malého projektu tiez nevykazuje kancelarske a administrativne naklady, ako aj
cestovné naklady a naklady na ubytovanie. Pri malom projekte nie je mozné
uplatnit ind vysSku pausalnych sadzieb alebo iny sp6sob vykazovania tychto
kategorii.

Podrobné pravidla opravnenosti vydavkov v ramci jednotlivych rozpoctovych kategorii
projektu FMP a malého projektu, ktoré nie su popisané v tejto kapitole, ako aj
prikladové katalogy opravnenych a neopravnenych vydavkov su popisané v kapitole
3.4.

6.2.10. Statna pomoc v malych projektoch

V ramci malych projektov je mozné poskytnut pomoc de minimis jedine prijimatelom
projektu FMP alebo prijimatelom/HP/partnerom malého projektu.

6.2.11. Horizontalne principy Eurépskej Unie

Prijimatelia malych projektov musia realizovat projekt v sulade so Styrmi
horizontalnymi principmi®3, t. j.
e dodrZiavanie zakladnych prav a sulad s Chartou zakladnych prav Europskej unie,

52 €|. 25 ods. 6 nariadenia Interreg.
53 C1. 9 nariadenia (EU) 2021/1060.
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e rovnost medzi muzmi a Zenami a zohladnenie rodového hladiska a zaclenenia,

e predchadzanie akejkolvek diskriminacii na zaklade pohlavia, rasy alebo etnického
pbvodu, naboZenstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexualne;j
orientacie,

e podpora trvalo udrzatelného rozvoja pri zohladneni Parizskej dohody a zasadu
LVyrazne nenarusit”.

6.2.12. Komplementarnost

Realizacia malych projektov umozni polskym a slovenskym komunitam rozvijat a
testovat aktivity menSieho rozsahu zamerané na zvysenie atraktivity prihranic¢nych
miest pre ich obyvatelov a turistov. Osvedcené rieSenia menSieho rozsahu mdzu byt
pouzité v inych projektoch a programoch. Prijimatelia malych projektov by zaroven
mali vyuZivat efekty prebiehajucich alebo ukoncenych projektov, o umozni vytvarat a
propagovat spolocné vystupy, ktoré lepSie zodpovedaju potrebam réznych cielovych
skupin. Najma modernizovana turisticka a rekreacna infrastruktdra vratane
budovania cyklotras, doplnenie sucasného systému cyklotras, digitalizacia zdrojov,
ako aj multimedialne prezentacie umoznia SirSie vyuzitie potencialu pohranicia.

6.2.13. Zmeny pocas realizacie malého projektu

Jediné zmeny, ktoré mozno v malom projekte zaviest so suhlasom prijimatela projektu
FMP, sa spravidla tykaju harmonogramu plnenia uloh a terminu ich realizacie.

Iné zmeny su mozné len v nudzovych situaciach, mimo kontroly prijimatelov malého
projektu (napr. prirodna katastrofa, pandémia). Pravidla spravania v takychto
situaciach musia byt upravené samostatnymi usmerneniami/hlaseniami. Kazdy takyto
pripad posudzuje prijimatel projektu FMP individualne po dohode s RO/NO.

| Zmeny v malom projekte je moZné vykonat len pocas jeho realizacie. |
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